

Informe:
Implementación de la Ley N° 30589
Ley que promueve el Desarrollo Económico, Social y
Ambiental de la zona de influencia del proyecto minero
Las Bambas

Presidencia del Consejo de Ministros

Marzo de 2018

Tabla de contenido

I. INTRODUCCIÓN	4
II. EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE COTABAMBAS	6
2.1 Contexto Social para la elaboración del Plan de Desarrollo de Cotabambas .	6
2.2 Estrategia para la elaboración del Plan de Desarrollo de Cotabambas	11
III. AVANCES EN LA ELABORACION DEL PLAN	13
3.1 Los avances en diálogo permanente	13
3.2 Avances en el cumplimiento de compromisos	20
3.2.1 Principales logros obtenidos en el cumplimiento de compromisos	24
3.2.2 Principales logros respecto de los proyectos emblemáticos	27
IV. PRÓXIMOS PASOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN	32
4.1 Cumplimiento de compromisos: ejecución de inversiones	32
4.2 Articulación Técnica de planes y actividades	35
V. ANEXOS	42
ANEXO 1	43
ANEXO 2	44
ANEXO 3	45
ANEXO 4	46
ANEXO 5	47
ANEXO 6	48
ANEXO 7	49

I. INTRODUCCIÓN

La Ley N° 30589, en su artículo segundo, establece que el Poder Ejecutivo, junto con el Gobierno Regional de Apurímac, deben *“priorizar la elaboración de un plan de desarrollo económico, social y ambiental de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas”*.

Esta ley declara además de interés nacional y necesidad pública el desarrollo económico y social de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, constituida por la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso en la provincia de Grau, Apurímac.

Asimismo, el artículo tercero de la mencionada norma establece que *“el Poder Ejecutivo informará semestralmente a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, acerca de la ejecución del plan y su impacto en el departamento de Apurímac.”*

Es en el marco del mandato de esa norma que se presenta este informe de avances y próximos pasos del proceso de elaboración del Plan de desarrollo económico, social y ambiental de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.

Al respecto, la construcción de una agenda de desarrollo consensuada es un proceso complejo, que el Ejecutivo ha asumido en el marco del cumplimiento de la Ley mencionada, y con los retos y oportunidades que esta señala:

La Ley N° 30589 plantea que el *“plan de desarrollo económico social y ambiental”* sea abordado por *“el Poder Ejecutivo en coordinación con el Gobierno Regional de Apurímac, teniendo en cuenta el “conjunto de Provincias del Departamento de Apurímac, atendiendo la demanda social de la ciudadanía”*. Y exige, además, un esfuerzo de optimización de los recursos existentes en tanto dispone que el Plan se lleve a cabo *“de acuerdo con sus competencias y prioridades presupuestales, y sin demandar recursos adicionales al tesoro público.”*

Acorde a ello, la estrategia tomada por el Ejecutivo, en coordinación con los gobiernos sub-nacionales, ha supuesto: 1) la continuidad de los proyectos de inversión y las actividades ya consensuadas y comprometidas en el marco de los procesos de dialogo mantenidos con la población de Cotabambas, 2) el abordaje de temas críticos para el desarrollo regional como la anemia y la desnutrición crónica infantil; y por último, 3) la articulación de los diferentes planes existentes para la zona, que, además de organizar mejor la intervención de los tres niveles de gobierno, aúne voluntades en una sola dirección: el desarrollo económico social y ambiental. Estrategia que es detallada en el segundo capítulo del presente informe.

El inicio del proceso ha debido enfrentar un contexto social marcado por un Estado acusado de distante y hasta ausente, una población local fraccionada y que busca cíclicamente reiniciar el debate, y lograr la unión de voluntades para la articulación de propuestas y ejecución de acciones. Por ello, la elaboración conjunta del Plan supone una estrategia de sostenibilidad social y política antes y durante el proceso de elaboración del mismo.

Con dicho objetivo es que el punto 1), cumplimiento de los acuerdos que como Estado se han tomado en los procesos de dialogo existentes, y el consecuente inicio de proyectos de inversión emblemáticos para atender las necesidades de la población, son elementos claves para la construcción de la sostenibilidad social y política del proceso, y de cuyos logros se da cuenta en el tercer capítulo de este informe.

En adición a ello, la articulación técnica (punto 2 y 3) de las actividades y planes existentes, que permita optimizar los recursos del tesoro público, constituyen el segundo elemento fundamental. Este proceso de articulación de los planes operativos existentes e implementación del Plan debe, por un lado, aportar a superar los problemas estructurales imprimiendo una dinámica que dé continuidad a los esfuerzos y compromisos ya asumidos, congregue a los diversos actores del Estado y la sociedad, y construya una agenda que con una mirada holística permita elaborar las agendas provinciales, distritales y de ámbitos específicos del departamento de Apurímac. Pasos iniciados y pendientes, que son detallados en el capítulo 4 del presente informe.

II. EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE COTABAMBAS

Cumplir con el mandato de la Ley 30589 ha significado tanto el cumplimiento de un deber político y legal, pero fundamentalmente, el avance desde del Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades y compromisos. Tarea que ha implicado enfrentar una serie de retos y aprovechar un conjunto de oportunidades que se indican a continuación.


2.1 Contexto Social para la elaboración del Plan de Desarrollo de Cotabambas

Apurímac es una región rica en recursos, cultura e historia. Sus recursos minerales, agropecuarios, culturales, naturales, turísticos, entre otros, son fundamentales para la economía y el prestigio del país. Sin embargo y a pesar de que la tendencia esperada es la reducción en el mediano plazo de indicadores clave de vulnerabilidad, como son pobreza extrema, desnutrición crónica en menores de 5 años, anemia en niños y el índice de desarrollo humano, para los 2017 dichos niveles se mantenían en un nivel de alarma importante.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) recogidos por el Plan de desarrollo regional concertado de Apurímac (PDCR), en el 2017 se estimaba 8% de pobreza extrema para la región y 19.6% de desnutrición infantil.

En el caso específico de Cotabambas, la misma fuente reporta que en el 2017 esta era la provincia de menor Índice de Desarrollo Humano de la región.¹ Asimismo registra 26% de desnutrición infantil,² y un 58.45% de casos de anemia en niños menores de 5 años.³

Gráfico 1. Evolución de la incidencia de la pobreza extrema en el departamento de Apurímac; en porcentajes




Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado de Apurímac 2017 – 2021, páginas 44 y 47.

¹ Plan de desarrollo regional de Apurímac (PDCR), página 46.

² *Ibíd.*, página 47.

³ *Ibíd.*, página 50.

Gráfico 2. Tasa de desnutrición crónica de niños(as) menores de 5 años




Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado de Apurímac 2017 – 2021, páginas 44 y 47.

Este conjunto de indicadores solo muestra una referencia de la situación y las necesidades que Apurímac, y específicamente de Cotabambas, presentaba en el momento de la dación de la Ley 30589.

A esta situación estructural de necesidades y demandas, se le sumó un contexto de desconfianza y tensión entre comunidades, empresas y Estado. Situación que hizo de Apurímac un departamento de alta conflictividad social, tal como se muestra en el reporte de la Defensoría del Pueblo de junio del 2017, el cual presenta a esta región como una de las de mayor conflictividad del país: 5 conflictos socio ambientales activos, 6 conflictos socio ambientales latentes, 1 conflicto activo por asuntos de gobierno nacional, 1 conflicto activo por demarcación territorial, 2 conflictos comunales activos y 4 conflictos comunales latentes. En total: 19 conflictos registrados en el 2017.

Mapa 1. Perú: Casos de conflicto social registrados, según tipo y estado. Junio 2017



Fuente: Reporte de Conflictos Sociales N° 160. Defensoría del pueblo, junio 2017, página 14

Específicamente en la provincia de Cotabambas, la base de datos de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM registraba para la mitad del 2017 un conjunto importante de conflictos sociales, que se resumen en el cuadro a continuación:

Cuadro 1. Conflictos sociales en la provincia de Cotabambas

Nro.	Denominación	Problemática
1	Proyecto Haqaira	Las cuatro comunidades campesinas de la zona de influencia directa mantuvieron una expectativa con relación a los beneficios que les brindaría el proyecto y también tenían sus dudas con relación a la protección del medio ambiente y a la participación de los comuneros en la toma de decisiones. Por ello, desde el año 2013, la ex Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, hoy Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD, trabajó una estrategia preventiva y participativa para la cautela de los derechos colectivos e individuales de las comunidades de la zona de influencia y conduciendo la gestión del diálogo para asegurar un buen relacionamiento con la empresa minera.

Nro.	Denominación	Problemática
2	Conflicto por la propiedad, posesión y linderaje entre las comunidades de Ccahuapirhua y Chicñahui	Estas comunidades campesinas se enfrentaron violentamente el 21 de abril de 2014 por una disputa posesoria sobre un área de terreno comunal que le pertenece a una de ellas pero que se encuentra en posesión por la otra. Las tensiones entre ambas comunidades se incrementaron al procurar establecer una negociación exclusiva y excluyente con la empresa ATN2 encargada de construir la línea de transmisión 220Kv Cotaruse - Las Bambas
3	Diálogo en el desarrollo territorial entre Comunidades Campesinas de Chalhuhahuacho, Proyecto Las Bambas - MMG y Sectores del Ejecutivo, Municipalidades y Gobierno Regional.	La Federación Distrital de Comunidades Campesinas de Chalhuhahuacho, el Frente Único de los Intereses del Distrito de Chalhuhahuacho y la Asociación de Jóvenes de Chalhuhahuacho en su momento expresaron su malestar respecto al incumplimiento de las 17 condiciones sociales por parte de la empresa MMG. En Asamblea ampliada, llevada a cabo a fines de enero del 2015, se acordó convocar a un paro los días 06, 07 y 08 de febrero en contra de la empresa y cuya plataforma de lucha constaba de 30 puntos para ser cumplidos por la empresa, incluyendo incumplimiento de 17 compromisos previos, pero indicando disposición a dialogar. Se gestionó institucionalizando el diálogo, enfocadas como unidades productivas agropecuarias familiares comuneras, como usuarios y como ciudadanas de la localidad. Paralelo a dicho proceso, los demás distritos de Cotabambas no comprendidos como zona de influencia directa del proyecto minero Las Bambas (en específico: Tambobamba, Coyllurqui, Mara, Haqira y Cotabambas), reclamaron al Estado Peruano ser atendidos en su proceso de progreso y mejora de calidad de vida, por lo que se emprendió un proceso de diálogo, culminado en una serie de compromisos intersectoriales en pro de dicha provincia. (Matriz de Compromisos). Adicional a ello, la provincia de Grau, posee un Distrito denominado Progreso, que al igual que Chalhuhahuacho, en dos años, iba a ser materia de explotación en su zona (Zona de Influencia Directa), por lo que a la par de la Provincia de Cotabambas, el Poder Ejecutivo decidió ir tratando las demandas de mejores oportunidades de desarrollo para su provincia, por lo que se resolvió abrir un espacio de diálogo que canalice dichas propuesta de Proyectos de Inversión Pública.
4	Solicitud Estado para delimitación de distritos de Haqira (Apurímac) y Quiñota (Cusco)	El distrito de Haqira (Apurímac) solicitó intervención de entidades competentes para resolver problema limítrofe con el distrito de Quiñota (Cusco). Cabe resaltar que el proyecto minero Utunsa se encuentra ubicado en este límite.
5	Paro contra Minera Anabi SAC	Población de Haqira manifiesta su rechazo contra la operación de planta de beneficio y unidad fiscalizable Utunsa (empresa minera Anabi SAC) por supuesta contaminación del medio ambiente e impacto negativo en salud pública.

Fuente: Sistema de Información de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo. Viceministerio de Gobernanza Territorial, Presidencia del Consejo de Ministros.

La información evidencia la alta complejidad del escenario social y político que debía enfrentar el mandato de la Ley 30589, marcado por la desconfianza, la conflictividad, las altas expectativas y las necesidades y demandas de solución.

Sin embargo, en adición a la alta vulnerabilidad y conflictividad, también se encontró un escenario con avances sólidos en términos de planificación y construcción de espacios de diálogo y concertación. Estos avances los constituyen el Plan de desarrollo concertado regional de Apurímac (PDCR)⁴, el Plan de desarrollo integral de los pueblos andinos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica (PDIPA)⁵, y los compromisos asumidos en la Mesa de Trabajo para el Desarrollo de Chalhuhahuacho y la Mesa de Trabajo para el Desarrollo Sostenible de Cotabambas. Todos ellos, frutos de un amplio proceso de concertación y diálogo entre los diversos actores sociales de la región y la provincia de Cotabambas y sus distritos, que debían ser incorporados en el proceso de cumplimiento de la Ley 30589.

⁴ <http://www.regionapurimac.gob.pe/2013/transparencia/wp-content/uploads/2017/01/Plan-de-Desarrollo-Regional-Concertado-Apurimac2017-2021.pdf>

⁵ http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/pueblos_andinos/plandesarrollointegral-pueblosandinos.pdf

Específicamente, los logros y experiencias aprendidas desde la constitución de las dos Mesas de Trabajo para el Desarrollo de Challhuahuacho (28.02.2015) y de Cotabambas (14.11.2015), hasta el reordenamiento de las actividades y proyectos consensuados en dichos espacios en una propuesta de Plan de Desarrollo⁶, comprometida en octubre de 2016 entre una Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo (conformada por el Ministro de Transportes y Comunicaciones, la Ministra de Justicia y el Ministro de Agricultura y Riego) y los líderes comunales y autoridades locales; se constituyeron en elemento fundamental para la estrategia de viabilidad social del proceso de elaboración del Plan de Desarrollo. Los detalles de esta experiencia de concertación se explican a continuación.

Cuadro 2. Antecedentes del Proceso de Dialogo para la Elaboración del Plan de Desarrollo

2015		2016		2017	
28-Feb	14-Nov	22-Ene	7-Dic	15-Feb	22-Jun
Instalación de la Mesa de Desarrollo de Challhuahuacho	Instalación de la “Mesa de Trabajo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas	Se declara de prioridad nacional el desarrollo económico y social del distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas. DS 005-2016-PCM	Presentación del “Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso” en la Mesa de Trabajo de Cotabambas	Se acuerda el inicio de ejecución del listado de proyectos y actividades contemplados en el Plan de Inversiones comprometido	Aprobación de la Ley N° 30589, Ley que promueve el Desarrollo Económico, Social y Ambiental de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas

Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial.

El “Plan de Inversiones” de Cotabambas

Con la finalidad de atender la problemática social en torno al proyecto minero Las Bambas, el 28 de febrero de 2015, en la zona de Molinopampa, se instaló la “Mesa de Trabajo para el Desarrollo del distrito de Challhuahuacho”, con participación del Ministro de Agricultura y Riego y altos funcionarios del Ejecutivo. En dicha reunión se establecieron cuatro grupos de trabajo: Infraestructura Social y Productiva; Minería y Ambiente; Desarrollo Agropecuario; y, Trabajo y Responsabilidad Social.

Mediante Resolución Ministerial N° 263-2015-PCM de fecha 14 de noviembre de 2015, se conformó el Grupo de Trabajo denominado “Mesa de Trabajo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”, con la finalidad de realizar el seguimiento a la implementación de los proyectos de desarrollo de la Provincia de Cotabambas, así como realizar coordinaciones intersectoriales para el cumplimiento de dichas acciones.

El 8 de setiembre de 2016, culminado el periodo de vigencia de la “Mesa de Trabajo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Ministerial N° 187-2016-PCM, mediante la cual se conformó la “Mesa de Diálogo para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Cotabambas”, presidida por el Ministerio de Energía y Minas.

Durante la vigencia de estos espacios de diálogo en el distrito de Challhuahuacho y la provincia de Cotabambas, el Ejecutivo asumió compromisos a favor de estas poblaciones. El 7 de diciembre de 2016, en la comunidad de Quehuira, una comisión de

⁶ Que en adelante se denominará Plan de Inversiones para diferenciarlo del Plan de Desarrollo solicitado por la Ley N° 30589

Alto Nivel del Ejecutivo, liderada por el vicepresidente de la República y, entonces, Ministro de Transportes y Comunicaciones, presentó la propuesta del “Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso” (en adelante, “Plan de Inversiones”) a las autoridades locales, comunidades campesinas y población en general. Plan que fue fruto de los procesos de concertación y dialogo mencionados.

Del 12 al 17 de enero de 2017, los sectores del Ejecutivo sostuvieron reuniones con los alcaldes distritales de Haqira, Mara, Coyllurqui, Cotabambas y Progreso, en las que se priorizaron los proyectos y actividades del Plan de Inversiones en beneficio de cada uno de estos distritos. (Ver Anexo 1)

El 7 febrero de 2017, en el distrito de Tambobamba, se desarrollaron reuniones de trabajo entre los ministerios y el Equipo Técnico de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, quienes suscribieron nueve actas de validación de los proyectos que comprenderían el Plan de Inversiones, estableciéndose plazos para su ejecución. (Ver Anexo 2)

De igual manera, el 15 de febrero de 2017, se llevó a cabo una reunión entre los sectores del Ejecutivo y el alcalde provincial de Cotabambas, quien estuvo acompañado de los regidores y el equipo de técnico de la Municipalidad. En la citada reunión, la autoridad local expresó su conformidad con el inicio de ejecución del listado de proyectos y actividades contemplados en el Plan de Inversiones, y reafirmó su compromiso de seguir dialogando en aras de buscar el desarrollo sostenible para la provincia. Asimismo, se acordó que a partir de la fecha el Ejecutivo se comprometía a iniciar el proceso de ejecución de la lista de proyectos y actividades. (Ver Anexo 3)

El 17 de marzo de 2017, con Oficio N° 939-2017-MTC/16, la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, traslada a Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia de Consejo de Ministros, la versión final de la matriz de proyectos y actividades del Plan de Inversiones, para el monitoreo y seguimiento respectivo. (Ver Anexo 4)

El cumplimiento de estos compromisos se han constitución en un elemento fundamental de la estrategia de elaboración del Plan de Desarrollo de Cotabambas, la cual se detalla a continuación.

2.2 Estrategia para la elaboración del Plan de Desarrollo de Cotabambas

En el escenario señalado, el mandato de la Ley 30589 de “priorizar la elaboración de un plan de desarrollo económico, social y ambiental de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas”, requería de una estrategia de intervención que permita: (a) sentar las condiciones de viabilidad social a partir del reforzamiento del diálogo entre las partes y el cumplimiento de acuerdos previos; y (b) la optimización de los recursos públicos, a través de la articulación de los planes y actividades de los 03 niveles de gobierno.

Estos elementos han sido los dos pilares de la estrategia que se ha seguido para el cumplimiento del mandado de la Ley 30589:

- Garantizar la viabilidad social del proceso, a través del diálogo permanente y el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado
- La articulación técnica de los planes existentes y las actividades planificadas por las unidades ejecutores de los 03 niveles de Gobierno, que permita la optimización de recursos (detallado en el tercer capítulo del informe).

Pilares que se han puesto en acción bajo un enfoque de que dé continuidad a los esfuerzos y compromisos ya asumidos, congregue a los diversos actores del Estado y la sociedad, y construya una agenda que, con una mirada holística, permita elaborar las agendas provinciales, distritales y de ámbitos específicos del departamento de Apurímac.

Este enfoque se puede encontrar en el mandato de la Ley N° 30589, cuando esta dispone que el “plan de desarrollo económico social y ambiental” sea abordado por el Poder Ejecutivo en coordinación con el Gobierno Regional de Apurímac teniendo en cuenta “al conjunto de Provincias del Departamento de Apurímac, atendiendo la demanda social de la ciudadanía”. Y en la exigencia de una optimización de los recursos existentes en tanto dispone que el Plan se llevará a cabo “de acuerdo a sus competencias y prioridades presupuestales y sin demandar recursos adicionales al tesoro público.”

Esquema 1. Estrategia General: Proceso de elaboración del Plan de Cotabambas



Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial.

III. AVANCES EN LA ELABORACION DEL PLAN

3.1 Los avances en diálogo permanente

Como se ha mencionado, la elaboración del Plan de desarrollo encomendado por la Ley 30589, ha incluido un eje de acciones tendientes a lograr la viabilidad social del proceso.

Para el logro de este objetivo, los responsables de cumplir el mandato de la ley han implementado actividades para la construcción y fortalecimiento de espacios de diálogo, y para el cumplimiento de compromisos y la entrega de resultados referidos a acuerdos previos, particularmente, la cartera de proyectos de inversión previamente acordada durante los procesos de diálogo conducidos por el Ejecutivo en Challhuahuacho y Cotabambas.

En ese marco de acciones para la elaboración del Plan de desarrollo, se han obtenido resultados importantes:

- La construcción de una relación colaborativa entre las autoridades locales, el Gobierno Regional y el poder Ejecutivo, en reemplazo de la relación tensa y únicamente de desconfianza y recelo existente previamente entre el Ejecutivo y las municipalidades. Si bien quedan brechas de desconfianza y aún está pendiente consolidar una relación eminentemente de colaboración, durante estos últimos meses se han podido desarrollar ejercicios de coordinación y trabajo conjunto entre el Ejecutivo y las autoridades locales, tanto en Lima como en las diferentes localidades de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso.
- La apertura de los sectores del Ejecutivo a este nuevo tipo de relación, centrada en la obtención de resultados y el cumplimiento de compromisos, y no al intercambio de presiones por ceder y conceder –o no – en un permanente estado de negociación de suma cero.
- La apertura de espacios de asistencia técnica brindada desde el Ejecutivo a los gobiernos locales, con el objetivo de acompañar a las municipalidades en su proceso de gestión de proyectos de inversión pública.
- Identificación de los principales problemas de gestión que tienen los gobiernos locales involucrados para la gestión de sus iniciativas de inversión; así como de los temas pendientes que requieren acompañamiento desde el Ejecutivo para poder avanzar en la ejecución de proyectos de estos gobiernos locales en el 2018 y los próximos años.
- Definición del Plan de Desarrollo para la Provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso, de diciembre del 2016 (en adelante, Plan de Inversiones), como el instrumento que concentra los compromisos de inversión y la cartera de proyectos en la zona.

A continuación, se detallan las actividades implementadas para el logro de estos resultados.

Reuniones de Trabajo para el seguimiento de compromisos

Como se ha indicado anteriormente, el cumplimiento de los compromisos incorporados en el Plan de Inversiones ha sido un elemento fundamental del proceso de elaboración del Plan de Desarrollo, en tanto ha permitido la recomposición y afianzamiento de la relación entre el Ejecutivo y las autoridades locales, y la mantención de la confianza necesaria para el trabajo de concertación que supone la elaboración del Plan de Desarrollo.

Con dicho fin, el Ejecutivo ha implementado un proceso de diálogo permanente basado en la rendición de cuentas participativas respecto a los compromisos del Plan de Inversiones. Proceso que han permitido y permiten, además de mantener informada a la población, hacer los ajustes y correcciones necesarias para acelerar los procesos de ejecución de las actividades y proyectos comprometidos.

Desde la presentación del Plan de Inversiones (febrero 2017) a la fecha, se han llevado a cabo quince (15) reuniones de trabajo entre los sectores y las municipalidades involucradas, que han tenido como objetivos principales:

- Validar los avances en el cumplimiento de las actividades y proyectos
- Coordinación Técnica para la ejecución de acciones
- Absolver las consultas e inquietudes por parte de las autoridades locales.

Las reuniones de trabajo se han llevado a cabo tanto en la ciudad de Lima como en la provincia de Cotabambas, contando con la participación de los representantes del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), Gobierno Regional de Apurímac, sectores del Ejecutivo, gobiernos locales y sociedad civil. A continuación, se muestra el detalle de las reuniones implementadas:

Cuadro 3. Lista de reuniones de gestión para el cumplimiento de los compromisos

Número	Fecha	Descripción	Participantes
1	Del 04 al 20 de julio de 2017	Se lleva a cabo la Primera rendición de cuentas en los distritos de la provincia de Cotabambas ⁷ y distrito de Progreso, con la finalidad de dar a conocer el avance de los proyectos y actividades contemplados en el Plan.	Autoridades locales, equipos técnicos, Gobierno Regional de Apurímac, sectores del Ejecutivo y Viceministerio de Gobernanza Territorial
2	El 25 de setiembre de 2017	Se realiza el Primer Balance del Plan en la ciudad de Lima, donde se da cuenta de las acciones realizadas para su cumplimiento y las próximas actividades.	Autoridades locales, equipos técnicos y sectores del Ejecutivo (MVCS, MINEM, MTC, MINSA, MTPE, MIDIS, MINEDU, MINAGRI, MINAM, MINCUL, MINJUS)
3	18 de octubre de 2017	Se realiza la reunión de seguimiento y monitoreo con el alcalde distrital de Progreso y su equipo técnico, cuyo objetivo fue presentar los avances de los proyectos y actividades en beneficio de esta localidad.	Autoridad local, equipo técnico y sectores del Ejecutivo (MVCS, MINEM, MTC, MINSA, MIDIS, MINEDU, MINAGRI, MINAM)
4	26 de octubre de 2017	En la ciudad de Lima, el Viceministro de Gobernanza Territorial se reúne con los alcaldes distritales de Cotabambas, Coyllurqui, Mara y el Alcalde Provincial de Cotabambas ⁸ . En la citada reunión también participa la sociedad civil de la provincia.	Alcaldes locales, sociedad civil y Viceministerio de Gobernanza Territorial
5	15 de noviembre de 2017	Representantes del Viceministerio de Gobernanza Territorial sostienen una reunión con el Gobierno Regional de Apurímac para abordar el tratamiento de la Ley N° 30859 y coordinar próximas acciones.	Equipo técnico del Gobierno Regional de Apurímac y Viceministerio de Gobernanza Territorial

⁷ No se pudo realizar la reunión en el distrito de Mara debido a la medida de protesta que acataban los docentes; sin embargo, se atendió al equipo técnico de la Municipalidad Distrital de Mara en la ciudad de Lima el 02 de agosto de 2017.

⁸ En la citada reunión no participó el Alcalde Distrital de Haquira, quien realiza una visita a la PCM el 21 de noviembre, con la finalidad de tratar los proyectos que serían incluidos en la Ley de Presupuesto 2018.

Número	Fecha	Descripción	Participantes
6	23 de noviembre de 2017	El Viceministerio de Gobernanza Territorial convoca a reunión para tratar los proyectos y actividades comprometidos por el Estado a favor del distrito de Challhuahuacho; no obstante, los sectores del Ejecutivo no pudieron exponer sus avances porque el alcalde y la sociedad civil solicitaron que se realice en la zona.	Autoridad local, sociedad civil, sectores del Ejecutivo (MVCS, MINEM, MTC, MINSA, MTPE, MIDIS, MINEDU, MINAGRI, MINAM, MINCUL, MINJUS) y Viceministerio de Gobernanza Territorial
7	05 de diciembre de 2017	En la ciudad de Lima se lleva a cabo el Segundo Balance del Plan, donde participan autoridades de la provincia de Cotabambas, con la finalidad de dar cuenta del avance de las actividades y proyectos comprometidos por el Ejecutivo.	Autoridades locales, equipos técnicos, sectores del Ejecutivo (MVCS, MINEM, MTC, MINSA, MTPE, MIDIS, MINEDU, MINAGRI, MINAM, MININTER) y Viceministerio de Gobernanza Territorial
8	13 de diciembre de 2017	En la provincia de Abancay se sostiene una reunión para trabajar el proceso de optimización de las intervenciones públicas en materia de anemia y desnutrición crónica, en el marco del cumplimiento del proceso establecido en la Ley N° 30589.	Gobierno Regional de Apurímac, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y Viceministerio de Gobernanza Territorial.
9	29 de enero de 2018	En el distrito de Challhuahuacho se lleva a cabo la reunión de seguimiento y monitoreo de los proyectos y actividades en beneficio del distrito, contando con la participación del alcalde distrital y la sociedad civil.	Autoridad Local, sociedad civil, Gobierno Regional, Congresistas de la región Apurímac, sectores del Ejecutivo (MINAM, MINEM, MINCUL, MINSA, MVCS, MIDIS, MINAGRI) y Viceministerio de Gobernanza Territorial.
10	02 de febrero de 2018	En la ciudad de Lima, se realiza el Primer Balance del Plan correspondiente al año 2018, con participación de autoridades de las municipalidades de la provincia de Cotabambas, con la finalidad de informar sobre los avances en los proyectos y actividades enmarcados en el Plan.	Autoridades Locales, sociedad civil, Gobierno Regional, Congresistas de la región Apurímac, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, sectores del Ejecutivo (MINEDU, MVCS, MTC, MINEM, MINAM, MIDIS, MTPE, MINAGRI, MINSA) y Viceministerio de Gobernanza Territorial.
11	19 de febrero de 2018	En el distrito de Tambobamba, sectores del Ejecutivo y autoridades de la provincia de Cotabambas, quienes participan con sus respectivos equipos técnicos, sostienen una reunión técnica para identificar responsabilidades y establecer un cronograma de los proyectos y actividades que serán financiados en el 2018, la cual contó la participación del Gobernador Regional de Apurímac.	Autoridades Locales, sociedad civil, Gobierno Regional, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, sectores del Ejecutivo (MINEDU, MVCS, MTC, MINEM, MINAM, MIDIS, MTPE, MINAGRI) y Viceministerio de Gobernanza Territorial.
12	21 de febrero de 2018	En la ciudad de Lima, se lleva a cabo la segunda reunión de seguimiento y monitoreo de los proyectos y actividades en beneficio del distrito de Progreso, donde participa el alcalde distrital y la sociedad civil.	Autoridad local, sociedad civil, sectores del Ejecutivo (MIDIS, MINAM, MVCS, MINAGRI, MINSA) y Viceministerio de Gobernanza Territorial.
13	26 de febrero de 2018	En la ciudad de Lima se lleva a cabo el Tercer Balance del Plan, donde participan autoridades de la provincia de Cotabambas, con la finalidad de dar cuenta del avance de las actividades y proyectos comprometidos por el Ejecutivo.	Autoridades locales, equipos técnicos, Congresistas de la región Apurímac, sectores del Ejecutivo (MVCS, MINEM, MTC, MINSA, MTPE, MIDIS, MINEDU, MINAGRI, MINAM, MININTER) y Viceministerio de Gobernanza Territorial
14	Entre el 27 de febrero y el 15 de marzo	En la ciudad de Lima se llevan a cabo reuniones separadas entre las autoridades locales y los ministerios, con la finalidad de brindar asistencia técnica y dar solución a las problemáticas de los proyectos	Autoridades locales, equipos técnicos, sectores del Ejecutivo (MVCS, MTC, MINSA, MIDIS, MINEDU) y Viceministerio de Gobernanza Territorial

Número	Fecha	Descripción	Participantes
15	Entre el 08 y el 10 de marzo	En cada uno de los distritos de Cotabambas se dan reuniones de coordinación entre representantes del VGT y los municipios	Funcionarios de la SGSD-VGT y autoridades y funcionarios municipales.

Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 15 de marzo de 2018.

Conviene resaltar que estas reuniones han sido pieza fundamental para la mejora del proceso de ejecución de los compromisos, en tanto han permitido identificar las responsabilidades y problemáticas del estado de los proyectos, absolver los obstáculos técnicos del proceso de implementación de los proyectos, como generar cronogramas tentativos de ejecución.

Esta metodología ha supuesto el despliegue de las unidades técnicas de cada uno de los sectores del ejecutivo, como de los equipos de las municipalidades distritales, provincial de Cotabambas, e incluso el Gobierno Regional de Apurímac, sea en las sedes de Lima, como en las reuniones descentralizadas en la zona; lo que ha posibilitado la obtención de los logros que se detallan en el siguiente punto.

Reuniones de Trabajo para articulación de planes y actividades

En el marco de la necesidad de un trabajo articulado respecto de los planes y actividades técnicas que implementa cada nivel de gobierno (componente fundamental de la estrategia para la elaboración del Plan), se llevó a cabo la primera reunión de trabajo para la articulación de planes y actividades entre los 03 niveles de Gobierno.

Esta primera reunión fue diseñada como un piloto que permitiera una primera experiencia de optimización de recursos públicos en el marco de objetivos comunes entre el Ejecutivo y los gobiernos sub-nacionales. En tal sentido, se optó por abordar la problemática de la anemia y la DCI, entre el Ejecutivo y el Gobierno Regional de Apurímac. El objetivo era que esta primera experiencia de articulación ayudará a diseñar la metodología de trabajo para un posterior trabajo de articulación técnica en los 03 niveles de gobierno (próximos pasos que son detallados en el capítulo cuarto del informe).

El taller de trabajo fue realizado el día 13 de diciembre del 2017, y tuvo como precedente una serie de reuniones en la ciudad de Lima entre autoridades del Gobierno Regional de Apurímac, el CEPLAN y el Vice Ministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros; así como, una reunión en Abancay para la coordinación entre el Gerente de Planeamiento del GORE Apurímac para afinar la agenda y los contenidos del trabajo.

La citada reunión, que se llevó a cabo en la sede del Gobierno Regional de Apurímac, tuvo una dinámica que permitió conocer a los actores de los tres niveles de gobierno que están implicados en las intervenciones, los avances que habían realizado y como se coordinaría para que, con un enfoque multidimensional para el desarrollo, generar sinergias y mayores resultados. Además, el Gerente Regional de Planeamiento del GORE Apurímac presenta su visión respecto de cómo “Optimizar los recursos públicos para reducir la anemia y la DCI en Apurímac” en una intervención conjunta del GORE, CEPLAN y PCM. Los objetivos estratégicos que se plantean para este fin son cuatro:

- Disminuir desigualdad
- Mejorar condiciones de salud
- Garantizar educación
- Incrementar acceso a vivienda, agua y saneamiento

Entre las actividades que se plantea para este fin se incluye entre otros: (a) la conformación de una comisión – directorio para concertar las actividades en anemia y DCI; (b) la formulación de la programación multianual; (c) la implementación de las acciones coordinadas; y (d) el monitoreo y evaluación de las actividades por parte del directorio.

También se presentó los avances de agenda social del GORE Apurímac. Se informó que se ha creado un Comité Multisectorial de Desarrollo Social Temprano y un sistema de información regional validada. Se han planteado 6 metas al 2021 con respecto a este objetivo:

1. Reducir la DCI al 9.2 % y la anemia al 23.3%
2. Reducir la tasa de mortalidad neonatal a 5 x 1000 NV
3. Alcanzar logros de aprendizaje al 75% en comprensión lectora y al 60% en matemática
4. Disminuir en 10 puntos porcentuales la violencia como forma de corrección
5. Incrementar al 50% los sistemas de agua con cloro residual adecuado y al 35% los domicilios rurales con sistema de eliminación de excretas
6. Reducir al 5% la proporción de jóvenes mayores de 15 años que no estudian ni trabajan

En esta perspectiva el GORE Apurímac ha conseguido los siguientes avances:

- Se ha promulgado la Ordenanza Reg. 005.2017-GR-APURIMAC que declara de interés público la disminución de anemia. Define como meta al 2021 la reducción de los indicadores a menos de la mitad de lo registrado el 2016: la DCI del 20% al 9.2% y la anemia del 53.5% al 23.3%.
- Se han diseñado instrumentos de seguimiento compartidos con los programas de DIRESA, Redes, Juntos, CUNA Más y SIS.

Sin embargo, todavía hay retos pendientes:

- Los sistemas de información son sólo hojas de Excel por lo que tienen que diseñarse sistemas y plataformas.
- Es necesario que las autoridades locales hagan suyo este tipo de información
- Es necesario compatibilizar la información del Seguro Social (EsSalud) con la del Seguro Integral de Salud (SIS). Actualmente las intervenciones se duplican y por eso no bajan los indicadores

Finalmente, en la reunión los acuerdos recogidos en acta fueron los siguientes:

1. Las instituciones públicas de nivel nacional, regional y local que directa e indirectamente trabajan los temas de anemia y desnutrición crónica infantil en el territorio de Apurímac, deben articular sus objetivos y acciones estratégicas en el marco del Plan de Desarrollo Regional concertado de Apurímac al 2021; bajo el liderazgo de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del GORE Apurímac.
2. En el mes de enero del año 2018, se convocará a reunión de trabajo a todos los actores que trabajan la variable anemia y desnutrición crónica infantil en el territorio de Apurímac para articular la planificación de las políticas públicas en el corto plazo y establecer un Sistema de información, seguimiento y evaluación en los temas de desnutrición infantil, para este fin se realizará una reunión técnica preparatoria.

3. En el marco de los Acuerdos de Gobernabilidad y del Acta de Compromisos de los Gobernadores Regionales de la Mancomunidad Regional de los Andes de avanzar en la erradicación de la desnutrición crónica y anemia infantil. Instar al “Comité interinstitucional para la lucha contra la desnutrición crónica y anemia infantil en las regiones que conforman la mancomunidad regional de los andes” para formular y aprobar el respectivo PLAN DE INTERVENCIÓN.
4. Para el cumplimiento de los acuerdos se contará con el apoyo y acompañamiento de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN y Ministerio de Economía y Finanzas.

Reuniones de Trabajo Ejecutadas: cumplimiento de compromisos y articulación de planes

Cumplimiento de compromisos	16-Mar	4-Jul	25-Set	18-Oct	26-Oct	Ministerio de Gobierno					
	5-Dic	29-Ene	2-Feb	19-Feb	26-Feb						
Reunión Seguimiento: VMGT y Alcalde de Challhuahuacho. Se establecen compromisos al 2021 (incorporados al Plan de Inversiones).	Reunión Seguimiento: Balance del Plan (en Lima), con los alcaldes distritales de Cotabambas y el alcalde Provincial.	Reunión Seguimiento: Balance del Plan (en Lima), con los alcaldes distritales de Cotabambas y el alcalde Provincial.	Reunión Seguimiento: Balance del Plan (en Lima), con los alcaldes distritales de Cotabambas y el alcalde Provincial.	Reunión Seguimiento: Balance del Plan (en Lima), con los alcaldes distritales de Cotabambas y el alcalde Provincial.	Reunión Seguimiento: Balance del Plan (en Lima), con los alcaldes distritales de Cotabambas y el alcalde Provincial.	Reunión Seguimiento: Balance del Plan (en Lima), con los alcaldes distritales de Cotabambas y el alcalde Provincial.	Reunión Seguimiento: Balance del Plan (en Lima), con los alcaldes distritales de Cotabambas y el alcalde Provincial.	Reunión Seguimiento: Balance del Plan (en Lima), con los alcaldes distritales de Cotabambas y el alcalde Provincial.	Reunión Seguimiento: Balance del Plan (en Tambobamba), con los alcaldes distritales de Cotabambas y el alcalde Provincial.	Reunión Seguimiento: Balance del Plan (en Lima), con los alcaldes distritales de Cotabambas y el alcalde Provincial.	
	2017					2018					
Articulación de Planes	15-Nov	13-Dic	Enero - Febrero								
	Reunión VMGT-GORE Apurímac para abordar el tratamiento de la Ley N° 30859 y coordinar próximas acciones.	Reunión CEPLAN-VMGT-GORE para proceso de optimización de las intervenciones públicas en materia de anemia y desnutrición crónica (Ley 30589)	Sistematización de planes existentes y formulación de la propuesta metodológica de articulación y optimización de planes sectoriales.								

Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial.

3.2 Avances en el cumplimiento de compromisos

La cartera de inversiones (Plan de Inversiones) definida para la provincia de Cotabambas entre el 2016 y el 2017 es el conjunto de compromisos más importante del Ejecutivo con esta provincia y el distrito de Progreso. Por ello, una buena parte de la energía invertida en esta etapa de la elaboración del Plan de desarrollo ha estado concentrada en el cumplimiento de dichos compromisos. Cumplimiento que ha conseguido los siguientes resultados:

- Casi el 50% de los proyectos incluidos en la cartera de inversiones (plan de inversiones) ya está en fase de inversión que incluye una inversión programada de S/. 1,678 millones (68% del total).
- Alrededor de la quinta parte (21%) de los proyectos está en fase de pre inversión para las que se planifica una inversión de S/. 421 millones. Entre estos, está incluidos el proyecto de saneamiento para el distrito de Tambobamba y 12 proyectos de mejoramiento de la oferta educativa, entre otros. Finalmente, 31 proyectos aún están en fase de Idea que suman un total de S/. 258 millones. Cabe destacar que 25 de estos están relacionados a proyectos de instalación de sistema de riego, muchos de los cuales implican la construcción de represas.
- Del total de las 26 actividades contempladas en el plan, 10 ya han sido concluidas y las restantes 16 ya están en proceso de ejecución.
- De los proyectos contemplados en el Plazo Inmediato (I trimestre 2017), el 30% está concluido y el 53% en fase de inversión. Por otro lado, respecto a los proyectos contemplados en el corto plazo, el 11% se encuentra concluido y el 65% en Fase de Inversión. Sobre los proyectos en mediando plazo, el 18% ya ha concluido, si bien estaban programados para años posteriores, y el 28% ya está en fase de inversión.⁹

El Plan Inversiones de Cotabambas


Conforme a la documentación consolidada y remitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Plan de Inversiones contiene una lista de 299 proyectos y actividades¹⁰ distribuidas de acuerdo con el Gráfico 3.

Es importante mencionar que, durante el relacionamiento con los alcaldes y la implementación del proceso de seguimiento mencionado, se identificó que, de las 299 intervenciones, 12 de ellas se duplicaban o habían sido consideradas en otras actividades o proyectos, por lo que fueron consideradas como “redefinidas”.

⁹ Para mayor información consultar el Anexo 6

¹⁰ Con “proyectos” se hace mención a los proyectos de inversión pública entendida como la acción temporal, financiada con recursos públicos, destinado a la formación de capital fijo, humano, natural, institucional e/o intelectual. Por “actividades” se entiende todas aquellas intervenciones (compromisos) que no son proyectos.

Gráfico 3. Número de proyectos y actividades según proveniencia




Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 28 de febrero de 2018.

Los proyectos y actividades contemplados en el Plan de Inversiones están distribuidos geográficamente entre los distritos de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso acorde a lo detallado en el Gráfico 4.

Destaca la intervención en el distrito de Challhuahuacho con 71 proyectos de inversión pública equivalentes a S/. 365 millones. Asimismo, se contempla una inversión importante en el distrito de Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas, con 55 proyectos de inversión pública que ascienden a un presupuesto aproximado de S/. 351 millones.

Gráfico 4. Número de proyectos y actividades según distrito




Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 31 de diciembre de 2017.

La inversión total dentro del Plan de Inversiones asciende a S/. 2,488 millones, cuya mayor proporción está concentrada en aquellos proyectos que benefician a más de un

distrito (45% del total), de los cuales el 66% del monto programado está dirigido al mantenimiento de las carreteras del corredor minero y a la instalación de la banda ancha, ambos a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Adicionalmente, tal como se visualiza en el **Gráfico 5**, en el distrito de Haquira se estima una inversión de S/. 249 millones (10% del total); en el distrito de Cotabambas, de S/. 121 millones (5% del total); en el distrito de Coyllurqui, de S/.110 millones (4.4% del total); en el distrito de Mara, de S/. 109 millones (4.4% del total) y, en el distrito de Progreso, de S/. 44 millones (2% del total).

Gráfico 5. Monto de inversión según distrito. En millones de soles



Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 31 de diciembre de 2017.

Excluyendo las 12 intervenciones redefinidas, el Plan de Inversiones incluye 261 proyectos de inversión pública y 27 actividades. Dichas intervenciones han sido agrupadas, de acuerdo al objetivo de la intervención, en tres líneas estratégicas y/o según sector, de acuerdo a lo detallado en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Número y monto en Soles de actividades y proyectos del Plan de Inversiones según línea estratégica de inversión y sector


Línea estratégica	Sector	Proyecto	Actividad	Total	Monto
Actividades productivas	Agricultura	67		67	420,304,985
	Trabajo		3	3	3,778,040
Infraestructura y servicios públicos	Ambiente		13	13	88,400
	Transportes y Comunicaciones	34		34	1,241,155,201
	Vivienda	129	3	132	429,284,352
	Energía y Minas	4		4	16,603,062
Social	Educación	25		25	144,100,489
	Salud	6	1	7	202,002,652
	Desarrollo e Inclusión social	8	6	14	30,959,781
Total		273	26	299	2,488,276,962

Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 28 de febrero de 2018.

La línea que concentra mayor presupuesto es aquella relacionada a la construcción de infraestructura y a la prestación de servicios públicos (S/. 1,687 millones) y dentro de este los proyectos de comunicación vial son los que participan más (S/. 1,241 millones). En esa misma línea estratégica, le siguen los proyectos de vivienda (S/. 429 millones), enfocados en su mayoría a acercar el servicio de agua y saneamiento a la población tanto urbana como rural.

Entre las actividades productivas, los proyectos de Agricultura (S/. 420 millones) son las que demandan mayor inversión, entre las que destacan los de agua para riego a través de la construcción de represas. Finalmente, entre los proyectos y actividades de la línea estratégica enfocada a los servicios de carácter social destacan la construcción de los hospitales en los distritos de Tambobamba, Challhuahuacho, Haquira y Progreso.

Mapa 2. Proyectos y actividades en la provincia de Cotabambas



Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 28 de febrero de 2018.

Principales problemas identificados para el cumplimiento de compromisos

Como se mencionó anteriormente, del total de número de intervenciones que incluye el Plan de Inversiones, 261 son proyectos. Del total de proyectos en proceso de seguimiento se encontraron seis grandes categorías de trabas que impiden su avance y

cumplimiento, siendo la más frecuente la falta de priorización en manos del gobierno local, según permite visualizar la Tabla 2. Otros problemas recurrentes son:

- El incumplimiento de las liquidaciones de proyectos ya financiados y concluidos¹¹,
- Las observaciones técnicas a los estudios presentados y/o observaciones sociales al proyecto entero; y,
- La falta de saneamiento físico legal de los terrenos.

Asimismo, muestra la responsabilidad de los gobiernos locales en las tres categorías de problemática identificadas. Por el contrario, la falta de financiamiento tanto por inicio como por continuidad de obra, de responsabilidad sobre todo del Gobierno Nacional, representa un parte menor del total de trabas para el cumplimiento.

Dicho diagnóstico permite enfocar los esfuerzos para un destrabe más efectivo a través de asistencia técnica conjunta con las municipalidades. Hecho que destaca la importancia del dialogo permanente implementado por el Ejecutivo para el seguimiento de los compromisos.

Tabla 2. Lista de problemática identificada según nivel de responsabilidad

Categoría	Problema identificado	Gobierno Local	Gobierno Nacional	Gobierno Regional	Total*
En proceso	En proceso	56	44		100
Problemática	Falta de financiamiento para continuidad de obra	2	1		3
	Falta de financiamiento para inicio de obra	1	7		8
	Liquidación	23			23
	Observación	16	1	2	19
	Falta de priorización	39	2		41
	Saneamiento físico legal	16			16
Total		153	55	2	210

Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 28 de febrero de 2018.

* Nota: Se excluyen los 51 proyectos ya concluidos.

3.2.1 Principales logros obtenidos en el cumplimiento de compromisos

A pesar de los desafíos señalados en el acápite anterior se han logrado importantes resultados en el cumplimiento de compromisos. Avance que ha sido medido respecto al 15 de marzo del 2017, fecha en la que “la Municipalidad Provincial, a través del alcalde, expresó su conformidad con el inicio de ejecución del listado de proyectos/actividades contemplados en el Plan de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”, marcando un antes y un después.

A febrero de 2018, casi un año después, se han logrado los siguientes resultados, altamente significativos para el desarrollo de Cotabambas:

- Más de 95 millones de soles invertidos y otros 910 millones en proceso de ejecución
- 67% de los proyectos han sido ejecutados o se encuentran en fase de Inversión
- 21% de los proyectos ingresaron a fase de pre inversión, con una inversión planificada de S/. 421 millones
- 16 PIP’s iniciaron ejecución de obras
- 43 “ideas de proyecto” ingresaron al sistema Invierte.pe


¹¹ Según RM N°155-2017-VIVIENDA los gobiernos regionales y locales deberán cumplir con no tener a su cargo obras financiadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que se encuentren concluidas y que no hayan sido liquidadas sin causal válida para ello.

- 13 proyectos paralizados, destrabados
- 26 actividades concluidas y en proceso de ejecución

A continuación, se explican los detalles de estos avances:

1. **Más de 95 millones de soles invertidos y otros 910 millones en proceso de ejecución:** Conforme al **Gráfico 6**, el Estado invirtió un aproximado de 95 millones para los proyectos culminados y se encuentra en ejecución de otros proyectos, cuya inversión asciende los S/. 910 millones. De igual manera, tras cumplir con el procedimiento de evaluación de expediente y levantamiento de observaciones, se tienen 20 proyectos con expediente técnico aprobado. Asimismo, con la finalidad de cumplir con los plazos del Plan de Inversiones, se vienen elaborando los expedientes técnicos de un conjunto de proyectos que requerirán una inversión de S/. 586 millones.
2. **67% de los proyectos de inversión pública fueron ejecutados o se encuentran en Fase de Inversión:** Como resultado del trabajo coordinado entre las autoridades locales y los sectores del Ejecutivo se han concluido 51 proyectos, 47 están en ejecución de obra, 20 cuentan con expediente técnico aprobado y 56 están en elaboración de expediente técnico.

Gráfico 6. Monto de inversión según estado del proyecto. En millones de soles



Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 28 de febrero de 2018.

Nota: Se excluyen los proyectos en pre-inversión e idea de proyecto.

3. **Avance de proyectos en pre-inversión:** De acuerdo a la Tabla 3, alrededor de la quinta parte (21%) de los proyectos está en fase de pre inversión para las que se planifica una inversión de S/. 421 millones. Entre estos, está incluido el proyecto de saneamiento para el distrito de Tambobamba y 12 proyectos de mejoramiento de la oferta educativa, entre otros que a marzo de 2017 estaban como idea de proyecto. Finalmente, 31 proyectos aún están en fase de Idea que suman un total de S/. 258 millones, los cuales están enmarcados en el corto y mediano plazo del Plan de Inversiones, y requieren la priorización por parte de los gobiernos sub-nacionales para su registro en el sistema Invierte.pe.


Tabla 3. Hitos de cumplimiento de los proyectos y actividades

Actividad/ Proyecto	Rubro	Estado actualizado	Total	%	S/.
Actividad	Actividad	En proceso de ejecución	16	62%	9,446,495
		Concluido(a)	10	38%	18,734,019
Total actividad			26	8%	28,180,514
Proyecto	Idea de Proyecto	Idea de PIP	31	11%	258,409,005
	Pre Inversión	En formulación de PIP	35	13%	246,067,707
		Proyecto viable	21	8%	175,519,901
	Proyectos en Fase de Inversión	En formulación de ET	56	21%	586,293,628
		ET Aprobado	20	7%	182,240,309
		En proceso de ejecución de obra	47	17%	910,010,037
	Concluido	Obra concluida	51	19%	95,469,645
Redefinido	Redefinido	12	4%	6,086,216	
Total Proyectos			273	88%	2,460,096,448
Total general			299	100%	2,488,276,962

Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 28 de febrero de 2018.

4. **16 PIP's iniciaron ejecución de obras:** De aquellos proyectos que estaban en elaboración de estudios de inversión y pre-inversión en marzo de 2017, 16 proyectos iniciaron ejecución de obras tras cumplir con los procedimientos exigidos por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, dos de los cuales ya fueron culminados con las transferencias presupuestales del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Gráfico 7. Avance de los proyectos entre marzo 2017 y febrero 2018



Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 28 de febrero de 2018.


5. **43 "ideas de proyecto" ingresaron al sistema Invierte.pe:** Desde la validación del Plan de Inversiones en marzo del 2017, se ha coordinado de manera intersectorial para sacar adelante aquellos proyectos que se encontraban como idea y requerían la elaboración de fichas técnicas para subirlas al sistema Invierte.pe. Como consecuencia, a la fecha se tienen 10 proyectos culminados por parte del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios del Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento. Asimismo, 5 proyectos están en ejecución de obras y 28 proyectos se encuentran en elaboración de estudios.

6. **13 proyectos paralizados, destrabados:** Durante las reuniones con las autoridades locales y equipos técnicos, se tomó conocimiento de 13 proyectos paralizados, los cuales han logrado avanzar gracias a las gestiones y coordinaciones entre los sectores del Ejecutivo y las municipalidades involucradas. Producto de este trabajo en conjunto, 12 proyectos están en ejecución de obras y 1 está en proceso de liquidación de obra.

7. **26 actividades concluidas y en proceso de ejecución:** De las 26 actividades incorporadas al Plan de Inversiones, cuya finalidad es mejorar los servicios prestados por el Estado y brindar asistencia técnica a los gobiernos locales, a febrero de 2018 se han concluido 10 actividades y 16 están en proceso de ejecución. Entre las concluidas destacan el fortalecimiento de capacidades y la asistencia técnica que ha brindado el Ministerio del Ambiente a las comisiones ambientales municipales.

Gráfico 8. Número de actividades según su estado



Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 28 de febrero de 2018.

3.2.2 Principales logros respecto de los proyectos emblemáticos

Durante el proceso de diálogo para la elaboración del Plan de Inversiones, como durante el relacionamiento con los alcaldes y equipos técnicos del Ejecutivo para el cumplimiento de compromisos, se identificaron 19 proyectos priorizados por las autoridades locales como los más importantes y emblemáticos para el desarrollo de Cotabambas. Estos proyectos están relacionados a mejorar, ampliar y acercar los servicios por parte del Estado, fortalecer la actividad agrícola y crear vías de comunicación.

En seguimiento a esta primera priorización, los sectores del Ejecutivo identificaron técnicamente aquellos proyectos que generarán un impacto al mayor número de beneficiarios y que implican una inversión significativa en la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso, considerando los plazos establecidos en el Plan de Inversiones. De este modo, 22 proyectos de inversión fueron acordados como emblemáticos, los cuales superan los S/. 1,477 millones y representa el 59% del total del Plan de Inversiones.

Es importante precisar que dichos proyectos se distribuyen entre los temas de Salud, Agricultura, Transportes, Vivienda, Educación y Energía y Minas, y actualmente, seis proyectos se encuentran en ejecución de obra, seis en elaboración de expediente técnico, cinco están como PIP viable y dos están en formulación de perfil.

Los logros respecto a los proyectos emblemáticos son los siguientes:

1. Salud: inicio de la ejecución del hospital de Challhuahuacho y otros 03 proyectos de mejoramiento de centros de salud en elaboración del expediente técnico, que implicarán una inversión de S/. 191 millones.
2. Transporte y Comunicaciones: 04 proyectos en ejecución y 01 en formulación que corresponden con el 85% del presupuesto comprometido por el sector.
3. Energía: 02 proyectos que iniciaron la elaboración de expedientes técnicos, que beneficiarán a más de 9,000 habitantes
4. Agricultura: 05 proyectos priorizados que fueron declarados viables, y suman un total de S/. 89 millones de inversión comprometida
5. Educación: 03 proyectos en ejecución con más de 7,000 habitantes beneficiados.
6. Saneamiento: inicio de ejecución de la segunda etapa del proyecto de saneamiento para el distrito de Challhuahuacho, y otorgamiento de financiamiento total para este año, para el proyecto de saneamiento del distrito de Haquira.

A continuación, se detallan los logros respecto a cada uno de los sectores:

Salud

En el tema de salud los proyectos emblemáticos son 04 establecimientos de salud en los distritos de Challhuahuacho, Cotabambas, Tambobamba y Haquira. Sobre estos, es posible destacar el avance en el proyecto de mejoramiento del hospital en Challhuahuacho, ya que en el mes de febrero del presente año se ha otorgado la Buena Pro para el inicio de la ejecución de la obra. Para el caso de los centros de salud de Cotabambas y Haquira se ha avanzado desde la formulación de los proyectos a la elaboración de los estudios definitivos que preceden a la ejecución de la obra. Por último, el mejoramiento del hospital de Tambobamba, ha sufrido retrasos debido a problemas de saneamiento físico legal del terreno donado por la Municipalidad Provincial. El Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) ha iniciado la formulación del PIP en noviembre y tiene programado aprobarlo en abril del presente año.

Tabla 4. Proyectos emblemáticos del Plan de Inversiones en el tema Salud

Nro.	Proyectos	Monto S/.	Beneficiarios	Estado a Marzo 2017	Estado a Febrero 2018
1	Mejoramiento y ampliación hospital Challhuahuacho	77,449,591	52,766	En formulación PIP	En Ejecución
2	Mejoramiento hospital Cotabambas	17,759,612	4,237	En formulación PIP	En elaboración de ET
3	Construcción del hospital de Haquira	29,644,856	11,562	En formulación PIP	En elaboración de ET
4	Mejoramiento del hospital de Tambobamba	66,627,429	17,517	En formulación	En formulación

Nro.	Proyectos	Monto S/.	Beneficiarios	Estado a Marzo 2017	Estado a Febrero 2018
				PIP	PIP

Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 28 de febrero de 2018.

Transportes y Comunicaciones

Los cinco proyectos de Transportes y Comunicaciones acumulan una inversión en total de S/. 1,050 millones, lo que representa el 42% del total de inversión proyectada por los 261 proyectos del Plan de Inversiones. Cuatro de los cinco proyectos se encuentran en nivel de ejecución de obra. La construcción del Puente Kutuctay será financiada y ejecutada a través del mecanismo de Obras por Impuestos.

Tabla 5. Proyectos emblemáticos del Plan de Inversiones en el tema de Transportes y Comunicaciones

Nro.	Proyectos	Monto S/.	Beneficiarios	Estado a Marzo 2017	Estado a Febrero 2018
1	Servicio de gestión, mejoramiento y conservación por niveles del corredor vial dv. Abancay – Chuquibambilla – Challhuahuacho – Santo tomas – Héctor Tejada – Ayaviri	334,600,000	54,000	En ejecución	En ejecución
2	Servicio de gestión, mejoramiento y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp. pe-3s (Mollepuquio) - Chinchaypujio-Cotabambas-Tambobamba-Chalhuahuacho	240,700,000	54,000	En ejecución	En ejecución
3	Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Apurímac	173,051,653	13,762	Paralizado	En ejecución
4	Carretera dv. Pamputa – Pte. Ichuray – Pte. Sayhua - Ccapacmarca - dv. Huincho - Velille - Espinar. Tramo i: dv. Pamputa – Puente Ichuray – Pte. Sayhua	280,500,000	14,145	En idea de PIP	En ejecución
5	Construcción del puente Kutuctay	30,844,376	2,410	En idea de PIP	En formulación PIP

Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 28 de febrero de 2018.

Energía y Minas

Los dos proyectos emblemáticos de este sector benefician todos los distritos de la provincia de Cotabambas. Desde marzo del año anterior a febrero del 2018, el Ministerio de Energía y Minas ha logrado, primero, viabilizar los proyectos y armar un cronograma tentativo hasta la finalización de la obra: para ambos proyectos, se proyecta culminar los estudios definitivos en el segundo semestre del presente año y finalizar la ejecución de obras en el segundo semestre del año 2019.

Tabla 6. Proyectos emblemáticos del Plan de Inversiones en el tema de Energía y Minas

Nro.	Proyectos	Monto S/.	Beneficiarios	Estado a Marzo 2017	Estado a Febrero 2018
------	-----------	-----------	---------------	---------------------	-----------------------

Nro.	Proyectos	Monto S/.	Beneficiarios	Estado a Marzo 2017	Estado a Febrero 2018
1	Ampliación de electrificación rural en el distrito de Challhuahuacho	8,401,581	6,828	En idea de PIP	En elaboración de ET
2	Ampliación de electrificación rural en los distritos de Cotabambas, Coyllurqui, Haqira, Tambobamba y Mara	5,167,599	2,300	En idea de PIP	En elaboración de ET

Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 28 de febrero de 2018.

Agricultura

Los cinco proyectos emblemáticos en Agricultura son de represamiento en diferentes comunidades en el distrito de Challhuahuacho. Se ha constatado que la empresa MMG Las Bambas ha presentado los perfiles a los gobiernos sub-nacionales a fines de mayo del año pasado para su evaluación por la unidad formuladora de la Municipalidad, los cuales fueron declarados viables en setiembre del mismo año. Cabe resaltar que solo estos cinco proyectos suman S/. 89 millones, lo que vale decir el 21% de la inversión programada en Agricultura (distribuida en 63 proyectos).

Tabla 7. Proyectos emblemáticos del Plan de Inversiones en el tema Agricultura

Nro.	Proyectos	Monto S/.	Beneficiarios	Estado a Marzo 2017	Estado a Febrero 2018
1	Creación del servicio de agua para riego en las comunidades de Cuchuhuacho, Ccahuanhuire, Choccoyo, Lahuani, Huanacopampa y Chuicuni	30,633,452	571	Formulación PIP	PIP Viable
2	Construcción de la represa de Millo K'ullco	19,369,103	502	Formulación PIP	PIP Viable
3	Construcción de la represa Ancascococha y derivación del río Pararani	15,929,652	714	Formulación PIP	PIP Viable
4	Construcción de las represas de Queullacocha y Challhuicocha	12,556,902	434	Formulación PIP	PIP Viable
5	Construcción de la represa Sorococha	11,063,904	171	Formulación PIP	PIP Viable

Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 28 de febrero de 2018.

Educación

Respecto al tema Educación, se identificaron tres proyectos emblemáticos en beneficio de la población de Challhuahuacho, Tambobamba y Haqira. A la fecha, los tres proyectos se encuentran en ejecución de obras y ascienden a una inversión total de S/. 27 millones. Asimismo, el total de beneficiarios son 7,366 estudiantes.

Tabla 8. Proyectos emblemáticos del Plan de Inversiones en el tema de Educación

Nro.	Proyectos	Monto S/.	Beneficiarios	Estado a Marzo 2017	Estado a Febrero 2018
------	-----------	-----------	---------------	---------------------	-----------------------

Nro.	Proyectos	Monto S/.	Beneficiarios	Estado a Marzo 2017	Estado a Febrero 2018
1	Mejoramiento de las Instituciones primarias en la comunidad de Chucuni (N 501206), Chontahuillque (N 50652) y Quehuira, del distrito de Challhuahuacho	9,736,307	5,536	ET aprobado	En ejecución
2	Instalación de los servicios de educación inicial escolarizada en las instituciones educativas iniciales de Cconchapallana, Pucahuaracco, Pillco, Ccaccahuasi, Paqlapaqla y Checchecalla del distrito de Tambobamba	9,722,414	1,250	ET aprobado	En ejecución
3	Ampliación del centro educativo José María Arguedas del distrito de Haqira provincia de Cotabambas	7,968,089	580	En elaboración de ET	En ejecución

Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 28 de febrero de 2018.

Saneamiento

En relación al proyecto de saneamiento para el distrito de Challhuahuacho, tras un proceso de diálogo llevado a cabo en la zona, ha sido posible validar los estudios definitivos y por lo tanto iniciar con la ejecución de la segunda etapa del proyecto. En la misma situación se encuentra el proyecto en Haqira para el cual el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha asignado el financiamiento completo para el presente año. Para el caso del proyecto en Progreso, se han encontrado dificultades al momento de levantar las observaciones de los estudios definitivos por parte de la Municipalidad, para lo cual el Ministerio pone a disposición, a través de sus oficinas descentralizadas, apoyo técnico.

Tabla 9. Proyectos emblemáticos del Plan de Inversiones en el tema de Saneamiento

Nro.	Vivienda	Monto S/.	Beneficiarios	Estado a Marzo 2017	Estado a Febrero 2018
1	Saneamiento en Haqira	18,348,038	4,159	En elaboración de ET	En elaboración de ET
2	Saneamiento en Challhuahuacho	70,190,749	17,402	En elaboración de ET	En ejecución
3	Saneamiento en Progreso	9,451,442	2,478	En elaboración de ET	En elaboración de ET

Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 28 de febrero de 2018.

IV. PRÓXIMOS PASOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN

En términos de las próximas acciones para la culminación de la elaboración del Plan, se tienen dos componentes centrales:

- Continuar con la ejecución de compromisos durante el 2018
- La formulación final del Plan de Desarrollo, a través de la articulación de los planes y actividades existentes en una propuesta integrada¹².

A continuación, se detalla cada uno de estos componentes.

4.1 Cumplimiento de compromisos: ejecución de inversiones

El financiamiento de los proyectos de inversión se prevé realizar a través del Presupuesto General de la República y el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

El presupuesto aprobado por el congreso para el año 2018 incluye 40 proyectos del plan de inversiones por el monto de S/. 204 millones, de los cuales los más importantes son los ya mencionados proyectos emblemáticos:

- El mantenimiento de los corredores viales Abancay-Ayaviri y Chinchaypujio-Challhuahuacho;
- La ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Challhuahuacho; y,
- El mejoramiento del hospital de Challhuahuacho.

A continuación, el detalle por distrito:

Tabla 10. Número y monto de proyectos presupuestado para el 2018 por los tres niveles de gobierno

Distrito	Sector	Número	Monto
Challhuahuacho	Educación	2	2,965,878
	Energía y Minas	1	2,355,107
	Salud	1	14,010,242
	Vivienda	3	47,962,347
Cotabambas	Salud	1	6,848,168
	Transportes y Comunicaciones	2	1,433,920
	Vivienda	4	241,077
Coyllurqui	Agricultura	2	100,000
	Vivienda	2	100,000
Haqira	Salud	1	5,081,942
	Vivienda	6	19,283,363
Mara	Transportes y Comunicaciones	1	52,000
	Vivienda	5	4,445,322
Multi-distrito	Energía y Minas	1	1,741,029
	Transportes y Comunicaciones	3	96,214,579
Tambobamba	Vivienda	5	1,462,179
Total		40	204,297,153

Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 28 de febrero de 2018.

¹² En continuación con la primera actividad implementada al respecto, y detallada en el los logros respecto al proceso de diálogo.

Si bien la Ley N° 30693, Ley de presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, tiene una relación de proyectos a ser financiados, sea porque el presupuesto ya está asignado a quien lo va a ejecutar o por que será transferido, también contempla una segunda etapa de transferencias, la cual se abrirá con los saldos que se originen por las transferencias que, estando previstas en el presupuesto de los Sectores, no se realizan. En el artículo 13.4 de la Ley de presupuesto se señala que “Los créditos presupuestarios que estuvieron destinados al financiamiento de las transferencias que no pudieron efectuarse por las causales señaladas en el numeral precedente, deberán reorientarse a financiar inversiones que contribuyan al cierre de la misma brecha, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.”

Adicionalmente a lo incluido en la Ley de Presupuesto, se encuentran los proyectos financiados bajo la modalidad de Obras por Impuestos (Oxi) y que están dirigidos a Cotabambas por un monto estimado de 134 millones de Soles (ver Tabla 11).

Tabla 11: Proyectos a financiarse bajo la modalidad de Obras por Impuestos en Apurímac

Nro.	Sector/ Función	Nombre del Proyecto/Actividad	Distrito	Unidad Formuladora	Unidad Ejecutora	Costo actualizado
Proyectos en proceso						95,356,002
1	Educación	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA N51075 INMACULADA CONCEPCIÓN, DEL CENTRO POBLADO DE PFACO, DISTRITO DE COYLLURQUI, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC	Coyllurqui	MP de Cotabambas	MP de Cotabambas	7,739,240
2	Educación	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO N 501203 BELLAVISTA, N 50636 CCOCHA Y 50676 MOCABAMBA DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC	Haqaira	MP de Cotabambas	MP de Cotabambas - Tambobamba	11,156,701
3	Educación	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA DE PUMAMARCA - DISTRITO TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC	Tambobamba	MP de Cotabambas	MP de Cotabambas - Tambobamba	9,829,613
4	Educación	MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA DE CHOQQUECCA, DEL CENTRO	Tambobamba	MP de Cotabambas	MP de Cotabambas - Tambobamba	9,388,185

Nro.	Sector/ Función	Nombre del Proyecto/Actividad	Distrito	Unidad Formuladora	Unidad Ejecutora	Costo actualizado
		POBLADO DE CHOQUECCA, DISTRITO TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC				
5	Educación	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA DE ASACASI DEL CENTRO POBLADO DE ASACASI DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC	Tambobamba	MP de Cotabambas	MP de Cotabambas - Tambobamba	8,054,683
6	Educación	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, INICIAL N702, PRIMARIA N 50629 Y SECUNDARIA MARISCAL ANDRÉS AVELINO CÁCERES MONROGARAY DEL CENTRO POBLADO DE CHACCARO DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC	Tambobamba	MP de Cotabambas	MP de Cotabambas - Tambobamba	4,071,131
7	Educación	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 501151 DE HUALLUYO, 501197 DE ALLAHUA, 50653 RENZO MECHELLE DE PAYANCCA DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC	Tambobamba	MP de Cotabambas	MP de Cotabambas - Tambobamba	7,273,722
8	Educación	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 51064 HUARACCOPATA, 501209 CCOÑAMURO, 51065 OCCORURO, 50892 SECCSECCA DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC	Tambobamba	MP de Cotabambas	MP de Cotabambas - Tambobamba	6,998,351

Nro.	Sector/ Función	Nombre del Proyecto/Actividad	Distrito	Unidad Formuladora	Unidad Ejecutora	Costo actualizado
9	Transportes y Comunicaciones	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE KUTUCTAY Y ACCESOS , PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC	Tambobamba	MTC	MTC	30,844,376
Proyectos para entrar al proceso						38,315,315
1	Transportes y Comunicaciones	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CHICÑAHUI	Challhuahuacho	MTC	MTC	15,000,000
2	Transportes y Comunicaciones	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CCAHUAPIRHUA	Challhuahuacho	MTC	MTC	15,000,000
3	Transportes y Comunicaciones	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TAMBURO , DISTRITO DE COTABAMBAS	Cotabambas	MD de Cotabambas	MTC	2,500,000
4	Transportes y Comunicaciones	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PALLCABAMBA , DISTRITO DE COTABAMBAS - APURÍMAC	Cotabambas	MTC	MTC	1,300,000
5	Transportes y Comunicaciones	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PACHARASO , DISTRITO DE COYLLURQUI	Coyllurqui	MTC	MTC	2,615,315
6	Transportes y Comunicaciones	Construcción de Puente YANAC ARJENTA / TAMBOBAMBA	Tambobamba	MTC	MTC	1,900,000
TOTAL						133,671,317

Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 28 de febrero de 2018.

Hay 16 proyectos que se están trabajando en esta perspectiva de los cuales 9 (95 millones de Soles) ya están en proceso. Estos 9 están compuestos por ocho proyectos relacionados con el Sector educación (65 millones de Soles) y uno ligado a Transportes (31 millones de Soles).

Por otro lado, hay seis proyectos que entraran al proceso (38 millones de Soles), todos ellos son puentes para 4 distritos de la Provincia de Cotabambas.

El Viceministerio de Gobernanza Territorial, a través de sus Secretarías, reafirma el compromiso de seguimiento, monitoreo y gestión de los proyectos del Plan de Inversiones, replicando las reuniones de gestión utilizada lo largo del año 2017 y el primer trimestre del 2018, que como se mostró anteriormente, permitió identificar las problemáticas para el cumplimiento de los proyectos y su consecuente destrabe.

4.2 Articulación Técnica de planes y actividades

Como se mencionado en la introducción como en el segundo capítulo de este informe, en la región Apurímac en general, y en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas en particular, se han venido produciendo diversos esfuerzos de planificación del desarrollo, y existe ya una serie de actividades en ejecución por las distintas instancias del Estado.

Con el fin de dar continuidad y predictibilidad a la intervención gubernamental, nacional y sub-nacional existe la necesidad de articular el Plan de Desarrollo encomendado por la Ley 30589, con los esfuerzos previos y los que ya se vienen realizando en el ámbito de la zona de influencia de Las Bambas; tal como lo exige la Ley 30589 en su artículo tercero:

“El Poder Ejecutivo, en coordinación con el Gobierno Regional de Apurímac, determinará la ejecución de proyectos prioritarios en relación al conjunto de las provincias del departamento de Apurímac, atendiendo la demanda social de la ciudadanía.”

En esta perspectiva es que la última etapa del proceso de elaboración del Plan de Desarrollo supone llevar a cabo un proceso de **articulación de los planes, actividades institucionales y acuerdos** o compromisos previos¹³. Proceso que implica tanto la formulación de una propuesta de Plan de Desarrollo, como el alineamiento de las acciones (que se vienen realizando y planificadas) de cada entidad de los 03 niveles de gobierno, hacia una dirección común (adaptación de los Planes Operativos Institucionales).

Esto último supone que, los nuevos acuerdos producto de la articulación técnica deberán retroalimentar y reflejarse en los Planes Operativos del 2018 y servir de referencia para la planificación del 2019.

Este proceso de articulación técnica se llevará a cabo entre marzo y septiembre de 2018, y tomará como documento base el “Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac 2017-2021”¹⁴ (PDRCA).

Sin embargo, si bien las tareas en torno a la priorización y elaboración del plan requieren del impulso y responsabilidad de las instancias estatales, tendrán sostenibilidad en la medida que engarcen y se formen fuertes lazos con los diferentes actores de la sociedad. Razón por la cual el dialogo permanente y cumplimiento de compromisos son elementos fundamentales de la estrategia.

A continuación, se especifican los alcances del proceso de articulación técnica a ser implementado.

Actividades siguientes

La metodología propuesta para este proceso de articulación considera cuatro etapas:

1. Concordar los planes existentes y aprobación de la metodología de trabajo
2. Definición de los objetivos generales y específicos del Plan de desarrollo
3. Formulación de capítulos sobre temas específicos
4. Consolidación del Plan de desarrollo (desagregado por provincia y zona de influencia del proyecto minero Las Bambas)

La primera etapa tiene por objetivo recopilar los diferentes planes existentes, tanto los institucionales como el Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac 2017 – 2021, los Planes Operativos y los planes sectoriales correspondientes, así como los esfuerzos de planificación de actividades que buscan el desarrollo que se vienen realizando a nivel distrital, provincial, regional y/o macro regional, y los que se están desarrollando en la sociedad civil y comunal.

En esta primera etapa se diseñará la metodología para el trabajo en talleres con funcionarios del Gobierno Regional de Apurímac, y funcionarios de los ministerios implicados, así como, las pautas para las relaciones de coordinación, asistencia técnica y

¹³ Como el del Gobierno Regional y sus direcciones regionales y los municipios para enfrentar el problema de la anemia y la desnutrición crónica infantil; así como, en espacios de concertación como la “Mesa de Trabajo para el Desarrollo del distrito de Challhuahuacho” y los elaborados por las Comunidades.

¹⁴ El Plan se aprobó con Ordenanza Regional N° 032-2016-GR-APURÍMAC/CR el 29 de diciembre de 2016, y se elaboró en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

articulación entre las diferentes entidades, las organizaciones públicas y/o privadas, los municipios, las comunidades y otras organizaciones de la sociedad civil.

En la segunda etapa se busca determinar los objetivos generales y específicos que se aprueben, los mismos que serán el resultado de un análisis integral de estos esfuerzos y buscaran englobarlos. Estos servirán de referencia para las discusiones de los planes específicos que por su importancia requieren tener un tratamiento particular dentro del Plan de Desarrollo. Al final del taller se elaborará un documento que sistematice la discusión y los acuerdos a los que se han arribado.

La tercera etapa está dirigida a la elaboración de planes específicos en Salud, Educación, y en Infraestructura y competitividad. El de salud incorporará en su discusión las actividades y proyectos relacionados con saneamiento, calidad de la vivienda y el manejo de residuos sólidos, dadas las implicancias que tienen estos temas en la anemia y la desnutrición crónica infantil. Por otro lado, dentro del plan específico de Infraestructura y competitividad se incorporará los temas relacionados con la agricultura y pesca, así como, las de infraestructura como carreteras, energía, innovación tecnológica y comunicaciones.

Para la elaboración de los tres planes específicos el cronograma aprobado contempla:

- Un taller con los equipos técnicos para ubicar los puntos de concordancia de los diferentes planes existentes para el tema, el alineamiento de los cronogramas de los Planes Operativos y la identificación de los puntos críticos y propuestas de solución.
- Una etapa de divulgación y recojo de opiniones sobre las propuestas trabajadas.
- Un taller de cierre del Equipo con los funcionarios del Gobierno Regional y las Municipalidades.


Finalmente, en la cuarta etapa tiene por objetivo evaluar la consistencia del Plan de desarrollo y los Planes Específicos consolidándolo en un solo documento que de cumplimiento a la Ley 30589. Se espera tener listo este documento en el segundo semestre del 2018.

Enfoque Metodológico

Las actividades mencionadas se llevarán a cabo tomando en cuenta un enfoque metodológico basado en cuatro componentes técnicos: sistematización, formulación de propuestas, consulta para la validación de las propuestas, aprobación y formulación.

La sistematización de los planes existentes permitirá evaluar las pertinencias de las acciones que se están ejecutando actualmente las instituciones públicas, como las planificadas para el 2019 en adelante. Sobre dicha base se elaborará una propuesta de articulación, la misma que será puesta en consulta de los diferentes actores de la sociedad civil para que, una vez recogida las opiniones y propuestas, aprobar la propuesta ajustada. Estos acuerdos, deben servir para la formulación de la propuesta de Plan de Desarrollo (mandado por la Ley) como para ir ajustando los planes operativos institucionales. El esquema a continuación grafica este proceso:


Esquema 2. Proceso para la articulación de los planes y actividades



Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 28 de febrero de 2018.

El proceso parte con la definición de objetivos generales y específicos para el departamento de Apurímac, que permita darle coherencia y sentido a las diferentes actividades y proyectos que se pretendan llevar a cabo (ver Esquema 2). Con esta definición se podrá revisar las actividades y proyectos de los diferentes planes existentes para, además de ver si están en la orientación definida, articularlos en el tiempo de ejecución para lograr un mayor impacto de estas actividades y proyectos.

Esquema 3. Articulación de los Planes del Departamento de Apurímac



Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 28 de febrero de 2018.

Con los objetivos definidos, se discutirán temas específicos que son parte de la agenda urgente de la región: la anemia y la desnutrición crónica infantil (DCI) (proceso de articulación ya iniciado), la educación, y la infraestructura y la competitividad. Estos temas son transversales y requieren la intervención de más de un nivel de gobierno, más de un sector y que estén coordinados entre las diferentes provincias y distritos para que su impacto sea efectivo.

Una vez concluida los capítulos referentes a los temas específicos y con las metas definidas se trabajará el desarrollo por provincia poniendo especial énfasis en la zona del ámbito del proyecto Las Bambas.

Componentes Técnicos (insumos previos)

Como se ha mencionado, el proceso de articulación toma en cuenta los planes y actividades en curso o planificadas por las entidades públicas de los 03 niveles de gobierno. Al respecto, el cuadro a continuación muestra algunos de los instrumentos de planificación estratégica e institucional a articular dentro de este proceso:

Cuadro 4. Instrumentos de Planificación estratégica e institucional

Planificación	Plan
Estratégica	PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO REGIONAL DE APURÍMAC (PDCR) PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS ANDINOS DE APURÍMAC, AYACUCHO Y HUANCVELICA (PDIPA), PLAN DE DESARROLLO PARA LAS PROVINCIAS DE COTABAMBAS Y EL DISTRITO DE PROGRESO.
Institucional	001-747: REGIÓN APURÍMAC-SEDE CENTRAL 002-748: REGIÓN APURÍMAC- SEDE CHANKA 003-1359: GOB.REG. APURÍMAC- SUB REGIÓN CHINCHEROS 004-1408: GOB. REG. DE APURÍMAC- PRO DESARROLLO APURÍMAC 005-1546: GOB. REG. DE APURÍMAC- GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBAS 100-749: REGIÓN APURÍMAC-AGRICULTURA APURÍMAC 101-750: REGIÓN APURÍMAC-AGRICULTURA CHANKA 200-751: REGIÓN APURÍMAC-TRANSPORTES APURÍMAC 201-752: REGIÓN APURÍMAC-TRANSPORTES CHANKA 300-753: REGIÓN APURÍMAC - EDUCACIÓN APURÍMAC

Planificación	Plan
	301-754: REGIÓN APURÍMAC - EDUCACIÓN CHANKA
	302-1010: REGIÓN APURÍMAC - EDUCACIÓN COTABAMBAS
	303-1011: REGIÓN APURÍMAC - EDUCACIÓN CHINCHEROS
	304-1430: GOB.REG.APURIMAC- EDUCACIÓN GRAU
	305-1431: GOB.REG. APURÍMAC- EDUCACIÓN HUANCARAMA
	306-1432: GOB.REG. DE APURÍMAC- EDUCACIÓN AYMARAES
	307-1433: GOB. REG. APURÍMAC- EDUCACIÓN ABANCAY
	308-1538: GOB. REG. APURÍMAC - EDUCACIÓN ANTABAMBA
	400-755: REGIÓN APURÍMAC-SALUD APURÍMAC
	401-756: REGIÓN APURÍMAC-SALUD CHANKA
	402-1037: REGIÓN APURÍMAC-HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY
	403-1038: REGIÓN APURÍMAC-HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS
	404-1497: GOB. REG. APURÍMAC - RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS
	405-1498: GOB. REG. APURÍMAC - RED DE SALUD ABANCAY
	406-1499: GOB. REG. APURÍMAC - RED DE SALUD GRAU
	407-1500: GOB. REG. APURÍMAC - RED DE SALUD COTABAMBAS
	408-1501: GOB. REG. APURÍMAC - RED DE SALUD ANTABAMBA
	409-1502: GOB. REG. APURÍMAC - RED DE SALUD AYMARAES

Adicionalmente, como se ha indicado ya, se tomará como punto de partida los indicadores planteados en el PDRCA y que se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 12: Objetivos, indicadores y metas al año 2021

Objetivos Estratégicos	Indicador	Valor Actual	Meta 2021
Reducir las brechas de desigualdad en la población, garantizando el derecho a la ciudadanía y erradicando toda forma de discriminación.	Porcentaje de población en extrema pobreza	8.70%	4.50%
	Porcentaje de población bajo pobreza multidimensional	49.10%	28.00%
	Índice de Desarrollo Humano	0.41%	0.51
Mejorar las condiciones de salud en la población, con énfasis en el Desarrollo Infantil Temprano.	Tasa de desnutrición crónica de niños menores de 5 años (en porcentaje)	22.50%	14.10%
	Porcentaje de prevalencia de anemia en niños 6 - 36 meses (en porcentaje)	51.00%	38.00%
	Tasa de mortalidad infantil (Por 1000 nacidos vivos)	18.18%	16.00%
Garantizar una educación de calidad, de nuestros niños y adolescentes en el departamento, con énfasis en el Desarrollo Infantil Temprano.	Porcentaje de estudiantes con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora (2do grado de primaria)	36.00%	56.00%
	Porcentaje de estudiantes con nivel satisfactorio en Matemática (2do grado de primaria)	18.00%	32.00%
	Años promedio de escolaridad de la población adulta edades 25-34 (n° de años)	10.24	12.00
Incrementar el acceso a vivienda y al continuo servicio de agua de calidad y de saneamiento sostenible y de calidad en la región.	Porcentaje de la población que accede a agua clorada	3.00%	50.00%
	Porcentaje de hogares en viviendas particulares con red pública de alcantarillado	46.10%	70.00%
Incrementar los niveles de producción y productividad de las unidades económicas en la Región.	Productividad Laboral - PBI/PEA	S/. 9,742.00	S/. 10,856.00
Mejorar los niveles de competitividad en la Región	Índice de competitividad regional (IDEPUC)	26.73	34.96
Incrementar el empleo de calidad en nuestra población.	Porcentaje de PEA ocupada en empleo adecuado	33.09%	51.50%
Modernizar la institucionalidad de las entidades públicas en el territorio	Total de conflictos sociales registrados a diciembre del año en curso	23	17
	Porcentaje de personas que consideran la	33.56%	28.00%

Objetivos Estratégicos	Indicador	Valor Actual	Meta 2021
	corrupción como un problema central		
Mejorar la calidad ambiental en la región.	Porcentaje de municipios que cuentan con manejo de residuos sólidos mediante relleno sanitario	1.20%	30.00%
Disminuir la vulnerabilidad, ante fenómenos naturales y antrópicos, de la población.	Número de viviendas afectadas por peligros hidrometeorológicos	2,340	2,160

Fuente: "Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac 2017-2021" p. 82

V. ANEXOS

ANEXO 1

ANEXO N^o 02

ACTA DE REUNIÓN

En las instalaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 16 de enero de 2017, siendo las 10:00 am reunidos, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Mara, equipo técnico, representantes de los Sectores del Ejecutivo, se dio inicio a la reunión con la finalidad de evaluar de manera conjunta y definitiva el listado de proyectos/actividades que serán incluidos en el Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas, para el distrito de Mara.

Luego de la presentación de cada uno de los sectores y de consensuar con el alcalde y equipo técnico los proyectos a ser incorporados en el Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito Progreso de Grau; se acuerda:

MTC:

- El Sector informa sobre los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo:

Proyecto SNIP 355898, se encuentra aprobado y viable. El estudio definitivo y ejecución de obra estará a cargo de PVD. La convocatoria a estudios será el primer trimestre del 2017.

Proyecto SNIP 339612, se transfirió el presupuesto para el estudio definitivo a la municipalidad provincial de Cotabambas, la cual ha contratado a un consultor y se encuentra en elaboración. Se financiará la ejecución luego de terminado el estudio definitivo.

Puente Collpay, se ha programado convocar los estudios de pre inversión y definitivo en el año 2017, a cargo de PVD.

- La municipalidad remitirá al MTC la priorización de los proyectos que se encuentran a nivel de idea de proyecto a fin de que se evalúe su consideración para el año 2018.

MINEDU:

- En Mara se han instalado las 20 aulas prefabricadas comprometidas con el distrito.

- La Municipalidad de Mara ratifica la prioridad de atención del PIP 297686. El MINEDU se compromete a realizar las gestiones necesarias para el posible financiamiento del PIP ante el MEF como demanda adicional al presupuesto 2017, para lo cual la Municipalidad de Mara presente el expediente técnico del mencionado PIP en la segunda semana de febrero. De no ser así se gestionará para el posible financiamiento en el presupuesto del 2018.

- En el caso que la Municipalidad no presente el expediente técnico hasta el 15.02.17, solicitan se considere el financiamiento del PIP 340926.

- La Municipalidad de Mara, solicita que se incorporen los proyectos 723040 y 182963 a través del mecanismo de obras por impuestos, con la precisión que para ello los proyectos deben de contar con perfil aprobado.

- MINEDU informa que se crearán 65 plazas docentes para la provincia de Cotabambas. Alcalde de Mara informa que la municipalidad financia a la fecha 4 plazas docentes por lo que solicitará a la UGEL información sobre las plazas que ha solicitado crear para el distrito.

- Municipalidad de Mara informa que el GORE se ha comprometido en apoyar la construcción de 13 jardines iniciales por lo que solicita información sobre el proceso de formalización de

[Handwritten signatures and initials]

terrenos para la construcción de I.E. El MINEDU toma nota de las solicitudes para las consultas respectivas.

MINAM:

- El MINAM continuará brindando asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a los funcionarios municipales y población local sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos y apoyo en la búsqueda de financiamiento ante el FONIPREL u otro.
- El MINAM acompañará en el proceso brindando soporte técnico relacionado a los instrumentos de Gestión Ambiental Local y la Comisión Ambiental Municipal (CAM).
- Una vez culminado el expediente técnico del proyecto de residuos sólidos, a cargo de la Municipalidad de Mara en convenio con MMG, remitirá al MINAM para su revisión y búsqueda de financiamiento.

MIDIS

- A la fecha, en el distrito de Mara, el MIDIS viene ejecutando los programas Cuna Mas, Juntos (2 puntos de pago), Qali Warma, Pensión 65, y Haku Wiñak- Foncodes.
- La Municipalidad de Mara coordinará con el MIDIS a fin de que se les brinde orientación y se evalúe el incremento de beneficiarios del programa Pensión 65 en el distrito.

MINEM:

- El 20.01.17 se firmará el convenio, y la convocatoria se inicia el 27.01.17. Se estima que el 28.03.17 se inicia la ejecución de la obra de "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Electrificación de Pisaccasa, Congota, Santa Rosa de Huaquerai, y Chusapa del distrito de Mara" y en julio del 2017 se tendrá la obra culminada. Involucra localidades dentro y fuera del área de concesión.
- Sobre el proyecto de electrificación integral en los distritos de Cotabambas, Coyllurqui, Haqira, Mara y Tambobamba, se inició el estudio de perfil el cual tienen una duración de 105 días y 30 días para su registro en el banco de proyectos, beneficiará a 61 localidades, 575 conexiones domiciliarias y 2300 habitantes. La empresa SEINCO SAC está a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión del proyecto.

MINSA:

- Sobre el centro de salud, que se está elaborando con FOSBAM, la Municipalidad solicitará asistencia técnica a la OGI MINSA.
- El MINSA sostendrá una reunión con la Red de Salud Cotabambas y el responsable de presupuesto del GORE Apurímac para el sustento ante el MEF de presupuesto para el GORE Apurímac con objeto de pagar al personal de salud contratado por las municipalidades de la provincia de Cotabambas.

MVCS:


- Proyecto Pisaccasa, el MVCS convocará a una reunión en Pisaccasa en la que participarán las Municipalidades Provincial y Distrital a fin de determinar quien elaborará el expediente del proyecto.
- Sobre el proyecto de Curca, en febrero del 2017 estará culminado el expediente técnico. La semana próxima se realizará la identificación de una nueva fuente.

- Sobre el Proyecto Collpapampa, la Municipalidad de Mara remitirá el levantamiento de observaciones el 20.01.17.
- Sobre el proyecto Ccapaccasa, el 25.01.17 el MVCS remitirá la respuesta al levantamiento de observaciones.
- Sobre el proyecto de Mara, se estima que la liquidación se encontrará lista para fines de enero del 2017, a fin de proceder a la inscripción del nuevo proyecto.
- Sobre el proyecto de agua y saneamiento con código SNIP 353105, el 20.01.17 la Municipalidad remitirá al MVCS, vía correo electrónico por localidad, el perfil del proyecto para su consideración.

Finalmente, se acuerda aprobar los proyectos/actividades que formarán parte del Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito Progreso de Grau, y se incorporarán las nuevas solicitudes hechas por el Municipio.

Así mismo, se ratifica la disposición de la Municipalidad Distrital de Mara y de los sectores del Ejecutivo de realizar los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de los proyectos que forman parte del Plan de Desarrollo.

En señal de conformidad, firman los presentes.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a cursive name.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a cursive name.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a cursive name.

A small handwritten signature or mark in black ink.

A handwritten signature in black ink, consisting of a cursive name.



PERU

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Asuntos Socio Ambientales

LISTA DE PARTICIPANTES

REUNIÓN: 1000 Mesa de trabajo de la Autoridad de Medio Ambiente

FECHA: 16/01/14 HORA:

LUGAR: VTC

DISTRITO: Lima

PROYECTO: Plan de Operación del Centro de Bomberos

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN	CARGO	EMAIL	CELULAR	FIRMA
1	William Ramos Jimenez	MINAM - DEPNIG	Especialista	lorramose@minam.gob.pe	97477 6263	
2	Karla Beltrán Cáceres	HUNAM DAAS	Especialista	karlanus@minam.gob.pe	6116000 1875	
3	Manuel E. Cortez Bustos	OAAAS - HUNAM	Especialista de Ambiente	manuelcortez@minam.gob.pe	975418 3941	
4	Alejandro Holguin de la Cruz	ATTC	ingeniero	aholguin@atcc.gob.pe	9740 239 etc	
5	Cristina Medina Cárdenas	Humedo	Oficial Especialista	medinac@minam.gob.pe	98555214	

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN	CARGO	EMAIL	CELULAR	FIRMA
6	EDUARDO ENRIQUE PUENTE FARRODAY	MINEM OGSS	ESPEC.	epuente@ minem.gob.pe	942150538	
7	Araceli Lay Bustamante	ALDIO'S	Secretaria	alay@minios.gob.pe	993482957	
8	URSULA MORALES	MUCS	Coordinadora	Umorales @vivienda	975603424	
9	ADRIEL SOTA MENDOZA	TEL. MARA	ALCALDE D. MARA	adelsota@telmar.com	982569- 059	
10	LUZ CAROLINA	MUCS	Especialista	lucarc@vivienda.gob.pe	957347602	
11	Alba Berenice Rivera	OGAC-MUSA	R. Técnico	alberivera@ogacmusa.gob.pe	970-943 873	
12	Norlan Sandoval Carpio	HTC-AVD	Especialista	nsandoval@htcavd.gob.pe	959658479	

13 Miguel Angel Corcuera OPI MARA OPI Municipalidad de Arequipa (c.c.c.c) 992422246

ACTA DE REUNIÓN

Siendo las 09:00 a.m. del día 17 de enero del 2017, en las instalaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, reunidos, el alcalde de la Municipalidad Distrital de El Progreso, equipo técnico, representantes de los Sectores del Ejecutivo: MINEDU, MVCS, MINAM y MINTRA se dio inicio a la reunión con la finalidad de evaluar de manera conjunta y definitiva el listado de proyectos/actividades que serán incluidos en el Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas, para el distrito de El Progreso de la provincia de Grau.

Luego de la presentación de cada uno de los sectores y de consensuar con el alcalde y equipo técnico los proyectos a ser incorporados en el Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito Progreso de Grau; se acuerda:

MVCS:

- El MVCS coordinará con los evaluadores la asistencia técnica para el levantamiento de observaciones de los proyectos de agua y saneamiento (220844 y 312152), así como el financiamiento de la ejecución de la obra.
- La municipalidad remitirá el 23.01.17, al MVCS la resolución de los proyectos en viviendas rurales pendientes.
- El MVCS coordinará una reunión con los evaluadores de los proyectos de la Municipalidad de Progreso, a fin de que se les brinde asistencia técnica. La reunión se desarrollará el 26.01.17.
- En relación a los proyectos que se encuentran en formulación, con código SNIP 378382, 369655, se coordinará el acompañamiento en campo a fin de brindarles asistencia técnica.
- La Municipalidad solicita la incorporación del proyecto con SNIP 377823.

MINEDU:

- La Municipalidad de Progreso informa que a la fecha viene financiando el pago de 04 docentes del Instituto Superior Tecnológico de Progreso y solicita información sobre la gestión de las plazas. Minedu toma nota a fin de realizar las consultas correspondientes.
- Sobre las aulas prefabricadas, la Municipalidad de Progreso informa haber enviado oficio solicitando la instalación de 06 aulas para el distrito y haberse reunido con especialistas de PRONIED para coordinar la atención de este pedido. Minedu coordinará con PRONIED a fin de identificar el estado de las demandas.

MIDIS:

- A la fecha en el distrito de Progreso, el MIDIS tiene presencia con los programas Pensión 65, Cuna Más (2 comités de gestión), Qali Warma y Juntos.
- La Municipalidad se compromete a realizar sensibilización entre los padres de su distrito a fin de que estos puedan inscribir oportunamente a sus hijos en el presente año escolar.
- El MIDIS remitirá la proyección de los diferentes programas de su sector programados para el 2017.

MTC:

- El MTC incorporará los proyectos con código SNIP 377813 y 377816 (mejoramiento de trocha carrozable), y programará su ejecución en el marco del Plan de Desarrollo. La Municipalidad prioriza los proyectos con código SNIP 305820 (con perfil viable) y 377816.
- El viernes 27.01.17 se sostendrá una reunión con PVD a fin de abordar de manera específica el proyecto con código SNIP 305820.

Miriam Morales Córdova
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Asuntos
Socio Ambientales

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PROGRESO
GRAU

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS SOCIO AMBIENTALES

MINAM:

- El MINAM se compromete a brindar asistencia técnica a los funcionarios municipales del distrito de Progreso en Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- El MINAM informa que ha intervenido en los distritos de la provincia de Grau y ha realizado un diagnóstico situacional de la gestión y manejo de residuos sólidos.
- La OAAS coordinará con la Dirección de Calidad Ambiental las fechas en el que se brindará la asistencia técnica solicitada por la Municipalidad de Progreso.

MINEM:

- Sobre la instalación de los paneles solares, el MINEM informa que a la fecha se encuentra en un proceso de arbitraje.

MINTRA:

TRABAJA PERÚ

- El MINTRA se compromete a elaborar un Plan de Trabajo y brindar asistencia técnica para la elaboración de los proyectos de la Municipalidad de Progreso.

MINSA:

La Municipalidad solicita la incorporación de los proyectos con código SNIP 377807 y 337812 (considerado con la categoría I.1 y solicitan sea reclasifique a I.3).

MINAGRI:

La Municipalidad solicita la incorporación de los proyectos con código SNIP 280142, 359105, 361943, 352646 (perfiles viables)

Finalmente, se ratifica la disposición de la Municipalidad Distrital de El Progreso y de los sectores del Ejecutivo de realizar los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de los proyectos que se han incorporado en el Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas y distrito Progreso de Grau.

En señal de conformidad, firman los presentes

[Handwritten signature]
Municipalidad



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROGRESO
GRAU
JULIO L. HERNANDEZ PUMBA
ALCALDE

UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIÓN
CIUDAD DE PROGRESO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROGRESO
GRUAMAN VALENZUELA
RESPONSABLE DE OPI

[Handwritten signature]
76419378




[Handwritten signature]
OAAS-MINAM

[Handwritten signature]
CASA DE LA COMUNIDAD
Kuntur Wasi

[Handwritten signature]
CDU - MINEDU

[Handwritten signature]
RESIDUOS
Trabajo Pro

[Handwritten signature]
Mirian Morales Córdova
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Asuntos
Socio Ambientales

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN	CARGO	EMAIL	CELULAR	FIRMA
01	Cristine Medina Chans	Humedo	ODI Humedo	mmedina@ mmedu.sob.pe	959852846	
03	Mónica Rodríguez Campese	MTC - PAD	Supervisora	monica.rodri@mtc.gob.pe	977 54474	
04	Alexander Lago Almanza	Homic. Progreso	Ing. Civil	alago@homic.prog.pe	973664308	
05	Juan Huacho Poma	M.D. Progreso	Atendido	juanh@progreso.pe	973121114	
06	Alejandra Inca Jara	M.D. Progreso	Atendida	alejandra.inca@progreso.pe	973121114	
07	Gloria Inés Gonzales Yiso	Nidis	Directora	cponzas@nidi.sob.pe	944117062	
08	Luzmila Day Bustamante	AIDIS	C.A. Soledad	luzmila.day@aidis.sob.pe	973492079	

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN	CARGO	EMAIL	CELULAR	FIRMA
07	TULIO SUICICHUAMAN VALENZA	PROGRESO	Responsable OPR	Telosulnicohuaman@gmail.com	98564760	
08	URSULA MONTALI S.	MVCS	Coordinadora	ursula1es@viviendadigital.org	975603424	
09	FRANCY VERA RAMOS	MTPE Trabajo Social	Espec. CFME	francy@trabajosocial.org.pe	948954469	
10	EDUARDO BARRAL GUATE PIERRE BARBERA	OGUS - MINEM	ESPECIALISTA	eduardo@ogus.minedu.gob.pe	94200033	
11	María Cortez Bustos	DAS - HUMANA	Especialista Ambiental	maria.cortez@das.minsa.gob.pe	984183944	
14	Karla Bolanos Cordero	DAS - HUMANA	Especialista Gestión	karla@das.minsa.gob.pe	6110000 1535	

ACTA DE REUNIÓN

En las instalaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 13 de enero de 2017, siendo las 10:00 am reunidos, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Cotabamba, equipo técnico, representantes de los Sectores del Ejecutivo, se dio inicio a la reunión con la finalidad de evaluar de manera conjunta y definitiva el listado de proyectos/actividades que serán incluidos en el Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabamba, para el distrito de Cotabamba.

Luego de la presentación de cada uno de los sectores y de consensuar con el alcalde y equipo técnico los proyectos a ser incorporados en el Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabamba y distrito Progreso de Grau; se acuerda:

MVCS:

- El MVCS financiará la elaboración del expediente técnico del proyecto Huaclle con código SNIP 264679
- Las 3 nuevas solicitudes del municipio serán incluidas en el Plan de Desarrollo.

SANEAMIENTO A LA COMUNIDAD DE MARANGALLAY - KUTUCTAY
HUACCLLI/TAMBUROPARA EL DESBLOQUEO Y PUEDAN GESTIONAR SU PROYECTO DE SANEAMIENTO
AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE VIVIENDA RURAL

MINEDU:

- Sobre las aulas prefabricadas, a la fecha se han instalado 4 aulas, las 8 restantes se instalarán en el primer trimestre del 2017.
- De las nuevas solicitudes, la Municipalidad distrital de Cotabamba prioriza el proyecto con código SNIP 339172 (colegio integrado Ccochapata), el cual será financiado bajo la modalidad de obras por impuestos.

MINAGRI

- En relación al proyecto con código SNIP 246632 que se encuentra en el Gobierno Regional de Apurímac se realizarán las coordinaciones correspondientes ante el GORE.
- Se incorporan al Plan de Desarrollo, los siguientes proyectos

PROYECTO DE RIEGO PARA LA COMUNIDAD DE CCOCHAPATA
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNAL CCARANCA - ACORO - HUARCOY, DEL DISTRITO DE COTABAMBA".
EL PROYECTO DE RIEGO POCPOQUERAY - HUACABAMBA - PACCHA, DISTRITO DE COTABAMBA PARTE BAJA Y DEL PROYECTO DE RIEGO DE PALCABAMBA - MARCARAY, DISTRITO DE COTABAMBA PARTE ALTA. SOLICITA EL ESTADO SITUACIONAL DE AMBOS PROYECTOS Y SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO.
PROYECTO DE RIEGO "PATAPATA - POTRERO, DISTRITO DE COTABAMBA"
PROYECTO DE RIEGO "CCOCHAPATA (PARTE ALTA) - CHIRANAY - PANTIPAMPA, DISTRITO DE COTABAMBA",

MINAM:

- Se ha conformado la Comisión Ambiental Municipal y se elaborará conjuntamente con la Municipalidad el Plan de Trabajo y la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental.
- Se continuará con el proceso de asistencia técnica a los funcionarios municipales y población local del distrito de Cotabamba.

Municipalidad Distrital de Cotabamba
Prof. Fortulcio Alvarado-Limocca
DNI: 24003703
ALCALDE

(M)

- Sobre el proyecto de residuos sólidos, el MINAM apoyará en las gestiones para su financiamiento.

MIDIS:

- El alcalde remitirá el cargo documento remitido al MIDIS por la clasificación hecha por el INEI respecto al distrito de Cotabambas.
- El MIDIS solicita al alcalde distrital fomentar la matrícula oportuna, con la finalidad de que la totalidad de niños matriculados oportunamente tengan desde el primer día de clases su alimentación escolar.
- Para los proyectos de FONCODES mantener el compromiso de aporte a los proyectos correspondientes.

MINSA:

- Se coordinará con el MINSA lo referente a la instalación de los módulos que a la fecha no se han instalado en el distrito de Cotabambas.

PRONIS

- A finales de enero del 2017 se aprobará el bloque I del estudio de pre inversión a nivel de perfil. El PIP completo será entregado dentro de los 30 días de la aprobación del bloque I por el consultor contratado. En mayo del 2017 se tendrá aprobado el PIP completo pasando a la segunda etapa del proyecto que es la elaboración del expediente técnico, cuyo plazo aproximado es de 5 meses para su aprobación. En abril del 2018 se iniciará la ejecución del proyecto.
- Aprobado el expediente técnico, se hará la presentación del proyecto a la población de Cotabambas para la cual se entregará una maqueta.

MTC

- Sobre el proyecto, "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS COTABAMBAS- HUACLLY - TAMBURO - AÑARQUI - CHAUPEC", el municipio incluirá el tramo faltante en los estudios a fin de que su financiamiento sea integral y poder reformular el perfil.
- Sobre los puentes Pallcabamba y Tamburo, se ha realizado la inspección y se ha hecho una previsión presupuestal para el 2017 para los estudios de pre inversión y definitivo.

MINEM

- Sobre el proyecto de electrificación integral en los distritos de Cotabambas, Coyllurqui, Haquira, Mara y Tambobamba, se inició el estudio de perfil el cual tienen una duración de 105 días y 30 días para su registro en el banco de proyectos, beneficiará a 61 localidades, 575 conexiones domiciliarias y 2300 habitantes. La empresa SEINCO SAC está a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión del proyecto.

Finalmente, se aprueba los proyectos/actividades que formarán parte del Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito Progreso de Grau, y se incorporarán las nuevas solicitudes hechas por el Municipio y se ratificar la disposición de la Municipalidad Distrital de Cotabambas y de los sectores del Ejecutivo de realizar los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de los proyectos que forman parte del Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas.

En señal de conformidad, firman los presentes.

Handwritten notes:
 CAAS - MINAM
 11/15/17

Handwritten signature and scribbles.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS
 APURÍAC
 Prof. Foriducio Giovanni Altimocca

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature.



Dirección General
de Asuntos Socio
Ambientales

RELACION DE PARTICIPANTES

Apellidos y Nombres	Institución	Cargo	Email	Celular	Firma
William Latorre T.	INSTITUCIÓN NACIONAL DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	Especialista	carques@minam.gob.pe	977770211	[Firma]
Marian Cortez B.	DAAS - MINAM	Especialista Ambiental	martez@minam.gob.pe	989183991	[Firma]
Enrique Puentes L.	DGCA MINAM	ESPECIALISTA EN MONITOREO DE RIESGOS	enriquer@minam.gob.pe	6116000-12945	[Firma]
Enrique Puentes F.	DGCS MINAM	ESPECIALISTA	enriquer@minam.gob.pe	992156138	[Firma]
Miguel Pardo U.	MUCS PUCP	coordinadora de la	morales@pucp.edu.pe	975603424	[Firma]
Lopez Claudio Pizarro	MUCS PUCP	Especialista	lopez@pucp.edu.pe	975603424	[Firma]
Hedina Chery (Folgar)	CDR - MINAM	Especialista	minidina@minam.gob.pe	978352896	[Firma]
Azorin Sanchez Isaias	PROVIS	GERENCIA	CONSULTOR POR OTROS, S. GS S. P.	999-114604 9613182-28516	[Firma]
Selinda Pineda Gomez y Lozano	INIDIS	Directora Ejecutiva	cajanzab@inidis.gob.pe		[Firma]
Archo Hildebrand	MTC	Comunicador	archo@hildebrand.com	9441-2671 910	[Firma]
Mario Sillares	MTC	GERENTE ADMINISTRATIVO	comar@vivo.cl	982048276	[Firma]
Fuentes Garcia Rodrigo	COYLLURANI	DESARROLLO TECNICO	Mexico@coyllurani.com	980124172	[Firma]
Priscilla Cordero	MTC	ALCALDE	cdm@coyllurani.com	966469197	[Firma]

Fecha:

Asunto:

12/01/17

Reunión con M. Latorre T. y M. Cortez B.

ACTA DE REUNIÓN

En las instalaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 13 de enero de 2017, siendo las 10:00 am reunidos, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Haqira, equipo técnico, representantes de los Sectores del Ejecutivo, se dio inicio a la reunión con la finalidad de evaluar de manera conjunta y definitiva el listado de proyectos/actividades que serán incluidos en el Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas, para el distrito de Haqira.

Luego de la presentación de cada uno de los sectores y de consensuar con el alcalde y equipo técnico los proyectos a ser incorporados en el Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito Progreso de Grau; se acuerda:

MINEDU:

- La Municipalidad de Haqira considera prioritaria la atención del PIP 2259245. El Minedu realizará las gestiones necesarias para el posible financiamiento del PIP ante el MEF como demanda adicional al presupuesto del 2017
- Sobre el pedido de financiamiento del PIP 331075, se podrá gestionar el posible financiamiento para el presupuesto del 2018 siempre y cuando se logre previamente el financiamiento al PIP 2259245. De no ser el caso, se priorizará en el 2018 la gestión del financiamiento del PIP 2259245.
- Existen 20 aulas prefabricadas para el distrito, 06 de las cuales se encuentran instaladas, las 14 restantes están en proceso de instalación. Este se realizará en el primer trimestre del 2017.
- Minedu informa que se creará hasta 65 plazas docentes para la provincia de Cotabambas. El alcalde de Haqira solicitará a la UGEL información sobre las plazas que ha solicitado crear para el distrito.
- Minedu toma conocimiento sobre la situación del Instituto Tecnológico de Haqira para consultar a DIGESUTRA.

MVCS:

- La aprobación del expediente técnico del proyecto de la pequeña ciudad de Haqira será en marzo del 2017. A la fecha se viene gestionando la certificación ambiental, posterior a ello se tramitará la autorización de vertimiento ante la entidad correspondiente.
- Para el tercer trimestre del 2017 se culminarán con las 11 obras que a la fecha se encuentran paralizadas por resolución de contrato con TRASGSA.
- Los 6 proyectos restantes, a ser ejecutados por núcleos ejecutores, se culminarán en el primer trimestre del 2017.
- Se tiene 5 proyectos de 16 localidades que la Municipalidad de Haqira se compromete a presentar el expediente técnico en febrero del 2017, previa coordinación con el evaluador del PNSR.
- El PNSR remitirá las observaciones de 3 expedientes técnicos el 23.01.17.
- A fines de marzo se concluirá la obra de Tambo Tulla en el distrito de Haqira.

MINAM:

- El MINAM continuará brindando asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a los funcionarios municipales y población local sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- MINAM facilitara al MTC el cargo del oficio en el que traslada el proyecto sobre forestación al MINAGRI, para las gestiones correspondientes.
- El alcalde de Haquira se compromete a remitir al MINAM la ordenanza municipal que crea la CAM HAQUIRA.

MTC:

- A la fecha el proyecto Haquira-Patanhuanco-Muyto Pampa San Jose-Huancasca-Ccocha-Despensa-Piscocalla.Challhuapujio se encuentra convocado para la elaboración del perfil, siendo la buena pro la última semana de enero del 2017.
- Sobre el puente Uramayo y acceso se realizara su incorporación en el PAC de PVD para la convocatoria de los estudios en el primer trimestre del 2017.
- Sobre el SNIP 341741, se realizará la evaluación correspondiente dependiendo de la culminación del expediente técnico y presupuesto para el presente año.

TRABAJO:

Programa Jóvenes Productivos:

- La Municipalidad distrital brindará información al Ministerio de Trabajo para la realización de un diagnostico socio-económico que permitirá evaluar y analizar la situación social y económica de las zonas de intervención, utilizando criterios de población, población juvenil, actividad económica, pobreza y educación a fin de otorgar viabilidad técnica para su intervención.

MINSA:

- El MINSA sostendrá una reunión con la Red de Salud Cotabambas y el responsable de presupuesto del GORE Apurímac para el sustento ante el MEF de presupuesto para el GORE Apurímac con objeto de pagar al personal de salud contratado por las municipalidades de la provincia de Cotabambas.
- Sobre el centro de Salud Haquira, a finales de enero del 2017 se aprobará el bloque I del estudio de pre inversión a nivel de perfil. El PIP completo será entregado dentro de los 30 días de la aprobación del bloque I por el consultor contratado. En mayo del 2017 se tendrá aprobado el PIP completo pasando a la segunda etapa del proyecto que es la elaboración del expediente técnico, cuyo plazo aproximado es de 5 meses para su aprobación.
- Aprobado el expediente técnico, se hará la presentación del proyecto a la población de Haquira para la cual se entregará una maqueta.
- Para el saneamiento físico legal de los 13 establecimientos de salud, propuestos por el alcalde, la Municipalidad enviara un oficio al PRONIS solicitando asistencia técnica, en coordinación con la DIRESA Apurímac.

Adicionalmente, el alcalde solicita la participación del MINCUL, MININTER y MEF en las reuniones que se desarrollarán en lo sucesivo.

Finalmente, se aprueba los proyectos/actividades que formarán parte del Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito Progreso de Grau, y se incorporarán las nuevas solicitudes hechas por el Municipio y se ratificar la disposición de la Municipalidad Distrital de Haquira y de los sectores del Ejecutivo de realizar los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de los proyectos que forman parte del Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas.

En señal de conformidad, firman los presentes.

[Handwritten signatures and stamps]
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA

Municipalidad Distrital de Haquira
Cotabambas - Azuay
Cruz
091 11427086
2012

[Handwritten signatures and stamps]
CAS - MINAM
MTC - PVP

[Handwritten signatures and stamps]
CAS - MINAM
Soc. Dist. Haquira

LISTA DE PARTICIPANTES

ON: Fundación de Coordinación Maguayo - Cotabambas

D: 12 de mayo 2017

CTO: M/C.

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN	CARGO	E-MAIL	CELULAR	FIRMA
ESAIAS AZURIO SANCHEZ	PROVIS - MIUSA	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FÍSICO - CÉBOL	CONSULTOR EN ASESORIA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	999-476000	
JACK SANCHEZ VALEZUELA	Empresario	Asesor	Sonoma de Cotabamba	95035-1000	
Abdo SANCHEZ GARCIA	CEBOL - MIUSA	E. Técnico	empresario de Sonoma	95035-1000	
ERNESTO ROMERO LA FUENTE	MINAM	Asesorista	Ernesto Romero la Fuente	611-0000 608-12099	
Axel G. Ventura Baldeon	VIVIENDAS - PUSC	Especialista Técnico	aventurab@univieho.edu.ec	962598924	
IRISULA MORALES PEZO	VIVIENDA PASA	COORDINADORA REGISTRO	unomora@univieho.edu.ec	984384399	
Leonora Lopez Claudio	MVC5 - C.D.O.S	Especialista	leonora@univieho.edu.ec	975830000	
William Ramos Jimenez	MINAM - COPIAMA	Especialista	william@univieho.edu.ec	975830000	
Geobal Castro Bustos	OPAS - MINAMI	Especialista Administrativo	geobal@univieho.edu.ec	989153144	
Geobal Castro Bustos	YULI HAUCIRA	Asesor	geobal@univieho.edu.ec	999989105	

ACTA DE REUNIÓN

Siendo las 03:45 a.m. del día 12 de enero del 2017, en las instalaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, reunidos, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, equipo técnico, representantes de los Sectores del Ejecutivo: MINEDU, MVCS, MINAM, MINTRA y MTC se dio inicio a la reunión con la finalidad de evaluar de manera conjunta y definitiva el listado de proyectos/actividades que serán incluidos en el Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas, para el distrito de Coyllurqui.

Luego de la presentación de cada uno de los sectores y de consensuar con el alcalde y equipo técnico los proyectos a ser incorporados en el Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito Progreso de Grau; se acuerda:

MINEDU:

- Con respecto al Proyecto SNIP 304103, el MINEDU ha realizado la transferencia a la Municipalidad a fin de que esta pueda ejecutarlo.
- Se han instalado 06 aulas prefabricadas en el distrito de Coyllurqui. La Municipalidad solicita se instalen más aulas prefabricadas dado que la demanda de alumnos es mayor a las aulas que existen actualmente. La Municipalidad hará el requerimiento respectivo al MINEDU.
- La Municipalidad solicita apoyo en la acreditación del Instituto Superior Intercultural Bilingüe de Coyllurqui. MINEDU realizará la consulta con la Dirección correspondiente.
- Con respecto al pago de cuatro profesores del distrito de Coyllurqui y cinco profesores del instituto, este viene siendo asumido por la Municipalidad.
- La UGEL Coyllurqui ha remitido el sustento al MINEDU en relación las plazas que serán implementadas en toda la provincia de Cotabambas, a la actualidad existen dos plazas destinadas en Nahuirá.
- Se solicita la instalación de nuevas aulas para los centros educativos en la Comunidad de Paco (IE Virgen Inmaculada de Paco – secundaria) y en el Centro Poblado Yacquiri (I.E. Yacquiri).

MINAGRI:

- Existen dos proyectos que se terminaran de ejecutarse a fines de enero del 2017, estos son: mejoramiento de servicio de agua para riego en la comunidad de Vilcaro y Mansquí y la ampliación y mejoramiento del sistema de riego en la microcuenca de Pampahuara Pfaco.
- La Municipalidad remitirá formalmente al MINAGRI cinco iniciativas de proyectos a fin de que se evalúe su viabilidad.

MINAM:

- En residuos sólidos, se realizarán asistencias técnicas a la Municipalidad para la elaboración del Plan del Manejo de Residuos. Así como asesorar la identificación de un área de terreno que cumpla con los requisitos técnicos para que pueda construirse un relleno sanitario. La Municipalidad solicita asistencia técnica para la selección del área de terreno para la disposición final de residuos sólidos.
- Con respecto a la institucionalidad ambiental local, se brindará asistencia técnica a la Municipalidad a fin de que se elaboren los instrumentos de planificación ambiental local. Se ha conformado la Comisión Ambiental Municipal (CAM) de Coyllurqui.

Municipalidad Distrital de Coyllurqui
Calle 12 de Octubre 1000
Coyllurqui - Cotabamba
Dpto. Arequipa
Perú
Tel: 054 4311033
Fax: 054 4311033
www.municipalidadcoyllurqui.gob.pe
Cepiario Melitón Zambrano
ALCALDE

- La Municipalidad solicita se conforme un equipo de vigilancia y fiscalización ambiental en el distrito, y que se realicen monitoreos participativos a cargo de la OEFA.
- Se informa que se ha instalado una oficina de enlace de OEFA en el distrito de Tambobamba. La Municipalidad solicita que se realicen actividades descentralizadas de supervisión a las entidades públicas en los distritos de la provincia de Cotabambas.

MVCS:

- Se encuentra en etapa de ejecución el proyecto de ampliación y mejoramiento de los servicios de saneamiento básico integral en la localidad de Coyllurqui, lo que significa un monto total de S/ 9,899,681.00.
- La Municipalidad se encuentra en proceso de formulación de cuatro expedientes de agua y saneamiento que abarcan quince localidades, se comprometieron en concluir dichos expedientes para fines de mayo 2017.
- Con respecto a la certificación ambiental del proyecto de agua y saneamiento, SNIP 295660 de la ciudad de Coyllurqui, se realizará las gestiones para agilizar el proceso en el sector. Se informara al ministro al respecto.
- Sobre el expediente de pistas y veredas, la Municipalidad solicita apoyo para la formulación de proyectos. El Ministerio realizará las gestiones con el Programa de Mejoramiento Integral de Barrio.

MINTRA:

- MINTRA remitirá la información sobre los proyectos que deben liquidarse a fin de que la Municipalidad pueda levantar las observaciones.
- El MINTRA realizará asistencia técnica para la formulación de PIPs en infraestructura básica.

MTC:

- Se encuentra en etapa de culminación la construcción de la trocha carrozable ACcoccasa – Sarjopata – huyluhuyco, ruta Chiscahuaylla – Chuyllullo.
- Con respecto al mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal del tramo Llaulliyoc – Sorcco – Sorccoocasa, el año pasado mediante D.S. Nro. 144-2016-EF, se transfirió a la municipalidad recursos para la continuación del PIP.
- La Municipalidad solicita se evalúe la creación del camino vecinal Yacquiri – Ayumaqui.

El Gobierno reafirma su disposición de seguir dialogando con la Municipalidad a fin de lograr un desarrollo sostenible en el distrito de Coyllurqui.

Finalmente, se ratifica la disposición de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho y de los sectores del Ejecutivo de realizar los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de los proyectos que forman parte del Plan de Desarrollo.

En señal de conformidad firman los abajo firmantes.

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORCCO



PERU

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Asuntos Socio Ambientales

LISTA DE PARTICIPANTES

UNIÓN: Dist. Cuyllurqui

FECHA: 12 ENERO 2017



HORA: 3:00 pm

UGAR:

DISTRITO:

PROYECTO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN	CARGO	EMAIL	CELULAR	FIRMA
01	Wilber Maldonado Villanueva	MINAGRI	Especialista	berwidmv17@notmail.com	966-604603	
02	Luz Carreras Espinoza	MUCS	Especialista	luzcarreras@ucv.edu.pe	993349602	
03	Hilgagos Castro Castro	MUCS	Alcalde de Distrito	MCMIT@ucv.edu.pe	56941697	
04	Patricia...	MUCS	Planificadora	patricia...@ucv.edu.pe	...	

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN	CARGO	EMAIL	CELULAR	FIRMA
05	Miriam Medina Cisneros	MINEDU	Especialista OD/	miriam.medina@minedu.gob.pe	989852816	
06	Karla Beñares Córdova	MINSA-CAAS	ESPECIALISTA RESIDUOS SOLIDOS	karla.beñares@minsa.gob.pe	61100001815	
07	Faumi Cortez Bernal	CAAS-MINSA	ESPECIALISTA AMBIENTAL	faumi.cortez@caas.minsa.gob.pe	989852816	
08	José Campos Zamora	MUCS-PRSO	Especialista	joscampos@munimuc.gob.pe		
09	William Ramos Jimenez	MUNSA-DEPNIG	Especialista	william.rosas@munsa.gob.pe		
10	Martha Sandoval Córdova	MTC-PVA	Especialista	martha.sandoval@mtc.gob.pe	989852816	

ANEXO 2

ANEXO N° 03

ACTA DE REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS Y EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Siendo las 10:00 a.m. horas del día 07 de febrero del 2017, reunidos en el distrito de Tambobamba, se da inicio a la reunión de validación del Plan de Desarrollo para la Provincia de Cotabamba los representantes de la Municipalidad Provincial de Cotabamba, representantes de los centros poblados, organizaciones sociales, representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y acompañados por representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En un primer momento, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realizó la exposición de los proyectos y/o actividades en el marco de sus competencias y a cargo de su sector, contemplados en el Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabamba.

En un segundo momento, los representantes de la municipalidad provincial, alcaldes menores de centros poblados y organizaciones sociales hicieron uso de la palabra.

Luego de un diálogo constructivo, se llegó consensuadamente a los siguientes acuerdos:

1. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en coordinación con la Municipalidad provincial de Cotabamba ejecutará un total nueve (09) actividades para la provincia de Cotabamba en el marco del Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabamba:

ID	ACTIVIDAD
1	Dar inicio a 02 cursos de capacitación técnica en: Auxiliar en instalaciones sanitarias básicas (25 vacantes) y asistente administrativo computarizado (25 vacantes) en el distrito de Challhuahuacho.
2	Realizar 06 actividades de asistencia técnica (una por cada distrito), para el equipo técnico de los Gobiernos Locales que conforman la provincia de Cotabamba.
3	01 Taller de Capacitación para el diseño del Plan.
4	En los próximos tres años el Programa Trabaja Perú destinará 1' 500,000 soles para el co-financiamiento de proyectos de inversión pública intensivos en mano de obra no calificada, de acuerdo a los lineamientos vigentes del Programa, con lo cual se generarán 442 empleos temporales en beneficio de la población desempleada en situación de vulnerabilidad de la provincia de Cotabamba.
5	En los próximos tres años el Programa Jóvenes productivos, destinará 815,000 soles para el financiamiento de cursos de capacitación técnica y talleres en competencias básicas y transversales para el empleo, en la provincia de Cotabamba, con un total de 350 jóvenes beneficiarios directos en situación de pobreza y extrema pobreza.
6	<ul style="list-style-type: none">- 01 Asistencia técnica para el diseño del Plan.- 01 Diagnóstico regional y/o provincial.- 01 Plan Regional de Promoción de Empleo Juvenil con enfoque de empleo verde en Apurímac, diseñado y aprobado.- 01 Acompañamiento técnico para la búsqueda de financiamiento (PAGE, PNUD u otras fuentes) a 08 funcionarios (un regional, un provincial y 6 distritales).- 01 Taller de capacitación para la implementación y ejecución del Plan a 08 funcionarios (un regional, un provincial y 6 distritales).- 02 Informes Semestrales de Monitoreo del Plan Regional de Promoción de Empleo Juvenil con enfoque de empleo verde en Apurímac. - 01 Informe de Evaluación del Plan Regional de Promoción de Empleo Juvenil con enfoque de empleo verde en Apurímac.


7	Durante el periodo 2020 - 2021, el Programa Jóvenes Productivos destinará 337.500 soles para el desarrollo de capacitaciones técnico básica y talleres en competencias básicas y transversales para el empleo en la provincia de Cotabambas; beneficiando directamente a 150 jóvenes en situación de pobreza y extrema pobreza.
8	Durante el periodo 2020 - 2021, el Programa Trabaja Perú destinará 1' 000,000 soles para el co-financiamiento de proyectos de inversión pública intensivos en mano de obra no calificada, de acuerdo a los lineamientos vigentes del Programa, con lo cual se generarán más de 258 empleos temporales en beneficio de la población desempleada en situación de vulnerabilidad de la provincia de Cotabambas.
9	Luego de implementado el Plan, se espera que al menos 500 jóvenes de la provincia de Cotabambas se encuentren desarrollando actividades productivas y empleos verdes. - 01 Evaluación del Plan Implementado. - 06 Informes Semestrales de Monitoreo del Plan Regional de Promoción de Empleo Juvenil con enfoque de empleo verde en Apurímac. - 03 Informes de Evaluación del Plan Regional de Promoción de Empleo Juvenil con enfoque de empleo verde en Apurímac.

2. La Municipalidad Provincial de Cotabambas reafirma su compromiso de seguir dialogando en aras de buscar el desarrollo sostenible para su provincia. En ese sentido expresa su conformidad y valida los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas.


Siendo las 12:30 horas del día 07 de febrero del 2017, suscriben la presente acta en señal de conformidad, los abajo firmantes.



DNI 142421365
Ramón Huallanca Ayra



Celso José
31428795


DNI 08137510
OSWALDO
OSWALDO TORO


INÉS
INÉS


DNI 43615558
JUAN
JUAN


DNI 25214697
ERICKA
ERICKA CHAVEZ


Rubén
Rubén


ARQ. Freddy Loayza Encalada
DNI: 23330217
FREDDY

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN: 1ª REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

FECHA: 07/02/2013

CIUDAD: Tarma

PROYECTO:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	INSTITUCIÓN	CARGO	E-MAIL	CELULAR	FIRMA
1
2	GUSTAVO...
3
4	952071528	...
5
6
7	990079474	...
8
9	FREDDY R. LOAYZA ENCALINA	PROGRAMA TACABASA PERU	JOFE del Programa	fredder@email.com	976602392	...
10						

ACTA DE REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS Y EL
MINISTERIO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Siendo las 10:30 a.m horas del día 07 de febrero del 2017, reunidos en el distrito de Tambobamba, se da inicio a la reunión de validación del Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabamba estando presente los representantes de la Municipalidad Provincial de Cotabamba, representantes de los centros poblados, y representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En un primer momento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizo la exposición de los proyectos a cargo de su sector contemplados en el Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabamba.

En un segundo momento, los representantes de la municipalidad provincial, representantes de los centros poblados incluyeron proyectos priorizados.

Luego de un diálogo constructivo, se llegó consensuadamente a los siguientes acuerdos:

1. Se adjunta lista de proyectos priorizados y parte del Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabamba.
2. La Municipalidad Provincial de Cotabamba, los representante de los centros reafirman su compromiso de seguir dialogando en aras de buscar el desarrollo sostenible para su provincia. En ese sentido expresa su conformidad y valida los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabamba.

Siendo las 13:15 horas del día 07 de febrero del 2017, suscriben la presente acta en señal de conformidad, los abajo firmantes.




415224000
DPE - MDH




40600431
DID - MTC





M. A. Barco Alvaréz
DNI: 45069019
C. Comp. e Inf.



72101489



20071970
DG - DPM




415210321 - PATRONS

Projeto	Objetivo	Justificativa	Impacto	Beneficiários	Indicadores	Orçamento	Execução	Responsável	Observações
001	Projeto de melhoria de infraestrutura	Modernização de equipamentos e sistemas de TI para otimizar processos administrativos e melhorar a segurança da informação.	Redução de custos operacionais e aumento da eficiência dos serviços.	Funcionários e usuários dos sistemas.	Atualização de hardware e software.	R\$ 500.000,00	100%	Coordenador de TI	Conclusão prevista para o final do ano.
002	Programa de capacitação profissional	Realização de cursos e workshops para atualização das habilidades técnicas e comportamentais dos colaboradores.	Aumento da produtividade e qualidade dos serviços prestados.	Funcionários em geral.	Cursos de idiomas, informática e gestão.	R\$ 200.000,00	80%	Coordenador de Recursos Humanos	Paralisação temporária devido a restrições orçamentárias.
003	Projeto de sustentabilidade ambiental	Implementação de práticas sustentáveis, como reciclagem e uso consciente de recursos naturais, para reduzir o impacto ambiental da organização.	Redução do consumo de energia e água, além de promoção da imagem institucional.	Funcionários e comunidade externa.	Instalação de lixeiras recicláveis e painéis solares.	R\$ 150.000,00	90%	Coordenador de Meio Ambiente	Projeto concluído com sucesso.
004	Programa de inovação e desenvolvimento de produtos	Estímulo à criatividade e ao desenvolvimento de novos produtos e serviços para atender às demandas do mercado e garantir a competitividade.	Novos produtos e serviços que gerem receita e aumentem a participação de mercado.	Equipe de inovação e desenvolvimento.	Processos de inovação estruturados.	R\$ 300.000,00	60%	Coordenador de Inovação	Em fase de testes e validação.
005	Projeto de segurança da informação	Implementação de medidas de segurança para proteger dados sensíveis e evitar vazamentos e ataques cibernéticos.	Proteção da integridade e confidencialidade dos dados da organização.	Funcionários e sistemas de TI.	Atualização de firewalls e antivírus.	R\$ 100.000,00	100%	Coordenador de Segurança da Informação	Projeto concluído.
006	Programa de responsabilidade social corporativa	Engajamento da organização em causas sociais e ambientais, promovendo o bem-estar da comunidade e a cidadania.	Fortalecimento da imagem institucional e contribuição para o desenvolvimento social.	Funcionários e comunidade.	Doações e projetos de voluntariado.	R\$ 120.000,00	75%	Coordenador de Responsabilidade Social	Paralisação temporária.
007	Projeto de otimização de processos	Identificação e implementação de melhorias nos processos internos para reduzir desperdícios e aumentar a eficiência.	Redução de custos e melhoria na qualidade dos serviços.	Funcionários de todas as áreas.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 80.000,00	95%	Coordenador de Operações	Projeto concluído.
008	Programa de diversidade e inclusão	Promover um ambiente de trabalho inclusivo e diverso, valorizando as diferenças e potencializando o talento da organização.	Aumento da produtividade e retenção de talentos.	Funcionários de diversas origens e gêneros.	Políticas de diversidade e inclusão.	R\$ 60.000,00	100%	Coordenador de Recursos Humanos	Projeto concluído.
009	Projeto de expansão de mercado	Identificação e penetração de novos mercados e segmentos de clientes para aumentar a receita da organização.	Novos contratos e aumento da base de clientes.	Equipe de vendas e marketing.	Atividades de prospecção e vendas.	R\$ 400.000,00	50%	Coordenador de Vendas	Em fase de prospecção.
010	Programa de fidelização de clientes	Implementação de estratégias para aumentar a lealdade dos clientes e reduzir o churn rate.	Retenção de clientes e aumento do valor do ciclo de vida.	Clientes atuais e potenciais.	Programas de fidelidade e atendimento personalizado.	R\$ 180.000,00	85%	Coordenador de Marketing	Paralisação temporária.
011	Projeto de melhoria de atendimento ao cliente	Implementação de canais de atendimento e treinamento da equipe para melhorar a experiência do cliente.	Aumento da satisfação e fidelidade dos clientes.	Funcionários de atendimento e clientes.	Treinamentos e canais de atendimento.	R\$ 90.000,00	100%	Coordenador de Atendimento ao Cliente	Projeto concluído.
012	Programa de gestão de riscos	Identificação, avaliação e mitigação de riscos operacionais, financeiros e estratégicos para garantir a continuidade dos negócios.	Redução de perdas e aumento da resiliência organizacional.	Funcionários de todas as áreas.	Processos de identificação e avaliação de riscos.	R\$ 70.000,00	100%	Coordenador de Gestão de Riscos	Projeto concluído.
013	Projeto de integração de sistemas	Integração de sistemas de TI para facilitar o fluxo de informações e melhorar a eficiência dos processos.	Redução de erros e melhoria na qualidade dos dados.	Funcionários e sistemas de TI.	Integração de sistemas de ERP e CRM.	R\$ 250.000,00	70%	Coordenador de TI	Paralisação temporária.
014	Programa de desenvolvimento de liderança	Formação e desenvolvimento de líderes para promover o crescimento e a inovação dentro da organização.	Equipe mais qualificada e capaz de liderar mudanças.	Funcionários em posições de liderança.	Cursos e mentorias.	R\$ 110.000,00	90%	Coordenador de Recursos Humanos	Paralisação temporária.
015	Projeto de análise de dados	Utilização de ferramentas de análise de dados para identificar tendências e oportunidades de negócio.	Tomada de decisões baseada em dados e otimização de processos.	Equipe de análise de dados.	Implementação de ferramentas de BI.	R\$ 130.000,00	60%	Coordenador de TI	Em fase de implementação.
016	Programa de sustentabilidade financeira	Implementação de estratégias para otimizar o uso dos recursos financeiros e garantir a saúde financeira da organização.	Redução de custos e aumento da eficiência financeira.	Equipe financeira e de planejamento.	Análises de custos e otimização de processos.	R\$ 95.000,00	100%	Coordenador Financeiro	Projeto concluído.
017	Projeto de comunicação institucional	Atualização da estratégia de comunicação para fortalecer a imagem institucional e promover os valores da organização.	Melhoria da percepção pública e aumento da credibilidade.	Funcionários e comunidade.	Atividades de marketing e comunicação.	R\$ 140.000,00	80%	Coordenador de Marketing	Paralisação temporária.
018	Programa de gestão de talentos	Identificação e desenvolvimento de talentos para garantir a continuidade dos negócios e a inovação.	Retenção de talentos e aumento da produtividade.	Funcionários em potencial.	Programas de desenvolvimento e mentoria.	R\$ 160.000,00	75%	Coordenador de Recursos Humanos	Paralisação temporária.
019	Projeto de melhoria de processos de vendas	Identificação e implementação de melhorias nos processos de vendas para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de vendas.	Equipe de vendas.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 105.000,00	90%	Coordenador de Vendas	Paralisação temporária.
020	Programa de gestão de fornecedores	Implementação de estratégias para otimizar a gestão dos fornecedores e garantir a qualidade e o custo dos insumos.	Redução de custos e melhoria na qualidade dos insumos.	Equipe de compras e fornecedores.	Processos de seleção e avaliação de fornecedores.	R\$ 125.000,00	85%	Coordenador de Compras	Paralisação temporária.
021	Projeto de melhoria de processos de produção	Identificação e implementação de melhorias nos processos de produção para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de produção.	Equipe de produção.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 170.000,00	70%	Coordenador de Operações	Em fase de implementação.
022	Programa de gestão de projetos	Implementação de ferramentas e metodologias para melhorar a gestão de projetos e garantir a entrega de resultados.	Aumento da eficiência e redução de riscos em projetos.	Equipe de gestão de projetos.	Implementação de ferramentas de gestão de projetos.	R\$ 155.000,00	80%	Coordenador de Gestão de Projetos	Paralisação temporária.
023	Projeto de melhoria de processos de suporte	Identificação e implementação de melhorias nos processos de suporte para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de suporte.	Equipe de suporte.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 115.000,00	90%	Coordenador de Atendimento ao Cliente	Paralisação temporária.
024	Programa de gestão de contratos	Implementação de ferramentas e processos para melhorar a gestão dos contratos e garantir a conformidade.	Aumento da eficiência e redução de riscos em contratos.	Equipe de gestão de contratos.	Implementação de ferramentas de gestão de contratos.	R\$ 135.000,00	75%	Coordenador de Gestão de Contratos	Em fase de implementação.
025	Projeto de melhoria de processos de logística	Identificação e implementação de melhorias nos processos de logística para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de logística.	Equipe de logística.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 165.000,00	65%	Coordenador de Logística	Em fase de implementação.
026	Programa de gestão de riscos operacionais	Identificação e mitigação de riscos operacionais para garantir a continuidade dos negócios.	Redução de perdas e aumento da resiliência organizacional.	Equipe de gestão de riscos operacionais.	Processos de identificação e avaliação de riscos operacionais.	R\$ 145.000,00	80%	Coordenador de Gestão de Riscos	Paralisação temporária.
027	Projeto de melhoria de processos de TI	Identificação e implementação de melhorias nos processos de TI para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de TI.	Equipe de TI.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 185.000,00	70%	Coordenador de TI	Em fase de implementação.
028	Programa de gestão de recursos humanos	Implementação de estratégias para otimizar a gestão dos recursos humanos e garantir a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de recursos humanos.	Equipe de recursos humanos.	Processos de seleção e avaliação de recursos humanos.	R\$ 175.000,00	85%	Coordenador de Recursos Humanos	Paralisação temporária.
029	Projeto de melhoria de processos de marketing	Identificação e implementação de melhorias nos processos de marketing para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de marketing.	Equipe de marketing.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 150.000,00	75%	Coordenador de Marketing	Em fase de implementação.
030	Programa de gestão de riscos financeiros	Identificação e mitigação de riscos financeiros para garantir a saúde financeira da organização.	Redução de perdas e aumento da resiliência organizacional.	Equipe de gestão de riscos financeiros.	Processos de identificação e avaliação de riscos financeiros.	R\$ 160.000,00	80%	Coordenador de Gestão de Riscos	Paralisação temporária.
031	Projeto de melhoria de processos de vendas internacionais	Identificação e implementação de melhorias nos processos de vendas internacionais para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de vendas internacionais.	Equipe de vendas internacionais.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 190.000,00	60%	Coordenador de Vendas	Em fase de implementação.
032	Programa de gestão de contratos internacionais	Implementação de ferramentas e processos para melhorar a gestão dos contratos internacionais e garantir a conformidade.	Aumento da eficiência e redução de riscos em contratos internacionais.	Equipe de gestão de contratos internacionais.	Implementação de ferramentas de gestão de contratos internacionais.	R\$ 170.000,00	75%	Coordenador de Gestão de Contratos	Em fase de implementação.
033	Projeto de melhoria de processos de logística internacional	Identificação e implementação de melhorias nos processos de logística internacional para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de logística internacional.	Equipe de logística internacional.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 180.000,00	65%	Coordenador de Logística	Em fase de implementação.
034	Programa de gestão de riscos operacionais internacionais	Identificação e mitigação de riscos operacionais internacionais para garantir a continuidade dos negócios.	Redução de perdas e aumento da resiliência organizacional.	Equipe de gestão de riscos operacionais internacionais.	Processos de identificação e avaliação de riscos operacionais internacionais.	R\$ 165.000,00	80%	Coordenador de Gestão de Riscos	Paralisação temporária.
035	Projeto de melhoria de processos de TI internacionais	Identificação e implementação de melhorias nos processos de TI internacionais para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de TI internacionais.	Equipe de TI internacionais.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 195.000,00	60%	Coordenador de TI	Em fase de implementação.
036	Programa de gestão de recursos humanos internacionais	Implementação de estratégias para otimizar a gestão dos recursos humanos internacionais e garantir a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de recursos humanos internacionais.	Equipe de recursos humanos internacionais.	Processos de seleção e avaliação de recursos humanos internacionais.	R\$ 175.000,00	85%	Coordenador de Recursos Humanos	Paralisação temporária.
037	Projeto de melhoria de processos de marketing internacionais	Identificação e implementação de melhorias nos processos de marketing internacionais para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de marketing internacionais.	Equipe de marketing internacionais.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 155.000,00	75%	Coordenador de Marketing	Em fase de implementação.
038	Programa de gestão de riscos financeiros internacionais	Identificação e mitigação de riscos financeiros internacionais para garantir a saúde financeira da organização.	Redução de perdas e aumento da resiliência organizacional.	Equipe de gestão de riscos financeiros internacionais.	Processos de identificação e avaliação de riscos financeiros internacionais.	R\$ 165.000,00	80%	Coordenador de Gestão de Riscos	Paralisação temporária.
039	Projeto de melhoria de processos de vendas internacionais avançado	Identificação e implementação de melhorias nos processos de vendas internacionais avançado para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de vendas internacionais avançado.	Equipe de vendas internacionais avançado.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 200.000,00	55%	Coordenador de Vendas	Em fase de implementação.
040	Programa de gestão de contratos internacionais avançado	Implementação de ferramentas e processos para melhorar a gestão dos contratos internacionais avançado e garantir a conformidade.	Aumento da eficiência e redução de riscos em contratos internacionais avançado.	Equipe de gestão de contratos internacionais avançado.	Implementação de ferramentas de gestão de contratos internacionais avançado.	R\$ 180.000,00	70%	Coordenador de Gestão de Contratos	Em fase de implementação.
041	Projeto de melhoria de processos de logística internacional avançado	Identificação e implementação de melhorias nos processos de logística internacional avançado para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de logística internacional avançado.	Equipe de logística internacional avançado.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 190.000,00	60%	Coordenador de Logística	Em fase de implementação.
042	Programa de gestão de riscos operacionais internacionais avançado	Identificação e mitigação de riscos operacionais internacionais avançado para garantir a continuidade dos negócios.	Redução de perdas e aumento da resiliência organizacional.	Equipe de gestão de riscos operacionais internacionais avançado.	Processos de identificação e avaliação de riscos operacionais internacionais avançado.	R\$ 170.000,00	80%	Coordenador de Gestão de Riscos	Paralisação temporária.
043	Projeto de melhoria de processos de TI internacionais avançado	Identificação e implementação de melhorias nos processos de TI internacionais avançado para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de TI internacionais avançado.	Equipe de TI internacionais avançado.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 205.000,00	55%	Coordenador de TI	Em fase de implementação.
044	Programa de gestão de recursos humanos internacionais avançado	Implementação de estratégias para otimizar a gestão dos recursos humanos internacionais avançado e garantir a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de recursos humanos internacionais avançado.	Equipe de recursos humanos internacionais avançado.	Processos de seleção e avaliação de recursos humanos internacionais avançado.	R\$ 185.000,00	75%	Coordenador de Recursos Humanos	Paralisação temporária.
045	Projeto de melhoria de processos de marketing internacionais avançado	Identificação e implementação de melhorias nos processos de marketing internacionais avançado para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de marketing internacionais avançado.	Equipe de marketing internacionais avançado.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 160.000,00	70%	Coordenador de Marketing	Em fase de implementação.
046	Programa de gestão de riscos financeiros internacionais avançado	Identificação e mitigação de riscos financeiros internacionais avançado para garantir a saúde financeira da organização.	Redução de perdas e aumento da resiliência organizacional.	Equipe de gestão de riscos financeiros internacionais avançado.	Processos de identificação e avaliação de riscos financeiros internacionais avançado.	R\$ 175.000,00	80%	Coordenador de Gestão de Riscos	Paralisação temporária.
047	Projeto de melhoria de processos de vendas internacionais avançado avançado	Identificação e implementação de melhorias nos processos de vendas internacionais avançado avançado para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de vendas internacionais avançado avançado.	Equipe de vendas internacionais avançado avançado.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 210.000,00	50%	Coordenador de Vendas	Em fase de implementação.
048	Programa de gestão de contratos internacionais avançado avançado	Implementação de ferramentas e processos para melhorar a gestão dos contratos internacionais avançado avançado e garantir a conformidade.	Aumento da eficiência e redução de riscos em contratos internacionais avançado avançado.	Equipe de gestão de contratos internacionais avançado avançado.	Implementação de ferramentas de gestão de contratos internacionais avançado avançado.	R\$ 190.000,00	65%	Coordenador de Gestão de Contratos	Em fase de implementação.
049	Projeto de melhoria de processos de logística internacional avançado avançado	Identificação e implementação de melhorias nos processos de logística internacional avançado avançado para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de logística internacional avançado avançado.	Equipe de logística internacional avançado avançado.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 200.000,00	60%	Coordenador de Logística	Em fase de implementação.
050	Programa de gestão de riscos operacionais internacionais avançado avançado	Identificação e mitigação de riscos operacionais internacionais avançado avançado para garantir a continuidade dos negócios.	Redução de perdas e aumento da resiliência organizacional.	Equipe de gestão de riscos operacionais internacionais avançado avançado.	Processos de identificação e avaliação de riscos operacionais internacionais avançado avançado.	R\$ 180.000,00	80%	Coordenador de Gestão de Riscos	Paralisação temporária.
051	Projeto de melhoria de processos de TI internacionais avançado avançado	Identificação e implementação de melhorias nos processos de TI internacionais avançado avançado para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de TI internacionais avançado avançado.	Equipe de TI internacionais avançado avançado.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 215.000,00	50%	Coordenador de TI	Em fase de implementação.
052	Programa de gestão de recursos humanos internacionais avançado avançado	Implementação de estratégias para otimizar a gestão dos recursos humanos internacionais avançado avançado e garantir a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de recursos humanos internacionais avançado avançado.	Equipe de recursos humanos internacionais avançado avançado.	Processos de seleção e avaliação de recursos humanos internacionais avançado avançado.	R\$ 195.000,00	75%	Coordenador de Recursos Humanos	Paralisação temporária.
053	Projeto de melhoria de processos de marketing internacionais avançado avançado	Identificação e implementação de melhorias nos processos de marketing internacionais avançado avançado para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de marketing internacionais avançado avançado.	Equipe de marketing internacionais avançado avançado.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 170.000,00	70%	Coordenador de Marketing	Em fase de implementação.
054	Programa de gestão de riscos financeiros internacionais avançado avançado	Identificação e mitigação de riscos financeiros internacionais avançado avançado para garantir a saúde financeira da organização.	Redução de perdas e aumento da resiliência organizacional.	Equipe de gestão de riscos financeiros internacionais avançado avançado.	Processos de identificação e avaliação de riscos financeiros internacionais avançado avançado.	R\$ 185.000,00	80%	Coordenador de Gestão de Riscos	Paralisação temporária.
055	Projeto de melhoria de processos de vendas internacionais avançado avançado avançado	Identificação e implementação de melhorias nos processos de vendas internacionais avançado avançado avançado para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de vendas internacionais avançado avançado avançado.	Equipe de vendas internacionais avançado avançado avançado.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 220.000,00	45%	Coordenador de Vendas	Em fase de implementação.
056	Programa de gestão de contratos internacionais avançado avançado avançado	Implementação de ferramentas e processos para melhorar a gestão dos contratos internacionais avançado avançado avançado e garantir a conformidade.	Aumento da eficiência e redução de riscos em contratos internacionais avançado avançado avançado.	Equipe de gestão de contratos internacionais avançado avançado avançado.	Implementação de ferramentas de gestão de contratos internacionais avançado avançado avançado.	R\$ 200.000,00	60%	Coordenador de Gestão de Contratos	Em fase de implementação.
057	Projeto de melhoria de processos de logística internacional avançado avançado avançado	Identificação e implementação de melhorias nos processos de logística internacional avançado avançado avançado para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de logística internacional avançado avançado avançado.	Equipe de logística internacional avançado avançado avançado.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 210.000,00	55%	Coordenador de Logística	Em fase de implementação.
058	Programa de gestão de riscos operacionais internacionais avançado avançado avançado	Identificação e mitigação de riscos operacionais internacionais avançado avançado avançado para garantir a continuidade dos negócios.	Redução de perdas e aumento da resiliência organizacional.	Equipe de gestão de riscos operacionais internacionais avançado avançado avançado.	Processos de identificação e avaliação de riscos operacionais internacionais avançado avançado avançado.	R\$ 190.000,00	80%	Coordenador de Gestão de Riscos	Paralisação temporária.
059	Projeto de melhoria de processos de TI internacionais avançado avançado avançado	Identificação e implementação de melhorias nos processos de TI internacionais avançado avançado avançado para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de TI internacionais avançado avançado avançado.	Equipe de TI internacionais avançado avançado avançado.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 225.000,00	45%	Coordenador de TI	Em fase de implementação.
060	Programa de gestão de recursos humanos internacionais avançado avançado avançado	Implementação de estratégias para otimizar a gestão dos recursos humanos internacionais avançado avançado avançado e garantir a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de recursos humanos internacionais avançado avançado avançado.	Equipe de recursos humanos internacionais avançado avançado avançado.	Processos de seleção e avaliação de recursos humanos internacionais avançado avançado avançado.	R\$ 205.000,00	75%	Coordenador de Recursos Humanos	Paralisação temporária.
061	Projeto de melhoria de processos de marketing internacionais avançado avançado avançado	Identificação e implementação de melhorias nos processos de marketing internacionais avançado avançado avançado para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de marketing internacionais avançado avançado avançado.	Equipe de marketing internacionais avançado avançado avançado.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 180.000,00	70%	Coordenador de Marketing	Em fase de implementação.
062	Programa de gestão de riscos financeiros internacionais avançado avançado avançado	Identificação e mitigação de riscos financeiros internacionais avançado avançado avançado para garantir a saúde financeira da organização.	Redução de perdas e aumento da resiliência organizacional.	Equipe de gestão de riscos financeiros internacionais avançado avançado avançado.	Processos de identificação e avaliação de riscos financeiros internacionais avançado avançado avançado.	R\$ 195.000,00	80%	Coordenador de Gestão de Riscos	Paralisação temporária.
063	Projeto de melhoria de processos de vendas internacionais avançado avançado avançado avançado	Identificação e implementação de melhorias nos processos de vendas internacionais avançado avançado avançado avançado para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de vendas internacionais avançado avançado avançado avançado.	Equipe de vendas internacionais avançado avançado avançado avançado.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 230.000,00	40%	Coordenador de Vendas	Em fase de implementação.
064	Programa de gestão de contratos internacionais avançado avançado avançado avançado	Implementação de ferramentas e processos para melhorar a gestão dos contratos internacionais avançado avançado avançado avançado e garantir a conformidade.	Aumento da eficiência e redução de riscos em contratos internacionais avançado avançado avançado avançado.	Equipe de gestão de contratos internacionais avançado avançado avançado avançado.	Implementação de ferramentas de gestão de contratos internacionais avançado avançado avançado avançado.	R\$ 210.000,00	55%	Coordenador de Gestão de Contratos	Em fase de implementação.
065	Projeto de melhoria de processos de logística internacional avançado avançado avançado avançado	Identificação e implementação de melhorias nos processos de logística internacional avançado avançado avançado avançado para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de logística internacional avançado avançado avançado avançado.	Equipe de logística internacional avançado avançado avançado avançado.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 220.000,00	50%	Coordenador de Logística	Em fase de implementação.
066	Programa de gestão de riscos operacionais internacionais avançado avançado avançado avançado	Identificação e mitigação de riscos operacionais internacionais avançado avançado avançado avançado para garantir a continuidade dos negócios.	Redução de perdas e aumento da resiliência organizacional.	Equipe de gestão de riscos operacionais internacionais avançado avançado avançado avançado.	Processos de identificação e avaliação de riscos operacionais internacionais avançado avançado avançado avançado.	R\$ 200.000,00	80%	Coordenador de Gestão de Riscos	Paralisação temporária.
067	Projeto de melhoria de processos de TI internacionais avançado avançado avançado avançado	Identificação e implementação de melhorias nos processos de TI internacionais avançado avançado avançado avançado para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de TI internacionais avançado avançado avançado avançado.	Equipe de TI internacionais avançado avançado avançado avançado.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 235.000,00	40%	Coordenador de TI	Em fase de implementação.
068	Programa de gestão de recursos humanos internacionais avançado avançado avançado avançado	Implementação de estratégias para otimizar a gestão dos recursos humanos internacionais avançado avançado avançado avançado e garantir a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de recursos humanos internacionais avançado avançado avançado avançado.	Equipe de recursos humanos internacionais avançado avançado avançado avançado.	Processos de seleção e avaliação de recursos humanos internacionais avançado avançado avançado avançado.	R\$ 215.000,00	75%	Coordenador de Recursos Humanos	Paralisação temporária.
069	Projeto de melhoria de processos de marketing internacionais avançado avançado avançado avançado	Identificação e implementação de melhorias nos processos de marketing internacionais avançado avançado avançado avançado para aumentar a eficiência e a produtividade.	Aumento da produtividade e redução de custos de marketing internacionais avançado avançado avançado avançado.	Equipe de marketing internacionais avançado avançado avançado avançado.	Mapas de fluxo e ferramentas de automação.	R\$ 190.000,00	70%	Coordenador de Marketing	Em fase de implementação.
070	Programa de gestão de riscos financeiros internacionais avançado avançado avançado avançado	Identificação e mitigação de riscos financeiros internacionais avançado avançado avançado avançado para garantir a saúde financeira da organização.	Redução de perdas e aumento da resiliência organizacional.	Equipe de gestão de riscos financeiros internacionais avançado avançado avançado avançado.	Processos de identificação e avaliação de riscos financeiros internacionais avançado avançado avançado avançado.	R\$ 205.000,00	80%	Coordenador de Gestão de Riscos	Paralisação temporária.

ACTA DE REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS Y
EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Siendo las 11:00 a.m horas del día 07 de febrero del 2017, reunidos en el distrito de Tambobamba, se da inicio a la reunión de validación del Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas los representantes de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, representantes de los centros poblados, organizaciones sociales y representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

En un primer momento, el MVCS realizo la exposición de los proyectos a cargo de su sector contemplados en el Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas.

En un segundo momento, los representantes de la municipalidad provincial, representantes de los centros poblados y organizaciones sociales hicieron uso de la palabra.

Luego de un diálogo constructivo, se llegó consensuadamente a los siguientes acuerdos:

1. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento incluirá los siguientes proyectos con códigos SNIP: 2300123, 2311442, 2311443, 2311430, al Plan de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas.
2. La Municipalidad Provincial de Cotabambas se compromete a remitir al MVCS a más tardar en la quincena de febrero los expedientes técnicos de los proyectos de códigos SNIP 331242, 321246, 352815, 323691, 372947 y 352779, a fin de que el MCVS pueda gestionar la transferencia de fondos para que puedan ejecutarse los proyectos.
3. El MVCS realizará las coordinaciones con los profesionales de la Municipalidad Provincial de Cotabambas a fin de realizar el levantamiento de observaciones realizadas. En ese sentido se compromete a no realizar observaciones nuevas a los proyectos ya observados.
4. El MVCS realizará las coordinaciones a fin de que se designe a un profesional técnico que asesore a la Municipalidad Provincial de Cotabambas en la

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
48242455
-P. P. P. P. P.

[Handwritten signature]
ALCALDE
DNI: 40078870
LEON
CÓRDOVA



[Handwritten signature]
MVCS

[Handwritten signature]
MVCS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBA

elaboración final de los siete proyectos identificados a ejecutarse al inmediato plazo.

5. La Municipalidad Provincial de Cotabambas se compromete a remitir hasta el día 10.02.2017 los nombres de las localidades a ser incluidos en el Plan de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas en Agua y Saneamiento, Viviendas rurales, pontones, entre otros.
6. Asimismo se recalca que deberá remitir hasta el día 10.02.2017 los nombres de las localidades a ser incluidos de Agua y Saneamiento (liquidación) y la información referente a las solicitudes remitidas por las comunidades sobre viviendas rurales.
7. La Municipalidad Provincial de Cotabambas reafirma su compromiso de seguir dialogando en aras de buscar el desarrollo sostenible para su provincia. En ese sentido expresa su conformidad y valida los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas.

Siendo las 13:00 horas del día 07 de febrero del 2017, suscriben la presente acta en señal de conformidad, los abajo firmantes.

*Agencia
Agencia Cadenis
1995-1998*

*42847255
C.P. APURIMAC*



[Signature]
EVERARDO CORDOYA LEON
DNI: 40078670
ALCALDE

[Signature]
MVC

[Signature]

[Signature]
MTC-OGASA

[Signature]
MTC-DEMASA

LISTA DE ASISTENCIA





REUNIÓN: Peticiones para el establecimiento de un programa de salud mental en el municipio de San Juan de los Rios

FECHA: 07/02/2017

CUIDAD: Tambora, Ecuador

PROYECTO:

NR.	APELLIDOS Y NOMBRES	INSTITUCIÓN	CARGO	E-MAIL	CELULAR	FIRMA
1	Córdova Leon Evarado		ALCALDE		95725078	
2	Galvez Christy Gonzalez		Reservista		794457036	
3	Constantino Carlos Humberto		Presidente		99397455	
4	Santos Crillo Alejandro		Presidente		43658971	
5	Lois Amadeo Clarissa Guiza		Comunero		80035362	
6	Muñoz Oscar Jorge	Municipalidad de San Juan de los Rios	Representante	muozoscar@msj.gov.ec	947120175	
7	Felix Hugo Hernandez	Municipalidad de San Juan de los Rios	Presidente		956-22482	
8	Rodriguez Juanita, Piedad Francisca	Municipalidad Distrital de San Juan de los Rios	Subgerente	prb@msj.gov.ec	940850921	
9	Zamora Chirino V.				943991666	
10	Juan Carlos Zamora Obispo	comunidad	Comunero	juan.zamora@msj.gov.ec	958092271	

11	Maria Nondaco Pardo	Municipalidad Tumbombes	Trabajador	Mario m.p.925 (C. Social)	907766750	
12	Rosita Fuentes Chacabarro	Municipalidad Tumbombes	Trabajadora		921123684	
13	Jonathan Miguel Garcia Radales	Ministerio Vivienda - PISE	Equipo Técnico	ing.jonathan.miguel.garcia@pisecol.gob.ec	943286576	
14	Giofranco Juliano Palacios	Ministerio de Vivienda - PISE	Equipo Técnico	giofranco091@pisecol.gob.ec	992947636	
15	RITAYHUARACA CANUANA LUEN	C.C. PUTIATACCA	Comunero	luis_2r14@konic	950754578	
16	CINTIA PUEÑA CUBANDA	DGASA - MTC	Especialista	cinge@webry.com.ec	983260082	
17	Victor Norrieta Pendum	ODGS - PUCS	Trabajador	victor.norrieta@odgs.gub.ec		
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

ACTA DE REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS Y
EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Siendo las 10:55 horas del día 07 de febrero del 2017, reunidos en el distrito de Tambobamba, se da inicio a la reunión de validación del Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas los representantes de la Municipalidad Provincial de Cotabambas (RICHARD PAUCAR CHOQUE, BENERICTO CCANA PALOMINO, MIGUEL ANGEL VALLENAS PUMA, CLISERIO LUQUE MAMANI, YHONY CONDE HUAMAN, ABRAHAM AQUINO RIMAYHUAMAN) y representante del centro poblado Chaccaro (CERAPIO PUMA HUANCA) y representantes del Ministerio de Energía y Minas (CARLOS SILVA GARCÍA y MARTÍN ORTÍZ TENORIO).

En un primer momento, el Ministerio de Energía y Minas realizó la exposición de los proyectos a cargo de su sector contemplados en el Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas.

En un segundo momento, los representantes de la municipalidad provincial, representantes de los centros poblados y organizaciones sociales hicieron uso de la palabra.

Luego de un diálogo constructivo, se llegó consensuadamente a los siguientes acuerdos:

1. El Ministerio de Energía y Minas ejecutará un total de cuatro (04) proyectos para la provincia de Cotabambas en el marco del Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas.

(1) Instalación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional en la comunidad de Pumamarca - Hatumpampa, distrito de Tambobamba, con Código SNIP N° 296602. En etapa de operación experimental a partir del 08 de febrero del 2017, con una duración de 30 días (culminado).

(2) Mejoramiento, ampliación del servicio de energía eléctrica en las localidades de Pisaccasa, Congota, Santa Rosa de Huaqueray y Chusapa del distrito de Mara, con Código SNIP N° 300994. Se estima que en abril del 2017 se hará la contratación para la ejecución de la obra.

(3) Ampliación de Electrificación Rural en el distrito de Chalhuanahuacho – Cotabambas – Apurímac, a nivel de perfil. Se estima que la culminación del estudio será el 14 de febrero del 2017.

(4) Ampliación de Electrificación Rural en los distritos de Cotabambas, Coyllurqui, Haqira, Tambobamba y Mara, Cotabambas – Apurímac, a nivel de perfil. Se estima que la culminación del estudio será el 15 de marzo del 2017.

2. La Municipalidad Provincial de Cotabambas reafirma su compromiso de seguir dialogando en aras de buscar el desarrollo sostenible para su provincia. En ese sentido expresa su conformidad y valida los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas.


Siendo las 12:20 horas del día 07 de febrero del 2017, suscriben la presente acta en señal de conformidad, los abajo firmantes.


ING. CARLOS SILVA G.


OGG5-MIWEM.


OGG5-MIWEM.


48689644



41399392


FLORENTINO BENAVIDES


J. J. ...


...


Marco Cepillo
HIC-DGASA


195713231

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN: Recursos Sólidos - Hábitat de Emergencia y Mejoras

FECHA: Miércoles 07 Febrero 2017

CIUDAD: Trujillo Ayacucho

PROYECTO:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	INSTITUCIÓN	CARGO	E-MAIL	CELULAR	FIRMA
1	SILVA SACTO CARLOS	DGER/MIEM	coordinador de Esfuerzos	carlos@carlos.com	984 487 970	S.L.
2	GRIFE TENCHEO HIRSH	CGGS/HIMER	Especialista	mer12@mirani	986933771	S.L.
3	Richard Pucar Juque	MPC-Tombobambo	Responsable Presupuesto	Richardpuca@yahoos	990222233	S.L.
4	BENERICKS CCANAFORNING	OPI/NPC/T	OPI	cholo_bey@hotmail	451743513	S.L.
5	Miguel Angel Vallejos Puma	OPI/NPC/T	Economista OPI	miguel.eco.upsa	984-181368	S.L.
6	CLAYTON LOPEZ LINAMAI	OPI/NPC/T	OPI	claytonlopez@	990181692	S.L.
7	Hans	OPI/NPC/T	OPI	Hans@	984-181368	S.L.
8	Manoel	OPI/NPC/T	OPI	Manoel@	984-181368	S.L.
9	Lucho Huano Rosal	MPC-Tombobambo		lucho@	990181692	S.L.
10	Puma Huanco Cerpio	Centro poblado Cho	V. Presidente	Cerpio@	98689644	S.L.

11	Carlos Vasquez (COPIES)	Carlos Vasquez	(continued)	APPOINTMENT SCHEDULE	989528888	
12	R. M. Vasquez (COPIES)	Municipalidad 1 Cor.	Asistente	Luis-Luis Vasquez	950191818	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

10

10

**ACTA DE REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA
DE COTABAMBAS Y EL MINISTERIO SALUD**

Siendo las 10:30 horas del día 07 de febrero del 2017, reunidos en el distrito de Tambobamba, se da inicio a la reunión de validación del Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas en lo referido a los proyectos de Salud, estando presentes los siguientes representantes de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, centros poblados, organizaciones sociales y representantes del Ministerio de Salud.

1. En representación del Ministerio de Salud:
 - a. José Luis Soplopucó Talavera, Director de la Red Salud de Cotabambas
 - b. Joshua Hernández Panduro, Esp. Pre-inversión del Programa Nacional de Inversiones en Salud.
 - c. Jaime Barboza Jiménez, Esp. Pre-inversión del Programa Nacional de Inversiones en Salud.
 - d. Daniel Elías Carrasco, Médico formulador del Programa Nacional de Inversiones en Salud.
 - e. Carolina Salazar López, Esp. En Arquitectura, del Programa Nacional de Inversiones en Salud.
2. En representación del Ministerio de Transportes:
 - a. Lic. Piero Antonio Galluccio Chiri, Esp. Social de la Dirección General de Asuntos Socio-ambientales.
3. En representación de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, el Sr. Galli Roberto Barrios Ortega, Secretario general de la Municipalidad de Cotabambas
4. Por los Centros poblados
 - a. Pedro Pablo Romero Yupanqui, Centro Poblado Menor Ñahuinlla.
 - b. Alejandro Enriquez, de Tambobamba
 - c. Ramón García Osorio, Pdte. De Ocrabamba,
 - d. Timoteo Noa Huisa, Alcalde de CPM de Choquecca.
 - e. Rubén Rómulo Sulca Lima, de Munapampa

Presentados todos los actores, se procedió a iniciar la reunión, explicando el estatus de los proyectos de su sector contemplados en el Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas, concordados con el Ministerio de Salud, que son Establecimientos de Salud en Challhuahuacho, Haqira, y Cotabambas. Se menciona la situación en la que se encuentran los avances de los estudios, destacando que se encuentran en proceso de formulación, a nivel de perfil, y que se estarán culminando entre febrero y marzo del presente año.

Culminada la exposición de los representantes del MINSA, hicieron uso de la palabra, representantes de la municipalidad provincial, centros poblados y organizaciones sociales:

1. Hay una diferencia entre hospital y centro de salud. Lo que se está considerando para Tambobamba es un Centro de Salud o un hospital?
Rpta MINSA.: La propuesta es un hospital para Tambobamba, y otro para Challhuahuacho. Sin embargo, se necesita contar con la entrega de los terrenos, que serán hechos por la Municipalidad; y también para Challhuahuacho. El alcalde debe realizar el seguimiento respectivo.
2. Hay otros distritos que no se están tocando en esta reunión. El distrito de Collurqui, que ni siquiera tiene casa materna. Se Consulta quién puede incorporar un proyecto de mejorar postas de salud en otros distritos que están alejados.

Rpta.: Las casas maternas son de responsabilidad exclusiva de los municipios. Las coordinaciones para otro tipo de establecimientos de salud, en otras localidades, se deben coordinar a través de las autoridades locales, con la DIRESA del Gobierno Regional, quien lo evalúa técnicamente.

3. El personal de servicio sí viene a trabajar a los centros de salud, pero a veces no hay equipamientos y sus trabajos no son óptimos.


Rpta.: El equipamiento va en función al nivel del establecimiento de salud. A veces hay un complemento por parte de los gobiernos locales que permite mejorar los servicios.


4. Con respecto a la consulta de recategorizar los establecimientos de salud en los centros poblados, se indicó que debe formalizarse por parte de las autoridades locales, a fin de que DIRESA pueda realizar la evaluación correspondiente.


Luego -de un diálogo constructivo, se llegó consensuadamente a los siguientes acuerdos:


1. El Ministerio de Salud continuará con la formulación e implementación de un total de 03 proyectos para la provincia de Cotabambas en el marco del Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas.
2. Los representantes del PRONIS - MINSA, indican que se contará con el estudio de perfil culminado para todos los proyectos, para la quincena del mes de marzo.
3. Se recibirá asistencia técnica de la oficina general de gestión de recursos humanos del MINSA, a fin de estimar la brecha de recursos humanos y solicitar el presupuesto al MEF.
4. La Municipalidad Provincial de Cotabambas reafirma su compromiso de seguir dialogando en aras de buscar el desarrollo sostenible para su provincia. En ese sentido expresa su conformidad y valida los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas.


Siendo las 13:20 horas del día 07 de febrero del 2017, suscriben la presente acta en señal de conformidad, los abajo firmantes.



DIRESA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
COTABAMBA



Jesús Luis Sotelo



Cecilia Sotelo






PRONIS
DANIEL ESCOBAR C.



Melvin Enriquez
DNI 51471222
F. C. C. Cotabamba


S. Escobedo & MACET
Calle Robert Viquez


Rafael García Escobar
3420452


Rodrigo Sotelo
Rafael García Escobar


Piero Gallardo
MTC - DRESA


Jaime Barboza
PRONIS
08122072

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN: SECTOR SALUD

FECHA: 07.02.2017

CUIDAD: TAMBOGABARA, PROJ. CITABAMBA, DPTO. JUNÍN

PROYECTO:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	INSTITUCIÓN	CARGO	E-MAIL	CELULAR	FIRMA
1	Sophyaco Toliman, Jara Luis	Red de Salud	Director	h.socomet@redsalud.gov.pe	9737922234	
2	Hernandez Rueda, Justo Alejandro	PRODIS	Exp. en inversiones	hernandezj@prodis.gov.pe	995509967	
3	Paredón Juvenec, Jaime Arturo	PRODIS	Exp. en Promoción	paredonj@prodis.gov.pe	9769767662	
4	Salazar López Carolina Isaura	PRODIS	Exp. en Arquitectura	salazarl@prodis.gov.pe	976286307	
5	ECIAL CARHUO SPAMIA	PRODIS	Medicina Preventiva	carhuo@prodis.gov.pe	976007111	
6	PIERO GALUCCO CHIRI	M.T.C. - DEASA	Especialista Social	piero@mtc.gob.pe	6157800 976075	
7	YESI CAERASCO CALLE				973124111	
8	Camón Arco Monsellir				9747771100	
9	Enriquez Morales Alejandro	Federación Distrital	S. Economía		976099720	
10	Pérez Pablo Fernando Yujay	Exp. PRODIS	Exp. en...		973236066	

25	Ruben Perdomo	Secretario	Presidente	3000-100-1000	7/17/1941	Wade
26	Ramon Garcia Azaric	Secretario	Presidente		3/4/1958	Wade
27	Amobco Noy Haiso	Secretario	Miembro de la Comision	Trabajo 7280	9/10/1954	Wade
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

ACTA DE REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS Y EL
MINISTERIO DEL AMBIENTE

Siendo las 11:30 a.m. horas del día 07 de febrero del 2017, reunidos en el distrito de Tambobamba, se da inicio a la reunión de validación del Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas los representantes de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, representantes de los centros poblados, organizaciones sociales y representantes del Ministerio del Ambiente.


En un primer momento, el Ministerio del Ambiente realizó la exposición de las actividades a cargo de su sector contemplados en el Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas.

En un segundo momento, los representantes de la municipalidad provincial, representantes de los centros poblados y organizaciones sociales hicieron uso de la palabra.

Luego de un diálogo constructivo, se llegó consensuadamente a los siguientes acuerdos:

1. El Ministerio del Ambiente ejecutará un total de 13 actividades para la provincia de Cotabambas en el marco del Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas.
2. La Municipalidad Provincial de Cotabambas reafirma su compromiso de seguir dialogando en aras de buscar el desarrollo sostenible para su provincia. En ese sentido expresa su conformidad y valida ~~los contenidos~~ las actividades contenidos en el Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas.

Siendo las 01:00 p.m. horas del día 07 de febrero del 2017, suscriben la presente acta en señal de conformidad, los abajo firmantes.




HTC-DGASA




MINAM-DAA S






HTC-DGASA







MUNICIPALIDAD DISTRITAL PROGRESO ORAU
Percy Ithon Conislla Cruz
41479261
TENIENTE ALCALDE


Comunidad Eschorno

COMUNIDAD HUMAHUIRI
COTABAMBA-TAMBOBAMBA

Salvador Gomez Sipucar
DNI 44300123
PRESIDENTE




LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN: Autoridades de la Administración de Cafecultores y el Ministerio del Ambiente

FECHA: 07 febrero 2016

CIUDAD: Temuco, Chile

PROYECTO:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	INSTITUCIÓN	CARGO	E-MAIL	CELULAR	FIRMA
1	Guillermo Enrique Jiménez	C.P. Codopato	Alcalde		9721480191	
2	Javier Mauricio Jarama	C.P. Cobeta	Alcalde		972852678	
3	José Carlos Rojas	Comunidad	Presidente		953278992	
4	Jorge Luis Huilca Huilca	Comunidad de Huilca			99445568	
5	Fernando Torres Nolasco	Comunidad de Huilca Departamento de Huilca	Presidente de la Comunidad		994449506	
6	Sabador García Sotomayor	Huila Proveedor S.A.S	Presidente		78999710	
7	Patricio Castillo Salvo	C.P. Cacha	delegado		3142833	
8	Mauricio Asto Humberto	C.P. Maguapampa	Presidente		4360676	
9	Cristóbal Cornejo Pineda	Comunidad Huila			97213927	
10	NATLON JORGE JORGE	HPC-T	P. MED. Ambiental	nyapomac@comail.co	994760469	

11	Valenzuela Espinosa Luzofy	MPC	Air Judo	luzofy@cabot	950 292145	
12	Karla Bolaños Cárdenas	MUNAM-OAAS	Especialista en RVSS	karlaobanos@minsa.gob.pe	6116000 1835	
13	Patricia Aguirre Rajuelo	HTC-DANSA				
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

25							
26	Alham Inca Joesel	njgpxvzmbc@gmail.com	9947-50463	Mon. Pishl	Sadabomben		
27				G-Gesthor	Aurbare, Jael		
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							

ACTA DE REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS Y EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Siendo las 10:00 a.m. horas del día 07 de febrero del 2017, reunidos en el distrito de Tambobamba, se da inicio a la reunión de validación del Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas, los representantes de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, representantes de los centros poblados, y representantes del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).

En un primer momento, el MINAGRI realizó la exposición de los proyectos a cargo de su Sector contemplados en el Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas.

En un segundo momento, los representantes de la municipalidad provincial y distrital representantes de los centros poblados y hicieron uso de la palabra.


Luego de un diálogo constructivo, se llegó consensuadamente a los siguientes acuerdos:


Primero: El MINAGRI se compromete a que los 20 proyectos para la provincia de Cotabambas en el marco del Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas, los mismos que se ejecutan como máximo plazo diciembre de 2017.


Segundo: El MINAGRI se compromete a realizar 18 proyectos durante el 2017 - 2019, asimismo evaluará la inclusión de otros proyectos, cuando las municipalidades distritales presenten sus perfiles viables y expedientes técnicos.

Tercero: El MINAGRI ha presentado una lista de ideas de proyectos, los mismos que se realizarían durante el 2020 - 2021, cuando las municipalidades distritales presenten sus perfiles viables y expedientes técnicos.


Siendo las 13:23 horas del día 07 de febrero del 2017, suscriben la presente acta en señal de conformidad, los abajo firmantes.


Pedro Rodríguez H.
4411631411


Municipalidad Provincial de Cotabamba
Distrito de Tambobamba
4411631411


Juan Pablo Darío Núñez Corrales
RESPONSABLE A.D. COTABAMBAS


MTC


MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AGENCIA REGIONAL AGRICOLA
AGENCIA SOCIAL - COTABAMBAS
Juan Pablo Darío Núñez Corrales
RESPONSABLE A.D. COTABAMBAS

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN: Reunión de validación del Plan de Desarrollo para la provincia de Cotacambesi

FECHA: 01 de febrero de 2016

CIUDAD: Tambobambesi

PROYECTO:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	INSTITUCIÓN	CARGO	E-MAIL	CELULAR	FIRMA
1	Nemesio Guillermos Saime	C. Hallazgo Nuevo	Alcalde C. P. P. B.		955789134	
2	Maldonado Mercedes Juana	C. P. P. P. A. - Horta	C. P. A. A. Presidente		911215003	
3	Lizbeth Pineda Alejandra	C. C. S. S. S. S.	Asistente		9511422366	
4	Lizbeth Pineda Alejandra	M. P. C. T.	Asistente Proyecto	mujerandres@telcel.com	783731219	
5	Carmona Patricia Gloria Soledad	C. C. P. P. P. P. C. C.	DELEGADA	carmona@telcel.com	751703691	
6	Alba Aguirre Rosalba	M. P. C. T.	Asst. Técnico	alba@telcel.com	995152076	
7	Lizbeth Pineda Alejandra	M. P. C. T.	Asistente	lizbeth@telcel.com	991511138	
8	José Carlos Delgado Jimeno	M. P. C. T.	Asistente	carlos@telcel.com	9242599	
9	Carmona Pineda Fernando	M. P. C. T.	Asistente Proyecto	carmona@telcel.com	151733513	
10	Pineda Lizbeth	M. P. C. T.	Asistente	lizbeth@telcel.com	111111111	

11	W. J.
12	W. J.
13	W. J.
14	W. J.
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

ACTA DE REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS Y EL MINISTERIO DE EDUCACION

Siendo las 10:30 a.m. horas del día 07 de febrero del 2017, reunidos en el distrito de Tambobamba, se da inicio a la reunión de validación del Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabamba los representantes de la Municipalidad Provincial de Cotabamba, las municipalidades distritales de la Provincia de Cotabamba representantes de los centros poblados, organizaciones sociales y representantes del Ministerio de Educación.

En un primer momento, el Ministerio Educación realizo la exposición de los proyectos a cargo de su sector contemplados en el Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabamba. Esta exposición comprendió los PIPs aprobados para la provincia de Cotabamba y los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui:

- Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la I. E. Inicial N° 787 de la comunidad de Choccoyo, distrito de Challhuahuacho - Cotabamba - Apurímac
- Instalación de los servicios de educación inicial escolarizada en las instituciones educativas iniciales; N° 1019 Cconchapallana, N° 1020 Pucahuaracco, N° 1021 Pillco, N°1022 Ccaccahuasi, N°1023 Paqlapaqla, N° 1024 Checchecalla del distrito de Tambobamba, prov.
- Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la I.E.Secundaria Juan Velasco Alvarado de Vilcaro, distrito de Coyllurqui - Cotabamba - Apurímac

Los Alcaldes distritales de Coyllurqui, Haquira y Cotabamba han solicitado una reunión con el Equipo de Obra por Impuestos del PRONIED la misma que se va realizar en la ciudad de Lima el día jueves 09 de febrero en las oficinas del PRONIED.

En un segundo momento el PRONIED explico la situación de las aulas prefabricadas instaladas y por instalarse en la provincia al respecto el Alcalde de Cotabamba informo que de las 12 aulas a instalar en su distrito ya habían sido instaladas 8 faltando instalar 4 aulas. El PRONIED informó que esas 04 aulas no habían sido instaladas porque el terreno no había sido afirmado, el alcalde informó que el terreno se encuentra afirmado y solo falta instalar las aulas. En cuanto al alcalde de Coyllurqui solicitó que por favor le instalen 05 aulas más en su distrito ante lo cual los funcionarios del MINEDU le recomendaron que lo soliciten por escrito al PRONIED.

Con respecto a las plazas docentes para la provincia de Cotabamba a ser atendidas en el año 2017, el Ministerio de Educación se compromete atender la solicitud de reordenamiento de plazas eventuales presentadas por la UGEL de Cotabamba. Ese estudio va permitir analizar el compromiso del Vicepresidente de la Republica de atender con 63 plazas lo solicitado por la provincia de Cotabamba a través de la UGEL de Cotabamba

Siendo las 12:10 horas del día 07 de febrero del 2017, suscriben la presente acta en señal de conformidad, los abajo firmantes.

Municipalidad Provincial de Cotabamba
 PRONIED
 Equipo de Obra por Impuestos
 P. UGEL de Cotabamba
 P. MUNEDU

Municipalidad Distrital de Haquira
 Cotabamba - Apurímac

 ALCALDE
 DNI. 7405293

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBA
 Apurímac

 Prof. Fortunato Martín de Alzamora
 DNI. 7405293
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI
 Apurímac

 ALCALDE
 DNI. 3142686F

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
 Apurímac

 ALCALDE
 DNI. 7405293

MINISTERIO DE EDUCACION
 UGEL COTABAMBA

 ALCALDE
 DNI. 7405293

P.I.C. - DGA SA

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN:

FECHA:

CIUDAD:

PROYECTO:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	INSTITUCIÓN	CARGO	E-MAIL	CELULAR	FIRMA
1						
2	SANZAL GARCÍA, ANTONIO	MINEDU - OBI	Asesor	asanzalg@wiredo.gob.pe	987130148	
3	JAVIER CHAP. ILLUQUEZ ZEPEDA	MINEDU - PROMVID	ESPECIALISTA NO	illuquezi@wiredo.gob.pe	955810051	
4	PEDRO NARANJO	MINEDU - UPP	COORDINADOR DE RACIONALIZACIÓN DE RAZAS	pnaranjo@wiredo.gob.pe	969311869	
5	Wilfredo Huamán Carrasquero		presidente comuna			
6	Octavio Huamán Chabua		Alcalde		973765944	
7	Enrique Sausillo Velasco Rojas		Presidencia	enrique.sausillo@wiredo.gob.pe	926155825	
8	PERUJOS, OUSVE CLAUDIO	UNAFIDA	FEDERACION DE ESTUDIANTES UNIVER. S. J. PERU - UNAFIDA	ousve@unafida.org	976874680	
9	Manoel Duarte	Alcalde	Alcalde		9410572598	
10	Jorge Coronel Lopez	MINEDU - PROMVID	Alcalde	jcoronel@wiredo.gob.pe	955810051	

11	Manillo, Namora Fortuato	M D C	alcalde	966465142	966465142	966465142
12	García Hernández, Emilio	M D C	Regidor	966465242	966465242	966465242
13	Huites Ferns, Juan	M D C	Regidor	952272255	952272255	952272255
14	ANAYA CAROL JAMES	M. D. Hoguira	Alcalde	949194442	949194442	949194442
15	FERNANDEZ SAMPOLANO JUAN	M D C - COYHUYO	ALCALDE	971480570	971480570	971480570
16	Edgar Guzman Torres	C. C. S. S. S. S.	Presidente	9803221	9803221	9803221
17	Willy Jara Castro	C. C. S. S. S. S.	Vicepresidente	982905512	982905512	982905512
18	Jorge Robinson Ornela	M D C - COYHUYO	VICEPRES	985305225	985305225	985305225
19	HERNANDEZ LOS ANGELES	M D C	VICE PRES	952213019	952213019	952213019
20	Guillermo Huidse Vicente	M D C	Presidente	971480570	971480570	971480570
21	GUERRA ANTONIO JESUS	M D C	VICE PRES			
22						
23						
24						

ACTA DE REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS Y EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Siendo las 09:30 a.m. horas del día 07 de febrero del 2017, reunidos en el distrito de Tambobamba, se da inicio a la reunión de validación del Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas los representantes de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, representantes de los centros poblados, organizaciones sociales y representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

En un primer momento, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social realizó la exposición de los proyectos a cargo de su sector contemplados en el Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas.

En un segundo momento, los representantes de la municipalidad provincial, representantes de los centros poblados y organizaciones sociales hicieron uso de la palabra.

Luego de un diálogo constructivo, se llegó consensuadamente a los siguientes acuerdos:

1. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el marco de sus competencias, ejecutará, a través de sus cinco (05) programas adscritos, acciones de coordinación con las autoridades locales a fin de incrementar la cobertura y focalización de dichos programas para la provincia de Cotabambas en el marco del Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas.
2. La Municipalidad Provincial de Cotabambas reafirma su compromiso de seguir dialogando en aras de buscar el desarrollo sostenible para su provincia. En ese sentido expresa su conformidad y valida los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas.

Siendo las 12:10 horas del día 07 de febrero del 2017, suscriben la presente acta en señal de conformidad, los abajo firmantes.

ALCALDE DEL CENTRO
POBLADO DE OCCACAHUILA
Serafin Zea Pizarro
DNI: 31421100

CENTRO POBLADO DE CHACCARO
TAMBOMBAMBA - COTABAMBAS
Francisco Coronado Huamanc
ALCALDE

Guillermo
Militarista *Guillermo Villaforte*
DNI 147207354
Responsable ULC

ASOCIACIÓN AGRPECUARIA ARTESANAL CAÑUP
TAMBOMBAMBA - APURIMAC
Patricio Maqui García
PATRICIO MAQUI GARCIA
PRESIDENTE
DNI N° 31420899

CCO
Comité de
Región Social

MEDES
Luz Alberto Gutierrez General

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
DNI - 31420899

MEDES
Luz Alberto Gutierrez General

ANEXO 3










ACTA DE REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS Y EL EJECUTIVO

Siendo el día miércoles 15 de febrero del 2017 a las 3:30 p.m. horas, reunidos el alcalde provincial de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, regidores y equipo técnico, y los representantes de los sectores del Ejecutivo: MVCS, MINEDU, MTC, MINSA, MIDIS, MINEM, MINAM, MINTRA y MINAGRI se da inicio a la reunión que tiene por objetivo la validación de los proyectos/actividades que forman parte del Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas.

Luego de la participación de los asistentes, se llegó consensuadamente a los siguientes acuerdos:

1. La Municipalidad Provincial de Cotabambas a través de su alcalde provincial, regidores y equipo técnico, expresa su conformidad con el inicio de ejecución del listado de proyectos/actividades contemplados en el Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas.
2. La Municipalidad Provincial de Cotabambas reafirma su compromiso de seguir dialogando en aras de buscar el desarrollo sostenible para su provincia.
3. El Ejecutivo reafirma su voluntad de continuar apoyando el desarrollo sostenible de la provincia de Cotabambas y sus distritos.
4. A partir de la fecha el Ejecutivo se compromete a iniciar el proceso de ejecución de los proyectos/actividades contemplados en el Plan, lista que se adjunta a la presente acta.

Siendo las 04:00 horas del día 15.02.17, suscriben la presente acta en señal de conformidad, los abajo firmantes.

 S. LÓPEZ S. LÓPEZ BEER/MINEM	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL COTABAMBAS - TAMBOSAMBA  Alcega Huanaco Condon ALCALDE DNI: 43544728	 MINAM	 MINEM	 FONDS-PCH
 ING. CARLOS ESTREÑADOYRO MORAY Jefe de Gabinete de Asesores Ministerio de Transportes y Comunicaciones	 MVCS ODGS	 MIDIS	 MVCS	 OLINDA BOLÍVAR HUANCA PRESIDENTE - REGIDOR
 CD-MINEDU  MINAGRI	 MTC HTPE - DGPE	 OPAS-MINAM	 Miriam Morgales Córdova DIRECTORA GENERAL Dirección General de Asuntos Socio Ambientales	 WILBERT CABRERA QUISPE REGIDOR

LISTA DE ASISTENCIA

REGIÓN:

FECHA: 15-02-2017

CIUDAD:

PROYECTO

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	INSTITUCIÓN	CARGO	E-MAIL	CELULAR	FIRMA
1	JANIER CHARALINDEZ ZARATE	PROLED - MINEDU	ESPECIALISTA	schapilliquen@minedu.gob.pe	952138824	
2						
3	YANIS ALGASE CH.	VAGA / MINEDU	VA	hugo.p.e.munoz@minedu.gob.pe / y.algase@minedu.gob.pe	6116000 / 939-187-216	
4	CARLOS FERRERES B.	MINAM / OAS	JEFE	peruano@minam.gob.pe	451002001	
5	ROSA LINDA FERRER	MIDIS	Tec. Gabinete	rosalinda.ferrera@midis.gob.pe	930420001	
6	ROSALBA CARRERA	PROLED - MINEDU	Asesor(a) de proyectos			
7						
8	YANIS ALGASE CH.	PROLED	JEFE UICAT	yanis.algase@minedu.gob.pe	952138824	
9						
10	YANIS ALGASE CH.	PROLED - MINEDU	Sr. Ex.	yanis.algase@minedu.gob.pe	952138824	

11	Paola Cecilia Pizarro	INCO	C. S. S. S.	Desarrollo y Promoción de la Agricultura	999180000	
12	Ricardo Villalón Huarcayo, P. S. S.	MINSA	Direct. D. D. S.	Ministerio de Salud	997447194	
13	Chavez Freda Wlady R.	MINSA	COOPERATIVA DE ASESORIA S. S.	Ministerio de Salud	996300000	
14	Vergara Guene Jorge	MINSA	OGAC	Jevego 852	995495306	
15	Juarez Gonzalo Ruiz	MINSA	OGAC	Small. S. S.	994412786	
16				sgordillo@minsa.gob.pe		
17	Verónica Hernández Paredes	PROFES	Unidad de Asesoría	Asesoría de Promoción	999999999	
18	Vilca Neidy Soledad	CEBS	Comunidad	Unidad de Promoción	999999999	
19						
20	Cristina Medina Chaves	(D) - Hacerlo	Oficina de Asesoría	Ministerio de Comercio Exterior	999999999	
21		INCO				
22						
23						
24		INCO				

11	Alfonso Cobos Pizarro	MNC'S	Co. Abad	Desarrollo Comunal	9971805 21	
12	Diego Morales Alvarado, David	MNC'S	Dirección	Administración	77477194	
13	Chavez Felix Wlaid B.	MIREN-OBGS	COMUNIDAD REGIONAL G.S	MIRASOL QUINSA	436305102	
14	Vargas Guano Jorge	MINSA	OGAC	TELECOMUNICACIONES	997495306	
15	Florencia Gordillo Ruiz	MINSA	OGAC	TELECOMUNICACIONES	994412786	
16						
17	Vargas de Guano Pizarro	OBGS	OGAC	TELECOMUNICACIONES	77477194	
18	Vila de Guano Pizarro	OBGS	OGAC	TELECOMUNICACIONES	77477194	
19						
20	Carolina Medina Celaya	(CI) - MIREN	Oficina de Detección	MIRASOL QUINSA	9971805 21	
21						
22						
23						
24						

25
26
27	Alain Meris (Sindou)	M. P.
28	...	M. P.
29
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							

ANEXO 5

ANEXO 4

N°	Factor	Sector	Nombre de las actividades y/o proyectos	SHIP	MATERIA DE DESARROLLO DE COTABAMBAS al 2023.17			Beneficiarios e Impactos	Impacto transversal	Inversión (\$) aprox. (1)
					Ilustración (Límite de Inversión)	Programa (Límite de Inversión)	Proyecto (Límite de Inversión)			
1	Infraestructura	MINAM	Asistencia técnica para la revisión y/o actualización de los instrumentos de gestión y manejo de residuos sólidos municipales				X	Beneficia a 54,000 personas e incide en disminución de contaminación ambiental	Tambobamba Cotabambas Coyllurqui Haquira Mara Chalhuanahuacho	5/12,000.00
2	Infraestructura	MINAM	Asistencia técnica para la promoción de la conciencia socio-ambiental participativa y buenas prácticas de la población en materia de residuos sólidos.			X		Beneficia a 54,000 personas e incide en disminución de contaminación ambiental	Tambobamba Cotabambas Coyllurqui Haquira Mara Chalhuanahuacho	5/7,200.00
3	Infraestructura	MINAM	Fortalecimiento de capacidades a los funcionarios y trabajadores municipales en gestión y manejo de residuos sólidos municipales.			X		Beneficia a 54,000 personas e incide en disminución de contaminación ambiental	Tambobamba Cotabambas Coyllurqui Haquira Mara Chalhuanahuacho	5/7,200.00
4	Infraestructura	MINAM	Fortalecimiento de capacidades a la población en gestión y manejo de residuos sólidos municipales.			X		Beneficia a 54,000 personas e incide en disminución de contaminación ambiental	Tambobamba Cotabambas Coyllurqui Haquira Mara Chalhuanahuacho	5/6,000.00
5	Infraestructura	MINAM	Promoción de la Participación ciudadana para el manejo de residuos sólidos (DEECCA)			X		Beneficia a 54,000 personas e incide en disminución de contaminación ambiental	Tambobamba Cotabambas Coyllurqui Haquira Mara Chalhuanahuacho	5/6,000.00
6	Infraestructura	MINAM	Asistencia técnica para la identificación de áreas para la construcción de infraestructuras de residuos sólidos.			X		Beneficia a 54,000 personas e incide en disminución de contaminación ambiental	Tambobamba Cotabambas Coyllurqui Haquira Mara Chalhuanahuacho	5/6,000.00
7	Infraestructura	MINAM	Asistencia técnica, acompañamiento y revisión en la fase de formulación y evaluación del proyecto, para la construcción de los rellenos sanitarios			X		Beneficia a 54,000 personas e incide en disminución de contaminación ambiental	Tambobamba Cotabambas Coyllurqui Haquira Mara Chalhuanahuacho	5/6,000.00
8	Infraestructura	MINAM	Asistencia técnica, acompañamiento y revisión en la fase de ejecución para la construcción de los rellenos sanitarios			X		Beneficia a 54,000 personas e incide en disminución de contaminación ambiental	Tambobamba Cotabambas Coyllurqui Haquira Mara Chalhuanahuacho	5/6,000.00
9	Infraestructura	MINAM	Asistencia técnica y acompañamiento en la fase de funcionamiento (operación y mantenimiento) de los rellenos sanitarios				X	Beneficia a 54,000 personas e incide en disminución de contaminación ambiental	Tambobamba Cotabambas Coyllurqui Haquira Mara Chalhuanahuacho	5/6,000.00
10	Infraestructura	MINAM	Asistencia técnica para la elaboración del expediente de postulación para el cumplimiento de metas en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal año fiscal 2017			X		Beneficia a 54,000 personas e incide en disminución de contaminación ambiental	Tambobamba Cotabambas Coyllurqui Haquira Mara Chalhuanahuacho	5/8,000.00
11	Infraestructura	MINAM	Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades al personal de la Municipalidad y Población en gestión y manejo de residuos sólidos municipales.			X		Beneficia a 2,800 personas e incide en disminución de contaminación ambiental	Progreso	5/8,000.00
12	Infraestructura	MINAM	Fortalecimiento de capacidades de las Comisiones Ambientales Municipales (CAM) de los distritos de la Provincia de Cotabambas.			X		Beneficia a 54,000 personas e incide en disminución de contaminación ambiental	Tambobamba Cotabambas Coyllurqui Haquira Mara Chalhuanahuacho	5/5,000.00
13	Infraestructura	MINAM	Asistencia técnica para la formulación de la política, plan y agenda ambiental, incluyendo el diagnóstico ambiental local, en los ámbitos municipales de la Provincia de Cotabambas y el Distrito del Progreso.			X		Beneficia a 54,000 personas e incide en disminución de contaminación ambiental	Tambobamba Cotabambas Coyllurqui Haquira Mara Chalhuanahuacho	5/5,000.00
14	Actividades Productivas	TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Capacitación técnica e inserción laboral en la provincia de Cotabambas, región Apurímac.			X		Impacto - Primer trimestre 2017 - Beneficiarios: 30 jóvenes beneficiados. - Impacto: Consiste en la capacitación técnica básica y desarrollo de talleres en competencias básicas y transversales para el empleo de los jóvenes. II. Corto Plazo - Beneficiarios: 350 jóvenes beneficiados. - Impacto: Consiste en la capacitación técnica básica y desarrollo de talleres en competencias básicas y transversales para el empleo de los jóvenes. III. Mediano Plazo Beneficiarios: 150 jóvenes beneficiados. Impacto: Consiste en la capacitación técnica básica y desarrollo de talleres en competencias básicas y transversales para el empleo de los jóvenes.	I. Inmediato. Chalhuanahuacho. II. Corto Plazo. La intervención en algún distrito de la provincia de Cotabambas, está sujeta a la determinación de la demanda laboral y la oferta formativa. III. Mediano Plazo. La intervención en algún distrito de la provincia de Cotabambas, está sujeta a la determinación de la demanda laboral y la oferta formativa.	5/1,152,500.00

MATRIZ DEL PLAN DE DESARROLLO DE COTABAMBA, S. 2017-2021											
N°	Factor	Sector	Nombre de las actividades y/o proyectos	SKIP	Situación: Culinámico, 2: Inmediata, Trím (Período de Ingreso)				Beneficiarios e impactos	Impacto Transversal	Inversión (\$/) Aprob. (1)
					2017	2018	2019	2020			
15	Actividades Productivas	TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Asistencia técnica y co-financiamiento de proyectos a los Gobiernos Locales de la provincia de Cotabamba, región Apurímac			X			<p>I. Inmediato - Primer trimestre 2017</p> <p>Beneficiarios: 06 distritos beneficiados.</p> <p>Impacto: Atender a la población desempleada y subempleada en condición de pobreza y pobreza extrema a través de la generación del empleo temporal, mediante el co-financiamiento de proyectos de inversión pública intensivos en mano de obra no calificada.</p> <p>II. Corto Plazo.</p> <p>Beneficiarios: 442 empleos temporales generados.</p> <p>Impacto: Atender a la población desempleada y subempleada en condición de pobreza y pobreza extrema a través de la generación del empleo temporal, mediante el co-financiamiento de proyectos de inversión pública intensivos en mano de obra no calificada.</p> <p>III. Mediano Plazo</p> <p>Beneficiarios: 258 empleos temporales generados.</p> <p>Impacto: Atender a la población desempleada y subempleada en condición de pobreza y pobreza extrema a través de la generación del empleo temporal, mediante el co-financiamiento de proyectos de inversión pública intensivos en mano de obra no calificada.</p> <p>IV. Inmediato Primer Trimestre 2017.</p> <p>Impacto: Promover el empleo y autoempleo a favor de la población juvenil desempleada y subempleada, priorizando aquellos que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema en la Provincia de Cotabamba, región Apurímac.</p> <p>II. Corto Plazo.</p> <p>Beneficiarios: 8 funcionarios de la región Apurímac.</p> <p>Impacto: Promover el empleo y autoempleo a favor de la población juvenil desempleada y subempleada, priorizando aquellos que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema en la Provincia de Cotabamba, región Apurímac.</p> <p>III. Mediano Plazo.</p> <p>Beneficiarios: 500 jóvenes beneficiarios.</p> <p>Impacto: Promover el empleo y autoempleo a favor de la población juvenil desempleada y subempleada, priorizando aquellos que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema en la Provincia de Cotabamba, región Apurímac.</p>	I. Inmediato. Tambobamba, Cotabamba, Cuylluruqui, Haqura, Mara, Chalhuhhuac No.	\$/2,500,000.00
16	Actividades Productivas	TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Implementación del Plan Regional de Promoción de Empleo Juvenil con enfoque de empleo verde en Apurímac			X			<p>I. Inmediato. II. Corto Plazo, III. Mediano plazo</p> <p>Provincias y Distritos de la Región Apurímac</p>	\$/1,125,540.00	
17	Infraestructura	MINEM	Instalación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional en la comunidad de Busanamarca - Natumpampa, distrito de Tambobamba		296202		1	X	Tambobamba	\$/1,907,120.00	
18	Infraestructura	MINEM	Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en las localidades de Plakassa, Congota, Santa Rosa de Huaqueray y Chusapa del distrito de Mara		300994		3	X	Mara	\$/1,095,851.00	
19	Infraestructura	MIREM	Ampliación de Electrificación Rural en el distrito de Chalhuhhuaco - Cotabamba - Apurímac				4	X	Tambobamba Cotabamba Cuylluruqui Haqura Mara Chalhuhhuaco	\$/7,150,000.00	
20	Infraestructura	MIREM	Ampliación de Electrificación Rural en los distritos de Cotabamba, Cuylluruqui, Haqura, Tambobamba y Mara, Cotabamba - Apurímac				4	X	Tambobamba Cotabamba Cuylluruqui Haqura Mara Chalhuhhuaco	\$/8,050,000.00	
21	Infraestructura	MTC	Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal tramo: Emp. R21 (Uulliyoc) - Sorcco		2301044		4	X	Cuylluruqui	\$/3,144,175.00	
22	Infraestructura	MTC	Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal tramo: Huanachaca - Huayllura - Huayllayoc Div. Curza, distrito de Mara, provincia de Cotabamba		339612		4	X	Mara	\$/3,205,281.00	
23	Infraestructura	MTC	Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal tramo: Emp. PE 351 - Payanca - Puspampampa, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabamba		2301074		4	X	Tambobamba	\$/3,616,423.00	

N°	Factor	Sector	Nombre de las actividades y/o proyectos	RUP	Estudios, S. Ides)	Periodo de Ejecución, S. Ides)	Ingresos	Beneficiarios	Impacto Ambiental	Inversión (S/)	Apro. (I)
24	Infraestructura	MTC	Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Pisacosa - Sacre - Huaruma - Coopapampa - Uaylli - Pueblo Joven Huarqueray, en el distrito de Mara, provincia de Cotabamba	355898	4	X		Beneficia a 831 personas y 0.65% caminos vecinales afirmados	Mara	S/6,346,054.00	
25	Infraestructura	MTC	Mejoramiento del camino vecinal tramos Cotabamba-Huady-Tamburo-Mariqui, provincia de Cotabamba / Solicitan ampliar la construcción de la vía hasta la comunidad de Chaupec, por lo que se solicita: "Mejoramiento del camino vecinal tramos Cotabamba- Huady-Tamburo - Mariqui - Chaupec, provincia de Cotabamba"	155382	4	X		Beneficia a 620 personas y 2.3% caminos vecinales afirmados	Cotabamba	S/6,778,561.00	
26	Infraestructura	MTC	Construcción de la trocha carrozable Accopaca - Saripata - Chuyllhuayco Rúa Chichahuaylla - Chuyllhuayco distrito de Coyllurqui - Cotabamba	2263132	3	X		Beneficia a 905 personas y 1.6% caminos vecinales afirmados	Coyllurqui	S/9,743,834.00	
27	Infraestructura	MTC	Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Emp. PE-35F - Calle - Cocchospata - Emp. PE-35F en el distrito de Cotabamba, provincia de Cotabamba	3320457	3	X		Beneficia a 620 personas y 3.3% caminos vecinales afirmados	Cotabamba	S/5,049,208.00	
28	Infraestructura	MTC	Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Asacsi - Tambobamba - Agumarca en el distrito de Cotabamba, provincia de Cotabamba		4	X		Beneficia a 4166 personas y 5.2% caminos vecinales afirmados	Cotabamba	S/5,000,000.00	
29	Infraestructura	MTC	Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Aquira - Pisan Huaco - Muyto Pampa - San Jose - Huancasca Cochac - Despensa - Piscocalla - Chailhuapujlo en el distrito de Haqura.		4	X		Beneficia a 620 personas y 3.9% caminos vecinales afirmados	Haqura	S/17,400,000.00	
30	Infraestructura	MTC	Mejoramiento De la Vía Vecinal Rahuhupuyco - Chullupata, Distrito De Tambobamba, Provincia De Cotabamba - Apurímac	2300015	4	X		Beneficia a 444 personas y 0.56% caminos vecinales afirmados	Tambobamba	S/3,973,281.00	
31	Infraestructura	MTC	Construcción del Puente Acuray y Accesor, Provincia de Cotabamba - Apurímac		4	X		Beneficia a 2,410 personas	Tambobamba	S/30,649,376.00	
32	Infraestructura	MTC	Construcción del Puente Namra		4	X		Beneficia a 7,321 personas	Chailhuahuacho	S/3,000,000.00	
33	Infraestructura	MTC	Construcción de puente Quevira / Chailhuahuacho		3	X		Beneficia a 15,753 personas	Chailhuahuacho	S/9,500,000.00	
34	Infraestructura	MTC	Construcción del Puente Tamburo, Distrito de Cotabamba		5	X		Beneficia a 4,916 personas	Cotabamba	S/2,500,000.00	
35	Infraestructura	MTC	Construcción del Puente Pacharaso, Distrito de Coyllurqui		5	X		Beneficia a 4,916 personas	Coyllurqui	S/2,100,000.00	
36	Infraestructura	MTC	Construcción del Puente Pakabamba, Distrito de Cotabamba - Apurímac		5	X		Beneficia a 4,916 personas	Cotabamba	S/1,300,000.00	
37	Infraestructura	MTC	Urbanaje / Aquira		5	X		Beneficia a 9,653 personas	Haqura	S/1,300,000.00	
38	Infraestructura	MTC	Yanac Ajenta / Tambobamba		5	X		Beneficia a 10,489 personas	Tambobamba	S/1,900,000.00	
39	Infraestructura	MTC	Collpay / Mara		5	X		Beneficia a 7,478 personas	Mara	S/1,900,000.00	
40	Infraestructura	MTC	Creación de la carretera vecinal Copama - Mutuhualsi - Pampaquijlla - Orcoentaqui del distrito de Haqura - Cotabamba - Apurímac		5	X		Beneficia a 1555 personas	Haqura	S/16,600,000.00	
41	Infraestructura	MTC	Mejoramiento de la trocha carrozable tramo Progreso - Huayausahuas del distrito de Progreso - Grau - Apurímac		4	X		Beneficia a 350 personas	Progreso	S/3,363,969.00	
42	Infraestructura	MTC	Mejoramiento de la trocha carrozable tramo Concecaca pampa - Casana Cocha del distrito de Progreso - Grau - Apurímac		4	X		Beneficia a 350 personas	Progreso	S/2,812,097.00	
43	Infraestructura	MTC	Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Progreso - Huayao, distrito de Progreso - Grau - Apurímac		4	X		Beneficia a 795 personas	Progreso	S/3,533,814.00	
44	Infraestructura	MTC	Carretera Dv. Pampa - Pie Ichuray - Pie Sañua - Capapamarca - Dv. Kulincho - Veilla - Espina. Tramo E.Dv. Pampa - Pie Ichuray - Pie Sañua				X	Beneficia a 14,145 personas y 5.8% de carreteras departamentales asfaltadas.	Tambobamba Cotabamba Coyllurqui Haqura Mara Chailhuahuacho	S/280,500,000.00	
45	Infraestructura	MTC	Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación por Niveles del corredor Vial Dv. Abancay - Chuquibambilla - Chailhuahuacho - Santo Tomas - Héctor Tejeda - Ayawñi				X	Beneficia a 54,000 personas y 7.2% de carreteras provincial afirmadas.	Tambobamba Cotabamba Coyllurqui Haqura Mara Chailhuahuacho	S/334,600,000.00	
46	Infraestructura	MTC	Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación por Niveles de Servicio del corredor Vial Emp. PE-35 (Molbepuquio) - Chinchaypujo-Cotabamba-Tambobamba-Chailhuahuacho				X	Beneficia a 54,000 personas y 7.3% de carreteras provincial afirmadas.	Tambobamba Cotabamba Coyllurqui Haqura Mara Chailhuahuacho	S/240,700,000.00	

MATRIZ DEL PLAN DE DESARROLLO DE COTABAMBAS al 20.03.17										
N°	Factor	Sector	Iniciativa de desarrollo	SNIP	Situación: culminado, 2: Inmediato, 3: Irregular, 4: No iniciado	MIP 2019 - 2021 (Período de Ingresos)	MIP 2017 - 2018 (Período de Ingresos)	Beneficiarios e Impactos	Impacto Transversal	Inversión (S/.) Aprox. (1)
47	Infraestructura	MTC	Instalación De Banda Ancha Para La Conectividad Integral y Desarrollo Social De La Región Apurímac		X			Beneficia a 13,762 personas y contribuye en un 15.6% a la cobertura de acceso a internet de banda ancha.	Tambobamba Cotabambas Coyllurqui Haqira Mara Chalhuanhuacho Progreso	S/13,300,000.00
48	Infraestructura	MVCS	Ampliación, mejoramiento de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Chalhuanhuacho, distrito de Chalhuanhuacho.	291425	X	X		Beneficia a 16,403 personas y contribuye en un 15% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Chalhuanhuacho	S/160,615,273.00
49	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de cba en el barrio cazampa, casacasaca de camen alto, barrio tacampampa, cravocampampa, municipio de choaquera, entre otros	344167	X	X		Beneficia a 1,220 personas y contribuye en un 1% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Chalhuanhuacho	S/12,142,131.00
50	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de unidades básicas y abastecido en las comunidades de corayhuacho, lahuaní, patario, huancuri y sanama	344708	X	X		Beneficia a 1,627 personas y contribuye en un 1.5% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Chalhuanhuacho	S/16,942,426.00
51	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral en la comunidad campesina de cocopata, distrito de cotabambas	2700028	X	X		Beneficia a 765 personas y contribuye en un 0.5% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Cotabambas	S/1,043,350.00
52	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CCALLA, DISTRITO DE COTABAMBAS - APURIMAC	315843	X	X		Beneficia a 540 personas y contribuye en un 0.5% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Cotabambas	S/1,214,273.00
53	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC	287090	X	X		Beneficia a 533 personas y contribuye en un 0.5% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Cotabambas	S/1,420,359.00
54	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS - APURIMAC	315877	X	X		Beneficia a 1,698 personas y contribuye en un 1.5% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Cotabambas	S/12,540,126.00
55	Infraestructura	MVCS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - APURIMAC	295660	X	X		Beneficia a 3,091 personas y contribuye en un 2.8% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Coyllurqui	S/19,894,777.00
56	Infraestructura	MVCS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE UACHUA	247624	X	X		Beneficia a 871 personas y contribuye en un 0.8% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Haqira	S/3,699,687.00
57	Infraestructura	MVCS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHA	241742	X	X		Beneficia a 454 personas y contribuye en un 0.4% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Haqira	S/3,444,794.00
58	Infraestructura	MVCS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PATIYUSI	241740	X	X		Beneficia a 387 personas y contribuye en un 0.35% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Haqira	S/3,674,855.00
59	Infraestructura	MVCS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ANTAPUNCO	243492	X	X		Beneficia a 357 personas y contribuye en un 0.3% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Haqira	S/2,560,446.00
60	Infraestructura	MVCS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUAINCA UANUYTO	241739	X	X		Beneficia a 618 personas y contribuye en un 0.5% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Haqira	S/3,646,116.00
61	Infraestructura	MVCS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAUCHI MARCALLA	241732	X	X		Beneficia a 389 personas y contribuye en un 0.4% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Haqira	S/3,158,857.00
62	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y saneamiento en las comunidades de Acopinachina, Andrés Avellino Cáceres, Maynapampa, Amaru Pata y Yuribancha del Distrito De Mara, Provincia de Cotabambas - Apurímac	341136	X	X		Beneficia a 986 personas y contribuye en un 0.9% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Mara	S/6,628,877.00
63	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y red de alcantarillado en la comunidad de Chococoy, distrito de Chalhuanhuacho	260398	X	X		Beneficia a 369 personas y contribuye con 0.3% con la cobertura de agua y saneamiento	Chalhuanhuacho	S/1,632,330.00
64	Infraestructura	MVCS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HAPURU	249396	X	X		Beneficia a 286 personas y contribuye con 0.25% con la cobertura de agua y saneamiento	Haqira	S/1,800,000.00
65	Infraestructura	MVCS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MOCABAMBA	241736	X	X		Beneficia a 441 personas y contribuye con 0.4% con la cobertura de agua y saneamiento	Haqira	S/1,800,000.00
66	Infraestructura	MVCS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUICUSIPULLO	249833	X	X		Beneficia a 248 personas y contribuye con 0.25% con la cobertura de agua y saneamiento	Haqira	S/1,600,000.00
67	Infraestructura	MVCS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE QUELUNAPAMPA	241741	X	X		Beneficia a 275 personas y contribuye con 0.25% con la cobertura de agua y saneamiento	Haqira	S/1,330,000.00
68	Infraestructura	MVCS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANCACALLA GRANDE	243443	X	X		Beneficia a 321 personas y contribuye con 0.3% con la cobertura de agua y saneamiento	Haqira	S/2,100,000.00
69	Infraestructura	MVCS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JAUPAY	241729	X	X		Beneficia a 342 personas y contribuye con 0.3% con la cobertura de agua y saneamiento	Haqira	S/2,152,575.00
70	Infraestructura	MVCS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HAPUPAMPA	241750	X	X		Beneficia a 399 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.4%.	Haqira	S/2,447,092.00

N°	Factor	Sector	Nombre de las Actividades y/o proyectos	MUP	MUP 2019 - 2021		Beneficiarios e Impactos	Impacto Transversal	Inversión (\$/M) Aprox. (1)
					Situación (1) Cumplido, 2: Inmediatas, 3: Trámite	Periodo de ejecución (1)			
MATRIZ DEL PLAN DE DESARROLLO DE COTABAMBA				CP	CP	CP			
Situación (1) Cumplido, 2: Inmediatas, 3: Trámite				CP	CP	CP			
Periodo de ejecución (1)				CP	CP	CP			
Estudios, S. Ideas				CP	CP	CP			
71	Infraestructura	MVCS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA SAN JOSE	2427099	2	X	Beneficia a 189 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.2%.	Haqira	5/1,846,362.00
72	Infraestructura	MVCS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHA DISPESA	2420884	2	X	Beneficia a 231 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.2%.	Haqira	5/1,831,198.00
73	Infraestructura	MVCS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PICHACA NAPIHUCTO	259770	2	X	Beneficia a 476 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.45%.	Tambobamba	5/2,270,000.00
74	Infraestructura	MVCS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DE YANACCA	259284	3	X	Beneficia a 344 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.12%.	Tambobamba	5/1,700,000.00
75	Infraestructura	MVCS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUMAHUIRE, DISTRITO DE TAMBOWAMBA - COTABAMBA - APURIMAC	257913	3	X	Beneficia a 275 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.25%.	Chalhuhhuacho	5/1,431,642.00
76	Infraestructura	MVCS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE OCCACAHUA, DISTRITO DE TAMBOWAMBA - COTABAMBA - APURIMAC	258169	2	X	Beneficia a 269 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.25%.	Tambobamba	5/1,697,993.00
77	Infraestructura	MVCS	Instalación del sistema de saneamiento básico e integral de la comunidad de occonuro, distrito de tambobamba - prov. cotabamba - apurimac	323585	3	X	Beneficia a 271 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.15%.	Tambobamba	5/1,804,484.00
78	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y construcción de letrinas con anastre hidráulico en la comunidad campesina ocebamba del distrito de tambobamba - cotabamba - apurimac	317236	3	X	Beneficia a 134 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.12%.	Tambobamba	5/1,399,485.00
79	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SESECCA, DISTRITO DE TAMBOWAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC	310776	3	X	Beneficia a 130 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.12%.	Tambobamba	5/1,351,932.00
80	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN EL ANEXO DE POCOQUERAY DE LA LOCALIDAD DE TAMBOWAMBA, DEL DISTRITO DE TAMBOWAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC	323681	3	X	Beneficia a 190 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.16%.	Tambobamba	5/1,549,140.00
81	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LOS ANEXOS DE QUILILU Y PUCAHUABACO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUMAHUIRE DEL DISTRITO DE TAMBOWAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC	318906	3	X	Beneficia a 182 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.17%.	Tambobamba	5/1,068,332.00
82	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico en la comunidad campesina de Anta Anta, distrito de Chalhuhhuacho, provincia de Cotabamba	353298	4	X	Beneficia a 328 personas y contribuye en un 0.3% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Chalhuhhuacho	5/2,711,206.00
83	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento, Ampliación Del Sistema De Abastecimiento En La Localidad De Chila Y Ubs En El Sector Cancecapata De La Comunidad Chila, Distrito De Chalhuhhuacho - Cotabamba - Apurimac	337634	4	X	Beneficia a 600 personas y contribuye en un 0.7% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Chalhuhhuacho	5/4,092,150.00
84	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento Y Ampliación De Los Servicios De Agua Potable Y Saneamiento Básico De Las Localidades De Kmopata, Caramisco, Haturumayoc Y Piscocalla Del, Distrito De Haqira	349666	4	X	Beneficia a 610 personas y contribuye en un 0.5% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Haqira	5/5,186,665.00
85	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento, Ampliación De Los Servicios De Agua Potable Y Saneamiento Básico De Las Localidades De Peccoy, Pachucani, Alto Libertad, Distrito De Haqira	349644	4	X	Beneficia a 410 personas y contribuye en un 0.35% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Haqira	5/3,114,306.00
86	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento básico de las localidades de tambo, villa unión y colabamba del, distrito de haqira	349506	4	X	Beneficia a 330 personas y contribuye en un 0.3% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Haqira	5/2,585,226.00
87	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento, ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento básico de las localidades de cacaompa, cacaohuayta y taqrapunqui, distrito de haqira	349458	4	X	Beneficia a 275 personas y contribuye en un 0.25% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Haqira	5/2,603,634.00
88	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación de letrinas con arrastre hidráulico en la comunidad de saccahuilca, distrito de mara	357252	4	X	Beneficia a 498 personas y contribuye en un 0.45% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Mara	5/3,318,276.00
89	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico en la comunidad campesina de Nalibahu del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabamba - Apurimac	2315378	4	X	Beneficia a 390 personas y contribuye en un 0.35% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Tambobamba	5/3,467,487.00
90	Infraestructura	MVCS	Ampliación, mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico en la comunidad campesina de Chentabambas, distrito de Chalhuhhuacho,	353412	4	X	Beneficia a 212 personas y contribuye con 0.2% con la cobertura de agua y saneamiento	Chalhuhhuacho	5/2,066,212.00
91	Infraestructura	MVCS	Creación del sistema de agua potable y mejoramiento del saneamiento básico en las comunidades campesinas de Santa Rosa de huanchahuire, distrito de Chalhuhhuacho	353414	4	X	Beneficia a 867 personas y contribuye con 0.8% con la cobertura de agua y saneamiento	Chalhuhhuacho	5/2,132,768.00
92	Infraestructura	MVCS	Ampliación, mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico en la comunidad campesina de Ullamhuire, distrito de Chalhuhhuacho	354263	4	X	Beneficia a 194 personas y contribuye con 0.2% con la cobertura de agua y saneamiento	Chalhuhhuacho	5/2,705,638.00
93	Infraestructura	MVCS	Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en la Comunidad Campesina de Huarocoyo, Distrito de Chalhuhhuacho	282606	4	X	Beneficia a 370 personas y contribuye con 0.35% con la cobertura de agua y saneamiento	Chalhuhhuacho	5/5,978,495.00

N°	Factor	Sector	Nombre de las actividades y/o proyectos	MATRIZ DEL PLAN DE DESARROLLO DE COTABAMBAS al 20-02-17				Beneficiarios e Impactos	Impacto transversal	Inversión (S/.) Aprob. (I)
				MP 2013 - 2021 (Período de Ingreso)	CP (Iniciado 2017 - 2018 Período de Ingreso)	CP (Iniciado 2017 - 2018 Período de Ingreso)	CP (Iniciado 2017 - 2018 Período de Ingreso)			
94	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable y saneamiento rural en la comunidad Chumillo, distrito de Chalhuancho	X	X	4	Beneficia a 230 personas y contribuye con 0.2% con la cobertura de agua y saneamiento	Chalhuancho	S/1,079,633.00	
95	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable y saneamiento rural en la comunidad Parabamba, distrito de Chalhuancho - Cotabamba - Apurímac.	X	X	4	Beneficia a 350 personas y contribuye con 0.3% con la cobertura de agua y saneamiento	Chalhuancho	S/985,407.00	
96	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable y saneamiento en la comunidad Casapichu, distrito de Chalhuancho - Cotabamba - Apurímac.	X	X	4	Beneficia a 411 personas y contribuye con 0.4% con la cobertura de agua y saneamiento	Chalhuancho	S/2,200,257.00	
97	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable y saneamiento en la comunidad Chauri, distrito de Chalhuancho	X	X	4	Beneficia a 488 personas y contribuye con 0.45% con la cobertura de agua y saneamiento	Chalhuancho	S/2,452,405.00	
98	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUACLE DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC	X	X	4	Beneficia a 245 personas y contribuye con 0.25% con la cobertura de agua y saneamiento	Cotabamba	S/752,089.00	
99	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑARUI DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC	X	X	4	Beneficia a 121 personas y contribuye con 0.1% con la cobertura de agua y saneamiento	Cotabamba	S/639,056.00	
100	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCARANCA, DISTRITO DE COTABAMBAS - COTABAMBAS - APURIMAC	X	X	3	Beneficia a 161 personas y contribuye con 0.15% con la cobertura de agua y saneamiento	Cotabamba	S/615,963.00	
101	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento, ampliación del sistema de saneamiento básico integral de la comunidad campesina de Chaupec distrito de Cotabamba, provincia de Cotabamba - Apurímac.	X	X	3	Beneficia a 63 personas y contribuye con 0.05% con la cobertura de agua y saneamiento	Cotabamba	S/468,266.00	
102	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento y ampliación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico En Las Localidades De Huillica, Umajuro Y Chalhuancho Del Distrito De Haguira - Cotabamba - Apurímac.	X	X	4	Beneficia a 295 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.3%.	Haguira	S/2,253,367.00	
103	Infraestructura	MVCS	Instalación Del Servicio De Agua Potable Y Saneamiento Básico En La Comunidad De Orontaguá, Distrito De Haguira - Cotabamba - Apurímac.	X	X	4	Beneficia a 500 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.45%.	Haguira	S/1,146,581.00	
104	Infraestructura	MVCS	Instalación Del Servicio De Agua Potable Y Saneamiento Básico En La Comunidad De Pampaquija, Distrito De Haguira - Cotabamba - Apurímac.	X	X	4	Beneficia a 500 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.45%.	Haguira	S/1,146,581.00	
105	Infraestructura	MVCS	Instalación Del Servicio De Agua Potable Y Saneamiento Básico En La Comunidad De Manuhualí, Distrito De Haguira - Cotabamba - Apurímac.	X	X	4	Beneficia a 214 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.2%.	Haguira	S/602,808.00	
106	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de la localidad curca - distrito de Mara - Cotabamba - Apurímac.	X	X	4	Beneficia a 212 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.2%.	Mara	S/2,162,724.00	
107	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ANEXO DE COLPAPAMPA, DISTRITO DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC	X	X	4	Beneficia a 598 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.5%.	Mara	S/1,195,120.00	
108	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de letrinas Ccapacasa del distrito de mara, provincia Apurímac.	X	X	4	Beneficia a 221 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.2%.	Mara	S/548,932.00	
109	Infraestructura	MVCS	Ampliación, mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la localidad de Mara, provincia de Cotabamba - Apurímac.	X	X	4	Beneficia a 2,160 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 2%.	Mara	S/2,036,020.00	
110	Infraestructura	MVCS	Instalación del sistema de agua potable y saneamiento básico en la comunidad campesina Uruña, provincia de Cotabamba - Apurímac	X	X	4	Beneficia a 95 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.18%.	Tambobamba	S/695,670.00	
111	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y construcción de letrinas con arranque hidráulico en la comunidad campesina Toronhuaylas del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabamba - Apurímac	X	X	4	Beneficia a 91 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.174%.	Tambobamba	S/612,792.00	
112	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico en el anexo Paqllaqlla del centro poblado de Acaasi del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabamba - Apurímac.	X	X	4	Beneficia a 180 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.03%.	Tambobamba	S/557,991.00	
113	Infraestructura	MVCS	Instalación del sistema de saneamiento básico integral en anexo Alfoccita de la comunidad de Acaasi del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabamba - Apurímac.	X	X	4	Beneficia a 35 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 0.06%.	Tambobamba	S/532,346.00	
114	Infraestructura	MVCS	Agua y Saneamiento Minasucho	X	X	4	Beneficia a 1,235 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 1.1%	Chalhuancho	S/3,800,000.00	
115	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable, alcantarillado y PTAR de la pequeña ciudad de Haguira, distrito de Haguira - Cotabamba - Apurímac.	X	X	4	Beneficia a 4150 personas y contribuye en un 7.7% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Haguira	S/16,914,824.00	
116	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PSACACASA Y HUARUNA, DISTRITO DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC	X	X	4	Beneficia a 1,385 personas y contribuye en un 2.5% a la cobertura de agua potable y saneamiento.	Mara	S/6,349,346.00	

N°	Factor	Sector	Nombre de las actividades y/o proyectos	MATRIZ DEL PLAN DE DESARROLLO DE COTABAMBAS al 2022.17				Beneficiarios e Impactos	Impacto Transversal	Inversión (S/) Aprox (1)
				Situación: culminado, 2: Inmediata, 3: En ejecución, 4: Paralizado, 5: No se inició	Inicio de ejecución	Fin de ejecución	Periodo de ejecución			
117	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE PACAYURA, PIDOTA, CHACAPAMPA, ANCAHUACHAMA, JUAN VELASCO ALVARADO, HILAGHAMA, TAMBOPATA, COOTANAYARE, SAN FERNANDO CHECTASCA, COCHICAMPAMPA, LLOCCOLLOCO EN EL DISTRITO PROGRESO, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC	4	X			Progreso	S/6,958,606.00	
118	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE COAHUANCHIRE - COCHICACOTA EN EL DISTRITO DE PROGRESO - GRAU - APURIMAC	4	X			Progreso	S/4,200,000.00	
119	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ESCORNO DEL DISTRITO DE PROGRESO - GRAU - APURIMAC	4	X			Progreso	S/3,500,000.00	
120	Infraestructura	MVCS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, DISTRITO DE PROGRESO - GRAU - APURIMAC	4	X			Progreso	S/9,451,442.00	
121	Infraestructura	MVCS	SANEAMIENTO A LA COMUNIDAD DE MARANGALLAY	5	X			Cotabambas	No hay monto estimado porque no hay estudios de preinversión	
122	Infraestructura	MVCS	SANEAMIENTO A LA COMUNIDAD DE RUTUCTAY	5	X			Cotabambas	No hay monto estimado porque no hay estudios de preinversión	
123	Infraestructura	MVCS	Implementación del sistema de cloración y capacitación de operación y mantenimiento de los sistemas de agua para el consumo humano en Chichahuí, Manuel Seoane Corralles, Molinopata y Ulagtani	3	X	X		Challhuahuacho	Beneficia a 659 personas y eleva el acceso de agua y saneamiento en 1.22%	
124	Infraestructura	MVCS	Implementación del sistema de cloración y capacitación de operación y mantenimiento de los sistemas de agua para el consumo humano en Tambulla, Choqueque, Huanculit, Paranaquí y Chila	1	X	X		Challhuahuacho	Beneficia a 785 personas	
125	Infraestructura	MVCS	Agua y Saneamiento Tambulla	4	X			Challhuahuacho	No se tiene monto estimado debido que esta en estudios de preinversión	
126	Infraestructura	MVCS	Agua y Saneamiento Quehuira	5	X			Challhuahuacho	No se tiene monto estimado debido que esta en estudio de preinversión	
127	Infraestructura	MVCS	Agua y Saneamiento Choqueque	5	X			Challhuahuacho	No se tiene monto estimado debido que esta en estudio de preinversión	
128	Infraestructura	MVCS	Agua y Saneamiento Suytuyo	5	X			Challhuahuacho	No se tiene monto estimado debido que esta en estudio de preinversión	
129	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COCHAPATA - DISTRITO DE COTABAMBAS - APURIMAC	3		X		Cotabambas	785 personas	
130	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DESAGÜE EN LA COMUNIDAD DE COICA, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC	1		X		Cotabambas	beneficia a 718 personas	
131	Infraestructura	MVCS	DIAGNOSTICO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE 21 COMUNIDADES LA MUNICIPALIDAD DE COTLORQUI	1		X		Cotabambas	Culminado	
132	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE QUEJUNA, RUCHUHUACHO, CHICRAHUI, MOLINOPATA, LAQTANI, OCSA Y HUANCAMPAMPA, DISTRITO DE CHALLHUACHO, COTABAMBAS - APURIMAC	5	X			Challhuahuacho	No se tiene monto estimado debido que esta en estudio de preinversión	
133	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES PARAPANI CENTRAL, CONSANTA, CCATAMUASI, Y PUMASUCA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARAPANI, DISTRITO DE CHALLHUACHO, COTABAMBAS - APURIMAC	4	X			Challhuahuacho	No se tiene monto estimado debido que esta en estudio de preinversión	
134	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE MANUEL SEOANE CORRALES, DISTRITO DE CHALLHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	4	X			Challhuahuacho	No se tiene monto estimado debido que esta en estudio de preinversión	

MATRIZ DEL PLAN DE DESARROLLO DE COTABAMBAS al 2021										
N°	Sector	Actividad de Inversión	SIMP	Situación: Cumplido, 2: Semidatada, 1: Incompleto			Beneficiarios e Impactos	Inversión (\$/) Aprox. (1)	Impacto Transversal	Observaciones
				2016	2017	2018				
135	Infraestructura	MVCS	Instalación del sistema de agua potable y saneamiento rural en el sector de Allulloma de la Comunidad de Tambulla, Distrito de Chalhuhuaicho, Cotabambas - Apurímac		X				Chalhuhuaicho	No se tiene monto estimado debido que esta en estudios de preinversión
136	Infraestructura	MVCS	Instalación del sistema de agua potable y saneamiento rural en el sector de Sutiña de la Comunidad de Tambulla, Distrito de Chalhuhuaicho, Cotabambas - Apurímac		X				Chalhuhuaicho	No se tiene monto estimado debido que esta en estudios de preinversión
137	Infraestructura	MVCS	Agua y Saneamiento Pallaso, Pisco, Vizco y Manasqui		X				Coyllurqui	No se tiene monto estimado debido que esta en estudios de preinversión
138	Infraestructura	MVCS	Agua y Saneamiento Ayumaqui, Chiscahuayá y Chullullo		X				Coyllurqui	No se tiene monto estimado debido que esta en estudios de preinversión
139	Infraestructura	MVCS	Agua y Saneamiento Ulluyoc, Ayahuilla y Sorco		X				Coyllurqui	No se tiene monto estimado debido que esta en estudios de preinversión
140	Infraestructura	MVCS	Agua y Saneamiento Patahuasi, Mahuilla y Patarcancha		X				Coyllurqui	No se tiene monto estimado debido que esta en estudios de preinversión
141	Infraestructura	MVCS	Agua y Saneamiento Chahuay, Yedqui y Sijhu		X				Coyllurqui	No se tiene monto estimado debido que esta en estudios de preinversión
142	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento en los anexos Cotanera, Chacacanta, Huaylahuirqui, Huropata, Conchapallana, Curaco, Tlastayoc, Huincho, Ventana, Pumamarca y Ruñohuayoc del C.P. Pumamarca, Provincia de Cotabambas - Apurímac		X				Tambobamba	5/13,817,222.00
143	Infraestructura	MVCS	Instalación del sistema de agua potable y saneamiento básico en el anexo de Pamparqui del centro poblado de Occacahuay, Distrito de Tambobamba, Provincia de Cotabambas - Apurímac		X				Tambobamba	5/798,374.00
144	Infraestructura	MVCS	Instalación de la losa deportiva multiuso en el centro poblado de Tambulla del Distrito de Chalhuhuaicho, Provincia de Cotabambas - Apurímac		X				Chalhuhuaicho	Concluido
145	Infraestructura	MVCS	Instalación de la losa deportiva multiuso en el centro poblado Huanaqcopampa, Distrito Chalhuhuaicho			X			Chalhuhuaicho	No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad no se ha hecho los estudios de preinversión
146	Infraestructura	MVCS	Instalación de la losa deportiva multiuso en el centro poblado Patambamba, Distrito Chalhuhuaicho			X			Chalhuhuaicho	No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad no se ha hecho los estudios de preinversión
147	Infraestructura	MVCS	Instalación de la losa deportiva multiuso en el centro poblado Chumille, Distrito Chalhuhuaicho			X			Chalhuhuaicho	No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad no se ha hecho los estudios de preinversión
148	Infraestructura	MVCS	Instalación de la losa deportiva multiuso en el centro poblado Pararani, Distrito Chalhuhuaicho			X			Chalhuhuaicho	No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad no se ha hecho los estudios de preinversión
149	Infraestructura	MVCS	Instalación de la losa deportiva multiuso en el centro poblado Wichaypampa, Distrito Chalhuhuaicho			X			Chalhuhuaicho	No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad no se ha hecho los estudios de preinversión

MATRIZ DEL PLAN DE DESARROLLO DE COTABAMBAS al 2022.17									
N°	Sector	Sector	Nombre de las actividades y/o proyectos	SIMP	AP 2019 - 2021		Inversión (\$) Aprob. (1)	IMPSTP (transversal)	Inversión (\$) Aprob. (1)
					Presupuesto (1)	Presupuesto (2)			
Situación: Culminado, 2; Inmediata, 3; Ejecución, 4; 2017 (Período de inicio de ejecución)									
Estado: 1; Ejecución, 2; Inmediata, 3; Ejecución, 4; 2017 (Período de inicio de ejecución)									
Estado: 1; Ejecución, 2; Inmediata, 3; Ejecución, 4; 2017 (Período de inicio de ejecución)									
150	Infraestructura	MVCS	INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTUSO EN EL CENTRO POBLADO LAHUANKI, DISTRITO CHALLUHUACHO		5				No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad no se ha hecho los estudios de preinversión
151	Infraestructura	MVCS	INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTUSO EN EL CENTRO POBLADO SAN MARCOS, DISTRITO CHALLUHUACHO		5				No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad no se ha hecho los estudios de preinversión
152	Infraestructura	MVCS	INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTUSO EN EL CENTRO POBLADO QUELUA, DISTRITO CHALLUHUACHO		5				No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad no se ha hecho los estudios de preinversión
153	Infraestructura	MVCS	INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTUSO EN EL CENTRO POBLADO ALAMOS, DISTRITO CHALLUHUACHO		5				No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad no se ha hecho los estudios de preinversión
154	Infraestructura	MVCS	INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTUSO EN EL CENTRO POBLADO DE COLCOA DEL DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC		5				No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad no ha presentado el expediente tecnico al MVCS
155	Infraestructura	MVCS	INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTUSO EN EL CENTRO POBLADO DE MANAQQUI, DISTRITO DE COTURQUI, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC		5				No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad no ha presentado el expediente tecnico al MVCS
156	Infraestructura	MVCS	INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTUSO EN EL CENTRO POBLADO DE ANTAUNCO, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC		5				No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad no ha presentado el expediente tecnico al MVCS
157	Infraestructura	MVCS	INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTUSO EN EL BARRIO SAN MARTIN DEL DISTRITO DE TAMBAMBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC		5				No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad no ha presentado el expediente tecnico al MVCS
158	Infraestructura	MVCS	INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA RECREATIVA MULTUSO EN LA COMUNIDAD DE YURICARICHA, DISTRITO DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC		5				No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad no ha presentado el expediente tecnico al MVCS
159	Infraestructura	MVCS	Instalación de losa multideportiva en la comunidad de Picosayhuas, distrito Progreso, provincia Grau - Apurimac						5/1,173,721,00
160	Infraestructura	MVCS	Instalación de losa multideportiva en la comunidad de eschobno, distrito de Progreso - Grau - Apurimac						5/1,166,265,00
161	Infraestructura	MVCS	INSTALACION DEL CENTRO COMUNITARIO COMERCIAL EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA DEL DISTRITO DE CHALLUHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC		1				Concluido
162	Infraestructura	MVCS	INSTALACION DEL CENTRO COMUNITARIO COMERCIAL EN EL CENTRO POBLADO Quehuira, DISTRITO CHALLUHUACHO		5				No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad no ha presentado el expediente tecnico al MVCS

MATRIZ DEL PLAN DE DESARROLLO DE COTABAMBA al 2022.17									
N°	Sector	Sector	Título de la actividad y/o proyecto	SHIP	Situación: Culminado, 2. Inmediato, 3. En proceso	Período de ejecución: 2017 (fecha de inicio) - 2017 (fecha de fin)	Beneficiarios e Impactos	Impacto transversal	Inversión (S.) Aprox (I)
178	Infraestructura	MVCS	AMPLIACION DE LA ATENCION DE VIVIENDA RURAL. DISTRITO COTABAMBAS, PROVINCIA COTABAMBAS - APURIMAC		5			Cotabamba	No se tiene un monto estimado porque no hay presupuesto para hacer estudios de preinversión
179	Infraestructura	MVCS	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL C. P. HUANCUIRE - DISTRITO DE CHALLHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"		5			Challhuachuco	No se tiene un monto estimado porque no hay presupuesto para hacer estudios de preinversión
180	Social	MINEDU	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. INICIAL N° 787 DE LA COMUNIDAD DE CHOCCOYO, DISTRITO DE CHALLHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	776734				Challhuachuco	S/1.931.169,00
181	Social	MINEDU	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES: N° 1019 CCONCHAPALLANA, N° 1020 PUCAHUABACCO, N° 1021 PILICO, N° 1022 CCACAHUASI, N° 1023 PAQLAPAQIA, N° 1024 CHECHECALLA DEL DISTRITO DE TAMBOMBAMBA, PROV.	298012				Tambobamba	S/5.722.414,00
182	Social	MINEDU	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JUAN VELASCO ALVARADO DE VILCARO, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - APURIMAC	304103				Coyllurqui	S/7.244.312,00
183	Infraestructura	MTC	Puente Qocoblo		5				LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL FORMULARIA EL PERFE. LUOGO DE LO CUAL SOLICITARA EL FINANCIAMIENTO
184	Infraestructura	MTC	Mejoramiento y Rehabilitación fr camino Vecinal MABA-Haquirá-Provida de Cotabamba-Apurimac						S/1.0598.092,00
185	Infraestructura	MTC	Creación del puente Manuñilla ubicada en la comunidad campesina de Rahuinta, distrito de Coyllurqui - provincia de Cotabamba - Apurimac					Coyllurqui	S/1.511.466,00
186	Infraestructura	MTC	Mejoramiento del camino vecinal Anita Anita - Pichaca - Ayacasi - Casacancha, Casacancha - Pacha - Pacha, variante Rawinpuquio - Chullupata (km. 30-340), distrito de Tambobamba, provincia de Cotabamba - Apurimac.					Tambobamba	S/8.611.825,00
187	Infraestructura	MTC	Mejoramiento del camino vecinal Calaverchayoc - Choqueca - Pumamarca - Queñoj - Choqueca - Pichaca (km. 21-700), distrito de Tambobamba, provincia de Cotabamba - Apurimac.					Tambobamba	S/8.611.825,00
188	Infraestructura	MTC	Mejoramiento camino vecinal tramo Asacasi Ocoocuro - Pocospoquera]						S/8.611.825,00
189	Infraestructura	MTC	Creación del camino vecinal Haquirá Huitach - Accobamba Chispi Paqio - Rumbhuca - Pachuaní.					Haquirá	S/19.130.159,00
190	Social	MIDIS	GUINA MAS: Se considera la implementación de un local de Servicio de Cuidado Diurno en la localidad de Uscabamba, distrito de Challhuachuco		3	X		Challhuachuco	106055,00
191	Social	MIDIS	GUINA MAS						
191	Social	MIDIS	2. Servicio de Acompañamiento a Familias SAF, el cual se viene dando desde el 2015 y a la fecha se atiende en los distritos de Challhuachuco, Cotabamba, Coyllurqui, Haquirá, Maray Tambobamba en la provincia de Cotabamba		5			Tambobamba Cotabamba Coyllurqui Haquirá Maray Challhuachuco	714019,00
192	Social	MIDIS	JUNTOS tiene por finalidad contribuir a la reducción de la pobreza en un marco de corresponsabilidad, para el acceso y uso de servicios de salud - nutrición y educación. Se requiere que la autoridad local realice campañas para incentivar a las familias que cumplan con responsabilidades: madres embarazadas cumplan con controles, igualmente el control de niño sano y asegurar que los niños acudan regularmente a la escuela. Solo si cumple con responsabilidades se le abona la transferencia monetaria.		3	X		Tambobamba Cotabamba Coyllurqui Haquirá Maray Challhuachuco Progreso	6782400,00
193	Social	MIDIS	Haku Wifay - FONCODES: Priorizar desarrollo productivo en la provincia de Cotabamba.		3			Tambobamba Cotabamba Coyllurqui Haquirá Maray Challhuachuco	3757500,00
194	Social	MIDIS	PERSONAS 65 Se proyecta para el 2017, aumentar 520 potenciales usuarios, los que deberán completar su documentación incluyendo la Declaración Jurada (DJ), firmada por el familiar correspondiente.		3	X		Tambobamba Cotabamba Coyllurqui Haquirá Maray Challhuachuco y Progreso	4692000,00

MATRIZ DEL PLAN DE DESARROLLO DE COTABAMBAS al 2020.17										
N°	Factor	Sector	Nombre de las actividades y/o proyectos	SHIP	MIP 2019 - 2021 Situación: (Eliminado, 2: Inmediato, 3: Trámite)			Beneficiarios e Impactos	Impacto transversal	Inversión (\$) Aprob. (1)
					Paralelo, 4: Ejecución, 4: 2017 (Período de Ingreso)	5: Ingreso	6: Ingreso			
195	Social	MIDS	OALI WARMA Prestación de servicio alimentario a niños y niñas de Instituciones Educativas Públicas de nivel inicial y primaria.		3	X		Beneficia a 11,680 niños y niñas, de nivel inicial y primaria	Tumbobamba Cotabambas Coyllurqui Haqura Mara Challhuahuacho y Progreso	697,446.00
196	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA SUR ESTE DE LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - APURIMAC		4	X			Coyllurqui	5/1,265,283.00
197	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA NOR OESTE DE LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - APURIMAC		4	X			Coyllurqui	5/2,396,137.00
198	Infraestructura	MVCS	Proyecto de pistas y veredas para el distrito de Challhuahuacho 291425, que se realizará a la culminación de la ejecución de la obra con código SHIP291425 (agua y saneamiento)		5		X		Challhuahuacho	No se tiene un monto estimado porque no hay presupuesto para hacer estudios de preinversión
199	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento de viviendas rurales en los centros poblados de : Anta, Auquillo, Chumilli, Hair ayo, Huaycohuasi, Llamahuiri, Maccpata, Morcopata, Tullumyani, Ynamá.				X		Challhuahuacho	5/5,000,000.00
200	Infraestructura	MVCS	Mejoramiento de Viviendas rurales en 28 comunidades del distrito de Challhuahuacho: Patabamba, Qqueulabamba, Cessa, Pasirto, Pararani, Chocoyo, Suyuto, Quecha, Tumbamba, Caycopampa, Lahuari, Huancapampa, Cochupirhua, Quehuira, Coboullie, Chentallique, Sausama, Adilluma, Chuyulli, Carmen Alto, Minascucho, Carayhuacho, Chuchahuiri, Sacahuilca, Chiba, Challa Challa, Uacani y Sutocfa.		5		X		Challhuahuacho	No se tiene un monto estimado porque no hay presupuesto para hacer estudios de preinversión
201	Social	MINSA	Construcción del Hospital de Challhuahuacho			X		Beneficia a 32,048 personas y elevará en 1 los establecimientos de salud intervenidos en el plazo inmediato.	Challhuahuacho	5/70,000,000.00
202	Social	MINSA	Construcción del Hospital de Haqura			X		Beneficia a 11,562 personas y elevará en 1 los establecimientos de salud intervenidos en el plazo inmediato.	Haqura	5/40,000,000.00
203	Social	MINSA	Construcción del Hospital de Cotabambas			X		Beneficia a 12,779 personas y elevará en 1 los establecimientos de salud intervenidos en el plazo inmediato.	Cotabambas	5/40,000,000.00
204	Social	MINSA	Dotación de profesionales de la salud para Cotabambas			X		Beneficia a toda la provincia de Cotabambas	Tumbobamba Cotabambas Coyllurqui Haqura Mara	5/600,000.00
205	Social	MINSA	Mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud progreso categoría 1-3 de la localidad de progreso, distrito de Progreso - Grau - Apurimac.			X			Progreso	5/8,869,864.00
206	Social	MINSA	Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de puerito de salud nivel 1-1 de la localidad de Pacayura al distrito del Progreso-Graua-Apurimac			X			Progreso	5/851,500.14
207	Actividades Productivas	MINAGRI	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MACCAPATA, ANTA ANTA Y MOLINOPATA DE LA LOCALIDAD DE ANTA ANTA - MOLINOPATA, DISTRITO DE CHALLHUHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC		3		X	53 personas	Challhuahuacho	5/1,207,260.00
208	Actividades Productivas	MINAGRI	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO SUYUTO, HUANCUIRE Y SUCOCURA DE LA LOCALIDAD DE HUANCUIRE, DISTRITO DE CHALLHUHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC		3		X	108 personas	Challhuahuacho	5/708,319.00
209	Actividades Productivas	MINAGRI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CCAYCOPAMPA DE LA LOCALIDAD DE CCAYCOPAMPA, DISTRITO DE CHALLHUHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC		3		X	50 personas	Challhuahuacho	5/952,383.00
210	Actividades Productivas	MINAGRI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CHALLACHALLA, MCCORACAY, SURACCA, HUALLPAMAYO, ULLANCANI, ANCHACALLA Y QUEUNA DE LA LOCALIDAD DE QUEUNA, DISTRITO DE CHALLHUHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC		3	X		82 personas	Challhuahuacho	5/1,976,386.00
211	Actividades Productivas	MINAGRI	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MINASCUCHO DE LA COMUNIDAD DE MINASCUCHO, DISTRITO DE CHALLHUHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC		3	X		80 personas	Challhuahuacho	5/290,888.00
212	Actividades Productivas	MINAGRI	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO QUEULLABAMBA DE LA COMUNIDAD DE QUEULLABAMBA, DISTRITO DE CHALLHUHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC		3	X		49 personas	Challhuahuacho	5/438,459.00
213	Actividades Productivas	MINAGRI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CANCAUPATA DE LA COMUNIDAD DE CHILA, DISTRITO DE CHALLHUHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC		3	X		59 personas	Challhuahuacho	5/1,083,111.00
214	Actividades Productivas	MINAGRI	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CCARAYHUACHO Y RACCAYPAMPA DE LA COMUNIDAD DE CCARAYHUACHO, DISTRITO CHALLHUHUACHO-COTABAMBAS-APURIMAC		3	X		33 personas	Challhuahuacho	5/316,812.00

N°	Sector	Nombre de las actividades y/o proyectos	SARIP	Ingresos		Beneficiarios e Impactos	Impacto transversal	Inversión (S/)
				MD 2016_2021 Período de Ingreso	MD 2017_2021 Período de Ingreso			
215	MINAGRI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CHOQUERE CHOQUERE DE LA COMUNIDAD DE CHOQUERE, DISTRITO DE CHALLHUACHO-COTABAMBA-APURIMAC		X		76 personas	Challhuachuo	5/876,717.00
216	MINAGRI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CHUMILLE EN LA LOCALIDAD DE CHUMILLE, DISTRITO DE CHALLHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC		X		33 personas	Challhuachuo	5/515,718.00
217	MINAGRI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CCAYARANI, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL SEQANE CORRALES, DISTRITO DE CHALLHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC		X		39 personas	Challhuachuo	5/584,998.00
218	MINAGRI	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO DE SACCANA - QUEHUAYRA CENTRAL - ALTO QUEHUAYRA DE LA COMUNIDAD DE QUEHUAYRA, DISTRITO DE CHALLHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC		X		74 personas	Challhuachuo	5/821,187.00
219	MINAGRI	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO DE CCARAMPA DE LA COMUNIDAD DE CARMEN ALTO, DISTRITO DE CHALLHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC		X		24 personas	Challhuachuo	5/345,589.22
220	MINAGRI	Creación del servicio de agua para riego en la Comunidad de Ccahuapinua, Distrito de Challhuachuo - Cotabamba - Apurimac.		X		39 personas	Challhuachuo	5/914,376.66
221	MINAGRI	Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en la Comunidad de Lahanti, Distrito de Challhuachuo - Cotabamba - Apurimac.		X		62 personas	Challhuachuo	5/716,572.00
222	MINAGRI	Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en los sectores de Caccana, Ccayarani, Centro Poblado de Chocoyo, Chialcacha, Pampasora y Secacca de la Comunidad de Chocoyo, Distrito de Challhuachuo - Cotabamba - Apurimac.		X		69 personas	Challhuachuo	5/1,134,519.69
223	MINAGRI	Creación del servicio de agua para riego en la Comunidad de Chonihuilique, Distrito de Challhuachuo - Cotabamba - Apurimac.		X		40 personas	Challhuachuo	5/716,655.99
224	MINAGRI	Instalación del sistema de riego en la comunidad de Hallhua, Distrito de Tambobamba, Provincia de Cotabamba.		X		78 personas	Tambobamba	5/1,409,746.73
225	MINAGRI	Mejoramiento del servicio de agua para riego en las comunidades de Vilcayo y Manasqui del Distrito de Cuyllurqui-Cotabamba-Apurimac.		X		192 personas	Cuyllurqui	5/1,429,133.18
226	MINAGRI	Ampliación y mejoramiento del sistema de riego en la Microcomuna de Pampahura Pazo, Distrito de Cuyllurqui-Cotabamba-Apurimac.		X		68 personas	Cuyllurqui	5/1,364,896.85
227	MINAGRI	Instalación del sistema de riego presurizado en el sector Bahunpuquio de la comunidad campesina Pichua, Distrito de Tambobamba, Provincia de Cotabamba.		X		42 personas	Tambobamba	5/843,546.00
228	MINAGRI	Instalación del sistema de riego en las comunidades de Punapampa, Orobamba y Ccacahuasi del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabamba-Apurimac.		X		126 personas	Tambobamba	5/3,551,595.82
229	MINAGRI	Instalación del sistema de riego tecnificado en la comunidad campesina de Oquello, Distrito de Tambobamba, Cotabamba, Apurimac.		X		80 personas	Tambobamba	5/2,235,600.00
230	MINAGRI	Sistema de riego San Juan		X		100 personas	Cotabamba	5/850,000.00
231	MINAGRI	Sistema de Riego Cotabamba		X		100 personas	Cotabamba	5/850,000.00
232	MINAGRI	Mejoramiento del sistema en la comunidad de Coochapata, Paltoc en el Distrito de Cotabamba, Provincia de Cotabamba		X		50 personas	Cotabamba	5/2,428,913.00
233	MINAGRI	Instalación del servicio de agua para riego en las comunidades de Chiscahuaylay y Chuyllulla, Distrito de Cuyllurqui Cotabamba-Apurimac.		X		151 personas	Cuyllurqui	5/3,247,940.00
234	MINAGRI	Instalación del servicio de agua para riego en las comunidades campesinas de Ayumasaqui, Yodasuri y Sijahuí, Distrito de Cuyllurqui Cotabamba-Apurimac		X		125 personas	Cuyllurqui	5/4,182,315.72
235	MINAGRI	Sistema de riego Chahuay		X		50 personas	Cuyllurqui	5/850,000.00
236	MINAGRI	Sistema de riego Apclian		X		50 personas	Cuyllurqui	5/850,000.00
237	MINAGRI	Sistema de riego Coñhapampa Yuricnocha Huatema y Pucacasa		X		50 personas	Mara	5/850,000.00
238	MINAGRI	Instalación sistema de riego tecnificado en las comunidades de Ccapaccasa, Curica Congosa, Pampura y Palirara, Distrito de Mara provincia de Cotabamba, Apurimac.		X			Mara	5/4,199,169.00
239	MINAGRI	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE PALUCHI MARCALLAC, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBA - APURIMAC - COD. SHIP 373016		X		122 personas	Haqira	5/3,375,000.00
240	MINAGRI	Instalación del sistema de riego del sector Vira Unión, Distrito de Haqira-Cotabamba-Apurimac.		X		50 personas	Haqira	5/806,518.00

MATRIZ DEL PLAN DE DESARROLLO DE COCABAMBA al 2021										
N°	Factor	Sector	Nombre de las actividades y/o proyectos	SKIP	Período de Ingreso			Beneficiarios e Impactos	Impacto Transversal	Inversión (S/) Apro. (1)
					2017	2018	2019			
					Estudios, S. Idea	Proyecto de Inversión	Operación			
241	Actividades Productivas	MINAGRI	Instalación del sistema de riego del sector Antapuroco, Distrito de Haqura-Cotabamba-Apurímac.		5		X	50 personas	Haqura	S/ 806,517.00
242	Actividades Productivas	MINAGRI	Instalación del sistema de riego del sector Cocina Hapuro, Distrito de Haqura-Cotabamba-Apurímac.		5		X	50 personas	Haqura	S/ 1,105,801.00
243	Actividades Productivas	MINAGRI	Instalación del sistema de riego del sector Mantopuro, Distrito de Haqura-Cotabamba-Apurímac.		5		X	50 personas	Haqura	S/ 1,252,457.00
244	Actividades Productivas	MINAGRI	Sistema de Riego CHUROC		5		X	50 personas	Tambobamba	S/ 850,000.00
245	Actividades Productivas	MINAGRI	Instalación del Servicio de Agua a Través de la Construcción de las Represas de Anacochocha y Cultivo para el Sistema de Riego en las Comunidades de Casa, Chocoyo, Pararani y Tambulla del Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabamba, Apurímac.		4		X	714 personas	Challhuahuacho	S/ 15,939,652.00
246	Actividades Productivas	MINAGRI	Instalación del Servicio de Agua a Través de la Construcción de la Represa de Millo Kullo para el Sistema de Riego en las Comunidades de Huaracoyo y Quechilla del Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabamba, Apurímac.		4		X	502 personas	Challhuahuacho	S/ 19,369,102.50
247	Actividades Productivas	MINAGRI	Instalación del Servicio de Agua a Través de la Construcción de las Represas de Yahuire y Chocacochocha para el Sistema de Riego en las Comunidades de Coahuahuire, Record, Cahuapirhua, Carayahucho, Chocoyo, Huacacopampa, Lahuaní y Llamahuire de los distritos de Progreso y Challhuahuacho, Provincias de Grau y Cotabamba, Apurímac.		4		X	571 personas	Challhuahuacho Progreso	S/ 30,633,452.00
248	Actividades Productivas	MINAGRI	Instalación del Servicio de Agua a Través de la Construcción de las Represas de Quehuicocha y Challhuicocha para el Sistema de Riego en las Comunidades de Anta Anza, Caycopampa, Huacurico, Huaracoyo, Pizaro, Suyoyo y Coobac Despensa de los Distritos de Challhuahuacho y Haqura de la Provincia de Cotabamba, Apurímac.		4		X	434 personas	Challhuahuacho Haqura	S/ 12,556,902.00
249	Actividades Productivas	MINAGRI	Instalación del Servicio de Agua a Través de la Construcción a Través de la Construcción de la Represa Sorococha para el Sistema de Riego en las Comunidades de Chichihui y Chulcuni del distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabamba, Apurímac.		4		X	171 personas	Challhuahuacho	S/ 11,063,904.00
250	Actividades Productivas	MINAGRI	Instalación del sistema de representación de la microcuenca de Wachuñi en el centro poblado de Orobamba Distrito de Tambobamba, Provincia de Cotabamba Apurímac		5		X	50 personas	Tambobamba	S/ 15,000,000.00
251	Actividades Productivas	MINAGRI	Instalación del sistema de representación de la microcuenca Sallihu en el centro poblado de Pumamarca Distrito de Tambobamba, Provincia de Cotabamba Apurímac		5		X	50 personas	Tambobamba	S/ 15,000,000.00
252	Actividades Productivas	MINAGRI	Instalación del sistema de representación de la microcuenca Chacayo en el centro poblado de Asacasí Distrito de Tambobamba, Provincia de Cotabamba - Apurímac		5		X	50 personas	Tambobamba	S/ 15,000,000.00
253	Actividades Productivas	MINAGRI	Instalación del sistema de representación de la microcuenca Sorapata en el centro poblado de Occachua Distrito de Tambobamba, Provincia de Cotabamba Apurímac		5		X	50 personas	Tambobamba	S/ 15,000,000.00
254	Actividades Productivas	MINAGRI	Representamiento Cachuapata		5		X	50 personas	Tambobamba	S/ 15,000,000.00
255	Actividades Productivas	MINAGRI	Instalación del sistema de representación de la microcuenca Pakabamba en el centro poblado de Occachua Distrito de Cotabamba, Provincia de Cotabamba Apurímac		5		X	50 personas	Cotabamba	S/ 15,000,000.00
256	Actividades Productivas	MINAGRI	Representamiento Yanamanchi		5		X	50 personas	Cotabamba	S/ 15,000,000.00
257	Actividades Productivas	MINAGRI	Representamiento Tororumi		5		X	50 personas	Cotabamba	S/ 15,000,000.00
258	Actividades Productivas	MINAGRI	Representamiento con fines de riego en el sector de Saracocha del Distrito de Cullurqui, Provincia de Cotabamba, Región de Apurímac.		5		X	50 personas	Cotabamba	S/ 15,000,000.00
259	Actividades Productivas	MINAGRI	Representamiento con fines de riego en el sector de Mecanigampa del Distrito de Coyllurqui, Provincia de Cotabamba, Región de Apurímac.		5		X	50 personas	Coyllurqui	S/ 15,000,000.00
260	Actividades Productivas	MINAGRI	Representamiento Llamayupa		5		X	50 personas	Coyllurqui	S/ 15,000,000.00
261	Actividades Productivas	MINAGRI	Instalación del sistema de representación de la Laguna de Mataracocha Distrito de Mara Provincia de Cotabamba Apurímac.		5		X	50 personas	Coyllurqui	S/ 15,000,000.00
262	Actividades Productivas	MINAGRI	Instalación del sistema de representación de la Laguna de Chacacacocha Distrito de Mara provincia de Cotabamba Apurímac.		5		X	50 personas	Mara	S/ 15,000,000.00
263	Actividades Productivas	MINAGRI	Instalación del sistema de representación de la Laguna de Yahuaracocha distrito de Mara Provincia de Cotabamba Apurímac.		5		X	50 personas	Mara	S/ 15,000,000.00
264	Actividades Productivas	MINAGRI	Instalación del sistema de representación de la Laguna de Chaparumi Distrito de Mara provincia de Cotabamba Apurímac.		5		X	50 personas	Mara	S/ 15,000,000.00
265	Actividades Productivas	MINAGRI	Instalación del sistema de representación de la Laguna de Pástu Districto de Haqura Provincia de Cotabamba Apurímac.		5		X	50 personas	Haqura	S/ 15,000,000.00

MATRIZ DEL PLAN DE DESARROLLO DE COTABAMBAAS 2020.2.17											
N°	Factor	Sector	Nombre de las actividades y/o proyectos	SUP	Situación: Lumbrisco, 2: Inmigrantes, 3: Inmigrantes, 4: Inmigrantes, 5: Inmigrantes, 6: Inmigrantes			MP 2019 - 2021 (Período de Ingreso)	Beneficiarios e Impactos	Impacto Transversal	Inversión (\$/) Aprox. (1)
					Paralizado, 3: Ejecución, 4: Ejecución, 5: Ejecución	Paralizado, 3: Ejecución, 4: Ejecución, 5: Ejecución	Paralizado, 3: Ejecución, 4: Ejecución, 5: Ejecución				
266	Actividades Productivas	MINAGRI	Represamiento Mazara		5			X	50 personas	Haquña	\$/15,000,000.00
267	Actividades Productivas	MINAGRI	Represamiento Coariba		5			X	50 personas	Haquña	\$/15,000,000.00
268	Actividades Productivas	MINAGRI	Represamiento Huayla Puro		5			X	50 personas	Haquña	\$/15,000,000.00
269	Infraestructura	MVCS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TAMBOBAMBA DEL DISTRITO DE COTABAMBA - APURIMAC		4			X		Tambobamba	No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad no ha presentado el expediente técnico al MVCS
270	Infraestructura	MVCS	CREACION PONTÓN EN EL BARRIO INVI EN LA LOCALIDAD DE TAMBOBAMBA DISTRITO TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC		4			X		Tambobamba	No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad no ha presentado el expediente técnico al MVCS
271	Infraestructura	MVCS	CREACION DE PONTÓN EN EL BARRIO SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE TAMBOBAMBA DISTRITO TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC		4			X		Tambobamba	No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad no ha presentado el expediente técnico al MVCS
272	Infraestructura	JAVCS	CREACION DEL PONTÓN EN EL BARRIO HUANCALLO EN LA LOCALIDAD DE TAMBOBAMBA DISTRITO TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC		4			X		Tambobamba	No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad no ha presentado el expediente técnico al MVCS
273	Actividades Productivas	MINAGRI	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE TOTORHUAYLAS DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC		4		X			Tambobamba	No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad no ha presentado el expediente técnico al MINAGRI
274	Actividades Productivas	MINAGRI	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE HUALLHUAC, PAMPURU, PATRARA, APUMARCA DEL DISTRITO DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC		5			X		Mara	No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad Provincial no ha presentado el expediente técnico al MINAGRI
275	Actividades Productivas	MINAGRI	*CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEJO DE AYACASI, PEROCATA, PARCCANUA, PILCO Y COORMO DEL CENTRO POBLADO DE ASACASI DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBA - APURIMAC.		5			X		Tambobamba	No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad Provincial no ha presentado el expediente técnico al MINAGRI
276	Actividades Productivas	MINAGRI	CREACION DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO EN EL SECTO DE HUACOLLO EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC.		4			X		Tambobamba	No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad Provincial no ha presentado el expediente técnico al MINAGRI
277	Social	MINEDU	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DE PUMAMARCA - DISTRITO TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC					X		Tambobamba	No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad Provincial no ha presentado el expediente técnico al MINEDU

MATRIZ DEL PLAN DE DESARROLLO DE COTABAMBA al 2021										
N°	Sector	Nombre de las actividades y/o proyectos	CNP	Estudios, Si (Mn)	Ingresos	Ingresos	Ingresos	Beneficiarios e Impactos	Impacto transversal	Inversión (S/) Aprob (I)
276	Social	MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DE CHOOQUECA, DEL CENTRO POBLADO DE CHOOQUECA, DISTRITO TAMBORBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC	289841						Tambobamba	S/9,348,185.00
279	Social	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA INSI075 INMACULADA CONCEPCION, DEL CENTRO POBLADO DE PFACO, DISTRITO DE COYLLURQUI, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC							Coyllurqui	No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad Provincial no ha presentado el expediente técnico al MINEDU
280	Social	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 50670 DAVID SAMANEZ OCAIMPO-CHACAMACHAY, DEL DISTRITO DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC	339640						Mara	S/3,494,190.00
281	Social	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA YANACCA DE LA COMUNIDAD DE YANACCA DEL DISTRITO DE TAMBORBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC							Tambobamba	No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad Provincial no ha presentado el expediente técnico al MINEDU
282	Social	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 501151 DE HUALLUYO, 501197 DE ALLAHUA, 50653 RENZO MECHELLE DE PAYANCCA DISTRITO DE TAMBORBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC	375608						Tambobamba	S/8,199,272.00
283	Social	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO N 501203 BELLAVISTA, N 50636 COCOCHA Y 50676 MOCABAMBA DEL DISTRITO DE MAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC	377197						Maquirá	S/1,156,701.00
284	Social	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS TRES NIVELES DE EDUCACION BASICA REGULAR, INICIAL N702, PRIMARIA N 50628 Y SECUNDARIA MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES MONTOGARAY DEL CENTRO POBLADO DE CHACCAPO DISTRITO DE TAMBORBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC	257283						Tambobamba	S/4,071,131.00
285	Social	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DE ASACASI DEL CENTRO POBLADO DE ASACASI DISTRITO DE TAMBORBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC	257207						Tambobamba	S/8,054,683.00
286	Social	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 501209 COYLLURQUI, 51064 HUARACOPATA, 51065 OCCORURO, 50892 SECCOCCA DEL DISTRITO DE TAMBORBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC	376088						Tambobamba	S/8,111,720.00
287	Social	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 50681 OQUELLO, 50685 PUNAPANPA, 51081 OCBAMBAMBA DEL DISTRITO DE TAMBORBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC							Tambobamba	No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad Provincial no ha presentado el expediente técnico al MINEDU
288	Social	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 50681 OQUELLO, 50685 HUMAHUIRE, DEL DISTRITO DE TAMBORBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC							Tambobamba	No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad Provincial no ha presentado el expediente técnico al MINEDU
289	Social	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE TAMBORBAMBA DEL DISTRITO DE TAMBORBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.(*)		5					Tambobamba	No se tiene monto estimado debido que la Municipalidad Provincial no ha presentado el expediente técnico al MINSA

N°	Factor	Sector	Nombre de las actividades y/o proyectos	MATRIZ DEL PLAN DE DESARROLLO DE COTABAMBAS al 2022.17		Beneficiarios e Impactos	Impuesto transversal	Inversión (S/) Anos (1)	
				2017	2018				
			Sub-proyecto, actividades, o iniciativa, una vez aprobado el Proyecto, 4. 2017 (Fecha de inicio)	2018 (Fecha de inicio)	2019 (Fecha de inicio)	2020 (Fecha de inicio)	2021 (Fecha de inicio)	2022 (Fecha de inicio)	
			SNIP	2017	2018	2019	2020	2021	
290	Social	MINEDU	Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en las instituciones educativas iniciales primarias N°891 de la localidad de Cayocotampa N°891 de la localidad de Anta Anas N°788 de la localidad de Cawacocotampa, N°891 de la localidad de Queuña, distrito de Chalhuhuaicho, Cotabambas-Apurímac.	257438	4				S/4,981,784.82
291	Social	MINEDU	Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en las instituciones educativas primarias N°50911 de la comunidad de Chuyucui, N°501206 de la comunidad de Chentahuilque, N°50652 de la comunidad de Chetuirá, Distrito de Chalhuhuaicho, Cotabambas-Apurímac	269683	4				S/9,736,307.45
292	Social	MINEDU	Mejoramiento del servicio de educación secundaria ctra en la IE San Pedro de la Localidad de Patao distrito de Chalhuhuaicho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac.		4				S/6,485,780.00
293	Social	MINEDU	Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria de la IEP N°51043 Virgen del Chapi-Lahuani, distrito de Chalhuhuaicho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac.	270951	4				S/3,393,961.00
294	Social	MINEDU	Mejoramiento del servicio educativo en las instituciones educativas primarias N°501205 de la comunidad de Kuchuhuaicho y 50773 de la comunidad de Uamahuire, distrito de Chalhuhuaicho-Cotabambas, Apurímac	271037	4				S/7,946,179.00
295	Social	MINEDU	Mejoramiento y Ampliación del servicio educativo de nivel primaria de la IEP N°54897 de la localidad de Carayhuacho, distrito de Chalhuhuaicho, Cotabambas, Apurímac	371802	4				S/2,346,199.44
296	Social	MINEDU	Mejoramiento, ampliación del servicio educativo de nivel educativo de nivel primaria de la IEP N°501190 de la comunidad de Chichahu, distrito de Chalhuhuaicho-Cotabambas-Apurímac	271004	4				S/2,925,942.00
297	Social	MINEDU	Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la IE Secundaria de Localidad de Putabamba		4				S/4,367,417.08
298	Social	MINEDU	Ampliación del Centro educativo N°50634 Jose María Arguedas del Distrito de Haquira Provincia de Cotabambas	13405	4			580 personas beneficiarias	S/453,600.00
							TOTAL		S/22,173,843,132.58

* Se adecuarán las metas en coordinación con los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

ANEXO 5

Anexo 5. Estado de los proyectos de inversión según plazos de ejecución y montos.

Estado	Inmediato (I trim 2017)			Corto Plazo (II trim 2018)			Mediano Plazo (2019 - 2021)			Total
	Número	%	S/.	Número	%	S/.	Número	%	S/.	
Actividades	18		27,653,660	5		508,854	3		18,000	26
2.En proceso de ejecución	11	61%	9,409,295	3	60%	19,200	2	67%	18,000	16
3.Concluido(a)	7	39%	18,244,365	2	40%	489,654	1	33%		10
Proyectos	80		1,367,049,524	82		416,624,150	99		664,987,895	261
1.Idea de PIP	1	1%	1,950,000	12	15%	13,843,690	18	18%	240,000,000	31
2.En formulación de PIP	9	11%	25,027,866	4	10%	63,166,208	22	22%	195,563,911	35
3.Proyecto viable	4	5%	8,291,080	4	4%	24,048,030	13	13%	153,442,758	21
4.En formulación de ET	25	31%	400,017,648	20	27%	181,405,864	11	11%	3,716,990	56
5.ET Aprobado	8	10%	91,986,124	8	6%	20,462,183	4	4%	27,921,371	20
6.En proceso de ejecución de obra	9	11%	779,553,454	25	29%	93,764,216	13	13%	32,717,086	47
7.Obra concluida	24	30%	60,223,351	9	10%	19,933,960	18	18%	15,312,334	51
Redefinido	6	-	2,748,324	3	0%	0	3	-	0	12
Total general	104	100%	1,397,451,508	90	100%	417,133,004	105	100%	673,692,450	299

Fuente: Viceministerio de Gobernanza Territorial. Actualizado al 28 de febrero de 2018.

ANEXO 6

Transferencias a proyectos según Gobiernos Locales y Regionales por la Ley de Presupuesto 2018 según provincias y distritos de Apurímac \1

Nombre del estudio o proyecto Fuente: banco de proyectos	Distrito	Sector	Unidad Ejecutora	Costo actualizado	Devengado acumulado	Saldo a financiar (a-b)	Monto programado a transferir
Provincia: Andahuaylas				14,719,080	927,368	13,791,712	3,460,396
2210891. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CCOCHACCPAMPA-CHURRUBAMBA -AMPI Y CENTRO ARQUEOLÓGICO DE ACHANCH, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURÍMAC	Pacucha	Transporte	M. Distrital de Pacucha	2,371,509	146,718	2,224,791	5,000
2244279. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 035 DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURÍMAC	Pacucha	Educación	M. Distrital de Pacucha	1,700,000	99,519	1,600,481	20,000
2226753. REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE TALAVERA-MULACANCHA-TARAMBA-NUEVA ESPERANZA -AP-510, DE LOS DISTRITOS DE TALAVERA Y SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC	Santa Maria de Chicmo	Vivienda	M. Provincial de Andahuaylas	5,323,785	340,565	4,983,220	2,973,946
2226753. REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE TALAVERA-MULACANCHA-TARAMBA-NUEVA ESPERANZA -AP-510, DE LOS DISTRITOS DE TALAVERA Y SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC	Santa Maria de Chicmo	Vivienda	M. Provincial de Andahuaylas	5,323,785	340,565	4,983,220	461,450
Provincia Aymaraes				39,609,153	1,311,215	38,297,939	6,825,630
2176555. REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE CANUA - LLINQUI, DISTRITO DE TORAYA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURÍMAC	Toraya	Transporte	M. Provincial de Aymaraes - Chalhuanca	7,405,816	329,152	7,076,663	2,292,805
2176555. REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE CANUA - LLINQUI, DISTRITO DE TORAYA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURÍMAC	Toraya	Transporte	M. Provincial de Aymaraes - Chalhuanca	7,405,816	329,152	7,076,663	209,591
2226498. MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN CARRETERA VECINAL SOCCOSANI - YANACA DISTRITO YANACA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURÍMAC	Yanaca	Transporte	M. Provincial de Aymaraes - Chalhuanca	12,398,761	326,455	12,072,306	3,930,213
2226498. MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN CARRETERA VECINAL SOCCOSANI - YANACA DISTRITO YANACA,	Yanaca	Transporte	M. Provincial de Aymaraes -	12,398,761	326,455	12,072,306	393,021


Nombre del estudio o proyecto Fuente: banco de proyectos	Distrito	Sector	Unidad Ejecutora	Costo actualizado	Devengado acumulado	Saldo a financiar (a-b)	Monto programado a transferir
PROVINCIA DE AYMARAE S - APURÍMAC			Chalhuanca				
Provincia: Chincheros				22,060,740	270,676	21,790,064	2,765,903
2231205. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAYARECC-COCHARCAS- COAY - RIO PAMPAS, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURÍMAC	Cocharcas	Vivienda	M. Distrital de Cocharcas	13,804,514	-	13,804,514	2,760,903
2221727. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CC.PP. RIO BLANCO - PULCAY, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURÍMAC	Huaccana	Vivienda	M. Provincial de Chincheros	8,256,226	270,676	7,985,550	5,000
Provincia Cotabambas				5,049,208	-	5,049,208	136,135
2320457. REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE3SF - CALLA -CCOCHAPATA - EMP. PE-3SF EN EL DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC	Cotabambas	Vivienda	M. Provincial de Cotabambas - Tambobamba	5,049,208	-	5,049,208	136,135
Provincia: Huaquira				7,380,734	54,973	7,325,761	7,160,095
2312530. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE ICMAPATA, CCARMISCCA, HATUNRUMIYOC Y PISCOCALLA DEL, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURÍMAC	Haquira	Vivienda	M. Distrital de Haquira	4,566,405	29,862	4,536,544	5,066,271
2312532. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE HUILLUCA, UMAJURO Y CHALLHUAPUQUIO DEL, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURÍMAC	Haquira	Vivienda	M. Distrital de Haquira	2,814,329	25,112	2,789,217	2,093,824

1\ Todos los proyectos son nuevos

Fuente: Ley N° 30693, Ley de presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018

ANEXO 7

Proyectos emblemáticos del Plan de Desarrollo de Cotabambas y Distrito de Progreso



HOSPITAL COTABAMBAS
 Estado: ET en formulación
 Inversión: S/.17'759,612.0

SANEAMIENTO COLLURQUI
 Estado: Obra en Ejecución
 Inversión: S/.9'899,681.09

HOSPITAL TAMBOBAMBA
 Estado: PIP en formulación
 Inversión: S/.66'627,429.0

EE.SS. PROGRESO
 Estado: PIP en formulación
 Inversión: S/.8'869,664.0

HOSPITAL CHALLHUAHUACHO
 Estado: Obra en ejecución

HOSPITAL HAQUIRA
 Estado: ET en formulación
 Inversión: S/.29'644,856.0

Leyenda

- Límite distrital referencial (INEI)
- Límite departamental referencial (INEI)
- Límite provincial referencial (INEI)

Proyectos emblemáticos

- Agricultura
- Salud
- Vivienda
- Transporte

- Corredor vial Abancay - Ayaviri
- Corredor Vial Apurímac(Desv. Pamputa) - Cusco(Velille)
- Corredor Mollepuquio - Challhuahuacho

Otros Proyectos del Plan

- Ambiente
- Energía y Minas
- Salud
- Desarrollo e Inclusión social
- Vivienda
- Educación
- Agricultura
- Transportes