



# RECONSTRUCCIÓN REGIÓN PIURA

SERVANDO GARCÍA CORREA  
Gobernador Regional de Piura

Periodo 2019 - 2022

RECONSTRUCCIÓN  
REGIÓN PIURA

# Avances

en el Proceso de Ejecución del Presupuesto Asignado  
conforme al Plan de la Reconstrucción con Cambios.

#TransformandoLaRegión

# PROYECTOS DE NECESIDAD INMEDIATA\*

\* Antes de aprobarse el Plan de Reconstrucción con Cambios.

#TransformandoLaRegión



## Proyectos de Necesidad Inmediata

2017 - 2018



El 69.93% restante corresponde  
al Tramo I y II del Río Piura.

PROYECTOS **14**

MONTO TRANSFERIDO

**S/172,967,627**

MONTO EJECUTADO

**S/52,016,318.61**

AVANCE **30.07%**

#TransformandoLaRegión

**RECONSTRUCCIÓN  
REGIÓN PIURA**

**PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS**

APROBADO MEDIANTE D.S.  
N° 91-2017-PCM



- Pistas y Veredas
- Red Sub Nacional - Caminos
- Salud

CON MODIFICACIONES  
AL 20/05/19



- Pistas y Veredas
- Red Sub Nacional - Caminos
- Salud
- Saneamiento
- Educación
- Agricultura
- Prevención

*#TransformandoLaRegión*

**RECONSTRUCCIÓN  
REGIÓN PIURA**

**PLAN DE RECONSTRUCCIÓN  
AL 20/05/19**

**N° DE PROYECTOS 128**



*#TransformandoLaRegión*



## PLAN DE RECONSTRUCCION EJECUTADO AL 20/05/19

PROYECTOS **60**

MONTO TRANSFERIDO

**S/751,701,045.00**

MONTO EJECUTADO

**S/245,680,184.76**

AVANCE **32.68%**

#TransformandoLaRegión

## PRINCIPALES DIFICULTADES en la Ejecución del Presupuesto Asignado

#TransformandoLaRegión

**RECONSTRUCCIÓN  
REGIÓN PIURA**

**PRINCIPALES DIFICULTADES**

*Plan de Reconstrucción  
no soluciona la problemática  
integral de la población  
afectada por el FEN.*



**#TransformandoLaRegión**

**RECONSTRUCCIÓN  
REGIÓN PIURA**

**PRINCIPALES DIFICULTADES**

*Criterios técnicos y  
procedimientos burocráticos  
impiden una correcta y eficiente  
ejecución de obras.*



**#TransformandoLaRegión**

RECONSTRUCCIÓN  
REGIÓN PIURA

PRINCIPALES DIFICULTADES

*Costos estimados de inversión de los proyectos de la Reconstrucción no reflejan la inversión real.*

#TransformandoLaRegión

RECONSTRUCCIÓN  
REGIÓN PIURA

PRINCIPALES DIFICULTADES

*Inadecuada designación de unidades ejecutoras, de conformidad a las competencias funcionales de cada entidad.*

#TransformandoLaRegión

RECONSTRUCCIÓN  
REGIÓN PIURA

PRINCIPALES DIFICULTADES

*Los profesionales de la reconstrucción se encuentran limitados a la evaluación de documentos y no a la evaluación física.*

#TransformandoLaRegión

RECONSTRUCCIÓN  
REGIÓN PIURA

PRINCIPALES DIFICULTADES

*Existe demasiada burocracia en la aprobación de expedientes técnicos así como en la transferencia de los recursos.*

#TransformandoLaRegión

RECONSTRUCCIÓN  
REGIÓN PIURA

PRINCIPALES DIFICULTADES

*El plazo de vigencia de los expedientes en la ley de reconstrucción es de 6 meses, contrario a los 9 meses considerados en la ley de contrataciones.*



#TransformandoLaRegión

RECONSTRUCCIÓN  
REGIÓN PIURA

# ACCIONES ADOPTADAS

a partir del II Informe Técnico  
*“Vigilamos Contigo la Reconstrucción”*  
Noviembre 2018

Informe emitido por Contraloría General de la República

#TransformandoLaRegión

**RECONSTRUCCIÓN  
REGIÓN PIURA**

El Gobierno Regional, en atención a la Alerta emitida por SENAMHI, coordinó con el MVCyS, MTC, PCM, MINAGRI y Gobiernos Locales la ejecución de trabajos de prevención en los meses de febrero y marzo del 2019.



## **Acciones Adoptadas**

a partir del Informe

**“Vigilamos Contigo la Reconstrucción”**

**#TransformandoLaRegión**

**RECONSTRUCCIÓN  
REGIÓN PIURA**

El Gobierno Regional ha solicitado a la ARCC el cambio de unidades ejecutoras a favor de municipalidades distritales y provinciales de acuerdo a su competencia funcional contemplada en la ley orgánica de municipalidades.



## **Acciones Adoptadas**

a partir del Informe

**“Vigilamos Contigo la Reconstrucción”**

**#TransformandoLaRegión**

**RECONSTRUCCIÓN  
REGIÓN PIURA**

El Gobierno Regional viene asistiendo técnicamente a los alcaldes a fin de que los proyectos ejecutados se realicen de manera eficiente en bien de la comunidad.



## **Acciones Adoptadas**

a partir del Informe  
“Vigilamos Contigo  
la Reconstrucción”

**#TransformandoLaRegión**

**RECONSTRUCCIÓN  
REGIÓN PIURA**

# **OBRAS QUE REQUIEREN ATENCIÓN PRIORITARIA**

**#TransformandoLaRegión**

RECONSTRUCCIÓN  
REGIÓN PIURA

Detalle de las Obras que requieren **ATENCIÓN PRIORITARIA**

Tramo 1  
**DEFENSAS DEL RÍO PIURA**  
S/134'145,141.48

Código de Inverisón:  
**2378183**

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LAS CIUDADES DE PIURA Y CASTILLA, MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO PIURA EN EL TRAMO: REPRESA LOS EJIDOS AL PUENTE CÁCERES, DISTRITOS PIURA Y CASTILLA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

**EXPEDIENTE  
APROBADO**

#TransformandoLaRegión

RECONSTRUCCIÓN  
REGIÓN PIURA

Detalle de las Obras que requieren **ATENCIÓN PRIORITARIA**

Tramo 2  
**DEFENSAS DEL RÍO PIURA**  
S/98'919,901.80

Código de Inverisón:  
**2378465**

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DE LA CIUDAD DE PIURA Y CASTILLA, ENTRE EL PUENTE CACERES Y FUTURO PUENTE INTEGRACION DE LA MARGEN DERECHA PROG. 2+665 HASTA PROG. 5+432 Y A LA MARGEN IZQUIERDA PROG. 2+540 HASTA PROG. 5+370, DISTRITO DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

**EXPEDIENTE  
APROBADO**

#TransformandoLaRegión

RECONSTRUCCIÓN  
REGIÓN PIURA

Detalle de las Obras que requieren **ATENCIÓN PRIORITARIA**



REHABILITACIÓN  
**PISTAS Y VEREDAS DE  
LA URB. MIRAFLORES  
I,II Y III ETAPA**

**S/16'891,739.66**

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN  
**2 CUADRAS  
S/750,115.05**

#TransformandoLaRegión

RECONSTRUCCIÓN  
REGIÓN PIURA

■ **HOSPITAL  
ALTA COMPLEJIDAD  
PIURA**

Inversión S/550 Millones

■ **HOSPITAL  
DE APOYO  
SULLANA**

Inversión S/300 Millones



**NO SE ENCUENTRA EN EL  
PLAN DE RECONSTRUCCIÓN**

#TransformandoLaRegión

RECONSTRUCCIÓN  
REGIÓN PIURA



■ **PROYECTO  
VILCAZAN**  
Inversión S/580 Millones

**NO SE ENCUENTRA EN EL  
PLAN DE RECONSTRUCCIÓN**

#TransformandoLaRegión



#TransformandoLaRegión