

INFORME DE GESTIÓN

Comisión
Especial
Multipartidaria
del Bicentenario
de la
Independencia
del Perú.

Periodo anual
2023-2024





ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

I. ANTECEDENTES

II. OBJETIVO DEL INFORME

III. OBJETIVOS GENERALES DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL MULTIPARTIDARIA BICENTENARIO

4.1 EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIZACIÓN

4.2 PEDIDOS DE INFORMACIÓN

4.3 EN EL ÁMBITO INTERNO DEL CONGRESO

V. ACTIVIDADES REALIZADAS.

VI. ANALISIS DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA AGENDA DE CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU

VII. SESIONES DE LA COMISIÓN

VIII. REGISTRO DE ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA COMISIÓN

IX. ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS



INTRODUCCIÓN

Cumpliendo el encargo del Pleno del Congreso, la Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú, durante el período parlamentario 2021-2026, ha desarrollado actividades culturales y conmemorativas alusivas a los principales sucesos de nuestra historia republicana y bicentenario del Poder Legislativo, y viene desarrollando acciones de coordinación, seguimiento y monitoreo de la ejecución del listado de proyectos de inversión incorporados en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú¹.

Asimismo, cumpliendo el Acuerdo de Consejo Directivo N° 062-2022-2023/CONSEJO-CR, en el cual se aprobó la propuesta de la Presidencia y la Mesa Directiva para que las comisiones especiales presenten al Consejo Directivo un informe sobre el avance del desarrollo de sus planes de trabajo y objetivos desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, a fin de evaluar su continuidad.

El trabajo realizado por la Comisión Especial Bicentenario representa el compromiso de todos sus miembros para trabajar de forma conjunta, ordenada y oportuna, en los temas en los que coincidimos merecen atención prioritaria para continuar los actos conmemorativos del Bicentenario de la República destacando en el presente año la conmemoración del Bicentenario de las Batallas de Junín y Ayacucho.

Lima, 01 julio de 2024

¹ Aprobada mediante Decreto Supremo 011-2021-MC.

I. ANTECEDENTES

El 06 de junio del 2018, mediante Decreto Supremo N° 004-2018-MC, se crea el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, con el objeto de formular la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú y, ejecutar, articular y dar seguimiento a las acciones requeridas para dicha conmemoración, con alto valor simbólico para el ejercicio de una ciudadanía democrática y de fortalecimiento de la identidad nacional, Proyecto Especial, adscrito al Ministerio de Cultura.

Con fecha, 16 de Octubre del 2018, mediante Decreto Supremo N° 009-2018-MC, se aprueba la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, estableciéndose en dicho decreto la naturaleza dinámica de esta agenda, es así, que fue actualiza mediante Decreto Supremo N° 159-2020- PCM; posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 011-2021-MC, se aprobó la segunda actualización de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, que se encuentra vigente hasta la fecha. La Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú contempla seis (06) programas que se implementan a nivel nacional:

- 1) Programa Cultural y Académico
- 2) Agenda Internacional
- 3) Conmemoración Histórica
- 4) Programa de Valores Bicentenario
- 5) Parques Culturales Bicentenario
- 6) Obra

El 21 de octubre del 2021, durante el periodo parlamentario 2021- 2026, el Pleno del Congreso de la República aprobó las Mociones 440 y 500 para constituir la Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú, para el Periodo Parlamentario 2021 - 2026, a fin de que, entre otras desarrolle acciones de coordinación, seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión pública incluidos en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, encargándosele lo siguiente:

1. Desarrollar acciones de coordinación, seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión pública incluidos en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2021-MC.

- Realizar actividades conmemorativas a la Batalla de Junín y a la Batalla de Ayacucho, trascendentales gestas para nuestra historia republicana, que culminó con la independencia definitiva del Perú y del continente americano.

El cuadro nominativo de los congresistas que integran la Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú, durante el período parlamentario 2021-2026 fue aprobado en el pleno del congreso con fecha 25 de noviembre del 2021 y puesto en conocimiento por el Oficial Mayor mediante Oficio 1314-2021-2022/ADP-M-CR de fecha 26 de noviembre del 2021, designándosele al congresista Miguel Ciccía Vásquez, el rol de coordinador de la Junta Preparatoria para el acto eleccionario de la comisión. Con fecha 13 y 20 de diciembre de 2021, se desarrolló la sesión de elección e instalación de la comisión, donde se eligió, por unanimidad, a los miembros de la Mesa Directiva, quedando conformada de la siguiente manera:

	APPELLIDOS Y NOMBRES	GRUPO PARLAMENTARIO	CARGO	E-MAIL
	Alegría García Arturo	FUERZA POPULAR	Presidente	aalegria@congreso.gob.pe
	Cavero Alva Alejandro Enrique	AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL	VicePresidente	acavero@congreso.gob.pe
	Ciccía Vásquez Miguel Angel	RENOVACIÓN POPULAR	Secretario	mciccía@congreso.gob.pe
	Elías Ávalos José Luis	PODEMOS PERÚ	Titular	jelias@congreso.gob.pe
	Juárez Calle Heidy Lisbeth	ALIANZA PARA EL PROGRESO	Titular	hjuarez@congreso.gob.pe
	Palacios Huamán Margot	PERÚ LIBRE	Titular	mpalacios@congreso.gob.pe
	Soto Palacios Wilson	ACCION POPULAR	Titular	wsoto@congreso.gob.pe
	Sánchez Palomino Roberto Helbert	JUNTOS POR EL PERÚ	Titular	rsanchezp@congreso.gob.pe

Fuente. Página Web Congreso de la República.

El congresista Castillo Rivas fue incorporado en la sesión del Pleno del 17 de junio de 2022.

En la sesión del Pleno del Congreso de fecha 4 de mayo de 2023 se hicieron cambios en el cuadro de comisiones y la comisión incorporó en reemplazo del congresista Luis Arturo Alegría García, a la congresista Leslie Vivian Olivos Martínez, quien fue elegida en el cargo de presidenta en la décimo primera sesión ordinaria de la Comisión Especial Bicentenario realizada el

día 9 de mayo de 2023, quedando conformada la mesa directiva de la comisión de la siguiente manera:



Fuente. Página Web Congreso de la República.

En tal sentido, la comisión quedó conformada de la siguiente forma:

Comisión especial multipartidaria conmemorativa del bicentenario de la independencia del Perú			
Periodo Parlamentario 2021-2026			
Integrantes			
APELLIDOS Y NOMBRES	GRUPO PARLAMENTARIO	CARGO	E-MAIL
 Olivos Martínez Vivian	FUERZA POPULAR	Presidenta	lolivosm@congreso.gob.pe
 Cavero Alva Alejandro Enrique	AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL	VicePresidente	acavero@congreso.gob.pe
 Ciccía Vásquez Miguel Angel	RENOVACIÓN POPULAR	Secretario	mciccía@congreso.gob.pe
 Castillo Rivas Eduardo Enrique	FUERZA POPULAR	Titular	ecastillor@congreso.gob.pe
 Elías Ávalos José Luis	NO AGRUPADO	Titular	jelias@congreso.gob.pe
 Palacios Huamán Margot	PERÚ LIBRE	Titular	mpalacios@congreso.gob.pe
 Soto Palacios Wilson	ACCION POPULAR	Titular	wsoto@congreso.gob.pe
 Sánchez Palomino Roberto Helbert	CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ	Titular	rsanchezp@congreso.gob.pe

Fuente. Página Web Congreso de la República

Respecto al Plan de Trabajo, conforme a los procedimientos parlamentarios, este fue aprobado en la primera sesión ordinaria, de fechas 14 de febrero del 2022 y en la décimo segunda sesión ordinaria de fecha 19 de mayo del 2023 se incorporaron algunas actividades al citado plan.

Posteriormente, se hicieron cambios en el cuadro de comisiones, en la sesión del Pleno del Congreso de fecha 17 de agosto del 2023, se retiró el congresista Roberto Helebert Sánchez Palomino y en la sesión del Pleno del Congreso de fecha 7 de setiembre del 2023 se retiró el congresista Wilson Soto Palacios; y puesto en conocimiento por el Oficial Mayor mediante Oficio 395-2021-2023-

2024-ADP-D/CR de fecha 18 de agosto del 2023 y Oficio 525-2021-2023-2024-ADP-D/CR de fecha 8 de setiembre del 2023, respectivamente.

Con fecha 04 de octubre del 2023 mediante Oficio N° 083-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR y Oficio N° 084-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, se solicitó a los voceros de los grupos parlamentarios Acción Popular y Cambio Democrático-Juntos por el Perú, respectivamente, propongan al pleno a los nuevos representantes de sus grupos parlamentarios; es así que, en la sesión del Pleno del 18 de octubre de 2023, fue incorporado el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, a propuesta del grupo parlamentario Acción Popular; y puesto en conocimiento por el Oficial Mayor mediante Oficio 878-2023-2024-2024-ADP-D/CR de fecha 19 de octubre del 2023.

Actualmente la Comisión está integrada por los siguientes representantes distribuidos entre los Grupos Parlamentarios de la siguiente manera:

GRUPO PARLAMENTARIO	MIEMBRO TITULAR
FUERZA POPULAR	Olivos Martínez, Vivian
AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Cavero Alva, Alejandro Enrique
RENOVACIÓN POPULAR	Ciccía Vásquez, Miguel Ángel
FUERZA POPULAR	Castillo Rivas, Eduardo Enrique
NO AGRUPADO	Elías Ávalos, José Luis
PERÚ LIBRE	Palacios Huamán, Margot
ACCION POPULAR	Flores Ancachi, Jorge Luis
CAMBIO DEMOCRATICO – JUNTOS POR EL PERU	No acreditó (reemplazo congresista Roberto Helebert Sánchez Palomino)

Fuente: Comisión Especial Bicentenario.



INTEGRANTES DE LA COMISION ESPECIAL



Alejandro Enrique Cavero Alva
Vicepresidente



Vivian Olivos Martínez
Presidenta



Miguel Ángel Cicia Vásquez
Secretario



Eduardo Enrique Castillo Rivas
Titular



José Luis Elías Ávalos
Titular



Margot Palacios Huamán
Titular



Jorge Luis Flores Ancachi
Titular



II. OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe tiene como objetivo mostrar el trabajo de la comisión a partir del período anual de sesiones 2021-2022 y 2022-2023 y la labor realizada dentro del periodo anual de sesiones 2023-2024, entregas trimestrales de los avances del plan de trabajo, a través del informe de gestión, en este caso el correspondiente al segundo trimestre 2024 (Abril, Mayo y Junio), conforme al Oficio Circular 105-2023-2024-ADP-CD/CR, indicando los principales resultados de las acciones de coordinación, seguimiento y monitoreo de la ejecución de los proyectos de inversión incorporados en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, sobre las sesiones realizadas y las actividades efectuadas; así como, las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

III. OBJETIVOS GENERALES DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN

- a) Promover la realización de múltiples actividades culturales conmemorativas, publicaciones y conferencias sobre el período histórico de la Independencia y el rol del Poder Legislativo en la construcción de la República.
- b) Promover la identificación, implementación, restauración y conservación del Patrimonio Cultural y Arquitectónico vinculado a estas efemérides.
- c) Promover la participación de toda la población del país a fin de crear conciencia sobre la importancia de celebrar el Bicentenario de la Independencia del Perú y el establecimiento del Primer Congreso Constituyente.
- d) Promover el reconocimiento de la memoria de héroes y mártires que lucharon en el proceso de independencia.
- e) Divulgar la importancia del papel de la mujer en el proceso de la independencia.
- f) Conmemorar a los patriotas que formaron parte del Congreso Constituyente durante la época republicana.

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL MULTIPARTIDARIA BICENTENARIO

4.1 EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIZACIÓN

En ejercicio del control político contemplado en la Constitución Política del Perú, esta comprende según el artículo 5 del Reglamento del

Congreso de la República “La función del control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del Gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado, el ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el dictado de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el Presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República y el antejuicio político, cuidando que la Constitución Política y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores”.

En ese sentido, la comisión especial ha promovido las siguientes acciones de control y fiscalización:

- Fiscalización de las obras que tienen a su cargo como Unidades Ejecutoras los tres niveles de gobierno – Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que forman parte y están incluidas en la agenda de Conmemoración del Bicentenario de la República 2022-2024, cuya segunda actualización fuera aprobada por Decreto Supremo 011–2021-MC.
- Seguimiento del Patrimonio arqueológico de la Nación que se encuentra en situación de riesgo permanente.

4.2 PEDIDOS DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo establecido en los artículos 96° de la Constitución Política del Perú y 87° del Reglamento del Congreso “Cualquier congresista puede pedir a los ministros, al Jurado Nacional de Elecciones, al contralor general, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los gobiernos regionales y locales y a todos los demás organismos del sector público, los informes que estime necesarios para el ejercicio de su función”.

En cumplimiento del plan de trabajo y de conformidad con las normas que se han citado, la comisión especial ha requerido información a diversas entidades de los tres niveles de gobierno, conforme al siguiente detalle:

N°	OFICIOS	FECHA	ENTIDAD	ASUNTO
1	N° 003-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	22/05/2023	Director Ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú	Solicitud de Información, sobre acuerdo aprobado en el décimo segunda sesión ordinaria de la comisión.
2	004-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	22/05/2023	Director Ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú	Solicitud de información referida a la décimo segunda sesión ordinaria de la comisión
3	N° 006-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	26/05/2023	Congresista Margot Palacios Huamán	Solicitud de información sobre el pedido realizado en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria.
4	N° 008-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	31/05/2023	Ministra de Cultura	Solicitud de reunión de trabajo para la restauración del Balcón de Huaura.
5	N° 009-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	31/05/2023	Ministra de Cultura	Solicitud de información sobre los proyectos Histórico Balcón de Huara y Parque Cultural del Bicentenario del distrito de Huacho.
6	N° 010-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	07/06/2023	Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura	Solicitud de información sobre las acciones que se han realizado para la restauración del Balcón de Huaura.
7	N° 011-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Ministra de Cultura	Solicitud de información relacionada a la ejecución de la obra restauración y puesta en valor del Museo del Congreso y de la Inquisición.
8	N° 012-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Contralor General de la Republica.	Solicitud de información sobre auditoria de control simultaneo y acciones de cumplimiento de las obras de restauración del Museo del Congreso y de la Inquisición.
9	N° 013-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	07/06/2023	Gobernadora Regional de Lima	Solicitud de información sobre el proyecto Monumento Histórico Asociado al Balcón de Huaura.
10	N° 014-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	José Enrique Jeri	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.

11	N° 015-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Segundo Héctor Acuña Peralta	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.
12	N° 016-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	alcalde de la Municipalidad distrital de Huaura	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.
13	N° 017-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Gobernadora Regional de Lima	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.
14	N° 018-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Consejera regional por la provincia de Huaura	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.
15	N° 019-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Congresista, Sr. Luis Gustavo Cordero Jon Tay.	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.
16	N° 020-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	congresista Sr. Javier Rommel Padilla Romero	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.
17	N° 021-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Congresista, Sra. Janet Milagros Rivas Chacara.	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.
18	N° 022-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Congresista, Sr. Alejandro Enrique Cavero Alva.	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.
19	N° 023-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Congresista, Sr. Miguel Ángel Ciccía Vásquez	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.
20	N° 024, N° 025, N° 026, N° 027, y N° 028-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	08/06/2023	Congresistas: Eduardo Enrique Catillo Rivas. José Luis Elia Avalos Wilson Soto Palacios Roberto Helbert Sánchez Palomino Margot Palacios Huamán	Invitación a reunión técnica de trabajo, restauración del histórico Balcón de Huaura.

21	N° 037-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	14/06/2023	Gobernadora Regional de Lima	Solicitud de información sobre inspección técnica de la primera parte del museo Balcón de Huaura.
	N° 043-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	21/06/2023	Gobernadora Regional de Lima	Solicitud de información sobre el Proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad vehicular peatonal del Circuito Bicentenario de la Independencia en 5 distritos de la provincia de Huaura tramo I, II, III y IV.
22	N° 048-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	23/06/2023	Director Ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario.	Solicitud de información sobre las obras que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario relacionada al departamento de Junín.
23	N° 049-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	05/07/2023	Ministra de Cultura	Reiteración solicitud de información sobre el estado situacional de los proyectos Histórico Balcón de Huaura y Parque Cultural del Bicentenario del distrito de Huacho.
24	N° 054-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR	07/07/2023	Contralor General de la Republica	Solicitud de información sobre el estado situacional y acciones de control de la obra intercambio vial bicentenario.
25	N° 055-2022-2023-LVOM-07/07/2022-2023CEMBI/CR	13/07/2023	Ministro de Comercio Exterior y Turismo.	Solicitud de información sobre solicitudes para oficializar la Festividad Ritual del Vichama Raymi. (Decreto Supremo N° 004-2002-MINCETUR).
26	N° 001-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	08/08/2023	Gobernadora Regional de Lima.	Solicitud de reunión de trabajo preliminar para organizar mesas técnicas de trabajo relacionado a la Ruta del Libertador.
27	N° 002-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	08/08/2023	Ministra de Cultura	Reiteración solicitud de información sobre proyecto denominado "Creación de Servicios Culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en Lima, distrito de Huacho, provincia de Huaura.
28	N° 057-2023-2024-LVOM-	21/08/2023	Alcalde de la Municipalidad Distrital	Traslado de Resolución N° 0783-2023/SBN-DGPE-SDAPE, primera inscripción de dominio del inmueble

	CEMBI/CR		de Huaura.	denominado "Balcón de Huaura"
29	N° 062-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	07/09/2023	Presidente del directorio del Banco de Reserva del Perú	Solicitud de información respecto a la actividad "Serie Numismática Alusiva al Bicentenario de la Independencia del Perú"
30	N° 063-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	07/09/2023	Ministra de Cultura	Solicitud de reunión de trabajo respecto a la oficialización como festividad ritual de Identidad Nacional del Vichama Raymi.
31	N° 074-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	07/09/2023	Ministra de Cultura	Solicitud de información sobre hechos históricos que forman parte de la Ruta de la Independencia.
32	N° 078-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	27/09/2023	Ministra de Cultura	Solicitud de Información sobre las 210 obras pendientes de ejecución que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú.
33	N°085-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministra de Desarrollo Agrario y Riego	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
34	N° 086-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministro de Energía y Minas	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
35	N° 087-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministro de Salud	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
36	N° 088-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministra de Vivienda,	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
37	N° 089-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Gobernador Regional de Apurímac	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
38	N°090-2023-2024-LVOM-	04/10/2023	Gobernador Regional de Ayacucho	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se

	CEMBI/CR			encuentran paralizados.
39	N° 091-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
40	N° 092-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministra de la Producción	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
41	N° 094-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Gobernador Regional de Tacna	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
42	N° 095-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministro de Transportes y Comunicaciones	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
43	N° 096-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Superintendente Nacional de Bienes Estatales.	Solicitud de información sobre el trámite ante la SUNARP de la Primera Inscripción de Dominio del Balcón de Huaura.
44	N°097, N°098, N°099, N°0100, N° 0101, N° 0102, y N°0103-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	13/10/2023	Gobernadora Regional de Lima, Ministra de Cultura, Alcaldes: Municipalidad Provincial de Huara. Municipalidad Provincial de Barranca. Municipalidad Distrital de Chancay. Municipalidad Provincial de Huaral. Director de Punto de Cultura.	Solicitud de reunión de trabajo respecto a la creación de la Dirección Desconcentrada de Cultura para la región Lima.
45	N° 0106-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	25/10/2022-2023	Ministra de Cultura.	Solicitud de convocatoria a una mesa técnica de trabajo sobre la creación de la Dirección Desconcentrada de Cultura para Lima Provincias.

46	N° 0109-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	26/10/2023	Gobernador Regional de Huancavelica.	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
47	N° 0110-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	26/10/2023	Gobernador Regional de Lambayeque.	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
48	N° 0111-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	26/10/2023	Gobernador Regional de Arequipa	Solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
49	N°0113-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	30/10/2023	Contralor General de la República.	Solicitud de información sobre los servicios de control de proyectos de inversión que se encuentran paralizados.
50	N° 0270-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	20/11/2023	Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura.	Traslado de respuesta de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, respecto a la primera Inscripción de Dominio del terreno que corresponde al Balcón de Huaura.
51	N° 0275-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	22/11/2023	Ministra de Cultura	Solicitud proponiendo reunión de trabajo respecto a la Creación de la Dirección Desconcentrada de Cultura para Lima Provincias.
52	N° 0281-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	11/12/2023	Presidente del Consejo de Ministros	Solicitud de reunión de trabajo respecto a la Creación de la Dirección Desconcentrada de Cultura para Lima Provincias.
53	N° 0282-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	11/12/2023	Ministra de Cultura	Solicitud de información respecto a la actualización del expediente técnico del monumento histórico asociado al Balcón.
54	N° 0283-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	11/12/2023	Superintendente Nacional de Bienes Estatales	Solicitud de información sobre informe legal, a favor de la Municipalidad Distrital de Huaura, respecto al predio de 1,823.46 m2, ubicado en la Avenida San Martín N° 298, que corresponde al Balcón de Huaura.

55	N° 0285-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	19/12/2023	Municipalidad Distrital de Huaura	Traslado de respuesta del Ministerio de Cultura, sobre convenio para que realicen labores conjuntas destinadas a la conservación, protección, puesta en valor, promoción y difusión del patrimonio cultural.
56	N° 0286-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	27/12/2023	Presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú	Solicitud de información respecto a la emisión de dos series numismáticas, y propuesta para que se considere en la serie numismática "Constructores de la Republica Bicentenario 1821-2021", a don ANDRÉS REYES y BUITRON.
57	N° 0287-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministra de Desarrollo Agrario y Riego	Reiteración de solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
58	N° 0288-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministro de Energía y Minas.	Reiteración de solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
59	N° 0289-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministro de Salud	Reiteración de solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
60	N° 0290-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministra Vivienda, Construcción y Saneamiento	Reiteración de solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
61	N ° 0291-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Gobernador Regional de Apurímac.	Reiteración de solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
62	N° 0292-2023-2024-LVOM-	09/01/2024	Alcalde de la Municipalidad	Reiteración de solicitud de información sobre los proyectos de

	CEMBI/CR		Provincial de Sánchez Carrión.	inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
63	N° 0293-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministra de Producción.	Reiteración de solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
64	N ° 0294-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Gobernador Regional de Tacna.	Reiteración de solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
65	N° 0295-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministro de Transportes y Comunicaciones.	Reiteración de solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
66	N° 0296-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Gobernador Regional de Huancavelica.	Reiteración de solicitud de información sobre los proyectos de inversión a su cargo como unidad ejecutora y que se encuentran paralizados.
67	N° 0297-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Contralor General de la República.	Reiteración de solicitud de información sobre los servicios de control de proyectos de inversión que se encuentran paralizados.
68	N° 298-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	10/01/2024	Ministra de Cultura	Solicitud de información sobre las actividades conmemorativas programadas para este año 2024 con relación a la batalla de Ayacucho y la batalla de Junín.
69	N° 299-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	10/01/2024	Gobernador Regional de Junín.	Solicitud de información sobre las actividades conmemorativas programadas para este año 2024 en relación a la batalla de Junín
70	N° 300-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	10/01/2024	Alcalde de la Municipalidad Provincial de	Solicitud de información sobre las actividades conmemorativas programadas para este año 2024 en

			Huamanga.	relación a la batalla de Ayacucho
71	N° 301-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	12/01/2024	Oficial Mayor del Congreso de la República.	Se envió informe trimestral sobre el avance del Plan de Trabajo de la Comisión Especial del Bicentenario, correspondiente al periodo octubre - diciembre del año 2023.
72	N° 302-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	15/01/2024	Presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento	Remitimos información con referencia al oficio N° 0325-2023-2024-CCR/CR, respecto a la opinión del Proyecto de Ley 5836/2023-PE.
73	N° 303-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	17/01/2024	Director General del Parlamento del Congreso de la República.	Se remitió información con referencia al oficio N° 658-1373478-11-2023-2024-DGP-OM-CR, solicitud de acceso a la información pública DDZ240107. (RU 1373478).
74	N° 305-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	12/01/2024	Gobernador Regional de Ayacucho	Solicitamos información sobre las actividades conmemorativas programadas para este año 2024 en relación a la batalla de Ayacucho
75	N° 306-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	24/01/2024	Director General de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas.	Solicitud de información sobre transferencia interestatal formulada por la Municipalidad Distrital de Huara, del inmueble que corresponde al Balcón de Huaura.
76	N° 307-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	01/02/2024	Director del Punto de Cultura.	Traslado respuesta del gobierno regional de lima, con referencia a los oficios N° 48-2024-GRL/SG, N° 0279-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR.
77	N° 308-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	05/02/2024	Ministra de Cultura.	Solicitud de Información sobre las 200 obras pendientes de ejecución que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú.
78	N° 309-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	02/02/2024	Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura	Traslada información sobre gestión, referido al oficio N°0276-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR.
79	N° 310-2023-2024-LVOMCEMBI/CR	09/02/2024	Ministra de Desarrollo Agrario y Riego	Solicitamos información sobre proyectos de inversión del

	.			departamento de Junín.
80	N°311-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro de Comercio Exterior y Turismo	Solicitamos información sobre proyectos de inversión del departamento de Junín.
81	N° 312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministra de Educación	Solicitamos información sobre proyectos de inversión del departamento de Junín.
82	N° 313-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministra de la Producción	Solicitamos información sobre proyectos de inversión del departamento de Junín.
83	N° 314-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro de Transportes y Comunicaciones	Solicitamos información sobre proyectos de inversión del departamento de Junín.
84	N° 315-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro del Interior	Solicitamos información sobre proyectos de inversión del departamento de Junín.
85	N° 316-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro de Energía y Minas	Solicitamos información sobre proyectos de inversión del departamento de Junín.
86	N° 330-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	05/03/2024	Ministra de Educación	Solicitamos información actualizada de los proyectos de inversión que tienen como Unidad Ejecutora a la UE N° 118: mejoramiento de la calidad de la educación básica y superior, a la UEI 125: proyecto especial de inversión pública escuelas bicentenario y al PRONIED.
87	N° 331-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	15/03/2024	Gobernador Regional de Junín.	Invitación a informar en la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión.
88	N° 332-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	15/03/2024	Ministra de Cultura	Invitación a informar en la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión.
89	N° 333-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	15/03/2024	Alcalde de la Municipalidad Provincial de Junín	Invitación a informar en la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión.

En cumplimiento del plan de trabajo, en el segundo trimestre del presente año (Abril, Mayo y Junio), nuestra Comisión Especial ha continuado requiriendo información a diversas entidades de los tres niveles de gobierno, conforme al siguiente detalle:

90. Con respecto a la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria se invitó a participar a los congresista del departamento de Junín y al presidente de la comisión de Cultura del Congreso con los números de oficios: N°0334, -2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N° 0335-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N° 0336-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N° 0338-2023--LVOM-CEMBI/CR, N° 0339-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, así mismo se invitó a participar a través de la citación a los congresistas miembros titulares de la comisión.
91. Con respecto a la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria se invitó a participar a los congresista del departamento de Junín y al presidente de la comisión de Cultura del Congreso con los números de oficios: N°0334, -2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N° 0335-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N° 0336-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N° 0338-2023--LVOM-CEMBI/CR, N° 0339-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, así mismo se invitó a participar a través de la citación a los congresistas miembros titulares de la comisión.
92. Se envió el oficio N° 0340-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de abril del año 2024 a la Ministra de Cultura, Sra. LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA, reiterando solicitud de información sobre el estado situacional de las 200 obras que aún quedan pendientes de ejecución que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú.
93. Se envió el oficio N° 0341-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de abril del año 2024 a la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Sra. ELIZABETH GALDO MARÍN, reiterando solicitud de información sobre el estado situacional del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en el santuario señor de Muruhuay, distrito de Acobamba - provincia de Tarma - región Junín”, con CUI 2300618, que tiene como Unidad Ejecutora al Plan Copesco del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; precisando el estado en que se encuentra el componente museográfico, si ya se está ejecutando el

respectivo servicio y cuál es su avance; asimismo, cual es el estado situacional de las Vías y Señalización Turística.

94. Se envió el oficio N° 0342-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de abril del año 2024 a la Ministra de la Producción, Sra. ANA MARIA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA, reiterando solicitud de información sobre el estado situacional del Proyecto de Inversión: “Creación servicios tecnológicos en la cadena productiva del sector cuero y calzado anexo de San Roque de Malayo del distrito de Saño - provincia de Huancayo - departamento de Junín”, con CUI 2267894, que tiene como Unidad Ejecutora a la Dirección de Operaciones del Ministerio de la Producción; precisando el avance físico y financiero del componente de infraestructura.
95. Se envió el oficio N° 0343-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de abril del año 2024 al Ministro de Transporte, Sr. RÁUL PÉREZ REYES ESPEJO, reiterando solicitud de información sobre el estado situacional de los Proyectos de Inversión: Proyecto: “Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Junín”, con CUI 2263639, “Creación de un sistema de mensajería de alerta temprana a nivel nacional”, con CUI 2381444 Creación de la carretera central Huaycan – Cieneguilla Santiago de Tuna - San Andres de Tupicocha - San Damian Yuracmayo - Yauli Pachachaca - EMP. PE-22 distrito de Santa Rosa de Sacco - provincia de Yauli - departamento de Junín”, con CUI 2436163, que tiene como Unidad Ejecutora a PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (G2G).
96. Se envió el oficio N° 0344-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de abril del año 2024 al Ministro del Interior, Sr. WALTER ORTIZ ACOSTA, reiterando solicitud de información sobre el estado situacional del Proyecto de Inversión Multidepartamental: “Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a Nivel Nacional”, con CUI 2251056, que tiene como Unidad Ejecutora a la OGA del Ministerio del Interior; precisando la ejecución presupuestal y los avances del proyecto.
97. Se envió el oficio N° 0345-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de abril del año 2024 al Ministro de Energía y Minas, Sr. ROMULO MUCHO MAMANI, reiterando solicitud de

información sobre el estado situacional del Proyecto Multidepartamental en la modalidad de (APP): “Masificación de Gas Natural - distribución de gas natural por red de ductos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali, sin CUI, que tiene como Unidad Ejecutora al Ministerio de Energía y Minas; precisando el estado situacional y su avances.

98. Se envió el oficio N° 0346-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de abril del año 2024 al Oficial Mayor del Congreso de la República, Sr. GIOVANNI FORNO FLÓREZ, informando sobre el Avance del Plan de Trabajo de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú.
99. Se envió los oficios N° 0347-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N° 0348-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N° 0349-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, con fecha 11 de abril del año 2024 a los congresistas CAVERO ALVA ALEJANDRO ENRIQUE, CICCIA VÁSQUEZ MIGUEL ANGEL, ELÍAS ÁVALOS JOSÉ, libros sobre Voces y Documentos para Repensar la Independencia y el Establecimiento de la República”, Libro “La Revolución de la Independencia del Perú”, “Libro “Los Caminos de la Libertad” e Insignia otorgada por el Ministerio de Cultura.
100. Se envió el oficio N° 0350-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 18 de abril del año 2024 al Gobernador Regional de Ayacucho, Sr. WILFREDO OSCORIMA NÚÑEZ, solicitando información con referencia al Decreto Supremo 011-2021-MC la siguiente información:
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga - Ayacucho”, con CUI 2230368, que tuvo como Unidad Ejecutora de la primera etapa al Gobierno Regional de Ayacucho; precisando si han realizado la liquidación física y financiera de la primera etapa, de ser el caso, en qué estado se encuentra su elaboración y que acciones se están realizando para que se supere esta etapa y que el Ministerio de Cultura inicie el segundo tramo de dicho proyecto.

- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Ampliación de la presa ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca (Ayacucho y Arequipa)”, con CUI 2077939, que tiene como Unidad Ejecutora al Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado- PRIDER, programa adscrito a dicho Gobierno Regional; precisando la ejecución presupuestal y ejecución física; asimismo, de ser el caso, si durante su ejecución se ha presentado algún problema que pueda incidir en su normal ejecución.
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento y ampliación el servicio de agua para riego en la zona de Esmeralda Alta, del Distrito de Luricocha y Distrito de Huanta – Provincia de Huanta -Departamento de Ayacucho”, con CUI 2332660, que tiene como Unidad Ejecutora al Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado- PRIDER, programa adscrito a dicho Gobierno Regional; precisando la ejecución presupuestal y ejecución física; asimismo, de ser el caso, si durante su ejecución se ha presentado algún problema que pueda incidir en su normal ejecución.
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento y ampliación de los servicios del santuario de la memoria la Hoyada en el distrito de Andrés Avelino Cáceres - Provincia de Huamanga - Ayacucho”, con CUI 2449300, que tiene como Unidad Ejecutora al Gobierno Regional de Ayacucho; precisando la ejecución presupuestal y ejecución física; asimismo, de ser el caso, si durante su ejecución se ha presentado algún problema que pueda incidir en su normal ejecución.
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de la capacidad resolutive del hospital San Miguel, segundo nivel de atención, La Mar – Ayacucho”, con CUI 2194682, que tiene como Unidad Ejecutora al Gobierno Regional de Ayacucho; precisando la ejecución presupuestal y ejecución física; asimismo, de ser el caso, si durante su ejecución se ha presentado algún problema que pueda incidir en su normal ejecución.
- ✓ Información sobre los proyectos de inversión que corresponden al departamento de Ayacucho y que tiene como Unidad Ejecutora al Gobierno Regional de Ayacucho y al Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado- PRIDER,

programa adscrito a dicho Gobierno Regional y que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC, que han sido materia de acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República, desde el 2019 a la fecha; y los hallazgos identificados, así como las acciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República y si estas han sido implementadas por las respectivas unidades ejecutoras.

101. Se envió el oficio N° 0351 -2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 18 de abril del año 2024 al Ministro de Educación, Sr. MORGAN NICCOLO QUERO GAIME , reiterando solicitud de información actualizada y detallada del estado situacional de los 75 Proyectos de Inversión (59 ubicados en Lima Metropolitana y 16 ubicados en los departamentos de Cajamarca, Lambayeque, Puno, Lima Provincias, Junín, La Libertad, Cuzco, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao), que tiene como Unidad Ejecutora a la UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DEL INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO del Ministerio de Educación.
102. Se envió el oficio N° 0352-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 19 de abril del año 2024 al Ministro de Economía y Finanzas, Sr. JOSÉ BERLEY ARISTA ARBILDO, solicitando REUNIÓN DE TRABAJO virtual para el día JUEVES 25 de ABRIL a horas 11:00 AM, sobre la regulación de afectación en uso del monumento histórico “Balcón de Huaura” con la finalidad de poder concretizar el proyecto de inversión con CUI N°2469016, que actualmente su ejecución se encuentra suspendida.
103. Se envió el oficio N° 0353-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 19 de abril del año 2024 al Alcalde Municipalidad Distrital de Huaura, Sr. JUAN JOSÉ REAÑO ANTÚNEZ, solicitando REUNIÓN DE TRABAJO virtual para el día JUEVES 25 de ABRIL a horas 11:00 AM, sobre la regulación de afectación en uso del monumento histórico “Balcón de Huaura” con la finalidad de poder concretizar el proyecto de inversión con CUI N°2469016, que actualmente su ejecución se encuentra suspendida.
104. Se envió el oficio N° 354-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 25 de abril del año 2024 al Rector de la Universidad Nacional de

Trujillo, Sr. CARLOS ALBERTO VASQUEZ BOYER, sobre la referencia al Oficio N° 465-2024-R/UN.

105. Se envió el oficio N° 0355-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 25 de abril del año 2024 al Ministro de Economía y Finanzas, Sr. JOSÉ BERLEY ARISTA ARBILDO, solicitando REUNIÓN DE TRABAJO virtual para el día a JUEVES 02 de mayo a horas 11:00 AM, sobre la regulación de afectación en uso del monumento histórico “Balcón de Huaura” con la finalidad de poder concretizar el proyecto de inversión con CUI N°2469016, que actualmente su ejecución se encuentra suspendida.
106. Se envió el oficio N° 0356-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 25 de abril del año 2024 al Alcalde Municipalidad Distrital de Huaura, Sr. JUAN JOSÉ REAÑO ANTÚNEZ, solicitando REUNIÓN DE TRABAJO virtual para el día JUEVES 02 de mayo a horas 11:00 AM, sobre la regulación de afectación en uso del monumento histórico “Balcón de Huaura” con la finalidad de poder concretizar el proyecto de inversión con CUI N°2469016, que actualmente su ejecución se encuentra suspendida.
107. Se envió el oficio N° 0357-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 25 de abril del año 2024 al Superintendente Nacional de los Registros Públicos, Sr. ARMANDO MIGUEL SUBAUSTE BRACESCO, solicitando REUNIÓN DE TRABAJO virtual para el día JUEVES 02 de mayo a horas 11:00 AM, sobre la regulación de afectación en uso del monumento histórico “Balcón de Huaura” con la finalidad de poder concretizar el proyecto de inversión con CUI N°2469016, que actualmente su ejecución se encuentra suspendida.
108. Se envió el oficio N° 0358-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 25 de abril del año 2024 al Superintendente Nacional de Bienes Estatales, Sr. WILDER ALEJANDRO SIFUENTES QUILCATE, solicitando REUNIÓN DE TRABAJO virtual para el día JUEVES 02 de mayo a horas 11:00 AM, sobre la regulación de afectación en uso del monumento histórico “Balcón de Huaura” con la finalidad de poder concretizar el proyecto de inversión con CUI N°2469016, que actualmente su ejecución se encuentra suspendida.
109. Se envió el oficio N° 0359-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 30 de abril del año 2024 al Presidente del Congreso, Sr.

ALEJANDRO SOTO REYES, solicitando se evalúe la posibilidad de reaperturar el uso de la Plaza Bolívar los días sábados y domingos para la ciudadanía, siendo que esos días el Parlamento no se encuentra en función. Abrir las rejas para el uso de la plaza permitirá que la población pueda usar y disfrutar de este espacio público.

110. Se envió el oficio N° 0360-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 30 de abril del año 2024 al Ministro de Defensa, Sr. WALTER ENRIQUE ASTUDILLO CHÁVEZ, solicitud de información sobre el programa de las actividades conmemorativas programadas para este año 2024 (eventos aleatorios, eventos principales) con relación a la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho que implementarán el Ejército Peruano, considerada en el IV Componentes de la Agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú (Conmemoración histórica) ,aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC.
111. Se envió el oficio N° 361-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 30 de abril del año 2024 al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Junín, Sr. ELIO MUNZON ZEVALLOS MEZA, sobre la referencia al Oficio Múltiple N° 031-2024-MPJ/A.
112. Se envió el oficio N° 0362-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 30 de abril del año 2024 al Ministro de Defensa, Sr. WALTER ENRIQUE ASTUDILLO CHÁVEZ, solicitud de información con relación a las Instituciones Cívicas Culturales y Patrióticos que se encuentran registrados en el Ejército Peruano (nombres, correo, teléfono).
113. Se envió el oficio N° 0363-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 07 mayo del año 2024 al Oficial Mayor del Congreso, Sr. GIOVANNI FORNO FLÓREZ, donde trasladamos documento remitido por el presidente de la “Asociación Cultural Descendientes de los Legendarios Morochucos”, donde solicita considerar el pedido de los 27 Alcaldes y de todas las autoridades de la Región de Ayacucho, sobre el libro Bicentenario “La Verdad Sobre los Legendarios Morochucos en la Independencia del Perú y América”. En ese sentido solicitamos información sobre las conclusiones que arribe.

114. Se envió el oficio N° 0364-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 07 mayo del año 2024 al Ministro de Economía y Finanzas, Sr. JOSÉ BERLEY ARISTA ARBILDO, trasladamos compromisos asumidos en la reunión del 02 de mayo del presente año, sobre la problemática de la regularización de la afectación en uso del monumento histórico “Balcón de Huaura” de 1823, 46 m2 ubicado en la Av. San Martin 298 y Av. Simón Bolívar, distrito de Huaura, provincia de Huaura, región Lima.
115. Se envió el oficio N° 0365-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 07 mayo del año 2024 al Superintendente Nacional de Bienes Estatales, Sr. WILDER ALEJANDRO SIFUENTES QUILCATE, trasladamos compromisos asumidos en la reunión del 02 de mayo del presente año, sobre la problemática de la regularización de la afectación en uso del monumento histórico “Balcón de Huaura” de 1823, 46 m2 ubicado en la Av. San Martin 298 y Av. Simón Bolívar, distrito de Huaura, provincia de Huaura, región Lima.
116. Se envió el oficio N° 0366-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 07 mayo del año 2024 al Superintendente Nacional de los Registros Públicos, Sr. ARMANDO MIGUEL SUBAUSTE BRACESCO, trasladamos compromisos asumidos en la reunión del 02 de mayo del presente año, sobre la problemática de la regularización de la afectación en uso del monumento histórico “Balcón de Huaura” de 1823, 46 m2 ubicado en la Av. San Martin 298 y Av. Simón Bolívar, distrito de Huaura, provincia de Huaura, región Lima.
117. Se envió el oficio N° 0367-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 07 de mayo del año 2024 al Gobernador Regional de Junín, Sr. ZOSIMO CARDENAS ZAMORA, invitándole a informar a la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú, sobre los avances de la programación de actividades por la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Junín y Proyectos de inversión que han priorizado como Gobierno Regional con motivo del Bicentenario de la Batalla de Junín y su estado situacional; que se realizó el miércoles 15 de mayo de 2024, a horas 3:00 pm.
118. Se envió el oficio N° 0368-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 07 de mayo del año 2024 al Alcalde de la Municipalidad Provincial

de Junín, Sr. ELIO MUNZON ZEVALLO MEZA, invitándole a informar a la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú, sobre los avances de la programación de actividades por la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Junín y Proyectos de inversión que han priorizado como Gobierno local con motivo del Bicentenario de la Batalla de Junín y su estado situacional.; que se realizó el miércoles 15 de mayo de 2024, a horas 3:00 pm.

119. Se envió el oficio N° 0369-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de mayo del año 2024 al Ministro de Educación, Sr. MORGAN NICCOLO QUERO GAIME, invitándole a informar a la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú, sobre el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y Superior y del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED.; para día miércoles 15 de mayo de 2024, a horas 3:00 pm. En ese sentido, presentaron su dispensa y solicitaron reprogramación.
120. Se envió el oficio N° 0370-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de mayo del año 2024 al Oficial Mayor del Congreso de la República, Sr. GIOVANNI FORNO FLÓREZ, trasladamos documentación del Gobierno Regional de Junín, solicitamos se identifique una área en palacio legislativo del congreso de la República, para la instalación y develación de la réplica del obelisco a los vencedores de la batalla de Junín.
121. Se envió el oficio N° 0371-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 17 de mayo del año 2024 al Oficial Mayor Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Sr. RAFAEL LÓPEZ ALIAGA, solicitamos información sobre el estado situacional, respecto el avance de la restitucion del cerco perimétrico de la iglesia san francisco.
122. Se envió el oficio N° 0372-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 17 de mayo del año 2024 al Contralor General de la República, Sr. NESLON SHACK YALTA, solicitando información con referencia al Decreto Supremo 011–2021-MC la siguiente información:
 - ✓ Información sobre las acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República respecto a los 75 Proyectos

de Inversión (59 ubicados en Lima Metropolitana y 16 ubicados en los departamentos de Cajamarca, Lambayeque, Puno, Lima Provincias, Junín, La Libertad, Cuzco, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao), que tienen como Unidad Ejecutora a la UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DEL INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO del Ministerio de Educación, proyectos de inversión que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú; precisando los hallazgos identificados, así como las acciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República y si estas han sido implementadas por la citada unidad ejecutora.

- ✓ Información sobre las acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República respecto a los siete (07) Proyectos de Inversión que tienen como Unidad Ejecutora a la UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR del Ministerio de Educación, proyectos de inversión que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú; precisando los hallazgos identificados, así como las acciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República y si estas han sido implementadas por la citada unidad ejecutora.
- ✓ Información sobre las acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República respecto a los seis (06) Proyectos de Inversión y a los catorce (14) Proyectos de Inversión, bajo la modalidad de Obras por Impuestos (ubicados en los departamentos de Ica, Tacna, 2 Moquegua, 5 Ancash y 5 Piura), que tienen como Unidad Ejecutora al PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED del Ministerio de Educación, proyectos de inversión que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú; precisando los hallazgos identificados, así como las acciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República y si estas han sido implementadas por la citada unidad ejecutora.

123. Se envió el oficio N° 373-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 17 de mayo del año 2024 al Gobernador Regional de Junín, Sr. ZOSIMO CARNDEAS MUJE, sobre la referencia al Oficio Múltiple N° 032-2024-GRJ/GR.

124. Se envió el oficio N° 374-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 06 de junio del año 2024 al Presidente del Instituto San Martiniano del Perú, Sr. CARLOS ALFONSO MANOSALVA, A PARTICIPAR EN EL RECONOCIMIENTO, POR SU COMPROMISO CON LA HISTORIA DE NUESTRO PAÍS Y DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU; que se realizó el miércoles 17 de junio del presente año, a horas 12:00 pm.
125. Se envió el oficio N° 375-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 27 de mayo del año 2024 al Director del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, Sr. PERCY YHAIR BARRANZUELA BOMBILLA, sobre la referencia al Oficio N° 000408-2024-PEB/MC.
126. Se envió el oficio N° 376-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 30 de mayo del año 2024 al Superintendente Nacional de Bienes Estatales, Sr. WILDER ALEJANDRO SIFUENTES QUILCATE, invitándole a exponer en la cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú, sobre Estado situacional del trámite de nulidad planteado por la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas respecto a la Resolución N° 0783- 2023/SBN-DGPE-SDAPE, expedida por la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal de la SBN, aprobando la primera inscripción de dominio a favor del Estado del terreno urbano de 1823,46 m², ubicado en la Av. San Martín N° 298, entre las Av. San Martín y la Av. Simón Bolívar, frente a la plaza de armas de Huaura, distrito y provincia de Huaura y departamento de Lima, y que culminó con su inscripción en la Partida N° 50251719 del Registro de Predios de Huacho; precisado los actos y etapas pendientes y los plazos para su pronunciamiento final.
127. Se envió el oficio N° 377-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 30 de mayo del año 2024 al Director General de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, Sr. LUIS MIJAIL VIZCARRA LLANOS, invitándole a exponer en la cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú, sobre el estado situacional del trámite de regularización de la afectación en uso del bien inmueble de 1823,46

m², ubicado en la Av. San Martín N° 298, entre las Av. San Martín y la Av. Simón Bolívar, frente a la plaza de armas de Huaura, distrito y provincia de Huaura y departamento de Lima, inscrito en la Partida N° 50251719 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Huacho, de la Zona Registral N° IX – Sede Lima; precisando si la Municipalidad Distrital de Huaura ha cumplido con levantar las observaciones advertidas por su representada mediante Oficio N° 216-2024-EF/54.06, y si dicha solicitud cuenta con toda la documentación requerida para dicho trámite; precisando también las principales dificultades que se han presentado en este trámite; asimismo, los actos y etapas pendientes y los plazos para su pronunciamiento final.

128. Se envió el oficio N° 378-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 30 de mayo del año 2024 al Superintendente Nacional de los Registros Públicos, Sr. ARMANDO MIGUEL SUBAUSTE BRACESCO, invitándole a exponer en la cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú, respecto si en el caso la SBN declare la nulidad de la Resolución N° 0783-2023/SBN-DGPE-SDAPE y con ello, se tramite ante Registros Públicos la nulidad/cancelación del asiento registral de la inscripción de primera de dominio a favor del Estado del inmueble de 1823,46 m², ubicado en la Av. San Martín N° 298, entre las Av. San Martín y la Av. Simón Bolívar, frente a la plaza de armas de Huaura, distrito y provincia de Huaura y departamento de Lima, que se encuentra inscrito en la Partida N° 50251719 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Huacho, de la Zona Registral N° IX – Sede Lima; al respecto: e indicarnos el procedimiento para la nulidad/cancelación del asiento registral de inscripción de la primera de dominio del citado inmueble, la documentación requerida para ello, los plazos y el tiempo que normalmente se requiere para este trámite en los Registros Públicos.
129. Se envió el oficio N° 379-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 30 de mayo del año 2024 al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura, Sr. JUAN JOSE REAÑO ANTUNEZ, invitándole a exponer en la cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú, sobre los siguientes temas:
 - ✓ Estado situacional del trámite de regularización de la afectación en uso del bien inmueble de 1823,46 m², ubicado en la Av. San

Martín N° 298, entre las Av. San Martín y la Av. Simón Bolívar, frente a la plaza de armas de Huaura, distrito y provincia de Huaura y departamento de Lima, inscrito en la Partida N° 50251719 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Huacho, de la Zona Registral N° IX – Sede Lima; precisando si han cumplido con levantar las observaciones advertidas por la DGA mediante Oficio N° 216-2024-EF/54.06; y Cuáles son las principales dificultades que se han presentado en este trámite.

- ✓ Estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento adecuado acceso a los servicios culturales de interpretación cultural en el monumento histórico asociado al Balcón de Huaura, distrito de Huaura, provincia de Huaura, departamento de Lima”, con CUI 2469016, el cual forma parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC; y que acciones están realizando o tienen previsto realizar para su pronta ejecución.
- ✓ Podría indicarnos los riesgos existentes para la ejecución del citado proyecto de inversión ante la demora en el saneamiento físico legal del inmueble de 1823,46 m², ubicado en la Av. San Martín N° 298, entre las Av. San Martín y la Av. Simón Bolívar, frente a la plaza de armas de Huaura, distrito y provincia de Huaura y departamento de Lima, al encontrarse en trámite su solicitud de regularización de afectación en uso, y pendiente de atención por la DGA, al haber planteado dicha entidad la nulidad de la Resolución N° 0783-2023/SBN-DGPE-SDAPE, que aprueba la primera inscripción de dominio del bien inmueble de 1823,46 m², ubicado en la Av. San Martín N° 298, entre las Av. San Martín y la Av. Simón Bolívar, frente a la plaza de armas de Huaura, distrito y provincia de Huaura y departamento de Lima, el cual culminó con su inscripción en la Partida N° 50251719 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Huacho, de la Zona Registral N° IX – Sede Lima.

130. Se envió el oficio N° 380-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de junio del año 2024 al Superintendente Nacional de Bienes Estatales, Sr. WILDER ALEJANDRO SIFUENTES QUILCATE, con respecto a la Referencia del Oficio N° 0376-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, sobre la Reprogramación de la Cuarta Sesión Extraordinaria, ya que la Dirección General de Abastecimiento del MEF nos ha comunicado la imposibilidad de asistir a la sesión convocada por nuestra comisión.

131. Se envió el oficio N° 381-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de junio del año 2024 al Director General de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, Sr. LUIS MIJAIL VIZCARRA LLANOS, con respecto a la Referencia del Oficio N° 0377-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, sobre la Reprogramación de la Cuarta Sesión Extraordinaria, en atención al comunicado sobre la imposibilidad de asistir a la sesión convocada por nuestra comisión, por cruce de agenda, solicitando su reprogramación; y al tratarse de un único tema sobre el cual abordarían todos los invitados a dicha sesión, se ha visto por conveniente atender su solicitud y reprogramar la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión Especial.
132. Se envió el oficio N°382-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de junio del año 2024 al Superintendente Nacional de los Registros Públicos, Sr. ARMANDO MIGUEL SUBAUSTE BRACESCO, con respecto a la Referencia del Oficio N° 0378-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, sobre la Reprogramación de la Cuarta Sesión Extraordinaria, ya que la Dirección General de Abastecimiento del MEF nos ha comunicado la imposibilidad de asistir a la sesión convocada por nuestra comisión.
133. Se envió el oficio N° 383-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de junio del año 2024 al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura, Sr. JUAN JOSE REAÑO ANTUNEZ, con respecto a la Referencia del Oficio N° 0379-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, sobre la Reprogramación de la Cuarta Sesión Extraordinaria, ya que la Dirección General de Abastecimiento del MEF nos ha comunicado la imposibilidad de asistir a la sesión convocada por nuestra comisión.
134. Se envió el oficio N° 384-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 05 de junio del año 2024 al Superintendente Nacional de los Registros Públicos, Sr. ARMANDO MIGUEL SUBAUSTE BRACESCO, invitándole a exponer en la cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú, sobre los siguientes temas:
- ✓ Estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento adecuado acceso a los servicios culturales de interpretación cultural en el monumento histórico asociado al Balcón de

Huaura, distrito de Huaura, provincia de Huaura, departamento de Lima”, con CUI 2469016, el cual forma parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, aprobada por Decreto Supremo 011-2021- MC, y tiene como Unidad Ejecutora 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES; precisando porque razón aún no se inicia su ejecución y que acciones están realizando o tienen previsto realizar para su pronta ejecución.

- ✓ Sobre los riesgos existentes para la ejecución del citado proyecto de inversión ante la demora en el saneamiento físico legal del inmueble de 1823,46 m², ubicado en la Av. San Martín N° 298, entre las Av. San Martín y la Av. Simón Bolívar, frente a la plaza de armas de Huaura, distrito y provincia de Huaura y departamento de Lima, al encontrarse en trámite su solicitud de regularización de afectación en uso a favor de la Municipalidad Distrital de Huaura, y pendiente de atención por la DGA, al haber planteado dicha entidad la nulidad de la Resolución N° 0783-2023/SBN-DGPE-SDAPE, que aprueba la primera inscripción de dominio del referido inmueble, el cual culminó con su inscripción en la Partida N° 50251719 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Huacho, de la Zona Registral N° IX - Sede Lima.

135. Se envió el oficio N° 385-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de junio del año 2024 al Jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura, Sr. HERNÁN YAIPÉN ARÉSTEGUI , con respecto a la Referencia del Oficio N° 305-2024-GRJ/GR, donde trasladamos documento del Gobierno Regional de Junín y Solicitamos la Incorporación y Priorización de los Proyectos de Impacto Macro Regional.
136. Se envió el oficio N° 386-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de junio del año 2024 al Presidente de Consejo de Ministros, Sr. GUSTAVO LINO ADRIANZÉN OLAYA, con respecto a la Referencia del Oficio N° 305-2024-GRJ/GR, donde trasladamos documento del Gobierno Regional de Junín y Solicitamos la Incorporación y Priorización de los Proyectos de Impacto Macro Regional.
137. Se envió el oficio N° 387-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de junio del año 2024 al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Sr. RAUL PEREZ REYES ESPEJO, con respecto a

la Referencia del Oficio N° 305-2024-GRJ/GR, donde trasladamos documento del Gobierno Regional de Junín y Solicitamos la Incorporación y Priorización de los Proyectos de Impacto Macro Regional.

138. Se envió el oficio N° 388-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de junio del año 2024 al Ministro de Salud, Sr. CÉSAR HENRY VÁSQUEZ SÁNCHEZ, con respecto a la Referencia del Oficio N° 305-2024-GRJ/GR, donde trasladamos documento del Gobierno Regional de Junín y Solicitamos la Incorporación y Priorización de los Proyectos de Impacto Macro Regional.
139. Se envió el oficio N° 389-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de junio del año 2024 al Ministro de Educación, Sr. MORGAN NICCOLO QUERO GAIME, con respecto a la Referencia del Oficio N° 305-2024-GRJ/GR, donde trasladamos documento del Gobierno Regional de Junín y Solicitamos la Incorporación y Priorización de los Proyectos de Impacto Macro Regional.
140. Se envió el oficio N° 390-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de junio del año 2024 a la Ministra de Vivienda Construcción y Saneamiento, Sr. HANIA PEREZ DE CUELLAR LUBIENSKA, con respecto a la Referencia del Oficio N° 305-2024-GRJ/GR, donde trasladamos documento del Gobierno Regional de Junín y Solicitamos la Incorporación y Priorización de los Proyectos de Impacto Macro Regional.
141. Se envió el oficio N° 391-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de junio del año 2024 al Superintendente Nacional de Bienes Estatales, Sr. WILDER ALEJANDRO SIFUENTES QUILCATE, con respecto a la Referencia del Oficio N° 0380-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, sobre la Reprogramación de la Cuarta Sesión Extraordinaria, ya que se convocó a sesión del pleno del Congreso para los días 11, 12, 13 y 14 de junio de 2024; y, al coincidir la fecha y la hora de la sesión del día miércoles 12 de junio se suspendió la sesión.
142. Se envió el oficio N° 392-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de junio del año 2024 al Director General de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, Sr. LUIS MIJAIL VIZCARRA LLANOS, con respecto a la Referencia del Oficio N° 0381-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, sobre la

Reprogramación de la Cuarta Sesión Extraordinaria, ya que se convocó a sesión del pleno del Congreso para los días 11, 12, 13 y 14 de junio de 2024; y, al coincidir la fecha y la hora de la sesión del día miércoles 12 de junio se suspendió la sesión.

143. Se envió el oficio N° 393-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de junio del año 2024 al Superintendente Nacional de los Registros Públicos, Sr. ARMANDO MIGUEL SUBAUSTE BRACESCO, con respecto a la Referencia del Oficio N° 0382-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, sobre la Reprogramación de la Cuarta Sesión Extraordinaria, ya que se convocó a sesión del pleno del Congreso para los días 11, 12, 13 y 14 de junio de 2024; y, al coincidir la fecha y la hora de la sesión del día miércoles 12 de junio se suspendió la sesión.
144. Se envió el oficio N° 394-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de junio del año 2024 al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura, Sr. JUAN JOSE REAÑO ANTUNEZ, con respecto a la Referencia del Oficio N° 0383-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, sobre la Reprogramación de la Cuarta Sesión Extraordinaria, ya que se convocó a sesión del pleno del Congreso para los días 11, 12, 13 y 14 de junio de 2024; y, al coincidir la fecha y la hora de la sesión del día miércoles 12 de junio se suspendió la sesión.
145. Se envió el oficio N° 395-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de junio del año 2024 al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, Sr. PERCY YHAIR BARRANZUELA BOMBILLA, con respecto a la Referencia del Oficio N° 0384-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, sobre la Reprogramación de la Cuarta Sesión Extraordinaria, ya que se convocó a sesión del pleno del Congreso para los días 11, 12, 13 y 14 de junio de 2024; y, al coincidir la fecha y la hora de la sesión del día miércoles 12 de junio se suspendió la sesión.
146. Se envió los oficio N°396-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N°397-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N°398-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N°399-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N° 400-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N°401-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N°402-2023-2024-LVOM, CEMBI/CR, N°403-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N°404-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N°405-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N°406-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N°407-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N°408-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N°409-2023-2024-

LVOM-CEMBI/CR, N°410-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N°411-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N°415-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de junio del año 2024 a las Asociaciones cívicos y Militares, invitación para que participen en el RECONOCIMIENTO POR SU COMPROMISO CON LA HISTORIA DE NUESTRO PAÍS Y DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU; que se realizó el miércoles 17 de junio del presente año, a horas 12:00 pm.

147. Se envió el oficio N° 412-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 10 de junio del año 2024 al Comandante General del Ejército del Perú, Sr. Gral. CESAR AUGUSTO BRICEÑO VALDIVIA, con respecto a la Referencia del Oficio N° 0384-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, solicitando se autorice al Cap. Christian Ortiz Ccente de la Escuela de Operaciones Psicológicas del Ejército, realice una ponencia sobre la Batalla de Ayacucho y Junín.
148. Se envió los oficio N° 413-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N° 414-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N° 416-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N° 417-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N° 418-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, N° 419-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de junio del año 2024 invitación a los congresista miembros de la comisión especial multipartidaria del bicentenario, al acto oficial de inauguración sobre el reconocimiento a las asociaciones cívicos y militares, por su compromiso con la historia de nuestro país y del bicentenario de la independencia del Perú.
149. Se envió el oficio N° 420-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 14 de junio del año 2024 al Director del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, Sr. PERCY YHAIR BARRANZUELA BOMBILLA, sobre la referencia al Oficio N° 000450-2024-PEB/MC.
150. Se envió el oficio N° 421-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 14 de junio del año 2024 al Director del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, Sr. PERCY YHAIR BARRANZUELA BOMBILLA, sobre la referencia al Oficio N° 000444-2024-PEB/MC.
151. Se envió el oficio N° 422-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 14 de junio del año 2024 Congresista de la República, Sr. JOSÉ DANIEL WILLIAMS ZAPATA, invitación al acto oficial de inauguración, sobre el reconocimiento a las asociaciones cívicos y

militares, por su compromiso con la historia de nuestro país y del bicentenario de la independencia del Perú.

4.3 EN EL ÁMBITO INTERNO DEL CONGRESO

Se comunicó a la Presidencia del Congreso y a la Oficialía Mayor, la realización de diversas actividades institucionales relacionadas a la celebración de los 200 años del primer Congreso Constituyente, las cuales han sido propuestas por las principales oficinas administrativas del Congreso de la República y que se detallan a continuación:

Se solicitó a la Oficina de Comunicaciones

- Conferencia de Prensa para el lanzamiento de actividades.
- Concurso de Logo del Bicentenario.
- Diseño e implementación de Branding e iluminación en los edificios del Congreso.
- Difusión de saludos por los 200 años del Congreso.
- Microprogramas para Congreso TV.
- Podcast para Radio.
- Elaboración de contenido multiplataforma (incluye video 3D)
- Develación de Estampilla por el Bicentenario del Primer Congreso Constituyente del Perú y Primeras Mujeres Parlamentarias del Perú, esta última incluye postales alusivas a Irene Silva de Santolalla, Manuela Billinghurst López, Alicia Blanco Montesinos y María Colina de Gotuzzo.
- Presentación de la Moneda de Plata Conmemorativa de los 200 años de la instalación del Congreso Constituyente, actividad gestionada
- Exposiciones Fotográficas e itinerantes (Día de la Mujer, Constituciones Políticas, Mujeres Parlamentarias, principales constituyentes).

Se solicitó a la Alta Dirección

- Develación de pinturas con personajes representativos para la historia del Congreso.
- Mantenimiento de la infraestructura general del Congreso.
- Organización de la Sesión Solemne del Bicentenario.
- Coordinar la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Se solicitó al Fondo Editorial

- Publicaciones de la colección Bicentenario propuestas por el Fondo Editorial y aprobadas por la Mesa Directiva.

Se solicitó a la Oficina de Participación Ciudadana

- El desarrollo de conferencias asociadas a la Agenda Bicentenario en el programa Martes Democrático.
- Desarrollo de Plenarios Bicentenarios del programa Parlamento Joven, Parlamento Universitario y Parlamento Escolar.
- Concurso de Pintura.
- Concurso de Ensayo Literario.
- Visitas Guiadas al Palacio Legislativo.
- Teatro de Títeres.
- Tour Bicentenario.

Asimismo, se han desarrollado actividades propias de la Comisión Especial Multipartidaria Bicentenario de la independencia del Perú, durante el período parlamentario 2021-2026 y que se describen a continuación

- Sesiones y/o programas de actividades conmemorativas en las localidades de: Paracas – Ica, Lambayeque, Ayacucho y Piura considerando su trascendencia histórica y cultural.
- Mesas de Trabajo Interinstitucional que brinden la solución técnica a la problemática de restauración integral, mantenimiento y puesta en valor del Museo del Congreso; así como otros museos de relevancia nacional.
- Requerimiento de información que impulse la culminación del proceso de elaboración de microformas con valor legal del Patrimonio Parlamentario Histórico del Congreso de la República.
- Impulso del convenio del Congreso con la MML para la implementación de programas, proyectos, mecanismos y toda herramienta que coadyuve al saneamiento, construcción, ampliación remodelación, refacción, acondicionamiento, puesta en valor, restauración de los inmuebles que son de propiedad y que administra el Congreso de la República en el Centro Histórico de Lima.
- Participación en el Grupo de Trabajo "Consejo Bicentenario"

V. ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS POR EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU

5.1 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISIÓN

N°	FECHA	INSTITUCION	ACTIVIDAD
1	13/06/2023	Congreso de la Republica.	Reunión con la Ministra de Cultura, Viceministra de Patrimonio, Director Bicentenario y funcionarios de Huaura para abordar la problemática del Monumento Histórico Balcón de Huaura.
2	13/06/2023	Congreso de la Republica.	Inspección en las obras de restauración del Centro Histórico de nuestra capital, esto a fin de dar seguimiento y cumplimiento de las obras de restauración de la iglesia y convento de Santo Domingo, de la Plazuela de la Buena Muerte y del Antiguo Hospital de San Andrés.
3	12/07/2023	Congreso de la Republica.	Reconocimiento a los ex Policía Forestal - Guardia Civil, por su lucha contra el terrorismo (1980 - 2000) y por su contribución en la defensa de nuestros recursos naturales.
4	26/07/2023	Municipalidad distrital de Huaura.	Participación en el 426 Aniversario de la fundación española de Huaura, antigua Villa Carrión de Velasco.
5	24/08/2023	Congreso de la Republica.	Reconocimiento a la agrupación de danza "Antonio Raimondi" de Peralvillo del distrito de Chancay, provincia de Huara.
6	01/09/2023	Congreso de la Republica.	Concierto didáctico sinfónico Pukallay, con la academia de música Oyola Flores bajo el lema "formar mejores ciudadanos a través de las artes"
7	18/09/2023	Congreso de la Republica.	Conmemoración del 201° Aniversario del Parlamento Nacional, se realizó la apertura de la exposición fotográfica de historia y personajes ilustres de la Constitución, y un homenaje a los contribuyentes de la primera democracia.
8	25/09/2023	Congreso de la Republica.	Reconocimiento como defensores de la Democracia y la Pacificación Nacional, que participaron en los conflictos armados en defensa de la soberanía nacional y en el proceso de pacificación nacional.

9	20/10/2023	Congreso de la Republica.	de la	Reunión con los funcionarios del Ministerio de Cultura, del Gobierno Regional de Lima, Municipalidades Provinciales de Huaral, Barranca y Huaura y las Municipalidades Distritales de Huaura y Vegueta, el director del Punto del Punto de Cultura 380 y representante de la sociedad civil, sobre el procedimiento y viabilidad de la creación de la Dirección Desconcentrada de Cultura para la Región Lima Provincias.
10	21/10/2023	Congreso de la Republica.	de la	Reunión con el Sr Carlos Tenicela - Coordinador General del equipo impulsor del PL 05836/2023-PE, Ley de los Símbolos de la Patria, Símbolos del Estado y Emblemas Nacionales, iniciativa ciudadana que tiene como objetivo establecer y poner en valor los símbolos patrios como base de nuestra identidad nacional.
11	25/09/2023	Congreso de la Republica.	de la	Reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que participaron en los conflictos armados en defensa de la soberanía nacional y en el proceso de pacificación nacional.
12	17/11/2023	Congreso de la Republica.	de la	Reconocimiento a los (64) Licenciados Batallón de servicios N° 2 "Los Cabitos"- Ayacucho. Por su contribución al proceso de pacificación nacional, en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la democracia.
13	20/11/2023	Congreso de la Republica.	de la	Reunión con el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quinua, respecto a la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho.
14	21/11/2023	Congreso de la Republica.	de la	Conferencia de prensa por los 203 años del Primer Grito de Libertad del Perú en el distrito de Huaura; con el objetivo dar a conocer las actividades sociales, culturales y conmemorativas programadas para esta importante fecha festiva para el distrito de Huaura
15	22/11/2023	Congreso de la Republica.	de la	Reunión con el Gobernador Regional de Junín y del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Junín, respecto a la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Junín.
16	28/02/2024	Congreso de la Republica.	de la	Primer Encuentro Internacional de historiadores, Profesionales y Estudiantes de Latinoamericana: Junín Bicentenario. A 200 Años del grito de la libertad americana, acto académico que se realizará el 28 de febrero del presente año. Evento realizado de manera conjunta con el Gobierno Regional de Junín.

17	18/03/2024	Congreso de la Republica.	Reunión con el alcalde de la provincia de Junín Sr. Elio Monzón Zevallos Meza con el objetivo dar a conocer, los avances sobre los proyectos de inversión que vienen priorizando como gobierno local y el estado situacional de los proyectos de inversión que forman parte de la agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú.
----	------------	---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En cumplimiento del plan de trabajo, en el segundo trimestre del presente año (abril, mayo y junio), nuestra Comisión Especial ha continuado realizando actividades, que a continuación detallamos:

18. Participación en el lanzamiento de la danza la chonguinada de la provincia de Junín 2024, actividad realizada por la Municipalidad provincial de Junín y el Ministerio de Cultura, el día miércoles 17 de abril del presente año.
19. Participación en una reunión con el presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Dr. Víctor Alberto Martín Burgos Mariños, con respecto a las actividades conmemorativas por los 200 años de la creación de la corte de justicia, la presente reunión se realizó el día jueves 18 de abril del presente año.
20. Participación en una conferencia magistral: Don José Francisco de San Martín y Matorrasel Estratega Militar y Libertador del Perú, fundador de la Legión peruana de la guardia, realizado por el Congresista José Luis Elías Ávalos, el día viernes 19 de abril del presente año.
21. Participación en una reunión de coordinación en el Cuartel General del Ejército, por la conmemoración del bicentenario de las Batallas de Junín y Ayacucho. La presente reunión se realizó el día lunes 22 de abril del presente año.
22. Reconocimiento a las Asociaciones Cívicas y Militares, por su compromiso con la historia y del Bicentenario de la Independencia del Perú. La presente actividad se realizó el día lunes 17 de junio del presente año.

5.2 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DE OTRAS ENTIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CONMEMORACIÓN DE LA BATALLA DE JUNÍN Y LA BATALLA DE AYACUCHO

Con fecha 05 de abril del presente año se realizó la décimo cuarta sesión ordinaria, donde participó la Sra. LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA, Ministra de Cultura, para informar de manera actualizada y detallada las actividades realizadas por la Conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Junín y de la Batalla de Ayacucho de la siguiente manera:

N°	ACTIVIDADES REALIZADAS	PARTICIPANTES / REGION	OBJETIVO	INSTITUCIÓN
1	FESTIVIDAD NEGRITOS DE HUÁNUCO - EDICIÓN BICENTENARIO.	Más de 150 cofradías de la danza Los Negritos de Huánuco participaron.	Se realizó la "locreada más grande del mundo". Se prepararon 10 mil platos para la población.	Ministerio de Cultura
2	CONCURSO NACIONAL DE MARINERA - EDICIÓN BICENTENARIO.	Más de 1500 parejas participaron en el concurso.	Se premió a la pareja "Campeón de Campeones" con el Trofeo Bicentenario. 65 mil personas asistentes. Transmitido por TV Perú.	Ministerio de Cultura
3	FESTIVIDAD VIRGEN DE LA CANDELARIA - EDICIÓN BICENTENARIO.	La actividad fue transmitida por TV Perú en distintas fechas.	Se premió con el Trofeo Bicentenario a los ganadores del concurso de danzas autóctonas y danza de trajes de luces. Se tuvo la participación de un quinteto de la Orquesta Sinfónica Nacional en la Misa de la Candelaria.	Ministerio de Cultura
4	CARNAVAL INOLVIDABLE - EDICIÓN BICENTENARIO.	Se difundieron atractivos arqueológicos, ecológicos e históricos de cada una de las 13 provincias de la región, así como su integración en el carnaval. 70 mil visitantes	Revaloración del Carnaval declarado como Patrimonio Cultural de la Nación.	Ministerio de Cultura
5	FESTIVAL DE PUKLLAY - EDICIÓN BICENTENARIO.	Por primera vez se realizó una Cobertura de la actividad con alcance nacional por TVPerú. Más de 30 mil asistentes.	Se premió a las comparsas Ganadoras con el trofeo bicentenario.	Ministerio de Cultura
6	SEMANA SANTA AYACUCHO - EDICIÓN BICENTENARIO.	Se entregaron 4 mil velas y 3 mil afiches a la población.	Los voluntarios del bicentenario informaron sobre la importancia de la conmemoración.	Ministerio de Cultura
7	FESTIVAL BICENTENARIO IQUITOS.	48 mil asistentes.	41 puestos de artesanía, gastronomía, talleres, servicios del Estado Impacto económico de 4.5 millones de soles Espacios exclusivos para Junín, Ayacucho y Loreto.	Ministerio de Cultura

8	CONCIERTOS BICENTENARIO.	Se realizaron 3 fechas de conciertos gratuitos en el Gran Teatro Nacional.	Se entregó la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura a "Los Fabulosos Wempler's" durante Concierto Bicentenario.	Ministerio de Cultura
9	VOLUNTARIOS DEL BICENTENARIO.	Más de 109 mil inscritos como voluntarias y voluntarios del bicentenario. 96,614 horas de formación ciudadana certificadas en temas de comunicación asertiva, diálogo y reconciliación y diversidad.	Los voluntarios participan en actividades de promoción de la cultura y responsabilidad social, impactando a más 266'979 ciudadanos en lo que llevamos de año.	Ministerio de Cultura
10	CONMEMORACIÓN DE EFEMÉRIDES.	Participación de 63 mil personas en 15 efemérides desarrolladas en las regiones de Lima, La Libertad, Junín y Moquegua, Ayacucho e Ica.	Rebote en prensa y medios digitales de más de 9 millones personas.	Ministerio de Cultura
11	CICLO DE CONVERSATORIOS SOBRE EL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA INDEPENDENCIA.	La campaña final de la independencia y trascendencia histórica de las batallas de Junín y Ayacucho.	Lanzamiento del ciclo de conversatorios, con una proyección de diez conversatorios a nivel Nacional.	Ministerio de Cultura
12	DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN A LA BIBLIOTECA DEL HISTORIADOR TACNEÑO JORGE BASADRE.	1339 unidades bibliográficas de la biblioteca personal de Jorge Basadre declarados Patrimonio Cultural de la Nación.	Mensaje reivindicativo de la importancia del historiador Jorge Basadre.	Ministerio de Cultura
13	BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR - EDICIÓN BICENTENARIO.	Se realizaron en varios colegios a nivel nacional.	Héroes y heroínas de la independencia llevaron el mensaje sobre la importancia de la conmemoración en Escuelas Bicentenario.	Ministerio de Cultura
14	EXPERIENCIA BICENTENARIO EN LA ESCUELA (EBE).	Más de 193 mil estudiantes beneficiados.	La capacitación se realizó gracias a 3561 actores educativos (autoridades, directores, docentes y mediadores e instituciones aliadas) en talleres presenciales desarrollados en Callao, Junín, Ayacucho, Ucayali, Huancavelica, San Martín, Ica, Lima provincias y Lima Metropolitana.	Ministerio de Cultura
15	BIBLIOTECA BICENTENARIO Y RECURSOS CULTURALES.	Distribución de 27 mil libros a 820 instituciones de las 26 regiones (incluyendo Lima región y Callao) y a 3 instituciones de EE.UU.	Más de 300 mil visitas a los recursos digitales, académicos y culturales y más de 73 mil visitas a la exposición "Colección de arte tradicional y artesanía Bicentenario" en la Casa Museo O'Higgins.	Ministerio de Cultura

CUJADRO N° 01 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE CULTURA

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

SEGUIMIENTOS A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROGRAMADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN SOBRE LA CONMEMORACIÓN DE LA BATALLA DE JUNÍN

Con fecha 15 de mayo del presente año se realizó la tercera sesión extraordinaria, donde participó el Sr. Zósimo Cárdenas Zamora, Gobernador Regional de Junín y el Sr. Elio Munzón Zevallos Meza, Alcalde provincial de Junín para informar las siguientes actividades por la Conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Junín de la siguiente manera:

N°	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBJETIVO	INSTITUCIÓN	FECHA
1	Primer encuentro internacional de Historiadores, profesionales y estudiantes de Latinoamérica: Junín Bicentenario a 200 años del grito de la libertad americana.	Conocer la historia de la batalla de Junín desde un punto de vista literario.	Gobierno Regional de Junín	28/02/2024
2	Lanzamiento de la Semana Santa con alusión al Bicentenario.	Exposición de los lugares turísticos de la región, además de exponer bailes, costumbres, gastronomía y artesanía.	Gobierno Regional de Junín	Del 19 al 21 de marzo de 2024
3	Lanzamiento de la Danza de la Chonguinada "Edición Bicentenario"	Exposición de los lugares turísticos de la región, además de exponer bailes, costumbres, gastronomía y artesanía.	Municipalidad provincial de Junín	17/04/2024
4	Lanzamiento por el Bicentenario de la Batalla de Junín. (Plaza de Armas y Plaza San Martín)	Dar a conocer todas las actividades que se vendrán realizando por el Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	19/05/2024
5	Creación de una historia gráfica: las rutas del bicentenario gloriosa batalla de Junín y la libertad americana (para distribución escolar).	Contar la historia de la Batalla de Junín de manera Gráfica, para su enseñanza a los escolares.	Gobierno Regional de Junín	30/05/2024
6	Segundo encuentro académico interdisciplinario sobre la Batalla de Junín (UNCP Huancayo).	Conocer la historia de la batalla de Junín desde un punto de vista literario.	Gobierno Regional de Junín	30/05/23024
7	Escenificaciones Flashmob en Satipo	Dar a conocer como se llevó a cabo la Batalla de Junín desde una perspectiva real.	Gobierno Regional de Junín	31/05/2024
8	Escenificaciones Flashmob en Huancayo.	Dar a conocer como se llevó a cabo la Batalla de Junín desde una perspectiva real.	Gobierno Regional de Junín	01/06/2024

CUJADRO N° 02 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	OBJETIVO	INSTITUCIÓN	FECHA
1	I Bienal de Arte Junín 2024 - Edición Bicentenario (Concurso de Pintura y el Concurso de Artes Tradicionales).	Invitar a los artistas del país a participar en el concurso de Pintura y Arte Tradicionales.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
2	Escenificaciones Flashmob en Tarma.	Dar a conocer como se llevó a cabo la Batalla de Junín desde una perspectiva real.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
3	Conferencia Rally Bicentenario.	Presentar el programa de Rally Bicentenario para un lograr el seguimiento por medio de redes de dicha actividad.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
4	Mesa Redonda de Historiadores "Representaciones Culturales sobre Junín y la Independencia del Perú".	Conocer la historia de la batalla de Junín desde un punto de vista literario con un debate acerca de ello.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
5	Conferencia de prensa (Concursos Escolares) DREJ - Ministerio de Educación.	Concurso literario escolar alusivo al bicentenario de la batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
6	Tercer encuentro internacional de Historiadores, profesionales y estudiantes de Latinoamérica: Junín Bicentenario a 200 años del grito de la libertad americana.	Dar a conocer como se llevó a cabo la Batalla de Junín desde una perspectiva real.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
7	Lanzamiento Bicentenario en Junín	Dar a conocer todas las actividades que se vendrán realizando por el Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
8	Escenificación de la Batalla de Marcavalle y Pucara.	Constar este hecho histórico ocurrido después de la Batalla de Junín, ello para tener conocimiento de una lucha importante para la independencia del país.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
9	Lanzamiento de la canción alusiva al Bicentenario (Susana Baca).	Dar reconocimiento por medio de una canción por los 200 años del Bicentenario de la Batalla de Junín	Gobierno Regional de Junín	En proceso
10	Lanzamiento Bicentenario en Satipo.	Dar a conocer todas las actividades que se vendrán realizando por el Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
11	Homenaje a Razuri.	Dar a un homenaje a José Andrés Rázuri homenajeando en su propia ciudad natal.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
12	Lanzamiento de documental	Contar la historia de la Batalla de Junín de manera audiovisual.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
13	Lanzamiento Bicentenario en Tarma.	Dar a conocer todas las actividades que se vendrán realizando por el Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
14	Programa Willax y Panamericana.	Contar una historia asociada al bicentenario, además de dar a conocer	Gobierno Regional de Junín	En proceso

		los lugares turísticos de la región.		
15	Libro Gran Edición sobre el Bicentenario.	Contar la historia de la Batalla de Junín desde una perspectiva de edición exclusiva.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
16	Ceremonia del lanzamiento de la emisión de monedas y billetes conmemorativos al Bicentenario de la Batalla de Junín.	Poner en conocimiento de estas monedas de plata exclusivas al Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
17	Certamen de Miss World Perú (Edición especial del Bicentenario).	Constatar una reina que pueda simbolizar la importancia de nuestros 200 años de independencia de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
18	Concierto del Bicentenario a campo libre con artistas internacionales.	Celebración días previos al evento central para la población de la región Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
19	Revaloración Internacional del Folklore. (Coordinación con CIOF)	Revaloración Internacional del Folklore a nivel internacional.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
20	Maratón de Junín.	Revaloración del deporte.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
21	Serenata al bicentenario de la batalla de Junín.	Homenaje al Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
22	Maratón en Junín.	Revaloración del deporte.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
23	Encuentro de Presidentes y Cancilleres de los países que participaron en la batalla de Junín.	Homenaje al Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
24	Evento conmemorativo de la difusión y promoción al bicentenario.	Homenaje al Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
25	Paracaidismo y Sobrevuelo en las pampas de Junín (FAP).	Homenaje al Bicentenario de la Batalla de Junín	Gobierno Regional de Junín	En proceso
26	Evento Cívico Militar en la Pampa de Chacamarca – Junín.	Homenaje al Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
27	Homenaje histórico de escoltas militares de las comisiones internacionales en la Pampa de Chacamarca – Junín.	Homenaje al Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
28	Reconstrucción escénica artística - Pampas de Chacamarca – Junín.	Homenaje al Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
29	Obra teatral y musical de Carabobo a Junín.	Homenaje al Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
30	Cumbre de Gobernadores por el Bicentenario de la Batalla de Junín.	Homenaje al Bicentenario de la Batalla de Junín.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
31	Concurso internacional de ensayo para jóvenes: Premio Junín Bicentenario 2024 “Unidad para la paz y desarrollo”	Incentivar a la participación de jóvenes a nivel nacional e internacional.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
32	Conferencia de prensa de impacto nacional e internacional – Lima (medios nacionales e internacionales).	Brindar las actividades contempladas del 1 al 6 de agosto.	Gobierno Regional de Junín	En proceso

33	Evento de Bandas Escolares (Coordinación con DREJ)	Participación de los institutos educativos para su remembranza de este hecho histórico.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
34	Instalación de iconografía de la batalla de Junín en la pampa de Chacamarca (08 esculturas ingreso y 08 esculturas en el monumento).	Escenarios listos para el evento central.	Gobierno Regional de Junín	En proceso
35	Producción de una película (90 minutos) Junín gloriosa victoria para la paz.	Contar la historia de la Batalla de Junín a nivel nacional e internacional.	Gobierno Regional de Junín	En proceso

CUJADRO N° 03 PROGRAMADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú


SEGUIMIENTOS A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROGRAMADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SOBRE LA CONMEMORACIÓN DE LA BATALLA DE AYACUCHO

Con fecha 19 de enero del presente año se remitió los oficio 0305-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, 0300 2023-2024-LVOM-CEMBI/CR al Gobierno Regional de Ayacucho y a la Municipalidad Provincial de Huamanga, respectivamente, solicitando información sobre las actividades conmemorativas programadas para este año 2024 (eventos aleatorios, eventos principales) con relación a la batalla de Ayacucho que implementarán, las que están consideradas en el IV Componentes de la Agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú (Conmemoración histórica) ,aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC.

En ese sentido, hasta le fecha no tenemos respuesta de la Municipalidad Provincial de Huamanga, pero si atendió nuestro requerimiento de información la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Ayacucho, quienes nos remitieron el oficio N°97-2024-GRA/GG-GRDE-DICERTUR/DR, indicando *que por el momento aún no se tiene habilitado el presupuesto para ejecutar las actividades programadas*, y que una vez habilitado el presupuesto ejecutarán una serie de actividades, conforme se detalla en el citado oficio.



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Ayacucho, 30 de enero del 2024

OFICIO N° 97 -2024-GRA/GG-GRDE-DIRCETUR/DR

Señora:

Dra. VIVIAN OLIVOS MARTINEZ
Presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria
Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú

Ciudad. -

Asunto : REMITO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACION

Referencia : Oficio N° 0305-2023-2024-LVOM-CEMBI

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de expresar un cordial saludo a la vez, en mi calidad de Directora de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - DIRCETUR, manifestarle en referencia al documento requiriendo la información de las actividades conmemorativas programadas para este año 2024 con relación a la Batalla de Ayacucho que se implementaran en la Región.

Por tal fin; mencionarle, por el momento aún no se tiene habilitado el presupuesto, para la ejecutar de las actividades programadas en conmemorativas al Bicentenario; una vez habilitada el presupuesto se ejecutarán las actividades programadas en nuestra Región. Se menciona las siguientes actividades:

- Activaciones de las 11 Provincias de la Región Ayacucho
- Lanzamiento de la Semana Santa (Apoyo con material comunicacional y marketing)
- Rol de la mujer
- Tras las huellas del Bicentenario
- Congreso de Historiadores
- Himno Regional Bicentenario
- Record Guinness: Danzantes de Tijera
- Encuentro de Gobernadores y Directores de Dircetur
- Patrimonio Cultural del Chapla, Muyuchi, Puca Picante y Mondongo (Promoción y difusión)
- Apoyo a la canción Ayacuchana
- Fans Trip de los corredores turísticos del norte, centro y sur.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines que estime por conveniente.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Dirección Regional de Comercio
Exterior y Turismo

Mg. SIMÓN ALFONSO CABALLERO RUIZ
DIRECTOR REGIONAL

VI. ANALISIS DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA AGENDA DE CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU.

Conforme se detalla en los antecedentes del presente informe, es necesario tener presente el Decreto Supremo N° 004-2018-MC, que crea el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, con el objeto de formular la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú; la misma que fue aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-2018-MC; encontrándose actualmente vigente la segunda actualización de la citada Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú que fuera aprobada con Decreto Supremo N° 011-2021-MC, cuya línea de tiempo de las respectivas normas citamos a continuación:

GRAFICO N° 01 NORMAS RESPECTO AL PROYECTO ESPECIAL Y AGENDA DEL BICENTENARIO



Fuente: Diario Oficial El Peruano – Normas Legales

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Conforme a las mociones 440 y 500 con las que se constituyó la Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú, para el Periodo Parlamentario 2021 - 2026, del encargo otorgado por el pleno del congreso a nuestra comisión, tenemos como primer punto “Desarrollar acciones de coordinación, seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión pública incluidos en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2021-MC.”, trabajo que venimos desarrollando, para lo cual se toma como referencia la segunda actualización de la agenda.

La citada norma comprende la construcción de Parques Culturales Bicentenario, uno en cada capital de departamento, un parque en la provincia constitucional del Callao y un parque en Lima Provincias, haciendo un total de 26 Parques Culturales Bicentenario. Asimismo, en la referida Agenda de Conmemoración, incluido los citados parques, comprende un listado total de 302 obras emblemáticas, vinculadas al cierre de brechas sociales y recuperación de sitios históricos, las que se encuentran clasificadas o distribuidas por sectores, conforme al siguiente detalle:

SECTOR	PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	OBRAS POR IMPUESTOS	OTRAS MODALIDADES DE INVERSION
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	29	-	-
MINISTERIO DEL AMBIENTE	12	-	-
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	13	-	2
MINISTERIO DE CULTURA	22	-	-
MINISTERIO DE DEFENSA	1	-	-
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	1	-	-
MINISTERIO DE EDUCACION	88	14	-
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	1	-	1
MINISTERIO DEL INTERIOR	6	-	-
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	1	-	-
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	1	-	-
MINISTERIO DE PRODUCCION	12	-	1
MINISTERIO DE SALUD	30	-	-
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	18	-	27
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	19	3	-
TOTAL	254	17	31

CUJADRO N° 04 SECTORES Y MODALIDADES DE INVERSION

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

LISTADO DE OBRAS SECTORIALES (Decreto Supremo N° 011-2021-MC)

SECTORES																
REGIONES CON PROYECTOS	CULTURA	MINCETUR	EDUCACION	ENERGIA	MTC	VIVIENDA CONSTRUCCION	MIDAGRI	SALUD	JUSTICIA	MINAM	INTERIOR	PRODUCCION	MUJER	MEF	DEFENSA	TOTAL PROYECTOS POR REGION
AMAZONAS	(-1)	2	1	-4 PER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ANCASH	(-1)	1	5 (Oxl)	-5 PER	1 (APP)	2 (Oxl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
APURIMAC	(-1)	-	-	-4 PER	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	4
AYACUCHO	3	1	-	-3 PER	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	9
AREQUIPA	(-1)	-	1	-	1 (APP)	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	7
CAJAMARCA	(-1)	1	2	-15 PER	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	8
CALLAO	(-1)	-	1	-	1 3 (APP)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6
CUZCO	6 (-1)	1 (APP)	1	-5 PER	1 1 (APP)	1 (Oxl)	2	3	-	-	1	-	-	-	-	17
HUANCAVELICA	(-1)	-	-	-5 PER	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
HUANUCO	(-1)	-	-	-4 PER	1 (APP)	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3
ICA	(-1)	-	1 (Oxl)	-	1 3 (APP)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6
JUNIN	1 (-1)	1	4	-3 PER	1 (APP)	-	3	2	-	1	-	1	-	-	-	14
LIMA	9 (-1)	1 (APP)	64	-2 PER	4 3 (APP)	7	1	5	-	2	1	1 1 (APP)	-	1	-	100

LA LIBERTAD	(-1)	-	2	-3 PER	2 (APP)	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	8
LAMBAYEQUE	(-1)	1	1	-6 PER	1 (APP)	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	7
LORETO	1 (-1)	-	-	-3 PER	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	6
MADRE DE DIOS	(-1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOQUEGUA	(-1)	-	2 (Oxl)	-	1 (APP)	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	6
PASCO	(-1)	1	-	-1 PER	1 (APP)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
PIURA	1 (-1)	-	3 5 (Oxl)	-2 PER	2	2	1	-	-	3	-	2	-	-	-	19
PUNO	(-1)	1	6	-6 PER	1 1 (APP)	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	15
SAN MARTIN	(-1)	2	1	-4 PER	1 (APP)	3	-	4	-	1	1	-	-	-	-	13
TACNA	(-1)	1	1 (Oxl)	-1 PER	1 1 (APP)	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6
TUMBES	(-1)	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	5
UCAYALI	(-1)	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5
MULTI DEPARTAMENTAL	-	-	-	-2 PER 1 (APP)	4 5 (APP)	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	13
TODOS NACIONAL	1 (24 PCB)	-	-	1 (79 PER)	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6
TOTAL PROYECTOS POR SECTORES	22	15	102	2	45	22	29	30	1	12	6	13	1	1	1	302

CUADRO N° 05 LISTADO DE OBRAS SECTORIALES

Fuente: Decreto Supremo N° 011-2021-MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

(-1) Parque Cultural Bicentenario en cada departamento

(APP) Asociación Público Privada

(Oxl) Obras por Impuestos

(PER) Proyectos de Electrificación Rural

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Tomando en cuenta el listado de proyectos de la Agenda del Bicentenario de la Independencia del Perú y las funciones asignadas al Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú (PEB), entidad creada por Decreto Supremo N°004-2018-MC y adscrita al Ministerio de Cultura, de ejecutar, articular, impulsar y dar seguimiento a la implementación y cumplimiento de la citada Agenda; en su oportunidad, en cumplimiento de nuestras obligaciones de seguimiento y fiscalización mediante Oficio N° 004-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR se solicitó información al Ministerio de Cultura sobre el estado situacional de los proyectos comprendidos en dicha Agenda, requerimiento que fuera atendido por el referido sector, mediante Oficio N° 000553-2023-SG/MCE, adjunto al cual remitieron el Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC, elaborado por la Unidad de Articulación y Promoción Interinstitucional del Proyecto Especial Bicentenario, brindándonos información actualizada en ese entonces al 30 de abril del 2023, sobre el estado situacional por departamento, de las 302 obras que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC.

Del análisis de la citada información y cumpliendo nuestra labor de seguimiento hicimos algunas precisiones, que se debe tener presente; en la parte del análisis en el punto 3.2.1) se tiene que el valor total actualizado de los proyectos es de S/. 75,663 millones de soles, sin considerar los 02 proyectos del Sector Transporte y Comunicaciones (Carretera Central y Puente Santa Rosa), cuyo valor tiene un monto superior a los 12,800 millones, que no lo consideran por la mínima ejecución (1%) y porque altera los resultados reales de la información sobre la ejecución; y que el avance financiero al 30 de abril del 2023 es del 44% de forma acumulada, que equivale a una ejecución real acumulativa de S/33,278 millones de soles; costo actualizado y ejecución acumulada que no concuerda con la consignada en el cuadro 01 del citado informe; pero para efectos del presente informe tendremos en cuenta el que corresponde al citado cuadro 01. Es así que a dicha fecha, de las 302 obras que ejecutan los diferentes sectores del Ejecutivo, 92 están concluidos (84 obras de inversión pública y 8 obras por otras modalidades de inversión), quedando 210 obras en ejecución (183 proyectos de inversión pública y 27 proyectos por otras modalidades de inversión), información que consolidamos en el siguiente cuadro:

TIPO DE OBRA	ESTADO DE LA OBRA	CANTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (MILLONES)	EJECUCION ACUMULADA (MILLONES)	% DE AVANCE
OBRAS PUBLICAS	OBRAS EN EJECUCION (+)	183	21,370	6,668	31 %
	OBRAS CONLUIDAS	84	10,202	8,663	85 %
OBRAS POR OTRAS MODALIDADES	OBRAS EN EJECUCION	27	41,783	16,256	39 %
	OBRAS CONLUIDAS	8	2,830	1,872	66 %
TOTAL		302	76,185	33,459	44 %

CUADRO N° 06 RESUMEN DEL ESTADO DE LAS OBRAS AL 30 DE ABRIL DEL 2023

Fuente: Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC. Actualizado al 30 de abril del 2023

(+) No se contabiliza la inversión de 02 proyectos del Sector Transporte y Comunicaciones.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Continuando con nuestra labor de seguimiento de la Agenda del Bicentenario y tomado en cuenta la información con la que se contaba y que nos remitiera el Ministerio de Cultura mediante Oficio N° 000553-2023-SG/MCE, información actualizada al 30 de abril del 2023, después de un plazo prudencial, mediante Oficio N° 080-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, entre otros puntos, solicitamos al Ministerio de Cultura, información actualizada y detallada del estado situacional de las 210 obras que aún quedaban pendientes de ejecución y que forman parte de la Agenda de Conmemoración, conforme lo indican en el Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC; pedido que fuera atendido por el referido Sector, mediante OFICIO N° 000949-2023-SG/MC, con el cual nos remitieron el Memorando N° 313-2023-PEB/MC, elaborado por el Proyecto Especial Bicentenario y el Informe N° 000521-2023-OINV/MC, elaborado por la Oficina de Inversiones de la Unidad Ejecutora 008: MC Proyectos Especiales, brindándonos información actualizada al 30 de setiembre del 2023.

En el extremo del estado situacional de las 210 obras, nos informaron que al 30 de setiembre del 2023, aún quedaban pendientes de ejecución 200 obras, precisando además el avance y en qué fase se encontraban estas, conforme así lo detallan en el cuadro 01, cuadro que adecuamos en el presente informe,

de los cuales 177 son proyectos de inversión y 23 se ejecutan por otras modalidades de inversión (Asociación Público Privada – APP y Proyectos en Activos - AP).

Estado de Obra	Cantidad
Culminadas	102
En ejecución física	144
Paralizadas	15
Expediente Técnico aprobado	14
Elaboración de Expediente Técnico	16
Con viabilidad de perfil	07
En fase de transacción (inversiones en APP y PA, no adjudicadas a la fecha)	03
En Idea	01
Total	302

CUADRO N° 07 RESUMEN ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023

Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC. Actualizado al 30 de setiembre del 2023

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

En el citado informe también indican la ejecución financiera tan solo de 300 proyectos y no consideran 02 proyectos del Sector Transporte y Comunicaciones (Carretera Central y Puente Santa Rosa), que requieren de una inversión de 12,874 millones, cuya ejecución acumulada es de 197 millones, que representa el 2%, indicando que el monto de inversión de estos 02 proyectos distorsiona la interpretación real del avance financiero del resto de proyectos que ejecutan los sectores del ejecutivo. Respecto a la inversión en los 300 proyectos, en ese entonces, ascendía a S/. 75,939 millones de soles, con un avance financiero al 30 de setiembre del 2023 de 46%, que equivalía a una ejecución real acumulativa de S/. 34,935 millones de soles, información que consolidamos en el siguiente cuadro.

TIPO DE OBRA	ESTADO DE LA OBRA	CANTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (MILLONES)	EJECUCION ACUMULADA (MILLONES)	% DE AVANCE
OBRAS PUBLICAS	Obras concluidas	90	11,328	9,722	86%
	Obras en ejecución física	128	14,347	5,483	38%

	Expediente Técnico aprobado	14	1,682	32	2%
	Elaboración Expediente Técnico (*)	11	1,682	169	10%
	Perfil (7 viables y 1 en idea)	7	824	0	0%
	Obra Paralizada	15	1,833	886	48%
SUB TOTAL OBRAS PUBLICAS		265	31,695	16,292	51 %
OBRAS POR OTRAS MODALIDADES	Obras concluidas	12	5,523	3,160	57%
	Obras en ejecución física	16	33,254	15,476	47%
	Expediente Técnico aprobado	0			0%
	Elaboración Expediente Técnico	3	2,157	7	0%
	Perfil (03 fase de transacción)	4	3,310	0	0%
	Obra Paralizada	0			0%
SUB TOTAL DE APP Y PA		35	44,244	18,643	42 %
TOTAL		300	75,939	34,935	46 %

CUADRO N° 08 ESTADO Y AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023

Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC. Actualizado al 30 de setiembre del 2023

(+) No se contabiliza la inversión de 02 proyectos del Sector Transporte y Comunicaciones.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Continuando con el seguimiento de la Agenda del Bicentenario y tomado en cuenta la información con la que se contaba y que nos remitiera el Ministerio de Cultura mediante Oficio N° 000949-2023-SG/MC, información actualizada al 30 de setiembre del 2023, después de un plazo prudencial, mediante Oficio N° 308-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, entre otros puntos, solicitamos al Ministerio de Cultura, información actualizada y detallada del estado situacional de las 200 obras que aún quedaban pendientes de ejecución y que forman parte de la Agenda de Conmemoración, conforme lo indican en el Memorando N° 313-2023-PEB/MC y en el Informe N° 000521-2023-OINV/MC; solicitud que fuera reiterada con Oficio N° 340-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, y que fuera atendida por el referido Sector, mediante OFICIO N° 000422-2024-DM/MC, al respecto queremos aclarar que el citado oficio atiende nuestra solicitud reiterada, pero también nos indican que oportunamente atendieron nuestra solicitud de información con OFICIO N° 000294-2024-SG/MC, el cual, consideramos que no cumplió con atender

nuestro requerimiento de información, al haberse remitido con errores en su contenido, comprendiendo información pasada, que correspondía a una solicitud anterior y que brindaba información confusa, que motivo su reiteración, superado este impase; es así que, con el citado oficio se nos remitió el INFORME N° 000092-2024-OINV/MC elaborado por la Oficina de Inversiones de la Unidad Ejecutora 008: MC Proyectos Especiales y el Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC, elaborado por el Proyecto Especial Bicentenario, brindándonos información actualizada al 14 de febrero del 2024.

En el extremo del estado situacional de las 302 obras y que al 30 de setiembre del 2023 quedaban pendientes de ejecución 200 obras, con la citada información recepcionada y analizada se tiene que al 14 de febrero del 2024, todavía quedan pendientes de ejecución 196 obras, es decir ya están concluidas 106, que representa el 35 % del total de obras de la referida Agenda del Bicentenario; precisando además en qué fase se encuentran y el porcentaje de avance, conforme así lo detallan en el cuadro 01, cuadro que adecuamos en el presente informe, de los cuales 174 son proyectos de inversión bajo la modalidad de obras públicas y 22 son por otras modalidades de inversión (Asociación Público Privada – APP y Proyectos en Activos - AP). En los citados informes no nos remiten los avances financieros de las obras.

Estado de Obra	Cantidad	Porcentaje
Culminadas	106	35 %
En ejecución física	143	47 %
Paralizadas	10	4 %
Expediente Técnico aprobado	12	4 %
Elaboración de Expediente Técnico	18	6 %
Pre inversión	13	4 %
Total	302	

CUADRO N° 09 RESUMEN ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS AL 14 DE FEBRERO DEL 2024

Fuente: INFORME N° 000092-2024-OINV/MC y el Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC. Actualizado al 30 de setiembre del 2023

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

**SEGUIMIENTO ESPECIAL Y ESPECIFICO A LOS PROYECTOS DE
INVERSION QUE SE ENCUENTRAN PARALIZADOS**

En el Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC, que elaborara en su oportunidad la Unidad de Articulación y Promoción Interinstitucional del Proyecto Especial Bicentenario, también nos brindan información respecto a las obras paralizadas al 30 de abril del 2023, conforme así se observa en el Anexo 1 que al 30 de abril del 2023 19 proyectos se encuentran paralizados, información que lo hemos consolidado para facilitar su estudio y análisis en los cuadros elaborados por nuestra comisión, que a continuación detallamos:

UNIDAD EJECUTORA	SECTORES							TOTAL PROYECTOS POR UNIDADES EJECUTORAS
	CULTURA	ENERGIA Y MINAS	MIDAGRI	PRODUCCION	SALUD	MTC	VIVIENDA	
MIDAGRI			4					4
ENERGIA Y MINAS		2						2
SALUD					1			1
VIVIENDA							3	3
GOPE APURIMAC			1					1
GOPE AYACUCHO	1		1					2
MP SANCHEZ CARRION							1	1
PRODUCCION				1				1
MD NUEVA CAJAMARCA							1	1
GOPE TACNA			1					1
MTC						2		2
TOTAL PROYECTOS POR SECTORES	1	2	7	1	1	2	5	19

CUADRO N° 10 RESUMEN DE LAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE ABRIL 2023

Fuente: Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Según el referido informe y el cuadro resumen, de los 302 proyectos considerados en la Agenda del Bicentenario, con la información actualizada en se entoces al 30 de abril del 2023, se tiene que, 19 proyectos de inversión se encuentran paralizados, cuyo consolidado debidamente detallado presentamos en el siguiente cuadro elaborado por nuestra comisión:

OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE ABRIL DEL 2023

SECTOR	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CULTURA	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	AYACUCHO	2230368	Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga - Ayacucho	50,9%	51,5%
ENERGIA Y MINAS	DGER/MEM	CUSCO	2276033	ELECTRIFICACION DE OCHO (08) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - SECTOR 2	4,6%	0%
ENERGIA Y MINAS	- DGER/MEM	LA LIBERTAD	2132587	SISTEMA ELECTRICO RURAL TAYABAMBA- HUANCASPATA V ETAPA	98,6%	54%
AGRARIA	UEI DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	APURIMAC	2215017	Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Choccecancha Y Argama Alta, Distritos De San Jeronimo Y Pacucha, Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac.	33,1%	16%
AGRARIA	PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO	AYACUCHO	2077939	Ampliación de la presa ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca (Ayacucho y Arequipa)	35,5%	22,1%
AGRARIA	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	CUSCO	2141237	Mejoramiento de la irrigación Marcahuasi - Mollepata, provincia de Anta - Cusco	75,5%	63,4%
AGRARIA	PROGRAMA DE DESARROLLO	HUANCAVELICA	2221352	Instalación del sistema de riego Tutapayoc vista Alegre -	95,3%	66,1%

	PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL			Pantekilla, distrito de Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica		
AGRARIA	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	HUANCAVELICA	2229551	Instalación del servicio de agua del sistema de riego Pumapahuasin - Socaoran - Uchubamba - Ccollpa, distrito de Callanmarca, Angaraes, Huancavelica	49,8%	31,7%
AGRARIA	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	JUNIN	2184535	Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepcion - Junin	95,3%	94,3%
AGRARIA	UEI DEL PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE TACNA	TACNA	2106687	Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola en el valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I - Construcción canal Vilachauillani - Calachaca - Chuapalca	31,8%	4,8%
PRODUCCION	28169-PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA	LORETO	2274894	Mejoramiento del servicio de comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto	75,3%	49,7%
SALUD	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES- PRONIS	APURIMAC	2343407	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Challhuahuacho, del distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac	70,2%	58,3%
MTC	DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA EN TRANSPORTES	PUNO	2233842	Autopista Puno - Juliaca (+)	94,8%	81,6%
MTC	DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA EN TRANSPORTES	CAJAMARCA	2132587	Carretera Longitudinal de la Sierra - Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Empalme PE-3N. (+)	80,4%	78,6%
VIVIENDA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	APURIMAC	2286058	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de los barrios urbanos: Patron Santiago, El Salvador, los Álamos, Wichaypampa, Señor de Huanca y San Marcos del	83,5%	84%

				Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac		
VIVIENDA	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	LIMA	2344329	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el esquema San Juan De Amancaes - Distrito Rímac	84,1%	98%
VIVIENDA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	2084708	Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de huamachuco - distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad	38,1%	16%
VIVIENDA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PIURA	2260867	Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia de Sullana - Piura	65,9%	67%
VIVIENDA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	SAN MARTIN	2300077	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin	96,1%	82%

CUADRO N° 11 DETALLE DE LAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE ABRIL 2023

Fuente: Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Contando con información específica respecto a las obras paralizadas y continuando con nuestra labor de seguimiento de la citada Agenda del Bicentenario, especialmente en el extremo de las obras paralizadas, luego de un plazo prudencial, se requirió información al respecto; y del análisis y verificación de la información brindada por el Ministerio de Cultura a través del Memorando N° 313-2023-PEB/MC y el Informe N° 000521-2023-OINV/MC, en cuyo Anexo 02 y Anexo 1- A de los citados documentos, respectivamente, observamos que, de los 19 proyectos que se encontraban paralizados al 30 de abril del 2023, algunos se han reactivado y otros han adquirido la condición de paralizados, desprendiéndose de ello, que aun quedan 15 proyectos paralizados al 30 de setiembre del 2023; información que nos permitió hacer un análisis comparativo entre el Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC (19 obras paralizadas al 30 de abril del 2023) y el informe según MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC (15 obras paralizadas al 30 de setiembre del 2023), identificándose 8 proyectos que se

han reactivado y han dejado su condición de paralizados, conociendo su avance físico y financiero, conforme al siguiente detalle en el cuadro elaborado por nuestra comisión.

SECTOR ENERGIA Y MINAS (LEVANTARON LA PARALIZACION)					
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Nombre del Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico
IRECCIÓN DE PROYECTOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - DGER/MEM	CUSCO	2276033	ELECTRIFICACION DE OCHO (08) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - SECTOR 2	4,6%	0%
DIRECCIÓN DE PROYECTOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - DGER/MEM	LA LIBERTAD	2132587	SISTEMA ELECTRICO RURAL TAYABAMBA-HUANCASPATA V ETAPA	98,6%	54%
SECTOR AGRARIA (LEVANTARON LA PARALIZACION)					
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Nombre del Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico
UEI DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	APURIMAC	2215017	Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullcuísa, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Chocecancha Y Argama Alta, Distritos De San Jeronimo Y Pacucha, Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac.	33,1%	16%
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO	AYACUCHO	2077939	Ampliación de la presa ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca (Ayacucho y Arequipa)	35,5%	22,1%
SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (LEVANTARON LA PARALIZACION)					
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Nombre del Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA EN TRANSPORTES	PUNO	2233842	Autopista Puno - Juliaca (+)	94,8%	81,6%
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA EN TRANSPORTES	CAJAMARCA	2132587	Carretera Longitudinal de la Sierra - Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Empalme PE-3N.(+)	80,4%	78,6%

SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (LEVANTARON LA PARALIZACION)					
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Nombre del Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico
PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	LIMA	2344329	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el esquema San Juan De Amancaes - Distrito Rímac	84,1%	98%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	SAN MARTIN	2300077	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin	96,1%	82%

CUADRO N°12 DETALLE DE LAS OBRAS QUE LEVANTARON SU PARALIZACION AL 30 DE SETIEMBRE 2023

Fuente: Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC Y MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Toamando en cuenta las obras reactivadas y el citado análisis comparativo se tiene que 11 obras continuaban paralizadas al 30 de setiembre del 20203, a las cuales se agregan 4 nuevas obras que están en dicha condición, las que detallamos a continuación en el cuadro elaborado por nuestra comisión.

SECTOR AGRARIA						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
REGION HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	2414831	Creación del sistema del servicio de riego en los distritos de Acobamba, Pomacocha y Caja de la Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica	0.7%	0.00%	Este proyecto se encuentra Suspendido y judicializado se está realizando las actividades para la evaluación en la comunidad de choccapampa para una posible ubicación de la futura represa
REGION LAMBAYEQUE - OLMOS	LAMBAYEQUE	2262744	Mejoramiento de la infraestructura de conducción y trasvase del canal Huallabamba, Distrito de Motupe, Incahuasi y Kañaris, Provincias de Lambayeque y Ferreñafe - Región Lambayeque	6.6%	0%	El proyecto ya no continuo su ejecución por conflictividad social. Se adjunta documento sustentatorio.
SECTOR SALUD						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual

REGION AREQUIPA	AREQUIPA	2279438	Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de Salud de Chala, Distrito de Chala, Provincia de Caraveli - Región Arequipa	90.7%	89.6%	Obra con contrato resuelto el 20/12/2019, con un avance de ejecución física de 87.96%, la obra se encuentra en proceso de ejecución del expediente técnico de saldo de obra.
REGION AREQUIPA	AREQUIPA	2279710	Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Camana distrito y provincia de Camana - Región Arequipa	76.4%	78.3%	Se está realizando la constatación física e inventario de obra, para posteriormente poder realizar el expediente de saldo de obra

CUADRO N° 13 NUEVAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023

Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC. Actualizado al 30 de setiembre del 2023

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Finalmente, en esa oportunidad luego de haber citado las obras que levantaron su paralización y las nuevas obras en condición de paralizadas, se tiene el siguiente consolidado del total de las obras paralizadas al 30 de setiembre del 2023, cuyo resumen por sectores y el detalle de cada proyecto presentamos en los respectivos cuadros elaborado por nuestra comisión.

UNIDAD EJECUTORA	SECTORES							TOTAL PROYECTOS POR UNIDADES EJECUTORAS
	CULTURA	ENERGIA Y MINAS	MIDAGRI	PRODUCCION	SALUD	MTC	VIVIENDA	
MIDAGRI AGRO RURAL			4					4
ENERGIA Y MINAS		-						-
SALUD					1			1
VIVIENDA							2	2
GORE AREQUIPA					2(*)			2
GORE APURIMAC								
GORE AYACUCHO	1							1
MP SANCHEZ CARRION							1	1
PRODUCCION				1				1

MD NUEVA CAJAMARCA							-	-
GORE HUANCAVELICA			1(*)					1
GORE LAMBAYEQUE			1(*)					1
GORE TACNA			1					1
MTC							-	-
TOTAL PROYECTOS POR SECTORES	1	-	7	1	3	-	3	15

CUADRO N° 14 RESUMEN DE LAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE SETIEMBRE 2023

Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

(*) PARALIZADAS INCORPORADAS CON EL INFORME - MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC

SECTOR CULTURA

Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	Ayacucho	2230368	Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga - Ayacucho	50,9%	51,5%	Proyecto culminado (liquidación Física y financiera I etapa por el Gore Ayacucho), para iniciar segundo tramo MINCUL requiere documentación de dicha liquidación.

SECTOR AGRARIA

Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
UEI DEL PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE TACNA	Tacna	2106687	Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola en el valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I - Construcción canal Vilachaullani - Calachaca - Chuapalca	31,9%	4,8%	Proyecto culminado (liquidación Física y financiera I etapa por el Gore Ayacucho), para iniciar segundo tramo MINCUL requiere documentación de dicha liquidación.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Junín	2184535	Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepción - Junín	95,3%	94,3%	Actualmente la obra se encuentra paralizada, mediante Acta de paralización de fecha 31 de diciembre del 2019.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Cusco	2141237	Mejoramiento de la irrigación Marcahuasi - Mollepepa, provincia de Anta - Cusco	75,7%	63,4%	El presente proyecto se encuentra paralizado, por motivo de resolución de contrato del Contratista. - Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Colegio de

						Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Piura.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Huancavelica	2221352	Instalación del sistema de riego Tutapayoc vista Alegre - Pantekilla, distrito de Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica	96,2%	66,10%	Obra se encuentra paralizada. Acciones para la reactivación de la obra: Se cuenta con informe técnico del estado situacional técnico-financiero-legal y la valorización de corte técnico-financiero del proyecto. - El presente proyecto, forma parte del inventario de obras paralizadas en el marco de la LEY 31589. "ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas". Actualmente, el área técnica viene formulando los términos de referencia para la contratación del servicio de elaboración del expediente técnico de saldo de obra.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Huancavelica	2229551	Instalación del servicio de agua del sistema de riego Pumapahuasin - Socaoran - Uchubamba - Ccollpa, distrito de Callanmarca, Angaraes, Huancavelica	50,9%	31,7%	El presente proyecto se encuentra paralizado desde el 21/01/2021. - Con fecha 07.07.2023 se publicó en el módulo del SEACE, la segunda convocatoria del proceso de selección para la contratación del servicio de consultoría en general especializado, para elaborar el informe técnico del estado situacional técnico financiero legal y la valorización de corte técnico financiero, del proyecto sometido a mecanismos de solución de controversias. Este informe, servirá como insumo para la elaboración de los TDR del expediente de saldo de obra. respecto a la segunda convocatoria del proceso de selección antes mencionado, se declaró desierto; en ese sentido, se re formulará los TDR.
REGION HUANCAVELICA	Huancavelica	2414831	Creación del sistema del servicio de riego en los distritos de Acobamba, Pomacocha y Caja de la Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica. (*)	0,7%	0,00%	Este proyecto se encuentra Suspendido y judicializado se está realizando las actividades para la evaluación en la comunidad de choccapampa para una posible ubicación de la futura represa
REGION LAMBAYEQUE - OLMOS	Lambayeque	2262744	Mejoramiento de la infraestructura de conducción y trasvase del canal Huallabamba, Distrito de Motupe, Incahuasi y Kañaris,	6,6%	0%	El proyecto ya no continuo su ejecución por conflictividad social. Se adjunta documento sustentatorio.

			Provincias de Lambayeque y Ferreñafe - Región Lambayeque. (*)			
SECTOR PRODUCCION						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
28169-PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA	Loreto	2274894	Mejoramiento del servicio de comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto	75,3%	49,7%	A la fecha de corte 08/09/2023, se ha dado el consentimiento de buena pro al servicio de corte técnico, liquidación parcial de obra y elaboración del expediente técnico de saldo de obra, así como a la consultoría correspondiente a su supervisión
SECTOR SALUD						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES-PRONIS	Apurímac	2343407	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Challhuahuacho, del distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac	70,6%	58,3%	Contrato resuelto al 60.15% (Según constatación notarial): - El 10/03/2023 culminó el acto de constatación física notarial. - El 03/07/2023 culmina el diagnóstico del saldo de obra. -Se aprobó el Plan de Trabajo de elaboración del expediente técnico el 31.08.2023. - ET. PRINCIPAL: - Expediente en desarrollo bajo la modalidad de Administración Directa. - Se inició la elaboración del desarrollo del expediente el 01.09.2023, con un plazo de 90 días hasta su aprobación - ET. CONTINGENCIA: Al respecto el 31/05/23, en reunión virtual, el GORE se comprometió a adecuar el colegio Amauta, para la contingencia. El GORE ha señalado, que ha culminado el expediente e inicio la adecuación de la infraestructura el 03.07.2023, estimándose la entrega de la adecuación de la obra para el 15.09.2023
REGION AREQUIPA	Arequipa	2279438	Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de Salud de Chala, Distrito de Chala, Provincia de Caraveli - Región Arequipa. (*)	90.7%	89.6%	Obra con contrato resuelto el 20/12/2019, con un avance de ejecución física de 87.96%, la obra se encuentra en proceso de ejecución del expediente técnico de saldo de obra.

REGION AREQUIPA	Arequipa	2279710	Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Camana distrito y provincia de Camana - Región Arequipa. (*)	76.4%	78.3%	Se está realizando la constatación física e inventario de obra, para posteriormente poder realizar el expediente de saldo de obra
SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Piura	2260867	Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia de Sullana - Piura	67.2%	67%	El PNSU comunicó a la JRD la resolución de contrato tripartito por incumplimiento de obligaciones. <ul style="list-style-type: none"> • el 01.08.2023 el PNSU remitió a la PP las 14 decisiones que emitió la JRD las cuales la entidad está en desacuerdo para el inicio de las acciones arbitrales. • el 24.08.2023 vence el plazo del PNSU para interponer arbitraje respecto a la resolución de contrato del consorcio Sullabella. • el 11.09.2023 vence el plazo de PNSU para iniciar arbitraje respecto a las decisiones con la JRD.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION	La Libertad	2084708	Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de huamachuco - distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad	38,1%	16%	Mediante resolución de alcaldía N° 203-2022-MPSC de fecha 15-06-2022, se resuelve: artículo 1.: declarar la nulidad de oficio del contrato de ejecución de obra N° 010-2019-MPSC/SG-LOG. La obra se encuentra paralizada
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Apurímac	2286058	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de los barrios urbanos: Patron Santiago, El Salvador, los Álamos, Wichaypampa, Señor de Huanca y San Marcos del Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac	83,7%	84%	Se ha modificado la programación financiera, respecto a la programación remitida al MEF, en diciembre del 2022 * el avance del E.T. es de un 99%. En reunión de mesa técnica, la MDCH se comprometió en obtener el terreno requerido hasta el 05.09.2023.

CUADRO N° 15 DETALLE DE LAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE SETIEMBRE 2023

Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

(*) PARALIZADAS INCORPORADAS CON EL INFORME - MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC

Luego de haber tomado conocimiento de la existencia de obras paralizadas, por la información brindada por el Ministerio de Cultura, a través del Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC (19 obras paralizadas al 30 de abril del 2023) y el informe según MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC (15 obras paralizadas al 30 de setiembre del 2023), nuestra comisión considero pertinente y oportuno solicitar información a cada unidad ejecutora, que nos permita corroborar el estado situacional de cada obra e identificar los problemas que han generado su paralización para coadyuvar al destrabe y busca de soluciones, es así que, en el último trimestre del 2023, solicitamos información al respecto a las unidades ejecutoras de los tres niveles de gobierno; y, ante la falta de respuesta en algunos casos, en los primeros días del presente año se ha reiterado el requerimiento de información, consolidado del requerimiento de información y seguimiento de las respectivas respuestas que presentamos en los siguientes cuadros:

N°	OFICIOS	FECHA	ENTIDAD	ASUNTO
1	N° 085-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministra de Desarrollo Agrario y Riego	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión que se encuentran paralizados
2	N° 086-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministro de Energía y Minas	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión que se encuentran paralizados.
3	N° 087-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministro de Salud	Solicitud de Información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado
4	N° 088-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión que se encuentran paralizados.
5	N° 089-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Gobernador Regional de Apurímac	Solicitud de Información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado
6	N° 090-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Gobernador Regional de Ayacucho	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión que se encuentran paralizados.
7	N° 091-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión	Solicitud de Información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.
8	N° 092-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministra de la Producción	Solicitud de Información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.
9	N° 093-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca	Solicitud de Información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado
10	N° 094-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Gobernador Regional de Tacna	Solicitud de Información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.

11	N° 095-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	04/10/2023	Ministro de Transportes y Comunicaciones	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión que se encuentran paralizados.
12	N° 0109-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	26/10/2023	Gobernador Regional de Huancavelica	Solicitud de Información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.
13	N° 0110-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	26/10/2023	Gobernador Regional de Lambayeque	Solicitud de Información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.
14	N° 0111-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	26/10/2023	Gobernador Regional de Arequipa	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión que se encuentran paralizados.
15	N° 0287-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministra de Desarrollo Agrario y Riego	Reitera solicitud de información, sobre proyectos de inversión que se encuentran paralizados.
16	N° 0288-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministro de Energía y Minas	Reitera solicitud de información, sobre proyectos de inversión que se encuentran paralizados.
17	N° 0289-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministro de Salud	Reitera solicitud de información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.
18	N° 0290-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministra Vivienda, Construcción y Saneamiento	Reitera solicitud de información, sobre proyectos de inversión que se encuentran paralizados.
19	N° 0291-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Gobernador Regional de Apurímac	Reitera solicitud de información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.
20	N° 0292-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión	Reitera solicitud de información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.
21	N° 0293-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministra de Producción	Reitera solicitud de información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.
22	N° 0294-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Gobernador Regional de Tacna	Reitera solicitud de información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.
23	N° 0295-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Ministro de Transportes y Comunicaciones	Reitera solicitud de información, sobre proyectos de inversión que se encuentran paralizados.
24	N° 0296-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/01/2024	Gobernador Regional de Huancavelica	Reitera solicitud de información, sobre proyecto de inversión que se encuentra paralizado.

CUADRO N° 16 DETALLE DE OFICIOS REQUIRIENDO INFORMACION A LAS UNIDADES EJECUTORA CON OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE SETIEMBRE 2023

Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

OFICIO	ASUNTO	INSTITUCIÓN	FECHA PRESENTACIÓN /N° EXPEDIENTE	ATENCIÓN OPORTUNA	OFICIO REITERATIVO	FECHA PRESENTACIÓN /N° EXPEDIENTE	ESTADO ACTUAL
N° 085-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Ministro de Desarrollo Agrario y Riego	04/10/2023 00059709-2023	SIN RESPUESTA	N° 0287-2023-2024	09/01/2024 00001226-2024	RESPUESTA CON FECHA 20 FEBRERO 2024 - OFICIO N° 0660-2024-MIDAGRI-SG
N° 086-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Ministro de Energía y Minas	04/10/2023 3605488	SIN RESPUESTA	N° 0288-2023-2024	09/01/2024 3640126	RESPUESTA CON FECHA 16 ENERO 2024 - OFICIO N° 054-2024-MINEM/SG
N° 087-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Ministro de Salud	04/10/2023 2023-0214822	SIN RESPUESTA	N° 0289-2023-2024	09/01/2024 2024-0004835	RESPUESTA CON FECHA 22 FEBRERO 2024 - OFICIO N° D000544-2024-DM-MINSA
N° 088-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento	04/10/2023 00152278-2023	SIN RESPUESTA	N° 0290-2023-2024	09/01/2024 00152278-2024	RESPUESTA CON FECHA 21 FEBRERO 2024 - OFICIO N° 362-2024-VIVIENDA/SG
N° 089-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Gobernador Regional de Apurímac	04/10/2023 27031	SIN RESPUESTA	N° 0291-2023-2024	10/01/2024	SIN RESPUESTA
N° 090-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Gobernador Regional de Ayacucho	04/10/2023 3804431	RESPUESTA CON FECHA 08 NOVIEMBRE 2023 - OFICIO N° 1067-2023-GRA/GR-GG			
N° 091-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Alcalde de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión	04/10/2023 15155	SIN RESPUESTA	N° 0292-2023-2024	09/01/2024 342	RESPUESTA CON FECHA 18 ENERO 2024 - OFICIO N° 021-2024-MPSC-GM
N° 092-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de	Ministra de la Producción	04/10/2023 00072204-2023	SIN RESPUESTA	N° 0293-2023-2024	09/01/2024 0001550-2024	RESPUESTA CON FECHA 28 FEBRERO 2024 - OFICIO N°

	inversión paralizados						00000168-2024-PRODUCE/DM
N° 093-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca	04/10/2023 04dh183ky	RESPUESTA CON FECHA 16 NOVIEMBRE 2023 - OFICIO N° 0124			
N° 094-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Gobernador Regional de Tacna	04/10/2023 20230011267528.	SIN RESPUESTA	N° 0294-2023-2024	09/01/2024 2024-0011006441	RESPUESTA CON FECHA 7 FEBRERO 2024 - OFICIO N° 268-2024-GGR/GOB.REG.TA CNA
N° 095-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Ministro de Transportes y Comunicaciones	04/10/2023 S-792301-2023	SIN RESPUESTA	N° 0295-2023-2024	09/01/2024 S-847999-2024	RESPUESTA CON FECHA 9 FEBRERO 2024 - OFICIO N° 268-2024-MTC/04
N° 109-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Gobierno Regional Huancavelica	26/10/2023 D1LHXNX38	SIN RESPUESTA	N° 0296-2023-2024	09/01/2024 rd7h4o9w1	RESPUESTA CON FECHA 23 ENERO 2024 - OFICIO N° 010-2024/GOB.REG.HVCA/GGR/DRYTPLC LP
N° 110-2023-2024	Solicito Información sobre proyectos de Inversión Maralizados	Gobierno Regional Lambayeque	26/10/2023 4812328	RESPUESTA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023 - OFICIO N° 001799-2023-GR.LAMB/PEOT-GG			
N° 111-2023-2024	Solicito Información sobre proyectos de inversión paralizados	Gobierno Regional Arequipa	26/10/2023 3948855	RESPUESTA CON FECHA 14 NOVIEMBRE 2023 - OFICIO N° 1791			

CUADRO N° 17 CUADRO DE SEGUIMIENTO DE OFICIOS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE SETIEMBRE 2023

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

De la misma manera, luego de tener el resultado del análisis de la información que nos brindara en su oportunidad el Ministerio de Cultura, y advertir la existencia de 11 proyectos cuyo estado situacional merece atención especial, al figurar como paralizados al 30 de abril del 2023 (Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC) y mantenerse tal condición al 30 de setiembre del 2023 (informe según MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC); ante tal situación, consideramos pertinente y oportuno conocer si la Contraloría General de la República, como órgano rector del Sistema Nacional de Control, tenía identificado esta situación crítica en las que se encontraban las referidas obras, es así que, mediante oficios N° 0113-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR y N° 0297-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, solicitamos información sobre los servicios de control realizados a los proyectos de inversión que figuran en ambos informes como paralizados, entidad que atendió nuestro requerimiento de información con fecha 06 de marzo del 2024 mediante Oficio N° 002124-2024-CG/DC, de cuya información tenemos que la citada entidad ha realizado servicios de control en todos los proyectos paralizados, conforme al siguiente detalle:

PROYECTO DE INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD Y TIPO DE SERVICIO DE CONTROL	ESTADO
Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga – Ayacucho	Gobierno Regional de Ayacucho	1 Orientación de Oficio	Pendiente
Mejoramiento de la irrigación Marcahuasi - Mollepata, provincia de Anta – Cusco	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL	5 Control Concurrente	5 No corregidas
Instalación del sistema de riego Tutapayoc vista Alegre - Pantekilla, distrito de Surcubamba - Tayacaja – Huancavelica	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL	1 Auditoria de Cumplimiento	3 implementadas 1 No aplicable 6 No Implementadas
Instalación del servicio de agua del sistema de riego Pumapahuasin – Socaoran – Uchubamba - Ccollpa, distrito de Callanmarca, Angaraes, Huancavelica	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL	1 Control Concurrente 1 Visita de Control	Corregida No corregida
Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepcion – Junin	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL	La OCI no efectuara servicio de control por estar paralizada	
Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola en el valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I - Construcción canal Vilachauillani - Calachaca - Chuapalca	UEI del Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna	6 Informes de Acción Simultanea 5 Orientaciones de Oficio 1 Informe de Auditoria de Cumplimiento 1 Informe de Hito de Control	5 No Corregido y 1 No aplicable 5 No Aplica No aplica Pendiente

Mejoramiento del servicio de comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto	Programa Nacional de Diversificación Productiva	2 Visitas de Control 2 Orientaciones de Oficio	Sin Acciones Sin Acciones
Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Challhuahuacho, del distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac	Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS	2 Informes de Acción Simultanea 1 Informe de Visitas de Control 2 Informe de Auditoria	En 1 De las 9 Situaciones Adversas 7 No Implementadas, 1 No Aplica y 1 Implementada 1 No Aplica No Aplica De las 2 Recomendaciones, 1 No Aplica y Implementada
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de los barrios urbanos: Patron Santiago, El Salvador, los Álamos, Wichaypampa, Señor de Huanca y San Marcos del Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac	Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU	1 Informe de Control Especifico	Pendiente
Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de huachuco - distrito de Huachuco, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad	Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión	1 Control Concurrente 2 Servicio de Control Especifico	No corregido Implementado
Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia de Sullana - Piura	Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU	15 Informes de Hito de Control 2 Informes	7 Con algunos puntos pendientes de Corregir, 8 No Corregidos 1 No corregida y 1 Ninguna Acción

CUADRO N° 18 CUADRO DE SERVICIOS DE CONTROL EN LAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE SETIEMBRE 2023

Fuente: Oficio N° 002124-2024-CG/DC de la Contraloría General de la Republica.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Continuando con el seguimiento de las obras paralizadas y tomando en cuenta la información brindada por el Ministerio de Cultura a través del Memorando N° 313-2023-PEB/MC y el Informe N° 000521-2023-OINV/MC, Anexo 02 y Anexo 1- A, respectivamente, información actualizada al 30 de setiembre del 2023, conforme a lo analizado y consignanado anteriormente, en la información, se tenía 15 proyectos paralizados; y según la información brindada con posterioridad por dicho sector, mediante Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC, actualizada al 14 de febrero del 2024, se nos informa que todavía continúan paralizadas 10 obras, y que del análisis comparativo entre el MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC (15 obras paralizadas al 30 de setiembre del 2023) y el Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC (10 obras paralizadas al 14 de febrero del 2024), nos permite conocer como evoluciona el avance, desprendiéndose de dicha información, que 5 obras se han reactivado y levantaron su condición de paralizadas, y que ya se encuentran

en ejecución, conforme lo detallamos en el siguiente cuadro elaborado por nuestra comisión.

SECTOR CULTURA (LEVANTARON LA PARALIZACION)						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	Ayacucho	2230368	Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga - Ayacucho	52,2%	51,5%	[09/02/2024] – En elaboración Expediente Técnico Actualmente se encuentra en proceso de Saneamiento Físico Legal del Terreno, el cual se estima culminar en segundo trimestre 2024. En simultáneo, se viene solicitando, de manera reiterativa al GORE Ayacucho, los documentos que sustenten la liquidación técnico financiera de los años 2014 al 2016 a fin de elaborar el expediente técnico de saldo de obra.
SECTOR PRODUCCION (LEVANTARON LA PARALIZACION)						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
28169-PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA	Loreto	2274894	Mejoramiento del servicio de comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto	75,6%	81%	[05/02/2024] A la fecha de corte 05/02/2024, el proyecto se encuentra en la ejecución del servicio de corte, liquidación parcial de obra y elaboración del expediente técnico de saldo de obra, así como su supervisión.
SECTOR SALUD (LEVANTARON LA PARALIZACION)						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES-PRONIS				Apurímac	2343407	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Challhuahuacho, del distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac
SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
MVCS - AGUA SEGURA LIMA Y CALLAO	Lima	2344329	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el esquema San Juan De Amancaes -	78.4%	98%	[29/01/2024] Saldo de obra con contrato N° 015-2023/VIVIENDA/VMCS/PASLC

			Distrito Rímac			firmada el 21.11.2023 con un plazo de ejecución de 465 DC.
	Lima	2400301	Esquema Carapongo - ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 136 Y 137 Distrito de Lurigancho	96%	96%	[11/01/2024] Hasta la actualidad continua la transferencia parcial de la obra de áreas y/o partidas no observadas mediante documento aprobado "procedimiento de transferencia PASLC Y SEDAPAL". para el cual se está gestionando pequeño presupuesto para el ploteo e impresión de planos y documentación.

CUADRO N° 19 DETALLE DE LAS OBRAS QUE LEVANTARON SU PARALIZACION AL 30 DE SETIEMBRE 2023

Fuente: Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Obras que no figuran en el listado de paralizadas al 30 de setiembre del 2023

Pero es el caso, que de las 5 obras que se mencionan como reactivadas, se advierte que 2 de ellas, no figuraban al 30 de setiembre del 2023 en el listado de las 15 obras paralizadas, conforme se detalla en el Anexo 1-A del MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC, sobre el cual, se solicitara la aclaración correspondiente, en tal sentido tan solo 3 obras se reactivaron y dejaron su condición de paralizadas.

Finalmente, luego de haber citado y aclarado respecto a las obras que levantaron su paralización, se tiene que al 14 de febrero del 2024, continúan paralizadas 12 obras, cuyo resumen por sectores y el detalle de cada proyecto presentamos en los respectivos cuadros elaborado por nuestra comisión.

UNIDAD EJECUTORA	SECTORES							TOTAL PROYECTOS POR UNIDADES EJECUTORAS
	CULTURA	ENERGIA Y MINAS	MIDAGRI	PRODUCCION	SALUD	MTC	VIVIENDA	
MIDAGRI AGRO RURAL			4					4
ENERGIA Y MINAS		-						-
SALUD					-			-
VIVIENDA							2	2
GORE AREQUIPA					2			2

GORE APURIMAC								
GORE AYACUCHO	-							-
MP SANCHEZ CARRION							1	1
PRODUCCION				-				-
MD NUEVA CAJAMARCA							-	-
GORE HUANCAVELICA			1					1
GORE LAMBAYEQUE			1					1
GORE TACNA			1					1
MTC							-	-
TOTAL PROYECTOS POR SECTORES	-	-	7	-	2	-	3	12

CUADRO N° 20 RESUMEN DE LAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE SETIEMBRE 2023

Fuente: Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Según el referido informe, nuestra revisión y aclaración y el cuadro resumen, respecto a las obras paralizadas, de tener 15 obras paralizadas al 30 de setiembre del 2023, luego de reactivarse 3 de ellas, al 14 de febrero del 2024 todavía continúan paralizadas 12 obras, cuyo detalle lo hemos consolidado en el siguiente cuadro elaborado por nuestra comisión:

UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	CUI	PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO	RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
UEI DEL PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE TACNA	Tacna	2106687	Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola en el valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I - Construcción canal Vilachaulani - Calachaca - Chuapalca	4,8%	[22/12/2023] Proyecto de inversión pública Paralizado por conflictos sociales, en proceso de cierre y liquidación.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Junín	2184535	Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepción - Junín	94,3%	[17/01/2024] OBRA PARALIZADA, mediante acta de paralización de fecha 31 de diciembre del 2019. En el mes de setiembre del año 2023 se transfirieron recursos a la Unidad Zonal Junín para actualización del expediente de saldo de obra. Con fecha 25/10/2023 mediante orden de

					servicio se contrata al consultor para la elaboración del informe técnico del estado situacional y valorización de corte técnico-financiero. Actualmente, el consultor presentó el Informe Técnico antes mencionado, el cual, se encuentra en revisión por la Unidad Zonal de Junín.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Cusco	2141237	Mejoramiento de la irrigación Marcahuasi - Mollepata, provincia de Anta - Cusco	63,4%	[09/01/2024] El presente proyecto se encuentra paralizado, por motivo de resolución de contrato del Contratista de obra.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Huancavelica	2221352	Instalación del sistema de riego Tutapayoc vista Alegre - Pantekilla, distrito de Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica	66,10%	[22/01/2024] OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. Acciones para la reactivación de la obra: Se cuenta con informe técnico del estado situacional técnico-financiero-legal y la valorización de corte técnico-financiero del proyecto. - El presente proyecto, forma parte del inventario de obras paralizadas en el marco de la LEY 31589. "LEY QUE GARANTIZA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS". el área técnica actualizará los términos de referencia para la contratación del servicio de elaboración del expediente técnico de saldo de obra, para su posterior proceso de convocatoria en el presente año fiscal.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Huancavelica	2229551	Instalación del servicio de agua del sistema de riego Pumapahuasin - Socaoran - Uchubamba - Ccollpa, distrito de Callanmarca, Angaraes, Huancavelica	31,7%	[23/01/2024] EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 21/01/2021. Con fecha 13.12.2023 se da conformidad al servicio denominado Informe TÉCNICO del estado situacional y la VALORIZACIÓN de corte TÉCNICO-financiero del proyecto. Este informe, servirá como insumo para la elaboración de los TDR del expediente de saldo de obra.
REGION HUANCAVELICA	Huancavelica	2414831	Creación del sistema del servicio de riego en los distritos de Acobamba, Pomacocha y Caja de la Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica. (*)	0.00%	Este proyecto se encuentra Suspendido y judicializado se está realizando las actividades para la evaluación en la comunidad de choccapampa para una posible ubicación de la futura represa.
REGION LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL	Lambayeque	2262744	Mejoramiento de la infraestructura de conducción y trasvase del canal Huallabamba, Distrito	0%	[12/01/2024] EL PROYECTO YA NO CONTINUA SU EJECUCIÓN

OLMOS TINAJONES			de Motupe, Incahuasi y Kañaris, Provincias de Lambayeque y Ferreñafe - Región Lambayeque. (*)		POR CONFLICTIVIDAD SOCIAL. SE ADJUNTA DOCUMENTO SUSTENTATORIO
REGION AREQUIPA	Arequipa	2279438	Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de Salud de Chala, Distrito de Chala, Provincia de Caraveli - Región Arequipa. (*)	87.96%	[10/01/2024] OBRA CON CONTRATO RESUELTO DE EXP. DE SALDO DE OBRA EL 17/07/2023 SEGUN CONTRATO N°041-2021-GRA, CON UN AVANCE DE EJECUCION FISICA DE 87.96%
REGION AREQUIPA	Arequipa	2279710	Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Camana distrito y provincia de Camana - Región Arequipa. (*)	72.8%	[09/01/2024] OBRA CON CONTRATO RESUELTO (CONTRATO N° 153- 2016-GRA/PR EL DIA 28/06/2023), CON AVANCE DE EJECUCION DE 72.88%.
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Piura	2260867	Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia de Sullana - Piura	67%	[15/01/2024] <ul style="list-style-type: none"> • Con respecto a la programación financiera presentado en el mes de setiembre al MEF ha tenido modificaciones, producto de la nota modificatoria presupuestal realizada. • Se encuentra paralizada debido a que el contrato N°094-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU fue resuelto mediante Carta Notarial N° 051-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 de fecha 15 de junio de 2023 por causal de incumplimiento del contratista El 04.12.2023, se efectuó el apercibimiento de la Resolución de contrato al Consorcio Grau por incumplimiento de obligaciones contractuales en la subsanación de observaciones del informe final de obra (planos post construcción en otros) y presentación de la documentación respecto a la valorización de obra N° 44 (valorización negativa). • Se viene elaborando los Términos de Referencia para la elaboración del Expediente Técnico del saldo de obra, el mismo que más adelante conllevará a la contratación del ejecutor del saldo de obra, teniendo previsto su inicio para el cuarto trimestre del 2024.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION	La Libertad	2084708	Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de huamachuco - distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión - La	38.1%	[21/12/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA EN PERITAJE

			Libertad		
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Apurímac	2286058	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de los barrios urbanos: Patron Santiago, El Salvador, los Álamos, Wichaypampa, Señor de Huanca y San Marcos del Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac	83.8%	[06/02/2024] Con respecto a la programación financiera presentado en el mes de setiembre al MEF ha tenido modificaciones, producto de la nota modificatoria presupuestal realizada. <ul style="list-style-type: none">• Expediente Técnico se encuentra con un avance del 99%• Se tiene culminado los diseños del Expediente Técnico de saldo de obra del proyecto Challhuahuacho Etapa II, se requiere la obtención del terreno definitivo de 614 m². No se puede sacar la RD de aprobación del E.T. sin tener el saneamiento físico legal del terreno para la estabilización del talud de la PTAR.• A la fecha se encuentra pendiente autorización del botadero en la zona de Challhuapuquio, siendo el responsable la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho (MDCH).• El equipo de estudios viene efectuando la actualización de presupuesto y cotizaciones.

CUADRO N° 21 DETALLE DE LAS OBRAS PARALIZADAS AL 14 DE FEBRERO 2024

Fuente: Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

(*) LA INFORMACION QUE SE TIENE ES AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023 - MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC

Es necesario que se tenga presente el compromiso de la unidades ejecutoras respecto a la atención de nuestros requerimientos de información respecto a las obras paralizadas, se tiene que algunas han atendido al primer requerimiento y otras, luego de nuestra reiteración; quedando pendiente tan solo la información del Gobierno Regional de Apurímac, que hasta la fecha no atiende nuestro Oficio N° 089-2023-2024 (04/10/2023) y el reiterativo Oficio N° 0291-2023-2024 (10/01/2024), desatención que estamos evaluando para adoptar las acciones que ameriten; debiéndose tenere presente que esta información nos permite conocer el real estado situacional de los proyectos de inversión y las razones que generaron su paralización y corroborar la información que nos remite el Ministerio de Cultura en su labor de monitoreo y seguimiento de la citada Agenda.

SEGUIMIENTO ESPECIAL Y ESPECIFICO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPARTAMENTO

Tomando en cuenta que en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por el Decreto Supremo N° 011-2021-MC, se consideran proyectos de inversión en todos los departamentos del país, incluido la provincia contitucional del Callao, es que nuestra comisión cosidero pertinente hacer el seguimiento también por cada departamento, es asi que, al conmemorarse en el presente año el Bicentenario de las Batallas de Junín y Ayacucho, respectivamente; y existiendo en los departamentos de Junín y Ayacucho proyectos de inversión que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú; nuestra comisión priorizó incidir en el seguimiento del estado situacional de los proyectos de inversión y los proyectos en otras modalidades de inversión en los citados departamentos.

➤ PROYECTOS DE INVERSION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN

En ese sentido, en el primer trimestre del 2024 se intensificó el seguimiento de los proyectos que corresponde al departamento de Junín, partiendo del análisis comparativo de la información brindada por el Ministerio de Cultura hasta ese entonces, contenido en el Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC (estado situacional de la obras actualizado hasta el 30 de abril del 2023) y MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC (estado situacional de la obras actualizado hasta el 30 de setiembre del 2023), identificándose la exsistencia de 12 proyectos que corresponden al departamento de Junin y 6 proyectos multidepartamentales que incluye al citado departamento, conforme al cuadro comparativo del avance de ejecucion de los proyectos de inversion y otras modalidades en el departamento de junin, comparación el avance físico y financiero y el estado situacional, en este caso al 30 de setiembre del 2023, que nuestra comisión a elaborado conforme al siguiente detalle:

COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE JUNIN

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	Informe N° 000007-2023- UAPI-WAC-PEB/MC AL 30 DE ABRIL 2023		Memorando N° 000313-2023- PEB/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2023		ESTADO
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	
Reparación de edificación y obras exteriores; construcción de baño o servicios sanitarios; adquisición de grupo electrógeno y museografía; en el(la) monumento a los vencedores de Junín, ubicado en la pampa de chacamarca, casa hacienda san francisco de chichausiri, distrito de Junín, provincia Junín, departamento Junín CUI 2456690	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	4,584,919	13,8%	0%	13.9%	0.0%	[29/09/23] En proceso de Licitación, en dos meses se tendrá la buena pro.
Creación de servicios culturales a través del parque cultural bicentenario en Junín, distrito de Huancayo - provincia de Huancayo - departamento de Junín CUI 2499924	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	18,028,653	8,9%	0%	8.9%	0.0%	[30/09/2023] - en tercer entregable del Expediente técnico.
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el sistema de riego en los distritos de Pancán, San Pedro de Chunán y Yauli de la provincia de Jauja, región Junín CUI 2317700	MIDAGRI - AGRO RURAL	15,486,468	1,9%	0%	1.9%	0.00%	[14/03/2022] Expediente Técnico en elaboración, el entregable 04 OBSERVADO.

Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica agraria en la estación experimental agraria Pichanaki en la localidad de Pichanaki del distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. CUI 2472700	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	29,535,448	0,6%	0%	0,6%	0,00%	[25/09/2023] Se aprobó el expediente técnico, no se realizará ejecución física en el presente año.
Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en el santuario señor de Muruhuay, distrito de Acobamba - provincia de Tarma - región Junín CUI 2300618	MINCETUR - PLAN COPESCO	20,621,950	54,3%	45,9%	58,6%	50,9%	[06/09/2023] El expediente técnico del componente museográfico se encuentra culminado, se vienen elaborando los TDR para la ejecución del servicio, Respecto a las Vías y Señalización Turística Se viene realizando las coordinaciones pertinentes
Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Santiago Antúnez de Mayolo, del distrito y provincia de Huancayo CUI 2234830	UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR	130,586,154	29,3%	1,5%	38,3%	12,4%	[14/09/2023] el proyecto se encuentra en ejecución física.
Mejoramiento de la prestación del servicio educativo del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 9 de julio ubicado en el distrito de Concepción - provincia de Concepción - departamento de Junín CUI 2488994	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	85,085,242	5,9%	0%	8,3%	0,0%	[14/09/2023] En aprobación del Entregable 03 del Diseño de Escuela Permanente (incluye precio objetivo)
Mejoramiento del servicio de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E. seis de agosto en el distrito de Junín - provincia de Junín - departamento de Junín CUI 2482810	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	113,098,681	7,2%	0%	11,1%	0,0%	[14/09/2023] En aprobación del Entregable 03 del Diseño de Escuela Permanente (incluye precio objetivo)
Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del nivel inicial, primaria y secundaria de	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE	109,334,969	5,6%	0%	10,8%	0,0%	[14/09/2023]

la institución educativa 19 de abril ubicado en el distrito de Chupaca - provincia de Chupaca - departamento de Junín CUI 2489023	INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO						En aprobación del Entregable 03 del Diseño de Escuela Permanente (incluye precio objetivo)
Creación servicios tecnológicos en la cadena productiva del sector cuero y calzado anexo de san roque de malayo del distrito de Saño - provincia de Huancayo - departamento de Junín CUI 2267894	DIRECCION DE OPERACIONES PRODUCCION	20,147,415	42,4%	39,6%	47,3%	39,6%	[08/09/2023]: Componente de infraestructura cuenta con un avance físico del 78.62% al 01 de setiembre de 2023. La ejecución de la obra durante los meses de julio y agosto del presente año presentó un avance del 0.00 % debido a que la obra se encuentra paralizada.
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Junín(+) CUI 2263639	Dirección de Ingeniería y Operaciones - PRONATEL	329,167,185	72,9%	60%	78,9%	60%	[06/09/2023] (Culminación al 100% de la obra civil e instalación de cámaras y sensores). Por otro lado, se proyecta el inicio de operación para el trimestre IV del presente año.
Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepción - Junín CUI 2184535	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	8,635,522	95,3%	94,3%	95,3%	94,3%	01/08/2023] Actualmente la obra se encuentra paralizada, mediante Acta de paralización de fecha 31 de diciembre del 2019.

PROYECTOS MULTIDEPARTAMENTALES

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	Informe N° 000007-2023- UAPI-WAC-PEB/MC AL 30 DE ABRIL 2023		Memorando N° 000313-2023- PEB/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2023		DIFERENCIA/ OBSERVACION
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	
Mejoramiento y ampliación de los Servicios públicos para el desarrollo productivo local en el ámbito de la sierra y selva del Perú” - Avanzar Rural CUI 2471146	MIDAGRI AGRORURAL	241,237,802	50.3%	44.9%	63.5%	58.6%	11/09/2023 En ejecución al 60.57% sin problemas en la ejecución
Mejoramiento de la disponibilidad, acceso y uso de semillas de calidad de: papa, maíz amiláceo, leguminosas de grano y cereales, en las regiones de Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. 4 departamentos CUI 2361771	MIDAGRI - INIA	116,453,930	20.6%	19.8%	26.6%	24.3%	04/09/2023 El proyecto de inversión tiene como presupuesto 2023, para el desarrollo de sus actividades en los 04 componentes; producción de semillas, generación de cultivares regionales de especies altoandinas; infraestructura para producción entre otros.
Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a Nivel Nacional CUI 2251056	MINISTERIO DEL INTERIOR - OGA	611,875,956	14.3%	16.4%	14.4%	16.4%	30/05/2023 Minibuses: Contrato N° 075-2019-IN-OGAF (22/11/2019) Cancelación De Contrato 18 Unid y Adicional 04 Unid de un total de 63 unidades
Creación de un sistema de mensajería de alerta temprana a nivel nacional CUI 2381444	MTC - AG	31,653,237	82.8%	82.5%	99.7%	82.5%	06/09/2023 A través de Oficio N° 1069-2023-MTC/27, el MTC al INDECI, reitera suscripción de convenios para uso de infraestructura y utilización de equipos dada la inminente puesta en funcionamiento del proyecto “Creación de

							un Sistema de Mensajería de Alerta Temprana a nivel Nacional (SISMATE)
Creación de la carretera central Huaycan - cieneguilla Santiago de Tuna - San Andres de Tupicocha - San Damian Yuracmayo - Yauli Pachachaca - EMP. PE-22 distrito de Santa Rosa de Sacco - provincia de Yauli - departamento de Junín CUI 2436163	MTC- PRO VIAS NACIONAL (G2G)	11,959,416,075	0.6%	0.0%	1.1%	0.0%	13/09/2023 Nueva carretera central Daniel Alcides Carrión Modalidad de Contrato Gobierno a Gobierno. PMO: Project Manager Office: Consorcio EGIS-SETEC de Francia. Contrato (27-May-21) por EUR 61.5 millones Plazo, Inicio: 28-May-21 / Fin estimado: Jun-31
Masificación de Gas Natural - distribución de gas natural por red de ductos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali S/CUI	MEM (APP)	200,000,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Proyecto que cambio de modalidad de ejecución, el cual se encuentra en su etapa de priorización

CUADRO N° 22 COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE JUNIN

Fuente: Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC Y MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

En el cuadro 22, se hace un comparativo del avance de la ejecución de los proyectos de inversión en el departamento de Junín, tomando en cuenta la información brindada por el Ministerio de Cultura y con la finalidad de corroborar dicha información y tenerla actualizada, en su oportunidad se solicitó información a las respectivas unidades ejecutoras a cargo de los proyectos de inversión que corresponde a dicho departamento y también a los que tienen a cargo proyectos multidepartamentales que también incluyen al departamento de Junín, relación de oficios que de manera consolidada presentamos en el siguiente cuadro:

Nº	OFICIOS	FECHA	ENTIDAD	ASUNTO
1	Nº 310-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministra de Desarrollo Agrario y Riego	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión del departamento de Junín
2	Nº 311-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro de Comercio Exterior y Turismo	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión del departamento de Junín
3	Nº 312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro de Educacion	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión del departamento de Junín
4	Nº 313-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministra de Producción	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión del departamento de Junín
5	Nº 314-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro de Transportes y Comunicaciones	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión del departamento de Junín
6	Nº 315-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro del Interior	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión del departamento de Junín
7	Nº 316-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro de Energia y Minas	Solicitud de Información, sobre proyectos de inversión del departamento de Junín

CUADRO Nº 23 DETALLE DE OFICIOS REQUIRIENDO INFORMACION A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN

Fuente: Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC Y MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Luego del requerimiento de información y continuando con el análisis y seguimiento de los proyectos que corresponden al departamento de Junin, incluido los proyectos multidepartamentales y tomando en cuenta el avance de la información recepcionada en el primer trimestre del presente año, realizamos un análisis comparativo entre la información del Ministerio de Cultura (Memorando N° 000313-2023-PEB/MC, actualizada al 30 de setiembre del 2023) y la información brindada por cada Unidad Ejecutora, conforme al cuadro que se presenta:

SEGUIMIENTO INFORMACION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	INFORMACION PEB Memorando N° 000313-2023- PEB/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2023		INFORMACION UNIDAD EJECUTORA		ESTADO SITUACIONAL
			Avance Financiero	Avance Físico	Requerimiento	Respuesta	
Reparación de edificación y obras exteriores; construcción de baño o servicios sanitarios; adquisición de grupo electrógeno y museografía; en el(la) monumento a los vencedores de Junín, ubicado en la pampa de chacamarca, casa hacienda san francisco de chichausiri, distrito de Junín, provincia Junín, departamento Junín CUI 2456690	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	4,584,919	13,8%	0%	OFICIO N° 308-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 01/02/2024	SIN RESPUESTA	
Creación de servicios culturales a través del parque cultural bicentenario en Junín, distrito de Huancayo - provincia de Huancayo - departamento de Junín CUI 2499924	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	18,028,653	8,9%	0%	OFICIO N° 308-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 01/02/2024	SIN RESPUESTA	
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el sistema de riego en los distritos de Pancán, San Pedro de Chunán y Yauli de la provincia de Jauja, región Junín CUI 2317700	MIDAGRI - AGRO RURAL	15,486,468	1,9%	0%	OFICIO N° 0310-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 0757-2024-MIDAGRI-SG 29/02/2024	Con Memorándum N°019-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR de fecha 09-01-2024, concluye que corresponde regularizar la resolución del Contrato N° 67-2018-MINAGRI-AGRO RURAL por haber incurrido en penalidad máxima por mora al acumular más del 10 % del monto del contrato, remitido a la UA por tercera vez.

Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica agraria en la estación experimental agraria Pichanaki en la localidad de Pichanaki del distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. CUI 2472700	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	29,535,448	0,6%	0%	OFICIO N° 0310-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 0757-2024-MIDAGRI-SG 29/02/2024	Tiene Expediente Técnico aprobado, con un devengado acumulado de 173,307.27. Cuenta con programación en el PMI para los años 2026 y 2027, con montos de S/ 14,206,381 y S/ 15,155,759, respectivamente
Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en el santuario señor de Muruhuay, distrito de Acobamba - provincia de Tarma - región Junín CUI 2300618	MINCETUR - PLAN COPESCO	20,621,950	58.6%	50.9%	OFICIO N° 0311-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	SIN RESPUESTA	
Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Santiago Antúnez de Mayolo, del distrito y provincia de Huancayo CUI 2234830	UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR	130,586,154	38.3%	12.4%	OFICIO N° 0312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00127-2024-MINEDU/VMGI/P EIP-EB/DIEJE 19/02/2024	Avance Ejecutado Acumulado al 31.12.2023 de 28.67% EQUIPAMIENTO En proceso de convocatoria - programado para el 2024 - 2025 CAPACITACION Etapa de aprobación del informe de consistencia seguido a esto la etapa de contratación - programado para el 2024
Mejoramiento de la prestación del servicio educativo del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 9 de julio ubicado en el distrito de Concepción - provincia de Concepción - departamento de Junín	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS	85,085,242	8.3%	0.0%	OFICIO N° 0312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00127-2024-MINEDU/VMGI/P EIP-EB/DIEJE 19/02/2024	Entregable de diseño 3 - I.E. 9 de Julio Como parte de la subsanación de observaciones de la presentación 3, el contratista EB Consorcio Gestor ha presentado al PEIP un total de 981 documentos, los cuales se encuentran

CUI 2488994	BICENTENARIO						en proceso de revisión por parte de los especialistas del Paquete 6 del PEIPEB. En tal sentido, se tiene programado en los próximos meses la aceptación del diseño (presentación 3, presentación 4) de la escuela permanente de la I.E. 9 de Julio.
Mejoramiento del servicio de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E. seis de agosto en el distrito de Junín - provincia de Junín - departamento de Junín CUI 2482810	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	113,098,681	11.1%	0.0%	OFICIO N° 0312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00127-2024-MINEDU/VMGI/P EIP-EB/DIEJE 19/02/2024	Entregable de diseño 3 – I.E. Seis de Agosto Como parte de la subsanación de observaciones de la presentación 3, el contratista EB Consorcio Gestor ha presentado al PEIP un total de 588 documentos, los cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de los especialistas del Paquete 6 del PEIPEB. En este contexto, se tiene programado en los próximos meses la aceptación del diseño (presentación 3, presentación 4) de la escuela permanente de la I.E. Seis de Agosto
Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 19 de abril ubicado en el distrito de Chupaca - provincia de Chupaca - departamento de Junín CUI 2489023	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	109,334,969	10.8%	0.0%	OFICIO N° 0312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00127-2024-MINEDU/VMGI/P EIP-EB/DIEJE 19/02/2024	Entregable de diseño 3 – I.E. 19 de Abril Como parte de la subsanación de observaciones de la presentación 3, el contratista EB Consorcio Gestor ha presentado al PEIP un total de 717 documentos, los cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de los especialistas del Paquete 6 del PEIPEB. En ese sentido, se tiene programado en los próximos meses la aceptación del diseño (presentación 3, presentación 4) de la escuela permanente de la I.E. 19 de Abril.

Creación servicios tecnológicos en la cadena productiva del sector cuero y calzado anexo de san roque de malayo del distrito de Saño - provincia de Huancayo - departamento de Junín CUI 2267894	DIRECCION DE OPERACIONES PRODUCCION	20,147,415	47.3%	39.6%	OFICIO N° 0313-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	SIN RESPUESTA	
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Junín(+) CUI 2263639	Dirección de Ingeniería y Operaciones - PRONATEL	329,167,185	78.9%	60%	OFICIO N° 0314-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	SIN RESPUESTA	
Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepción - Junín CUI 2184535	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	8,635,522	95,3%	94,3%	OFICIO N° 0310-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 0757-2024-MIDAGRI-SG 29/02/2024	obra se encuentra paralizada, DEVENGADO EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE ANDAMARCA EL PRESENTE AÑO SE HA CONSIDERADO DENTRO DEL INFORME DE LAS OBRAS PARALIZADAS ANTE FONDO SIERRA AZUL, PARA PODER SER REACTIVADA, así mismo el 2023 se asignó presupuesto para la elaboración del expediente de saldo de obra

CUADRO N° 24 SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION UNIDADES EJECUTORAS DE LOS PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC y Oficios de respuesta de las entidades

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Continuando con el seguimiento de los proyectos de inversión del departamento de Junín que forman parte de la Agenda del Bicentenario y recepcionada la información requerida por nuestra comisión mediante el Oficio N° 308-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR (01/02/2024) y reiterado con Oficio N° 340-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR (01/02/2024), en cuyos oficios en el punto 7 requerimos información sobre los proyectos de inversión que corresponden al departamento de Junín y proyectos de inversión multidepartamental que comprenden a dicho departamento, y que fuera atendida con fecha 6 de mayo del 2024 por el referido Sector, mediante OFICIO N° 000422-2024-DM/MC, adjunto al cual se nos remitió el INFORME N° 000092-2024-OINV/MC elaborado por la Oficina de Inversiones de la Unidad Ejecutora 008: MC Proyectos Especiales y el Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC, elaborado por el Proyecto Especial Bicentenario, brindándonos información actualizada al 14 de febrero del 2024, que consolidamos en un cuadro comparativo de los avances de la ejecución de los proyectos de inversión del departamento de Junín, que presentamos a continuación (CUADRO N° 25).

Asimismo, si bien es cierto la última información brindada por el Ministerio de Cultura nos llegó el 6 de mayo del 2024, cuya actualización es al 14 de febrero del 2024 y al existir información brindada por cada Unidad Ejecutora cuya fecha es cercana o posterior a la fecha de actualización de la información del Ministerio de Cultura, por ello, también presentamos un cuadro de seguimiento de la información de las unidades ejecutoras comparando con la información brindada por el citado sector encargado del monitoreo y seguimiento de la Agenda del Bicentenario, cuadro que también presentamos a continuación (CUADRO N° 26).

COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE JUNIN

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	Memorando N° 000313-2023- PEB/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2023		INFORME N° 000092-2024- OINV/MC Informe N° 004-2024-UAPI-PEB- JPO/MC AL 14 DE FEBRERO 2024		DIFERENCIA/ OBSERVACION
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	
Reparación de edificación y obras exteriores; construcción de baño o servicios sanitarios; adquisición de grupo electrógeno y museografía; en el(la) monumento a los vencedores de Junín, ubicado en la pampa de chacamarca, casa hacienda san francisco de chichausiri, distrito de Junín, provincia Junín, departamento Junín CUI 2456690	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	4,616,719	13.9%	0.0%	26.0%	11.2%	[31/01/2024] Al mes de enero 2024 La obra se encuentra en un avance acumulado de 20.70%
Creación de servicios culturales a través del parque cultural bicentenario en Junín, distrito de Huancayo - provincia de Huancayo - departamento de Junín CUI 2499924	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	18,028,653	8.9%	0.0%	8.9%	0.0%	Al respecto, el proyecto en mención se encuentra en elaboración del expediente técnico bajo la modalidad de Convenio de Administración de Recursos cuyo monto de inversión es de S/ 18,028,653.47 (contándose con presupuesto para el presente ejercicio presupuestal). A la fecha, el primer, segundo y tercer entregable fueron aprobados, encontrándose pendiente el levantamiento de observaciones del cuarto entregable (cuyo plazo máximo es el 26.02.2024) por parte del contratista CLAUSTRO S.A.C. Asimismo, la aprobación del Expediente Técnico será en el segundo trimestre del

							2024. Finalmente, en el 2024 se cuenta con un PIM de S/ 5,398,597.00 y para la Gestión del Proyecto un monto de S/ 10,000.
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el sistema de riego en los distritos de Pancán, San Pedro de Chunán y Yauli de la provincia de Jauja, región Junín CUI 2317700	MIDAGRI - AGRO RURAL	15,486,468	1.9%	0.00%	1.9%	0.00%	La Procuraduría Pública del MIDAGRI ha comunicado a la Entidad, la conclusión del proceso arbitral seguido por CONSORCIO NORTE contra el PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL-AGRO RURAL, relacionado a las controversias derivadas del Contrato N° 215-2018- MINAGRI-AGRORURAL, para la Contratación de la Ejecución de Obra.
Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica agraria en la estación experimental agraria Pichanaki en la localidad de Pichanaki del distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. CUI 2472700	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	29,535,448	0.6%	0.00%	0.6%	0.00%	[25/09/2023] SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO, NO SE REALIZARÁ EJECUCIÓN FÍSICA EN EL PRESENTE AÑO
Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en el santuario señor de Muruhuay, distrito de Acobamba - provincia de Tarma - región Junín CUI 2300618	MINCETUR - PLAN COPESCO	21,462,886	58.6%	50.9%	60.7%	54.3%	[16/01/2024] producto 1: (infraestructura) Adecuadas condiciones de estacionamiento, espacios para exposición de muestras culturales y servicios de interpretación cultural - EJECUCIÓN DE OBRA, EN FASE DE CULMINACIÓN FÍSICA. productos 2 y 3: (mobiliario y equipamiento) museografía de centro de interpretación y ambientes complementarios - El expediente técnico del componente museográfico SE ENCUENTRA

							<p>observado, SE VIENEN subsanando las observaciones para su aprobación y ejecución, UNA VEZ CULMINADA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN.</p> <p>PRODUCTO: Vías y Señalización Turística (vías de acceso al Santuario, construcción de terrazas e instalación de señales turísticas)</p> <p>- Se viene realizando las coordinaciones pertinentes para obtener la información del saneamiento físico legal del proyecto de inversión con las autoridades competentes para poder realizar el diagnóstico de saneamiento físico legal correspondiente.</p>
<p>Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Santiago Antúnez de Mayolo, del distrito y provincia de Huancayo CUI 2234830</p>	<p>UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR</p>	130,586,154	38.3%	12.4%	48.3%	24.8%	<p>[15/01/2024] EL PI SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FÍSICA CON UN AVANCE ACUMULADO DE 24.81% AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023: I) COMPONENTE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN FÍSICA CON UN AVANCE DE 28.67% II) SUPERVISIÓN (GERENCIA DE OBRA) EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE ACUMULADO DE 57.34%. III) COMPONENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN. IV) COMPONENTE CAPACITACIÓN, EN ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EQUIVALENTES.</p>

Mejoramiento de la prestación del servicio educativo del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 9 de julio ubicado en el distrito de Concepción - provincia de Concepción - departamento de Junín CUI 2488994	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	85,286,424	8.3%	0.0%	10.2%	2.6%	[24/01/2024] El presente proyecto se encuentra en ejecución física de la escuela de contingencia, a la fecha se cuenta con un avance valorizado de obra del 100%. Adicionalmente, en el periodo de reporte se aceptó con comentarios la presentación 3 del Diseño Permanente.
Mejoramiento del servicio de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E. seis de agosto en el distrito de Junín - provincia de Junín - departamento de Junín CUI 2482810	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	113,679,478	11.1%	0.0%	12.9%	8.1%	[24/01/2024] El presente proyecto se encuentra en ejecución física de la escuela de contingencia, a la fecha se cuenta con un avance valorizado de obra del 100%. Adicionalmente, en el periodo de reporte se aceptó con comentarios la presentación 3 del Diseño Permanente.
Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 19 de abril ubicado en el distrito de Chupaca - provincia de Chupaca - departamento de Junín CUI 2489023	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	109,829,496	10.8%	0.0%	12.3%	7.4%	24/01/2024] El presente proyecto se encuentra en ejecución física de la escuela de contingencia, a la fecha se cuenta con un avance valorizado de obra del 100%. Adicionalmente, en el periodo de reporte se aceptó con comentarios la presentación 3 del Diseño Permanente.
Creación servicios tecnológicos en la cadena productiva del sector cuero y calzado anexo de san roque de malayo del distrito de Saño - provincia de Huancayo - departamento de Junín CUI 2267894	DIRECCION DE OPERACIONES PRODUCCION	19,837,015	47.3%	39.6%	58.5%	49.0%	[19/01/2024] Con fecha 27.05.2022, inició la ejecución física del componente Infraestructura. -La obra cuenta con un avance físico de 93.05% al 12.12.23. -El componente de Equipamiento cuenta con Documento Equivalente aprobado (componente en ejecución física). - El componente de Capacitación cuenta con Documento Equivalente aprobado.
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Junín(+)	Dirección de Ingeniería y Operaciones -	329,167,185	78.9%	60%	79.1%	79.1%	[03/05/2023] En el Trimestre I del presente año, Se otorgó conformidad al 75% del Hito

CUI 2263639	PRONATEL						Contractual 02: Localidades con cobertura de Internet e Intranet y sus INSTITUCIONES ABONADAS conectadas. Para el trimestre II se tiene proyectado la implementación de nodos al 100% (100% Hito 01). en el mes de abril se dio conformidad al 100% de la implementación y conectividad de IAOs (Hito 02 de la Red de Acceso). ASIMISMO, SE PREVÉ EL INICIO DE OPERACIÓN PARA EL TRIMESTRE IV DEL PRESENTE AÑO.
Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepción – Junín CUI 2184535	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	8,635,522	95,3%	94,3%	95,5%	94%	[17/01/2024] OBRA PARALIZADA , mediante acta de paralización de fecha 31 de diciembre del 2019. En el mes de setiembre del año 2023 se transfirieron recursos a la Unidad Zonal Junín para actualización del expediente de saldo de obra. Con fecha 25/10/2023 mediante orden de servicio se contrata al consultor para la elaboración del informe técnico del estado situacional y valorización de corte técnico-financiero. Actualmente, el consultor presentó el Informe Técnico antes mencionado, el cual, se encuentra en revisión por la Unidad Zonal de Junín.

PROYECTOS MULTIDEPARTAMENTALES

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	Memorando N° 000313-2023- PEB/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2023		INFORME N° 000092-2024- OINV/MC Informe N° 004-2024-UAPI-PEB- JPO/MC AL 14 DE FEBRERO 2024		DIFERENCIA/ OBSERVACION
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	
Mejoramiento y ampliación de los Servicios públicos para el desarrollo productivo local en el ámbito de la sierra y selva del Perú'' - Avanzar Rural CUI 2471146	MIDAGRI AGRORURAL	251,666,743	63.5%	58.6%	64.9%	62.6%	[12/01/2024] EN EJECUCIÓN AL 64.35% SIN PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN
Mejoramiento de la disponibilidad, acceso y uso de semillas de calidad de: papa, maíz amiláceo, leguminosas de grano y cereales, en las regiones de Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. 4 departamentos CUI 2361771	MIDAGRI - INIA	116,453,930	26.6%	24.3%	34.2%	33.7%	[06/02/2024] EL PROYECTO DE INVERSIÓN TIENE COMO PRESUPUESTO 2024 EL MONTO DE S/ 18,111,369.00, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EN LOS 04 COMPONENTES. C1: MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD, C2: FORTALECIDA CAPACIDAD TÉCNICA OPERATIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD, C3: MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL

							USO DE SEMILLAS DE CALIDAD. C4 FORTALECIDAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEMILLAS DE CALIDAD Y GESTION DEL PROYECTO. RESPECTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA PRESENTA UN AVANCE DE 33.69% Y LA EJECUCIÓN FINANCIERA 34.61%. DURANTE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SE CONTINUÓ CON LA EJECUCION DE OBRAS y SERVICIOS RELACIONADAS A CONSTRUCCION, ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE ALMACENES DE SEMILLAS Y AMBIENTES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN EL AMBITO DE LAS EEa AREQUIPA, CANAÁN, Y ANDENES.
Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a Nivel Nacional CUI 2251056	MINISTERIO DEL INTERIOR - OGA	755,686,190	14.4%	16.4%	13.0%	16.4%	[30/05/2023] Minibuses: Contrato N° 075-2019-In-Ogaf (22/11/2019) Cancelación De Contrato 18 Unid Y Adicional 04 Unid de un total de 63 unidades
Creación de un sistema de mensajería de alerta temprana a nivel nacional CUI 2381444	MTC - AG	31,653,237	99.7%	82.5%	99.7%	82.5%	[13/10/2023] En el mes de setiembre, mediante el Informe N° 0414-2023-MTC/27.01 ((I- 464177-2023) se ha solicitado la contratación del servicio legal-contractual para evaluar los

							alcances, condiciones y obligaciones pactadas en el Contrato N° 104-2019-MTC/10.02 "Adquisición del proyecto creación de un sistema de mensajería de alerta temprana a nivel nacional (SISMATE)". Los mismos que van permitir verificar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales pactadas, así como absolver las consultas a fin de otorgar la conformidad final a la implementación y Puesta en Funcionamiento del SISMATE.
Creación de la carretera central Huaycan - cieneguilla Santiago de Tuna - San Andres de Tupicocha - San Damian Yuracmayo - Yauli Pachachaca - EMP. PE-22 distrito de Santa Rosa de Sacco - provincia de Yauli - departamento de Junín CUI 2436163	MTC- PRO VIAS NACIONAL (G2G)	11,959,416,075	1.1%	0.0%	1.2%	0.0%	[13/10/2023] NUEVA CARRETERA CENTRAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN Modalidad de Contrato Gobierno a Gobierno. PMO: Project Manager Office: Consorcio EGIS-SETEC de Francia. Contrato (27-May-21) por EUR 61.5 millones Plazo, Inicio: 28-May-21 / Fin estimado: Jun-31
Masificación de Gas Natural - distribución de gas natural por red de ductos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali S/CUI	MEM (APP)	200,000,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Proyecto que cambio de modalidad de ejecución, el cual se encuentra en su etapa de priorización

CUADRO N° 25 COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE JUNIN

Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC y el INFORME N° 000092-2024-OINV/MC e Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	INFORME N° 000092-2024- OINV/MC Informe N° 004-2024-UAPI-PEB- JPO/MC AL 14 DE FEBRERO 2024		INFORMACION UNIDAD EJECUTORA		ESTADO SITUACIONAL
			Avance Financiero	Avance Físico	Requerimiento	Respuesta	
Reparación de edificación y obras exteriores; construcción de baño o servicios sanitarios; adquisición de grupo electrógeno y museografía; en el(la) monumento a los vencedores de Junín, ubicado en la pampa de chacamarca, casa hacienda san francisco de chichausiri, distrito de Junín, provincia Junín, departamento Junín. CUI 2456690	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	4,616,719	26.0%	11.2%	OFICIO N° 308- 2023-2024-LVOM- CEMBI/CR 01/02/2024	OFICIO N° 000422-2024- DM/MC 06/05/2024	[31/01/2024] Al mes de enero 2024 La obra se encuentra en un avance acumulado de 20.70%
Creación de servicios culturales a través del parque cultural bicentenario en Junín, distrito de Huancayo - provincia de Huancayo - departamento de Junín CUI 2499924	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	18,028,653	8.9%	0.0%	OFICIO N° 308- 2023-2024-LVOM- CEMBI/CR 01/02/2024	OFICIO N° 000422-2024- DM/MC 06/05/2024	Al respecto, el proyecto en mención se encuentra en elaboración del expediente técnico bajo la modalidad de Convenio de Administración de Recursos cuyo monto de inversión es de S/ 18,028,653.47 (contándose con presupuesto para el presente ejercicio presupuestal). A la fecha, el primer, segundo y tercer entregable fueron aprobados, encontrándose pendiente el levantamiento de observaciones del cuarto entregable (cuyo plazo máximo es el 26.02.2024) por parte del contratista CLAUSTRO S.A.C.

							Asimismo, la aprobación del Expediente Técnico será en el segundo trimestre del 2024. Finalmente, en el 2024 se cuenta con un PIM de S/ 5,398,597.00 y para la Gestión del Proyecto un monto de S/ 10,000.
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el sistema de riego en los distritos de Pancán, San Pedro de Chunán y Yauli de la provincia de Jauja, región Junín CUI 2317700	MIDAGRI - AGRO RURAL	15,486,468	1.9%	0.00%	OFICIO N° 0310-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 0757-2024-MIDAGRI-SG 29/02/2024	Con Memorandum N°019-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR de fecha 09-01-2024, concluye que corresponde regularizar la resolución del Contrato N° 67-2018-MINAGRI-AGRO RURAL por haber incurrido en penalidad máxima por mora al acumular más del 10 % del monto del contrato, remitido a la UA por tercera vez.
Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica agraria en la estación experimental agraria Pichanaki en la localidad de Pichanaki del distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. CUI 2472700	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	29,535,448	0.6%	0.00%	OFICIO N° 0310-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 0757-2024-MIDAGRI-SG 29/02/2024	Tiene Expediente Técnico aprobado, con un devengado acumulado de 173,307.27. Cuenta con programación en el PMI para los años 2026 y 2027, con montos de S/ 14,206,381 y S/ 15,155,759, respectivamente.

Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en el santuario señor de Muruhuay, distrito de Acobamba - provincia de Tarma - región Junín CUI 2300618	MINCETUR - PLAN COPESCO	21,462,886	60.7%	54.3%	OFICIO N° 0311-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 307-2024-MINCETUR/DM 19/04/2024	Respecto al componente Centro de Interpretación, escenario de exposición y estacionamiento – infraestructura su ejecución se concluyó el 29/12/2023; se encuentra en recepción de obra. Respecto al componente Museográfico, luego de recepcionada la obra, se contratará al ejecutor de dicho componente.
Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Santiago Antúnez de Mayolo, del distrito y provincia de Huancayo CUI 2234830	UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR	130,586,154	48.3%	24.8%	OFICIO N° 0312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00127-2024-MINEDU/VMGI/P EIP-EB/DIEJE 19/02/2024	Avance Ejecutado Acumulado al 31.12.2023 de 28.67% EQUIPAMIENTO En proceso de convocatoria - programado para el 2024 - 2025 CAPACITACION Etapa de aprobación del informe de consistencia seguido a esto la etapa de contratación - programado para el 2024
Mejoramiento de la prestación del servicio educativo del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 9 de julio ubicado en el distrito de Concepción - provincia de Concepción - departamento de Junín CUI 2488994	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	85,286,424	10.2%	2.6%	OFICIO N° 0312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00127-2024-MINEDU/VMGI/P EIP-EB/DIEJE 19/02/2024	Entregable de diseño 3 – I.E. 9 de Julio Como parte de la subsanación de observaciones de la presentación 3, el contratista EB Consorcio Gestor ha presentado al PEIP un total de 981 documentos, los cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de los especialistas del Paquete 6 del PEIPEB. En tal sentido, se tiene programado en los próximos meses la aceptación del diseño (presentación 3, presentación 4) de la escuela permanente de la I.E. 9 de Julio.

Mejoramiento del servicio de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E. seis de agosto en el distrito de Junín - provincia de Junín - departamento de Junín CUI 2482810	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	113,679,478	12.9%	8.1%	OFICIO N° 0312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00127-2024-MINEDU/VMGI/P EIP-EB/DIEJE 19/02/2024	Entregable de diseño 3 – I.E. Seis de Agosto Como parte de la subsanación de observaciones de la presentación 3, el contratista EB Consorcio Gestor ha presentado al PEIP un total de 588 documentos, los cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de los especialistas del Paquete 6 del PEIPEB. En este contexto, se tiene programado en los próximos meses la aceptación del diseño (presentación 3, presentación 4) de la escuela permanente de la I.E. Seis de Agosto.
Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 19 de abril ubicado en el distrito de Chupaca - provincia de Chupaca - departamento de Junín CUI 2489023	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	109,829,496	12.3%	7.4%	OFICIO N° 0312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00127-2024-MINEDU/VMGI/P EIP-EB/DIEJE 19/02/2024	Entregable de diseño 3 – I.E. 19 de Abril Como parte de la subsanación de observaciones de la presentación 3, el contratista EB Consorcio Gestor ha presentado al PEIP un total de 717 documentos, los cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de los especialistas del Paquete 6 del PEIPEB. En ese sentido, se tiene programado en los próximos meses la aceptación del diseño (presentación 3, presentación 4) de la escuela permanente de la I.E. 19 de Abril.
Creación servicios tecnológicos en la cadena productiva del sector cuero y calzado anexo de san Roque de malayo del distrito de Saño - provincia de Huancayo - departamento de Junín	DIRECCION DE OPERACIONES PRODUCCION	19,837,015	58.5%	49.0%	OFICIO N° 0313-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00000238-2024-PRODUCE/DM19/ 17/04/2024	Este PI se encuentra en fase de ejecución, cuenta con un devengado acumulado de S/ 14,142,407.88, que representa un avance financiero del 71.3%; además, reporta un saldo pendiente por ejecutar

CUI 2267894							de S/ 5,694,607.05 y en el presente Año Fiscal tiene una asignación presupuestal (PIM) de S/ 3,247,601. Asimismo, el PI CITEccal Junín se encuentra priorizado en el PMI 2025 – 2027. Asimismo, el avance físico de infraestructura al 29 de febrero del 2024 es de 92.39 % y el avance de equipamiento al 31 enero del 2024 es del 61.02 % el cual se valorizó específicamente los equipos de calzado, estando pendiente de valorizar los equipos de curtiembre.
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Junín(+) CUI 2263639	Dirección de Ingeniería y Operaciones - PRONATEL	329,167,185	79.1%	79.1%	OFICIO N° 0314-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	SIN RESPUESTA	
Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepción – Junín CUI 2184535	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	8,635,522	95,5%	94%	OFICIO N° 0310-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 0757-2024-MIDAGRI-SG 29/02/2024	obra se encuentra paralizada, DEVENGADO EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE ANDAMARCA EL PRESENTE AÑO SE HA CONSIDERADO DENTRO DEL INFORME DE LAS OBRAS PARALIZADAS ANTE FONDO SIERRA AZUL, PARA PODER SER REACTIVADA, así mismo el 2023 se asignó presupuesto para la elaboración del expediente de saldo de obra

CUADRO N° 26 SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION UNIDADES EJECUTORAS PROYECTOS DEPARTAMENTO DE JUNIN

Fuente: INFORME N° 000092-2024-OINV/MC E Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC y Oficios de respuesta de las entidades

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú



➤ **PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

En este segundo trimestre del 2024 se ha continuado con el seguimiento de los proyectos por departamento, priorizando el seguimiento de los proyectos que corresponde al departamento de Ayacucho, en primer lugar realizando un análisis comparativo, tomando como base la información general que nos remitiera el Ministerio de Cultura, contenidos en el Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC (estado situacional de la obras actualizado hasta el 30 de abril del 2023) y MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC (estado situacional de la obras actualizado hasta el 30 de setiembre del 2023), sin considerar los proyectos culminados, se identifica 8 proyectos que corresponden al departamento de Ayacucho y 5 proyectos multidepartamentales que incluye al citado departamento, conforme al cuadro comparativo del avance de ejecución de los proyectos de inversión y otras modalidades en el departamento de ayacucho, comparación del avance físico y financiero y el estado situacional, en este caso al 30 de setiembre del 2023, que nuestra comisión a elaborado conforme al siguiente detalle:



COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	Informe N° 000007-2023- UAPI-WAC-PEB/MC AL 30 DE ABRIL 2023		Memorando N° 000313-2023- PEB/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2023		ESTADO
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	
Reparación de edificación y obras exteriores; construcción de baño o servicios sanitarios; adquisición de museografía; en el(la) monumento conmemorativo de la batalla de Ayacucho (obelisco), distrito de Quinua, provincia Huamanga, departamento Ayacucho CUI 2456689	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	5,277,364	11,7%	0%	50.3% 12.0%	50.3% 12.0%	[30/09/2023] la obra está en ejecución sin problemas a la fecha.
Creación de los servicios culturales a través del parque cultural bicentenario Región Ayacucho, provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho (*) CUI 2499997	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	30,006,600	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	[30/09/2023] Se ha realizado la visita técnica a Ayacucho para verificar los documentos de sostenibilidad, entre ellos el saneamiento físico legal..
Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga – Ayacucho CUI 2230368	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	9,871,151	50.9%	51.5%	50.9%	51.5%	[15/09/2023] Proyecto culminado (liquidación FÍSICA y financiera primera etapa por el Gore Ayacucho), para iniciar con el segundo tramo MINCUL requiere documentación de dicha liquidación.

Ampliación de la presa ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca (Ayacucho y Arequipa) CUI 2077939	REGION AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER)	183,824,748	35,5%	22,1%	37.3%	25.7%	[13/08/2023] Se ha ejecutado limpieza y desbroce movimiento de tierras, en material suelta, roca suelta y roca fija, eliminación del material excedente, perfilado y compactado, obras de drenaje con tubería etc.
Mejoramiento y ampliación el servicio de agua para riego en la zona de Esmeralda Alta, del Distrito de Luricocha y Distrito de Huanta - Provincia de Huanta -Departamento de Ayacucho CUI 2332660	REGION AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER)	114,382,337	1.0%	0.0%	5.5%	0.9%	[14/08/2023] En ejecución, se continúan con los trabajos para los canales de riego Yungayllo Pahuanacucho, Tomapata – Silveracucho, Opanccay y Huancayocc - Huamanccacca.
MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO RURAL CORACORA EN 22,9KV CUI 2445243	DIRECCIÓN DE PROYECTOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS – DGER/MEM	19,713,515	0.0%	61%			
Mejoramiento y ampliación de los servicios del santuario de la memoria la Hoyada en el distrito de Andrés Avelino Cáceres - Provincia de Huamanga - Ayacucho. CUI 2449300	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	39,359,919	20.6%	3.6%	36.7%	36.7%	[15/09/2023] La obra viene siendo ejecutado. hay un déficit de ejecución física de obra por la mala elaboración del expediente técnico, los cuales contemplan restricciones de áreas del terreno, planos mal diseñados y falta de aprobación de los distintos insumos requeridos
Mejoramiento de la capacidad resolutive del hospital San Miguel, segundo nivel de atención, La Mar – Ayacucho CUI 2194682	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	106,391,302	94,1%	90%	95.7%	90.0%	[06/07/2023] A la fecha la obra se encuentra en ejecución, los avances de las partidas Estructuras, avance acumulado 99.993%, Arquitectura, avance acumulado 97.142%, Instalaciones Sanitarias, avance

							acumulado 99.188%, instalaciones eléctricas y comunicaciones, avance acumulado 88.337%, instalaciones mecánicas, avance acumulado 97.069% y equipamiento, avance acumulado 85.096%.
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROYECTOS MULTIDEPARTAMENTALES

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	Informe N° 000007-2023- UAPI-WAC-PEB/MC AL 30 DE ABRIL 2023		Memorando N° 000313-2023- PEB/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2023		DIFERENCIA/ OBSERVACION
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	
Mejoramiento y ampliación de los Servicios públicos para el desarrollo productivo local en el ámbito de la sierra y selva del Perú'' - Avanzar Rural CUI 2471146	MIDAGRI AGRORURAL	241,237,802	50.3%	44.9%	63.5%	58.6%	11/09/2023 En ejecución al 60.57% sin problemas en la ejecución
Mejoramiento de la disponibilidad, acceso y uso de semillas de calidad de: papa, maíz amiláceo, leguminosas de grano y cereales, en las regiones de Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. 4 departamentos CUI 2361771	MIDAGRI - INIA	116,453,930	20.6%	19.8%	26.6%	24.3%	04/09/2023 El proyecto de inversión tiene como presupuesto 2023, para el desarrollo de sus actividades en los 04 componentes: producción de semillas, generación de cultivares regionales de especies altoandinas; infraestructura para producción entre otros.
Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a Nivel Nacional CUI 2251056	MINISTERIO DEL INTERIOR - OGA	611,875,956	14.3%	16.4%	14.4%	16.4%	30/05/2023 Minibuses: Contrato N° 075-2019-IN-OGAF (22/11/2019) Cancelación De Contrato 18 Unid y Adicional 04 Unid de un total de 63 unidades

Creación de un sistema de mensajería de alerta temprana a nivel nacional CUI 2381444	MTC - AG	31,653,237	82.8%	82.5%	99.7%	82.5%	06/09/2023 A través de Oficio N° 1069-2023-MTC/27, el MTC al INDECI, reitera suscripción de convenios para uso de infraestructura y utilización de equipos dada la inminente puesta en funcionamiento del proyecto "Creación de un Sistema de Mensajería de Alerta Temprana a nivel Nacional (SISMATE)
Masificación de Gas Natural - distribución de gas natural por red de ductos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali S/CUI	MEM (APP)	200,000,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Proyecto que cambio de modalidad de ejecución, el cual se encuentra en su etapa de priorización

CUADRO N° 27 COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Fuente: Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC Y MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

En el cuadro 27, se hace un comparativo del avance de la ejecución de los proyectos de inversión en el departamento de Ayacucho, tomando en cuenta la información brindada por el Ministerio de Cultura y con la finalidad de corroborar dicha información y tenerla actualizada, en su oportunidad se solicitó información al Gobierno Regional de Ayacucho, que como unidad ejecutora tiene a su cargo 5 proyectos de inversión y respecto a los 3 proyectos restantes, al haberse recepcionado con fecha 6 de mayo del 2024 del Ministerio de Cultura, el OFICIO N° 000422-2024-DM/MC, adjunto al cual se nos remitió el INFORME N° 000092-2024-OINV/MC elaborado por la Oficina de Inversiones de la Unidad Ejecutora 008: MC Proyectos Especiales y el Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC, elaborado por el Proyecto Especial Bicentenario, brindándonos información actualizada al 14 de febrero del 2024, en donde contiene información de la UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES; en tal sentido, consideramos que no era necesario por el momento requerir información respecto a 2 proyectos a cargo de dicha unidad ejecutora; y respecto a los proyectos multidepartamentales, tratándose de los mismos proyectos que corresponden al departamento de Junin, la información solicitada respecto a dicho departamento también nos sirve para los fines del análisis que estamos realizando respecto al departamento de Ayacucho.

N°	OFICIOS	FECHA	ENTIDAD	ASUNTO
1	N° 350-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	16/04/2024	Gobierno Regional de Ayacucho	Solicitud de Información, sobre 5 proyectos de inversión del departamento de Ayacucho
2	N° 310-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministra de Desarrollo Agrario y Riego	Solicitud de Información, parte referida a los proyectos MULTIDEPARTAMENTALES
5	N° 314-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro de Transportes y Comunicaciones	Solicitud de Información, parte referida a los proyectos MULTIDEPARTAMENTALES
6	N° 315-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro del Interior	Solicitud de Información, parte referida a los proyectos MULTIDEPARTAMENTALES
7	N° 316-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	09/02/2024	Ministro de Energía y Minas	Solicitud de Información, parte referida a los proyectos MULTIDEPARTAMENTALES

CUADRO N° 28 DETALLE DE OFICIOS REQUIRIENDO INFORMACION A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Fuente: Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC Y MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	Memorando N° 000313-2023-PEB/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2023		INFORME N° 000092-2024-OINV/MC Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC AL 14 DE FEBRERO 2024		ESTADO
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	
Reparación de edificación y obras exteriores; construcción de baño o servicios sanitarios; adquisición de museografía; en el(la) monumento conmemorativo de la batalla de Ayacucho (obelisco), distrito de Quinua, provincia Huamanga, departamento Ayacucho CUI 2456689	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	6,208,859	50.3%	12.0%	73.5%	75.9%	[30/09/2023] La obra está en ejecución sin problemas a la fecha
Creación de los servicios culturales a través del parque cultural bicentenario Región Ayacucho, provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho (*) CUI 2499997	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	30,006,600	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Los estudios de preinversión de los siguientes proyectos de PCB se actualizarán durante el segundo semestre del 2024
Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga – Ayacucho CUI 2230368	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	9,871,151.4	50.9%	51.5%	52.2 %		Actualmente, se encuentra en proceso de saneamiento físico legal del terreno, el cual se estima culminar en el segundo trimestre del 2024. Simultáneamente, la Unidad Ejecutora 008 Proyectos Especiales viene solicitando al Gobierno Regional de Ayacucho, de manera reiterativa, los documentos que sustenten la liquidación técnico financiera de los años del 2014 al 2016 con la finalidad de elaborar el expediente técnico de saldo de obra (Oficio N° 000034-2024-J-UE008/MC del 19 de enero de 2024). Finalmente, se debe puntualizar que, en tanto no se

							remita el expediente de liquidación de obra, no se podrán gestionar los recursos como demanda adicional para el presente ejercicio presupuestal.
Ampliación de la presa ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca (Ayacucho y Arequipa) CUI 2077939	REGION AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER)	183,824,748	37.3%	25.7%	39.0%	25.7%	[16/01/2024] En ejecución A DICIEMBRE DEL 2023 a. Avance valorizado programado acumulado en montos: (S/. 52,759,345.74) b. Avance físico programado acumulado en porcentajes: (28.70%) c. Avance valorizado real acumulado en montos: (S/. 46,855,638.10) d. Avance físico real acumulado en porcentajes: (25.49%)
Mejoramiento y ampliación el servicio de agua para riego en la zona de Esmeralda Alta, del Distrito de Luricocha y Distrito de Huanta - Provincia de Huanta -Departamento de Ayacucho CUI 2332660	REGION AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER)	114,382,337	5.5%	0.9%	10.0%	5.0%	[11/01/2024] El Avance Físico DEL MES DE DICIEMBRE del Proyecto del Presupuesto Base de Ejecución (CD+GG) es de 1.41 %, con monto de S/. 661,134.94 y un acumulado de 11.64 %, con monto de S/. 5,444,017.53. correspondiente a modalidad de ejecución por ADMINISTRACION DIRECTA y a nivel presupuesto de EXPEDIENTE TÉCNICO de S/ 114,382,336.54 se tiene el avance físico del mes de 0.60% equivalente a un monto de S/. 680,968.99 y un acumulado de S/ 5,607,338.05 equivalente a 4.90 % del Expediente Técnico de ejecución.
MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO RURAL CORACORA EN 22,9KV CUI 2445243	DIRECCIÓN DE PROYECTOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS – DGER/MEM	19,713,515					

Mejoramiento y ampliación de los servicios del santuario de la memoria la Hoyada en el distrito de Andrés Avelino Cáceres - Provincia de Huamanga - Ayacucho. CUI 2449300	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	39,359,919	36.7%	36.7%	46.9%	29.6%	[03/01/2024] El Avance Ejecutado Acumulado hasta la fecha de 31 de diciembre del 2023 es de 30.28% mientras que el avance programado acumulado es de 73.26% con respecto al presupuesto total con un monto de S/. 39'359,918.61 soles, La obra se encuentra RETRASADO según cronograma programado del proyecto. Este retraso en la ejecución de obra es consecuencia de falta de especialistas ya que existe incompatibilidad entre planos, EETT, metrados, diseños y entre otros, asimismo la falta de insumos de primera instancia como el cemento y acero. de igual forma por la implementación del PEA y áreas invadidas.
Mejoramiento de la capacidad resolutive del hospital San Miguel, segundo nivel de atención, La Mar - Ayacucho CUI 2194682	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	114,116,728	95.7%	90.0%	97.6%	96.9%	[06/07/2023] A la fecha la obra se encuentra en ejecución, los avances de las partidas Estructuras, avance acumulado 99.993%, Arquitectura, avance acumulado 97.142%, Instalaciones Sanitarias, avance acumulado 99.188%, instalaciones eléctricas y comunicaciones, avance acumulado 88.337%, instalaciones mecánicas, avance acumulado 97.069% y equipamiento, avance acumulado 85.096%.

PROYECTOS MULTIDEPARTAMENTALES

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	Memorando N° 000313- 2023-PEB/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2023		INFORME N° 000092-2024- OINV/MC Informe N° 004-2024-UAPI- PEB-JPO/MC AL 14 DE FEBRERO 2024		DIFERENCIA/ OBSERVACION
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	

<p>Mejoramiento y ampliación de los Servicios públicos para el desarrollo productivo local en el ámbito de la sierra y selva del Perú” - Avanzar Rural CUI 2471146</p>	<p>MIDAGRI AGRORURAL</p>	<p>241,237,802</p>	<p>63.5%</p>	<p>58.6%</p>	<p>64.9%</p>	<p>62.6%</p>	<p>[12/01/2024] EN EJECUCIÓN AL 64.35% SIN PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN</p>
<p>Mejoramiento de la disponibilidad, acceso y uso de semillas de calidad de: papa, maíz amiláceo, leguminosas de grano y cereales, en las regiones de Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. 4 departamentos CUI 2361771</p>	<p>MIDAGRI - INIA</p>	<p>116,453,930</p>	<p>26.6%</p>	<p>24.3%</p>	<p>34.2%</p>	<p>33.7%</p>	<p>[06/02/2024] EL PROYECTO DE INVERSIÓN TIENE COMO PRESUPUESTO 2024 EL MONTO DE S/ 18,111,369.00, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EN LOS 04 COMPONENTES. C1: MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD, C2: FORTALECIDA CAPACIDAD TÉCNICA OPERATIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD, C3: MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL USO DE SEMILLAS DE CALIDAD. C4 FORTALECIDAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEMILLAS DE CALIDAD Y GESTION DEL PROYECTO. RESPECTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA PRESENTA UN AVANCE DE 33.69% Y LA EJECUCIÓN FINANCIERA 34.61%. DURANTE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SE CONTINUÓ CON LA EJECUCION DE OBRAS y SERVICIOS RELACIONADAS A CONSTRUCCION, ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE ALMACENES DE SEMILLAS Y AMBIENTES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN EL</p>

							AMBITO DE LAS EEa AREQUIPA, CANAÁN, Y ANDENES.
Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a Nivel Nacional CUI 2251056	MINISTERIO DEL INTERIOR - OGA	611,875,956	14.4%	16.4%	13.0%	16.4%	[30/05/2023] Minibuses: Contrato N° 075-2019-In-Ogaf (22/11/2019) Cancelación De Contrato 18 Unid Y Adicional 04 Unid de un total de 63 unidades
Creación de un sistema de mensajería de alerta temprana a nivel nacional CUI 2381444	MTC - AG	31,653,237	99.7%	82.5%	99.7%	82.5%	[13/10/2023] En el mes de setiembre, mediante el Informe N° 0414-2023-MTC/27.01 ((I- 464177-2023) se ha solicitado la contratación del servicio legal-contractual para evaluar los alcances, condiciones y obligaciones pactadas en el Contrato N° 104-2019-MTC/10.02 "Adquisición del proyecto creación de un sistema de mensajería de alerta temprana a nivel nacional (SISMATE)". Los mismos que van permitir verificar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales pactadas, así como absolver las consultas a fin de otorgar la conformidad final a la implementación y Puesta en Funcionamiento del SISMATE.
Masificación de Gas Natural - distribución de gas natural por red de ductos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali S/CUI	MEM (APP)	200,000,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Proyecto que cambio de modalidad de ejecución, el cual se encuentra en su etapa de priorización

CUADRO N° 29 COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC y el INFORME N° 000092-2024-OINV/MC e Informe N° 004-2024-UAPI-PEB-JPO/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Luego del requerimiento de información, hasta la fecha se ha recepcionado deL Gobierno Regional de Ayacucho información parcial, estamos a la espera de la información solicitada, que nos permita realizar el analisis comparativo correspondiente entre la información del Ministerio de Cultura y la información brindada por cada Unidad Ejecutora, la información recepcionada hasta la fecha es la siguiente:

N°	OFICIOS	FECHA	ENTIDAD	OFICIO DE RESPUESTA	PROYECTO DE INVERSION
1	N° 350-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	16/04/2024	Gobierno Regional de Ayacucho	N° 592-2024- GRA/GR.GG. 21/05/2024	Mejoramiento de la capacidad resolutiva del hospital San Miguel, segundo nivel de atención, La Mar – Ayacucho CUI 2194682
2	N° 350-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR	16/04/2024	Gobierno Regional de Ayacucho	N° 681-2024- GRA/GG-GRD- DIRCETUR-DR- DT.. 26/04/2024	Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga – Ayacucho CUI 2230368

CUADRO N° 30 DETALLE DE INFORMACION RECEPCIONADA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

VII. SESIONES DE LA COMISIÓN

SESIONES	FECHA
SESIÓN DE ELECCIÓN E INSTALACIÓN	13 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2022
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	14 DE FEBRERO DE 2022
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	11 DE MARZO DE 2022
TERCERA SESIÓN ORDINARIA	29 DE MARZO DE 2022
CUARTA SESIÓN ORDINARIA	5 DE JULIO DE 2022
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	25 DE JULIO DE 2022
QUINTA SESIÓN ORDINARIA	15 DE AGOSTO DE 2022
SEXTA SESIÓN ORDINARIA	05 DE OCTUBRE DE 2022
SÉTIMA SESIÓN ORDINARIA	04 DE NOVIEMBRE DE 2022
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA	13 DE ENERO DE 2023
NOVENA SESIÓN ORDINARIA	7 DE MARZO DE 2023
DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA	2 DE MAYO DE 2023
DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	9 DE MAYO DE 2023
DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	19 DE MAYO DE 2023
DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA	26 DE JUNIO DE 2023
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	10 DE OCTUBRE DE 2023
DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA	05 DE MAYO DE 2024
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	15 DE ABRIL DE 2024

CUADRO N° 31 DETALLE DE SESIONES DE LA COMISION

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú



VIII. REGISTRO DE ASISTENCIA A LA SESIONES DE LA COMISIÓN

Hora de inicio	de	11:20:00 a.m. (13 diciembre)	Hora Final	10:40:00 a.m. (20 de diciembre)						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.	
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	Sesión de elección e instalación	13 y 20/12/2021	1				
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	Sesión de elección e instalación	13 y 20/12/2021	1				
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	Sesión de elección e instalación	13 y 20/12/2021	1				
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	Sesión de elección e instalación	13 y 20/12/2021	1				
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	Sesión de elección e instalación	13 y 20/12/2021	1				
Bicentenario	Héctor Valer Pinto	Miembro	Somos Perú	Sesión de elección e instalación	13 y 20/12/2021	1				
Bicentenario	Heydi Lizbeth Juárez Calle	Miembro	Alianza para el Progreso	Sesión de elección e instalación	13 y 20/12/2021	1				
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	Sesión de elección e instalación	13 y 20/12/2021	1				
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	Sesión de elección e instalación	13 y 20/12/2021	1				

Hora de inicio	de	17:11:00 p.m.	Hora Final	17:59:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.	
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	1era. Ordinaria	14/02/2022	1				
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	1era. Ordinaria	14/02/2022	1				
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	1era. Ordinaria	14/02/2022	1				
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	1era. Ordinaria	14/02/2022	1				
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	1era. Ordinaria	14/02/2022	1				
Bicentenario	Heydi Lizbeth Juárez Calle	Miembro	Alianza para el Progreso	1era. Ordinaria	14/02/2022	1				
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	1era. Ordinaria	14/02/2022	1				
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	1era. Ordinaria	14/02/2022		1			



Hora de inicio	10:14:00 a.m.	Hora Final	10:32:00 a.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	2da. Ordinaria	11/03/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	2da. Ordinaria	11/03/2022	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	2da. Ordinaria	11/03/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	2da. Ordinaria	11/03/2022				1
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	2da. Ordinaria	11/03/2022	1			
Bicentenario	Heydi Lizbeth Juárez Calle	Miembro	Alianza para el Progreso	2da. Ordinaria	11/03/2022	1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	2da. Ordinaria	11/03/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	2da. Ordinaria	11/03/2022		1		

Hora de inicio	10:09:00 a.m.	Hora Final	10:39:00 a.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	3ra. Ordinaria	29/03/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	3ra. Ordinaria	29/03/2022	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	3ra. Ordinaria	29/03/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	3ra. Ordinaria	29/03/2022	1			
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	3ra. Ordinaria	29/03/2022				1
Bicentenario	Heydi Lizbeth Juárez Calle	Miembro	Alianza para el Progreso	3ra. Ordinaria	29/03/2022	1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	3ra. Ordinaria	29/03/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	3ra. Ordinaria	29/03/2022		1		



Hora inicio	de	Hora Final							
05:17:00 p.m.		05:27:00 p.m.							
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	4ta. Ordinaria	05/07/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	4ta. Ordinaria	05/07/2022		1		
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	4ta. Ordinaria	05/07/2022	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	4ta. Ordinaria	05/07/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	4ta. Ordinaria	05/07/2022				1
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	4ta. Ordinaria	05/07/2022	1			
Bicentenario	Heydi Lizbeth Juárez Calle	Miembro	Alianza para el Progreso	4ta. Ordinaria	05/07/2022	1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	4ta. Ordinaria	05/07/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	4ta. Ordinaria	05/07/2022		1		

Hora inicio	de	Hora Final							
09:15:00 a.m.		09:20:00 a.m.							
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	1era. Extraordinaria	25/07/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	1era. Extraordinaria	25/07/2022				1
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	1era. Extraordinaria	25/07/2022	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	1era. Extraordinaria	25/07/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	1era. Extraordinaria	25/07/2022				1
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	1era. Extraordinaria	25/07/2022				1
1Bicentenario	Heydi Lizbeth Juárez Calle	Miembro	Alianza para el Progreso	1era. Extraordinaria	25/07/2022	1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	1era. Extraordinaria	25/07/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	1era. Extraordinaria	25/07/2022		1		



Hora de inicio	11:35:00 a.m.	Hora Final	12:02:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	5ta. Ordinaria	15/08/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	5ta. Ordinaria	15/08/2022	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	5ta. Ordinaria	15/08/2022	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	5ta. Ordinaria	15/08/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	5ta. Ordinaria	15/08/2022				1
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	5ta. Ordinaria	15/08/2022				1
1Bicentenario	Heydi Lizbeth Juárez Calle	Miembro	Alianza para el Progreso	5ta. Ordinaria	15/08/2022	1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	5ta. Ordinaria	15/08/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	5ta. Ordinaria	15/08/2022		1		

Hora de inicio	05:04:00 p.m.	Hora Final	06:16:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	6ta. Ordinaria	5/10/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	6ta. Ordinaria	5/10/2022	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	6ta. Ordinaria	5/10/2022	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	6ta. Ordinaria	5/10/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	6ta. Ordinaria	5/10/2022	1			
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	6ta. Ordinaria	5/10/2022				1
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	6ta. Ordinaria	5/10/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	6ta. Ordinaria	5/10/2022		1		



Hora de inicio	12:04:00 p.m.	Hora Final	12:18:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegría García	Presidente	Fuerza Popular	7ma. Ordinaria	04/11/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Cavelo Alva	Vicepresidente	Avanza País	7ma. Ordinaria	04/11/2022	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	7ma. Ordinaria	04/11/2022	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	7ma. Ordinaria	04/11/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	7ma. Ordinaria	04/11/2022	1			
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	7ma. Ordinaria	04/11/2022		1		
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	7ma. Ordinaria	04/11/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	7ma. Ordinaria	04/11/2022		1		

Hora de inicio	12:04:00 p.m.	Hora Final	12:18:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegría García	Presidente	Fuerza Popular	8va. Ordinaria	19/01/2023	1			
Bicentenario	Alejandro Cavelo Alva	Vicepresidente	Avanza País	8va. Ordinaria	19/01/2023	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	8va. Ordinaria	19/01/2023	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	8va. Ordinaria	19/01/2023	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	8va. Ordinaria	19/01/2023		1		
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	8va. Ordinaria	19/01/2023		1		
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	8va. Ordinaria	19/01/2023	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	8va. Ordinaria	19/01/2023	1			



Hora de inicio	de	Hora Final							
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegría García	Presidente	Fuerza Popular	9na. Ordinaria	07/03/2023	1			
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	9na. Ordinaria	07/03/2023		1		
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	9na. Ordinaria	07/03/2023	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	9na. Ordinaria	07/03/2023	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	9na. Ordinaria	07/03/2023	1			
Bicentenario	Wilson Palacios Soto	Miembro	Acción Popular	9na. Ordinaria	07/03/2023		1		
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No agrupado	9na. Ordinaria	07/03/2023	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	9na. Ordinaria	07/03/2023			1	

Hora de inicio	de	Hora Final							
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegría García	Presidente	Fuerza Popular	10ma. Ordinaria	02/05/2023	1			
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	10ma. Ordinaria	02/05/2023	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	10ma. Ordinaria	02/05/2023	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	10ma. Ordinaria	02/05/2023	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	10ma. Ordinaria	02/05/2023	1			
Bicentenario	Wilson Palacios Soto	Miembro	Acción Popular	10ma. Ordinaria	02/05/2023		1		
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No Agrupado	10ma. Ordinaria	02/05/2023	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	10ma. Ordinaria	02/05/2023		1		



Hora inicio	de	Hora Final							
02:19:00 p.m.		02:26:00 p.m.							
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Leslie Vivian Olivos Martínez	Presidente	Fuerza Popular	11 ava. Ordinaria	09/05/2023	1			
Bicentenario	Alejandro Caverro Alva	Vicepresidente	Avanza País	11 ava. Ordinaria	09/05/2023	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	11 ava. Ordinaria	09/05/2023	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	11 ava. Ordinaria	09/05/2023	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	11 ava. Ordinaria	09/05/2023		1		
Bicentenario	Wilson Palacios Soto	Miembro	Acción Popular	11 ava. Ordinaria	09/05/2023		1		
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No Agrupado	11 ava. Ordinaria	09/05/2023	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	11 ava. Ordinaria	09/05/2023	1			

Hora inicio	de	Hora Final							
09:13:00 a.m.		09:51:00 a.m.							
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Leslie Vivian Olivos Martínez	Presidente	Fuerza Popular	12 ava. Ordinaria	19/05/2023	1			
Bicentenario	Alejandro Caverro Alva	Vicepresidente	Avanza País	12 ava. Ordinaria	19/05/2023	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	12 ava. Ordinaria	19/05/2023	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	12 ava. Ordinaria	19/05/2023	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	12 ava. Ordinaria	19/05/2023	1			
Bicentenario	Wilson Palacios Soto	Miembro	Acción Popular	12 ava. Ordinaria	19/05/2023			1	
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No Agrupado	12 ava. Ordinaria	19/05/2023				1
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	12 ava. Ordinaria	19/05/2023	1			



Hora de inicio	de	15:13:00 p.m.	Hora Final	16:33:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.	
Bicentenario	Leslie Vivian Olivos Martínez	Presidente	Fuerza Popular	13° decimo Ordinaria	26/06/2023	1				
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	13° decimo Ordinaria	26/06/2023	1				
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	13° decimo Ordinaria	26/06/2023	1				
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	13° decimo Ordinaria	26/06/2023	1				
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	13° decimo Ordinaria	26/06/2023	1				
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	13° decimo Ordinaria	26/06/2023		1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No Agrupado	13° decimo Ordinaria	26/06/2023	1				
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	13° decimo Ordinaria	26/06/2023	1				

Hora de inicio	de	15:18:00 p.m.	Hora Final	16:40:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.	
Bicentenario	Leslie Vivian Olivos Martínez	Presidente	Fuerza Popular	2da. Extraordinaria	10/10/2023	1				
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	2da. Extraordinaria	10/10/2023		1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	2da. Extraordinaria	10/10/2023	1				
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	2da. Extraordinaria	10/10/2023	1				
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	2da. Extraordinaria	10/10/2023	1				
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No Agrupado	2da. Extraordinaria	10/10/2023	1				



Hora de inicio	de	Hora Final							
11:13:00 am.		12:47:00 pm.							
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Leslie Olivos Vivian Martínez	Presidente	Fuerza Popular	14°decimo Ordinaria	05/04/2024	1			
Bicentenario	Alejandro Caverro Alva	Vicepresidente	Avanza País	14°decimo Ordinaria	05/04/2024	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	14°decimo Ordinaria	05/04/2024	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	14°decimo Ordinaria	05/04/2024			1	
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	14°decimo Ordinaria	05/04/2024			1	
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No Agrupado	14°decimo Ordinaria	05/04/2024			1	
Bicentenario	Jorge Flores Luis Ancachi	Miembro	Accion Popular	14°decimo Ordinaria	05/04/2024				1

Hora de inicio	de	Hora Final							
12:48:00 pm.		2:01:00 pm.							
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Leslie Olivos Vivian Martínez	Presidente	Fuerza Popular	3ra. Extraordinaria	15/04/2024		1		
Bicentenario	Alejandro Caverro Alva	Vicepresidente	Avanza País	3ra. Extraordinaria	15/04/2024		1		
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	3ra. Extraordinaria	15/04/2024	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	3ra. Extraordinaria	15/04/2024	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	3ra. Extraordinaria	15/04/2024	1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No Agrupado	3ra. Extraordinaria	15/04/2024				1
Bicentenario	Jorge Flores Luis Ancachi	Miembro	Accion Popular	3ra. Extraordinaria	15/04/2024	1			





IX. ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS

PARACAS





LAMBAYEQUE





AYACUCHO





PIURA





VISITA DE INSPECCIÓN AL MUSEO DEL CONGRESO Y DE LA INQUISICIÓN





REUNIÓN CON LA MINISTRA DE CULTURA, VICEMINISTRA DE PATRIMONIO, DIRECTOR BICENTENARIO Y FUNCIONARIOS DE HUAURA PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DEL BalcÓN



APERTURA EL BALCÓN DE HUAURA



RECONOCIMIENTO A LOS EX POLICÍA FORESTAL - GUARDIA CIVIL, POR SU LUCHA CONTRA EL TERRORISMO (1980 - 2000)





INSPECCIÓN EN LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO





CONMEMORACIÓN DEL 201º ANIVERSARIO DEL PARLAMENTO NACIONAL





CONCIERTO DIDÁCTICO SINFÓNICO PUKALLAY, CON LA ACADEMIA DE MÚSICA OYOLA FLORES






RECONOCIMIENTO COMO DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA Y LA PACIFICACIÓN NACIONAL





RECONOCIMIENTO OFICIAL A LOS DANZANTES RAYMONDINOS POR LOS 60° ANIVERSARIO DEL CENTRO POBLADO PERALVILLO – CHANCAY






CONFERENCIA DE PRENSA POR LOS 203 AÑOS DEL GRITO DE LIBERTAD DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ; ASIMISMO SE LOGRÓ LA PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO DEL TERRENO DEL BALCÓN DE HUAURA





RECONOCIMIENTO A LOS HÉROES DE LA PAZ EN AYACUCHO DEL BATALLÓN N°2 “LOS CABITOS” POR SU LUCHA ANTITERRORISTA EN 1985





PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HISTORIADORES, DE LATINOAMERICANA: JUNÍN BICENTENARIO A 200 AÑOS DEL GRITO DE LA LIBERTAD AMERICANA





REUNION CON EL ALCALDE PROVINCIAL DE JUNIN



PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PARTICIPÓ DEL LANZAMIENTO DE LA DANZA LA CHONGUINADA DE LA PROVINCIA DE JUNÍN 2024





**REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
LIBERTAD, DR. VÍCTOR ALBERTO MARTIN BURGOS MARIÑOS, SOBRE LAS
ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS POR LOS 200 AÑOS DE LA CREACIÓN
DE LA CORTE DE JUSTICIA**





**CONFERENCIA MAGISTRAL: DON JOSE FRANCISCO DE SAN MARTIN Y
MATORRASEL ESTRATEGA MILITAR Y LIBERTADOR DEL PERÚ,
FUNDADOR DE LA LEGION PERUANA DE LA GUARDIA**





REUNIÓN EN EL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO, POR LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO





RECONOCIMIENTO A LAS ASOCIACIONES CIVICAS Y MILITARES, POR SU COMPROMISO CON LA HISTORIA Y DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU

