

**ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA**  
**PERIODO DE SESIONES 2021 – 2022**  
**SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA**

Fecha	Viernes 10 de junio de 2022		
Hora de inicio de la Sesión	9 horas y 20 minutos		
Lugar	Sala "Francisco Bolognesi" del Palacio Legislativo y Plataforma Microsoft Teams		
Modalidad de sesión	Presencial y Virtual		
Quórum	Cinco congresistas		
Asistentes	 <b>REVILLA VILLANUEVA CÉSAR MANUEL</b>	Presidente	PRESENTE
	 <b>CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL</b>	Vicepresidente	LICENCIA
	 <b>GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL</b>	Secretario	PRESENTE
	 <b>ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE</b>	Titular	PRESENTE
	 <b>CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE</b>	Titular	PRESENTE
	 <b>CORDERO JON TAY, MARÍA DEL PILAR</b>	Titular	PRESENTE
	 <b>ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO</b>	Titular	PRESENTE
	 <b>REYES CAM, ABEL AUGUSTO</b>	Titular	LICENCIA
Verificación del quórum	Seis congresistas presentes.		
Acta	Se aprobaron las Actas de la Octava Sesión Ordinaria, realizada el viernes 13 de mayo de 2022, y de la Tercera Sesión Extraordinaria, realizada el lunes 6 de junio de 2022.		
Informes	El presidente Cesar Revilla informó que el siguiente viernes en la ciudad de Trujillo, se realizará audiencia pública, dio aviso a los congresistas de la región estar atentos a la misma.		
Pedidos	No se realizaron pedidos.		
Orden del Día	<b>El presidente Cesa Revilla realizó la presentación del señor Robert López López, director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC,</b>		

indicando que realizará la exposición de la información actualizada y detallada del estado situacional en que ha recibido la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y Propuestas del plan de trabajo o de gestión que se va a implementar.

Se suspendió por breve momento la sesión, a fin de que ingrese la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC

Se reanudó la sesión.

**El señor Robert López López, director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC, tomó la palabra.**

- Indicó, que, según el decreto supremo del 2017, se mapea 13 regiones, en las que existen más de 10,727 intervenciones, de las cuales se ha avanzado un 58%, que representa 6,273 intervenciones culminadas.

- Indicó que falta ejecutar un 42%, que representan 4,454 intervenciones por implementar, de las cuales 1,438 intervenciones se están ejecutando, 748 intervenciones que están dentro del compromiso de proceso de contratación, 1,984 intervenciones que están en búsqueda de recursos financieros, y 254 que están a nivel de "idea".

- Indicó, que la ARCC, tiene aproximadamente 8,500 millones de soles, planificado para el presente año, de los que aproximadamente 4,000 millones de soles, corresponden a traslado a gobiernos locales, en los 3 niveles (nivel local/ alcaldes, nivel regional y en el nivel nacional)

- Indicó dentro de los ministerios, al año 2022: En educación de los 317 millones asignados, se ha avanzado un 2% (7 millones), es decir de 325 intervenciones solo se han ejecutado 44. En vivienda de los 46 millones asignados, se ha avanzado un 8% (4 millones), es decir de 444 intervenciones solo se han ejecutado 9. En agricultura de los 166 millones asignados, se ha avanzado 21% (35 millones), es decir de 147 intervenciones solo se han ejecutado 34. En transporte de los 541 millones asignados, se ha avanzado un 28% (150 millones), es decir de 104 intervenciones solo se han ejecutado 62. En salud de los 27 millones asignados, se ha avanzado un 32% (9 millones), es decir de 9 intervenciones solo se ha ejecutado 1.

- Indicó que, se han gestionado 6 extornos por el monto de S/ 1,045 millones, los cuales han sido reasignados a las diferentes Entidades Ejecutoras para la atención de la continuidad. Indico que "su equipo está yendo con la idea del ministro de Economía, de tratar de reevaluar los proyectos donde no se tiene ejecución, y hoy avanzar para que de esa manera no se tenga que devolver dinero al tesoro público cuando realmente hay presupuesto".

- Indicó que tendrán una reunión con el primer ministro, para requerir la asignación de recursos, para cubrir el déficit existente en el desarrollo de las intervenciones que requieren ser finalizadas o reiniciar.

- Indicó que han identificado un grueso número de obras paralizadas, 357 obras paralizadas, y que están haciendo un trabajo para identificar las obras que pertenezcan a infraestructura educativa, de salud o que estén en avance mayor al 60%, para priorizarlo y reactivarlo.

- Invoco a trabajar de manera articulada, entre la Comisión y la ARCC.

**Tomo la palabra el presidente Cesar Revilla**, indicó que la principal preocupación de la comisión es que las intervenciones sean culminadas, respetando las normas y dentro del marco legal.

Invito a los congresistas a tomar la palabra.

**Tomo la palabra el Congresista Wilmar Alberto Elera García de Piura**, pregunto cuando llegaría a la ciudad de Piura, para apoyarlo y acompañarlo con los siete congresistas, a resolver las diferentes intervenciones pendientes, y pregunto al representante del ARCC sobre el "estudio integral del rio Piura", que contrataron con Reino Unido, hasta el mes de octubre, pero que sin embargo no han ampliado el contrato a la empresa CADETEC, por lo que pelagra la entrega de dicho estudio. Pidió un informe al respecto.

Indico que tanto el centro de salud de Limón de Porcuya y del Faique, están paralizados, porque Osinermin, no quieren aceptar especificaciones técnicas de los equipos, para puedan colocarlos y entregar las obras. Pidió un informe para conocer si realmente hay fallas en las especificaciones técnicas o es abuso de autoridad por parte de Osinermin.

Indico que existen 15 centros educativos en Piura, y uno de ellos es el centro educativo del CP Serran, del distrito Salitral, de la Provincia de Morropón, que la alcaldesa y el teniente gobernador están presos y que el nuevo alcalde tomar las riendas de ese centro educativo.

**Tomo la palabra el Congresista Alva Rojas Carlos Enrique de La Libertad**, indico que está a disposición para que los proyectos de ley que puedan agilizar las obras que estén paralizadas, se solucionen, fiscalizando el proceso.

**Tomo la palabra la Congresista Heidy Juárez Calle de Piura**, indicó que debe aumentar el ritmo de las soluciones, ya que reconstrucción con cambios está vigente hasta diciembre de este año. Consulto si existe la posibilidad de ampliación de su tiempo de vigencia e incorporación de más proyectos. Consulto si se respetarán los acuerdos realizados con la anterior administración de la ARCC.



**Tomo la palabra el presidente Cesar Revilla,** indicó que el Congresista Alva Rojas Carlos Enrique, tiene que retirarse de la sesión.

**Tomo la palabra el señor Robert López López,** indicó que han previsto llegar con todo el equipo técnico de la ARCC a la región Piura, y que invitaría a los congresistas de la región, para evaluar las intervenciones mencionadas por el Congresista Wilmar Alberto Elera García.

**Tomo la palabra la Congresista Miguel Ángel Ciccía Vásquez,** indicó que la ARCC para este año tenía 7,000 millones, de los cuales solo se estaban ejecutando 1,700 millones, y que en las distintas unidades ejecutoras estaban al 10% o menos. Indicó que en la lista de prioridades de la ARCC no estaban las carreteras, que son también importantes, y que ninguna obra debe dejarse de hacer. Consultó en qué estado están los hospitales de Sechura y Talara.

**Tomo la palabra la Congresista Cordero Jon Tay María Del Pilar de Tumbes,** indicó que está a la respuesta de la ARCC sobre intervenciones paralizadas en la región Tumbes (específicamente sobre las aulas pre fabricadas). Pidió información detallada de diferentes intervenciones en proceso.

**Tomo la palabra el presidente Cesar Revilla,** agradeció la presencia de congresista José Enrique Jeri Oré, del bloque de parlamentarios por la inversión. Le cedió la palabra al Congresista Manuel García Correa.

**Tomo la palabra el Congresista Manuel García Correa de Piura,** consulto sobre si se está priorizando el presupuesto de continuidad en las obras que ahora están paralizadas por falta de liquidez. Consultó sobre el hospital de contingencia de Sullana, que ya está por culminarse y que se ponga en funcionamiento. Pidió información detallada de diferentes intervenciones en proceso.

**Tomó la palabra el presidente Cesar Revilla,** consulto sobre la incongruencia con los gastos de gestión, ya que solo se brinda presupuesto para el desarrollo de la obra, pero no recibían para realizar el expediente, y que se repite en varios ministerios. Indicó que se reunió el día lunes con el ministro de Economía y Finanzas, y que la ARCC tiene la potestad de extornar los saldos no ejecutados y reasignarlos, a solicitud de la ARCC, consulto porque aún no se hace.

Indicó que aún no se entrega el "plan integral de manejo de los ríos", que aún no se entrega desde noviembre del año pasado, ya que el sentido de la ARCC es prevenir las inundaciones.

**Tomó la palabra John Cáceres, director de Soluciones Integrales de la ARCC,** indicó que se va a socializar el plan integral de la ARCC, indicó el "plan integral de manejo de los ríos" a tenido demoras, y que se entregaría a fines de octubre, para lo que están tomando las acciones correctivas.



El señor Robert López López, reiteró que se están tomando las acciones correctivas y su voluntad de entregar dicho plan. Respondió las consultas del Congresista Wilmar Alberto Elera García de Piura, a quien le indicó que tomarán las medidas necesarias para ejecutar las intervenciones pendientes.

Indico que están realizando ya, las reasignaciones presupuestales, para que se garanticen la continuidad de las obras.

**Tomo la palabra la Congresista Cordero Jon Tay María Del Pilar de Tumbes,** complemento su consulta preguntando sobre el avance en las obras en defensas riverenas y causes.

**Continuó el señor Robert López López, respondió al Congresista Alva Rojas Carlos Enrique de La Libertad,** indicando que tienen redactado el proyecto de ley para la ampliación de la vigencia de la ARCC, y lo socializará a fin de recibir observaciones para su mejora.

**Respondió a la Congresista Heidy Juárez Calle de Piura,** indicó que van a evaluar al RRHH de la ARCC para poder mejorar su capacidad de respuesta. Además, indicó que no solo desean ampliar la vigencia de la ARCC en el tiempo, sino también en regiones.

**Respondió a la Congresista Cordero Jon Tay María Del Pilar de Tumbes,** indicó que evaluarán la habilitación de las aulas pre fabricadas, atendiendo el requerimiento lo antes posible.

**Respondió al Congresista Miguel Ángel Ciccía Vásquez de Piura,** indicó que generará una reunión de trabajo del congresista con el equipo de asesores del ministro del ministerio de economía, indicó que estuvo en reunión con la PCM en relación al seguimiento de los presupuestos, para su oportuna liberación a favor de las obras que carecen de financiamiento. Trasladará una ayuda memoria sobre los avances en los hospitales de Sechura y Talara.

**Respondió al Congresista Manuel García Correa de Piura,** indicó sobre la continuidad en las obras que ahora están paralizadas, agendará con los ministros para tener los presupuestos para las obras nuevas del 2022, para tener claro con cuanto presupuesto se contará para priorizarlas a las obras paralizadas. A través de uno de sus funcionarios, indico que, sobre los presupuestos de los colegios en reconstrucción en el marco de gobierno a gobierno, tienen progreso en la actualización de los costos y los contratos.

**Respondió al Congresista Wilmar Alberto Elera García,** indicándole que le alcanzará el detalle, región por región, provincia por provincia, en relación al número de colegios que están en ejecución, cuantos deberían tener al final y los costos que tendrían.

	<b>Tomó la palabra el presidente Cesar Revilla, y al no haber más intervenciones, dio por finalizada la sesión.</b>
Hora de levantamiento de Sesión	11 horas con 10 minutos
Firmas	 <p><b>CÉSAR MANUEL REVILLA VILLANUEVA</b> Presidente</p>  <p><b>IDELSO MANUEL GARCÍA CORREA</b> Secretario</p>
Observaciones	Se adjunta el audio correspondiente a la presente sesión ordinaria realizada el 10 de junio de 2022, el mismo que forma parte de la presente acta.
Fecha de aprobación del Acta	Aprobada el martes 11 de octubre de 2022, en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la CEMRCFC.