



NOTA DE PRENSA 2022-2023 – CODECO- CR

CODECO SOLICITA A OSITRAN Y MTC INFORME SOBRE AVANCE DE VIA DE EVITAMIENTO CHIMBOTE – SANTA

Luego de haber tomado conocimiento a través de los medios de comunicación sobre el informe de hito de control emitido por la Contraloría General de la República respecto al retraso de la red vial 4 "Obra de construcción de la vía de evitamiento en Chimbote", la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (CODECO) solicitó al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (OSITRAN) y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un Informe sobre las acciones adoptadas respecto a este caso.

Según se pudo conocer, el contrato de concesión de los tramos viales de la red vial n° 4: a la altura de Chimbote - Santa - Salaverry, se encuentran paralizados como consecuencia del incumplimiento por parte del concedente en la entrega del 75% de las áreas necesarias para la ejecución de esta importante vía, así como en la liberación de interferencias de las redes de servicios públicos; y por el incumplimiento del concesionario en la liberación de interferencias de riego de los puentes Cascajal y San Antonio a pesar que el plazo máximo establecido en el acta de encargo ha vencido.

Las situaciones expuestas continúan postergando la ejecución de la vía de evitamiento y el aprovechamiento de la infraestructura.

Asimismo, del informe se señala que no se ha evidenciado que Ositran en el marco de sus funciones establecidas en el contrato de concesión y su reglamento de supervisión haya advertido el incumplimiento del concesionario de no gestionar la obtención de la certificación ambiental para el uso del taller y patio de maquinaria en la vía de evitamiento, la situación descrita evidencia que no se cuenta con medidas de mitigación ambiental durante la operación de la citada instalación.

Muy Agradecidos por su difusión
Lima, 02 de mayo del 2023

