

CUSCO, 8 DE FEBRERO DE 2024



Análisis de obras públicas paralizadas a nivel país

Comisión de Fiscalización y Contraloría
Congreso de la República

Nelson Shack Yalta
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESCANEA Y ACCEDE A
LA PRESENTACIÓN:



Obras paralizadas en el Perú (Al 31/12/2023)

PRINCIPALES CIFRAS



2298 (100%)

Total obras paralizadas en el Perú

El costo actualizado asciende a

S/ 26 992 millones

y el saldo de inversión


S/ 13 772 millones



ACCEDE AL INFORME COMPLETO DE OBRAS PARALIZADAS

POR DEPARTAMENTO

■ Número de obras
(%) En porcentaje



Obras paralizadas en el Perú (Al 31/12/2023)

POR RANGO DE INVERSIÓN

	Cantidad de obras	En porcentaje	Costo actualizado (en millones de soles)	Saldo de in. por ejecutar (en millones de soles)	Costo de saldo de obra (en millones de soles)	Costo de saldo de obra + ET (en millones de soles)
>1000 millones	4	0.2%	8045	5247	1847	1903
> 200 - 1000 millones	14	1%	6299	3123	3074	3166
> 100 - 200 millones	17	1%	2081	950	1242	1279
> 10 - 100 millones	258	11%	6198	2507	2679	2759
> 5 - 10 millones	303	13%	2134	927	1138	1173
> 1 - 5 millones	731	32%	1805	831	1827	1882
<= 1 millón	971	42%	430	189	308	318
TOTAL GENERAL	2298	100%	26 992	13 772	12 116	12 480



Obras paralizadas en el Perú

(Al 31/12/2023)

ÁMBITO NACIONAL

Leyenda:

- N° de obras paralizadas
- % En porcentaje
- c Costo actualizado (millones S/)
- s Saldo de inversión (millones S/)

2298

**obras paralizadas
en el Perú**

Costo actualizado

S/ 26 992 millones

Saldo de inversión

S/ 13 772 millones

	○	%	c	s
POR NIVEL DE GOBIERNO				
G. Nacional	361	16%	S/ 9685	S/ 4938
G. Regional	223	10%	S/ 10 142	S/ 5731
G. Local	1714	74%	S/ 7165	S/ 3103
Total general	2298	100%	S/ 26 992	S/ 13 772
POR MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
Administración directa	1270	55%	S/ 2793	S/ 1145
Asociación Pública Privada - APP	2	0.1%	S/ 5604	S/ 3904
Obras por impuestos	3	0.1%	S/ 39	S/ 22
Por contrata	949	41%	S/ 18 483	S/ 8631
Por núcleo ejecutor	74	3%	S/ 75	S/ 71
Total general	2298	100%	S/ 26 992	S/ 13 772



Obras paralizadas en el Perú

(Al 31/12/2023)

ÁMBITO NACIONAL

Legenda:

- 0** N° de obras paralizadas
- %** En porcentaje
- c** Costo actualizado (millones S/)
- s** Saldo de inversión (millones S/)

2298

**obras paralizadas
en el Perú**

Costo actualizado
S/ 26 992 millones

Saldo de inversión
S/ 13 772 millones

POR SECTOR

	0	%	c	s
Transportes y Comunicaciones	628	27%	S/ 8523	S/ 4034
Vivienda, Construcción y Saneamiento	529	23%	S/ 4497	S/ 1829
Educación	346	15%	S/ 1622	S/ 655
Agricultura	281	12%	S/ 4043	S/ 2412
Energía y Minas	66	3%	S/ 279	S/ 226
Salud	53	2%	S/ 2684	S/ 1122
Desarrollo e Inclusión Social	42	2%	S/ 51	S/ 46
Orden Público/Defensa y Seguridad	22	1%	S/ 199	S/ 102
Cultura	15	1%	S/ 43	S/ 14
Otros Sectores	316	14%	S/ 5053	S/ 3333
Total general	2298	100%	S/ 26 992	S/ 13 772



Obras paralizadas en el Perú (Al 31/12/2023)

POR RANGO DE TIEMPO PARALIZADO

	Cantidad de obras	En porcentaje	Saldo de obra (en millones de soles)	En porcentaje
6 meses - 1 año	341	15%	2423	20%
1 año - 2 años	857	37%	6610	55%
2 años - 3 años	206	9%	691	6%
3 años - 4 años	166	7%	645	5%
4 años - 5 años	196	9%	295	2%
5 años - 6 años	124	5%	414	3%
6 años - 7 años	99	4%	220	2%
7 años - 8 años	96	4%	147	1%
8 años - 9 años	83	4%	144	1%
9 años - 10 años	84	4%	183	1.5%
10 años a más	46	2%	344	3%
TOTAL GENERAL	2298	100%	12 116	100%



Obras paralizadas en el Perú (Al 31/12/2023)

POR PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

	Cantidad de obras	En porcentaje	Saldo de obra (en millones de soles)	En porcentaje
90 - 100 %	208	9%	120	1%
80 - 90 %	268	12%	347	3%
70 - 80 %	260	11%	510	4%
60 - 70 %	300	13%	1580	13%
50 - 60 %	267	12%	821	7%
40 - 50 %	220	10%	803	7%
30 - 40 %	218	9%	1310	11%
20 - 30 %	178	8%	1374	11%
10 - 20 %	175	8%	2074	17%
0 - 10 %	204	9%	3176	26%
TOTAL GENERAL	2298	100%	12 116	100%



Obras paralizadas en el Perú

POR DEPARTAMENTO Y SECTOR

	Transportes y Comun.	Vivienda, Cons. y San.	Educación	Agricultura	Energía y Minas	Salud	Desarrollo e Inclusión Social	Orden público / Def. y Seguridad	Otros sectores	Total general
Amazonas	9	16	2	1	3	2	2	--	4	39
Áncash	40	27	15	45	7	1	1	2	6	144
Apurímac	26	24	24	11	4	6	--	2	16	113
Arequipa	26	20	13	12	--	4	--	1	14	90
Ayacucho	39	24	16	19	1	3	2	--	25	129
Cajamarca	47	31	25	6	8	3	--	1	16	137
Callao	2	5	2	--	--	--	--	--	1	10
Cusco	115	57	60	50	8	5	4	--	47	346
Huancavelica	20	14	16	11	1	5	4	5	14	90
Huánuco	26	18	10	6	--	1	5	1	7	74
Ica	8	12	1	5	--	--	--	--	4	30
Junín	28	21	14	9	5	2	--	1	10	90
La Libertad	23	14	14	15	4	--	2	1	5	78

Obras paralizadas en el Perú

POR DEPARTAMENTO Y SECTOR

	Transportes y Comun.	Vivienda, Cons. y San.	Educación	Agricultura	Energía y Minas	Salud	Desarrollo e Inclusión Social	Orden público / Def. y Seguridad	Otros sectores	Total general
Lambayeque	18	17	12	6	1	1	--	1	6	62
Lima Metropolitana	4	17	18	1	--	2	--	4	31	77
Lima Provincias	22	37	9	19	3	2	--	--	9	101
Loreto	14	16	4	2	2	2	15	--	7	62
Madre de Dios	4	6	3	1	--	1	--	--	4	19
Moquegua	11	11	3	10	1	1	--	1	8	46
Pasco	20	6	4	3	--	--	--	--	3	36
Piura	23	45	24	9	8	6	4	1	8	128
Puno	80	64	50	8	3	5	3	1	67	281
San Martín	10	9	1	4	2	--	--	--	11	37
Tacna	6	6	5	25	3	--	--	--	3	48
Tumbes	2	2	--	2	1	--	--	--	--	7
Ucayali	5	10	1	1	1	1	--	--	5	24
Total general	628	529	346	281	66	53	42	22	331	2298

Principales causas u origen de la paralización de obras declaradas por la Unidad Ejecutora



540 (23.5%)

Incumplimientos de contrato



515 (22.4%)

Falta de recursos financieros y liquidez



109 (4.7%)

Discrepancias, controversias y arbitrajes



101 (4.4%)

Conflictos sociales



74 (3.2%)

Deficiencias en el Expediente técnico



46 (2.0%)

Eventos climáticos



15 (0.7%)

Abandono de obra



8 (0.4%)

Falta de permisos, licencias y autorizaciones



8 (0.3%)

Disponibilidad de terreno



3 (0.1%)

Interferencias



879 (38.3%)

Otros*

Gracias