




INFORME DE ACTIVIDADES E INVERSIONES EN LA REGION MOQUEGUA

IVAN RAMOS PASTOR

Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e
Infraestructura Agraria y Riego

Moquegua, 09 de noviembre de 2024

INVERSIONES MOQUEGUA SECTOR AGRARIO Y DE RIEGO AF 2024



MOQUEGUA
(11 inversiones regulares)
Monto: S/ 646,511,927
PIM: S/ 4,117,695

CARTERA REGULAR - MOQUEGUA AF 2024

INVERSIONES	N° INV	PIM 2024
CONTINUIDAD	11	4,117,695

CARTERA REGULAR - MOQUEGUA AF 2024

PROVINCIA	N° INV	MONTO DE INVERSION	PIM 2024	N° FAM. BENEF	HA IRRIGADAS
GENERAL SANCHEZ CERRO	6	15,084,011	295,634	781	313
MARISCAL NIETO	5	10,710,767	3,822,061	949	560
TOTAL	11	25,794,778	4,117,695	1,730	873

INVERSIONES MULTIDEPARTAMENTALES - MOQUEGUA AF 2024

UE	N° INV	MONTO DE INVERSION	DEV. ACUM AL 2023	PIM TOTAL	PIM 2024 MOQUEGUA
INIA	2	201,614,049	34,637,669	26,587,790	711,037
AGRORURAL	2	444,897,878	92,762,361	44,264,900	2,570,543
TOTAL	4	646,511,927	127,400,030	70,852,690	3,281,580



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



EVALUACIONES Y PROBLEMAS IDENTIFICADOS

1. PRESA PASTO GRANDE

- Avance del 75% en la instalación de la instrumentación para seguridad de presas.
- *Problemática:* Contaminación del embalse por pasivos mineros y discrepancias en puntos de control geodésico.

2. PRESA VIZCACHAS

- Evaluación de la infraestructura y reglas de operación.
- Problemas de erosión química y filtraciones en el talud izquierdo.

3. PRESA CHIRIMAYUNI

- Asentamientos en la corona y problemas en el aliviadero.
- Falta de drenaje adecuado en la caseta de válvulas.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Monitoreo y Evaluación Continua para garantizar la seguridad estructural.
- Mejora de Infraestructuras: Corrección de asentamientos, mejora del drenaje y rehabilitación de estructuras.
- Capacitación del Personal y mantenimiento preventivo de la instrumentación.
- Remediación de Contaminación: Realizar estudios para mejorar la calidad del agua del embalse.

ACCIÓN: Monitoreo de la seguridad y el estado de las presas Vizcachas, Pasto Grande y Chirimayuni en las regiones de Arequipa y Moquegua, evaluándose la infraestructura y la instrumentación de seguridad.



Problemática de la mosca de la fruta en Moquegua:



- ✓ Moquegua y Tacna fue declarado como área libre de MOSCA DE LA FRUTA el año 2007 mediante Resolución Directoral N° 51-2007-AG-SENASA-DSV.
- ✓ En los últimos años la plaga se ha incrementado en forma significativa, los involucrados directos en el Control Integrado de Mosca de la Fruta como son los GOREs, GOLOs y Productores tienen poca participación activa en la aplicación de los lineamientos emitidos por el SENASA.




Gráfico 1: MTD de la Región Moquegua (Fuente SENASA, 2024)



Problemática de la mosca blanca en Moquegua:



Esta plaga se presentó en el mes de mayo y junio, afectando el cultivo del palto en la provincia de Sánchez Cerro; en coordinación con la municipalidad y el GORE Moquegua, SENASA contrató 5 profesionales por 3 meses para desarrollar acciones que fortalezcan el control de esta plaga, **actualmente la plaga está controlada.**

Las actividades con la participación directa del SENASA se desarrolló en los distritos de Matalaque, Quinistaquillas, Omate, Coalaque, Puquina y La Capilla, Provincia Gral. Sánchez Cerro, para lo cual se llevó a cabo un programa de doce semanas con capacitaciones a través de ECAs y convencionales, abarcando temas de manejo integrado de la mosca blanca.

En los distritos de Omate, Quinistaquillas y Coalaque se terminaron los módulos de capacitación logrando tener **156 personas capacitadas los cuales serán certificadas**; sin embargo, en los demás distritos no se pudo concluir los programas establecidos, debido a la poca participación de los productores en las Escuelas.



Programa de Capacitaciones en Control de Mosca Blanca ejecutado por el SENASA



Programa

Calendario	Temas
Semana 1	Reconocimiento de zona y presentación de productores y autoridades locales
Semana 2	Reunión de trabajo presentación de Plan de capacitación con Agricultores y Gobiernos locales
Semana 3	Capacitación en identificación, reconocimiento y evaluación de principales plagas en los cultivos de Palta y lima.
Semana 4	Control integrado de las principales plagas
Semana 5	La importancia de podas de formación, mantenimiento y sanidad.
Semana 6	Acompañamiento a agricultores participantes en sus respectivas parcelas
Semana 7	Control cultural, mecánico (lavado) y Etológico
Semana 8	Control biológico, reconocimiento de controladores y liberación agentes de control biológico.
Semana 9	Buenas prácticas agrícolas “control químico”
Semana 10	Buenas prácticas agrícolas “control químico”
Semana 11	Buenas practicas en cosecha
Semana 12	Evaluación de habilidades adquiridas – Certificación



FINANCIAMIENTO: PRINCIPALES INTERVENCIONES

FONDO AGROPERU



En este 2024, en MOQUEGUA, se han otorgado 431 créditos con un monto total aprobado de S/ 6,282,450.

FIFPPA



Desde el 1 de enero hasta la fecha, en MOQUEGUA, se han otorgado 248 créditos con un monto total aprobado de S/ 4,737,300.

SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO



A la fecha, en el departamento de MOQUEGUA, durante la campaña agrícola 2023-2024, se han indemnizado a 688 hectáreas por un monto total de S/ 533,200.00.

SEGURO AGROPECUARIO



En MOQUEGUA, 108 productores tomaron el Seguro Agropecuario Cofinanciado, permite asegurar 173 has. El monto que se ha pagado por prima del 80% de parte del Estado a través de FOGASA es de S/ 174,241.02, y el 20% de parte de los agricultores es de S/ 43,560.24.




Ejecución de Planes de Negocio 2024

Departamento de **MOQUEGUA**



4
PLANES



S/ 0,1
MILLONES




77
PRODUCTORES



Inversión ejecutada (millones de S/)

Planes (número)


Producto r (número)



Inversión ejecutada (millones de S/)

Planes (número)

Producto r (número)



Cronograma de la convocatoria EEMRI 2024



S/ 10,0 millones

175 OAM

Presentaron su plan de emprendimiento

1 819 Mujeres



Continúan en el proceso EEMRI 2024

8 OAM

Presentaron su plan de emprendimiento



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

INTERVENCIONES QUE FOMENTEN EL AFIANZAMIENTO DE RECURSO HÍDRICO



PRESUPUESTO
2024

S/ 5,826,315.00



DEVENGADO
2024

S/ 2,117,344.22

% DE AVANCE

36.3%

1. Informe de Liquidación de los Proyectos

- Mejoramiento de la infraestructura de riego en la comunidad de Escacha, distrito de Ubinas - General Sanchez Cerro - Moquegua (CUI 2175126)
- Mejoramiento y ampliación de la infraestructura del reservorio Huañatapaque del centro poblado de San Cristobal, distrito de San Cristobal - Mariscal Nieto - Moquegua (CUI 2255524)
- Instalación del servicio de infraestructura del reservorio en el sector canal Mocko, del centro poblado de San Cristobal, distrito de San Cristobal - Mariscal Nieto - Moquegua (CUI 2263233)

2. Ejecución del proyecto mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Curihuma de la comunidad de Cambrune, distrito de Carumas - Mariscal Nieto - Moquegua (CUI 2195112)

3. Ejecución del proyecto de recarga hídrica (CUI 2516185)



Informes de Liquidación de Inversiones

1. Mejoramiento de la infraestructura de riego en la comunidad de Escacha, distrito de Ubinas - General Sanchez Cerro - Moquegua (CUI 2175126)

La Unidad Zonal Moquegua está en proceso de formulación del acto resolutivo de liquidación del proyecto y cierre del proyecto.

2. Mejoramiento y ampliación de la infraestructura del reservorio Huañatapaque del centro poblado de San Cristobal, distrito de San Cristobal - Mariscal Nieto - Moquegua (CUI 2255524)

La Unidad Zonal Moquegua está en proceso de formulación del acto resolutivo de liquidación del proyecto y cierre del proyecto.

3. Instalación del servicio de infraestructura del reservorio en el sector canal Mocko, del centro poblado de San Cristobal, distrito de San Cristobal - Mariscal Nieto – Moquegua (CUI 2263233)

La Unidad Zonal Moquegua está en proceso de formulación del acto resolutivo de liquidación del proyecto y cierre del proyecto.



Ejecución de inversiones

Ejecución del proyecto mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Curihuma de la comunidad de Cambrune, distrito de Carumas - Mariscal Nieto – Moquegua (CUI 2195112)

El proyecto consiste en la construcción de canal de riego, mediante la construcción de infraestructura de riego. La construcción incluye captación, desarenador, línea de conducción de 5.3 km, pase aéreo, muros de contención y obras de arte, que beneficiara a 118 familias y 220 has.

Se encuentra en la etapa de perfeccionamiento de contrato para la contratación del supervisor y contratista ejecutor.

Ejecución de inversiones

Ejecución del proyecto de recarga hídrica (CUI 2516185)



RECUPERACIÓN Y MANEJO DE PRADERAS (HA)

Se tiene programado:
Recuperación y/o manejo de 200 ha de praderas

Se ha ejecutado:
Se tiene un avance físico del 90%



RECUPERACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE QOCHAS

Se tiene programado:
Recuperación y/o construcción de 3 qochas

Se ha ejecutado:
La recuperación y/o construcción de 3 qochas



CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS

Se tiene programado:
Construcción de 5 reservorios

Se ha ejecutado:
La construcción de 2 reservorios



CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE ADUCCIÓN (KM)

Se tiene programado:
Construcción de 0.5 km de canales de aducción

Se ha ejecutado:
La construcción de 0.2 km de canales de aducción



N°	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	ÁREA TOTAL (ha)	BENEFICIARIOS	MONTO DE INVERSIÓN TOTAL S/	ESTADO SITUACIONAL
1	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	CUI 2479423 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL PACHAS, SECTOR PACHAS MONTALVO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	66.06	50	3,474,169.28	EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO PROCESO DE SELECCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE OBRA, DICIEMBRE DE 2024 ADJUDICACIÓN, INICIO DE OBRA MAYO 2025
2	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	CUI: 2513530 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO DEL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL RESERVORIO 2 – SIGLO XXI, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".	43.46	10	2,272,674.62	EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO PROCESO DE SELECCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE OBRA, DICIEMBRE DE 2024 ADJUDICACIÓN, INICIO DE OBRA MAYO 2025
3	MARISCAL NIETO	SAMEGUA	CUI: 2513674 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO DEL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL ALTO MOQUEGUA I, DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".	22.05	17	1,204,494.43	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN VIABLE CULMINACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO JUNIO DEL 2025 PROCESO DE SELECCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE OBRA, JULIO DEL 2025 ADJUDICACIÓN, INICIO DE OBRA OCTUBRE 2025
4	MARISCAL NIETO	SAMEGUA	CUI: 2513880 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO DEL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL ALTO MOQUEGUA II, EN LA LOCALIDAD DE ALTO MOQUEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".	67.75	35	3,645,436.04	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN VIABLE CULMINACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO JUNIO DEL 2025 PROCESO DE SELECCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE OBRA, JULIO DEL 2025 ADJUDICACIÓN, INICIO DE OBRA OCTUBRE 2025
5	MARISCAL NIETO	TORATA	CUI: 2478228 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL LOS INNOVADORES DE TORATA DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".	31.61	17	S/ 1,661,446.22	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN VIABLE CULMINACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO JUNIO DEL 2025 PROCESO DE SELECCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE OBRA, JULIO DEL 2025 ADJUDICACIÓN, INICIO DE OBRA OCTUBRE 2025
6	MARISCAL NIETO	TORATA	CUI: 2558691 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO DEL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL SAN JUAN DE DIOS DE QUELE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS DE QUELE DEL DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".	46.05	90	2,522,557.59	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN VIABLE CULMINACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO JUNIO DEL 2025 PROCESO DE SELECCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE OBRA, JULIO DEL 2025 ADJUDICACIÓN, INICIO DE OBRA OCTUBRE 2025
7	MARISCAL NIETO	TORATA	CUI: 2561211 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO DEL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL EL MIRADOR, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".	76.31	28	4,086,420.08	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN VIABLE CULMINACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO JUNIO DEL 2025 PROCESO DE SELECCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE OBRA, JULIO DEL 2025 ADJUDICACIÓN, INICIO DE OBRA OCTUBRE 2025



PROYECTOS EN LA REGION MOQUEGUA

NOMBRE DEL PROYECTO/OBRA	ACTIVIDAD	HECTÁREAS	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA	ESTADO
"CREACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA RIEGO AGRÍCOLA EN EL CENTRO POBLADO DE PACHAS, DISTRITO CHOJATA, PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"	EJECUCIÓN DE OBRA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA	205 HA	110 FAMILIAS	S/22,783,319.66	SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DE OBRA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA, CON FINANCIAMIENTO DEL MIDAGRI. SE REQUIERE MONITOREO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL PLIEGO.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR ANIMAS, CENTRO POBLADO HUARINA, DISTRITO DE MATALAQUE, PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO, MOQUEGUA.	FORMULACION DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO	63.075 HA	195 FAMILIAS	S/4,127,000.00	SE HA CULMINADO LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO. SE ENCUENTRAN OBSERVADOS Y EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES TERCER ENTREGABLE. SE ESTIMA QUE LA OBTENCIÓN DE LA VIABILIDAD DE PROYECTO SE OBTENGA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO VAQUERIA, DEL CENTRO POBLADO DE TOLAPALCA, DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (CUI) N° 2361658	CULMINACION DE LA FORMULACION DE EXPEDINETE TECNICO EN INICIO DE OBRA	112.17 HA	119 FAMILIAS	S/239,902.07	MEDIANTE CARTA NOTARIAL 00022-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM SE RESOLVIÓ CONTRATO DEL CONSULTOR POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES. ACTUALMENTE EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO. POSTERIOR SE REALIZARA UNA VISITA A CAMPO PARA EVALUAR LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO Y VER LA CONTINUIDAD O CIERRE DEL MISMO.
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO PIÑOTEA, COMUNIDAD CAMPESINA DE TOLAPALCA, DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (CUI) N° 2385032	CULMINACION DE LA FORMULACION DE EXPEDINETE TECNICO EN INICIO DE OBRA	90.32 HA	24 FAMILIAS	S/160,930.44	MEDIANTE CARTA 00413-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD DEL 25/07/2024, SE NOTIFICA AL CONSULTOR LAS OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO. SE ESTIMA QUE LA OBTENCIÓN APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO PALTITURE, SECTORES AYMARANI, WAYLLAHUASI, CHOCURUMI, PATAHUASI, COMUNIDAD CAMPESINA DE TOLAPALCA, DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (CUI) N°2385007	CULMINACION DE LA FORMULACION DE EXPEDINETE TECNICO EN INICIO DE OBRA	39 HA	67 FAMILIAS	S/151,965.57	ACTUALMENTE SE VIENE EVALUANDO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL CONSULTOR MEDIANTE CARTA 08-2024-BCC-G/ET PALTUTURI. SE ESTIMA QUE LA OBTENCIÓN APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE RIEGO DEL SECTOR LLAPACHURO, CENTRO POBLADO DE TOLAPALCA, DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (CUI) N°2361642	CULMINACION DE LA FORMULACION DE EXPEDINETE TECNICO EN INICIO DE OBRA	9.4 HA	42 FAMILIAS	S/138,800.00	MEDIANTE CARTA NOTARIAL 00075-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM SE RESOLVIÓ CONTRATO DEL CONSULTOR POR CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. ACTUALMENTE EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO. POSTERIOR SE REALIZARA EL CIERRE DEL PROYECTO.



PP 0042: “Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario”

Ámbito de Acción - Año 2024

PRIORIZACION DE AMBITOS DE INTERVENCION DEL PP0042 - AÑO 2023				
N°	PRODUCTO	SEDE CENTRAL/UGZ	REGION PRIORIZADA	JUNTA DE USUARIOS
1	3000528: PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	AREQUIPA	MOQUEGUA	PUQUINA LA CAPILLA

En ese contexto para el 2024 se viene implementando el programa con 02 Especialistas, priorizado la Región Moquegua, cuyo propósito es:

- Fortalecer las capacidades técnicas de las Organizaciones de Usuarios de Agua de Riego (OUAs) para la operación y mantenimiento de los sistemas y sectores hidráulicos.
- Desarrollar capacidades de los productores agrarios en riego parcelario.
- Desarrollar competencias en los Profesionales y Técnicos de los Gobiernos Regionales y Locales para la formulación de proyectos en materia de riego.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

MESAS TECNICAS Y DE DIALOGO

1. Mesa de Dialogo para atender el problema de contaminación del río Coralaque - Moquegua

La Unidad de Gestión Zonal Arequipa viene participando de manera activa en la mesa de Dialogó, en que, en las últimas 03 sesiones, se ha participado como representante del MIDAGRI. Como resultado de las negociaciones, se ha determinado la obligación de parte del MIDAGRI, de llevar a cabo los siguientes Proyectos:

- a) Elaboración del estudio a nivel del perfil del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego del Sistema de Riego Del Sector Animas, Centro Poblado Huarina, Distrito de Matalaque, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua”. En proceso de elaboración del estudio de Perfil.



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



BICENTENARIO DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



BICENTENARIO DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



BICENTENARIO DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



BICENTENARIO DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



BICENTENARIO DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



BICENTENARIO DEL PERÚ
2021 - 2024





Gracias



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego