

Nota de Prensa N.º 015-2015 /JAO-CR

CONGRESISTA APAZA ORDÓÑEZ RESPONSABILIZA A CONSORCIO AREQUIPA POR DEMORA EN OBRAS DEL COLEGIO JUANA CERVANTES

El congresista Justiniano Apaza Ordóñez, representante por Arequipa, responsabilizó a la empresa constructora Consorcio Arequipa por la demora en la edificación de la nueva infraestructura de la Institución Educativa Juana Cervantes. "El contrato especifica que la empresa constructora debe culminar con las obras del centro educativo en el mes de noviembre y no el 18 de enero del 2016. Esto es una irresponsabilidad de la empresa y debe pagar las sanciones correspondientes por la demora en la edificación, puesto que está en juego los 17 millones de soles aproximadamente del tesoro público y sobre todo porque perjudican gravemente a los alumnos", expresó.

Además, el legislador Justiniano Apaza Ordóñez señaló que "No es posible que los alumnos estén albergados en otro colegio, quienes solo tienen autorización hasta este 20 de diciembre, no podemos permitir que los estudiantes paguen las consecuencias de la inconsciencia y el daño que viene causando el Consorcio Arequipa".

En la misma línea, Apaza Ordoñez, exhortó al gobierno regional a mantener un rol fiscalizador para que no exista ninguna demora en la obra.

Asimismo, el parlamentario solicitó a la Contraloría General de la República a tomar cartas en el asunto en la fiscalización y control de las presuntas irregularidades por parte de la constructora Consorcio Arequipa.

"Sin luchas no hay victorias"

Agradecemos su difusión
Arequipa 08 de setiembre de 2015
Prensa – Despacho Congresal
Mayor información: 987126891 / 989751387