



INFORME N°428-2024-AII-DSG-DGA/CR

RU: 1458737

A : Mag. **IVÁN ESTEBAN SALDAÑA ESTRADA.**
Jefe del Departamento de Servicios Generales.

De : Ing. **CARLOS ZEVALLOS PACHAS.**
Jefe de Área de Ingeniería e Infraestructura.

Asunto : **SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ADICIONALES DE OBRAS, LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA Y LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PRIMER TRIMESTRE 2024 PARA PUBLICAR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.**

Referencia : MEMORANDO N°314-2024-DTI-DGA-CR, RU:1458737

Fecha : Lima, 12 de abril del 2024.

Es grato dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente e informarle acerca del documento de la referencia MEMORANDO N°314-2024-DTI-DGA-CR, mediante el cual se solicita información correspondiente al primer trimestre 2024 para publicar en el portal de transparencia, al respecto la información de ejecución de obra, adicionales de obra, liquidación de obra, e informe de avance, se registran en INFOBRAS, adicionalmente se remite información según detalle:

1. Adicionales de Obra

1.1. Obra: "Restauración Integral, puesta en valor y Museografía del Museo del Congreso y de la Inquisición".

1.1.1. Al 31 de enero del 2024: No se cuenta con adicional y deductivo aprobado.

1.1.2. Al 29 de febrero del 2024: No se cuenta con adicional y deductivo aprobado.

1.1.3. Al 31 de marzo del 2024: No se cuenta con adicional y deductivo aprobado

2. Liquidación final de obra

2.1. Obra: Nuevo local para el servicio médico del Congreso de la República: Se encuentra en proceso de liquidación dentro del plazo.





ÁREA DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

3. Informe de Supervisión de Contratos

3.1. Obra: "Restauración Integral, puesta en valor y Museografía del Museo del Congreso y de la Inquisición".

3.1.1 Avance acumulado hasta 31 de enero 2024:

- Consultoría de Supervisión : 65.67%
- Ejecución de Obra : 25.84%

3.1.2 Avance acumulado hasta 29 de febrero 2024:

- Consultoría de Supervisión : 71.67%
- Ejecución de Obra : 25.91%

3.1.3 Avance acumulado hasta 31 de marzo 2024:

- Consultoría de Supervisión : En proceso.
- Ejecución de Obra : 26.68%

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines.

Atentamente,

CARLOS ZEVALLOS PACHAS
Jefe del Área de Ingeniería e Infraestructura
CONGRESO DE LA REPÚBLICA