
Política Nacional de 
Educación Ambiental
Proceso de actualización 2019 - 2023



Abr May Jun Jul Ago Set Oct

1er 
ENTREGABLE

24 Abr

3er
ENTREGABLE 

24 Jul

4to
ENTREGABLE

25 Ago

5to
ENTREGABLE

21 Set

APROBACIÓN 
PNEA
25 Oct

7. Identificación de 
servicios, sus estándares 
nacionales de 
cumplimiento e indicadores

1. Definición y enunciación 
del problema público.
2. Delimitación del problema 
público

5. Elaboración de objetivos 
prioritarios e indicadores.
6. Elaboración de 
lineamientos.

3. Determinación de la 
situación futura deseada.
4. Alternativa de solución

• 29 Mar: Inicio revisión E1
MINAM - MINEDU

• 10 Abr: Sustentación
aportes MINAM – MINEDU

• 17 Abr: Socialización nuevos
avances/ CEPLÁN

• 24 Abr: Versión final E1
enviado a CEPLÁN.

• 25 Abr: Inicio revisión E2
MINAM – MINEDU.

• 02.MAY (HASTA).
RESPUESTA DE CEPLÁN

• 03 MAY – 12
MAY: Elaborar
una primera
versión del E2
(para la consulta
pública)

• 08 AGO: Elaboración
versión 1 del E4 MINAM -
MINEDU

• 15 AGO: Socialización con el
GTM/ CEPLAN

• 22.AGO: Sistematiza
aportes

• 25.AGO: E4 enviado a
CEPLÁN

• 31.AGO: Respuesta CEPLÁN
E4

• 04 SET: Elaboración
versión 1 del E5 MINAM -
MINEDU

• 11 SET: Socialización E5 a
GTM, CEPLÁN

• 18 SET: Sistematiza
aportes

• 21. SET. E5 enviado a
CEPLÁN

• 28 SET: Respuesta CEPLÁN
E5

• 04 OCT: Informe
técnico a CEPLAN

• 11 al 20 OCT: CCV

CRONOGRAMA

Leyenda:
GTM: Grupo de Trabajo
multisectorial
E1, E2, E3, E4: Entregables

2do 
ENTREGABLE 

23 Jun

• 07 JUL: Elaboración
versión 1 del E3

• 13 JUL. Socialización con
el GTM/ CEPLÁN

• 24 JUL: E3 enviado a
CEPLÁN

• 01 AGO: Respuesta
CEPLÁN E3

8. Identificación de 
actividades operativas de los 
servicios.
9. Alineamiento de la política 
nacional.

Elaboración de la
versión final de la 

PNEA

25.ABR Instalación GTM

Cuadro: Análisis costo - beneficio

CONSULTA 
PÚBLICA

• 15 MAY AL 29 MAY:
PUBLICADA

• 05 JUN: Sistematización

• PANEL DE EXPERTOS

• 09 JUN: Versión 1 del
E2 compartido al GTM.
Acompaña CEPLÁN

• 19 JUN: Minedu –
Minam
sistematización e
incorporación de
aportes E2

• 23 JUN: E2 enviado a
CEPLÁN

• 28 JUN: Respuesta
CEPLÁN E2

Ficha de servicios / indicadores

APROBACIÓN DE 
LA PNEA

(DS)
23 al 27 OCT


