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Cartera de Proyectos de Inversión de Soluciones Integrales

Tumbes
• Tumbes
• Zarumilla

• Tumbes

Piura • Piura

• Talara
• Sullana
• Piura
• Paita

Lambayeque

• La Leche
• Motupe
• Zaña
• Olmos
• Chancay -

Lambayeque

• Chiclayo

La Libertad
• Chicama
• Virú

• San Idelfonso
• El León
• San Carlos

• Trujillo

Áncash
• Lacramarca
• Casma
• Huarmey

Lima

• Huaura
• Cañete
• Rímac
• Mala

• Huaycoloro

Ica
• Matagente
• Ica

• Cansas

Región 19 Ríos 5 Quebradas 7 Drenajes



Componente No G2G río Zarumilla

✓ 02 Intervenciones financiadas a MIDAGRI Puyango Tumbes

CUI NOMBRE

2192836 INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA LAS INUNDACIONES 
EN LAS LOCALIDADES DE LA PALMA - CANARIO II, MARGEN IZQUIERDA 
DEL RIO ZARUMILLA (PROGRESIVA 0+120 - 11+550) EN LOS DISTRITOS 
DE PAPAYAL Y AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, TUMBES

2192835 CREACION DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ZARUMILLA –
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PUEBLO NUEVO Y LA BOCATOMA LA PALMA -
PAPAYAL - ZARUMILLA - TUMBES



Componente No G2G río Zarumilla

✓ Transferencias realizadas a la fecha a MIDAGRI - Puyango Tumbes

AÑO MONTO TOTAL DE 
TRANSFERENCIA (S/)

2017 3,558,141.00

2018 6,695,117.00

2019 60,441,687.00

2020 74,556,810.00

2021 21,395,825.00

2022 60,095,293.00

2023 45,247,657.00

SUMA S/ 271,990,530.00



Componente No G2G río Zarumilla

✓ Intervenciones pendientes de transferencias a MIDAGRI - Puyango Tumbes

CUI NOMBRE ASUNTO MONTO

2192836 INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA LAS 
INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE LA PALMA - CANARIO 
II, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ZARUMILLA (PROGRESIVA 
0+120 - 11+550) EN LOS DISTRITOS DE PAPAYAL Y AGUAS 
VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, TUMBES

Adicional 636,581.37

2192835 CREACION DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO 
ZARUMILLA – TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PUEBLO NUEVO Y 
LA BOCATOMA LA PALMA - PAPAYAL - ZARUMILLA - TUMBES

Continuidad 11,415.00

2425378 REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL LA PEÑA, DISTRITOS DE CORRALES, LA CRUZ Y SAN
JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES

Financiamiento 26,925,995.00



Componente No G2G río Zarumilla

✓ Intervenciones culminadas y en ejecución de UEI Puyango Tumbes

CUI NOMBRE ESTADO

2192836 INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA LAS 
INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE LA PALMA - CANARIO 
II, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ZARUMILLA (PROGRESIVA 
0+120 - 11+550) EN LOS DISTRITOS DE PAPAYAL Y AGUAS 
VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, TUMBES

Obra Liquidada

2192835 CREACION DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO 
ZARUMILLA – TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PUEBLO NUEVO Y LA 
BOCATOMA LA PALMA - PAPAYAL - ZARUMILLA - TUMBES

En ejecución con 
un programado 
de 92%

2425378 REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL LA PEÑA, DISTRITOS DE CORRALES, LA CRUZ Y SAN
JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES

En financiamiento
para ejecución de
Obra



Región Tumbes
Proyectos G2G

Más de 167 mil beneficiarios



Información General

PROYECTO CUI NOMBRE PROYECTO
FECHA 

VIABILIDAD

MONTO PIP 

ACTUALIZADO

MONTO CONTRATO 

ORIGINAL 

(POR CUI)

MONTO CONTRATO 

ACTUALIZADO (POR CUI)

(*)

Rio Tumbes 2496772

Creación de servicio de protección frente a inundaciones en ambas márgenes del rio

tumbes, en tramos vulnerables desde la estación el tigre hasta la salida al mar, en los

distritos de pampas de hospital, san jacinto, san juan de la virgen, corrales y tumbes,

provincia de Tumbes, departamento de Tumbes

01/09/2020 S/ 636,521,365.66 S/ 410,363,474 S/ 448,085,818

Quebrada 

Corrales 
2503389

Creación del servicio de protección frente a inundaciones en la quebrada corrales distrito

de corrales - provincia de Tumbes - departamento de Tumbes
16/11/2020 S/ 70,693,711.28 S/ 24,773,113 S/ 65,224,881

Quebrada

La Jardina 
2505813

Creación del servicio de protección frente a inundaciones en la quebrada la Jardina distrito

de san jacinto - provincia de Tumbes - departamento de Tumbes
04/12/2020 S/ 46,926,745.42 S/ 22,803,657 S/ 28,767,770

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA CONSORCIO BESALCO - STRACON

TIPO CONTRATO NEC 3 OPCIÓN F

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 19/03/2021

MONTO TOTAL S/ 457,940,245

MONTO TOTAL ACTUALIZADO (*) S/ 542,078,469

MONTO ESTIMADO CONTRATISTA S/ 1,711,730,734  

TOTAL PIP ACTUALIZADO: S/ 754,141,822 BENEFICIARIOS 307,380

(*) Costo después de los Eventos Compensables aplicados



Firma de 

Contrato

19/03/2021

Inicio de 

Contrato

20/03/2021

Aceptación 

de Diseño

08/09/2022*

22/03/2022

Fin de 

Construcción

10/03/2024*

22/09/2023

Firma de 

Contrato

19/03/2021

Inicio de 

Contrato

20/03/2021

Aceptación 

de Diseño

30/04/2024

Acceso al 

Sitio

22/09/2021

Fin de 

Construcción

30/11/2025

Fecha Corte

31/09/2023

Inicio de 

Estudios de 

Pre-Inversión

08/03/2019

Aprobación de 

Estudios de 

Pre-Inversión

04/12/2020

Incorporación al 

PIRCC

05/12/2020

Fechas Actuales

Fechas Contractuales

Inicio de 

Construcción

20/01/2023

PORCENTAJES DE AVANCE

% AVANCE DISEÑO 75.33 %

% AVANCE CONSTRUCCIÓN 2.98 %

AVANCE RIBAS

RIBA 3A 100 %

RIBA 3B 99.58 %

RIBA 4 30.58 %

Información de Fechas Clave y Avances

PORCENTAJES DE AVANCE

% AVANCE CONSISTENCIA 25.00 %

% AVANCE EXPEDIENTE TÉCNICO 24.00 %

Fechas Estimadas

*En gestión con la Junta de 

Cambios

LB 03(JC) LB 03(JC)

Aceptación de 

Diseño 

(Mes Anterior)

30/04/24

Fin de 

Construcción 

(Mes Anterior)

30/11/25
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Qda Corrales

Qda La Jardina

Qda Cabuyal

Río Tumbes PQ 01

Río Tumbes PQ 02

Río Tumbes PQ 03

Río Tumbes PQ 04

Río Tumbes PQ 05

Río Tumbes PQ 06

Cronograma de Construccion.

PROYECTO Sub – Contratista Inicio Fin Monto RIBA 4 Monto  Adjudicado S/. Monto Ejecutado. Avance ejec. (%)

Qda Corrales Biddel – Conar 12/12/2022 5/01/2024 S/ 46,619,767.16 S/ 65,224,881.50 S/ 24,552,533.01 37.64 %

Qda. La Jardina Icsa – Idrogo 12/08/2023 21/01/2024 S/ 29,822,154.01 S/ 28,767,770.58 S/ 3,707,215.38 12.89 %

Qda Cabuyal No Adjudicado 15/10/2023 14/07/2024 S/ 56,006,668.52 - - -

Río Tumbes PQ 01 No adjudicado 28/06/2024 7/06/2025 - - - -

Río Tumbes PQ 02 No adjudicado 1/08/2024 21/04/2025 - - - -

Río Tumbes PQ 03 No adjudicado 26/08/2024 30/11/2025 - - - -

Río Tumbes PQ 04 No adjudicado 28/06/2024 3/08/2025 - - - -

Río Tumbes PQ 05 No adjudicado 22/07/2024 24/07/2025 - - - -

Río Tumbes PQ 06 No adjudicado 26/08/2024 30/11/2025 - - - -

TOTAL s/ 132,448,589.69 s/ 95,047,035.51

PROYECTO

Qda Corrales

Qda. La Jardina

Qda Cabuyal

Río Tumbes PQ 01 

Río Tumbes PQ 02

Río Tumbes PQ 03

Río Tumbes PQ 04

Río Tumbes PQ 05

Río Tumbes PQ 06



PROYECTO 1 - RIO TUMBES (CUI 2496772):



PROYECTO 1 - RIO TUMBES (CUI 2496772):

✓ Objetivo: reducir el riesgo frente a inundaciones de la población, unidades productoras y servicios 
públicos, en ambas márgenes del río Tumbes, desde la estación El Tigre hasta la salida al mar, protegiendo 
a las poblaciones de los distritos de Corrales, San Juan de la Virgen, San Jacinto, Pampas de Hospital y 
Tumbes.

✓ Monto: S/ 1,595,032,538 (Monto referencial costos paramétricos). 

✓ Población beneficiada: 275,000 habitantes. 

✓ Alcances: Construcción de 105 Km de diques longitudinales de defensas ribereñas (ambas márgenes) y la 
optimización de la caja hidráulica de los aliviaderos El Piojo, El Viejo y Corrales. 

La presa laminadora para regular adecuadamente el caudal de laminación, no está incluida 

en el proyecto. El diseño de las defensas ribereñas brindan una protección adecuada frente a 

caudales de hasta 1750 m3/s y resiliente hasta 2,200 m3/s



13

Presa de Laminación en Higueron CUI 2517829
“Creación del servicio de protección frente a inundaciones con presa laminadora en
la cuenca del Río Tumbes, sector Higuerón, distrito de San Jacinto – provincia de Tumbes –
departamento de Tumbes”

Caracteristica Unidad Medida

Altura de presa m 58

Cimentación (pantalla de concreto) m 40

Longitud de Presa m 320

Ancho Corona m 10

Cota Corona Presa m.s.n.m 78

Cota Fondo Cauce m.s.n.m 20

Cota Cresta Aliviadero m.s.n.m 74.3

Borde Libre m 3.67

Talud Aguas Arriba H:V 2:1

Talud Aguas Abajo H:V 2:1

NAMO m.s.n.m 70

NAME m.s.n.m 74.33

NAMI m.s.n.m 58

Area Inundable Ha 1793.7

Volumen Total Presa hm3 364.07



PROYECTO 2 - QUEBRADA CORRALES (CUI 2503389):):



PROYECTO 2 - QUEBRADA CORRALES (CUI 2503389):):

✓ Monto: S/ 68,430,727.89 (Expediente técnico definitivo). 

✓ Población beneficiada: 23,868 habitantes. 

✓ Inicio de obras: 12.12.2022 

✓ Paralización de obras: 10.03.2023 (por activación de la 

quebrada y fuertes lluvias a consecuencia del ciclón Yaku) 

✓ Reinicio de obras: 05.06.2023 

✓ Avance: 25% 

✓ Fecha de culminación estimada: Diciembre 2023 

✓ Las obras comprenden la construcción 

de: 
➢ Diques longitudinales: 

• Margen izquierdo: 2.8 km. 

• Margen derecho: 2.2 km. 
➢ Diques transversales: 

• Check Dams 1: 145.00 m. 

• Check Dams 2: 240.00 m. 



DME 01

CONFORMACIÓN DE BANQUETAS Y TALUD  

DME 01

CONFORMACIÓN DE BANQUETAS Y TALUD 

QUEBRADA CORALES 

CONFORMACION DE TALUDES DE EMPOTRAMIENTO 

DIQUES LONGITUDINALES   
QUEBRADA CORRALES 

TRABAJOS DE DESCOLMATACIÓN  

Avance de Obra – Proyecto 2 - Quebrada Corrales (CUI 2503389)



Avance de Obra – PROYECTO 3 - QUEBRADA LA JARDINA (CUI 2505813):



Avance de Obra – PROYECTO 3 - QUEBRADA LA JARDINA (CUI 2505813):

✓ Monto: S/ 46,909,589.38 (Expediente técnico definitivo) 

✓ Población beneficiada: 8,512 habitantes. 

✓ Contratista: Consorcio Besalco-Stracon

✓ Subcontratista: Consorcio ICSA-IDROGO 

✓ Inicio de obras: 09/08/2023 

✓ Fecha estimada ce culminación: Diciembre 2023

✓ Las obras comprenden la construcción de: 

➢ Diques longitudinales: 

• Margen izquierdo: 713.00 m. 

• Margen derecho: 680 m. 

➢ Diques transversales: 

• Check dams 01: 60.00 m. 

• Check dams 02: 96.00 m. 



Problemáticas / Riesgos y Acciones (GENERAL)

PROBLEMATICAS/RIESGOS ACCIONES

Debido a las lluvias extremas atípicas 2023 en la
regiones se paralizaron temporalmente los
trabajos.

• Se han realizado actividades de emergencia, como es
reforzamiento de taludes, enrocado de dique,
mantenimiento de caminos de acceso, drenaje de agua.

• La póliza CAR en proceso para la activación según
procedimientos estándares, lo mismo que se encuentra en
revisión por los peritos para determinar el monto que
corresponde a la cobertura.

Posible Impacto negativo en el proyecto de 
presentarse un Fenómeno del Niño Costero o 
intensas precipitaciones pluviales. Incremento 
de presupuesto.

• Contratista realizará actualización del Plan de contingencia
en el marco de la gestión de reducción de riesgos por
desastres naturales.

Existe el riesgo de que se genere oposición al 
proyecto por los sujetos pasivos que perdieron 
sus mejoras (medio vida), por efecto de las 
lluvias, debido a que la ley no contempla el pago 
de mejoras que ya no existen.

• No hay marco normativo para reconocer perdidas de
“mejoras” que después del Yacu ya no existe. Contratista
esta presentando informes de consulta para poder ser
enviado a la Oficina de Asesoramiento Jurídico.



Problemáticas / Riesgos y Acciones (GENERAL)

PROBLEMATICAS/RIESGOS ACCIONES

Es probable que se tengan restricciones si fuera 
necesaria desarrollar una ejecución coactiva 
debido a que la ARCC no cuenta con ejecutor 
coactivo.

• La ARCC, está gestionando la incorporación dentro de su
estructura organizacional un Ejecutor Coactivo

Posible afectación económica por la falta de 
disposición de escombros y residuos sólidos a 
cargo de las municipalidades. Generando 
mayores presupuestos.

• Contratista presentará una evaluación de alternativas de
solución, convenios con GOLO y GORE, otros.

Riesgo de retraso por interferencias con 
puentes, derechos de vías y ejecución de 
infraestructura vial - MTC 

• MTC debe reajustar diseño de puentes y proteger
infraestructura vial

• Se ha solicitado al Contratista el cumplimiento de sus
obligaciones y compromisos contractuales con relación a las
exigencias del Contrato.



Problemáticas / Riesgos y Acciones (GENERAL)

PROBLEMATICAS/RIESGOS ACCIONES

Presas mutiproposito en cuenca de rio Tumbes, 
La Leche, Piura.

• MEF incorporar activo estratégico “embalse”

• PCM metodología para evaluación económica social

• Social (reubicación de las presas laminadoras)

• Continuar coordinaciones con GORE Tumbes para consensuar
proyecto de embalse.
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