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Nombre del Proyecto: 



• La bocatoma la Peña es una estructura de concreto armado, consta de un barraje fijo y barraje móvil. las 
compuertas radiales accionadas por un motor eléctrico.

• Compuertas de 15 m de largo x 3.78 m de alto, Las compuertas metálicas han colapsado por lo que amerita el 
cambio total de compuertas radiales; así como el sistema de izaje, eléctrico y mecánico. 

• La cuarta compuerta que se encuentra ubicada casi al centro del cauce del rio, está colapsada del lado derecho en 
posición de los brazos a la hoja de la compuerta, los refuerzos de la hoja cedieron por la fuerza del rio y posible 
impacto con flotantes, de esta forma es que ella se desplaza hacia atrás quedando fuera del recorrido del blindaje 
lateral y doblando el brazo que se encuentra de lado izquierdo de la compuerta.

• La estructura refuerzo de la hoja de las compuertas, se encuentran en completo estado de óxido, en algunos casos 
estas se encuentran desprendidas de la hoja de la compuerta, otras se encuentran dobladas o rotas por el esfuerzo 
al que están expuestas.

• La cuarta compuerta radial al encontrarse rota, está fijada con cadenas y tecles al puente donde se ubican los 
accionamientos de izaje de ellas.

ANTECEDENTES



-  Ubicación : - distritos Corrales, La Cruz y San Jacinto - provincia Tumbes - departamento Tumbes. 
- Modalidad : Ejecución Presupuestaria Directa- Contrata. 
- Sistema : Precios Unitarios. 
- Fuente Financiamiento : Recursos Determinados. 
- Convocatoria : CONTRATACIÓN DIRECTA N°0006-2024-MINAGRI-DVDAFIR-PEBPT-DE 
- Monto de Contrato : S/ 25’574,778.42; inc. IGV 
- Plazo de Ejecución : 180 Días calendario 
- Contrato : N° 0001/2024-MINAGRI-DVDAFIR-PEBPT-OA 
- Fecha Firma Contrato : 29 de mayo del 2024. 

ENTIDAD EJECUTORA  : PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES -PEBPT 

DATOS GENERALES

EJECUTOR DE OBRA  : INVERSIONES OBERTI SRL .  

- Representante Legal : Luis Oberti García Alberca 
- Residente de Obra : Víctor Edwin Escalante Fachin CIP 85546 
- Carta Fiel Cumplimiento : Carta Fianza GOO N°15411-0625-2024-000; Fecha de emisión 29/5/2024; Monto S/ 2’557,477.84 
- Adelanto Directo : Carta Fianza GOO N° 15412-0258-2024-000; Fecha de emisión 30/5/2024; Monto S/ 2’557,477.84  
     Factura N° E001- 769; Fecha de Abono 03/6/2024.
- Adelanto Materiales : Carta Fianza GOO N° 15413-0200-2024-000; Fecha de Emisión 11/6/2024; Monto S/ 5’114,955.68 
     Factura N° E001- 773; Fecha de Abono 17/6/2024 Entrega de Terreno : 30 de mayo de 2024.
- Inicio del Plazo de obra : 10 de junio de 2024.
- Fin de plazo de obra : 06 de diciembre de 2024. 



- Representante común : Jarol Kevin Neyra Ponce. 
- Monto de Contrato : S/ 1’210,056.96 inc. IGV 
- Contrato : N° 0002/2024- MINAGRI-DVDAFIR-PEBPT-OA. 
- Fecha Firma Contrato : 05 de junio de 2024. 
- Jefe de Supervisión : Cesar Francisco Ferreyra Rojas CIP 118831 
- Inicio Plazo Superv. : 10 de junio de 2024 
- Fin Plazo Superv. : 06 de diciembre de 2024.

DATOS GENERALES

SUPERVISIÓN DE OBRA  : CONSORCIO SUPERVISOR LA PEÑA.  



Objetivo General

El objetivo principal es lograr que “Los agricultores de la margen izquierda del rio tumbes, 
acceden al servicio de agua para riego con el fin de lograr el incremento de la producción 
agrícola, al disponer de una infraestructura hidráulica adecuada (rehabilitación de la 
Bocatoma la Peña y Canal de conducción en el primer kilómetro), y por consiguiente el 
incremento del nivel socioeconómico de los beneficiarios directos

Objetivos Específicos

• Rehabilitar el sistema de compuertas deslizantes y radiales de la bocatoma la peña, 
sistema electromecánico e izaje, sistema eléctrico de media y baja tensión, iluminación 
general y seguridad

• Rehabilitar el primer tramo del canal de conducción averiado por el fenómeno del niño 
costero.

• Desarrollo de 04 Cursos de Capacitación en operación y manteamiento de la 
infraestructura

OBJETIVOS



El expediente técnico de saldo de obra considera como metas físicas:

1. El revestimiento de la caja del canal de conducción hasta la progresiva  
        1+050 Km.
2.     El cambio del sistema de compuertas radiales y deslizantes.
3. Cambio del sistema de accionamiento, sistema de eléctrico en media y baja 
         tensión, sistema mecánico y eléctrico. 

METAS FISICAS



Los beneficiarios directos del proyecto son los agricultores de la comisión de regantes 
sector hidráulico margen izquierda del Rio Tumbes, agrupado en la  organización de usuarios 
de riego del  distrito de Corrales y San Jacinto. 

Población Beneficiaria.  

La población beneficiaria directa corresponde a 1,935 usuarios de riego debidamente 
empadronados que hacen una población total de 9,520 habitantes.

Áreas Beneficiadas. 

El proyecto se va beneficiar aproximadamente 6,000 hectáreas, 5,500 hectáreas de cultivos 
de arroz y 500 hectáreas de cultivos permanentes (banano); cuyas parcelas se ubican en los 
distritos de San Jacinto, Corrales y La Cruz, de la provincia y departamento de Tumbes. Esta 
extensión agrícola es altamente significativa en la región Tumbes, del orden del 40% del 
área total en actual desarrollo.

BENEFICIARIOS



El valor referencial de la obra con precios vigentes al mes de agosto del año 2023, asciende a la suma 
de S/ 25,655,937.19 (Veinticinco  Millones seiscientos cincuenta y cinco mil, novecientos treinta y 
siete con 19/100 Soles), incluye gastos generales, utilidad del contratista, así como los impuestos de 
Ley (IGV). Ver tabla adjunta.

Así mismo el costo total del proyecto incluido el costo de  elaboración del Expediente Técnico 
definitivo, Supervisión de obra y liquidación  asciende a la suma total de S/ 
27,217,065.75 (Veintisiete  Millones doscientos diecisiete mil, sesenta y cinco con 75/100 Soles), 
soles, con precios vigentes al mes de agosto del año 2023.

COSTO DEL PROYECTO

DESCRIPCION UND COSTO

COSTO DIRECTO S/. 18,875,220.07

GASTOS GENERALES (8.411797%) S/. 1,357,081.97

UTILIDAD DEL CONTRATISTA (8%) S/. 1,510,017.61

SUB TOTAL S/. 21,742,319.65

IGV (18%) S/. 3,913,617.54

VALOR REFERENCIAL S/. 25,655,937.19

COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO S/. 291,071.60

COSTO DE AFECTACION DE TERRENO (CANAL ALTERNO) S/. 60,000.00

COSTO DE SUPERVISION DE LA OBRA S/. 1,210,056.96

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 27,217,065.75

COSTO TOTAL DEL PROYECTO



AVANCE FISICO 

PARCIAL 

S/.

ACUMULADO

S/.

PARCIAL 

S/.

ACUMULADO

S/.

Jun-24 868,401.46 868,401.46 3.40% 3.40%

Jul-24 2,389,681.48 3,258,082.94 9.36% 12.76%

Ago-24 5,167,950.43 8,426,033.37 20.24% 33.00%

Set-24 5,050,282.91 13,476,316.28 19.78% 52.78%

Oct-24 7,169,074.08 20,645,390.36 28.08% 80.85%

Nov-24 4,756,681.41 25,402,071.77 18.63% 99.48%

Dic-24 133,239.41 25,535,311.18 0.52% 100.00%

Σ = 13,476,316.28

MES

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MONTOS (INCL IGV) PORCENTAJES

PARCIAL 

S/.

ACUMULADO

S/.

PARCIAL 

S/.

ACUMULADO

S/.

Jun-24 731,636.82 731,636.82 2.87% 2.87%

Jul-24 2,502,614.74 3,234,251.56 9.80% 12.67%

Ago-24 6,800,444.71 10,034,696.27 26.63% 39.30%

Set-24 4,991,466.45 15,026,162.72 19.55% 58.84%

Σ = 15,026,162.72

10,034,696.27

MONTOS (INCL IGV) PORCENTAJES

MES

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS



AVANCE FINANCIERO – EJECUCIÓN DE OBRA

MONTO AMORTIZADO SALDO

2,557,477.84 1,003,469.42 1,554,008.42

5,114,955.68 1,922,198.69 3,192,756.99

7,672,433.52 2,925,668.11 4,746,765.41TOTAL

ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO

ADELANTO DE MATERIALES

MONTO DEL CONTRATO 25,574,778.42

CERTIFICADO 25,715,939.00

ADELANTO DIRECTO 2,557,477.84

ADELANTO DE MATERIALES 5,114,955.68

PAGOS DE VALORIZACIONES

VALORIZACION Nº 01 SIAF 0803 658,473.13

VALORIZACION Nº 02 SIAF 0803 1,997,598.75

VALORIZACION Nº 03 SIAF 0803 4,452,956.08

SUB TOTAL 7,109,027.96

TOTAL 14,781,461.48

% DE EJECUCION 57.80

REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO

DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITO DE SAN JACINTO,

PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES

7,109,027.96

2,925,668.11

10,034,696.07



AVANCE FINANCIERO – SUPERVISIÓN DE OBRA

1,210,056.96

1,210,056.96

SIAF 01188 135,060.91

SIAF 01388 199,375.63

334,436.54

334,436.54

27.64

SUB TOTAL

TOTAL 

% DE EJECUCION

MONTO DEL CONTRATO

CERTIFICADO

PAGOS DE VALORIZACIONES

VALORIZACION Nº 01

VALORIZACION Nº 02



SITUACION LEGAL

     A la fecha nos encontramos con los siguientes procesos pendientes de resolver:

a) Proceso de amparo signado en el expediente judicial N.° 043-2024-0-2601-JR-CI-01. (pendiente de resolver con 
vista de la causa para el 08 de agosto del 2024). (reprogramado).

b) Medida cautelar signado en el expediente judicial N.° 043-2024-39-2601-JR-CI-01. (Con resolución a favor del 
PEBPT).

c) Solicitud de arbitraje iniciado por CONSORCIO FENIX en el Centro de Arbitraje PROJUSTICIA SOLUCION DE 
CONTROVERSIAS, por la controversia como producto de la nulidad declarada mediante Resolución Directoral Nº. 
0074/2024-MIDAGRI-DVDAFIR-PEBPT-DE del 15 de mayo del 2024. (Aun sin instalar). 

d) Solicitud de arbitraje iniciado por el PEBPT en el Centro de Arbitraje CENPERCO, por la controversia como 
producto de la no presentación de la garantía de fiel cumplimiento dentro del plazo de ley. (Arbitraje instalado y 
en trámite).

e) Aplicación de sanción según la Resolución Directoral Nº. 0074/2024-MIDAGRI-DVDAFIR-PEBPT-DE del 15 de mayo 
del 2024 ante el Tribunal del OSCE. (En trámite y pendiente de resolver).

Existía una medida de ejecución forzada del juzgado civil para el día 03 de octubre del 2024 a favor del CONSORCIO 
FENIX, la misma que ha quedado sin materializar debido a la medida cautelar signado en el expediente judicial N.° 043-
2024-39-2601-JR-CI-01



A la fecha han transcurrido aproximadamente 4 meses de ejecución sin paralización alguna y 
por el momento con una medida cautelar a favor del PEBPT contenida en la resolución N.° 8 
del 16 de setiembre del 2024 - EXPEDIENTE N° 00043-2024-39-2601-SP-CI-01, que resuelve 
literalmente lo siguiente:

• (1ro) Declarar FUNDADA EN PARTE la oposición formulada por el Consorcio Fénix 
contra la solicitud de medida cautelar innovativa postulada por Procuradora Pública a 
cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en 
representación del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, en consecuencia 
IMPROCEDENTE la solicitud cautelar innovativa para a ordenar al Consorcio FENIX a 
abstenerse de solicitar la ejecución de la Orden Arbitral Cautelar suspendida en 
cualquier otro órgano del fuero judicial y para que se ordene a cualquier órgano 
jurisdiccional o arbitral abstenerse o suspender cualquier ejecución de la Orden 
Arbitral Cautelar N° 01 de fecha 30 de mayo de 2024; así como para impedir que 
órganos arbitrales en general puedan actuar según sus atribuciones y su personal 
responsabilidad respecto a la referida orden arbitral, siempre que lo hagan respetando 
los límites que les impone la Constitución y las Leyes vigentes.

SITUACION LEGAL



A la fecha han transcurrido aproximadamente 4 meses de ejecución sin paralización 
alguna y por el momento con una medida cautelar a favor del PEBPT contenida en la 
resolución N.° 8 del 16 de setiembre del 2024 - EXPEDIENTE N° 00043-2024-39-2601-
SP-CI-01, que resuelve literalmente lo siguiente:

• (2do) INFUNDADA la oposición del Consorcio Fénix respecto a lo demás que 
contiene; en consecuencia FUNDADA la petición de medida cautelar innovativa 
formulada por la Procuradora Pública a cargo de los asuntos jurídicos del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en representación del Proyecto 
Especial Binacional Puyango Tumbes, sobre suspensión de la orden arbitral; en 
consecuencia, de cuenta costo y riesgo de la entidad solicitante SUSPENDASE los 
efectos jurídicos de la denominada Orden Arbitral N° 01 de fecha 30 de mayo de 
2024, de folios 358 a 381, dictada en el Expediente Arbitral de Emergencia N° 
001-2024-CARDPROJUSTICIA, hasta que se resuelva definitivamente el proceso 
de amparo N° 00043-2024-0-2601-SP-CI-01 que se tramita en esta Superior Sala 
Civil.

SITUACION LEGAL



PANEL FOTOGRAFICO: COMPUERTAS Y CANAL- LA PEÑA



MUCHAS GRACIAS
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