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Fecha Miércoles 6 de julio de 2022 

Hora de inicio 
de la Sesión 

Diez horas y veintiocho minutos 

Lugar Auditorio del Gobierno Regional de Lambayeque y Plataforma “Microsoft Teams” 

Modalidad de 
sesión 

Presencial y Virtual 

Quórum Cinco congresistas 

Asistentes 

 REVILLA VILLANUEVA CÉSAR MANUEL Presidente PRESENTE 

 CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL Vicepresidente PRESENTE 

 GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL Secretario PRESENTE 

 ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE Titular PRESENTE 

 CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE Titular SIN RESPUESTA 

 CORDERO JON TAY, MARÍA DEL PILAR Titular PRESENTE 

 ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO Titular SIN RESPUESTA 

 REYES CAM, ABEL AUGUSTO Titular LICENCIA 

Verificación 
del quórum 

5 congresistas presentes 

Acta 
Se aprobó el Acta de la Cuarta Sesión Descentralizada del viernes 8 de abril de 2022 
realizada en la ciudad de Huamanga, Ayacucho. 

Orden del Día 

Expuso el señor Ernesto Mosqueira Medina, Director Ejecutivo Adjunto de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 
En su exposición indicó que existe un avance físico de 55% de intervenciones 
culminadas en el departamento de Lambayeque de un total de 1,036. 
Asimismo, que se ha ejecutado el 86% del monto financiado. En el presente año se 
ha ejecutado a junio el 47% del monto asignado. 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN DESCENTRALIZADA 
PERIODO DE SESIONES 2021 – 2022 
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 
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A la fecha existen 27 intervenciones paralizadas por diferentes razones, entre las que 
mencionó: 

• Incumplimiento de cronogramas de entrega de planes maestros y estudios de 
preinversión por parte de otras entidades, y el retraso en la declaración de 
viabilidad de los proyectos de inversión a su cargo. 

• Ubicación de las obras (muchas de ellas de difícil acceso). 

• Dificultades en el reclutamiento de personal debido al alto nivel de 
especialización requerido. 

• Desconocimiento de nuevas modalidades de contratación (Contratos NEC), 
evidenció brecha de conocimientos del sector privado y de los servidores 
públicos.  

• Impacto del COVID-19 en las actividades de la ARCC. 

• Deficientes condiciones logísticas (insuficiente capital humano, oficinas, 
movilidad, etc.). 

• Proyectos de alta complejidad, debido a su naturaleza multisectorial. 

• Limitado desarrollo de la industria de la ingeniería en el país. 
Luego expuso las medidas adoptadas y las alternativas propuestas por la ARCC, para 
culminar con las intervenciones. 
Indicó a continuación la situación de las intervenciones que realizan por convenios 
Gobierno a Gobierno y el estado de cada una de ellas. 
Procedió a absolver las consultas y preguntas que le formularon los señores 
congresistas y las autoridades presentes. 
Expuso el señor Tomás Tello Benzaquen, Gerente Regional de Control de 
Lambayeque de la Contraloría General de la República. 
Indicó primero un resumen del estado de las intervenciones en el departamento de 
Lambayeque. 
A continuación, manifestó que se han realizado 430 acciones de control, y se han 
detectado 879 situaciones adversas. Luego detalló las distintas acciones de control 
realizadas y las situaciones encontradas. 
En cuanto a las intervenciones realizadas por convenio de Gobierno a Gobierno, 
igualmente indico las situaciones encontradas. 
Concluyó exponiendo las propuestas de mejora para el Plan Integral de 
Reconstrucción con Cambios, que evite se presenten situaciones adversas. 
De igual manera absolvió las interrogantes que le formularon los señores 
congresistas y autoridades locales. 
Al final intervinieron las autoridades locales, las que expusieron los problemas que 
encuentran en la ejecución de las intervenciones que tienen a su cargo. 

Hora de 
levantamiento 

de Sesión 
Doce horas y veinticinco minutos 

Firmas 

 
 
 

CÉSAR MANUEL REVILLA VILLANUEVA 
Presidente 
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IDELSO MANUEL GARCÍA CORREA 
Secretario 

 
 

Observaciones 
Se adjunta el audio correspondiente a la presente sesión descentralizada realizada el 
6 de julio de 2022, el mismo que forma parte de la presente acta. 

Fecha de 
aprobación 

del Acta 

Aprobada el viernes 9 de setiembre de 2022, en la Sétima Sesión Descentralizada en 
la ciudad de Cajamarca, Cajamarca. 

 


