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•CONTRATISTA : CONSORCIO BAGUA.

•PROCESO DE SELECCIÓN        : L.P. N° 002-2016-MINAGRI – PEJSIB - DE 

•CONTRATO DE OBRA : N° 001-2017-MINAGRI-PEJSIB-DE

•PLAZO DE EJECUCIÓN : 600 días calendario.

•PRESUPUESTO CONTRATADO: S/. 129’124,236.94 (a oct. del 2016)

•ENTREGA DE TERRENO : 22 de agosto del 2017 

•FECHA INICIO DE OBRA : 25 de agosto del 2017

•FECHA TERMINO FINAL             : 16 de abril del 2019.

•AMPLIACIONES DE PLAZO       : 1,245 dc

•PERIODO SUSPENDIDO : 213 dc

•FECHA DE TERMINO : 10 de Enero de 2023 (Periodo de suspensión 120 dc)

•ESTADO DEL CONTRATO : El Contrato fue resuelto unilateralmente por parte del  
contratista a partir del 06.12.2022.

CONTRATISTA DE OBRA

OBRA: “CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL 
PROYECTO DE IRRIGACIÓN AMOJAO”



SUPERVISIÓN DE OBRA

• SUPERVISIÓN                     :  CONSORCIO SUPERVISOR IRRIGACION AMAZONAS

• PROCESO DE SELECCIÓN : CONCURSO PUBLICO N° 001-2017-MINAGRI-PEJSIB-DE

• CONTRATO DE SERVICIO :  N° 002-2017-MINAGRI-PEJSIB-DE

• MONTO CONTRATO DE SUPERV.:  S/. 9’523,079.38 Inc. IGV

• FIRMA DE CONTRATO :  18 de setiembre del 2017 

• NUEVO MONTO VIGENTE :  S/. 9’084,742.67 Inc. IGV

• FECHA DE INICIO DE SERVICIO:  23 de setiembre del 2017 

• PLAZO DE SERVICIO    :  630 dc (de acuerdo al contrato)
•   
• NUEVO PLAZO     :  601 dc

• FECHA DE TERMINO     :  16 de abril del 2019 (de acuerdo a Adenda del Contrato

• FECHA DE TERM. AMPL 14 :  09.02.2022 (Incluye los 30 d.c. para Liquidación del contrato)

• ESTADO DEL CONTRATO :  El Contrato fue resuelto por causa de fuerza mayor  (R.D Nº 081-2023-                            

                         MIDAGRI-PEJSIB-DE fecha 10.MAR.2023)



TRAMOS RECEPCIONADOS

Con fecha 09.NOV.2022, los miembros de la 
Comisión de Recepción de la Entidad, 

Supervisor del Consorcio Supervisor Irrigación 
Amazonas y Jefe de Obra del contratista 
ejecutor Consorcio Bagua, procedieron a 

suscribir el ACTA DE RECEPCIÓN DEL TRAMO 
I, al haberse verificado en campo el 

levantamiento de observaciones.

Tramo I Tramo II

Con fecha 18.ABR.2022, los miembros de la 
Comisión de Recepción de la Entidad, 

Supervisor del Consorcio Supervisor Irrigación 
Amazonas, y Jefe de Obra del contratista 
ejecutor Consorcio Bagua, procedieron a 

suscribir el ACTA DE RECEPCIÓN DEL TRAMO 
II, al haberse verificado en campo el 

levantamiento de observaciones.
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PROBLEMÁTICA TRAMO III Y TRAMO IV
TRAMO III – DESASTRES NATURAL CATASTRÓFICO (16/05/2022)



ACCIONES REALIZADAS POR EL PEJSIB:
TRAMO I Y II

Con fecha 20/09/2023, mediante carta N° 552-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DE el director ejecutivo del 

PEJSIB comunica al representante legal de  la empresa Boza Consultores y Contratista EIRL  la 

conformidad para la aprobación del  expediente técnico del proyecto

Actualmente esta en proceso de aprobación mediante Resolución Directoral, para su posterior  

financiamiento y ejecución.

Con fecha 30 de mayo del 2022, el PEJSIB suscribió con la Empresa “BOZA CONSULTORES Y 

CONTRATISTAS E.I.R.L”, el Contrato de Servicios Consultoría N°003-2022-MIDAGRI-PEJSIB-DE, por 

un monto total de S/. 480,448.80 y un plazo para su ejecución de 120 días calendario, por los 

servicios de consultoría de obra “Elaboración del Expediente Técnico Mejoramiento Infraestructura 

de Riego I Etapa Irrigación Amojao”



Mediante Resolución Directoral Directoral Nº 302-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DE, de fecha
06.SET.2023, se aprobó el Plan de Trabajo para Elaboración del expediente técnico del Saldo
de Obra del proyecto “Irrigación Amojao”

Con Orden de Servicio Nº 498, se contrató los servicios del Ing. Wanner Wilmer Hoyos
Mundaca, para la elaboración de los TDR para el expediente técnico de del Saldo de Obra del
del proyecto “Irrigación Amojao”

ACCIONES REALIZADAS POR EL PEJSIB:
TRAMO III Y IV

Mediante Resolución Directoral N° 415-2023-MIDAGRI–PEJSIB-DE, de fecha 04 de diciembre 

del 2023, se aprueba la contratación Directa del servicio de consultoría de la obra para la 

elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra “Continuación y culminación del 

Proyecto de Irrigación Amojao”, por el monto de S/. 380,287.20 ( Trescientos Ochenta mil 

Doscientos Ochenta y Siete con 20/100 soles), y un plazo de ejecución del 90 días 

calendarios.

Mediante la programación realizada en el Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, se 

tiene como plazo máximo el 26 de diciembre para dar la buena pro al servicio de consultoría 

que realizará el expediente de saldo de obra “Continuación y culminación del Proyecto de 

Irrigación Amojao”. 



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO MARGEN 
IZQUIERDO RIO CONGON, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA – 

AMAZONAS CUI :2064178

Km. 27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio - Cajamarca
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www.pejsib.gob.pe

www.minagri.gob.pe

PROYECTO ESPECIAL
JAÉN SAN IGNACIO BAGUA

- Departamento : Amazonas

- Provincia  : Luya

- Distrito  : Ocumal

- Localidad  . Ocumal

LOCALIZACIÓN 



El Expediente Técnico fue observado por la Oficina de Programación 

Multianual de Inversiones OPMI-MIDAGRI, siendo necesario levantar 

las observaciones y además, adecuarlo a los lineamientos que 

establece el Fondo Sierra azul para acceder a su financiamiento, 

motivo por el cual, mediante Resolución Directoral N° 002-2021-

MIDAGRI-PEJSIB-DIAR, de fecha 29 de marzo 2021 se aprobó el Saldo 

de Obra actualizado (2021) del Expediente Técnico del PIP 

“Construcción del Sistema de Riego Margen Izquierdo del Rio 

Congón, Distrito de Ocumal, Luya - Amazonas”, con un presupuesto 

de S/. 31’666,295.06.

PROBLEMÁTICA



ESTADO ACTUAL

En la actualidad, el Expediente Técnico de Saldo de Obra del PI 
“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDO RÍO CONGÓN, 

DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS, con CUI 2064178, aprobado con 
Resolución Directoral N° 044-2021-MIDAGRI-PEJSIB-DIAR, mediante Oficio N° 

247-2021-MIDAGRI-PEJSIB-DE, fue presentado a la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del MIDAGRI, el cual, levanta las observaciones 

formuladas por la OPMI, para su evaluación y de corresponder su conformidad.

Por su parte la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIDAGRI, 
mediante Memorando N° 1136-2021-MIDAGRI-SG/OGPP, de fecha 10/08/2021, 

ha solicitado a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego - 
DGHIR, opinión técnica sobre la factibilidad técnica del Expediente Técnico, 
con la finalidad de continuar con el registro de las modificaciones durante la 

ejecución física correspondiente.



• Con fecha 03.MAY.2023, la Dirección (DIAR) recomendó a la Dirección ejecutiva, 

gestionar los recursos presupuestales por el monto de S/.727,464.34,a fin de contratar 

el servicio de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico del saldo de la 

obra.

• Con fecha 26.JUL.2023, el Gobernador Regional de Amazonas, solicita a la Ministra de 

Desarrollo Agrario y Riego del MIDAGRI, la suscripción de Convenio para la Co – 

Ejecución del Proyecto con CUI 2064178.

El 03.AGO.2023, el PEJSIB, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Gobierno 

Regional de Amazonas, suscribiéndose el Acta de Trabajo en la cual se tomaron algunos 

compromisos, según detalle:

• El PEJSIB debe realizar la pre liquidación del del PIP: 2064178

• El GOREA, a través del Ing. Litman Ruiz Rodríguez, en calidad de representante del 

Consejo Directivo, se compromete a realizar las coordinaciones respectivas con la 

Municipalidad Distrital de Ocumal para la socialización y cambio de Institucionalidad 

(unidad ejecutora) del proyecto con CUI Nº 2064178

ACCIONES REALIZADAS



• Con fecha 16.AGO.2023, el alcalde distrital de Ocumal, solicita la Pre – Liquidación del 

proyecto en mención por el gasto realizado a la fecha y posterior a ello se continue 

con los trámites para la firma de convenio de Co – Ejecución, entre el Gobierno 

Regional y el PEJSIB.

• La Dirección Ejecutiva, hace llegar copia de la Liquidación Técnica Financiera del 

proyecto con fecha 16.AGO.2023, la DIAR alcanza a la Municipalidad Distrital de 

Ocumal y al Gobierno Regional de Amazonas, en atención al acta suscrita el 

03.AGO.2023 y al Oficio Nº 189-2023-MDO/L/AMAZ; asimismo en dicho informe, la 

DIAR recomienda la aceptación de la Co – Ejecución del proyecto entre el PEJSIB y el 

GOREA.

• El 09.NOV.2023, se suscribió el Convenio de Gobernación Regional Nº 041-

2023.GRA/GR, celebrado entre el Gobierno Regional de Amazonas y el Proyecto 

Especial Jaén San Ignacio Bagua, para la coejecución del proyecto denominado 

“Construcción del Sistema de Riego Margen Izquierdo del Rio Congón, Distrito de 

Ocumal, Luya - Amazonas”, con CUI Nº 2064178.
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PROYECTO IRRIGACIÓN MAGUNCHAL



- El canal Magunchal (canal Bagua Grande) enfrento desde siempre una serie de problemas estructurales de 

carácter geológico regional, además de factores climáticos e hidrogeológicos, convirtiéndose en una 

estructura vulnerable frente a cualquier evento de la naturaleza; por eso, nunca pudo operar a capacidad plena. 

- El proyecto enfrenta serios problemas de disponibilidad de agua. En el esquema hidráulico se considera 2.00 

m3/s de la quebrada Honda, pero solo cuenta con autorización para 350 l/s (autorización No 004-2007-

GOB.REG.AMAZONAS/DRA-A/ATDRU). En la actualidad se utiliza no más de 200 l/s.

- El proyecto afronta además problemas de carácter social de difícil solución, tales como:

- Superposición excesiva de la propiedad de la tierra. En muchos casos se advierte más de un propietario/ 

posesionario para un mismo lote o parcela. Esto origina riñas severas, incluso con amenazas de muerte.

- El comité de irrigación y promoción agropecuaria de la margen izquierda del río Utcubamba (CIPAMIRUT) se 

considera “posesionario legítimo” de más de 5000 ha del proyecto.

PROBLEMÁTICA PROPIA DEL CANAL
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

- El total construido es 27.45 km, de los cuales 3.05 km corresponden al canal aductor, y 24.4 km al canal principal, 

de los cuales solo operan 8.2 km en condiciones precarias a capacidad mínima (200 l/s), el resto está inoperativo.

- En la actualidad se advierte una serie de tramos destruidos, reemplazados por tubería corrugada PVC de 900 

mm, además de derrumbes, asentamientos y deslizamientos severos que solo permiten la conducción 200 l/s.

- Desde su puesta en funcionamiento han ocurrido eventos extremos (procesos de geodinámica interna: 

movimientos telúricos y externa: derrumbes, deslizamientos, huaycos etc.), afectando en diferente medida la 

infraestructura del canal.
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PROYECTO MAGUNCHAL - ESQUEMA GENERAL

- El proyecto integral Irrigación Magunchal considera la utilización de los recursos hídricos disponibles de las 

quebradas Magunchal y Honda para irrigar 18,617 ha de terrenos, beneficiando de manera directa a más de 6,500 

familias e indirectamente a más de 20,000; requiriéndose una inversión de 123 millones de dólares USA.

- La infraestructura principal está constituida por 02 canales aductores. Uno que parte de la quebrada Magunchal 

(Canal Aductor Magunchal) de 12 m3/s de capacidad y 24.4 km de longitud; y el otro, de la quebrada Honda (Canal 

Aductor Honda) de 2 m3/s de capacidad y 3.05 km de longitud. 

- La unión de ambos canales aductores da origen al Canal Principal Magunchal Honda (denominado ahora “Canal 

Bagua Grande”) de 14 m3/s de capacidad inicial y 85 km de longitud, de donde parten 76 km de canales laterales 

para irrigar las pampas de El Valor, Naranjos, La Huanguera, Siempre Viva, entre otros.
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INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA – PLAN MÍNIMO

- Con la finalidad de obtener beneficios a corto plazo, el PEJSIB ejecutó un plan mínimo de obras para desarrollar 

en dos (2) fases 3990 ha; 2335 ha en la 1ra (Tramo Honda – Caimito) y 1655 ha en la 2da (Tramo Caimito Morerilla), 

beneficiando directamente a 1,500 familias e indirectamente a 5,000.

- Las obras de la 1ra fase, Tramo Honda – Caimito, fueron culminadas en Julio 2000, construyéndose la bocatoma 

Honda Q = 3.0 m3/s, canal Aductor 3.05 km, canal principal 24.4 km y obras de arte. 

- La 2da fase (Tramo Caimito Morerilla) nunca se ejecutó.
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- 5.1 CANAL ADUCTOR 0+000 – 3+050:

- Este canal requiere en general eliminación de sedimentos depositados en la sección del canal, reposición de 

losas de concreto dañadas y de juntas de dilatación, roce, chaleo y mejoramiento del camino del servicio.

 

- 5.2 CANAL PRINCIPAL 0+000 – 24+400

- Este canal requiere en general recuperación de la sección hidráulica, corrección de la pendiente longitudinal. 

eliminación de los sedimentos depositados en la caja del canal, reposición de losas de concreto dañadas y de 

juntas de dilatación, roce y chaleo, y mejoramiento del camino del servicio. 

- Nota. - La mayor incidencia de daños esta presente en el Tramo 0+000 – 8+200 (en uso); situación similar ocurre 

en el tramo 8+200 – 12+650, solo que este no tiene uso en la actualidad. 
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y COSTOS DE LA REHABILITACIÓN 

- En atención a la problemática real observada y costo de obras y trabajos similares, se plantea 02 alternativas de 

solución:

- ALTERNATIVA INMEDIATA. 

- Rehabilitación Canal Aductor 0+000 – 3+050 y Canal Principal 0+000 – 8+200 (L= 11.250 km). 

- Se estima un costo promedio de S/ 600,000/km, y un costo total de S/ 8´000,000.00, distribuido como sigue:

- Reparación bocatoma Honda      600,000.00

- Reparación canal aductor   1,830,000.00 (Tramo crítico)

- Reparación canal principal   4,920,000.00 (Tramo crítico)

- Gastos de Supervisión         515,000.00

- Gastos de Gestión          135,000.00

-  Total S/       8,000,000.00

- Esta alternativa se puede concretar a través de una IOARR en el marco de invierte pe 
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- Alternativa a Largo Plazo. 

- Rehabilitación Canal Aductor 0+000 – 3+050 y Canal Principal 0+000 – 24+400 (L= 27.450 km). 

- Se estima un costo promedio de S/ 600,000/km para tramos críticos y muy críticos, y S/ 300,000/km para tramos

- con menor afectación, y un costo total de S/ 15´000,000, distribuido como sigue::

- Reparación bocatoma Honda        600,000.00

- Reparación canal aductor   1,830,000.00 (Tramo crítico)

- Reparación 0+000 - 8+200   4,920,000.00 (Tramo crítico)

- Reparación 8+200 – 12+650   2,670,000.00 (Tramo muy crítico)

- Reparación 12+650 – 24+400   3,525,000.00 (Tramo no crítico)

- Gastos de Supervisión      1,083,600.00

- Gastos de Gestión          371,400.00

-  Total S/              15,000,000.00

- Esta alternativa se puede concretar a través de un proyecto de preinversión.
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PANEL FOTOGRÁFICO
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