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COMISIÓN ESPECIAL MULTIPARTIDARIA A 

FAVOR DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS  

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL MULTIPARTIDARIA A FAVOR DEL PROYECTO 

ESPECIAL CHINECAS 
Periodo Anual de Sesiones 2023-2024 

Sala 3° Luis Bedoya Reyes – Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 
Plataforma Microsoft Teams 

Viernes, 05 de julio de 2024 
 

Resumen de acuerdos: 

 Se aprobó, por unanimidad, el Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria 
Descentralizada del 10 de junio de 2024. 

 Se aprobó, por unanimidad, la dispensa del trámite de  Aprobación del Acta 
de la presente sesión (SO-06-ACTA-05-07-2024). 

 
En la Sala N° 3 Luis Bedoya Reyes del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, de manera 
presencial y desde la plataforma Microsoft Teams, siendo las 16 horas con 10 minutos 
del viernes 05 de julio de 2024, verificado que se contaba con el quorum reglamentario, 
que para la presente sesión era de 08 congresistas, la congresista Kelly Roxana 
PORTALATINO ÁVALOS, presidenta de la Comisión, dio inicio a la Sexta Sesión 
Ordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria a favor del Proyecto Especial 
Chinecas, correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024, con la asistencia 
de los congresistas titulares PORTALATINO ÁVALOS Kelly Roxana, VARAS 
MELÉNDEZ, Elías Marcial, CHACÓN TRUJILLO Nilza Merly, CICCIA VÁSQUEZ 
Miguel Ángel, DÁVILA ATANACIO Pasión Neomias, ESPINOZA VARGAS Jhaec 
Darwin, PAREDES CASTRO Francis Jhasmina y SÁNCHEZ PALOMINO, Roberto 
Helbert. 
 
Se dio cuenta de la licencia de la congresista y CAMONES SORIANO, Lady. 

 
I. APROBACIÓN DEL ACTA 

 
La PRESIDENTA sometió a consideración de los miembros de la Comisión la     
aprobación del acta correspondiente a la  
—Cuarta Sesión Extraordinaria Descentralizada del 10 de junio de 2024. 

 
—Sometida a votación, se aprueba, por unanimidad, el Acta de la Cuarta Sesión 
Extraordinaria Descentralizada del 10 de junio de 2024. 

 
II. DESPACHO 

 
La señora PRESIDENTA comunicó que, a través de los correos institucionales, se había 
enviado el reporte de los documentos recibidos y remitidos. 
 
 III.  INFORMES 
 
La PRESIDENTA en primer lugar saludó y dio la bienvenida a las distintas autoridades 
presentes y también a los que se encontraban en forma virtual. 

 
Seguidamente continúo con la sección informes e informó y dio cuenta sobre todas las 
acciones tomadas para la realización de la presente sesión y sobre las importantes 
gestiones que se llevaron a cabo para el desarrollo del Proyecto Especial Chinecas. 
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Dio cuenta de las siguientes acciones realizadas:  

 
1. Con fecha 11 de junio del 2024, el equipo técnico de la Comisión, mantuvo 

una reunión con  la Especialista en Veeduría de la Gerencia de Desarrollo de 
la Gerencia Pública del Órgano SERVIR, con la finalidad de abordad el 
avance del Proceso de Concurso Público para la Selección de la terna de 
Candidatos de la Gerencia General del P.E Chinecas. Al respecto, la 
especialista refirió que por su parte han realizado recomendaciones en 
relación a los requisitos, en el marco de la Ley N° 31419 y será el Consejo 
directivo del P.E Chinecas, quien aprobara la versión final de los requisitos; 
además señalaron que el Proyecto Especial Chinecas, debe actualizar sus 
instrumentos de Gestión, tales como el Manual de Clasificador de Cargos, el 
Cuadro de Asignación de Personal, cuyos instrumentos han sido observados 
por el Órgano SERVIR y que son necesarios para materializar el Concurso, 
y la Designación del Nuevo Gerente General.  

2. Mediante Oficio N° 0378-2023-2024-CEMCH/CR, se remitió al Presidente del 
Consejo Directivo del Proyecto Especial Chinecas, las recomendaciones 
referidas a mejorar y fortalecer los requisitos para el puesto de Gerente 
General del Proyecto Especial Chinecas, el cual será sometido a Concurso 
Público en cumplimiento de la Ley N° 30725. Las recomendaciones 
realizadas versan sobre requisitos de formación profesional, tales como 
requisito mínimo de título profesional y colegiatura, conocimientos técnicos y 
programas de especialización en desarrollo agrario y manejo de los recursos 
hídricos. Se espera que las recomendaciones sean tomadas en cuenta por 
el Consejo Directivo, a fin de contar con un profesional apto para dirigir el 
proyecto Chinecas. Estas recomendaciones fueron remitidas a todos los 
integrantes del Consejo Directivo, para su conocimiento, análisis y 
consideración al momento de aprobar la versión final de los Términos de 
Referencia para dicho concurso público.  

3. Mediante el Oficio N° 025-2023-2024-CEMCH/CR, se comunicó a los 
congresistas de la comisión sobre los pedidos solicitados al Proyecto 
Especial Chinecas, en relación a las asociaciones u organizaciones de 
agricultores que se encuentran en posesión de las tierras; además, con Oficio  
024-2023-2024-CEMCH/CR, se remitió el informe de la Procuraduría Pública 
del Gobierno Regional de Áncash, sobre la situación de las tierras de 
Propiedad del Proyecto, que se encuentran invadidas.  

4. Con fecha 13 de junio de 2024, con Oficio Circular N° 022-2023-
2024/CEMCH-CR, se convoca a participar de una Inspección de las Tierras 
del Proyecto Especial Chinecas, programado para el jueves 20 de junio a las 
nueve horas, a cuya  actividad, no le fue posible asistir por motivos de fuerza 
mayor, ante la cual, agradeció la asistencia del Congresista Elías Varas y de 
los demás funcionarios convocados; al no haberse podido llevar a cabo la 
inspección, se está realizando las coordinaciones para programar una nueva 
fecha, toda vez que es necesario realizar esta actividad para verificar in situ, 
la situación de las tierras.  

5. Con fecha 20 de junio del 2024, se recibió un memorial por parte de los 
representantes de los agricultores posesionarios, beneficiarios de las Ley 
28042, quienes manifiestan su oposición al Proyecto de ley N° 8011, porque 
consideran que afecta el proceso de adjudicación ya encaminado en el marco 
de la Ley 27887 y Ley 28042. En este sentido, remitiremos dicho pedido a la 
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Comisión Agraria, con las respectivas recomendaciones para que nuevas 
iniciativas de ley, no vulneren el proceso de adjudicación ya encaminado.  

6. El 20 de junio de 2024, con oficio circular N° 025-2023-2024/CEMCH-CR, se 
hace de conocimiento a los Miembros de la Comisión Especial Multipartidaria 
a favor del Proyecto Especial Chineas, que, entre otras informaciones, se 
solicitó información al Proyecto Especial Chinecas sobre la cantidad de 
Asociaciones existentes en posesión de los terrenos, sin respuesta alguna a 
la fecha. Por lo tanto, se viene recopilando información a través de diversos 
medios, con la finalidad de contar con un directorio actualizado de 
Asociaciones en el proyecto. Debido a que en la Sesión Descentralizada y 
audiencia pública en Chimbote, del 10 de junio, los agricultores pidieron que 
se les invite a todas las asociaciones de agricultores a las audiencias, razón 
por la cual se ha recopilado información mediante la plataforma virtual y 
mediante contacto directo con los agricultores.  

7. También informó que se realizó el evento denominado “ENCUENTRO DE 
AGRICULTORES”, por el día del campesino, el 21 de junio del 2024, en la 
plaza principal de la localidad de San Jacinto – Nepeña, donde los 
agricultores, identificados en las audiencias públicas de la Comisión, cuya 
información fue recopilada por la Comisión, fueron invitados y expusieron sus 
productos agrícolas emblemáticos, los que, a pesar de las dificultades, 
vienen saliendo adelante. 

8. En coordinación con Agro Rural, los agricultores del Proyecto Especial 
Chinecas el domingo 23 de junio expendieron sus productos en la feria de 
productores en el distrito de San Isidro – Lima, feria que se realiza los 
domingos. 

 
Seguidamente, no habiendo más informes,  la señora PRESIDENTA dispuso pasar a la 
sección pedidos  

 
III. PEDIDOS 

 
El congresista VARAS MELENDEZ manifestó que había circulado un documento y 
que esperaba que le diera lectura, se refería al Oficio 880-2023-2024-EMVM/CR,  del 
26 de junio del 2024, dirigido a la presidenta de la Comisión, en el que solicita se informe 
sobre la inscripción de las Asociaciones de Agricultores Posesionarios dentro de las 
tierras del Proyecto Especial Chinecas, y que de alguna manera, en el pedido de 
inscripción  se publicitaba a la persona de la congresista Portalatino, por lo que pedía 
se aclare. 
 
También señaló que cada una de las actividades que se programan tendría que ser 
autorizada por el pleno de la comisión, y cómo no existió este pedido ni tampoco la 
facultad de hacerlo, y si bien se le respondió a él, la respuesta debieran tenerla todos 
los integrantes de la comisión. En ese sentido indicó que su pedido era para que se 
informe dentro de la comisión tanto su pedido como la respuesta. 
 
La PRESIDENTA señaló que el pedido había sido contestado al señor Varas con Oficio 
387-2023-2024-CEMPECH/CR, el 27 de junio del presente, con el asunto: “Remito 
información solicitada referente al Oficio 880-2023-2024-EMVM/CR”, y para atender el 
pedido dio lectura al Oficio Circular 024-2023-2024-CEMPECH/CR, y que dice lo 
siguiente: 
“De mi especial consideración: 
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Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, asimismo, conforme al asunto, 
remito a su despacho la información solicitada en relación a la recopilación de datos de 
las Asociaciones de Agricultores que ocupan las tierras del Proyecto Especial Chinecas. 
Información que viene siendo recogida de manera directa, al no haber contado con la 
información solicitada por parte del Proyecto Especial Chinecas, conforme se explica a 
continuación: 
Primer punto. 
Que, en el marco de las funciones de la Comisión Especial Multipartidaria a favor del 
Proyecto Especial Chinecas, estipuladas en la Moción de Orden del Día 2965, se viene 
realizando las sesiones y audiencias públicas a cuyos espacios se invita a las 
instituciones y sectores sociales vinculados al proyecto, dentro de las cuales se 
encuentran los posesionarios de tierras representados a través de las Asociaciones 
Agrarias, con quienes resulta fundamental tomar contacto y conocer la situación real de 
dicho proyecto.  
Segundo punto. 
En el proceso de estudio de la situación del proyecto surge la necesidad de convocar a 
las Asociaciones Agrarias de Posesionarios, motivo por el cual, mediante Oficio 153-
2023-2024-CEMPECH/CR, solicitamos al Proyecto Especial Chinecas informar la 
relación oficial de posesionarios beneficiarios a la Ley 28042 y Ley 27887. 
En respuesta, mediante correo con el Memorándum 039-2024, informaron que se trata 
la información confidencial, toda vez que dichos datos aún no estaban definidos. 
Posterior a dicho pedido, en la Sesión Extraordinaria Descentralizada de la comisión, en 
fecha 8 de abril de 2024, en la ciudad de Casma, durante su intervención usted solicitó 
que se requiera al Proyecto Especial Chinecas informes sobre la relación de las 
Asociaciones Agrarias Posesionarias y otros temas. 
En virtud al pedido que cursó usted, congresista, con Oficio 320-2023-2024-
CEMPECH/CR, mediante el cual se solicita al proyecto remitir cuáles y cuántas son las 
asociaciones reconocidas por el Proyecto Especial Chinecas, información que no ha 
sido proporcionada por el Proyecto Especial, lo cual también ha sido informado a los 
integrantes de la comisión durante el desarrollo de las sesiones realizadas.  
Tercer punto. 
Al no haber obtenido respuesta por parte del proyecto y habiendo recibido en nuestra 
audiencia pedidos por parte de la población para invitar a todas las Asociaciones de 
Posesionarios de las tierras de Proyecto Especial Chinecas, se ha venido recopilando 
dicha información a través de diversos medios, uno de estos es la plataforma virtual a 
través de Facebook, de la página oficial de la Comisión Especial Multipartidaria a favor 
de Proyecto Especial Chinecas.  
Esta recopilación de información no tiene fines de formalización de dichas 
organizaciones, toda vez que no corresponde a las funciones o competencias de esta 
comisión, sino, más bien, se busca tomar contacto a fin de hacerlos parte de nuestras 
sesiones y audiencias públicas, siendo estos espacios los adecuados para recoger la 
problemática y necesidades que se encuentran vinculados al Proyecto Especial 
Chinecas. 
Sin otro particular, algo propicia la ocasión para expresar los sentimientos de mi especial 
consideración y estima personal.” 
 
La señora PRESIDENTA indicó que dio lectura al oficio para informar a los integrantes 
de la Comisión y responder al oficio del congresista Elías Varas. 
 
El señor VARAS MELÉNDEZ indicó que en el documento materia de la convocatoria 
virtual no dice que se hace a nombre de la comisión si no que se hace a nombre propio. 
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Que  se promociona y se hace el llamado para el 10 de junio, a las seis y siete de la 
tarde, donde después de una atención a todos los agricultores de Chinecas, se dice: 
“Después de nuestra exitosa Quinta Audiencia Pública, hemos compartido nuestras 
acciones e iniciativas en beneficio de nuestros hermanos agricultores, ahora 
necesitamos contar con la relación total de las Asociaciones de Agricultores 
Posesionarios dentro de las tierras del Proyecto Especial Chinecas”.  
 
Indicó que en este texto no se especifica a los que están amparados en la ley, que es 
una invitación en general para aquellos que están bajo el amparo de una ley y para los 
que no lo están porque no se precisa la ley.  
 
Que en ninguno de los escritos a que se ha dado lectura se hace referencia a la 
Comisión, y que si se está haciendo una convocatoria de manera personal e individual 
ya no tendría la prerrogativa como presidenta de esta comisión. 
 
Reiteró que para cualquier acción como la que se ha hecho se debió haber pedido 
autorización al pleno de la Comisión y hacerlo a nombre de la Comisión, porque como 
presidenta representa a la comisión que está impulsando Chinecas, y que ya no puede 
actuar a nombre personal o a nombre propio, que por eso es que se hace el llamado de 
atención. 
 
También indicó que en el descargo no hay ningún criterio de enmienda y que no se 
menciona que se va a corregir en lo sucesivo. Que esto era peligroso porque en adelante 
pareciera que se va a seguir actuando de la misma manera. Que como estrategia se 
dice que no le pasaron la información a tiempo. Entonces, se tendría que preguntar a 
todos los miembros de la comisión si la facultad de la comisión es registrar a todos los 
beneficiarios, o si esa es la función del Proyecto Especial Chinecas y del Midagri. 
 
Señaló que no le corresponde a la comisión saber quiénes son los posesionarios ni 
quiénes son los beneficiarios o qué terrenos están libres u ocupados, que ese no es 
problema de la comisión. Que la función principal de los congresistas es la fiscalización, 
como la que se ha indicado lo de una actividad, al señalar que se va a pedir reprogramar. 
Y que a los integrantes esta comisión les tiene que quedar claro qué acciones realmente 
se van a realizar.  
 
Llamó a reflexión a la presidenta de la comisión indicando que no se puede actuar a 
libre albedrío, que se tiene que pedir permiso al pleno de la comisión para realizar 
algunas actividades, que de lo contrario, no se va a poder articular una iniciativa, que 
estaban encaminados y trabajando bien, pero que últimamente cree que ya no hay el 
deseo de trabajar para impulsar este proyecto que es estratégico para la región Ancash. 
 
Pidió a la presidencia que se asesore de acuerdo al reglamento, y que tuviera en cuenta 
que pasó de ser la congresista de Ancash a ser la presidenta de la comisión y a 
representar a toda una comisión y que su deseo es que se aclare el accionar de los 
congresistas miembros de la comisión y que sea de acuerdo al Reglamento, donde el 
pleno de la comisión es el que faculta cualquier acción, estrategia o actividad que se 
programen en el futuro. 
 
La señora PRESIDENTA dijo que se dirigía a todos los congresistas de la comisión y 
que el 10 de junio del presente año, en la página oficial de la Comisión Especial 
Chinecas, se hizo la publicación de esta convocatoria y que ésta es la página oficial 
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donde se publican todas las actividades que viene realizando la comisión, pero que ya 
es responsabilidad de cada congresista darle like a estos temas y masificar y difundir la 
información, sin que ello genere ninguna suspicacia ni aprovechamiento del cargo. 
 
Señaló que se deben corregir las palabras vertidas por el congresista Varas porque la 
presidencia de esta comisión viene realizando sus funciones dentro del marco de la 
moción y de lo que le corresponde a una comisión especial multipartidaria. 
 
También indicó que a los señores congresistas se les informó que el señor Elías Varas 
remitió al despacho de la comisión un oficio solicitando información de las Asociaciones 
de Beneficiarios de las tierras de Chinecas. Que en razón de ese pedido es que el 
despacho de la Comisión ha oficiado al Gerente General de Chinecas, pero este no ha 
respondido, y esto se ha dado cuenta al pleno de la comisión en la sección informes.  
 
Seguidamente la señora PRESIDENTA dispuso pasar al Orden del Día 

 
IV. ORDEN DEL DÍA  

 
La PRESIDENTA indicó que se va a proceder conforme a la agenda. 
 
El señor VARAS MELENDEZ  solicitó hacer un pedido. 
 
La señora PRESIDENTA respondió indicando que esa sección ya se había visto y que 
se estaba en el Orden el Día y que su pedido ha ingresado al despacho de la comisión 
para que se le informe. 
 
Para una cuestión de orden la señora Presidenta le cedió el uso de la palabra al señor 
Varas por un minuto.  
 
El señor VARAS MELENDEZ  explicó que dentro de la estructura de la una sesión 
ordinaria esta la parte de los informes y pedidos y luego se pasa al orden del día y que 
su cuestión de orden era porque no se había pasado a la sección pedidos y que tenía 
que hacer sus requerimientos. 
 
La señora PRESIDENTA precisó que ya había pasado la sección pedidos. 
  
El señor VARAS MELÉNDEZ indicó que lo que había formulado estaba en la parte de 
informes, pidió que se adicione el informe de su documento, insistió en que en la sesión 
no se había pasado a la sección pedidos.  
 
La señora PRESIDENTA aclaró que en la sección pedidos pidió que se le remita los 
informes y que ello ya ingresó al despacho y que la estación de pedidos de la sesión ya 
se ha visto y que se ha pasado a la sección de Orden del Día, y que se tiene al invitado 
en espera. 
 
Se continúa en el Orden del Día y se procede con el primer punto de la agenda. 
 
Punto 1: En primer lugar se tiene como invitado al ingeniero Camilo Carranza Lecca, 
Gerente General del Proyecto Especial Chinecas y Presidente de la Comisión de 
Adjudicación, a quien da la bienvenida y le da el uso de la palabra para que informe 
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sobre el Plan de Trabajo del Proceso de Adjudicación de las Tierras del Proyecto 
Especial Chinecas, bajo los alcances de la Ley 27887 y la Ley 28042. 
 
El señor CAMILO CARRANZA LECCA, Gerente General del Proyecto Especial 
Chinecas, intervino indicando que se le había invitado para que informara sobre el Plan 
de trabajo del proceso de adjudicación de tierras del Proyecto Especial Chinecas, bajo 
los alcances de la Ley 27887 y la Ley 28042. 
 
Al respecto dijo que el 17 de enero de 2024 asumió el cargo de gerente general, y que 
en la Comisión de Adjudicación de los Beneficiarios de la Ley 27887 y la Ley 28042, ya 
había un acta de apertura y la reconformación de la comisión, y que esto se hizo cuando 
se encontraba el ingeniero Bustamante en la gerencia general. 
 
Que desde que asumió el cargo a la fecha se ha sesionado cuatro veces, y la última 
sesión fue el viernes 28 de junio de 2024, que contó con la participación de los miembros 
de la comisión y se llevó a cabo en las instalaciones del Proyecto Especial Chinecas. 
 
Seguidamente, mencionó a los integrantes de la Comisión de Adjudicación de los 
Beneficiarios, y son los siguientes:  
—Camilo Carranza Lecca, Gerente General del Proyecto Especial Chinecas,  
Presidente y miembro de los representantes del Gobierno Regional de Ancash.  
—Ingeniero César Josué Moreno Toledo, Dirección de Agricultura 
—Ingeniero Vladimir Germán Cuno Salcedo, por parte del Ministerio de Agricultura - 
Midagri. 
—El secretario, que es el asesor legal del Proyecto Especial Chinecas. 
 
Señaló que en el plan de trabajo del proceso de adjudicación, se han considerado a los 
dos mil un (2,001) beneficiarios primigénios o iniciales y de las dos mil un (2,001) 
solicitudes presentadas, mil ochocientas veintitrés (1,823) son solicitantes que integran 
una de las treinta y cinco (35) asociaciones peticionantes y ciento setenta y ocho (178) 
solicitantes que se han presentado de manera individual.  
 
Que durante el año 2007-2008, de acuerdo a lo señalado en el artículo 8 del Decreto 
Supremo 02-2024-Vivivenda y sus modificatorias,  se conformó un equipo técnico de 
apoyo a la Comisión de Adjudicación, y que  este equipo técnico realizó una revisión 
preliminar de los documentos que contenían las carpetas de cada uno de los 
solicitantes. 
 
Que, en la cuarta sesión del 28 de junio de 2024, realizada dentro de las instalaciones 
de Proyecto Especial Chinecas, se acordaron algunos aspectos, y que son los 
siguientes: 

1. Complementar la relación de los dos mil un (2001) beneficiarios, 
2. Evaluar los puntos de calificación de los beneficiarios conforme al reglamento de 

la adjudicación de las Leyes 27887 y 28042, 
3. Implementar el personal técnico para la ejecución de la adjudicación y el 

requerimiento presupuestal a Midagri y al Gobierno Regional de Ancash para la 
ejecución de la adjudicación. 

 
También indicó que dentro del plan de trabajo del proceso de adjudicación hay un total 
de 40 actividades a realizar, de las cuales ya han comenzado a desarrollarse cuatro 
actividades, que corresponde a los ítems 6, 7, 8 y 9, y que son las siguientes: -
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Implementar ambientes de oficina para el funcionamiento de la Comisión de 
Adjudicación; -determinar el requerimiento necesario de materiales (escritorios para la 
implementación de estas oficinas de la Comisión de Adjudicación); -entregar las 
carpetas de los solicitantes de la Comisión de Adjudicación; y, -ordenar los expedientes 
presentados por los solicitantes. De las 40 actividades que hay, estos son los cuatro 
puntos de las actividades que se han empezado a desarrollar, por eso se dice que es 
un plan de trabajo de un proceso.  
 
Seguidamente, mencionó las 40 actividades: 
- Convocatoria e instalación de la Comisión de Adjudicación. 
- Aprobar el formato de actas y demás instrumentos para las inspecciones de campo.  
- Aprobar el plan de trabajo con cuadro de presupuestos desagregados y actividades   

calendarizadas.  
- Solicitar presupuesto al Gobierno Regional de Ancash.  
- Formular y aprobar reglamentos internos de la Comisión de Adjudicación.  
- Implementar ambientes, determinar el requerimiento necesario.  
- Entrega de carpetas de los solicitantes a la Comisión de Adjudicación. 
- Ordenar los expedientes presentados por los solicitantes. 
- Programar y calendarizar las inspecciones oculares en el terreno. 
- Determinar los requerimientos necesarios. 
- Gestionar la designación del ingeniero verificador y abogados. 
- Gestionar la designación de siete ingenieros agrónomos, agrícolas 
- Designar siete equipos técnicos o egresados de las escuelas de ingeniería agrónoma 

– agrícola. 
- Conformar los equipos de trabajos. 
- Capacitar y dar instrucciones a los integrantes del equipo técnico. 
- Reunión de coordinación y sensibilización con los beneficiarios y/o representantes de 

las 35 asociaciones y también de los 178 solicitantes que lo hicieron de manera 
individual. 

- Visita y reconocimiento de los terrenos. 
- Notificación y difusión a los solicitantes. 
- Calendarizar las inspecciones de campo 
- Ejecutar las inspecciones oculares de campo. 
- Procesar y consolidar las inspecciones de campo. 
- Elaborar el consolidado de las inspecciones de campo. 
- Presentación de informe de inspecciones oculares de campo. 
- Evaluar y calificar los actuados en los expedientes presentados. 
- Emitir la resolución de acuerdo a los resultados de la evaluación y de los actuados. 
- Notificar a los interesados la resolución emitida. 
- Recepción de pedidos de reconsideración. 
- Evaluar las nuevas pruebas y emitir la resolución que corresponda. 
- Contratar los servicios profesionales de equipamiento para realizar el levantamiento 

topográfico de áreas calificadas. 
- Levantamiento topográfico de áreas calificadas. 
- Elaboración de memorias descriptivas. 
- Restricción y evaluación de informes topográficos de las áreas consideradas en el 

proceso de adjudicación.  
- Levantamiento topográfico de las áreas consideradas. 
- Recepcionar y evaluar los informes topográficos de las áreas reconsideradas. 
- Contratar el servicio de tasación de las 2001 parcelas. 
- Elaborar los servicios de tasación y presentar informes. 
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- Recepcionar y evaluar los informes de tasación. 
- Presentar el informe final del proceso de adjudicación. 
- Inscribir las dos mil un (2001) parcelas en Registros Públicos y suscribir los acuerdos 

y pagos entre los beneficiarios y Proyecto Especial Chinecas. 
 
Indicó que es todo el plan de trabajo con las 40 actividades, que ya se están realizando 
estos trabajos y a la vez ya han comenzado con cuatro actividades y que es lo que la 
comisión le ha pedido que informe.   
 
La señora PRESIDENTA agradeció la intervención y señaló que va a hacer algunas 
preguntas, las que se hará una por una y del mismo modo serán respondidas- 
  
Primera pregunta: ¿Cuáles son los criterios a evaluar en la adjudicación de tierras, en 
cumplimiento de las Leyes 27887 y 28042? 
 
El GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS, señor Camilo 
Carranza Lecca, respuesta: es de acuerdo al Decreto Supremo 002-2004 de Vivienda, 
de acuerdo a su reglamento. 
 
La señora PRESIDENTA segunda pregunta: ¿Están realizando por parte de la 
Comisión de Adjudicación una labor de información a los agricultores sobre los criterios 
o las reglas bajo las cuales serán evaluados? 
 
El GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS, señor Camilo 
Carranza Lecca, respuesta: Sí, se están haciendo reuniones, ya se han hecho tres 
reuniones con los presidentes de las asociaciones y también con algunos beneficiarios 
de esta ley, para irlos sensibilizando y que los beneficiarios sepan lo que está haciendo 
la comisión de adjudicación.  
 
El 28 de junio se invitó a seis representantes para que ellos hagan las preguntas al 
Comité de Adjudicación y también se tuvo  la participación del Midagri. 
 
La señora PRESIDENTA tercera pregunta: ¿Hasta la fecha cuántos agricultores han 
solicitado acogerse a este marco legal de la Ley 27887 y la Ley 28042? 
 
El GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS, señor Camilo 
Carranza Lecca, respuesta: Hasta ahora se tiene dos mil un (2001) agricultores, pero 
de acuerdo a la evaluación, la revisión de documentos y el proceso de la información al 
parecer son más los beneficiarios.  
 
Con la reunión que se ha tenido en el Midagri y en Chinecas, se va a ver qué tratamiento 
se les va a dar a las personas que no pudieron inscribirse por temor a que Chinecas los 
denunciara. 
  
Están presentes en esta sesión dos integrantes del Midagri, el ingeniero Raúl Sánchez 
y el ingeniero Vladimir Cuno, con ellos se está viendo para que estas dos leyes también 
incluyan a los que no se han podido inscribir. 
 
La señora PRESIDENTA cuarta pregunta: De acuerdo al cronograma de trabajo, ¿en 
qué fecha se estaría culminando este proceso de adjudicación? 
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El GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS, señor Camilo 
Carranza Lecca, respuesta: Estamos tratando que todo este proceso termine en 
diciembre 2024. 
 
La señora PRESIDENTA quinta pregunta: ¿Cuál es el diagnóstico y la propuesta de 
solución para formalizar a aquellos posesionarios que no están dentro del marco de Ley 
27887 y de la Ley 28042?  
 
El GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS, señor Camilo 
Carranza Lecca, respuesta: Este es un punto que se va a tratar dentro de la Comisión 
de Adjudicación, se va a hacer un informe de los que se están quedando fuera; se va a 
hacer un estudio especial para tratar de incluir en la adjudicación a los que no están 
inscritos; es un estudio que se va a hacer posteriormente para saber qué tratamiento se 
les puede dar. 
 
La señora PRESIDENTA sexta pregunta: ¿La comisión ya cuenta con presupuesto para 
funcionar? ¿A cuánto asciende este presupuesto?, si es que ya lo tuviesen. 
 
El GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS, señor Camilo 
Carranza Lecca, respuesta: se firmó un convenio en el cual se indica que el 50% del 
presupuesto le corresponde al  Midagri y otro 50% el GORE. 
 
En la última sesión de la Comisión de Adjudicación se ha solicitado el monto de dinero 
que se necesita, ayer se ha enviado el documento al Gobierno Regional de Ancash; el 
Midagri también dijo que iba a ver qué los gastos les corresponde cubrir a ellos. 
 
De acuerdo a la evaluación el monto del presupuestado asciende más o menos a 2 
millones 482 mil 898.60 nuevos soles. 
 
El señor VARAS MELÉNDEZ pidió que el Gerente General precise sobre los criterios 
que se tiene para la adjudicación, dijo que anteriormente en un intento de adjudicación 
se tuvo criterios excluyentes para algunos posesionarios.  
 
Consideró que debe darse a detalle los criterios de adjudicación, ya que según lo 
afirmado por el gerente, y según el cronograma, se indica que en diciembre del presente 
año debe culminar este proceso de adjudicación y que para esto solo falta medio año.  
 
Dijo que solicitaba esto porque al reunirse con algunas asociaciones, estas estarían 
preocupadas porque hasta la fecha este convenio con el Midagri aún no ha definido los 
criterios de adjudicación, para que estas asociaciones puedan preparar sus documentos 
y presentarlos y también ayudar, ya que dentro de este proceso del plan de trabajo a 
desarrollar, se van a considerar intervenciones in situ dentro del terreno, ¿y eso qué 
significa? que se va a requerir de mucho recurso humano calificado para las 
evaluaciones técnicas, y las asociaciones puedan ayudar con el registro y el catastro 
que tiene que hacer la gerencia.  
 
Por todo ello solicitó que se precisen los requisitos, los lineamientos y criterios base para 
la adjudicación con la finalidad de que los posesionarios puedan ya ir armando su 
documentación 
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El GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS, señor Camilo 
Carranza Lecca, respuesta: Indicó que se están actualizando los datos de acuerdo a 
los indicadores de calificación, al reglamento de las dos leyes y a la realidad y en base 
a ello se va a elaborar los criterios para la adjudicación. Que el 22 de julio tienen una 
reunión porque se les ha pedido informes para ver que los criterios de adjudicación estén 
ajustados a esta reglamentación de las dos leyes y a la realidad. 
  
La señora PRESIDENTA indicó que, en base a la pregunta realizada por el congresista 
Varas, la Comisión va a solicitar que se precise en forma detallada cuáles son los 
criterios de referencia para la adjudicación, información que se hará llegar a los 
integrantes de la Comisión.  
 
El GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS, señor Camilo 
Carranza Lecca, respuesta: manifestó que hará llegar la información que se le solicite 
tanto a la Comisión como a ambos congresistas. 
 
El señor VARAS MELÉNDEZ pregunta: Señaló que la mayoría de los posesionarios 
son los que están dentro de la Ley 28042, pero que dentro de la Ley 27887 también hay 
una buena cantidad de posesionarios y si bien estos posesionarios tienen la asistencia 
de la ley, e incluso algunos han pagado a la Sunarp, y ya tienen cierto reconocimiento, 
pero en la realidad, en el campo, no tienen asignado ningún terreno. Dijo que esa era 
su preocupación y preguntó: ¿si dentro del trabajo que está haciendo esta comisión de 
adjudicación, se está considerando a los beneficiarios de la Ley 27887, y si a los que se 
les está considerando, ya se les asignó el terreno donde van a ingresar como 
posesionarios o todavía esta tarea está pendiente?  
 
Al respecto, indicó que, puesto hay una asociación que se va a beneficiar con esta ley, 
los de la Ley 27887 están preocupados porque hasta ahora, en este intento de formalizar 
la tenencia de las tierras, ya son repetidas la veces que siempre a los de la Ley 27887 
los dejan excluidos, y ellos quieren saber cuál es la tierra que les pertenece o dónde les 
van a adjudicar el lugar que les corresponde de acuerdo a ley.  
 
Sobre este tema dijo que quería saber y preguntó al ingeniero Carranza: ¿si ya tienen 
el lugar dónde van a ocupar los beneficiarios de la Ley 27887? 
 
La señora PRESIDENTA indicó que, antes de darle el uso de la palabra para que 
responda al congresista Varas,  reiteraba la pregunta: que se precisen los criterios de 
evaluación para la adjudicación de las tierras en cumplimiento de la Ley 27887, y que 
se remita un informe a la presidencia de la comisión para hacerle llegar a todos los 
miembros de la comisión. 
 
El GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS, señor Camilo 
Carranza Lecca, respondió indicando que en la próxima sesión van a definir los criterios 
necesarios para la adjudicación y que va a remitir el informe tanto a la Presidenta de la 
Comisión como al congresista Varas. 
 
En relación a la pregunta del congresista Varas, respondió indicando que ya tienen el 
terreno ubicado para estos posesionarios y que se les va a dar la resolución y los 
documentos que les corresponde y certifica o legaliza su posición, que está esperando 
que el GORE le dé las atribuciones y la autorización para firmar las resoluciones y los 
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documentos y darles la posición a los que están de acuerdo a la Ley, que esta 
autorización la ha solicitado desde que asumió el cargo. 
 
Al respecto indicó que, hace una semana conversó con el gerente regional y reiteró este 
pedido porque en la resolución de su nombramiento le falta las atribuciones para actuar 
bajo las leyes que tienen que ver con los ciento seis (106) posesionarios y que ellos 
también van a las oficinas del proyecto a exigir la entrega de sus documentos de 
posesión. 
 
La señora PRESIDENTA agradeció la intervención del ingeniero Camilo Carranza 
Lecca, Gerente General del Proyecto Especial Chinecas y Presidente de la Comisión de 
Adjudicación, a quien lo invitó a retirarse de la plataforma en el momento que considere 
oportuno. 
 
El GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS, señor Camilo 
Carranza Lecca, manifestó que el 22 de julio se van a reunir con la Comisión de 
Adjudicación y que hará llegar la invitación para que estén presentes tanto la presidenta 
como los integrantes de la Comisión.  
 
La señora PRESIDENTA continuando con la agenda, indicó que en segundo lugar se 
tiene como invitado al doctor Zegel Basilio Santos, Jefe de la Unidad Registral Zona 
Registral VII - Sede Huaraz Sunarp, quien se encuentra presente a través de Microsoft 
Teams para que informe sobre los procesos de independización culminados y en trámite 
de tierras de propiedad del Proyecto Especial Chinecas ante la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos. 
 
Antes de concederle el uso de la palabra hizo algunas precisiones: 
Que mediante el Oficio 353-2023-2024 se solicitó a Sunarp para que brinde información 
sobre los procesos de independización de las tierras de propiedad del Proyecto Especial 
Chinecas, y SUNARP responde mediante oficio 102-2024, donde proporcionan datos 
sobre expedientes de solicitudes de independización, consultas catastrales por inicio de 
saneamiento en la cual se brindan números de búsqueda catastrales, pero que la 
información no la enviaron completa, ya que se necesita conocer datos básicos como 
identidad de los sujetos involucrados en los expedientes titulares de los predios 
independizados, ubicación del predio y el estado del proceso de independización, 
información que se solicitó mediante Oficio 360-2023-2024. Y que,  en este sentido, se 
espera que hoy pueda brindar el detalle de lo que se solicitó para lo cual le otorga el uso 
de la palabra al doctor Zegel Basilio Santos.  
 
EL JEFE DE LA OFICINA REGISTRAL ZONA REGISTRAL VII – SEDE HUARAZ 
SUNARP, señor Zegel Basilio Santos Intervino indicando que era importante hacer 
algunas precisiones en lo que respecta a la funcionalidad que cumple la SUNARP a 
nivel nacional como entidad desconcentrada del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 

— Se transcribe la intervención completa del señor Zegel Basilio Santos, para un 
mejor entendimiento, porque define conceptos y explica temas técnicos propios 
de la institución a la cual representa. 

Que SUNARP básicamente tiene dos funcionalidades: una es la de inscribir 
determinados actos, derechos o situaciones jurídicas, como el derecho de propiedad, la 
constitución de una empresa o la adjudicación de predios, entre otros actos más. 



 
  
 

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra                        
Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de 

Junín y Ayacucho” 
 

13 
 

COMISIÓN ESPECIAL MULTIPARTIDARIA A 

FAVOR DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS  

Esta funcionalidad de inscripción se desarrolla mediante instrumentos jurídicos, 
instrumentos registrales administrados por la SUNARP. Que tiene básicamente cuatro 
macro registros: 1. Registro de Personas Jurídicas. 2. Registro de Personas Naturales. 
3. Registro de Bienes Muebles y 4. Registro de Propiedad Inmueble.  
 
Y, por otro lado, se tiene que, una vez inscritos los mencionados actos definitivamente, 
éstos se exteriorizan a través de la publicidad; vale decir que el ciudadano conocerá que 
determinados derechos de propiedad le pertenece entre otros actos que están inscritos 
en los registros mencionados. 
 
¿Con qué finalidad se llegan a inscribir y a publicitar? Con la finalidad de otorgar la 
seguridad jurídica anhelada; y, en lo que corresponde a la SUNARP, también es porque 
vela el sistema de la seguridad e incrementa la circulación de la riqueza, esto con 
relación a la funcionalidad.  
 
Ahora explicamos lo que es el Registro de la Propiedad Inmueble. Dentro del Registro 
Macro de Propiedad Inmueble, existe el denominado Registro de Predios, que es como 
un sub libro o un sub registro de este Registro Macro. 
 
En este Registro de Predios se incorporarán determinados actos que se encuentran 
vinculados o regulados en el Reglamento de Inscripción del Registro de Predios, como 
es el caso de la inmatriculación y primera de dominio de un determinado predio, sea de 
naturaleza urbana o sea de naturaleza rústica. Y cuando se refiere a rústica se tiene dos 
dimensiones, rural o eriazo, que se incorporan en el registro por primera vez a favor de 
alguien, de un titular; vale decir, de una persona natural o de una persona jurídica, y la 
persona jurídica que puede ser el titular, y este puede ser un ente del Estado o en un 
ente particular. Con este acto se realiza la incorporación. Una vez incorporado a 
Registros Públicos a través de la figura de la inmatriculación y primera de dominio de un 
determinado predio, ya se llegan a inscribir los segundos actos.  
 
¿Cuáles son estos segundos actos? Son, por ejemplo, la subdivisión e independización 
de un predio, la acumulación de un predio, la adjudicación de un predio o cuando ya 
está inscrito alguien quiere realizar la rectificación de área, la rectificación de linderos y 
medidas perimétricas, esto también se inscribirá dentro del Registro del Predio, también 
está la declaratoria de fábrica, orientaciones urbanas, entre otros actos más. 
 
En el tema del Proyecto Chinecas, se advierte que el tema está centrado en la figura de 
la adjudicación. Un acto de adjudicación que permitirá la inmatriculación y primera de 
dominio de un predio no inscrito; y, por otro lado, la adjudicación que se inscribirá como 
un segundo acto, cuando el predio ya esté inscrito o tal vez la independización de un 
predio que está inscrito.  
 
No olvidemos que los Registros Públicos no otorga títulos de propiedad. Como ya se 
dijo, ¿cuál es la misión importante? Es la de inscribir esos títulos que ya fueron 
otorgados fuera de la esfera registral, como es el caso de la Comisión del Proyecto 
Chinecas que otorgará adjudicaciones a determinados beneficiarios, como a personas 
naturales, personas jurídicas y asociaciones, que son los que están constituidos dentro 
lo que es el Proyecto Chinecas. 
  
Hay que tener en cuenta que en la Zona Registral VII, el Proyecto Chinecas viene 
tramitando la inscripción, ya sea inmatricular un predio; es decir, por primera vez o 
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independizar un predio, en las jurisdicciones de la Oficina Registral de Casma y de la 
Oficina Registral de Chimbote, porque ellos están vinculados en ese control territorial, 
por la ubicación de los predios que serán materia de adjudicación o de algunos que ya 
han sido materia de adjudicación. 
 
Como registrador debo poner en conocimiento, que, cuando se presentan títulos a los 
Registros Públicos para su inscripción, se está sujeto a una previa calificación por las 
instancias registrales. En primera instancia están los registradores, quien habla también 
es registrador público, y en segunda instancia están los vocales del Tribunal Registral.  
 
Si se cumplen todos los requisitos conforme al principio de legalidad y se cumple con la 
etapa de calificación y si no hay ninguna observación por parte de la inscripción registral, 
los registradores en primera instancia procederán con la inscripción.  
 
Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que se incorporen determinados actos? Por 
la premura del tiempo voy a dar el alcance de tres actos básicos, fundamentales: en 
primer lugar, para la inmatriculación y primera de dominio; en segundo lugar, para la 
adjudicación, inscripción de una adjudicación como segundo acto y para la 
independización como segundo acto.  
 
Para la inmatriculación y primera de dominio, dentro de la esfera registral se tiene 
vigente el denominado principio de titulación auténtica, ¿qué quiero decir ello? Que todo 
beneficiario, en este caso una persona natural o una persona jurídica, llegará a inscribir 
su propiedad o llegará a tramitar la inscripción de su propiedad con un título de 
propiedad, con un título.  
 
Entonces, si por ahí la comisión adjudica a un determinado beneficiario y le otorga un 
título de propiedad de adjudicación y el predio no está inscrito, se entiende que 
estaremos ante una inmatriculación.  
 
¿Y cuáles son los requisitos? El título de adjudicación más los documentos técnicos; 
vale decir, si es un predio de naturaleza rural, se tendrá que adicionar a ese título el 
Certificado de Información Catastral. Si el predio está ubicado en una zona de expansión 
urbana, presentará el plano y la memoria adscriptiva visado por la municipalidad 
competente. Esos serían los requisitos para que se pueda inmatricular a favor de un 
beneficiario como consecuencia de una adjudicación por la comisión, siempre y cuando 
el predio no esté inscrito, pero si ya el predio está inscrito a favor, por ejemplo, de la 
Comisión del Proyecto Especial Chinecas y si le adjudica sólo una parte de un área 
matriz, entonces estaríamos hablando de una independización. 
 
Entonces, ¿Qué tendrá que presentar el beneficiario ante Registros Públicos? El título 
de adjudicación y, por supuesto, el documento técnico que hemos hecho mención 
conforme a la naturaleza del predio para que se pueda independizar en otra partida a 
favor del beneficiario.  
 
Ahora, si la comisión adjudica la totalidad del predio que está inscrito en una 
determinada partida a favor de un beneficiario, solamente presentará el título de 
adjudicación, más no los documentos técnicos. Por tanto, la comisión de adjudicación 
que otorgan los títulos, deben tener en consideración básicamente estos tres actos 
porque está relacionado con ellos. 
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Respeto a lo señalado por la señora presidenta, sobre el Oficio 352 con el que se solicitó 
información a la Zona Registral VII para poder dar algunos detalles de los títulos que 
están en trámite y de algunas partidas donde están inscritos determinados predios a 
favor de la comisión o de algunos beneficiarios particulares.  
 
Para atender esta solicitud el personal del Área de Unidad de Tecnología de la 
Información de la institución ha hecho un barrido de esa información y ellos nos han 
derivado un informe con todos esos detalles indicando cuántos o qué títulos están en 
trámite y qué está pendiente de atención y otros que ya se encuentran inscritos e 
identificados con las partidas registrales y también los que han solicitado la búsqueda 
catastral como servicio de publicidad. 
 
Que se tenga en cuenta que el servicio de la búsqueda catastral, la finalidad de la 
búsqueda catastral es un servicio de publicidad, no es para la inscripción de un título, 
solo es para determinar si el predio se encuentra inscrito o no se encuentra inscrito o se 
encuentra superpuesto sobre otro predio que se encuentra inscrito.  
 
Tenemos una buena cantidad de solicitudes de búsqueda catastral, pero también hay 
muchas partidas registrales donde constan inscritos predios a favor de personas 
naturales o de personas jurídicas.  
 
Por ello, se debe tener en cuenta la información que se ha derivado de manera muy 
general a su despacho, y que se ha indicado o  precisado el contenido de estas partidas 
registrales, pero hay que tener en consideración que cada una de estas partidas 
registrales involucran el contenido, a veces, de diez, veinte, treinta, cincuenta, hasta 
cien asientos registrales. Y por esa razón no hemos podido remitirles y se ha  hecho la 
consulta a la Dirección Técnica Registral de la SUNARP para ver hasta qué punto es 
posible la emisión de la impresión de cada una de estas partidas registrales 
involucradas.  
 
Por otro lado, recordar que la SUNARP no solo está para inscribir y difundir el tema de 
la inscripción de los actos, sino también para realizar una colaboración interoperabilidad 
institucional, por esa razón hemos emitido la respuesta a lo solicitado. 
 
Y, por otro lado, tal vez podrían reiterar una ampliación  del pedido y de esa forma 
podríamos formalizar el pedido a la Dirección Técnica de la SUNARP para que vean 
hasta qué punto es viable remitir toda esa información. 
 
La señora PRESIDENTA indicó que para mayores precisiones y detalles se va a 
solicitar la ampliación de la información sobre lo mencionado para que la Comisión 
pueda hacer su informe; agradeció la intervención del doctor Zegel Basilio y lo invitó a 
retirarse cuando estime conveniente.  
 
Se pasa al tercer punto de la agenda, se tiene como invitado al señor Vladimir Germán 
Cuno Salcedo, Director General de la Dirección de Infraestructura Hidráulica y Riego, 
MIDAGRI.  
 
La Presidenta informó que también se invitó al Gobernador Regional de Ancash, Koki 
Noriega Brito, quien no se encuentra presente y que la invitación era para que informe 
sobre las alternativas para solucionar el déficit hídrico en la cuenca del río Casma en el 
marco de la Ley 31547, debido a la grave crisis de escasez hídrica que afrontan los 
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agricultores del Valle Casma, y que es de interés de la comisión abordar este                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
tema ya que dichos espacios se encuentran dentro del ámbito del Proyecto Especial 
Chinecas y el canal del proyecto no abastece con agua a la provincia de Casma, razón 
por la cual se requieren nuevas alternativas urgentes que permitan solucionar esta crisis 
hídrica, para ello se ha invitado tanto a MIDAGRI y al gobierno regional, para que 
informen sobre las medidas que vienen planificando ante este problema, considerando 
que existe un marco legal como es la Ley 31457.  
 
Para que exponga sobre el tema mencionado hace uso de la palabra al ingeniero 
Vladimir Germán Cuno Salcedo, Director General de Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica de Riego.  
 
El DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRAÚLICA Y RIEGO, MIDAGRI, señor Vladimir Germán Cuno Salcedo, indicó que 
el MIDAGRI viene desarrollando un plan hídrico no sólo en el departamento de Ancash, 
sino también a nivel de distritos y provincias, mediante proyectos de inversiones que de 
una u otra manera están cerrando brechas en lo que es infraestructura hidráulica y río 
tecnificado; que tienen un plan de inversiones de ciento treinta y cinco proyectos a nivel 
nacional que han presentado al MEF para poder reactivar la economía de los años 2024, 
2025 y 2026. Que este plan lo va a presentar a la comisión para que lo vean y le hagan 
seguimiento.  
 
Finalmente, señaló que son varias las inversiones en el departamento de Ancash y que 
también hay inversiones a través de gobiernos locales y gobiernos provinciales. Que 
esos trabajos se vienen desarrollando con los gobiernos locales mediante asistencia 
técnica y acompañamiento sobre todo en lo que es financiamiento para los años 2024-
2025. 
  
La señora PRESIDENTA realizó preguntas: solicitó que se precise la información 
actualizada sobre los proyectos de inversión, específicamente para el periodo 2024, 
2025, en lo referente al Valle de Casma. Pregunta: ¿se ha considerado ese plan 
específico para el Valle de Casma, para cuándo estaría planificando y si tiene 
financiamiento? 
 
El DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRAÚLICA Y RIEGO - MIDAGRI, señor Vladimir German Cuno Salcedo, responde 
indicando que se tiene proyectos de inversiones desde 2 millones hasta 8 millones de 
soles, los cuales ya tienen opinión favorable de la Dirección General de Infraestructura 
Hidráulica y Riego y están dentro de un marco priorizado que ha sido elevado al MEF 
para su oportuna asistencia, tanto para los años 2024, 2025 y 2026.  
 
Que el detalle de esa priorización la va a remitir formalmente a la Comisión para que lo 
tengan presente y le hagan el seguimiento oportuno.  
 
La señora PRESIDENTA cede el uso de la palabra al congresista Elías Varas. 
 
El señor VARAS MELÉNDEZ indicó que el diseño de estado que tenemos es muy 
particular, y que en la región Ancash existe una Dirección Regional de Agricultura y se 
supone o se debe de entender que el tema de la agricultura lo ve el MIDAGRI, que se 
maneja de manera centralista sin ningún nivel de coordinación, y que esto es 
preocupante porque el agricultor espera ser atendido mediante los programas que 
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maneja el Ministerio de Agricultura, pero el Ministerio de Agricultura hace sus 
intervenciones con total descoordinación con la sede regional, y esto no solo ocurre en 
Ancash, no se sabe bajo qué criterio ven el tema de la priorización y las intervenciones 
dentro de las regiones, porque se entiende que quien conoce la problemática de la 
región es la Dirección Regional de Agricultura. 
 
Señaló, que el Ministerio de Agricultura debería mejorar las coordinaciones, porque 
muchas veces las intervenciones que tiene Agricultura desde el nivel central con sus 
diferentes programas, como SENASA, Sierra Azul, agro rural y otros, ni siquiera son de 
conocimiento del responsable regional de agricultura. Consideró  que no es la forma de 
trabajar, porque hay muchas zonas vulnerables como Casma, que no son atendidas 
porque Lima tiene otra estructura de priorizar las intervenciones, sin considerar la 
priorización que genera el responsable de la región. 
 
En tal sentido, pidió al ingeniero Vladimir Cuno que sea un portavoz, y que si en el sector 
de Agricultura no van a modificar la estructura del trabajo al menos tienen que mejorar 
las coordinaciones, porque no saben del problema que manejan las regiones, pero que 
si  el Ministerio de Agricultura le pidiera a la Dirección Regional de Agricultura un cuadro 
de necesidades de la parte más vulnerable del sector agricultura, se la van a alcanzar, 
pero que con la forma de trabajar que tienen en el Midagri, el agricultor está a su suerte, 
está totalmente abandonado y esto se agudiza mucho más cuando hay eventualidades 
del Yaku, porque los agricultores quedan a su suerte, el desborde de los ríos, barrió sus 
cosechas, barrió los sembríos, y ¿dónde está el Ministerio de Agricultura para que 
priorice el pago del seguro sobre los productos que ya estaban a punto de cosecharse? 
el Ministerio de Agricultura brilla por su ausencia. También dijo que la ministra de la 
gestión anterior, prometía de todo y en conclusión se fue y no hizo nada. 
 
Indicó que, esa es la mala suerte que tienen los hermanos agricultores, porque los 
funcionarios, los gestores del Estado, no atienden sus necesidades porque no hay una 
política pública agraria, ¿hacia dónde camina la actividad agraria en el país?, ¿a dónde 
vamos? No tenemos rumbo. Entonces, como no tienen rumbo, el hermano agricultor 
también está que lucha, porque no tiene canales de regadío, no tiene una orientación 
en el tema de los sembríos, están a su suerte. Por ejemplo en el verano se produce 
maracuyás, entonces todo el mundo produce maracuyás ¿y el intermediario cuánto 
paga por el kilo? 20 o 30 céntimos, ¿quién se perjudica? El hermano agricultor, ¿por 
qué? Porque no hay una política articulada, sistematizada, que oriente al agricultor en 
el tema de la siembra, en el tema de la cosecha, de la comercialización. El Ministerio de 
Agricultura debe ser un sector responsable que empodere al agricultor. 
 
Por eso dijo que la sugerencia es que articulen todo tipo de iniciativas de intervención 
con la autoridad local, que es la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno 
Regional. 
 
Seguidamente La señora PRESIDENTA cedió el uso de la palabra al señor Marcelo 
Méndez Salas, presidente del Comité de Recursos Hídricos de Casma. 
 
El PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRADO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DE LA CUENCA RÍO CASMA, señor Marcelo Méndez Salas, indicó que 
efectivamente es el presidente del Comité de Gestión Integrado de Recursos Hídricos 
de la Cuenca Río Casma, que este Comité se conformó por la preocupación que existe 
porque cada día se agudiza más el déficit hídrico en la Cuenca Río Casma que está 
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integrado por trece distritos. Y que como comité de gestión tienen una visión integral en 
búsqueda de soluciones al amparo de la Ley 31547. 
 
Señaló que uno de los logros de su gestión ha sido conformar la Mesa Técnica de la 
Cuenca Río Casma, que la preside el Gobierno Regional de Ancash, y en el marco de 
esta mesa técnica, se ha logrado consensuar y priorizar treinta y cuatro puntos, que son 
lagunas porque la visión es el represamiento de las lagunas en la cabecera de cuenca 
del Río Casma. Estas lagunas que han sido priorizadas han sido remitidas al Gobierno 
Regional de Ancash, que ya se ha designado un presupuesto de más de un millón de 
soles para los estudios básicos que corresponden, con la finalidad de que 
posteriormente se identifiquen las lagunas que tengan mayor capacidad y mejores 
condiciones para futuros represamientos. Solicitó que le otorgue el uso de la palabra al 
ingeniero Ronald Alcajima Ojeda, asesor técnico que realiza estas gestiones.  
 
La señora PRESIDENTA le otorga el uso de la palabra al señor Ronald Ancajima Ojeda. 
  
El ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DEL 
RÍO CASMA, señor Ronald Ancajima Ojeda,  señaló que en la cuenca Casma a través 
del ANA, la Autoridad Nacional del Agua, se han identificado setenta y cinco lagunas, y 
se han priorizado las lagunas que son más viables de represar. Que esta priorización 
ya la han hecho llegar al Gobierno Regional y se están haciendo los estudios básicos 
que es la hidrología.  
 
Indicó que estos planteamientos lo hacen porque tienen una propuesta de desarrollo en 
la zona sur de Casma, en la cueca de Chancay y Huaral. Ya que en Chancay y Huaral, 
hace cien años, agricultores y empresarios con una visión de futuro, represaron un 
conjunto de lagunas, y ahora están ahí todas las lagunas represadas hace cien años.  
 
Dijo esto se llama financiamiento hídrico, esto es previsión, y que no son las cochas que 
normalmente se hace a través de Sierra Azul o de otros proyectos, que estos son 
proyectos de envergadura que de verdad solucionan los problemas y que por eso a 
Chancay y Huaral nunca les falta agua y que hay un conjunto de lagunas que han sido 
represadas y a través de un canal, a través de un túnel, son trasvasadas hasta la zona 
de Chancay y Huaral. 
 
Dijo que mencionaba y quería que se conozca este proyecto que lo vienen desarrollando 
desde hace muchos años para que el Midagri lo tengan en consideración, porque 
cuando escucha que el canal Chinecas demoró más de diecisiete años en llegar a 
Nepeña, y el proyecto Chinecas tiene treinta y ocho años y no se sabe si va a llegar a 
Casma, y que en base a esto han hecho una proyección hipotética de que este canal 
llegue hasta Huarmey, surge la preocupación de ¿cómo se verían afectados estos 
proyectos de represamiento que están proponiendo? Y por eso pidió al señor Vladimir 
Cuno que tengan en consideración esta propuesta de afianzamiento hídrico y que 
consideren a la cuenca de Casma como una cuenca piloto para que vean todo lo que 
se puede hacer, porque hay una organización muy fortalecida, que hay propuestas muy 
bien desarrolladas desde hace mucho tiempo y porque consideran que es el camino 
para ese afianzamiento y la seguridad hídrica. 
 
La señora PRESIDENTA indicó que tiene algunas preguntas: en el informe de 
geolocalización que ha presentado el ingeniero Vladimir Cuno se han evidenciado las 
cuencas de represamiento de agua y la proyección futura para las áreas de Chancay y 
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Huaral, y que el represamiento permitiría el fortalecimiento de los agricultores pequeños, 
medianos y agricultores familiares de esta zona. Vemos que esto ha tenido éxito y la 
pregunta es para que se diga específicamente ¿si hay una prioridad para el 
represamiento de la zona alta de la cuenca del río Casma? 
  
El DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRAÚLICA Y RIEGO, MIDAGRI, señor Vladimir German Cuno Salcedo, 
respuesta: indicó que en el afianzamiento hídrico que se ha trabajado con el ingeniero 
Ancajima quien también ha laborado en la ANA y que anteriormente con él veían temas 
de afianzamiento hídrico en diferentes cuencas del país, sí se tiene considerado.  
 
También indicó que dentro de eso está mapeando para la provincia de Ancash nueve 
proyectos de inversiones entre mejoramiento y creación de sistemas hídricos, y que ahí 
están consideradas las nueve lagunas de cabeceras de cuenca y que prácticamente es 
la información que generó el ingeniero Ancajima a través de la ANA y que sí están 
considerados, que lo que se tendría que hacer es aterrizar los perfiles para poder 
desarrollar proyectos de inversión en la zona. 
  
La señora PRESIDENTA ¿Usted habla de nueve proyectos de inversión en Ancash? 
 
El DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRAÚLICA Y RIEGO, MIDAGRI, señor Vladimir German Cuno Salcedo, repuesta: 
No, no, no, son en la provincia de Casma, específicamente de los distritos de Buenavista 
Alta, Comandante Noel y Yaután. En esos tres distritos se han identificado bajo la 
Dirección de Infraestructura Hidráulica y Riego del MIDAGRI, nueve proyectos.  
 
La señora PRESIDENTA Dejó constancia de la información recibida por la Comisión y 
solicitó que la misma se remita al despacho de la Presidencia de la comisión por escrito 
y  en forma detallada en aras de seguir fortaleciendo y apoyando a los hermanos del 
Comité de Recursos Hídricos de la provincia de Casma.  
 
Agradeció la participación del ingeniero Vladimir Cuno, a quien lo invito a retirarse en el 
momento que considere oportuno. 
 
Siguiente punto. Se tiene como invitados al señor Luis Pita Chávez, consultor de 
Proinversión; a la señora Mabel Altez Rodríguez, asesora técnica; al señor Eduardo 
Willis Araujo, asesor técnico; para que nos informen sobre el primer entregable de la 
empresa consultora responsable de los estudios de preinversión, mejoramiento, y 
ampliación del sistema de riego Chinecas en la provincia de Santa, Casma y Huarmey, 
departamento de Ancash.  
 
La señora PRESIDENTA precisó que en la quinta sesión Ordinaria del 5 de mayo de 
2024, el señor Luis Pita Chávez, representante de Proinversión, sostuvo que una vez 
aprobado el plan de trabajo realizado por parte de la empresa consultora responsable 
de los estudios de preinversión del Proyecto de Chinecas, los iba a poner en 
conocimiento de la Comisión y a la fecha se cuenta con dicho plan aprobado, por ello 
se ha convocado a Proinversión para que explique ante la comisión los alcances de 
dicho plan que configura como primer entregable el cronograma de trabajo y el estado 
actual del avance de los estudios. 
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Asimismo, para que informe sobre el estado en que se encuentra el proceso de 
selección para la supervisión del proyecto del estudio de perfil. Cede el uso de la palabra 
al señor Luis Pita Chávez, para que informe.  
 
El ESPECIALISTA DE PROINVERSIÓN, señor Luis Pita Chávez Dijo que 
efectivamente va a informar sobre la presentación de este primer entregable. Que la 
consultoría fue adjudicada con fecha 4 de abril y el consultor cumplió con presentar el 
15 de abril, en el plazo, el primer entregable denominado plan de trabajo, el que fue 
sometido a una revisión por parte del equipo de Proinversión en coordinación con la 
Unidad Formuladora del Gobierno Regional de Ancash, y el 26 de abril, a través del 
informe 10-2024, se hizo llegar al consultor un pliego de observaciones en relación con 
este plan de trabajo. Esto motivo que se inicie un periodo de interacción con el consultor 
para la absolución de estas observaciones, este proceso concluyó el 9 de mayo de 2024, 
fecha en que el consultor hizo llegar la versión corregida y definitiva, y a satisfacción de 
este plan de trabajo. 
  
Luego, con fecha 30 de mayo de 2024, después de la revisión de estas versiones, que 
eran versiones digitales, se coordinó la presentación de la versión definitiva en físico; y 
el mismo 30 de mayo, se le cursó al consorcio consultor la notificación de conformidad 
del entregable, para que, a partir del día siguiente de esta notificación, comenzara a 
correr el plazo para la presentación del siguiente entregable del módulo de identificación.  
Efectivamente, al día siguiente de esta notificación, el 31 de mayo, cumplimos con 
presentar a la Comisión este entregable que ya estaba en su versión definitiva y estamos 
atendiendo aquí la citación de la comisión, con el fin de informar sobre la situación de 
este entregable.  
 
Sobre los alcances, dijo que la economista Altez iba a intervenir sobre este punto.  
 
La ASESORA TÉCNICA DE PROINVERSIÓN, señora Mabel Altez Rodríguez, indicó 
que el contenido principal se basa en la normatividad de INVIERTE.PE, que las normas 
técnicas propias de un proyecto de riego son sectoriales y otras metodologías 
establecidas para cada especialidad. 
 
Y considerando la alta complejidad de este proyecto, se plantea un objetivo general que 
es contar con un estudio de preinversión a nivel del perfil. Asimismo, se establecen 
metas en función de los requerimientos solicitados en los términos de referencia para la 
elaboración de este estudio.  
—Para el entregable 1, que corresponde al plan de trabajo, corresponde las siguientes 
metas: el plan de trabajo y una reunión virtual de presentación del equipo mínimo del 
consultor. 
—Como parte del entregable 2, que es el módulo de identificación, corresponde la meta 
del desarrollo del módulo de identificación en el marco del contenido mínimo para este 
tipo de estudios establecido por INVIERTE.PE y diez estudios básicos que son avances, 
como el estudio de topografía, de hidrología, riesgo de desastres, tema de saneamiento, 
el estudio social, estos son algunos ejemplos y algunos anexos específicos.  
—Para el entregable 3, se considera el desarrollo del módulo de formulación del estudio 
como tal y la presentación completa de quince estudios básicos y de ingeniería, donde 
están todas las especialidades establecidas en los términos de referencia.  
—Finalmente, el entregable 4, que corresponde al desarrollo del módulo de evaluación 
social y la integración de todos los demás módulos del estudio de preinversión, así como 
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una propuesta del formato 7-A que es para el registro en el Banco de Inversiones del 
Aplicativo del MEF. Estas son básicamente las metas. 
 
Señaló que el desarrollo de las actividades están en función a los cuatro entregables. 
Que cada entregable tiene seis actividades principales, que es el desarrollo propio de 
parte del estudio de preinversión, que comprende los estudios básicos, los estudios de 
ingeniería, la presentación del consultor de cada entregable,  la revisión y evaluación de 
estos entregables por el supervisor y también por el gobierno o la unidad formuladora 
del Gobierno Regional de Ancash. 
  
También indicó que en este plan de trabajo, se ha considerado sólo una ronda de 
observaciones considerando que en el proceso va a tener el acompañamiento de un 
equipo supervisor. La idea es que se tomen en cuenta todos los temas de fondo y quizás 
siempre queden temas más de forma. Igual, siempre se procede a una sola ronda de 
observaciones.  
 
Posteriormente, dijo, viene la aprobación de cada entregable por parte de la unidad 
formuladora del gobierno regional y esa es la metodología de aprobaciones y de 
actividades de cada entregable. 
  
Finalmente, dijo, se hace una breve descripción de la relación del equipo mínimo del 
consultor, la metodología basada en la normatividad ya mencionada y también 
incorporar un tema de cronograma de actividades en función de estos cuatro 
entregables. 
  
También indicó, que de manera muy general se precisa el inicio y el fin del cronograma 
distribuido en estos cuatro entregables que inicia el 5 de abril de 2024 y culmina el 29 
de mayo del 2025. Adicionalmente, se adjunta una descripción detallada del 
reconocimiento de campo que realizó el equipo consultor, teniendo algunos alcances 
preliminares de la situación actual, los cuales van a ser desarrollados en los diferentes 
estudios y también anexa algunos planes de trabajo ya muy específico de las 
ingenierías, los que de manera más precisa lo va a detallar el ingeniero Willis. 
 
El ASESOR TÉCNICO DE PROINVERSIÓN, señor Eduardo Willis Araujo, dijo que 
como ya han informado el ingeniero Pita y la asesora Mabel Altez, se presentó en las 
fechas indicadas el primer entregable que correspondiente al plan de trabajo y la parte 
normativa, la parte del INVIERTE.PE, y la parte de formulación que ya ha sido explicada 
por la asesora. 
  
Informó que se ha evaluado el plan de trabajo y ha habido una interacción fluida entre 
los especialistas del equipo consultor y el personal de planta de Proinversión, que ese 
es su trabajo y que está de acuerdo con los términos de referencia y las bases del 
concurso. 
 
Que han revisado e interactuado con los especialistas del consultor y que han tratado 
que el plan de trabajo presentado en cada una de las especialidades, en cada uno de 
los anexos técnicos, tengan el sustento de lo que inicialmente se les brindó a todos los 
postores como parte de los términos de referencia definitivos. 
  
Que han cuidado de que el plan de trabajo sea un reflejo de los alcances que se han 
indicado en los términos de referencia y para ello se ha revisado el plan de trabajo, se 
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ha considerado y dado  fundamental importancia a la topografía, se ha puesto especial 
énfasis en la hidrología, al balance hídrico, a la hidrogeología, a la sedimentología y a 
todos los anexos técnicos que presentó el consultor, hasta que finalmente fueron 
aprobados por Proinversión, y también están puestos a consideración de la Comisión y 
del gobierno Regional de Ancash. 
  
La señora PRESIDENTA dio la bienvenida al congresista Roberto Sánchez, presidente 
de la Comisión Multipropósito de Chancay. 
 
Indicó que va a plantear algunas preguntas: pregunta 1: ¿Qué rol cumplirá la oficina de 
la empresa instalada en Chimbote, considerando que los estudios de preinversión se 
realizarán en dicha zona, sin embargo, todas las especialidades de ingeniería, diseño 
de presas, hidráulico, especialistas en túneles, especialistas en diseño de riego y otros 
están concentrados en la oficina de Lima? 
 
El señor DIRECTOR DE PROYECTOS DE PROINVERSIÓN, señor Luis Pita Chávez, 
respuesta: indicó que el rol de la oficina instalada en Chimbote es dar cobertura, soporte 
a las investigaciones básicas que deben desplegarse durante el desarrollo de los 
estudios. Quiere decir que, de no iniciarse todavía estas investigaciones básicas, no es 
necesario todavía concentrar personal allí. Pero una vez iniciadas estas, tiene que ir el 
personal que va a hacer las excavaciones, las tomas de muestras, los trabajos de 
topografía, de hidrología, para solventar la participación de ese personal, es que se ha 
exigido la creación de esa oficina al consultor, por cuanto tiene que tener un nivel mínimo 
de organización para poder tener buenos resultados en estas actividades. 
 
La señora PRESIDENTA Segunda pregunta, sobre el análisis de alternativas en la parte 
de ubicación del proyecto del plan de trabajo, sostienen que se analizarán las 
alternativas contemplando la posibilidad de implementar una estación de bombeo desde 
la traza actual en Casma. ¿Para la empresa y para Proinversión la alternativa que 
contempla la estación de bombeo es la predominante? En ese sentido, hay que 
considerar que existen otras alternativas o que podría descubrirse otras que no 
contemplen la estación de bombeo y que permita incorporar nuevas tierras al desarrollo 
agrario. ¿Podrían aclarar ese punto, por favor?  
 
El señor DIRECTOR DE PROYECTOS DE PROINVERSIÓN, señor Luis Pita Chávez, 
respuesta: la alternativa de bombeo es una alternativa que a primera vista arroja 
resultados negativos, por cuanto va a resultar demasiado cara. Sin embargo, esa es una 
apreciación superficial que demanda que se profundice en el análisis. Y si se va a 
descartar esta alternativa, que sea sobre la base de un estudio minucioso de la misma 
y que exista una base suficiente como para decir que no sirve. Mientras tanto, también 
está analizándose la alternativa del nuevo trazo del canal por las partes altas, para poder 
llevar por gravedad agua, no solamente a Casma, sino también a Huarmey. 
  
La señora PRESIDENTA tercera pregunta: En la parte de organización general de 
servicios, se refiere que la empresa consultora subcontratará a otras empresas 
especializadas en materia de topografía, perforaciones, diamantinas y otras ¿A la fecha 
ya se viene contando con los servicios de esa empresa especializada? De ser así, ¿qué 
empresas son?  
 
El señor DIRECTOR DE PROYECTOS DE PROINVERSIÓN, señor Luis Pita Chávez, 
respuesta: indicó que es usual que las empresas consultoras para temas que son 
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especializados y que demandan la posesión de equipos que solamente las tienen 
quienes se dedican a la prestación de estos servicios, contraten o subcontraten a estas 
empresas. Por ejemplo, la perforación diamantina es uno de los temas que 
habitualmente se realizan. Igualmente, la topografía, los vuelos lidar demanda equipos 
que por lo general lo poseen empresas especializadas que son subcontratadas. 
 
Todavía estos subcontratistas no han sido presentados, porque se encuentran en el 
módulo de identificación. Y, aun así, en este módulo de identificación, existe la 
necesidad de desarrollar un mínimo de investigaciones que han sido incluso ya 
realizadas, porque algunos vuelos lidar ya se han ejecutado. Pero el grueso de estas 
investigaciones, el grueso de la participación de estas empresas, de ser el caso, se va 
a producir en el desarrollo del siguiente módulo, que sería el módulo de formulación. 
Entonces, en esa oportunidad, sí tendremos la identificación de estas empresas. 
 
La señora PRESIDENTA Cuarta pregunta, sobre la elaboración del módulo de 
identificación del estudio de preinversión, que se informe específicamente sobre el 
diagnóstico. ¿Qué población afectada se ha identificado? Y sobre la definición del 
problema, ¿cuál es el problema central identificado?  
 
El señor DIRECTOR DE PROYECTOS DE PROINVERSIÓN, señor Luis Pita Chávez, 
respuesta: indicó, sí, dentro del desarrollo de este módulo, el consultor se encuentra en 
la fase de colectar la información secundaria, que es la base para la formulación de este 
módulo, y también se encuentra planteando el desarrollo de otras actividades, como son 
los talleres de involucrados, la interacción con las juntas de usuarios, de manera tal de 
poder identificar estas posibilidades de conflicto o de afectación a determinadas 
comunidades o personas. Entonces, consideran que todavía es prematuro en estos 
momentos tener resultados sobre estos puntos. Y que lo estaren informando en la 
siguiente oportunidad. 
  
La señora PRESIDENTA Quinta pregunta, con relación al estudio social se plantea 
realizar en Santa 196 encuestas, en Casma 193, en Huarmey 192. ¿Cuál ha sido el 
criterio para establecer el número de encuestas por provincia? Considerando que la 
provincia de Santa cuenta con la mayor población de agricultores.  
 
Indicó que, por otro lado, se hace referencia al taller de involucrados que habría sido del 
17 al 26 de junio, ¿podría informarnos sobre esto? 
 
El señor DIRECTOR DE PROYECTOS DE PROINVERSIÓN, señor Luis Pita Chávez, 
respuesta: indicó que, sí, efectivamente, estas actividades se han iniciado. Que las 
reuniones con las juntas de usuarios están programadas para este 9 y 10 de julio, en la 
ciudad de Chimbote. Que el 11 de julio son las entrevistas y las encuestas; el 12 de julio 
es el primer taller de involucrados, luego va a continuar el 18 y 19 de julio, si es que no 
hay una reprogramación de estas fechas.  
 
En cuanto a las estadísticas, indicó que están en revisión, no son definitivas, son 
planteamientos que se han hecho de manera preliminar en el plan de trabajo, pero están 
sujetas a discusión. Y que uno de los puntos que se va a tratar de dilucidar en estos 
talleres de involucrados es precisar o ajustar estas muestras. 
 
La señora PRESIDENTA señaló que se puede evidenciar que existe la necesidad de 
fortalecer el sistema comunicativo entre formuladores, beneficiarios y sociedad civil, y 
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pidió que se maximice la relación de talleres, y que las entrevistas permitan la 
participación de la sociedad civil en aras de la transparencia. 
 
También recomendó tener mayor comunicación con los actores sociales, y que las 
alternativas a proponer sean socializadas a nivel de organizaciones, llámese comisiones 
de usuarios, ya que son la base de las juntas de usuarios, pero también se debe 
socializar con la sociedad civil, a través de talleres.  
 
Indicó que requieren mayor tiempo de análisis la evaluación de los embalses, tanto de 
la presa, de la represa o reservorio. Ya que el periodo propuesto es muy corto, toda vez 
que, entre el resultado del estudio geológico, geotécnica, geoeléctrico y los diseños de 
los embalses hay una contraposición del periodo de inicio de estudios, que finaliza al 12 
de noviembre.  
 
Se dice que el diseño de la presa inicia el 19 de octubre, ¿iniciarán antes que finalicen 
los estudios básicos del 12 de noviembre? recomendó corregir esas contraposiciones y 
solicitó que las precisiones se haga llegar a la Comisión por escrito. 
  
El señor VARAS MELÉNDEZ intervino manifestando que acaban de hacer uso de la 
palabra los gestores de Proinversión, y se ha explicado que el estudio de factibilidad o 
el estudio de preinversión va a consistir en cuatro entregables. Dentro de ello han fijado 
las fechas y que han iniciado su trabajo el 5 de abril y culminan el 29 de mayo de 2025, 
luego de eso evacuarán la factibilidad del proyecto y si no es viable, probablemente.  
 
Por otro lado, consultó; primero, si Proinversión ha considerado conjuntamente con la 
consultora, si existe el marco legal para el planteamiento de los TDR que se han hecho, 
y si no existen vacíos.  
 
Segundo, si existe una coordinación estrecha entre lo que está trabajando la comisión 
que el gerente ha alcanzado y si se está haciendo el control, porque hasta donde ha 
informado el gerente, toda esta implementación del plan de trabajo, el cronograma y las 
comisiones que van a conformar, lo han proyectado ellos, indicando que el saneamiento 
físico legal se va a ver hasta diciembre del año 2024. 
 
Indicó que su preocupación va en el sentido, primero, si el marco legal lo tienen de 
manera completa y de acuerdo al TDR; segundo, ver qué nivel de coordinación hay, 
porque se está a menos de un año, 29 de mayo de 2025, de que esto termine, y no vaya 
a ser que el tiempo se les vaya a pasar. 
 
También manifestó que como congresistas quieren saber de qué manera pueden ayudar 
para que se implemente y se viabilice sin ningún contratiempo este proyecto Chinecas 
y que de una vez se ejecute, entendiendo que el trabajo de Proinversión es la 
preinversión y que el expediente técnico y la ejecución se va a dar en la siguiente etapa, 
que bajo esa óptica van las preguntas. 
 
El señor DIRECTOR DE PROYECTOS DE PROINVERSIÓN, señor Luis Pita Chávez, 
respuesta: Indicó que la formulación de los términos de referencia se han hecho sobre 
una minuciosa superposición del marco legal que corresponde, especialmente en lo que 
se refiere al sistema de inversión pública, que por ese lado, no hay mayor desviación, 
mayor desfase.  
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Dijo que les preocupa, el tema social, y que se están haciendo esfuerzos para tener la 
comunicación necesaria; porque muchos de los problemas y las controversias pueden 
surgir respecto a tal o cual alternativa por la falta de comunicación. Y que lo que quieren 
es llegar a la población interesada con una explicación lo más detallada posible e 
indicarles en qué consisten las soluciones que se están proponiendo. 
  
Dijo que están interactuando con el consultor de una manera bastante estrecha, que 
tienen reuniones técnicas semanales. Justamente, por estas reuniones técnicas, se 
sabe que el consultor no solamente está dedicado al módulo de identificación, sino que 
también ha iniciado los análisis de la parte hidráulica del proyecto. Que ya se encuentran 
analizando trazos, ya se encuentran analizando las alternativas de vasos para los 
embalses, y también han trasladado a Proinversión documentación técnica, y los 
especialistas están analizando estos temas. Entonces, indicó que  sí son conscientes 
que los plazos son bastante estrechos y, considerando ello, ven con buenos ojos que el 
consultor esté tomando medidas como para poder estar preparado al momento de 
desarrollar los estudios de manera formal. 
 
El señor VARAS MELÉNDEZ solicitó que se le precise lo siguiente, dijo que el proyecto 
Chinecas incluye a Chimbote, Nepeña y Casma; pero que el directorio de la comisión y 
el GORE, como ente formulador de GORE Ancash, proponen hasta Huarmey, pero al 
no existir marco legal para la proyección hasta Huarmey y tampoco existir presupuesto 
del convenio del Midagri con el proyecto especial Chinecas para sanear las tierras de 
Huarmey; entonces, no es cierto que esté bajo el amparo legal todo lo que se tiene que 
hacer, porque,  si el TDR está  proyectado para incluir a Huarmey y no hay marco legal, 
no hay presupuesto y no hay proyección de saneamiento, entonces, el TDR entraría en 
un vacío legal, porque no considera a Huarmey, solicitó que se precise este tema porque 
este hecho era preocupante. 
 
El señor DIRECTOR DE PROYECTOS DE PROINVERSIÓN, señor Luis Pita Chávez, 
respuesta: dijo que, en efecto, Huarmey no ha sido objeto de estudios anteriormente y 
recién se está tratando de incorporar esta zona al proyecto Chinecas; pero que las 
evaluaciones que se tienen que hacer ahora durante el desarrollo del módulo de 
identificación darán las pautas para ver bajo qué condiciones se puede incorporar a 
Huarmey, con qué superficie de terreno se puede contar. Es allí recién donde se podrá 
pensar en ver la forma del reforzamiento normativo del proyecto especial Chinecas para 
que pueda incrementar sus alcances hacia Huarmey. 
 
También señalo que tienen conocimiento que el congresista Varas está promoviendo 
una ley precisamente en esa dirección, lo cual les ha parecido bastante positivo y que 
esperan tenga éxito en su promulgación.  
 
El señor SÁNCHEZ PALOMINO intervino señalando que tenía un par de inquietudes 
para los funcionarios de Proinversión.  
 
Dijo que Proinversión, como ejecutora que tiene la rectoría para las consultas al 
mercado de este tipo de proyectos, tiene siempre el feedback, es decir, el conocimiento 
previo de las respuestas del mercado, ya sea para solicitudes de orden técnico o 
respuestas de consultas respecto al financiamiento o la intención de la inversión privada 
respecto al proyecto en cualquiera de sus etapas. 
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Señaló, que, en ese sentido, sí es relevante la fina coordinación de Proinversión con 
entidades intergubernamentales que también comparten la competencia para el 
proyecto Chinecas, y que en los sectores de agricultura y economía tienen especial 
interés y competencia en la gestión.  
 
Dijo que menciona estas dos inquietudes, porque siempre el cuello de botella de gran 
parte de estos proyectos, análogos al proyecto Chinecas, es la disposición de suelos, 
de tierras y el saneamiento físico legal, ya que es lo fundamental. Entonces, ¿en qué 
sentido hoy Proinversión, como ente que impulsa también esta materia, ha establecido 
un espacio de coordinación para que con las normas vigentes se tenga que atender 
estos y otros riesgos en la ejecución y en la etapa del proyecto a fin de que luego no se 
conviertan en problemas que retrasen o hagan complejo desde el ámbito social 
proyectos tan relevantes? Y que lo mencionaba para que luego no se tenga que facultar 
al Ejecutivo con normas especiales, como por ejemplo para la disposición de predios, 
que es uno de los riesgos que está pasando en los predios vinculados a la zona de 
influencia del terminal multipropósito de Chancay.  
 
Señaló que lo menciona porque es el momento para dialogar con las diferentes 
representaciones que permitan de manera adecuada y correcta, incorporar los predios, 
y ver, con las normas vigentes, que un proyecto de esta naturaleza acabe siendo para 
el desarrollo con sostenibilidad de la región y la ciudad. 
 
Y la segunda inquietud, dijo que hay algunos proyectos, como es el caso del Parque 
Industrial Tecnológico de Ancón que, Proinversión está preparando un tercer intento de 
consulta al mercado, ya que la primera y la segunda licitación fracasaron. Por ello, y 
desde la mirada técnica de Proinversión, dijo si, ¿hay algún aspecto que consideran 
debe mejorarse en términos de un expediente, un TDR más competitivo, respecto a los 
grupos de interés en el mercado?  
 
Indicó que formula estas dos inquietudes porque tiene mucho que ver con el avance 
adecuado, con el éxito en las etapas, y buscando evidentemente las responsabilidades 
de un Estado que también apueste por la inversión, provocando que el interés privado 
se empate con una mirada de desarrollo. 
  
Remarcó que el proyecto Chinecas, ahora que está en esta etapa, debe corregir las 
lecciones que han dejado otros proyectos, como es el caso del proyecto Olmos, ya que 
el pueblo histórico de Santo Domingo de Olmos sigue aguardando lo que siempre se 
prometió; dijo que esas 5 mil hectáreas en disposición de las comunidades, no están 
vigentes, pues no les llega agua, es decir, que hay lecciones aprendidas. También, dijo 
que, sin ir muy lejos, se vea lo que está pasando en Majes-Siguas y los desafíos que 
tiene Chavimochic. Tanto tiempo ha pasado, y que en aquel entonces fue 
responsabilidad del gobierno regional; la no disposición de los predios, la no entrega de 
los terrenos para que el proyecto avanzara, unido a la  incapacidad de un gobierno 
regional de llevarlo adelante que al final lo pase al gobierno nacional y ahora, luego de 
tantos años, vuelve a un gobierno regional que fue el responsable de su atraso en aquel 
momento. 
 
Dijo que mencionaba estos hechos porque deben ser lecciones aprendidas y que no se 
debe volver a repetir la historia, sea en el ámbito social, técnico o en el lado de la 
promoción de la inversión privada, entre otros factores.  
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La señora PRESIDENTA dijo que el congresista Roberto Sánchez ha dicho algo muy 
importante, que ha dado en la médula espinal sobre el desarrollo social y económico 
sostenible de un proyecto, y que tiene que estar a la vanguardia de un proyecto 
emblemático, multipropósito como es Chancay. La visión que deben tener las regiones, 
con proyectos especiales es que se garantice todas las condiciones para que pueda ser 
competitivo ante más de un millón de puestos de empleo que generaría esta mega obra 
de Chancay, definitivamente es algo muy importante y que bajo la presidencia del colega 
congresista Roberto Sánchez se está impulsado.  
 
El señor DIRECTOR DE PROYECTOS DE PROINVERSIÓN, señor Luis Pita Chávez, 
repuesta: señaló que sí, efectivamente, durante la experiencia que ha ido adquiriendo 
Proinversión en este tipo de procesos, —y refirió exclusivamente a procesos vinculados 
con proyectos de irrigación—, se han identificado claramente problemas que han 
dificultado el desarrollo de los proyectos, y que prestan bastante atención a las lecciones 
aprendidas. 
 
Señaló que en los temas de predios, conocen que se necesitan de dos tipos de predios: 
terrenos necesarios para la construcción de las obras y terrenos necesarios para la 
irrigación que debe respaldar el desarrollo del proyecto. Dijo que el fin del proyecto no 
es crear la infraestructura, sino utilizar esta infraestructura para irrigar la mayor cantidad 
de tierras. Y que por esa razón es que de nada serviría, si se preocupan exclusivamente 
por la infraestructura y descuidan la disponibilidad de terrenos que deben ser irrigados. 
  
Por otro lado, también dijo que no es suficiente ver la viabilidad desde el punto de vista 
de la ingeniería de las obras si no tienen asegurada la disposición o no de los terrenos 
necesarios donde se van a ubicar las obras. Dijo que esos son problemas reales que, 
efectivamente, han dificultado el desarrollo de Majes-Siguas, de Chavimochic.  
 
También indicó que uno de los temas que afecta grandemente la solución de este tipo 
de problemas de la disponibilidad de terrenos es el tiempo, ya que mientras más se 
demore un proyecto en definir su ejecución, menos posibilidades tiene de llevarse a 
cabo de manera exitosa. 
  
El tema de Majes-Siguas, dijo que en los primeros años, cuando recién se adjudicó, se 
tenían acuerdos con la mayoría de los propietarios de predios. Pero que cuando se 
presentó un problema artificial de carácter hídrico con el Cusco, el proyecto se retrasó 
cinco años, y son cinco años en los que se tuvieron que suspender las obligaciones 
contractuales. Luego, cuando se soluciona el problema con el Cusco, se hace a través 
de la cesión de cinco veces el caudal hídrico hacia el río Apurímac, con lo cual el 
proyecto quedó afectado seriamente desde el punto de vista de la disponibilidad hídrica, 
y hasta ahora no se ha solucionado, pero han transcurrido cinco años más. Y en diez 
años la situación y los problemas vinculados a predios, no han hecho sino agravarse. 
Señaló que lo mismo ocurre en Chavimochic, y que ojalá este tipo de problemas no se 
tenga en Chinecas. Y que estas son lecciones que las tienen presentes. 
 
El señor VARAS MELÉNDEZ indicó que como ancashinos se sabe que el gobernador 
regional de Ancash ha delegado muchas de las obras públicas o APP en Proinversión. 
Y que acaba de conocer la experiencia de EsSalud con Proinversión. Y según la versión 
de la presidencia ejecutiva de EsSalud, Essalud habría adjudicado a una empresa para 
ejecutar una obra, y Proinversión, ponía una tras otra observación, y eso ha retrasado 
la obra entre dos a tres meses. 
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Sobre el particular dijo que se supone que Proinversión es la que hace la licitación y la 
adjudicación de las grandes obras que se están licitando en el país y muchas de ellas 
son con consultoras internacionales. Y también se supone que tienen personal 
altamente capacitado y que no puede actuar de manera tan irresponsable y estar 
pidiendo que se levanten una y otra observación y estar postergando la ejecución de 
una obra, porque se pierde credibilidad ante la ciudadanía, porque la ciudadanía está a 
la expectativa, porque se ponen plazos y fechas para la ejecución de las obras, y lo que 
acaba de suceder con el hospital de EsSalud de Nuevo Chimbote y en el hospital de 
Piura, es un fiel reflejo del trabajo que se viene haciendo en Proinversión, que lo de 
EsSalud ha tardado una eternidad.  
 
Finalmente dijo que no vaya a ser que el Proyecto Especial Chinecas, bajo la asesoría 
de Proinversión, termine en lo mismo, y que un cronograma del 29 de mayo de 2025, 
termine en abril de 2026. 
 
Señaló que por ese motivo, y para evitar atrasos, se permite, como  una observación, 
hacer conocer esto, para que el trabajo que vienen haciendo en el proyecto Chinecas 
se cumpla dentro de los cronogramas que se establecen. 
 
La señora PRESIDENTA señaló que lo indicado por el congresista Elías Varas debe 
tomarse en cuenta como una recomendación por no ser un tema de la agenda. 
 
Agradeció la participación de los representantes de Proinversión, a quienes los invitó a 
retirarse en el momento que consideren oportuno. 
 
Se continúa con el quito tema de la agenda: Informe de los términos de referencia, para 
el proceso de selección de la terna de candidatos a gerente general del Proyecto 
Especial Chinecas. 
 
La señora PRESIDENTA dijo que todos conocen que los integrantes del Consejo 
Directivo del Proyecto Especial Chinecas, se encuentra liderado por el presidente del 
Consejo Directivo del Proyectó Especial Chinecas, señor Koki Noriega Brito, quien no 
está presente, que solamente se encuentran presentes algunos representantes, como 
el señor César Medianero, secretario técnico; el señor Orlando Chirinos de PSI, para 
que brinden información a sobre el tema mencionado. 
 
Cedió el uso de la palabra al señor Orlando Chirinos y al señor César Medianero para 
que informe sobre los términos de referencia para la designación del gerente general 
del Proyecto Especial Chinecas. 
 
La señora PRESIDENTA, luego de que se verificara que ninguno de los integrantes del 
Consejo Directivo del Proyecto Especial Chinecas, se encontraban conectados, dejó 
constancia de su ausencia y desde la Presidencia de la Comisión Especial 
Multipartidaria del Proyecto Especial Chinecas exhortó que se presente a la presidencia 
de la Comisión el informe solicitado tomar las acciones que corresponden. 
 
EL DIRECTOR DE NORMAS Y REGISTRO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE BIENES NACIONALES, señor José Felisandro Mas Camus, indicó que recibió la 
invitación para participar de manera virtual e informar como miembro del Conejo 
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Directivo, respecto al trámite para la designación de la gerencia general del Proyecto 
Chinecas. 
 
La señora PRESIDENTA cedió el uso de la palabra para que informe sobre los términos 
de referencia, para la designación de candidatos al cargo de gerente general del 
Proyecto Especial Chinecas. 
 
EL DIRECTOR DE NORMAS Y REGISTRO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE BIENES NACIONALES, señor José Felisandro Mas Camus, informó que ha sido 
designado el 3 de mayo como miembro del Consejo Directivo en representación del 
Ministerio de Vivienda y del SBN. 
 
Que en relación a la designación del nuevo gerente general del Proyecto Chinecas la 
información que le trasladaron es que el gobierno regional debió firmar un convenio con 
Servir, para que Servir apoye en la elaboración de los términos de referencia y en todo 
el proceso de elección del nuevo gerente general. 
 
Que entiende que se firmó ese convenio, pero la información la tiene el Área de 
Recursos Humanos de la gerencia del gobierno regional, y que en el desarrollo de ese 
convenio, están trabajando los términos de referencia y los detalles necesarios para la 
designación del gerente general. 
 
Dijo que esa es la información que tiene, y que al haber asumido recientemente la 
representación, ha participado en dos sesiones. Que seguramente ese proceso para 
elegir la terna está en curso porque todavía no se ha agendado dentro del Consejo 
Directivo, y cuando Servir termine del proceso, llegará al Consejo Directivo la elección 
respectiva. 
 
La señora PRESIDENTA agradeció la participación señor José Felisandro Mas Camus, 
Director de Normas y Registro de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales 
representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Bienes 
Nacionales. 
 
También informó que desde fines del año pasado se viene haciendo el seguimiento ante 
Servir, sobre el avance del proceso de selección de la terna de candidatos para el puesto 
de gerente general del Proyecto Especial Chinecas. 
 
Que en un principio, informaron a la comisión que se requería del convenio 
interinstitucional entre Servir y GORE Áncash, luego, se firmó el convenio y se pasaron 
a trabajar los términos de referencia y las bases del concurso; Servir también informó a 
la comisión sobre las propuestas elaboradas por el Consejo Directivo del Proyecto 
Especial Chinecas y las recomendaciones de Servir. 
 
Indicó que se ha observado que en las propuestas existe falta de objetividad y precisión 
en los requisitos, toda vez que no se encuentra como requisito mínimo el título 
profesional ni la colegiatura; además, dado que Chinecas es un proyecto 
hidroenergético y agroirrigador, han observado que dentro de los requisitos no se exige 
que el postulante cuente con los conocimientos técnicos y de especialización en temas 
de desarrollo agrario y manejo de los recursos hídricos. 
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Indicó, que por ello, dado que el Conejo Directivo del Proyecto Especial Chinecas es el 
órgano encargado de aprobar los requisitos, se les ha invitado para que informen qué 
criterios se ha usado para estructurar la propuesta de requisitos para el puesto de 
gerente general. 
 
Agradeció la participación de los invitados, luego de lo cual informó lo siguiente: 
 
Que los temas abordados en esta sesión buscan impulsar el Proyecto Chinecas desde 
el Poder Legislativo y que es una preocupación de la comisión se culmine el 
saneamiento de las tierras, la verificación del estado actual, promover que se viabilice 
los estudios de preinversión y buscar el cumplimento de las normas que regulan la parte 
administrativa del proyecto. 
 
Que estas funciones se han venido cumplido con mucha responsabilidad, considerando 
que geográficamente Chinecas se encuentra en un espacio estratégico, más aun si se 
tiene en cuenta que este año se inaugurará el majestuoso Megapuerto de Chancay, lo 
que hará que se convierta en un espacio de desarrollo socioeconómico, y esto es lo que 
el gobierno regional de Áncash debe entender; sin embargo, hoy no ha asistido a la 
sesión. 
 
Que Chancay, ya es realidad y por la cercanía con nuestra región Ancash, ésta debiera 
estar preparándose para las oportunidades de inversiones y de empleos que va a 
generar, frente a esto el gobierno regional de Áncash también debiera estar preparado. 
 
Que según las características del Megapuerto de Chancay nacional e internacional, éste 
será el primer puerto de Sudamérica que recibirá buques que traerán entre dieciocho 
mil a veinticuatro mil contenedores, generando cuatro mil quinientos millones de dólares 
anuales, lo que representa el 1.8% del PBI de nuestro país. 
 
Que el Megapuerto de Chancay hará que podamos llegar en solo 35 días al mercado 
de Asia-Pacífico, donde vive el 55% de la población mundial, que tiene 22% de las 
importaciones y el 38% del PBI mundial.  
 
Que esto tendrá un impacto importante para los productores agrícolas de frutas de 
exportación como uva, palta, arándanos y otros; permitirá atraer la inversión privada, 
promoverá la economía de las regiones del norte de Lima y traerá trabajo e innovación 
tecnológica. 
 
Que al Perú se le abrirán 4 grandes mercados asiáticos, China, Japón, Corea del Sur e 
Indonesia. Que el Perú estará en condiciones de vender productos agrícolas al mercado 
asiático hasta por cincuenta mil millones de dólares, con la ejecución de cuatro grandes 
proyectos de irrigación en la costa peruana, por lo que es necesario habilitar más tierras 
con capacidad agrícola en la costa peruana, con el fin de aumentar la producción de 
alimentos para el mercado asiático, como los proyectos de Majes en Arequipa; 
Chavimochic en La Libertad; Chinecas en Áncash; Alto Piura en Piura; que juntos suman 
aproximadamente doscientas mil hectáreas, se incrementará las exportaciones de 
productos agrícolas hacia Asia, a través del Megapuerto de Chancay, y que el titular es 
el Ministerio de Economía y Fianzas. 
 
Que es necesario preparar una zona económica especial, como los parques industriales, 
para atraer a grandes empresas que traerán trabajo, y también innovación tecnológica. 
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Finalmente indicó, que no cabe duda que Chinecas representa un espacio que cambiará 
la economía regional y nacional, por eso, seguiremos impulsando de manera 
transparente y responsable.  
 
Agradeció la participación de todos los congresistas. 
 
Solicitó la autorización para dispensar la aprobación del acta de la presente sesión, con 
la finalidad de ejecutar los acuerdos tomados, si ningún congresista tiene alguna 
observación.  
 
—Al voto, se aprobó, por unanimidad, la dispensa del trámite de aprobación del Acta de 
la presente sesión (SO-06-ACTA-05-07-2024). 
 
—Se levanta la sesión siendo las 18 horas y 39 minutos. 
 
—A las 18:39 horas, se levanta la sesión. 
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