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Impacto social y económico

Trabajadores locales 

contratados

2,200750 mil 

288 8,534
Unidades productivas

públicas protegidas: 

colegios, hospitales y más.

Unidades productivas

privadas protegidas: 

viviendas y terrenos

Pobladores

protegidos









PRESUPUESTO Y DESEMBOLSO POR PAQUETES

ITEM DESCRIPCIÓN

PROYECCIÓN DE COSTO AL 

TÉRMINO QSI

FEB-2025 (incl.  IGV)

(S/.)

PROYECCIÓN DE COSTO 

AL TÉRMINO QSC

FEB-2025 (incl. IGV)

(S/.)

MONTO VALORIZADO A FEB-

2025 QSI (incl. IGV)

(S/.)

MONTO VALORIZADO A 

FEB-2025 QSC (incl. IGV)

(S/.)

1.0 Diseño S/ 9,015,052 S/ 5,260,884 S/ 7,883,326 S/ 4,507,230

2.0 Paquete 02 Diques Quebrada San idelfonso S/ 50,147,665 S/ 50,147,665

3.0 Paquete 03 Diques Quebrada San Carlos S/ 104,781,250 S/ 103,599,399

4.0 Paquete 04A Conducción Quebrada San Idelfonso S/ 149,037,909 S/ 103,911,044

5.0 Paquete 04B Conducción Quebrada San Carlos S/ 48,936,314 S/ 29,464,865

6.0 Paquete 05 Estructura de Protección Rio Moche S/ 326,948,734 S/ 69,435,073 S/ 106,895,083 S/ 66,992,022

7.0 Paquete 06 Túnel S/ 121,514,821 S/ 102,948,744

8.0 Paquete 07 Puente Conache

9.0 Paquete 08 Puente Cacique

10.0
Paquete 09 Estructura de Captación y Derivación, Conducto 

Cubierto, Canal en Túnel y Empalme a Trasvase 
S/ 9,094,818

11.0

Paquete 10 Puente sobre la Conducción Laredo y la carretera 

longitudinal de la sierra tramo 2, subtramo 15:Dv. Otuzco - 

Trujillo Prog. 10+770

S/ 1,742,055

12.0

Paquete 11 Alcantarilla sobre la conducción Laredo y la 

carretera longitudinal de la sierra tramo 2, subtramo 15:Dv. 

Otuzco - Trujillo, Prog. 14+300 QSC 

S/ 1,412,760

13.0 SUBTOTAL 1 S/ 667,501,054 S/ 229,826,280 S/ 371,785,862 S/ 204,563,515

Proyección de costo al 

término (Total QSI + QSC)
S/ 897,327,334

Monto Valorizado a Febrero-

2025 (Total QSI + QSC)
S/ 576,349,377



Avance de obra



CURVA DE AVANCE Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO QSI-QSC

Avance total del 
proyecto



CURVA DE AVANCE Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO QSI (Quebrada San Idelfonso CUI 2446345) 

Avance Quebrada 
San Idelfonso



CURVA DE AVANCE Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO QSC (Quebrada San Carlos CUI 2503297) 

Avance Quebrada 
San Carlos



Paquete 2

Fecha de inicio:
22 de julio de 2022

Plazo de ejecución:
536 días calendario

Fecha de término:
14 de diciembre de 2023

100 %

• Construcción de 35 diques
enrocados ubicados en el cauce
de la Quebrada San Idelfonso.



Paquete 6 – Túnel

Fecha de inicio:
14 de septiembre de 2023

Plazo de ejecución:
420 días calendario

Subcontratista:
Maz Errazuriz

100%

• Construcción del túnel, que
incluye los trabajos de
movimiento de tierras, portales de
entrada y salida, revestimiento y
sostenimiento, obras de concreto
y las partidas de mitigación
ambiental.



Paquete 3: diques

Fecha de inicio:
11 de octubre de 2023

Plazo de ejecución:
295 días calendario

Subcontratista:
Bouby

100%
• Construcción de 26 diques
enrocados ubicados en el cauce
de la Quebrada San Carlos (QSC).



Paquete 3: mallas

Fecha de inicio:
2 de noviembre de 2023

Plazo de ejecución:
217 días calendario

Subcontratista:

Prodimin

100 %

• Suministro e instalación de 5
mallas dinámicas en la Quebrada
Galindo con una altura promedio
de 4m.



Paquete 4A

Fecha de inicio:
13 de septiembre de 2023

Plazo de ejecución:
290 días calendario

Subcontratista:
Casa

76.12%

• Construcción del sistema de
captación, control y derivación
hacia el mar de las aguas de la
quebrada de San Idelfonso y obras
de cruce. Componentes:
Conducción Trasvase, Conducción
Rio Seco y Conducción Laredo.



Paquete 4B

Fecha de inicio:
19 de septiembre de 2023

48.87 %
• Construcción del sistema de
captación, control y derivación
hacia el Rio Moche de las aguas
de la quebrada de Caballo Muerto,
Galindo y obras de cruce. Tiene los
siguientes componentes:
Conducción Caballo Muerto y
Galindo.



Paquete 5 – Tramo 1

Fecha de inicio:
1 de marzo de 2024

Plazo de ejecución:
212 días calendario

Subcontratista:
Ángeles Minería y Construcción

100 %
• La conducción en el Río Moche
tendrá una longitud de 17.2 km. En
la que se ejecutarán actividades
de limpieza del cauce y las
defensas ribereñas en ambas
márgenes.



Paquete 5 – Tramo 2 y 3

Fecha de inicio:
21 de mayo de 2024

Plazo de ejecución:
450 días calendario

Subcontratista:
Ripconciv

34.35%

• La conducción en el Río Moche
tendrá una longitud de 17.2 km. En
la que se ejecutarán actividades
de limpieza del cauce y las
defensas ribereñas en ambas
márgenes.



IMPACTO DE LAS OBRAS EN EL RÍO MOCHE: ANTES



IMPACTO DE LAS OBRAS EN EL RÍO MOCHE: DESPUÉS



Paquetes no 
iniciados



Paquete 9

Fecha prevista de inicio:
12 de junio del 2025

Plazo de ejecución:
126 días calendarios

• Construcción de la estructura de 
captación y derivación que 
conducirá las aguas al túnel y 
empalme al canal de trasvase.

YA SE HA INICIADO EL PROCESO DE PROCURA



Paquete 10

Fecha prevista de inicio:
09 de junio del 2025

Plazo de ejecución:
109 días calendarios

Puente sobre la carretera 
longitudinal de la Sierra en el cruce 
con la Conducción Laredo



Paquete 11

Fecha prevista de inicio:
04 de agosto del 2025

Plazo de ejecución:
91 días calendario

Alcantarilla sobre la Carretera 
Longitudinal de la Sierra en el cruce 
con la conducción Galindo



¡Gracias 
por tu

atención!


