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Proyecto o Intervención

OFICIO Nº 917 -2024-2025-CFC-CR

Informe acerca de las acciones adoptadas por parte de la ANIN para garantizar la adecuada ejecución 
de los proyectos de Inversión :

Informar acerca de las principales dificultades que presentan dichos proyectos para su implementación.

CUI NOMBRE DEL PROYECTO

2446345 CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL AMBITO URBANO DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD PAQUETE D04

2503297 CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES MEDIANTE CAPTACIÓN, CONTROL Y 

DERIVACIÓN HACIA EL MAR DE LAS AGUAS DE LAS AVENIDAS DE LA QUEBRADA DE SAN CARLOS DE LA CUENCA 

DEL CERRO CENTINELA, DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

2539202 CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL AMBITO URBANO DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTEAD PAQUETE D04



Solución Integral Proyectos ANIN



CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE 
PLUVIAL EN EL AMBITO URBANO DE 5 
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 
TRUJILLO DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD PAQUETE D04
CUI 2446345

07/ 04 / 2025 

Dirección de Intervenciones 
Multisectoriales y de Emergencia



PROYECTO DRENAJE PLUVIAL URBANO 
CIUDAD DE TRUJILLO CUI: 2539202

Proyecto o Intervención

UBICACIÓN:

DISTRITOS DE ALTO TRUJILLO, LA ESPERANZA, EL 

PORVENIR, FLORENCIA DE MORA, TRUJILLO Y VÍCTOR     

LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO

REGIÓN LA LIBERTAD

BENEFICIARIOS (HABITANTES)

416,115

cv

ESTADO SITUACIONAL

En diseño (78.23%)
El diseño se encuentra en la Etapa
de Diseño definitivo,
desarrollando los expedientes
técnicos de los seis (06) paquetes.

• Avance RIBA 3 (Diseño conceptual):
100.00%

• Avance RIBA 4 (Diseño de detalle):
12.89%

• Avance Diseño en general:
78.23%

Avance por Etapas RIBA

FECHA DE INICIO

12/01/2023

COSTO DE INVERSIÓN PERFIL 

S/ 420.65 millones

cv
COSTO DE INVERSIÓN DIS.  REFERENCIAL 

S/ 1.89 mil millones

cv
FECHA DE CULMINACIÓN PLANIFICADA: 

10/10/2025

CONSULTOR

Lombardi Ingeniería Perú S.A.

FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

Contrato NEC 3 opción A
11/01/2023 - $ 9,000,756.65

CONSULTOR

Lombardi Ingeniería Perú S.A.



Redes Colectores

Redes Sub colectores

Redes Emisores

Diques

Sedimentadores

Caminos de acceso

Control erosión vías

SUDS

PQ1

PQ2

PQ5

PQ6

PQ3

PQ4

La estrategia de construcción, 

para un pronto inicio, considera 

la paquetización de entregables.

En cada paquete se realizará un

conjunto de obras que tienen por

objeto captar, conducir y

descargar la escorrentía pluvial

de manera controlada.

PAQUETIZACIÓN DEL PROYECTO 

CON FINES CONSTRUCTIVOS 



Diques de retención de 

sedimentos
Trampa de sedimentos Revestimientos de quebradas1 2 3 Control de erosión en vías

Colectores y subcolectores 

pluviales

4

5 Obras de captación de 

grandes caudales

Obras de captación de 

bajos caudales (rejillas)

Estructuras de descarga al 

mar y al río Moche

6 7

9 Conectores de restauración de 

escorrentía natural

Obras tipo SUDS (Sistema de 

drenaje urbano sostenible)

10

8

Estructuras propuestas en las soluciones



• Diques de retención de sedimento en

quebrada Las Palmeras: 4

• Trampa de sedimento en quebrada

Rosales

• Revestimiento quebrada Las Palmeras:

1.0 km

• Control de erosión en vías: 16.8 km

• Conducciones: 23.9 km

Zona 1
Comprende el distrito de La Esperanza y

presenta una descarga final en el

Océano Pacifico por la vía de evitamiento.

Área: 1,618 ha



Zona 2 (3 Paquetes)
Comprende los distritos de:

• La Esperanza (una parte)

• Florencia de Mora

• Alto Trujillo

• Trujillo (mayor área)

• Víctor Larco Herrera (esta

zona presenta las descargas

en la Av. Juan Pablo II, Av.

Larco y Av. Manuel Seoane,

hacia el Océano Pacífico.

Área: 3,320 ha.

Sector B

• Conducciones: 24.1 km

• Restauración de escorrentía: 350 m

• Control de erosión en vías: 4.8 km



Zona 3

Comprende parte de Alto Trujillo, Florencia de

Mora, El Porvenir, Trujillo y Víctor Larco

Herrera, con una descarga al Río Moche.

Área: 2,610 ha

• Diques de retención de sedimento en

quebrada San Idelfonso: 7

• Trampa de sedimento: 5

• Revestimiento quebrada Gonzáles: 130 m

• Control de erosión en vías: 12.6 km

• Conducciones: 21.1 km

• Restauración de escorrentía: 1.7 km

• Obras tipo SUDS: 2

RIO MOCHE



Zona 4

Comprende parte de El Porvenir y Trujillo, con una

descarga al río Moche a la altura del puente Santa

Rosa.

Área: 1,140 ha

• Trampa de sedimento: 1

• Control de erosión en vías: 9.1 km

• Conducciones: 15.0 km

• Restauración de escorrentía: 278 m

RIO MOCHE



Invasiones en la Faja Marginal 

de la Qda. San Idelfonso

PRINCIPALES DIFICULTADES CUI: 2539202

Mediante RD N°507-2019-ANA-AAA.HCH y RD N°001-

2020-ANA-AAA.HCH, se aprueba los Estudios básicos

para la actualización de la delimitación de la faja marginal

de la quebrada San Idelfonso.

En febrero de 2025 se realizaron inspecciones 
técnicas por parte de la Gerencia de Proyecto y la 
Procuraduría del GORE La Libertad con el fin de la 
identificación de ocupaciones informales en la 
faja marginal de la Qda. San Idelfonso.

Medidas para liberar y resguardar las áreas 
necesarias para la implantación de estructuras  
del Proyecto de Drenaje Pluvial Urbano.



REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LAS

ENTIDADES COMPETENTES

El 18 de marzo de 2025: PNP, INDECI,

Procuraduría del GORE La Libertad, ANA,

PLANDET, Municipalidad Distrital de El Porvenir

y Municipalidad Distrital de Alto Trujillo

Coordinar y tomar acciones respecto a la

problemática de Invasiones en la faja marginal

de la Qda. San Idelfonso

Últimas Acciones Ante el Riesgo



El 30 y 31 de marzo de 2025 se acompaño a autoridades locales, Gobernador Regional y

Congresistas de la República en la verificación de impactos por la lluvia intensa del día

29 de marzo de 2025 que genero la activación de quebradas, con.

Verificación in situ de los impactos por lluvias del 29 de marzo 

Últimas Acciones Ante el Riesgo



El 03 de abril de 2025 se realizaron reuniones con funcionarios del Gobierno Regional y

alcaldes de Trujillo, El Porvenir, Alto Trujillo y La Esperanza, para la explicación al detalle de las

intervenciones del proyecto de Drenaje Pluvial Urbano en cada distrito.

Últimas Acciones Ante el Riesgo

REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ALCALDES



RESUMEN

1. Impacto del Cambio Normativo
CE.040 (21.11.2024, Genero rediseños el sistema, priorizando soluciones sin el empleo de bombas.

2. Interferencias Prediales
Dificultan la culminación de los trazados de diseño debido a las interferencias prediales existentes.

3. Acciones de Recuperación de la Faja Marginal
La Procuraduría Regional de La Libertad, en coordinación con las municipalidades distritales de El Porvenir y
Alto Trujillo, ejecutará la recuperación extrajudicial de las áreas ocupadas en la faja marginal de la Quebrada
San Ildefonso, gestionarán la custodia de la faja marginal.

4. Coordinación Interinstitucional
La ANIN mantiene informado a las autoridades de los avances del diseño y propuestas de solución.

5. Gestión y Socialización del Proyecto
Se llevan a cabo reuniones de socialización con actores clave, con el objetivo de sustentar técnicamente el
diseño, exponer las problemáticas identificadas y analizar los impactos sociales asociados al proyecto



Proyecto: “Entrega de las defensas 
ribereñas en las quebradas San 
Idelfonso y San Carlos (Paquete 1)”
CUI 2446345, 2503297

Dirección de Intervenciones Multisectoriales y de 
Emergencia DIME

7 de Abril del “025



MONTO PIP 

ACTUALIZADO:
S/. 982,344,621.12 BENEFICIARIOS 69,583

PROYECTO CUI NOMBRE PROYECTO
MONTO CONTRATO 

ORIGINAL

MONTO CONTRATO 

ACTUALIZADO

SAN 

IDELFONSO
2446345

Creación del servicio de protección contra inundaciones en la quebrada

San ldelfonso, en los distritos de El Porvenir, Trujillo y Víctor Larco

Herrera de la provincia de Trujillo, departamento de la Libertad

S/ 179,643,678.64 S/ 501,010,387.84

SAN CARLOS 2503297

Creación de los servicios de protección contra inundaciones mediante

captación, control y derivación hacia el mar de las aguas de las avenidas

de la quebrada de San Carlos de la cuenca del cerro Centinela, distrito

de Laredo - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad'

S/184,048,102.33 S/190,035,668.11

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA CONSORCIO BESALCO – STRACON

TIPO CONTRATO NEC 3 OPCIÓN F

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO 08/04/2021

FECHA DE CULMINACIÓN PREVISTA 04/12/25 (QSC)    - 20/12/25 (QSI)

AVANCE GENERAL

% AVANCE DISEÑO 100.00 %
% AVANCE CONSTRUCCIÓN 74.00 %

Datos Generales del Proyecto San 

Carlos San Idelfonso



Distribución del Proyecto



Paquete 02 - Diques QSI

100%
Paquete 03 - Diques QSC

100%

Paquete 03 - Mallas

100%

Paquete 4A - Conducción QSI

76.12%

Paquete 4B - Conducción 

QSC

48.87%

Paquete 5 Tramo 2 y 3 - Río Moche

35.34%

Paquete 9 -

Estructura Captación 

y Derivación del 

Túnel

Paquete 06 - Túnel

100%

Paquete 5 Tramo 1 - Río Moche

100%

Paquete 10 - Estructura 

Cruce Vehicular QSI  

Paquete 11 - Estructura 

Cruce Vehicular QSC  

Avance por Paquete



Representación gráfica de la mancha de inundación sin proyecto

para un Periodo de Retorno (TR) de 100 Años.

Representación gráfica de la mancha de inundación con proyecto

(con la alternativa seleccionada y aceptada) para un Periodo de

Retorno (TR) de 100 Años.

Mapa de Inundacion Con y Sin Proyecto



DISEÑO 

60,53%

100,00%

100,00%

Estado General del Diseño: 3A + 3B +4  :  100 %

CONSTRUCCIÓN

Inicio de Obra:      27 de junio del 2022

Quebrada San Idelfonso       

AVANCE DE OBRA
69.49%

Fin de Obra: 20 Diciembre del 2025

Inicio de Obra: 7 de octubre del 2022

Quebrada San Carlos

AVANCE DE OBRA
90.96 %

Fin de Obra: 4 de diciembre del 2025

Resumen de la Situación Actual

QUEBRADA SAN CARLOS

QUEBRADA SAN IDELFONSO



OCUPACIONES EN LA FAJA MARGINAL DEL RÍO MOCHE

•En el río Moche se han encontrado 106 ocupaciones 

en la faja marginal, un área definida como Zona de 

Alto Riesgo No Mitigable (e intangible) en el TUO de la Ley 

n° 30556.

•El acercamiento y buena gestión con los afectados ha

permitido que la inmensa mayoría acepte retirarse de las

áreas del proyecto de manera voluntaria (con el

reconocimiento de las construcciones y cultivos

existentes), pero alrededor de 20 ocupantes

siguen obstaculizando el avance de la obra.

•Se ha llevado a cabo dos recuperaciones extrajudiciales

en la faja marginal del río Moche, estando pendientes

3 recuperaciones extrajudiciales más.

Principales Dificultades de culminación



OCUPACIONES EN LA FAJA MARGINAL DEL RÍO MOCHE

•Existen 3 tipos de ocupaciones en el río Moche:

1. Construcciones recientes (tras el FEN 2017) de

viviendas en rellenos, vulnerables a la crecida del río.

2. Áreas de cultivo “ganadas al río”.

3. Zonas ocupadas sin construcciones para su

lotización y venta (potencial tráfico de terrenos).

La norma establece que únicamente se debe reconocer las “mejoras”

existentes, pero algunos exigen el pago por el valor del terreno.

Principales Dificultades de culminación



ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS Y RELLENOS

ESTRANGULAMIENTO DE LA QUEBRADA

LLUVIAS EN LA QUEBRADA SAN IDELFONSO EL 29/03/2025



ABRIL DE 2017 NOVIEMBRE DE 2021 MARZO DE 2025

LLUVIAS EN LA QUEBRADA SAN IDELFONSO EL 29/03/2025



INTERFERENCIAS Y RESTRICCIONES A LA OBRA

•La liberación de interferencias es uno de los principales

desafíos del proyecto (abarca la liberación predial de 2,500 ha en 5

jurisdicciones distritales diferentes),

• Interferencias y restricciones más de 100 (tuberías de agua y

saneamiento, canales de riego, redes eléctricas, tuberías de gas,

descargas al río, caminos, etc.)

 Mayor complejidad, está la liberación de 2 postes de alta

tensión de titularidad de Hidrandina S.A. (lo que implica

cortes masivos de luz en el sector de abastecimiento), y la

adecuación de 2 líneas de alta tensión de titularidad de

la empresa Red de Energía del Perú S.A. – ISA REP
(también implica corte masivo de luz para el norte del país).

 Adicionalmente, se está trabajando en la liberación de casi 50

interferencias de titularidad de la empresa Agroindustrial Laredo,

esencial para la culminación de las conducciones Laredo (4A) y

Galindo (4B). Por este motivo aun no se realiza el desvió de las

aguas de San Idelfonso

Principales Dificultades de culminación



TRÁMITES ANTE EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES

•Para la construcción de las alcantarillas en el cruce de los

canales y la Carretera Longitudinal a la sierra
(Paquete 10 y Paquete 11), se ha obtenido el permiso de Uso

de Derecho de Vía ante el Ministerio de Transportes y

Comunicaciones.

•Se ha realizado una optimización del diseño incrementando el

ancho de la alcantarilla (de 4.50m a 6.0m) , ante lo cual se

está requiriendo al proyecto el trámite de un

nuevo permiso de Uso de Derecho de Vía ante

el MTC para el Paquete 11.

•El primer trámite se inició en noviembre de

2022 y se obtuvo el permiso en julio de 2024

(casi 2 años), por lo que de existir una demora similar

podría impactar gravemente a la fecha de culminación del

proyecto.

Principales Dificultades de culminación



•El caudal estimado de descarga de la quebrada San Idelfonso

el 29 de marzo de 2025 fue de 10 m3/s. El proyecto está diseñado

para soportar más de 50 m3/s. El volumen estimado es de 26,000

m3.

• Los 35 diques ya construidos en la quebrada San Idelfonso

cumplieron con su función de retener los

sedimentos y reducir la fuerza de la descarga.

•Diferentes sectores de la ciudad ya se encontraban

inundados antes de la activación de la quebrada San

Idelfonso, como puede verse en las retransmisiones hechas por

los medios de comunicación y los videos grabados por los

ciudadanos.

• La situación se vio agravada por los residuos sólidos y escombros

acumulados en la faja marginal de la quebrada, fuera del área de

intervención del proyecto.

LLUVIAS EN LA QUEBRADA SAN IDELFONSO EL 29/03/2025



PROTECCION DE LAS OBRAS 
ANTE LLUVIAS DEL 29 DE MARZO

Dirección de Intervenciones Multisectoriales y de 
Emergencia DIME

7 de Abril del “025



LLUVIAS EN LA QUEBRADA SAN IDELFONSO EL 29/03/2025





INFOGRAFIA DE LOS AVANCES DE 
LAS OBRAS
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Imágenes de Obra: Qda. San IdelfonsoPAQUETE 06 QSI - TUNEL

Infografía



Imágenes de Obra: Qda. San Idelfonso

Infografía
PAQUETE 04A QSI – CONDUCCIONES QSI

Conducción Laredo Sector 1: relleno de afirmadoCámara de reunión: Poza de cámara de reunión Conducción Laredo Sector 2: encofrado de muros

Cámara de reunión: mitigación vía de mantenimientoConducción Laredo Sector 4: vaciado de solado Conducción Laredo Sector 3: trabajos en Laredo



Imágenes de Obra: Qda. San Idelfonso

PAQUETE 05 QSI – Tramo II y III

Infografía

TRABAJOS DE ENROCADO EN UÑA TRAMO II-III TRABAJOS EN PARAMENTO TRAMO II-III TRABAJOS DE PERFILADO EN TRAMO II-III



Imágenes de Obra : RÍO MOCHE TRAMOS I
PAQUETE 05 TRAMO I

Infografía

TRABAJOS CULMINADOS EN TRAMO I TRABAJOS CULMINADOS EN TRAMO I TRABAJOS CULMINADOS EN TRAMO I
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