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Lima, 01 de abril 2025

Informe sobre todas las acciones de control

realizadas en relación con los Proyectos de

Inversión con CUI 2446345, 2503297 y 2539202,

tanto en su etapa preparatoria como de

ejecución, así como sobre los principales

hechos adversos o recomendaciones

realizados por los órganos de control y el

estado de su implementación, con la finalidad

de velar por el uso adecuado de los recursos

públicos.
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SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS

QUEBRADA SAN IDELFONSO



Quebrada San Idelfonso – Región La Libertad – Cartera Soluciones 

Integrales

Denominación:

“Creación del servicio de protección contra inundaciones en la quebrada

de San Idelfonso, en los Distritos de El Porvenir, Trujillo y Víctor Larco Herrera de

la provincia de Trujillo - departamento de La Libertad – CUI 2446345”

Sistema de Contratación:
Contrato NEC3 ECC (Contrato de Ingeniería y Construcción) opción F

(Contrato de Gestión)

Contrato para la

Ejecución:

DEFENSAS RIBEREÑAS

DE LA QUEBRADA SAN

IDELFONSO

Monto del Contrato:
S/ 179 330 981,52 (Incluye 

IGV)
Fecha de Suscripción: 08.04.2021

Monto actualizado según Línea

Base Vigente:

S/ 299 455 126,08 (Incluye 

IGV)

Fecha de aceptación

de Línea Base:
19.02.2025

S/ 644,383,174.77 (Incluye 

IGV)
Fecha de Consulta: 04/04/2025Monto actualizado según SSI-MEF

Plazo del Contrato: 967 d.c.

Culminación física de obra:

Contractual

(Contrato)

Contractual 

Actualizada

(Línea Base)

Prevista

(Cronograma Marzo-

2025)

Prevista

(Portal SSI-MEF)

1.12.2023 25/07/2025 20/11/2025 29/09/2025

Contratista:
CONSORCIO BESALCO – STRACON (conformado por las empresas BESALCO

PERÚ S.A.C. y STRACON S.A.) con RUC N° 20607671061.

1. DATOS DEL PROYECTO

(+) El Presupuesto de Inversión Actualizado publicado en el Sistema de Seguimiento de Inversiones ( SSI – MEF) obedece a costos de 
construcción, diseño (expediente técnico), supervisión, gastos de Gestión del Proyecto y control concurrente.



2. AVANCE DEL PROYECTO

Avance Financiero (Portal SSI MEF al 4.04.2025)

Monto Viable Monto actualizado Monto devengado
Avance 

Financiero

S/    
222,112,612.00 

S/  644,383,174.77 S/ 600,007,472 93.10%

Control Concurrente  (Portal SSI MEF al 4.04.2025)

Total Monto Transferido a CGR Saldo

S/. 3,245,217.00 S/. 2,214,893.00 S/ 1,030,324.00

Avance de la Ejecución Física

Descripción
Según reporte 

semanal al 23.03.25
Portal SSI-MEF

Ejecución de las defensas 
rivereñas de la Quebrada San 

Idelfonso
61,54% 65.48%



Quebrada San Idelfonso – Región La Libertad – Cartera Soluciones 

Integrales

3. ALCANCE DEL PROYECTO

Características del Paquete Principales Acciones del Paquete

Paquete 2: “Diques Transversales 

de Retención Quebrada San 

Idelfonso”

Diseño del paquete:
- 4.08.2022, el diseño (RIBA 4) fue aceptado por el Gerente de

Proyecto (GP).
Ejecución del Paquete:
- 15.04.2024, se culminó construcción.

Paquete 4A: “Conducción 

Quebrada San Idelfonso”

Diseño del paquete:
- 20.09.2022, el diseño (RIBA 4) fue aceptado por el GP.
Ejecución del Paquete:
- Se estima culminar el 19.11.2025.

Paquete 5 – II y III: “Estructura de 

Protección del Río Moche”

Diseño del paquete:
- 3.01.2023, el diseño (RIBA 4) fue aceptado por el GP.
Ejecución del Paquete:
Se estima culminar el 20.11.2025.

Paquete 6: “Túnel”
Diseño del paquete:
- 15.02.2023, el diseño (RIBA 4) fue aceptado por el GP.
Ejecución del Paquete:
- Se estima culminar el 13.04.2025.

Paquete 9: “Estructura de 

Captación y Derivación, 

Conducto cubierto, Canal en 

Túnel y Empalme a Trasvase”

.

Diseño del paquete:
- 15.02.2023, el diseño (RIBA 4) fue aceptado por el GP.
Ejecución del Paquete:
- Se estima culminar la ejecución el 14.11.2025.

Paquete 10: “Estructura de cruce 

sobre Carretera Longitudinal de la 

Sierra, en Conducción San 

Idelfonso – Puente Concesionado 

Laredo”

Diseño del paquete:
- 2.11.2022, el diseño (RIBA 4) fue aceptado por el GP
Ejecución del Paquete:
- Se estima culminar la ejecución el 20.11.2025.



Quebrada San Idelfonso – Región La Libertad – Cartera Soluciones 

Integrales

Paquete 9 -ESTRUCTURA 

DE CAPTACIÓN

Y DERIVACIÓN

Paquete 2 - Diques Transversales 

de Retención

Paquete 6 -Túnel

Túnel
Paquete 4A

Conducciones

Paquete 10 – Estructura de Cruce 

Carretera Longitudinal de la Sierra

Paquete 5 – Estructura 

de Protección Río Moche

Pendiente de Ejecutar En ejecución con atraso. 



CUI 2446345 - SAN IDELFONSO

30347-2022-CG/MPROY-SCC 16/12/2022
Hito de Control N° 42

Avance en la ejecución de las intervenciones de la cartera soluciones integrales, al mes de 

noviembre de 2022

11430-2023-CG/MPROY-SCC 09/06/2023

Hito de Control N° 1 “Avance en la ejecución, al mes de mayo de 2023

23538-2023-CG/MPROY-SCC 31/10/2023

Hito de Control N° 2 “Avance en la ejecución, al mes de setiembre de 2023

4177-2024-CG/MPROY-SCC 07/03/2024

Hito de Control N° 3 “Avance en la ejecución, al mes de febrero de 2024

12965-2024-CG/MPROY-SCC 23/05/2024

Hito de Control N° 4 “Avance en la ejecución, al mes de abril de 2024

24558-2024-CG/MPROY-SCC 15/10/2024

Hito de Control N° 5 “Avance en la ejecución, al mes de setiembre de 2024

28275-2024-CG/MPROY-SCC 02/12/2024

Hito de Control N° 6 “Avance en la ejecución, al mes de noviembre de 2024

Servicios de control realizados a la Quebrada San Idelfonso



PUNTO DE ATENCIÓN
Informe de Hito de 

Control
Fecha

En la documentación revisada no se advierte un Plan de Contingencia ante la posibilidad que,

en la ejecución de obra, que comprende elementos complementarios para que el sistema de

protección a la población funcione, permita mitigar el riesgo de inundación ante la eventualidad

de presentarse la activación de la quebrada.

- -

Aceptación de la cotización de la instrucción N° 07, por parte del gerente de proyecto,

desplazando la fecha clave de aceptación del diseño final (162 días calendario Nueva Fecha

Aceptación de diseño final 15.02.2023, lo que implicó que no se le aplique penalidad de esos 162

días equivalente a S/ 1 911 600,00), incumpliendo el procedimiento para la evaluación de las

cotizaciones establecido en el contrato NEC3 suscrito; genera incertidumbre en la determinación

de dicha fecha clave y en la consecuente cuantificación de aplicación de la penalidad por su;

lo cual podría afectar el adecuado uso y resguardo de los recursos públicos.

4177-2024-CG/MPROY-

SCC 
7.03.2024

El Gerente de Proyecto de la ANIN aceptó el evento compensable N° 52, el cual fue comunicado

por el contratista fuera del plazo establecido en el Contrato NEC3; generando impacto en el

costo del proyecto Defensas Ribereñas de la quebrada San Idelfonso, con un costo S/ 10 307

157,74 incluido la tarifa y el IGV, para el proyecto.

24558-2024-CG/MPROY-

SCC 
15.10.2024

La contratista no está ejecutando el monitoreo ambiental en todas las Estaciones establecidas en

el instrumento de gestión ambiental (IGAPRO) y Sus modificatorias; incumpliendo las disposiciones

contractuales y las Medidas de seguimiento y prevención establecidas en la certificación

Ambiental del proyecto; situación que podría generar afectación al medio Ambiente, así como

la posible aplicación de sanciones y multas por parte de La autoridad competente, con un costo

de 15 UIT = 59 400,00.

24558-2024-CG/MPROY-

SCC
15.10.2024

Elaboración del informe Geológico – geotécnico deficiente e incompleto, incumpliendo el

contrato NEC3 y la normativa técnica aplicable para estudios de túneles, genera incertidumbre

en las características geotécnicas de los materiales y la sectorización del túnel por tipo de roca

para la construcción del paquete 6; situación que impactaría en el costo y plazo del proyecto,

según evaluaciones de los efectos que se determinen.

12965-2024-CG/MPROY-

SCC
23.05.2024

4. Principales situaciones adversas sin acciones y no corregidas a la 

fecha



PROPUESTA DE SERVICIO DE CONTROL 1

Auditoría de Cumplimiento al proyecto “Creación del servicio

de protección contra inundaciones en la quebrada de San

Idelfonso, en los Distritos de El Porvenir, Trujillo y Víctor Larco

Herrera de la provincia de Trujillo - departamento de La

Libertad – CUI 2446345”.



SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS

QUEBRADA SAN CARLOS



Quebrada San Carlos – Región La Libertad – Cartera Soluciones 

Integrales

Denominación:

“Creación de los Servicios de Protección contra inundaciones mediante captación,

control y derivación hacia el mar de las aguas de las avenidas de la quebrada de

San Carlos de la cuenca del Cerro Centinela, distrito de Laredo - provincia de Trujillo -

departamento de La Libertad – CUI N° 2503297”

Sistema de Contratación:
Contrato NEC3 ECC (Contrato de Ingeniería y Construcción) opción F (Contrato de

Gestión)

Contrato para la

Ejecución:

DEFENSAS

RIBEREÑAS DE LA

QUEBRADA SAN

CARLOS

Monto del

Contrato:
S/ 184 360 799,45 (Incl. IGV) Fecha de Suscripción: 08.04.2021

Monto Actualizado

según Línea Base

Vigente :

S/ 196 207 407, 57 (Incl. IGV)
Fecha de aceptación 

de Línea Base:
21.01.2025

Monto Actualizado

según SSI –MEF:
S/ 345 014 544, 35 (Incl. IGV) (+) Fecha de Consulta: 4.04.2025

Plazo de Contrato: 967 d.c.

Culminación Física

de Obra:

Contractual

(Contrato)

Contractual 

Actualizada

(Línea Base)

Prevista 

(Cronograma Mar-
2025)

Prevista 
(Portal SSI-MEF)

7.10.2023 12.12.2025 12.12.2025 11.11.2025

Contratista:
CONSORCIO BESALCO – STRACON (conformado por las empresas BESALCO PERÚ

S.A.C. y STRACON S.A.) con RUC N° 20607671061.

1. DATOS DEL PROYECTO

(+) El Presupuesto de Inversión Actualizado publicado en el Sistema de Seguimiento de Inversiones ( SSI – MEF) obedece a costos de 
construcción, diseño (expediente técnico), supervisión, gastos de Gestión del Proyecto y costo de control concurrente.



2. AVANCE DEL PROYECTO

Avance Financiero (Portal SSI MEF al 4.04.2025)

Monto Viable Monto actualizado Monto devengado
AvanceFinancie

ro

S/ 221 138 204,29 S/ 345 014 544,35 S/ 316 180 122,00 91.64%

Control Concurrente  (Portal SSI MEF al 4.04.2025)

Total Monto Transferido a CGR Saldo

S/ 3,807,871.00 S/ 3,202,218.00 S/. 605,653.00

Avance del Ejecución Fisica

Descripción
Según reporte 

semanal al 23.03.25
Portal SSI-MEF

Ejecución Quebrada San Carlos
90.96% 90.96%



Quebrada San Carlos – Región La Libertad – Cartera Soluciones 

Integrales

3. ALCANCE DEL PROYECTO
Características del 

Paquete
Principales Acciones del Paquete

Paquete 3: “Diques 

Transversales” y “Mallas 

Dinámicas”

Diseño del paquete:
- 30.09.2022, el diseño (RIBA 4) fue

aceptado por el Gerente de Proyecto
(GP).

Ejecución del Paquete:
- 21.12.2024 culminó la construcción.

Paquete 4B: 

“Conducción 

Quebrada San Carlos”

Diseño del paquete:
- 11.11.2022, el diseño (RIBA 4) fue

aceptado por el GP.

Ejecución del Paquete:
- Se estima culminar el 4.12.2025.

Paquete 5 - I: 

“Estructura de 

Protección del Río 

Moche”

Diseño del paquete:
- 8.12.2022, el diseño (RIBA 4) fue

aceptado por el GP.

Ejecución del Paquete:
Se estima culminar el 31.03.2025.

Paquete 11: “Estructura 

de cruce sobre 

Carretera Longitudinal 

de la Sierra, en 

Conducción San 

Carlos”.

Avance en el diseño del paquete:
- 8.12.2022, el diseño (RIBA 4) fue

aceptado por el GP.

Ejecución del Paquete:
- Se estima culminar el 4.12.2025.

Paquete 3:
(1) Diques transversales

Paquete 3:
(2) Mallas Dinámicas

Paquete 11:
Estructura de cruce con 
Carretera (Alcantarilla) 

Paquete 4B:
Conducción (Canales)

Paquete 5-I:
Estructura de Protección del 
Rio Moche (Diques de Roca) 

Pendiente de Ejecutar

En ejecución con atraso. 



CUI 2503297 - SAN CARLOS

30335-2022-CG/MPROY-SCC 15/12/2022
Hito de Control N° 41

Avance en la ejecución de las intervenciones de la cartera soluciones integrales, al mes 
de noviembre de 2022

11430-2023-CG/MPROY-SCC 09/06/2023

Hito de Control N° 1 “Avance en la ejecución, al mes de mayo de 2023

23538-2023-CG/MPROY-SCC 31/10/2023

Hito de Control N° 2 “Avance en la ejecución, al mes de setiembre de 2023

4141-2024-CG/MPROY-SCC 06/03/2024

Hito de Control N° 1 “Avance de la Ejecución, al mes de febrero de 2024

12887-2024-CG/MPROY-SCC 24/05/2024
Hito de Control N° 2 “Avance de la Ejecución, al mes de abril de 2024”

24667-2024-CG/MPROY-SCC 23/10/2024
Hito de Control N° 3: “Avance de la ejecución, al mes de setiembre de 2024”

28451-2024-CG/MPROY-SCC 11/12/2024
Hito de Control N° 4: “Avance de la ejecución, al mes de noviembre de 2024”

Servicios de control realizados a la Quebrada San Carlos



Quebrada San Carlos – Región La Libertad – Cartera Soluciones 

Integrales

4.  Principales situaciones adversas sin acciones y no corregidas a la fecha
PUNTO DE ATENCIÓN

Informe de Hito de 

Control
Fecha

Respecto a las demoras en la liberación de interferencias del Paquete 4B, que corresponden a infraestructuras

existentes de propiedad de la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. que afectan el cumplimiento del cronograma

de obra y postergan la entrega de las obras a la población usuaria.
4141-2024-CG/MPROY-

SCC 
6.03.2024

Aceptación de la cotización de la instrucción N° 07, por parte del gerente de proyecto, desplazando la fecha

clave de aceptación del diseño final (245 días calendario Nueva Fecha Aceptación de diseño final 8.12.2022, lo

que implicó que no se le aplique penalidad de esos 245 días equivalente a S/ 2 956 059,75), incumpliendo el

procedimiento para la evaluación de las cotizaciones establecido en el contrato NEC3 suscrito; genera

incertidumbre en la determinación de dicha fecha clave y en la consecuente cuantificación de aplicación de la

penalidad por su; lo cual podría afectar el adecuado uso y resguardo de los recursos públicos.

4141-2024-CG/MPROY-

SCC 
7.03.2024

La falta de realización del proyecto de evaluación arqueológica en la zona arqueológica monumental galindo

por parte del contratista, incumple el contrato NEC3, ocasionando que se retrase la construcción del paquete 4B,

lo que postergaría la culminación del proyecto defensas ribereñas de la quebrada San Carlos, afectando a la

población y unidades productoras del distrito de laredo, provincia de Trujillo, departamento de la Libertad.

12887-2024-

CG/MPROY-SCC
21.05.2024

Incumplimiento de la Fecha de Culminación de las Obras y el continuo desplazamiento de la fecha pronóstico de

culminación en los Cronogramas mensuales de junio a setiembre de 2024, sin que se evidencien acciones o

estrategias del Contratista para mitigar los retrasos; en contravención a lo establecido en el Contrato NEC3;

genera incertidumbre respecto a la fecha real de culminación de las obras para la puesta en servicio de las

defensas ribereñas en la quebrada San Carlos, afectando los objetivos del proyecto

24667-2024-

CG/MPROY-SCC
23.10.2024

Demora en la disposición al contratista para la modificación del expediente técnico del canal conducción

Galindo (Paquete 4B), generaría el riesgo de incumplir la fecha de culminación establecida en el cronograma, así

como el incremento del costo y plazo del proyecto.

28451-2024-

CG/MPROY-SCC
11.12.2024

Falta de actualización del presupuesto estimado del proyecto quebrada San Carlos, en concordancia con lo

establecido en el contrato NEC3 suscrito, no permite determinar el monto real que deberá reconocer el

contratista a favor de la entidad, ante eventual pérdida o daños a los bienes, y defectos en el diseño; ni contar

con el monto que garantice el fiel cumplimiento de las obligaciones del contratista, respecto al costo actual del

proyecto, entre otras implicancias en torno a la actualización del presupuesto, según evaluaciones de los efectos

que se determinen.

4141-2024-

CG/MPROY-SCC
7.03.2024



PROPUESTA DE SERVICIO DE CONTROL 2

Auditoría de Cumplimiento al proyecto “Creación de los

Servicios de Protección contra inundaciones mediante

captación, control y derivación hacia el mar de las aguas de

las avenidas de la quebrada de San Carlos de la cuenca del

Cerro Centinela, distrito de Laredo - provincia de Trujillo -
departamento de La Libertad – CUI N° 2503297”



SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS

PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL 

EN TRUJILLO



Diseño integral de Proyecto de Drenaje Pluvial de la ciudad de Trujillo

1. DATOS DEL PROYECTO



2. AVANCE DEL PROYECTO

Avance Financiero (Portal SSI MEF al 4.04.2025)

Monto Viable Monto actualizado Monto devengado
AvanceFinancie

ro

S/420,648,934.50 S/450´181,176.85 S/ 46,860,381 10.40%

Control Concurrente  (Portal SSI MEF al 4.04.2025)

Total Monto Transferido a CGR Saldo

S/6´774,815.00 S/449,143.00 S/. 6´325,672.00

Avance del Ejecución Fisica

Descripción Portal SSI-MEF

Diseño integral de Proyecto de 
Drenaje Pluvial de la ciudad de 
Trujillo

76.6%



CUI 2539202 - 5 DISTRITOS

24425-2024-CG/MPROY-SCC 04/10/2024

Hito de Control N° 1

Avance de la ejecución al mes de agosto de 2024

28321-2024-CG/MPROY-SCC 03/12/2024

Hito de Control N° 2

Avance de la ejecución al mes de noviembre de 2024

Servicios de control realizados al Proyecto de Drenaje Pluvial en Trujillo



4. Principales situaciones adversas sin acciones y no corregidas a la fecha

PUNTO DE ATENCIÓN
Informe de Hito 

de Control
Fecha

1. ESTIMACIÓN DE MAYORES ÁREAS DE VIVIENDAS EN LA DETERMINACIÓN DE SU VALOR UNITARIO, SIN

CONSIDERAR LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO NACIONAL DE TASACIONES; OCASIONARÍA LA

SOBRESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL ANÁLISIS DEL COSTO BENEFICIO

SOCIAL, LO CUAL PERMITIRÍA SUSTENTAR EL INCREMENTO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIÓN, PONIENDO EN

RIESGO LA CONSISTENCIA DEL PROYECTO. 24425-2024-
CG/MPROY-

SCC
04/10/2024

2. LA FALTA DE CRONOGRAMA Y NARRATIVA DEL CRONOGRAMA ACTUALIZADOS PARA LA ELABORACION

DEL DISEÑO DEL ¿PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO¿ INCUMPLIENDO EL

CONTRATO NEC3, NO PERMITE REALIZAR UN ADECUADO SEGUIMIENTO Y CONTROL EFICAZ DEL AVANCE

DEL PROYECTO SITUACIÓN QUE GENERA INCERTIDUMBRE RESPECTO AL PLAZO DE CULMINACIÓN DEL

DISEÑO; Y PODRÍA AFECTAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.

1. LOS TRATOS DIRECTOS NO SE VIENEN SOLUCIONANDO EN EL PLAZO MÁXIMO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES,

INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA ¿OPCIÓN ÚNICA ZW¿ DEL CONTRATO NEC3; SITUACIÓN

QUE GENERA INCERTIDUMBRE EN EL COSTO Y PLAZO DE LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DEL ¿PROYECTO DE

DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO¿.
28321-2024-
CG/MPROY-

SCC
03/12/2024

2. LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN PROPUESTOS POR EL CONSULTOR PARA MITIGAR EL RETRASO EN

LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO NO HAN LOGRADO CUMPLIR SU OBJETIVO; SITUACIÓN QUE

GENERA INCERTIDUMBRE RESPECTO A LA FECHA REAL DE CULMINACIÓN, Y, A SU VEZ, AFECTA LA

CONTINUIDAD DE LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LA PUESTA EN SERVICIO DE UN ADECUADO

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE TRUJILLO.

Diseño integral de Proyecto de Drenaje Pluvial de la ciudad de Trujillo



PROPUESTA DE SERVICIO DE CONTROL 3

Auditoría de Cumplimiento al proyecto ““CREACIÓN DEL

SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ÁMBITO URBANO DE 5

DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD CON CUI N° 2539202”



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

RESPECTO DE LOS PROYECTOS

 La conceptualización del proyecto no ha considerado las interferencias con los

terrenos de cultivo en Laredo, conllevando a retrasos en el diseño y

construcción, y con ello afectando a la población con las inundaciones cuando

se han activado las quebradas.

 Es necesario que se considere planes de contingencia durante la construcción

del proyecto orientados a proteger a la población de inundaciones frente a la
ocurrencia de activación de quebradas.

 La gestión de los eventos compensables ha conllevado a retrasos en el diseño y

ejecución del proyecto, generando mayores costos del proyecto y mayores
plazos para la culminación del proyecto.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

DE SERVICIOS DE CONTROL

 Desde el periodo 2022 hasta la fecha se han emitido 16 informes de servicios de

control concurrente y 24 situaciones adversas, de las cuales 13 se encuentran sin

acciones y no corregidas, mientras que solo 11 han sido corregidas.

 Existe un saldo de S/ 7´691,649.00 soles pendiente de transferencia por parte de

la entidad en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 31358 – Ley que establece

medidas para la expansión del Control Concurrente.

 La CGR a través de la Subgerencia de Control de Megaproyectos tiene previsto
llevar a cabo 02 auditorias de cumplimiento a los Proyectos Quebrada San

Idelfonso y Quebrada San Carlos entre los meses abril – julio 2025.



Gracias


