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Area de Transcripciones

CONGRESO DE LA REPUBLICA
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2024

COMISION DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
15.* SESION EXTRAORDINARIA
(Wanchag - Cusco)

(Matinal)

(Documento de trabaijo)

LUNES 5 DE MAYO DE 2025
PRESIDENCIA DE LA SENORA HILDA MARLENY PORTERO LOPEZ

—El1 proceso de transcripcién se ha desarrollado con bastante
dificultad debido a 1los vacios en 1la grabacién, a las
constantes superposiciones de los audios y por ruidos ajenos
a la grabacién de los mismos. Esto ha generado un texto con
muchos ininteligibles durante las intervenciones de 1los
diferentes oradores.

—A las 09:15 h, se inicia la sesiédn.

El SECRETARIO TECNICO.— Buenos dias, congresista. Hay cudrum.

La sefiora PRESIDENTA.— ComenzamosS, no sin antes dar gracias a
Dios por este hermoso reencuentro, transmisidén descentralizada
de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la Republica.

—La grabacién de audio se escucha con poca claridad, lo que
impide entender el contenido y dificulta su comprensién.

El Perl estd de luto y por eso les pido gque se pongan de pie
para mantener un minuto de silencio por nuestros hermanos,
caidos matados, por la falta de wvoluntad que a veces [..?],
pido un minuto de silencio.

En el nombre del Padre, del Hijo, del Espiritu Santo, Amén.

—Durante el minuto de silencio solicitado por la presidenta,
se registran interferencias y voces provenientes de 1las
conexiones virtuales.

La seifiora .— [..?] Por los mineros fallecidos.
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La sefiora PRESIDENTA.— Apaguen sus micros, por favor.
—Fin del minuto de silencio.

La sefiora PRESIDENTA.— Comisidn de Transformes y
Comunicaciones, décima quinta sesidn extraordinaria. Auditorio
del gobierno regional del Cusco, situado en Av. Tomasa Tito
Condemayta N° 1101 - Wanchag - Cusco y a través de la
plataforma Microsoft Teams.

Buenos dias, colegas congresistas, y a todos los presentes y a
los que nos siguen por la plataforma virtual de sesiones y las
redes socilales.

Sefior secretario técnico, sirvase a pasar lista para comprobar
el cudrum.

El SECRETARIO TECNICO.— Buenos dias, presidenta. Buenos dias,
sefiores congresistas, y todos los que nos siguen por las redes
sociales.

Congresista Portero Lépez.

La seflora PORTERO LOPEZ (AP).— Congresista Portero Lobpez,
presente.

El SECRETARIO TECNICO.— Congresista Ruiz Rodriguez, ha marcado
asistencia via chat.

La sefiora PRESIDENTA.— Consignar su asistencia, sefior
secretario.
El SECRETARIO TECNICO.— Congresista Chacén Trujillo ha

consignado asistencia via chat.
La sefiora PRESIDENTA.— Consignar su asistencia.

El SECRETARIO TECNICO.— Congresista Acufla Peralta();
congresista Bellido Ugarte(); congresista Doroteo Carbajol();
congresista Echeverria Rodriguez.

El sefior ECHEVERRIA RODRIGUEZ (JPP-VP) .— Congresista
Echeverria, presente.

El SECRETARIO TECNICO.— Conforme.
Congresista Espinoza Vargas () .

El congresista Bellido Ugarte estd consignando su asistencia
via chat.

La sefiora PRESIDENTA.— Consignar su asistencia.
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El SECRETARIO TECNICO.— Congresista Espinoza Vargas () ;
congresista Flores Ramirez (); congresista Infantes Castarfieda.

La sefiora INFANTES CASTANEDA (FP) .— 1Infantes Castafeda,
presente. Muy buenos dias a todos.

El SECRETARIO TECNICO.— Buenos dias, congresista.

El congresista Flores Ramirez esta consignando su asistencia
via chat.

La sefiora PRESIDENTA.— Consignar su asistencia.

El SECRETARIO TECNICO.— Conforme.

Congresista Lépez Morales.

La sefiora LOPEZ MORALES (FP).— Loépez Morales, presente.
El SECRETARIO TECNICO.— Conforme.

Congresista Montalvo Cubas(); congresista Olivos Martinez().
Estd consignando asistencia via chat la congresista O0livos
Martinez.

Congresista Paredes Fonseca(); Paredes Fonseca(); congresista
Portalatino Avalos. Estd consignando asistencia via chat.

Congresista Trigozo Reédtegui.

La sefiora TRIGOZO REATEGUI (RP).— Buenos dias con todos.
Trigozo, presente.

El SECRETARIO TECNICO.-— Conforme, congresista.

Congresista Valer Pinto(); congresista Zea Choguechambi (). E1
congresista Zea Choquechambi estd consignando su asistencia
via chat.

Congresista Zeballos Aponte (). También esté consignando
asistencia via chat.

Estdn presentes 13 sefiores congresistas; el cudérum para la
presente sesidén es de 11 sefiores congresistas. Perddn al
congresista Acufia también se le estd consignando asistencia;
en total hay 14 sefilores congresistas. El cudérum para la
presente sesidén es de 11 congresistas.

—El audio presenta problemas que no permiten desarrollar el
proceso de transcripcién.

La sefiora PRESIDENTA.— [..?] con el cubdrum reglamentario vy
siendo las 9:15 h del lunes 05 de mayo del 2025 se inicia la
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15.% sesidbn extraordinaria de la Comisidén de Transportes vy
Comunicaciones desde Wanchag en Cusco.

Nos encontramos con las autoridades de los tres niveles del
gobierno para conocer en si las necesidades que tienen 1los
gobernadores del Cusco en el sector transportes y
comunicaciones y que requieren inmediata atencidn.

Asi también tenemos temas legislativos que tratan sobre el
aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete y temas de
control politico referidos al aeropuerto internacional de
Chinchero. A la infraestructura terrestre ferroviaria, a la
cobertura telefdénica e internet, entre otros temas
importantes.

En primer lugar, antes de iniciar esta sesidén, quiero
agradecer a todos los colegas [..?], especialmente a Héctor
Acufla, que me acompafia de manera presencial y virtual; asi
mismo, agradezco a la sefiora Magdalena Phfuturi Ttito,
consejera regional de la provincia de Canas y presidenta de 1la
comisidén ordinaria de transporte vy comunicaciones, periodo
legislativo 2025 del gobierno regional del Cusco. Y, a nombre
de todos los consejeros regionales, hemos solicitado que la
comisidén sesione en esta hermosa ciudad que ha gestionado vy
nos ha facilitado para dicho evento.

Asi mismo, agradezco al sefior Werner Maximo Salcedo Alvarez,
gobernador regional del Cusco, que gentilmente nos ha
permitido usar las instalaciones del auditorio del gobierno
regional del Cusco para realizar esta sesién.

En tercer lugar, agradezco la presencia de los sefiores
consejeros regionales del gobierno regional del Cusco, de los
alcaldes provinciales 3% distritales del Cusco % los
funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones,
[..?], Pronatel, Contraloria General de la Republica, de 1la
Defensoria del Pueblo, de los ejecutivos del <consorcio
Natividad de Chinchero y el consorcio PMO; gquienes con su
participacién e informes nos permitirdn conocer el estado vy
avance de los diversos proyectos relevantes para nuestro [..7].

También damos la bienvenida a los sefiores representantes de
las comunidades campesinas y del colegio de 1ingenieros del
Cusco, asi como a todos los presentes.

Se ofrece el uso de la palabra a la sefiora Magdalena Phfuturi
Ttito, presidenta de la Comisidn de Transportes %
Comunicaciones del Gobierno Regional del Cusco, y consejera
regional de la provincia de Canas, a la gue voy a expresar un
saludo.
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La PRESIDENTA DE LA COMISION DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO Y CONSEJERA REGIONAL DE LA
PROVINCIA DE CANAS, la sefiora Magdalena Phfuturi Ttito.— Muy
buenos dias a cada uno de ustedes, sefiores integrantes de 1la
Comisién de Transporte y Comunicaciones, del Congreso de la
Replblica. Reconocer la predisposicidén que estd aqui presente
en la ciudad de Cusco, de atender las problemdticas que a cada
una de nuestras provincias aquejan en cuanto a diferentes
aspectos tanto vias de comunicacidén; el principal es el
aeropuerto de Chinchero.

Bienvenidos a la regidén del Cusco y a esta reunidn.

Estos acuerdos tienen que llevar a un sinceramiento real a la
regién del Cusco, a que ustedes, desde el Congreso de 1la
Replblica, tomen acciones concretas ante estos problemas gque
aquejan nuestra regidén del Cusco, afectando el aeropuerto de
Chichero, que cada afio estamos [..?], y ya es hora de que se
concluya este nuestro aeropuerto de Chichero a nivel regional,
y lo propio a la atencidén de nuestras vias de comunicacidn en
las tres provincias de nuestra regidén del Cusco.

Bienvenidos, sefiores congresistas, a usted, presidenta de 1la
comisidén congresista de la Republica Hilda Marleny Portero
Lépez, y hago extensiva la bienvenida también a 1los
congresistas que se encuentran de manera virtual.

Muchisimas gracias.

La sefiora PRESIDENTA.— Gracias. De verdad [..?] y agradezco a
todos los [..?]congresistas que estamos en esta importante
comisidén, ya que siempre he tomado las riendas junto a mis
colegas.

Nuestra comisién es de descentralizar; no se gobierna en
cuatro paredes, seflores, se gobierna saliendo, visitando, vy
basta ya del peloteo, de ir hoy dia a una cosa y otro dia a
otro.

Hoy dia se va a sacar una ruta de trabajo, y cuando digo
trabajo, se van a cumplir los tiempos. Agqui nadie se tiene que
reir de los peruanos, ni de las peruanas. Agqui todos un “gana,
gana”. Es el gobierno en los tres niveles, y es el pueblo, los
cuales pagan jugosos sueldos que cada uno de los
concesionarios se lleva gratuitamente, gracias a las adendas.
Agqui estamos, para decir y sincerar la ruta de trabajo.

Se ofrece el uso de la palabra al sefior Werner Maximo Salcedo
Alvarez, gobernador regional del Cusco..

Se da bienvenida a nuestro representante, colega y
representante del Cusco, Luis Angel Aragén Carrefio.
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¢Estd el gobernador?

Al sefior Luis Beltréan Pantoja Calvo, alcalde de la
municipalidad provincial del Cusco.

¢Tampoco vino?
Bueno, sale el alcalde.., por favor, salimos.
El alcalde de San Jerdédnimo.

—El audio presenta problemas que no permiten desarrollar el
proceso de transcripcién.

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO,
sefior Maximo Rimachi Morales.— Muchisimas gracias.

Gracias, congresista Marleny Hilda Portero, gracias por su
presencia. De igual forma, también al sefior congresista Héctor
Acufia Peralta y el congresista Luis Angel Aragédn, [..?],
miembros del equipo técnico, representantes de las diferentes
municipalidades provinciales, regionales que estan aqui
presentes.

Bueno, primero saludo a nombre de la municipalidad distrital
de San Jerdnimo del Cusco. Bueno, hoy, yo también con mucha
alegria, que definitivamente es muy importante la
descentralizacidén, y creo que acaba de mencionar una palabra
muy importante aqui, se viene a cumplir los tiempos; me da
mucha alegria eso, motiva que también las autoridades tenemos
que sumarnos, Yy nosotros desde ya, como Cusco, tenemos dque
estar presentes en todas, y en verdad hay tantos proyectos
anhelados para nuestro departamento de Cusco, creo que hoy ya
han mencionado, tanto el aeropuerto de Chinchero, que de
tantos afios estamos [..?]

Y bueno, tenemos también las wvias, desde San Jerdnimo hasta
Quispicanchi-Urcos, gque estan en problematica muy fuerte, un
“cuello de Dbotella”; estédn siendo perjudicadas para poder
viabilizar [..7?]

—El audio presenta problemas que no permiten desarrollar el
proceso de transcripcién.

—Existe una superposicién de audio.
—Se presenta un ruido ajeno a la grabacién.

La sefiora PRESIDENTA.— [..7] ustedes no tienen por qué
agradecernos; a nosotros nos pagan para salir a cumplir un
reto y ese reto se llama responsabilidad hacia nuestro pueblo,
y aqui estamos para sumar a cada uno de nosotros en las tareas
que se nos han implicado hoy dia.
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Muchas gracias, al contrario, por habernos recibido, por
darnos el espacio, por poder decir aqui estd el Poder
Legislativo.

El alcalde de Chinchero tiene el wuso de la palabra para
comenzar ya la sesidn.

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHERO DEL
DEPARTAMENTO DEL CUSCO, seifior Alcides Cusihuaman Auccacusi.—
Gracias, Dios mediante, saludar a la Comisién de Transportes y
Comunicaciones, sefiora congresista Marleny Portero por
presidir, al congresista Héctor Acufia Peralta, al congresista
Luis Angel Aragdén, a la sefiora consejera, a las autoridades
presentes de diferentes organizaciones comunales, asociativas.

Tengan un cordial saludo, siempre reconociendo la labor dque
ustedes estan trayendo para poner el tapete, (2) Consorcio
Natividad, la labor del PMO y 1la labor del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, mecida tras mecida, tenemos que
ser claros: el plazo establecido después de la agenda del 30
de octubre no se cumple. No tenemos —es incierto— la etapa de
convocatoria de la pista y de la torre de control, y mucho méas
si hablamos de la operacidédn y del mantenimiento.

No estédn poniendo interés necesario a muchos proyectos que
tiene nuestra regidén [..?], como son el mantenimiento de las
vias de los corredores turisticos, de los proyectos que estéan
pendiente de 1la parte sur o norte de nuestra regidén. Es
preocupante como en este momento no se cumplen. Son palabras,
las palabras [..?] pasajeros.

Y gracias a ustedes que estas cosas se aclaren el dia de hoy
[..?]para que se cumplan y no se posterguen mas los intereses
de nuestra regidn, de nuestras provincias y de nuestro
distrito [..?7].

Muchas gracias y bienvenidos a la comisidn.
La sefiora PRESIDENTA.— Gracias.
Muchas gracias, sefior alcalde.

Damos la bienvenida a nuestra colega titular, nuestra
vicepresidenta de la Comisidén de Transporte [..?]. Un aplauso
para ella, para nuestros colegas presentes, porque eso se dice
voluntad politica: de estar en donde debemos estar para
responder a eso.

Antes de iniciar la orden del dia, guiero informar gque, en
sesiétn del Pleno del Congreso realizada el miércoles 30 de
abril de 2025, se aprobdé la Ley de Aprobacidén de Medidas para
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la Adgquisicidén Prioritaria de 1las Cargas Necesarias para el
Proyecto de Mejoramiento del Corredor Vial Apurimac-Cusco.

A partir de ese proyecto de ley 10611/2024-PE, presentado por
el Poder Ejecutivo, y en pelea por los congresistas: Luis
Carrefio, Guido Bellido, Ruth Luque, luego de realizar una mesa
técnica el lunes 28 de abril, con representantes de del MTC,
del MEF, de los alcaldes provinciales y distritales del Cusco,
de las comunidades campesinas, pobladores de la zona, de
influencia del proyecto de compresa minera Las Pampas.

Contando con la participacién de los congresistas Ruth Luque y
Guido Bellido vy del equipo técnico de la Comisidén de
Transportes y Comunicaciones, [..?] contenidos en la ley

y son los siguientes para su informacidn.

Se precisan los criterios para fijar el punto de 1la
compensacién econdémica extraordinaria del monto del pago por
concepto de adquisicién de los caminos, a fin de establecer
criterios mas justos que acordes con la realidad de las leyes
[..?] tales como el uso, tipo y extensidn de los terrenos.

2. Se precisa que, en la implementacién de la ley, se
garantizan los derechos colectivos de los pueblos indigenas u
originarios, de <conformidad <con el Convenio 069 de 1la
Organizacién Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indigenas
y Tribales.

En la Ley 29785, Ley de Intervencidén a las Consultas Previas a
los Pueblos Indigenas u originarios, reconocido en el Convenio
169 de la OIT, y que el incumplimiento de la inmunidad de los
actos administrativos relacionados.

3. Se declara de interés nacional vy necesidad publica el
asfalto del corredor vial Apurimac-Cusco en todos sus tramos.

Se declara el interés nacional y necesidad publica la
adquisicidén prioritaria de los terrenos necesarios para la
inclusién de la obra del corredor vial Apurimac-Cusco y de
posterior saneamiento fisico-legal.

Las empresas beneficiarias del corredor vial Apurimac-Cusco,
que utilizan como parte de su ruta logistica puedan realizar
proyectos de inversidn social en favor de los pobladores de
las comunidades campesinas de las zonas de influencia, de
manera voluntaria, sobre el caso de suscripcidén de adendas vy
de otros contratos de concesidn.

Las empresas beneficiarias del corredor vial implementan esta

o)

disposicién [..?] no menor del 0.5 % anual de su utilidad [..?].



DOCUMENTO DE TRABAJO

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informaré
semestralmente a la Comisidén de Transportes y Comunicaciones
del Congreso de la Republica sobre los avances del proceso de
adquisicidén prioritaria de las 4&areas necesarias para el
proyecto de mejoramiento del corredor vial Apurimac-Cusco, asi
como [..?] disposiciones [..?7].

La Comisién de Transportes y Comunicaciones han contribuido
con dar soluciones que permitan mejores condiciones econdmicas
y atender las demandas de las autoridades y de los pobladores.

Quiero decir gracias a Dios, porque desde esa comisidén [..?],
pero gracias a toda esa mesa y para alago de mis colegas que
hicieron posible que no se Dbeneficien siempre las grandes
empresas, sino que el pueblo también tenga —no miramos, sino
que algo por derecho—, es féacil wutilizar las vias. [..?7]
Gracias a las mesas técnicas, a los aportes de Luis Aragdn, de
Guido, de Acufia, de Rodriguez y de todos los que estamos aqui
para legislar para el pueblo y no para beneficios ambiguos.

Por eso, mil gracias y un aplauso para esta ley del corredor.

Damos la bienvenida a nuestro vice, el doctor Ismael Zuta, gque

Siempre esta en la palestra con nosotros, gracias,
viceministro, porque hoy dia dejamos una ruta [..?], también a
nuestro Jjefe de Provias Nacional vy deméas, [..?], que se

destraba todo grandes obstédculos, y vamos a hacer grandes
cosas.

[..?] aparecieron dos cusquefios, tres cusquefios y un solo
camino: Chinchero y las vias alternas. Nada mds que hablar.

Bienvenido y un aplauso para ellos.
Que Dios los bendiga, nos ilumine para verdaderamente [..?]

Como primer punto del orden del dia. Tenemos el debate del
predictamen recaido en el Proyecto de Ley 6989/2023-CR, dque
con texto sustitutorio propone la ley que garantiza la
implementacién de un espacio publico en el Dbien inmueble
ocupado por el aeropuerto internacional Alejandro Velasco
Astete, al cese de sus operaciones. El proyecto de ley fue
presentado por el congresista Luis Angel Aragédn Carrefio del
Grupo Parlamentario Accién Popular.

El texto gque se presenta [..7]
Le damos una bienvenida al alcalde [..?]. Gracias por estar
aqui.

[..?7] el texto que se presenta es garantizar la implementacidn
de un espacio publico en el bien inmueble destinado al uso y a
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los fines del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco
Astete, al cese de las operaciones de este ultimo.

Se establece que, al cese de las operaciones del Aeropuerto
Internacional Alejandro Velasco Astete, CORPAC S.A. vy las
deméas entidades y autoridades competentes realizan las
acciones necesarias para que el bien inmueble referido en el
articulo 1 sea transferido a titulo gratuito a la
Municipalidad Provincial del Cusco, para fines de la
implementacidén del Parque Metropolitano del Cusco.

Se dispone que el Parque Metropolitano del Cusco se gestiona
como espacio publico inalienable, inembargable,
imprescriptible e intangible, en el marco de la Ley 31199, Ley
de gestién 'y proteccidédn de los espacios publicos, en
concordancia con el Plan de Desarrollo Metropolitano Cusco:
2017-2037 y el Plan de Acondicionamiento Territorial Cusco:
2018-2038, aprobados por la Municipalidad Provincial del
Cusco.

Finalmente, se establece que el Ministerio de Vivienda,
Construccién y Saneamiento, el Ministerio del Medio Ambiente y
las demas entidades publicas competentes, brindan asistencia
técnica a la Municipalidad Provincial del Cusco, para la
implementacién y gestidén del Parque Metropolitano del Cusco.

Segun el Plan de Desarrollo Metropolitano (2017 -2037) y el
PAT (2018-2038) aprobados por la Municipalidad Provincial del
Cusco, en el marco de sus competencias, se evidencia la
carencia de parques metropolitanos en la ciudad del Cusco, asi
como la insuficiencia de =zonas de recreacidén activa y pasiva.
Ademés, se sefala que, en el poligono del Aeropuerto
Internacional Alejandro Velasco Astete, se prevé la
implementacién del Parque Metropolitano del Cusco, con una
clasificacidén de uso de suelo predominantemente recreativa, en
complementariedad con un manejo especial de recuperacidédn vy
conservacidédn de medio natural, a fin de constituir una futura
zona de reserva ecoldgica dentro de la ciudad de Cusco.

Asimismo, en la mesa técnica realizada el 14 de marzo de 2024,
la representante miembro del Colegio de Arquitectos del Peru
sefiald que, en el diagndéstico realizado para su propuesta, se
identificé tres problemas: la ruptura hidroecoldégica, 1la
desconexidén urbana y el déficit de equipamiento urbano vy
espacios publicos. Al liberar el espacio que ocupa el AIAVA,
se viabilizaria la recuperacién del cauce original del rio
Huatanay vy la limpieza de sus aguas, complementados por
diversos equipamientos urbanos para la recreacidn, educacidn,
entre otros.

Por lo tanto, en el marco del articulo 1 de la Ley 31199, que
promueve la gestidn, proteccidén, manejo y sostenibilidad de

10



DOCUMENTO DE TRABAJO

los espacios publicos, en tanto elementos esenciales para la
mejora de la calidad de vida de las personas y del ambiente en
la ciudad, la propuesta resulta necesaria para garantizar que
el uso que se dé al espacio que alberga el inmueble donde
opera el AIAVA esté acorde con las necesidades y el derecho de
la poblacidén cusquefia de contar con mayores espacios publicos,
lo cual ha sido previsto en los instrumentos de gestidn
aprobados por la Municipalidad Provincial del Cusco, como
autoridad competente en materia de planificacién del
desarrollo urbano % rural; zonificaciédn, urbanismo %
acondicionamiento territorial; vy organizacién del espacio
fisico y uso del suelo.

[..2] [..7]
Por todas [..7]

Se ofrece el uso de la palabra al autor de este proyecto, Luis
Angel Aragdbdbn Carrefio, [..]

El sefior ARAGON CARRENO (AP).— Buenos dias, quiero saludar a
la presidenta de la Comisidén de Transportes y Comunicaciones,
congresista Marleny Portero Lépez, felicitarla por realizar,
en primer lugar, esta sesidn de audiencia publica
descentralizada de la Comisién de Transporte y Comunicaciones
en la regidén del Cusco.

Saludar a los colegas dgque nos acompafian, congresista Acufia
Peralta, la congresista Magaly Ruiz Rodriguez, al sefior

alcalde de Cusco, Luis Pantoja Calvo, [..?7] a los sefiores
representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
al sefor viceministro [..?] al [..?] también a la presidenta de

la Comisidén de Transportes del Consejo Regional del Cusco,

[..7].

Hermanos, mi participacién en esta parte puntual es respecto a
la iniciativa que el afilo pasado, [..7] aproximadamente,
presentamos ante la Comisidén de Transporte y Comunicaciones,
cuyo dictamen favorable nos trae en esta oportunidad la
presidenta de la Comisidn.

Este proyecto de ley es un proyecto en virtud de hermanos
cusquerios, [..?] al actual vy todavia Aeropuerto Alejandro
Velasco Astete, tenga que ser, primero transferido a 1la
Municipalidad Provincial del Cusco, pero bajo ciertas
condiciones para implementacidén y gestién de un parque
metropolitano en favor del Cusco. Ese espacio Unico no podia
quedar en manos o en propiedad o en posesidén de [..?], no. [..?]
tiene que pasar a manos de la Municipalidad Provincial del
Cusco como como cusquefios gque somosS.
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Los hombres pasan, las autoridades pasan, los cargos politicos
son transitorios: consejeros, congresistas, alcaldes; pero las
obras quedan y este espacio publico se tienen que respetar, no
puede estar derivado a grandes 1intereses <comerciales o
mercantiles a la fecha.

Por eso, el objetivo es preservar este espacio publico vy
declararse su intangibilidad, su embargabilidad e (3)
inalienabilidad.

Hermanos, por supuesto, que va a existir una comisidn también
que va a vrealizar todo el seguimiento a este Parque
Metropolitano de Cusco, donde estard el Gobierno Regional, 1la
Municipalidad Provincial, el Colegio de Arquitectos, el
Colegio de 1Ingenieros, la sociedad <civil de Cusco, el
Ministerio de Cultura, entre otros.

Sin embargo, &repito, vy con eso termino, el objetivo es
preservar la intangibilidad vy que (ininteligible) a 1los
intereses, de forma que los cusquefios y la Municipalidad del
Cusco.

Muchas gracias, sefiora presidenta, por el dictamen, y a su
equipo de asesores.

Después ya nos a pronunciar, en el momento oportuno, respecto
al (ininteligible) de Chincheros, a las carreteras
(ininteligible) a los funcionarios del Ministerio de
Transportes que estidn presentes en esta sesidn.

Muchas gracias.

La sefiora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Luis Angel Aragén
Carrefio, representante de esta hermosa zona turistica, ombligo
del mundo (ininteligible) maravilloso.

Si alguien desea hacer uso de la palabra, (ininteligible)

El sefior ACUNA PERALTA, Segundo Héctor.— Buenos dias,
distinguidos amigos y amigas de esta linda ciudad del Cusco.

Distinguidas autoridades que hoy dia nos acompafian en la Mesa
de Honor, en los diferentes espacios (ininteligible).

Es un dia tan importante para los destinos del Cusco.

Vemos con muchas ansias a nuestros amigos de Cusco de que
podamos ayudar, contribuir por el desarrollo, por el bienestar
y la calidad de vida de nuestra poblacidén, (ininteligible)
prosperidad afio por afio.

Todos conocemos de las grandes dificultades.
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Todos conocemos (ininteligible). Al contrario, cada vez
(ininteligible) todas las veces hablamos de 1los sectores
(ininteligible) .

Hoy es una oportunidad de poder contar con las autoridades del
Cusco, con la poblacién y con (ininteligible).

Sefiora presidenta, esta es una sesidn que debe trascender,
porque tenemos autoridades que estdn muy preocupadas |y
decididas a hacer todo lo gue se puede por el bienestar.

En relacidén con el proyecto de 1ley, que ha sustentado el
congresista, mi amigo Luis Aragdén, me parece importante
(ininteligible), porgque estamos actuando preventivamente.

Estamos actuando en este tiempo que (ininteligible) muchas
veces esperamos el Ultimo momento para actuar, como Siempre
decimos, con (ininteligible).

Solo actuamos bajo presidn, no actuamos como (ininteligible)
para las regiones y para el pais.

Lo gue mas adolecen las grandes ciudades es el equipamiento
rural. Es de lo que mas adolecen todas las ciudades.

Este proyecto de ley (ininteligible) a nivel de regiones, vy
que podemos (ininteligible) en este caso destinarlo para un
parque metropolitano, en verdad, creo gue es una buena medida.

Este es un gran proyecto (ininteligible) que todavia
(ininteligible) y se inaugure luego el Aeropuerto de
Chincheros para poder ocuparlo.

Esperemos que este proyecto se cristalice en beneficio de 1la
poblacidn.

:Nosotros qué buscamos? Que nuestra poblacidén tenga lugares de
recreacién, lugares (ininteligible) que puedan de alguna forma
preservar la cultura, un espacio libre que es lo que no
tenemos.

Ahora, los centros comerciales de alguna forma se han
convertido en lugares de recreacidn (ininteligible) hemos
descuidado % hemos de alguna forma permitido que
(ininteligible) lo material prevalezca y nos las &reas verdes,
no las areas libres.

En el caso de este proyecto estamos buscando, como les digo,
calidad a nivel nacional.

Esta es una gran responsabilidad no solo para el actual
alcalde, sino para todas las autoridades que wvan a venir,
hacer de este terreno un gran parque metropolitano.
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Seguro qgue con esta iniciativa el sefior alcalde va a
(ininteligible) a que pronto (ininteligible) y se inaugure el
nuevo Aeropuerto de Chincheros.

Muchas gracias, seflora presidenta.

La sefilora PRESIDENTA.— Muchas gracias, colega Segundo Héctor
Acuia.

¢En la plataforma alguien quiere saludar?
Colega Magaly Ruiz.
La sefiora RUIZ RODRIGUEZ (APP) .— Gracias, seflora presidenta.

(ininteligible) que viene recorriendo (ininteligible) esta
comisidén tan importante (ininteligible).

Saludar a nuestro alcalde del Cusco, alcaldes de las
diferentes municipalidades que nos acompafian, y funcionarios.

Como comentaban mis colegas, es un dia muy especial para el
Cusco, (ininteligible) proyectos importantes (ininteligible),
sino que realmente queria (ininteligible) todo lo que ustedes
realizando en pro de este importante Aeropuerto de Chincheros.

También debo saludar la propuesta del congresista Aragdn.

Si bien es cilerto han consenso dentro de nuestra Comisiédn
(ininteligible), pero tenemos que ver la salida legal que se
tiene que hacer.

Eso también ocurre a nivel nacional, este tipo de proyectos.

Entonces, desde acd hay que exhortar al Ejecutivo a dgque se
pueda sentar con las autoridades competentes para buscar una
salida legal.

Eso es lo que esperan los cusquefios. Eso es lo que qguieren
para el Cusco (ininteligible).

Mi saludo a (ininteligible) escuchar a cada uno de ustedes, vya
gque hemos venido con esta Comisidén tan importante a
desarrollar un trabajo de fiscalizaciédn.

Muchas gracias, presidenta.
La sefiora PRESIDENTA.— Voy a pedir, por favor, dos cosas.

Las personas que estadn al fondo, por favor, guardar respeto
para escuchar a los expositores.

Segundo, sefior alcalde, sefior consejero.
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Como dijo 1la vicepresidenta, 1la Comisidén no solo viene a
tomarse fotos, (ininteligible) en Lima y para pedir audiencias
se demoran (ininteligible).

Nuestros alcaldes mendigan una cita (ininteligible).

Gracias a Dios conozco al viceministro y (ininteligible) 1o
considero como un amigo, no porque sea viceministro,
(ininteligible) he trabajado con él de la mano (ininteligible)
técnico.

Aprendi a conocer al seflor Aparicio. Con los demas he
(ininteligible) sin ofender al ministro.

Lo bueno lo digo y lo malo también lo digo.

Ojald hubiera que en el grupo de nuestro viceministro 5% de
sus funcionarios (ininteligible), porque él1 me puede decir si,
pero (ininteligible) Siempre estan ahi las famosas
observaciones.

Sin embargo, que Provias Descentralizado tenga un técnico que
parece que va a ayudar.

Practicamente, Provias Descentralizado, ya lo he dicho,
(ininteligible) mientras que yo esté van a trabajar.

Y le voy a decir en su cara.

Provias Descentralizado muchas veces estdn ahil los alcaldes de
todas las regiones (ininteligible), la PCM % nunca
(ininteligible).

Gracias a Dios, en Provias Nacional como gque hay una
reorganizacién (ininteligible).

Siempre molestamos al viceministro (ininteligible) Provias
Nacional y Provias Descentralizado.

Y me parece que hoy dia Provias Descentralizado
(ininteligible) torturas al momento de gestionar
(ininteligible).

Le voy a pedir, sefior alcalde, sefiora consejera.

Vamos a hacer un acta y todos, por favor, los secretarios a
firmar (ininteligible) fechas, ruta de trabajo, tiempos vy
(ininteligible).

Y todos los congresistas firmamos.

Vamos a hacer que cada sector decida qué va a hacer.
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Para eso hemos venido hoy dia, a desatar todos (ininteligible)
como cusquefios van a prevalecer.

Como decia Belaunde: “Los hombres pasan y la historia nos hara
ver lo bueno y lo malo”.

Qué Dbonito que nuestros hijos digan: “Esto se hizo cuando mi
padre fue viceministro. Cuando mi padre fue director de
Provias Descentralizado, Nacional. Cuando mi padre fue
congresista”.

Eso es lo méds bonito. Y ahora estamos mal vistos.

(ininteligible) que la poca voluntad politica (ininteligible)
son mas grandes y son mas pequefios, asi somos.

Entonces, sefior alcalde, por favor, que su secretario comience
la ronda de exposicidén y saque lo mas esencial: Tiempos, rutas
tanto en lo privado como en el (ininteligible).

Sé que estan apachurrados, sé que estdn con grandes cbleras
(ininteligible) como pasdé en Chiclayo, donde me decian
(ininteligible).

Buen hombre, buena mujer aunque nos apachurre.

Hoy dia dejamos lo de ayer y comenzamos lo de hoy dia para
adelante.

Son Marleny Lépez, una mujer lambayecana, vya algunos me
conocen.

Y estd aqui otra mujer libertefia, Magaly.
Otro hombre libertefio, Acufia.
Y otro de aqui, nuestro querido Luis Angel.

Y también los hijos de esta hermosa tierra, donde esta
(ininteligible), donde estan sus raices.

Muchos familiares estdn ahi enterrados vy hoy dia vamos a
(ininteligible) a los jdvenes gque vienen detras de nosotros.

Seguimos.
Jeny Lbépez, tiene el uso de la palabra.

La sefiora LOPEZ MORALES (FP).— Sefiora presidenta, Jeny Lobpez
pididé la palabra.

La sefiora PRESIDENTA.— Tiene la palabra la congresista Jeny
Loépez, miembro titular.
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La sefiora LOPEZ MORALES (FP).— Gracias, presidenta.

aludar, or su intermedio, a mis colegas que se encuentran
Salud t d 1 t
presencialmente en la regidén Cusco, y también a mis colegas
que se encuentran en la plataforma virtual.

Al viceministro Ismael Sutta, a todos 1los directores del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

A las autoridades, a los alcaldes provinciales y distritales,
y todos los que se encuentran (4) en esta comisidén tan
importante.

Sefiora presidenta, voy a hacer algunas consideraciones.

La primera, el Aeropuerto Internacional Velasco Astete aun
estd en operaciones y funcionamiento, recibe tres millones de
pasajeros al afio en 50 vuelos por dia, sus &reas tienen 1la
naturaleza de intangibles e inalienables y
encrestictibles(sic) [imprescriptibles], de conformidad por el
articulo 27.1 de 1la Ley 27261, Ley de Aerondutica Civil,
clasificado como activo critico. Ademéds, Corpac tiene previsto
para este afio 2025 realizar inversiones por 65 millones de
délares para el mejoramiento del aeropuerto Alejandro Velasco
Astete, de techos, pisos, bafios, tranqueras, sistemas contra
incendio, en sistema de climatizacidn, en reforzamiento de la
pista de aterrizaje, porque se prevé dJue, posiblemente,
seguird funcionando unos cinco afios mas por el retraso de
ejecucién del proyecto del nuevo aeropuerto de Chincheros.

Por eso, el predictamen no es estable un plazo fijo de cierre
de operaciones. Por eso, técnicamente no es adecuado debilitar
la seguridad Jjuridica y su saneamiento fisico-legal de 1los
terrenos del aeropuerto Alejandro Velasco Astete, generando
riesgo de precarizar su funcionamiento y sostenibilidad por
unos afios mas.

En segundo lugar, sefilora presidenta, no se ha realizado un
andlisis de costo-beneficio adecuado de acuerdo con 1los
articulos 70 y 75 del Reglamento del Congreso, por ejemplo, no
se ha identificado cudl es el problema actual que pretende
resolver el proyecto de ley presentado por el predictamen. Por
el contrario, con esta propuesta se estaria generando una
inestabilidad innecesaria, adelantando la donacidén de sus
terrenos y estructura, eso es oportunidad, porque los impactos
vy los costos seradn negativos para el o6ptimo funcionamiento del
aeropuerto Alejandro Velasco Astete, sin fecha cierta de
cierre, operaciones y sin la culminacidédn del nuevo aeropuerto
de Chinchero.

Por esa razdbdn, sefiora presidenta, considero pasar a un cuarto
intermedio.
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Muchas gracias, sefiora presidenta.

La sefilora PRESIDENTA.— :Algun otro colega congresista que
quiera participar?

El sefior ACUNA PERALTA, Segundo Héctor (HYD) .— Sefiora
presidenta.

En verdad [..?] la participacidén de nuestro colega virtual,

pues nos llama la atencidédn y, ni bien empezamos a discutir, a
conversar, a intercambiar..

—Se fue el audio por algunos segundos.

El seflor ACUNA PERALTA, Segundo Héctor (HYD) .— ..de 1la
poblacién, acd no estamos [..?] a un grupo pequeio, aca la
mirada es [..?] pobreza a la provincia, a los distritos.
Sabemos que [..?] nuestras ciudades, como lo dije inicialmente,
necesitamos &reas grandes, Aareas de recreacidn, necesitamos
equipamiento, [..?], Justamente las supervisoras qgue antes
tenian aportes méds grandes, ahora vya no lo tienen, ahora
estamos Dbuscando [..?] debemos darle una mirada mas grande a
estos proyectos que tiene que ver con las habilitaciones
urbanas, con los equipamientos, con los aportes, porque antes
teniamos aportes para educacidn, pequefios aportes para
educacién, ahora nada. Entonces, creo que si bien es cierto se
[..?] nuestro Reglamento, pero se sugirid, sefiora presidenta,
seguir discutiendo [..?] cuarto intermedio.

La sefiora PRESIDENTA.— Gracias, como siempre, aportando
Segundo Acufa.

Dejo el uso de la palabra al, ha hecho realidad, al autor del
proyecto, Luis Aragédn.

El sefior ARAGON CARRENO (AP) .— Gracias, presidenta.

Presidenta creo que hay que leer bien el texto [..?], el texto
del dictamen, minimamente como un tema de responsabilidad.

Precisar lo siguiente, en el articulo dos del dictamen, del
predictamen, se dice claramente, “al cese de las operaciones
del aeropuerto Alejandro Velasco Astete”, no se estd indicando
hoy dia, mafiana, pasado mafiana, de acd un mes, no se esté
indicando después de la publicacidén de la ley en el diario
oficial E1 Peruano, en caso de apruebe, siga su tramite.

Esta ley es una ley preventiva, de naturaleza preventiva, en
realidad porque se pretende implementar un Parque
Metropolitano del Cusco, con una clasificaciédén en el
predictamen, de uso de suelo predominantemente recreativo,
ecoldgico, un espacio de recuperacidén y conservacidédn del medio
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ambiente natural. No se esta diciendo desde mafiana, desde el
pasado mafiana, dice claramente “al cese de las operaciones del
Aeropuerto Velasco y las demas entidades competentes
realizardn las acciones necesarias para dque este bien sea
transferido, recién a titulo gratuito a la Municipalidad
Provincial”, pero ya, repito, de manera preventiva, creo que
es importante que exista una ley preventiva que garantice ese
espacio superficial, después no tengamos sorpresa. No estamos
en contra de la inversidén privada, pero por supuesto que en
esta é&rea si tenemos que [..721, sobre todo para fines
recreativos, ecoldégicos y ambientales, creo que deberian tener
la prioridad, después evitando sorpresas futuras, y esa es la
naturaleza, sefilora presidenta.

Gracias.

La sefiora PRESIDENTA.— Bueno, siempre he dicho que la Comisidn
de Transportes vy Comunicacidén no legisla para los grandes,
siempre se hace empezar el trabajo y hay una, siempre,
predisposicidén de escuchar a todo el mundo, porque las leyes
tiene que salir méds para el pueblo gque para los que gobiernan

0 no gobiernan, eso [..?] y por eso voy a dejar para escuchen
nuestros colegas que nos estdn siguiendo por la plataforma
virtual a la doctora Rosa [..?] para gque nos diga esa

incertidumbre que nuestra colega Jeny Lbpez, representante de
Ucayali, para que se pueda desvanecer.

Doctora Rosita, por favor.

La sefiora Rosa .— Como ha seflalado el congresista Aragdn,
recalcar, una vez mas, que la efectividad de esta norma en
caso de que se apruebe, va a ser cuando cesen sus actividades
en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, cuando cesen las
actividades, no antes. Ademéds, la forma de transferencia de la
titularidad del predio esta contemplada en los lineamientos de
Corpac que son concordantes con los lineamientos de [..?7]. Cabe
precisar gque hemos tenido una mesa de trabajo, han estado
presentes los representantes de Corpac, del MTC, del
Ministerio de Economia y Finanzas, también los asesores del
congresista proponente, representantes de la Municipalidad del
Cusco, del Gobierno Regional Cusco, entonces, existen también
documentos de gestidén de la Municipalidad de Cusco gque ya ha
contemplado este parque metropolitano, es decir, no estamos
empezando de cero, el proyecto o la asignacidén ya estd en
camino, estd bastante avanzado y cabe precisar que la forma de
transferencia, que también, me imagino, es uno de los puntos
que puede causar preocupacidn, estd contemplado en la
normativa vigente.

Seria cuestidén de que Corpac y el Ministerio de Economia vy
Finanzas, el MTC, se puedan de acuerdo, en caso Sse apruebe
esta norma, sin embargo, solo para terminar, la forma de
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transferencia estd prevista en la normativa, hay documentos de
gestién que ya amparan el proyecto, es una aspiracién de los
ciudadanos tener un area verde, tener un area natural que esta
previsto también en las normas y el plazo de efectividad de 1la
norma es completamente constitucional debido a gque se precisa
que va a ser una vez que cesen las actividades del Aeropuerto
Internacional Alejandro Velasco Astete.

Gracias, sefiora presidenta.
La sefiora PRESIDENTA.— Gracias a la doctora Rosita.

La sefiora LOPEZ MORALES (FP).— Sefiora presidenta, pido la
palabra.

La sefiora PRESIDENTA.— Doctora Jenny Lépez, tiene el uso de la
palabra, y luego también quiere hablar el alcalde que es el
representante [..?] también el uso de la palabra.

Tiene la palabra, doctora Jeny.
La sefiora LOPEZ MORALES (FP).— Gracias, presidenta.

Solicito que, antes de la votacién, al encontrarse el
viceministro y los funcionarios de Corpac, emitan una opinidn
en la sesidn, sobre aspectos técnicos, impactos de aprobar la
donacidén adelantada del aeropuerto, seflora presidenta, al
estar presente en esta sesidn, ¢(no?, gque emitan una opinidén y
la cual solicita una cuestidén previa para que opinen en forma
presencial 1los funcionarios del Ministerio de Transporte vy
Comunicaciones, ellos que estdn ahi presentes, deben opinar
técnicamente y sin precisiones.

Eso, sefiora presidenta, muchas gracias.

La sefiora PRESIDENTA.— Bien, escuche doctora Jeny, vya las,
ustedes lo tienen todo el informe que ha sido en la mesa de
trabajo y eso no es el tema, estamos aqui con otra agenda,
entonces estamos, el MTC ya emitié su opinién, Corpac igual
manera, pueden ustedes leer las opiniones para dgue no cansar
mucho porque estamos sobre una agenda muy fuerte, solamente
vamos a aceptar al alcalde y luego vamos a la votaciédn.

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, seifior
Luis Beltran Pantoja Calvo.— Muchisimas gracias.

Quiero darles la bienvenida, como alcalde de Cusco a todos los
integrantes de la Comisién de Transportes y Comunicaciones a
esta novena audiencia publica descentralizada, como alcalde
del Cusco, sefiores parlamentarios 1le damos la méas cordial
bienvenida, esta es wuna ciudad totalmente hospitalaria vy
siempre 1los wvamos a recibir con los brazos abiertos, no
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solamente a ustedes sino también a los sefiores funcionarios
que el dia de hoy nos acompafan.

Tenemos entre [..?] ustedes, tenemos el enorme privilegio de
tener a dos hermanos cusquefios como, uno como viceministro e
Ivan Aparicio como el jefe de Provias Nacional.

Primero quiero saludar la intervencidn del parlamentario Luis
Angel Aragén, habiamos conversado previamente con él que hay
un proyecto de ley que tiene que ser aprobado, que tienen que
ser declarado intangibles los terrenos del actual aeropuerto
del Cusco Velasco Astete, ese es un pedido de todo el pueblo
sefiores, una vez que termine de operar ese aeropuerto j(No se
puede vender!, no puede el centralismo vender y disponer de
estos terrenos, ahi se tienen que hacer obras grandes y tiene
que pasar, por supuesto, a su duefio, a la Municipalidad
Provincial del Cusco. Y las obras grandes que se hagan en esos
terrenos seran como consecuencia, vya en su momento, del
acuerdo, del consenso de toda la poblacién.

Por lo tanto, queremos pedirle que quizas, tal cual usted 1lo
ha hecho, en este dia también se levante el acta en ese
sentido, de que se apruebe la intangibilidad de los terrenos
del actual aeropuerto Velasco Astete.

Segundo punto, siempre hemos pedido que no se paralice la
construccidén del Aeropuerto Internacional de Chincheros,
hacemos todo lo posible, sefiora parlamentaria, para reactivar
la economia, para reactivar el turismo, hemos
internacionalizado la fiesta del Cusco, lo hemos hecho en
Nueva York, lo hemos hecho en Miami, y este afio lo hemos hecho
el Sicuri en Espafia, en Madrid, y el afio pasado ha sido el afio
mas alto en la llegada de 1los turistas, y Jqueremos seguir
creciendo en ese tema, por lo tanto, uno de los pedidos
también es, por supuesto, que no se paralice, por ningun
motivo, la construccidén del Aeropuerto Internacional de
Chincheros. Ahi estéd nuestro viceministro don Ismael Sutta,
por favor, para gque nos apoye en ese tema, ese es un clamor de
toda la poblacién.

Hace unos dias, como consecuencia del lanzamiento de la fiesta
del Cusco en la capital de la Republica, hablamos con el sefior
Rafael Loépez Aliaga y hablamos también con los concesionarios
y ellos estédn de acuerdo en entrar [..?] Cusco [..?]. Yo le pido
también, ellos estédn totalmente de acuerdo, hemos pedido que
antes de la fiesta del Cusco sea feriado, nos dijeron converse
con el MTC, (5) ellos son 1los gque tienen que ayudarlos
también.

También 1le pido, por favor, (ininteligible) de que se haga
realidad el Tren de Cercanias Cusco-San Jerdnimo-Urcos.
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Luego tenemos la segunda etapa de..

La sefiora PRESIDENTA.— Alcalde, estamos hablando del tema de
este proyecto, luego ya hablamos sobre lo demas, le parece.

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, seifior
Luis Beltran Pantoja Calvo.— Perfecto, muy bien, muchas
gracias.

Entonces, en su momento..
La seflora PRESIDENTA.— Ustedes querian este proyecto, ¢no?

El ALCAILDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, seifior
Luis Beltran Pantoja Calvo.— Totalmente de acuerdo, muchas
gracias, muchisimas gracias.

La sefiora PRESIDENTA.— Gracias, alcalde.
Seguimos para ver el Proyecto 6989.

¢Tienen a alguien mas de los congresistas en uso de la palabra
en plataforma?, sefior secretario.

El SECRETARIO TECNICO.— No, congresista, no hay méas
intervenciones a través del chat.

La sefiora PRESIDENTA.— Entonces.

La sefiora LOPEZ MORALES (FP) .— Sefiora, presidenta, sefiora,
presidenta, si, por favor, Jeny Lépez, Jeny Lépez, por favor.

Sefiora presidenta, no estamos en contra de 1los proyectos
propuestos, que la intangibilidad de los terrenos del
aeropuerto Velasco Astete, lo que no podemos hacer es
debilitar su funcionamiento O6ptimo del aeropuerto mientras
Chincheros no cierra operaciones, por eso voy a presentar una
cuestidn previa para que emita opinidén el viceministro que se
encuentra presente en la sesidn, sefiora presidenta.

La sefiora PRESIDENTA.— Bueno, hace un pedido y estd tan claro
como al agua, doctora Jeny, pero a su pedido y como vemos a
nuestro viceministro le va a responder.

Muchas gracias.

El VICEMINISTRO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES, sefior Ismael Sutta Soto.— Buenos dias,
presidenta de la Comisidén de Transportes, Marleny Portero,
sefiores congresistas, congresista Aragdn, Acuha, Cbmo esta?,
muy buenos dias, sefior alcalde, sefiores alcaldes distritales,
sefiores alcaldes provinciales.
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Respecto al proyecto de ley, obviamente en su momento si se
emitié opinidn, habian algunas observaciones, pero yo debo de
manifestar que ya los hemos anunciado en algin momento en la
reunién de comisidén que se tuvo el afio pasado, también 1o
manifesté el sefior ministro, y yo en mi <calidad de
viceministro también lo suscribo.

Creo que una vez que entre en funcionamiento el Aeropuerto
Internacional de Chinchero, el aeropuerto Velasco Astete que
contempla no solo infraestructuras sino también una gran area,
tiene que ser destinado para la municipalidad, por supuesto,
pero como un Aarea de recreacidn, un pulmdén verde que necesita
la ciudad.

En ese sentido, consideramos gque tiene gque ser un Aarea de
proteccidén donde los cuzquefios puedan ir y puedan encontrar un
lugar de esparcimiento y es méds, si va a haber una
infraestructura vya, tendrd gque ser un centro cultural o un
centro de convenciones donde pueda albergar a todos 1los
prospectos.

Eso es 1lo gque hemos manifestado en su momento, 1lo ha
manifestado también el sefior ministro vy, por supuesto, se
requiere una opinidén desde el sector, entiendo gque Coérpac
también tendrd su opinidén, nosotros vamos a suscribir lo que
acabamos de contestar.

Muchas gracias.

La sefiora PRESIDENTA.— Mas claro que el agua no ha sido
nuestro viceministro y creo que, doctora Jeny, ya esta claro
su petitorio.

El sefior .— Sefiora presidenta, muchas gracias.

Solo pedirle, seflora presidenta, que ya usted pueda en estos
momentos solicitar el voto de los integrantes de la Comisidn
de Transportes y Comunicaciones.

Sabemos que tenemos una agenda amplia, una agenda definida,
temas diversos sobre Chinchero y otras carreteras importantes
de Cusco y usted estd en la potestad de aceptar o no aceptar
ese cuarto intermedio, mAds gque me permito discrepar con la
congresista Lépez, no se ha sustentado convenientemente cuédles
son los motivos o los argumentos para ese cuarto intermedio.

Se insiste indicando que va a afectar la estabilidad juridica,
no sefior, porque este proyecto de ley claramente en el
predictamen se dice que al cese de las operaciones recién,
obviamente, se realizarda todas las acciones de transferencia
necesarias a la Municipalidad del Cusco.
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Yo felicito la posicidén del sefior alcalde provincial, Luis
Pantoja Calvo, por su posicidén consecuente, seria, y también
del viceministro Ismael Sutta de Transportes, que hay una
opinién a favor tanto de la Municipalidad de Cusco, también
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en favor del
Cusco.

Muchas gracias.
Solicitaria el voto, presidente.

La sefiora PRESIDENTA.— Muy bien, doctora Jeny, se mantiene con
el cuarto intermedio o en bien de todos nuestros hermanos de
Cusco, con todas las debidas respuestas iddneas que han dado,
;Usted se mantiene en el cuarto intermedio o vamos al voto?

La sefiora LOPEZ MORALES (FP) .— Vamos al voto, sefiora
presidenta.

La sefilora PRESIDENTA.— Muy bien, gracias.
Sefior secretario técnico, vamos al voto.
El SECRETARIO TECNICO.— Congresista Portero Lépez.

La sefiora PORTERO LOPEZ (AP) .— Por nuestros hermanos del
Cusco, porque este lugar sea un pulmén para el bienestar de
cada cusquefio, cada nifio, cada adulto mayor Yy personas con
discapacidad, a favor.

El SECRETARIO TECNICO.— Congresista Ruiz Rodriguez.
La sefiora RUIZ RODRIGUEZ (APP).— A favor.

El SECRETARIO TECNICO.— Congresista Chacén Trujillo (),
congresista Acufia Peralta.

El sefior ACUNA PERALTA, Segundo (HYD).— Por nuestra ciudad del
Cusco, a favor.

El SECRETARIO TECNICO.— Congresista Bellido Ugarte (),
congresista Doroteo Carbajo (), congresista Echeverria
Rodriguez (), congresista Espinoza Vargas (), congresista
Flores Ramirez (), el congresista Hamlet Echeverria, esté
emitiendo voto, a favor, via chat.

La sefiora PRESIDENTA.— Consignar su votacidn, sefior
secretario.

E1l SECRETARIO TECNICO.— El congresista Alex Flores, también
estd consignado su voto, a favor, via chat.
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Congresista Espinoza Vargas, Guido Bellido, también el
congresista Guido Bellido, también estd expresando su voto, a
favor, via chat.

Congresista Espinoza Vargas ().

El sefior BELLIDO UGARTE (PP).— Bellido, a favor, a favor.

El SECRETARIO TECNICO.—-Estd consignado su voto, congresista
Bellido, a favor.

El sefior BELLIDO UGARTE (PP).— Gracias.

La sefiora PRESIDENTA.— (Ininteligible).

E1l SECRETARIO TECNICO.— Conforme.

Congresista Infantes Castafieda (), congresista Lépez Morales.
La sefiora LOPEZ MORALES (FP).— Abstencién.

El SECRETARIO TECNICO.— Congresista Lépez Morales, abstencién.
Congresista Montalvo Cubas (), Montalvo Cubas, el congresista,
vota a favor; igualmente, el congresista Darwin Espinoza, via

chat, ambos vias chat.

Congresista Olivos Martinez (), congresista Paredes Fonseca
(), congresista Portalatino Avalos ().

La sefiora INFANTES CASTANEDA (FP).— Infantes, abstencién.

El SECRETARIO TECNICO.— Conforme, congresista Infantes.
Congresista Infantes, abstenciédn, % la congresista
Portalatino, a favor, wvia chat.

Congresista Trigozo Reédtegui.
La sefiora TRIGOZO REATEGUI (RP).— Trigozo, a favor.

El SECRETARIO TECNICO.— La congresista Trigozo, vota a favor.
La congresista Chacdén, vota abstencidn.

Congresista Olivos Martinez (), congresista Paredes Fonseca
(), congresista Valer Pinto (), congresista Zea Choquechambi.

El sefior ZEA CHOQUECHAMBI (BM).— Congresista Zea, a favor.
E1l SECRETARIO TECNICO.— A favor, conforme congresista.

Congresista Zeballos Aponte (), a favor, el congresista
Zeballos Aponte, a favor, via chat.
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La congresista Vivian Olivos, estd votando abstencidn, via
chat.

Congresista Paredes Fonseca (), congresista Valer Pinto ().

El resultado de la votacidén es 12 votos a favor, ningan voto
en contra y cuatro abstenciones.

El resultado es aprobacidén por mayoria.

La sefiora PRESIDENTA.— El1 dictamen recaido en el Proyecto de
Ley 6989/2023-CR que con texto sustitutorio propone la Ley que
garantiza la adjudicacidén de un espacio publico en el Dbien
inmueble ocupado por el Aeropuerto Internacional Alejandro
Velasco Astete al cese de sus operaciones, ha sido aprobado
por mayoria con cuatro votos en abstencidn; que Dios me los
bendiga, gracias Cusco.

Como segundo punto de Orden del Dia tenemos los informes de
los distintos funcionarios y representantes del sector privado
respecto a diversos temas, a quienes se les agradece su
participacién y se les pide que se cifian a los tiempos
establecidos.

Asimismo a los ©participantes que formulen preguntas o)
comentarios, también se les pide que sus intervenciones sean
puntuales por el tiempo méximo de dos a tres minutos.

Dicho esto, el primer informe sobre el proyecto de
mejoramiento y ampliacidén del servicio aeroportuario en el
departamento de Cusco, mediante el nuevo aeropuerto
internacional de Chinchero, Cusco, con CUI 2190272.

En primer término expondrd el viceministro de Transportes, y
luego funcionarios de 1la Direccién General de Aeronautica
Civil por espacio de hasta treinta minutos.

Ellos informardn sobre 1lo siguiente: Avance del cronograma
contractual para (ininteligible) definitiva de la
construccidén, avance desde el informe presentado en la tercera
sesidn extraordinaria descentralizada de fecha 11 de noviembre
de 2024, retrasos en el avance fisico, componentes principales
y otros, licitacidén para los componentes tres y cuatro.

Bienvenido, sefior viceministro de Transportes y a todos sus
funcionarios, se agradece el estar presentes vy, sobre todo,
siempre su predisposicidén para contribuir al desarrollo de
todas las regiones a las cuales hemos ido a visitar, empezando
por nuestra querida tierra de Cusco, ombligo de nuestro
querido Peru.

Tiene el uso de la palabra.
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El VICEMINISTRO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES, sefior Ismael Sutta Soto.— Presidenta de 1la
Comisidébn de Transportes vy Comunicaciones del Congreso, mi
saludo a la congresista Magaly Ruiz, a la consejera
representante de la Comisién de Transportes del Gobierno
Regional, mi saludo reiterativo, sefiores alcaldes provinciales
de Urubamba, de Calca, al alcalde distrital de Chincheros, San
Jerénimo y, por supuesto, un saludo especial al alcalde
provincial del Cusco, también a los funcionarios del Gobierno
regional, a los sefiores representantes de la sociedad civil, a
la alcaldesa, buenos dias, a los representantes del Colegio de
Ingenieros también, muy Dbuenos dias, agradecerles por esta
invitacién.

Darle los alcances respecto a la agenda estimada presidente de
la comisidédn, pediria que por favor, por su intermedio, podamos
mostrar la exposicidn.

Me wvoy a centrar en dos puntos, un primer blogque que estd a
pedido de su equipo que esta vinculado, especificamente, al
Aeropuerto de Chinchero; y los otros dos blogues que estaran
referidos a los otros puntos de agenda que han sido
solicitados por su comisiédn.

La sefiora PRESIDENTA.— Tiene el uso de la palabra, sefior
viceministro.

El VICEMINISTRO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES, sefior 1Ismael Sutta Soto.— Siguiente, por
favor; siguiente, por favor.

Esos son los puntos que vamos a tocar, el tema referido al
Aeropuerto de Chinchero, el tunel 1la Verdnica, la Via de
Evitamiento Cusco, que es la via que va a dar conectividad a
la ciudad de Cusco <con el Aeropuerto de Chinchero, el
ferrocarril que va desde la Hidroeléctrica Quillabamba, la
conservacién (ininteligible) en el Valle Sagrado, por cierto,
ya adjudicado 'y Pro-Regidén Uno con el corredor vial
alimentador que se encuentra en los tramos de Atalaya vy
Pilcopata.

Respecto, siguiente, por favor. (6)

Respecto al Aeropuerto Internacional de Chinchero, ratificar
lo que en su momento manifestamos, que el Aeropuerto de
Chinchero es un proyecto prioritario para este gobierno, para
esta gestidn, porque consideramos que el Aeropuerto de
Chinchero va a ser uno de los hub aeroportuarios de la regiédn.

Y efectivamente, es de conocimiento nuestro que el afio pasado
tuvimos inconvenientes respecto a la continuidad del
aeropuerto, y hoy dia podemos manifestar gque estamos en una
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senda y con una hoja de ruta que nos va a conllevar a concluir
este importante proyecto. Los recursos de parte del Estado
estéan garantizados, las intenciones del gobierno estéan
garantizadas.

Y por supuesto, esto requiere también el concurso de todos los
[..?]. Como ustedes saben, la ejecucidén de este importante
proyecto se da a través de la modalidad de gobierno a
gobierno.

Con el gobierno de Corea, tenemos una [..?]contratada, que es
la que se encarga de dar asistencia técnica para la ejecucidn
del proyecto. Tenemos en este momento a un ejecutor, que es el
Consorcio Natividad, que esta ejecutando parte del proyecto
que estd vinculado al cerro perimétrico y al terminal de
pasajeros. Y acabamos de suscribir ya una [..?]de lo que es el
disefio y de lo que son los componentes faltantes del proyecto.

Este proyecto, va ustedes conocen, estas son las
caracteristicas técnicas del proyecto, tiene un costo de méas
de 2700 millones de soles [..?] capacidad de 7.5 millones de
pasajeros al [..?7].

(Cudl es la situacidn actual después de 1los problemas que
tuvimos? [..7]

El contrato sigue suscrito todavia del afio 2021, si més no
recuerdo, 20, 21. Y que en el proceso de ejecucidén de las
obras civiles tuvimos unos problemas por falta de
financiamiento, falta de recursos, gque estaban vinculados a
agentes externos y que contractualmente no se podia dar la
emisién de recursos que solicitaba el Consorcio Natividad,
producto de incremento de precios en los insumos que forman
parte de la ejecucidn de aeropuertos.

Eso nos conllevd a que el 30 de octubre del afo pasado,
tuvimos que suscribir una adenda que nos permitid reducir los
alcances de la ejecucidn del proyecto por parte del Consorcio
Natividad.

Esto se ha reducido a la ejecucidén del terminal de pasajeros y
también del cerco perimétrico. A la fecha, tenemos un avance
del 31,2% del terminal de pasajeros y el cerco perimétrico.

Recordemos de que nosotros estuvimos aca en octubre,
justamente convocados por la Comisidén de Transportes vy
teniamos un avance del 14%. Recién habiamos firmado la adenda
y teniamos un retraso sustancial. Al dia de hoy, ya podemos
manifestar que hay una recuperacién en ese avance y esto
conlleva a que, por ejemplo, el cerco perimétrico, gque tenia
un 5% de avance, ahora vya tiene un 56% de avance. Y el
terminal de pasajeros, gque tenia solamente infraestructura,
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ahora vya tiene infraestructura, estructuras vya acabadas al
100% y estamos colocando parte de la estructura metdlica del
techo. Ya tenemos un avance del 18%. Esto nos conlleva a que,
cuando 1inicialmente 1llegamos a la gestidn, encontramos un
aeropuerto con el 5% de avance.

¢Ustedes recordaran? Muchos nos decian gque no se habia
avanzado nada. Efectivamente, hoy dia podemos manifestar que
estamos al 31.2% de avance. ¢(Qué hemos hecho estos meses?
Estos meses hemos hecho acciones previas para la suscripcidn
de una adenda que se ha suscrito en abril de este afio, que nos
va a permitir [..?]a la PMO realizar una [..?] internacional
para elegir primero un nuevo disefiador, porgque tenemos el 80%
del disefio ya aprobado, nos falta el 20%, y esto nos va a
conllevar a hacer una contratacidén directa, rapida de
emergencia y, nuevos contratistas para lo que es la pista de
aterrizaje, torre de control y otros edificios que forman
parte del aeropuerto.

Siguiente, por favor.

Entonces, al 30 de octubre tenliamos un avance del 14% en 1lo
que concierne a obras civiles. Al dia de hoy tenemos el 31.2%.
Estas son las fotos, porque por supuesto, hemos venido a traer
fotos, pero que mafiana se va a verificar en el campo Yy
entiendo que la comisidén wva a estar presente, va a estar el
equipo de la Direccidén General de Aerondutica Civil,
conjuntamente con la comisidén, que va a poder verificar lo que
ahora vamos a ver.

A octubre del 2024, esta era la foto que teniamos en la parte
inferior. Y ahora, a mayo del 2025, son las fotos que podemos
ver cémo estd el avance del aeropuerto.

Siguiente, por favor.

Como les [..?], las estructuras a octubre estaban en 60%, hoy
estan en 95%.

Las estructuras metdlicas estaban en 0% y hoy estdn en 17%.
Estas son las fotos en las cuales se puede evidenciar que ya
se tiene gran avance en lo que es el terminal de pasajeros.

Siguiente, por favor.

Hemos traido méds referencias fotograficas en las que se puede
ver cbdmo se estd avanzando en lo que es, el terminal de
pasajeros. Ya hemos cumplido practicamente con lo que es
estructuras, esto estéa [..?].

Siguiente, por favor.
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Este es el avance en lo que es el cerco perimétrico.

Al 30 de octubre, teniamos un avance del 5% de obras de cerco
perimétrico. Al dia de hoy, tenemos mas del 56% de avance en
un total de 10.6 kildémetros de cerco perimetral.

Y acéd hemos desarrollado un proceso conjuntamente con el
Consorcio Natividad, que nos ha permitido contratar mano de
obra local, especificamente empresas comunales. Estdn acé
presentes los representantes tanto de las comunidades de
Racchi Ayllu, Ayllopongo y Yanacona.

En [..?], ese tramo estd al 52.11%. En Racchi Ayllu, 75.59%. vy
en Yanacocna, al 44.43%.

Siguiente, por favor.

Estas son fotos de cbémo estaba a octubre del 2024 y coémo
estaria a mayo del 2025.

Siguiente, por favor.

Respecto al tema del personal, también recuerdo dgue, en
octubre del afio pasado, con respecto a la cantidad de
trabajadores que habia en la zona de ejecucidén de la obra.

Al 30 de octubre, teniamos 120 trabajadores, hoy tenemos 566
trabajadores distribuidos en la parte administrativa y también
en lo que es la obra misma. Eso estd distribuido en el
terminal, tenemos 258, en otras zonas 33, instalaciones 19, en
el cerco perimétrico 13, mantenimiento 17, 3% los
subcontratistas estéan igual con 32, 38, 21 % otros
subcontratistas, 113.

Siguiente, por favor.

Eso que estamos haciendo para adelante, asi como va corriendo
el terminal de pasajeros y el cerco perimétrico, estamos
avanzando vya en lo que es la contratacién de los otros
componentes. Hemos elaborado un Plan de Procura que esté
aprobado el 25 de abril del 2025 con la PMO.

Estamos en proceso ya de la contratacidén del consultor que se
va a encargar del saldo de diserfio, que eso Vva a ser
determinado en este mes de mayo. Es mas, nos hemos reunido
hace una semana con la PMO y con todos los actores que estén
involucrados en este proceso de contratacidén. Y el cierre de
la negociacidén para la contratacidén del disefilador tiene que
estar al 15 de mayo. Ese es el requerimiento que hemos dado
por parte del Ministerio de Transportes.
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Entonces, conforme se terminan los disefios, la PMO va a
realizar el ©proceso de contratacién y/o adjudicaciones
directas para elegir a los nuevos contratistas. Dentro de ello
hemos paquetizado en cuatro paquetes, que lo vamos a ver méas
adelante, cémo van a ir los procesos de contratacidédn con un
cronograma que nos va a permitir tener ese plazo gque hemos
establecido que es diciembre del 2026 para la conclusidn de
las obras fisicas en el Aeropuerto Internacional de Chinchero.

Este es el cronograma, como les habia indicado, el primer
paquete que corresponde, primero antes, el disefio. El disefio
estamos cerrando el 15 de mayo, con lo cual vamos a tener un
disefiador que va a trabajar paralelamente desde la quincena de
mayo hasta 1la conclusién de todos los disefios que va a
corresponder hasta diciembre de 2026. Nos va a acompafiar en
todo ese proceso, con lo cual vamos a garantizarle que los
disefios sean los mas iddbéneos y ademas estamos [..?] desarrolld
los disefios iniciales para que podamos tener una contratacidn
mas rapida, para que sean validados por parte del supervisor,
por parte de la PMO y esto nos puedan apoyar para que podamos
lanzar las procuras mucho mas rapido.

El primer paquete que corresponde a lo que es torre de
control, pista de aterrizaje, plataforma y guias de accesos,
estd dividido en dos subcomponentes.

La torre de control, estamos iniciando el ©proceso de
adjudicacién la gquincena de mayo y a fines de junio tendriamos
ya un primer contratista que se encargaria de ejecutar la
torre de control. Fecha de inicio, en Jjulio del 25 que
estariamos concluyendo en enero del 2026.

Lo que son pista de aterrizaje, plataforma, guias de acceso,
también queremos iniciar la procura en junio del 2025 y acabar
a fines de agosto, con lo cual en septiembre ya tendriamos a
un contratista para ejecutar pista de aterrizaje, plataforma vy
guias de acceso. Fecha de conclusidén, diciembre del 2026.

Hay un segundo paquete que también vamos a lanzar de manera
paralela, es decir, todos estos paquetes los vamos a lanzar de
manera paralela y vamos a iniciar todo lo que es la estacidn
eléctrica y una subestacidédn que se tiene que instalar para
garantizar la conectividad eléctrica vy la potencia que
necesita la operacioén del Aeropuerto Internacional de
Chinchero. Y esta arrancaria en Jjulio y —concluiria en
diciembre este proceso de adjudicacidén, con lo cual la obra
estaria arrancando en octubre y se concluiria en julio del
2026.

El tercer paquete, que es la planta de combustible, arrancamos
el concurso de adjudicacién directa en agosto, que estamos
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acabando en octubre, y empezariamos octubre y noviembre con
fecha de conclusién a octubre del 2026.

Y el cuarto paquete, que es el cuartel de instalacidén de
bomberos, la estacidén de ingresos, los andares, el terminal de
carga y otros, la procura arranca en noviembre y acaba en
febrero, con lo cual, esto ya es menos, arrancaria la obra en
marzo del 2025 y concluiria en noviembre del 2026.

Estas fechas, por supuesto, vamos a tratar incluso de
reducirlas. Estamos trabajando con la PMO, va a depender mucho
que tengamos el apoyo también de parte del disefiador para que
podamos lanzar rapidamente los procesos.

Y, por supuesto, Consorcio Natividad wva seguir ejecutando
conforme estd establecido en la adenda, desde julio del 2024 a
diciembre del 2025, el centro perimétrico y el terminal de
pasajeros conforme establece el contrato, la adenda, perddn,
hasta diciembre del 2026.

Estos son los avances qgue tenemos respecto al Aeropuerto
Internacional de Chinchero.

Nada méds establecer que reiteramos, sefiores miembros de 1la
Comisidén, (7) sefiores alcaldes, nuestro compromiso de seguir
trabajando, porque para nosotros es un proyecto importante
para la regién y esto va de la mano no solamente con el
aeropuerto, sino estamos trabajando va en proyectos
importantes de conectividad y acceso al aeropuerto.

Si bien no estidn dentro de la agenda de la convocatoria, vyo

puedo manifestar que, por ejemplo, [..?]. El proyecto [..?] vya
estd en ejecucidén en este momento. Habia suspensidén por el
tema de lluvias. El1 dia de hoy se estd reiniciando el
proyecto.

No teniamos expediente técnico, ya tenemos expediente técnico.
Estamos en la procura. Perdén, estamos en el tema de
diagnéstico [..?] para lanzar el proyecto en ejecucidn.

[..?] es una obra por impuesto, vamos a lanzar en el mes de
julio. Es un proyecto de més de quinientos millones de soles y
vamos a lanzar Justamente antes del 24 de Jjulio, <con un
proyecto muy importante, que va a ser de conectividad a la
regién.

Vamos a informar mas adelante cémo estd el [..?]. Y también la
conectividad Chinchero hacia Urubamba. Es un proyecto que esté
a cargo [..?]. En este momento estamos elaborando el expediente
técnico para lanzarlo también en la ejecucidén el siguiente
afio.
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Eso seria hasta el momento y estamos llanos a cualquier tipo
de informacién. Perddén, me acompafia el equipo del Ministerio
de Transportes, el Director General de Aeronautica, Ronald

Castillo, Oscar Chéavez, Director Ejecutivo Provias
Descentralizado, German Aparicio, Director Ejecutivo de
Provias Nacional. Esta el equipo técnico también del

Ministerio de Transportes, tanto de todas 1las direcciones,
para poder brindar cualquier tipo de alcance.

Muchas gracias.
La sefiora PRESIDENTA.— Muchas gracias, viceministro.

Y si, [..?], en octubre cuando [..?] 5% [..?], como dice:
“papelito manda”: ;Qué parte [..?], sefior viceministro?

[..?] o el ingeniero Chéavez para darle el uso de la palabra,
usted nos dice.

El VICEMINISTRO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES, sefior Ismael Zutta Soto.— Lo que pasa es que

respecto al tema [..?]. Pero es mejor que enfaticemos primero
Chinchero, porque entiendo que la agenda [..7?7].

La sefiora PRESIDENTA.— [..?] de Chinchero.

Dos. El cumplimiento de los compromisos y  problemas
ambientales coinciden en la comunidad de San Jacinto [..?] en
la zona de [..7].

Le damos la bienvenida al sefior Pucciarello, y le agradecemos
su participacién, por un espacio de 15 minutos.

E1l GERENTE GENERAL DEL CONSORCIO NATIVIDAD DE CHINCHERO, seifior

Gerardo Mario Pucciarello.— Sefiora presidenta de la Comisidn
de Transportes y Comunicaciones del Congreso, sefiores
congresistas, [..?], sefilores alcaldes, sefiores de la PMO, [..7],

publico en general, buenos dias.

En primer lugar, gracias por haber convocado a esta
convocatoria.

Me toca por segunda vez [..?] hace exactamente un ano, creo que
era en mayo, del pasado, me tocd en otro contexto participar.
Habia mucha incertidumbre en ese momento. Por suerte se cred
la exposicidén de hoy [..?].

Dio mucha satisfaccidén [..?]. Quiero decir que el [..?], lo que
nos toca hoy es muy distinto a lo que fue hace un afio, [..7]
Avancemos.
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Como bien dijo el ministro, asi como se esta avanzando en el

disefio, [..?] del disefio de las obras [..?], la utltima fase del
disefio [..?] lo gque nos corresponde. Sobre todo en el terminal
y [..?]

Y acd tienen ya un anticipo de lo va a ser [..?]. Son imagenes
nueva, [..?].

Avancemos, por favor.
El préximo.

Bueno, ahi indica el avance, en el cual Jjustamente la obra
[..?], que se ve ahi en una [..?].

Avance, por favor.

[..?], la expectativa de produccidn, que por suerte estd dando
buenos resultados.

En general [..?]. Cuando hablamos de [..?], asi todos tienen
[..?]. se respira [..?7]

[..?], para mi, para calificar en general y para [..?] también,
es una obra de una complejidad que uno probablemente [..?], no

se imagina la complejidad logistica, topografica,

[..?], o sea, desde octubre hasta marzo nos han [..?] toda la
etapa, toda la época de 1lluvia y aun asi hemos logrado
mantener un ritmo de produccidén muy importante.

Avancemos, por favor.
Entonces.. Avance el prdéximo mes.

Esta obra [..?], me interesa particularmente [..?], representa
el esfuerzo, porgque para mi [..?] a una empresa del Cusco.

Ha sido un gran esfuerzo logistico también. Esa pequefia
empresa [..?] logrdé lo necesario para proveer, hacer [..7?]

Pero aparte de los datos que el viceministro o [..?], lo mejor
me parece la presentacidn, es mostrar imadgenes concretas de 1o
que es esta obra.

A mi particularmente me llena de orgullo poder ejecutar. Es un

desafio topografico tremendo [..?]. Por supuesto, con un montdn
[..7]1,

Una logistica muy particular que por suerte [..?] y hoy por hoy
es una funcidn que ya avizora, por supuesto, [..?].
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Acd tenemos [..?]. Cada wuna de 1las comunidades tiene su
particularidad. A cada una le ha tocado el desafio en relacidn
[..?]. Cada una tiene que ejecutar mds o menos [..?].

Un pequefio video. No se escucha, pero, bueno, [..7].

[..7].

(Inaudible) .

Acd tenemos algunas 1imagenes muy recientes de la ultima fase
del disefio.

Avance, por favor.

[..?]. Las ultimas [..?].

Tanto, como bien se explicd antes, [..?] que estamos cumpliendo
con el cronograma [..?]. Pero [..?]

Pero, por ejemplo, todo lo que es [..?], trabajo, estructura
metdlica [..?] ya estamos ejecutando. Por lo tanto, el proyecto
ya estéd [..7]

Bueno, como ya se [..21, estamos mas o menos [..7] (8)
estructura metdlica ... {..?} el 43% lo que actualmente deberia

{..?} (ininteligible)

Anticipando tareas de , en el primer piso de instalaciones
{..?} para poder {..?} pasar concreto justamente en el primer
piso y seguimos con el trabajo {..?} otro de las mismas
acciones {..?}

Ya saliendo un poco de la parte de obras, sefilora presidenta.
Como parte de la instalacidédn {..?} también {..?} el compromiso
de actividad respecto a trabajo {..?}

Parte de eso ya se mostrd {..?} en la construccidn propiamente
dicha, nosotros tenemos {..?} hasta que 1llegue el préximo
contratista, aunque tengo los compromisos ambientales. Acé
tenemos algunas fotos de, justamente, de monitoreo ambientales
{..?} monitoreo de ruido, monitoreo de aves {..?} Asi como no
menos 1importante darle una {..?} adicional de esa adenda, es
ser cuidado de mantenimiento de las {..?}

¢Y de mantenimiento {..?}

Esta parte del mantenimiento ya hemos terminado, porque la
época de lluvia termind. Ya estamos terminando.

{.7}
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25% de los contratos se ha hecho en servicios para {..2} la
bateria, servicio de ... Alquiler de equipo amarillo.

En el servicio de buses, de choferes, acd estidn los datos. El
25% de nuestras {..?} fue hacia las comunidades {..?}

Es parte de 1la actividad, sefiora presidenta, nada méas
simplemente {..?} en todo 1lo que podamos asistir. Muchas
gracias por la {..?} participar con tanto trabajo.

La sefiora PRESIDENTA.— Muchas gracias, sefior {..?} sobre el
aeropuerto de Chincheros.

Después de {..?} tenemos al director del consorcio Francisco
Li, Alejandro {..?} representantes del consorcio BMO, luego de
ellos viene las preguntas de los congresistas.

Tiene el uso de la palabra los sefiores del consorcio {...?}
Alcancen el micro, por favor, chicos.

El sefior .— (ininteligible)
Sefiora presidenta de la comisién, {..?}
Esta continuacién de la nueva {..?} sefior viceministro {..?}

{..?7} gestiones de politicas que realice el MTC, puedan
realizarse en {..?} estédn haciendo todos los esfuerzos y {..?}

Sefiora presidenta de la comisidén y a todas las autoridades,
soy {..?}

Uno de los aspectos méds importantes de este proyecto que esté
a continuacién de la nueva {..?} la cual el viceministro {..?} y
agradecemos, {..?}

La PNO, para que {..?} gestiones de politicas {..?} el MTC,
pueda realizarse {..?} estdn haciendo todos los esfuerzos, {..?}

Todo a su debido tiempo {..?}
El anhelo de las comunidades del Cusco. {..?}

Va a dar todos sus esfuerzos .. {..?} junto con el MTC, lleva a
cabo adelante este proyecto. Muchas gracias.

La sefiora PRESIDENTA.— Muchas gracias, a los funcionarios de

{..2}
Seguimos {..?} y luego venimos con las preguntas.

Continuando con el informe de 1los funcionarios de Provias
Nacionales y Provias Descentralizado. Quienes informardn sobre
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los siguientes temas. Proyecto de infraestructura subterraneo
{..?} Segunda etapa de la via de evitamiento Cusco.

Trayecto {..?} hidroeléctrica Quillabamba. El1 asfaltado de la
via Pisac-Calca, Urubamba, Ollantaytambo, Santa Maria del
Valle Sagrado de los Incas.

Restablecimiento de 1la {..?} distrito de {..?} provincia de
Paucartambo.

Le damos la bienvenida a los sefiores funcionarios de Provias.
Les agradecemos su participacidédn por el espacio. Se les ofrece
el uso de la palabra. {..?} los alcaldes y luego también alguno
que otro publico presente, que tengan que hacer algunas
preguntas. {..?}

El seflor .— Sefiora presidenta de la comisidén Transportes vy
Comunicaciones del Congreso.

Respecto al tunel de la Verdnica. Este es un proyecto, por
supuesto tiene un anhelo de los cusquefios convencianos de mas
de 30 afios. Y cuando llegamos igual nos encontramos con un
proceso que habia sido anulado. Y nosotros lo volvimos a
lanzar, a convocar, tuvimos muchas reuniones con la
mancomunidad de La Convencidén. Y a la fecha, al dia de hoy,
podemos manifestar de gque hemos avanzado también con respecto
a las reuniones anteriores, porque hoy tenemos a un consultor
que estd trabajando en el perfil, {..?} . Tiene mads un costo de
inversiones més de un milldén de soles, un milldén trescientos
cuarenta y siete mil soles de inversiéon {..?} para darle a la
viabilidad a este importante proyecto.

Recordemos que este es un tunel de més de 15 kildmetros, con
una vias de acceso de 11 kildmetros. Proyecto sin precedentes

en la regioén. Hemos avanzado y tenemos algunos {.7}
inconvenientes, de hecho {..?} en su momento también pueda
hacer uso de 1la palabra para {..?} loas inconvenientes dque
tenemos. Hemos avanzado y tenemos plazo contractual para

concluir hasta marzo 2026. Hemos iniciado el perfil en octubre
de este afio. Tenemos el plan de trabajo ya aprobado. (9) E1
informe de ingenieria 1, donde establecemos el trazo, se
encuentra observado. Y tenemos un avance del informe 2, del
50%.

;Cudl es la observacidn?

Tenemos observaciones [...?] terminal, lo gque pasa es que el
trazo, tiempo determinado, nosotros que estd dentro de una
drea de conservacién del santuario de La Verdnica, nos han
pedido de que nosotros podamos afinar el trazo, tanto al
ingreso como a la salida del tanel, hemos hecho un doble
trabajo, hemos recibido estas observaciones hace poco, el 24
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de abril, en el cual se nos dan algunas observaciones dque
tenemos que levantar, conjuntamente con el consultor.

Este el 24 [...?] la compatibilidad al Sernanp que estd en
evaluacidén, por supuesto, vamos a, le dijimos a Sernanp para
explicar esta situacidén, depende mucho de 1la opinidén de
Sernanp, respecto a la compatibilidad, porque esto da pie al
disefio del trazo del tunel, de lo contrario, tendriamos serios
inconvenientes para seguir avanzando con el proyecto.

Luego de ello, tenemos este visto bueno, ahi tenemos.
El siguiente, por favor.

Las fechas del cronograma, tanto de la presentacién del
Informe 1 vy todos 1los informes que vienen posteriormente,
incluyendo por supuesto el informe ambiental.

Estariamos concluyendo por supuesto, el componente de
ingenieria, a febrero del 26, el componente de arqueologia
también en esa fecha y el componente ambiental en febrero de
20 al 26.

Por eso reitero, depende mucho de esta etapa, que podamos dar
una salida con el Sernanp, y si de nuestra parte nos vamos a
reunir con ellos, y también tenia que, si tanto el gobierno
regional vy todas las autoridades puedan apoyarnos en este
proceso de socializacidén con el Sernanp, para dque nos puedan
dar la compatibilidad al proyecto.

Siguiente, por favor.

Ese es una foto del disefio de trazo, y tuvimos una reunidn
hace wunos meses con la comunidad de La Convencidn, que
solicitaban, que se socialice el proyecto.

Siguiente, por favor.

Ahi  tenemos fotos de las visitas que hemos realizado
conjuntamente con Sernanp, y también de la socializacidén que
se ha realizado con los alcaldes de La Convencidédn y todos los
trabajos que venimos realizando a puertas, de que podamos
mostrarle este importante proyecto.

Siguiente, por favor.
El siguiente proyecto, es un proyecto importante para la
ciudad del Cusco, con miras a la operacién del aeropuerto

internacional del Chinchero, pero a su vez también debido al
crecimiento urbanistico que hay en la ciudad.
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Y este proyecto que nosotros denominamos inicialmente Proyecto
Internacional de Evitamiento Cusco, teniendo una conectividad
qgue va desde Cusco hasta Poroy.

Es un proyecto que vya lo manifestaron en su momento, es un
proyecto que tiene un valor aproximado de tres mil quinientos
millones de soles.

Tiene una longitud de 12 kildbmetros, tiene un viaducto de 7
kilémetros, que nace desde Agua Buena con siete kildmetros en
paso el [...?], va por supuesto, que va aproximadamente la
avenida del Ejercito a la parte superior, cuatro kildémetros, y
una via asfaltada a tres kildémetros adicionales ;Qué es lo que
hemos hecho?

Cuando iniciamos esta gestidén, nosotros encontramos desde este
perfil, vya practicamente estaba declarado en abandono e ibamos
a una resolucidn de contrato.

Esto, incluso, data todavia del afio 2019, porque no habia
avance.

Por supuesto, como siempre, la necesidad de este proyecto es
que nos reunimos en el gobierno nacional y ahi reactivamos
nuevamente el proyecto. Y pusimos darle la realidad.

También ahi tengo que resaltar, la presencia del alcalde de
Cusco, que ha venido varias veces, preocupado por este
proyecto, y ha hecho de que conjuntamente, el gobierno
nacional, el gobierno regional, vy el gobierno provincial,
podamos darle una mirada de crecimiento a la ciudad en 1los
proéximos afios.

Declarando 1la viabilidad, vy luego de ello, para efectos de
darle mayor dinamismo a la ejecucidén del ©proyecto, el
Ministerio de Transporte lo que ha hecho, es tomar la decisidn
de hacer dgque este proyecto vaya bajo la iniciativa de una
asociacién publica o privada y encargarlo a Proinversién.

Este proceso se ha desarrollado todavia en marzo del afio
pasado. Una vez que declaramos la viabilidad en octubre vy
noviembre del afio pasado, después encargamos en marzo,
declaramos de importante el proyecto dentro de los informes
multianuales de APP del Ministerio de Transportes, 1o
declaramos en una resolucidén ministerial y lo encargamos a
Proinversidén en marzo del 2025.

Es una iniciativa estatal no financiada, o sea, el Estado va a
suplir parte del costo del proyecto.

A la fecha, el proyecto que estd en Proinversidén, se encuentra
todavia en este informe de evaluacidn, gque viene desarrollando
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Proinversidén, de hecho, como saben y hace poco, al ministerio,
para gque nosotros podamos ratificar este informe y nosotros
este mes, vamos a devolver este proyecto a Proinversidn, con
la opinidén favorable por parte del sector presupuesto.

Estamos trabajando también dentro de una propuesta en crédito
suplementario, para dar la facilidad de asignacidén de
recursos, para obras nuevas, y esto nos permitiria a nosotros,
ya tener los recursos, disponer los recursos para que [...7?]
sobre ya, de iniciar con la adquisicién de premios, que es lo
que queremos hacer este afio, pero eso va a ser, una vez dJue
tengamos el eje totalmente definido por parte de Proinversidn.

Siguiente, por favor.

Entonces, el planteamiento que se tiene hasta la fecha, y por
supuesto, esto depende mucho del trabajo articulado que tiene
que desarrollar el Ministerio de Transportes con Proinversién
y por supuesto todos los actores, es que el proyecto podemos
aplicarlo en el cuarto trimestre del afio que viene.

Estamos en etapa de 1lo que es el informe de evaluacidn, que
consideramos de que esto puede tener opinién favorable al
tercer trimestre de este afio, y luego entra ya en la etapa de
la estructuracién del APP, en la asociacién publico privada,
donde se va a elaborar las bases del concurso, y también se va
a desarrollar el contrato inicial, y ahi es donde vamos a
emitir opinidén respecto a la regidn [...?] para luego pasar a
la versién final.

Estd previsto y vuelvo a reiterar, también depende mucho del
mecanismo que cobre de Proinversidén, de que la publicacidén vy
la suscripcidén de contrato, sean el cuarto trimestre del afio
gue viene.

Siguiente, por favor.

Aqui hay otro compromiso también, mismo parte del Ministerio
del Transportes, en otro importante proyecto, con una mirada
también al crecimiento, no solamente desde la infraestructura
vial aeroportuaria, y estamos trabajando en la regidédn Cusco,
sino también la ferroviaria, y habia un requerimiento de hace
muchos afios, que era volver a restituir el eje ferroviario
entre lo que es [...?] y Quillabamba.

Nosotros convocamos la elaboracidén del perfil el afio pasado,
destinamos un presupuesto de méds de cien millones de soles, se
convocd el proyecto, lamentablemente el [...7] ha sido
declarado desierto, hubo tres propuestas, pero ninguno alcanzd
a cumplir los requerimientos qgque estaban establecidos en los
términos de referencia.
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Con lo cual, lo que queda ahora es volver a convocar, Yy hemos
previsto que la nueva convocatoria para este proyecto, el
perfil va a ser la tercera semana del mes de mayo.

Siguiente, por favor.

Un proyecto importante gque ha sido también por reclamo, por
parte del alcalde de la provincia de Urubamba, de Calca, es el
mantenimiento todo y conservacidédn de la via del Valle Sagrado.

Este es un proyecto que también lamentablemente se convocd
desde un comienzo, no se pudo adjudicar, se tuvo que volver a

convocar, tuvimos cinco [...7?] y cuando vinimos el afio pasado,
también estédbamos en esa etapa de convocatoria, y hoy dia
podemos manifestar, que tenemos va a un contratista
conservador.

vamos a realizar el mantenimiento rutinario, mantenimiento
periddico [...?] en mds de 283 kildmetros, qgque va desde de
Pisac, Calca, Urubamba, Ollantaytambo, hablar de Mafaga, de la
ciudad de [...7?]

Y ese es un proyecto importantisimo, estamos hablando de 283
kilémetros, y un costo aproximado de ciento cincuenta y siete
millones, también desde Chinchero hacia Urubamba.

A la fecha ya tenemos un contratista conservador, es mas, ya
se ha suscrito el contrato, hemos estado informando al alcalde
provincial de Urubamba, al gobernador regional, tenemos un
previsto de que el inicio de los trabajos se va a desarrollar
en la tercera semana de mayo.

Hemos tenido un pequefio retraso en el inicio, debido a que, en
esta etapa, lo que queremos es ya entregar el adelanto de
obra, que es lo que tiene como corresponde, la entrega del
terreno.

Y por ello, estariamos iniciando la tercera semana de mayo, ya
con los trabajos tanto en mantenimiento rutinario vy de
emergencia e inmediatamente trabajar en el plan de ferrovial,
que eso corresponde de acuerdo al termino de referencia,
nosotros vamos a desarrollar, la colocacidén de la carpeta de
[...?] en este tramo.

Y también la acotacidén del pavimiento en los otros planos que
en estos momentos todavia estdn en todo el nivel de
transitabilidad.

Siguiente, por favor.

Este es un cuadro que yo pedi que se le pueda mostrar, en el
cual se establece mds o menos los tramos en los cuales vamos a
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realizar el fresado, y vamos a colocar una masa asfaltica
caliente.

Entonces, sb6lo para manifestar ello, 282 kildbmetros, vamos a
realizar un mantenimiento peridédico, es decir, vamos a colocar
en esta asfdltica caliente de 2 pulgadas, o vamos a colocar un
pavimento que es 231 kildmetros.

Es mas, este kilometraje ©puede variar, o sea, puede
incrementarse de acuerdo a la evaluacidén que se va a hacer en
el plan de gestidn vial.

Justamente por eso desarrollamos este plan de gestidédn vial,
nosotros elaboramos los términos de referencia, y el
contratista conservador, tiene que hacer una evaluacidn
exhaustiva del nivel de servicio del pavimento, vy proponer,
incluso, si corresponde adicionales, para que podamos
desarrollar una colocacidédn o ejecutar una colocacidén de
carpeta iddénea, Optima para garantizar la transitabilidad, que
voy a unificar en todo el Valle Sagrado.

Esto ya esta, ya se ha firmado el contrato y arrancamos en la
tercera semana de mayo, conforme a un compromiso establecido
dentro de la gestidn.

Siguiente, por favor.

;. Sefior, acabo de indicar que vamos a colocar una [...?] no me
escuchdé usted.

No sefior, acabo de indicar gque vamos a colocar una capa
asfadltica de dos pulgadas en varios tramos.

Si no me esté escuchando, bueno, okay, avanzamos el siguiente
punto, por favor.

la carretera...
la sefiora PRESIDENTA.- Por favor, dejemos que explique, que

estemos atentos, que luego viene vya, [...?] el tiempo le hacer
a las preguntas...

Que ya respetos a todos en general, porque aqui estamos [...?]
exponer.
El sefior .— E1 siguiente proyecto, que esta la carretera

Atalaya PillcoPata, del distrito de Cosfiipata, provincia de
Paucartampo, que ha sido materia de la solicitud de la agenda.

Debo indicar que este proyecto, este tramo, corresponde a un
corredor que al alimentador gque es Proregidén Puno, que
corresponde al corredor alimentador 4, perddn, de Cusco, Madre
de Dios.
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Actualmente este estd en servicio, estd en proceso de
mantenimiento, recordemos gque Proregidén, es un proyecto, un
programa del Ministerio de Transportes a través de proyectos
descentralizados, que se encarga de dar transitabilidad vy
mantenimiento a las vias departamentales, que no son
competentes del sector, sin embargo, lo hacemos, y que le da
mantenimiento por cinco afios a nivel de servicio, hace
mejoramientos y garantiza la conservacién con niveles de
servicio.

Este corredor, el corredor 4, en el cual estd el tramo de la
divisién de Colguepata, hasta Paucartambo, hasta Chaullabamba,
y también hasta Atalaya se encuentra dentro de ese contrato de
conservacién, de hecho, estd vigente hasta febrero del afio que
viene. (10)

Siguiente, por favor.

Ahi hemos tenido inconvenientes efectivamente en los tramos 4
y 5, y tramo 6, debido a lluvias.

Especificamente estamos hablando de los tramos de Colquepata,
Challabamba, Paucartambo y Atalaya.

Hemos desplegado, a través del contratista conservador, equipo
para garantizar la transitabilidad.

En los tramos 4 y 5 se movilizdé el tipo y se recuperd la
transitabilidad de forma inmediata.

En los tramos 6 hubo una pérdida de plataforma.

Debo manifestar que, a la fecha, ya se encuentra con transito
habilitado.

Ya casi para concluir mi intervencién respecto a los temas de
la agenda, queria referirme a un tema importante.

Se habla mucho de que el Ministerio de Transportes no asigna
recursos a la regidén Cusco.

Para este afio, el Ministerio de Transportes tiene asignado a
la regidén de Cusco mil 85 millones de soles, siendo una de las
regiones que tiene el mayor presupuesto dentro de la cartera
del Ministerio de Transportes.

Esos estdn en proyectos de inversidn:
La carretera Cusco - Chinchero - Urubamba.
La que estd en ejecucidén, en Santa Maria, estd el tunel de

Santa Maria, Santa Teresa, gque estamos ejecutando en este
momento.
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Estamos frente a San Francisco, ya tenemos ahi en el puente de
San Francisco un expediente aprobado.

Y hay carreteras de acceso en la regidn.

También conservacidén por niveles de servicio, no solo en el
Valle Sagrado, hemos adjudicado varios contratos de
conservacidén en tramos de la de la de La Convencidn.

El tramo (ininteligible) - San Francisco, San Francisco -
(ininteligible), que estdn en etapa de 1la conformacién de
fideicomiso para que empiecen a ejecutar.

Estd el Aeropuerto de Chincheros.

También estd el tema ferroviario.

Es decir, hay mas de mil millones por parte del sector que se
van a invertir este afio en esta regidn.

Muchisimas gracias.

La sefiora PRESIDENTA.— Muchas gracias, viceministro.
Ahora si vamos con la ronda de preguntar.

Primero, los congresistas.

Una vez méas, decepcionada vuestro gobernador.

¢El gobernador estd aqui o no? No ha venido.

Debia haber estado, como duefio de casa, para contestar vy
preguntar también.

Vamos a dar el uso de la palabra a algin, ya que estamos aqui
para transparentar.

Los asesores van pasando para ver dguiénes van a hacer
preguntas.

Armando, por favor, nos dices quiénes van a hacer uso de la
palabra.

Que sean concretos, por si acaso.
Ahi no més, sefior. Ya le pasamos la voz.

El sefior ACUNA PERALTA, Segundo Héctor (HD).— Gracias, sefiora
presidenta.

En verdad, qué podria decirle.
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En mi condicidén de ingeniero, hemos visitado (ininteligible)
en varias sesiones centralizadas para ver lo del Aeropuerto
Internacional de Chincheros.

Tenemos la (ininteligible) 3, con (ininteligible) a la adenda,
porque no han podido. De 1lo contrario, esa agenda no se
hubiera firmado.

Hoy dia nos vienen a decir que se estd cumpliendo y todavia
por encima del cronograma previsto. Es anecddético
(ininteligible) por la incapacidad.

Acd hemos visto la adenda (ininteligible). ¢En qué ha
beneficiado la adenda?

Preguntaria al sefior viceministro. ¢Cudl ha sido el gran
beneficio de firmar la adenda-?

La razdn por (ininteligible), no tenemos por qué inventar, ya
que vemos poca claridad, poca claridad en la exposicidn.

Nos han hablado de contratar magquinaria, nos han hablado de
contratar personal, nos han hablado de cosas necesariamente
(ininteligible) en el cronograma que nos presentan.

(ininteligible) para mafilana tengan el <cronograma Yy 1los
complementos (ininteligible) para que podamos identificar
plenamente que estos paquetes cuadnto representan.

Asi como aparece de forma muy genérica, evidentemente no
podemos identificar el saldo de obra o las partidas, 1los
paquetes no podemos que estidn pendientes.

Mafiana se va a (ininteligible) del mismo sitio, necesitamos
méds informacidn.

No estoy pidiendo (ininteligible), no, sino un cronograma con
partidas.

Por lo menos que nos den informacidén mas técnica, informacidn
que nos ayude a identificar plenamente los problemas que se
tienen.

Y uno de los problemas que nos gustaria puedan los sefiores del
Ministerio de Transportes, los sefiores (ininteligible) en qué
situacién han quedado el proyecto (ininteligible) del distrito
de (ininteligible).

Seguro que el alcalde de (ininteligible) va a detallarlo.

Las 1instalaciones vy las redes pasaron por el centro del
aeropuerto.

45



DOCUMENTO DE TRABAJO

Necesitamos la presencia del Ministerio (ininteligible).

Pedimos observaciones para los terraplenes (ininteligible) una
cantidad de dinero, y presentaron (ininteligible) en grandes
areas, con grandes volumenes.

Tampoco nos han en qué situacidén quedd las redes de datos, las
rede de Internet.

:Qué empresa va a tener el servicio Y no solo necesitamos el
expediente, como todos sabemos?

No sé qué pasd (ininteligible), porque dijeron que el disefio
era para todo el aeropuerto, pero ahora vemos gque no es asi.

Los (ininteligible) cbémo se va a resolver, vya que todos
sabemos que el anterior disefio es la base (ininteligible) para
que en la ejecucidén no tengamos los problemas de siempre.

Necesitamos que nos aclare (ininteligible) no es posible
aceptar que (ininteligible) por encima de la problematica.

Imaginese, si sabemos que (ininteligible), porque se
interpreta que no se podia més.

Entonces, hay poca calidad.

Con relacién al mantenimiento peridédico gque siempre gue nos
escuchamos a nivel nacional, cuantas reuniones, cuantas
sesiones tenemos que hacer (ininteligible) los alcance.

;Cémo hacen el mantenimiento? (ininteligible) no hay quién
controle ni quién supervise.

Seria 1importante gque nos transparenten (ininteligible) del
contratista conservador, porque recibe dinero y lo gasta.

Por eso, creo que lo llaman conservador. No es porgue conozca
la parte (ininteligible) técnica.

Necesitamos (ininteligible) hacer empresa que haga
mantenimiento para que los seflores alcaldes (ininteligible).

Los alcaldes son (ininteligible) estéan pintados, porque vienen
(ininteligible) y responden a Lima.

Cuando el alcalde se (ininteligible), como dicen, no les dan
la importancia.

Necesitamos que las municipalidades hagan el trabajo de

mantenimiento (ininteligible) sino tienen (ininteligible), que
cambie el equipo.
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(ininteligible) el trabajo desde Lima, por ejemplo, parece que
debemos de alguna forma corregir.

Entonces, necesitamos que por lo menos la supervisidén 1lo
tengan a cargo las municipalidades.

El expediente técnico (ininteligible) ello, y que sean activos
y no pasivos.

En verdad, como siempre hemos escuchado a los sefiores alcaldes
(ininteligible) en Huancayo (ininteligible), 1la preocupacidn
es la misma.

Mantenimiento, nada.

Si bien es cierto hablan de grandes recursos para la
(ininteligible), si. Hay recursos (ininteligible) pero cuanto
queda en la regidén. Ahi es el problema.

Cuadnto es (ininteligible) Y ese monto (ininteligible) es poca
la inversiodn.

Tenemos sefiores alcaldes distritales % provinciales
(ininteligible) se debe exigir una verdadera descentralizacidn
econdmica, fiscal y administrativa.

Muchas gracias.
La sefiora PRESIDENTA.— Muy bien.
Vicepresidenta, ¢tendrd algunas preguntas?

La sefiora RUIZ RODRIGUEZ (APP).— Sefiora presidenta, para
nosotros es 1mportante escuchar a los (ininteligible) que
viven el dia a dia (ininteligible).

Realmente, (ininteligible) vemos gque mucha preocupacidédn, hay
muchas cosas que tenemos (ininteligible) la parte técnica, hay
mucho que resolver.

De antemano, mi despacho a hacer 1llegar (ininteligible)
técnicamente, para que puedan absolver estas preguntas
(ininteligible) hay més que profundizar.

Este es nuestro trabajo, la funcioén de fiscalizacidn
(ininteligible).

Sefiora presidenta, (ininteligible) estaria finalizando para el
afio 2026. Imaginese cuanto tiempo (ininteligible).

En el 2024 se tenia una adenda (ininteligible) no sabemos si
esto (ininteligible).
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Lo segundo, se nos ha informado por Contraloria General de la
ReplUblica (ininteligible) asi como (ininteligible) la puesta
en funcionamiento el Aeropuerto Jorge Chavez (ininteligible).

También debo decirles, sefiora presidenta, que tomemos acciones
concretas (ininteligible) hagamos seguimiento constante
(ininteligible).

Eso es lo que quiere la poblacidédn del Cusco.

Trabajemos Jjuntos, informando constantemente y levantemos las
observaciones.

(ininteligible) si nos olvidamos, hasta cuando Cusco va a
estar esperando.

Para mi también es importante escuchar a los (ininteligible).
Gracias, presidenta.
La sefiora PRESIDENTA.— Gracias, vicepresidenta.

Tiene el uso de la palabra el representante del Cusco, Luis
Angel Aragén.

El sefior ARAGON CARRENO (AP).— Gracias, sefiora presidenta.
(11)

Sefiora presidenta, el aeropuerto de Chinchero, nuestro
aeropuerto internacional de Chinchero [..?] en importancia a
nivel nacional. E histéricamente yo diria, va a ser primer
aeropuerto a nivel nacional por el contexto histdérico y social
que lo rodea.

Entonces, merece la atencidén de nuestras autoridades, no solo
del Ministerio de Transportes vy Comunicaciones, como ente
rector, por supuesto que si. Sino del gobierno regional del
Cusco, los alcaldes provinciales, distritales del Valle
Sagrado, en fin, todo el Cusco en general.

Entonces, vyo quiero, en esta oportunidad, antes de hacer
algunas preguntas puntuales, gque se ratifique ese compromiso

de parte del sefior viceministro de Transportes, cusquefio,
Ismael Sutta, y de todo el equipo de funcionarios que 1lo
acompafian.

A efectos que conste en el acta respectiva de esta asamblea
que es auditor, que tendremos si o si el aeropuerto
internacional de Chinchero, de acuerdo con el cronograma para
el 31 de diciembre de 2026. Ese tiene que ser un acuerdo. Si
bien es cierto, si hay el cronograma, pero el papel muchas
veces aguanta todo.
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Nosotros queremos ese compromiso publico ratificado aqui
delante del Ejecutivo, el Legislativo, los gobiernos locales.

Dos, respecto del terminal de pasajeros y el cerco
perimétrico. Se ha manifestado que a la fecha existe un avance
del 56%, respecto del cerco perimétrico del terminal de
pasajeros aproximadamente un 18% y que, en conclusiédn,
sumando, dividiéndose, si quieren hablar asi, el cerco
perimétrico y el terminal, el aeropuerto, en su conjunto de
Chichero Internacional, tiene a la fecha un avance del 31%.

Lo qgue yo quiero preguntar al sefior viceministro de
Transportes, es respecto del terminal y el cerco perimétrico,
cuando, con fecha exacta, fecha cierta que ratifique lo que ha
expuesto hace unos minutos el seflor viceministro, cuando
estima que se terminard esos dos componentes y que quede
claro.

Exactamente, con fecha cierta, tanto el terminal de pasajeros,
y el cerco perimétrico, que ya tiene un avance de 56% y 18%,
segun la exposicidén que ha manifestado el sefior viceministro.
Y también vamos a escuchar a los alcaldes, gque tienen otra
posicidén, otra informacidn, pero aseguran que el ente rector
es ese.

Dos, respecto de las pistas de aterrizaje de 1la torre del
control. ;Cudnto sera el plazo aproximado de la concesidn del
nuevo aeropuerto? Que quede también claro. Se ha manifestado
que va a ser aproximadamente en mayo, la primera gquincena de
mayo, la segunda quincena de mayo y dque aproximadamente a
fines de Jjulio tendremos al nuevo operador dque se va a
encargar de la pista de aterrizaje de la torre en control.

Queremos, también, con exactitud, fechas concretas cuando
tendremos, sefior viceministro, sefiores del MTC, a ese operador
qgque inicialmente, como dijo el congresista Acufla, inicialmente
tenia que ser la Natividad Chinchero. Natividad Chinchero fue
contratado, gandé un proceso de legislacidén para los tres
componentes, terminal de pasajeros, torre de control y pista
de aterrizaje.

Pero como la capacidad financiera, la capacidad técnica no
podia alcanzar las expectativas del contrato, lamentablemente
el Ejecutivo se vio forzado a firmar una adenda de reduccién
de alcance, como dijo el viceministro 1Ismael, a fines de
octubre.

Entonces, eso también nos estéan atrasando, nos esté
retrasando, porque inicialmente Natividad Chinchero gand un
proceso de licitacidén, vy eso no puede quedar asi sefor
viceministros también.
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Yo creo qgque hay responsabilidad de sus antecesoras, de 1los
antecesores ex ministros de transportes, exviceministros, del
comité que estuvo a cargo del proceso de seleccidn, porque
gand una empresa que tenia que completar los tres componentes
y sélo puede hacer una.

No hay capacidad financiera, técnica, tecnolbgica,
seguramente, y se estd convocando en estas semanas para 1los
dos componentes siguientes, pista y todo. Entonces, de eso
también hay una responsabilidad y seguramente estdn pasando
piola, como se dice, exfuncionarios, exministros y los comités
de licitaciones.

Bueno, entonces, sefior viceministro, con todo carifio vy
respeto, ¢cuando serd la fecha para terminar, por favor, para
tener ya a esos dos, a esa empresa, a ese consorcio, como se
llame, que va a encargarse si, de pista de aterrizaje entre y
la torre y el control?

;Cuadnto serd el costo? El costo para el Estado de los dos
componentes claves, un costo, por cierto, tenemos que saber,
la poblacién tiene que saber.

Después, un par de preguntas més, con Su venia sefiora
presidenta. En la firma de la adenda, se han dado datos
importantes en torno a los aportes sociales. Los aportes
sociales dirigidos a las comunidades de alta influencia
directa del aeropuerto de Chinchero que ascendia, si estoy
equivocado me corrigen, por favor. Ascendia a la suma de 900
mil délares.

Cuédles fueron, sefior viceministro puede precisar, esos
proyectos del Estado, en favor de las comunidades de
influencia directa.

Quiero manifestar, ademéds, sefiora presidenta de la comisién,
sefior viceministro, que para el 23 de abril se fijdé fecha,
fecha de trabajo, gracias a una reunidén que tuvimos en mi
despacho parlamentario, con usted del viceministerio de
Transportes en Lima, también los funcionarios del ministerio.

Para el 23 de abril para que los problemas sociales que estén
existiendo, hay problemas sociales en perjuicio de las tres
comunidades, Ayllopongo, Yanacona y Cachayu, sean tratados
aqgqui en Chincheros, como un tema previo a esta audiencia de 1la
Comisién.

Pero lamentablemente esa reunidén fracasd, porque, creo Jgue
estamos en un espacio de sinceridad y de didlogo. Los hermanos
del consorcio, los sefiores del consorcio: seflor tiene que ser
dentro del campamento.
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Se pretendia, justo derecho creo, que esa mesa de trabajo sea
en el ambiente de la municipalidad distrital de Chinchero.
Llegaron los funcionarios del MTC, tengo entendido, pero no se
llevdé a cabo absolutamente nada.

Se tenian que tratar temas de la linea blanca, de la linea
amarilla, de componentes sociales pendientes que no estéan
siendo cumplidos, solamente algun miembro de las sociedades
civiles independientes, los grupos en favor de Yanacona.

No digo que no sea de arrancharle el foco, pero hay carencias
y hay inconsistencias ahi. Con justo derecho, los presidentes
de las tres comunidades que hoy tienen, vamos a dialogar
claramente que se fije una fecha para esa reunidn y que se
lleve a cabo en la municipalidad de Chincheros, no dentro del
campamento, de manera restrictiva, con cinco o cuatro
personas, no pueden ingresar mas.

Y adoptd esa cuestidn del 23 de abril, del MTC y [..n?] que si
llegaron los funcionarios [..?] los representantes comunales vy
Consorcio Natividad.

Finalmente, sefior viceministro, con respecto a las actividades
denominadas tareas ©previas. Las tareas ©previas que son
necesarias para que el operador del nuevo aeropuerto de
Chincheros den condiciones para iniciar 1las operaciones una
vez se concluya la obra. Las tareas previas, también nos
preocupa.

;Existe algun proceso de licitacidén con respecto a esa etapa,
a esa operacidén? (Ya ha sido asignada a alguna empresa? No
queremos tener sorpresas, quizads una empresa nacional,
extranjera, con su defecto Corpac, esté en condiciones de
realizar esas operaciones, las tareas previas, repito,
posteriores, ¢;no?

Para iniciar las operaciones cuando esté listo vya el
aeropuerto. Tendremos aun aflo y medio, un poco méds, va a pasar
rapido, hasta diciembre el veintiséis wvamos a [..?] esa
también, sefior viceministro.

Ya no gquiero extenderme més porque nos han manifestado que el
servicio de la hidroeléctrica de Quillabamba se va a volver a
licitar, lo han declarado desierto.

Esperamos esta segunda etapa de la via de evitamiento Cusco,
que esta la MTC, Proinversidén, Cassinelli y sobre la carretera
del Valle Sagrado de 1los Incas, sefior viceministro, existe,
también, muchas dudas al respecto.

Quisiera que se nos aclare, también, porque se ha firmado,
efectivamente, ©por Provias ©Nacional, he estado con 1los
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transportistas hace una semana, en Urubamba, el alcalde
provincial de Urubamba [..?].

En ese contrato dice, mantenimiento, entiendo por 5 afios para
el mantenimiento permanente, mantenimiento periddico. Sin
embargo, cahora [..?] manifiesta que en el fondo no es
mantenimiento sino esta nueva carretera asfédltica si era, eso
qgue quede absolutamente claro, porque es un desastre
actualmente la carretera del Valle Sagrado de los Incas. ¢Que
hay la zona turistica por excelencia, Cusco, Pisac,
Ollantaytambo.. etc.

Esa precisién también, sefior viceministro, por favor, una cosa
dice el documento. Y, ¢también [..?] tiene que ser asi, mayor
respeto, ¢es o no es? Es mantenimiento o es nueva carpeta?
Asi de claro, por favor.

Muchas gracias, seflora presidenta.
La sefilora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Aragdn.
Yo voy con mis preguntas para el sefilor viceministro:

¢Por qué firmaron la adenda con la contratista que partid el
proyecto en partes?

Uno, terminal de pasajeros. Dos, torre de control vy Tres,
pista de aterrizaje. Si existian ya sentencias de la Jjunta de
administracién de disputas que le daban la razén al Estado y
no a la contratista.

;Por qué se les perdondé la vida, sefior viceministro? Con esa
adenda ¢Cudl es el monto final de inversidén del aeropuerto?
Antes era quinientos millones aproximadamente. Ahora, ¢cuanto
mas van a costar?

¢Por qué han incluido a Chinchero en el tercer grupo de
aeropuertos a ser concesionados? Cuando es bien conocido que
hay aeropuertos, en ese grupo, gque no son rentables y dque
precisamente van a hacer que Chincheros de (..) esa operaciédn.
cQuién va a operarlo sefior viceministro, entonces, Corpac?

Y, como dice el Consorcio Natividad ;Cbébmo es posible que luego
incumplir 'y poner en aprietos al Estado, ahora estén
orgullosos de hacer un cerco perimétrico? Esto, el tema
Consorcio Natividad, ¢por eso lo hemos traido desde Corea-?

O sea, pagaron 500 millones, por eso. Una burla contra todos
nuestros hermanos del Cusco. Y no se lo dice, seguramente, su
gobernador, pero si se lo dice 1la sefiora Marleny Portero
Lépez, congresista de Lambayeque y presidenta de la Comisidn
de Transportes y Comunicaciones.
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172 personas, supuestamente trabajan en las zonas. El1 dia 23
de abril desde el despacho del congresista Arango se hizo una
reunidén donde practicamente el Consorcio de Natividad se burld
de nuestros hermanos funcionarios del MTC y de nuestro alcalde
y de todos sus funcionarios.

Espero que me digan para cuando se va a retomar esa mesa de
trabajo donde estén sus representantes, el alcalde,
funcionarios del MTC, para tratar, sobre todo, la 1linea
blanca, linea amarilla, y que se esté cumpliendo la
responsabilidad social de trabajadores de la zona. De las tres
comunidades.

También, eso es una pregunta y respuesta para el Consorcio
Natividad. Cuando va a estar, y espero que esté Contraloria vy
que haga su chamba, porque su chamba de 1la Contraloria es
igual que la de nosotros los congresistas control politico.

Es el control politico gque no es solamente llenar papelitos,
sino transferirlos. Y, también necesito que le mande a la
comisidén cuantos papelitos ha levantado. (12) :Cudl es el
diagnéstico?, ¢y cudles los responsables aqui, desde cuando
han comenzado estas obras?, donde siempre adenda, adenda, y el
que pierde es el pueblo.

Lo sefior dijo el sefior Aragdn [..7] del Cusco sefior
viceministro con todo el carifio y el respeto, pero al pueblo
se le tiene que dar respuestas de quiénes son los
responsables, se murieron en el puente de Chancay, nadie es
responsable; se murieron en Real Plaza de Trujillo, nadie es
responsable; se han muerto 13 hermanos, en Pataz y nadie dice
esta boca es mia, ¢por qué?, porque los grandes siempre nos
manejan y nosotros somos los cémplices del silencio, porque
unos cuantos levantamos la voz y los demds se meten como la
tortuga en su caparazdn y aqui hay responsables también, aqui
hay tres cusquefios que recibieron activos vy pasivos, pero

también estd la Contraloria [..?] le pagan, para qué hemos
dado control concurrente, entonces desde el Congreso, ¢dbédnde
estd la Defensoria del Pueblo? [..?] porque su oficina con
aire acondicionado [..?] con su matecito de coca, me interesa
ni me vale lo que pasa [..?] todos los meses [..?] para eso,
no nos pagan, nos pagan para hacer nuestra chamba, para
recorrer el Pert, para estar in situ y no dejar [..?] al final

pierde, es el pueblo.

Esas son nuestras preguntas vy espero a alguien de 1los
congresistas, sefilor secretario, piden el uso de la palabra, o
vamos con los alcaldes.

El SECRETARIO TECNICO.— Creo que podrian intervenir los
alcaldes, presidenta, y después para dar lectura a una carta
que ha llegado.
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, sefor
Luis Beltran Pantoja Calvo.— Muchisimas gracias [..?] a 1los
parlamentarios sobre todo a la Comisidédn de Transportes [..7?]

Segundo, respecto a la construccidédn de 1la via Evitamiento

[..?] el wviceministro de Transportes y Comunicaciones [..7?]
cuantas veces hemos ido[..?] pero siempre hemos recibido [..7]
del viceministro [..7?] se dio la viabilidad para el perfil de

la segunda etapa la via de Evitamiento, ellos también nos
pasaron a Proinversidén, para gue se haga una iniciativa
estatal cofinanciada a través de Proinversién. Lo gque nos
preocupa es, el tiempo sefilor viceministro, Cuanto del
trimestre del afio que viene, me parece un tiempo sumamente
excesivo. Yo quisiera pedirle que un poco, se trate de achicar
estos tiempos y se [..?] y se asigne el presupuesto para la
liberacién de 1los predios, para la liberacién de 1las
interferencias en la segunda etapa de via de Evitamiento vy
[..?] autopista Cusco- Chinchero-Urubamba, estamos wviendo que
con su [..?] estd avanzando, pero necesitamos la autopista
Cusco-Chinchero-Urubamba dentro del Plan de desarrollo
Metropolitano.

En el tramo uno, necesitamos, seflores, que el expediente
técnico que vya estd aprobado, hay [..?] obra por parte del
MTC, en el tramo uno. Y en el tramo dos, de esta autopista
Cusco- Chinchero-Urubamba, una vez que se concluya el

expediente técnico, se apruebe ese expediente técnico, y se
licite la obra por parte del MTC.

Eso seria basicamente los pedidos, como alcalde del Cusco.

Muchas gracias.

El sefior .— Muchas gracias, nuevamente saludando a la
Comisién de Transportes y Comunicaciones, a los sefiores
congresistas Héctor Acufla [..?] la sefiora Magaly Rosmery, al

alcalde de nuestra provincia del Cusco, alcalde de nuestra
provincia de Urubamba, alcalde de la provincia de Calca,
autoridades, representantes de las diferentes direcciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al viceministro,
[..?2] al consejero

Todas [..72] empresas [..7?2] informaciones, fiscalizacidén vy
control, pero no se estd haciendo ejecucidén. Lo gue nos
preocupa es, que al afio 2023, de diciembre, el aeropuerto
tenia avance al 27%, pero han pasado mads de un afio y medio
[..?] 70% y aun se exponen los trabajos que estdn haciendo,

los plazos [..?] estan desfasados, sefiores, a qué me refiero,
el compromiso era a fines del afio 2024, tener ya suscrito el
acuerdo [..?] control [..?] son visibles.
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Hermanos y hermanas de la ciudad del Cusco, de nuestra regidn,
seguimos siendo postergados y con las mecidas; sefior
viceministro, diganos con total honestidad, el programa gue
nos han expuesto el dia de hoy, no se adecua a la realidad.
;Por qué no se adecua? Porque nosotros estamos en el tercer
afio de gestidn, las autoridades locales, pero no hemos wvisto
avances. [..?] vamos a nuestra reunidén gestidn tras gestidn,
pero no se ha atendido las necesidades, en el caso importante
el acceso al proyecto aeroportuario de Chinchero, los cuatro
kilémetros, y aun también no se estd poniendo atencidn, como
queda la pista Chinchero-Urubamba, [..7?] [..?] vy ahi debe
entrar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para dar
la continuidad, porque si no quedariamos aislados Chinchero-
Urubamba de un corredor turistico y nadie ha dicho, hasta el
momento cédmo se va a solucionar con los hermanos de [..7?], con
el distrito de Chinchero.

Y mucho més el frontis, qgue nos indica que va a ser obra por
impuesto, pero vya deberiamos estar ejecutando, ganando el
proyecto aeroportuario, no esperar que el aeropuerto todavia
tenga esas consideraciones. Igualmente, la PMO, no sé si
podrian respondernos, ¢cudl es su avance de trabajo en los
términos de referencia para la nueva convocatorio? Igualmente,
el MTC, si nos podria ratificar las fechas estas, para conocer
a la [..?] que gquiero [..?] parte anterior de dos proyectos
importantes, uno de ellos, 1lo ha dicho el sefior alcalde del
Cusco, que es la via que continta de [..?] Chinchero-Urubamba,
y la otra, la via [..?] Central, Chinchero, Con CUI 2636607,
que en el mes de octubre, {..?] el sefior gobernador, alcanzd a
su despacho este corredor importante, para descongestionar vy

darle un [..?] de desarrollo a esta zona, gue era pPOr encima
de [..?] Chinchero. Antes conocido como Via Nacional 28, [..?]
via regional [..?] vya estd en su despacho, viceministro

quisiéramos que se atienda estos pedidos.

Lo otro que guiero pedir, a nombre de nuestras tres
comunidades es, cuando se ha hecho [..7?] el Aeropuerto
Internacional de Chinchero, sefiores congresistas, se ha
elevado el terreno de la topografia normal y corriente que
estdbamos nosotros habituados a vivir [..?] todo han colapsado
a los sembrios, a las viviendas del entorno del proyecto
Aeropuerto Internacional de Chinchero, para 1las comunidades
del entorno, por lo cual, nosotros solicitamos que se debe de
realizar urgente un proyecto de canalizacién de aguas
pluviales, los drenajes también que es [..?] que deben de ir
estos para apoyar a la agricultura, ¢Quién les va a reconocer
la pérdida gque han tenido ese afio? y nosotros con la poca
maquinaria que tenemos y ahi participdé el consorcio Natividad
también, se ha hecho limpieza, pero no teniamos ese tipo de
cantidad agua antes de este proyecto.
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Le pedimos también [..?] en este proyecto gque se va a realizar
[..?] documentado si va o no va el tren norte, del sur, para
que salgan nuestras aguas residuales, del distrito de
Chinchero a la nueva planta de tratamiento de aguas
residuales. No tenemos respuesta concreta, mas son verbal vy
los informes ya requerimos. Y nos tienen que dar, vya habia
oficio para que nosotros también ya tengamos las reuniones que
corresponden.

Sefiores autoridades, sefiores congresistas, el distrito de
Chinchero, el distrito de Huayllabamba, en todos los
compromisos que han tenido para que se salga este proyecto
aeroportuario, no tenemos un proyecto que en este momento la
poblacién esté gozando o sea ha beneficiado [..?] de agua
alcantarillado o de la PTAR o de otros proyectos; sigue en
conversacidén, sigue en avance, nos preocupa los retrasos
también de la vial[..?] tenemos consorcios que han ganado, pero
la actualidad desde el dia de hoy, deberia de reiniciar,
esperemos la seriedad del caso, porque las convocatorias, 1los
contratos se deben de cumplir, no gueremos otra obra
paralizada como el proyecto de saneamiento de nuestro distrito
de Chinchero.

Hay [..?] atencidén seguramente, que debemos de atender de las
necesidades como es de nuestras comunidades gque nos sigan
[..?2] un gran porcentaje en todo el distrito, igualmente las
tres comunidades, como lo decia el sefior congresista, deben
retomar el didlogo [..?] han sufrido hace semanas que no han
podido reunirse, ni nosotros escuchar cémo van a llegar a
concluir con Consorcio Natividad, sobre el tema laboral y de
servicios y lo propio debo de hacer quejar, una queja a su
Mesa, nosotros las autoridades para el dia de mafiana, no
estamos invitados y aun [..?] no somos considerados en esta
visita, que es muy importante. Cbébmo nosotros informamos a
nuestra poblacidén a nuestra ciudadania, nos piden seguros como
;:Cémo los voy a hacer un dia domingo, fin de semana? Eso se
debibé de coordinar con anticipacidn.

Seguro, ellos también tendrédn sus politicas de trabajo, pero
desde acd es otro, al Consorcio Natividad, que realicen su
trabajo como corresponde, que cumplan con el contrato, porque
los retrasos son.. que estdn a la vista de todos los cusquefios
y de todo el pais.

Gracias.

La sefiora PRESIDENTA.— Habia una lista de personas que van
mafiana conmigo, algo que es la visita, [..7] con el
viceministro, voy a ver la lista, no me he chequeado; pero es
importante que las autoridades wvayan [..7?], alguna persona

[..?] pero tenemos que viceministro antes que se vaya, me
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pueda autorizarme para que vayan los otros alcaldes que estén,
los de la zona.

Para nosotros no hay nada imposible, solamente la muerte no
tenemos solucidén. Ya los ha registrado el ministro con los
tres alcaldes, los alcaldes que puedan ir y eso si para estar
temprano, ya ve como la predisposicidn estéa.

Tiene uso de la palabra, sefior alcalde.
El sefior ALCALDE.— Muchas gracias.

Un saludo cordial a su persona, presidenta de la Comisidn de
Transportes, que también a nuestro congresista Héctor Acuifia
Peralta que estd aqui, a la congresista Magaly Rosmery,

también al congresista Luis Aragdn [..?] nuestro viceministro,
nuestra consejera regional [..?] a los representantes del
Ministerio Transportes y Comunicaciones [..?] Chinchero, Calca

[..?] gobierno regional y puUblico presente.

Nosotros al asumir la gestidén nueva del 2023, hemos tenido
sendas reuniones, mesas descentralizadas [..7?] Asimismo
también se tiene un trabajo, una Mesa multisectorial [..?]
pero como se inicidé los trabajos el 2021, antes con algunos
antecedentes como punto base, entre otros funcionarios gque han
pasado y gobiernos que han pasado, se han dejado los problemas
administrativos legales.

Pero, <cuando se inicidé la ejecucidn, la empresa actual,
Consorcio Natividad ha encontrado deficiencias técnicas con
respecto a lo que se hizo en el movimiento de tierras. Ahi se
suma la PMO, que ha tenido sugerencias, recomendaciones, creo
que mas de 100 casos que se han fijado, pero tenemos [...?] a
la municipalidad, que tampoco no se han solucionado, entonces
la pregunta viceministro, (13) cuando se habldé de que iba a
haber un incremento en gastos generales, pena de alza de
costos, el tema de Covid, entre otros, se habldé de 197
millones de ddbélares que era una deuda adicional, ¢en qué quedd
eso?

Segundo, se ha firmado una adenda de reduccidédn con Consorcio
Natividad, sin  haber resuelto los temas técnicos que
supuestamente ahi Consorcio Natividad y la nos dijo gque estéa
en manos de la DGAC, que con todo respeto le digo a nuestro
sefilor Donald Castillo gue no se ha resuelto.

Entonces, seguimos avanzando con un porcentaje del 14 al 17%
de avance fisico y lo hemos encontrado del 25 al 31 % con un
avance financiero de casi el 30 %, porque este proyecto se ha
aprobado por 2.7 mil millones de inversidén y que ahora con un
costo actualizado estd a 3.6 mil millones. Ojo, tampoco hemos

escuchado ahora el informe de Contraloria de control
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concurrente para poder nosotros la exposicidén técnica vy
tampoco el estado técnico de fa Contraloria General para
acreditar en qué situacidn se ubica nuestro aeropuerto.

Por otro lado, se han firmado una deuda con reducciones y de
pronto el ministro de transportes dijo; el primer semestre de
2026 se va a culminar esa adenda firmada con la construccidn
del terminal de pasajeros. Y vemos que ahora no va a ser asi,
porque estd al 80, 90%. :Por qué? Usted antes explicd en el
cronograma que se estd haciendo un inicio para la procura y un
final, y después un inicio de ejecucidn.

Pero, ¢qué ocurre? Si el terminal de pasajeros vya esté
construido, y la pista asfaltada puede tener problemas, va a
ser otro retraso en la construccidén del aeropuerto, ¢por qué
no se estd haciendo paralelamente las acciones en el tema de
construccidén, porque los compafieros, sefiores visitantes, ¢cual
es mas importante, el cerco perimétrico, la torre de control,
la pista de aterrizaje, entre otros problemas que hay? Son
meollos, fusibles importantes en temas de construccidn, deben
tener prioridad.

Ahora, viceministro, el alcalde del Cusco, nuestro alcalde de
Chinchero, entre otros, estamos pidiendo priorizacién de
algunas obras como elementales para el aeropuerto
internacional, pero no existe ninguna planificacidédn. ¢Por
qué?, porque todos estamos pidiendo de todo. La pregunta, ¢hay
dinero? Estamos recurriendo a obras por impuestos, a AFP, vy
esto estd quedando en una utopia.

Se supone que el aeropuerto, si es que se va a terminar —Dios
quiera—, tenemos que tener accesos principales, que hay dque
priorizar garantizando presupuestos, y sobre todo el area de
influencia que es el distrito de Chinchero y la provincia de
Urubamba, y después vendradn los adyacentes, haremos las demés
carreteras, las demds pistas. Pero no estamos priorizando, si
la poblacién escucha una via de cuatro carriles, una via
expresa, donde también hablamos de un tuinel que es un proyecto
de infraestructura. Entonces hagamos prioritariamente estas
obras complementarias.

Y qué decir de nuestra pista asfaltada, cuando 1le escucho
hablar de este tema, no se habldé del mantenimiento preventivo
rutinario y en su exposicidédn hemos visto que el mantenimiento
rutinario va a comenzar en noviembre del 2025. Es asi, ahi
estd el periodo, por eso le digo, los que visitan el wvalle
sagrado, que mafiana van a tener la bomba nuclear, necesitamos
un plan de gestidén wvial, porque el estado es critico
calamitoso, hermanos, esa pista ya ha pasado su periodo de
disefio.
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Entonces no necesitamos de acarreo, necesitamos una pista aqui
asfaltada, viceministro, eso hay que reformular el expediente
técnico. Es el pedido no solo de mi, de todos alcaldes y de
los usuarios, porque esas dos vias importantes, sin aminorar
las obras priorizadas, acogen al turismo, y mafilana usted va a
ser testigo.

Entonces, ¢;qué vas a hablar del aeropuerto mafiana?, 1los
invitamos a ustedes sobre el estado situacional de 1la
construccién del aeropuerto internacional. Aqui también tiene
que responder la PMO, ¢bajo qué condiciones estd recibiendo 1la
parte documentaria de la PMO anterior? Repito, ha habido casos
que no se ha solucionado, ¢qué nos garantiza ahora gque vengan
nuevas empresas? Seguimos en el mismo problema técnico,
viceministro.

Creo que las cosas hay que hacerlas con responsabilidad, hemos
esperado 40 afios, tenemos que esperar unos 10 afios méds que se
hagan bien las cosas.

Muchas gracias, y para realmente culminar, viceministro, si
bien es cierto se estdn elaborando proyectos prospectivos
concebibles se ha presentado a vuestro despacho una carta de
intencién, un oficio para gque se haga la Dbuasqueda de
financiamiento a través de una empresa coreana gue estéa
formulando la factibilidad de un monorriel Cusco-Chinchero vy
Chinchero-Urubamba, lo cual hemos tenido respuesta ya, pero no
ha sido 1la respuesta viable Urubamba-Machu Picchu. ¢Habréa
algunos 1intereses en el capitalismo?, por favor, hasta el
momento no hemos recibido ningln tipo de respuesta.

Y, bueno, a esta Comisidédn de Transportes, por favor, en la
siguiente incluyéndonos, por favor, porque somos los alcaldes
del &rea de influencia, porque ni el alcalde de Chinchero ni
el alcalde de Urubamba ni nuestro hermano alcalde de la
provincia de Calca estamos aqui considerados, porgque nosotros
también respondemos a una poblacidn.

Muchas gracias
La sefilora PRESIDENTA.— Muchisimas gracias, alcalde.

Le damos el uso de la palabra a nuestro hermano alcalde, vy
también le damos la Dbienvenida al alcalde Sergio Suclla
Condori.

El sefior ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO,
sefior Sergio Suclla Condori.— Seflora presidenta de la Comisidn
de Transportes vy Comunicaciones, congresista Hilda Portero,
con vuestro congresista titular Segundo Héctor Acufia Peralta,
con la congresista Magaly Rosmery; también a nuestro
congresista por la regién del Cusco Luis Angel Aragdn;
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viceministro, a todos los funcionarios, a la consejera
regional, también veo consejeros por la regidén del Cusco, a
los funcionarios que estan también presentes del MTC, con
nuestros alcaldes de nuestra provincia de Cusco, también de
Urubamba, Chinchero, 1las otras autoridades vy publico en
general.

Agradecer su presencia, hacer este este tipo de comisiones
para poder nosotros también ser escuchados por parte del Poder
Legislativo y también del Poder Ejecutivo, es importante para
que nosotros podamos ubicar algunos proyectos dque vya 1lo
estamos manifestando.

Me quiero enfocar Dbasicamente en la gestidén y conservacidn
vial por niveles de servicio del corredor vial Cusco-Pisac-
Urubamba-Chinchero-Cachimayo-Huacapay-Ollantaytambo-Abra de
Malaga hasta Santa Maria. Eso justamente lo que ya ha estado
manifestando el viceministro, el ingeniero Ismael Zutta.

He estado revisando 1la ficha, indica acéd tramo 4, Pisac-
Ollantaytambo, la conservacioén rutinaria, antes la
conservacién periddica, donde sefialan todas las actividades
que se van a realizar; ahi indica todas las rutas urbanas,
Pisac-Lamay-Urubamba, todo lo que indica en la ficha. Luego
indica como 4.5.3.2.2 Conservacidén periddica, aproximadamente
del kildbmetro 663, que es en Pisac, hasta lo que es el
kilémetro 606 més 920 que es hasta el Ollantaytambo, en el
cual esta conservacidédn periddica se ejecutard una vez aprobado
el plan de gestidn vial.

Estidn todas las caracteristicas en donde se va a realizar,
badsicamente en estos kildmetros, el fresado de <carpeta
asfaltica, imprimacidén asfadltica de la calzada, pavimentacidn
de concreto asfaltico en caliente modificado, en el cual
tenemos también otras caracteristicas en los otros kildémetros
que es la nivelacién de leguas con compresa asfaltica
reciclada. Estamos hablando de la pavimentacidén de concreto
asfaltico, es una de las caracteristicas en caliente
modificado.

Debemos manifestar, sefior viceministro, gque eso es importante,
esa carpeta asfaltica tiene més de 50 afios, por lo cual estas
vias vya estédn deterioradas, estas vias practicamente estéan
colapsadas, porque vya habido accidentes, Jjustamente por el
tema de las precipitaciones pluviales, el tema de derrumbes,
etcétera.

Y creo que acd se debe tomar una decisidén prudente,
justamente, en la cual podamos hacer lo que 1indica nuestro
alcalde de Urubamba, empezar con una carpeta asfaltica global.
Y ti lo has dicho, sefior wviceministro, wvan a venir 7.5
millones de visitantes a nuestra regidén del Cusco, aeropuerto
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de Chinchero, y la zona de amortiguamiento va a ser justamente
el Valle Sagrado de 1los 1Incas. Y si tenemos ese tipo de
postas, en las cuales estamos considerando a niveles de
servicio, parece dque esto no va a poder resultar para la
estabilidad vehicular a los 10 o 15 afios que se vienen.

Es importante tomar una decisidén también, porque estamos
viendo que esto serd ejecutado en tres afios aproximadamente vy
nosotros si gueremos un asaltado convencional como
corresponde.

Por otra parte, debemos mencionar que nosotros estamos
ejecutando obras actualmente en la provincia de Calca,
distrito de Calca, el tema de ornamentaciédn, y estamos
haciendo las veredas en la via urbana.

Hemos solicitado los permisos n veces para qgque nos den los
permisos desde el MTC. Todos los afios nos quieren poner
trabas, mas adelante no se den denuncias por ejecutar este
tipo de proyectos, sin embargo, no hay proyectos de inversidn
donde los vecinos estédn saliendo ya cerca a la berma, no les
estamos diciendo nada.

Pero lo gue nosotros si hacemos las veredas, estamos haciendo
respetar el derecho de wvia, y a nosotros no nos dan esos
permisos. Y Jjustamente estamos aportando para gque Jjustamente
no haya invasién a ese derecho de via. Acd pienso, sefiora
presidenta, con nuestros congresistas y el Poder Ejecutivo,
llegar a un acuerdo de gue salga una ley prdéxima en la que
como gobiernos locales nos autoricen el derecho de via en las
zonas urbanas. Pero eso tiene que ser lo antes posible, porque
ya los wvecinos en diferentes tramos basicamente vya han
invadido el derecho de via que Jjustamente méds adelante nos
hace falta, porque va a aumentar la transitabilidad vehicular.

Hace poco con el alcalde provincial de Urubamba y el alcalde
distrital de Chichero hemos visitado un sector que se llama
Calcacaza, que es el limite entre Calca y Chinchero
(Urubamba) . Nosotros estamos ejecutando un proyecto que es de
Uraqui hacia Calcacaza hacia Chinchero.

Todos los alcaldes que se vienen de abajo, los alcaldes de
Paucartambo, Challabamba que han visto esta ruta, porque ellos
se estdn enfocando que después de Chinchero, ellos quieren
llegar a ese sector como una zona turistica. Obviamente, por
un tema que ahi hay Dbastante naturaleza, la amazonia,
etcétera, en donde muchos turistas van a ir por ese sector.

Nosotros 1lo estamos ejecutando con propios recursos de la
municipalidad, vya hemos terminado la trocha, porque sabemos
que va a ser esta zona de amortiguamiento del Valle Sagrado.
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Sin embargo, pediria que, por ejemplo, si hemos hecho nosotros
la trocha, empecemos a hacer proyectos para un anillo wvial en
Chinchero que realmente estos proyectos que estan solicitando
nuestros alcaldes sean realidad vy sean prdéximos. Tenemos
entendido, sefilor viceministro, que se va a concluir el
aeropuerto, segun su cronograma, en el afio 2026. Me imagino
que puede demorar 3, 4 o 5 meses mds, no lo sabemos bien,
segun lo que se va a firmar los convenios, haya atrasos, pero
entendemos que en el afio 2027 estaria entrando en
funcionamiento. (14) Para eso van a venir bastantes turistas y
nuestras carreteras aun no estamos ejecutando para que podamos
mejorar la transitabilidad vehicular.

Y, por ultimo, hemos solicitado también a su despacho, que ya
estd en internet, estd también en el Congreso, financiamiento
de actividades de mantenimiento Jjustamente periddicos para
toda la regidén del Cusco, podemos enviar a su despacho,
presidenta, también 1le vamos a entregar el informe, porque
realmente desde el afio 2023 estamos gestionando estos
mantenimientos peridédicos. Y no es solo de Calca, es de toda
la regidén del Cusco, que ya esté en el MEF y quisiéramos que
nos apoyen para dque estos mantenimientos peridédicos empecemos
a ejecutarlos.

Ya estd en el despacho del MEF y quisiéramos que realmente
todas las provincias vy distritos que estamos solicitando,
ojald que nos puedan atender, sefiora presidenta.

Muchas gracias.
La sefiora PRESIDENTA.— Muchas gracias, sefior alcalde.

Sigamos el orden, creo que también estd el otro alcalde o
alguien més.

Adelante, sefior alcalde. Por favor, Moisés gque alguien ayude
con el micrdéfono; y luego de ellos comenzaremos con las
preguntas del publico a los consejeros y a todos.

Vamos con los consejeros que pidieron la palabra.

Sean concretos, si ya han tocado el tema, sean concretos.
Pregunta y a quién va dirigida, para gque luego le respondan,

cyar?

La CONSEJERA DEL CONSEJO REGIONAL DEL CUSCO POR LA PROVINCIA
DE LA CONVENCION, sefiora Calandra Olivera Martinez.— Saludar a
la Comisién de Transportes, a cada uno de los congresistas que
la conforman, a los alcaldes de la regidén del Cusco,
Ministerio de Transportes y a cada uno de los funcionarios.
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La poblaciédn, sefiores del Ministerio de Transportes, ha
perdido la confianza en las fechas que siempre han dado en
diferentes reuniones. La provincia de La Convencidn, a la cual
represento, y los alcaldes de la mancomunidad han exigido el
tema del Abra de Madlaga. Se ha dicho una fecha para la tercera
semana de mayo. El Abra de Malaga, sefior viceministro, estd en
un estado calamitoso, que necesita de la intervencidn urgente
del Ministerio de Transportes.

La carretera Abra-Silopu-Pichari-Kimbiri-Palma Real necesita
la intervencién del Ministerio de Transportes que hasta la
fecha nuestros hermanos del Vraem tienen que trasladarse vy

ocasionarse varios accidentes con pérdidas humanas. He
participado en wvarias de las reuniones que ha tenido el
Ministerio de Transportes presentando fechas para

licitaciones, fechas para convocatorias que, lamentablemente,
hasta ahora no se tiene las respuestas urgentes ni cuando se
van a ejecutar.

La pregunta es, ¢la provincia de La Convencid va a seguir
teniendo pérdidas humanas?, porgque ya sabemos la noticia del
Ministerio de Transportes, se ha caido la licitacidén, no hay
fecha de convocatoria; y le exijo también, y de acuerdo con 1lo
que decia la presidenta de la Comisién de Transportes, aca los
funcionarios y las autoridades no le hacemos un favor a la
poblacién, es la obligacidén de los funcionarios estar 1las
veces que la poblacidén requiera que atienda sus necesidades.

Exigimos la celeridad para el tunel de La Verdnica y ya hemos
escuchado el tema del ferrocarril Quillabamba-Anta que ha
caido nuevamente. Pero ¢cuando se van a dar las respuestas
urgentes? No solamente con palabras o con fechas que se estén
programando. Haga cuentas, sefior viceministro, que agqui quien
le estd hablando es Jjustamente una autoridad gque también
recibe la demanda de la poblacidén que estd exigiendo que con
los alcaldes hagan mesas, diferentes mesas técnicas, y de la
provincia de La Convencidén todas sus vias estan en un estado
calamitoso. Y si ustedes también van a tener mesas técnicas,
pues han visto en carne propia llenas de huecos, por no decir
asi, que estédn las vias en la provincia de La Convencidn.

Y pido a la Comisidén de Transportes, desde el trabajo de
fiscalizacidén qgue también le dé una respuesta urgente a la
provincia de La Convencidén; vy también a las diferentes
demandas que exige la regién del Cusco. Queremos los
cronogramas, fechas sin retrasos, pero que si se van a
realizar seflor viceministro.

Nos hubiera gustado también, sefiora presidenta de la comisién,
que esté el ministro de transportes; y también nos hubiera
gustado que esté el gobernador regional para que también ser
para gque también dé a conocer las exigencias. El gobierno
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regional ha tenido que pedir las competencias al gobierno
nacional, porque simplemente no se hacia 1la via Echarati-
Chaguares 01, y ahora lo tiene que hacer porque
lamentablemente el Ministerio de Transportes no lo ha podido
hacer.

:Qué va a esperar al gobierno regional, que haya mas muertes?
No, entonces, le tocaba pedir buenas sugerencias, y que ahora
lo estd haciendo. Solamente esperamos la sinceridad que tenga
que dar a la poblacidén cusquefia.

Muchas gracias.

La sefiora PRESIDENTA.— Muchas gracias, sefilora consejera. Y eso
es verdad, tenemos que sincerar las fechas.

Y al sefior gobernador se le invito, lamentablemente,
seguramente ha tenido una agenda mas importante que estar aqui
con nosotros para responder al igual.

Entonces yo creo que mads que el ministro tenga otra agenda,
también han venido aqui todos los funcionarios que tenemos que
responder, y vamos a responder con fechas. Ya nos pondremos de
acuerdo para ver si sacamos un documento, porque también hay
una cosa seflores autoridades, estando yo en la Comisidén de
Transportes me enterado que el gobierno regional tiene dinero
para mantenimiento, los alcaldes provinciales, los alcaldes
distritales, entonces también hay que sincerar cdémo estéan
utilizando esa materia prima que se les da; porque hay vias
regionales, vias distritales, donde a veces Provias Nacional y
Provias Descentralizado, que si es verdad, yo se los digo con
mucha verglienza, yo soy la primera que peleo con 1los
directores, porque verdaderamente no hacen su chamba, porque
ellos estédn en office, en Lima —en la Lema— y cada director
regional hace lo que 1le da la gana. Y como yo no hago mi
tarea, como yo no hago fiscalizacidén [..] y nada mas, no
limpian 1las cunetas, [..] no seflalizan, no hay rompe muelles
[..] los congresistas hacen su chamba en su regidn gque es
fiscalizar.

Porque si los congresistas, en cada sector estuvieran con sus
alcaldes y con sus gobernadores, esto no pasara, porque se
pone contra las cuerdas al Ejecutivo.

Sigamos, tiene el uso de la palabra.

E1l CONSEJERO REGIONAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL CUSCO POR LA
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, sefior José Manuel Corrales
Vizcarra.— Gracias, sefiora presidenta de la Comisidén de
Transportes.

La sefiora PRESIDENTA.— Por favor, su nombre, institucidn.
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El CONSEJERO REGIONAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL CUSCO POR LA
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, sefior José Manuel Corrales
Vizcarra.— Consejero del Gobierno Regional por la provincia de
Paucartambo, José Manuel Corrales Vizcarra.

Bueno, sefilor viceministro, espero que se concretice el
presupuesto de mas de 1085 millones en nuestra regidn de
Cusco. Como se ha manifestado, ya se ha indicado, es
importante, nosotros estamos sumamente satisfechos que
realmente se concretice el aeropuerto de Chinchero, que al
mismo tiempo se hagan realidad los diferentes proyectos que
van a complementar a este proyecto grande; pero, al mismo
tiempo, sefiores congresistas, indicarles que se estan
olvidando de otras zonas, otras provincias de nuestra regidn
Cusco.

Tenemos conocimiento que va a aumentar el turismo en nuestra
regién con el aeropuerto, pero no debemos centrarnos solamente
en Cusco, de repente en el Valle Sagrado. La regidén Cusco,
sefiora presidenta, tiene mucho potencial para desarrollar, por
ejemplo, en Paucartambo, tierra de la Virgen del Carmen,
tierra de la Reserva de la Biosfera del Manu.

Como ha referido el sefior viceministro, tenemos un gran
problema, de la carretera Atalaya-Pilcopata, donde se ha
tenido que declarar el estado de emergencia a través del
Decreto Supremo 052 de este afio, donde ha habido pérdida de
vidas humanas. Es lamentable que en esas zonas hasta la fecha
no se tenga una 1intervencidén con ningin proyecto del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Por primera vez, recién en todo el valle de Paucartambo que
tiene més de 300 kildémetros se estd empezando a ejecutar
recién un proyecto de asfaltado en un valle tan rico, tan
productivo. De 1igual manera, totalmente se tiene olvidado,
como ha referido el sefior viceministro, la via de Colgquepata-
Paucartambo-Cusipata al Manu. La provincia del Manu, sefiora
presidenta, depende econdémica y socialmente de la regidn
Cusco, y es lamentable gque hasta la leche no se tenga una via
con un asfaltado a nivel definitivo.

Asimismo, tenemos también la via gque tenemos un aproximado de
130 kildémetros para interconectar la provincia de Paucartambo
con el distrito de Yanatile, es una trocha donde cada afio
suceden na serie de accidentes. Actualmente toda esa zona esta
sin transitabilidad wvehicular, muchas comunidades campesinas
estdn encerradas ahi. No se tiene siquiera la informacidn
debida en la ciudad del Cusco, porque la via hace més o menos
20 dias estd cerrada y ha habido también una serie de
accidentes.
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De igual manera me permito, sefior viceministro, apoyarnos en
la gestidén para que se concretice la via de la carretera de
Anta-Huancarani-Paucartambo, es una via alterna de la
carretera transocednica, y esperamos al mismo tiempo el apoyo
del sefior jefe de Provias Nacional el ingeniero Ivan Aparicio,
es importante que se concretice este proyecto.

Sefior viceministro, queremos que también escuchen a las
provincias més pobres, como ejemplo solamente le voy a
referir, desde el afio 2012 estamos esperando gue nos apoyen
con la donacidén de puentes modulares, son tres, uno el puente
de 1Inga Chaca, otro es el puente del canal de Huamancca-
Manyupuyo y el otro es el puente de Palobamba son doce afos
que se ha construido sus estribos, se ha construido sus
accesos, eso lo han hecho los gobiernos locales con el poco
presupuesto que manejan. No sé cudl serd el tramite que hay
que seguir, porque se tiene se tiene sendos oficios desde el
afio 2012 que hasta la fecha no recibimos ninguna respuesta.

Sefior viceministro, para terminar, solamente la provincia de
Paucartambo vy muchas provincias pobres piden el apoyo en
estudios a nivel de preinversidén. Nosotros no estamos pidiendo
obras grandes, nosotros todavia no tenemos asfaltado, no
tenemos carreteras definitivas, por lo menos apdyennos en la
concretizaciédn de los estudios a nivel de preinversidn.

Muchisimas gracias.
La sefiora PRESIDENTA.— Muchas gracias.

Tiene el uso de la palabra, y ya nuestro viceministro esté
apuntando para todas las respuestas.

El CONSEJERO REGIONAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL CUSCO POR LA
PROVINCIA DE CANCHIS, sefior Italo Tarco Géngora.— Muy buenas
tardes, sefiora presidenta de la Comisidén de Transportes, un
saludo a los 1integrantes de su comisibén; vy también a los
representantes del Ministerio de Transportes, a los sefiores
alcaldes y a toda la sociedad civil que se ha personado.

Como punto nuUmero uno, sefiora presidenta, yo soy el ingeniero
ftalo Tarco Géngora, consejero regional por la provincia de
Canchis.

Con respecto a los servicios que se van a dar de
mantenimiento, que asi lo estamos llamando, de la carretera
del Valle Sagrado, creo que 1lo hemos entendido claramente,
sefior viceministro, se va a hacer un espacio de cinco afios.
Alli creo que nadie se opondria a gque tengamos servicios de
calidad en esa via. Lo que si se solicita, sefiora presidenta,
es qgue se pueda reanudar, porgque ya hubo un estudio de un
nuevo disefio geoldgico de esa carretera. Esa es la solicitud,
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sefior viceministro, mientras estemos trabajando en ese
mantenimiento que es importantisimo para nosotros, para todo
el Valle Sagrado de los Incas.

Eso como primer pedido, sefior viceministro, que se reanude,
porque inclusive hemos presentado un documento en el afio 2023
todavia, solicitando el reinicidé a su despacho, congresista
Luis Angel Aragén Carrefio, (15) también ingresa ese documento,
como primer punto y también agradecer 'y felicitar al
Ministerio de Transportes, en este caso, ya lo ha dicho el
viceministro, son mds de mil millones de soles que en
coordinacién con la gobernacidén regional se estd invirtiendo
en todo la regidén del Cusco.

Dicho sea de paso, ayer estuvimos en una reunidén de la
masificacién del gas en la macrosur, sefiora presidenta,
estuvieron cinco gobernadores regionales, también estuvo el
gobernador regional del Cusco, una frase mds que curiosa, pero
creo que si se puede aplicar es que no importa el “Color del
gato”, solo que tiene que saber cazar ratones.

Entonces, sefior viceministro, nosotros les pedimos que ustedes
hagan las obras, ejecuten las obras y después lo van a
explicar a la poblacién y con el seguimiento correspondiente
de la Comisién de Transportes, seguramente, que en su funcidn
de fiscalizacidén estéan haciendo su labor, como corresponde.

Cémo no estar felices de que se hable de la Via de Evitamiento
con ese impulso que estd dando el alcalde de Cusco, ya esté
por concretarse, son proyectos importantes de mads de tres mil
qgquinientos millones de soles que no solo vamos a mirar al
norte, cémo se van miles y miles de millones de soles, también
nos estamos preparando con estos proyectos importantes, el
tinel de la Verdnica y lo que si le pedimos es cada fin de
semana, usted sabe, sefior viceministro, es el Tren de
Cercanias que se estd pidiendo de Cusco, San Jerdénimo a Urcos,
es una procesién cada fin de semana el transporte gque tenemos
de la entrada desde Huacarpay hasta Cusco.

Ese es el pedido de 1la sociedad, sefior viceministro, que 1lo
evalle, pero de manera inmediata, creo que se estd viendo en
su despacho que pueda (ininteligible), wviceministro, pero en
transportes esas pequefias soluciones que tenemos en la mano,
podemos dar una gran solucidén a la poblacidn del Cusco.

Solo estos temas puntuales, sefilor viceministro, vy también
entendemos que, por parte del gobernador del Gobierno
regional, en este caso el gobernador regional, sefiora
presidenta, hoy en dia se estd firmando en el Ministerio de
Energia y Minas, ya la solucién final del gasoducto regional
para Cusco, hoy dia estd en la ciudad de Lima el gobernador
regional.
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Entendemos que a través de la gerencia de transportes del
Gobierno regional estd ya ingresando, sefior viceministro, la
carretera de Quellopuito a Lares para su evaluacidn
correspondiente al ministerio, que ya en este corto tiempo de
2 afios tenemos ya la resolucidén de este expediente técnico que
es por mas de doscientos cuarenta millones de soles y le
pedimos y solicitamos que sea una evaluacidn, entendemos que
en el Estado hace de manera concurrente esa evaluacién.

Entonces, le pedimos sefior viceministro, que se dé celeridad a
este tema.

Muchas gracias por este espacio, sefilora presidenta de 1la
comisidén, muy buenas tardes.

La sefiora PRESIDENTA.— Gracias a vosotros, sefor.

Ahora el director (ininteligible) Cusco, Madre de Dios, usted
es...

El CONSEJERO REGIONAL DEL CUSCO, sefior Jorge Pacheco.— Jorge
Pacheco, consejero regional.

La sefiora PRESIDENTA.— Jorge Pacheco, tiene usted la palabra.

El CONSEJERO REGIONAL DEL CUSCO, seiior Jorge Pacheco.— Ante
todo buenas tardes, por intermedio suyo saludar a todos 1los
integrantes de la Comisidén de Transportes y Comunicaciones del
Congreso de la Republica, a nuestros sefiores alcaldes de la
regién de Cusco, funcionarios del MTC, y a todos los que se
encuentran en esta sala.

Los que me han antecedido han hablado de la via Cusco, Cusco-
Pisac, todo el Valle Sagrado de los Incas, quien habla vive en
la provincia de Calca y a diario vemos como se encuentra esta
via.

Esta wvia es la entrada a Machu Picchu, cada afio, sefiora
congresista, presidenta, entran mads de dos mil personas, méas
de dos millones de personas turistas extranjeros, seguramente
el dia de mafilana va a ver cbdmo se encuentra esta via.

No hace mucho en Ollantaytambo, en el mes de enero, hubo un
accidente donde una camioneta se entrd al Vilcanota y hasta
ahora no aparecen los ingenieros que trabajaban en
(ininteligible), esa es la via que se estd dando en todo el
Valle Sagrado.

En ese entender, yo creo que necesitamos francamente botar,

puesto que esta via ya tiene mads de 50 afios, esa capa de
asfalto, renovar totalmente. En ese entender, sefior
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viceministro, usted que es cusquefio tiene que ver los
proyectos para nuestra regidn Cusco.

Por otro lado, sefiora presidenta de la comisidén, la CU 105
Calca, Amparaes, Yanatile, Chahuares, toda esta zona ha sido
la carretera que entraba para la parte logistica de lo que es
el Gasoducto Sur Peruano y por ahi han pasado mds de mil
volumenes, practicamente esa via esta desastrosamente
abandonada.

Necesitamos la intervencidén del Ministerio de Transportes
para, practicamente, renovar toda la capa asfadltica. En ese
entender, esa via actualmente se estd utilizando para el
Gasoducto Sur Peruano. En todas las montafias de la provincia
de Calca estd regado, préacticamente, la tuberia, no me dejaré
mentir acd el congresista que conoce la zona de Amparaes, ahi
estd uno de los almacenes mas grandes de la (ininteligible)
que estd toda la tuberia y por intermedio pasan tremendos
camiones y, practicamente, estd abandonada toda esa via y esa
via es la columna vertebral de la provincia de Calca.

Por ahi traen todo lo que es la dispensa para acéa, para el
Cusco, en todas esas montafias, sefiora presidenta, se encuentra
toda la tuberia del Gasoducto Sur Peruano francamente regado.

En ese entender, pedimos al viceministro la intervencidén de
esta carretera CU 105.

Muchisimas gracias.

La sefiora PRESIDENTA.— Muchas gracias, sefior consejero,
seguimos.

Si ya tomaron esos temas para los que van a participar, vayan
a otros temas, teniendo en cuenta que hay carreteras o caminos
que son regionales, por eso es importantisimo saber y estar
informados.

Uno es vias nacionales, PV Nacional, PV Descentralizado, vy
otro es regionales y ahi no encaja nuestro MTC.

Seguimos con el sefior Lucio Mateos, presidente del Frente de
Defensa Urubamba.

cQuién es, estéa?, director Cusco, Madre de Dios, Juan
Rodriguez, tampoco estéa.

Paseme.. luego Efrain Achaui, directivo comunal de la comunidad
(ininteligible), de influencia directa Chincheros urbana, se

alista.

Si, tiene el uso de la palabra, sefior Juan Rodriguez.
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El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION DE CONCOMUNIDADES DEL PERU
CUSCO-MADRE DE DIOS, sefior Juan Rodriguez.— Gracias, quien le
habla es Juan Rodriguez, representante de 1la Asociacidn de
Concomunidades del PerU Cusco-Madre de Dios, con residencia en
el distrito de Kosfiipata y la reserva del Dios en Altomayo y
Paucartambo.

Saludarle, seflora presidenta, a las autoridades presentes,
nosotros acabamos de llegar desde Pozo Pata a esta importante
reunidén donde hemos sido invitados y estamos en agenda.

Se tocd muy ligeramente el aspecto de nuestra carretera, hace
poco hemos tenido un evento muy grande, muy fuerte por la
temporada de lluvias, vy donde hemos tenido dgque esperar la
voluntad de la empresa (ininteligible).

Aqui  sentado (ininteligible), quisiéramos pedirle a la
Comisidédn de Transportes, a los congresistas, que echen una
mirada hacia la zona de (ininteligible), este trabajo que esté
haciendo (ininteligible) deja  mucho de desear, porque
(ininteligible), se les ha dicho en mas de 20 reuniones no
funciona, no sirve (ininteligible) porque ellos han puesto,
practicamente esta desapareciendo, la Contraloria deberia
intervenir en esta carretera.

Es por eso que hemos cursado sendos documentos al sefior
ministro de Transportes y viceministro, para que se considere
esta carretera en un asfaltado definitivo (ininteligible) vy
porque hablamos del Manu, porque hay que trabajar con un
sentido territorial, para eso son las mancomunidades y 1las
mancomunidades regionales.

Nosotros también somos parte del Pert vy necesitamos una
atenciédn, hemos escuchado detenidamente el aspecto del
Aeropuerto de Chinchero, van a llegar seis o siete millones de
turistas y una de las zonas donde wvan a echar ojo y estéan
echando o0jo es nuestra =zona, pero con una carretera que
tenemos sumamente angosta, sumamente peligrosa, pues no Creo
gque se animen a entrar muchos turistas.

Y cuando se hace el contrato con esta empresa (ininteligible)
Pert, China; se hace por mejoramiento, pero gqué cosa han
hecho, sefior viceministro, sefiora presidenta, la carretera en
vez de ensancharla la han puesto mads angosta, yo creo que esta
norma gque han dado, gque tienen que transitar 400 camiones
diarios para una carretera de primer orden hay gque revisarlo y
hay que sacarlo, porque esto es un puente, y creo qgue
necesitamos nosotros que el Gobierno, que los congresistas,
las autoridades y también el Gobierno regional de Cusco echen
una mirada hacia su zona que es Kosfiipata y trabajar con la
provincia del Manu.
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Acid estd el consejero, nuestro congresista Luis Angel Aragén,
con gquien hemos conversado y tenia el tema y se les ha cursado
los documentos con el sustento correspondiente y aqui tenemos
las copias correspondientes.

Estamos pidiendo a los congresistas, Luis Angel Aragdbdn, y a
los congresistas, por qué no hacemos una mesa de trabajo en la
zona de Kosfiipata, no solamente en el Cusco, hay que
descentralizar y ver el campo profundo donde estamos nosotros,
donde tenemos una zona con la mayor biodiversidad del mundo,
donde tenemos una zona para desarrollar el turismo, la
agricultura y el aspecto ambiental, reconocido por la UNESCO,
un titulo enorme pero gque no nos sirve de nada con indices de
desnutricidén y parasitosis, uno de los mayores a nivel del
Per®, sefiores autoridades.

Bueno, 1les vamos a pedir de que echen una mirada y para
terminar en la gente estd el tema de la telefonia y el tema de
(ininteligible) vy Osiptel. No es Jjusto que en 1la =zona de
(ininteligible) cada vez tengamos 8, 10 wvias, donde se corta
la sefial de estas empresas, que ha dicho Osiptel con el
informe, congresista, de que Pronatel es el responsable por no
hacer el mantenimiento de la fibra o6ptica que estd en la zona
y no ha firmado el contrato con (ininteligible) para gque haga
ese mantenimiento.

Nosotros necesitamos tener la conectividad, en el centro de
salud hace poco conversdbamos con el médico, ¢(Qué hacemos si
no tenemos el servicio de internet?, estamos a veces haciendo
intervenciones y se corta la sefial.

Entonces, nosotros necesitamos una atencidén del Gobierno, acé
tenemos a los congresistas, sefiora presidenta, usted ha dicho
muchas veces los funcionarios, gran parte de los funcionarios
estan sentados en sus escritorios y desde Lima quieren digitar
lo que tenemos que hacer.

Pensemos un rato, vayan hacia Kosfiipata, vayan hacia el Manu y
vean como nosotros trabajamos y como nosotros nos arriesgamos
a diario para transitar por esa carretera y falta gque hagamos
“Seflales de humo” porque las empresas de teléfono nos cortan
la sefial. Hay que también poner orden, aca tenemos al
representante de Osiptel Cusco, ellos han hecho el informe.

Voy a dejar a mis otros compafieros gue intervengan porque
ellos también van a hacer el informe muchisimo méds técnico
sobre este problema.

Muchisimas gracias.

La sefiora PRESIDENTA.— Muy bien, muchas gracias.
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Tenemos ahora, como ha tocado el tema, vamos a tocar el tema
de Pronatel, seguimos con las preguntas, ¢Ya?, porque estén
los.. o ministro, va a responder, ¢Ya?, y luego pasamos con el
otro tema.

Va a responder nuestro ministro. (Sic) [Viceministro].

El VICEMINISTRO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES, sefior Ismael Sutta Soto.— Muchisimas gracias
(16), voy a dar respuesta, presidenta, a cada uno de 1los
puntos en la medida de lo que he (16) podido tomar nota vy,
asimismo, con su anuencia, voy a pedir que los directores de
Provias Nacional Descentralizada, el director de aerondutica,
puedo dar algunos alcances adicionales.

A ver, se ha hablado mucho respecto a que el beneficio de 1la
firma de esta adenda. Un punto que expresd con mucha
preocupacidn el congresista Acufia.

Y, nosotros para suscribir esta adenda, hicimos un analisis
costo-beneficio. Es ese momento en que usted congresista
Acufla, para gque pueda escuchar, pero sin embargo lo que Yo
manifiesto es lo siguiente:

Considero que, si no hubiésemos suscrito esa adenda que 1lo
hemos manifestado publicamente nosotros, tal vez no era la
solucién optima en ese momento. Claro, lo técnico, 1o
coherente era, probablemente, resolver el contrato.

Pero si no hubiésemos suscrito esa adenda en ese momento, el
dia de hoy tendriamos la obra paralizada, no tendria avance,
tendriamos un proceso, probablemente, de resoluciodn
contractual y probablemente arbitrajes incluso. Ya tenemos una
experiencia comin, autoridades presentes acd que conocen.

Y también lo digo con mucho respeto, por favor, me extrafia que
ahora algunas autoridades digan ¢;Cémo ustedes han suscrito esa
adenda? ¢Cudl era el Dbeneficio? ¢Por qué suscribieron esa
adenda? Cuando en su momento salieron a decir gue no iban a
permitir gque se resuelva el contrato. No puede existir un
doble lenguaje de algunos sefiores alcaldes.

Entonces, creo que 1lo qgue se hizo en su momento fue 1lo
necesario, tal vez no lo 6ptimo, pero era lo necesario gque nos
ha permitido en este momento tener el grado de avance due
tenemos.

Probablemente en este momento tendriamos la obra paralizada

con un arbitraje y tal vez con una medida cautelar que impida
la ejecucidn del proyecto hasta que se resuelva el arbitraje.
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Lo han manifestado muchos, todos los que estdn acad presente,
por su puesto, quieren el aeropuerto, nosotros también, y 1lo
he ratificado. No como funcionarios del gobierno, porque el
gobierno ya tomd una posicidn respecto a la priorizacidn de
este proyecto también como cusquefio, sefioras y sefores.
Estamos haciendo 1los esfuerzos necesarios para que podamos
lograr la ejecucidn del aeropuerto y la conclusidén en [..?7]

Luego, se ha hablado respecto a si ha habido algun beneficio,
si le hemos pagado de mas al consorcio Natividad. No, no se le
ha pagado de més. Si se le ha pagado los 147 o 197 millones,
tampoco.

Lo gque hemos hecho es resolver, perddn, reducir el alcance del
contrato, el tema econdémico a cuadnto se ha resuelto o a cuanto
se ha disminuido el monto. Lo va a dar el equipo técnico, pero
no se ha dado ningun beneficio adicional al Consorcio
Natividad.

Respecto a que eso seria. Tienen el cronograma detallado ya lo
habiamos manifestado, lo voy a volver a reiterar sin ningun
inconveniente. El video con fechas y lo dejo aqui.

En este momento estamos trabajando en una contratacidén directa
para el tema del disefio, este tema tiene que cerrarse antes
del 15 de mayo. Y es por lo que hemos pedido una reunidén que
hemos obtenido con la PNO vy con el equipo técnico del
Ministerio de Transportes.

cEsto que va a permitir? Que inmediatamente el ente que se va
a encargar del disefio, la empresa, va a armar ya los paquetes
de procura de la licitacidén, rapidamente. Y por eso es due
hemos puesto de que nosotros vamos a iniciar el proceso del
primer paquete, de lanzar el primer paquete en la gquincena de
mayo.

Y vamos a tener concluido ese proceso en junio, probablemente
31, perddén, fines de junio. Con lo cual arrancamos la obra en
julio y concluimos en enero de 2026. Lo mismo en el tema de la
pista de aterrizaje, estamos arrancando la procura a fines de
junio y estamos concluyendo la procura en agosto y entramos a
la ejecucidén en septiembre y en diciembre, acabamos el 2026.

Claro, entiendo las preocupaciones y dicen, pero hay informes
de Contraloria, totalmente de acuerdo estamos a través del
equipo de la de la Direccidn General de Aeronadutica levantando
todas las observaciones de Contraloria.

Miren, nosotros estamos asumiendo un vacio y estamos déndole
una solucidén a esta problemdtica a las fisuras gque hemos
encontrado. La parte administrativa de la responsabilidad [..7?]
y tienen que seguir su curso.
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Pero nosotros no podemos parar a resolver cudl es el problema
en este momento, a resolver el problema de la fisura y tenerlo
resuelto totalmente para poder lanzar el proceso. Estamos
trabajando de manera paralela.

Ya se ha encargado a la supervisién el monitoreo de las
fisuras que hay producto del movimiento de tierras que se hizo
en su momento. Eso se estd trabajando y por supuesto, justo
hemos establecido que eso se lance en Jjunio, porgque ya se van
a tener, ya los alcances respecto a cual va a ser la solucidn
que se le va a dar a la pista de aterrizaje.

Si eso corresponde a que el Consorcio Chinchero tenga que
asumir sus responsabilidades, tendrd que hacerlo, tendrd dque
pagar en su momento al Estado, pero eso no va a permitir ahora
que sea un obstaculo para gque nosotros no podamos avanzar.

Esas son las fechas concretas, yo voy a dar e alcance después
al equipo para que pueda dar un detallado mads de cdémo vamos a
avanzar respecto al aeropuerto.

Respecto a los aportes, nos preguntd el congresista (..)
efectivamente el contrato con el Consorcio Chinchero
establecia un aporte social de 900 mil ddbélares para las tres
comunidades para obras sociales.

Esto se ha hecho efectivo el afio pasado. Se ha entregado estos
recursos a las tres comunidades. Ya hemos entregado
aproximadamente 1 milldén por comunidad y entendemos gque eso se
estd ejecutando en este momento por parte de las comunidades.

Iba a haber una reunién el 23 de abril, porque si,
efectivamente, tuvimos una visita de los representantes de las
comunidades del &rea de influencia del aeropuerto. Nosotros
los hemos recibido, conversamos, hemos escuchado su
problemdtica, y hemos gestionado esta reunidén con el Consorcio
Natividad.

Lamentablemente, entiendo por diversos motivos no se ha podido
concretar, estamos solicitando inmediatamente de que se vuelva
a convocar esa reunidn, y por supuesto, nosotros vamos a estar
presentes, <con el Consorcio Natividad vy también con 1los
beneficiarios de las comunidades.

Pero a su vez, nosotros estamos pidiendo la conformacidén del
comité multisectorial, donde estan también los compromisos por
parte de los otros sectores. Como ha indicado el congresista
Acufla, también hay un tema, por ejemplo, de etapas no.

Y, lo que lo que yo tengo de conocimiento y eso es lo gque me
acaban de informar también, para corroborar, es gue ya se
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tiene aprobada la ubicacidén del [..?] Vivienda esta formulando
ya el expediente para ser lanzado ya ahora por el juez.

Entonces, si va a ser importante que en esta reunidn estén
ellos presentes para que ellos puedan verificar respecto a los
avances que se tiene en cada una de las de las 4reas.

Igual, hay un tema con Educacidén. También eso ya ha sido
priorizado dentro del Ministerio de Educacidén, dentro de
Provias. Eso es lo gque nos han informado y eso se va a dar en
tanto, en la reunidn que se tenga con el comité
multisectorial.

Respecto a por qué se ha considerado dentro del tercer grupo
al aeropuerto. Efectivamente lo que nosotros hemos hecho es
que el afio pasado, el anteafio, para efectos de garantizar vy
tener ya presente el tema de la procura y no tener problemas,
es que, concluido el aeropuerto, puede entrar ya un
concesionario para la operacién del mismo.

Y por eso que al final hemos solicitado que se incorpore
dentro del informe multianual de APPs vy se encargd a
Proinversidén el tercer grupo de aeropuertos.

Efectivamente habia aeropuertos como Chinchero vy hay otro
grupo de aeropuertos que estad Jauja, Jaén, aeropuertos
importantisimos para el pais que se ha enfatizado en ellos.

Eso se estd evaluando por parte de Proinversién.

Es méds, nos hemos reunido en algin momento con el director de
Proinversidén, ahora ministro de Economia, gquien ha visto 1la
posibilidad de cudl va a ser el mecanismo de cdémo se va a
realizar, si al final wvamos a arreglar algo o va a ir todo
junto, pero lo que si hemos pedido que eso ocurra lo méas
rapido posible.

Se ha hablado también respecto al tema de la planificacidédn por
parte del sector en referencia a la conectividad wvial. Y
personalmente considero que, a diferencia de otras sesiones,
acd si hemos entrado con una visidén de planificacién,
totalmente.

Y para nosotros es una preocupacién la conectividad con el
aeropuerto. ¢Y qué es lo que hemos hecho? Reitero, tenemos que
lanzar la conectividad de Cusco-Poroy, Poroy-Chinchero,
Chichero-Urubamba. Todo esto estd dentro de la cartera del
ministerio.

En este momento, reitero, estamos corriendo, vamos a empujar

més a Proinversidén, vamos a insistir, he pedido el apoyo del
alcalde, del gobernador regional, para que el proceso de
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estructuracién de la APP se reduce en el tiempo méas corto y
podamos ya a tener adjudicado probablemente a mediados del afio
que viene ya a un concesionario que se va a encargar no solo
de la ejecucidn, sino de también de la operacidn.

El acceso a Chinchero, que es obra por impuesto, pudimos
convocarlo el afio pasado. Estaba previsto convocarlo el afio
pasado. No se pudo convocar el afio pasado por problemas
justamente con una de las comunidades que manifestaba de que o
quienes manifestaban de que parte del tramo afectaba parte del
drea de una de las comunidades, especificamente una wvia y no
nos dieron el visto bueno para poder detener la seguridad
respecto al tema predial de la convocatoria.

Eso ya se ha resuelto con el gobierno regional. Nos hemos
reunido con el gobernador regional y él va a ejecutar esa via
que va a conectar a unas de las comunidades, que nos va a dar
via que podamos convocar el proceso porque queremos hacer una
obra por impuesto.

;Por qué? Porque consideramos que en esa etapa es 1o mas
rapido, ©porque si vamos bajo el ©proceso regular de las
contrataciones el Estado, no vamos a llegar al plazo en el en
el cual va a estar en operacidén el aeropuerto internacional de
Chinchero. "Por eso queremos correr lo méds rapido posible.

Y no me van a dejar mentir, el alcalde de Chinchero era uno de
los preocupados por Huila Huila-Huataca y Rachiay*. Hoy dia
Puno vya estd en ejecucidédn, ha parado por 1lluvias, vy he
manifestado el dia de hoy estd acd el director ejecutivo de
Provias Descentralizado y él nos estd indicando que hoy dia se
estdn reiniciando los trabajos.

Y, también en el otro proyecto ya estamos ya con el expediente
técnico aprobado, tanto tiempo que no se ha aprobado. ¢Desde
qué fecha? Desde el afio 2018, 2019 y ahora si lo hemos
aprobado y lo vamos a ejecutar. Son proyectos que si se estéan
concretizando que son de muchos afios. Pero ahora los estamos
destrabando.

Ahora, hay un proyecto importantisimo gque no es de una red
vial nacional, es wuna via regional, en algin momento fue
recategorizada a red vial nacional y ahora estda nuevamente
como red vial departamental, es la via que va de Sencca hacia
la comunidad de Chincheros, es una via regional.

Y bajo lo que manifiesta algin funcionario de solamente
dedicarme a hacer 1lo que me corresponde, yoO no deberia
hacerla. Pero nosotros vamos a financiar ese proyecto. Ya 1lo
ha manifestado el ministro, mas 120 millones que va a costar
el proyecto. Y lo vamos a hacer.
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Y hemos hablado con el gobernador para gque antes de Jjunio,
desde el Ministerio de Transportes, y también vya se le ha
comprometido al director de Provias Nacional, pongamos
recursos a disposicidén para que puedan ser transferidos esos
recursos al gobierno regional, y que ese afio se puede iniciar
con la ejecucidédn de este importante proyecto.

¢Por qué? Porque consideramos importante (17) como una via
alterna también al aeropuerto de Chinchero. Si hay de nuestra
parte el compromiso para que podamos desarrollar obras gque no
son de competencia regional, perddédn nacional, sino que son de
competencia regional.

El consejero, voy a salir un poco, pero el consejero de
Paucartambo nos hablaba de esa via hacia Paucartambo-
Chayabamba, esa no es una via nacional, es una via
departamental que estd dentro del programa de proteccidn de
Provias Descentralizado mads de doscientos millones.

El ministerio de Transportes esta trabajando para garantizar
la conservacidédn y mantenimiento de estas vias departamentales
en esa regidén para garantizar el mantenimiento 5 afios.

Hemos escuchado las observaciones que ha hecho el sefior
representante y estoy disponiendo inmediatamente que el
director de Provias Descentralizado convoque a funcionarios vy
haga supervisidén para que vayan a hacer una modificacién de
este contrato de conservacioén.

Porque 1lo que se tiene que hacer, 1los recursos del Estado
tienen que estar bien ejecutados. Por su puesto. Nosotros no
podemos invertir dinero en algo que puede ser hecho por otro
lado.

Al contrario, esos tienen gque estar bien ejecutados en las
vias, que ademds acabamos de lanzar un corredor vial también
de vias departamentales, luego (Pausa) También casi doscientos
millones.

Entonces, estamos trabajando no solo en lo gue nos compete,
sino también en vias regionales. Entonces sefiores hay un
avance por parte del sector.

Respecto al tema, también ha sido muy recurrente y yo saludo
la preocupacién del tramo de conservacidén por niveles de
servicio del todo el Valle Sagrado.

Yo tengo la informacidén acd y eso es lo gque a mi me han

explicado los técnicos 'y también vyo lo entiendo como
ingeniero. Lo que vamos a hacer ahi son tres cosas.
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Primero, un mantenimiento glutinal. Esto es entrar
inmediatamente, el contratista con su equipo para empezar a
parchar los huecos, $no es cierto?, y garantizar la
transitabilidad.

Segundo, un mantenimiento post-emergencia. Si mafiana hay un
deslizamiento y bloquea la via, viene el equipo y levanta vy
garantiza la transitabilidad.

Y un mantenimiento periodo, con un mejoramiento. ¢En qué
consiste? Consiste en que lo que va a hacer el contratista va
a ir y va a cortar el pavimento, va a fresar, o sea, lo va a
triturar el pavimento, lo va a botar y luego va a colocar una
carpeta asfaltica, concreto asfaltico caliente de 2 pulgadas.
Eso es 1lo que va a hacer.

Y en algunas zonas en las cuales estd piquin, va a colocar
micro-pavimento. Va a garantizar 1la transitabilidad por 5
afios. Y es méas, (por qué se tiene que hacer el plan de gestidn
vial? Porque Jjustamente, estd asi en los términos de
referencia, necesitamos que haga una evaluacidén detallada para
ver si incluso en todos esos tramos en los cuales no se va a
colocar la carpeta asfédltica haya la necesidad de colocar la
carpeta asfdltica y por eso he hablado de que puede ir hasta
una adicional ©para garantizar mads del 80% o 90% con
mantenimiento periddico.

Eso es lo que yo entiendo. O sea, vamos a colocar una nueva
carpeta asfdltica de 2 pulgadas que es de asfalto en caliente,
concreto asfalto. Entonces, cuando nos hablan de una nueva
carpeta, yo no sé a qué mas nos referimos, salvo alguien tenga
algtn otro tema y los podemos aclarar, por su puesto. Pero eso
es lo que se ha conseguido aqui.

Ahora, muy bien, yo saludo lo gque ha manifestado el conejero
regional es el que tiene que visualizar la proyeccidén de
crecimiento de la via del Valle Sagrado. Totalmente de
acuerdo.

Porque tal vez con la demanda, estos dos carriles ya son muy
pequefios. Esto hay que trabajarlo. Eso va a ser en la medida
que también, asi como trabajamos el tema de la conservaciédn
por niveles, y garantizamos la colocacién de estas carpetas
asfalticas y vemos el crecimiento de la demanda, podemos ver
en cbdmo trabajamos en una ampliacidén de la seccidn de la via.

Otro tema, totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado el
alcalde de (..), y ha servido para que en que en el ministerio
podamos yva hacer una modificacidén en reglamento de
jerarquizacién vial.
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Las vias nacionales gue pasan por zonas urbanas deben de tener
un tratamiento especial, y hemos avanzado en el Ministerio de
Transportes, hemos modificado el reglamento de Jjerarquizacidn
vial.

:Qué contempla? Que cuando la municipalidad distrital o
provincial guiere hacer wuna intervencidén en la red vial
nacional en ambito urbano que no modifique la seccidén de la

via, inmediatamente 1lo que haces por el conocimiento del
ministerio, a través de Provias, por supuesto, de las acciones
de mantenimiento que va a desarrollar.

Y Provias tiene que dar su respuesta en quince dias, si no se
aplica el silencio administrativo en el que es positivo. Es
decir, el alcalde podria entrar a hacer el mantenimiento. Lo
que tenemos que hacer es ver cédmo realizamos un mecanismo para
que los alcaldes puedan hacer inversidn, o sea, veredas, ¢no-?
Y si hay un tema de reducir el ancho derecho de via,
contestamos en zona urbana, no va a crecer mas.

Por supuesto hay que trabajar, vy estoy completamente de
acuerdo con esa posicién. Trabajemos, hay que firmar un
acuerdo con Provias Nacional, Y si eso estd durante en tiempo,
alcalde usted tiene mi numero, usted me llama e inmediatamente
convocamos a una reunidén para destrabar esos temas.

Eso seria y yo pediria, por favor, a grandes rasgos, pediria
que nuestro equipo pueda hacer uso de la palabra.

La sefiora PRESIDENTA.— Muchas gracias, viceministro, pero vya
como nuestros hermanos congresistas se estadn retirando vamos a
dar por terminada la sesién y entramos a Audiencia Publica.

Si, mi amor, un momentito, todos wvamos a hablar mi reina, un
momentito. Todavia no hemos terminado.

Le agradezco por su asistencia y participacidén a esta sesidn.

Pido la dispensa del tramite de aprobacién del acta para
ejecutar los acuerdos tomados.

Si no hay oposicidén, se dard por aprobado.
Revise, sefior secretario técnico.

El SECRETARIO TECNICO.— No hay ningan comentario via chat,
presidenta.

La sefiora PRESIDENTA.— No habiendo oposicién, se da por
aprobada la dispensa.
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Les comunico que terminando esta sesidén estamos con la
audiencia publica entrando y seguimos con nuestra sesidn.

La sefiora PRESIDENTA.— Tiene el uso de la palabra sefialistas.
nuestro congresista Acufia.

El seflor ACUNA PERALTA, Segundo Héctor (HYD) .— A ver,
distinguida concurrencia para un poco aclarar gue nuestra
sesidn descentralizada tiene dos partes: La primera hemos
concluido y empezamos la segunda parte con Audiencia Publica,
donde seguimos, vamos a continuar.

Entonces, la realidad del caso para seguir abordando 1los
temas. Con relacidén a las dos preocupaciones, basicamente, de
tantas.

A ver, sefiora presidenta, disctlpeme. Con relacidn al
cronograma que he puesto, que dice el siguiente cronograma.

Como le digo, seria bueno que mafiana, este cronograma tenga un
cuadrito donde digan montos, paquete, montos y dgque vemos en
este cuadro tenemos paquete 1, paquete 2, donde tenemos

identificado los trabajos (..) pero qué es lo que dquiero
recalcar.
El Consorcio Natividad tuUnicamente (..) con 5 (..) Unicamente vy

terminal de pasajeros y los otros paquetes vya dejaron su
participacidén para otras empresas.

Estan haciendo una, por eso que humildemente que tenemos que
decir al Consorcio Natividad, de que realmente por
incumplimiento, ©por incapacidad, han tenido el apoyo del
Ministerio de Transportes y de alguna forma han llegado con
bien o mal acuerdo de reducir el trabajo.

Porque sabiendo, sabiendo que los presupuestos que tenemos
realmente altos no (..).

Entonces, podemos observar que las obras del aeropuerto estéan
muy atrasadas, y si queremos concluirlo hasta el 2026, tenemos
que doblegar esfuerzos, bastante (..) pero, asi como esté
planteado definitivamente es un suefio, quizads el viceministro,
su corazoncito cusquefio, quizads acepte, pero la realidad es
otra.

Con relacién al mantenimiento, hablamos como siempre y al
trabajo que estd planteado, no solo es la carpeta asfédltica.
La carpeta asfaltica es wuna parte de la estructura del
pavimento y la estructura del pavimento tenemos una base, una
subbase que es, como su nombre lo dice, el soporte de 1la
carpeta asfaltica.

80



DOCUMENTO DE TRABAJO

Si nosotros vamos como ministerio, como institucidén, como
Estado, cémo lo vamos a cambiar esa carpeta es carpeta (..)
identificamos el soporte, el mal estado que estd de nada va a
servir, eso lo que los sefiores alcaldes, definitivamente estéan
preocupados y tienen toda la razdn.

No tenemos el tiempo para ir (..) de alguna forma (..) y me
dice, 1ingeniero facilmente nos podemos entender vy también
facilmente podemos discrepar. Pero lo cierto es que
definitivamente no sbélo es carpeta asfaltica, sino la (..) es

el estado real en gque se encuentra.

Entonces, (...) que realmente se pueda dar (...) una nueva
verificacidén a ese expediente técnico que de alguna forma se
pueda analizar el nivel, para eso creo gque hicimos (..)

Cuando un expediente estd mal hecho, ahi aparece todos 1los
factores, y eso trae problemas, cuando el expediente no esta
bien hecho no hay (..) adicional, no hay (..) todos guedan
contentos.

Con relacidén a la categorizacidén de vias, el Ministerio de
Transportes hablamos de (..) vias nacionales, vias regionales y
vias locales. Pero en las vias locales quién es el duefio de
esas vias que pasan por las ciudades, por los distritos, por
las provincias, eso debe tener (..) el duefio, porgque 1los
alcaldes no pueden hacer nada, no pueden colocar un semaforo,
no pueden colocar un (..)

Yo le comentaba al congresista Aragdn, definitivamente tenemos
que buscar una ley para resolver esta etapa de autorizacidn
congresista. No hay otra forma, porque fijese qué dice el
viceministro (..) y eso es mentira porque cuando los alcaldes
nuevamente nos dicen, no contesta el viceministro, no
contesta.

Y pensar dgque mil ochocientos, vya mil alcaldes vamos a
llevarlos porque este proceso es a nivel nacional, no es de un
distrito. No es de dos, de 10. Es a nivel nacional que tenemos
el gran problema de que la administracién de las vias locales
que tiene el MTC.

Pero no te (..) decimos 1la clasificacidén en estas vias que
tienen directamente la administracién de los alcaldes, qué
necesitamos? (18)

Mayores veredas, porque ahora las veredas son de 60, 80
centimetros, hay que darle prioridad al peatédn.

En realidad, tenemos que resolver este problema de la

categorizacién. Yo lo digo, porque con tantos alcaldes hemos
tratado este tema. Y a la fecha no se pueden..
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(Pausa) .

Bueno, si bien es cierto, ellos han adelantado con un cambio
en la reglamentacidén de la categorizacidn, pero no es la
solucidn.

Yo comprometo al congresista (..) para que analicemos vy
proyectemos un proyecto de ley para resolver, con todos, este
problema de intervencidn.

Y que més bien el ministro de Transportes firme convenio con
los alcaldes que quieren intervenir, porque tod es a la
inversa, si los alcaldes tienen que ir (..)

Sefiora presidenta, tenemos tareas pendientes.

Muchas gracias.

Siendo la 1 y 35 de la tarde, se levanta la sesidén y seguimos
con la audiencia publica.

—A las 13:35 h, se levanta la sesién.
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