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—A las 15 horasy 36 minutos seinicia la sesién.

El sefior PRESIDENT E.— Buenas tardes.

Siendo lastresy treintay seis de latarde, siempre reunidos en la Oficina Desconcentrada del Congreso de
la Republica en la ciudad de Moquegua y la Comision de Investigacién de los actos de corrupcion del 90
a 2000 recibe en este momento a sefior Guido Badoino, a quien le vamos a agradecer por su asistenciay,
asimismo, pedirle jure a esta comisién para proceder alas preguntas correspondientes.

Por favor, sefior Badoino.

Sefior Guido Badoino, ¢jura decir la verdad y nada més que la verdad a las preguntas que le formula la
Comision Investigadora?

El sefior BADOINO ASHERVO.— S, juro.

El sefior PRESIDENTE.— Si asi 1o hiciere que Dios y la Patria os premien, caso contrario os lo
demanden.

Muchas gracias.

Vamos a proceder a hacer, para efectos de la grabacion y ademas la legitimidad del procedimiento, las
generalesdeley.

Si usted fuera tan amable de darnos su nombre completo.
El sefior BADOINO ASHERVO.— Mi nombre completo es Guido Victorio Badoino Ashervo.
El sefior PRESIDENTE.— ¢Su domicilio actual ?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Es urbanizacion Mercedes Cabello Carbonera H-6, teléfono
761843, en la ciudad de Mogquegua.

El sefior PRESIDENTE.— (&Y su estado civil?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Casado.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Su esposa, su nombre?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Amalia Mori Hinojoza de Badoino.
El sefior PRESIDENTE.— ¢Su grado de instruccion?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Quinto de secundaria.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Tienetitulo profesional ?

El sefior BADOINO ASHERVO.— No.



El sefior PRESIDENTE.— Sefior Badoino, usted necesita la asistencia de un abogado para responder las
preguntas de la comision.

El sefior BADOINO ASHERVO.— Creo de que, de acuerdo con e conocimiento que tengo del tema
respecto del Proyecto Pasto Grande y teniendo en consideracion y haciendo la aclaracién de que en la
citacién se me cita como ex funcionario de Pasto Grande, debo aclarar que nunca he sido funcionario del
Proyecto Pasto Grande. Yo he sido funcionario de Corde Moquegua, funcionario del Estado como
Presidente de Corde Moguegua.

El sefior PRESIDENTE.— Gracias, por la aclaracion. Pero no nos ha dicho s necesita la asistencia de
un abogado.

El sefior BADOINO ASHERVO.— Bueno, en este momento no.
El sefior PRESIDENTE.— Gracias, sefior Badoino.

Empezamos precisamente por ese tema. Y o le agradezco la precisién, si ha habido una equivocacion en la
convocatoria, usted a través de la afirmacion que esta haciendo da por aclarado €l tema.

Digame, usted nunca desempefié un cargo en el Proyecto Pasto Grande?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Como Presidente de Corde Moquegua, desempefiaba con otro
delegado las sesiones de directorio.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Usted era miembro del directorio?
El sefior BADOINO ASHERVO.— Miembro del directorio.

El sefior PRESIDENTE.— O sea, Pasto Grande tenia un directorio, ¢en qué afio le toco a usted ser
Presidente de la Corporacién, me parece, de Moguegua en ese momento?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si.

El sefior PRESIDENTE.— ¢De qué afio a qué afo?

El sefior BADOINO ASHERVO.— A partir del primero de agosto de 1985.
El sefior PRESIDENTE.— ¢Hasta qué afio?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Hasta el 11 de octubre de 1989.

El sefior PRESIDENT E.— Fue como Presidente de la Corde Moguegua.

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Y en esa oportunidad € cargo por ser usted Presidente de la Corde
Moquegua era representante en el directorio del Proyecto Especia Pasto Grande?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si, junto con otro representante de parte de la sociedad de
agricultores.

El sefior PRESIDENT E.— Este directorio estaba conformado por...

El sefior BADOINO ASHERVO.— Por dos miembros de Moquegua y dos miembros de Tacna, debido
ague € Proyecto Pasto Grande se cred, se unificd con e Proyecto Tacna, formando el Proyecto Especial
Tacna-Moguegua denominado Petam.

El sefior PRESIDENTE.— Pero eso es hasta el afio 87...

El sefior BADOINO ASHERVO.— 87.

El sefior PRESIDENTE.— Que se dalaley donde se crea precisamente...

El sefior BADOINO ASHERVO.— Claro.

El sefior PRESIDENTE.— El Proyecto Especial Pasto Grande ¢no?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si.

El sefior PRESIDENTE.— Y que a partir del 88 se le asigna un presupuesto ¢no?
El sefior BADOINO ASHERVO.— Si.

El sefior PRESIDENTE.— Ya.



A ver, usted me decia, eran dos representantes de Tacnay dos de Moquegua, del 85 hasta el 87¢,y quién
mas lo conformaba?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Lo presidia el directorio, el ingeniero Julio Alva Centurién.
El sefior PRESIDENTE.— El actual Presidente de...
El sefior BADOINO ASHERVO.— El actual Presidente de la Region Tacna.

El sefior PRESIDENTE.— Julio Alva, é era e Presidente de este proyecto, digamos, birregional, este
proyecto especia hasta antes que se independice. ¢Eran cuatro, cinco, con é nada mas eran los que
dirigian o habian mas representantes?

El sefior BADOINO ASHERVO.— No, ho habian méas representantes.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Y participaba de esto el Director Ejecutivo de esta reunion de directorios
del proyecto?

El sefior BADOINO ASHERVO.— El Director Ejecutivo
El sefior PRESIDENTE.— Teniaun director, ese proyecto tenia un director ejecutivo me imagino ¢no?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Bueno, en las sesiones se le llamaba cada vez que tenia que dar
agunainformacién técnico- administrativa, que erala responsabilidad que tenia en el proyecto.

El sefior PRESIDENTE.— Y después del 87, o0 a partir del 87, a partir de la ley, ¢este directorio lo
preside quién?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Se congtituye € directorio en Moquegua y lo preside en primera
instancia un funcionario, el que fue funcionario técnico y yafallecido del Petam.

El sefior PRESIDENTE.— ¢No recuerda €l nombre?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Su segundo nombre era Asim, pero no recuerdo su nombre
completo.

El sefior PRESIDENTE.— El era e primer Presidente ¢no? ¢y después vienen otros del 88, 89 o
solamente es el Unico que le toca a usted en el lapso que era...? ¢Usted en ese tiempo forma parte del
directorio?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si, provisionamente formé parte del directorio y se constituy6, se
le nombré como Presidente del directorio a ingeniero Valcércel.

El sefior PRESIDENTE.— No, Valcarcel. Ya, presidente de directorio Varcarcel, ¢y quiénes eran los
otros cuatro miembros, o |os otros tres miembros?

El sefior BADOINO ASHERVO.— El, junto conmigo, éramos miembros representantes de M oquegua.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Pero me refiero ya cuando se independiza, cuando es solamente Pasto
Grande, yano con Tacna?, ¢quién era?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Sele nombraa ingeniero Martin Vizcarra Corngo.
El sefior PRESIDENTE.— ¢El qué cargo tenia?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Como Director Ejecutivo del Proyecto Pasto Grande.
El sefior PRESIDENTE.— ¢El presidia esto?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si.

El sefior PRESIDENTE.— ¢El directorio?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Y quiénes eran los miembros del directorio?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Los miembros del directorio estaban compuestos por el ingeniero
Valcércel, € ingeniero Antonio Cabello Oviedo, e agricultor Juan José Rojas Benavidesy yo.

El sefior PRESIDENTE.— Ya. O sea, tenia la misma estructura que cuando fueron un proyecto con
Tacna, pero ahora ya eso sucede a partir del 87 a mediados hacia delante ¢no?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si.
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El sefior PRESIDENTE.— Ya. ¢Y digame cudles eran las funciones que tenia este directorio?, ¢este
directorio decidia sobre el presupuesto?, ¢qué funciones, qué facultades tenia?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Précticamente las funciones que habian en Tacna eran las de
supervisar y ser informados del aspecto técnico administrativo y del aspecto del desarrollo del proyecto.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Del 89 hacia adelante usted ya no forma parte?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Yano formo parte.

El sefior PRESIDENTE.— ¢No tiene ningunarelacion?, ¢tiene alguna relacion posterior?
El sefior BADOINO ASHERVO.— Ninguna.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Del 89 hacia delante no tiene ninguna?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Ninguna

El sefior PRESIDENTE.— ¢Solamente a 89?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si.

El sefior PRESIDENTE.— Concretamente, a partir del 87, 88, cuando se independiza e Proyecto Pasto
Grande, y me dice que como parte del directorio, aprobando el presupuesto, €l balance, supervisaban. ¢Y
gué acciones hacian?

El sefior BADOINO ASHERVO.— El presupuesto |o hacia Inade en Limay era aprobado de acuerdo a
la propuesta técnico-administrativa que lo haciael Director Ejecutivo.

El sefior PRESIDENTE.— Sefior, ¢en ese tiempo usted recuerda al sefior César Vizcarra?
El sefior BADOINO ASHERVO.—No, Martin.

El sefior PRESIDENTE.— No, €l padrees...

El sefior BADOINO ASHERVO.— ElI hijo.

El sefior PRESIDENTE.— Si. ¢César Vizcarra tenia alguna responsabilidad en este hecho?, porque
¢usted conoce al ingeniero Fush?, ¢conoce cdmo se llamaba? Fernando Fush, ¢Jo conoce?

El sefior BADOINO ASHERVO.— No.

El sefior PRESIDENT E.— El fue encargado para hacer una auditoria.

El sefior BADOINO ASHERVO.— Estuvo aca seis meses aproximadamente.
El sefior PRESIDENTE.— ¢Usted conoce a sefior Fush?

El sefior BADOINO ASHERVO.— No.

El sefior PRESIDENTE.— Porque é hace mencion de César Vizcarra ¢no?
El sefior BADOINO ASHERVO.— Como Prefecto.

El sefior PRESIDENTE.— Como prefecto.

El sefior BADOINO ASHERVO.— Ah, eso si, él fue Prefecto de Moquegua.

El sefior PRESIDENTE.— La gecucion del presupuesto asignado por Inade Nacional se € ecutaba de
manera directa, no habia licitacion para que quisieran contratistas, ¢£s0 es cierto o era otra modalidad de
administracion?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Habian dos tipos de obras, una por administracion directay otra por
licitacion, como es el caso de la presa Pasto Grande, se hizo en dos licitaciones.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Por qué dos licitaciones?

El sefior BADOINO ASHERVO.— La primera porque el ganador de la licitacién no cumplié con los
plazos para gjecutar la obra.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Quién fue la empresa que gand?
El sefior BADOINO ASHERVO.— No recuerdo bien, pero después se hizo la segundallicitacién parala
construccién de la presa.
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El sefior PRESIDENTE.— ¢Usted recuerda la segunda empresa como se llamaba?

El sefior BADOINO ASHERVO.— No recuerdo porgue no nos daban esa informacion.
El sefior PRESIDENTE.— ¢Usted podia tener acceso?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si.

El sefior PRESIDENTE.— Bueno, habian por administracién directa y por licitacion, la presa se
construy6 con dos con ampliaciones. Los canales hasta el 89 que a usted le correspondié estar como
miembro del directorio, ¢se hicieron de manera directa o por licitacién?

El sefior BADOINO ASHERVO.— A comienzos se hicieron por administracion directa los primeros
tramosy después los tuneles se hicieron por licitacion.

El sefior PRESIDENTE.— ¢A partir de cuédndo se hace por licitacion el tinel?
El sefior BADOINO ASHERVO.— No tendriaabien...

El sefior PRESIDENTE.— No, me refiero durante su gestion, o sea, porque e estamos preguntando mas
de lo que usted directamente tenia una relacion, como dijo, del 85 a 89 en estas dos etapas. ¢El tunel se
licitaen qué afo?

El sefior BADOINO ASHERVO.— El primer tdnel que se realiza es €l tunel de 500 metros, € tanel
Ojetire.

El sefior PRESIDENTE.— Ya. ¢Este se hace por administracion directa?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Este se hizo por administracion directa creo, no estoy muy bien
Seguro, pero parece gque se hizo con administracion directa.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Y cuales selicit6?

El sefior BADOINO ASHERVO.— El tunel de Jachacuesta, que tiene 7 kilémetros.

El sefior PRESIDENTE.— Si, si lo conozco. ¢Ese selicitd? (02)

El sefior BADOINO ASHERVO.— Ese sellicitd.

El sefior PRESIDENTE.— ¢integramente fue construido por una empresa privada o parcial mente?

El sefior BADOINO ASHERVO.— No, fue construido, se inicié por parte del proyecto, por
administracion directay luego que se licité, debido a que se encontré que los estudios del terreno no eran
completos, encontraron dificultades en su construccion y licitaron la construccion y la sacaron tres
empresas.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Usted recuerda qué empresas?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Unade€ellas erade Bolivia

El sefior PRESIDENTE.— (Intervencion fuera del micréfono)

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si.

Usted recuerda, si es que recuerda, haciendo un esfuerzo, estas tres como se llamaban?
El sefior BADOINO ASHERVO.— No, no recuerdo bien el nombre de las empresas.
El sefior PRESIDENTE.— ¢Unade ellas erade Boliviadice?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si.

El sefior PRESIDENTE.— Usted dice que como los estudios no estaban terminados, ¢a qué se refiere?
El sefior BADOINO ASHERVO.— Los estudios de suelos.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Ddl tanel?

El sefior BADOINO ASHERVO.— De suelos para el tlnel.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Y apesar de eso se hizo € tlnel?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Se comenzd a construir y se encontraron con serias dificultades y
de ahi que llegd a costar 64 millones de dolares.
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El sefior PRESIDENTE.— Digame, sefior Badoino, usted que era parte del directorio, ¢tuvo
conocimiento si se cumplié...? Ademés, usted ha sido Presidente de la Corporacion de Moquegua y sabe
del manejo publico, por eso quiero preguntarle, y ademas teniendo esa representacion de esos afios en este
proyecto tan importante para Moquegua. ¢Usted conocié o s se cumplié con la elaboracion de un
expediente técnico del Proyecto total de Pasto grande?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Debo sefidarle lo siguiente, que mientras estuvo €l proyecto
realizandose en Tacna, lo quiso hacer aprobar el perfil € ingeniero Alva Centuridn, pero yo me opuse
porque lo desconocia y no lo habia consultado, para haberlo hecho estudiar con los técnicos y
especialistas del caso para ser aprobado y yo di mi voto en contra.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Pero ese era d perfil, yo le pregunto ya cuando se independiza €l proyecto,
se hace €l Proyecto Especial Pasto-Grande con nombre propio y usted seguramente habra tenido
oportunidad de participar un afio o dos afio de esto mas 0 menos por los datos que nos refiere. ¢Tuvo
conocimiento si cuando ya estaba solo €l Proyecto Pasto Grande para empezar, para licitar, tenia
expediente técnico?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Trabajaban por tramosy con € disefio que se habia hecho en Tacna
y como no habiainformacion, existe, debe existir en €l archivo de Pasto Grande, en €l archivo del Mitrey
de la Contraloria General de la Republica los innumerables oficios que cursaba para que me dieran
informacion respecto de la pregunta que usted me hace.

El sefior PRESIDENTE.— O sea, ¢usted ya estaba preocupado de este tema?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Y usted lo registraba mediante pedidos a quién?

El sefior BADOINO ASHERVO.— ¢C6mo?

El sefior PRESIDENTE.— O sea, usted registraba este pedido a quién, aquién le dirigia este pedido?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Yo me dirigia a Presidente Ejecutivo, a la Direccion de Inade, al
Ministerio de la Presidenciay ala Contraloria General de la Republica.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Quién era Presidente de Inade Nacional ?

El sefior BADOINO ASHERVO.— De Inade, bueno, principalmente quién estaba en ese tiempo de los
proyectos hidraulicos era el ingeniero Eduardo Guerra.

El sefior PRESIDENTE.— Y digame, ¢gl Ministro no le contestaba?

El sefior BADOINO ASHERVO.— El Ministro le daba € tramite correspondiente, pero nunca hubo
respuesta.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Porque €l Proyecto Inade estaba a cargo de qué ministerio en ese
momento?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Del Ministerio de la Presidencia.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Quién eraMinisterio delaPresidenciaen el 88?, Armando Villanueva ¢no?
El sefior BADOINO ASHERVO.— No, estaba el doctor Nicanor Mujica

El sefior PRESIDENTE.— Si.

El sefior BADOINO ASHERVO.— Alvarez Calderén.

El sefior PRESIDENTE.— Nicanor Mujica. O sea, a usted le preocupaba, ademés como funcionario que
era, de que no se podia hacer ninguna obra, ni mucho menos un gasto si no habia expediente técnico.

El sefior BADOINO ASHERVO.— Naturalmente. Y debo sefidarle que desde la presa comencé a hacer
las observaciones, de que se nos indicara cudl era la razén por la cual se habia construido la presa de
Pasto Grande mar aguas debajo de dos fallas geol bgicas en rio Vizcachay nunca recibi respuesta.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Usted tiene documentos en su archivo que nos pueda fotocopiar para
entregar alacomision?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Lamentablemente yo tenia toda |a documentacion en una vivienda
en el pueblo joven Los Angelesy sufri un robo y me votaron. Tengo |os documentos, pero desordenados
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que los rompieron, pero creo gue pueden recurrir tanto a archivo del Proyecto Pasto Grande como al
Ministerio de la Presidenciay al Inadey ala Contraloria General de la Republica.

El sefior PRESIDENTE.— Sefior Badoino, ¢usted ha vivido permanentemente en la ciudad de
Moquegua?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si.

El sefior PRESIDENTE.— Y €l proyecto es inaugurado por el Presidente Fujimori en € 95, ¢usted
recuerda ese hecho?

El sefior BADOINO ASHERVO.— El Presidente Fujimori lo da por inaugurado en 1987, 1989.

El sefior PRESIDENTE.— No, Fujimori no estaba en el 89, estaba Alan Garcia.

El sefior BADOINO ASHERVO.— No, no. (intervencion fuera del micréfono).

El sefior PRESIDENTE.— No, no llegaa (ininteligible) el agua por todos los canales correspondientes.

El sefior BADOINO ASHERVO.— (intervencién fuera del micréfono). Este es el documento que se
publicé por Inade cuando se inauguro las presas del Proyecto Pasto Grande.

El sefior PRESIDENTE.— Bueno, ¢pero esto sucede en el afio 95?
El sefior BADOINO ASHERVO.— Si, en el 95.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Y usted conoce alguna denuncia sobre que antes del 95 los canales ya no
funcionaban, o tenian serias fallas de construccion?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si, existian fallas de construccion.

El sefior PRESIDENTE.— Bueno, aca tenemos una copia del Diario La Republica del lunes 20 de
marzo del 95: “Postergarian su inauguracion que ibaa presidir Fujimori. Avalancha de agua causa averias
en e canal madre de Pasto Grande”; es decir, ¢esto es antes de lainauguracion?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si. ¢(Qué diatiene?
El sefior PRESIDENTE.— 20 de marzo.
El sefior BADOINO ASHERVO.— Acareconoce €l ingeniero que habia...

El sefior PRESIDENTE.— El 8 de febrero ac4, bueno, es que éste es un semanario de Moguegua del 8
de febrero al 15 de febrero del 99, dice € titulo: “Concordando en parte con € Colegio de Ingenieros,
Gilberto Pizarro admite que e canal Pasto Grande presenta fallas’, esa es una denuncia posterior, es
decir, antes de lainauguracion y después de lainauguracion.

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si.

El sefior PRESIDENTE.— Ahora, ¢si usted tiene algun detalle de esto?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Es paradejarselo aca

El sefior PRESIDENTE.— Muchisimas gracias. Recepcionamos en todo caso estas fotocopias de
diarios. ¢Qué impresion le daesto?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Bueno, a innumerables oficios que cursaba para hacer conocer
como Presidente de la Corporacién como avanzaba € proyecto, que nunca recibi respuesta, se sumé
después a que individualmente y como una institucién que yo tenia una ONG, me dirigi haciendo
observaciones publicas después de ser presidente de la Corporacion.

Pero tampoco, esas publicaciones nomas daban a conocer de las fallas del canal. Este canal ya como yo
asistia a la Junta de Usuarios de Moquegua, dado a gque yo trabajé 20 afios en e CIPA en agricultura,
asistia ala Junta de Usuarios de Moquegua, €llos hicieron dos grabaciones del estado del canal, uno, € 8
de diciembre del 97y, otro, el 18 de enero del 98.

Como consecuencia de eso, €l Colegio de Ingenieros, que presidia el ingeniero Segundo Garcia, me invitd
para que participara en una comision del colegio de ingenieros para hacer una visita al Proyecto Pasto
Grandey que aca esta la grabacion, de lo que encontré el Colegio de Ingenierosy la grabacion de la Junta
de Usuarios que le hago entrega a usted.

El sefior PRESIDENTE.— Le agradecemos mucho, sefior Badoino, por su material, que va a ser de
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mucha utilidad parala comisién y recepcionamos este video cassette que se titula: Grabacion del Colegio
de Ingenieros del Proyecto Pasto Grande €l 9 de Enero del 99, Grabacion 2, Junta de Usuarios del 8 de
diciembre del 97, el 18 de Enero del 98.

El sefior BADOINO ASHERVO.— Asimismo, le hago entrega ddl informe técnico que esta sustentando
por la grabacion que hizo el Colegio de ingenieros de la calidad de obras del canal.

El sefior PRESIDENT E.— L e agradecemos mucho también. Damos cuenta de recibir esta denuncia que
hiciera el Colegio de Ingenierosy que usted nos ha hecho llegar la copia, incluido las fotos y de todo €
material que acompafia esta denuncia.

Y o quiero que usted me diga, sefior Badoino, ¢cémo es que financian un proyecto que no tiene expediente
técnico?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Eso es o que Ilama mucho la atencion.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Y esmaés, ni estudio de prefactibilidad?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si, que nunca llegaron a manos de los miembros del directorio.
El sefior PRESIDENTE.— A pesar de que insistentemente usted dice que ha documentado.

El sefior BADOINO ASHERVO.— A pesar que existe por escrito el pedido. (3)

El sefior PRESIDENTE.— Digame, ¢algunas supervisoras se encargaron de hacer el seguimiento del
avance de las obras que usted conoce durante su gestion y si posteriormente también?

El sefior BADOINO ASHERVO.— (falla de grabacién)

El sefior .— Sefior Badoino, €l Colegio de Ingenierosy € Colegio de Abogados hacen una
denuncia por peculado contra varios funcionarios del proyecto, ¢usted sabe algo de eso?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si es cierto.
El sefior — ¢Sabe usted cdmo termina ese juicio?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Ya yo no era miembro del Proyecto Pasto Grande. El Colegio de
Ingenieros hace la denuncia porgue el suscrito hizo una visita a canal que viene de Pasto Grande, que
viene de Estuquifia a Sameguay encontrd que con 17 minutos de lluvia el canal en varios sitios habia sido
colmatado y su construccion comenzd a ceder. Entonces, e doctor Aréoz, que fue miembro de la
comision que forma parte, é hizo la denuncia ante el Poder Judicial. Desconozco los resultados de esa
sentencia que haya dado el Poder Judicial respecto de |as fallas que se encontraron ahi.

El sefior SILVA.— Alfredo Silva, asesor de la comision.

Ingeniero Badoino, la salida de |a presa actualmente, por €jemplo, es de medio cubo de agua por segundo,
dicen, seguin los ingenieros de Inade actualmente, dicen que lo maximo que ha botado la presa es 3 cubos
y medio por segundo; sin embargo, la presa tiene posibilidades de botar hasta 9 cubos, ¢es cierto eso?

El sefior BADOINO ASHERVO.— La presa puede botar hasta esa cantidad porque los canales se
construyeron de acuerdo a estas indicaciones con esas caracteristicas para llevar esa cantidad. Pero
cuando € ingeniero que hizo la prueba, que le estoy demostrando ahi, con ocho cubos se llevd un
kilémetro del canal

El sefior SILVA.— Ingeniero, efectivamente, nosotros preveiamos de que ese era el problema, o sea, que
esta construido para que de la presa salgan 9 cubos, ¢pero los canales no soportan esa cantidad?

El sefior BADOINO ASHERVO.— No soportan, apenas soportan tres cubos.
El sefior SILVA.— ¢Tres cubos si soportan?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si, eslo maximo que...

El sefior SILVA.— Que Pueden soportar.

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si. Fijese, aca le voy a decir, e embalse de Pasto Grande dice 185
metros cubicos de capacidad.

El sefior SILVA.— 185 mil...
El sefior BADOINO ASHERVO.— Millones. Falso, nunca pasd de 145 millones de metros cubicos.
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Después dice: “canal de Pasto Grande, 39 kilémetros 100, 9 y 10 metros cubicos por segundo”, asi fue
construido.

El sefior SILVA.— ¢Eso escierto?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Primero se le construy6 Sara 9 metros cubicos y segun el informe
del Colegio de Ingenieros, se le hizo un encimado para que tuviera la capacidad hasta 15 metros cubicos.
Ese encimado, que no estaba previsto en la construccion del canal, ocasiono que por la calidad de la obra,
el tipo de disefio que se habia utilizado comenzara a ceder por €l peso del encimado que se hizo en forma
no planificada.

El sefior SILVA.— Ingeniero, sabemos que este proyecto inicialmente fue presupuestado méaximo fue
por 52 millones de dolares la primera fase; sin embargo, esto se increment6 hasta dos veces y un poco
mas, ¢Aa qué se debid ese incremento del presupuesto?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Actuamente tenemos comprobado ya de que se debe a dos
motivos. Primero al sobredimensionamiento de la construccion de la obra, de una obra construida de mala
calidad, muy deficiente y sobrevalorado naturalmente.

El sefior SILVA.— ¢Usted conoci6 alguna de los contratistas que hicieron estas obras?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Uno de los contratistas que estuvo ahi y que tuvo mucha resonancia
fue J.J. Camet.

El sefior SILVA.— ¢Cud erad contratista de J.J. Camet?
El sefior BADOINO ASHERVO.— J.J.Camet.

El sefior SILVA.— Nosotros hemos indagado por varios sitios y no aparece ningun contratista con ese
nombre, por gjemplo, aparece Wisconsa, aparece *Begsa*, aparece | C, aparece Dos Villas, aparece Vilay
no encontramos J.J. Camet, ¢tendria algin documento que pueda probar eso?

El sefior BADOINO ASHERVO.— No, lo unico que tengo yo es un informe. En € informe que se
inaugura por Fujimori, ahi sele menciona alaempresa J.J. Camet.

El sefior SILVA.— ¢En € discurso del ingeniero Fujimori?

El sefior BADOINO ASHERVO.— No, en larevista.

El sefior SILVA.— Publicada por Enade larevista.

El sefior BADOINO ASHERVO.— Es esaque le acabo de ensefiar, |a carétula.
El sefior SILVA.— Ah, ya, de acuerdo, esta de aca.

El sefior BADOINO ASHERVO.— Que es el Unico documento que tengo.

El sefior SILVA.— Ah, estano latenemos.

El sefior BADOINO ASHERVO.— ¢No tienen eso?

El sefior SILVA.— No tenemos

El sefior BADOINO ASHERVO.— Esimportante que lo tengan.

El sefior SILVA.— ¢Esaesunarevista?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Es unarevista donde esta toda esa informacion.
El sefior SILVA.— ¢Podemos fotocopiar larevista?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Naturalmente.

El sefior SILVA.— Por favor el dia de mafiana en la mafiana 0 sino més tarde nos la puede prestar y la
fotocopiamos.

El sefior BADOINO ASHERVO.— Si, siempre y cuando no me dgje...
El sefior SILVA.— No, de ninguna manera, ingeniero.

El sefior BADOINO ASHERVO.— Fijese, estas son fotocopias de esas revistas, estainformacion se las
degjo a ustedes.

El sefior SILVA.— Ya. Ingeniero, la otra preocupacion gue tiene la comision es con respecto al objetivo
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final del proyecto, que erala ciudad de llo, esto todavia no llega allo, ¢qué es o que pasd?, ¢por qué no
lleg6 allo?

El sefior BADOINO ASHERVO.— De los estudios hechos por la empresa * Jais Jarsa* en Tacha 'y
Moguegua, se determina la factibilidad de darle agua a Moquegua y a llo y € proyecto se hace en un
primer anteproyecto. Con esa informacion un anteproyecto, que también obra en mi poder y que € total
del costo de la obra era de 115 millones de délares contemplando la construccion de tres hidroel éctricas;
y, sin embargo, se han gastado hasta ahora més de 150 millones de délares y no existen las hidroel éctricas
y el agua en formamuy precariallegaa San Antonio.

Después que fuimos con el Colegio de Ingenieros a hacer la verificacion de la obra, el administrador
técnico de lajunta de usuarios hizo una medicién del agua que salia de la presa, salian tres cubos. En los
primeros 500 metros, en el tramo de lapresaal tlnel de Ojetire, se perdian 500 litros por segundo.

El sefior SILVA.— ¢Delostres cubos?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Delostres cubos. Y del tinel de Ojetire hasta el tinel de Colpacota
se pierden 700 litros por segundo; o sea, que sumados los dos se perdian en esa fecha mil 200 litros por
segundo?

El sefior SILVA.— Lainformacién que nos ha dado el ingeniero de Inade es que en lugar de perderse se
aumenta por las filtraciones que hay en el canal de Pasto Grande, por gjemplo, a tunel Jachacuesta, y de
Jachacuesta a la bocatoma de Umal zo.

El sefior BADOINO ASHERVO.— Eso es completamente falso, ustedes en e video pueden ver de que
eso es completamente fal so.

El sefior SILVA.— Muchas gracias, ingeniero.

El sefior — Digame, ¢Era necesario hacer € tunel Jachacuesta?, ¢0 podia derivarse por una cota
especial més baja hasta encontrar un paso desviandola exactamente algin kilometro? y se ahorraba hacer
un tnel que ha salido tan caro para el paisy para Moguegua principa mente?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Mire, habian tres alternativas que no se tomaron en cuenta. La
primerafue de que no se hicierala presa, sino que se hiciera un rgjo, aguas arriba de las dos fallas que hay
en el Vizcacha, entonces € nivel de las aguas del cana quedaba pues mucho mas arriba.

Entonces, € elevarse lapresa o €l rgjo de latoma del agua, €l tlnel de Jachacuesta bajaba enormemente;
y, ademas, la propuesta era que el agua viniera a rio Torata, no a rio Huaracani y, sin embargo, la
cambiaron, porque Southern habia denunciado la explotacién de la mina de Cuajone, porque la verdadera
mina de Cugjone estd en € rio de Toratay la mina que han explotado es la Chuntacala, pero le pusieron el
nombre de Cuajone.

El sefior — (intervencién fuera del micr6fono)... de que la presa se hacia mucho més arriba es
posible que no era necesario €l tlingl de Jachacuesta?

El sefior BADOINO ASHERVO.— No, si era necesario, pero mucho més corto.
El sefior — (Intervencién fuera del microfono)
El sefior BADOINO ASHERVO.— No, no de siete kilometros. (4)

Entonces, sucede que esa informacion hay que corroborarla, que € rio Tambo, porgue € agua se saca de
la cuenca del rio Tambo, dice de que les aumenta la salinidad, aspecto que nunca se habia mencionado
anteriormente.

Debo sefialar también y deben pedirle a Inade el estudio que demuestra que luego de hecha la presa de
Pasto Grande, la cantidad de agua del rio Vizcacha no disminuyd, entrabala mismacantidad al rio Tgjo; o
sea, que no perjudico en ningn momento al rio Tambo y que por ese motivo se ha dado este Decreto N.°
005, para que se le dé agua a rio Tambo y que se excluya practicamente a llo de la irrigacion. No lo
menciona, pero disminuye lareserva de agua.

El sefior PRESIDENTE.— S ma no recuerdo, esto era una asignacion temporal de la cantidad
determinada no permanente ¢no?, ¢no recuerda bien esto?

El sefior BADOINO ASHERVO.— En setiembre, octubre y noviembre, que son los meses de estigje.

El sefior PRESIDENT E.— Pero no en forma permanente, sino solamente temporal.
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El sefior BADOINO ASHERVO.— Pero sucede esto, que del rio Tambo también mandamos a hacer
nosotros por parte de la Junta de Usuarios un estudio y se van en tiempo de estiaje 400 metros cubicos por
segundo de agua a mar.

El sefior PRESIDENT E.— Sefior Badoino, en €l gercicio que usted estuvo en el directorio del Proyecto
Especial Pasto Grande, ¢se hicieron ampliacionesy reparaciones de las obras?

El sefior BADOINO ASHERVO.— No, todo fue construccién, construccion, unas por administracion
directay otras por licitacion.

El sefior PRESIDENTE.— Como |o ha sefialado anteriormente.

Bueno, de acuerdo a las informaciones que tenemos, las obras gjecutadas estan presupuestadas con un
costo menor alaque obviamente fue el costo real, que es mayor. ¢, A qué atribuye usted esta diferencia?

El sefior BADOINO ASHERVO.— A dos cosas, yalo dije antes, primero a sobredimensionamiento. S
ya se sabia que no habia capacidad para traer més agua que 7 cubos, ¢por qué se construye canales y
tineles para 15 cubos y se construyen de mala calidad? Porque la prueba esta de que a probéarsele con
una cantidad de agua de 8 cubos cede un kilémetro.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Cuando sucedi6 eso?
El sefior BADOINO ASHERVO.— Ahi esta.
El sefior .— Dice que cuando salen 9 cubos no aguantan, solamente |o méximo es tres cubos.

El sefior PRESIDENTE.— Ademés la obra fue disefiada para 15 metros cubicos, pero solamente
soporta...

El sefior BADOINO ASHERVO.— Primero fue disefiada, ahi les he dado también, 9 a 10 cubos y
después se le encimd al canal que se utilizaron yo no sé por qué y eso debe responderlo Inade, utilizaban
mamposteria, o sea, piedra emboquilladay utilizaban en formatrapezoidal y en otras cuadrada, y después
se usaba lgjas, |0 que demuestra de que no hubo un estudio completo de suelos para determinar qué tipo
de material y disefio debia hacerse.

El sefior PRESIDENTE.— ¢Alguna pregunta méas?

El sefior — Sefior Badoino, la Junta de Usuarios de Agua tiene aca un protagonismo bastante
fuerte me parece, en el sentido del control del aguay ladistribucion.

El sefior BADOINO ASHERVO.— Claro, por ley.

El sefior — Digame, €los como ingtitucion han reclamado esto ante una institucion
gubernamental, es decir, Ministerio de Agricultura o Inade.

El sefior BADOINO ASHERVO.— Ellos dependen del administrador técnico del Ministerio de
Agricultura

El sefior — La pregunta es ¢si como institucion han reclamado estas deficiencias del candl,
porgue son los receptores directos del beneficio del agua?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Ahi lo demuestran los videos, los dos, eso lo hizo la junta de
usuariosy ellos me dieron la oportunidad de copiarme y darme las informaciones compl etas.

El sefior PRESIDENT E.— Sefior Badoino, ¢si quisieraalgo mas agregar a su declaracién, puede hacerlo
en este momento?

El sefior BADOINO ASHERVO.— Quiero decir la enorme frustracién que existe naturalmente
empezando por la costa, por 110, que se han desertificado todas sus lomas y que €l agua no va allegar, y
en este momento existe una presion tremenda para que se le otorgue agua que pertenece a la reserva de
Pasto Grande a Minera Quellaveco.

Entonces, hay dos opciones: hay una opcion, darle agua superficial, que construya la presa de Umalzo,
gue ya esta estudiada por Inade, que represaria 80 millones de metros cubicos, ahorraria por evaporacion
un 'y medio metro clbico por segundo y le daria agua a Minera Quellaveco, y le dariaa Mogueguay allo,
parami esa es la solucién técnica que me la han hecho conocer diferentes técnicosy se han estudiado.

El sefior PRESIDENTE.— Le queremos agradecer a sefior Guido Badoino por su participacion en esta
comision, y vamos a levantar momentaneamente la reunién, siendo las cuatro y treinta y dos, para
despedirlo.

Muchas gracias.

—A las 16 horasy 32 minutos se levanta la sesion.
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