



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



*Trabajando para
todos los peruanos*

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DEL AGRO

José Manuel Hernández Calderón
Ministro de Agricultura y Riego



Lima, 06 Diciembre 2017



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

CONTENIDO

- Acciones en Rehabilitación
- Acciones de Prevención
- Reconstrucción





PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego





PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



MINAGRI: RESPUESTA AL NIÑO COSTERO





PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

Prevención (Mayo – Dic 2017)

Mitigar daños para 2018.

Mejorar capacidad hidráulica de los cauces.

Encauzamiento, reforzar, rehabilitar diques dañados, limpieza red de drenaje.

Reconstrucción (2018 a 2021)

Restituir y mejorar obras de encauzamiento y protección de los márgenes de los ríos.

Proteger diques existentes.

Desvío de cauces.

Reconstruir infraestructura hidráulica de riego y drenaje.

Obras Nuevas (2019 a 2021)

Presas de almacenamiento de regulación caudales.

Estabilización de quebradas y taludes.

Mitigación de huaycos, hidráulica fluvial, erosión y sedimentación de los cauces (Sierra Azul, forestación; diques transversales, otros).



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

ACCIONES EN REHABILITACION

RESPUESTA EN REHABILITACIÓN (ejecutadas)

N°	Departamento	Con recursos MINAGRI		Con recursos FONDES		Con recursos ARCC		TOTAL	
		N° Fichas	Presupuesto (S/.)	N° Fichas	Presupuesto (S/.)	N° Fichas	Presupuesto (S/.)	N° Fichas	Presupuesto (S/.)
1	Tumbes	8	2,369,448	8	1,848,730			16	4,218,178
2	Piura	286	27,014,216	54	8,724,004	231	36,776,265	571	72,514,485
3	Lambayeque	5	1,457,893	46	8,496,065	2	120,325	53	10,074,283
4	La Libertad	23	7,051,809	19	10,122,175	27	7,598,941	69	24,772,925
5	Ancash	9	5,323,388	44	37,232,151	17	4,118,961	70	46,674,500
6	Lima	6	514,240	28	10,201,380	2	1,958,654	36	12,674,274
7	Ica	6	782,790	13	5,884,347	11	2,094,186	30	8,761,323
8	Arequipa	13	1,649,176					13	1,649,176
9	Huancavelica	3	238,159					3	238,159
10	Cajamarca					10	3,742,871	10	3,742,871
11	Ayacucho					8	832,651	8	832,651
TOTAL		359	46,401,120	212	82,508,852	308	57,242,854	861	186,152,825

Fuente: MINAGRI





PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

ACCIONES DE PREVENCIÓN

Recursos asignados al MINAGRI para los trabajos de Encauzamiento y Descolmatación

(En Millones de Soles)

DS 193-2017-EF	DS 235-2017-Ef	DS 245-2017-EF	DS 316-2017-EF	DS 321-2017-EF	DS 343-2017-EF	TOTAL
28/07/2017	15/08/2017	24/08/2017	03/11/2017	07/11/2017	24/11/2017	
545,671,817	33,241,710	277,204,417	6,200,000	76,949,699	24,001,144	963,268,787

NOTA:

Mediante DS 116-2017-EF del 4 de diciembre, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, aprueba la ejecución de 536 actividades de rehabilitación por un monto de 151 millones. Se espera la transferencia de recursos para ejecutarlas.

ACTIVIDADES A CARGO DE AGRORURAL



PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego

Nombre de la Actividad/Proyecto	Ubicación		Plazo	Buena Pro (Fecha)	Valor Referencial Convocado	Contratista	Monto Adjudicado
	Long. (Km)	Río/Qda					
DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA DESDE LA LAGUNA LA NIÑA HASTA LA LAGUNA RAMÓN (TRAMO I)	13.3	Río Piura	71	04/09/2017	20,504,816.26	CONSORCIO SAN RAMON (OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., SERVICIOS VC PERU S.A.C., IBERICO INGENIERIA Y CONST RUCCION S.A.)	17,427,043.34
DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA DESDE LA LAGUNA RAMÓN HASTA EL SECTOR CORDILLERA (TRAMO II)	13.6	Río Piura	82	17/10/2017	110,648,821.98	CONSORCIO RIO PIURA (COSAPI S.A, OBRASCON HUARTE LAIN S.A)	77,619,751.00
DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (TRAMO III)	23	Río Piura	71	08/09/2017	64,988,150.63	CONSORCIO HCC (HERDIOZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A SUCURSAL PERU, EMR INGENIERIA CONSTRUCCIONES E.I.R.L., OBRAS DE INGENIERIA S.A.C.)	64,375,065.09
CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCOLMATACION DEL RIO PIURA (ITEM IV)	15	Río Piura	53	12/10/2017	36,802,481.85	CONSORCIO NORTE PERU (SERVICIOS GENERALES VMANA EIRL, CORPORACION DOBLE A SAC, WORLD SERVICE PERU SAC)	35,605,910.23
SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO PIURA, TRAMOS: DESDE EL PUENTE BOLOGNESI HASTA LA PRESA LOS EJIDOS, DESDE LA CAÍDA CURUMUY HASTA CHAPAYRA, EN LOS SECTORES DE LA PEÑITA - TAMBOGRANDE - CURVAN - MALINGAS, Y EN LOS SECTORES DE PUENTE ÑACARA - PUENTE CARRA (TRAMO V)	5	Río Piura	48	10/10/2017	12,946,228.52	CONSORCIO NORTE (MAQUINORTE SAC, GRUPO A2B INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SRL, WORLD SERVICE PERU SAC)	10,898,432.54
SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO PIURA, TRAMOS: DESDE EL PUENTE BOLOGNESI HASTA LA PRESA LOS EJIDOS, DESDE LA CAÍDA CURUMUY HASTA CHAPAYRA, EN LOS SECTORES DE LA PEÑITA - TAMBOGRANDE - CURVAN - MALINGAS, Y EN LOS SECTORES DE PUENTE ÑACARA - PUENTE CARRA (TRAMO VI)	10	Río Piura	53	11/10/2017	8,052,636.81	CONSORCIO PIURA (COMPAC MAQUINARIAS SAC, JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A, JK & LM CONTRATISTAS Y EJECUTORES SAC)	7,247,373.13
SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO PIURA, TRAMOS: DESDE EL PUENTE BOLOGNESI HASTA LA PRESA LOS EJIDOS, DESDE LA CAÍDA CURUMUY HASTA CHAPAYRA, EN LOS SECTORES DE LA PEÑITA - TAMBOGRANDE - CURVAN - MALINGAS, Y EN LOS SECTORES DE PUENTE ÑACARA - PUENTE CARRA (TRAMO VIII)	18.1	Río Piura	48	10/10/2017	35,162,869.33	CONSORCIO RIO PIURA I (IMPERIO BIENES Y SERVICIOS SRL da, ZIGURAT CONSTRUCTORA SAC, CONSTRUCCIONES CIVILES Y TOPOGRAFIA SAS)	31,394,953.80
DESCOLMATACIÓN DEL RÍO CHIRA - TRAMO I	16.27	Río Chira	71	19/09/2017	30,417,453.94	CONSORCIO CHIRA (ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A SUCURSAL PERU, IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L.)	24,819,193.48
SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO CHIRA DESDE VISTA FLORIDA HASTA LA PRESA POECHOS.	14.71	Río Chira	48	14/10/2017	26,236,161.37	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN (OIG CONTRATISTAS GENERALES SAC, SERVICIOS VC PERU S.A.C.	22,038,459.55
					345,759,620.69		291,426,182.16

84.30%

ACTIVIDADES A CARGO DE PSI



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

Nombre de la Actividad/Proyecto	Ubicación		Plazo	Buena Pro (Fecha)	Valor Referencial Convocado	Contratista	Monto Adjudicado
	Long. (Km)	Río/ Qda					
ANCASH							
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - TRAMO I	10.7	CASMA	74	26/09/2017	8,583,899.70	CORPORATION OF DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY S.A.C.	7,639,670.72
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH - TRAMO I	4.2	HUARMEY	40	17/10/2017	1,395,451.59	CONSULTORIA & PROYECTOS IRZA S.R.L	1,328,320.81
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH - TRAMO II	2	HUARMEY	29	06/11/2017	731,789.23	CORPORATION OF DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY S.A.C.	651,292.41
ICA							
SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA CANSAS ICA TRAMO I	5	CANSAS	62	19/10/2017	2,903,767.54	INVERSIONES V Y V E.I.R.L.	2,582,758.22
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO MATAGENTE, DEPARTAMENTO DE ICA - TRAMO I	9	MATAGENTE	60	26/10/2017	6,177,837.59	CONSULTORIA & PROYECTOS IRZA S.R.L.	5,868,945.71
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO ICA	33.6	ICA	67	30/10/2017	14,240,249.46	CONSORCIO RIBEREÑO ICA	12,816,224.52
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA CANSAS, DEPARTAMENTO DE ICA - TRAMO II	4	CANSAS	42	30/10/2017	2,830,102.71	CONSORCIO MARIA	2,518,791.41
SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO MATAGENTE, DEPARTAMENTO DE ICA - TRAMO II	9	MATAGENTE ii	60	19/10/2017	6,179,424.20	COMPAÑIA CONSTRUCTORA LUYSAN S.R.L.	5,561,726.51

ACTIVIDADES A CARGO DE PSI



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

LA LIBERTAD							
SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO DEL RÍO CHICAMA DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - TRAMO I	17.4	CHICAMA	102	14/11/2017	49,299,185.42	CONSORCIO CHICAMA-ASCOPE	41,409,324.40
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - TRAMO I	12	VIRU	64	30/10/2017	16,860,482.34	CONSORCIO AMERICA	14,449,341.56
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO CHICAMA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - TRAMO II	12.6	CHICAMA	77	06/11/2017	31,546,394.86	CONSORCIO ELMAAC	26,972,167.60
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - TRAMO II	12	VIRU	55	23/10/2010	15,739,131.51	CONSORCIO VIRU	13,509,956.36
LAMBAYEQUE							
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO OLMOS, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - TRAMO I	7	Olmos	60	15/09/2017	4,414,227.75	CONSORCIO CHICLAYO (CONTRATISTAS GENERALES GAMBINI SRL., CONIESA E.I.R.LTDA.)	3,805,201.92
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO ZAÑA, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE -TRAMO I	20	ZAÑA	70	11/10/2017	7,209,749.13	CONSORCIO MABESA (ROYMA CONSTRUYENDO SAC, CORPORACIÓN PACÍFICO DEL SUR CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)	6,921,358.55
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA JUANA RIOS, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	7	JUANA RIOS	57	13/11/2017	8,155,142.85	CONSORCIO CELIAVAN (-PROYECTOS ANGUELINA SA - PROYEASA-GRUPO VARGAS NEGOCIOS)	7,258,077.14
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA PARED, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	4	LA PARED	50	16/11/2017	4,399,398.03	CONSORCIO KAPO (KAPO CONSTRUCTORES S.A.C., 'CONSTRUCTORA FORTALEZA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	3,739,302.56
ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO OLMOS, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE TRAMO II	7	OLMOS	60	15/11/2017	4,395,629.21	CONSORCIO LA ESPERANZA	3,710,204.58
ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO ZAÑA, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - TRAMO II	16	ZAÑA	60	16/11/2017	4,260,807.85	CONSORCIO RÍO ZAÑA	3,493,883.13

ACTIVIDADES A CARGO DE PSI

LIMA							
DESCOLMATACIÓN DEL RÍO RIO HUAYCOLORO (RIMAC), DEPARTAMENTO DE LIMA	5.5	HUAYCOLORO	57	28/11/2017	732,005.94	CONSORCIO HUAYCOLORO LIMA	585,604.75
TUMBES							
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES - TRAMO I	18.1	Tumbes	102	11/09/2017	31,033,244.44	CONSORCIO RIO TUMBES (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DISCOVERY S.A.C., CICODESI S.A.C., SERVICIOS VC PERU S.A.C., OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.)	25,726,559.64
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO TUMBES - TRAMO II	28.8	Tumbes	72	08/11/2017	45,420,269.63	CONSORCIO NOR PERU (CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA SAC, CONSER EL CODO SAC, B & R BOYER CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, J & J ALEMAN CONSTRUCTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.)	40,872,281.53
					266,508,190.98		231,420,994.03
						86.83%	



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



*Trabajando para
todos los peruanos*

RECONSTRUCCIÓN

LA GESTIÓN DE CUENCAS COMO MARCO CONCEPTUAL



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

El trabajo de reconstrucción y de prevención deben tener un enfoque de cuencas. Eso significa, trabajar desde la parte alta hasta los valles diversas propuestas técnicas.

El agua debe ser gestionada para prevenir desastres y para promover el desarrollo agrario. En momentos que el cambio climático es una realidad, la gestión del agua debe tomar el máximo interés.



GESTIÓN EN CUENCAS



PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego

Piso Altitudinal	Propuestas	Tecnologías	Modelos de Organización	Gestión de Herramientas
CORDILLERA	Siembra y Cosecha de agua	Cochas Zanjas de Infiltración Reforestación Conservación de Praderas Protección de Bofedales Muros de Contención	Comité conservacionista de cuencas	Núcleos ejecutores de cordillera Actividades
LADERA	Riego Tecnificado y Protección de Laderas	Andenes, Terrazas, Manejo de laderas, Silvo Pasturas Micro Reservorios Riego Tecnificado Agroforestería	Comité conservacionista de andenes	Núcleos ejecutores de ladera Proyectos
VALLE	Capacidades hídricas y productivas	Defensas Ribereñas Descolmatación Reconstrucción Adaptación de cultivos al cambio climático	Junta de regantes	Núcleo ejecutor de valle Proyectos


PLAN DE RECONSTRUCCION



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

Inversión total de la Reconstrucción con cambios (miles de soles)



Fuente: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

PROPUESTA MINAGRI – RECONSTRUCCION SECTORIAL

Presupuesto estimado para la prevención y reconstrucción con cambios



N°	DESCRIPCIÓN	MONTO		TOTAL
		PREVENCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	
MINAGRI				
A	PREVENCIÓN	1,063.44		11,767.36
A.1.	ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	75.90		
1	Fichas de Emergencia 1	33.24		
2	Ficha de emergencia 2	42.66		
A.2.	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	901.03		
1	15 ríos y 1 quebrada	784.32		
2	9 quebradas (Tumbes, Piura y Lambayque)	33.56		
3	4 ríos (Moche, Motupe, Chancay - Lambayeque y Rímac)	76.95		
4	Rehabilitación de Mallas	6.20		
A.3.	OBRAS DE PREVENCIÓN	86.51		
1	Mallas nuevas	6.04		
2	03 quebradas - La Libertad	11.28		
3	Sierra Azul (Siembra y cosecha de agua)	69.19		
B	RECONSTRUCCIÓN		10,703.92	
GOBIERNOS REGIONALES				1,431.74
TOTAL				13,199.10

PROPUESTA MINAGRI – RECONSTRUCCION SECTORIAL



COSTO ESTIMADO PARA TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN 2018 - 2021 (En millones de soles)

N°	Departamentos Declarados en Emergencia - 2017	REHABILITACIÓN					PREVENCIÓN			Total Costo Estimado Millones S/
		Infraestructura Hidráulica afectada					Encauzamiento y Defensas Ribereñas	Siembra y Cosecha de Agua	Presas	
		Bocatomas Principales	Canal de Derivación	Drenes Colectores Principales	Pozos Tubulares	Obras de Arte en Canales de Derivación	Ríos			
1	Tumbes	21	118	28	11	9	560	25	59	830
2	Piura	43	471	51	152	29	1,083	80	517	2,425
3	Lambayeque	34	238	15	33	12	1,367	20	51	1,770
4	La Libertad	58	408	14	0	14	915	22	80	1,510
5	Ancash	24	288	20	57	44	468	28	0	928
6	Lima	63	92	8	9	5	1,284	219	0	1,680
7	Ica	13	64	3	14	3	967	74	52	1,190
8	Ayacucho	5	3	0	0	0	7	0	0	15
9	Huancavelica	1.1	12	0	0	0	106	0	0	119
10	Cajamarca	2	8	0	0	0	35	0	0	45
11	Arequipa	16	19	4	2	4	121	0	0	167
11	Loreto	0	0	0	0	0	25	0	0	25
Total Costo Estimado Millones S/		280	1,720	143	277	120	6,939	467	757	10,704

Fuente: MINAGRI

No incluye el presupuesto de las actividades iniciales de Encauzamiento y Defensas Ribereñas (2017).

RECONSTRUCCION: INVERSIONES PRIORIZADAS 2018 (resumen)

(En millones de soles)

		Descripcion	Cantidad	Inversion			TOTAL
				Exp. Tecnico	Ejec. Obra	Seguimiento	
1	RECONSTRUCCION	BOCATOMAS	13	1,159,284	27,822,826	884,000	29,866,110
		CANALES	30	7,617,357	182,816,580	2,040,000	192,473,937
2	PREVENCION	DEFENSAS RIBEREÑAS, DIQUES, ENROCADOS	38		616,394,526	2,584,000	618,978,526
		REPRESAS DE REGULACION	2	29,560,000		136,000	29,696,000
		REPRESAS DE REGULACION (elaboracion de Perfil)	1				1,570,000
COSTO TOTAL (S/)				38,336,642	827,033,931	5,644,000	872,584,573

NOTA:

Propuesta preliminar.

MINAGRI viene coordinando con los gobiernos regionales y municipios, para definir las obras a priorizar con la Autoridad para Reconstrucción con Cambios (ARCC) y sean ejecutadas el 2018.

BOCATOMAS PRIORIZADAS



N°	Nombre	Ubicación			
		Departamento	Provincia	Distritos	Sectores
I	TUMBES				
1	Mejoramiento del sistema electro mecanico existente en la bocatoma La Peña, origen del sistema de riego de la Margen izquierda del rio Tumbes.	Tumbes	Tumbes	San Jacinto	Francos
2	Bocatoma La Palma	Tumbes	Tumbes		
II	PIURA				
3	Chipillico	Piura	Piura	Las Lomas	Chipillico
4	Malingas	Piura	Piura	Tambogrande	Tejedores
5	Morropón y Franco	Piura	Morropón	Morropón	Morropón
III	LAMBAYEQUE				
6	Monsefu - Reque	Lambayeque	Chiclayo	Monsefu	Monsefu-Reque.
7	Huaca De La Cruz	Lambayeque	Lambayeque/Ferreñafe	Illimo/Pitipo	Huaca De La Cruz
8	Raca Rumi	Lambayeque			
IV	ANCASH				
9	Rehabilitación Bocatoma el Pueblo Huarmey	Ancash	Huarmey	Huarmey	
V	LIMA				
10	Rehabilitación de la Toma de Captación y Mejoramiento del Canal de Derivación Humaya (0+000 al 0+300) Distrito de Huaura-Lima	Lima	Huaura	Huaura	Manco Capac
VI	ICA				
11	La Pelota	Ica	Chincha	El Carmen	Viña Vieja
12	Punta La Isla	Ica	Chincha	El Carmen	Punta La Isla
13	Bocatoma Chincha Alta (La Compuerta)	Ica	Chincha	Alto Laran	Huamanpali

CANALES DE RIEGO PRIORIZADAS



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

N°	Nombre de Canal	Ubicación			
		Departamento	Provincia	Distritos	Sectores
I	TUMBES				
1	CD. Margen Izquierda	Tumbes	Tumbes	Corrales	La Peña Malval, La Cruz y La Variante
II	PIURA				
2	Yuscay	Piura	Piura	Las Lomas	Chipillico Bajo, Yuscay-Tablazo Alto
3	Canal Quiroz	Piura	Ayabaca	Paimas	Paimas
4	Mejoramiento del Túnel Culqui- Irrigación San Lorenzo Distrito Paimas Provincia Piura y Sullana"	Piura	Piura y Sullana	Paimas	Culqui
5	Reconstrucción de la infraestructura de riego en el sector Medio Piura margen derecha- distritos de Piura y Tambogrande, provincia de Piura - Piura	Piura	Piura	Piura y Tambogrande	Medio Piura
6	Reconstrucción de la infraestructura de riego en el sector Puyuntala, distritos de Catacaos y Cura Mori, provincia de Piura - Piura	Piura	Piura	Catacaos y Cura Mori	Puyuntala
7	Reconstrucción de la infraestructura de riego en el sector La Bruja, distrito de Cura Mori, provincia de Piura - Piura	Piura	Piura	Cura Mori	La Bruja
III	LAMBAYEQUE				
8	Taymi	Lambayeque	Ferreñafe	Pitipo	Piña
9	Huaca de la Cruz	Lambayeque	Lambayeque	Illimo	Huca de la Cruz
10	Reconstrucción del canal Alimentador del reservorio Tinajones	Lambayeque			
11	Mejoramiento del Servicio de Riego del Canal de Derivación Tongorrape - C.P Tongorrape - Distrito de Motupe - Provincia y Departamento de Lambayeque	Lambayeque	Lambayeque	Motupe	Tongorrape
12	Mejoramiento del Canal de Derivación Prada, Sector Prada Distrito de Motupe, Provincia y Departamento de Lambayeque	Lambayeque	Lambayeque	Motupe	Prada
13	Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Chucupe, Sector Vidaurre - Higuieron Distrito de Picsi, Provincia de Chiclayo y Departamento de Lambayeque	Lambayeque	Chiclayo	Picsi	Vidaurre - Higuieron
14	Mejoramiento del del canal de irrigación el Palto en la localidad de trapoza, el papayo, desaguedero distrito de Pitipo provincia de Ferreñafe, Dpto Lambayeque	Lambayeque	Ferreñafe	Pitipo	Papayo, Desaguadero
15	Reconstrucción del "Conducto Cerrado La Montería - Pampagrande" del Sub Sector Hidráulico Chongoyape, Distrito de Chongoyape, Provincia Chiclayo, Departamento, afectado por las Lluvias del Niño Costero	Lambayeque	Chiclayo	Chongoyape	Chongoyape
16	RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA MAGDALENA Y CANAL DE DERIVACIÓN MAGDALENA .	Lambayeque	Ferreñafe/Lambayeque	Pitipo/Jayanca	Magdalena, Pan de Azúcar.
17	RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA BATANGRANDE Y CANAL DE DERIVACIÓN BATANGRANDE.	Lambayeque	Lambayeque	Pitipo	Mayascon, Motupillo
18	RECONSTRUCCION DE LA BOCATOMA Y CANAL DE DERIVACIÓN MAYASCON.	Lambayeque	Ferreñafe	Pitipo	Mochumi Viejo
19	CONSTRUCCION DE BOCATOMA Y DEL CANAL RAFAN LAGUNAS	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	LAGUNAS	UCUPE
20	CONSTRUCCION DE BOCATOMA Y DEL CANAL LA VIÑA	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CAYALTI	LA VIÑA
21	CONSTRUCCION DE BOCATOMA Y DEL CANAL NANCHOC	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	NANCHOC	NANCHOC



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

CANALES DE RIEGO PRIORIZADAS

IV	LA LIBERTAD				
22	Cd Facala	La Libertad	Ascope	Ascope	Potero
23	CD. Pajjan	La Libertad	Ascope	Csa. Grande	Facala
24	Canal de derivación ascope	La Libertad	Ascope	Ascope	Ascope
V	ANCASH				
25	Motocachy	Ancash	Santa	Cáceres del Perú	Motocachy
26	Canal El lecheral, San Nicolas	Ancash	Huarmey	Huarmey	
VI	LIMA				
27	Cd huayto	Lima	Barranca	Pativilca	La Vega -
28	Cd nuevo imperial	Lima	Cañete	Nuevo Imperial	Socsi
VII	ICA				
29	CD - La Pampa	Ica	Chincha	El Carmen	La Pelota - Viña Vieja
30	CD - Punta de La Isla	Ica	Chincha	El Carmen	Punta La Isla

Fuente: ANA-MINAGRI



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

¡AGRO SOMOS TODOS!

GRACIAS



*Trabajando para
todos los peruanos*

