



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

AVANCES Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

José Martín Dávila Pérez
Viceministro de Electricidad
Ministerio de Energía y Minas

Julio 2022





PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

MINEM

DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

CREACIÓN

Mediante D.S. No. 026-2007-EM se crea la DGER, como fusión del programa FONER y la Dirección Ejecutiva de Proyectos (DEP).
Es una Dirección General dependiente del Viceministerio de Electricidad .

PROPÓSITO

Reducir la pobreza, pobreza extrema y brindar el servicio básico de electricidad.

Intervienen Gobiernos Nacional, Regionales, Locales y el sector privado.

PROBLEMA

La dispersión poblacional.

Mientras más alejados estén de las redes eléctricas existentes, los costos son mucho mayores para su atención.

SOLUCIÓN

Se utilizan diversas tecnologías en función a las fuentes de energía, dando prioridad a los sistemas fotovoltaicos, tanto de manera individual como centralizada.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

MINEM

1.- RESULTADOS Y LOGROS AL AÑO 2022



PERÚ

Ministerio de Energía y Minas

MINEM

RESULTADOS Y LOGROS PERIODO JUL. 21 – JUL. 22

1.- PROYECTOS CONCLUIDOS:

La DGER concluyó la ejecución física de 20 proyectos de electrificación rural*

ANEXO 01



S/ 102.2 Millones de inversión




11 regiones



9.5 mil viviendas beneficiadas




39 mil habitantes beneficiados



RESULTADOS Y LOGROS A JULIO DEL 2022

2.- COBERTURA ELÉCTRICA RURAL:

Se logró una cobertura eléctrica rural del 84.4% a julio del 2022.





PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

MINEM

2.- ESTADO DE LOS PROYECTOS

CARTERA DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL

117 Proyectos en cartera




S/ 1 948 Millones
de inversión



24 regiones



855 mil
habitantes beneficiados



PROYECTOS A CONCLUIR EN EL 2022

22 Proyectos a concluir en el 2022




S/ 251.9 Millones de inversión



12 regiones



142 mil habitantes beneficiados



* A la fecha se ha concluido 09 proyectos en el 2022 y está pendiente concluir la ejecución física de 13 proyectos.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

25 Proyectos en ejecución



S/ 639.8 Millones de inversión



11 regiones



250 mil habitantes beneficiados

Amazonas

- S/ 184.6 millones de inversión
- 35.4 mil habitantes beneficiados

Cajamarca

- S/ 104.4 millones de inversión
- 90.1 mil habitantes beneficiados

Piura

- S/ 28.6 millones de inversión
- 13.3 mil habitantes beneficiados

La Libertad

- S/ 55.6 millones de inversión
- 27 mil habitantes beneficiados

Áncash

- S/ 4.9 millones de inversión
- 3.9 mil habitantes beneficiados

Ayacucho

- S/ 20.2 millones de inversión
- 5.8 mil habitantes beneficiados

Loreto

- S/ 102.2 millones de inversión
- 14.6 mil habitantes beneficiados

San Martín

- S/ 19.8 millones de inversión
- 10.6 mil habitantes beneficiados

Huánuco

- S/ 54.9 millones de inversión
- 29.3 mil habitantes beneficiados

Apurímac

- S/ 19.9 millones de inversión
- 5.1 mil habitantes beneficiados

Puno

- S/ 44.6 millones de inversión
- 14.7 mil habitantes beneficiados

* 15 proyectos iniciaron su ejecución en el año 2022.

PROYECTOS EN PROCESO DE SELECCION

33 Proyectos en proceso de selección




S/ 463 Millones
de inversión



14 regiones



149 mil
habitantes beneficiados





PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

MINEM

3.- ACCIONES ESTRATÉGICAS 2022

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2022

- I.- Incremento acelerado de la cobertura eléctrica rural.
- II.- Mejora de la confiabilidad de los SER.
- III.- Instalaciones eléctricas domiciliarias (Reducción de la Venta en Bloque).
- IV.- Programa de usos productivos.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

MINEM

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2022


I.- INCREMENTO ACELERADO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA RURAL:

a) Proyectos concluidos 2022:




[ANEXO 02](#)

b) Proyectos en ejecución (Ejecución física y con contrato suscrito):



[ANEXO 03](#)

c) Proyectos en proceso de contratación (Convocados en el SEACE-OSCE sin contrato suscrito):



[ANEXO 04](#)

d) Trámites previos al proceso de selección:




[ANEXO 05](#)

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2022

I.- INCREMENTO ACELERADO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA RURAL:

e) Proyectos en elaboración de expediente técnico:



ANEXO 06

f) Proyectos en elaboración de estudio de preinversión:



ANEXO 07

TOTAL DE INVERSIONES:





ACCIONES ESTRATÉGICAS 2022

I.- INCREMENTO ACELERADO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA RURAL:

g) Formulación de proyectos mediante el aplicativo “DGER + Electrificación rural”:

- ✓ Este aplicativo permite identificar a las viviendas que se encuentran en zonas alejadas y dispersas del país.
- ✓ Se viene capacitando y brindando asistencia técnica a personal de los Gobiernos Regionales y Locales para el uso del aplicativo y el recojo de la información.
- ✓ Se ha identificado 75 864 usuarios y se ha formulado 19 Ideas de proyecto.



ACCIONES ESTRATÉGICAS 2022

II.- MEJORA DE LA CONFIABILIDAD DE LOS SER:

Proyectos de mejora de la confiabilidad:



25 proyectos



284.7 millones
de soles en
inversión

ANEXO 08

- El nuevo Reglamento de la LGER, permite realizar inversiones en proyectos de mayor envergadura (Sistemas de transmisión).
- Los sistemas de transmisión permiten brindar confiabilidad y mejorar la calidad de servicio, en los sistemas eléctricos críticos y atender nuevas demandas, en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales.
- Se recibieron las solicitudes de financiamiento de 05 empresas distribuidoras.

III.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS:


Eliminación de la venta en bloque:

- El nuevo Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural, permite realizar financiamiento de las instalaciones eléctricas domiciliarias
- Los usuarios deben ubicarse fuera del ámbito de las concesiones eléctricas.
- Se eliminarán de manera progresivas los suministros en bloque a cargo de las empresas distribuidoras
- Se ha elaborado el Procedimiento para el financiamiento de las instalaciones eléctricas domiciliarias.
- El 04/08/2021 mediante la R.D. N° 167-2021-MINEM/DGER se ha aprobado la Directiva N° 001-2021-MEM/DGER “Procedimiento para atender las solicitudes de financiamiento de instalaciones eléctricas domiciliarias de los usuarios rurales”.

IV.- USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD:

- Es toda actividad económica donde se utilice equipamiento eléctrico para transformar insumos o materia prima en bienes y/o servicios, generando valor agregado.

Dirigido a:



- Se ha elaborado el Procedimiento para el financiamiento de los Usos Productivos de la electricidad, estando en trámite de aprobación.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

MINEM

4.- INDICADORES DGER

INDICADORES DGER

a) AVANCE DE LAS METAS FINANCIERAS DEL POI:

Presupuesto 2022 de los proyectos y productos de la DGER:

La ejecución presupuestal de la DGER al 30 de junio es de **43.4% respecto al PIM.**

ACTIVIDADES OPERATIVAS	2022			
	PIA	PIM	EJECUCIÓN ENERO-JUNIO	%
PROYECTOS	240 875 454	289 888 656	144 682 042	49.9%
PRE-INVERSION	3500 823	3 500 823	1 081 989	30.9%
GESTION ADMINISTRATIVA	12 367 371	13 717 755	4 899 509	35.7%
PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA	50 000	158 000	--	--
GESTIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0046	2 513 699	2 513 699	651 743	25.9%
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	78 060 260	16 872 349	21.6%
TOTAL	259 307 347	387 839 193	168 187 632	43.4%

b) AVANCE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL


El Ministerio de Energía y Minas se ubica en el primer puesto de ejecución de inversión a nivel de ministerios, al haber ejecutado hasta el 30 de junio del presente año, S/ 146.69 millones que representa el 99.06% de lo programado para el sector en el I Semestre del 2022, que asciende a S/ 148.08 millones.

La meta de ejecución en inversiones programada del MINEM para el II semestre del 2022 asciende a S/ 138.54 millones, haciendo un total de S/ 286.64 millones. Esta meta anual, permitirá financiar 131 proyectos de electrificación, de los cuales 25 proyectos concluirán en el presente año, los cuales beneficiarán a 144 mil habitantes, alcanzando una cobertura eléctrica en el ámbito rural del 86%.

INDICADORES DGER

c) COBERTURA ELÉCTRICA RURAL:

Proyección de la cobertura eléctrica rural al 2023:



* Para cumplir la meta proyectada de la cobertura eléctrica rural al 2022 se deberá gestionar y ejecutar los 117 proyectos.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ANEXOS





ANEXO 01

OBRAS CONCLUIDAS JUL 2021 – JUL 2022

20 proyectos



102.2 millones de soles en inversión



418 localidades electrificadas



39 mil habitantes



N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN
1	2238827	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE HUANCACOCHA, ISCAPANA, PAQUIÁN Y ATOCSHAY, DISTRITO DE HUAYLLACAYAN - BOLOGNESI - ANCASH	ANCASH	1 933 986	4	728
2	2359234	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS	APURIMAC	13 705 055	65	6 828
3	2356423	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBAS, COYLLURQUI, HAQUIRA, TAMBOBAMBA Y MARA -COTABAMBAS	APURIMAC	7 857 531	68	3 312
4	2173547	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS COMUNIDADES DEL - HUAQUIRCA - ANTABAMBA	APURIMAC	3 115 609	12	1 500
5	2403635	CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL PARA EL CENTRO POBLADO DE HUABAL - DISTRITO DE HUABAL - PROVINCIA DE JAEN - REGIÓN CAJAMARCA	CAJAMARCA	1 188 651	1	1 197
6	2068770	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL ANEXO DE TIPICOCHA-CHUPAMARCA CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	1 132 040	1	260
7	2085578	ELECTRIFICACION RURAL EN LOS DISTRITOS DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO LIRCAY DE LA PROVINCIA DE ANGARES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	3 442 668	26	1 875
8	2456867	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DEL DISTRITO DE QUEROPALCA - PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO	HUANUCO	1 169 671	4	1 090
9	2378012	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL VALLE SANTA CRUZ II ETAPA Y SELVA DE ORO DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, SATIPO	JUNIN	12 624 999	72	4 559
10	2247044	INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD A 12 LOCALIDADES - PARIAHUANCA - HUANCAYO - JUNIN	JUNIN	2 712 775	12	1 260

ANEXO 01

MINEM

OBRAS CONCLUIDAS JUL 2021 – JUL 2022



N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN
11	2301429	CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUENCAS 17, 18, 20 Y 21 DEL, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	JUNIN	9 767 772	38	3 350
12	2308842	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR SAN IDELFONSO - VIRU - VIRU - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	411 933	1	80
13	2297277	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LOS SECTORES DE HUACA LARGA RURAL-FRONTON BAJO Y CHANQUIN DEL DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	2 271 299	3	944
14	2409754	CREACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DEL AA. HH NUEVA SHITA ALTA - SALAS - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	412 177	1	248
15	2267332	SISTEMA ELECTRICO RURAL VALLE HUAURA SAYAN III ETAPA	LIMA	1 115 298	4	348
16	2037979	PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CALAPUJA II ETAPA	PUNO	3 273 043	9	1 100
17	2250822	ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA TAQUILE, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	13 771 122	24	2 645
18	2195569	S.E.R. SANDIA IV ETAPA	PUNO	10 519 267	19	3 098
19	2386238	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SEGUNDA ETAPA, DE LOS SECTORES DEL VALLE DE PAJARILLO - PAJARILLO - MARISCAL CACERES	SAN MARTIN	7 961 727	38	2 226
20	2166810	SISTEMA ELECTRICO RRRAL PAPAPLAYA II ETAPA	SAN MARTIN	3 783 416	16	2 015
20		TOTAL		102 170 039	418	38 663

ANEXO 02

OBRAS CONCLUIDAS 2022

09 proyectos

44.7 millones de soles en inversión

113 localidades electrificadas

13 mil habitantes

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN
1	2238827	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE HUANCACOCHA, ISCAPANA, PAQUIÁN Y ATOCSHAY, DISTRITO DE HUAYLLACAYAN - BOLOGNESI - ANCASH	ANCASH	1 933 986	4	728
2	2456867	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DEL DISTRITO DE QUEROPALCA - PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO	HUANUCO	1 169 671	4	1 090
3	2301429	CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUENCAS 17, 18, 20 Y 21 DEL, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	JUNIN	9 767 772	38	3 350
4	2297277	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LOS SECTORES DE HUACA LARGA RURAL-FRONTON BAJO Y CHANQUIN DEL DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	2 271 299	3	944
5	2409754	CREACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DEL AA. HH NUEVA SHITA ALTA - SALAS - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	412 177	1	248
6	2267332	SISTEMA ELECTRICO RURAL VALLE HUAURA SAYAN III ETAPA	LIMA	1 115 298	4	348
7	2195569	S.E.R. SANDIA IV ETAPA	PUNO	10 519 267	19	3 098
8	2250822	ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA TAQUILE, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	13 771 122	24	2 645
9	2166810	SISTEMA ELECTRICO RURAL PAPAPLAYA II ETAPA	SAN MARTIN	3 783 416	16	2 015
09		TOTAL		44 744 008	113	13 376



ANEXO 03 OBRAS EN EJECUCION

25 proyectos

639.8 millones de soles en inversión

1 918 localidades electrificadas

250 mil habitantes

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S./.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN
1	2282700	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS CENEPA, COMAINA, NUNPATKAY Y SANTIAGO, DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL CENEPA, IMAZA Y RIO SANTIAGO, REGION AMAZONAS	AMAZONAS	142 215 113	125	28 275
2	2327106	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	42 414 285	44	7 124
3	2190829	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE COPA CHICO, CARAZBAMBA, COCHAPAMPA, CAYAPAQUI Y ACHASPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	ANCASH	4 921 738	7	3 884
4	2377705	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	APURIMAC	19 881 548	143	5 052
5	2497734	CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 15 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ORONCCOY - PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	7 874 811	15	1 818
6	2329293	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	AYACUCHO	12 366 409	83	4 020
7	2333142	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ - CAJAMARCA	CAJAMARCA	100 589 980	353	87 727
8	2174860	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LOS CASERIOS SAN PABLO ALTO, LA MORCILLA BAJA, LA MORCILLA ALTA Y EL PROGRESO, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	1 673 999	4	1 140
9	2355217	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASERIO SAN JUAN DEL SURO – CUYUMALCA - CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	2 176 191	1	1 255
10	2300390	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HUACAYBAMBA, HUAUYASH, CHICHIPÓN, JAMASCA, RONDOBAMBA, QUICHIRAGRA, COLCA Y HUAGSHA, DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUANUCO	HUANUCO	5 753 353	8	4 614
11	2301425	INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE HUAYCABAMBA, HUAMALIES, HUANUCO, LEONCIO PRADO, PACHITEA, LAURICOCHA, DOS DE MAYO Y YAROWILCA -HUANUCO	HUANUCO	49 149 929	408	24 708
12	2318168	ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	29 269 093	82	11 100
13	2132587	SISTEMA ELECTRICO RURAL TAYABAMBA-HUANCASPATA V ETAPA	LA LIBERTAD	26 353 811	26	15 902



ANEXO 03 OBRAS EN EJECUCION

25 proyectos

639.8 millones de soles en inversión

1 918 localidades electrificadas

250 mil habitantes

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S./.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN
14	2475877	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LOS DISTRITOS DE YURIMAGUAS, BALSAPUERTO Y LAGUNAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	13 286 576	137	1 804
15	2141347	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL CENTRO POBLADO MENOR SANTA CRUZ, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO	LORETO	9 905 303	13	4 265
16	2465433	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EN LA LOCALIDAD DE BRETAÑA DEL DISTRITO DE PUINAHUA - PROVINCIA DE REQUENA - LORETO	LORETO	16 180 484	1	1 648
17	2423617	CREACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE CHAPIS Y SUS ANEXOS, DISTRITO DE MANSERICHE - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	1 864 551	2	144
18	2202723	MEJORAMIENTO E INTEGRACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE SARAMURO Y SARAMURILO - URARINAS - LORETO	LORETO	17 935 335	2	1 840
19	2282746	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA CUENCA DEL RIO NAPO Y CURARAY, DISTRITOS FRONTERIZOS DE NAPO Y TORRES CAUSANA, REGION LORETO	LORETO	43 010 213	41	4 925
20	2459071	CREACION INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10-22,9 KV Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 380/220 V E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUCAS CUTIVALU DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA	PIURA	2 136 895	1	272
21	2325411	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	PIURA	26 455 386	335	12 997
22	2470264	AMPLIACION DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	PUNO	13 686 189	6	1 511
23	2333310	AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DISTRITO DE MACUSANI –CARABAYA -PUNO	PUNO	30 945 129	16	13 147
24	2436548	AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL II ETAPA EN LOCALIDADES Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	9 562 920	32	5 421
25	2339380	CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CACERES, HUALLAGA Y BELLAVISTA, - SAN MARTÍN	SAN MARTIN	10 228 444	33	5 171



ANEXO 04

OBRAS EN PROCESO DE SELECCION

33 proyectos

463 millones de soles en inversión

1 532 localidades electrificadas

149 mil habitantes

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S./.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN
1	2473553	CREACION DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS EN LAS LOCALIDADES DE PIRCAS, UCHPACOTO, PUEBLO NUEVO, ANTAR BAJO Y ANTAR ALTO - SAN CRISTOBAL DE RAJAN - OCROS - ANCASH	ANCASH	992 489	5	320
2	2276033	ELECTRIFICACION DE OCHO (08) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - SECTOR 2	CUSCO	15 983 818	132	5 290
3	2198720	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PANA O, PROVINCIA DE PACHITEA, REGION HUANUCO	HUANUCO	5 675 087	12	2 770
4	2386676	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO Y LA PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	HUANUCO, SAN MARTÍN	28 055 064	173	7 636
5	2403835	CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE AGUA FLOR, LA FORTUNA – ARCOPUNCO – COCAL, SANTA ROSA LA LORA, UNION ASOCIADOS, ALTO CHUNCHUYACU, - DISTRITO DE SAN RAMON - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGIÓN JUNIN	JUNIN	2 148 123	7	608
6	2188621	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL REDES PRIMARIAS DE 13.2 KV Y REDES SECUNDARIAS 440/220 V EN LOS SECTORES CARATA, CAUPAR, CHOTA, SAN AGUSTIN, SAN FRANCISCO, SAN VICENTE, SANTA CRUZ - AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	7 777 932	7	4 083
7	2446251	CREACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LA CCPP DE FERNANDO ROSAS -MORONA - DATEM DEL MARAÑON	LORETO	1 205 235	1	136
8	2444093	CREACION SERVICIO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE MAYURIAGA -MORONA - DATEM DEL MARAÑON	LORETO	2 235 162	1	308
9	2289167	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS PUTUMAYO Y AMAZONAS, DISTRITOS FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE PUTUMAYO Y MARISCAL RAMON CASTILLA	LORETO	21 049 387	73	3 072
10	2279032	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS MORONA, PASTAZA, CORRIENTES Y TIGRE, DSTRITOS FRONTERIZOS DE ANDOAS, MORONA, TIGRE Y TROMPETEROS	LORETO	68 879 328	96	9 056
11	2337549	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	6 580 035	13	444
12	2318165	INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1, DE LAS PROVINCIAS MELGAR, LAMPA, AZANGARO, SAN ANTONIO DE PUTINA Y CARABAYA - PUNO	PUNO	95 649 510	480	21 272
13	2356092	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO MEDIANTE CENTRAL SOLAR - EOLICA EN LA LOCALIDAD DE MASISEA - DISTRITO DE MASISEA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	18 388 899	1	4 355



ANEXO 04

OBRAS EN PROCESO DE SELECCION

33 proyectos

463 millones de soles en inversión

1 532 localidades electrificadas

149 mil habitantes

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN
14	2450598	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE SOCOS Y 4 ANEXOS DEL DISTRITO DE SOCOS-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	AYACUCHO	2 451 197	5	1 688
15	2483413	MEJORAMIENTO DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS 22,9 KV SET SAN GABAN - PUERTO MANOA - VISTA ALEGRE DISTRITO DE SAN GABAN - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	7 073 237	14	7 943
16	2484534	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL III ETAPA EN EL DISTRITO DE ASILLO – PROVINCIA DE AZANGARO – DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	4 774 248	25	2 025
17	2536632	CREACION DEL SISTEMA CONVENCIONAL DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE OCUVIRI - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	11 171 432	27	2 403
18	2540302	CREACION DEL SISTEMA CONVENCIONAL DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE UMACHIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	11 104 508	21	3 348
19	2496646	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN ZONAS FUERA DEL AREA DE CONCESION EN 39 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	29 182 511	65	10 179
20	2543441	CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	AYACUCHO	4 743 995	17	1 823
21	2529517	AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE NARANJITO DEL DISTRITO DE CATACHE - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	501 495	1	99
22	2148309	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO POBLADO DE JIVIA E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO RURAL PARA 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JIVIA, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO	HUANUCO	2 931 891	8	1 472
23	2514666	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL PARA LAS LOCALIDADES DE CONGA BLANCA, CAÑAFISTO, SAN PEDRO DE CUYUMALCA Y C.P. CUYUMALCA – PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	5 016 653	4	2 672
24	2450301	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS RURALES, EN MT, BT MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL - INTERCONECTADO, EN EL DISTRITO DE YAUYUCÁN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	1 653 423	1	1 324



ANEXO 04

OBRAS EN PROCESO DE SELECCION



N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN
25	2503968	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CUSCO	8 597 435	18	4 772
26	2194059	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE COLCA, QUILLA Y SAN JOSE DE SUCRE, DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	AYACUCHO	2 932 566	3	2 736
27	2459156	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL II ETAPA, EN CENTROS POBLADOS Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS, EL DORADO Y SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	6 634 083	20	2 765
28	2502841	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CUSCO	42 439 398	113	25 000
29	2180909	INSTALACION ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	5 705 014	11	1 264
30	2354243	CREACION DE ELECTRIFICACION RURAL CUARTA ETAPA PARA 38 LOCALIDADES DE CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	11 775 853	38	1 568
31	2140502	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL (LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA) EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HIGUERANI, DISTRITO DE PACHIA - TACNA - TACNA	TACNA	2 029 676	3	424
32	2352059	CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN 10 LOCALIDADES DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	2 592 071	10	1 195
33	2301918	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN 46 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA, LA MAR Y SATIPO, Y 81 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y JUNÍN	JUNIN, AYACUCHO	25 026 444	127	14 552
33		TOTAL		462 957 198	1 532	148 602



OBRAS EN TRÁMITES PREVIOS AL PROCESO DE SELECCIÓN



N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN
1	2530648	AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATEM DEL MARAÑÓN Y LORETO, REGIÓN LORETO	LORETO	109 543 354	93	9 450
2	2530132	CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS DE LA PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO	AYACUCHO	8 302 598	28	3 404
3	2282476	INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1, DE LAS PROVINCIAS CANAS, CANCHIS, CUSCO, PARURO, ESPINAR DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	CUSCO	10 150 723	93	2 887
4	2543630	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH	ANCASH	4 197 186	30	963
5	2322632	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	44 348 320	1	2 349
5	TOTAL			176 542 180	245	19 053



ANEXO 06 EXPEDIENTES TECNICOS

16 proyectos

219.9 millones de soles en inversión

1 620 localidades electrificadas

104 mil habitantes



N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S./.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN
1	2286033	INSTALACIÓN DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL S.E.R. 25 CASERIOS DE OLMOS,- OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	4 951 134	25	3 725
2	2331616	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	31 159 214	313	17 084
3	2311360	INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, HUANTA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, PARINACOCAS Y PAUCAR DEL SARA SARA, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	AYACUCHO, HUANCVELICA	19 647 018	247	9 833
4	2349548	CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE PALENQUE GRANDE, HUANABAMBA, TULPAC, LLUMBUY, LA COLPA, PAMPA LA ARENA, PINDUC, VISTA ALEGRE, BELLAVISTA, COCHABAMBA, CHALLUACANCHA, CHUQUIBAMBA, DATA, ATUEN Y LA JOYA, 11 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	AMAZONAS	5 505 918	11	2 496
5	2384757	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO y JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	59 846 929	365	39 420
6	2288891	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE REDES CONVENCIONALES EN 10 LOCALIDADES DE LOS DISTRITO DE LAS PIEDRAS, TAMBOPATA Y LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	8 524 090	10	3 995
7	2384752	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA ZONA SUR - DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	31 637 428	230	11 840
8	2406815	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCION RURAL DE LAS LOCALIDADES DESPUNTE, VADO GRANDE Y VADO GRANDE-SUNGUIPAMPA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	605 953	3	141



ANEXO 06 EXPEDIENTES TECNICOS

16 proyectos



219.9 millones de soles en inversión



1 620 localidades electrificadas



104 mil habitantes



N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S./.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN
9	2318166	INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO RURAL SALLIQUE - POMAHUACA & PUCARA III ETAPA	CAJAMARCA	1 206 275	23	841
10	2303954	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CASTROVIRREYNA III ETAPA	HUANCAVELICA	1 600 446	11	685
11	2423619	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE HUAMPANI Y KUSU KUBAIN, DEL DISTRITOS DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS	AMAZONAS	11 446 146	2	669
12	2328186	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	17 133 757	254	7 262
13	2545584	CREACION DE ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN 32 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ANCASH	3 124 440	32	680
14	2526611	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	11 694 392	73	3 140
15	2457653	CREACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE 04 LOCALIDADES UBICADAS EN EL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	887 879	4	372
16	2392825	CREACION DE DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL DE SANTAVANKORI - POYENI DEL DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	10 882 542	17	2 026
16		TOTAL		219 853 560	1 620	104 209



ANEXO 07 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN



N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN
1	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN	CAJAMARCA	32 612 384	194	17 384
2	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO Y HUALGAYOC	CAJAMARCA	37 925 216	132	22 238
3	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN	LORETO	9 481 290	51	4 076
4	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA ZONA NORTE - DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	89 671 756	469	108 240
5	CREACION ELECTRIFICACION RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	TUMBES	3 293 173	62	906
6	AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LA PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	UCAYALI	43 768 843	67	12 157
7	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO	CUSCO	25 749 300	358	16 056
8	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, REGION LORETO	LORETO	5 958 485	84	4 350
9	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO POBLADO DE JIVIA E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO RURAL PARA 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JIVIA, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO	HUANUCO	2 931 891	8	1 472
10	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL PARA LAS LOCALIDADES DE CONGA BLANCA, CAÑAFISTO, SAN PEDRO DE CUYUMALCA Y C.P. CUYUMALCA – PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	5 016 653	4	2 672
11	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS RURALES, EN MT, BT MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL - INTERCONECTADO, EN EL DISTRITO DE YAUYUCÁN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA	CAJAMARCA	1 653 423	1	1 324
12	CREACION ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITO PARIACOTO DE LA PROVINCIA HUARAZ -ANCASH	ANCASH	1 878 336	27	800
13	CREACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE OTOCA - LUCANAS - AYACUCHO	AYACUCHO	919 000	15	300
14	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUALGAYOC, CHOTA, SANTA CRUZ VIII ETAPA	CAJAMARCA	24 411 840	198	45 514
15	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITO SAN MIGUEL DE CAURI - PROVINCIA LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	1 876 000	46	1 176



ANEXO 07 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN



N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN
16	AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN LOS DISTRITOS DE CHOLON, HUACRACHUCO Y SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA DE MARAÑON, REGION HUANUCO	HUANUCO	7 265 175	138	6 528
17	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - PROVINCIA LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	10 437 300	42	4 860
18	CREACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ICA, 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE NASCA, 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PALPA, 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PISCO Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	7 430 224	364	7 740
19	CREACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE HUANCANO - PISCO - ICA	ICA	727 800	21	364
20	CREACION DEL SISTEMA CONVENCIONAL DE ELECTRIFICACION RURAL DISTRITO CHANCHAMAYO - CHANCHAMAYO	JUNIN	4 225 572	24	1 780
21	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO JUNIN	JUNIN	18 155 600	123	11 572
22	CREACION ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE JAUJA Y 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	5 822 900	257	4 736
23	SER SANTA CLOTILDE II-III	LORETO	6 890 107	18	4 310
24	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE BARRANCA Y PASTAZA, DATEM DEL MARAÑON	LORETO	5 658 506	126	4 788
25	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LOS DISTRITOS DE NAPO Y MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, LORETO	LORETO	11 532 246	49	4 812
26	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE NAUTA Y URARINAS, LORETO, LORETO	LORETO	7 330 991	79	4 120
27	CREACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA Y 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE MANU - MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	10 255 774	272	12 692
28	CREACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ILO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO Y 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	MOQUEGUA	11 892 226	961	2 565
29	CREACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SUYO - AYABACA - PIURA	PIURA	2 735 460	55	1 324
29	TOTAL		404 359 013	4 901	319 872

ANEXO 08

MEJORA DE LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO

25 proyectos



284.7 millones de soles en inversión




N°	DESCRIPCION DEL PROYECTO	EDE
1	Construcción de 3 alimentadores central eólica Dunas – Huambos para mejorar la confiabilidad de los sistemas eléctricos rurales de Carhuaquero - Huambos, Santa Cruz	ELECTRO NORTE
2	Nueva SET Chimbán 60/22,9/10 kV y LT 60 kV Chota Chimán según módulos establecidos por OSINERGMIN	
3	Construcción de 03 nuevos alimentadores en sistema trifásico 22,9 derivados desde la SET Chimban	
4	Construcción de un enlace para 02 alimentadores en sistema trifásico que derivan de la SET Illimo SER Carhuaquero	
5	Construcción del enlace CH-202, COR-203 alimentadores en sistema trifásico 22,9 KV	
6	Construcción e implementación de 01 transformador elevador de 6 MVA 22,9/10 KV y construcción de dos alimentadores en 22,9 KV	
7	Mejora de la confiabilidad del suministro de energía eléctrica y calidad del producto del sistema eléctrico: Yaupi – Villa Rica – Oxapampa – Pichanaki – Satipo por medio de una nueva línea en 60 kV con fuente del sistema Caripa desde la CH Renovandes (Santa Ana) hasta Yurinaki donde se construirá una P (PI) para atender por un lado Pichanaki y Satipo, y por el otro Oxapampa.	ELECTRO CENTRO
8	Mejora de la calidad del producto y confiabilidad del suministro de energía eléctrica del sistema eléctrico Comas Matapa construyendo una LT 33 KV desde la CH Runatullo.	
9	Los alimentadores del sistema eléctrico San Francisco construido en sus diversas etapas son muy extensas y próximas a interconectarse con un alimentador del sistema eléctrico Satipo, estos ubicados en el VRAEM. Se requiere un estudio de planeamiento eléctrico considerando que el crecimiento de la demanda continúa y se requiere definir alimentadores en AT y SET para dar la confiabilidad y calidad a los usuarios de esta zona.	
10	En la región Pasco, la electrificación rural se realizó utilizando las instalaciones de EX CENTROMIN PERÚ, a la fecha estas instalaciones pertenecen a empresas privadas y algunas se transfirieron a Electrocentro a fin de concretizar la electrificación rural. Es en estas instalaciones que se requiere realizar inversiones a fin de mejorar la confiabilidad y calidad del producto.	



MEJORA DE LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO

N°	DESCRIPCION DEL PROYECTO	EDE
11	En la región Huánuco, en la subestación Amarilis (administrado por REP), se requiere a corto plazo la instalación de un transformador de 20 MVA– 138/22.9/10 KV Y 4 celdas en 22.9 KV para entregar energía eléctrica a la provincia de Pachitea y los distritos de Santa María del Valle, Churubamba, Chinchao, San Pedro de Pillao y Amarilis en la provincia de Huánuco mediante nuevos alimentadores rurales.	ELECTRO CENTRO
12	Nueva subestación Huamachuco 138/60/22.9 kV y LT 138 kV Motil – Nueva Huamachuco	HIDRANDINA
13	Interconexión de la CH Pacarenca al SEIN mediante LP 22.9 KV SET Ticapamapa - C.H Pacarenca	
14	Creación LT 138KV SE Montalvo – Moquegua y SE Moquegua Ciudad-Moquegua – Mariscal Nieto - Moquegua	ELECTRO SUR
15	Creación e instalación de RP en 33kV y RS en 380/220V para la electrificación de los AA.HH ubicados en las Pampas de Clemesi – Moquegua – Mariscal Nieto - Moquegua	
16	Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional a los distritos de Ubinas, Chojata, Lloque, Yunga, Ichuña – Sanchez Cerro	
17	Mejoramiento y ampliación de la SE Tomasiri 66/22.9/10KV – Sama – Tacna – Tacna	
18	Mejoramiento de la LT 33kV S.E. caserío Aricota - S.E. Tarata – Tarata – Tarata - Tacna	
19	Instalación del subsistema de distribución secundaria para el sector VII Pampas del Cerro Intiorko – Alto de la Alianza - Tacna - Tacna	
20	SET 33/10 kV Tarata y SET 60/33/10 Kv Caserío Aricota.	
21	Mejoramiento y ampliación de la capacidad de la LT 66kV derivación Zofratacna - S.E. Yarada - La Yarada – Los Palos – Tacna - Tacna.	
22	Recuperación de la mini central hidráulica Chococo – Alca - La Unión - Arequipa	SEAL
23	Mejoramiento del alimentador 33 kV Jahuay y alimentador 33 kV Río Grande en los distritos de Mariscal Cáceres y Ocoña de la provincia de Camaná - Arequipa.	
24	Mejoramiento LP en 22,9 KV entre Misapuquio y Cotahuasi - Alca - La Unión - Arequipa	
25	Instalación LT 60 kV Ocoña – Atico y SET Atico 60/10 kV Camaná y Caraveli - Arequipa	





PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

PROYECTOS POR DEPARTAMENTOS





PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

MINEM

AMAZONAS

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S./.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
1	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS CENEP, COMAINA, NUMPATKAY Y SANTIAGO, DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL CENEP, IMAZA Y RIO SANTIAGO, REGION AMAZONAS	AMAZONAS	142,215,113	125	28,275	OBRAS EN EJECUCION
2	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	42,414,285	44	7,124	OBRAS EN EJECUCION
3	CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE PALENQUE GRANDE, HUANABAMBA, TULPAC, LLUMBUY, LA COLPA, PAMPA LA ARENA, PINDUC, VISTA ALEGRE, BELLAVISTA, COCHABAMBA, CHALLUACANCHA, CHUQUIBAMBA, DATA, ATUEN Y LA JOYA, 11 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	AMAZONAS	5,505,918	11	2,496	EXPEDIENTES TECNICOS
4	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE HUAMPANI Y KUSU KUBAIN, DEL DISTRITOS DE EL CENEP, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS	AMAZONAS	11,446,146	2	669	EXPEDIENTES TECNICOS
		Total AMAZONAS	201,581,462	182	38,564	



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

MINEM

ANCASH

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
5	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE HUANCACOCHA, ISCAPANA, PAQUIÁN Y ATOCSHAY, DISTRITO DE HUAYLLACAYAN - BOLOGNESI - ANCASH	ANCASH	1,933,986	4	728	CONCLUIDO
6	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE COPA CHICO, CARAZBAMBA, COCHAPAMPA, CAYAPAQUI Y ACHASPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	ANCASH	4,921,738	7	3,884	OBRAS EN EJECUCION
7	CREACION DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS EN LAS LOCALIDADES DE PIRCAS, UCHPACOTO, PUEBLO NUEVO, ANTAR BAJO Y ANTAR ALTO - SAN CRISTOBAL DE RAJAN - OCROS - ANCASH	ANCASH	992,489	5	320	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
8	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH	ANCASH	4,197,186	30	963	EN TRÁMITES PREVIOS ALPROCESO DE SELECCION
9	CREACION DE ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN 32 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ANCASH	3,124,440	32	680	EXPEDIENTES TECNICOS
10	CREACION ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITO PARIACOTO DE LA PROVINCIA HUARAZ -ANCASH	ANCASH	1,878,336	27	800	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
		Total ANCASH	17,048,175	105	7,375	

APURIMAC

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
11	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	APURIMAC	19,881,548	143	5,052	OBRAS EN EJECUCION
		Total APURIMAC	19,881,548	143	5,052	



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

MINEM

AYACUCHO

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
12	CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 15 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ORONCCOY - PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	7,874,811	15	1,818	OBRAS EN EJECUCION
13	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	AYACUCHO	12,366,409	83	4,020	OBRAS EN EJECUCION
14	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE SOCOS Y 4 ANEXOS DEL DISTRITO DE SOCOS-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	AYACUCHO	2,451,197	5	1,688	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
15	CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	AYACUCHO	4,743,995	17	1,823	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
16	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE COLCA, QUILLA Y SAN JOSE DE SUCRE, DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	AYACUCHO	2,932,566	3	2,736	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
17	CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS DE LA PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO	AYACUCHO	8,302,598	28	3,404	EN TRÁMITES PREVIOS ALPROCESO DE SELECCION
18	CREACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE OTOCA - LUCANAS - AYACUCHO	AYACUCHO	919,000	15	300	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
19	INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, HUANTA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, PARINACOCHAS Y PAUCAR DEL SARA SARA, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	AYACUCHO	19,647,018	247	9,833	EXPEDIENTES TECNICOS
		Total AYACUCHO	59,237,594	413	25,622	



CAJAMARCA

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
20	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ - CAJAMARCA	CAJAMARCA	100,589,980	353	87,727	OBRAS EN EJECUCION
21	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LOS CASERIOS SAN PABLO ALTO, LA MORCILLA BAJA, LA MORCILLA ALTA Y EL PROGRESO, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	1,673,999	4	1,140	OBRAS EN EJECUCION
22	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASERIO SAN JUAN DEL SURO – CUYUMALCA - CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	2,176,191	1	1,255	OBRAS EN EJECUCION
23	AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE NARANJITO DEL DISTRITO DE CATACHE - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	501,495	1	99	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
24	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL PARA LAS LOCALIDADES DE CONGA BLANCA, CAÑAFISTO, SAN PEDRO DE CUYUMALCA Y C.P. CUYUMALCA – PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	5,016,653	4	2,672	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
25	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS RURALES, EN MT, BT MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL - INTERCONECTADO, EN EL DISTRITO DE YAU YUCÁN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	1,653,423	1	1,324	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
26	CREACION DE ELECTRIFICACION RURAL CUARTA ETAPA PARA 38 LOCALIDADES DE CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	11,775,853	38	1,568	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
27	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO y JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	59,846,929	365	39,420	EXPEDIENTES TECNICOS
28	INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO RURAL SALLIQUE - POMAHUACA & PUCARA III ETAPA	CAJAMARCA	1,206,275	23	841	EXPEDIENTES TECNICOS
29	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	11,694,392	73	3,140	EXPEDIENTES TECNICOS
30	CREACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE 04 LOCALIDADES UBICADAS EN EL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	887,879	4	372	EXPEDIENTES TECNICOS
31	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN	CAJAMARCA	32,612,384	194	17,384	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
32	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO Y HUALGAYOC	CAJAMARCA	37,925,216	132	22,238	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
33	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL PARA LAS LOCALIDADES DE CONGA BLANCA, CAÑAFISTO, SAN PEDRO DE CUYUMALCA Y C.P. CUYUMALCA – PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	5,016,653	4	2,672	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
34	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS RURALES, EN MT, BT MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL - INTERCONECTADO, EN EL DISTRITO DE YAU YUCÁN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA	CAJAMARCA	1,653,423	1	1,324	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
35	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUALGAYOC, CHOTA, SANTA CRUZ VIII ETAPA	CAJAMARCA	24,411,840	198	45,514	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
		Total CAJAMARCA	298,642,585	1396	228,690	



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

MINEM

CUSCO

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
36	ELECTRIFICACION DE OCHO (08) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - SECTOR 2	CUSCO	15,983,818	132	5,290	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
37	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CUSCO	8,597,435	18	4,772	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
38	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CUSCO	42,439,398	113	25,000	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
39	INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1, DE LAS PROVINCIAS CANAS, CANCHIS, CUSCO, PARURO, ESPINAR DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	CUSCO	10,150,723	93	2,887	EN TRÁMITES PREVIOS AL PROCESO DE SELECCION
40	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO	CUSCO	25,749,300	358	16,056	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
		Total CUSCO	102,920,674	714	54,005	

HUANCAVELICA

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
41	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CASTROVIRREYNA III ETAPA	HUANCAVELICA	1,600,446	11	685	EXPEDIENTES TECNICOS
42	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCAVELICA	17,133,757	254	7,262	EXPEDIENTES TECNICOS
		Total HUANCVELICA	18,734,203	265	7,947	



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

MINEM

HUANUCO

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
43	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DEL DISTRITO DE QUEROPALCA - PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO	HUANUCO	1,169,671	4	1,090	CONCLUIDO
44	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HUACAYBAMBA, HUAUYASH, CHICHIPÓN, JAMASCA, RONDOBAMBA, QUICHIRAGRA, COLCA Y HUAGSHA, DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUANUCO	HUANUCO	5,753,353	8	4,614	OBRAS EN EJECUCION
45	INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE HUAYCABAMBA, HUAMALIES, HUANUCO, LEONCIO PRADO, PACHITEA, LAURICOCHA, DOS DE MAYO Y YAROWILCA - HUANUCO	HUANUCO	49,149,929	408	24,708	OBRAS EN EJECUCION
46	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PANAQ, PROVINCIA DE PACHITEA, REGION HUANUCO	HUANUCO	5,675,087	12	2,770	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
47	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO POBLADO DE JIVIA E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO RURAL PARA 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JIVIA, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO	HUANUCO	2,931,891	8	1,472	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
48	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO POBLADO DE JIVIA E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO RURAL PARA 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JIVIA, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO	HUANUCO	2,931,891	8	1,472	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
49	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITO SAN MIGUEL DE CAURI - PROVINCIA LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	1,876,000	46	1,176	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
50	AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN LOS DISTRITOS DE CHOLON, HUACRACHUCO Y SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA DE MARAÑON, REGION HUANUCO	HUANUCO	7,265,175	138	6,528	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
51	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - PROVINCIA LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	HUANUCO	10,437,300	42	4,860	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
52	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO Y LA PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	HUANUCO	28,055,064	173	7,636	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
		Total HUANUCO	115,245,361	847	56,326	



ICA

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (\$/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
53	CREACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ICA, 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE NASCA, 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PALPA, 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PISCO Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	ICA	7,430,224	364	7,740	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
54	CREACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE HUANCANO - PISCO - ICA	ICA	727,800	21	364	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
		Total ICA	8,158,024	385	8,104	

JUNIN

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (\$/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
55	CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUENCAS 17, 18, 20 Y 21 DEL, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	JUNIN	9,767,772	38	3,350	CONCLUIDO
56	CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE AGUA FLOR, LA FORTUNA – ARCO PUNCO – COCAL, SANTA ROSA LA LORA, UNION ASOCIADOS, ALTO CHUNCHUYACU, - DISTRITO DE SAN RAMON - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGIÓN JUNIN	JUNIN	2,148,123	7	608	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
57	CREACION DE DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL DE SANTAVANKORI - POYENI DEL DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	10,882,542	17	2,026	EXPEDIENTES TECNICOS
58	CREACION DEL SISTEMA CONVENCIONAL DE ELECTRIFICACION RURAL DISTRITO CHANCHAMAYO - CHANCHAMAYO	JUNIN	4,225,572	24	1,780	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
59	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO JUNIN	JUNIN	18,155,600	123	11,572	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
60	CREACION ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE JAUJA Y 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	5,822,900	257	4,736	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
61	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN 46 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA, LA MAR Y SATIPO, Y 81 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y JUNÍN	JUNIN	25,026,444	127	14,552	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
		Total JUNIN	76,028,953	593	38,624	



LA LIBERTAD

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
62	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LOS SECTORES DE HUACA LARGA RURAL- FRONTON BAJO Y CHANQUIN DEL DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	2,271,299	3	944	CONCLUIDO
63	ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	29,269,093	82	11,100	OBRAS EN EJECUCION
64	SISTEMA ELECTRICO RURAL TAYABAMBA-HUANCASPATA V ETAPA	LA LIBERTAD	26,353,811	26	15,902	OBRAS EN EJECUCION
65	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL REDES PRIMARIAS DE 13.2 KV Y REDES SECUNDARIAS 440/220 V EN LOS SECTORES CARATA, CAUPAR, CHOTA, SAN AGUSTIN, SAN FRANCISCO, SAN VICENTE, SANTA CRUZ - AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	7,777,932	7	4,083	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
66	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	31,159,214	313	17,084	EXPEDIENTES TECNICOS
		Total LA LIBERTAD	96,831,349	431	49,113	

LAMBAYEQUE

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
67	CREACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DEL AA. HH NUEVA SHITA ALTA - SALAS - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	412,177	1	248	CONCLUIDO
68	INSTALACION ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	5,705,014	11	1,264	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
69	CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN 10 LOCALIDADES DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	2,592,071	10	1,195	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
70	INSTALACIÓN DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL S.E.R. 25 CASERIOS DE OLMOS,- OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	4,951,134	25	3,725	EXPEDIENTES TECNICOS
		Total LAMBAYEQUE	13,660,396	47	6,432	



LORETO

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
72	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LOS DISTRITOS DE YURIMAGUAS, BALSAPUERTO Y LAGUNAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	13,286,576	137	1,804	OBRAS EN EJECUCION
73	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL CENTRO POBLADO MENOR SANTA CRUZ, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO	LORETO	9,905,303	13	4,265	OBRAS EN EJECUCION
74	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EN LA LOCALIDAD DE BRETAÑA DEL DISTRITO DE PUINAHUA - PROVINCIA DE REQUENA - LORETO	LORETO	16,180,484	1	1,648	OBRAS EN EJECUCION
75	CREACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE CHAPIS Y SUS ANEXOS, DISTRITO DE MANSERICHE - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	1,864,551	2	144	OBRAS EN EJECUCION
76	MEJORAMIENTO E INTEGRACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE SARAMURO Y SARAMURILO - URARINAS - LORETO	LORETO	17,935,335	2	1,840	OBRAS EN EJECUCION
77	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA CUENCA DEL RIO NAPO Y CURARAY, DISTRITOS FRONTERIZOS DE NAPO Y TORRES CAUSANA, REGION LORETO	LORETO	43,010,213	41	4,925	OBRAS EN EJECUCION
78	CREACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LA CCPP DE FERNANDO ROSAS -MORONA - DATEM DEL MARAÑON	LORETO	1,205,235	1	136	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
79	CREACION SERVICIO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE MAYURIAGA -MORONA - DATEM DEL MARAÑON	LORETO	2,235,162	1	308	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
80	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS PUTUMAYO Y AMAZONAS, DISTRITOS FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE PUTUMAYO Y MARISCAL RAMON CASTILLA	LORETO	21,049,387	73	3,072	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
81	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS MORONA, PASTAZA, CORRIENTES Y TIGRE, DSTRITOS FRONTERIZOS DE ANDOAS, MORONA, TIGRE Y TROMPETEROS	LORETO	68,879,328	96	9,056	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
82	AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATEM DEL MARAÑON Y LORETO, REGIÓN LORETO	LORETO	109,543,354	93	9,450	EN TRÁMITES PREVIOS AL PROCESO DE SELECCION
83	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON	LORETO	9,481,290	51	4,076	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
84	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, REGION LORETO	LORETO	5,958,485	84	4,350	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
85	SER SANTA CLOTILDE II-III	LORETO	6,890,107	18	4,310	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
86	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE BARRANCA Y PASTAZA, DATEM DEL MARAÑON	LORETO	5,658,506	126	4,788	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
87	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LOS DISTRITOS DE NAPO Y MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, LORETO	LORETO	11,532,246	49	4,812	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
88	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE NAUTA Y URARINAS, LORETO, LORETO	LORETO	7,330,991	79	4,120	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
		Total LORETO	351,946,553	867	63,104	



LIMA

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S./.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
71	SISTEMA ELECTRICO RURAL VALLE HUAURA SAYAN III ETAPA	LIMA	1,115,298	4	348	CONCLUIDO
		Total LIMA	1,115,298	4	348	

MADRE DE DIOS

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S./.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
89	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE REDES CONVENCIONALES EN 10 LOCALIDADES DE LOS DISTRITO DE LAS PIEDRAS, TAMBOPATA Y LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	8,524,090	10	3,995	EXPEDIENTES TECNICOS
90	CREACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA Y 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE MANU - MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	10,255,774	272	12,692	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
		Total MADRE DE DIOS	18,779,864	282	16,687	

MOQUEGUA

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S./.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
91	CREACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ILO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO Y 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	MOQUEGUA	11,892,226	961	2,565	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
		Total MOQUEGUA	11,892,226	961	2,565	



PASCO

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
92	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	6,580,035	13	444	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
		Total PASCO	6,580,035	13	444	

PIURA

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
93	CREACION INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10-22,9 KV Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 380/220 V E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUCAS CUTIVALU DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA	PIURA	2,136,895	1	272	OBRAS EN EJECUCION
94	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	PIURA	26,455,386	335	12,997	OBRAS EN EJECUCION
95	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	44,348,320	1	2,349	EN TRÁMITES PREVIOS AL PROCESO DE SELECCION
96	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCION RURAL DE LAS LOCALIDADES DESPUNTE, VADO GRANDE Y VADO GRANDE-SUNGUIPAMPA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	605,953	3	141	EXPEDIENTES TECNICOS
97	CREACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SUYO - AYABACA - PIURA	PIURA	2,735,460	55	1,324	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
		Total PIURA	76,282,014	395	17,083	



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

MINEM

PUNO

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
98	S.E.R. SANDIA IV ETAPA	PUNO	10,519,267	19	3,098	CONCLUIDO
99	ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA TAQUILE, DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	13,771,122	24	2,645	CONCLUIDO
100	AMPLIACION DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	PUNO	13,686,189	6	1,511	OBRAS EN EJECUCION
101	AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DISTRITO DE MACUSANI -CARABAYA -PUNO	PUNO	30,945,129	16	13,147	OBRAS EN EJECUCION
102	INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1, DE LAS PROVINCIAS MELGAR, LAMPA, AZANGARO, SAN ANTONIO DE PUTINA Y CARABAYA - PUNO	PUNO	95,649,510	480	21,272	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
103	MEJORAMIENTO DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS 22,9 KV SET SAN GABAN - PUERTO MANOA - VISTA ALEGRE DISTRITO DE SAN GABAN - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	7,073,237	14	7,943	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
104	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL III ETAPA EN EL DISTRITO DE ASILLO – PROVINCIA DE AZANGARO – DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	4,774,248	25	2,025	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
105	CREACION DEL SISTEMA CONVENCIONAL DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE OCUVIRI - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	11,171,432	27	2,403	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
106	CREACION DEL SISTEMA CONVENCIONAL DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE UMACHIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	11,104,508	21	3,348	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
107	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN ZONAS FUERA DEL AREA DE CONCESION EN 39 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	29,182,511	65	10,179	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
108	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA ZONA SUR - DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	31,637,428	230	11,840	EXPEDIENTES TECNICOS
109	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA ZONA NORTE - DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	89,671,756	469	108,240	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
		Total PUNO	349,186,337	1396	187,651	



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

MINEM

SAN MARTIN

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
110	SISTEMA ELECTRICO RURAL PAPAPLAYA II ETAPA	SAN MARTIN	3,783,416	16	2,015	CONCLUIDO
111	AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL II ETAPA EN LOCALIDADES Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	9,562,920	32	5,421	OBRAS EN EJECUCION
112	CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CACERES, HUALLAGA Y BELLAVISTA, - SAN MARTÍN	SAN MARTIN	10,228,444	33	5,171	OBRAS EN EJECUCION
113	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL II ETAPA, EN CENTROS POBLADOS Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS, EL DORADO Y SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	6,634,083	20	2,765	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
		Total SAN MARTIN	30,208,863	101	15,372	

TACNA

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
114	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL (LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA) EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HIGUERANI, DISTRITO DE PACHIA - TACNA – TACNA	TACNA	2,029,676	3	424	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
		Total TACNA	2,029,676	3	424	



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

MINEM

TUMBES

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
115	CREACION ELECTRIFICACION RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	TUMBES	3,293,173	62	906	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
		Total TUMBES	3,293,173	62	906	

UCAYALI

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	LOCALIDADES	POBLACIÓN	ESTADO
116	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO MEDIANTE CENTRAL SOLAR - EOLICA EN LA LOCALIDAD DE MASISEA - DISTRITO DE MASISEA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	18,388,899	1	4,355	OBRAS EN PROCESO DE SELECCION
117	AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LA PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	UCAYALI	43,768,843	67	12,157	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
		Total UCAYALI	62,157,742	68	16,512	

Gracias