

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN DESCENTRALIZADA
PERIODO DE SESIONES 2021 – 2022
PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA

Fecha	Viernes 8 de abril de 2022		
Hora de inicio de la Sesión	Nueve horas y cuarenta minutos.		
Lugar	Auditorio del Gobierno Regional de Ayacucho y Plataforma Microsoft Teams		
Modalidad de sesión	Presencial y Virtual		
Quórum	Cinco congresistas		
Asistentes		REVILLA VILLANUEVA CÉSAR MANUEL	Presidente PRESENTE
		CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL	Vicepresidente PRESENTE
		GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL	Secretario PRESENTE
		ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE	Titular PRESENTE
		CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE	Titular LICENCIA
		CORDERO JON TAY, MARÍA DEL PILAR	Titular LICENCIA
		ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO	Titular PRESENTE
		REYES CAM, ABEL AUGUSTO	Titular LICENCIA
Verificación del quórum	5 congresistas presentes.		
Aprobación del Acta	Se han remitido las Actas de la Segunda Sesión Descentralizada del día 7 de enero de 2022 y de la Tercera Sesión Descentralizada del día 29 de enero de 2022. No habiendo observaciones se dan por aprobadas las Actas de la Segunda Sesión Descentralizada del día 7 de enero de 2022 y de la Tercera Sesión Descentralizada del día 29 de enero de 2022.		
Orden del Día	Expuso la señora Amalia Moreno, Directora Ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. En su intervención explicó el estado situacional de las intervenciones en la Región Ayacucho.		



Indicó que existen 463 intervenciones y 78 viviendas por un monto de 375 millones, de los que se han ejecutado 238 millones a la fecha.

Se han culminado se han culminado 321 (69%), se encuentran en ejecución 57 (12%), se encuentran en proceso de contratación 23 (6%) y las restantes están en evaluación o asistencia técnica por parte de la ARCC. No se cuenta con ninguna intervención pendientes de gestionar.

Existen 3 obras paralizadas.

Del financiamiento de la ARCC, que asciende a S/ 247 millones, se ejecutó el 96%. El presidente consultó el tiempo aproximado para concluir con las intervenciones. La señora Moreno indicó que las intervenciones pendientes podrían concluirse dentro del plazo.

Indicó igualmente que se requieren recursos adicionales para ampliar muchas intervenciones.

La Directora Ejecutiva absolvió las interrogantes formuladas por diversos congresistas.

Igualmente manifestó que no se cuenta con recursos para nuevas obras.

A continuación, intervino la señora Giovanna Almeida Ramos, Coordinadora General de las intervenciones en saneamiento urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Indicó que en Ayacucho existen 21 intervenciones, de la cuales 20 se encuentran concluidas y 1 se encuentra con expediente técnico.

De las 20 concluidas 7 han sido entregadas y 13 se encuentran en proceso de entrega. Luego intervino el señor Wilmer Figueroa, de la Gerencia de Control Regional de Ayacucho, quien expuso que se han intervenido 66 proyectos y emitido 186 informes de control.

Indicó que se han encontrado, en el control posterior, perjuicios por el monto de 1.7 millones en el mantenimiento del camino vecinal Arwimayo, 164 mil en ampliaciones injustificadas en la construcción del puente Copa Copa, 300 mil en la recuperación de calles del distrito de Paras de la provincia de Cangallo, 300 mil en la vulnerabilidad de y atención de emergencias en la provincia de Huanta, 600 mil en la construcción del puente modular de Catute y 2 millones en la construcción de pistas y veredas del distrito de Cayara.

Asimismo, en el control simultáneo recepción de obra inconclusa en la ejecución de pistas y veredas de la localidad de Sivia, incumplimiento de personal y maquinaria en la construcción de la represa de Quichque, falta de asistencia en la construcción de pistas y veredas en Parinacochas y 300 mil por pagos de obras inconclusas en pistas y veredas del distrito de Paras de la provincia de Cangallo.

Gran parte de estas situaciones se dan por la deficiencia en la elaboración del Expediente Técnico.

A la fecha se tiene una obra paralizada, que corresponde al colegio de Huanta, preciso en una interrupción la señora Moreno y dos que se encuentran suspendidas por las lluvias que no permiten trabajar.

Indicó que se tiene como meta que el 90% de las situaciones adversas detectadas hayan merecido atención de las autoridades correspondientes.

Acto seguido expusieron el Gerente Regional y el señor Carlos Rúa Carbajal, Gobernador Regional de Ayacucho.

	<p>Indicaron que existen tres intervenciones a cargo del Gobierno Regional, uno en la provincia de Sucre y dos en la provincia de Lucanas, los que se encuentran con un déficit presupuestal de 27 millones.</p> <p>Expusieron respecto al avance de cada uno de estos tres proyectos, tanto en ejecución como en su avance presupuestal.</p> <p>Intervino finalmente el alcalde provincial de Parinacochas y los alcaldes distritales de Llochegua, Chaviña, Alcamenca, Upahuacho, Sara Sara, la alcaldesa distrital de Laramate, y el representante del alcalde distrital de San Pedro, quienes expusieron las problemáticas de sus gobiernos locales.</p> <p>Intervino para terminar la Directora Ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, quién absolvió algunas inquietudes de los alcaldes.</p>
<p>Hora de levantamiento de Sesión</p>	<p>Once horas con treinta y cinco minutos.</p>
<p>Firmas</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>CÉSAR MANUEL REVILLA VILLANUEVA Presidente</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>IDELSO MANUEL GARCÍA CORREA Secretario</p> </div> </div>
<p>Observaciones</p>	<p>Se adjunta el audio correspondiente a la presente sesión descentralizada realizada el 8 de abril de 2022, el mismo que forma parte de la presente acta.</p>
<p>Fecha de aprobación del Acta</p>	<p>Aprobada el de de 2022, en la Sesión .</p>