

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN DESCENTRALIZADA
PERIODO DE SESIONES 2021 – 2022
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA

Fecha	Martes 9 de agosto de 2022		
Hora de inicio de la Sesión	Diez horas y veinticinco minutos		
Lugar	Auditorio del Gobierno Regional de Arequipa y Plataforma "Microsoft Teams"		
Modalidad de sesión	Presencial y Virtual		
Quórum	Cuatro congresistas		
Asistentes	 REVILLA VILLANUEVA CÉSAR MANUEL	Presidente	PRESENTE
	 CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL	Vicepresidente	PRESENTE
	 GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL	Secretario	PRESENTE
	 ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE	Titular	PRESENTE
	 CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE	Titular	SIN RESPUESTA
	 CORDERO JON TAY, MARÍA DEL PILAR	Titular	LICENCIA
	 ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO	Titular	LICENCIA
	 REYES CAM, ABEL AUGUSTO	Titular	LICENCIA
Verificación del quórum	4 congresistas presentes		
Orden del Día	<p>Expuso en primer lugar el señor Robert López López, Director Ejecutivo de la Autoridad ara la Reconstrucción con Cambios.</p> <p>Indicó en su exposición el estado situacional de las intervenciones en el departamento de Arequipa.</p> <p>Detalló las diferentes intervenciones, en los distintos sectores, indicando que el 36% de las intervenciones se encuentran culminadas, de un total de 442.</p> <p>Existe un 62% de avance del monto financiado.</p> <p>A junio se ha ejecutado el 28% del monto asignado para el presente año.</p>		

	<p>Existen un total de 13 obras paralizadas, 7 por acuerdo, 2 por incumplimiento y 4 por resolución de contrato.</p> <p>Finalmente indicó las propuestas y alternativas planteadas para destrabar las intervenciones paralizadas.</p> <p>Absolvió las consultas que le hicieron los señores congresistas y las autoridades locales.</p> <p>Luego expuso el señor Fabio Niño de Guzmán, Gerente de Control de Arequipa de la Contraloría General de la República.</p> <p>Informó sobre los principales hallazgos detectados en las intervenciones en el departamento de Arequipa, en los tres niveles de gobierno.</p> <p>Detalló las acciones realizadas en las intervenciones a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, luego en las del Gobierno Regional de Arequipa, así como en la municipalidades provinciales de Camaná y Castilla, y en las municipales distritales de Mariano Melgar, Alto Selva Alegre, Uchumayo y Cerro Colorado en la provincia de Arequipa, Cocachacra en la provincia de Islay, Cabanaconde y Lluta en la provincia de Caylloma, Chichas en la provincia de Condesuyos, Tomepampa y Charcana en la provincia de La Unión, y Viraco en la provincia de Castilla.</p> <p>Respondió las consultas que le hicieron los señores congresistas y las autoridades locales.</p> <p>Luego intervino el señor Luis Alfredo Venero, Asesor de la Gobernadora Regional de Arequipa.</p> <p>Expuso de manera detallada el estado situacional de las intervenciones a cargo del Gobierno Regional, puntualizando en cada una de ellas el estado actual, el avance y el diagnóstico realizada a las mismas.</p> <p>Dio respuesta a las interrogantes formuladas por los señores congresistas y las autoridades locales presentes.</p> <p>Luego se escucharon diversas intervenciones de las autoridades locales presentes.</p> <p>A continuación, el presidente propuso ampliar la Agenda de la Sesión a fin de tratar el Oficio recibido de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, referido a la reactivación de intervenciones paralizadas en el PIRCC que fuera propuesto por el Poder Ejecutivo en un Proyecto de Ley, a fin de que la Comisión lo haga suyo y gestione que la disposición complementaria pueda ser considerada en la segunda votación que se lleve a cabo sobre el Proyecto de Ley.</p> <p>Aprobada la ampliación de agenda se acordó por mayoría que la Comisión haga suyo y gestione el requerimiento efectuado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.</p> <p>El presidente consultó la dispensa del tramite de aprobación del Acta a fin de ejecutar y tramitar lo acordado en la presente sesión. Consultada la dispensa fue aprobada.</p>
Hora de levantamiento de Sesión	Doce horas y veintiocho minutos
Firmas	 <p>CÉSAR MANUEL REVILLA VILLANUEVA Presidente</p>



COMISIÓN ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE SEGUIMIENTO AL
PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL
FENÓMENO DE EL NIÑO COSTERO

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

	 <p>IDELSO MANUEL GARCÍA CORREA Secretario</p>
Observaciones	Se adjunta el audio correspondiente a la presente sesión descentralizada realizada el 9 de agosto de 2022, el mismo que forma parte de la presente acta.
Fecha de aprobación del Acta	Aprobada el viernes 9 de setiembre de 2022, en la Séptima Sesión Descentralizada en la ciudad de Cajamarca, Cajamarca.