



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DESCENTRALIZADA
PERIODO DE SESIONES 2021 – 2022
PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA

Fecha	Viernes 7 de enero de 2022		
Hora de inicio de la Sesión	9 horas con 49 minutos.		
Lugar	Auditorio "César Vallejo" de la Universidad Nacional de Trujillo y Plataforma Microsoft Teams.		
Modalidad de sesión	Mixta.		
Quórum	Cuatro congresistas.		
Asistentes	 REVILLA VILLANUEVA CÉSAR MANUEL	Presidente	PRESENTE
	 CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL	Vicepresidente	PRESENTE
	 GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL	Secretario	PRESENTE
	 ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE	Titular	PRESENTE
	 CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE	Titular	PRESENTE
	 CORDERO JON TAY, MARÍA DEL PILAR	Titular	PRESENTE
	 ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO	Titular	DISPENSA
	 REYES CAM, ABEL AUGUSTO	Titular	DISPENSA
Verificación del quórum	Seis congresistas presentes.		
Orden del Día	Se dio lectura al Oficio remitido por veinte entidades ejecutoras encargadas de la construcción de viviendas de interés social, que expresan su preocupación por las limitaciones de trabajo en las condiciones de control sanitario, que vienen ocasionando demoras y alzas de costos y solicitan la no ejecución de las Cartas Fianza, lo que las quebraría. Se aprobó solicitar una reunión de trabajo al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el objeto de tratar este tema.		



Intervino en primer lugar el representante del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, quién expuso respecto a las intervenciones de reconstrucción (sectores agrarios afectados) y de construcción (refuerzos ribereños).
Indicó el estado en el que se encuentran cada una de las intervenciones a cargo del sector en el departamento de La Libertad.
Intervino el congresista Acuña, quien solicitó se le indique por qué a través de los núcleos ejecutores no se vienen desarrollando las obras con normalidad.
El congresista Alva expresó su preocupación por la lentitud y las obras paralizadas.
La congresista Ruiz indicó su preocupación por la realización de los expedientes técnicos.
El Presidente consultó sobre las acciones que se vienen realizando para evitar que poblaciones se asienten en las franjas marginales. Asimismo, si aquellas intervenciones a cargo de su sector serán ejecutadas durante el plazo de vigencia, es decir hasta el 31 de diciembre de 2022.
El representante del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego procedió a responder.
El congresista Alva preguntó en el sentido de que medidas se han adoptado con aquellos que, habiéndose presentado, ahora se encuentran en incapacidad de ejecutar las intervenciones, lo que constituye un engaño.
El representante del Ministerio indicó que se venían realizando los expedientes de saldo de obra.
El congresista Alva, consideró que estos hechos perjudican a la población por la demora en la ejecución de las intervenciones y no se dio por satisfecho por las respuestas recibidas.
A continuación, intervino el Contralor General de la República, quién expuso su satisfacción por poder realizar control concurrente. Hizo una extensa explicación de todas las faltas detectadas a nivel nacional. Manifestó su preocupación por no ver sanciones a los funcionarios a los que se les ha encontrado responsabilidad.
Posteriormente el responsable de la Contraloría de La Libertad detalló los casos específicos de este departamento.
Concluidas las intervenciones de los representantes de la Contraloría intervino para preguntas el congresista Alva, que manifestó que es necesario fortalecer el control concurrente, ya que los montos que se pierden en el Perú por los actos de corrupción no detectados oportunamente son inmensos. Indicó que en La Libertad la participación de la Contraloría es un saludo a la bandera, ya que no ve resultados.
Intervino también la congresista Ruiz, quién consultó sobre los resultados del mega operativo de control realizado en La Libertad.
El congresista Acuña indicó que era necesario encontrar mecanismos de control en los procesos de contratación que no dilaten la ejecución de las obras, que en muchos casos son urgentes; asimismo, encontrar nuevas formas de contratación con garantía de transparencia y honestidad.
El congresista Flores manifestó su satisfacción por el uso del control concurrente.
El congresista Bazán indicó que no había tenido buena experiencia con la labor de la Contraloría cuando fue convocada.
El Contralor General de la República procedió a dar respuesta a las inquietudes expresadas por los congresistas.

	<p>Acto seguido el Presidente invitó a intervenir a la Directora Ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, quien expuso sobre las intervenciones de reconstrucción con cambios en La Libertad.</p> <p>El congresista Alva indicó que durante muchos años no se había avanzado en las intervenciones en La Libertad. Saludo el avance que se está dando durante esta nueva gestión.</p> <p>La Directora Ejecutiva expresó su voluntad de continuar coordinando de manera directa para concluir con las intervenciones.</p> <p>Luego intervino la Viceministra de Transportes, que expuso sobre el estado situacional de las intervenciones a cargo de su sector.</p> <p>Intervinieron diversos congresistas, quienes preguntaron respecto a las distintas intervenciones.</p> <p>Los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones dieron respuesta a las inquietudes.</p> <p>Luego intervino el Vicegobernador de La Libertad con referencia a las intervenciones a cargo del Gobierno Regional</p> <p>Preguntaron los congresistas Acuña, Alva y Ruiz y el Vicegobernador absolvió las interrogantes realizadas.</p>
<p>Hora de levantamiento de Sesión</p>	<p>14 horas con 44 minutos</p>
<p>Firmas</p>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 20px;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>CÉSAR MANUEL REVILLA VILLANUEVA Presidente</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>IDELSO MANUEL GARCÍA CORREA Secretario</p> </div> </div> </div>
<p>Observaciones</p>	<p>Se adjunta el audio correspondiente a la presente sesión descentralizada realizada el 7 de enero de 2022, el mismo que forma parte de la presente acta.</p>
<p>Fecha de aprobación del Acta</p>	<p>Aprobada el de de 2022, en la Sesión .</p>