



ACTA DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022 – 2023

En la ciudad de Lima, siendo las 09:08 horas del día miércoles 05 de mayo del 2023, en la Sala 3 – Luis Bedoya Reyes, ubicada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre (Plaza Bolívar s/n) y a través de la plataforma de sesiones Microsoft Teams del Congreso de la República, se reunieron los integrantes de la Comisión Especial Multipartidaria, encargada de realizar el seguimiento al proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno del niño, bajo la presidencia del congresista César Manuel Revilla Villanueva.

El presidente de la Comisión solicitó a la Secretaría Técnica pasar lista a fin de verificar el quórum correspondiente.

Se registró la asistencia de los señores congresistas Revilla Villanueva, César Manuel; Ciccía Vásquez, Miguel Ángel; García Correa, Idelso Manuel; Alva Rojas, Carlos Enrique; Cordero Jon Tay, Luis Gustavo.

Presentaron licencia, los congresistas Castillo Rivas, Eduardo Enrique y Reyes Cam, Abel Augusto.

Con el quórum reglamentario el presidente dio inicio a la Décimo Segunda Sesión Ordinaria Mixta de la “Comisión especial multipartidaria de seguimiento al proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno de El Niño Costero”, en sala y la plataforma Microsoft Teams del Congreso de la República.

ACTA:

El presidente puso a consideración de los señores congresistas la aprobación del acta de la décimo segunda sesión ordinaria, realizada el viernes 05 de mayo del 2023, en la Sala - -----, ubicada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre (Plaza Bolívar s/n) y a través de la plataforma de sesiones Microsoft Teams del Congreso de la República



Al no haber observaciones de los señores congresistas fue **APROBADA** por **UNANIMIDAD**.

DESPACHO:

El **presidente** señaló que la Secretaría Técnica de la Comisión ha enviado a los correos electrónicos de los señores congresistas la agenda y la documentación correspondientes a la presente sesión.

INFORMES:

No se realizaron informes.

PEDIDOS:

El **congresista Idelso Manuel, Alva Rojas** mostró su preocupación por la defensa rivereña del río Piura, que está siendo afectadas gradualmente, y dijo que es necesario hacer una investigación a través de la comisión a los trabajos que se están desarrollando en horas de madrugada en las defensas rivereñas. Pidió que a través de la comisión se cite al gerente de la empresa Promtex para que dé respuestas a los sucesos que se han presentado (presentó un video de los trabajos desarrollados en horas de la madrugada).

El **presidente César Manuel, Revilla Villanueva** señaló que se harán las coordinaciones necesarias para que el día miércoles en sesión extraordinaria se cite al representante de la empresa Promtex. Al no haber oposición se acordó por **UNANIMIDAD** programar la reunión.

ORDEN DEL DÍA:

El **presidente** dio la bienvenida al Sr. **Ciro Abel Mestas Valero** Vice Ministro de Salud y le cedió el uso de la palabra, quien solicitó que el **Ingeniero Víctor, Dueñas Capcha, Jefe de Unidad de Gestión de Reconstrucción con Cambios** inicié la exposición



El Ingeniero Víctor, Dueñas Capcha expuso sobre el estado actual de proyectos PIRCC. Indicó que los cambios de entidad ejecutora de acuerdo a su estadio se encuentran con desistimiento de cambio de unidad ejecutora, con opinión favorable a solicitud de cambio de unidad ejecutora y a la espera de ingreso de solicitud de cambio de unidad ejecutora.

Detalló sobre las 32 intervenciones por región a cargo del Minsa (06 en reconstrucción total, 06 en reconstrucción parcial y 20 rehabilitaciones) y sus presupuestos que suman un monto según el PIRCC de S/ 130,054,416 y el valor autorizado S/ 145,898,023.

Expuso sobre:

- La línea de tiempo desde el procedimiento especial de contrataciones hasta la ejecución de obra.
- El estado situacional de las intervenciones del PIRCC a cargo del Ministerio de Salud.
- Las intervenciones a cargo del ministerio de salud a través del PIRCC con problemas en su ejecución.
- Las intervenciones a cargo del ministerio de salud del PIRCC que han sido materia de acciones de control.
- Las propuestas o alternativas planteadas por su sector para mejorar la eficiencia y eficacia de las intervenciones a su cargo.
- Los expedientes técnicos en proceso de reconstrucción con cambios.

El congresista Ciccía Vásquez, Miguel Ángel, dijo sentirse incomodo porque ha pasado más de un año de reclamos, de acuerdo a lo indicado por el funcionario, y si no liberan el presupuesto para el Hospital Santa Rosa y el Hospital San Pedro hasta el 15 de mayo, se perdería el saldo de la obra.

El Ingeniero Víctor, Dueñas Capcha, jefe de Unidad de Gestión de Reconstrucción con Cambios, indicó que las vigencias de los expedientes técnicos son de nueve meses, y cuando eso sucede se genera la actualización de presupuestos. Dijo que tienen la capacidad técnica para realizar en tres días la actualización del presupuesto sin variación del monto presupuestado.



El congresista García Correa, Idelso Manuel, quien dijo sentirse incomodo por la poca capacidad en finalizar la obra del Hospital de Santa Rosa y San Pedro. Requirió poner énfasis, porque ya a pasado año y medio. Indicó que no puede retrasarse más esas culminaciones. Hizo un llamado al PRONIS para su culminación inmediata.

El presidente César Manuel Revilla Villanueva dijo que se citaría para el día miércoles al Ministerio de Economía y Finanzas para que explique las demoras en la transferencia del presupuesto, teniendo a puertas una crisis sanitaria.

El Ingeniero Víctor, Dueñas Capcha, jefe de Unidad de Gestión de Reconstrucción con Cambios, reiteró que el documento ingresado a través de la ARCC al Ministerio de Economía y Finanzas está desde el 07 de febrero del 2023, y a la fecha no tienen informe sobre las acciones que se están desarrollando.

El presidente César Manuel Revilla Villanueva requirió copia del documento mencionado por el funcionario, para su seguimiento y que la autoridad responsable responda.

Dijo que le preocupa el cómo se va a operativizar todos los establecimientos con mejoras y los establecimientos nuevos, como por ejemplo la unidad ejecutoria del hospital de Chulucanas donde existe un aumento presupuestal de más de 10 millones de soles, pero el gobierno regional no tiene capacidad. Pregunto ¿Qué pasó?, ¿dónde estuvo la prevención para la capacidad operativa para estos nuevos establecimientos?

Al considerar que los nuevos establecimientos G2G que tienen nuevo equipamiento e infraestructura, aumenta el requerimiento de personal en un 50 u 80 %. El presidente preguntó ¿De qué manera el Ministerio de salud se está preparando para resolverlo, y que es lo que está quedando suelto para que se ponga en operación estos establecimientos?

El Sr. Ciro Abel Mestas Valero Vice Ministro de Salud, dijo que comparte la indignación de los congresistas y denunció que su gestión encontró obras paralizadas, expedientes técnicos inadecuados, presupuestos no acordes a la realidad para el funcionamiento y



sostenibilidad de los establecimientos en el tiempo. Informó que la ministra en seis semanas destrabo 12 obras de 57 paralizadas, se priorizó 13 obras hasta el momento e indico que con el Hospital de Santa Rosa, se está asumiendo el compromiso para destrabar y que tiene inicio de ejecución en el mes de Julio.

El presidente César Manuel Revilla Villanueva, consultó si hay un plan de capacitación para las unidades ejecutoras que recibirán nuevos establecimientos, para poder solicitar el presupuesto de manera adecuada. Requirió el cronograma por escrito.

El Sr. Ciro Abel Mestas Valero Vice Ministro de Salud, dijo que, si tienen un plan de capacitación, de gestión de tecnología e inversiones, referido al equipamiento, el edificio y como se operan las tecnologías. Así mismo, afirmó que el proceso incluye ingeniería bio médica y dentro de ella la ingeniería química, encargada de gestionar las tecnologías, su implementación, activación y desactivación (haciendo referencia a que existe tecnología que tienen residuos radioactivos que debe conocerse como se desactivan, y el presupuesto para ello fluctúa entre el 10% al 20% del presupuesto total de la operación).

El presidente César Manuel Revilla Villanueva indicó que su consulta se refería no solo al uso de tecnologías, sino también a la capacitación para que estas unidades ejecutoras puedan hacer una reestructuración de su presupuesto, y puedan mantenerse.

El Vice Ministro de Salud, afirmó que el Ministerio de Salud está desplazando equipos de asesoría y acompañamiento técnico, con la meta de asistir a todas regiones (capacitando en presupuesto de inversiones, como ejecutar los presupuestos de compra de medicamentos y gestión de personal).

El Ingeniero Juan Hurtado Zamora Coordinador General del Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS, expuso que la capacitación en la Piura, iniciará el 15 de junio, con reuniones virtuales previas. Precisó que a partir del 15 de junio se estará apersonando el equipo para brindar la asesoría técnica al Hospital Chulucanas y que estará presente en toda la región y se están constituyendo equipos para el resto de regiones del Perú.



El presidente César Manuel Revilla Villanueva requirió el cronograma de capacitación por escrito.

El Vice Ministro de Salud, dijo que trasladará el avance sobre lo señalado por el presidente de la comisión y que adicionalmente están proyectando que los establecimientos de salud tengan registro electrónico de los datos en salud, para lo cual están capacitando al personal de salud.

El presidente César Manuel Revilla Villanueva señaló que podrían clonar el SGSS de ESSALUD, para lograr la historia electrónica unificada, y que todos tengan una sola historia a nivel nacional. Así mismo, dijo qué tan complicado es, si aún en las obras no hay ningún avance y existe la premura de cerrar la ARCC, es transferir las unidades ejecutoras de establecimientos pequeños si es que aún no ha avanzado el ministerio o el PRONIS proyecta intervenir rápido para poder dividir la carga y poder avanzar más rápido y que el Ministerio de Salud se dedique a los proyectos más grandes.

El Sr. Ciro Abel Mestas Valero Vice Ministro de Salud, manifestó que el esfuerzo del destrabe hace que puedan aplicar en cada zona estrategias para resolver lo más rápido posible e indicó que la ministra conoce del tema y tiene "expertise" en inversiones en salud.

Así mismo, dijo que lo mencionado está entrando en el segundo "Con Punche".

Toman la palabra el equipo técnico del Ministerio de Salud, haciendo precisiones sobre los procesos de liberación de presupuestos, ejecución de los expedientes y ejecución de las obras. ¿Quiénes?

El presidente César Manuel Revilla Villanueva agradeció la presencia del Vice Ministro del Ministerio de Salud, el equipo técnico, y requirió que las respuestas pendientes sean enviadas por escrito.

Finalmente, el presidente solicitó la dispensa del trámite de aprobación del acta para



ejecutar los acuerdos tomados en la sesión. Puesta al voto fue aprobada por **UNANIMIDAD**.

Al no haber más intervenciones, siendo las 10:26 horas se levantó la sesión.

CÉSAR MANUEL REVILLA VILLANUEVA
Presidente

IDELSO MANUEL GARCÍA CORREA
Secretario