



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



Presentación para comisión Especial Multipartidaria Pro-Inversión

Reconstrucción con Cambios en Piura en marco del Gobierno a Gobierno

Julio 2022



1. Alcance: Intervenciones a ejecutarse en marco del de G2G en Piura

► Soluciones Integrales:

1 Cuenca / **4** Drenajes Pluviales :

- **Río Piura** (Control de Inundaciones, sistemas de alerta temprana – SAT, presas, reforestación, etc.)
- **4** Ciudades con drenajes pluviales (Paita, Piura, Talara y Sullana)

► Sector Educación:

29 Colegios

S/ 871 millones

Inversión

► Sector Salud:

5 Establecimientos de Salud

S/ 936 millones

Inversión



1.2 millón de beneficiarios



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios

Fuente: FONDES al 31.05.22
Elaboración: PMO ARCC



2. Estado situacional de Instituciones Educativas en marco del G2G (1/3)

Paquete 7

11

Instituciones Educativas

S/ 219

Millones

6,153

beneficiarios

IE 14858 – Miguel Checa	
Inversión:	S/ 15 millones
Avance %:	43%
Beneficiarios	455

IE Ignacio Merino - Pariñas	
Inversión:	S/ 34 millones
Avance %:	16%
Beneficiarios	866

IE Ricardo Palma - Vichayal	
Inversión:	S/ 14 millones
Avance %:	49%
Beneficiarios	242

IE Miguel F. Cerro - Vice Vice	
Inversión:	S/ 15 millones
Avance %:	32%
Beneficiarios	261

IE San Cristo – Cristo Nos Valga	
Inversión:	S/ 29 millones
Avance %:	30%
Beneficiarios	631

IE Virgen Del Carmen - Catacaos	
Inversión:	S/ 19 millones
Avance %:	27%
Beneficiarios	1,264


IE 14614- Salitral	
Inversión:	S/ 14 millones
Avance %:	50%
Beneficiarios	253

IE 14065 – La Unión	
Inversión:	S/ 15 millones
Avance %:	50%
Beneficiarios	227

IE Nuestra Señora De Las Mercedes – La Unión	
Inversión:	S/ 23 millones
Avance %:	24%
Beneficiarios	805

IE Santiago A. Requena – La Unión	
Inversión:	S/ 17 millones
Avance %:	44%
Beneficiarios	625

IE Maria Auxiliadora- Chulucanas	
Inversión:	S/ 22 millones
Avance %:	46%
Beneficiarios	524



2. Estado situacional de Instituciones Educativas en marco del G2G (2/3)

Paquete 9


3

Instituciones
Educativas

S/ 117
Millones

1,476
beneficiarios

IE La Brea – La Brea	
Inversión:	S/ 35 millones
Avance %:	21%
Beneficiarios	315



IE Jose Matias Manzanilla – Sullana	
Inversión:	S/ 41 millones
Avance %:	45%
Beneficiarios	1,057

IE 14594 San Jose – Huarmaca	
Inversión:	S/ 40 millones
Avance %:	18%
Beneficiarios	104



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios

2. Estado situacional de Instituciones Educativas en marco del G2G (3/3)

Paquete 1


15

Instituciones Educativas

S/ 535
Millones

10,670
beneficiarios

Reanudación
Progresiva
Desde: 3ra
semana de julio



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



Colegio Maria Auxiliadora - Chulucanas

Paquete 7





Colegio Coronel José Andrés Rázuri – Cura Mori


Paquete 1



Encuentro con padres de familia de colegios del Paquete 1

04 de julio 2022

3. Estado situacional de la solución integral del Río Piura




Cuencas media y alta del Río Piura

Intervenciones estratégicas identificadas en el plan maestro

Los proyectos contemplan aproximadamente 126 intervenciones que mejorarán sustancialmente la protección de más de un millón de personas que viven a lo largo de todo el río Piura (cuencas alta, media y baja) contra las inundaciones

Fecha de culminación Plan Maestro del Río


18
Octubre




Soluciones basadas en la naturaleza, como la reforestación, la repoblación forestal para reducir la escorrentía y la retención del suelos en la cuenca alta




Almacenamiento para inundaciones, incluidas presas diseñadas para permitir la conexión con el riego en el futuro -pero esto se definirá en próximas fases fuera del ámbito de este plan maestro-, y estructuras pequeñas y reguladoras y embalses de tamaño medio




Defensas ribereñas de los ríos, así como la mejora de los desagües y las captaciones, el desvío y el almacenamiento temporal en zonas de depresión natural



Drenaje urbano para la ciudad de Piura, incluyendo soluciones naturales y redes de tuberías, bombas y desagües para evacuar el agua de Piura durante los eventos de lluvia.



Solución de salida al mar para reducir los riesgos de inundación aguas arriba en Piura y municipios aledaños



Cuenca baja del Río Piura



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios





I MESA DE TRABAJO

#RECONSTRUYENDO JUNTOS

Plan Maestro Integral del Río Piura

05 JULIO 2022 - PIURA, PERÚ

#ReconstruyendoJuntos #ReconstruyendoJuntos #ReconstruyendoJuntos #ReconstruyendoJuntos #ReconstruyendoJuntos #ReconstruyendoJuntos
#ReconstruyendoJuntos #ReconstruyendoJuntos #ReconstruyendoJuntos #ReconstruyendoJuntos #ReconstruyendoJuntos
#ReconstruyendoJuntos #ReconstruyendoJuntos #ReconstruyendoJuntos #ReconstruyendoJuntos #ReconstruyendoJuntos #ReconstruyendoJuntos



Mesa de trabajo – Plan Maestro Río Piura

06 de julio 2022



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



Siempre
con el pueblo