


XV Sesión Extraordinaria y IX Audiencia Pública Descentralizada

MIDAGRI en la Región Ancash

IVAN RAMOS PASTOR

Viceministro de Desarrollo de la Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



BICENTENARIO
PERÚ
2024

01 Inversiones

02 Estado situacional del Proyecto Chinecas

03 Acciones inmediatas del Proyecto Chinecas



PERÚ
Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



BICENTENARIO
PERÚ
2024

01

Inversiones

01 | INVERSIONES

PSI (PP042)



NÚMERO DE INVERSIONES

23



INVERSIÓN TOTAL

S/ 84.4 MILL



PRESUPUESTO 2024

S/ 12 MILL



FAMILIAS BENEFICIADAS

3,738



HECTÁREAS BENEFICIADAS

6,268

N°	TIPO DE INVERSIÓN	GRUPO DE INVERSIÓN	N°	INVERSIÓN TOTAL (S/.)	PRESUPUESTO 2024 (S/.)	FAMILIAS	HA.	ESTADO
01	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	FONDO SIERRA AZUL	03	21,223,677	4,119,360	746	1,076	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ACTOS PREVIOS PARA ELAB. ET ▪ ELAB. EXP. TECNICO ▪ EXP. APROBADO
		FONDO SIERRA AZUL OXI	02	10,682,111	2,445,972	163	261	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ACTOS PREVIOS PARA EJECUCIÓN
		REGULAR	02	2,243,455	723,293	1,088	186	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ACTOS PREVIOS PARA ELAB. ET
		RCC	11	37,303,850	4,616,154	1,483	4,406	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ACTOS PREVIOS PARA ELAB. ET ▪ ELAB. EXP. TECNICO ▪ CULMINADA
02	RIEGO TECNIFICADO	PRE-INVERSIÓN	01	-	62,390	16	60	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IDEA REGISTRADA EN EL BI
		PNRT – PIM 2024	03	9,004,709	106,500	196	191	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ELAB. EXP. TECNICO
		CARTERA PNRT	01	4,022,808	-	16	60	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CARTERA PRIORIZADA PNRT 2025
TOTAL GENERAL			23	84,480,610	12,073,669	3,738	6,268	



01 | INVERSIONES

AGRORURAL – INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



NÚMERO DE INVERSIONES

30



INVERSIÓN TOTAL

S/ 51.7 MILL



PRESUPUESTO 2024

S/ 6.3 MILL



FAMILIAS BENEFICIADAS

5,294



HECTÁREAS BENEFICIADAS

10,262

N°	TIPO DE INVERSIÓN	GRUPO DE INVERSIÓN	N°	INVERSIÓN TOTAL (S/.)	PRESUPUESTO 2024 (S/.)	FAMILIAS	HA.	ESTADO
01	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	FONDO SIERRA AZUL OXI	04	24,360,639.50	3,998,457	362	335	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 01 EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN ▪ 03 CON EXP. TEC. APROBADO, POR INICIAR
		REGULAR	02	12,433,930.32	898,432	500	814	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 02 EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
		IOARR	18	4,107,586.38	103,040	1,152	658	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 18 EN PROC. LIQUIDACION Y CIERRE
		RCC	06	10,805,543.67	1,338,460	3,280	8,455	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 02 EN PROCESO DE CIERRE (con liquidación) ▪ 02 EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN ▪ 02 PARALIZADAS CON CONTRATO RESUELTO
TOTAL GENERAL			30	51,707,699.87	6,338,389	5,294	10,262	





01

INVERSIONES

AGRORURAL – OTRAS INVERSIONES

Proyecto de Recarga Hídrica

Objetivo: Mejoramiento de la capacidad de almacenamiento y retención del agua de lluvia para uso agrario en las áreas de recarga hídrica de las microcuencas en 14 departamentos de la sierra del Perú

PPTO 2024: S/ 2,373,791.00



PROYECTO DE RECARGA HIDRICA
 Recuperación y/o construcción de 03 qochas
 Construcción de 05 reservorios
 Recuperación y/o manejo de 400 ha de praderas
 Beneficiarios: 516 productores



PROYECTO DE CUYES

792 productores asistidos en producción reproducción y sanidad de cuyes



Proyecto CUYES

Objetivo: Mejorar la competitividad de los productores de cuy en las regiones de Cajamarca, Lima, Cusco, Ancash, Junín, Apurímac y Arequipa, mediante el fortalecimiento de sus capacidades técnicas, el acceso a cuyes de razas mejoradas, la asociatividad entre productores y la gestión empresarial

PPTO 2024: S/ 74,500.00

Proyecto AVANZAR RURAL

Objetivo: Incrementar la competitividad y la resiliencia de los pequeños productores agrarios en las regiones de la Sierra y la Selva de los departamentos de Amazonas, Ancash, Cajamarca, Lima y San Martín

PPTO 2024: S/ 3,103,849.00



AVANZAR RURAL

08 Planes de Negocio que beneficiarán a 120 productores y
 01 plan de gestión recursos naturales que beneficiarán a 60 productores

01

INVERSIONES

Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (UEFSA) - QOCHAS

TIPO DE INVERSIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	N° IOARR	N° QOCHAS	N° PROVINCIAS	N° DISTRITOS	INVERSIÓN TOTAL (S/.)	FAMILIAS	VOLUMEN DE RECARGA HIDRICA (M3)
IOARR	ADM DIRECTA	21	65	11	20	13,000,000.00	1,560	19,500,000
	NUCLEOS EJECUTORES	5	15	3	5	3,000,000.00	360	4,500,000
		26	80	14	25	16,000,000	1,920	24,000,000





PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



BICENTENARIO PERÚ 2024

02

Estado situacional del Proyecto Chinecas

02 | PROYECTO CHINECAS

Objeto del proyecto

- ❑ El Proyecto prevé derivar agua del río Santa para fines de irrigación de tierras agrícolas en los valles e intervalles de Santa Lacramarca, Nepeña, Casma y Huarmey del departamento de Ancash, además del suministro para uso poblacional en las localidades de su ámbito.
- ❑ La construcción de las nuevas obras del proyecto apunta a la incorporación de alrededor de **50 mil hectáreas** de tierras nuevas y el mejoramiento del riego en alrededor de **33 mil hectáreas** en los valles mencionados.



02 | PROYECTO CHINECAS

Situación actual

- ❑ Firmaron convenio **Gore Ancash – PROINVERSION** con fecha 27 – Abril – 2023
- ❑ Con Fecha 29 de febrero del 2024, en acto público PROINVERSION, otorga al consorcio peruano alemán Consorcio LSH Consulting Engineers S.A.C. – Agua Energía y Minería Ingenieros Consultores S.A. la buena pro para la elaboración de los estudios técnicos de preinversión del proyecto Chinecas (fase formulación).
- ❑ Con fecha 04 de abril PROINVERSIÓN suscribió con el “Consorcio LSH Consulting Engineers S.A.C. – Agua Energía y Minería Ingenieros Consultores S.A.” (empresas peruano – alemana) el contrato para elaborar estudios de preinversión que permitan definir la viabilidad y el mecanismo de inversión del proyecto de irrigación Chinecas.
- ❑ Los estudios de preinversión se ejecutarán en un plazo de 14 meses y permitirán obtener la declaratoria de viabilidad del proyecto. Sobre esa base, se elaborará el informe de evaluación que definirá si el proyecto se desarrolla mediante Asociación Público – Privada (APP) en el marco de un proceso de promoción o va como obra pública.
- ❑ El estudio de preinversión contará con 4 entregables, el primero denominado **Plan de Trabajo fue aprobado el jueves 23 de Mayo** por el Gobierno Regional con la asistencia permanente de PROINVERSIÓN.
- ❑ El MIDAGRI viene realizando el seguimiento del proyecto Chinecas.





03

Acciones inmediatas del Proyecto Chinecas

03

ACCIONES INMEDIATAS

Saneamiento físico-legal dentro del marco legal comprendido en la Ley 27887 y la Ley 28042


Con la finalidad de brindar el soporte para desarrollo sostenible agrícola y ambiental en el departamento de Áncash, el MIDAGRI y el GORE ANCASH han suscrito un **Convenio de Cooperación Interinstitucional** con el objeto de ejecutar de manera conjunta el PLAN DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE TIERRAS DE DOMINIO DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS AL SECTOR PRIVADO, DENTRO DEL MARCO DE LA LEY N° 27887 Y 28042

Bajo este marco legal, el PE Chinecas ha identificado un total de 2,001 posesionarios que ocupan aproximadamente 10,395 hectáreas en los subsectores Tangay, San Antonio y Pampa La Carbonera, los cuales serán beneficiados con la formalización de los terrenos bajo una suscripción de acuerdos de pago con el Proyecto Especial Chinecas.



03 ACCIONES INMEDIATAS

Saneamiento físico-legal dentro del marco legal comprendido en la Ley 27887 y la Ley 28042



Nota: El Proyecto Chincas se encuentra en elaboración de preinversión a cargo del consultor contratado por Proinversión conforme al encargo realizado por el GORE



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



BICENTENARIO
PERÚ
2024

GRACIAS