



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros



# Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024

Presentación al Congreso de la  
República


Ejecución de Infraestructura

12 Diciembre 2023



## MARCO LEGAL

### Normatividad





Organización Deportiva  
**Bolivariana**



MTC

(REPRESENTADO POR LEGADO,  
EN PROCESO DE CAMBIO POR LA PCM  
FUNCIONES DETERMINADAS EN EL DS 084-2023-PCM)



COMITÉ OLÍMPICO  
PERUANO



IPD



PERÚ

Ministerio  
de Educación

MINEDU

(PRESIDE EL COMITÉ)



GOBIERNO REGIONAL  
**AYACUCHO**

GOBIERNO REGIONAL  
DE AYACUCHO



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
**HUAMANGA**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE HUAMANGA



PERÚ

Ministerio  
de Comercio Exterior  
y Turismo

MINCETUR



PERÚ

Ministerio del Interior

MINISTERIO  
DEL INTERIOR

## DESARROLLO DE LOS JUEGOS

11

DÍAS DEL EVENTO

25

DEPORTES

35

DISCIPLINAS

HUAMANGA

9

SEDES DE  
COMPETENCIA

1

SEDE DE NO COMPETENCIA  
(Villa Bolivariana)

9

DELEGACIONES

1255

ATLETAS

OFICIALES DE DELEGACIÓN 502

JEFES DE MISIÓN 18

FAMILIA BOLIVARIANA 80

OFICIALES TÉCNICOS 250

POR LA IMPORTANCIA HISTÓRICA DEL EVENTO POSIBLEMENTE PARTICIPEN ADICIONALMENTE DELEGACIONES DE ARGENTINA, CUBA, ESPAÑA, REINO UNIDO Y URUGUAY

DEL 29 NOVIEMBRE AL 9 DICIEMBRE DEL 2024

TOTAL:  
2,105  
(participantes)

# CRONOGRAMA

2023

2024

1  
Contratación personal para planificación y elaboración de TDR's (Oct-Dic)

2  
Aprobación DL (17 Oct)

3  
Firma Convenios Universidad Nacional de Huamanga (Dic)

4  
Entrega de Bienes (Jun - Set)

5  
Fin y entrega de obras (fines Oct)

INAUGURACIÓN (29/11)

CLAUSURA (09/12)

Mar - Set

Oct

Nov - Dic

Ene - Feb

Mar - May

Jun - Set

Oct

Nov

Dic 2024  
Ene 2025

PREINVERSIÓN (Ago - Oct)

PROCESO DE CONTRATACIÓN (Nov a quincena Feb)

ELABORACIÓN EXP. TECNICO + EJECUCIÓN DE OBRAS

 **APROBADO**

PREINVERSIÓN (Diciembre - Enero)

PROCESO DE CONTRATACIÓN (Febrero - Marzo)

ELABORACIÓN EXP. TECNICO + EJECUCIÓN DE OBRAS (90 días calendario)

- Términos de referencia culminados
- Solicitud de incorporación NO prevista en la cartera de PCM

**En proceso**

- Formulación de IOARR

## SEDES DE COMPETENCIA EN HUAMANGA Y DEPORTES


### ESPACIOS DE COMPETICIÓN



COLISEO



PATIO TECHADO



LOSA DEPORTIVA



CIRCUITO



VIRTUAL

### COLEGIO MARISCAL CÁCERES



Basket 3x3



Teqball



Futsal



Wushu



Karate



Taekwondo



Fisicoculturismo



Levantamiento de pesas



Levantamiento de potencia

### COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES



Gimnasia aeróbica



Muay Thai



Kick Boxing

### COLEGIO SAN RAMÓN




Billar



Remo ergómetro



Ajedrez



Bochas

### AV. A. A CÁCERES



Patínaje de Velocidad

### SKATE PARK



Skateboarding Park



Ciclismo BMX



Frontón

### PAMPA DE QUINUA



Aeromodelismo drones



Atletismo Cross

### CERRO CAMPANAYOC



Ciclismo Cross



Ciclismo Downhill

### UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA



Sóftbol



Rugby 5 ó 7

### RUTA QUINUA - HUAMANGA



Atletismo relevos


### SEDE VIRTUAL



E-Sport



ZONIFICACIÓN



RESIDENCIA  
UNIVERSITARIA:  
- TORRE A  
- TORRE B



COMEDOR  
UNIVERSITARIO Y  
SERVICIOS  
COMPLEMENTARIOS\*



ESPACIOS  
PÚBLICOS




ESTACIONAMIENTO  
Y PATIO DE  
MANIOBRAS



\* Los servicios complementarios incluyen almacenes, carga y descarga de alimentos y área del personal



PLANO GENERAL




**Residencia**  
Área: 927.70 m2  
(por piso)

**Comedor**  
Área: 3661.03 m2

**Área libre:**  
26 654.75 m2

**Nuevo Cerco Perimétrico**  
(Se genera un carril de desaceleración)

	CUADRO DE ÁREAS GENERALES					CARACTERÍSTICAS
	SECTOR 1			SECTOR 2		
	COMEDOR	A. EXTERIORES		TORRE A	TORRE B	
		TECHADA	S/TECHAR			
NIVEL 0	73.00					Comedor (sótano)
NIVEL 1	122.27	8.00	13,792.12			Comedor (1er nivel)
NIVEL 2	3,661.03	270.30	9,445.73	927.70	927.70	Comedor (2do nivel) + Residencia (1er nivel c/torre)
NIVEL 3			3,416.93	927.70	927.70	Residencia (2do nivel c/torre)
NIVEL 4				927.70	927.70	Residencia (3er nivel c/torre)
NIVEL 5				927.70	927.70	Residencia (4to nivel c/torre)
NIVEL 6				62.72	62.72	Residencia (Azotea c/torre)
<b>AREA CONSTRUIDA TOTAL</b>					<b>11,681.64</b>	<b>M2</b>
<b>AREA DE TERRENO</b>					<b>31,073.91</b>	<b>M2</b>
<b>AREA LIBRE</b>					<b>26,654.78</b>	<b>M2</b>
<b>AREA LIBRE (%)</b>					<b>86%</b>	




**Escenarios deportivos:**

- 1** **Futsal, Wushu**  
Patio 1 - de formación
- 2** **Basket 3x3, Teqball**  
Losas deportivas 1
- 3** **Karate, Tae Kwon do.**  
Coliseo
- 4** **Levantamiento de pesas  
Levantamiento de potencia  
Fisicoculturismo.**  
Losas deportivas 2

**Detalle de Intervención de Infraestructura temporal**

- ❖ Carpas (181.00m<sup>2</sup>).
- ❖ Cabina (01 und.). Tribunas temporales (1161).
- ❖ Implementación FOP.
- ❖ SS.HH. Portátiles (13 und.).
- ❖ Astas de banderas (14 und.).
- ❖ Estructura porta pantallas.
- ❖ Sistema de soporte de iluminación y sonido.
- ❖ Iluminación FOP.
- ❖ Iluminación temporal.
- ❖ Energía temporal.
- ❖ Agua y desagüe temporal.
- ❖ Separaciones, cortinas, rampas, etc.
- ❖ Vallas (454ml), puertas (21 und).
- ❖ Trabajos de remediación.

LAS MERCEDES




**Escenarios deportivos:**

**1 Gimnasia**  
Coliseo / Losas Deportivas

**2 Muay Thai, Kick Boxing**  
Losas deportivas

**Detalle de Intervención de Infraestructura temporal**

- A** Cobertura (1968.00 m2)
- ❖ Carpas (397.00 m2)
- ❖ Cabinas
- ❖ Tribunas temporales (216). Patio 1
- ❖ Implementación FOP.
- ❖ Astas de banderas (11 und.).
- ❖ Estructura porta pantallas.
- ❖ Sistema de soporte de iluminación y sonido.
- ❖ Iluminación FOP.
- ❖ Iluminación temporal.
- ❖ Energía temporal.
- ❖ Agua y desagüe temporal.
- ❖ Separaciones, cortinas, rampas, etc.
- ❖ Vallas (454ml), puertas 13 und.
- ❖ Trabajos de remediación.




**Escenarios deportivos:**

- 1** **Billar y Ajedrez**  
Polideportivo
- 2** **Remo Ergómetro**  
Patio de Primaria

**Detalle de Intervención de Infraestructura temporal**

- ❖ Carpas (120.00m2).
- ❖ Cabina (0 und.).
- ❖ Tribunas temporales (168).
- ❖ SS.HH. Portátiles.
- ❖ Astas de banderas (14 und.).
- ❖ Estructura porta pantallas.
- ❖ Sistema de soporte de iluminación y sonido.
- ❖ Iluminación FOP.
- ❖ Iluminación temporal.
- ❖ Energía temporal.
- ❖ Agua y desagüe temporal.
- ❖ Separaciones, cortinas, rampas, etc.
- ❖ Vallas (202 ml), puertas (26).
- ❖ Trabajos de remediación.




**Escenarios deportivos:**

- 1 Sóftbol**  
Terreno de la UNSCH
- 2 Rugby 5**  
Terreno de la UNSCH

**Detalle de Intervención de Infraestructura temporal**

- ❖ Carpas (506.00m2).
- ❖ Cabina (01 und.). Antidoping
- ❖ Tribunas temporales (360).
- ❖ Implementación FOP.
- ❖ 01 unidad Torre de jueces, jurados, cámaras, pantallas.
- ❖ SS.HH. Portátiles (36 und.).
- ❖ Astas de banderas (11 und.).
- ❖ Estructura porta pantallas.
- ❖ Sistema de soporte de iluminación y sonido.
- ❖ Iluminación FOP.
- ❖ Iluminación temporal.
- ❖ Energía temporal.
- ❖ Agua y desagüe temporal.
- ❖ Separaciones, cortinas, rampas, etc.
- ❖ Vallas (502ml), puertas (25 und).
- ❖ Trabajos de remediación.
- ❖ Movimiento de tierras.
- ❖ Ejecución de campos de competencia.




**Escenarios deportivos:**

- 1** **Ciclismo Cross Country**  
Cerro Campanayoc
- 2** **Ciclismo Down Hill**  
Cerro Campanayoc

**Detalle de Intervención de Infraestructura temporal**

- ❖ Carpas (772.00m2).
- ❖ Cabina (01 und.).
- ❖ Tribunas temporales (210).
- ❖ Implementación FOP.
- ❖ SS.HH. Portátiles (35 und.).
- ❖ Astas de banderas (14 und.).
- ❖ Iluminación temporal.
- ❖ Energía temporal.
- ❖ Agua y desagüe temporal.
- ❖ Separaciones, cortinas, rampas, etc.
- ❖ Vallas (517 ml), puertas (35 und.).
- ❖ Trabajos de remediación.




**Escenarios deportivos:**

- 1 Aeromodelismo**  
Pampa de la Quinua
- 2 Atletismo Cross Country**  
Pampa de la Quinua
- 3 Atletismo relevo 4x10,000 (partida)**  
Pampa de la Quinua
- 4 Clausura**  
Pampa de la Quinua

**Detalle de Intervención de Infraestructura temporal**

- ❖ Carpas (706.00m2)
- ❖ Cabina (02 und.)
- ❖ Tribunas temporales (840)
- ❖ Implementación FOP
- ❖ SS.HH. Portátiles (39 und.)
- ❖ Astas de banderas (14 und.)
- ❖ Estructura porta pantallas
- ❖ Iluminación temporal
- ❖ Energía temporal
- ❖ Agua y desagüe temporal
- ❖ Separaciones, cortinas, rampas, etc.
- ❖ Vallas (416 ml), puertas (29 und)
- ❖ Trabajos de remediación



**Escenarios deportivos:**

- 1 Atletismo relevos 4x 10,000 (Ilegada)**  
Ruta Quinua - Huamanga
- 2 Inauguración**  
Ruta Quinua - Huamanga

**Detalle de Intervención**

- ❖ Carpas (454.00m2).
- ❖ Tribunas temporales (480).
- ❖ Implementación FOP.
- ❖ SS.HH. Portátiles (36 und.).
- ❖ Astas de banderas (05 und.).
- ❖ Estructura porta pantallas (02 und.).
- ❖ Iluminación temporal.
- ❖ Energía temporal.
- ❖ Agua y desagüe temporal.
- ❖ Separaciones, cortinas, rampas, etc.
- ❖ Vallas (594ml), puertas (20 und).
- ❖ Trabajos de remediación.

**PLAZA.**  
**VERSIÓN EVENTO JJBB 2024**  
**Atletismo relevos 4x10,000 (Ilegada).**



### DEPORTIVO

- Promoción de nuevos deportes
- Preparar futuros Atletas
- Equipamiento deportivo
- Formación de gestores deportivos
- Clases maestras de disciplinas de los juegos en diferentes eventos preparatorios

### ECONÓMICO

- Promoción de nuevos negocios relacionados al deporte
- Creación de puestos de trabajo
- Promoción de turismo, gastronomía, hotelería y artesanía
- Transferencia de conocimientos en profesionales y técnicos de la Región

### INFRAESTRUCTURA

- Villa Bolivariana
- Vías urbanas
- Techado de losas deportivas del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes
- Infraestructura temporal para eventos escolares (eje. Tribunas móviles, otros)

### SOCIAL

- Promoción de vida saludable
- Afianzar valores culturales, deportivos y personales
- Evaluación de implementación de COAR deportivo
- Desarrollo de actividades culturales en el marco de los Juegos

### GESTIÓN

- Modelo de planeamiento y ejecución de eventos deportivos
- Formación de equipos multidisciplinares en gestión
- Posicionar al país en la organización de eventos deportivos

