

PROYECTO DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN

CODIGO UNICO DE INVERSION	NOMBRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)	ESTADO SITUACIONAL
2367775	CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CAMPUS II DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH	65.50%	OBRA EN SUSPENSIÓN DE PLAZO POR TRÁMITE DE APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA) DEL CAMPUS UNIVERSITARIO II DE LA UNS - ANTE EL MINEDU.
2234790	SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, NUEVO CHIMBOTE - ANCASH.	0.00%	EN ETAPA DE EJECUCIÓN (INICIO 21 JUNIO 2024).
2469381	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA PRÁCTICA DE LOS LABORATORIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO ANCASH.	20.00%	EN ETAPA DE EJECUCIÓN.

PROYECTO DE INVERSIÓN POR EJECUTAR

CODIGO UNICO DE INVERSION	NOMBRE	ESTADO SITUACIONAL
2357750	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH.	EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA CUENTA CON APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO, ESTANDO PENDIENTE LA DETERMINACION DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN.
2457805	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH.	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, DEBIDO A QUE FALTA LA FIRMA DEL CONVENIO-CONTRATO CON LA EPS SEDA CHIMBOTE S.A.
2525680	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCULEA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH.	EL EXPEDIENTE TÉCNICO HA SIDO CULMINADO Y APROBADO POR EL ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL EVALUADOR EXTERNO DEL PROYECTO, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REGISTRO DE CONSISTENCIA POR LA UNIDAD FORMULADORA.