



COMISION DE PREPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

GRUPO DE TRABAJO “SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS PROVÍAS NACIONAL Y PROVÍAS DESCENTRALIZADO DEL MTC”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

Lima, 10 de julio de 2024

OFICIO N° 137-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR

Señor

JOSÈ ENRIQUE JERÍ ORÉ

Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República

Presente. –

Asunto: Remito **INFORME FINAL** del Grupo de Trabajo “Seguimiento y Análisis de las Unidades Ejecutoras de Provías Nacional y Provías Descentralizado del MTC”

Referencia: OFICIO N° 6372-2023-2024-CPCGR-JEJO-CR

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, comunicarle que, en atención al oficio de la referencia, cumpla con remitirle el **INFORME FINAL** del Grupo de Trabajo “Seguimiento y Análisis de las Unidades Ejecutoras de Provías Nacional y Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones” que tuve el honor de coordinar, junto a mis colegas congresista Cheryl Trigozo, Wilson Soto, Segundo Quiroz y Segundo Montalvo.

A través del presente damos cuenta a su presidencia, las labores realizadas por el Grupo de Trabajo Provías, de todas las acciones realizadas a la fecha: sesiones, agendas, plan de trabajo, informes previos, eventos, documentos remitidos y recibidos, entre otros.

Sirva la oportunidad para manifestarle que, a este Informe Final, se complementan dos informes anteriores remitidos a su despacho:

- Primer Informe, OFICIO N° 004-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR, del 29 de diciembre de 2023, damos cuenta del trabajo realizado por el grupo, con corte de la ejecución presupuestal al 19.12.2023.
- Segundo informe, OFICIO N° 053-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR, del 05 de marzo de 2024, con corte de la ejecución presupuestal el 26.02.2024.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi estima y afecto personal.

Atentamente,

MARÍA GRIMANEZA ACUÑA PERALTA
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA
COORDINADORA DEL GRUPO DE TRABAJO



COMISIÓN DE PREPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**GRUPO DE TRABAJO “SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS
PROVÍAS NACIONAL Y PROVÍAS DESCENTRALIZADO DEL MTC”**

**"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"**

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Período Anual de Sesiones 2023-2024

INFORME FINAL

GRUPO DE TRABAJO

**“SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS PROVÍAS
NACIONAL Y PROVÍAS DESCENTRALIZADO DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES”**

MARÍA GRIMANEZA ACUÑA PERALTA
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA

COORDINADORA
DEL GRUPO DE TRABAJO

Lima, 10 de julio de 2024



CONTENIDO

PRESENTACIÓN

- I. INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO
- II. SESIONES
- III. AGENDAS DE LAS SESIONES
- IV. DOCUMENTOS EMITIDOS Y RECIBIDOS
- V. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS
- VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- VII. OTRAS ACTIVIDADES
- VIII. COMUNICACIONES
- IX. ANEXOS
 - PLAN DE TRABAJO
 - PRIMER INFORME
 - SEGUNDO INFORME
 - PPTs DE LOS EXPOSITORES



PRESENTACIÓN

Como coordinadora del Grupo de Trabajo "Seguimiento y Análisis de las Unidades Ejecutoras Provías Nacional y Provías Descentralizado del MTC", luego de la gestión realizada en el período comprendido entre setiembre de 2023 y junio de 2024, y en atención al OFICIO N° 6372-2023-2024-CPCGR-JEJO-CR, presentamos el INFORME FINAL en el que detallamos las sesiones y demás actividades desarrolladas.

Conformamos el grupo, con el propósito de analizar, evaluar y proponer mejoras en la ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras Provías Nacional y Provías Descentralizado, órganos rectores de la inversión pública en proyectos de infraestructura vial como puentes y carreteras, que arrastra una larga cadena de obras paralizadas, inconclusas y abandonadas a nivel nacional, haciendo del transporte terrestre de pasajeros y carga, una tarea difícil, costosa y peligrosa para quienes hacen uso de estas vías de comunicación.

A la enorme brecha en infraestructura vial que se prolonga por décadas, hay que sumarle el proceso de reorganización por el que atraviesa esta importante cartera ministerial, luego del DS 003.2024-MTC que declara en reorganización las unidades ejecutoras de PVN, PVD y SUTRÁN, por denuncias de corrupción que afectan el normal desarrollo administrativo y operativo de estas unidades, perjudicando la ejecución de nuevos proyectos.

Es pertinente precisar que nuestras sesiones fueron de convocatorias abiertas, plurales y sin sesgo político alguno, recibiendo a las autoridades locales que solicitaron ser escuchados para que puedan manifestar sus problemáticas locales relacionadas al sector transportes.

Como complemento a este informe final, debemos señalar que en su oportunidad entregamos dos informes del avance presupuestal en PVN y PVD (ver anexos).

En el primero, con OFICIO N° 004-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR, del 22.12.2023, dirigido al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de República, informamos el nivel de ejecución presupuestal de PVN y PVD, con corte al 19.12.2023, de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque y San Martín, lugares en donde enfocamos las acciones de seguimiento y análisis, por acuerdo de los integrantes del grupo de trabajo y de las que somos sus representantes en el parlamento nacional.

En el segundo, con OFICIO N° 053-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR, del 02.03.2024, ponemos de conocimiento del presidente de la Comisión, el avance de la ejecución presupuestal de PVN y PVD con corte al 26.02.2024, empañados en un marco de recesión y corrupción generalizada y una proyección económica del 2.5% para el 2024, indicador que a la fecha de redacción del presente, el actual ministro de Economía y Finanzas, José Arista, anunció un crecimiento en el PBI del 3. %, indicador que vislumbra un panorama de esperanza a la crisis económica afectada por la incertidumbre política, descontento social e inseguridad ciudadana, entre otros factores, que inciden en una baja ejecución presupuestal en todos los niveles de gobierno.



Dentro de las funciones de los grupos de trabajo, se establece que éstos deben cumplir funciones de soporte a la Comisión de Presupuesto en el marco de recesión económica, motivo por el cual perfilamos nuestros objetivos en conocer y promover las actividades de ProInversión mediante las APP para captar nuevas fuentes de financiamiento de inversiones en infraestructura vial.

Asimismo, propiciamos sesiones, reuniones y mesas de trabajo con asesores, técnicos y funcionario responsables de Provías Descentralizado y Provías Nacional para analizar la situación de los proyectos en estudio, el nivel de avance y ejecución de los proyectos que se están ejecutando y el destrabe de proyectos paralizados en distintas regiones.

Antes de culminar con esta breve presentación, quiero agradecer el apoyo, compromiso y participación de los congresistas integrantes del GT Provías: Cheryl Trigozo Reátegui, Wilson Soto Palacios, Segundo Quiroz Barboza y Segundo Montalvo Cubas, cuyas intervenciones en cada una de las sesiones fueron insumos importantes para contar con el quórum correspondiente y proceder con la tarea fiscalizadora y de representación de sus regiones.

Del mismo modo, quiero agradecer la predisposición y apertura para acudir a las citaciones a los funcionarios del MTC, en particular del señor viceministro de Transportes, Ismael Sutta Soto, de los directores ejecutivos de Provías Nacional, José Romero Glenny, Óscar Chávez Figueroa de Provías Descentralizado, entre otros funcionarios convocados a las sesiones del grupo de trabajo.

MARÍA GRIMANESA ACUÑA PERALTA
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA
Coordinadora del Grupo de Trabajo

I. CONGRESISTAS INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO



MARÍA ACUÑA PERALTA
Coordinadora del Grupo de Trabajo
Región Lambayeque



CHERYL TRIGOZO REÁTEGUI
Región San Martín



WILSON SOTO PALACIOS
Región Huancavelica



SEGUNDO QUIROZ BARBOZA
Región Cajamarca



SEGUNDO MONTALVO CUBAS
Región Amazonas

II. SESIONES

2.1 I SESIÓN

Acta de Instalación y Elección del Coordinador del Grupo de Trabajo

El 11.09.2023, con el **Oficio N° 001-2023-2024-SAUENPD/MTC-CR**, informé al presidente de la Comisión de Presupuesto, la realización de la I Sesión de Trabajo efectuada a las 10:00 am, vía la plataforma Microsoft Teams con la asistencia virtual de los congresistas Segundo Toribio Montalvo Cubas, Segundo Quiroz Barboza, Wilson Soto Palacios y Cheryl Trigozo Reátegui, colegas parlamentarios con quienes conformamos el grupo de trabajo, dando cuenta del **Acta de Instalación y Elección del Coordinador del Grupo de Trabajo "Seguimiento y Análisis de las Unidades Ejecutoras Provías Nacional y Provías Descentralizado del MTC"** de la Comisión de Presupuesto, **siendo elegida mi persona como COORDINADORA**, por unanimidad.

En la sesión pusimos de conocimiento del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, los requerimientos para la asignación de un profesional del servicio parlamentario para la gestión y asesoría del Grupo de Trabajo "Seguimiento y Análisis de las Unidades Ejecutoras Provías Nacional y Provías Descentralizado del MTC".

- Mediante el **Oficio N° 002-2023-2024-GT/SAUEPNPD/C-MAP-CR**, de fecha 04.10.2023, dirigido al Oficial Mayor, se solicitó la asignación de un profesional del Departamento de Comisiones del servicio parlamentario para las labores de asesoría y apoyo al Grupo de Trabajo "Seguimiento y Análisis de las Unidades Ejecutoras Provías Nacional y Provías Descentralizado del MTC".
- Con el **Oficio N° 003-2023-2024-GT/SAUEPNPD/C-MAP-CR**, de fecha 19.10.2023, remitido al presidente de la Comisión de Presupuesto, reiteré el pedido del profesional del Departamento de Comisiones del servicio parlamentario para las labores del Grupo de Trabajo.
- El 02.11.2023, a través del **Oficio N° 213-2023-2024-DC-DGP-CR**, el Departamento de Comisiones, asigna el personal solicitado.

Cabe mencionar que por la intensa carga laboral de los congresistas de la Comisión de Presupuesto durante el mes de noviembre para debatir los dictámenes de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero del Año Fiscal 2024, mediante sesiones ordinarias, extraordinarias y audiencias públicas descentralizadas, todos los días, incluido fines de semana, para dar cumplimiento a la aprobación del Presupuesto General de la República, se priorizó el trabajo de gabinete y la formulación de propuestas para el plan de trabajo.

2.2 II SESIÓN

Aprobación del Plan de Trabajo del Grupo de Trabajo Provías

Mediante el **Oficio Múltiple N° 001-2023-2024-SAUEPNPDMTC-CR**, se convocó a la II Sesión, para la **Aprobación del Plan de Trabajo**, la misma que se llevó a cabo el 13.11.2023 a las 10:00 am, a través de la plataforma Microsoft Teams, con la participación de los cinco congresistas integrantes del Grupo de Trabajo, aprobándose el Plan de Trabajo, de manera unánime.

En esta II Sesión, quedó establecido que el GT Provías tiene como objetivo fundamental el seguimiento y análisis de gasto público de las unidades ejecutoras del MTC, labor que se llevará a cabo siguiendo las pautas del Plan de Trabajo y el Cronograma de Sesiones propuesto.

Además, priorizaremos la atención en los pedidos, sugerencias y aportes de los congresistas miembros del GT Provías, referidos a la necesidad de fiscalizar las obras paralizadas en las regiones a las que representan: Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque y San Martín,

El GT Provías, ejercerá sus funciones en el marco de las facultades que le otorga el Reglamento del Congreso de la República y el Reglamento de la Comisión de Presupuesto, en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, dentro de las funciones congresales de legislar, fiscalizar y representar.

2.3 III SESIÓN

Análisis del Plan de Trabajo / Presentación del Cronograma de Sesiones

Mediante el **Oficio Múltiple N° 002-2023-2024-SAUEPNPDMTC-CR**, se convocó a la III Sesión del GT Provías, la misma que se realizó el jueves 14.12.2023 en la Sala N° 3 Luis Bedoya del Edificio Haya de la Torre, a las 10:30 am, en la modalidad presencial. **Esta sesión de trabajo se realizó con los asesores de los congresistas integrantes del GT Provías.**

Se analizaron dos temas importantes para el desarrollo de las futuras sesiones:

- a) **Análisis y enfoque del Plan de Trabajo.** Con la finalidad de socializar las próximas reuniones del GT Provías que se llevarán a cabo en los siguientes meses (ver Anexos: Plan de Trabajo y Cronograma de Sesiones), expusimos en detalle los objetivos y esquema de trabajo, buscando consensos para un mejor trabajo en equipo. Al respecto, el objetivo se cumplió conforme a lo planificado, habiendo tenido la presentación del Director Ejecutivo de Provías Descentralizado y de funcionarios de Provías Nacional en 4 sesiones.

- b) **Presentación de propuesta del cronograma de sesiones.** Debió iniciarse en la quincena de enero 2024, pero por las razones antes expuestas, como la coyuntura de incertidumbre e inestabilidad política, problemas de orden social, caos y movilizaciones en las calles, sumado a la reorganización del MTC por graves denuncias de corrupción, la presencia de los funcionarios del MTC ante el GT Provías, **las sesiones de trabajo con las direcciones ejecutivas de PVN y PVD se llevaron a cabo presencialmente, en dos oportunidades con cada una, en los meses de abril y mayo**, abarcando las cinco regiones establecidas por los congresistas integrantes del GT.

Los asesores presentes en la reunión, en representación de sus congresistas, expresaron la voluntad y compromiso de apoyar el Plan de Trabajo propuesto y sugirieron incluir en las próximas reuniones de trabajo a las autoridades locales (gobiernos regionales y alcaldes), así como funcionarios de otros sectores, toda vez que la ejecución presupuestal, además de tener problemas desde la presentación de los expedientes y fichas técnicas, es un tema recurrente en cuanto a las transferencias presupuestales como sucede con el Presupuesto General de la República de 2024, que pese a ser aprobados y publicados en los anexos de la ley, estos presupuestos, así como en los créditos suplementarios, como ocurre en el caso de Punche II, aprobado en octubre de 2023, éstos no son transferidos por problemas burocráticos y plazos para la presentación de los expedientes técnicos según los funcionarios del MEF. Se requiere cambiar la mentalidad reactiva por un trabajo proactivo en esta cartera ministerial.

2.4 IV SESIÓN

El Director Ejecutivo de PVD-MTC, informa el estado de las carreteras y puentes de las regiones de San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica:

La IV Sesión se llevó a cabo en la Sala 6 Túpac Amaru del Congreso, el 10.04.2024 a las 02:00 pm, en la modalidad semipresencial, vía la plataforma Microsoft Teams. El Director Ejecutivo de PVD, Oscar Chávez Figueroa, acudió con los funcionarios de PVD: Nguyen Navarro López, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Manuel Trauco Apagueño, Gerente de Obras y Claudia Paredes Vásquez, Especialista de la Secretaría Técnica, para que exponga el estado de los siguientes puentes y carreteras:

- a) Puentes Tarata, Pizana, Huallaga y Sauce en la región San Martín
- b) Autopista El Sol y el Puente Juana Ríos en la región Lambayeque
- c) Carretera de Chota en la región Cajamarca
- d) Ejes viales 1 y 4 de la región Amazonas
- e) Puente Cuenca (tramo al final del Tren Macho) y otros de la región Huancavelica

Se llevó a cabo la sesión, luego de una pausa por el receso parlamentario y la complicada situación política del país, así como las denuncias de corrupción en las oficinas de PVN, PVD y SUTRAN del MTC, con acusaciones directas a funcionarios y servidores de estas unidades ejecutoras, las mismas que actualmente se encuentran en proceso de reorganización.

Factores como la crisis económica, el alejamiento de inversiones, la falta de confianza en las autoridades y el descuido y abandono del sistema de la red vial nacional, agrandan el déficit en el transporte en general, que, a la vez, incide directamente en el incremento de la pobreza.

Precisamente en consideración a esta situación, asistieron a la sesión, además de los funcionarios del MEF, autoridades locales de diversas municipalidades del interior del país de las regiones Lambayeque, Huancavelica y Huánuco, quienes reclamaron atención por parte del Estado en la construcción de puentes y carreteras en las zonas más alejas y olvidadas del país.

El Director Ejecutivo de PVD inició su presentación, informando del estado en que se encuentran los puentes y carreteras a cargo de PDV en las regiones de San Martín y Huancavelica, quedando pendiente para una siguiente sesión las regiones de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas por falta de tiempo.

REGIÓN SAN MARTÍN

1. PUENTE TARATA

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TARATA SOBRE EL RIO HUALLAGA, EN LA PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES, REGIÓN SAN MARTIN - CUI: 2239036. Inversión S/ 376,767,28.47. Duración: 3 años aprox. Beneficiarios 32,570 habitantes. En proceso de selección: Convenio por Encargo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Obra: Mediante comunicado N° 09, de fecha 03.04.2024, la OIM indica la Apertura de Sobres de Propuesta Económica el 09.04.2024 y el Otorgamiento de la Buena Pro el 22.04.2024.

Supervisión: Con comunicado N° 06, del 03.04.2024, la OIM señala la Apertura de Sobres de Propuesta Económica el 16.04.2024, mientras que el Otorgamiento de la Buena Pro será el 26.04.2024, es decir; en dos semanas.

2. PUENTE PICOTA

Proyecto: RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CARRETERA EMP. PE-5N (PICOTA) - TINGO DE PONASA - SHAMBOYACU, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN - CUI: 2530505.

Monto total S/ 124,726,091.61, tiempo de ejecución de 18 meses y que beneficiará a 25,570 habitantes. Este puente que será rehabilitado sobre el río Huallaga, cuenta con Expediente Aprobado. En trámite el Acuerdo de Delegación de Competencias con el Gore San Martín, para la adquisición de los predios afectados (libre disponibilidad del terreno) y solicitar recursos para el inicio de la convocatoria e inicio de la obra.

3. PUENTE SAUCE

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL, EMP. PE-5N (DV. YACUCATINA) – SAUCE, DISTRITOS DE JUAN GUERRA, ALBERTO LEVEAU, SAUCE Y PILLUANA, PROVINCIA DE SAN MARTÍN Y PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN. - CUI: 2454755, con un monto total de inversión de S/ 280,439,704.57, tiempo de ejecución de 24 meses y una población beneficiaria de 119,744 habitantes.

El DE de PVD, expresó que en un reciente proceso de selección se declaró nulo el Expediente Técnico por deficiencias en su elaboración, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 067-2024-GRMS/GR del 01.03.2024).

Actualmente, el Gore San Martín se encuentra subsanando las observaciones del expediente, observadas por la Contraloría General de la República.

REGIÓN HUANCAVELICA

1. PUENTE HUAYLLAPAMPA

Proyecto: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL S/C (PUENTE HUAYLLAPAMPA) EMP. PE-3S - EMP. HV-924 (CCECCA), DISTRITO DE CUENCA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA. – CUI 2629836. Inversión total de S/ 2,343,489, tiempo de ejecución de 6 meses aprox. y 520 beneficiarios.

A la fecha, el proyecto cuenta con el Estudio de Pre-inversión Aprobado y en trámite la firma de Convenio con la Municipalidad Distrital de Acostambo, para la delegación de competencias. Se estima su aprobación para el último trimestre de este año 2024.

Al final de la exposición, los alcaldes presentes manifestaron la preocupación de que los proyectos de puentes de menores luces de los pueblos que representan, no están siendo considerados en el MEF para la asignación presupuestaria correspondiente. El Director Ejecutivo de PVD, se comprometió junto a sus funcionarios en evaluar el estado de los proyectos solicitados e invitó a los alcaldes a una reunión técnica en su despacho a la brevedad, ratificando su compromiso de atender a las localidades del interior del país.



En la foto, el Director Ejecutivo de Provías Descentralizado, Oscar Chávez Figueroa, junto a las congresistas, María Acuña, coordinadora del Grupo de Trabajo de Provías y Cheryl Trigozo, integrante del grupo de trabajo, acompañados de autoridades locales, luego de la IV Sesión del Grupo de Trabajo.

2.5 V SESIÓN

Funcionarios de Provías Nacional del MTC, informan el estado de las carreteras y puentes de las regiones de San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica

La V Sesión se realizó en la Sala 3 Bedoya Reyes, el 17.04.2024 a las 2:00 pm. Luis Chang, Director de Estudios y Maurino Guerrero, Director de Gestión Vial, que acudieron en representación del Director Ejecutivo de PVN. En atención al cronograma de sesiones del GT Provías, informaron sobre el estado de los proyectos de carreteras y puentes de competencia de PVN en las regiones:

AMAZONAS

1. Carretera Eje Vial 4: Puente Durand - Puente Wawico - Santa María de Nieva / Nuevo Siasme. - Saramiriza.

PE-05NC. Amazonas (Provincia: Bagua), PE-5NE, PE-5ND, PE-5NC Amazonas (Provincia: Bagua, Condorcanqui), PE-05NC Amazonas (Provincias Condorcanqui), Loreto (Dátém del Marañón). CUI 2509636, 2480997 y 2555351. Longitud: 213 km. Costo total: S/ 1,392,000,000 millones. Actualmente en proceso de suscripción de contrato, en la modalidad Estado a Estado (G2G), con el gobierno de Japón.

- PIM 2024 S/ 36.8 millones
- Avance de ejecución 2024 S/ 0.0

2. Carretera Chachapoyas - Rodríguez de Mendoza

PE-08B. Amazonas (Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza). CUI 2546400. Longitud: 76.9 Km. Costo: S/ 369 millones y 55,965 beneficiarios. Declarado viable el 25.03.2022 y aprobado con Ficha Técnica Estándar. Actualmente en elaboración el Estudio Definitivo, con Contrato N° 196-2023-MTC/20.2 del 29.12.2023 con el Consorcio Tambopata. Monto total S/ 6,000,000. Plazo de inicio el 29.01.2024 y finalización en diciembre de 2025.

- PIM 2024: S/ 2.88 millones
- Avance de ejecución 2024: S/ 1.77 millones

3. Carretera Puente Chacanto - Leymebamba

PE-08B. Amazonas (Chachapoyas). COD. IDEA 231181. Longitud 88.2 Km. Costo S/ 804 millones, que beneficiará a 107,050 personas. El proyecto está en etapa de elaboración del Estudio de Perfil con Contrato N° 12-2024-MTC/20.2 del 22.02.24 con el Consorcio Vial Chacanto por S/ 3.2 millones. Inicio de obra 25.03.2024 y finaliza en diciembre de 2025.

- PIM 2024: S/ 1.58 millones
- Avance de ejecución 2024: S/ 0.0

4. Eje Vial 1: Corral Quemado - Campo Redondo - Puente Utcubamba

PE-5NG. Amazonas (Luya, Chachapoyas), COD-IDEA 256458, Longitud 292.48 Km., Costo S/ 2,724 millones para beneficiar a 225,647 personas. Cuenta con Estudio de Perfil Programado y nueva convocatoria para el 2do trimestre del 2024. El Concurso Público fue declarado desierto el 24.11.2023.

Actualmente se encuentra en actualización el Expediente de Contratación, estableciendo el plazo de inicio en setiembre de 2024 y su culminación estimada para diciembre de 2025.

- PIM 2024: S/ 5.42 millones
- Avance de ejecución 2024: S/ 0.0

CAJAMARCA

1. Puente el Cumbil - Santa Cruz Succhubamba - Chancay Baños - Túnel Chotano

PE-6B. Cajamarca (Chota, Santa Cruz), CUI 2234980. Longitud 98.32 Km. Costo S/ 823 millones. Beneficiarios 30,114 personas. El Estudio de Factibilidad fue aprobado el 17.07.2018 y tiene nuevo Estudio Definitivo Programado, porque el Contrato N° 022-2020-MTC/20.2 del 16.07.2020, fue resuelto el 02.11.2023, por incumplimiento de obligaciones.

Nueva convocatoria programada para el 4to trimestre de 2024, con fecha de inicio en febrero de 2025 y tiene una finalización estimada en julio de 2026.

- PIM 2024 es de S/ 1.09 millones
- Avance de ejecución 2024 en S/ 0.00 MM

2. Vía Evitamiento de la Ciudad de Namballe

PE-5N. Cajamarca (San Ignacio), CUI 2002210. Longitud 2.4 km. Costo S/ 70 millones, para 10,200 personas beneficiadas. El Estudio Definitivo se encuentra en etapa de elaboración con Contrato N° 050-2017-MTC/20 del 08.05.2017, con el Consorcio Vial Chamaya. Costo S/ 878 mil. El plazo establecido para la ejecución del proyecto con fecha de inicio el 07.06.2017 y culminación estimada en junio de 2024.

- PIM 2024: S/ 2.05 millones
- Avance de ejecución 2024: S/ 0.02 millones

3. Carretera San Marcos - Cajabamba - Sausacocho

PE-03N. Cajamarca (Cajabamba, San Marcos). La Libertad (Sánchez Carrión), CUI 2110581. Longitud 41.8 Km. Costo S/ 568 millones y una población beneficiaria de 94,981 personas. En elaboración el Estudio Definitivo TRAMO CAJABAMBA – SAUSACOCHA.

Contrato N° 074-2021-MTC/20.2 del 23.07.2021, con Consorcio Vial Sausacocho. S/ 4.6 millones. Inicio 09.08.2021 y culminación abril 2025.

- PIM 2024: S/ 1.11 millones
- Avance de ejecución 2024: 0.13 millones

4. Carretera Evitamiento - Ciudad de Jaén

PE-5N. Cajamarca (Jaén), CUI 2338279. Longitud 11.07 Km. Costo S/ 172 millones. Beneficiarios 156,146 personas. En proceso de elaboración el Estudio Definitivo con Contrato N° 095-2021-MTC/20.2 de fecha 29.09.2021 con Consorcio Proyecto Vía Jaén. Monto S/ 2.9 millones. Inicio 12.10.2021 con finalización estimada noviembre de 2024.

- PIM 2024: S/ 3 millones
- Avance de ejecución 2024: S/ 0.0

5. Carretera Longitudinal de la Sierra. Culminación de obra

- TRAMO SAN MARCOS – CAJABAMBA: 2.58 Km
PE-3N. Cajamarca (San Marcos). CUI 2110581
- TRAMO COCHABAMBA – CHOTA: 4.20 Km
PE-3N. Cajamarca (Chota). CUI 2058698
- TRAMO HUALGAYOC - DV. YANACOCCHA: 13.22 Km
PE-3N. Cajamarca (Hualgayoc, San Miguel). CUI 2058698
- TRAMO HUAMACHUCO - SACSACOCCHA - PTE PALLAR: 0.80 Km. **PE-3N.** La Libertad (Sánchez Carrión). CUI 2031693

Longitud total 20.8 Km. Beneficiarios 339,902. En Elaboración el Estudio Definitivo, Contrato N° 101-2021-MTC/20 del 12.10.2021 con Pyunghwa Engineering Consultants Ltda. Sucursal del Perú. Monto S/ 4.6 millones. Inicio el 09.11.2021 y culminación estimada en agosto de 2024.

- PIM 2024: S/ 2.92 millones
- Avance de ejecución 2024: S/ 1.09 millones

6. Carretera Ciudad de Dios - Cajamarca

PE-08. La Libertad (Pacasmayo), Cajamarca (Contumazá, Cajamarca), con CUI 2318535. Longitud 93.02 Km. Costo S/ 1,808 millones, para beneficiar a 557,506 personas.

En elaboración el Estudio Definitivo, TRAMO CIUDAD DE DIOS – CHILETE (2DA CALZADA), con Contrato N° 038-2023-MTC/20.2 del 03.03.2023, con HOB Consultores S.A. Monto S/ 9 millones. Inicio 24.04.2023 y finalización abril de 2025.

- PIM 2024: S/ 3.87 millones
- Avance de ejecución 2024: S/ 0.99 millones

HUANCAVELICA

1. Carretera Huancavelica - Santa Inés - Pámpano (Emp. PE-28A Vía Los Libertadores)

PE-26 y 28D. Huancavelica (Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará), CUI 2392641. Longitud 176.38 Km. Costo S/ 1,808 MM, para una población beneficiaria de 72,890. Los Estudios Definitivos en el TRAMO I: HUANCAVELICA- SANTA INÉS, están en elaboración 72 Km., por el Gore Huancavelica, Convenio N° 003-2019-MTC/20 del 16.04.2019 y mediante Contrato N° 074-2019/ORA del 04.09.2019, con HOB Consultores S.A. Monto S/ 5 millones. Inicio 07.10.2019 y culminación en julio de 2024. En el TRAMO II: SANTA INÉS - PAMPANO: 104 Km, con Contrato N° 035-2023-MTC/20.2 del 28.03.2023 con Consorcio Santa Inés por S/ 8 millones. Inicio 04.04.2023 y culminación junio 2025.

- PIM 2024: S/ 1.09 millones
- Avance de ejecución 2024: S/ 0.15 millones.

2. Santa Inés - Puente Rumichaca

PE-28E. Huancavelica (Provincia Huaytará). CUI 2435797, Longitud 30 Km. Costo S/ 85 millones. 4,393 beneficiarios. Estudio Definitivo en proceso de elaboración por el Gore Huancavelica mediante Convenio N° 003-2019-MTC/20 del 16.04.2019, Contrato N° 083-2019/ORA, del 23.09.2019 con TPF Getinsa Euroestudios Sucursal del Perú. Monto S/ 1.7 millones. Inicio el 21.10.2019, finalización aprox. en mayo de 2024.

- PIM 2024: S/ 0.25 millones
- Avance de ejecución 2024: S/ 0.0

3. Carretera Chincha - Palca - Villa de Arma - Plazapata

PE-26. Ica (Chincha), Huancavelica (Castrovirreyna, Huancavelica). CUI 2389111. Longitud 77 Km. Costo S/ 424 MM para beneficiar a 1,182 personas. En elaboración el Estudio Definitivo para el TRAMO CHINCHA – DV. HUACHOS, con Contrato N° 011-2020-MTC/20.2 del 07.02.2020, con Consorcio Vial Huachos. Monto S/ 4.2 millones, estableciendo el inicio 03.03.2020 y debe culminar en junio de 2024.

- PIM 2024: S/ 1.34 millones
- Avance de ejecución 2024: S/ 0.0

4. Carretera Izcuchaca - Mayocc

PE-3S. Huancavelica (Huancavelica, Tayacaja, Churcampa, Acobamba) CUI 2451550. Longitud 115 Km. Costo S/ 1,387 millones, para 135,385 beneficiarios.

Estudio Definitivo en Elaboración. Contrato N° 060-2021-MTC/20, del 09.06.2021 con HOB Consultores S.A. Monto S/ 8 millones. Inició 01.07.2021 y culminación en setiembre de 2024. Aprobado el estudio, se eleva al MTC para Ejecución de Obra.

- PIM 2024: S/ 0.00 millones
- Avance de ejecución 2024: S/ 0.00

5. Reemplazo de 04 Puentes: Ayacucho – Huancavelica

PE-26 B, PE-3S, PE-3SL. Ayacucho (Huamanga). Huancavelica (Churcampa). CUI 2457051. Longitud 85 ml. Costo S/ 76 millones, para 121,543 beneficiarios. En elaboración el Estudio Definitivo. Contrato N° 071-2020-MTC/20.2 del 18.11.2020, con Consorcio Consultor Ayacucho – Huancavelica S/ 2.2 millones. Inicio 01.12.2020, culminación junio 2024.

- PIM 2024: S/ 0.20 millones
- Avance de ejecución 2024: S/ 0.0

LAMBAYEQUE

1. Carretera Lambayeque - Piura, PE-1N, 2da calzada

PE-1N. Lambayeque (Provincia: Lambayeque), Piura (Sechura), CUI 2430411. Longitud 187 Km. Costo S/ 2,034 millones, para 319,014 beneficiarios. Estudio Definitivo en elaboración. Contrato N° 063-2019-MTC/20.2 de fecha 22.07.2019, con Consorcio Segunda Calzada por S/ 7.7 millones. Inicio el 12.08.2019 y fin estimado en diciembre de 2024.

- PIM 2024: S/ 0.58 millones
- Avance de ejecución 2024: S/ 0.58 millones

2. Reemplazo de 8 puentes Lambayeque – Olmos

PE-1N. Lambayeque (Provincia: Lambayeque), CUI 2273346. Longitud 176 ml. Costo S/ 52 MM, para 150,403 beneficiarios. La obra se encuentra lista para iniciar y cuya fecha está estimada para diciembre de 2024, sujeto a la Resolución del Tribunal de Arbitraje y a liberación de interferencias.

- PIM 2024: S/ 1 millón
- Avance de ejecución 2024: S/ 0.1 millones
- Corresponde al PACRI

3. Puente Juana Ríos

PE-6A. Lambayeque (Chiclayo, distrito: Chongoyape). Km 63+400, CUI 2459360. Longitud 280 ml. Costo S/ 108 MM, para 17,540 beneficiarios.

La obra está programada para ejecutarse. Actualmente en convocatoria para el 2do trimestre de 2024. La primera fue declarada nula el 06.02.2024, confirmada el 20.02.2024 por el OSCE. Se estima el Inicio de Obra en el 4to trimestre de 2024.

- PIM 2024: S/ 35.1 millones
- Avance de ejecución 2024: S/ 2.0 millones

SAN MARTÍN

1. Carretera Selva Alegre - La Calzada

PE-8B. San Martín (Provincias: Moyobamba), CUI 2155808. Longitud 9 Km. Costo S/ 188 millones. Inicio 10.09.2022, fin enero 2025. A la fecha, avance físico de 30%. Reinicio de ejecución de obra el 22.04.2024.

- PIM 2024: S/ 8.38 millones
- Avance de ejecución 2024: S/ 3.53 millones

2. Carretera Evitamiento - Ciudad Juanjui

PE-5N. San Martín (Provincia: Mariscal Cáceres). CUI 2327694. Longitud 10.59 Km. Costo S/ 120 MM, para 341,332 beneficiarios. Con Perfil Viable el 23.07.2020, aprobado con Ficha Técnica Estándar. El Estudio Definitivo en elaboración, Contrato N° 100-2021-MTC/20.2 del 06.10.2021 con Consorcio Rupa Rupa por S/ 3 millones, teniendo como plazo de inicio el 02.11.2021 y culminación en octubre de 2024.

- PIM 2024: S/ 1.14 millones
- Avance de ejecución 2024: S/ 0.0

3. Carretera Ajenjo - Uchiza - Dv. Tocache

PE-12A. Huánuco (Marañón), San Martín (Tocache). CUI 2233958. Longitud 87 Km. Costo S/ 393 MM. Beneficiarios 599,032 personas. Estudio de Factibilidad con viabilidad desde el 19.11.2014. El Estudio Definitivo en elaboración, según Contrato N° 093-2022-MTC/20.2 del 15.12.2022, con Consorcio Tres Cruces. Monto S/ 6 millones, Plazo de inicio el 23.01.2023 y culminación estimada en noviembre de 2024.

- PIM 2024: S/ 1.98 millones
- Avance de ejecución 2024: S/ 0.00

4. Carretera Pizana-Pólvora -Pizarrón-Perlamayo- Campanilla. Saldo de obra

PE-5N. San Martín (Provincia: Mariscal Cáceres, Tocache). CUI 2015973.

Longitud 9.84 Km. Costo S/ 51 millones para beneficio de 599,032 personas. Cuenta con Estudio Definitivo Programado. Se evalúa la convocatoria para el setiembre de 2024.

- PIM 2024: S/ 0.57 millones
- Avance de ejecución 2024: 0.17 millones



En presencia de la coordinadora del Grupo de Trabajo, María Acuña y de los congresistas Segundo Montalvo y Cheryl Trigoso, expone el Director de Estudios de Proviás Nacional, Luis Chang Cardoso, Director de Estudios de Proviás Nacional junto a Maurino Guerrero, Director de Gestión Vial, sobre el estado de puentes y carreteras de la Red Vial Nacional de las regiones: Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque y San Martín.

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Chang Cardoso y Maurino Guerrero, funcionarios de Proviás Nacional, responden den las interrogantes planteadas por los congresistas Segundo Montalvo y Cheryl Trigozo, en la V Sesión del grupo de trabajo.



María Acuña y Cheryl Trigozo, atentas a la presentación del Ing. Chang Cardoso, de PVN.

2.6 VI SESIÓN

Raúl García, asesor de proyectos de ProInversión, expuso la importancia de las obras de infraestructura vial, mediante las APPs

El 23.04.2024 a las 10:00 am, en la Sala Luis Bedoya, se realizó la VI Sesión presencial, con los asesores de los congresistas y funcionarios de ProInversión.

García del Carpio, de ProInversión, expuso: *“La importancia de las obras de infraestructura vial para el desarrollo del país mediante la inversión privada y las APPs”*, destacando las enormes cifras de las brechas en infraestructura vial:

Brechas de infraestructura de transporte

- **Rural.** En las brechas de infraestructura de transporte en el país, existe la necesidad de una **inversión total al 2030** de **US\$ 16,296 millones** para cerrar las brechas de nueva infraestructura vial y de **US\$ 19,470 millones** en mantenimiento y reemplazo de activos, haciendo un monto total **US\$ 35,766 millones** para alcanzar un óptimo nivel de servicios en transportes de carga y pasajeros en el ámbito rural.

NECESIDAD DE INVERSIÓN EN EL ÁMBITO RURAL AL 2030	NUEVA INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE ACTIVOS	TOTAL
Inversión total para cerrar la brecha de infraestructura de caminos para el acceso a los servicios de transporte en el ámbito rural (millones USD)	16,296	19,470	35,766

Fuente: BID 2021

- **Urbano:** En cuanto al transporte urbano masivo, el mismo estudio señala que la **necesidad de inversiones en nueva infraestructura vial es de US\$ 15,107 millones**, lo que da un **monto global de US\$ 50,873 millones**, cifra inalcanzable para nuestra economía, teniendo, además, otras necesidades básicas que atender a la población, por lo que se busca nuevas fuentes de financiamiento, a través de ProInversión con modalidades como las APP, Obras por Impuestos (OxI) y Gobierno a Gobierno (G2G), entre otras.

NECESIDAD DE INVERSIÓN EN EL ÁMBITO URBANO AL 2030	NUEVA INFRAESTRUCTURA
Inversión total para cerrar la brecha de infraestructura de transporte urbano masivo (millones USD)	15,107

Fuente: BID 2021



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



El Ing. Raúl García a, asesor de ProInversión, Jorge Valverde, Alfieri Luchetti, funcionarios de ProInversión, junto a los asesores de los congresistas integrantes del Grupo de Trabajo de Provías, al final de la sesión de trabajo, sobre la labor que desarrolla ProInversión en el cierre de brechas en infraestructura pública vial, mediante las inversiones privadas.



Los asesores de los congresistas junto a los asesores de ProInversión, en sesión de trabajo.

2.7 VII SESIÓN

Continuación de la exposición del Director Ejecutivo de PVD, del estado de las carreteras y puentes de las regiones de San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica

Esta sesión se realizó el miércoles 08.05.2024 en la Sala Martha Hildebrandt, teniendo como invitados a los funcionarios del MTC, Oscar Chávez Figueroa, Director Ejecutivo de PVD, Segundo Montoya Mestanza, Director de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Jorge Mavila Falcón, Gerente de Monitoreo y Seguimiento, Claudia Paredes Vásquez, Especialista de la Secretaria Técnica de PVD, así como también del Gobernador Regional de Tumbes, Segismundo Cruces, Jabier Julón, alcalde provincial de Bagua, Amazonas, Persy Cercado, alcalde distrital de Cajaruro, Amazonas, Gustavo Dionisio, alcalde distrital de Aparicio Pomares, Huánuco, Carlos Común, alcalde distrital de Surcubamba, Huancavelica, entre otros.

Los temas de agenda fueron:

1. Continuación de la exposición del 10.04.2024, del Director Ejecutivo de PVD, Oscar Chávez, quien presentó la segunda parte de su informe y absolvió las preguntas que quedaron pendientes de los colegas congresistas que integran este grupo de trabajo, en particular de Cheryl Trigozo, presente en la sala de sesión y solicitó información de proyectos como la Carretera a Tocache, los Puentes Pizana, Picota y otros. Del mismo modo, el congresista Segundo Quiroz, virtualmente solicitó información sobre el estado de puentes y carreteras de su región, al igual que el congresista Wilson Soto.
2. Como segundo punto de la agenda y dentro de nuestra labor fiscalizadora y control político, establecido dentro de los objetivos del Plan de Trabajo del Grupo de Trabajo, invitamos al Sr. Viceministro de Transportes para que exponga los avances y resultados del proceso de reorganización en el MTC. Asistió a la sesión, el Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC, Segundo Montoya Mestanza, quien informó sobre el estado en que se encuentra el DS N° 003-2024-MTC del 03 de febrero de 2024 que declara en reorganización al MTC, ante las graves denuncias por actos de corrupción, con el propósito de conocer los resultados y que decisiones han adoptado al respecto.

Primer tema de Agenda

El Director Ejecutivo de PVD dio inicio a su exposición con la región San Martín, poniendo de conocimiento aspectos como los niveles de inversiones, montos, transferencias, PIAS, plazos de ejecución de los proyectos, PATS, puentes de menores luces y otros indicadores de las carreteras y puente a cargo de PVD.

1. SAN MARTÍN

Resumen de intervenciones al mes de mayo 2024

Inversión total S/ 836,62 millones. Beneficiarios 720,383 personas

En Obras: S/ 506,802,197 millones, que corresponde a 2 puentes:

- PUENTE TARATA S/ 382,076,105 millones (proceso de selección).
- PUENTE PICOTA S/ 124,726,091 millones, en actos preparatorios.

Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS)

Inversiones S/ 310.46 millones.

- Componente 1: 234 Km, 17 proyectos, monto S/ 309,674,53 millones
- Componente 3: 10 PVP. S/ 990,200 millones, los 10 PVP culminados.

Puentes modulares

Inversión S/ 19.35 millones (mediante Ley Nacional)

- 10 puentes. Longitud: 400 ml. Monto S/ 19.35 millones.
8 puentes instalados, 1 con contrato suscrito, y, 1 suspendido.

Puentes de menores luces (Ley N° 31728)

- 14 puentes. Monto S/ 8,023,630 millones

2. LAMBAYEQUE

Resumen de intervenciones al mes de mayo 2024

Inversión total S/ 1,433.42 millones. Beneficiarios: 1,092,137 personas

Programa Pro Región: 833 Km Inversión total S/ 543.35 millones

Corredores Viales Alimentadores

CVA Proregión III Lambayeque - Cajamarca: 833.12 Km. Actualmente en elaboración el perfil del proyecto.

Puentes con DU 011-2023. Inversión S/ 6.25 millones

- 6 puentes. Longitud 111 ml. Monto S/ 6,250,169.
3 puentes culminados, 2 están en ejecución y 1 suspendido.

En Estudios: inversión en 3 carreteras: S/ 814.18 millones

- NUEVA CIUDAD DE OLMOS
Longitud: 145 Km. Monto S/ 685,428,264 millones
Actualmente en actos reparatorios
- AMARILLO – CRUCE BAYOVAR
Longitud: 97.35 K. Monto S/ 139,854,042 millones
Actualmente en Elaboración

- CHILVACA – ATUNLOMA
Longitud: 24.78 Km. Monto S/ 15,901,022
Actualmente en elaboración

Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS)

Inversiones S/ 40.68 millones

- Componente 1: 34 Km. Mejoramiento y rehabilitación de 4 proyectos por un monto de S/ 40,315,319 millones.
- Componente 3: Planes viales provinciales participativos: 3 PVPP, con un monto de S/ 359,900. Los 3 PVPP están culminados.

Puentes de menores luces. Ley N° 31728

- 14 puentes: S/ 5,707,506 millones. Longitud total 168 ml.
Transferencia 2024. Monto S/ 2,369,924, para gobiernos locales

Reconstrucción con cambios 2024

Inversión S/ 1.96 millones

Puente definitivo: 5 puentes. Longitud 265 ml. PIA 2024: S/ 1,965,315 millones.
Actualmente los 5 puentes se encuentran paralizados

3. CAJAMARCA

Resumen de intervenciones al mes de mayo 2024

Inversión total S/ 2,609.68 millones. Beneficiarios: 1,858,643 personas

Obras: S/ 192,000,934 millones

3 carreteras:

- SALLIQUE – CHALANMACHE. Longitud 30.76 Km. Monto S/ 38,416,718 millones. Con Contrato Resuelto
- CHOTA – LA PALMA – CONGA VERD. Longitud 70 Km. Monto S/ 126,682,61. Actualmente en Actos Preparatorios
- CRUCE PUENTE – CRUCE LENCHEMA. Longitud 27 Km. Monto S/ 26,901,574. Actualmente con el contrato resuelto

Programa Pro Región: 2,234 Km. Inversión total S/ 1,834.40 millones

Corredores Viales Alimentadores (CVA)

- CVA PROREGIÓN I, CVA 10
CAJAMARCA – LA LIBERTAD: 188 Km. En actos preparatorios
- CVA PROREGIÓN I, CVA 11
CAJAMARCA I: 248.68 Km. Actualmente en ejecución
- CVA PROREGIÓN III, CVA 13
LAMBAYEQUE – CAJAMARCA: 833.12 Km. Perfil en elaboración

- CVA PROREGIÓN II, CVA 17
CAJAMARCA: 95.02 Km. Actualmente con perfil viable
- CVA PROREGIÓN II, CVA 18
CAJAMARCA–LA LIBERTAD II: 610.89 Km. Perfil en elaboración
- CVA PROREGIÓN I, CVA 15B
AMAZONAS–CAJAMARCA: 260.20 Km. Actualmente convocado

Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS)

Inversiones S/ 494.34 millones

- Componente 1
424 Km. Mejoramiento y rehabilitación de 16 proyectos por un monto de S/ 492,790,092 millones
- Componente
Planes viales provinciales participativos: 13 PVPP, con un monto de S/ 1,548,750 millones. Los 13 PVPP están culminados

Reconstrucción con cambios 2024

- Inversión S/ 5.26 millones
- Puente definitivo. 1 puente. Longitud 20 ml.
- PIA 2024: S/ 5,264,308 millones. En ejecución
- Puentes de menores luces
- Inversión S/ 11.15 millones. DU 011-2023. 9 puentes. Longitud 211 ml. 7 puentes culminados. 2 suspendidos

Transferencias 2024

- Monto de Inversión: S/ 240.51 millones
27 carreteras (578 Km), monto de S/ 202,772 millones

Mantenimientos Viales: 3,033 Km. Monto S/ 24.38 Millones

- Vías departamentales: 399 km. Monto S/ 6,332,312 millones
- Vías vecinales: 2,698 Km. Monto S/ 18,055,100 millones

Puentes de menores luces. Ley N° 31728

- 101 puentes: S/ 65,653,313 millones
- Transferencia 2024. S/ 17,166,108 millones (10 gobiernos locales)

En estudio

- Inversión S/ 72.13 millones, en 2 carreteras.
Ambos en elaboración
- RAMALPON – LASCAN. 15.16 Km. S/ 49,859,169.87 millones
- EL PRADO–AGUA BLANCA. 31.24 Km. S/ 22,267,951.22 millones

4. AMAZONAS

Resumen de intervenciones al mes de mayo 2024

Inversión total S/ 397.23 millones. Beneficiarios: 363,266 personas

Programa Proregión: 256 Km. Inversión total S/ 271 millones

Corredores Viales Alimentadores (CVA)

- CVA 15A – Pro Región I, AMAZONAS – CAJAMARCA 256 Km.
En proceso de selección

Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS)

- Inversión S/ 118.09 millones
- Componente 1: 93 Km. Mejoramiento y rehabilitación de 7 proyectos por un monto de S/ 112,132,156 millones
- Componente 2: Mantenimiento periódico de 1 proyecto por un monto de S/ 5,748,663 millones
- Componente 3: Planes viales provinciales participativos: 7 PVPP, con un monto de S/ 607,300. Los 7 PVPP están culminados

En estudios: 1 Carretera URAKUSA – HUAMPANI – PAMPA ENTSA

- Longitud 127 Km. Concientización de comunidades nativas

Transferencias 2024

- Monto de Inversión: S/ 99.11 millones
- Proyectos de Inversión 14 carreteras (393 Km), monto de S/ 565.89 millones

Mantenimientos Viales: 1,310 Km. Monto S/ 12.08 Millones

PIA 2024

- Vías departamentales: 61 Km. Monto S/ 2,085,177 millones
- Vías vecinales: 1,249 Km. Monto S/ 10,008,089 millones

Puentes de Menores Luces. Ley N° 31728

- 58 puentes: S/ 40,385,078 millones. Transferencia 2024. S/ 40,385,078 millones (3 gobiernos locales)

Puentes Modulares.

- Inversión S/ 8.23 millones
Ley nacional
- 3 puentes. Longitud 160 ml. S/ 8,232,768 millones
Instalados 2, 1 en actos preparatorios

5. HUANCABELICA

Resumen de intervenciones al mes de mayo 2024

Inversión total S/ 2,156.93 millones. Beneficiarios: 841,186 personas

Obras: 73,851,527 millones

- Carretera LARAMATE – ANTAPARCO. Longitud 28.55 Km. Monto S/ 25,778,971 millones. Actualmente en Actos Preparatorios
- Puente CCOLLPA Y ACCESOS. Longitud 95ml. Monto S/ 48,072,556 millones. Actualmente en Actos Preparatorios

Programa Proregión: 2,089 KM. Inversión total S/ 1,877.21 millones

Corredores Viales Alimentadores (CVA)

- CVA PROREGIÓN I, CVA 6A
HUANCABELICA. Longitud 187.93 Km. En Ejecución
- CVA PROREGIÓN I, CVA 6B
HUANCABELICA. Longitud 207.8 Km. Actualmente en Ejecución.
- CVA PROREGIÓN III, CVA 7ª / ICA–HUANCABELICA-AYACUCHO.
Longitud 284.12 Km. En Ejecución
- CVA PROREGIÓN I, CVA 7B
HUANCABELICA. Longitud 245 Km. En Ejecución
- CVA PROREGIÓN II, CVA 8A
HUANCABELICA. Longitud 234.02 Km. En Ejecución
- CVA PROREGIÓN III, CVA 8B
HUANCABELICA. Longitud 159.99 Km. En Ejecución
- CVA PROREGIÓN III, CVA 28
LIMA-ICA-HUANCABELICA. Longitud 501.95 Km. Perfil Viable
- CVA PROREGIÓN III, CVA 8B
JUNIN - HUANCABELICA. Longitud 268.04 Km. Perfil Viable

Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS)

- Inversiones S/ 95.99 millones
- Componente 1: 94 Km. Mejoramiento y rehabilitación de 4 proyectos por un monto de S/ 95,988,235 millones
- Componentes 3: Planes Viales Provinciales Participativos: 7 PVPP, de los cuales 4 están culminados y 3 en elaboración.

Reconstrucción con Cambios 2024

- Inversión S/ 46.32 millones
- Puente Definitivo. Longitud: 403 ml.
- PIA 2024 S/ 43,941,179 millones
- Los 6 proyectos están paralizados

Transferencias 2024

Inversión: S/ 49.41 millones

- Proyectos de Inversión: S/ 0.71 millones
1 Carretera de 38 Km, Monto S/ 2,015
1 Puente de 85 ml, Monto S/ 705,868 mil

Mantenimientos Viales: 2,997 Km. Monto S/ 42.7 Millones

PIA 2024

- Vías departamentales: 805.06 Km. Monto S/ 27,610,983 millones
- Vías vecinales: 2,170 Km. Monto S/ 115,112,818 millones

Puentes de Menores Luces. Ley N° 31728

- 33 puentes: S/ 23,198,748 millones
- Transferencia 2024. S/ 6,007,842 millones (7 gobiernos locales)

En Estudios. Inversión S/ 63.77 Millones

- 1 carretera: SANTA CRUZ DE ILA–CARAMPA. Long. 56.05 Km.
Monto S/ 61,429,127 millones. En Elaboración
- 1 Puente: PUENTE HAYLLAPAMPA – CUENCA. Longitud: 60.97 ml.
Monto S/ 2,343,489. Por Iniciar

Segundo tema de Agenda:

Finalizado la intervención del Director Ejecutivo de Provías Descentralizado, Oscar Chávez Figueroa, se dio pase a la presentación del director de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC, Segundo Montoya Mestanza, que, en representación del Viceministro de Transportes, expuso el tema de la reorganización en el ministerio, según lo dispuesto en el DS N° 003-2024-MTC del 03.02.2024, que declara en reorganización al Ministerio de Transportes y comunicaciones, con el propósito de conocer los resultados hallados y que decisiones han adoptado al respecto.

El funcionario del MTC, señaló que la Comisión Reorganizadora, luego de la evaluación, orientó sus acciones en 4 componentes:

- La organización
- Las contrataciones
- Los recursos humanos
- La integridad

Componentes esenciales que sirven como principal argumento para la lucha contra la corrupción presentó el siguiente diagnóstico:

N°	DIMENSIONES / COMPONENTES	PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA
1	ORGANIZACIONAL	<p>Los programas son de naturaleza periódica y ninguno ha sido evaluado desde su creación (21 años, 14 años, 5 años).</p> <p>No existe un diagnóstico que permita una evaluación del cumplimiento de sus encargos.</p> <p>Sus organizaciones no han permitido reducir la problemática existente</p> <p>Inadecuada organización</p> <p>No facilita una gestión integral de los proyectos de inversión ni su articulación</p> <p>No cuentan con instrumentos de gestión actualizados</p> <p>Roles poco claros y sin instrumentos internos</p> <p>Organización deficiente para el seguimiento de programas</p>
2	CONTRATACIONES	<p>Deficiencias para realizar estudios de mercado y elaborar especificaciones técnicas</p> <p>Deficiente administración de los recursos</p> <p>Presencia de riesgos de corrupción en las contrataciones que no han sido atendidos</p> <p>Inexistentes mecanismos de evaluación, gestión del conocimiento y gestión de proyectos</p>
3	RECURSOS HUMANOS	<p>Existencia de puestos críticos sin seguimiento y perfiles inadecuados para las necesidades</p> <p>Carencias de una cultura organizacional orientada a la prestación de servicios</p> <p>Deficiente administración de los recursos</p> <p>Gestión del rendimiento ineficaz y falta de control</p>
4	INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	<p>Poca claridad en los roles y liderazgo contra la corrupción</p> <p>Falta de supervisión y control anticorrupción</p> <p>Inadecuado seguimiento de la implementación de la política de integridad</p> <p>Deficiente identificación de riesgos de corrupción</p>

Fuente: PVD-MTC - Mayo 2024

Propuestas de solución de la Comisión Reorganizadora:

1. Reorganización del MTC y sus programas PVN, PVD, y SUTRAN
2. Rediseño de procesos de gestión
3. Evaluación, seguimiento y monitoreo de la Gestión de Personas
4. Prevención, seguimiento y monitoreo de la integridad
5. Seguimiento y monitoreo de las inversiones (gestión por proyectos)
6. Generación de espacios para una ejecución articulada (PMO)
7. Implementación de estrategias
8. Gobierno Digital y servicios digitales.



Al final de la VII Sesión del grupo de trabajo, junto a Oscar Chávez, Director Ejecutivo de Proviás Descentralizado y Segundo Montoya Mestanza, Director de General de Planeamiento y Presupuesto del MTC, funcionario que acudió a la Sesión para exponer sobre la situación del DS N° 003-2024, que declara en reorganización los programas de PVN, PVD y SUTRAN del MTC.



VII Sesión del Grupo de Trabajo: expone el director de la OGPP del MTC, Segundo Montoya



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Jorge Mavila, Gerente de Monitoreo y Seguimiento de PVD, respondiendo las preguntas de los congresistas del Grupo de Trabajo Provías.



Alcaldes presentes en la sala, exponen en la sesión, acerca de la situación de abandono descuido de puentes y carreteras de sus comunas.

2.8 VIII SESIÓN

Funcionarios de PVN-MTC, informan el estado de las carreteras y puentes de la red vial de las regiones de San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica

Sesión desarrollada en la Sala Bedoya Reyes, el miércoles 15.05.2024 a las 2:00 pm, modalidad semipresencial, vía la plataforma Microsoft Teams, con la presencia del Ing. Carlos Sánchez Lizarzaburu, Jefe de Gestión y Estudios de Provias Nacional, en representación del Director Ejecutivo del Programa y asiste junto a los funcionarios Rodolfo Chiri Ubillús, de la Dirección de Puentes y Edwin Flores Quispe, Subdirector de Conservaciones de PVN, para complementar la presentación del 17 de abril y absolver las interrogantes planteadas por los colegas congresistas del GT Provias. El invitado, Carlos Sánchez, inició su exposición con la región Amazonas:

AMAZONAS

1. SERVICIOS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO

CORREDOR VIAL: EL REPOSO – WAWICO – SANTA MARÍA DE NIEVA

Aspectos generales del servicio

- Descripción del proyecto: Servicio de Gestión y Conservación Vial por niveles de servicio
- Región: Amazonas
- Contrato: N°175-2023-MTC/20.2
- Longitud: 229.65 km
- Contratista: Consorcio Vial Nieva
- Costo: S/ 108,741,618.44 (inc. IGV)
- Inicio: 26/01/2024 / Fin: 24/01/2027

2. SERVICIOS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO

CARRETERA CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - DV. LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA – ABRA LAJAS / EMP. PE-5N (CALZADA) - SORITOR - SELVA ALEGRE - EL DORADO

Aspectos generales del servicio

- Descripción del proyecto: Servicio de Gestión y Conservación Vial por niveles de servicio

- Región: Amazonas
- N° de Proceso: CP N° 0058-2023-MTC/20 (Desierto)
Se realizará Nueva Convocatoria
- Costo: 52 Millones
- Atenciones: 338.00 Km
- Plazos Estimados:
 - Elaboración de TDR (entrega): mayo 2024
 - Nueva Convocatoria AS: Julio 2024
 - Buena Pro: agosto 2024

CAJAMARCA

1. CONTRATO EN EJECUCIÓN

EJECUCIÓN DE PRESTACIONES PENDIENTES DERIVADAS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 155-2015-MTC/20 DEL CONCURSO PÚBLICO N°020-2015-MTC/20- SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL CUTERVO – SOCOTA – SAN ANDRÉS – SANTO TOMÁS – PIMPINGOS - CUYCA

Aspectos generales del servicio

- Descripción del proyecto: Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por niveles de servicio
- Región: Cajamarca
- Contrato: N° 043-2023-MTC/20.2
- Contratista: Construcción y Administración S.A.
- Atenciones: 137.79 Km
- Fecha Inicio de Servicio: 19.05.2023
- Fecha Fin de Servicio: 16.05.2023

2. CONTRATO EN EJECUCIÓN

SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DELCORREDOR VIAL: "CHAMAYA (DV. OLMOS) – JAEN – SAN IGNACIO – PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) / SONDOR – TABACONAS – DV. SAN JOSE DEL ALTO – TAMBORAPA (EMP. PE -5N) / CANCHAQUE – HUANCABAMBA

Aspectos generales del servicio

- Descripción del proyecto: Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por niveles de servicio

- Región: Cajamarca y Piura
- Contrato: N° 103-2021-MTC/20.2
- Contratista: Consorcio Bellavista (China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd. Sucursal del Perú y Grupo Constructor & Consultor Asociados S.A.C.- G.C & C.A. SAC)
- Atenciones: 375.69 km
- Fecha de inicio de servicio: 04.12.2021
- Fecha de fin de servicio: 03.12.2026

3. SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO

SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: "EMP. PE-3N (CAJAMARCA) - DV. CELENDIN - DV. LEIMEBAMBA - DV. PEDRO RUIZ - CHACHAPOYAS / EMP. PE-08B (DV. CACLIC) - EMP. PE-5N (PTE. INGENIO) / EMP. PE-3N (DV. YANACANCHILLA ALTA) - LLAUCAN - EMP. PE-3N (BAMBAMARCA)"

Aspectos generales del servicio

- Descripción del proyecto: Servicio de Gestión y Conservación Vial por niveles de servicio
- Regiones: Cajamarca - Amazonas
- Contrato: N° 036-2024-MTC/20.2
- Contratista: Consorcio Sierra Centro
- Costo: S/ 164,356,273.82 millones
- Plazo: 1825 días calendario

4. SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO

CARRETERA CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZÁ- CHILETE

Aspectos generales del servicio

- Descripción del proyecto: Servicio de Gestión y Conservación Vial por niveles de servicio
- Regiones: La Libertad, Cajamarca
- N° de Proceso: CP N° 018-2023-MTC/20 (Desierto)
- Costo: S/ 114 millones
- Atenciones: 147.39 Km
- Plazos Estimados:
 - Presentación de TDR, fecha referencial: setiembre 2024
 - Convocatoria, ref. octubre 2024. Previsión Presupuestal 2025

HUANCAVELICA

1. SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO

CARRETERA EMP. PE -3S (DV. IMPERIAL) - PAMPAS - ABRA INDEPENDENCIA - CHURCAMPÁ - EMP. PE - 3S (MAYOCC) / EMP. PE - 3S (LA MEJORADA) - PUCACRUZ - ACOBAMBA - CAJA - MARCAS - EMP. PE - 3S (PE. ALLCOMACHAY)

Aspectos generales del servicio

- Descripción del proyecto: Servicio de Gestión y Conservación Vial por niveles de servicio
- Región: Huancavelica
- N° de Proceso: CP N° 001-2024-MTC/20
- Buena PRO: Consorcio Vial Imperial (09.04.2024)
- Costo: S/ 371 millones
- Atenciones: 334.06 Km
- Plazo estimado: Firma de Contrato: junio 2024

2. SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO

EMP. PE-1S (PTE LOS MAESTROS) - PACONA - TAMBILLO - EMP. PE - 28A (HAYTARÁ)/EMP. PE - 1S (CHINCHA ALTA) - PTE HUACHINGA - EMP. PE-28D (LACHOCC) / EMP. PE-1S (DV PARACAS) - PARACAS - PTO. SAN MARTIN / EMP. PE - 1SE (MALPASO) - SAN CLEMENTE - DV. PISCO - EMP. PE-1SE /EMP. PE 1S DV. SAN ANDRES - SAN ANDRES - PE 1SF / PE -1SG - EMP. PE 28 – PARACAS

Aspectos generales del servicio

- Descripción del proyecto: Servicio de Gestión y Conservación Vial por niveles de servicio
- Región: Ica, Huancavelica
- N° de Proceso: CP N° 057-2023-MTC/20 (Desierto)
- Costo: S/ 385 millones
- Plazos Estimados:
 - Presentación de nuevo TDR, fecha referencial: 30/07/2024
 - Convocatoria, fecha referencial: octubre 2024

3. SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO

EMP. PE-28A (PÁMPANO) - TICRAPO - CASTROVIRREYNA - SANTA INÉS - PLAZAPATA - HUANCVELICA - EMP. PE - 3S (IZCUCHACA) / EMP. PE - 28A (RUMICHACA) - EMP. PE - 28D (SANTA INÉS) / EMP. PE - 26 (TOYOC) -HUACHOS - PAURANGA - MOLLEPAMPA - COCAS - EMP. PE - 28D (CASTROVIRREYNA)

Aspectos generales del servicio

- Descripción del proyecto: Servicio de Gestión y Conservación Vial por niveles de servicio
- Región: Ica, Huancavelica
- N° de Proceso: CP N° 0038-2023-MTC/20 (Desierto)
Se realizará Nueva Convocatoria por AS
- Costo: S/ 193 millones
- Atenciones: 421.52 Km
- Plazos Estimados:
 - Nueva Convocatoria AS: mayo 2024
 - Buena Pro: agosto 2024

LAMBAYEQUE

1. SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO

CORREDOR VIAL: "EMP. PE - 1N (DV. PIMENTEL) - PIMENTEL/EMP. PE - 1N (LARAN) - CHONGOYAPE- EMP. PE - 3N (COCHABAMBA)/ EMP. PE - 06 (PTE. EL CUMBIL) - SANTA CRUZ DE SUCCHABAMBA- EMP. PE - 3N (CHAMANA) /EMP. PE - 3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) / OYOTÚN- NIEPOS

Aspectos generales del servicio

- Descripción del proyecto: Servicio de Gestión y Conservación Vial por niveles de servicio
- Región: Lambayeque, Cajamarca
- Contrato: N° 030-2022-MTC/20.2
- Contratista: Consorcio Vial Pimentel
- Costo: S/ 177,825,215.71 millones (inc. IGV)
 - Inicio: 01/10/2022
 - Fin: 29/09/2027

2. SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO

**CORREDOR BAPPO - BAYOVAR - SECHURA - CATACAOS – PIURA /
LAMBAYEQUE - OLMOS/PUENTE PRIMAVERA-AV. GUARDIA CIVIL-
AV. LUIS MONTERO-AV. PROGRESO-DV. CATACAOS (EMP. PE-1N)**

Aspectos generales del servicio

- Descripción del proyecto: Servicio de Gestión y Conservación Vial por niveles de servicio
- Región: Piura, Lambayeque
- N° de Proceso: CP N° 0035-2023-MTC/20 (Desierto)
Se realizará Nueva Convocatoria por AS
- Costo: S/ 50 Millones
- Atenciones: 338.00 Km

SAN MARTÍN

1. Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio

**EMP. PE 18A (Dv. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO -
TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO**

Aspectos generales del servicio

- Descripción del proyecto: Servicio de Gestión y Conservación Vial por niveles de servicio
- Región: Huánuco, San Martín
- Atenciones: 458.03 Km
- Plazos Estimados:
 - Presentación de TDR, fecha de inicio referencial: mayo 2024
 - Convocatoria (Nuevo Proceso), fecha referencial: julio 2024

2. Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio

Descripción del proyecto: Servicio de Gestión y Conservación Vial por niveles de servicio

- Región: ANCASH, HUANUCO, SAN MARTÍN
- N° de Proceso: CP N° 025-2022-MTC/20 (DESIERTO)
- Costo: S/ 326 millones
- Atenciones: 271.79 Km
- Plazos Estimados:
 - El TDR se encuentra en evaluación para reformular la intervención de acuerdo a la necesidad actual de la vía.
 - Se intervendrá mediante convenio con el Ejército Peruano para realizar trabajos de conservación rutinaria y atención de emergencias hasta que se cuente con un contratista para la Conservación Vial por Niveles de Servicio.



El 15.05.2024, se presentaron ante el GT Proviás, Carlos Sánchez, Director de Gestión y Estudios de PVN del MTC, junto a los funcionarios Rodolfo Chiri, Director de Puentes y Edwin Flores, Sub Director de Conservación, para exponer en representación del Director Ejecutivo de PVN, el estado situacional de puentes y carreteras de la Red Vial Nacional de las regiones: San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica



Funcionario de Proviás Nacional, exponiendo ante el Grupo de Trabajo, sobre el estado de la Red Vial Nacional.

2.8 IX SESIÓN

Funcionarios de ProInversión y ADEX, exponen: "Importancia de la inversión privada en infraestructura pública, mediante las APPs"

En la sesión del 29.05.2024, en la Sala Martha Hildebrandt, el primer invitado a Luis del Carpio, Director Especial de Proyectos de ProInversión, expuso sobre los proyectos emblemáticos en infraestructura pública, con énfasis en las obras de infraestructura de transportes de la Red Vial Nacional, mediante las APPs

El funcionario señaló que en 22 años de existencia de ProInversión, el nivel de inversiones logradas por esta entidad bordea los 15 mil millones de dólares (sin IGV), a nivel nacional en carreteras, puertos, aeropuertos, hidrovías y ferrovías, contribuyendo de esta manera con el Estado peruano, en su afán de reducir las brechas en infraestructura pública,

En cuanto a la infraestructura vial, el costo de inversión asciende a más de US\$ 6 mil millones (sin IGV), entre el 2022 – 2024, cifra importante que ProInversión logró inyectar al sector transportes mediante proyectos de APPs.

Exposición de ProInversión

Tema: "Importancia de las obras de infraestructura vial para el desarrollo del país, mediante las APPs", destacando el trabajo en los siguientes ítems:

1. Proyectos de APP en Infraestructura de Transporte

Al año 2022, las 15 concesiones supervisadas, muestran altos porcentajes de cumplimiento de los Niveles de Servicio Global (NSG) y el Índice de Rugosidad Internacional (IRI), indicador de escala internacional que mide el confort y seguridad en la vía.

2. Impacto de la Infraestructura Vial

Un buen ejemplo del impacto de los proyectos emblemáticos de ProInversión, es la carretera de la Longitudinal de la Sierra – Tramo 2, donde se muestra que la tasa de accidentabilidad bajó de 1331 a 273 por año.

3. Cartera en APP en Infraestructura Vial

Stock de proyectos importante de ProInversión que actualmente tienen:

- **Carretera Longitudinal de la Sierra - Tramo 4.** Fecha estimada de adjudicación: tercer trimestre 2024. Inversión US\$ 1,180 millones. Población beneficiada 1 millón 600 mil personas de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín.
- **La construcción del nuevo Evitamiento San Clemente.** Longitud: 5.20 km. de rehabilitación y Mejoramiento de los subtramos existentes: Huancayo - Izcuchaca e Izcuchaca - Mayoc, 179.30 km.

- **Mantenimiento Periódico Inicial de los subtramos existentes Mayocc – Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto y Ayacucho – Huaytará - Div. Pisco**, 780.70 km. Modalidad de iniciativa estatal cofinanciada por un plazo de 25 años.

El funcionario señaló que cuentan con 2 Proyectos de Rehabilitación y Mejoramiento y 19 proyectos de Conservación, para más de 6,6 millones de beneficiados en 16 departamentos.

Más de 6,500 km de longitud planificada a nivel nacional, generando trabajo, reactivando la economía y propiciando cierre de brechas en infraestructura vial.

4. Cartera de OXI en Infraestructura Vial

- **Municipalidad Provincial de Cajamarca**

Proyecto: Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en los sectores: 01 San Sebastián, 03 San Pedro, 04 Cumbe Mayo, 05 Pueblo Nuevo, 07 La Colmena, 08 La Merced, 12 Santa Elena y 18 La Florida del distrito, provincia y departamento de Cajamarca, Inversión de S/ 28,053,841 (incluido IGV).

- **Municipalidad Distrital Cachachi**

Proyecto: Creación del Puente Shirac sobre el Rio Huachiconday en el C.P. Chuquibamba, distrito Cachachi, provincia Cajabamba, departamento Cajamarca. Monto S/ 2,915,58 millones (con IGV).

- **Municipalidad Provincial Cajamarca**

Proyecto: Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en el cruce de las avenidas Atahualpa y Vía de Evitamiento Sur a través del paso a desnivel en la Ciudad de Cajamarca, distrito Cajamarca, provincia y departamento de Cajamarca. Monto S/ 45,802,235 millones (incluido IGV).

- **Municipalidad Distrital La Coipa**

Proyecto: Mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana en pistas y veredas en la calle Belaunde Terry, Ca. San Martín, Ca. Alfonso Ugarte, Ca. Las Palmeras, Pj. Miraflores, Pj. Las quintanas, Jr. Leoncio Prado, Ca. Elías Aguirre, Av. Francisco Bolognesi, Jr. Diego Ferre, calle sector La Coipa, de la localidad la Coipa, distrito La Coipa, provincia San Ignacio, departamento Cajamarca. Monto S/ 4,830,077 millones (incluye IGV).

Nota: Cajamarca cuenta con una cartera de 4 inversiones en Infraestructura Vial en la modalidad de OXI, que asciende a más de S/ 81 millones (con IGV).

Beneficios y efectos inmediatos en las concesiones viales:

- Mejora de la señalización en las intersecciones
- Empleo de barreras de seguridad en intercambios viales
- Pasos o cruces peatonales con baranda
- Implementación de segundas calzadas

En cuanto a los beneficios directos puso como ejemplo, IIRSA SUR:

Tramo 1: reducción de tiempo de 2 horas de San Juan de Marcona a Urcos, creación de 1100 empleos y beneficia a 437 mil habitantes

Tramos 2 y 3: Reducción de tiempo de 4.5 horas de Urcos a Inambari, creación de 3300 empleos y 1.8 millones de beneficiarios.

Tramo 4: Reducción de tiempo en 10 horas de Azángaro a Inambari, 1900 empleos y 1.5 millones de beneficiarios.

Tramo 5: Reducción de tiempo de 4.0 horas de Puno a Ilo, creación de 1000 puestos de trabajo y 2.6 millones de habitantes beneficiados.

Reducción de accidentes en las vías concesionadas. Sobre la tasa de accidentes, por ejemplo, en la Carretera Longitudinal de la Sierra, Tramo 2, se redujo de 1331 a 273, después de la concesión, en el año 2014 (Estudio del BID 2021), OSITRAN.

Exposición de ADEX

El segundo expositor Juan León Siles, Gerente de la Defensoría del Exportador, abordó la importancia de las carreteras y corredores logísticos para las exportaciones y el crecimiento de la economía. Al respecto, tomamos nota de los puntos más importantes expuestos, entre los que destacan:

Problemática del transporte, según los exportadores:

- **Dificultades en los accesos a los puertos y aeropuertos**

En todos los puertos del país: Callao, Chancay, Paita, Chimbote, Ilo, Iquitos, así como en los aeropuertos del Callao, Piura, Pisco, Arequipa, Cuzco y Tacna.

- **Falta de inversiones en redes viales**

Truck centers, áreas de consolidación de carga y antepuertos (Callao y Paita).

- **Nuevos contratos de concesión de redes viales donde la puesta a punto por Provías se cumpla**

Actualizar los planes para lograr futuras licitaciones públicas internacionales con inversiones que incluyan nuevos intercambios viales, circunvalaciones a ciudades, puentes peatonales, medidas de seguridad vial y otros.

- **Periférico Chapairá - Piura**

Vía opcional de la IIRSA Norte, pero no se concretó y existe una gran cantidad de empresas exportadoras en Piura que son multadas por salir por Castilla. Se requiere conectar este lugar con la Panamericana Norte, rumbo a Paita

- **Carretera Central.** Se requiere seguir dando mantenimiento y mejoras a esta vía entretanto se construye una nueva.
- **Vía Los Libertadores.** No se debe descuidar con el mantenimiento y las mejoras en esta vía.
- **Crisis por resolver en las vías de acceso al Callao - Chancay - Lima.**

Lo más crítico que sufren a diario los exportadores es el acceso al Callao, donde las infraestructuras nacionales como puerto y aeropuerto exigen del Estado mejores rutas de ingreso y salidas.

Es prioritario implementar una red vial adecuada para Lima, tanto para los pasajeros y la carga exportable.

En la misma dimensión, las importaciones.



Congresistas Acuña y Soto, integrantes del Grupo de Trabajo, escuchan a uno de los expositores de la IX Sesión, realizada 29.05.2024



Luis de Carpio, Director Ejecutivo de ProInversión, se presenta ante el Grupo de Trabajo, el 29.05.2024, en Congreso de la República. Informa sobre las obras emblemáticas que ProInversión ejecuta.



Defensor de los Exportadores de ADEX, Juan Carlos León Siles, expone sobre la situación actual e importancia de los corredores logísticos para el crecimiento de la economía.

III. AGENDAS DE LAS SESIONES

Nº	SESIÓN	FECHA	AGENDA / TEMAS	INVITADOS
01	I SESIÓN	11.09.2023	<ul style="list-style-type: none"> Acta de Instalación Elección del Coordinador 	Congresistas integrantes del Grupo de Trabajo Provías
02	II SESIÓN	13.11.2023	<ul style="list-style-type: none"> Aprobación del Plan de Trabajo 	Congresistas integrantes del Grupo de Trabajo Provías
03	III SESIÓN	14.12.2023	<ul style="list-style-type: none"> Análisis y socialización del Plan de trabajo Presentación del Cronograma de Sesiones 	Asesores de los congresistas integrantes del GT Provías
04	IV SESIÓN	10.04.2024	<ul style="list-style-type: none"> Estado de los puentes y carreteras de las regiones: Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque y San Martín (1) 	1. Ing. Oscar Chávez Figueroa, Director Ejecutivo de Provías Descentralizado del MTC
05	V SESIÓN	17.04.2024	<ul style="list-style-type: none"> Estado de los principales proyectos de la Red Vial Nacional en Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque y San Martín (1) 	1. Ing. Luis Chang Cardoso, director de la Dirección de Estudios de Provías Nacional
06	VI SESIÓN	23.04.2024	<ul style="list-style-type: none"> Importancia de las obras de Infraestructura Vial para el desarrollo del país, mediante las APP. 	1. Ing. Raúl García del Carpio, asesor de la Dirección de Proyectos de Proinversión
07	VII SESIÓN	08.04.2024	<ul style="list-style-type: none"> Estado de los puentes y carreteras de las regiones: Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque y San Martín (2) D.S. 003-2024-MTC, que declara en reorganización PVN, PVD, SUTRAN del MTC 	1. Ing. Oscar Chávez Figueroa, Director Ejecutivo de Provías Descentralizado del MTC 2. Econ. Segundo Montoya, Director Gral. de Planeamiento y Presupuesto del MTC
08	VIII SESIÓN	15.05.2024	<ul style="list-style-type: none"> Estado de los principales proyectos de la Red Vial Nacional en Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque y San Martín (2) 	1. Ing. Carlos Sánchez Lizarzaburu, Jefe de la Dirección de Gestión y Estudios de PVN. 2. Ing. Rodolfo Chiri Ubilluz, Director (a) de Puentes de PVN.
09	IX SESIÓN	29.05.2024	<ul style="list-style-type: none"> ProInversión Proyectos emblemáticos en infraestructura vial, mediante las APP ADEX Perspectiva e importancia de los corredores logísticos para el transporte de las exportaciones. 	1. Dr. Luis del Carpio, Director de Proyectos Especiales de Proinversión 2. Dr. Juan Carlos León Siles, Gerente de la Defensoría del Exportador de ADEX

IV. DOCUMENTOS EMITIDOS Y RECIBIDOS

AGOSTO 2023

DOCUMENTO / ASUNTO	DESTINATARIO / INVITADO	FECHA
Acta de la Primera Sesión Ordinaria / Com. Presupuesto Estación Pedidos: Pedido oral de creación del Grupo de Trabajo "Seguimiento y Análisis de las Unidades Ejecutoras Provías Nacional y Provías Descentralizado del MTC", Cong. María Acuña.	JOSÉ JERÍ ORÉ Presidente Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República	16.08.2023
Acta de la Segunda Sesión Ordinaria / Com. Presupuesto Estación Pedidos: Reiteración oral del pedido de creación del Grupo de Trabajo "Seguimiento y Análisis de las Unidades Ejecutoras Provías Nacional y Provías Descentralizado del MTC", Cong. María Acuña.	JOSÉ JERÍ ORÉ Presidente Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República	23.08.2023

SETIEMBRE 2023

DOCUMENTO / ASUNTO	DESTINATARIO / INVITADO	FECHA
Oficio N° 086-2023-2024-MAP/CR Congresista María Acuña, solicita la conformación del Grupo de Trabajo "Seguimiento y Análisis de las Unidades Ejecutoras Provías Nacional y Provías Descentralizado del MTC".	JOSÉ JERÍ ORÉ Presidente Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República	04.09.2023
Oficio N° 001-2023-2024-SAUEPNPDMTC-CR Informe del Acta de Instalación y Elección de la Coordinadora del Grupo de Trabajo "Seguimiento y Análisis de las Unidades Ejecutoras Provías Nacional y Provías Descentralizado del MTC".	JOSÉ JERÍ ORÉ Presidente Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República	11.09.2023
Oficio N° 0396-2023-2024-CPCGR/CR Presidente de la Comisión de Presupuesto informa la creación de cinco grupos de trabajo, según acuerdo unánime de los congresistas miembros de Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.	ALEJANDRO SOTO REYES Presidente Congreso de la República	15.09.2023

OCTUBRE 2023

DOCUMENTO / ASUNTO	DESTINATARIO / INVITADO	FECHA
Oficio N° 002-2023-2024-GTSAUEPNPDMTC-C-MAP-CR Solicitud a Oficialía Mayor, pidiendo la asignación de un profesional del servicio parlamentario para las labores de asesoría y apoyo técnico al Grupo de Trabajo (GT Provías).	GIOVANNI FORNO FLOREZ Oficial Mayor Congreso de la República	04.10.2023
Oficio N° 003-2023-2024-GTSAUEPNPDMTC/C-MAP-CR Dirigido al Pdte. Comisión de Presupuesto, reiterando la solicitud de asignación de un profesional del servicio parlamentario para la asesoría y apoyo técnico al GT Provías.	JOSÉ JERÍ ORÉ Presidente Comisión de Presupuesto	19.10.2023

NOVIEMBRE 2023

DOCUMENTO / ASUNTO	DESTINATARIO / INVITADO	FECHA
Oficio N° 213-2023-2024-DC-DGP-CR Jefe del Departamento de Comisiones comunica la asignación de un profesional del servicio parlamentario, para apoyo y soporte a la congresista María Acuña, Coordinadora del GT Provías.	JOSÉ JERÍ ORÉ Presidente Comisión de Presupuesto	02.11.2023
Oficio Múltiple N° 001-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la II Sesión del GT Provías. Agenda: <ul style="list-style-type: none"> Aprobación del Plan de Trabajo. 	CONGRESISTAS: <ul style="list-style-type: none"> Segundo Montalvo Segundo Quiroz Wilson Soto Cheryl Trigos 	13.11.2023

DICIEMBRE 2023

DOCUMENTO / ASUNTO	DESTINATARIO / INVITADO	FECHA
Oficio Múltiple N° 002-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MT/C-MAP-CR Citación a la III Sesión del GT Provías, para reunión de asesores. Agenda: <ol style="list-style-type: none"> Análisis y enfoque del Plan de Trabajo. Cronograma de Sesiones para los meses de enero, febrero y marzo del 2024 	ASESORES DE LOS CONGRESISTAS: <ul style="list-style-type: none"> Segundo Montalvo Segundo Quiroz Wilson Soto Cheryl Trigos 	14.12.2023
Oficio N° 004-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Primer Informe de labores realizadas por el GT Provías a diciembre de 2023	JOSÉ JERÍ ORÉ Presidente Comisión de Presupuesto	29.12.2023

**ENERO 2024**

DOCUMENTO / ASUNTO	DESTINATARIO / INVITADO	FECHA
Oficio N° 005-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la IV Sesión del GT Provías, para el 17.01.2024. Agenda: a) Logros alcanzados del Despacho Viceministerial en la ejecución presupuestal del año 2023 y las proyecciones para el año 2024 b) Obras de la Red Vial Nacional que priorizará el MTC en el 2024. c) Situación de las principales obras paralizadas del sector (carreteras y puentes) a nivel nacional. Medidas adoptadas para sus destrabes.	ISMAEL SUTTA SOTO Viceministro Transportes	03.01.2024
Oficio N° 006-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Modificación de hora y sala de reunión de la IV Sesión del GT Provías del miércoles 17.01.2024. Misma agenda (Oficio 005).	ISMAEL SUTTA SOTO Viceministro Transportes	12.01.2024

FEBRERO 2024

DOCUMENTO / ASUNTO	DESTINATARIO / INVITADO	FECHA
Oficio N° 007-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicitud informe del estado de los PIPs en ejecución, los pendientes de ejecutar, así como de las obras paralizadas de Provías Nacional y Provías Descentralizado en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque, San Martín y Tumbes, a la fecha.	RAÚL PÉREZ-REYES Ministro Transportes y Comunicaciones	14.02.2024
Oficio N° 008-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Provías Descentralizado en la Región Amazonas.	GILMER HORNA CORRALES Gov. Reg. Amazonas	23.02.2024
Oficio N° 009-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Provías Descentralizado en la Región Cajamarca.	ROGER GUEVARA RODRIGUEZ Gov. Reg. Cajamarca	23.02.2024
Oficio N° 010-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Provías Descentralizado en la Región Huancavelica.	LEONCIO HUAYLLANI TAYPE Gov. Reg. Huancavelica	23.02.2024
Oficio N° 011-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Provías Descentralizado en la Región San Martín.	WALTER GRUNDEL JIMENEZ Gov. Reg. San Martín	23.02.2024
Oficio N° 012-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Provías Descentralizado en la Región Lambayeque.	JORGE LUIS PÉREZ FLORES Gov. Reg. Lambayeque	23.02.2024

Oficio N° 013-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado en la provincia de Bagua, Amazonas.	JABIER JULÓN PÉREZ Alc. Prov. Bagua	23.02.2024
Oficio N° 014-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado en la provincia Bongará, Amazonas.	CARLOS VENTURA ARISTA Alc. Prov. Bongará	23.02.2024
Oficio N° 015-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado en la provincia de Chachapoyas, Amazonas.	PERCY ZUTA CASTILLO Alc. Prov. Chachapoyas	23.02.2024
Oficio N° 016-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado en la provincia de Condorcanqui, Amazonas.	HERMÓGENES LOZANO TRIGOZO Alc. Prov. Condorcanqui	23.02.2024
Oficio N° 017-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado en la provincia de Luya, región Amazonas.	AMILCAR DIAZ MENDOZA Alc. Prov. de Luya	23.02.2024
Oficio N° 018-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado, de la prov. Rodríguez de Mendoza, región Amazonas.	NILSER TAFUR PELAEZ Alc. Prov. Rodríguez de Mendoza	23.02.2024
Oficio N° 019-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado de la provincia de Utcubamba, región Amazonas.	DIÓGENES CELIS JIMENEZ Alc. Prov. Utcubamba	23.02.2024
Oficio N° 020-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado en la provincia de Cajamarca, región Cajamarca.	JOAQUÍN RAMÍREZ GAMARRA Alc. Prov. Cajamarca	23.02.2024
Oficio N° 021-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado en la provincia de Cajabamba, región Cajamarca.	JUAN PÉREZ CAMPOS Alc. Prov. Cajabamba	23.02.2024
Oficio N° 022-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado de la provincia de Celendín, región Cajamarca.	JULIO CHÁVEZ RODRIGUEZ Alc. Prov. Celendín	23.02.2024
Oficio N° 023-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado de la provincia de Chota, Cajamarca.	ANIBAL GÁLVEZ SALDAÑA Alc. Prov. de Chota	23.02.2024
Oficio N° 024-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado de la provincia de Contumazá, Cajamarca.	ENRICO CEDRÓN LEÓN Alc. Prov. Contumazá	23.02.2024
Oficio N° 025-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado en la provincia de Cutervo, región Cajamarca.	MOISÉS GONZÁLES CRUZ Alc. Prov. de Cutervo	23.02.2024

<p>Oficio N° 026-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado en la provincia de Hualgayoc, región Cajamarca.</p>	<p>HERNÁN VÁSQUEZ SAAVEDRA Alc. Prov. Hualgayoc</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 027-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado en la provincia de Jaén, Cajamarca.</p>	<p>JOSÉ LIZARDO TAPIA DIAZ Alc. Provincial de Jaén</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 028-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública Proviás Descentralizado de la provincia de San Ignacio, región Cajamarca.</p>	<p>REGUBERTO GARCÍA ORDÓÑEZ Alc. Prov. San Ignacio</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 029-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado de la provincia de San Marcos, región Cajamarca.</p>	<p>SANTOS ROJAS ARZABE Alc. Prov. San Marcos</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 030-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado en la provincia de San Miguel, región Cajamarca.</p>	<p>JOSÉ QUIROZ CALDERÓN Alc. Prov. San Miguel</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 031-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado en la provincia de San Pablo, región Cajamarca.</p>	<p>ALFONSO ROMERO MOZA Alc. Prov. San Pablo</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 032-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado, provincia de Santa Cruz, región Cajamarca.</p>	<p>JOSÉ DIAZ ALARCÓN Alc. Prov. Santa Cruz</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 033-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado, prov. de Huancavelica, Región Huancavelica.</p>	<p>TORIBIO CASTRO CORNEJO Alc. Prov. Huancavelica</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 034-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado, provincia de Acobamba, región Huancavelica.</p>	<p>FELIX CRISPÍN RAYMUNDO Alc. Prov. Acobamba</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 035-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado en la provincia de Angaraes, región Huancavelica.</p>	<p>CERAFÍN RAMOS ROJAS Alc. Prov. Angaraes</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 036-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado, provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica.</p>	<p>ROGER QUISPE ESCOBAR Alc. Prov. Castrovirreyna</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 037-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Proviás Descentralizado en la prov. de Churcampa, región Huancavelica.</p>	<p>THOMÁS ALVARADO VARGAS Alc. Prov. Churcampa</p>	23.02.2024

<p>Oficio N° 038-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Provías Descentralizado, en la provincia de Huaytará, región Huancavelica.</p>	<p>WILMER CABRERA HUAMÁN Alc. Prov. Huaytará</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 039-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Provías Descentralizado, en la provincia de Tayacaja, región Huancavelica.</p>	<p>HÉCTOR LOLO ANTONIO Alc. Prov. Tayacaja</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 040-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Provías Descentralizado, provincia de Bellavista, región San Martín.</p>	<p>SALVADOR CAMPOS RODRIGO Alc. Prov. Bellavista</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 041-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Provías Descentralizado en la provincia El Dorado, región San Martín</p>	<p>FRANCISCO SATALAYA C. Alc. Prov. El Dorado</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 042-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Provías Descentralizado en la provincia de Huallaga, región San Martín.</p>	<p>ROLANDO ZARRIA REYNOSO Alc. Prov. Huallaga</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 043-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Provías Descentralizado en la provincia de Lamas, región San Martín.</p>	<p>MAY DIAZ PÉREZ Alc. Prov. de Lamas</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 044-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Provías Descentralizado, provincia Mariscal Cáceres, región San Martín.</p>	<p>ESTEBAN IRENE GARCÍA Alc. Prov. Mariscal Cáceres</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 045-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Provías Descentralizado, provincia de Moyobamba, región San Martín.</p>	<p>ERNESTO PEÑA ROBALINO Alc. Prov. Moyobamba</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 046-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Provías Descentralizado en la provincia de Picota, región San Martín.</p>	<p>PEDRO GARCÍA USHIÑAU Alc. Prov. Picota</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 047-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Provías Descentralizado en la provincia de Rioja, región San Martín.</p>	<p>JUBINAL NICODEMOS FLORES Alca. Prov. Rioja</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 048-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Provías Descentralizado, provincia de San Martín, región San Martín.</p>	<p>LLUNI PEREA PINEDO Alc. Prov. San Martín</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 049-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Provías Descentralizado, en la prov. de Tocache, región San Martín.</p>	<p>VIDAL GONZÁLES ZAVALETA Alc. Prov. Tocache</p>	23.02.2024
<p>Oficio N° 050-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Provías Descentralizado, provincia de Chiclayo, región Lambayeque.</p>	<p>JANET CUBAS CARRANZA Alc. Prov. Chiclayo</p>	23.02.2024

Oficio N° 051-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Provías Descentralizado, provincia de Lambayeque, región Lambayeque.	PERCY RAMOS PUELLES Alc. Prov. Lambayeque	23.02.2024
Oficio N° 052-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Solicito informe del estado de los proyectos de inversión pública de Provías Descentralizado, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque.	POLANSKI CRUZ CARMONA Alc. Prov. Ferreñafe	23.02.2024

MARZO 2024

DOCUMENTO / ASUNTO	DESTINATARIO / INVITADO	FECHA
Oficio N° 053-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Informe de seguimiento y análisis de la ejecución presupuestal de PVN y PVD, desarrollado por el Grupo de Trabajo "Seguimiento y Análisis de las Unidades Ejecutoras de Provías Nacional y Provías Descentralizado del MTC" al 26.02.2024.	JOSÉ JERÍ ORÉ Presidente Comisión de Presupuesto	02.03.2024
Oficio N° 054-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la IV Sesión del GT Provías, para que exponga el 27 de marzo, los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> a) Estado de los principales proyectos de la Red Vial Nacional que priorizará el MTC el 2024. b) Situación de las obras paralizadas y las medidas adoptadas para destrabarlas. c) Informe del DS N° 003-2024-MTC del 03.02.2024, Comisión Reorganizadora para evaluar las graves denuncias por actos de corrupción en el MTC. 	ISMAEL SUTTA SOTO Viceministro Transportes	22.03.2024
Oficio N° 055-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la IV Sesión del GT Provías, para que exponga el 27 de marzo, los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> a) Situación de la Carretera Central b) Estado de los Puentes Tarata, Pizana, Huallaga y Sauce en la región San Martín c) Estado de la Pista El Sol y el Puente Juana Ríos en la región Lambayeque d) Estado de los puentes y la carretera de Chota, en la región Cajamarca e) Estado de los ejes viales 1 y 4 de la región Amazonas f) Estado del Puente Cuenca (tramo al final del Tren Macho) y otros de la región Huancavelica. 	OSCAR CHÁVEZ FIGUEROA Director Ejecutivo Provías Descentralizado Provías Nacional (e)	22.03.2024
Oficio N° 056-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la IV Sesión del GT Provías del 27 de marzo. Invitado Oscar Chávez, Director Ejecutivo de PVD y PVN (e).	CONG. SEGUNDO MONTALVO CUBAS Integrante del GT Provías	22.03.2024

Oficio N° 057-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la IV Sesión del GT Provías del 27 de marzo. Invitado Oscar Chávez, Director Ejecutivo PVD y PVN (e).	CONG. SEGUNDO QUIROZ BARBOZA Integrante del GT Provías	22.03.2024
Oficio N° 058-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la IV Sesión del GT Provías del 27 de marzo. Invitado Oscar Chávez, Director Ejecutivo PVD y PVN (e).	CONG. WILSON SOTO PALACIOS Integrante del GT Provías	22.03.2024
Oficio N° 059-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la IV Sesión del GT Provías del 27 de marzo. Invitado Oscar Chávez, Director Ejecutivo PVD y PVN (e).	CONG. CHERYL TRIGOSO REÁTEGUI Integrante del GT Provías	22.03.3034
Oficio N° 060-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Suspensión de IV Sesión del GT Provías (Of. 055-GT Provías)	OSCAR CHÁVEZ FIGUEROA Director Ejecutivo Provías Descentralizado Provías Nacional (e)	22.03.2024
Oficio Múltiple N° 004-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP Suspensión de IV Sesión del GT Provías	CONGRESISTAS: • Segundo Montalvo • Segundo Quiroz • Wilson Soto • Cheryl Trigoso	27.03.2024

ABRIL 2024

DOCUMENTO / ASUNTO	DESTINATARIO / INVITADO	FECHA
Oficio N° 061-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Reiteración de Invitación a la IV Sesión del GT Provías del 10 de abril y exponga los siguientes temas: a) Estado de los principales proyectos de la Red Vial Nacional priorizados por el MTC el 2024. b) Situación de las obras paralizadas y las medidas adoptadas para destrabarlas. c) Informe del DS N° 003-2024-MTC del 03.02.2024, Com. Reorganizadora por actos de corrupción - MTC.	ISMAEL SUTTA SOTO Viceministro Transportes	05.04.2024
Oficio N° 062-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la IV Sesión del GT Provías del 10 de abril, para que exponga el estado los siguientes puentes y carreteras: a) Puentes Tarata, Pizana, Huallaga y Sauce, región San Martín b) Pista El Sol y el Puente Juana Ríos, región Lambayeque c) Puentes y la carretera de Chota, región Cajamarca d) Estado de los ejes viales 1 y 4 de la región Amazonas e) Puente Cuenca (tramo al final del Tren Macho) y otros de la región Huancavelica.	OSCAR CHÁVEZ FIGUEROA Director Ejecutivo Provías Descentralizado Provías Nacional (e)	05.04.2024
Oficio N° 063-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la IV Sesión del GT Provías del 10 de abril. Invitado Oscar Chávez, Director Ejecutivo PVD y PVN (e).	CONG. SEGUNDO MONTALVO CUBAS Integrante del GT Provías	05.04.2024



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

<p>Oficio N° 064-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la IV Sesión del GT Provías del 10 de abril. Invitado Oscar Chávez, Director Ejecutivo PVD y PVN (e).</p>	<p>CONG. SEGUNDO QUIROZ BARBOZA Integrante del GT Provías</p>	<p>05.04.2024</p>
<p>Oficio N° 065-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la IV Sesión del GT Provías del 10 de abril. Invitado Oscar Chávez, Director Ejecutivo PVD y PVN (e).</p>	<p>CONG. WILSON SOTO PALACIOS Integrante del GT Provías</p>	<p>05.04.2024</p>
<p>Oficio N° 066-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la IV Sesión del GT Provías del 10 de abril. Invitado Oscar Chávez, Director Ejecutivo PVD y PVN (e).</p>	<p>CONG. CHERYL TRIGOSO REÁTEGUI Integrante del GT Provías</p>	<p>10.04.2024</p>
<p>Oficio N° 067-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la V Sesión del GT Provías del 17 de abril, para que exponga los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe del DS N° 003-2024-MTC del 03.02.2024, Comisión Reorganizadora para evaluar las graves denuncias por actos de corrupción en el MTC. • Informe de proyectos de la Red Vial Nacional priorizados por el MTC el 2024. • Medidas adoptadas para el destrabe de proyectos y obras paralizadas (carreteras y puentes). 	<p>ISMAEL SUTTA SOTO Viceministro Transportes</p>	<p>12.04.2024</p>



COMISIÓN DE PREPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GRUPO DE TRABAJO "SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS
PROVÍAS NACIONAL Y PROVÍAS DESCENTRALIZADO DEL MTC"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

<p>Oficio N° 068-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la V Sesión del GT Provías del 17 de abril, para que exponga los siguientes temas:</p> <p>Amazonas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eje Vial 4: Puente Duran - Puente Wawico - Santa María de Nieva / Nuevo Siasme - Saramiriza. • Chachapoyas - Rodríguez de Mendoza • Puente Chacanto - Leymebamba • Eje Vial 1: Corral Quemado - Campo Redondo - Pte. Utcubamba. <p>Cajamarca</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puente El Cumbil - Santa Cruz Succhubamba - Chancay Baños - Túnel Chotano • Evitamiento de la Ciudad de Namballe • San Marcos - Cajabamba - Sausacocho • Evitamiento - Ciudad de Jaén • Longitudinal de la Sierra • Ciudad de Dios - Cajamarca <p>Huancavelica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Huancavelica - Santa Inés - Pámpano (Emp. PE-28A Vía los Libertadores) • Tramo II: Santa Inés - Pampano, 104 Km • Santa Inés - Puente Rumichaca • Chinchá - Palca - Villa de Arma - Plazapata. Tramo: Chinchá - Dv. Huachos • Izcuchaca - Mayocc • Reemplazo de 04 Puentes: Ayacucho – Huancavelica <p>Lambayeque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lambayeque - Piura, PE-1N, 2da Calzada • Reemplazo de 8 Puentes PE - 1NJ: Lambayeque - Olmos • Puente Juana Ríos <p>San Martín</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selva Alegre - La Calzada • Evitamiento - Ciudad de Juanjui • Ajenjo - Uchiza - Dv. Tocache • Pizana - Pólvora - Pizarrón - Perlamayo – Campanilla 	<p>LUIS CHANG CARDOSO Director de Estudios Provías Nacional</p>	<p>12.04.2024</p>
<p>Oficio N° 069-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la V Sesión del GT del 17 de abril. Invitados: Claudia Centurión, SG - MTC, tema: proceso de reorganización, DS N° 003-2024-MTC, y Oscar Chávez, DE de PVD, para continuar con exposición del 10.04.2024, sobre el estado de las carreteras y puentes de las regiones: San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica, de competencia de PVD.</p>	<p>CONG. SEGUNDO MONTALVO CUBAS Integrante del GT Provías</p>	<p>15.04.2024</p>
<p>Oficio N° 070-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la V Sesión del GT del 17 de abril. Invitados: Claudia Centurión, SG - MTC, tema: proceso de reorganización, DS N° 003-2024-MTC, y Oscar Chávez, DE de PVD, para continuar con exposición del 10.04.2024, sobre el estado de las carreteras y puentes de las regiones: San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica, de competencia de PVD.</p>	<p>CONG. SEGUNDO QUIROZ BARBOZA Integrante del GT Provías</p>	<p>15.04.2024</p>

<p>Oficio N° 071-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la V Sesión del GT del 17 de abril. Invitados: Claudia Centurión, SG - MTC, tema: proceso de reorganización, DS N° 003-2024-MTC, y Oscar Chávez, DE de PVD, para continuar con exposición del 10.04.2024, sobre el estado de las carreteras y puentes de las regiones: San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica, de competencia de PVD.</p>	<p>CONG. WILSON SOTO PALACIOS Integrante del GT Provías</p>	<p>15.04.2024</p>
<p>Oficio N° 072-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la V Sesión del GT del 17 de abril. Invitados: Claudia Centurión, SG - MTC, tema: proceso de reorganización, DS N° 003-2024-MTC, y Oscar Chávez, DE de PVD, para continuar con exposición del 10.04.2024, sobre el estado de las carreteras y puentes de las regiones: San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica, de competencia de PVD.</p>	<p>CONG. CHERYL TRIGOSO REÁTEGUI Integrante del GT Provías</p>	<p>15.04.2024</p>

MAYO 2024

DOCUMENTO / ASUNTO	DESTINATARIO / INVITADO	FECHA
<p>Oficio N° 073-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Reiterar invitación a la VII Sesión del GT Provías del 08 de mayo al viceministro de Transportes para que informe del DS N° 003-2024-MTC del 03.02.2024, sobre los resultados de la Comisión Reorganizadora que evalúa las denuncias por actos de corrupción en el MTC.</p>	<p>ISMAEL SUTTA SOTO Viceministro Transportes</p>	<p>03.05.2024</p>
<p>Oficio N° 074-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la VII Sesión del GT del 08 de mayo, al DE PVD, para que continúe con el informe del 10.04.2024, sobre el estado de puentes y carreteras de las regiones San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica, de competencia de PVD, así como el estado de los puentes y carreteras de las regiones Tumbes, Piura, La Libertad, Arequipa y Junín.</p>	<p>OSCAR CHÁVEZ FIGUEROA Director Ejecutivo Provías Descentralizado</p>	<p>03.05.2024</p>
<p>Oficio N° 075-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la VII Sesión del GT Provías del 08 de mayo. Invitados: Claudia Centurión, Secretaria General del MTC, para que exponga sobre el proceso de reorganización, DS N° 003-2024-MTC, y Oscar Chávez, DE de PVD, para que continúe la exposición del 10.04.2024, sobre el estado de las carreteras y puentes de las regiones: San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica, de competencia de PVD.</p>	<p>CONG. SEGUNDO MONTALVO CUBAS Integrante del GT Provías</p>	<p>08.05.2024</p>
<p>Oficio N° 076-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la VII Sesión del GT Provías del 08 de mayo. Invitados: Claudia Centurión, Secretaria General del MTC, para que exponga sobre el proceso de reorganización, DS N° 003-2024-MTC, y Oscar Chávez, DE de PVD, para que continúe la exposición del 10.04.2024, sobre el estado de las carreteras y puentes de las regiones: San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica, de competencia de PVD.</p>	<p>CONG. SEGUNDO QUIROZ BARBOZA Integrante del GT Provías</p>	<p>08.05.2024</p>

<p>Oficio N° 077-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la VII Sesión del GT Provías del 08 de mayo. Invitados: Claudia Centurión, Secretaria General del MTC, para que exponga sobre el proceso de reorganización, DS N° 003-2024-MTC, y Oscar Chávez, DE de PVD, para que continúe la exposición del 10.04.2024, sobre el estado de las carreteras y puentes de las regiones: San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica, de competencia de PVD.</p>	<p>CONG. WILSON SOTO PALACIOS Integrante del GT Provías</p>	<p>08.05.2024</p>
<p>Oficio N° 078-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la VII Sesión del GT Provías del 08 de mayo. Invitados: Claudia Centurión, Secretaria General del MTC, para que exponga sobre el proceso de reorganización, DS N° 003-2024-MTC, y Oscar Chávez, DE de PVD, para que continúe la exposición del 10.04.2024, sobre el estado de las carreteras y puentes de las regiones: San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica, de competencia de PVD.</p>	<p>CONG. CHERYL TRIGOSO REÁTEGUI Integrante del GT Provías</p>	<p>08.05.2024</p>
<p>Oficio N° 079-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la VII Sesión del GT Provías del 08 de mayo. Invitados: Claudia Centurión, Secretaria General del MTC, para que exponga sobre el proceso de reorganización, DS N° 003-2024-MTC, y Oscar Chávez, DE de PVD, para que continúe la exposición del 10.04.2024, sobre el estado de las carreteras y puentes de las regiones: San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica, de competencia de PVD.</p>	<p>GILMER HORNA C. Gov. Reg. Amazonas</p>	<p>08.05.2024</p>
<p>Oficio N° 080-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la VII Sesión del GT Provías del 08 de mayo. Invitados: Claudia Centurión, Secretaria General del MTC, para que exponga sobre el proceso de reorganización, DS N° 003-2024-MTC, y Oscar Chávez, DE de PVD, para que continúe la exposición del 10.04.2024, sobre el estado de las carreteras y puentes de las regiones: San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica, de competencia de PVD.</p>	<p>ROGER GUEVARA R. Gov. Reg. Cajamarca</p>	<p>08.05.2024</p>
<p>Oficio N° 081-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la VII Sesión del GT Provías del 08 de mayo. Invitados: Claudia Centurión, Secretaria General del MTC, para que exponga sobre el proceso de reorganización, DS N° 003-2024-MTC, y Oscar Chávez, DE de PVD, para que continúe la exposición del 10.04.2024, sobre el estado de las carreteras y puentes de las regiones: San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica, de competencia de PVD.</p>	<p>LEONCIO HUAYLLANI TAYPE Gov. Reg. Huancavelica</p>	<p>08.05.2024</p>
<p>Oficio N° 082-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la VII Sesión del GT Provías del 08 de mayo. Invitados: Claudia Centurión, Secretaria General del MTC, para que exponga sobre el proceso de reorganización, DS N° 003-2024-MTC, y Oscar Chávez, DE de PVD, para que continúe la exposición del 10.04.2024, sobre el estado de las carreteras y puentes de las regiones: San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica, de competencia de PVD.</p>	<p>WALTER GRUNDEL JIMENEZ Gov. Reg. San Martín</p>	<p>08.05.2024</p>

<p>Oficio N° 083-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la VII Sesión del GT Provías del 08 de mayo. Invitados: Claudia Centurión, Secretaria General del MTC, para que exponga sobre el proceso de reorganización, DS N° 003-2024-MTC, y Oscar Chávez, DE de PVD, para que continúe la exposición del 10.04.2024, sobre el estado de las carreteras y puentes de las regiones: San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica, de competencia de PVD.</p>	<p>SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA Gov. Reg. Tumbes</p>	<p>08.05.2024</p>
<p>Oficio N° 084-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la VII Sesión del GT Provías del 08 de mayo. Invitados: Claudia Centurión, Secretaria General del MTC, para que exponga sobre el proceso de reorganización, DS N° 003-2024-MTC, y Oscar Chávez, DE de PVD, para que continúe la exposición del 10.04.2024, sobre el estado de las carreteras y puentes de las regiones: San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica, de competencia de PVD.</p>	<p>LUIS NEYRA LEON Gov. Reg. Piura</p>	<p>08.05.2024</p>
<p>Oficio N° 085-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la VII Sesión del GT Provías del 08 de mayo. Invitados: Claudia Centurión, Secretaria General del MTC, para que exponga sobre el proceso de reorganización, DS N° 003-2024-MTC, y Oscar Chávez, DE de PVD, para que continúe la exposición del 10.04.2024, sobre el estado de las carreteras y puentes de las regiones: San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica, de competencia de PVD.</p>	<p>CÉSAR ACUÑA PERALTA Gov. Reg. La Libertad</p>	<p>08.05.2024</p>
<p>Oficio N° 086-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la VII Sesión del GT Provías del 08 de mayo. Invitados: Claudia Centurión, Secretaria General del MTC, para que exponga sobre el proceso de reorganización, DS N° 003-2024-MTC, y Oscar Chávez, DE de PVD, para que continúe la exposición del 10.04.2024, sobre el estado de las carreteras y puentes de las regiones: San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica, de competencia de PVD.</p>	<p>ROHEL SÁNCHEZ SANCHEZ Gov. Reg. Arequipa</p>	<p>08.05.2024</p>
<p>Oficio N° 087-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la VII Sesión del GT Provías del 08 de mayo. Invitados: Claudia Centurión, Secretaria General del MTC, para que exponga sobre el proceso de reorganización, DS N° 003-2024-MTC, y Oscar Chávez, DE de PVD, para que continúe la exposición del 10.04.2024, sobre el estado de las carreteras y puentes de las regiones: San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica, de competencia de PVD.</p>	<p>ZÓSIMO CARDENAS MUJE Gov. Reg. Junín</p>	<p>08.05.2024</p>
<p>Oficio N° 088-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la VII Sesión del GT Provías del 08 de mayo. Invitados: Claudia Centurión, Secretaria General del MTC, para que exponga sobre el proceso de reorganización, DS N° 003-2024-MTC, y Oscar Chávez, DE de PVD, para que continúe la exposición del 10.04.2024, sobre el estado de las carreteras y puentes de las regiones: San Martín, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica, de competencia de PVD.</p>	<p>JORGE PEREZ FLORES Gov. Reg. Lambayeque</p>	<p>13.05.2024</p>

<p>Oficio N° 089-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la VIII Sesión del GT Provías del 15 de mayo, para que informe el estado de los puentes y carreteras de la Red Vial Nacional de las regiones Lambayeque, San Martín, Cajamarca, Huancavelica y Amazonas de competencia de PVN.</p>	<p>LUIS CHANG CARDOSO Director de Estudios Provías Naciona</p>	<p>13.05.2024</p>
<p>Oficio N° 090-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la VIII Sesión del GT Provías del 15 de mayo. Invitado José Romero, DE de PVN, para que informe el estado de los puentes y carreteras de la Red Vial Nacional de las regiones Lambayeque, San Martín, Cajamarca, Huancavelica y Amazonas de competencia de PVN.</p>	<p>CONG. CHERYL TRIGOSO REÁTEGUI Integrante del GT Provías</p>	<p>13.05.2024</p>
<p>Oficio N° 091-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la VIII Sesión del GT Provías del 15 de mayo. Invitado José Romero, DE de PVN, para que informe el estado de los puentes y carreteras de la Red Vial Nacional de las regiones Lambayeque, San Martín, Cajamarca, Huancavelica y Amazonas de competencia de PVN.</p>	<p>CONG. WILSON SOTO PALACIOS Integrante del GT Provías</p>	<p>13.05.2024</p>
<p>Oficio N° 092-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la VIII Sesión del GT Provías del 15 de mayo. Invitado José Romero, DE de PVN, para que informe el estado de los puentes y carreteras de la Red Vial Nacional de las regiones Lambayeque, San Martín, Cajamarca, Huancavelica y Amazonas de competencia de PVN.</p>	<p>CONG. SEGUNDO QUIROZ BARBOZA Integrante del GT Provías</p>	<p>13.05.2024</p>
<p>Oficio N° 093-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la VIII Sesión del GT Provías del 15 de mayo. Invitado José Romero, DE de PVN, para que informe el estado de los puentes y carreteras de la Red Vial Nacional de las regiones Lambayeque, San Martín, Cajamarca, Huancavelica y Amazonas de competencia de PVN.</p>	<p>CONG. SEGUNDO MONTALVO CUBAS Integrante del GT Provías</p>	<p>13.05.2024</p>
<p>Oficio N° 094-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la VIII Sesión del GT Provías del 15 mayo. Invitado el DE de PVN, José Romero, para que informe el estado de los puentes y carreteras de la Red Vial Nacional de las regiones Lambayeque, San Martín, Cajamarca, Huancavelica y Amazonas.</p>	<p>JORGE PÉREZ FLORES Gov. Reg. Lambayeque</p>	<p>13.05.2024</p>
<p>Oficio N° 095-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la VIII Sesión del GT Provías del 15 mayo. Invitado el DE de PVN, José Romero, para que informe el estado de los puentes y carreteras de la Red Vial Nacional de las regiones Lambayeque, San Martín, Cajamarca, Huancavelica y Amazonas.</p>	<p>WALTER GRUNDEL JIMENEZ Gov. Reg. San Martín</p>	<p>13.05.2024</p>
<p>Oficio N° 096-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la VIII Sesión del GT Provías del 15 mayo. Invitado el DE de PVN, José Romero, para que informe el estado de los puentes y carreteras de la Red Vial Nacional de las regiones Lambayeque, San Martín, Cajamarca, Huancavelica y Amazonas.</p>	<p>LEONCIO HUAYLLANI TAYPE Gov. Reg. Huancavelica</p>	<p>13.05.2024</p>

<p>Oficio N° 097-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la VIII Sesión del GT Proviás del 15 mayo. Invitado el DE de PVN, José Romero, para que informe el estado de los puentes y carreteras de la Red Vial Nacional de las regiones Lambayeque, San Martín, Cajamarca, Huancavelica y Amazonas.</p>	<p>ROGER GUEVARA RODRIGUEZ Gov. Reg. Cajamarca</p>	<p>13.05.2024</p>
<p>Oficio N° 098-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la VIII Sesión del GT Proviás del 15 mayo. Invitado el DE de PVN, José Romero, para que informe el estado de los puentes y carreteras de la Red Vial Nacional de las regiones Lambayeque, San Martín, Cajamarca, Huancavelica y Amazonas.</p>	<p>GILMER HORNA CORRALES Gov. Reg. Amazonas</p>	<p>13.05.2024</p>
<p>Oficio N° 099-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la IX Sesión del GT Proviás del 29 de mayo, para que informe sobre los proyectos emblemáticos que ProInversión está desarrollando a nivel nacional, mediante APPs en infraestructura vial.</p>	<p>JOSÉ SALARDI RODRIGUEZ Director Ejecutivo ProInversión</p>	<p>13.05.2024</p>
<p>Oficio N° 100-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la IX Sesión del G Proviás del 29 de mayo, para que en su condición presidente de ADEX, pueda exponer sobre la perspectiva e importancia de los corredores logísticos en infraestructura vial, teniendo en cuenta, además la necesidad de reducir las brechas de la Red Vial Nacional.</p>	<p>JULIO PEREZ ALVÁN Presidente ADEX</p>	<p>24.05.2024</p>
<p>Oficio N° 101-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la IX Sesión del GT Proviás del 29 de mayo. Invitados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luis del Carpio, Director Especial de Proyectos de ProInversión, para que informe sobre los proyectos emblemáticos en infraestructura vial pública mediante APPs. 2. Juan León, gerente de Defensoría de ADEX, para que exponga sobre la perspectiva e importancia de la infraestructura vial de los corredores logísticos y la necesidad de reducción de brechas de la Red Vial. 	<p>CONG. CHERYL TRIGOSO REÁTEGUI Integrante del GT Proviás</p>	<p>27.05.2024</p>
<p>Oficio N° 102-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la IX Sesión del GT Proviás del 29 de mayo. Invitados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luis del Carpio, Director Especial de Proyectos de ProInversión, para que informe sobre los proyectos emblemáticos en infraestructura vial pública mediante APPs. 2. Juan León, gerente de Defensoría de ADEX, para que exponga sobre la perspectiva e importancia de la infraestructura vial de los corredores logísticos y la necesidad de reducción de brechas de la Red Vial. 	<p>CONG. WILSON SOTO PALACIOS Integrante del GT Proviás</p>	<p>27.05.2024</p>
<p>Oficio N° 103-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la IX Sesión del GT Proviás del 29 de mayo. Invitados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luis del Carpio, Director Especial de Proyectos de ProInversión, para que informe sobre los proyectos emblemáticos en infraestructura vial pública mediante APPs. 2. Juan León, gerente de Defensoría de ADEX, para que exponga sobre la perspectiva e importancia de la infraestructura vial de los corredores logísticos y la necesidad de reducción de brechas de la Red Vial. 	<p>CONG. SEGUNDO QUIROZ BARBOZA Integrante del GT Proviás</p>	<p>27.05.2024</p>

<p>Oficio N° 104-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la IX Sesión del GT Provías del 29 de mayo. Invitados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luis del Carpio, Director Especial de Proyectos de ProInversión, para que informe sobre los proyectos emblemáticos en infraestructura vial pública mediante APPs. 2. Juan León, gerente de Defensoría de ADEX, para que exponga sobre la perspectiva e importancia de la infraestructura vial de los corredores logísticos y la necesidad de reducción de brechas de la Red Vial. 	<p>CONG. SEGUNDO MONTALVO CUBAS Integrante del GT Provías</p>	<p>27.05.2024</p>
<p>Oficio N° 105-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Evento que se realizará el 12 de junio y que, en su condición de presidente del Congreso, pueda dar las palabras de inauguración.</p>	<p>ALEJANDRO SOTO REYES Presidente Congreso de la República</p>	<p>31.05.2024</p>

JUNIO 2024

DOCUMENTO / ASUNTO	DESTINATARIO / INVITADO	FECHA
<p>Oficio N° 106-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la X Sesión del GT Provías del 05 de junio, para que informe sobre el alto índice de mortalidad de peruanos en accidentes de tránsito y qué medidas ha dispuesto desde la Superintendencia.</p>	<p>ABEL ALVARADO HUERTAS Superintendente SUTRAN</p>	<p>03.06.2024</p>
<p>Oficio N° 107-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la X Sesión del GT Provías del 05 de junio. Invitado el Superintendente de SUTRAN para que informe sobre el alto índice de mortalidad de peruanos en accidentes de tránsito y qué medidas ha dispuesto desde su despacho.</p>	<p>CONG. CHERYL TRIGOSO REÁTEGUI Integrante del GT Provías</p>	<p>03.06.2024</p>
<p>Oficio N° 108-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la X Sesión del GT Provías del 05 de junio. Invitado el Superintendente de SUTRAN para que informe sobre el alto índice de mortalidad de peruanos en accidentes de tránsito y qué medidas ha dispuesto desde su despacho.</p>	<p>CONG. WILSON SOTO PALACIOS Integrante del GT Provías</p>	<p>03.06.2024</p>
<p>Oficio N° 109-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la X Sesión del GT Provías del 05 de junio. Invitado el Superintendente de SUTRAN para que informe sobre el alto índice de mortalidad de peruanos en accidentes de tránsito y qué medidas ha dispuesto desde su despacho.</p>	<p>CONG. SEGUNDO QUIROZ BARBOZA Integrante del GT Provías</p>	<p>03.06.2024</p>
<p>Oficio N° 110-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Citación a la X Sesión del GT Provías del 05 de junio. Invitado el Superintendente de SUTRAN para que informe sobre el alto índice de mortalidad de peruanos en accidentes de tránsito y qué medidas ha dispuesto desde su despacho.</p>	<p>CONG. SEGUNDO MONTALVO CUBAS Integrante del GT Provías</p>	<p>03.06.2024</p>

<p>Oficio N° 111-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Cancelación de la X Sesión de GT Proviás.</p>	<p>ABEL ALVARADO HUERTAS Superintendente SUTRAN</p>	<p>04.06.2024</p>
<p>Oficio Múltiple N° 005-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Cancelación de la X Sesión de GT Proviás.</p>	<p>CONGRESISTAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segundo Montalvo • Segundo Quiroz • Wilson Soto • Cheryl Trigoso 	<p>04.06.2024</p>
<p>Oficio N° 112-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs.</p>	<p>JOSÉ SALARDI RODRIGUEZ Director Ejecutivo ProInversión</p>	<p>05.06.2024</p>
<p>Oficio N° 113-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs.</p>	<p>JULIO PÉREZ ALVÁN Presidente ADEX</p>	<p>05.06.2024</p>
<p>Oficio N° 114-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs.</p>	<p>JUAN C. LEÓN SILES Gerente de Defensoría ADEX</p>	<p>05.06.2024</p>
<p>Oficio N° 115-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs.</p>	<p>JERÍ RAMÓN RUFFNER Rectora Universidad Nacional Mayor de San Marcos</p>	<p>05.06.2024</p>
<p>Oficio N° 116-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs.</p>	<p>CRISTINA ALZAMORA RIVERO Rectora Universidad Nacional Federico Villarreal</p>	<p>05.06.2024</p>
<p>Oficio N° 117-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs.</p>	<p>CONG. CHERYL TRIGOSO REÁTEGUI Integrante del GT Proviás</p>	<p>05.06.2024</p>

Oficio N° 118-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país. Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs, que se realizará el 12 de junio.	CONG. WILSON SOTO PALACIOS Integrante del GT Provías	05.06.2024
Oficio N° 119-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país. Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs, que se realizará el 12 de junio.	CONG. SEGUNDO QUIROZ BARBOZA Integrante del GT Provías	05.06.2024
Oficio N° 120-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país. Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs, que se realizará el 12 de junio.	CONG. SEGUNDO MONTALVO CUBAS Integrante del GT Provías	05.06.2024
Oficio N° 121-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país. Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs, que se realizará el 12 de junio.	JOSÉ JERÍ ORÉ Presidente Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República	05.06.2024
Oficio N° 122-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs.	GERMÁN AGUIRRE Presidente Ejecutivo ONGD IPADIS	05.06.2024
Oficio N° 123-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs.	CARLOS CANALES ANCHORENA Alc. Dist. Miraflores	05.06.2024
Oficio N° 124-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs.	ROBERTO CARHUANCHO Presidente COGEPULCP	05.06.2024

Oficio N° 125-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs.	GIAN PIERE MUBARAK LONETTI Presidente Jóvenes Empresarios Perú APEJ PERÚ	05.06.2024
Oficio N° 126-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs.	JOSÉ ARISTA ARBILDO Ministro Economía y Finanzas	05.06.2024
Oficio N° 127-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs.	ISMAEL SUTTA SOTO Viceministro Transportes	05.06.2024
Oficio N° 128-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs.	JOSÉ ROMERO GLENNY Director Ejecutivo de Provías Nacional	05.06.2024
Oficio N° 129-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs.	OSCAR CHÁVEZ FIGUEROA Director Ejecutivo de Provías Descentralizado	05.06.2024
Oficio N° 130-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs.	RAFAEL MIRANDA PEÑA Gerente General Distrib. Dolphins USA	05.06.2024
Oficio N° 131-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs.	ANTONIO VELÁSQUEZ OSCCO Presidente Asoc. Comerciantes ACOTEXBA	05.06.2024

<p>Oficio N° 132-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs.</p>	<p>VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO Presidente Ejecutiva OSITRAN</p>	<p>05.06.2024</p>
<p>Oficio N° 133-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs.</p>	<p>ROBERTO DE LA TORE AGUAYO Presidente Cámara Comercio Lima CCL</p>	<p>05.06.2024</p>
<p>Oficio N° 134-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs.</p>	<p>ROQUE BENAVIDES GANOZA Decano Colegio de Ingenieros del Perú - CIP</p>	<p>05.06.2024</p>
<p>Oficio N° 135-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs.</p>	<p>MARCELINO OYOLA BALLÓN Pdte. de ATCE Perú</p>	<p>05.06.2024</p>
<p>Oficio N° 136-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Exposición: <i>Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país.</i> Exposición de maquetas, cuadros y difusión de material informativo de los proyectos más importantes en infraestructura vial de ProInversión, mediante las APPs.</p>	<p>GIOVANNI GUERRA Directivo - ATCE Perú</p>	<p>05.06.2024</p>
<p>Oficio N° 147-2023-2024-GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR Informe Final del Grupo de Trabajo Seguimiento y Análisis de las Unidades Ejecutoras Provias Nacional y Provias Descentralizado del MTC, dirigido al Pdte. de la Comisión de Presupuesto.</p>	<p>JOSÉ JERÍ ORÉ Presidente Comisión de Presupuesto</p>	<p>05.07.2024</p>

V. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROVÍAS NACIONAL Y PROVÍAS DESCENTRALIZADO AL 30.06.2024

Para este informe final, presentamos el tercer análisis de la ejecución presupuestal de las Unidades Ejecutoras Provías Nacional y Provías Descentralizado, en base a la información de la página de Consulta Amigable del Portal de Transparencia Económica del MEF, con fecha de corte al cierre del primer semestre de este año (30.06.2024) y nos arroja resultados desalentadores, por debajo de los rangos esperados y detallamos a continuación:

Fecha de Corte: 30 de junio de 2024

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

<https://www.mef.gob.pe/es>

A) VISIÓN GENERAL

Para el año 2024 se ha destinado un presupuesto de S/ 5 539 370 979 millones, para la Unidad Ejecutora MTC - Provías Nacional, y para la Unidad Ejecutora MTC – Provias Descentralizado la suma de S/ 1 649 824 100 millones.

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 01-julio-2024

Año de Ejecución: 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	254,026,805,614	105,084,600,342	41.4
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	152,458,377,905	63,105,961,067	41.4
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,983,941,728	5,081,702,306	36.3
Pliego 036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,578,877,263	4,526,091,218	36.0
Unidad Ejecutora	PIM	Devengado	Avance %
ADMINISTRACION GENERAL	5,539,370,979	2,602,905,463	47.0
007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL	4,242,631,598	1,111,242,493	26.2
010-1250: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO	1,649,824,100	523,947,345	31.8
014-1720: PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	1,145,350,586	287,995,918	25.1
CIUDAD DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,700,000	0	0.0

MEF: 30.06.2024

Resumiendo, tenemos que:

- **Provías Nacional, en el primer semestre de 2024, solo ha ejecutado el 26.2%, por un monto de S/ 1 111 242 493 millones**
- **Provias Descentralizado, al 30 de junio de 2024, ha ejecutado el 31.8%, por un monto de S/ 523 947 345 millones**

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"


Cuadro 1

Ejecución Presupuestal de Provias Nacional al 30.06.2024: 26.2%



Cuadro 2

Ejecución Presupuestal de Provias Descentralizado al 30.06.2024: 31.8%



Resumen:

Es importante mencionar que la ejecución presupuestal en el Ejecutivo al 30 de junio es de 42.3% y como se observa, las 2 unidades ejecutoras se encuentran por debajo del promedio de la ejecución del Gobierno Central.

B) VISIÓN REGIONAL

- PROVIAS NACIONAL**

Para este análisis, se han considerado las regiones Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque y San Martín.

Se aprecia que la región Huancavelica tiene el porcentaje más bajo en la ejecución presupuestal a la fecha, tan solo del 8.6%, mientras que los departamentos de Cajamarca y Lambayeque tienen en promedio el 20%, cuando el promedio del gobierno nacional es del 41%, nivel que ha logrado Amazonas con 40.1% y superado la región San Martín con 62.7%

Año de Ejecución: 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	254,026,805,614	105,084,600,342	41.4
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	152,458,377,905	63,105,961,067	41.4
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,983,941,728	5,081,702,306	36.3
Pliego 036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,578,877,263	4,526,091,218	36.0
Unidad Ejecutora 007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL	4,242,631,598	1,111,242,493	26.2
Departamento (Meta)	PIM	Devengado	Avance %
01: AMAZONAS	89,657,301	35,982,941	40.1
06: CAJAMARCA	129,335,966	27,050,779	20.9
09: HUANCVELICA	85,181,588	7,307,416	8.6
14: LAMBAYEQUE	48,751,794	9,799,721	20.1
22: SAN MARTIN	22,864,292	14,326,034	62.7

MEF: 30.06.2024

Resumen:

Nivel de la ejecución presupuestal de PVN en las 5 regiones, comparado al gasto público en general del gobierno central.

Meta: país / región	% de Avance
Gobierno nacional	41.0
Amazonas	40.1
Cajamarca	20.9
Huancavelica	8.6
Lambayeque	20.1
San Martín	62.7

AMAZONAS

En la página de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la región Amazonas, se aprecia que hay proyectos de inversión que no se han iniciado como el Mejoramiento de la Carretera PE -5 NC, Nuevo Siasme, Saramiriza, provincia Condorcanqui, región Amazonas y en la provincia de Dátém del Marañón de la región de Loreto por el monto de S/ 8 585 450 y otros proyectos de inversión que su ejecución al sexto mes es muy bajo, como el Mejoramiento de la Carretera PE 2480997: PE-5NC y PE-5NE Puente Wawico - Nuevo Siasme, distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas, distrito de Imaza, provincia de Bagua, departamento de Amazonas, con un monto presupuestal de S/ 15 407 279 millones, y a la fecha tiene una ejecución de S/ 1 191 142, lo que significa un avance de solo el 7.7%

Año de Ejecución: 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL	4,242,631,598	1,111,242,493	26.2
Departamento (Meta) 01 AMAZONAS	89,657,301	35,982,941	40.1
Proyecto	PIM	Devengado	Avance %
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	6,997,269	0	0.0
2109832: CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS	467,024	0	0.0
2480997: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 5NC Y PE-5NE PUENTE WAWICO - NUEVO SIASME DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS DISTRITO DE IMAZA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	15,407,279	1,191,412	7.7
2509636: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 5NC, PUENTE DURAN - PUENTE WAWICO DISTRITO DE IMAZA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	7,532,695	1,953,916	25.9
2546400: MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL PE-8B, TRAMO: CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA EN LOS DISTRITOS DE CHACHAPOYAS, MOLINOPAMPA Y SAN FRANCISCO DE DAGUAS DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	3,423,837	1,770,950	51.7
2555351: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-5NC, NUEVO SIASME - SARAMIRIZA LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Y LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	8,585,450	0	0.0
3000131: CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	47,243,747	31,066,663	65.8

MEF: 30.06.2024

CAJAMARCA

Esta región presenta una baja ejecución presupuestal, con inversiones que en algunos casos tiene 0%. Es preocupante que, al sexto mes del año, el nivel de inversión tan bajo, como por ejemplo el proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Chamaya – Jaén - San Ignacio, que tiene un presupuesto de S/ 2 047 740 millones, y un avance de S/ 41 853, que representa una ejecución de 2%. El proyecto: Mejoramiento de la Carretera Chamaya (Dv. Olmos) - Jaén - San Ignacio - Puente Integración (frontera con Ecuador), Sondor - Tabaconas - DV San José del Alto, Tambopata (Emp. PE-5N) Canchaque - Huancabamba por niveles de servicio, ubicado en las provincias de Jaén y San Ignacio, región Cajamarca y la provincia de Huancabamba, región Piura, entre otros, así como proyectos de inversión que tienen una ejecución del 0%, como por ejemplo el proyecto Mejoramiento: Carretera Cutervo – Súcota - San Andrés - Santo Tomas – Pimpingos - Cuyca por niveles de servicio, que tiene un presupuesto de S/ 8 098 329 millones; Construcción del Puente Tingo y accesos, con un presupuesto de S/ 1 174 576; entre otros.

Año de Ejecución: 2024
Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL	4,242,631,598	1,111,242,493	26.2
Departamento (Meta) 06: CAJAMARCA	129,335,966	27,050,779	20.9
Proyecto	PIM	Devengado	Avance %
2002210: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS	2,047,740	41,853	2.0
2028339: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS	911,538	263,258	28.9
2058698: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA	11,536,225	3,762,855	32.6
2110581: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA	1,114,912	163,462	14.7
2132703: CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	1,174,576	0	0.0
2234980: MEJORAMIENTO REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE EL CUMBIL- SANTA CRUZ DE SUCCHABAMBA CHANCAY BAÑOS - EMP. RUTA PE-3N (TUNEL CHOTANO) DISTRITO DE CATACHE - DISTRITO DE CHANCAYBAÑOS - DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - REGION CAJAMARCA	35	0	0.0
2252788: REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	200,000	106,502	53.3
2270698: REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	232,428	0	0.0
2275904: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOTA-SAN ANDRES-SANTO TOMAS-PIMPINGOS-CUYCA POR NIVELES DE SERVICIO	8,098,329	0	0.0
2318535: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N PE-08, EMP. PE-1N (CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N (CAJAMARCA)	3,873,011	1,122,281	29.0
2338279: CREACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1,301,862	0	0.0
2393145: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP. PE-5N) CANCHAQUE - HUANCABAMBA POR NIVELES DE SERVICIO, UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA Y LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	15,220,357	1,604,582	10.5

MEF: 30.06.2024

HUANCAVELICA

En la región Huancavelica al mes de junio se puede observar que hay proyectos de ley que tienen una baja ejecución por ejemplo Mejoramiento de la carretera Huancavelica - Santa Inés - Empalme ruta 28a Vía Los Libertadores (Pámpano) en los distritos de Huancavelica y Ascensión de la provincia de Huancavelica - departamento de Huancavelica que tiene un presupuesto de S/ 5 084 677, con un avance del 2.9%; Camino Nacional con mantenimiento vial que tiene a la fecha un presupuesto de S/ 75 148 190, y tiene un avance de 9.1%; entre otros, además que el proyecto de ley Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Imperial Pampas, tiene un presupuesto modificado de S/ 2 000 000, y a la fecha tiene una ejecución del 0%.

Año de Ejecución: 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 007-1078: MTC - PRO VIA S NACIONAL	4,242,631,598	1,111,242,493	26.2
Departamento (Meta) 09: HUANCAVELICA	85,181,588	7,307,416	8.6
Proyecto	PIM	Devengado	Avance %
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	0	0.0
2078608: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY	303,206	135,096	44.6
2159402: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	2,000,000	325	0.0
2392641: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - SANTA INES - EMPALME RUTA 28A VIA LOS LIBERTADORES (PAMPANO) EN LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	5,084,677	145,738	2.9
2435797: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA INES - EMPALME RUTA 28A VIA LOS LIBERTADORES (PUENTE RUMICHACA) DISTRITO DE PILPICHACA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	0	0	0.0
2451550: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANTA, TRAMO: IZCUCHACA - MAYOCC DISTRITO DE IZCUCHACA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	2,645,515	219,343	8.3
3000131: CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	75,148,190	6,806,915	9.1

MEF: 30.06.2024

LAMBAYEQUE

En la región Lambayeque se puede apreciar que el proyecto de inversión Construcción de puente; en la ruta: PE-6A, tramo: Chiclayo - Chongoyape - Puente Cumbil distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque, tiene un presupuesto de S/ 35 113 814, y que la fecha tiene una ejecución de S/ 13.9%.

Año de Ejecución: 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	254,172,243,453	106,646,727,632	42.0
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	152,462,297,919	64,529,381,774	42.3
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,983,941,728	5,086,063,597	36.4
Pliego 036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,578,877,263	4,529,704,789	36.0
Unidad Ejecutora 007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL	4,242,631,598	1,111,242,493	26.2
Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE	48,751,794	9,799,721	20.1
Proyecto	PIM	Devengado	Avance %
2273346: REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS	1,755,883	315,440	18.0
2430411: CREACION (CONSTRUCCION) DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA RUTA PE-1N, TRAMO: LAMBAYEQUE - PIURA EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	4,591,965	1,330,369	29.0
2459360: CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) RUTA: PE-6A, TRAMO: CHICLAYO - CHONGOYAPE - PUENTE CUMBIL DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	35,113,814	4,888,376	13.9
3000131: CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	7,290,132	3,265,536	44.8

MEF: 30.06.2024

SAN MARTÍN

En la región San Martín se puede observar que el proyecto de inversión Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui – Tocache, con un presupuesto de S/ 1 821 730, a la fecha, solo tiene una ejecución de 17.2%, mientras el proyecto: Creación de la Vía de Evitamiento a la ciudad de Juanjui, distrito Juanjui, provincia Mariscal Cáceres, región San Martín, que tiene un presupuesto de S/ 1 143 100, tiene un avance del 9.5%.

Año de Ejecución: 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	254,172,243,453	106,646,727,632	42.0
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	152,462,297,919	64,529,381,774	42.3
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,983,941,728	5,086,063,597	36.4
Pliego 036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,578,877,263	4,529,704,789	36.0
Unidad Ejecutora 007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL	4,242,631,598	1,111,242,493	26.2
Departamento (Meta) 22: SAN MARTIN	22,864,292	14,326,034	62.7
Proyecto	PIM	Avance %	
		Devengado	
2015973: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE	1,821,730	313,106	17.2
2155808: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA	14,335,034	10,062,281	70.2
2233958: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE	58,500	14,841	25.4
2327694: CREACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,143,100	108,079	9.5
3000131: CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	5,505,928	3,827,728	69.5

MEF: 30.06.2024

● **PROVIAS DESCENTRALIZADO**

En el análisis, se considera a los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque y San Martín.

Como se puede apreciar el departamento de Lambayeque tiene una pobre ejecución del 1.5% de un presupuesto asignado de S/ 50 774 846, así como el departamento de Amazonas con una ejecución de 16.7% de un presupuesto de S/ 45 150 466 millones.

Año de Ejecución: 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	254,026,805,614	105,084,600,342	41.4
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	152,458,377,905	63,105,961,067	41.4
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,983,941,728	5,081,702,306	36.3
Pliego 036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,578,877,263	4,526,091,218	36.0
Unidad Ejecutora 010-1250: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO	1,649,824,100	523,947,345	31.8
Departamento (Meta)	PIM	Devengado	Avance %
01: AMAZONAS	45,150,466	7,517,368	16.7
06: CAJAMARCA	54,416,148	27,892,116	51.3
09: HUANCABELICA	190,123,852	70,365,165	37.0
14: LAMBAYEQUE	50,774,846	776,739	1.5
22: SAN MARTIN	82,035,446	54,479,123	66.4

MEF: 30.06.2024

AMAZONAS

Se observa, por ejemplo, que el proyecto: Mejoramiento del Camino Vecinal Emp. PE-5NC - Valencia – El Palmito - Guayaquil - DV. Campo Bonito - DV. Corazón de María - DV. Limón - DV. Monte Seco - El Porvenir - Sector El Arenal, distrito Aramango - provincia Bagua – región Amazonas, tiene un presupuesto de S/ 6 384 608 millones y un avance en su ejecución de 15.4%, el proyecto: Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-5N (Puente Vilcaniza) - Emp. PE-08B (DV Daguas), Emp. PE-5NC (DV. El Milagro) - Emp. PE-5 N (Bagua Grande), Emp. PE-08B (Chachapoyas) - Emp. PE-08B (Magdalena), Emp. PE-08 (DV. Pedro Ruiz Gallo) - Emp. PE-08C (Caclic), Emp. PE-08B (Tingo)- Kuélap; Emp. PE-3NB (Bambamarca) - Emp. PE-08B (Celendín), Emp. PE-3N (Bambamarca) - Puerto Marañón, por niveles de servicio; distrito de Yamborasbamba - Bongará - Amazonas, que tiene un presupuesto asignado de S/ 9 381 620, a la fecha es de 0%.

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 01-julio-2024

Año de Ejecución: 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Departamento (Meta) 01 AMAZONAS

Proyecto	PIM	Avance %	
		Devengado	
2340601: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS	45,150,466	7,517,368	16.6
2412625: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE - 08B(PTE. OMA) - OMA - DV. MILPUC - DV. CHIRIMOTO - ACHAMAL - ZARUMILLA, DISTRITO DE OMA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	3,439,412	2,391,503	69.5
2413373: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EMP. PE-08B (DAGUAS) - CHETO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CHETO DEL DISTRITO DE CHETO - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	67,841	0	0.0
2438594: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 5N - PTE. SICHUCA - PTE. GOCA - YAMBRASBAMBA, DEL DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	3,760,924	2,510,309	66.7
2447226: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AM- 108 - DV. LA NUEVA UNION - SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	1,109,671	771,117	69.5
2447966: ADQUISICION DE PUENTE; EN EL(LA) VIAS VECINALES DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	33,407	0	0.0
2454472: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5NC - VALENCIA - EL PALMITO - GUAYAQUIL - DV. CAMPO BONITO - DV. CORAZON DE MARIA - DV. LIMON - DV. MONTE SECO - EL PORVENIR - SECTOR EL ARENAL, DISTRITO DE ARAMANGO - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	1,991,857	785,052	39.4
2457469: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-08B (PTE. OLIA) - SOLOCO, EN LOS DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS Y SOLOCO DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	6,384,608	981,235	15.4
2458208: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DV. CUELCHO - CUELCHO, DV. CUELCHO - CHONTAPAMPA, EN LOS DISTRITOS DE CHILIQVIN Y QUINJALCA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	3,000	0	0.0
2510877: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (PUENTE VILCANIZA) - EMP. PE-08B(DV. DAGUAS); EMP. PE-5NC(DV. EL MILAGRO) - EMP. PE-5 N(BAGUA GRANDE); EMP. PE-08B(CHACHAPOYAS) - EMP. PE-08B(MAGDALENA); EMP. PE-08C(DV. PEDRO RUIZ GALLO) - EMP. PE-08C(CACLIC); EMP. PE-08B(TINGO)- KUELAP; EMP. PE-3N B(BAMBAMARCA) - EMP. PE - 08B(CELENDIN); EMP. PE-3N(BAMBAMARCA) - PUERTO MARAÑÓN, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	5,000	0	0.0
3000001: ACCIONES COMUNES	18,652,523	0	0.0
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	317,603	78,153	24.6
	9,384,620	0	0.0

MEF: 30.06.2024

CAJAMARCA

En la región, el proyecto: Mejoramiento del Camino Vecinal Sallique - Chalanmache, distrito de Sallique, Jaén, Cajamarca, que tiene un presupuesto de S/ 1 864 718 millones, a la fecha solo ha ejecutado el 11.01%, además hay proyectos de inversión que sus avances de ejecución es cero por ciento, por ejemplo el proyecto: Rehabilitación del Puente La Pishga y Accesos (Puentes, Paquete 7: Lambayeque / Cajamarca), con un presupuesto de S/ 5 264 308, o el proyecto: Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-3N (San Marcos) - La Huaylla Alta - Chuquiamo – Marco Pampa - Penipampa - Pomabamba- Huayanay, Emp. PE-3N (Cajabamba) - Pishuanga - Campana - Cabrero - Lluchubamba Marcamachay - Santa Ana - Santa Rosa, por niveles de servicio del distrito Pedro Gálvez, provincia San Marcos, región Cajamarca, con un presupuesto de S/ 2 482 509, al 30 de junio 0% de ejecución.

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 01-julio-2024

Año de Ejecución: 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Departamento (Meta) 06: CAJAMARCA

Proyecto	54,416,148		27,892,116		51.3	
	PIM	Devengado	Avance %			
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	161,833	0	0.0			
2210016: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SALLIQUE-CHALANMACHE, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA	1,864,718	206,339	11.1			
2389685: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE - 3N (CHOTA) - LA PALMA - CONGA EL VERDE - CHALAMARCA - CHONTABAMBA - PACCHA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA	811,211	61,483	7.6			
2392843: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 1NI (LA FLORIDA) - EL LIMONCITO - AGUA AZUL, DISTRITO DE LA FLORIDA - PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	560,200	28,945	5.2			
2426986: ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 01. PUENTE MODULAR EN CAMINO VECINAL DEL DISTRITOS CHIMBAN, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	4	0	0.0			
2437746: REHABILITACION DE PUENTE LA PISHGA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7- LAMBAYEQUE / CAJAMARCA)	5,264,308	0	0.0			
2438740: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-521: EMP. PE-5N (MARIZAGUA) - SAN MARTIN, DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2,241,403	1,329,526	59.3			
2438848: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-666: EMP. PE - 04C (CRUCE PUENTE) - EMP. CA-666 (CRUCE LANCHEMA) EN LOS DISTRITOS DE COLASAY Y JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	302,311	32,311	10.7			
2441228: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA 556: EMP. PE 5N (HUAQUILLO) - PTO CHINCHIPE - SAN JOSE DE LOURDES, EN LOS DISTRITOS DE SAN IGNACIO Y SAN JOSE DE LOURDES DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	50,000	0	0.0			
2451121: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N - DV. CUMBRE CHONTAMBAMBA - MUYA - DV. TRANCA DE PUJUPE - MORAN LIRIO - MORAN PATA - MORAN ALTO. EN LOS DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y HUALGAYOC DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	511,946	0	0.0			
2451149: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (ICHOCAN) - DV. LLAÑUPACHA - DV. CHIQUPUQUIO - DV. PAMPLONA - DV. PAUCA - DV. CHUCO - SHIRAC - LIC LIC - DV. ALIZOPATA - JOSE SABOGAL (VENECIA) - TINYAYOC - MALAT; EMP. CA-1566 - SAN ISIDRO ; DV. SHIRAC - SHIRAC - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	961,600	65,000	6.8			
2452361: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (CHOTA) - LOPEZ MAYO - IRRACA GRANDE - LANCHABAMBA - CADMALCO ALTO - OLMOS - LLANGODEN, EN LOS DISTRITOS DE CHOTA Y LAJAS DE LA PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1,541,480	0	0.0			
2458048: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-08 (QUINDEN) - QUINDEN - EL GUAYO - EL MOLINO - DISTRITO DE EL PRADO - PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	651,077	0	0.0			
2458643: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-08 (ZAPOTAL) - ZAPOTAL - DV. EL GIGANTE - TUÑAD - CHONTA BAJA (PUENTE); DV. EL GIGANTE - EL GIGANTE - DISTRITO DE SAN BERNARDINO - PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	281,002	153,346	54.6			
2459159: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3NC (DV. CHIGUIRIP) - CHIGUIRIP - CONCHAN - DV. LA PALMA- EMP. PE-3N (DV. CHOTA); EMP. PE-3N (CUTERVO) - DV. CONDAY - LIBERTAD DE NARANJITO - SINCHIMACHE- EL CHIRIMOYO - EMP. CA-825 (DV. QUEROCOTILLO); EMP. PE-06A (YANOCUNA)-CUSILGUAN-QUEROCOTO-EMP. CA-825 (DV. QUEROCOTILLO); EMP. PE-3N (PTE. TECHIN) - EL MOLINO - SILLANGATE - EMP. CA-115 (CRUCE EL CHIRIMOYO), POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	13,504,505	9,790,178	72.5			

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

HUANCAVELICA

En esta región apreciamos que el proyecto: Mejoramiento de la Carretera Emp PE-3SM (DV. Lirio) – Acoria – Emp PE-26, Emp PE-26B (Cunyacc) – Pucapampa – Emp PE-3SM, Emp PE-3S (La Esmeralda) – Emp PE-3SM, Emp PE-3SM – Tinquercasa – Emp HV-113 (Pucapampa), Emp PE-3S (La Esmeralda) – Pachamarca, Emp. PE-26B (Lircay) – Emp PE-3SM (Calzada), Emp. PE-26B (Repartición Huapa) – Emp. PE-28^a; Emp. PE-28^a (DV. Paras) -Rosaspata – Emp. PE-28^a (DV. Arizona), por niveles de servicio distrito Acoria – provincia Huancavelica, región Huancavelica, con un presupuesto de S/ 38 434 956 millones, a la fecha cuenta con una ejecución del 12.3%, además, de otras obras con niveles de ejecución del 0%, como por ejemplo el proyecto: Rehabilitación de Puente Santa Rosa y accesos (Rehabilitación de Puentes, paquete 8 – Huancavelica 2, Ica 2 y Ancash 2), con un presupuesto de S/ 19 190 546 millones.

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 01-julio-2024

Año de Ejecución: 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Departamento (Meta) 09: HUANCAVELICA

Proyecto	190,123,852	70,365,165	37.0
	PIM	Devengado	Avance %
2190451: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PUENTE LARAMATE - ANTAPARCO - MAICENA - PAMPAHUASI - PUENTE ROMERO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCANELICA	3,301,513	0	0.0
2222154: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCA HUANCA-CCARAPA- SANTA ROSA DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE HUANCA HUANCA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCANELICA	8,509	0	0.0
2268632: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. HV-105 (CHANCAHUAYCCO) EMP.HV-644-ROSARIO, DISTRITO DE ROSARIO - ACOBAMBA - HUANCANELICA	2,157,204	425,929	19.7
2311021: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV-101 - REPARTICION SURCUBAMBA (CAYMO) - HUACHOCOLPA	5,455,150	932,005	17.1
2311269: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV-100 (ACRAQUIA) - VILLA LIBERTAD - TUPAC AMARU - ESPERANZA - FLORIDA - LANZA (EMP. PE-3S), DISTRITO DE AHUAYCHA - TAYACAJA - HUANCANELICA	6,716,992	926,400	13.8
2311876: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 3SD (CCARAPATA) LOCROJA - SAN PEDRO - MARCAYLLO - EMP. R03 (CCASIPATA)	45,093	2,000	4.4
2436556: REHABILITACION DE PUENTE QUICHUA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 - HUANCANELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2)	3,643,266	10,840	0.3
2436557: REHABILITACION DE PUENTE CCELLOHUAYCO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 - HUANCANELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2)	1,021,307	0	0.0
2440674: REHABILITACION DE PUENTE POCOCRO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCANELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2)	679,581	500,555	73.7
2440679: REHABILITACION DE PUENTE HUALLHUAYOC Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCANELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2)	1,009,760	636,224	63.0
2440689: REHABILITACION DE PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCANELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2)	19,190,546	0	0.0
2440693: REHABILITACION DE PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCANELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2)	18,396,719	0	0.0
2468148: INSTALACION DEL PUENTE MANCHAY (PAQUETE 12 - REHABILITACION DE PUENTES MODULARES EN LAS REGIONES DE LA LIBERTAD 3 - PIURA 4 - AREQUIPA 4 - HUANCANELICA 3 - ICA 3)	2,091,697	0	0.0
2468445: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3SD (DV SALCABAMBA)-DV SAN JUAN DE PALTARUMI-SALCABAMBA-NVA ESPERANZA-SURCUBAMBA-TINTAY-PTO SAN ANTONIO; EMP HV-101-DV SAN MARCOS DE ROCCHAC-HUARI; EMP PE-3SD (DV JABONILLO)-COLCABAMBA-DV CALLQUI-EMP PE-3SD (MILPO); EMP HV-102(DV JABONILLO)-LLOCCE HUANTACCCO-EMP HV-102 (CHAUQUIMARCA); EMP PE-3SD-EMP HV-102(COLCABAMBA)-CAMPO ARMINO-PICHU, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	51,583,695	28,494,923	55.2
2471070: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3SM(DV. LIRIO) - ACORIA -EMP PE-26; EMP PE-26B (CUNYACC)-PUCAPAMPA -EMP PE-3SM; EMP. PE-3S (LA ESMERALDA)-EMP PE-3SM; EMP. PE-3SM- TINQUERCASA -EMP. HV-113 (PUCAPAMPA); EMP. PE-3S (LA ESMERALDA) - PACHAMARCA; EMP. PE-26B (LIRCAY)-EMP. PE-3SM (CALZADA); EMP. PE-26B (REPARTICION HUAPA)-EMP. PE-28A; EMP. PE-28A (DV. PARAS)-ROSASPATA - EMP. PE-28A (DV. ARIZONA), POR NIVELES DE SERVICIO DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCANELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	38,434,956	4,718,066	12.3
2596129: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL RUTA HV-561 TRAMO: EMP. HV - 124 (SANTA CRUZ DE ILA) - CARAMPA - PICHUS, RUTA HV-562 TRAMO: EMP. HV-561 (PICHUS) - COLPA - MANZANAPAMAPA Y RUTA S/C TRAMO: MANZANAPAMAPA - PONGORA - EMP. HV - 101 (SANTA CRUZ DE INYAC), DISTRITO DE PAZOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	1,088,060	493,931	45.4
2629836: REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL S/C (PUENTE HUAYLLAPAMPA) EMP. PE-3S - EMP. HV-924 (CCECCA), DISTRITO DE CUENCA, PROVINCIA HUANCANELICA, DEPARTAMENTO HUANCANELICA	180,000	0	0.0
3000001: ACCIONES COMUNES	603,496	149,601	24.8
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	34,516,308	33,074,691	95.8

MEF: 30.06.2024

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

LAMBAYEQUE

En la información de Transparencia Económica al 30 de junio, se observa que el proyecto: Rehabilitación del Puente Sorronto y Accesos (Puentes Paquete 7: Lambayeque / Cajamarca), que tiene asignado un presupuesto de S/ 15 358 794, su nivel de ejecución solo alcanza el 0.3% y que hay otros proyectos de inversión con ejecución de cero por ciento, como por ejemplo el proyecto: Rehabilitación del Puente La Otra Banda y Accesos (Puentes Paquete 7: Lambayeque / Cajamarca), con un monto presupuestal de S/ 8 781 564 millones.

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto
Fecha de la Consulta: 01-julio-2024

Año de Ejecución: 2024
Incluye: Actividades y Proyectos

Departamento (Meta) **14: LAMBAYEQUE**

Proyecto	50,774,846	776,739	1.5
	PIM	Devengado	Avance %
2223958: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONGACHA - SEÑOR DE LA HUMILDAD - CUEVA BLANCA, DISTRITO DE INCAHUASI - FERRENAFE - LAMBAYEQUE	761,665	0	0.0
2329189: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EMP P1N - OLMOS - EMP. 1N J Y DESVIO NUEVA CIUDAD DE OLMOS- NUEVA CIUDAD DE OLMOS - EMP. LA510 Y DESVIO MORROPE - EMP.LA105 (MORROPE), DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1,565,101	0	0.0
2332084: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL PUENTE AMARILLO-CRUCE BAYOVAR - DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	290,541	0	0.0
2335487: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. LA-103 - CHILLVACA - ATUNLOMA - EMP. 103 (MAMAGPAMPA) Y ACCESO DESV. CONGONA - NUEVO PROGRESO - CONGONA	558,000	0	0.0
2412709: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINALEMP. PE-1NI (NUEVA ARICA) - LA COMPUERTA - BARRIO NUEVO - CANTAGALLO - CHUMBENIQUE EN LOS DISTRITOS DE NUEVA ARICA Y OYOTUN DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	3,212,407	19,107	0.6
2436645: REHABILITACION DE PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD)	5,324,350	0	0.0
2437743: REHABILITACION DE PUENTE SORRONTO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7- LAMBAYEQUE CAJAMARCA)	15,358,794	49,958	0.3
2437744: REHABILITACION DE PUENTE LA OTRA BANDA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7- LAMBAYEQUE CAJAMARCA)	8,781,564	0	0.0
2437748: REHABILITACION DE PUENTE LA ZARANDA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7- LAMBAYEQUE CAJAMARCA)	6,307,903	0	0.0
2437753: REHABILITACION DE PUENTE COLLASIQ Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7- LAMBAYEQUE CAJAMARCA)	3,427,506	16,000	0.5
2497923: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PE-06 - EL HIGO - EMP. LA-109; DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	178,344	63,113	35.4
2498029: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N - MANCO CAPAC 1 - EMP. PE -1N; EMP. PE-1N - MANCO CAPAC 2 - EMP. PE-1N; DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	163,829	0	0.0
2500861: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. LA-112 - EMP. LA-111 ; EMP. LA-112 - PTA. CARRETERA DISTRITO DE PICSI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	89,188	52,868	59.3
2595890: REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL LA-100 (PUENTE CHIÑAMA) EMP. PE-1N J (MOTUPE) - PALO BLANCO - MARRIPON - HUAYROS - LIMON PAMPA - COLAYA - CORRAL DE PIEDRA - HUALLABAMBA - EL SAUCE - POZUSO - TOTORAS, DISTRITO DE FERRENAFE, PROVINCIA FERRENAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	1,411,591	0	0.0

MEF: 30.06.2024

SAN MARTÍN

En la región San Martín, el proyecto: Adquisición de Puente Modular (17 Puentes modulares en las vías vecinales de los distritos de San José de Sisa, Barranquilla, Huicumgo, Juanjui, Moyobamba, Rioja, Tres Unidos, San Pablo, Huallaga, Shambuyacu, San Fernando y Elis Soplín Vargas, provincia Moyobamba, departamento San Martín, que cuenta con un presupuesto de S/ 1 833 070, y solo tiene un avance del 13.5%, en el proyecto: Mejoramiento del Camino Vecinal Emp PE-5N (Bambamarca) Santa Rosa de Tananta y Balsa Probana, distrito Tocache, provincia Tocache, región San Martín, que cuenta con un presupuesto de S/ 1 103 339, a la fecha tiene una ejecución de 20.2%. Además, hay proyectos de inversión que a la fecha no se han iniciado, como la Renovación de Puente en la Carretera Emp PE-5N (Picota) Tingo de Ponasa – Shambuyacu, distrito Picota, Provincia Picota, departamento San Martín, con un presupuesto de S/ 12 107 697

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 01-julio-2024

Año de Ejecución: 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Departamento (Meta) 22: SAN MARTÍN

Proyecto	82,035,446	54,479,123	66.4
	PIM	Devengado	Avance %
2239036: CONSTRUCCION DEL PUENTE TARATA SOBRE EL RIO HUALLAGA EN LA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	61,627,366	53,274,701	86.4
2389393: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N - SANTA LUCIA - GERVACIO - SAN RAMON - BAGAZAN EN LOS DISTRITOS DE PACHIZA Y JUANJUI DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0	0	0.0
2389427: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP 5N (ANGAIZA) - VISTA ALEGRE - RICARDO PALMA - BUENOS AIRES - EMP. SM-516, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	3,000	0	0.0
2389451: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP 5N (EL PORVENIR) - RAMIRO PRIALE - NUEVA ESPERANZA EN LOS DISTRITOS DE RIOJA Y ELIAS SOPLIN VARGAS DE LA PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	3,000	0	0.0
2389468: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (BAMBAMARCA) - SANTA ROSA DE TANANTA Y Balsa Probana DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,103,339	223,010	20.2
2412462: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. 5N (PUERTO PIZANA) - VILLA LOS ANGELES - LA FLORIDA, DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	127,416	127,416	100.0
2412482: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N - NUEVA ESPERANZA - MORROPON - NUEVO CHIMBOTE; EMP. PE-5N - NUEVO EGIPTO - EMP. SM-785; EMP. SM-784 - EMP. SM - 785, DISTRITO DE SAN HILARION - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	75,125	0	0.0
2412735: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (EL TRIUNFO) - BALDOMIRO-MIRAFLORES-SHEPTE Y TRIUNFO DEL DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	710,783	0	0.0
2427004: ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) 17. PUENTES MODULARES EN LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE SAN JOSE DE SISA, BARRANQUILLA, HUICUMGO, JUANJUI, MOYOBAMBA, RIOJA, TRES UNIDOS, SAN PABLO, HUALLAGA, SHAMBUYACU, SAN FERNANDO Y ELIS SOPLIN VARGAS, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	1,833,070	247,831	13.5
2440774: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP 5N (NARANJOS) - EL DIAMANTE - SAN AGUSTIN - ORIENTE NUEVO, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	5,000	0	0.0
2448396: ADQUISICION DE PUENTE; EN EL(LA) VIAS VECINALES DEL DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	200,000	151,392	75.7
2450872: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (VICTORIA) - SAN MARTIN - ZANJA SECA - TINGO DE SAPOSOA - EMP. PE-5N - SAN MARTIN Y ZANJA SECA DEL DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	181,001	80,190	44.3
2455799: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SM-113 (YANTALO) - DV. LOS ANGELES - LOS ANGELES - PLAYA HERMOSA - DV. QUILLOALLPA - SUCLLAQUIRO - NUEVO EDEN - CORDILLERA ANDINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	489,744	139,708	28.5

MEF: 30.06.2024

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo, antes de enumerar y sustentar las conclusiones, es pertinente tomar en cuenta lo señalado por el ministro de Economía José Arista, en el evento realizado, por Grupo de Trabajo Provias y ProInversión, el 12 de junio en la Sala Luna Pizarro: denominado: *IMPACTO SOCIAL DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL PERÚ. OBRAS EMBLEMÁTICAS PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS.*

En su discurso, el ministro señaló *"Gracias al esfuerzo de todos estamos dejando atrás la inflación y la recesión. Nuestro análisis estadístico revela que en el mes de abril habríamos crecido a una tasa superior al 4%. Hace una semana les decía que creceríamos en 3.1% y me alegro de haberme quedado corto en mi optimismo sobre a reactivación económica"*. Luego añadió, dirigiéndose al gremio empresarial, representados en la Sala por ADEX, la Asociación de Jóvenes Empresarios del Perú, fabricantes de Gamarra y otros invitados: *"...están recuperando la confianza y están dinamizando la economía. A nosotros, las autoridades, y a los líderes gremiales, nos corresponde la tarea de generar las condiciones de seguridad y confianza para que ustedes inviertan, produzcan y generen empleo"*.

En ese orden de cosas, la lenta recuperación de la economía, nos pone en un contexto donde mayores y mejores inversiones se avecinan para dinamizar la reactivación e impulsarla a mejores resultados, frenada por ahora por la corrupción, la inseguridad ciudadana y la inestabilidad política.

En resumen, de la evaluación a la ejecución presupuestal de las Unidades Ejecutoras Provias Nacional y Provias Descentralizado, realizada para este informe final, tenemos las siguientes conclusiones:

1. Descuido en la Red Vial Nacional, corrupción en el MTC, incremento de la pobreza

Factores que agudizan la crisis económica, como el alejamiento de las inversiones, la falta de confianza en las autoridades y el abandono del sistema vial nacional, agrandan el déficit en el transporte en general, que, a la vez, incide directamente en el incremento de la pobreza.

Recomendación:

Mayor presencia del Estado a través de los responsables del monitoreo y control de la ejecución del gasto en todas las fases de ejecución de los proyectos, los funcionarios, técnicos y especialistas del MTC, así como los responsables de las UE, deben estar acompañados y evaluados por el MEF y la Contraloría General de la República.

2. Bajo nivel de ejecución presupuestal en el primer semestre 2024

Para el año 2024 se ha destinado un presupuesto de S/ 5 539 370 979 millones, para la Unidad Ejecutora MTC - Provias Nacional, y para la Unidad Ejecutora MTC - Provias Descentralizado la suma de S/ 1 649 824 100 millones.

- a. **Provias Nacional, en el primer semestre de 2024, solo ha ejecutado el 26.2%, por un monto de S/ 1 111 242 493 millones**

Se aprecia que Huancavelica tiene el porcentaje más bajo en la ejecución presupuestal, solo el 8.6%, mientras que los departamentos de Cajamarca y Lambayeque tienen en promedio el 20%, cuando el promedio del gobierno nacional es del 41%, nivel que ha logrado Amazonas con 40.1% y superado la región San Martín con 62.7%

b. Provias Descentralizado, al 30 de junio de 2024, ha ejecutado el 31.8%, por un monto de S/ 523 947 345 millones

Entre otras cifras que preocupan, se observa que el departamento de Lambayeque tiene una pobre ejecución del 1.5% de un presupuesto asignado de S/ 50 774 846 millones, así como el departamento de Amazonas con una ejecución de 16.7% de un presupuesto de S/ 45 150 466 millones.

Recomendación:

La única fórmula posible para una mejor y más rápida ejecución presupuestal, es la de contar con los expedientes completos, sin observaciones, cumplir con los tiempos de acuerdo a ley en cada etapa de la ejecución, y capacitar a los funcionarios y profesionales de los gobiernos locales y regionales.

3. Reducción de brechas en infraestructura de transportes

ProInversión. Luego de la presentación del representante de ProInversión y habiendo escuchado los informes del Director Ejecutivo de Provias Descentralizado, concluimos que el aporte de la inversión privada en obras de infraestructura pública, específicamente en el sector transportes, es fundamental para el cierre de brechas en carreteras y puentes.

Así tenemos que:

- **En el ámbito rural**, en cuanto a las brechas de infraestructura de transporte en el país, existe la necesidad de una **inversión total al 2030 de US\$ 16,296 millones para cerrar las brechas de nueva infraestructura vial y de US\$ 19,470 millones en mantenimiento y reemplazo de activos, haciendo un monto de inversión total US\$ 35,766 millones** para alcanzar un óptimo nivel de servicios en transportes de carga y pasajeros en el ámbito rural.
- **En el ámbito urbano:** en cuanto al transporte urbano masivo, la necesidad de inversiones en **nueva infraestructura vial es de US\$ 15,107 millones, lo que da un monto global de US\$ 50,873 millones**, cifra inalcanzable para nuestra economía, teniendo, además, otras necesidades básicas que atender como agua potable, colegios, hospitales, etc., por lo que ProInversión surge como una fuente importante de financiamiento privado para obra pública en el Estado.

Recomendación:

Para el Grupo de Trabajo, esta es una de las conclusiones más importantes, en razón de los escasos recursos para hacer frente a tantas necesidades, por lo que sugerimos se siga fomentando e impulsando la labor que viene desarrollando ProInversión, pedido que le manifestamos directamente al señor Ministro de Economía y Finanzas, titular de del sector y ente rector de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – ProInversión.

4. Problemática del transporte desde la perspectiva de los exportadores

ADEX. Incorporamos a este informe los aportes de este gremio, por considerarlo de vital importancia para la reactivación de la economía el crecimiento del sector exportador y siendo el grupo de trabajo, inherente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, compilamos los siguientes puntos:

- Crisis por resolver en las vías de acceso al Callao - Chancay – Lima. Este punto es el más crítico que sufren a diario los exportadores en el acceso al Callao, donde las infraestructuras nacionales del y aeropuerto han colapsado y se avecina nuevas necesidades y exigencias con el Megapuerto de Chancay.
- Dificultades en los accesos a los puertos y aeropuertos de todo el país: Callao, Chancay, Paita, Chimbote, Ilo, Iquitos, así como en los aeropuertos del Callao, Piura, Pisco, Arequipa, Cuzco y Tacna.
- Falta de inversiones en redes viales. Truck centers, áreas de consolidación de carga y antepuertos (Callao y Paita).
- Elaboración de nuevos contratos de concesión de redes viales, actualizando los planes para futuras licitaciones públicas internacionales con inversiones que incluyan intercambios viales, circunvalaciones a ciudades, puentes peatonales, medidas de seguridad vial y otros.
- Revisión del Periférico Chapairá – Piura, vía que fue parte opcional de la IIRSA Norte, pero no se concretó y existe una gran cantidad de empresas exportadoras en Piura que son multadas por salir por Castilla. Se requiere conectar este lugar con la Panamericana Norte, rumbo a Paita.
- La Carretera Central, requiere seguir contando con mantenimiento permanente, entretanto se construye la nueva.
- Falta de mantenimiento a la Vía Los Libertadores, no hay mejoras en esta vía.

Recomendación:

Las condiciones de mejoras en el Callao, que es la principal problemática sustentada por los exportadores, parte de los siguientes planteamientos:

Una primera solución es la reducción de tiempos y costos logísticos, mediante la mejora del tránsito a través de un "Plan de Inversiones" actualizado, con acciones y normas regulatorias necesarias. Es importante entender que, dentro de los requerimientos de la nueva infraestructura, se debe incluir a todo Lima, de igual forma, trabajar en coordinación con la administración del nuevo Megapuerto de Chancay, mediante la conexión de trenes con las terminales portuaria de DPWC y APMT.

Finalmente, aplicar medidas en logística y turismo, mediante planes de desvío Lima - Callao, redefinición de rutas priorizadas de manera multisectorial entre el MTC, MML, MINCETUR, MEF y otros, para el de flujo de carga y de turistas, así como un plan de semaforización integrado que conecto con el Antepuerto Callao, organizado por los sistemas de citas de APM y DPW.

VII. OTRAS ACTIVIDADES

EXHIBICIÓN DE MAQUETAS DE PROINVERSIÓN

Evento realizado el miércoles 12.06.2024 en la Sala Luna Pizarro de 09:00 am a 05:00 pm. Se contó con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, José Arista Arbildo, del Director Ejecutivo de ProInversión, José Salardi, junto a su equipo de funcionarios: Luis del Carpio Director de Proyectos, Emerson Castro, Director de Portafolio, Denisse Miralles, Directora de Inversiones Descentralizadas y Araceli Ríos, Subdirectora de Servicios al Inversionista. Juan León, Gerente de Defensoría de ADEX, del alcalde de Miraflores Carlos Canales, de Gloria Cadillo, Asesora de OSITRAN, Gian Piere Mubarak, Pdte. de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Perú, entre otros.

Finalidad de la exhibición

La exposición denominada *Impacto Social de la Inversión Privada en la Infraestructura Pública del Perú. Obras emblemáticas para el desarrollo del país*, donde se exhibieron maquetas, cuadros y artículos informativos, así como la difusión de videos y material virtual de los grandes proyectos de infraestructura pública vial de la ProInversión, con la finalidad de difundir la importancia de las obras emblemáticas en infraestructura pública, mediante la inversión privada a través de las Asociaciones Público Privada – APPs, que el Estado le encarga a esta entidad.

Nace la idea de realizar esta exhibición de maquetas de las obras emblemáticas promovidas por ProInversión, considerando el impacto que tienen las inversiones privadas, que comprende casi el 80% de las inversiones en la economía nacional, según lo manifestado por el señor ministro y refrendado por las expresiones del Director Ejecutivo de ProInversión y del representante de ADEX.

Como ya mencionamos, las brechas en infraestructura pública son enormes y cada año aumentan, por ello es importante buscar fórmulas que generen recursos al tesoro público, den empleo y mejoren la calidad de vida de millones de peruanos y ese es finalmente el propósito de esta actividad organizada por el Grupo de Trabajo de Provías. Necesitamos mucha inversión para lograr que más peruanos tengan una educación sólida, buen sistema de salud, agricultura sostenible, red vial de transportes segura; entre otras condiciones para lograr el desarrollo.

Somos un país libre y democrático que en aspectos sociales y económicos hemos avanzado mucho, basta comparar qué país éramos en la época de los setentas y que país somos ahora, pero los presupuestos del Estado no alcanzan.

Frente a ello surgen modalidades innovadoras APPs, que solo entre enero y marzo de 2024 han llegado a 525 millones de soles.

ProInversión tiene la función esencial de promover y buscar la inversión privada en obras y servicios públicos y para este año se han planteado la meta de ocho mil millones de dólares de inversión, desde el grupo de apoyamos ese objetivo.

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Flyer del evento con ProInversión



La congresista María Acuña, coordinadora del Grupo de Trabajo, flanqueada por el Sr. ministro de Economía, la Congresista Cheryl Trigozo, el Director Ejecutivo de ProInversión, el Gte. Del Exportadopr de Adex, el alcalde

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

de Miraflores y otras autoridades y funcionarios, posan al final de la ceremonia de Inauguración del evento



Ministro Arista Arbildo, invitado de honor en el evento denominado: IMPORTANCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS MEDIANTE LAS APPs, expone en la ceremonia de inauguración del evento de Exhibición de Maquetas, cuadros y material informativo de las obras emblemáticas ejecutadas por ProInversión.



Ministro de Economía, José Arbildo y congresista María Acuña, coordinadora del Grupo de Trabajo de Proviás, en conferencia de prensa en Hall de los Pasos Perdidos del Congreso de la República, luego de la inauguración de exposición de maquetas de ProInversión.

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Director Ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, participando en la actividad donde se exhiben maquetas y cuadros de las obras emblemáticas que ejecuta ProInversión, contribuyendo con la construcción de infraestructura pública en la reducción de brechas y mejora de los servicios públicos, mediante la inversión privada.



Juan Carlos León Siles, Gerente de la Defensoría del Exportador de ADEX, dirigiéndose a los invitados en la actividad desarrollada con ProInversión sobre la importancia de las inversiones privadas en obras públicas y las perspectivas de los exportadores con relación al estado de las carreteras y vías de comunicación, herramienta

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

fundamental para el sector exportador y el crecimiento de nuestra economía.

VIII. COMUNICACIONES

El trabajo desarrollado por el Grupo de Trabajo Provías, ha sido intenso y mereció su transmisión y difusión, de las 9 sesiones realizadas durante su vigencia. Como testimonio de las labores desarrolladas, se incluye las fotos de sesiones más relevantes e importantes para el cumplimiento de los objetivos.

También conseguimos en este informe final, los PDF de las Agendas de cada una de las 9 sesiones desarrolladas y se incluyen, además, los PPTs de las presentaciones de los directivos y funcionarios de Provías Nacional, Provías Descentralizado, ProInversión y ADEX, que expusieron ante el Grupo de Trabajo Provías.

Incluimos, finalmente, las publicaciones y artículos periodísticos que cubrieron las sesiones desde las plataformas virtuales del Congreso de la República.

REGIONAL Miércoles, 19 de junio del 2024 **Ciación** 3

► Desde grupo de trabajo Provías que dirige Mary Acuña peralta




LISTA CONVOCATORIA DEL PUENTE SOBRE BADEN JUANA RÍOS EN DISTRITO CHONGOYAPE

En los próximos días Provías Nacional hará la convocatoria de los trabajos y supervisión del puente Juana Ríos sobre, en el baden del mismo nombre, ubicado en el distrito de Chongoyape, tras haberse subanado las observaciones y actualizarse el estudio técnico definitivo, postergado hasta en tres oportunidades.

Las coordinaciones y exposiciones se vistieron dando desde el mes de marzo del presente año, en el grupo de trabajo denominado Pro Vías Nacional y Descentralizado que dirige la parlamentaria Mary Acuña Peralta de Alianza para el Progreso.

Los funcionarios de esa entidad acudieron en varias oportunidades para explicar el avance mencionado desde el despacho congresal.

En la última reunión el Ing. Rodolfo Chiri de la dirección de puentes de Provías, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, anunció formalmente que la convocatoria de los trabajos y supervisión era cuestión de días porque todo estaba encaminado favorablemente.

ARRIESGANDO VIDAS

La parlamentaria expresó su satisfacción al ver concretada las gestiones realizadas en favor de la región Lambayeque.

"De esta forma ya no volveremos a ver el tránsito interrumpido dejándonos incomunicados con Chota, Cutervo, y Santa Cruz, ni tampoco a la población arriesgado sus vidas, cruzando el baden ante el incremento del caudal a consecuencia de lluvias en la parte alta de la región Lambayeque" precisó.

Señaló que más adelante irá hasta el distrito de Chongoyape para reunirse con el alcalde, autoridades y sociedad civil para dar cuenta de las gestiones desde el Congreso de la República.

En el grupo de Trabajo



también se abordó el mejoramiento de un tramo de 90 kilómetros en la vía que cruza el puente Cumbil perteneciente a la región Cajamarca.



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

IX. ANEXOS

- 1. PLAN DE TRABAJO**
- 2. PRIMER INFORME**
- 3. SEGUNDO INFORME**
- 4. PPTs DE LOS EXPOSITORES**