



NOVENA **SESIÓN**
EXTRAODINARIA
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y
CONTRALORÍA
CONGRESO DE LA REPÚBLICA



GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE



JORGÉ
PÉREZ
GOBERNADOR

a tu servicio

TER PUNTO

Licitación Publica LP-SM-23-2024-GR.LAMB/CS - Contratación de la ejecución de la obra: CUI N° 2310820

“1. Las graves irregularidades que se habría incurrido en el procedimiento de contratación y adjudicación del proyecto “Mejora de la capacidad resolutive de los servicios de salud del Hospital de Ferreñafe” a favor de la empresa Inversiones Dimida C.A (empresa venezolana), por la suma de 161 millones de soles, así mismo deberá informa sobro cualquier otro contrato que haya sido adjudicado a dicha empresa; cuyos hechos han sido denunciados y propalados por diferentes medios de comunicación.”

2024

SET.

OCT.

CONVOCATORIA

[9 de set.]

Se convocó la Licitación Pública N° 23-2024-GR.LAMB/CS-1 para ejecutar la obra "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Ferreñafe", con Código de Inversiones N° 2310820 y un valor referencial de S/. 162'007,679.30

OTORGAMIENTO BUENA PRO (NO HAY CONSENTIMIENTO - NO HAY CONTRATO)

[18 de oct.]

En la etapa de otorgamiento de buena pro fue adjudicada al Consorcio "Señor Cautivo", integrado por José Humberto Castillo Ruiz y la empresa "Inversiones DIMICA CA".

INFORME OSCE

[28 de oct.]

El Informe de Supervisión de Oficio N° D001556-OSCE-SPRI del expediente ASO N° 885-2024, señala observaciones al expediente técnico: **1. Respecto a los Planos, 2. Respecto del plazo de ejecución de obra; y, 3. Respecto al requisito de calificación Equipamiento Estratégico.** Se recomendó declarar la nulidad del Procedimiento de Selección.

SOLICITUD DE NULIDAD

[29 de oct.]

Con Informe Técnico N° 000124-2024-GR.LAMB/ORAD-OFLO, el jefe de Logística solicita al jefe de Administración, que se declare de oficio la nulidad de la Licitación Pública N° 23-2024-GR.LAMB/CS-1 por los vicios señalados en el Informe de Supervisión de la OSCE.

OPINIÓN LEGAL

[31 de oct.]

El Informe Legal N° 0816-2024-GR.LAMB/ORAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica **recomienda** declarar de oficio la nulidad de la Licitación Pública y retrotraer el procedimiento a la etapa de convocatoria, basándose en los informes del OSCE y del Jefe de Logística del GORELAMB.

SE DECLARA NULIDAD

[31 de oct.]

Resolución Ejecutiva Regional N° 0487-2024-GR.LAMB/GR, el Gobernador Regional **declaró la nulidad de la Licitación Pública**, ordenó retrotraer el proceso a la etapa de convocatoria y dispuso remitir copias al PAD para determinar responsabilidades, basándose en informes del OSCE, Logística y Asesoría Jurídica.

NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

Se declara de **NULIDAD DE OFICIO** mediante RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 000487-2024-GR.LAMB/GR [255260855 - 69], de fecha 31 de octubre de 2024.



PERÚ



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
SEDE CENTRAL
GOBERNACIÓN REGIONAL



Firmado digitalmente por PEREZ FLORES JORGE LUIS FIR 40383269 hard
Unidad: GOBERNACIÓN REGIONAL
Cargo: GOBERNADOR REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 31/10/2024 - 14:06:06

Id seguridad: 18690397

Año del Bicentenario, de la cons. de nuestra Indep., y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

Chiclayo 31 octubre 2024

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 000487-2024-GR.LAMB/GR [255260855 - 69]

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del procedimiento de selección Licitación Pública N° 23-2024-GR.LAMB/CS-1, cuyo objeto es la Contratación de la ejecución de la obra: **“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE FERREÑAFE, DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”**, con Código Único de Inversiones N° 2310820, al haberse configurado la causal de nulidad por contravención a las normas legales prevista en los numerales 44.1 y 44.2 del artículo 44° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, **debiendo retrotraerse el proceso de selección a la ETAPA DE COVOCATORIA**, conforme a los fundamentos expuestos.

Fuente: SISGEDO GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

ESTADO ACTUAL CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

Se encuentra a cargo del área usuaria - Dirección de Estudios y Asistencia Técnica de la Gerencia Regional de Infraestructura, con la finalidad de que se adopten las acciones correctivas y se proceda a una nueva convocatoria

Asimismo, a la fecha no existe otro procedimiento de selección que haya sido adjudicado a la empresa **INVERSIONES DIMICA CA.**

2024: No existe omisión de funciones

HITO DE CONTROL N°64

[Viernes 6 set.]

OCI del GORE emite el hito de control N°64 con observaciones a la conformación del comité de selección - ejecución de obra. Mediante Oficio N° 001146-2024-CG/OC5343, notifica al gobernador.

SET.

GOBERNADOR DISPONE ADOPTAR MEDIDAS

[Lunes 9 set.]

Mediante Memorando N°000957-2024-GR. LAMB/GR (515509634-1), el Gobernador Regional solicita al gerente general disponer acciones preventivas y correctivas.

GERENTE GENERAL SOLICITA A JEFE DE ADMINISTRACIÓN DISPONER ACCIONES

[Miércoles 11 set.]

Mediante Memorando N°001770-2024-GR. LAMB/GR (515509634-2), el Gerente General solicita bajo responsabilidad al Jefe de Administración adoptar medidas para corregir situación.

OCT.

GOBERNADOR DISPONE ADOPTAR MEDIDAS

[Lunes 14 oct.]

Mediante Memorando N°001062-2024-GR. LAMB/GR (515548649-1), el Gobernador Regional dispone al Gerente General las acciones preventivas y correctivas.

GERENTE GENERAL REITERA A JEFE DE ADMINISTRACIÓN DISPONER ACCIONES

[14 oct.]

Mediante Memorando N°002020-2024-GR. LAMB/GR (515509634-4), el Gerente General reitera al Jefe de Administración cumplir con lo dispuesto anteriormente con el Memorando N°001770-2024-GR. LAMB/GR.

NOV.

LOGÍSTICA INFORMA A ADMINISTRACIÓN ACCIONES ADOPTADAS

[8 nov.]

Mediante Oficio N° 007716-2024-GR.LAMB/ORAD-OFLO (515509634-6) el jefe de Logística, informa al jefe de Administración que se ha corregido la situación adversa detectada por el OCI.

JEFE DE ADMINISTRACIÓN RESPONDE AL GERENTE GENERAL

[11 nov.]

Mediante Oficio N° 003923-2024-GR.LAMB/ORAD [515509634-7] el jefe de Administración informa al Gerente General de las acciones preventivas y correctivas adoptadas.

GERENTE GENERAL COMUNICA ACCIONES ADOPTADAS AL OCI

[12 nov.]

Mediante Oficio N° 001406-2024-GR.LAMB/GGR (515509634-8), el Gerente General comunica al OCI acciones adoptadas, trasladando la documentación sustentatoria.

DESCARGOS FRENTE A LA IMPUTACIÓN FORMULADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

CF N° 461-2024/ Jorge Luis Pérez Flores

1 mensaje

Estudio JMN Abogados <estudio.jmn.abogados@gmail.com>
Para: fecoflambayeque_1d@mpfn.gob.pe

20 de noviembre de 2024, 3:28 p.m.

Buen día,

Por medio del presente adjuntamos el escrito con los siguientes datos:

Carpeta Fiscal N°: 461-2024
Remite: Defensa técnica de Jorge Luis Pérez Flores
Destinatario: Fiscalía Penal Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque -
Primer despacho
Escrito N°: 01

Agradeceré acusar recibo.

--

ADMINISTRACIÓN | JMN Abogados



Calle 30 N° 106, Interior 101, Urbanización Corpac.
San Isidro – Lima, Perú.
Teléfono: (01) 6228702
<https://jmnabogados.com/>

Escrito N° 01 - Variación de defensa y otros - JLPF - Anexos.pdf
4497K

Primer otrosí Digo: Anexamos al presente escrito los siguientes documentos:

- Copia de mi D.N.I **(Anexo - A)**
- Copia del Memorando N.º 000957-2024-GR. LAMB/GR (5155096-1) de fecha 09 de setiembre de 2024. **(Anexo - B)**
- Copia del Memorando N.º 001770-2024-GR.LAMB/GGR (515509634-2) de fecha 11 de setiembre de 2024. **(Anexo - C)**
- Copia del Memorando N.º 002020-2024-GR.LAMB/GGR (515509634-4) de fecha 14 de octubre de 2024. **(Anexo - D)**
- Copia del Oficio N.º 007716-2024-GR.LAMB/ORAD-OFLO (515509634-6) de fecha 08 de noviembre de 2024. **(Anexo - E)**
- Copia del Oficio N.º 003923-2024-GR.LAMB/ORAD (515509634-7) de fecha 11 de noviembre de 2024. **(Anexo - F)**
- Copia del Oficio N.º 001406-2024-GR.LAMB/GGR (515509634-8) de fecha 12 de noviembre de 2024. **(Anexo - G)**
- Copia de la Resolución ejecutiva regional N° 000487-2024.GR.LAMB/GR (255260855-69) de fecha 31 de octubre de 2024. **(Anexo - H)**
- Copia del Memorando N° 001062-2024-GR-LAMB/GR [515548649-1], de fecha 14 de octubre de 2024. **(Anexo - I)**
- Copia de la Resolución ejecutiva regional N° 000449-2024-GR.LAMB/GR [515521217-1], de fecha 02 de octubre de 2024. **(Anexo - J)**
- Copia de la Resolución ejecutiva regional N° 000312-2023-GR.LAMB/GR [4195672-19], de fecha 22 de mayo de 2023. **(Anexo - K)**

1ER PUNTO

SUSTENTACIÓN TÉCNICA

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Virnel Bonifacio Serna Guerrero

JEFE REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEDE CENTRAL

Abg. Carlos Escalante Gomez

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

CONVOCATORIA

Con fecha 09 de setiembre se convocó el procedimiento de selección LP-SM-23-2024-GR. LAMB/CS - CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE FERREÑAFE, DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE”, con CUI N° 2310820

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	09/09/2024	09/09/2024
Registro de participantes(Electronica)	10/09/2024 00:01	10/10/2024 23:59
Formulación de consultas y observaciones(Electronica)	10/09/2024 00:01	23/09/2024 23:59
Absolución de consultas y observaciones(Electronica)	24/09/2024	24/09/2024
Integración de las Bases GIBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	24/09/2024	24/09/2024
Presentación de ofertas(Electronica)	11/10/2024 00:01	11/10/2024 23:59
Evaluación y calificación de ofertas GIBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	14/10/2024	18/10/2024
Otorgamiento de la Buena Pro GIBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	18/10/2024 08:30	18/10/2024

Fuente: Plataforma del SEACE

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES:

En el período comprendido entre el 10/09/2024 al 23/09/2024 los potenciales postores pudieron haber formulado alguna consulta u observación al Expediente Técnico y a las Bases Administrativas. Tal como se puede apreciar en el SEACE, ninguno de ellos desarrollaron dicho procedimiento.

INTEGRACIÓN DE BASES:

Como resultado de la NO FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES, con fecha 24/09/2024 se procedió a la integración de las Bases Administrativas, entendiéndose que no se realizó ninguna modificación al Expediente Técnico y Bases Administrativas.

ACTA DE NO FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL (REGIÓN
LAMBAYEQUE)

No se registraron Formulación de consultas y observaciones
en el procedimiento

Nomenclatura:	LP-SM-23-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de Convocatoria:	1
Objeto de	Obra
Descripción del	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE FERREÑAFE DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN

Fuente: Plataforma del SEACE

NOTA: Debe tenerse en consideración que hasta el desarrollo de esta etapa, el OSCE **no notificó ninguna acción administrativa a la Entidad.**

PRESENTACIÓN DE OFERTAS



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

VALOR REFERENCIAL:

S/ 162'007,679.30

CONSORCIO HOSPITALARIO FERREÑAFE

**Integrado por: CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA
SAGITARIO Y ASOCIADOS S.A.C., SAGITARIO Y
ASOCIADOS S.A.C. Y CMO GROUP S.A.C.**

MONTO OFERTADO

S/ 175'293,411.06

EQUIVALENTE AL: 108.20 %

CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO

**Integrado por: CASTILLO RUIZ JOSE
HUMBERTO Y INVERSIONES DIMICA C.A.**

MONTO OFERTADO

S/ 161'978,778.93

EQUIVALENTE AL: 99.98%

DIFERENCIA

S/ 13'314,632.13

Realizando un análisis respecto a los montos ofertados por los potenciales postores se puede apreciar que existe una diferencia de S/ 13'314,632.13 (Trece millones trescientos catorce mil seiscientos treinta y dos con 13/100 Soles).

OTORGAMIENTO DE BUENA PRO



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

Dicha etapa se desarrolló el 18/10/2024 adjudicándose la buena pro al **CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO** por el MONTO OFERTADO de: S/ 161'978,778.93 (Ciento sesenta y un millones novecientos setenta y ocho mil setecientos setenta y ocho con 93/100 Soles).



REPORTE DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-23-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE FERREÑAFE DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE. CUI 2310820

Nro. Item :	1	Cantidad Solicitada	1.0	Valor Referencial :	S/ 162,007,679.30	Resultado	Adjudicado
Descripción del	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE FERREÑAFE DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE	Unidad de Medida :	Servicio	Cantidad Desierta :	0.0		

Nombre o Razón Social	Integrante del Consorcio	Cantidad Adjudicada	Monto Adjudicado
10164660775-SEÑOR CAUTIVO	10164660775-CASTILLO RUIZ JOSE HUMBERTO 99000035293-INVERSIONES DIMICA CA	1.0	161978778.93

Fuente: Plataforma del SEACE

RECURSO DE APELACIÓN



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

Con fecha 30/10/2024 el postor **CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA SAGITARIO Y ASOCIADOS S.A.C. - SAGITARIO & ASOCIADOS S.A.C.** con RUC N° 20517562158 (que forma parte del **CONSORCIO HOSPITALARIO FERREÑAFE**) presentó **recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado**, existiendo como observación que en la referida fecha el mencionado postor no adjuntó como requisito de admisibilidad la Constancia del pago de la Garantía (3% del valor referencial equivalente a: S/ 4'860,230.379). Teniendo como plazo perentorio para subsanar el mencionado requisito el plazo de **DOS (02) DÍAS HÁBILES**. Transcurrido dicho plazo el postor **NO SUBSANÓ** el requisito advertido, por lo que dicho recurso es considerado como **NO PRESENTADO**, levantándose la suspensión del procedimiento de selección en la plataforma del **SEACE** con fecha **05/11/2024**

Listado de acciones realizadas por el ítem

Nro.	Situación	Fecha y hora de publicación	Motivo	Acciones
1	Publicacion de convocatoria	09/09/2024 21:46:00	Publicación de convocatoria	
2	Adjudicado	18/10/2024 18:40:31	Adjudicado	
3	Suspendido	30/10/2024 16:30:04	Recurso de apelacion/revison ante el Tribunal	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Levantamiento de Suspensión - No presentado	05/11/2024 07:00:01	Levantamiento de Suspensión	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Levantamiento de Suspensión - No presentado	05/11/2024 07:00:01	Levantamiento de Suspensión	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Nulidad de oficio	07/11/2024 09:33:03	Publicación de la nulidad de oficio del Item	<input type="checkbox"/>

Fuente: Plataforma del SEACE

REFERENCIA: Artículo 122 literal c) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OFICIO – OSCE



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

Con fecha 28/10/2024, se notificó a la entidad a través de la plataforma del SEACE el INFORME DE SUPERVISIÓN DE OFICIO N° D001556-2024-OSCE-SPRI, emitido por la Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos (INFORME emitido 10 días después del otorgamiento de la buena pro).

Etapas	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	09/09/2024	09/09/2024
Registro de participantes(Electronica)	10/09/2024 00:01	10/10/2024 23:59
Formulación de consultas y observaciones(Electronica)	10/09/2024 00:01	23/09/2024 23:59
Absolución de consultas y observaciones(Electronica)	24/09/2024	24/09/2024
Integración de las Bases GIBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	24/09/2024	24/09/2024
Presentación de ofertas(Electronica)	11/10/2024 00:01	11/10/2024 23:59
Evaluación y calificación de ofertas GIBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	14/10/2024	18/10/2024
Otorgamiento de la Buena Pro GIBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	18/10/2024 08:30	18/10/2024

Fuente: Plataforma del SEACE

En el mencionado documento el Organismo Técnico Especializado CONCLUYE:

Visualizar oficinas de supervisión				
Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL			
Nomenclatura	LP-SM-23-2024-GR.LAMB/CS-1			
Nro. de convocatoria	1			
Objeto de contratación	Obra			
Descripción del objeto	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE FERREÑAFE DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE. CUI 2310820			
Oficios de supervisión				
Nro.	Fecha	Oficio	Fecha	Archivo
1	28/10/2024 19:34	OFICIO D001556-2024-OSCE-SPRI	28/10/2024	(1188056 KB)

Fuente: Plataforma del SEACE

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES¹

4.1 En virtud de los vicios de nulidad advertido en los numerales 3.1.1, 3.2.1. y 3.2.2 del presente informe, corresponderá al Titular de la Entidad, en su calidad de la más alta autoridad ejecutiva de su representada y responsable de la supervisión de sus procedimientos de contratación, adoptar las medidas correctivas correspondientes, lo cual supone, declarar la **nulidad** del presente procedimiento de selección conforme a los alcances del artículo 44 de la Ley N° 30225; asimismo, corresponderá **impartir** las directrices que correspondan a los funcionarios que participan en los procesos de contratación de la Entidad a fin de evitar situaciones similares en futuros procedimientos de selección, así como adoptar otras acciones que estime pertinentes.

NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

Al haberse tomado conocimiento de los hechos advertidos en el **INFORME DE SUPERVISIÓN DE OFICIO N° D001556-2024-OSCE-SPRI**, procedió a la declaratoria de **NULIDAD DE OFICIO** mediante **RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 000487-2024-GR.LAMB/GR [255260855 - 69]**, de fecha 31 de octubre de 2024.



PERÚ



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
SEDE CENTRAL
GOBERNACIÓN REGIONAL



Firmado digitalmente por PEREZ FLORES JORGE LUIS FIR 40383269 hard
Unidad: GOBERNACIÓN REGIONAL
Cargo: GOBERNADOR REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 31/10/2024 - 14:06:06

Id seguridad: 18690397

Año del Bicentenario, de la cons. de nuestra Indep., y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho
Chiclayo 31 octubre 2024
RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 000487-2024-GR.LAMB/GR [255260855 - 69]

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del procedimiento de selección Licitación Pública N° 23-2024-GR.LAMB/CS-1, cuyo objeto es la Contratación de la ejecución de la obra: **“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE FERREÑAFE, DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”**, con Código Único de Inversiones N° 2310820, al haberse

configurado la causal de nulidad por contravención a las normas legales prevista en los numerales 44.1 y 44.2 del artículo 44° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, **debiendo retrotraerse el proceso de selección a la ETAPA DE COVOCATORIA**, conforme a los fundamentos expuestos.

Fuente: Plataforma del SISGEDO GOBERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

2DO PUNTO

Informe de Gestión

INVERSIONES – NUEVO ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO

PERIODO 2023 – 2024




GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

TOTAL :

3'087'273,598



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES

GOBIERNOS REGIONALES



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

jueves, 21 de Noviembre de 2024

PROMEDIO GORES **63.9%**

N°	PLIEGO	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
1ero	457: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	S/ 1,351,507,579	S/ 947,710,792	70.12%
2do	453: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	S/ 1,159,606,566	S/ 892,241,313	76.94%
3ro	446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 1,140,534,542	S/ 824,627,215	72.30%
4to	450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/ 906,855,361	S/ 764,483,567	84.30%
5to	445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/ 942,315,633	S/ 624,938,347	66.32%
6to	444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	S/ 840,070,198	S/ 590,845,678	70.33%
7mo	458: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	S/ 839,579,858	S/ 519,110,728	61.83%
8vo	462: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	S/ 604,241,543	S/ 513,140,684	84.92%
9no	452: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	793'951,673	502'522,281	63.29%
10mo	443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 659,106,857	S/ 463,084,875	70.26%
11mo	451: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/ 723,291,030	S/ 409,615,738	56.63%
12mo	459: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	S/ 609,547,203	S/ 380,856,195	62.48%
13ro	449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 539,684,100	S/ 363,120,549	67.28%
14to	463: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	S/ 618,638,587	S/ 289,598,774	46.81%
15to	440: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	S/ 396,200,293	S/ 284,626,090	71.84%
16to	448: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	S/ 477,623,234	S/ 271,828,560	56.91%
17mo	447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	S/ 350,005,977	S/ 256,327,284	73.24%
18vo	442: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	S/ 367,216,089	S/ 249,741,456	68.01%
19no	456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	S/ 448,321,376	S/ 239,400,754	53.40%
20mo	460: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 294,338,706	S/ 222,981,234	75.76%
21ro	455: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	S/ 331,378,656	S/ 202,359,073	61.07%
22do	441: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/ 565,462,322	S/ 197,674,608	34.96%
23ro	461: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	S/ 236,625,308	S/ 174,077,040	73.57%
24to	454: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	S/ 237,238,338	S/ 161,706,707	68.16%
25to	464: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	S/ 324,254,379	S/ 131,227,767	40.47%
26to	465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	S/ 184,305,642	S/ 57,794,517	31.36%

EJECUCIÓN DE INVERSIONES A NIVEL GOBIERNOS REGIONALES



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

miércoles, 20 de Noviembre de 2024

PROYECCIÓN

EJECUCIÓN
ESTIMADA AL
31/12/2024

AVANCE %
DE LA
EJECUCIÓN

Nº	UNIDAD EJECUTORA	PIM	CERTIFICACIÓN	AVANCE % CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	DEVENGADO	AVANCE % DEVENGADO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCIÓN ESTIMADA AL 31/12/2024	AVANCE % DE LA EJECUCIÓN
1ero	REGION LAMBAYEQUE - SEDE CENTRAL	369,246,055	332,313,914	90.00%	67,762,208	204,361,539	55.34%	42,814,742	37,078,380	S/ 272,236,039.75	73.73%
2do	PROY. ESP. OLMOS TINAJONES - PEOT	292,991,498	292,970,523	99.99%	257,427,532	215,174,976	73.44%	23,539,144	50,966,295	S/ 283,911,723.59	96.90%
3ro	AUTORIDAD PORTUARIA REGIONAL LAMBAYEQUE	339,000	300,588	88.67%	286,477	227,738	67.18%	55,011	65,944	S/ 339,000.00	100.00%
4to	REGION LAMBAYEQUE AGRICULTURA - GRA	77,007,344	74,700,924	97.00%	283,500	59,474,604	77.23%	7,363,029	7,012,906	S/ 66,999,919.80	87.00%
5to	REGION LAMBAYEQUE - TRANSPORTES	1,903,418	1,510,778	79.37%	254,577,791	557,180	29.27%	270,800	278,112	S/ 1,104,892.00	58.05%
6to	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LAMBAYEQUE	283,500	283,500	100.00%	3,641,581	182,000	64.20%	40,500	0	S/ 206,000.00	72.66%
7mo	REGION LAMBAYEQUE SALUD - GERESA	33,983,466	29,863,101	87.88%	2,767,962	12,335,122	36.30%	2,605,213	8,352,665	S/ 23,025,624.38	67.76%
8vo	HOSPITAL REG. DOCENTE LAS MERCEDES- HLM	6,359,178	6,319,640	99.38%	28,895,134	2,393,312	37.64%	41,000	3,603,233	S/ 5,997,545.00	94.31%
9no	HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE	7,476,429	7,464,008	99.83%	4,006,675	3,561,581	47.64%	44,919	2,975,034	S/ 6,051,534.00	80.94%
10mo	HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE	9,310,858	8,094,927	86.94%	1,078,413	3,062,305	32.89%	579,265	1,319,896	S/ 4,855,209.00	52.15%
TOTAL		798'900,746	753'821,903	94.36%	620'727,273	501'330,357	62.8%	77'353,623	111'652,465	664'727,488	83.21%

PIM	S/ 235'451,717 29.47%	S/ 27'000,000 3.38%	S/ 535'880,380 67.08%	S/ 568,649 0.07%
------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------------

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD.

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, R.A.P.

PROYECCIÓN ACUMULADA AL 31/12/24 EN MATERIA DE INVERSIONES


NOVIEMBRE - DICIEMBRE



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores



COMPARATIVO HISTÓRICO DE INVERSIONES

AÑO 2016 – 2024




GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE




Tierra de cultura
y sabores

PIM



DEVENGADO



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO CORRIENTE E INVERSIONES

GOBIERNOS REGIONALES



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

jueves, 21 de Noviembre de 2024

76.4%

N°	PLIEGO	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
1ero	457: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	S/ 4,471,235,976	S/ 3,444,992,741	77.0%
2do	453: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	S/ 3,634,408,205	S/ 3,108,884,247	85.5%
3ro	445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/ 3,944,208,407	S/ 3,103,553,730	78.7%
4to	446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 3,718,287,600	S/ 2,938,824,351	79.0%
5to	451: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/ 3,848,272,194	S/ 2,926,264,069	76.0%
6to	450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/ 3,383,036,902	S/ 2,781,125,719	82.2%
7mo	458: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	S/ 3,288,488,525	S/ 2,496,053,661	75.9%
8vo	443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 3,056,653,415	S/ 2,438,741,398	79.8%
9no	441: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/ 2,996,544,522	S/ 2,045,281,410	68.3%
10mo	444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	S/ 2,570,219,775	S/ 2,028,566,949	78.9%
11mo	452: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/ 2'583'351,843	S/ 1'989'575,940	77.0%
12mo	459: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	S/ 2,519,512,724	S/ 1,952,748,332	77.5%
13ro	449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 2,243,592,193	S/ 1,811,954,738	80.8%
14to	463: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	S/ 2,382,556,943	S/ 1,720,052,784	72.2%
15to	448: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	S/ 2,164,713,293	S/ 1,685,639,079	77.9%
16to	462: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	S/ 1,822,160,532	S/ 1,524,447,628	83.7%
17mo	464: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	S/ 1,783,360,225	S/ 1,332,488,144	74.7%
18vo	447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	S/ 1,577,141,793	S/ 1,270,512,869	80.6%
19no	440: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	S/ 1,507,702,531	S/ 1,251,662,889	83.0%
20mo	442: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	S/ 1,600,651,407	S/ 1,243,458,902	77.7%
21ro	460: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 1,039,137,391	S/ 842,238,678	81.1%
22do	456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	S/ 1,160,383,040	S/ 818,130,386	70.5%
23ro	455: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	S/ 927,799,183	S/ 680,682,689	73.4%
24to	461: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	S/ 801,310,080	S/ 652,522,741	81.4%
25to	454: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	S/ 644,871,849	S/ 494,614,707	76.7%
26to	465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	S/ 213,104,555	S/ 78,299,929	36.7%

COMPARATIVO HISTÓRICO DE GASTO CORRIENTE E INVERSIONES

AÑO 2015 - 2024




GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE




Tierra de cultura
y sabores

PIM



DEVENGADO




TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GOBIERNOS LOCALES PARA EJECUCIÓN DE INVERSIONES 2024



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE



Tierra de cultura y sabores



Ferreñafe

S/ 24'953,453

Chiclayo

S/ 94'429,359

Lambayeque

S/ 6'232,142

Agricultura
S/ 3'754,979



Cultura
S/ 3'898,956



02

04

33

Inversiones
Financiadas

18

09




Transporte
S/ 88'010,531



Saneamiento
S/ 32'072,956

TOTAL TRANSFERIDO: S/ 127'737,422

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GOBIERNOS LOCALES PARA EJECUCIÓN DE INVERSIONES 2024



Ferreñafe S/ 24'953,453

Chiclayo S/ 94'429,359

Lambayeque S/ 6'232,142

Nº	MUNICIPALIDAD	MONTO TRANSFERIDO
1	CAYALTÍ	13,484,036
2	CHONGOYAPE	2,849,730
3	ETEN PUERTO	6,393,768
4	FERREÑAFE	6,111,788
5	INCAHUASI	7,133,270
6	JOSE LEONARDO ORTIZ	16,195,367
7	KAÑARIS	2,711,531
8	LAGUNAS	10,021,387
9	MOTUPE	3,755,078
10	NUEVA ARICA	10,349,376
11	OYOTÚN	9,376,373
12	PACORA	2,477,064
13	PATAPO	3,631,704
14	PICSI	7,578,384
15	PIMENTEL	5,918,217
16	PUCALA	1,211,027
17	PUEBLO NUEVO	8,996,864
18	SANTA ROSA	1,857,560
19	TUMÁN	6,406,983
20	ZAÑA	1,277,915
TOTAL		127'737,422

TOTAL TRANSFERIDO: S/ 127'737,422

MANTENIMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD CHICLAYO



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

COSTO TOTAL:

S/ 12'678,186

272,038 m² de ASFALTO



BENEFICIARIOS:

+ 270,496 Habitantes



ESTADO SITUACIONAL:


- ✓ **PARCHADO PROFUNDO:** 33,348 m²
- ✓ **PARCHADO SUPERFICIAL:** 3,150 m²
- ✓ **CARPETA ASFÁLTICA E=2”:** 36,497 m²
- ✓ **RECAPEO ASFÁLTICO E=1”:** 235,541 m²
- ✓ **TRAZADO Y PINTADO:** 6,143 m²



Para mayor información:

ESCANEA CÓDIGO QR

Avance físico:
68.18%



17 AVENIDAS PRINCIPALES

CAMIÓN COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS 15 M3



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

COSTO INVERSIÓN



S/ 18'336,000

CONVENIOS CON **19** GOBIERNOS LOCALES

ITEM	ENTIDAD	UND	MONTO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LEONARDO ORTIZ	7	s/ 4'011,000
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL ETEN PUERTO	1	s/ 573,000
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CAYALTÍ	1	s/ 573,000
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL ZAÑA	1	s/ 573,000
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL PACORA	1	s/ 573,000
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL PÍTIPO	1	s/ 573,000
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL TÚCUME	1	s/ 573,000
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA	1	s/ 573,000
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL JAYANCA	1	s/ 573,000
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUCALÁ	1	s/ 573,000
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL LAGUNAS	1	s/ 573,000
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL REQUE	2	s/ 1'146,000
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL TUMÁN	1	s/ 573,000
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO NUEVO	1	s/ 573,000
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SALAS	1	s/ 573,000
16	MUNICIPALIDAD DISTRITAL MONSEFÚ	2	s/ 1'146,000
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA	4	s/ 2'292,000
18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL OYOTÚN	1	s/ 573,000
19	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHICLAYO	3	s/ 1'719,000

ENTIDAD	COSTO UNITARIO	MARCA
 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	S/ 573,000	ISUZU FVR 15 M3
OTRO GOBIERNO LOCAL	S/ 659,490	ISUZU FVR 13 TON
OTRO GOBIERNO LOCAL	S/ 648,000	ISUZU FVR 13 TON

32 UNIDADES



PRIMER SHOCK DE INVERSIONES

Decreto de Urgencia N° 032-2023

PUCALÁ

01 CARGADOR FRONTAL
01 CAMIÓN COMPACTADOR
01 VOLQUETE

INVERSIÓN
S/ 2'602,100.00

LAMBAYEQUE

01 CARGADOR FRONTAL
01 RODILLO VIBRATORIO
01 MOTONIVELADORA
01 CAMIÓN CISTERNA
01 VOLQUETE

INVERSIÓN
S/ 2'592,965.00

MOTUPE

01 CARGADOR FRONTAL
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO VIBRATORIO
01 MINICARGADOR FRONTAL
02 VOLQUETE

INVERSIÓN
S/ 5'598,208.00

PACORA

01 MOTONIVELADORA
02 CAMIÓN CISTERNA
01 CAMIÓN COMPACTADOR

INVERSIÓN
S/ 2'340,700.00

PÍTIPO

01 RETROEXCAVADORA
01 RODILLO VIBRATORIO
01 CAMIÓN COMPACTADOR

INVERSIÓN
S/ 1'610,000.00

ZAÑA

01 CARGADOR FRONTAL
01 CAMIÓN COMPACTADOR
01 VOLQUETE

INVERSIÓN
S/ 2'592,965.00

JAYANCA

01 CARGADOR FRONTAL
01 CAMIÓN COMPACTADOR
01 VOLQUETE

INVERSIÓN
S/ 2'602,100.00

LAGUNAS

01 CARGADOR FRONTAL
01 CAMIÓN COMPACTADOR
01 VOLQUETE

INVERSIÓN
S/ 2'602,100.00

INCAHUASI

01 CARGADOR FRONTAL
01 RETROEXCAVADORA
01 VOLQUETE
01 RODILLO VIBRATORIO

INVERSIÓN
S/ 2'931,700.00

ETEN PUERTO

01 CARGADOR FRONTAL
01 CAMIÓN COMPACTADOR
01 VOLQUETE
02 TRIMOTO DE CARGA

INVERSIÓN
S/ 2'192,234.00

SANTA ROSA

01 CARGADOR FRONTAL
01 CAMIÓN COMPACTADOR
01 VOLQUETE

INVERSIÓN
S/ 2'657,633.00

CHICLAYO

01 CARGADOR FRONTAL
02 CAMIÓN BARANDA
03 CAMIÓN COMPACTADOR
03 VOLQUETE

INVERSIÓN
S/ 6'320,000.00

LA VICTORIA

01 CARGADOR FRONTAL
01 MINICARGADOR FRONTAL
04 CAMIÓN COMPACTADOR
03 VOLQUETE

INVERSIÓN
S/ 6'297,088.00

REQUE

01 CARGADOR FRONTAL
01 CAMIÓN COMPACTADOR
01 VOLQUETE
01 TRIMOTO DE CARGA

INVERSIÓN
S/ 4'094,700.00

PÁTAPO

01 MOTONIVELADORA
01 CAMIÓN CISTERNA
01 VOLQUETE

INVERSIÓN
S/ 2'304,800.00

CAÑARIS

01 MOTONIVELADORA
01 RETROEXCAVADORA
01 RODILLO VIBRATORIO
01 VOLQUETE

INVERSIÓN
S/ 2'916,700.00

JOSÉ LEONARDO ORTIZ

01 CARGADOR FRONTAL
07 CAMIÓN COMPACTADOR
04 VOLQUETE
06 TRIMOTO DE CARGA

INVERSIÓN
S/ 8'941,800.00

TUMÁN

01 MINICARGADOR FRONTAL
01 CAMIÓN COMPACTADOR
01 MINICARGADOR FRONTAL

INVERSIÓN
S/ 1'898,000.00

CAYALTÍ

01 CARGADOR FRONTAL
01 CAMIÓN BARANDA
01 CAMIÓN COMPACTADOR
02 VOLQUETE
01 TRIMOTO D CARGA

INVERSIÓN
S/ 3'712,600.00

FERREÑAFE

01 CARGADOR FRONTAL
01 MOTONIVELADORA
01 RETROEXCAVADORA
01 RODILLO VIBRATORIO
01 MINICARGADOR FRONTAL
01 CAMIÓN CISTERNA
04 VOLQUETE

INVERSIÓN
S/ 6'993,089.00

NUEVA ARICA

01 RETROEXCAVADORA
01 VOLQUETE

INVERSIÓN
S/ 2'630,000.00

PUEBLO NUEVO

01 CARGADOR FRONTAL
01 CAMIÓN COMPACTADOR
01 VOLQUETE
04 TRIMOTO DE CARGA
01 RODILLO VIBRATORIO
01 RETROEXCAVADORA
01 MOTONIVELADORA
01 CAMIÓN CISTERNA

INVERSIÓN
S/ 5'018,600.00

ÍLLIMO

01 CARGADOR FRONTAL
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO VIBRATORIO
01 CAMIÓN CISTERNA
02 VOLQUETE

INVERSIÓN
S/ 3'854,500.00

SALAS

01 CARGADOR FRONTAL
01 CAMIÓN COMPACTADOR
01 VOLQUETE
02 TRIMOTO DE CARGA

INVERSIÓN
S/ 2'702,000.00

MONSEFÚ

02 CAMIÓN COMPACTADOR

INVERSIÓN
S/ 1'379,800.00

OYOTÚN

01 CARGADOR FRONTAL
01 CAMIÓN COMPACTADOR
02 VOLQUETE
01 RETROEXCAVADORA
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO VIBRATORIO
01 CAMIÓN CISTERNA

INVERSIÓN
S/ 2'592,965.00


MOCHUMÍ

01 CARGADOR FRONTAL
01 CAMIÓN COMPACTADOR
01 VOLQUETE

INVERSIÓN
S/ 2'592,965.00

INVERSIÓN:

S/ 108'081,710



CHÓCHOPE

01 VOLQUETE
01 RETROEXCAVADORA

INVERSIÓN
S/ 1'547,715.00

MÓRROPE

01 CARGADOR FRONTAL
01 VOLQUETE
01 MOTONIVELADORA
01 CAMIÓN CISTERNA
01 RODILLO VIBRATORIO

INVERSIÓN
S/ 5'003,926.00

CHONGOYAPE

01 CARGADOR FRONTAL
01 CAMIÓN COMPACTADOR
01 MINICARGADOR
01 VOLQUETE

INVERSIÓN
S/ 3'030,328.00

MANUEL ANTONIO MESONES MURO

01 CARGADOR FRONTAL
01 VOLQUETE

INVERSIÓN
S/ 3'914,558.00

ETEN

01 CAMIÓN COMPACTADOR
01 RETROEXCAVADORA
01 VOLQUETE
01 CAMIÓN CISTERNA

INVERSIÓN
S/ 2'995,715.00

OLMOS

01 CARGADOR FRONTAL
01 CAMIÓN COMPACTADOR
01 MINICARGADOR
01 MOTONIVELADORA

INVERSIÓN
S/ 3'605,852.00

SAN JOSÉ

01 CARGADOR FRONTAL
01 MOTONIVELADORA
01 RETROEXCAVADORA
01 MOTONIVELADORA

INVERSIÓN
S/ 3'811,641.00

POMALCA

01 CARGADOR FRONTAL
01 CAMIÓN COMPACTADOR
01 VOLQUETE

INVERSIÓN
S/ 2'841,923.00

PICSI

01 CAMIÓN COMPACTADOR
01 VOLQUETE
01 MINICARGADOR

INVERSIÓN
S/ 1'896,956.00

PIMENTEL

01 CARGADOR FRONTAL
01 CAMIÓN COMPACTADOR
01 VOLQUETE
01 CAMIÓN CISTERNA

INVERSIÓN
S/ 3'641,926.00

INVERSIÓN:

S/ 32'290,539

SEGUNDO SHOCK DE INVERSIONES



CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores



CANTIDAD
20



COSTO TOTAL
S/ 15'933,823

ENTIDAD	COSTO UNITARIO	MARCA
 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	S/ 796,691.16	CATERPILLAR MODELO 950GC
MINISTERIO DE VIVIENDA	S/ 881,250	IPESA
OTRO GOBIERNO REGIONAL	S/ 1'485,000	VOLVO

VOLQUETE DE 15M



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

CANTIDAD
40

 **COSTO TOTAL**
S/ 36'489,200



ENTIDAD	COSTO	MARCA
 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	S/ 912,230	MERCEDES BENZ MODELO AROCS 3345K
OTRO GOBIERNO LOCAL	S/ 966,000	MERCEDES BENZ MODELO AROCS 3345K

MINICARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

CANTIDAD
5



COSTO TOTAL
S/ 1'477,125



ENTIDAD	COSTO	MARCA
 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	S/ 295,245	CATERPILLAR MODELO 246D3
OTRO GOBIERNO LOCAL	S/ 395,000	BOBCAR
OTRO GOBIERNO LOCAL	S/ 860,000	NEW HOLLAND

MOTONIVELADORA ARTICULADA



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores



CANTIDAD
10



COSTO TOTAL
S/ 9'999,000

ENTIDAD	COSTO	MARCA
 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	S/ 999,900	JHON DEERE MODELO 620G
OTRO GOBIERNO REGIONAL	S/ 1'169,768	CATERPILLAR
OTRO GOBIERNO LOCAL	S/ 1'252,093.95	CATERPILLAR

RETROEXCAVADORA FRONTAL SOBRE RUEDAS CON BRAZO EXTENSIBLE



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

CANTIDAD

7



COSTO TOTAL
S/ 3'700,000



ENTIDAD	COSTO	MARCA
 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	S/ 528,571.43	JHON DEERE MODELO 320P
OTRO GOBIERNO LOCAL	S/ 552,283.40	JHON DEERE MODELO 320P
OTRO GOBIERNO REGIONAL	S/ 590,000	NEW HOLLAND

RODILLO COMPACTADOR CON TAMBOR LISO



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores



CANTIDAD
10



COSTO TOTAL

S/ 4'999,900

ENTIDAD	COSTO	MARCA
 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	S/ 499,900	HAMM MODELO HC 110
OTRO GOBIERNO REGIONAL	S/ 508,593.39	CATERPILLAR
OTRO GOBIERNO REGIONAL	S/ 515,050	CATERPILLAR

CISTERNAS



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores



CANTIDAD
10



COSTO TOTAL
S/ 5'510,000

ENTIDAD

COSTO UNITARIO

MARCA



GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE

S/ 551,000.00

**ISUZU MODELO FVR 10 M3
(2500 GALONES)**

OTRO GOBIERNO REGIONAL
AS-SM-29-2023-GRLL-GRCO-6

S/ 589,185.60

VOLVO

OTRO GOBIERNO LOCAL
LP-SM-5-2024-MDSJM/CS-1

S/ 730,000.00

VOLKSWAGEN

SEGURIDAD CIUDADANA



Tierra de cultura y sabores

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE


206 VEHÍCULOS

COSTO INVERSIÓN: S/ 34'947,312

Camionetas Patrulleros



Camionetas para Unidades especializadas Policiales



Motocicletas para patrullaje



Motos acuáticas de salvataje

EQUIPAMIENTO



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores



**Circuito cerrado
de cámaras de
video vigilancia**



**Tablet robusta
de uso militar**



**Cámaras testigo
(BODY CAM), con
conexión radial y
Geolocalización**



**Equipos de
comunicaciones
sistema tetra
móviles,
portátiles y una
solución integral
de despacho
GPS (AVL-APL)**



FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

COSTO INVERSIÓN



S/ 4'486,345

Ómnibus




Ambulancia rural



Camionetas



Drones



Y OTROS COMPONENTES

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

CUI N°: 2078109

VALOR CONTRATADO:

S/ 24'336,868



BENEFICIARIOS:

+ 886,958 Habitantes



100 Motobombas entregadas

- ✓ 80 Motobomba de 6".
 - Motor 55 HP, evacúa 36 lts/seg
- ✓ 10 Motobomba de 8".
 - Motor 78 HP, evacúa 70 lts/seg
- ✓ 10 Motobomba de 10".
 - Motor 158 HP, evacúa 130 lts/seg



Para mayor información:

ESCANEA CÓDIGO QR

ALMACÉN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

COSTO DE OBRA:

S/ 6'841,805

CUI N°: 2078109



BENEFICIARIOS:

+ 886,958 Habitantes



ESTADO SITUACIONAL:

- ✓ **Componente Obra: en Ejecución**
- ✓ **Avance físico de obra: 52.19%**
- ✓ **Inicio: Jun 2024 – Fin: Feb 2025**



Para mayor información:

ESCANEA CÓDIGO QR

TERMINAL PORTUARIO LAMBAYEQUE - TPL



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

MODALIDAD DE INVERSION APP

COSTO INVERSIÓN:


\$ 1,500'000,000



LOCALIZACIÓN:
DISTRITO PUERTO ETEN



BENEFICIARIOS:
+ 550,000 habitantes



ÁREA TOTAL:
739 hectáreas



ESTADO SITUACIONAL:
**Estudios de Actualización de la
demanda de los servicios
portuarios.**

GENERACIÓN DE 200,000 PUESTOS DE TRABAJO

PRINCIPALES COMPONENTES



Muelle de 1.5
Km
20 mts de
Calado



Rompeolas y 2
Atracaderos



Infraestructura
para la
Logística
Portuaria



Puerto Multipropósito para servicios
de comercio internacional, nacional
y turísticos
PERU - BRASIL



Para mayor información
ESCANEA CÓDIGO QR

PROCOMPITE LAMBAYEQUE



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

Mejorar la competitividad y sostenibilidad de los sectores productivos

PROCOMPITE 2023

S/ 17'746,313

PROCOMPITE 2024

S/ 38'410,920

116.2%

AÑO	CADENAS PRODUCTIVAS	AEOS PARTICIPANTES	AEOS BENEFICIADOS	Nº DE BENEFICIADOS
2023	30	232	92	1,047
2024	50	600	220	2,590



PROYECTOS DE RECURSOS TURÍSTICOS PÚBLICOS



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

LAMBAYEQUE: S/ 154'567,339

LAMBAYEQUE

1. CODIGO IDEA :314300

MOTUPE

1. CODIGO DE IDEA (316835,
316800)

2. CUI (2504675, 325286)

CHICLAYO:


S/ 20'339,510

1. CHICLAYO

CUI: 2626843, 2625490, 2616200

2. OYOTUN

CUI : 2626846



09 LOCALIDADES

INVERSIÓN:

S/ 174'906,849



BENEFICIARIOS

800,000 Visitantes / año

577,040 Habitantes,

Artesanos, Prestadores de
servicios turísticos.



ESTADO SITUACIONAL:

05 Perfiles Viables

04 en Formulación



FINANCIAMIENTO:

GORE Lambayeque y Oxl



Para mayor información
ESCANEA CÓDIGO QR

PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN PARA FINANCIAMIENTO



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE




Tierra de cultura
y sabores

LAMBAYEQUE:

S/ 27'805,236

1. OLMOS: 14 Localidades
CUI: (2512136, 2442080, 2537301)
2. ILLIMO: 07 Localidades
CUI: 2510647
3. MÓRROPE: 02 Loc.
CUI: 2360832



FERREÑAFE:

S/ 9'218,770

1. MANUEL A. MESONES MURO: 06 Localidades
CUI: 2632585

52 LOCALIDADES

INVERSIÓN:

S/ 54'912,654



BENEFICIARIOS

- 4,277 Viviendas
- 25 Centros Educativos
- 114 Usos Productivos
- 05 Centro de Salud

CHICLAYO:

S/ 17'888,648

1. CHONGOYAPE: 14 Localidades
CUI: 2475562
2. OYOTUN: 6 Sectores y 5 Loc.
CUI: 2482348, 2660417



ESTADO SITUACIONAL:

Cuentan con: Aprobación de ENSA, DIA, CIRA, Suelos, Riesgo y Exp. Servidumbre



FINANCIAMIENTO:

GORE Lambayeque y MINEM



Para mayor información
ESCANEA CÓDIGO QR

Incremento del Coeficiente de Electrificación rural: 6.0%

PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN FORMULACIÓN 2024



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE




Tierra de cultura
y sabores

LAMBAYEQUE:

S/ 10'359,569

1. OLMOS: 22 Localidades rurales - CUI: (2661914)

844 Viviendas



FERREÑAFE:

S/ 13'081,126

1. MANUEL A. MESONES MURO: 06 Sectores
CUI: 2664755 - **920 Viviendas**
2. INCAHUASI, CAÑARIS, PITIPO: 12 Localidades
CUI: 2628683 - **433 Viviendas**
3. INCAHUASI: 08 Loc.
CUI 2547096 - **380 Viviendas**

67 LOCALIDADES

INVERSIÓN:

S/ 32'068,471



BENEFICIARIOS

- 3,643 Viviendas
- 32 Centros Educativos
- 68 Usos Productivos

CHICLAYO:

S/ 8'627,776

1. Electrificación 3Φ, del Valle Zaña (Lagunas, Zaña, Cayaltí, N. Arica y Oyotún) – 19 Localidades.

Idea: 334212

1066 Viviendas



ESTADO SITUACIONAL:

En Formulación, cuentan con factibilidades de suministro de ENSA



FINANCIAMIENTO:

GORE Lambayeque y MINEM

Incremento del Coeficiente de Electrificación rural: 4.4%

PROYECTOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

LAMBAYEQUE S/ 23'486,231

1. JAYANCA: 02 Localidades
S/.8'486,231
2. ILLIMO: 06 Localidades
S/. 15'000,000


FERREÑAFE S/9'262,251

1. PITIPO: 01 Localidad
S/.9'262,251

11 LOCALIDADES

MONTO TOTAL:

S/ 46'748,482



CHICLAYO

S/ 14'000,000

1. MONSEFU: 02 Localidades
S/. 14'000,000



BENEFICIARIOS

8,731 habitantes



ESTADO SITUACIONAL:

Proyectos en fase de formulación y evaluación (registro), proyectos viables.

FINANCIAMIENTO: GORE Lambayeque

TRANSFERENCIA FONCOR AL SECTOR SALUD



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

S/ 32.4
millones

CATEGORIA PRESUPUESTAL – SECTOR SALUD	MONTO
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	1'305,415
0016. TBC-VIH/SIDA	268,960
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	2'659,713
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	369,653
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	390,000
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	550,000
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3'360,963
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	222,000
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	830,000
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3'377,500
9001. ACCIONES CENTRALES	12'608,320
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	6'500,988
TOTAL SECTOR SALUD	32'443,512

PRESUPUESTO SALUD



UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	% DEV.
400 – GERENCIA REGIONAL DE SALUD	S/ 296,730,928	74.3
401 – HOSPITAL DOCENTE LAS MERCEDES	S/ 87,738,134	75.6
402 – HOSPITAL BELEN DE LAMBAYEQUE	S/ 51,179,163	72.2
403 – HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE	S/ 168,434,904	71.7

ASEGURAMIENTO EN SALUD – SIS

Afiliados SIS
AÑO 2023
1'036,388

76.42%

Nuevos
Afiliados SIS
162,491

Afiliados
SIS
1'088,349
a julio 2024

79.41%

Nuevos
afiliados SIS
116,065



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE



Tierra de cultura y sabores

ESTABLECIMIENTOS QUE BRINDAN PRESTACIONES DE SERVICIOS

RED CHICLAYO: 69

I-1 = 13
I-2 = 30
I-3 = 24
I-4 = 2



RED LAMBAYEQUE: 90

I-1 = 34
I-2 = 42
I-3 = 12
I-4 = 2



CHICLAYO: 02

II-2 = 1
III-1 = 1



LAMBAYEQUE: 01

II-1 = 1



PRIMER NIVEL DE ATENCION: **187**

RED FERREÑAFE: 28

I-1 = 5
I-2 = 19
I-3 = 4



FERREÑAFE: 01

II-1 = 1

HOSPITALES: 04



MANTENIMIENTO Y MODULARES - 2024

MANTENIMIENTOS

CULMINADOS

02 CHICLAYO

01 FERREÑAFE

INVERSIÓN:

S/10'475,26

MODULARES

CULMINADOS: 07

06 LAMBAYEQUE

01 CHICLAYO

INVERSIÓN:

S/. 10'125,396

DISTRITO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	COSTO
JAYANCA	C.S. JAYANCA	2,690,585.00
CHICLAYO	C.S. SAN ANTONIO	2,474,338.00
TUCUME	C.S. TUCUME	1,393,660.00
MOCHUMI	P.S. MARAVILLAS	919,686.67
MORROPE	P.S. MONTE HERMOSO	853,377.42
OLMOS	P.S. EL PUENTE	896,874.82
OLMOS	P.S. CALERA SANTA ROSA	896,874.82

REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE




Tierra de cultura y sabores

AÑO 2023

S/ 3'863,268

AÑO 2024

S/ 4'966,582



EMERGENCIAS ATENDIDAS	GOBIERNOS LOCALES ATENDIDOS	FAMILIAS ATENDIDAS A NIVEL REGIONAL
65	24	5,345




REABASTECIMIENTO DE ALMACENES DESCONCENTRADOS CON BIENES DE AYUDA HUMANITARIA



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores



REABASTECIMIENTO DE ALMACENES ADELANTADOS

Nº	DISTRITO	TONELAJE
1	OLMOS	9.3
2	ÍLLIMO	12.22
3	MÓRROPE	12.08
4	MOTUPE	7.83
5	KAÑARIS	27.12
6	INCAHUASI	33.45
7	PÍTIPO	3.13
8	OYOTÚN	10.66
9	CHONGOYAPE	18.15
10	NUEVA ARICA	15.32
11	CAYALTI	17.07
12	ZAÑA	7.16
13	LAGUNAS	8.23
14	ETEN	7.12

TOTAL:
210.21 Tn.

AGRICULTURA: CANALES REVESTIDOS



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores


**INTERVENCIÓN EN LAS
3 PROVINCIAS Y 38 DISTRITOS**

**PRESUPUESTO EJECUTADO
EN PROYECTOS DE
INVERSIÓN**

**124.5 KM EJECUTADOS
2023 - 2024**

**09 INVERSIONES FORMULADAS
PARA EL AÑO 2025**

S/ 95.8 MILLONES



215%

S/77'127,480

S/52'626,527

S/35'803,482



2022 2023 2024

**MÁS DE 40,700
POBLADORES BENEFICADOS**



AGRICULTURA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

NUEVO POOL MAQUINARIA

2 tractores oruga, 2 cargadores frontales, 2 excavadoras, 1 camión plataforma, 2 volquetes, 6 camionetas

S/ 17'800,000

REHABILITACIÓN DE BOCATOMA RACARUMI

S/ 8'300,000

REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL REPARTIDOR LA PUNTILLA

S/ 10'160,000

REPARACIÓN DE DIQUE SAN CARLOS

S/ 7'900,190

5 PUENTES EN RÍO OLMOS

(MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN)

1. CARROZABLE EN EL PALMO
2. PEATONAL EN LA PILCA
3. PEATONAL EN AGUA BLANCA
4. PEATONAL PORTADA EL OVERAL
5. PEATONAL EL MOLINO

S/ 34'400,000

ACTIVIDAD DE LIMPIEZA CANAL TAYMI ANTIGUO

S/ 1'964,000



AGRICULTURA: INVERSIÓN



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

PIP:
**REHABILITACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE
AUSCULTACIÓN DE LA PRESA TINAJONES**

INVERSIÓN:
S/ 16 millones

PROYECTO OXI:
**ELECTRIFICACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y
TELECONTROL DEL SISTEMA TINAJONES**

INVERSIÓN:
S/ 58 millones

PIP:
**MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA
HIDRÁULICO DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
PAMPAGRANDE**

INVERSIÓN:
S/ 65 millones

CONCESIÓN TIPO APP:
**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PRESA
DEL EMBALSE LIMÓN (TRASVASE OLMOS)**

INVERSIÓN:
S/ 1,056 millones



INFRAESTRUCTURA VIAL



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores




PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

- Ov. Gran Chimú – Ov. Eloy Ureta – Dv. Fitscarlad - EMP. LA-816.
- Carretera Chiclayo a Pomalca.



ADENDA IIRSA NORTE

Evitamiento Olmos – Mocce – Picsi – Pomalca – Reque – Eten – Terminal Portuario Lambayeque



Para mayor información
ESCAÑA CÓDIGO QR

CONTRIBUCIÓN DE CIERRE DE BRECHAS




GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

BRECHA DE LA RED DEPARTAMENTAL LAMBAYECANA:

680KM - 100%



- Nivel de Preinversión : **229.2 Km**
- Nivel de Obras Por Impuesto : **29.7 Km**
- Nivel de Expediente Técnico : **19.9 Km**

CONTRIBUCIÓN
DE BRECHAS -
GRTC

278.8 km
41%



Para mayor información
ESCANEA CÓDIGO QR

EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS EN LA RED VIAL DEPARTAMENTAL



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE



Tierra de cultura y sabores

01.- CARRETERA LA-100: TRAMO PALO BLANCO - COLAYA

COSTO INVERSIÓN:
S/ 265,606



LOCALIZACIÓN:

Motupe - Salas



BENEFICIARIOS:

11,500 habitantes



LONGITUD TOTAL:

36.680 Km



ESTADO SITUACIONAL:

Culminado

02.- CARRETERA LA-103: TRAMO CAÑARIS - DESVÍO CAJAMARCA

COSTO INVERSIÓN:
S/ 166,970



LOCALIZACIÓN:

Cañaris



BENEFICIARIOS:

4,500 habitantes



LONGITUD TOTAL:

22.230 Km



ESTADO SITUACIONAL:

Culminado

03.- CARRETERA LA-101: TRAMO CHÓCHOPE - KERGUER

COSTO INVERSIÓN:
S/ 172,398



LOCALIZACIÓN:

Motupe - Salas



BENEFICIARIOS:

12,000 habitantes



LONGITUD TOTAL:

25.090 Km



ESTADO SITUACIONAL:

Culminado

EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS EN LA RED VIAL DEPARTAMENTAL



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

01.- CARRETERA LA-105: TRAMO
MÓRROPE - TÚCUME

COSTO INVERSIÓN:

S/ 1'563,093



LOCALIZACIÓN:

Mórrope - Túcume



BENEFICIARIOS:

26,000 habitantes



LONGITUD TOTAL:

24.48 Km



ESTADO SITUACIONAL:

Culminado

02.- CARRETERA LA-115:
TRAMO PIMENTEL -
MONSEFÚ

COSTO INVERSIÓN:

S/ 584,636



17M 621319 9239145
20/12/23



LOCALIZACIÓN:

**Pimentel - Santa Rosa -
Monsefú**



BENEFICIARIOS:

40,500 habitantes



LONGITUD TOTAL:

11.24 Km



ESTADO SITUACIONAL:

Culminado

03.- CARRETERA LA-119: TRAMO
MOCUPE - LAGUNAS

COSTO INVERSIÓN:

S/ 1'008,140



LOCALIZACIÓN:

Mocupe y Lagunas



BENEFICIARIOS:

15,000 habitantes



LONGITUD TOTAL:

15.82 Km



ESTADO SITUACIONAL:

Culminado

REHABILITACIÓN DE CARRETERAS DEPARTAMENTALES DESTRUIDAS POR LLUVIAS 2023



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

COSTO INVERSIÓN:

S/ 2'043,496



LOCALIZACIÓN:

Distritos de Salas, Motupe, Íllimo, Túcume, Incahuasi, Kañaris y Chóchope.



BENEFICIARIOS:

189,295 habitantes



LONGITUD TOTAL:

154 Km



ESTADO SITUACIONAL:

Culminado



Explotación de material



Puesta de Material



Antes



Después

RUTA LA 100: CC.PP. LA ARENA

TRAMO 3: Palo Blanco – Colaya.

TRAMO 1: Salas – Penachí – Uyurpampa

TRAMO 2: Uyurpampa – Incahuasi

LA – 103: BOSQUE DE PÓMAC



Antes



Después

TRAMO 4: La Zaranda – Bosque de Pómac.

TRAMO 5: Mórrope – Túcume.

TRAMO 6: Monsefú - Ciudad Eten.

RUTA LA – 103: C.P. UYURPAMPA – DV. KONGASHA



Antes



Después

TRAMO 7: C.P. Uyurpampa – Desvío. Kongacha.

TRANSPORTES: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS



CARRETERA LA-118: CAYALTÍ - PIDAL ALTO-SIPÁN

CUI: 2568483

Expediente Técnico: S/ 974,301 **BENEFICIARIOS: 30,760 habitantes**

ESTADO SITUACIONAL: Perfeccionamiento del Contrato



CARRETERA LA-113: FERREÑAFE - MANUEL MESONES MURO

CUI: 2552674

Expediente Técnico: S/ 395,404 **BENEFICIARIOS: 4,710 habitantes**

ESTADO SITUACIONAL: Consentimiento de la Buena Pro



Mejoramiento del Pavimento



Obras de arte y drenaje



Señalización y seguridad vial

PRINCIPALES COMPONENTES

TRANSPORTES: PROYECTOS EMBLEMÁTICOS



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE



Tierra de cultura y sabores



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA - TRAMO: OVALO GRAN CHIMÚ AL ÓVALO ELOY URETA Y DV. FITSCARRLAD - EMP. LA-816

 **CÓDIGO DE IDEA: 332272**

 **COSTO DE INVERSIÓN:**
S/ 68'824,084

 **LOCALIZACIÓN:**
Distrito de Chiclayo

 **ESTADO SITUACIONAL:**
Inicio de Estudios de Preinversión



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA CHICLAYO-POMALCA

 **CÓDIGO DE IDEA: 193284**

 **COSTO DE INVERSIÓN:**
S/ 27,033,712

 **LOCALIZACIÓN:**
Chiclayo, Pomalca

 **ESTADO SITUACIONAL:**
Inicio de Estudios de Preinversión



TRANSPORTES: IOARR APROBADAS



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

IOAAR: REHABILITACIÓN DE LA RUTA DEPARTAMENTAL LA 105- EMP. PE-IN-MORROPE-CASA COLORADA-POSITOS - GRANJA SASAPE- EMP. PE - 1NJ (PTE EL PAVO), DISTRITO DE MÓRROPE

 **CÓDIGO DE IDEA: 321698**



COSTO DE INVERSIÓN:

S/ 296,352



LOCALIZACIÓN:

Distrito de Morrope



ESTADO SITUACIONAL:

En proceso de financiamiento para elaboración de Expediente Técnico



IOARR: REHABILITACIÓN DEL PUENTE (PUNTO CUATRO-FERREÑAFE), RUTA DEPARTAMENTAL LA 107- EMP. PE-1MJ-DV. PUNTO CUATRO- LAS LOMAS-PUEBLO NUEVO- EMP. LA -111

 **CÓDIGO DE IDEA: 320403**



COSTO DE INVERSIÓN:

S/ 108,047



LOCALIZACIÓN:

Distrito de Pueblo Nuevo



ESTADO SITUACIONAL:

En proceso de financiamiento para elaboración de Expediente Técnico



TRANSPORTES: ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN



CARRETERA LA-101: CHOCHOPE – PENACHI – CANCHACHALA - UYURPAMPA

CÓDIGO DE IDEA: 211559

COSTO INVERSIÓN S/ 304'120,179

BENEFICIARIOS: 115 000 habitantes

ESTADO SITUACIONAL: En Elaboración

FECHA ESTIMADA DE VIABILIDAD: Febrero - 2025



CARRETERA LA-103: MAYASCON - LAQUIPAMPA - CAÑARIS

CÓDIGO DE IDEA: 227715

COSTO INVERSIÓN S/ 465'485,936

BENEFICIARIOS: 125 000 habitantes

ESTADO SITUACIONAL: En Elaboración

FECHA ESTIMADA DE VIABILIDAD: Febrero - 2025



Mejoramiento del Pavimento



Obras de arte y drenaje



Señalización y seguridad vial

PRINCIPALES COMPONENTES

GARANTIZAMOS MEJOR EDUCACIÓN



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

MÁS INFRAESTRUCTURA

17 NUEVOS COLEGIOS
S/ 67'662,673



INCREMENTAMOS LAS METAS MÁS ALUMNOS



SUBIMOS UN PUESTO A NIVEL NACIONAL
Estamos en puesto **7** de 25 regiones

Índice de competitividad regional

INDICADORES DE EDUCACIÓN

Analfabetismo

% De población de 15 años a más analfabeta

Asistencia escolar

% De población que asiste a su nivel educativo.

Población con secundaria a más

% De población de 15 años a más que culminó secundaria.

Rendimiento escolar en primaria

% De estudiantes de 2do. De primaria que logro nivel satisfactorio en lectura y matemática,

Rendimiento escolar en secundaria


% De estudiantes de 2do. De secundaria que logro nivel satisfactorio en lectura y matemática,

Colegios con tres servicios básicos

% De colegios con acceso a electricidad, agua y desagüe.


Colegios con acceso a internet

% Con acceso a internet.



27 ESTUDIOS PRE INV.
S/ 200'506,463

INSTALACIÓN DE 04 AULAS
DOMOS



S/. 34'354,743
PARA MANTENIMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

182
Nuevas Plazas
S/ 6'733,248



2,525 Tabletas
Alumnos Rurales
S/. 2'377,641

PER al 2036
PROYECTO EDUCATIVO
REGIONAL



VALORES

- Ciudadanía
- Cultura cívica
- Identidad
- Interculturalidad
- Participación

DESARROLLO REGIONAL

- Competencias para el trabajo
- Tecnología e innovación
- Educación técnico productiva
- Inglés

SALUD MENTAL



200
PSICÓLOGOS
En aulas



INCREMENTO

210%

LICENCIAMIENTO DE INSTITUTOS

✓ Instituto de E.S. "República Federal de Alemania"
(Primero en renovación de licencia)

✓ Instituto de E.S. "Monseñor Francisco Gonzales
Burga" - Ferreñafe" obtuvo licenciamiento

✓ Instituto de E.S. de Íllimo Lambayeque
En proceso de licenciamiento

TRANSFERENCIA FONCOR AL SECTOR EDUCACIÓN



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

**S/ 15.3
millones**

UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	MONTO
UE 300 EDUCACIÓN CHICLAYO	CONTINUIDAD DE GASTOS PERMANENTES PENSIONISTAS	9002 APNOP	1'632,835
	OPERATIVIDAD DE LA UE	9001 ACCIONES CENTRALES	800,000
UE 301 CMEA	ACTIVOS	9001 ACCIONES CENTRALES	311,777
	CONTINUIDAD DE GASTOS PERMANENTES PENSIONISTAS	9002 APNOP	17,603
UE 302 EDUCACIÓN LAMBAYEQUE	ACTIVOS	9001 ACCIONES CENTRALES	7'962,337
	CONTINUIDAD DE GASTOS PERMANENTES PENSIONISTAS	9002 APNOP	1'548,542
	OPERATIVIDAD DE LA UE	9001 ACCIONES CENTRALES	1'000,000
UE 303 EDUCACIÓN FERREÑAFE	ACTIVOS	9001 ACCIONES CENTRALES	959,401
	BIENES Y SERVICIOS	9001 ACCIONES CENTRALES	353,084
UE 304 GRED	CONTINUIDAD DE GASTOS PERMANENTES PENSIONISTAS	9002 APNOP	223,348
	OPERATIVIDAD DE LA UE	9001 ACCIONES CENTRALES	500,000
TOTAL SECTOR EDUCACIÓN			15'308,927

3ER PUNTO

PROYECTOS DE INVERSIÓN


INVERSIONES EN FASE DE EJECUCIÓN 2024



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores



Ferreñafe

S/ 47'218,904

Chiclayo

S/ 205'526,311

Lambayeque

S/42'337,094

Transporte: 20
S/ 60,971,978



Agricultura: 08
S/ 5'065,619



Seguridad: 03
S/ 15'226,711



Ambiente: 02
S/ 720,881



Saneamiento: 20
S/ 12'811,485



176

Inversiones en Cartera

Cultura: 03
S/ 2'913,331



Salud: 11
S/ 30'986,458



Defensa Nacional: 02
S/ 48'866,072




Maquinaria: 41
S/ 100'298,660



Educación: 60
S/ 52'931,619



Energía: 06
S/ 5'649,442



TOTAL 2024: S/ 336'442,256

Fase de ejecución: comprende inversiones en Expediente Técnico y Ejecución de Obra. Incluye: inversiones en actos preparatorios, en proceso de selección, contratadas, suspendidas, etc.

CARTERA DE INVERSIONES 2025



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores



Obras de continuidad 2024

22 inversiones – FONCOR

S/ 45'206,914

Obras a iniciar 1er Semestre

12 obras – FONCOR

S/ 173'860,538

Obras a contratar 2025

24 obras – FONCOR

S/ 136'347,422

Expedientes técnicos

61 expedientes

S/ 8'866,449

TOTAL 2025: S/ 364'281,324


INVERSIONES FORMULADAS



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores



Cultural: 01
S/ 50'649,340

Saneamiento: 06
S/ 63'588,998



Transporte: 08
S/ 322'526,896

33

Inversiones Viables / Aprobadas

Educación: 14
S/ 199'302,411



Ferreñafe

S/ 68'694,619

Chiclayo

S/ 587'226,846

Lambayeque

S/ 8'283,596



Sedes
institucionales: 03
S/ 27'925,273

Desarrollo
institucional: 01
S/ 212,142



TOTAL: S/ 664'205,061


INVERSIONES EN FORMULACIÓN



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores



Ferreñafe

S/ 55'282,132.68

Chiclayo

S/ 526'616,026.53

Lambayeque

S/ 10'274,606.12

TOTAL: S/ 592'172,765

Sedes institucionales: 01
S/ 10'274,606



Transporte: 09
S/ 390'791,608

25

Turismo: 01
S/ 20'915,900



Interior: 01
S/ 18'840,000

**Inversiones
en
formulación**

Educación: 5
S/ 53'000,000



Cultura y deporte: 07
S/ 25'500,000

Agricultura y riego: 01
S/ 72'850,650



INVERSIONES – PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores




Transporte: 01
S/ 20'000,000

43

En
formulación
y/o actos
precios para
convocatoria
de proceso
de selección

Saneamiento: 01
S/ 38'000,000



Educación: 38
S/ 260'000,000

Producción: 03
S/ 25'650,000



TOTAL: S/ 343,650,000

TOPE MÁXIMO DE CAPACIDAD ANUAL PARA OXI GORE LAMBAYEQUE



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

N°	GOBIERNOS REGIONALES	D.S. N° 138-2023-EF	D.S. N° 218-2024-EF
1	AMAZONAS	4,642	385,633,076
2	ANCASH	1,100,372,102	919,830,407
3	APURIMAC	240,765,624	319,408,161
4	AREQUIPA	652,688,739	1,003,685,498
5	AYACUCHO	230,987,659	598,966,083
6	CAJAMARCA	133,578,874	906,383,156
7	P.C. DEL CALLAO	656,291,195	737,376,608
8	CUSCO	1,691,504,594	1,392,618,858
9	HUANCAVELICA	161,438,787	328,907,817
10	HUANUCO	273,528	842,165,626
11	ICA	557,522,945	665,163,445
12	JUNIN	104,346,120	1,161,802,944
13	LA LIBERTAD	166,292,001	1,331,903,722
14	LAMBAYEQUE	S/ 1'000,302	S/ 749'721,925
15	LIMA	173,998,345	704,726,473
16	LIMA METROPOLTANA	13,872,418	1,138,307
17	LORETO	139,939,935	960,227,901
18	MADRE DE DIOS	1,766,315	230,225,223
19	MOQUEGUA	124,840,040	132,867,961
20	PASCO	10,225,882	301,159,842
21	PIURA	193,543,910	580,360,827
22	PUNO	130,298,953	848,309,302
23	SAN MARTIN	606,375	733,732,706
24	TACNA	498,735,773	321,723,517
25	TUMBES	82,376,979	260,369,854
26	UCAYALI	24,455,324	612,803,587
TOTAL		7,093'727,361	17,031'214,826



Fuente: MEF, Noviembre 2024

PROYECTOS DE OBRAS POR IMPUESTOS EN PROCESO



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

CUI	NOBRE DEL PROYECTO	MONTO DE INVERSION S/.	ESTADO SITUACIONAL
2623002	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN INSTITUTO PEDAGÓGICO PÚBLICO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS , DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ	58'179,968.83	IE / BCP Informe Previo de CGR
2644071	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL SECTOR DIEGO FERRE DISTRITO DE CHICLAYO	68'805,676.90	IE / URBI Priorizado Informe Previo de La CGR
IDEA: 332272	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN RED VIAL DEPARTAMENTAL LA-111 DESDE EL EMP. PE-1N EN LA VICTORIA (ÓVALO GRAN CHIMÚ) HASTA EMP. CON LA-816 DISTRITO DE CHICLAYO	68'824,084.24	IP / URBI Con Relevancia Estudios de Pre inversion
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA POMALCA TRAMO AV. FITZCARRALD - CRUCE CARRETERA A SIPAN DISTRITO DE CHICLAYO	48'178,711.41	IP / IIRSA Con Relevancia Estudios de Pre Inversion
	"CREACIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE MONITOREO, COMANDO Y CONTROL PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE CHICLAYO,"	76'868,631.97	IP / HYTERA Informes para Relevancia
	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE – CLOUD LAMBAYEQUE	224'337,502.34	IP / AMPER_HUAWEI Con relevancia Evaluación de Plan de Trabajo
TOTAL PROPUESTAS FIRMES		545'194,575.69	

4TO PUNTO

OBRAS PARALIZADAS

OBRAS PARALIZADAS



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



Tierra de cultura
y sabores

N°	CUI	NOMBRE	CONTRATO DE OBRA	MONTO DEL CONTRATO	INICIO DE EJECUCIÓN	ESTADO ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE	FECHA DE PARALIZACIÓN
1	2291393	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PEDRO CIEZA DE LEON ENTRE LA AV. 9 DE OCTUBRE Y LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHICLAYO	CONTRATO DE OBRA N°000016-2021-GR.LAMB/ORAD	S/4,993,121.00	12/01/2024	CONCILIACIÓN	59.1%	03/10/2022
2	2403649	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. "INMACULADA CONCEPCIÓN" N° 11014 - DISTRITO DE CHICLAYO	CONTRATO DE OBRA N° 000012-2021-GR.LAMB/ORAD [3359179-463]	S/18,642,037.91	22/11/2021	ARBITRAJE	OBRA NO RECEPCIONADA	OBRA NO RECEPCIONADA
3	2595047	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA FERREÑAFE (EMP LA-111) - MAMAPE (EMP LA - 709) - HACIENDA MAMAPE DISTRITO DE FERREÑAFE	CONTRATO N° 01-2024-GR.LAMB/ORAD	S/8,974,546.42	20/03/2024	ARBITRAJE con MEDICA CAUTELAR	NO SE LLEGO A VALORIZAR	20/04/2024
4	2478606	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE MARAYHUACA DEL DISTRITO DE INCAHUASI	CONTRATO DE OBRA N° 000008 -2023-GR.LAMB/ORAD [4584231-148]	S/3,025,357.13	01/12/2023	ARBITRAJE	4.07%	04/05/2024
5	2194355	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IIEE N 408 SAN MARTIN, DISTRITO DE OYOTÚN Y N 409 -PAMPA LA VICTORIA DISTRITO DE PATAPO	CONTRATO DE OBRA N°21-2016-GR.LAMB/ORAD	S/2,510,749.00	13/01/2017	ARBITRAJE	78.42%	07/09/2018
6	2378727	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 10081, CENTRO POBLADO CANCHACHALA, DISTRITO DE INCAHUASI	CONTRATO DE OBRA N° 000001-2022-GR.LAMB/ORAD [4152570-32]	S/11,639,644.02	16/09/2022	ARBITRAJE	77.86%	21/08/2024
7	2334853	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE N 11524-CAYALTI Y N 11173-C.P GUAYAQUIL DEL DISTRITO DE CAYALTI	CONTRATO DE OBRA N° 000004-2023-GR.LAMB/ORAD [4298068-53]	S/6,967,961.77	20/07/2023	ARBITRAJE	CAYALTI: 63.63% GUAYAQUIL: 57.92%	01/04/2024
8	2605279	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL AREA DEPORTIVA MZ 94 LOTE 2 DE CENTRO POBLADO OYOTUN DISTRITO DE OYOTUN	CONTRATO DE OBRA N° 000012-2024-GR.LAMB/ORAD [515342672 - 6]	S/712,485.50	21/05/2024	CONTROVERSIA	17.75%	30/06/2024

La Unión Hace La Fuerza



GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE



JORGÉ
PÉREZ
GOBERNADOR

a tu servicio