

## EXPEDIENTE TÉCNICO

<b>Tipo</b>	<b>Proyecto de inversión</b>
<b>Intervención</b>	Obra Integral
<b>Código CUI</b>	2406035
<b>Beneficiarios Directos +Indirectos</b>	5,236
<b>Inversión (ET + Obra + Superv)</b>	S/ 33 millones
<b>Modalidad</b>	Adm. directa (IN HOUSE)
<b>Habilitación sanitaria</b>	NO
<b>Transferencia</b>	DS N° 001-2012- RODUCE



## ALCANCE

### Obras en Tierra

Áreas administrativa, fríos, tareas previas desinfección, comercialización, servicios complementarios (PTAR, emisario sub marino, planta de osmosis inversa, Sub-Estación, media tensión, grupo electrógeno), patio de maniobras, estacionamiento.

### Obras de Mar

Diques de protección, rompeolas de abrigo de L=64.5 m., terraplén de flanco norte área= 4,700.00, muelle espigón con un cabezo de 40 m.

## ESTADO SITUACIONAL

- ✓ Con fecha 19.03.2025, mediante Convenio N° 001-2025-FONDEPES, firmado entre FONDEPES y el GORE Piura, se acordó realizar las gestiones necesarias para concretar el otorgamiento de la parte física del terreno, bajo el mecanismo de "afectación en uso", terreno que será usado para la implementación del DPA La Islilla.
- ✓ Se viene elaborando y evaluando la incorporación como inversión no prevista al año 0 del PMI 2026-2028, a fin que se cuente con los recursos presupuestales al año fiscal 2025.