

COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Periodo Anual de Sesiones 2024 - 2025

INFORME

MESA DE TRABAJO

EVALUACIÓN Y SOLUCIONES PARA LA ENTREGA DE LOS PUENTES HUAMPANÍ Y VERDE ANTE LA CRECIDA DE LOS RÍOS RÍMAC Y SANTA EULALIA E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA PREVENIR RIESGOS DE EROSIÓN E INUNDACION EN LA CUENCA DEL RÍO RÍMAC

Lugar: Biblioteca de la Municipalidad distrital de Chaclacayo

Fecha: 16 de enero de 2025

Hora de Inicio: 03:00 am

Hora de conclusión: 07:00pm

Temas:

1. Resumen de necesidades y observaciones de la Municipalidad de Chaclacayo
2. Resumen de necesidades y observaciones de la Municipalidad de Chosica
3. Resumen de necesidades y observaciones de la Municipalidad de Santa Eulalia
4. Informe de Provias Descentralizado sobre avance de obras de puentes Huampaní y Verde
5. Observaciones o hallazgos de Contraloría en torno a los objetivos de las obras puente Huampaní y puente Verde
6. Evaluación de Defensoría de cómo la demora en la entrega de obras afecta los derechos como el libre tránsito y acceso a servicios básicos además de la seguridad de los ciudadanos de las zonas afectadas Identificación y acciones ante posibles omisiones o deficiencias en la planificación y ejecución de las obras frente a riesgos climáticos.
7. Informe de ANIN sobre estado de inversiones en la implementación de medidas de mejoramiento y ampliación de los servicios de protección para prevenir riesgos de erosión e inundación en la cuenca del río Rímac, orientadas a salvaguardar a la población y garantizar la operatividad de las unidades productoras de bienes y servicios públicos en las provincias de Huarochirí, Lima y Callao.

Participantes:

Equipo técnico de la Comisión de Transportes y Comunicaciones:

1. Armando Javier Villarroel Perez – Asesor Principal
2. Rut Noemi Pastor Leo – Asesor
3. Marco Antonio Guevara Ballona - Técnico
4. Moisés Humpire Belizario - Comunicador

Entidades públicas, instituciones privadas y gremios asistentes:

1. Municipalidad Distrital de Chaclacayo
2. Municipalidad Distrital de Chosica
3. Municipalidad Distrital de Santa Eulalia
4. Provias Descentralizado
5. Contraloría de la República
6. Defensoría del Pueblo
7. Autoridad Nacional de Infraestructura

Conclusiones:

1. Es urgente culminar la entrega de los puentes Huampaní y Verde, debido a su carácter estratégico para la conectividad y seguridad de la población.

Las autoridades locales de Chaclacayo, Chosica y Santa Eulalia expresaron su profunda preocupación por la demora en la culminación de estas obras, las cuales son fundamentales para el tránsito diario, el acceso a servicios esenciales y la evacuación ante emergencias por crecidas de los ríos. Provías Descentralizado informó avances parciales, pero persisten retrasos que deben ser superados mediante una acción articulada con los gobiernos locales, la ANIN y otras instancias técnicas.

2. Las observaciones de la Contraloría y Defensoría del Pueblo evidencian deficiencias en la planificación y ejecución de las obras, afectando derechos fundamentales.

Se resaltó que la demora en la entrega de los puentes ha generado restricciones al derecho al libre tránsito y ha expuesto a la población a riesgos evitables, especialmente en contextos de emergencia climática. La Contraloría identificó omisiones técnicas en los estudios previos, mientras que la Defensoría del Pueblo alertó sobre la falta de medidas efectivas para garantizar la seguridad y continuidad de servicios básicos en zonas vulnerables.

3. Se requiere priorizar e incrementar la inversión en obras de protección ante riesgos de erosión e inundación en la cuenca del río Rímac.

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) informó sobre intervenciones en curso, pero aún insuficientes frente al riesgo permanente que enfrentan las poblaciones de las provincias de Huarochirí, Lima y Callao. Se acordó solicitar al Ejecutivo la asignación de mayores recursos y la implementación de soluciones estructurales, incluyendo encauzamientos, defensas ribereñas y sistemas de alerta temprana, con enfoque preventivo y multisectorial.

ARMANDO JAVIER VILLARROEL PEREZ

Asesor

Comisión de Transportes y Comunicaciones