

**1. Adicionales de Obra:**

Mediante RESOLUCION N°295-2023-DGA-CR, se aprobó la ejecución de la Prestación Adicional de obra N°1 y del Deductivo Vinculante N°1 del Contrato n°082-2022-AAJ-OLCC-CR, "Contratación de la ejecución de la obra: "Restauración integral, puesta en valor y museografía del Museo del Congreso y de la Inquisición", en merito a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y conforme a los siguientes montos:

<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>	<b>Incidencia</b>
Monto del Contrato N°082-2022-AAJ-OLCC-CR	S/ 13'822,492.81	100%
Adicional de obra N°1	+ S/ 848,967.31	+6.14%
Deductivo de obra n°1	- S/45,555.33	-0.33%
Presupuesto para la prestación adicional de obra n°1 y deductivo de obra N°1	S/ 803,411.98	+5.81%