

3. Informe de Supervisión de Contratos:

Restauración integral, puesta en valor y museografía del Museo del Congreso y de la Inquisición:

Avance acumulado hasta diciembre 2023:

- Consultoría de Supervisión: 58.519%
- Ejecución de obra: 24.05%