

INFORME N° 713 - 2018-DL-DGA/CR

166494


A : CESAR MURILLO BENAVIDES
Director General de Administración (e)

DE : ÁLVARO TORRICO HUERTA
Jefe del Departamento de Logística

ASUNTO : Evaluación Primer Semestre del Plan Anual de Contrataciones.

REF. : Informe N° 144-2018-GFC-AACCP-DL-DGA/CR.

FECHA : Lima, 25 JUL. 2018



Me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual el Grupo Funcional de Compras alcanza la evaluación al primer semestre del Plan Anual de Contrataciones 2018, aprobado por Resolución N° 04-2018-DGA-CR.

Al respecto, debe precisarse que el citado documento de gestión al primer semestre luego de la modificación efectuada a raíz de inclusiones contempló la programación de ciento ocho (108) procedimientos de selección, habiéndose convocado un total de 33 y ejecutado otras 5 contrataciones a través de órdenes de compras y servicios por no superar las 8 unidades Impositivas Tributarias, lo que en conjunto equivale a un 35.19% de ejecución del PAC.

Cabe resaltar, en el presente semestre se han implementado acciones correctivas que han permitido mejorar la ejecución del PAC en relación al ejercicio anterior, conforme se detalla a continuación:

- Se han realizado talleres de capacitación a cargo del personal del Departamento de Logística dirigido a las diversas áreas usuarias, impartiendo pautas técnicas para mejorar la elaboración de los Términos de la Referencia y/o Especificaciones Técnicas.
- Se ha capacitado al personal del Departamento de Logística en materia de contrataciones del Estado a fin de fortalecer sus capacidades en la gestión de abastecimiento de la Entidad.
- Se ha efectuado reuniones semanales de seguimiento y monitoreo con el personal del Grupo Funcional de Compras.
- Se participó en las reuniones de coordinación y seguimiento del Plan Anual de Contrataciones convocadas por su Despacho, con el propósito de lograr un mejor control de la ejecución del referido instrumento de gestión.
- Se coordinó constantemente con las diversas áreas usuarias a fin de absolver las consultas u observaciones que presentan los potenciales proveedores de la Entidad.




Con las medidas antes señaladas se ha alcanzado un avance satisfactorio en la ejecución del citado instrumento de gestión, proyectándonos a incrementar dicho nivel para el siguiente trimestre, para lo cual se requiere el apoyo constante de vuestro Despacho y de las diversas áreas usuarias.

No obstante, sometemos a vuestra consideración las siguientes recomendaciones que permitirán mejorar la ejecución del PAC:

1. Exhortar a las unidades orgánicas, a efecto de excluir oportunamente y con el debido sustento aquellos Procedimientos que no se van a ejecutar en el ejercicio según corresponda.
2. Exhortar a las áreas usuarias que al momento de solicitar sus requerimientos deberán adjuntar el sustento técnico que justifique las cantidades requeridas y/o servicios complementarios incluidas para cada requerimiento.
3. Es importante dar continuidad a las capacitaciones dirigidas a las unidades orgánicas para mejorar las habilidades y capacidades en el procedimiento de elaboración de los términos de referencia y especificaciones técnicas, lo que permitirá desarrollar de una manera más eficiente el estudio de mercado para cada procedimiento de selección.
4. Se recomienda que la entrega de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas, sean realizadas dentro del plazo establecido, es decir, antes de la fecha prevista de la convocatoria, lo que permitirá a los especialistas en contrataciones realizar un trabajo más analítico y eficiente en la contratación del bien o servicio requerido.
5. Exhortar a las unidades orgánicas a efectuar una programación más eficiente, a fin de tener una mejor consolidación y programación de los Planes Anuales de Contrataciones posteriores y así evitar numerosas exclusiones e inclusiones de bienes y servicios.

Atentamente,


 ALVARO TORRICO HUERTA
 Jefe del Departamento de Logística
 CONGRESO DE LA REPUBLICA



166494

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		URGENTE <input type="checkbox"/>	IMPORTANTE <input type="checkbox"/>
DRH <input type="checkbox"/>	DGP <input type="checkbox"/>	FARA:	
DL <input type="checkbox"/>	OPP <input type="checkbox"/>	Atención <input type="checkbox"/>	
DF <input type="checkbox"/>	OPS <input type="checkbox"/>	Proyecto respuesta <input type="checkbox"/>	
OTI <input type="checkbox"/>	PyE <input type="checkbox"/>	Ayuda memoria <input type="checkbox"/>	
OAJ <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	Opinión <input type="checkbox"/>	
SEG <input type="checkbox"/>	ARCH <input type="checkbox"/>	Proyecto resolución <input type="checkbox"/>	
		Informe <input type="checkbox"/>	
		Cnoc. y fines <input type="checkbox"/>	
		Confidencial <input type="checkbox"/>	
		Coord. con <input type="checkbox"/>	

Dr. Planiño

INFORME N° 144 - 2018-GFC-AACCP-DL-DGA/CR

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
COMPRAS Y CONTROL PATRIMONIAL
17 JUL 2018
Firma: *[Signature]* Hora: *[Time]*

A : JORGE EDUARDO, HUANCA CANSAYA
Jefe del Área de Abastecimiento, Compras y Control Patrimonial

DE : JULIET QUIÑONES PAUCAR
Responsable del Grupo Funcional de Compras

ASUNTO : Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2018 del Congreso de la República al Primer Semestre.

REFERENCIA : Plan Anual de Contrataciones 2018.

FECHA : Lima, 17 JUL 2018

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarla cordialmente y en cumplimiento de la Ley de Contrataciones, su Reglamento y Directiva del Plan Anual de Contrataciones presentar el informe de evaluación del Plan Anual de Contrataciones del Congreso de la República correspondiente al Primer Semestre de año fiscal 2018.

I. ANTECEDENTES:

- 1.1. Mediante Resolución N° 04-2018-DGA-CR, de fecha 22 de enero de 2018, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Congreso de la República, correspondiente al ejercicio fiscal 2018 en su versión 01.
- 1.2. Mediante Resolución N° 16-2018-DGA-CR, de fecha 27 de febrero de 2018, se aprobó la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones del Congreso de la República, correspondiente al ejercicio fiscal 2018 en su versión 02.

II. BASE LEGAL

- ✓ Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF.
- ✓ Directiva N° 005-2017-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.

III. ANALISIS

El Plan Anual de Contrataciones en adelante PAC, del Congreso de la República, fue aprobada dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de aprobación del presupuesto institucional de apertura (PIA).

El PAC inicial 2018, contemplo la programación de ciento treinta y cuatro (134) procedimientos de selección entre Bienes y Servicios por un importe total de S/ 100,075,293.00 representando el 14.13% del presupuesto inicial de apertura (PIA) 2018 y distribuido de la siguiente manera:

Tipo de Procedimiento	Cantidad	Valor Estimado	Representación Porcentual
Adjudicación Simplificada	85	10,989,637.00	10.98%
Compras por catálogo (Convenio Marco)	6	4,978,458.00	4.97%
Concurso Público	13	15,721,710.00	15.71%
Contratación Directa	8	8,526,269.00	8.52%
Contratación Internacional	3	676,754.00	0.68%
Licitación Pública	18	58,838,465.00	58.79%
Subasta Inversa Electrónica	1	344,000.00	0.34%
Total general	134	100,075,293.00	100.00%

Para poder realizar un correcto análisis del estado inicial del PAC 2018, se ha desagregado la información contenida en el mismo de acuerdo a los siguientes criterios contenidos en los cuadros y gráficos siguientes:

Procedimiento de Selección	BIENES	SERVICIOS	OBRAS	CONSULTORIAS OBRAS	Total Cantidad	Total Valor Estimado
----------------------------	--------	-----------	-------	--------------------	----------------	----------------------




	Cantidad	Monto S/	Cantidad	Monto S/	Cantidad	Monto S/	Cantidad	Monto S/
Adjudicación Simplificada	43	5,241,686.00	42	5,747,751.00			85	10,989,637.00
Compras por catálogo (Convenio Marco)	5	4,978,458.00	1	200,000.00			6	4,978,458.00
Concurso Público			11	13,720,714.00			2	1,950,996.00
Contratación Directa	1	3,000,000.00	7	5,526,269.00			8	8,526,269.00
Contratación Internacional	2	676,754.00	1	576,000.00			3	676,754.00
Licitación Pública	17	58,838,465.00			1	8,049,004.00	18	58,838,465.00
Subasta Inversa Electrónica	1	344,000.00					1	344,000.00
Total general	69	64,254,558.00	62	25,820,734.00	1	8,049,004.00	2	1,950,996.00

De la información detallada en el cuadro se puede apreciar que el Plan Anual de Contrataciones 2018 inicio con ciento treinta y cuatro (134) procedimientos de selección entre bienes, servicios, consultorías de obra y obras representando un importe total de S/ 100,075,293.00 (Cien Millones Setenta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Tres con 00/100 Soles), de los cuales las Licitaciones Públicas representan un 58.79% presupuestalmente con un total de dieciocho (18) procedimientos de selección.

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL POR TIPO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

Tipo	Cant.	%
Adjudicación Simplificada	85	63.43%
Compras por catálogo (Convenio Marco)	6	4.48%
Concurso Público	13	9.70%
Contratación Directa	8	5.97%
Contratación Internacional	3	2.24%
Licitación Pública	18	13.43%
Subasta Inversa Electrónica	1	0.75%
TOTAL	134	100%



REPRESENTACIÓN POR TIPO Y CANTIDAD DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



REPRESENTACIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

Tipo	Monto S/	%
Subasta Inversa Electrónica	344,000.00	0.34
Contratación Internacional	676,754.00	0.68
Compras por catálogo (Convenio Marco)	4,978,458.00	4.97
Contratación Directa	8,526,269.00	8.52
Adjudicación Simplificada	10,989,637.00	10.98
Concurso Público	15,721,710.00	15.71
Licitación Pública	58,838,465.00	58.79
Total general	100,075,293.00	100%

REPRESENTACIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO E PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



IV. INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

A efectos de tener una visión general que permita comparar la cantidad de Procedimientos programados en el PAC inicial versus lo programado en su versión 02, a continuación, se muestra el detalle con las cifras correspondientes, así como el detalle de las modificaciones que han incidido en dichas cifras (Excluido e Incluido); seguido de un gráfico que representa

porcentualmente las acciones ejecutadas a los Procedimientos de selección que han o hayan formado parte del PAC:

DETALLE DE MODIFICACIONES Y CORRECCIONES AL PAC AL PRIMER SEMESTRE 2018								
VERSION	RESOLUCIÓN	TOTAL SOLES INCLUIDO	TOTAL SOLES EXCLUIDO	NRO. TOTAL DE PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS	NRO. TOTAL DE PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS	NRO. DE RECTIFICACIONES	CANT. ACUM.	MONTO ACUMULADO
1	Resolución N° 04-2018-DGA-CR	100,075,293.00	-	134	0	-	134	100,075,293.00
2	Resolución N° 16-2018-DGA-CR	-	6,287,092.60	03	-	06	137	106,362,385.60

Detalle de las rectificaciones:

Al respecto precisar que las rectificaciones no son modificación al Plan Anual de Contrataciones por lo que dicho accionar no genera versiones del PAC.

1. Rectificación del Procedimiento toda vez que no encuentra inmerso dentro de las causales de modificación y esta debe vincularse como Derivada de un Procedimiento declarado desierto.
2. Rectificación por notificación sobre el uso inadecuado del CUBSO
3. Rectificación por notificación sobre el uso inadecuado del CUBSO
4. Rectificación por notificación sobre el uso inadecuado del CUBSO
5. Rectificación de ítems ID 79 del PAC 2018
6. Modificación de proceso n° 73 del PAC 2018

Del análisis desarrollado se puede apreciar que el PAC 2018, al primer semestre cuenta con 02 modificaciones y 06 correcciones en su versión 02.

El detalle de los procedimientos de selección por Versión:

ID PAC	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	Incluido en:	Area Usaria	Valor Estimado
1	ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES	Versión 01	G.F. DE SERVICIO SOCIAL	2,850,000.00
2	ADQUISICION DE GABINETE DE DATOS Y COMUNICACIONES	Versión 01	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	400,000.00
3	ADQUISICION DE SOLUCION DE ALMACENAMIENTO REDUNDANTE	Versión 01	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	1,012,156.00
4	ADQUISICION DE EQUIPO DE DETECCIÓN DE INTRUSOS	Versión 01	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	600,000.00
5	ADQUISICION DE UPS 40 KVA, 50 KVA Y 80 KVA	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	506,315.00
6	ADQUISICION DE IMPRESORA DIGITAL DE PRODUCCION MONOCROMATICA	Versión 01	G.F. DE IMPRENTA	639,000.00
7	ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO	Versión 01	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	5,500,000.00
8	SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DE VIDEO	Versión 01	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	9,500,000.00
9	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO (EDIF. JFSC - 500 KW)	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	776,056.00
10	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MIGRACION A HD DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	Versión 01	OFICINA DE COMUNICACIONES	18,303,746.00
11	ADQUISICION DE VEHICULOS (RENOVACION DE FLOTA VEHICULAR)	Versión 01	G.F. DE TRANSPORTE Y MENSAJERIA	1,010,000.00
12	ADQUISICION DE SWITCH DE BORDE	Versión 01	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	709,359.00
13	ADQUISICION DE EQUIPO DETECTOR DE MATERIALES PROHIBIDOS (RAYOS X)	Versión 01	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	750,000.00
14	ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT/PORTATIL	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	495,720.00




ID PAC	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	Incluido en:	Área Usuaria	Valor Estimado
15	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS (VEHICULOS Y PEATONES)	Versión 01	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	2,000,000.00
16	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ABANCAY - JUNÍN	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	8,049,004.00
17	ADQUISICION DE UNIFORMES, CONVENIO COLECTIVO 2018 - 2019	Versión 01	G.F. DE SERVICIO SOCIAL	5,311,476.00
18	ADQUISICION DE MOBILIARIO EN GENERAL	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	425,633.00
19	SEGURO PATRIMONIALES MULTIRIESGO DE INCENDIO Y LINEAS ALJADAS, SEGURO DESHONESTIDAD Y SEGURO VEHICULOS	Versión 01	OFICINA DE SEGUROS DEL CONGRESO	2,015,064.00
20	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	Versión 01	G.F. DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS	1,680,000.00
21	AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS	Versión 01	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	2,914,788.00
22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SW ALFRESCO	Versión 01	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	400,000.00
23	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	600,000.00
24	SERVICIO CORRECTIVO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL EDIFICIO CL	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	500,000.00
25	IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES PARA OFICINA Y CANAL DE TV	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	800,000.00
26	SEGUROS PERSONALES - SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE CONGRESISTAS Y SEGURO VIDA LEY EMPLEADOS	Versión 01	OFICINA DE SEGUROS DEL CONGRESO	1,460,840.00
27	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, MANT. Y/O REPAR. DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	1,720,000.00
28	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ABANCAY - JUNÍN	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	1,500,000.00
29	MANT. Y/O REPAR. DE EQUIPO CONTRA INCENDIO	Versión 01	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	1,000,000.00
30	SERVICIO DE ELABORACION DE MICROFORMAS DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL PARLAMENTARIO HISTORICO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	Versión 01	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION PARLAMENTARIA	680,022.00
31	ADQUISICION DE ASCENSOR DE PASAJEROS FBT, CL	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	3,000,000.00
32	DIPLOMADO EN DERECHO PARLAMENTARIO Y GESTION PARLAMENTARIA	Versión 01	CENTRO DE CAPACITACION Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS	78,333.00
33	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION EN MEDIOS	Versión 01	OFICINA DE COMUNICACIONES	5,000,000.00
34	TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES BLANDAS	Versión 01	AREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL	78,200.00
35	DIPLOMADO EN COMISIONES INVESTIGADORAS	Versión 01	CENTRO DE CAPACITACION Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS	78,333.00
36	TALLER DE CALIDAD EN ATENCION AL CLIENTE	Versión 01	AREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL	71,600.00
37	DIPLOMADO EN CONTROL PARLAMENTARIO	Versión 01	CENTRO DE CAPACITACION Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS	78,333.00
38	MANT. Y/O REPAR. DEL SISTEMA DE EMISION DE TELEVISION	Versión 01	OFICINA DE COMUNICACIONES	141,470.00
39	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASHOL DE 97)	Versión 01	G.F. DE TRANSPORTE Y MENSAJERIA	344,000.00
40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EXTRACTORES DE AIRE PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL CR	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	78,940.00
41	ADQUISICION DE 193 BUTACAS DE MADERA PARA EL AUDITORIO JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	125,450.00
42	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL EDIFICIO ABANCAY- JUNIN	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	450,996.00
43	ADQUISICION DE SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA - UPS	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	185,486.00
44	ADQUISICION DE SISTEMA DE INTERCOMUNICACIONES SWITCHER	Versión 01	OFICINA DE COMUNICACIONES	190,000.00
45	ADQUISICION DE SOFTWARE DE MONITOREO DE REDES Y APLICACIONES	Versión 01	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	86,762.00



ID PAC	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	Incluido en:	Área Usuaria	Valor Estimado
46	SERVICIO PARA ATENCIONES PROTOCOLARES	Versión 01	OFICINA DE PROTOCOLO Y ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS	61,961.00
47	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL	Versión 01	G.F. DE ALMACEN	280,344.00
48	ADQUISICION DE MICROFONDOS P/DELEGADO SISTEMA CONFERENCIA	Versión 01	AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEO	125,278.00
49	ADQUISICION DE MEDALLAS	Versión 01	AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA	58,000.00
50	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO FIREWALL	Versión 01	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	200,000.00
51	SERVICIO DE TIC BASADO EN ISO 20000-1:2011	Versión 01	AREA DE OPERACIONES	40,000.00
52	ADQUISICION DE SOFTWARE DE EDICION DE DISEÑO GRAFICO	Versión 01	AREA DE OPERACIONES	38,000.00
53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER UBICADO EN EL EDIFICIO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	63,978.00
54	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ADECUACION A LA LEY DE PROTECCION DE DATOS	Versión 01	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	105,256.00
55	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FACHADAS DE EDIFICIOS DE LAS, FBT Y CL	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	90,000.00
56	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	375,000.00
57	MANT. Y/O REPAR. DE EQ. DE AIRE ACONDIC. CHILLER	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	120,000.00
58	SERVICIO DE PINTADO	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	300,000.00
59	ADQUISICION E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	Versión 01	OFICINA DE PREVENCION Y SEGURIDAD	143,250.00
60	MANT. Y/O REPAR. DE MOTOCICLETA	Versión 01	G.F. DE TRANSPORTE Y MENSAJERIA	60,000.00
61	ADQUISICION DE TRANSMISOR DE TELEVISION	Versión 01	OFICINA DE COMUNICACIONES	350,000.00
62	MANT. Y/O REPAR. DE VEHICULO	Versión 01	G.F. DE TRANSPORTE Y MENSAJERIA	100,000.00
63	MONITOREO DE NOTICIAS	Versión 01	OFICINA DE COMUNICACIONES	150,000.00
64	ADQUISICION DE POLOS DE ALGODON MANGA CORTA	Versión 01	AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA	190,000.00
65	ADQUISICION DE SCANNER PARA LIBRO	Versión 01	AREA DE ARCHIVO	80,000.00
66	ADQUISICION DE CONSTITUCIONES DE BOLSILLO Y VERSION ESCOLAR	Versión 01	AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA	188,387.00
67	ADQUISICION DE VESTUARIO FORMAL PARA AREA DE SERV. AUXILIARES PARLAMENTARIOS	Versión 01	AREA DE SERVICIOS AUXILIARES PARLAMENTARIOS	39,530.00
68	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE EMISION DE TELEVISION	Versión 01	OFICINA DE COMUNICACIONES	106,261.00
69	MANT. DEL ADM. TRAFICO DE INTERNET	Versión 01	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	70,000.00
70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDOR DE APLICACIONES	Versión 01	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	300,000.00
71	REACTIVACION LIC. DE SOFTWARE SPECTRUM	Versión 01	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	100,000.00
72	ADQUISICION DE SOFTWARE AUDITORIA Y SEGURIDAD	Versión 01	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	110,000.00
73	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE DISEÑO GRAFICO	Versión 01	AREA DE OPERACIONES	55,871.00
74	SERVICIO DE RECOJO DE BASURA	Versión 01	AREA DE SERVICIOS GENERALES	45,000.00
75	LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA INALAMBRICO	Versión 01	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	50,000.00
76	ADQUISICION DE VESTUARIO INDUSTRIAL PARA LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES	Versión 01	AREA DE SERVICIOS GENERALES	54,797.00
77	ADQUISICION DE MÁQUINA COMPAGINADORA	Versión 01	G.F. DE IMPRENTA	159,750.00
78	ADQUISICION DE CAMARA REPORTERA	Versión 01	OFICINA DE COMUNICACIONES	70,000.00
79	ADQUISICION DE EQUIPO GENERADOR DE CARACTERES PARA TITULACION GRAFICA PARA EL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	Versión 01	OFICINA DE COMUNICACIONES	57,644.00
80	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	Versión 01	OFICINA DE PREVENCION Y SEGURIDAD	130,075.00



ID PAC	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	Incluido en:	Área Usuaria	Valor Estimado
81	ADQUISICION DE VESTUARIO FORMAL PARA OPS	Versión 01	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	224,235.00
82	ADQUISICION DE EXTINTORES	Versión 01	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	79,800.00
83	ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON ARCHIVERAS	Versión 01	AREA DE ARCHIVO	69,500.00
84	ADQUISICION DE LECTORAS DE CODIGO DE BARRAS	Versión 01	G.F. DE CONTROL PATRIMONIAL	62,000.00
85	CONSULTORIA EN GESTION DE LA CALIDAD	Versión 01	OFICINA DE PROCESOS Y ESTANDARES	70,000.00
86	RESTAURACION DE DOCUMENTOS Y/O LIBROS	Versión 01	AREA DE ARCHIVO	200,000.00
87	ADQUISICION DE CONSOLA DE GESTION PARA FIREWALL	Versión 01	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	100,000.00
88	MANT. DE CENTRAL TELEFONICA	Versión 01	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	300,000.00
89	ADQUISICION DE EQUIPO DE APROXIMACION CON HUELLA DACTILAR	Versión 01	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	34,500.00
90	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	Versión 01	AREA DE ARCHIVO	120,000.00
91	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASPIRADORAS Y LUSTRADORAS	Versión 01	AREA DE SERVICIOS GENERALES	46,100.00
92	MATENIMIENTO DE VITRALES	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	150,000.00
93	ADQUISICION DE ASPIRADORA ELECTRICA TIPO INDUSTRIAL	Versión 01	AREA DE SERVICIOS GENERALES	46,672.00
94	ADQUISICION DE LUSTRADORA INDUSTRIAL 18 PULG	Versión 01	AREA DE SERVICIOS GENERALES	37,666.00
95	IMPRESION POR DEMANDA	Versión 01	AREA DE OPERACIONES	200,000.00
96	ADQUISICION DE SOFTWARE SQL SERVER ENTERPRISE EDITION	Versión 01	AREA DE PROYECTOS	320,000.00
97	ADQUISICION DE ARTEFACTOS	Versión 01	G.F. DE ALMACEN	276,454.00
98	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	Versión 01	AREA DE SERVICIOS GENERALES	190,883.00
99	RESTAURACION DE ELEMENTOS ORNAMENTALES DEL PALACIO LEGISLATIVO	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	100,000.00
100	MANT. Y/O REPAR. DE TANQUE Y/O CISTERNA	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	40,800.00
101	ADQUISICION DE LIBROS	Versión 01	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	60,000.00
102	ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON PARA EMBALAJE	Versión 01	G.F. DE ALMACEN	68,303.00
103	MANT. Y/O REPAR. DE SWITCH DE BORDE	Versión 01	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	150,000.00
104	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACION DEL SISTEMA AUDIOVISUAL	Versión 01	OFICINA DE COMUNICACIONES	260,000.00
105	MANT. Y/O REPAR. DE SWITCH DE CORE	Versión 01	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	140,000.00
106	ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	46,400.00
107	LIC. SOFTWARE DISCOVERY	Versión 01	AREA DE OPERACIONES	98,000.00
108	MANT. Y/O REPAR. DE SWITCH DE DISTRIBUCION	Versión 01	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	300,000.00
109	LIC. SOFTWARE DE SEGURIDAD	Versión 01	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	100,000.00
110	ASES. Y/O CONSULT. IMPLEMENTACION ISO GESTION SERV	Versión 01	OFICINA DE PROCESOS Y ESTANDARES	80,000.00
111	ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION ISO 9001:2015 PARA LA GESTION DE SERVICIOS	Versión 01	OFICINA DE PROCESOS Y ESTANDARES	60,000.00
112	SUMINISTRO DE DIARIOS	Versión 01	AREA DE SERVICIOS GENERALES	201,649.00
113	SERVICIO DE COURRIER	Versión 01	G.F. DE TRANSPORTE Y MENSAJERIA	384,209.00
114	MANT. Y/O REPAR. DE SERVIDORES	Versión 01	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	200,000.00
115	ADQUISICION DE CINTAS MAGNETOFONICAS DE CARRETE ABIERTO	Versión 01	AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEO	53,550.00
116	ASES. Y/O CONSULT. HACKING ETICO	Versión 01	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	85,000.00



ID PAC	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	Incluido en:	Área Usuaría	Valor Estimado
117	SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS Y OTROS	Versión 01	AREA DE SERVICIOS GENERALES	51,432.00
118	MANT. Y/O REPAR. DE UPS	Versión 01	G.F. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	60,000.00
119	ASES. Y/O CONSULT. IMPLEMENTACION ISO GESTION SERV	Versión 01	AREA DE OPERACIONES	100,000.00
120	SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Versión 01	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	130,000.00
121	LIC. ANTIVIRUS PARA ESTACIONES DE TRABAJO	Versión 01	AREA DE OPERACIONES	50,000.00
122	ADQUISICION DE SOFTWARE DE AUDIO DE SEGMENTADA	Versión 01	AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEO	67,464.00
123	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION	Versión 01	AREA DE SERVICIOS GENERALES	60,000.00
124	VACACIONES UTILES VERANO 2019	Versión 01	G.F. DE SERVICIO SOCIAL	50,000.00
125	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL SERVICIO PARLAMENTARIO	Versión 01	AREA DE OPERACIONES	350,000.00
126	ADQUISICION DE MATERIAL PAD	Versión 01	G.F. DE ALMACEN	837,846.00
127	PASAJES POR ACUERDO MARCO	Versión 01	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	200,000.00
128	ADQUISICION DE PAPEL BOND	Versión 01	G.F. DE ALMACEN	344,446.00
129	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Versión 01	G.F. DE ALMACEN	557,743.00
130	ADQUISICION DE SCANNER ALTA VELOCIDAD	Versión 01	AREA DE OPERACIONES	262,352.00
131	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	Versión 01	AREA DE OPERACIONES	2,776,071.00
132	SUSCRIPCION IFLA	Versión 01	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	1,658.00
133	SERVICIO DE ALQUILER DE SEÑAL SATELITAL	Versión 01	OFICINA DE COMUNICACIONES	576,000.00
134	SUSCRIPCION VLEX	Versión 01	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	99,096.00
135	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE DE PRECISION DE 7 TONELADAS	Versión 02	AREA DE OPERACIONES	312,681.71
136	ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES DE VERANO E INVIERNO 2016	Versión 02	G.F. DE SERVICIO SOCIAL	2,850,000.00
137	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTACION TERRENA SATELITAL DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	Versión 02	OFICINA DE COMUNICACIONES	3,124,410.89
TOTAL GENERAL SI				106,362,385.60

Como resultado de las dos (02) modificaciones efectuadas al 30 de junio del 2018, el Plan Anual de Contrataciones en su Versión 02, concluye con ciento treinta y siete (137) procedimientos de selección, de los cuales Setenta y Dos (72) procedimientos corresponden al rubro de bienes, Sesenta y Dos (62) al rubro de servicios, dos (02) al rubro de Consultoría de Obras y uno (01) al rubro de Obras, cuyo detalle por tipo de procedimiento de selección, objeto y monto se indica a continuación:




PROCEDIMIENTO DE SELECCION	BIENES		SERVICIOS		CONSULTORIA OBRAS	
	N. REF.	VALOR ESTIMADO	N. REF.	VALOR ESTIMADO	N. REF.	VALOR ESTIMADO
ATENDIDO CON ORDEN DE SERVICIO			2	170,075.00		
Adjudicación Simplificada			2	170,075.00		
CONVOCADO	22	11,336,771.60	10	5,979,987.00	1	450,996.00
Adjudicación Simplificada	14	7,576,570.60	7	850,135.00		
Compras por catálogo (Convenio Marco)	4	2,002,387.00	1	200,000.00		
Concurso Público			2	4,929,852.00	1	450,996.00
Contratación Internacional	1	1,658.00				
Licitación Pública	2	1,412,156.00				

Subasta Inversa Electrónica	1	344,000.00						1	344,000.00	
NO CONVOCADO	50	59,204,880.00	50	19,670,672.00	1	8,049,004.00	1	1,500,000.00	102	88,424,556.00
Adjudicación Simplificada	32	3,952,408.00	33	4,727,541.00					65	8,679,949.00
Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	2,776,071.00							1	2,776,071.00
Concurso Público			9	8,840,862.00			1	1,500,000.00	10	10,340,862.00
Contratación Directa	1	3,000,000.00	7	5,526,269.00					8	8,526,269.00
Contratación Internacional	1	99,096.00	1	576,000.00					2	675,096.00
Licitación Pública	15	49,377,305.00			1	8,049,004.00			16	57,426,309.00
			62	25,820,734.00			2	1,950,996.00		



REPRESENTACIÓN PORCENTUAL POR TIPO Y CANTIDAD

Tipo de Procedimiento de Selección	Cantidad
Adjudicación Simplificada	88
Compras por catálogo (Convenio Marco)	6
Concurso Público	13
Contratación Directa	8
Contratación Internacional	3
Licitación Pública	18
Subasta Inversa Electrónica	1
Total general	137



REPRESENTACIÓN PORCENTUAL POR VALOR ESTIMADO Y TIPO DE PROCEDIMIENTO

Tipo de Procedimiento de Selección	Valor Estimado
Adjudicación Simplificada	17,276,729.60
Compras por catálogo (Convenio Marco)	4,978,458.00
Concurso Público	15,721,710.00
Contratación Directa	8,526,269.00
Contratación Internacional	676,754.00
Licitación Pública	58,838,465.00
Subasta Inversa Electrónica	344,000.00
Total general	106,362,385.60



V. EVALUACION DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2018.

La evaluación del PAC 2018 en su versión 02 se efectúa sobre la base de ciento treinta y siete (137) procedimientos de selección, considerándose en el presente cuadro el estado situacional en el que se encuentran.

PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS EN EL PAC 2018

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROGRAMACIÓN PERIODO 2018											
	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Adjudicación Simplificada	6	21	20	13	9	5	5	3	4	1	1	88
Compras por catálogo (Convenio Marco)		2	3							1		6
Concurso Público	2	2	3	2	1		1	1	1			13
Contratación Directa			3	3	1		1					8
Contratación Internacional		1	1							1		3
Licitación Pública	3		7	2	2		1		2	1		18
Subasta Inversa Electrónica		1										1
Total general	11	27	37	20	13	5	8	4	7	4	1	137

PROCEDIMIENTO PROGRAMADOS AL PRIMER SEMESTRE - CONVOCADOS

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Adjudicación Simplificada		5	9	6	1	21
Compras por catálogo (Convenio Marco)			2	3		5
Concurso Público		2	1			3
Contratación Internacional			1			1
Licitación Pública		2				2
Subasta Inversa Electrónica			1			1
CONVOCADO	9	14	9	9	1	33

PROCEDIMIENTO PROGRAMADOS AL PRIMER SEMESTRE - NO CONVOCADOS

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Adjudicación Simplificada	1	11	11	12	8	43
Compras por catálogo (Convenio Marco)						0
Concurso Público		1	3	2	1	7
Contratación Directa			3	3	1	7
Contratación Internacional			1			1
Licitación Pública	1		7	2	2	12
NO CONVOCADO	2	12	25	19	12	70

PROCEDIMIENTO PROGRAMADOS AL PRIMER SEMESTRE ATENDIDO MEDIANTE COMPRAS MENOR O IGUALES A OCHO (08) UIT - (Propuestos para Exclusión)

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Marzo	Abril	Mayo	Total general
Adjudicación Simplificada				
1 - BIENES		1	1	
ADQUISICION DE ASPIRADORA ELECTRICA TIPO INDUSTRIAL			1	1
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO FORMAL PARA AREA DE SERV. AUXILIARES PARLAMENTARIOS		1		1
2 - SERVICIOS	1	2		3
MANT. DEL ADM. TRAFICO DE INTERNET		1		1
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES		1		1
SERVICIO DE TIC BASADO EN ISO 20000-1:2011	1			1
Total general	1	3	1	5



Al primer semestre se ha programado convocar un total de ciento ocho (108) procedimientos de selección sin embargo debido a múltiples inconvenientes solo se ha logrado convocar un total de 33 procedimientos de selección y atendido 02 mediante compras menores o iguales a ocho UIT.

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS Y ADJUDICADOS AL PRIMER SEMESTRE

Procedimiento	Cant.	Valor Estimado	Valor Referencial	Valor Adjudicado	Ahorros
Adjudicación Simplificada	21	8,426,705.60	8,344,535.62	4,004,970.07	405,515.38
Compras por catálogo (Convenio Marco)	5	2,202,387.00	2,314,443.35	374,408.35	0.00
Concurso Público	3	5,380,848.00	5,061,884.79	1,367,726.00	779,370.79
Contratación Internacional	1	1,658.00	2,028.60	2,028.60	0.00
Licitación Pública	2	1,412,156.00	1,562,547.88		0.00
Subasta Inversa Electrónica	1	344,000.00	340,200.00	298,000.00	42,200.00
Adjudicación Simplificada Atendido mediante compras < (08) UIT	5	326,277.00			

DETALLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS Y ADJUDICADOS AL PRIMER SEMESTRE

Tipo de Procedimiento / Descripción	Cant.	Valor Estimado	Valor Referencial	Valor Adjudicado	Ahorros
ADQUISICIÓN DE 193 BUTACAS DE MADERA PARA EL AUDITORIO JOSE FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	1	125,450.00	119,274.00	83,491.80	35,782.20
ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS	1	276,454.00	254,346.00		0.00
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTON ARCHIVERAS	1	69,500.00	51,840.00	42,800.00	9,040.00
ADQUISICIÓN DE CAMARA REPORTERA	1	70,000.00	58,973.29	57,902.23	1,071.06
ADQUISICION DE COMPUTADORA DE DISEÑO GRAFICO	1	55,871.00	214,887.88		0.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPO GENERADOR DE CARACTERES PARA TITULACIÓN GRÁFICA PARA EL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	1	57,644.00	66,720.92	35,849.00	30,871.92
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE DE PRECISIÓN DE 7 TONELADAS	1	312,681.71	312,681.71	273,640.00	39,041.71
ADQUISICIÓN DE MÁQUINA COMPAGINADORA	1	159,750.00	296,623.68	229,500.00	67,123.68
ADQUISICION DE SISTEMA DE INTERCOMUNICACIONES SWITCHER	1	190,000.00	114,961.89	109,684.32	5,277.57
ADQUISICION DE SOFTWARE DE MONITOREO DE REDES Y APLICACIONES	1	86,762.00	97,200.00		0.00
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES DE VERANO E INVIERNO 2016	1	2,850,000.00	2,739,450.71	2,677,122.72	62,327.99
ADQUISICION DE VESTUARIO INDUSTRIAL PARA LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES	1	54,797.00	65,435.00		0.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN TERRENA SATELITAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	1	3,124,410.89	3,124,410.89		0.00
ADQUISICION E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	1	143,250.00	143,250.00		0.00
MONITOREO DE NOTICIAS	1	150,000.00	180,000.00	120,000.00	60,000.00
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ADECUACION A LA LEY DE PROTECCION DE DATOS	1	105,256.00	105,256.00	105,000.00	256.00
SERVICIO DE LIMPIEZA DE FACHADAS DE EDIFICIOS DE LAS, FBT Y CL	1	90,000.00	34,520.40		0.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER UBICADO EN EL EDIFICIO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	1	63,978.00	63,977.90	49,490.00	14,487.90



SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EXTRACTORES DE AIRE PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL CR	1	28,940.00	57,525.35	44,000.00	13,525.35
SERVICIO DE PINTADO	1	300,000.00	116,000.00	78,950.00	37,010.00
SERVICIO PARA ATENCIONES PROTOCOLARES	1	61,961.00	127,200.00	97,500.00	29,700.00
Compras por Catálogo (Convenio Marco)					
ADQUISICION DE MATERIAL PAD	1	837,846.00	837,846.00		0.00
ADQUISICION DE PAPEL BOND	1	344,446.00	344,446.00		0.00
ADQUISICION DE SCANNER ALTA VELOCIDAD	1	262,352.00	374,408.35	374,408.35	0.00
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1	557,743.00	557,743.00		0.00
PASAJES POR ACUERDO MARCO	1	200,000.00	200,000.00		0.00
Concurso Público					
AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS	1	2,914,788.00	2,914,788.00		0.00
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL EDIFICIO ABANCAY- JUNIN	1	450,996.00	450,800.00	449,700.00	1,100.00
SEGURO PATRIMONIALES MULTIRIESGO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, SEGURO DESHONESTIDAD Y SEGURO VEHICULOS	1	2,015,064.00	1,696,296.79	918,026.00	778,270.79
Contratacion Internacional					
SUSCRIPCION IFIA	1	1,658.00	2,028.60	2,028.60	0.00
Procedim. Publico					
ADQUISICION DE GABINETE DE DATOS Y COMUNICACIONES	1	400,000.00	432,547.88		0.00
ADQUISICION DE SOLUCION DE ALMACENAMIENTO REDUNDANTE	1	1,012,156.00	1,130,000.00		0.00
Suministro de Bienes					
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASHOL DE 97)	1	344,000.00	340,200.00	298,000.00	42,200.00
Adjudicacion Simplificada					
ADQUISICION DE ASPIRADORA ELECTRICA TIPO INDUSTRIAL	1	46,672.00			
ADQUISICION DE VESTUARIO FORMAL PARA AREA DE SERV. AUXILIARES PARLAMENTARIOS	1	39,530.00			
MANT. DEL ADM. TRAFICO DE INTERNET	1	70,000.00			
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	1	130,075.00			
SERVICIO DE TIC BASADO EN ISO 20000-1:2011	1	40,000.00			
Total general	38	18,094,031.60	17,625,640.74	6,047,133.02	1,227,086.17



EVALUACIÓN DEL PAC POR TIPO DE PROCEDIMIENTO Y ESTADO:

El estado y ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2018 del Congreso de la República al 30 de junio de 2018 se resume en el siguiente cuadro detallado líneas abajo:

Estado	AS	CM	CP	CD	CI	LP	SIE	Total
ATENDIDO CON ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO	5							5
CONVOCADO	21	5	3		1	2	1	33
NO CONVOCADO	55	1	10	8	2	16		102
Total general	91	6	13	8	3	18	1	140

- ✓ Adjudicación Simplificada - (AS)
- ✓ Compras por catálogo (Convenio Marco) - (CM)
- ✓ Concurso Público- (CP)

- ✓ Contratación Directa- (CD)
- ✓ Contratación Internacional- (CI)
- ✓ Licitación Pública- (LP)
- ✓ Subasta Inversa Electrónica- (SIE)

Del análisis realizado al Plan Anual de Contrataciones 2018, se puede apreciar que de los (137) procedimientos de selección programados en su versión 02, se ha logrado convocar un total de 33 procedimientos de selección incluyendo las Compras por catálogo (Convenio Marco) quedando pendiente un total de noventa y nueve (99) procedimientos de selección y la exclusión de cinco (05) procedimientos que han sido atendidos mediante compras menor o iguales a ocho (08) UIT.

Para la representación porcentual se considerará los procedimientos de selección (*Convocados*), programados al 30 de junio de 2018 incluyendo los procedimientos atendidos mediante compras menor o iguales a ocho (08) UIT.

ESTADO DEL PROCEDIMIENTO	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
ATENDIDO CON ORDEN DE SERVICIO		1	2			3
CONVOCADO	9	14	9		1	33
NO CONVOCADO	2	12	25	19	12	99
ATENDIDO CON ORDEN DE COMPRA			1	1		2
Total general	11	27	37	20	13	108

Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones según lo programado al 30 junio de 2018 = 35.19%

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN DEL PAC 2018:

El Grupo Funcional de Compras en cumplimiento de sus funciones ha realizado diversas actividades para gestionar la aprobación de la realización de los procedimientos de selección conforme a la programación establecida en el PAC, tal es así, que mediante diversos documentos y correos electrónicos se solicitó a las unidades orgánicas remitir sus especificaciones técnicas y/o términos de referencia con el fin de iniciar los actos preparatorios en concordancia con lo establecido en la normativa de contratación pública vigente a la fecha de la contratación.

VII. CONCLUSIONES

- El PAC inicial para el ejercicio 2018, se aprobó con 134 procedimientos de selección por un monto estimado de 100,075,293.00.
- El PAC inicial se modificó mediante la emisión de dos (02) Resoluciones que permitió la inclusión de tres (03) procedimientos de selección al Plan Anual de Contrataciones.
- El PAC al 30 de junio de 2018, ha programado un total de 108 Procedimientos de Selección de los cuales el Grupo Funcional de Compras llegó a convocar un total de 33 procedimientos de selección incluido las compras por el catalogo electrónico de acuerdo marco más cinco (05) procedimientos de selección atendidos mediante compras menores o iguales a ocho (08) UIT, cumpliendo así un nivel de ejecución del PAC equivalente al 35.19% respecto a la programación al primer semestre 2018.
- Asimismo, se ha generado al cierre del primer semestre un ahorro de S/ 1,227,086.17 Soles en relación al valor convocado y adjudicado.

VIII. RECOMENDACIONES

Como resultado de la evaluación realizada a este importante instrumento de gestión se recomienda lo siguiente:

1. Exhortar a las unidades orgánicas, a efecto de excluir oportunamente y con el debido sustento aquellos Procedimientos que no se van a ejecutar en el ejercicio según corresponda.



2. Exhortar a las unidades orgánicas que al momento de solicitar sus requerimientos deberán adjuntar el sustento técnico que justifique las cantidades requeridas y/o servicios complementarios incluidas para cada requerimiento.
3. Es importante dar continuidad a las capacitaciones dirigidas a las unidades orgánicas para mejorar las habilidades y capacidades en el procedimiento de elaboración de los términos de referencia y especificaciones técnicas, lo que permitirá desarrollar de una manera más eficiente el estudio de mercado para cada procedimiento de selección.
4. Se recomienda que la entrega de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas, sean realizadas dentro del plazo establecido, es decir, antes de la fecha prevista de la convocatoria, lo que permitirá a los especialistas en contrataciones realizar un trabajo más analítico y eficiente en la contratación del bien o servicio requerido.
5. Exhortar a las unidades orgánicas a efectuar una programación más eficiente, a fin de tener una mejor consolidación y programación de los Planes Anuales de Contrataciones posteriores y así evitar numerosas exclusiones e inclusiones de bienes y servicios.

Atentamente,



.....
JULIET QUIÑONES PAUCAR
 Responsable del Grupo Funcional Compras
 CONGRESO DE LA REPÚBLICA

ÁREA DE ABASTECIMIENTO, COMPRAS Y CONTROL PATRIMONIAL	
R.U	Urgente <input type="checkbox"/>
G.F COMPRAS	Trámite / Atención
G.F CONTROL PATRIMONIAL	Proy. Memo / Oficio / Rpta
G.F ALMACÉN	Informe / Opinión
OTROS	Conocimiento y Fases
Coordinar con:	Estudio de Dcto
LOGÍSTICA	
D.G.A	
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
FPPE COMPRAS	

