

**PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO**

**INFORME N° 003-2022-PEyS-DL/CR**

A: **TATIANA GUEVARA INOCENTE**  
Jefa del Departamento de Logística

ASUNTO: **PAC 2022: Evaluación al Primer Semestre**

FECHA: **Lima, 07 de julio de 2022**

Tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad de alcanzarle el informe, según lo indicado en el punto **5.5 Seguimiento y Evaluación** de la Directiva N° 05-2020-DGA-CR "Procedimientos para la contratación de bienes, servicios y obras programadas en el Plan Anual de Contrataciones", correspondiente a la Evaluación de los procedimientos de selección programados en el PAC 2022 para ejecutarse durante el **Primer Semestre**, con cargo a los Recursos Ordinarios.

Sobre la base de la información disponible al 30/06/2022, se ha procedido a efectuar un análisis cuantitativo de la data, determinándose los siguientes indicadores:

**I. RESUMEN EJECUTIVO**

- ✓ Mediante Resolución N° 016-2022-DGA/CR de fecha 21 de enero 2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2022, en el que se programaron al inicio del ejercicio fiscal ejecutar **72 procedimientos de selección** por un monto total de **S/. 28'249,505.34** de acuerdo al siguiente resumen:

TIPO DE PROCESO	PAC INICIAL 2022	
	N°	MONTO S/.
Licitación Pública	01	1,110,000.00
Concurso Público	09	9,548,580.00
Adjudicación Simplificada	49	6,169,840.34
Catálogo Electrónico Acuerdo Marco	12	11,140,082.00
Subasta Inversa Electrónica	01	281,003.00
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>28,249,505.34</b>



**PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO**

Al 30/06/2022 el Plan Anual de Contrataciones 2022 ha sido modificado y se encuentra en su séptima (7°) versión con 83 procedimientos de selección por S/. 33,166,532.65.

TIPO DE PROCESO	PAC MODIFICADO 2022 7° VERSION	
	N°	MONTO S/.
Licitación Pública	01	1,110,000.00
Concurso Público	11	10,787,066.30
Adjudicación Simplificada	52	7,003,679.20
Catálogo Electrónico Acuerdo Marco	16	12,302,917.55
Subasta Inversa Electrónica	01	281,003.00
Contratación Directa	01	1,620,000.00
Contratación Internacional	01	61,866.60
<b>TOTAL</b>	<b>83</b>	<b>33,166,532.65</b>

- ✓ Según lo ordenado en el punto 6 Disposiciones Específicas 6.1.1 a) de la Directiva N° 05-2020-DGA/CR, se procedió a notificar a todas las áreas usuarias responsables de la programación de sus necesidades, a fin de que remitan las especificaciones técnicas o términos de referencia de los mismos, con la finalidad de iniciar el trámite de los procedimientos de selección programados en el PAC 2022.
- ✓ Ante lo expuesto en el párrafo precedente, a través de los siguientes documentos emitidos por el Departamento de Logística, se procedió a notificar a las áreas usuarias, sobre la aprobación del Plan Anual de Contrataciones y los procedimientos de selección programados hasta el mes de octubre 2022 y aprobados en el documento de gestión mencionado:
  - Memorando N° 218-2022-DL-DGA/CR (Área de Educación Ciudadana)
  - Memorando N° 220-2022-DL-DGA/CR (Departamento de Recursos Humanos)
  - Memorando N° 221-2022-DL-DGA/CR (Departamento de Tecnologías de la información)
  - Memorando N° 222-2022-DL-DGA/CR (Departamento de Servicios Generales)
  - Memorando N° 223-2022-DL-DGA/CR (Área de Grabaciones)
  - Memorando N° 224-2022-DL-DGA/CR (Área de Abastecimiento)



**PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO**

- ✓ La programación del PAC 2022 para el Primer Semestre, es de (57) procedimientos de selección que representan el 69.0% respecto a los 83 procedimientos de selección programados para el año fiscal 2022. A continuación, se detalla el estado situacional de los mismos al 30/06/2022:

**II. ANALISIS DE LA EJECUCION**

En los siguientes cuadros se detalla el estado situacional de los 57 procedimientos de selección programados al 30/06/2022:

- Dos (02) *PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN POR EXCLUIR.*

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
60	AS	LICENCIA DE MONITOREO DE REDES Y APLICACIONES	50,000.00	JUNIO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EJECUTADO PROCESO IGUAL O MENOR A 8 UIT
62	AS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SCANNER	150,000.00	JUNIO	AREA DE OPERACIONES EJECUTADO PROCESO IGUAL O MENOR A 8 UIT

- Uno (01) *PROCEDIMIENTO DE SELECCION POR CANCELAR*

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
24	AS	SERVICIO DE DESARROLLO DE LA INTRANET	43,123.81	FEBRERO	AREA DE PROYECTOS INFORMO YA NO PERSISTE LA NECESIDAD

- Cinco (05) *PROCEDIMIENTOS DE SELECCION EN ACTOS PREPARATORIOS.*

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
3	CP	MODERNIZACION DE ASCENSORES	3,200,000.00	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
16	AM	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	400,000.00	ABRIL	G.F. ALMACEN
44	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO ELECTRICO	80,000.00	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

46	AS	ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	120,000.00	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
56	AS	SOFTWARE DE GRABACION DE AUDIO SEGMENTADA Y CONTINUA	75,150.00	JUNIO	AREA DE GRABACIONES

- **Cincuenta (49) PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN:  
16 CONVOCADOS - 33 EJECUTADOS.**

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
6	CP	DESARROLLO Y/O MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ADJUDICADO	600,000.00	ABRIL	AREA DE PROYECTOS
7	CP	LICENCIA OFFICE 365 CONVOCADO	1,500,000.00	ABRIL	AREA DE OPERACIONES
8	CP	SERVICIO DE COBERTURA DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA LEY Y SEGURO GRUPAL COMBINADO VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA EL CONGRESO DE LA REPUBLICA CONVOCADO	1,008,910.00	JUNIO	AREA DE SEGUROS
11	AM	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EJECUTADO POR S/ 2,469,318.74	3,600,000.00	ENERO	AREA DE OPERACIONES
12	AM	ADQUISICION DE ALCOHOL EN GEL EJECUTADO S/ 36,108.00	55,082.00	ENERO	G.F. SERVICIO MEDICO
13	AM	PASAJES AEREOS NACIONALES EJECUTADO POR S/ 1,281,887.39	1,500,000.00	ENERO	G.F. COMPRAS
14	AM	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EJECUTADO POR S/ 342,892.27	1,000,000.00	ENERO	G.F. COMPRAS
15	AM	ADQUISICION DE PAPEL BOND EJECUTADO POR S/ 275,412.00	250,000.00	ABRIL	G.F. ALMACEN
17	AM	ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PAD EJECUTADO POR S/ 1,169,646.27	800,000.00	MAYO	G.F. ALMACEN
18	AM	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL EJECUTADO POR S/ 161,079.00	285,000.00	MAYO	G.F. ALMACEN
23	SI	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADJUDICADO	281,003.00	MARZO	AREA DE TRANSPORTE
25	AS	SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ESTACIONES DE TRABAJO ADJUDICADO	120,000.00	FEBRERO	AREA DE OPERACIONES
26	AS	MANTENIMIENTO DE GABINETES DE DATOS Y COMUNICACIONES CONVOCADO	50,000.00	FEBRERO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
27	AS	LICENCIA SOFTWARE DISCOVERY ADJUDICADO	105,000.00	FEBRERO	AREA DE OPERACIONES
28	AS	ADQUISICION DE MASCARILLAS DESECHABLES CONVOCADO	215,000.00	FEBRERO	G.F. SERVICIO MEDICO
31	AS	MANTENIMIENTO DE SWITCH DE CORE ADJUDICADO	150,000.00	FEBRERO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
32	AS	LICENCIA DEL SISTEMA INALAMBRICO ADJUDICADO	150,000.00	MARZO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

**PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO**

34	AS	SERVICIO DE PINTADO DE FACHADAS DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA ADJUDICADO	350,000.00	MARZO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
39	AS	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CONSTITUCION POLITICA DEL PERU DESIERTO	300,000.00	MARZO	AREA DE EDUCACION CIUDADANA
41	AS	ASESORIA Y/O CONSULTORIA DE CERTIFICACION SGSI – SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION ADJUDICADO	260,000.00	MARZO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
42	AS	ASESORIA Y/O CONSULTORIA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES DESIERTO	100,000.00	MARZO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
45	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO ADJUDICADO	80,000.00	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
47	AS	ADQUISICION DE EQUIPO DE GRUPO ELECTROGENO CONVOCADO	85,000.00	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
48	AS	ADQUISICION DE ALFOMBRA CONVOCADO	151,804.37	JUNIO	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
51	AS	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VOTACION ELECTRONICA ADJUDICADO	175,000.00	ABRIL	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
58	AS	MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA CONVOCADO	250,000.00	JUNIO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
63	AS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO SALUD Y PENSION CONVOCADO	80,000.00	JUNIO	AREA DE SEGUROS
73	CD	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE. ADJUDICADO	1,620,000.00	FEBRERO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
74	AS	ADQUISICION E INSTALACION DE EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE ADJUDICADO	55,647.05	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
75	AS	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLAZA JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION Y ZONAS ALEDAÑAS ADJUDICADO	113,484.48	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
76	AS	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA AZOTEA DE EDIFICIO LUIS ALBERTO SANCHEZ DESIERTO	143,665.33	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
77	AS	SERVICIO ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE EN EL EDIFICIO JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION ADJUDICADO	121,017.61	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
78	AM	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED EJECUTADO POR S/ 93,178.70	93,989.95	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
79	AS	ADQUISICION DE CINTAS DE DATOS LTO ULTRIUM 8 ADJUDICADO	44,058.00	ABRIL	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
80	AS	MANTENIMIENTO DE SERVIDOR DE APLICACIONES ADJUDICADO	216,200.00	ABRIL	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
81	AS	ADQUISICION DE COMPONENTES DE SISTEMA DE AUDIO ADJUDICADO	50,943.00	ABRIL	AREA DE GRABACIONES
82	AS	ADQUISICION DE TELEVISORES DESIERTO	138,350.00	ABRIL	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
83	AS	ADQUISICION E INSTALACION DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONFERENCIA ADJUDICADO	350,880.13	ABRIL	AREA DE GRABACIONES

PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

84	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORS DE LOS LOCALES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA ADJUDICADO	67,994.53	ABRIL	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
85	AM	ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA EJECUTADO POR S/ 311,581.83	171,826.75	ABRIL	G.F. IMPRENTA
86	AM	ADQUISICION DE SILLAS Y SILLONES GIRATORIOS Y SILLAS FIJAS EJECUTADO POR S/ 546,874.82	823,856.93	ABRIL	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
87	CP	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS Y DETECCION DE COVID 19 CONVOCADO	691,703.30	ABRIL	G.F. SERVICIO MEDICO
88	AS	SERVICIO DE MONITOREO Y MEDICION DE IMPACTO DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, MEDIOS VIRTUALES Y REDES SOCIALES ADJUDICADO	90,000.00	JUNIO	OFICINA DE COMUNICACIONES
89	AS	ADQUISICION DE PANTALLAS VIDEO WALL Y PANTALLA LED 75 PULGADAS ADJUDICADO	87,815.60	JUNIO	OFICINA DE COMUNICACIONES
90	AS	ADQUISICION DE SERVIDORES DE GRABACION PARA CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DESERTO	67,400.00	JUNIO	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
91	AS	SERVICIO DE REPARACION DE FISURAS EN MUROS DE ESCALERA DEL EDIFICIO JUAN SANTOS ATAHUALPA ADJUDICADO	101,055.94	JUNIO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
92	AS	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DESERTO	304,048.57	JUNIO	G.F. COMPRAS
93	CI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE INTEGRADO DE GESTION DE BIBLIOTECAS ALEPH ADJUDICADO	61,866.60	JUNIO	AREA DE BIBLIOTECA
94	AS	ADQUISICION DE 02 PANTALLAS LE/VIDEO WALL DESERTO	491,085.78	JUNIO	AREA DE GRABACIONES

- ✓ En el transcurso del primer semestre se recibió las especificaciones técnicas y términos de referencia de las áreas usuarias cuyos procedimientos de selección fueron programados en el Plan Anual de Contrataciones 2022. Se reitera que las especificaciones técnicas y/o términos de referencia recibidos de las áreas usuarias fueron observadas por diferentes razones; que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 16 de la Ley de Contrataciones y el artículo 08 del Reglamento, se consideran requisitos necesarios a fin de validar la atención a lo solicitado y programado en el Plan Anual de Contrataciones.



**PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO**

- ✓ Asimismo, durante el primer semestre se ha gestionado hasta la sexta modificación del PAC, solicitándose la exclusión de diecisiete (17) procedimientos de selección y la inclusión de veintiocho (28) procedimientos de selección.

**III. CONCLUSIONES**

- ✓ **Ejecución al 30 de junio 2022:** De acuerdo a la información disponible detallada en el cuadro de los 57 procedimientos de selección programados para el Primer Semestre 2022, se puede estimar el grado de cumplimiento del PAC 2022 al 30/06/2022, considerando lo siguiente:

- Dos (02) procedimientos de selección por Excluir.
- Uno (01) procedimiento de selección por Cancelar.

Restando estos tres (03) procedimientos de selección de los 57 procedimientos de selección programados en el Primer Semestre, se tendría **54 procedimientos de selección vigentes**, con ello podemos obtener el grado de cumplimiento real del PAC 2022, el cual consta de **49 procedimientos convocados y ejecutados** que equivale al **91.0% de cumplimiento semestral del PAC 2022** hasta el 30/06/2022.

- ✓ El Departamento de Logística, en el primer semestre 2022 comunicó a las áreas usuarias la aprobación del Plan Anual, así como los procedimientos de selección programados hasta el mes de octubre 2022 y documentos reiterativos para la remisión de Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia.
- ✓ A la fecha se cuenta con seis personas especializadas en contrataciones del Estado, del Equipo de Procesos; personal calificado que también conforma los Comités de Selección respectivos para la Convocatoria y Ejecución de los procedimientos de selección, además de prestar apoyo técnico a la absolución de consultas y levantamiento de observaciones de los Términos de Referencia presentados por las áreas usuarias.
- ✓ Se está realizando el debido seguimiento y control de las etapas previas a la ejecución de los procedimientos de selección, según lo indicado en la Directiva N° 05-2020-DGA-CR punto 6. Disposiciones Específicas, 6.1.1 f) *"El Departamento de Logística, a través del Jefe del Área de Abastecimiento y del Responsable del Grupo Funcional de Compras, después de verificar la conformidad de los documentos remitidos por el área usuaria para Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Selección de Consultores*



**PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO**

*Individuales y Subasta Inversa Electrónica, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes debe culminar el estudio de mercado, conforme a lo establecido al numeral 5.8 de la Directiva".*

**IV. OBSERVACIONES**

✓ **PROBLEMÁTICA EXTERNA** al Departamento de Logística, por:

a) Reformulación de Términos de Referencia (TDR), lamentablemente se continúa con esta debilidad de parte de las áreas usuarias, referida a la elaboración de las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia. Reiteramos nuestra preocupación que todos los TDR recibidos de las áreas usuarias, sin excepción son devueltos con observaciones por diferentes razones, en varias oportunidades para reformular sus Requerimientos, ocasionando demora en el trámite de los actos preparatorios.

No obstante, se continúa brindando apoyo técnico en el levantamiento de las observaciones, aun teniendo el tiempo limitado.

b) Falta de una adecuada programación de sus necesidades de parte de las áreas usuarias, lo cual conlleva a las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones (PAC), habiéndose incluido a la fecha 28 procedimientos de selección.

Este hecho obliga a otorgar horas hombre para realizar los actos preparatorios para las inclusiones al PAC, de los nuevos requerimientos presentados por las áreas usuarias, los cuales no fueron programados con la debida anticipación en la etapa de elaboración de su Cuadro de Necesidades, documento que se elabora un año antes de la ejecución del PAC.

✓ **PROBLEMÁTICA INTERNA** del Departamento respecto a:

a) Rotación de personal; la presente evaluación se realiza en el marco de la coyuntura de cambio de Mesa Directiva, por lo cual debemos reiterar que la **rotación de personal** influye en el no cumplimiento de las metas y en la ejecución del PAC.

Sucede que el personal contratado del Grupo Funcional de Compras – Equipo de Procesos, cuyo Contrato se vence en los siguientes meses, de no ser renovado su contrato, se corre el riesgo de perder la continuidad de los Actos Preparatorios de los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones – PAC.



**PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO**

- b) Compras por Acuerdo Marco: se observa que, en este tipo de contrataciones también suceden hechos como cualquier procedimiento de selección clásico. Es así que, para la adquisición de útiles de escritorio, no hubo Proveedores que cotizaran, quedando Desierto, luego se procedió a convocar por segunda vez, tomando tiempo adicional; y por ello no se pudo ejecutar dentro del mes de abril programado.
- c) Presentación de los requerimientos de las áreas usuarias con atraso: El área usuaria deberá remitir sus requerimientos al Departamento de Logística cuando menos dos (02) meses antes del mes programado en el PAC, para realizar la convocatoria del procedimiento conforme indica el literal b) del numeral 6.1 de la Directiva N° 05-2020-DGA-CR. No obstante, envían sus requerimientos en el mes programado, no dando tiempo suficiente para la realización de los actos preparatorios

**V. RECOMENDACIONES**

- ✓ A fin de cumplir los objetivos y metas programadas por cada área usuaria integrante del Servicio Parlamentario y la Organización Parlamentaria, se recomienda mayor interacción con los mismos, a fin de comunicarles el estado de sus procedimientos de selección y los avances de cada uno de ellos.
- ✓ Que los usuarios deben mejorar la formulación de sus requerimientos y Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, para evitar la demora en los Actos Preparatorios para el trámite de los expedientes de los procedimientos de selección programados. Se recomienda reunión de coordinación con las áreas usuarias del Departamento de Servicios Generales y el Departamento de Tecnologías de la Información, para mejorar la formulación de las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia.
- ✓ Es necesario que las áreas usuarias incluyan a una persona especializada en la elaboración de Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia, quien coordinaría directamente con los Especialistas en contrataciones del Departamento de Logística.
- ✓ Renovar los Contratos del personal del Equipo de Procesos del Grupo Funcional de Compras, para continuar con los Actos Preparatorios de los procedimientos de selección y terminar eficientemente con la ejecución del PAC 2022.




**PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO**

---

- ✓ Insistir en la adecuada programación de sus necesidades a las áreas usuarias, quienes deberán elaborar su Cuadro de Necesidades considerando los bienes y servicios que requieran y con la debida anticipación.

Finalmente agradeceré eleve el presente Informe a la Dirección General de Administración en cumplimiento a la Directiva N° 05-2020-DGA-CR punto 5.5.

Atentamente,



ELSA VILLAORDUÑA ARELLANO  
Programación y Evaluación  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA