

RJ 1041284

INFORME N° 0072-2023-DL-DGA/CR

A: **PABLO MILTON NORIEGA VINCES**
Director General de Administración

DE: **VICTORIANO HOYOS LOPEZ**
Jefe del Departamento de Logística

ASUNTO: **EVALUACION PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

REF.: DIRECTIVA N° 05-2020-DGA-CR
"PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE BIENES,
SERVICIOS Y OBRAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL
DE CONTRATACIONES"

FECHA: **10 ENE 2023**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento la Evaluación detallada del Plan Anual de Contrataciones 2022.

Al respecto, se solicita que el presente documento, sea remitido al Departamento de Tecnologías de la Información, con la finalidad de ser publicado oportunamente en el Portal de Congreso de la Republica.

Atentamente,

VICTORIANO HOYOS LÓPEZ
Jefe del Departamento de Logística
CONGRESO DE LA REPÚBLICA



VHL/eva

INFORME N° 002-2023-PE-DL/CR

A **VICTORIANO HOYOS LOPEZ**
Jefe del Departamento de Logística

ASUNTO **EVALUACION PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

FECHA Lima, 10 de enero de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de alcanzarle el informe respecto a la situación final de los procedimientos de selección que fueron programados en el Plan Anual de Contrataciones 2022, en el marco del punto **5.5 Seguimiento y Evaluación** de la Directiva N° 05-2020-DGA-CR "Procedimientos para la contratación de bienes, servicios y obras programadas en el Plan Anual de Contrataciones", con cargo a los Recursos Ordinarios.

Sobre la base de la información disponible al 30/12/2022, luego de efectuar un análisis cuantitativo de la data, se ha determinado los siguientes indicadores:

I. RESUMEN EJECUTIVO

- ✓ Mediante Resolución N° 016-2022-DGA/CR de fecha 21 de enero 2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2022, en el que se programaron al inicio del ejercicio fiscal ejecutar **72 procedimientos de selección** por un monto total de **S/. 28'249,505.34** de acuerdo al siguiente resumen:

TIPO DE PROCESO	PAC INICIAL 2022	
	N°	MONTO S/.
Licitación Pública	01	1,110,000.00
Concurso Público	09	9,548,580.00
Adjudicación Simplificada	49	6,169,840.34
Catálogo Electrónico Acuerdo Marco	12	11,140,082.00
Subasta Inversa Electrónica	01	281,003.00
TOTAL	72	28,249,505.34



PROGRAMACION y EVALUACION

Al 31/12/2022 el Plan Anual de Contrataciones 2022 se cerró en su Décimo quinta (15°) versión y con **99 procedimientos de selección por S/. 40'739,636.98.**

TIPO DE PROCESO	PAC 2022 FINAL			
	PAC INICIAL 2022		PAC 15° VERSIÓN	
	N°	MONTO S/.	N°	MONTO S/.
Licitación Pública	01	1,110,000.00	04	6,178,144.00
Concurso Público	09	9,548,580.00	10	10,187,066.30
Adjudicación Simplificada	49	6,169,840.34	59	8,781,090.93
Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco	12	11,140,082.00	23	13,630,466.15
Subasta Inversa Electrónica	01	281,003.00	01	281,003.00
Contratación Directa		0.00	01	1,620,000.00
Contratación Internacional		0.00	01	61,866.60
TOTAL	72	28,249,505.34	99	40,739,636.98

✓ Según lo ordenado en el punto 6 Disposiciones Específicas 6.1.1 a) de la Directiva N° 05-2020-DGA/CR, se procedió a notificar a todos los usuarios responsables de la programación de sus necesidades, a fin de que remitan las especificaciones técnicas o términos de referencia de los mismos, con la finalidad de iniciar el trámite de los procedimientos de selección programados en el PAC 2022.

✓ Ante lo expuesto en el párrafo precedente, a través de los siguientes documentos emitidos por el Departamento de Logística, se procedió a notificar a los usuarios, sobre la aprobación del Plan Anual de Contrataciones y los procedimientos de selección programados hasta el mes de setiembre 2022 y aprobados en el documento de gestión mencionado:

- Memorando N° 218-2022-DL-DGA/CR (Área de Educación Ciudadana)
- Memorando N° 220-2022-DL-DGA/CR (Departamento de Recursos Humanos)
- Memorando N° 221-2022-DL-DGA/CR (Departamento de Tecnologías de la información)
- Memorando N° 222-2022-DL-DGA/CR (Departamento de Servicios Generales)
- Memorando N° 223-2022-DL-DGA/CR (Área de Grabaciones)
- Memorando N° 224-2022-DL-DGA/CR (Área de Abastecimiento)



II. ANALISIS DE LA EJECUCION

En los siguientes cuadros se detalla el estado situacional final de los 99 procedimientos de selección activos en el SEACE al 30/12/2022:

- Cinco (05) *PROCEDIMIENTOS DE SELECCION NO CONVOCADOS*.

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
01	LP	ADQUISICION DE UPS	1,110,000.00	AGOSTO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
10	CP	SERVICIO DE POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES	1,139,670.00	OCTUBRE	AREA DE SEGUROS
52	AS	TALLERES HABILIDADES BLANDAS	105,000.00	AGOSTO	AREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE PERSONAL
64	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	100,000.00	OCTUBRE	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
113	AS	SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL LIBRO: ANDRES AVELINO CACERES SOLDADO Y POLITICO (VOLUMENES I Y II)	138,785.00	OCTUBRE	FONDO EDITORIAL

- Noventa y cuatro (94) *PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS EJECUTADOS*.

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
3	CD	MODERNIZACION DE ASCENSORES ADJUDICADO POR S/ 6,507,145.22	3,200,000.00	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
4	CP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VITRALES PALACIO LEGISLATIVO DESIERTO	500,000.00	JULIO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
5	CP	SERVICIO DE RESTAURACION DE VITRALES EDIFICIO LUIS A. SANCHEZ DESIERTO	550,000.00	JULIO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
6	CP	DESARROLLO Y/O MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ADJUDICADO POR S/ 820,080.00	600,000.00	ABRIL	AREA DE PROYECTOS
7	CP	LICENCIA OFFICE 365 ADJUDICADO POR S/ 621,810.00	1,500,000.00	ABRIL	AREA DE OPERACIONES
8	CP	SERVICIO DE COBERTURA DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA LEY Y SEGURO GRUPAL COMBINADO VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA EL CONGRESO DE LA REPUBLICA ADJUDICADO POR S/ 2,015,140.77	1,008,910.00	JUNIO	AREA DE SEGUROS
11	AM	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EJECUTADO POR S/ 2,469,318.74	3,600,000.00	ENERO	AREA DE OPERACIONES



PROGRAMACION y EVALUACION

12	AM	ADQUISICION DE ALCOHOL EN GEL EJECUTADO S/ 36,108.00	55,082.00	ENERO	G.F. SERVICIO MEDICO
13	AM	PASAJES AEREOS NACIONALES EJECUTADO POR S/ 1,281,887.39	1,500,000.00	ENERO	G.F. COMPRAS
14	AM	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EJECUTADO POR S/ 342,892.27	1,000,000.00	ENERO	G.F. COMPRAS
15	AM	ADQUISICION DE PAPEL BOND EJECUTADO POR S/ 275,412.00	250,000.00	ABRIL	G.F. ALMACEN
16	AM	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO EJECUTADO POR S/ 772,825.66	400,000.00	ABRIL	G.F. ALMACEN
17	AM	ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PAD EJECUTADO POR S/ 1,117,432.86	800,000.00	MAYO	G.F. ALMACEN
18	AM	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL EJECUTADO POR S/ 161,079.00	285,000.00	MAYO	G.F. ALMACEN
19	AM	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEGRADA EJECUTADO POR S/ 1,006,466.84	1,000,000.00	OCTUBRE	AREA DE OPERACIONES
20	AM	ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE ALTO VOLUMEN EJECUTADO POR S/ 237,961.69	1,200,000.00	OCTUBRE	AREA DE OPERACIONES
21	AM	ADQUISICION DE COMPUTADORA NOTEBOOK EJECUTADO POR S/ 305,235.08	900,000.00	AGOSTO	AREA DE OPERACIONES
22	AM	ADQUISICION DE SCANNER ALTA VELOCIDAD EJECUTADO POR S/ 242,410.35	150,000.00	AGOSTO	AREA DE OPERACIONES
23	SI	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADJUDICADO POR S/ 378,100.00	281,003.00	MARZO	AREA DE TRANSPORTE
24	AS	SERVICIO DE DESARROLLO DE LA INTRANET DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CANCELADO	43,123.81	FEBRERO	AREA DE PROYECTOS
25	AS	SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ESTACIONES DE TRABAJO ADJUDICADO POR S/ 98,500.00	120,000.00	FEBRERO	AREA DE OPERACIONES
26	AS	MANTENIMIENTO DE GABINETES DE DATOS Y COMUNICACIONES ADJUDICADO POR S/ 140,000.00	50,000.00	FEBRERO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
27	AS	LICENCIA SOFTWARE DISCOVERY ADJUDICADO POR S/ 119,300.00	105,000.00	FEBRERO	AREA DE OPERACIONES
28	AS	ADQUISICION DE MASCARILLAS DESECHABLES ADJUDICADO POR S/ 64,544.16	215,000.00	FEBRERO	G.F. SERVICIO MEDICO
31	AS	MANTENIMIENTO DE SWITCH DE CORE ADJUDICADO POR S/ 122,350.65	150,000.00	FEBRERO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
32	AS	LICENCIA DEL SISTEMA INALAMBRICO ADJUDICADO POR S/ 104,907.40	150,000.00	MARZO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
34	AS	SERVICIO DE PINTADO DE FACHADAS DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA ADJUDICADO POR S/ 160,000.00	350,000.00	MARZO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
39	AS	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CONSTITUCION POLITICA DEL PERU CANCELADO	300,000.00	MARZO	AREA DE EDUCACION CIUDADANA
41	AS	ASESORIA Y/O CONSULTORIA DE CERTIFICACION SGSI – SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION ADJUDICADO POR S/ 75,000.00	260,000.00	MARZO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
42	AS	ASESORIA Y/O CONSULTORIA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES DESIERTO	100,000.00	MARZO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION




PROGRAMACION y EVALUACION

		ADJUDICADO POR S/ 29,983.80 MONTO INFERIOR A 9 UIT			
44	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO ELECTRICO ADJUDICADO POR S/ 38,900.00	80,000.00	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
45	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO ADJUDICADO POR S/ 71,900.00	80,000.00	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
46	AS	ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ADJUDICADO POR S/ 645,091.00	120,000.00	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
47	AS	ADQUISICION DE EQUIPO DE GRUPO ELECTROGENO DESIERTO	85,000.00	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
48	AS	ADQUISICION DE ALFOMBRA ADJUDICADO POR S/ 315,000.00	151,804.37	JUNIO	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
50	AS	LICENCIA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD P/EQUIPOS ADJUDICADO POR S/ 146,999.00	140,000.00	AGOSTO	AREA DE OPERACIONES
51	AS	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VOTACION ELECTRONICA ADJUDICADO POR S/ 150,000.00	175,000.00	ABRIL	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
54	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE CAMPANA Y/O EXTRACTOR DE AIRE ESTUDIO DE MERCADO MENOR A 8 UIT	75,000.0	OCTUBRE	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
56	AS	SOFTWARE DE GRABACION DE AUDIO SEGMENTADA Y CONTINUA ADJUDICADO POR S/ 82,600.00	75,150.00	JUNIO	AREA DE GRABACIONES
58	AS	MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ADJUDICADO POR S/ 247,000.00	250,000.00	JUNIO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
63	AS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO SALUD Y PENSION ADJUDICADO POR S/ 61,057.74 ADJUDICADO POR S/ 56,987.23	80,000.00	JUNIO	AREA DE SEGUROS
68	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHO DE AUDITORIO DEL EDIFICIO JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION ADJUDICADO POR S/ 83,500.00	100,000.00	JULIO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
70	AS	CAPACITACION EN CONTRATACIONES DEL ESTADO ADJUDICADO POR S/ 95,000.00	96,000.00	AGOSTO	AREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL
73	CD	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE ADJUDICADO POR S/ 1,620,000.00	1,620,000.00	FEBRERO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
74	AS	ADQUISICION E INSTALACION DE EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE ADJUDICADO POR S/ 54,000.00	55,647.05	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
75	AS	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLAZA JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION Y ZONAS ALEDAÑAS ADJUDICADO POR S/ 65,000.00	113,484.48	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
76	AS	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA AZOTEA DE EDIFICIO LUIS ALBERTO SANCHEZ ADJUDICADO POR S/ 99,936.00	143,665.33	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
77	AS	SERVICIO ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE EN EL EDIFICIO JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION ADJUDICADO POR S/ 66,540.20	121,017.61	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
78	AM	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED EJECUTADO POR S/ 87,196.10	93,989.95	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
79	AS	ADQUISICION DE CINTAS DE DATOS LTO ULTRIUM 8 ADJUDICADO POR S/ 39,069.80	44,058.00	ABRIL	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA



PROGRAMACION y EVALUACION

80	AS	MANTENIMIENTO DE SERVIDOR DE APLICACIONES ADJUDICADO POR S/ 218,000.00	216,200.00	ABRIL	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
81	AS	ADQUISICION DE COMPONENTES DE SISTEMA DE AUDIO ADJUDICADO POR S/ 46,000.00	50,943.00	ABRIL	AREA DE GRABACIONES
82	AS	ADQUISICION DE TELEVISORES DESIERTO	138,350.00	ABRIL	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
83	AS	ADQUISICION E INSTALACION DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONFERENCIA ADJUDICADO POR S/ 286,000.00	350,880.13	ABRIL	AREA DE GRABACIONES
84	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORS DE LOS LOCALES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA ADJUDICADO POR S/ 53,752.54	67,994.53	ABRIL	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
85	AM	ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA EJECUTADO POR S/ 311,581.83	171,826.75	ABRIL	G.F. IMPRENTA
86	AM	ADQUISICION DE SILLAS Y SILLONES GIRATORIOS Y SILLAS FIJAS EJECUTADO POR S/ 534,934.12	823,856.93	ABRIL	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
87	CP	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS Y DETECCION DE COVID 19 ADJUDICADO POR S/ 349,900.00	691,703.30	ABRIL	G.F. SERVICIO MEDICO
88	AS	SERVICIO DE MONITOREO Y MEDICION DE IMPACTO DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, MEDIOS VIRTUALES Y REDES SOCIALES ADJUDICADO POR S/ 48,900.00	90,000.00	JUNIO	OFICINA DE COMUNICACIONES
89	AS	ADQUISICION DE PANTALLAS VIDEO WALL Y PANTALLA LED 75 PULGADAS ADJUDICADO POR S/ 75,602.13	87,815.60	JUNIO	OFICINA DE COMUNICACIONES
90	AS	ADQUISICION DE SERVIDORES DE GRABACION PARA CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA ADJUDICADO POR S/ 71,941.96	67,400.00	JUNIO	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
91	AS	SERVICIO DE REPARACION DE FISURAS EN MUROS DE ESCALERA DEL EDIFICIO JUAN SANTOS ATAHUALPA ADJUDICADO POR S/ 74,413.66	101,055.94	JUNIO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
92	AS	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES ADJUDICADO POR S/ 312,819.41	304,048.57	JUNIO	G.F. COMPRAS
93	CI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE INTEGRADO DE GESTION DE BIBLIOTECAS ALEPH ADJUDICADO POR US\$ 15,466.66 S/ 61,866.64	61,866.60	JUNIO	AREA DE BIBLIOTECA
94	AS	ADQUISICION DE 02 PANTALLAS LE/VIDEO WALL ADJUDICADO POR S/ 478,352.80	491,085.78	JUNIO	AREA DE GRABACIONES
95	CP	ACTUALIZACION DE LICENCIA DEL SOFTWARE SPECTRUM PROTECT ADJUDICADO POR S/ 434,120.00	434,983.00	JULIO	AREA DE OPERACIONES
96	CP	SERVICIO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE CORREO EN LA NUBE ADJUDICADO POR S/ 510,390.00	561,800.00	JULIO	AREA DE OPERACIONES
97	AS	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ACABADOS DEL DISEÑO DE ESCENOGRAFIA DEL ESTUDIO DEL CANAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA ADJUDICADO POR S/ 98,450.00	119,770.00	JULIO	OFICINA DE COMUNICACIONES
98	AS	SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y ACABADOS DEL DISEÑO DE AMBIENTES DE LA RADIO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	69,185.00	JULIO	OFICINA DE COMUNICACIONES




PROGRAMACION y EVALUACION

		ADJUDICADO POR S/ 69,185.00			
99	AM	ADQUISICION DE SILLONES GIRATORIOS, SILLAS GIRATORIAS Y FIJAS EJECUTADO POR S/ 54,324.55	73,161.92	JULIO	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
100	AS	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DEL SISTEMA DE SONIDOS DEL HEMICICLO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DESIERTO	65,000.00	JULIO	AREA DE GRABACIONES
101	AM	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS EJECUTADO POR S/ 106,662.08	131,076.04	AGOSTO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
102	AS	ADQUISICION DE SELLOS ADJUDICADO POR S/ 45,200.00	58,223.67	AGOSTO	G.F. IMPRENTA
103	AS	ADQUISICION DE MOBILIARIO ADJUDICADO POR S/ 168,440.00	215,777.50	AGOSTO	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
104	AS	ADQUISICION DE ROPA INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL AUXILIAR OPERARIO EN EL EDIFICIO ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ADJUDICADO POR S/ 62,500.00	62,696.00	AGOSTO	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
105	AS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE VESTUARIOS PARA EL PERSONAL AUXILIAR OPERARIO EN EL EDIFICIO ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ADJUDICADO POR S/ 107,221.00	145,633.33	AGOSTO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
106	AM	ADQUISICION DE EQUIPOS DE ILUMINACION DE EMERGENCIA ADJUDICADO POR S/ 16,269.00	67,929.77	AGOSTO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
107	AS	SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL ADJUDICADO POR S/ 222,637.50	245,441.66	AGOSTO	G.F. MENSAJERIA
108	LP	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA TALLERES DE GASFITERIA, CERRAJERIA, ELECTRICIDAD CONVOCADO	499,103.00	SETIEMBRE	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
109	AM	ADQUISICION DE FLUORESCENTES LED EJECUTADO POR S/ 34,172.82	49,182.40	SETIEMBRE	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
110	AM	ADQUISICION DE LUMINARIAS PANEL LED EJECUTADO POR S/ 47,790.00	50,260.92	SETIEMBRE	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
111	AM	ADQUISICION DE PINTURAS EJECUTADO POR S/ 36,780.20	44,711.97	SETIEMBRE	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
112	AM	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA EJECUTADO POR S/ 260,186.29	292,872.93	SETIEMBRE	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
114	AS	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CANCELADO	247,516.80	OCTUBRE	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
115	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA ADJUDICADO POR S/ 85,650.00	110,448.00	OCTUBRE	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
116	AS	ADQUISICION DE MADERAS PARA EL TALLER DE CARPINTERIA ADJUDICADO POR S/ 71,550.00	92,382.00	OCTUBRE	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO



PROGRAMACION y EVALUACION

117	AS	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO VALORADO DE LIBROS DE LA COLECCIÓN GENERAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA EJERCICIO 2022 ADJUDICADO POR S/ 134,000.00	344,106.67	NOVIEMBRE	AREA DE CONTROL PATRIMONIAL
118	AS	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA DE MESA SIN GAS CONVOCADO	320,749.88	DICIEMBRE	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
119	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CONVOCADO	215,580.10	DICIEMBRE	AREA DE TRANSPORTES
120	AM	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO EJECUTADO POR S/ 432,363.80	691,514.57	DICIEMBRE	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
121	LP	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CONVOCADO	3,689,848.06	DICIEMBRE	OFICINA DE COMUNICACIONES
122	AS	ADQUISICION DE VESTUARIO FORMAL PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONVOCADO	193,066.00	DICIEMBRE	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
123	AS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PARA EL GRUPO FUNCIONAL DE COMUNICACIONES Y TELEFONIA FIJA, MOVIL Y CENTRAL TELEFONICA CONVOCADO	137,005.12	DICIEMBRE	G.F. COMUNICACIONES
124	LP	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VIDEO WALL PARA EL CENTRO DE CONTROL DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONVOCADO	879,192.04	DICIEMBRE	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD



III. CONCLUSIONES


✓ **Ejecución al 30 de diciembre 2022:**

De acuerdo a la información disponible detallada en el cuadro de los **99 procedimientos programados en el PAC 2022**, se puede estimar el grado de cumplimiento de dicho documento de gestión, considerando lo siguiente:

- 78 procedimientos de selección con Buena Pro.
- 03 procedimientos de selección Cancelados
- 06 procedimiento de selección Desiertos
- 07 procedimiento de selección Convocados

haciendo un total de **94 procedimientos de selección convocados**, que equivaldría al **95% de cumplimiento del PAC 2022** hasta el 30/12/2022.

- ✓ Se convocaron los procedimientos de selección programados con Procedimientos Clásicos según lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado
- ✓ El Departamento de Logística comunicó a los diversos usuarios la aprobación del Plan Anual y reiteró los procesos de selección programados, con la finalidad que remitan las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, según lo ordenado en el punto 6 Disposiciones Específicas 6.1.1 a) de la Directiva N° 05-2020-DGA/CR.
- ✓ En el transcurso del año se recibió las especificaciones técnicas y términos de referencia de los usuarios involucrados en los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones 2022. Resaltamos el hecho que las especificaciones técnicas y/o términos de referencia recibidas de los usuarios fueron observadas por no precisar la finalidad pública, forma de pago, otorgamiento de conformidad, penalidades, sistema de contratación o en su defecto presentar solamente el pedido mediante Memorando sin adjuntar las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia y Requerimiento SIGA; que de acuerdo a lo estipulado por el Art. 16° de la Ley de Contrataciones y el Art. 8° del Reglamento, se consideran requisitos necesarios a fin de validar la atención a lo solicitado y la programación en el Plan Anual de Contrataciones.



PROGRAMACION y EVALUACION


realización de los Actos Preparatorios; personal calificado y especializado que también conforma los Comités de Selección respectivos para la Convocatoria y Ejecución de los procedimientos de selección, rotación que obliga a reconfigurarlos y quedando los procedimientos de selección suspendidos, cuyos Cronogramas deben ser reprogramados, tiempo que prolonga la atención de los bienes y servicios solicitados por las áreas usuarias.

Comparando el porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contrataciones con años anteriores, entre otros motivos, queda demostrado que la alta rotación de personal incide en la ejecución del referido documento de gestión.

- ✓ Resaltamos nuevamente que durante este año 2021 se continuó con la problemática de la crisis sanitaria por las disposiciones para el manejo de la Pandemia del COVID 19, dificultando el desarrollo fluido del trámite de los Actos Preparatorios de los expedientes de los procedimientos de selección. El personal del Departamento de Logística y personal de los Proveedores se contagiaron del Covid 19, éste hecho no permitió que los Proveedores cumplan con entregar los bienes contratados.
- ✓ Según los Informes presentados por el Área de Abastecimiento, se realiza un debido seguimiento y control de las etapas previas a la ejecución de los procedimientos de selección, según lo indicado en la Directiva N° 05-2020-DGA-CR punto 6. Disposiciones Específicas, 6.1.1 f) ***"El Departamento de Logística, a través del Jefe del Área de Abastecimiento y del Responsable del Grupo Funcional de Compras, después de verificar la conformidad de los documentos remitidos por el área usuaria para Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Selección de Consultores Individuales y Subasta Inversa Electrónica, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes debe culminar el estudio de mercado, conforme a lo establecido al numeral 5.8 de la Directiva"***.



El personal técnico del G.F. de Compras cumple con elaborar el informe, que se indica en la Directiva N° 05-2020-DGA-CR punto 6. Disposiciones Específicas, 6.1.1 g) ***"Cumplido el plazo anterior sin que se haya culminado el estudio de mercado, el Responsable del Grupo Funcional de Compras solicita al especialista o técnico encargado que informe sustentando las razones por las que no se culminó el estudio. El responsable del Grupo Funcional de Compras evalúa lo informado y determina, de ser el caso las medidas correctivas que correspondan"***.



IV. RECOMENDACIONES

- ✓ Es necesario involucrar a todos los actores en la dinámica de la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Contrataciones, para una eficiente y eficaz ejecución de este documento de gestión.
- ✓ A fin de cumplir los objetivos y metas programadas por cada área usuaria integrante del Servicio Parlamentario, se recomienda tener reuniones de coordinación con los mismos, a fin de comunicarles el estado de sus procedimientos de selección y los avances de cada uno de ellos.
- ✓ Se debe continuar con el debido seguimiento, control y cumplir con los tiempos de ejecución de las etapas previas a la ejecución de los procedimientos de selección, según lo indicado en la Directiva N° 05-2020-DGA-CR punto 6. Disposiciones Específicas, 6.1.1 f) ***"El Departamento de Logística, a través del Jefe del Área de Abastecimiento y del Responsable del Grupo Funcional de Compras, después de verificar la conformidad de los documentos remitidos por el área usuaria para Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Selección de Consultores Individuales y Subasta Inversa Electrónica, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes debe culminar el estudio de mercado, conforme a lo establecido al numeral 5.8 de la Directiva"***.
- ✓ El personal técnico del G.F. de Compras debe elaborar el informe, que se indica en la Directiva N° 05-2020-DGA-CR punto 6. Disposiciones Específicas, 6.1.1 g) ***"Cumplido el plazo anterior sin que se haya culminado el estudio de mercado, el Responsable del Grupo Funcional de Compras solicita al especialista o técnico encargado que informe sustentando las razones por las que no se culminó el estudio. El responsable del Grupo Funcional de Compras evalúa lo informado y determina, de ser el caso las medidas correctivas que correspondan"***.
- ✓ El expediente de contratación deberá contener la documentación del Departamento de Logística solicitando la remisión del requerimiento, especificaciones técnicas términos de referencia y/o expediente técnico, en los casos de los procedimientos programados en el PAC, conforme lo indicado en el punto 5.6 de la Directiva N° 05-2020-DGA-CR.
- ✓ Las áreas usuarias deben mejorar la formulación de sus requerimientos y Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, para evitar la demora en el trámite de los actos preparatorios de los procedimientos de selección al tener que devolverlos por incoherencias en dichos documentos. Se espera para el 2023 que el resultado de la capacitación, que recibieron las áreas usuarias en ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O TERMINOS DE REFERENCIA, sea favorable en cuanto a la elaboración de



PROGRAMACION y EVALUACION

estos documentos con mayor interacción entre el Especialista en Adquisiciones y el área usuaria.

- ✓ Considerándose que el Plan Anual de Contrataciones se encuentra regulada por la Ley de Contrataciones del Estado, así como del Reglamento de Contrataciones, se deja constancia que se llevó a cabo la **CAPACITACION** en relación a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, brindando al personal técnico del Departamento de Logística involucrado en la ejecución del documento de gestión, las herramientas para la mejora continua en los resultados.



Finalmente agradeceré eleve el presente Informe a la Dirección General de Administración en cumplimiento a la Directiva N° 05-2020-DGA-CR punto 5.5.

Atentamente,


ELSA VILLAORDUÑA ARELLANO
Programación y Evaluación
CONGRESO DE LA REPÚBLICA