

INFORME N° 1132 -2025-DA-DGA/CR

A **GIANCARLO BERNAL NEGREIROS**
Director General de Administración

DE **JOSAFAT EBERMANN GALDOS**
Jefe del Departamento de Abastecimiento

ASUNTO Informe de seguimiento del Plan Anual de Contrataciones
correspondiente al primer semestre 2025
Ampliación de información

REFERENCIA a) Memorando N° 371-2025-DGA-CR (RU 1979047)
b) Informe N° 55-2025-APGA-DA-DGA/CR (RU 1982430)
c) Informe N° 49-2025-APGA-DA-DGA/CR (RU 1972662)

FECHA 11 JUL 2025


Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y asimismo hacerle llegar adjunto al presente el informe ampliatorio de seguimiento del Plan Anual de Contrataciones al primer semestre del 2025, en virtud a las indicaciones en el documento de la referencia a).

En relación al documento de la referencia c), el Área de Programación y Gestión de Adquisiciones del Departamento de Abastecimiento¹, informó en resumen que se logró ejecutar treinta y seis (36) procedimientos de selección que:

- Tomando en cuenta la cantidad total de programados (70), obtendríamos un porcentaje equivalente al 51% de ejecución.
- Sin embargo, considerando la cantidad de procesos programados en el primer semestre que son cuarenta y uno (41), tendríamos un porcentaje a un 88% de ejecución al primer semestre 2025.

En tal sentido, solicito a su despacho trasladar el presente informe al Departamento de Tecnologías de la Información con la finalidad que se proceda a su publicación en el Portal del Congreso de la República.

Atentamente,


.....
LIC. JOSAFAT EBERMANN GALDOS
Jefe del Departamento de Abastecimiento
CONGRESO DE LA REPUBLICA

JEG/eva

12. Del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones

12.1. La Dependencia encargada de las contrataciones (DEC) es responsable de realizar el seguimiento de la ejecución del PAC, debiendo verificar su avance e identificar alertas tempranas de riesgos que puedan afectar su cumplimiento. Esta información debe ser reportada, bajo responsabilidad, a la autoridad competente en los primeros días hábiles de los meses de abril, julio y octubre, para que se adopten las medidas necesarias que mitiguen posibles incumplimientos.

12.2. En el reporte, la DEC debe señalar el estado de cada procedimiento de contratación previsto en el PAC los riesgos identificados, y proponer acciones preventivas que permitan asegurar el cumplimiento oportuno de la finalidad pública de las contrataciones.

INFORME N° 55 -2025-APGA-DA-DGA/CR


200982430

A JOSAFAT EBERMANN GALDOS
Jefe del Departamento de Abastecimiento

ASUNTO PAC 2025: Seguimiento al Primer Semestre
Ampliación de información

REFERENCIA Memorando N° 371-2025-DGA-CR
17 JUL. 2025

FECHA



Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, presentar un informe ampliatorio sobre algunas precisiones referido al seguimiento del Plan Anual de Contrataciones 2025 al primer semestre, según detalle siguiente:

1. En el Informe N° 1082-2025-DA-DGA/CR se indica el número de procedimientos de selección programados (41), correspondiendo el número en letras cuarenta y uno.
2. La ejecución del PAC es referida a la CONVOCATORIA de los procedimientos de selección en la fecha de convocatoria programada en dicho documento de gestión. Razón de ello, dentro de los treinta y seis (36) procedimientos de selección ejecutados, se ha considerado un proceso CANCELADO y otro DESIERTO ya que fueron convocados en su oportunidad, quedando en este último estado por razones individuales de cada proceso. Asimismo, por ejecución y horas hombres destinadas a los actos preparatorios antes de su convocatoria, son tomados en consideración como ejecutados.

3. Por otro lado, en el caso de seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) al primer semestre, el método de cálculo no considera CANCELADO y DESIERTO, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Procedimientos en estado convocado y adjudicado al 30.06.2025 del PAC vigente		
N° procedimientos convocados (a)	N° procedimientos adjudicados (b)	Total a+b
6	28	34

Informe de seguimiento del POI y PEI al primer semestre - Informe N° 1119-2025-DA-DGA-CR

4. Con respecto a los veintiséis (26) procedimientos de selección incluidos, detallamos a continuación su estado:

	ID SE AC E	Denominación	Tipo de Procedimiento	Monto S/.	Mes Previsto	Area Usuaria
1	63	ADQUISICION DE CAJAS ARCHIVERAS RESOLUCION N° 094-2025-DGA-CR 1° MODIFICACION ADJUDICADO	ACUERDO MARCO	117,163.38	FEBRERO	Área de Archivo General
2	64	ADQUISICION DE MEDALLAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA RESOLUCION N° 113-2025-DGA-CR 2° MODIFICACION ADJUDICADO	POR SUPUESTO DE INAPLICACION CONVENIO DE COLABORACION Y OTROS DE NATURALEZA ANALOGA	129,000.00	MARZO	Secretaría Técnica de la Oficialía Mayor
3	65	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO EDIFICIO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE RESOLUCION N° 127-2025-DGA-CR 3° MODIFICACION CONVOCADO	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	295,573.92	MARZO	Área de Administración de Edificios
4	66	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT RESOLUCION N° 127-2025-DGA-CR 3° MODIFICACION ADJUDICADO	ACUERDO MARCO	387,089.13	MARZO	Área de Ingeniería e Infraestructura
5	67	SERVICIO DE SUSCRIPCION SOFTWARE DE RESPALDO PARA EL CORREO EN LA NUBE RESOLUCION N° 127-2025-DGA-CR 3° MODIFICACION ADJUDICADO	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	184,621.29	MARZO	Área de Infraestructura Tecnológica
6	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALMACENAMIENTO REDUNDANTE RESOLUCION N° 155-2025-DGA-CR 4° MODIFICACION CONVOCADO	CONCURSO PUBLICO	1,378,240.00	ABRIL	Área de Infraestructura Tecnológica
7	69	SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD Y PENSION RESOLUCION N° 155-2025-DGA-CR 4° MODIFICACION ADJUDICADO	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	332,113.13	ABRIL	Área de Seguros

AREA DE PROGRAMACION Y GESTION DE ADQUISICIONES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

8	70	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS DEL EDIFICIO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE RESOLUCION N° 155-2025-DGA-CR 4° MODIFICACION ADJUDICADO	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	287,281.25	ABRIL	Area de Ingenieria e Infraestructura
9	71	ADQUISICION DE UNA MOCHILA DE ENLACE DE VIDEO 3G/4G/5G RESOLUCION N° 155-2025-DGA-CR 4° MODIFICACION ADJUDICADO	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	168,770.00	ABRIL	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
10	72	ADQUISICION DE BOLIGRAFOS DE TINTA LIQUIDA COLOR AZUL NEGRO Y ROJO ID 72 RESOLUCION N° 165-2025-DGA-CR 5° MODIFICACION	COMPRA CORPORATIVA OBLIGATORIA	24,114.48	ABRIL	G.F. Almacén
11	73	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE EQUIPOS PARA ENLACE DE VIDEO IP RESOLUCION N° 103-2024-2025-OM-CR 6° MODIFICACION	LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA BIENES	160,000.00	AGOSTO	Oficina de comunicaciones e Imagen Institucional
12	74	SERVICIO DE ELABORACION DEL MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS Y CLASIFICADOR DE CARGOS RESOLUCION N° 103-2024-2025-OM-CR 6° MODIFICACION	CONCURSO PUBLICO ABREVIADO	144,500.00	AGOSTO	Departamento de Recursos Humanos
13	75	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION PARA CENTRO DE DATOS RESOLUCION N° 103-2024-2025-OM-CR 6° MODIFICACION	LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA BIENES	450,000.00	AGOSTO	Area de Infraestructura Tecnológica
14	76	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VIDA LEY 2025 – 2027 RESOLUCION N° 103-2024-2025-OM-CR 6° MODIFICACION	CONCURSO PUBLICO DE SERVICIOS	2,000,000.00	AGOSTO	Area de Seguros
15	77	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO GRUPAL COMBINADO VIDA Y ACCIDENTES RESOLUCION N° 103-2024-2025-OM-CR 6° MODIFICACION	CONCURSO PUBLICO ABREVIADO	350,000.00	AGOSTO	Area de Seguros



Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n, Lima-Perú

AREA DE PROGRAMACION Y GESTION DE ADQUISICIONES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
 Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

16	78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA RED DE AGUA Y DESAGUE DEL EDIFICIO COMPLEJO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA RESOLUCION N° 103-2024-2025-OM-CR 6° MODIFICACION	CONCURSO PUBLICO ABREVIADO	328,000.00	AGOSTO	Área de Ingeniería e Infraestructura
17	79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE PUERTAS Y/O VENTANAS RESOLUCION N° 103-2024-2025-OM-CR 6° MODIFICACION	CONCURSO PUBLICO ABREVIADO	88,000.00	AGOSTO	Área de Ingeniería e Infraestructura
18	80	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS UPS PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA RESOLUCION N° 103-2024-2025-OM-CR 6° MODIFICACION	LICITACION PUBLICA PARA BIENES	1,945,820.00	AGOSTO	Área de Ingeniería e Infraestructura
19	81	SERVICIO DE INSTALACION DE 116 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE TECNOLOGIA INVERTIR DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA RESOLUCION N° 103-2024-2025-OM-CR 6° MODIFICACION	CONCURSO PUBLICO ABREVIADO	213,650.00	SETIEMBRE	Área de Ingeniería e Infraestructura
20	82	ADQUISICION DE SERVIDOR RESOLUCION N° 103-2024-2025-OM-CR 6° MODIFICACION	LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA BIENES	318,000.00	SETIEMBRE	Área de Infraestructura Tecnológica
21	83	ADQUISICION DE MATERIALES DE COMUNICACIONES RESOLUCION N° 103-2024-2025-OM-CR 6° MODIFICACION	LICITACION PUBLICA PARA BIENES	838,990.00	SETIEMBRE	Área de Infraestructura Tecnológica
22	84	ADQUISICION DE FIREWALL DE APLICACIONES WEB RESOLUCION N° 103-2024-2025-OM-CR 6° MODIFICACION	LICITACION PUBLICA PARA BIENES	820,000.00	SETIEMBRE	Área de Infraestructura Tecnológica
23	85	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOLUCION DE BALANCEADORES DE INTERNET RESOLUCION N° 103-2024-2025-OM-CR 6° MODIFICACION	CONCURSO PUBLICO ABREVIADO	164,669.31	SETIEMBRE	Área de Infraestructura Tecnológica



Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n, Lima-Perú

24	86	ADQUISICION DE SWITCH DE BORDE RESOLUCION N° 103-2024-2025-OM-CR 6° MODIFICACION	LICITACION PUBLICA PARA BIENES	3,109,648.00	SETIEMBRE	Área de Infraestructura Tecnológica
25	87	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE RESPALDO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA RECUPERACION ANTE DESASTRES PARA LOS CENTROS DE DATOS RESOLUCION N° 103-2024-2025-OM-CR 6° MODIFICACION	LICITACION PUBLICA PARA BIENES	954,050.52	SETIEMBRE	Área de Infraestructura Tecnológica
26	88	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SWITCH DE BORDE RESOLUCION N° 103-2024-2025-OM-CR 6° MODIFICACION	CONCURSO PUBLICO DE SERVICIOS	1,070,400.00	SETIEMBRE	Área de Infraestructura Tecnológica

Resumen de estado situacional de veintiséis (26) procedimientos de selección incluidos:

- 10 programados de febrero a abril 2025
08 adjudicados en el primer semestre
02 convocados con fecha de buena pro en julio 2025.
- 16 programados de agosto a setiembre 2025

N° Modif.	Versión PAC	Resolución N°	Fecha	Inclusión		Exclusión		Total Acumulado	
				Cant.	Valor S/.	Cant.	Valor S/.	Cant.	Valor S/.
0	1°	003-2025-DGA/CR	8/01/2024					62	39,860,290.00
1	2°	094-2025-DGA/CR	18/02/2025	1	117,163.38	0	0.00	63	39,977,453.38
2	3°	113-2025-DGA/CR	5/03/2025	1	129,000.00	1	50,400.00	63	40,056,053.38
3	4°	127-2025-DGA/CR	24/03/2025	3	667,284.34	1	43,400.00	65	40,879,937.72
4	5°	155-2025-DGA/CR	14/04/2025	4	2,166,404.38	4	303,000.00	65	42,743,342.10
5	6°	165-2025-DGA/CR	30/04/2025	1	24,114.48	0	0.00	66	42,767,456.58
6	7°	103-2024-2025-OM-CR	8/05/2025	16	12,955,777.83	2	11,700,000.00	80	44,023,234.41
			30/06/2025			10	2,027,744.31	70	41,995,490.10
		TOTALES		26	16,259,744.41	18	14,124,544.31	70	41,995,490.10

Atentamente,


KARINA PORRAS YRIARTE
Jefa del Área de Programación y
Gestión de Adquisiciones
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

KPY/eva



Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n, Lima-Perú



16 JUL 2025

RECIBIDO

Firma: *[Firma]* Hora: *[Firma]*

NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

CONGRESO DE
DEPARTAMENTO D
STD ☐

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

"Decreto de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

16 JUL 2025

RECIBIDO

Firma: *[Firma]* Hora: 9.50

NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

RU 1979047

MEMORANDO N° 371 -2025-DGA-CR

A : **JOSAFAT EBERMANN GALDÓS**
Jefe del Departamento de Abastecimiento.

De : **GIANCARLO BERNAL NEGREIROS**
Director General de Administración

Asunto : Informe de seguimiento del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al primer semestre 2025.

Referencia : Informe N° 1082-2025-DA-DGA/CR - RU 1976705

Fecha : Lima, 15 de julio de 2025

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, en atención al documento de la referencia, mediante el cual su despacho remite el Informe N° 049-2025-APGA-DA-DGA/CR, emitido por el Área de Programación y Gestión de Adquisiciones del Departamento de Abastecimiento, relacionado con el seguimiento al primer semestre del Plan Anual de Contrataciones 2025.

Sobre el particular, luego de la revisión efectuada al Informe N° 1082-2025-DA-DGA/CR, emitido por su despacho, se señala, en resumen, que se lograron ejecutar treinta y seis (36) procedimientos de selección; no obstante, se advierte una incongruencia respecto al número de procedimientos de selección programados para el primer semestre del año 2025.

De otro lado, en relación con la información detallada en el Informe N° 049-2025-APGA-DA-DGA/CR, se precisa en las Conclusiones, segundo punto del numeral 4.2 del análisis que, de los 41 procesos programados para el primer semestre, 36 han sido convocados y adjudicados. Sin embargo, en la relación de los 36 procedimientos convocados y ejecutados, según el literal a) del numeral 3.1 del análisis, se incluye un cuadro en el que se observa un (1) procedimiento de selección cancelado y uno (1) declarado desierto.

Por lo expuesto, se solicita a su despacho, tener a bien disponer la subsanación de la información proporcionada, a fin de continuar con el trámite correspondiente.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterar a usted las muestras de mi más alta consideración.

Atentamente,

[Firma]

Lic. GIANCARLO BERNAL NEGREIROS
Director General de Administración
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

GBN/atp.

1979 047

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO		URGENTE ☐ IMPORTANTE ☒
APGA ☒	PASAJES ☐	Trámite Correspondiente ☐
AAB ☐	Ejecución Contractual ☐	Proyectar Respuesta ☐
GF, ALMACÉN ☐	OTROS ☐	Informe ☐
GF COMPRAS ☐	ARCHIVO ☐	Seguimiento ☐
CAJA CHICLA ☐	ARCHIVO ☐	Coor. su atención ☐
CONGRESO DE LA REPÚBLICA VºBº J. EBERMANN Jefe		

16 JUL 2025

Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n - Lima, Perú
Central Telefónica: 311-7777

17 JUL 2025

ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
Urgente ☐	
G.F. COMPRAS ☐	TRÁMITE CORRESPONDIENTE ☒
G.F. ALMACEN ☐	PROYECTAR RESPUESTA ☐
CAJA CHICA ☐	INFORME ☐
ARCHIVO APGA ☐	CONOCIMIENTO Y FOLIO DE ☐
	ADJUNTAR A EXPEDIENTE ☐



INFORME N° 1082 -2025-DA-DGA/CR


A **GIANCARLO BERNAL NEGREIROS**
Director General de Administración

DE **JOSAFAT EBERMANN GALDOS**
Jefe del Departamento de Abastecimiento

ASUNTO Informe de seguimiento del Plan Anual de Contrataciones
correspondiente al primer semestre 2025

REFERENCIA a) Directiva N° 002-2025-EF/54.01
b) Informe N° 49-2025-APGA-DA-DGA/CR (RU 1972662)

FECHA 14 JUL. 2025



Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y asimismo hacerle llegar adjunto al presente el informe de seguimiento del Plan Anual de Contrataciones al primer semestre del 2025, en virtud de lo señalado por el numeral 12. de la Directiva N° 002-2025-EF/54.01.

En relación al documento de la referencia b), el Área de Programación y Gestión de Adquisiciones del Departamento de Abastecimiento, informó en resumen que se logró ejecutar treinta y seis (36) procedimientos de selección que:

- Tomando en cuenta la cantidad total de programados (70), obtendríamos un porcentaje equivalente al 51% de ejecución.
- Sin embargo, considerando la cantidad de procesos programados en el primer semestre que son veintitrés (41), tendríamos un porcentaje a un 88% de ejecución al primer semestre 2025.

En tal sentido, solicito a su despacho trasladar el presente informe al Departamento de Tecnologías de la Información con la finalidad que se proceda a su publicación en el Portal del Congreso de la República.

Atentamente,



JOSAFAT EBERMANN GALDOS
Jefe del Departamento de Abastecimiento
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		URGENTE ☐ AUTORIZADO ☐
DRH ☐	DGP ☐	☒ ATENDER
DA ☒	OPPM ☐	☐ PROYECTAR RESPUESTA
DF ☐	OLCC ☐	☐ PROYECTAR RESOLUCIÓN
DTI ☐	OTROS ☐	☐ TRÁMITE CORRESPONDIENTE
DSG ☐	ARCHIVO ☐	☐ INFORME / OPINIÓN
PASE:		☐ SEGUIMIENTO
		☐ CONOCIMIENTO Y FOLIO
		☐ REFORMULAR
		☐ VISTO BUENO

12. Del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones

12.1. La Dependencia encargada de las contrataciones (DEC) es responsable de realizar el seguimiento de la ejecución del PAC, debiendo verificar su avance e identificar alertas tempranas de riesgos que puedan afectar su cumplimiento. Esta información debe ser reportada, bajo responsabilidad, a la autoridad competente en los primeros días hábiles de los meses de abril, julio y octubre, para que se adopten las medidas necesarias que mitiguen posibles incumplimientos.

12.2. En el reporte, la DEC debe señalar el estado de cada procedimiento de contratación previsto en el PAC los riesgos identificados, y proponer acciones preventivas que permitan asegurar el cumplimiento oportuno de la finalidad pública de las contrataciones.

INFORME N° 49 -2025-APGA-DA-DGA/CR

2001972602

A JOSAFAT EBERMANN GALDOS
Jefe del Departamento de Abastecimiento

ASUNTO PAC 2025: Seguimiento al Primer Semestre

FECHA 09 JUL 2025

CONGRESO DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
STD ☐ FISICO ☐
09 JUL 2025
RECIBIDO
Firma: [Firma] Hora: 3:21
NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, presentar el informe correspondiente a la Actividad Operativa: Elaboración, modificación y evaluación del Plan Anual de Contrataciones – Tarea 3: "Elaboración del informe de evaluación de la ejecución del PAC 2025", programada en el Plan Operativo Institucional (POI) del Área de Programación y Gestión de Adquisiciones para el primer semestre del año en curso.

Asimismo, este informe se formula conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Directiva N.º 002-2025-EF/54.01, referido al seguimiento del PAC, el cual señala lo siguiente:

12.1 La Dependencia encargada de las contrataciones (DEC) es responsable de realizar el seguimiento de la ejecución del PAC, debiendo verificar su avance e identificar alertas tempranas de riesgos que puedan afectar su cumplimiento. Esta información debe ser reportada, bajo responsabilidad, a la autoridad competente en los primeros días hábiles de los meses de abril, julio y octubre, para que se adopten las medidas necesarias que mitiguen posibles incumplimientos.

12.2 En el reporte, la DEC debe señalar el estado de cada procedimiento de contratación previsto en el PAC, los riesgos identificados, y proponer acciones preventivas que permitan asegurar el cumplimiento oportuno de la finalidad pública de las contrataciones.

I. ASPECTOS GENERALES

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) es un instrumento clave de gestión logística que permite planificar, ejecutar y evaluar los requerimientos de bienes, servicios y obras cuya convocatoria está prevista durante el año fiscal, con el objetivo de satisfacer las necesidades de las diversas unidades orgánicas de la entidad, en el marco de sus funciones y metas institucionales. Este se articula con el Plan Operativo Institucional (POI) y el Presupuesto Institucional.

Asimismo, el PAC promueve el uso racional y estratégico de los recursos públicos, fortaleciendo capacidades en planificación, ejecución, control y evaluación dentro de un enfoque de eficiencia y mejora continua.

En cumplimiento de lo señalado en la Directiva N.º 002-2025-EF/54.01, y con base en la información registrada al 30 de junio de 2025, se presenta el presente informe de seguimiento de la ejecución del PAC correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal.

1.1 Finalidad

La finalidad del presente informe es brindar información acerca del estado situacional del Plan Anual de Contrataciones 2025; y luego de la evaluación de los indicadores cuantitativos, adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional – POI 2025.

1.2 Alcance

La información corresponde a la evaluación del PAC 2025 de enero a junio de 2025.

II. ANTECEDENTES:

2.1 Aprobación del Plan Anual de Contrataciones (PAC Inicial):

Mediante Resolución N.º 008-2025-DGA/CR de fecha 17 de enero 2025, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2025, en el que se programaron al inicio del ejercicio fiscal, sesenta y dos (62) procedimientos de selección por un monto total de S/. 39'860,290.00, según detalle en el cuadro N.º 01.

CUADRO N.º 01: PAC 2025 INICIAL

TIPO DE PROCESO	ABREV	Nº DE PROCESOS	% N° PROCESOS	VALOR ESTIMADO	% VALOR ESTIMADO
LICITACION PUBLICA	LP	4	6.45%	18,905,596.00	47.43%
CONCURSO PUBLICO	CP	5	8.06%	4,636,600.00	11.63%
ACUERDO MARCO	AM	19	30.65%	11,061,637.00	27.75%
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS	29	46.77%	3,474,857.00	8.72%
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE	1	1.61%	366,600.00	0.92%
CONTRATACION DIRECTA	CD	3	4.84%	1,330,000.00	3.34%
CONTRATACION INTERNACIONAL	CI	1	1.61%	85,000.00	0.21%
Total general		62	100.00%	39,860,290.00	100.00%

2.2 Modificaciones del Plan Anual de Contrataciones

Del resultado de los requerimientos presentados por los órganos y unidades orgánicas al 30 de junio de 2025, se realizaron seis (06) modificaciones del PAC, para incluir veinte y seis (26) procedimientos de selección y dieciocho (18) exclusiones, cuyo resumen de las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones, se muestra en el siguiente cuadro:

**CUADRO N°02: MODIFICACIONES DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
AL MES DE JUNIO 2025**

N° Modif.	Versión PAC	Resolución N°	Fecha	Inclusión		Exclusión		Total Acumulado	
				Cant.	Valor S/.	Cant.	Valor S/.	Cant.	Valor S/.
0	1°	003-2025-DGA/CR	8/01/2024					62	39,860,290.00
1	2°	094-2025-DGA/CR	18/02/2025	1	117,163.38	0	0.00	63	39,977,453.38
2	3°	113-2025-DGA-CR	5/03/2025	1	129,000.00	1	50,400.00	83	40,056,053.38
3	4°	127-2025-DGA-CR	24/03/2025	3	867,284.34	1	43,400.00	85	40,879,937.72
4	5°	155-2025-DGA-CR	14/04/2025	4	2,166,404.38	4	303,000.00	85	42,743,342.10
5	6°	165-2025-DGA-CR	30/04/2025	1	24,114.48	0	0.00	86	42,767,456.58
6	7°	103-2024-2025-OM-CR	8/05/2025	16	12,955,777.83	2	11,700,000.00	80	44,023,234.41
			30/06/2025			10	2,027,744.31	70	41,995,490.10
TOTALES				26	16,259,744.41	18	14,124,544.31	70	41,995,490.10

Al 30/06/2025 el Plan Anual de Contrataciones 2025 ha sido modificado y se encuentra con 70 procedimientos de selección por un total acumulado de S/. 41'995,490.10, de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO N°03: PAC MODIFICADO POR TIPO DE PROCESO

TIPO DE PROCESO	PAC MODIFICADO 2025 7° VERSION	
	N°	MONTO S/.
Licitación Pública	07	14,874,104.52
Concurso Público	07	8,485,240.00
Adjudicación Simplificada	30	5,753,541.59
Catálogo Electrónico Acuerdo Marco	21	11,512,003.99
Subasta Inversa Electrónica	01	366,600.00
Contratación Directa	02	790,000.00
Contratación Internacional	01	85,000.00
Convenios de Colaboración y otros de naturaleza análoga	01	129,000.00
TOTAL	70	41'995,490.10

III. ANALISIS

3.1 De la ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 30 de junio de 2025

La programación del **PAC 2025 al Primer Semestre**, es de cuarenta y uno (41) procedimientos de selección que representan el **59%** respecto a los 70 procedimientos de selección de la programación modificada para el año fiscal 2025.

Del estado situacional de los 41 procedimientos de selección al 30/06/2025, se advierte lo siguiente:

a) De los procedimientos de selección convocados y ejecutados (36).

Cabe indicar que, al 30 de junio de 2025, se encuentran treinta y seis (36) procedimientos de selección convocados, adjudicados, desierto, cancelado y ejecutados por acuerdo marco, los mismos que estuvieron programados como fecha prevista entre los meses de enero a junio del presente año, cuya situación se detalla a continuación:

	ID PAC	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	TIPO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	AREA USUARIA	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
1	1	ADQUISICION DE EQUIPO PUNTO ACCESO INTERNO INALAMBRICO (ACCESS POINT) ADJUDICADO POR S/ 1,349,000.00	LP	4,515,696.00	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FEBRERO
2	5	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESIERTO	CP	490,000.00	G.F. DE COMUNICACIONES	FEBRERO
3	6	LICENCIA OFFICE 365 ADJUDICADO POR S/ 2,025,425.00	CP	1,500,000.00	AREA DE SOPORTE Y SERVICIOS INFORMATICOS	MARZO
4	7	SUSCRIPCION A PLATAFORMA DE CORRELACIONADOR DE EVENTOS (SIEM) Y CYBER SOC DELEGADA TIPO SOAR ADJUDICADO POR S/ 2,498,000.00	CP	1,460,000.00	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	ABRIL
5	10	PASAJES AEREOS NACIONAL EJECUTADO POR S/ 1,652,941.51	AM	3,523,000.00	G.F. COMPRAS	ENERO
6	11	ADQUISICION DE TONER PARA EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PRIMER LOTE EJECUTADO POR S/ 296,569.28	AM	405,000.00	G.F. ALMACEN	FEBRERO
7	12	ADQUISICION DE PAPEL BOND - COMPRAS CORPORATIVAS OBLIGATORIAS EJECUTADO POR S/ 238,992.48	AM	276,120.00	G.F. ALMACEN	MAYO
8	13	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL GRUPO FUNCIONAL DE IMPRENTA EJECUTADO POR S/ 127,857.72	AM	128,112.00	G.F. IMPRENTA	FEBRERO
9	14	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA - COMPRAS CORPORATIVAS OBLIGATORIA EJECUTADO POR S/ 296,694.58	AM	341,805.00	G.F. ALMACEN	MAYO
10	15	ADQUISICION DE JABON LIQUIDO EN LOCION EJECUTADO POR S/ 53,412.70	AM	55,000.00	G.F. ALMACEN	MARZO
11	17	ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL	AM	216,097.00	AREA DE SOPORTE Y SERVICIOS INFORMATICOS	JUNIO

AREA DE PROGRAMACION Y GESTION DE ADQUISICIONES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

12	18	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA EJECUTADO POR S/ 187,957.48	AM	248,792.00	G.F. ALMACEN	JUNIO
13	20	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEGRADA ADJUDICADO POR S/ 2,520,016.85	AM	3,271,018.00	AREA DE SOPORTE Y SERVICIOS INFORMATICOS	JUNIO
14	21	ADQUISICION DE COMPUTADORA NOTEBOOK CANCELADO	AM	349,926.00	AREA DE SOPORTE Y SERVICIOS INFORMATICOS	JUNIO
15	22	ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL EJECUTADO POR S/ 322,230.98	AM	597,991.00	AREA DE SOPORTE Y SERVICIOS INFORMATICOS	JUNIO
16	23	ADQUISICION DE IMPRESORA LASER EJECUTADO POR S/ 105,416.60	AM	172,575.00	AREA DE SOPORTE Y SERVICIOS INFORMATICOS	MAYO
17	24	ADQUISICION DE ESCANER DE ALTA VELOCIDAD EJECUTADO POR S/ 462,748.80	AM	524,383.00	AREA DE SOPORTE Y SERVICIOS INFORMATICOS	MAYO
18	26	ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA, CINTA MASKINTAPE Y FOLDER MANILA - COMPRAS CORPORATIVAS OBLIGATORIAS EJECUTADO POR S/ 18,567.30	AM	26,790.00	G.F. ALMACEN	JUNIO
19	29	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADJUDICADO POR S/ 284,810.00	SIE	366,600.00	G.F. TRANSPORTES	MARZO
20	33	ACTUALIZACION Y SOPORTE DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTION DE BIBLIOTECAS ALEPH 500 ADJUDICADO POR S/ 94,744.76	CI	85,000.00	AREA DE PROCESOS TECNICOS BIBLIOTECARIOS	FEBRERO
21	34	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA ASISTENCIA Y VOTACION DURANTE LAS SESIONES DEL PLENO ADJUDICADO POR S/ 140,400.00	AS	220,000.00	G.F. COMUNICACIONES	FEBRERO
22	39	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER ADJUDICADO POR S/ 109,800.00	AS	160,000.00	AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA	MARZO
23	40	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS ADJUDICADO POR S/ 88,990.00	AS	140,000.00	AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA	MARZO
24	41	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA SIN GAS (BIDON X 20 LTS.) ADJUDICADO POR S/ 316,572.00	AS	365,739.00	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS	ABRIL
25	45	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ELECTROBOMBA DE AGUA Y DESAGUE CONVOCADO	CPA	118,000.00	AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA	JUNIO
26	48	LICENCIA DE SOFTWARE DISCOVERY CONVOCADO	CPA	145,500.00	AREA DE SOPORTE Y SERVICIOS INFORMATICOS	JUNIO
27	63	ADQUISICION DE CAJAS ARCHIVERAS EJECUTADO POR S/ 108,288.60	AM	117,163.38	AREA DE ARCHIVO GENERAL	FEBRERO
28	64	ADQUISICION DE MEDALLAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA EJECUTADO POR S/ 132,360.00	CC	129,000.00	SECRETARIA TECNICA DE LA OFICIALIA MAYOR	MARZO
29	65	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO EDIFICIO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE CONVOCADO	AS	295,573.92	AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA	MARZO
30	66	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT EJECUTADO POR S/ 158,205.82	AM	387,089.13	AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA	MARZO
31	67	SERVICIO DE SUSCRIPCION SOFTWARE DE RESPALDO PARA EL CORREO EN LA NUBE ADJUDICADO POR S/ 110,000.00	AS	184,621.29	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	MARZO

Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n, Lima-Perú



AREA DE PROGRAMACION Y GESTION DE ADQUISICIONES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

32	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALMACENAMIENTO REDUNDANTE CONVOCADO	CPS	1,378,240.00	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	JUNIO
33	69	SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD Y PENSION ADJUDICADO POR S/ 275,327.91	AS	332,113.13	AREA DE SEGUROS	ABRIL
34	70	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS DEL EDIFICIO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE ADJUDICADO POR S/ 180,000.00	AS	287,281.25	AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA	ABRIL
35	71	ADQUISICION DE MOCHILA DE ENLACE DE VIDEO 3G/4G/5G CONVOCADO	LPA	168,770.00	OFICINA DE COMUNICACIONES	JUNIO
36	72	ADQUISICION DE BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR AUL, NEGRO, ROJO – COMPRA CORPORATIVA OBLIGATORIA EJECUTADO POR S/ 4,059.20	AM	24,114.48	G.F. ALMACEN	ABRIL

b) De los procedimientos de selección en Actos Preparatorios (05).

Por otro lado, al 30 de junio de 2025, se encuentran registrados cinco (05) requerimientos, los cuales se encuentra en la etapa de actos preparatorios: indagación de mercado, validación de cotización y reprogramado.


	ID PAC	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	TIPO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	AREA USUARIA	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
1	2	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA RENOVACION DE LA FLOTA VEHICULAR CONSULTA LEGAL	LPB	2,689,900.00	G.F. TRANSPORTES	JUNIO
2	32	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES OTIS, SCHINDLER Y GATWICK REPROGRAMADO	CD	520,000.00	AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA	AGOSTO
3	36	ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA PREVENCIÓN DE PERDIDA DE DATOS (DLP) VALIDACION DE COTIZACION	LPA	140,000.00	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	JUNIO
4	43	ADQUISICION DE ROPA INDUSTRIAL PARA PERSONAL DE LIMPIEZA Y TALLERES INTERACCION DE MERCADO	LPA	80,185.00	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS	JUNIO
5	52	ASES. Y/O CONSULT. DE CERTIFICACION SGSI INTERACCION DE MERCADO	CPA	130,000.00	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	JUNIO

3.2 Riesgos identificados para la ejecución del Plan Anual de Contrataciones

3.2.1 Problemática Externa (áreas usuarias)

- a) Demora en la remisión de los términos de referencia o especificaciones técnicas. La demora en la remisión de los requerimientos altera y/o pone en riesgo que los procedimientos de selección no se ejecuten dentro de los plazos establecidos, de conformidad a las etapas establecidas por la normativa de contrataciones, generando una alta probabilidad de riesgo de configurar un desabastecimiento del bien o servicio.

Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n, Lima-Perú



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

b) Reformulación de términos de referencia (TDR) o especificaciones técnicas (EETT). Esta situación adversa se viene presentando toda vez que los requerimientos elaborados por las áreas usuarias contienen errores, omisiones y/o defecto que generan la devolución de los mismos.

En esa línea, se continúa brindando apoyo técnico en el levantamiento de las observaciones y, dependiendo de la complejidad, se propone una mejor redacción en su contenido con la finalidad que el área usuaria remita las correcciones en el menor plazo.

c) Requerimientos no programados oportunamente de parte de las áreas usuarias, generando modificaciones al PAC. Durante el periodo enero-junio 2025 se recibieron requerimientos de las distintas áreas usuarias, las cuales no fueron programados al inicio de la elaboración del PAC, conllevando a las modificaciones para la inclusión de veintiséis (26) procedimientos de selección.

3.2.2 Problemática Interna (Departamento de Abastecimiento)

d) Presentación tardía de los requerimientos de las áreas usuarias sin la debida anticipación. El área usuaria debe remitir sus requerimientos al Departamento de Abastecimiento con la debida antelación, con un mínimo de dos (02) meses antes del mes programado en el PAC, para realizar los actos preparatorios de la convocatoria del procedimiento. No obstante, durante este periodo han remitido sus requerimientos en el mes programado para su convocatoria, no dando el plazo suficiente para la realización de los actos preparatorios, sumado a ello, es la demora para la subsanación de las observaciones y producto de ello requieren la reformulación de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, cuyo tiempo supera los 5 días aproximadamente desde la fecha solicitada.

e) Demoras en la subsanación de observaciones técnicas, superando los 5 días calendario.

4 CONCLUSIONES

4.2 De los cuarenta y uno (41) procedimientos de selección programados para el primer semestre (enero a junio) por un valor estimado de S/ 26,567,195.58, el estado situacional de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones se resume en porcentaje de acuerdo al detalle siguiente:



Plaza Bolivar, Av. Abancay s/n, Lima-Perú

- La ejecución de los procedimientos de selección convocados y adjudicados del PAC, es de treinta y seis (36) procesos que representa el 51% de ejecución por la cantidad del total de programados (70) en el PAC 2025.
- Con respecto a los cuarenta y uno (41) programados en el primer semestre y habiéndose convocados y adjudicados treinta y seis (36), el porcentaje de ejecución sería de 88% en el primer semestre.

4.3 La demora en la remisión de los requerimientos altera y/o pone en riesgo la programación de los procedimientos de selección dado que no se ejecutan dentro de los plazos establecidos, generando una alta probabilidad de riesgo de presentarse un desabastecimiento del bien o servicio.

4.4 Se evidencian debilidades en la programación y formulación de requerimientos por parte de las áreas usuarias, por cuanto reformulan los términos de referencia o especificaciones técnicas por la falta de precisión y omisión de información del contenido, que implica de más de tres versiones; debilidad que persiste por falta de conocimiento técnico y en la normativa de contrataciones, ocasionando se prolongue aún más el tiempo para volver a solicitar cotización a los proveedores.

4.5 Persisten demoras en la entrega de documentación técnica y atención de observaciones. Se han recibido requerimientos de las distintas áreas usuarias, las cuales no fueron programados oportunamente al inicio de la elaboración del PAC, conllevando a las modificaciones para la inclusión de veintiséis (26) procedimientos de selección.

4.6 Las áreas usuarias remiten sus requerimientos en el mes programado para su convocatoria, no dando el plazo suficiente para la realización de los actos preparatorios. La demora en la subsanación de las observaciones y producto de ello, requieren la reformulación de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas. La atención de la absolución de observaciones supera los 05 días calendario aproximadamente desde la fecha solicitada.

5 RECOMENDACIONES

5.1 Considerándose que el Plan Anual de Contrataciones se encuentra regulada por la Ley de Contrataciones del Estado, así como del Reglamento de Contrataciones, y recientemente entró en vigencia, se recomienda realizar CAPACITACIONES continuas sobre normativa de contrataciones del Estado, a fin de brindar, al personal involucrado en la ejecución del documento de gestión, las herramientas para un mejor resultado.


AREA DE PROGRAMACION Y GESTION DE ADQUISICIONES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

- 5.2 Reforzar los procesos de planificación de requerimientos desde las áreas usuarias.
- 5.3 Implementar mecanismos de control interno para asegurar la entrega oportuna de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia.
- 5.4 Continuar con la verificación de proveedores en la plataforma de debida diligencia de la PCM antes de la adjudicación.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima especial.

Atentamente,


KARINA PORRAS YRIARTE
Jefa del Área de Programación y
Gestión de Adquisiciones
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

KPY/eva



1972662

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO		URGENTE ☐	IMPORTANTE ☐
APGA ☐	PASAJES ☐	Trámite Correspondiente ☒	
AAB ☐	Ejecución Contractual ☐	Proyectar Respuesta ☐	
GF ALMACÉN ☐	OTROS ☐	Informe ☐	
GF COMPRAS ☐	DGA ☐	Seguimiento ☐	
CAJA CHICA ☐	ARCHIVO ☐	Coord. su atención ☐	

cc: Dra. P. Zucavari



17 0 JUL. 2025

Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n, Lima-Perú