

**INFORME N° 1840 -2025-DA-DGA/CR**

**A** **ALEXANDRO MARIO FERNANDEZ GARIBAY**  
Director General de Administración

**DE** **CARLOS ALBERTO GARCIA MARCOS**  
Jefe del Departamento de Abastecimiento

**ASUNTO** Informe de evaluación del Plan Anual de Contrataciones  
correspondiente al tercer trimestre 2025

**REFERENCIA** a) Directiva N° 002-2025-EF/54.01  
b) Informe N° 091-2025-APGA-DA-DGA/CR (RU 2078956)

**FECHA** 09 OCT. 2025

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y asimismo hacerle llegar adjunto al presente el informe de evaluación del Plan Anual de Contrataciones al tercer trimestre del 2025, en virtud de lo señalado por el numeral 12. de la Directiva N° 002-2025-EF/54.01<sup>1</sup>.

En relación al documento de la referencia b), el Área de Programación y Gestión de Adquisiciones del Departamento de Abastecimiento, informó en resumen que se logró **ejecutar cincuenta (50) procedimientos de selección** que:

- Tomando en cuenta la cantidad total de programados modificados (64), obtendríamos un porcentaje equivalente al 78.13% de ejecución.
- Sin embargo, considerando la cantidad de procesos programados al tercer trimestre que son cuarenta y uno (41), tendríamos un porcentaje a un **83.33% de ejecución al tercer trimestre 2025**.

En tal sentido, solicito a su despacho trasladar el presente informe al Departamento de Tecnologías de la Información con la finalidad que se proceda a su publicación en el Portal del Congreso de la República.

Atentamente,



**Ing. CARLOS GARCIA MARCOS**  
Jefe del Departamento de Abastecimiento  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

CAGM/eva

**12. Del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones**

**12.1.** La Dependencia encargada de las contrataciones (DEC) es responsable de realizar el seguimiento de la ejecución del PAC, debiendo verificar su avance e identificar alertas tempranas de riesgos que puedan afectar su cumplimiento. Esta información debe ser reportada, bajo responsabilidad, a la autoridad competente en los primeros días hábiles de los meses de abril, julio y octubre, para que se adopten las medidas necesarias que mitiguen posibles incumplimientos.

**12.2.** En el reporte, la DEC debe señalar el estado de cada procedimiento de contratación previsto en el PAC los riesgos identificados, y proponer acciones preventivas que permitan asegurar el cumplimiento oportuno de la finalidad pública de las contrataciones.

RU-2078956


**INFORME N° 091 -2025-APGA-DA-DGA/CR**

**A** **CARLOS GARCIA MARCOS**  
Jefe del Departamento de Abastecimiento

**DE** **CARLOS PICHILINGUE MORA**  
Jefe del Área de Programación y Gestión de Adquisiciones

**ASUNTO** **PAC 2025: Evaluación al Tercer Trimestre**

**FECHA** **09 OCT. 2025**



Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, presentar el informe correspondiente a la Actividad Operativa: Elaboración, modificación y evaluación del Plan Anual de Contrataciones – Tarea 3: "Elaboración del informe de evaluación de la ejecución del PAC 2025", programada en el Plan Operativo Institucional (POI) del Área de Programación y Gestión de Adquisiciones para el tercer trimestre del año en curso.

Asimismo, este informe se formula conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Directiva N° 002-2025-EF/54.01, referido al seguimiento del PAC, el cual señala lo siguiente:

12.1 *La Dependencia encargada de las contrataciones (DEC) es responsable de realizar el seguimiento de la ejecución del PAC, debiendo verificar su avance e identificar alertas tempranas de riesgos que puedan afectar su cumplimiento. Esta información debe ser reportada, bajo responsabilidad, a la autoridad competente en los primeros días hábiles de los meses de abril, julio y octubre, para que se adopten las medidas necesarias que mitiguen posibles incumplimientos.*

12.2 *En el reporte, la DEC debe señalar el estado de cada procedimiento de contratación previsto en el PAC, los riesgos identificados, y proponer acciones preventivas que permitan asegurar el cumplimiento oportuno de la finalidad pública de las contrataciones.*

**I. ANTECEDENTES:**

**1.1 Aprobación del Plan Anual de Contrataciones (PAC Inicial):**

Mediante Resolución N° 008-2025-DGA/CR de fecha 17 de enero 2025, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2025, en el que se programaron al inicio del ejercicio fiscal, sesenta y dos (62) procedimientos de selección por un monto total de S/. 39'860,290.00, según detalle en el cuadro N°01.

CUADRO N°01: PAC 2025 INICIAL

| TIPO DE PROCESO             | ABREV | N° DE PROCESOS | % N° PROCESOS | VALOR ESTIMADO | % VALOR ESTIMADO |
|-----------------------------|-------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| LICITACION PUBLICA          | LP    | 4              | 6.45%         | 18,905,596.00  | 47.43%           |
| CONCURSO PUBLICO            | CP    | 5              | 8.06%         | 4,636,600.00   | 11.63%           |
| ACUERDO MARCO               | AM    | 19             | 30.65%        | 11,061,637.00  | 27.75%           |
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA   | AS    | 29             | 46.77%        | 3,474,857.00   | 8.72%            |
| SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SIE   | 1              | 1.61%         | 366,600.00     | 0.92%            |
| CONTRATACION DIRECTA        | CD    | 3              | 4.84%         | 1,330,000.00   | 3.34%            |
| CONTRATACION INTERNACIONAL  | CI    | 1              | 1.61%         | 85,000.00      | 0.21%            |
| Total general               |       | 62             | 100.00%       | 39,860,290.00  | 100.00%          |

1.2 Modificaciones del Plan Anual de Contrataciones

De la aplicación del Artículo 10 de la Directiva N.° 002-2025-EF/54.01 (mayo 2025), referido a la ejecución del PAC, el cual señala lo siguiente:

10.3 El PAC no puede ser modificado durante el año para incluir o excluir procedimientos de selección o contrataciones.

Asimismo, el Artículo 11 de la Directiva N.° 002-2025-EF/54.01, referido a las contrataciones no programadas en el PAC, el cual señala lo siguiente:

*Durante cualquier momento del año fiscal, en caso la entidad contratante convoque un procedimiento de selección o efectúe una contratación que no se encuentre en el PAC aprobado, el Seace de la Pladico las agrega automáticamente al PAC en calidad de contratación no programada, sin que ello constituya una modificación al PAC.*

En esa línea, del resultado de los requerimientos presentados por los órganos y unidades orgánicas de enero a setiembre de 2025, se realizaron siete (07) modificaciones del PAC, para incluir veinte y siete (27) procedimientos de selección y veinticinco (25) exclusiones, siendo la 8° versión la última modificación registrada en el SEACE. Cabe precisar que las últimas exclusiones no fueron registradas en el SEACE.

El resumen de las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones, se muestra en el siguiente cuadro:

**CUADRO N°02: MODIFICACIONES DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL MES DE SETIEMBRE 2025**

| N° Modif.      | Versión PAC | Resolución N°       | Fecha      | Inclusión |                      | Exclusión |                      | Total Acumulado |                      |
|----------------|-------------|---------------------|------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------|----------------------|
|                |             |                     |            | Cant.     | Valor S/.            | Cant.     | Valor S/.            | Cant.           | Valor S/.            |
| 0              | 1°          | 003-2025-DG/CR      | 8/01/2024  |           |                      |           |                      | 62              | 39,860,290.00        |
| 1              | 2°          | 094-2025-DG/CR      | 18/02/2025 | 1         | 117,163.38           | 0         | 0.00                 | 63              | 39,977,453.38        |
| 2              | 3°          | 113-2025-DGA-CR     | 5/03/2025  | 1         | 129,000.00           | 1         | 50,400.00            | 63              | 40,056,053.38        |
| 3              | 4°          | 127-2025-DGA-CR     | 24/03/2025 | 3         | 867,284.34           | 1         | 43,400.00            | 65              | 40,879,937.72        |
| 4              | 5°          | 155-2025-DGA-CR     | 14/04/2025 | 4         | 2,166,404.38         | 4         | 303,000.00           | 65              | 42,743,342.10        |
| 5              | 6°          | 165-2025-DGA-CR     | 30/04/2025 | 1         | 24,114.48            | 0         | 0.00                 | 66              | 42,767,456.58        |
| 6              | 7°          | 103-2024-2025-OM-CR | 8/05/2025  | 16        | 12,955,777.83        | 2         | 11,700,000.00        | 80              | 44,023,234.41        |
| 7              | 8°          | 286-2025-DGA-CR     | 28/08/2025 | 1         | 5,782,454.00         | 1         | 349,926.00           | 64              | 49,455,762.41        |
|                |             |                     |            |           |                      | 10        | 2,027,744.31         |                 | 45,102,682.58        |
|                |             |                     |            |           |                      | 1         | 60,000.00            |                 |                      |
|                |             |                     |            |           |                      | 2         | 1,774,050.52         |                 |                      |
|                |             |                     |            |           |                      | 1         | 280,000.00           |                 |                      |
|                |             |                     |            |           |                      | 1         | 160,000.00           |                 |                      |
|                |             |                     |            |           |                      | 1         | 51,285.00            |                 |                      |
| <b>TOTALES</b> |             |                     |            | <b>27</b> | <b>22,042,198.41</b> | <b>25</b> | <b>16,799,805.83</b> | <b>64</b>       | <b>45,102,682.58</b> |

Al 30/09/2025 el Plan Anual de Contrataciones 2025 ha sido modificado y se encuentra con 64 procedimientos de selección por un total acumulado de S/. 45'102,682.58, de acuerdo al siguiente detalle:

**CUADRO N°03: PAC MODIFICADO POR TIPO DE PROCESO**

| TIPO DE PROCESO                                         | PAC MODIFICADO 2025<br>8° VERSION |                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                                                         | N°                                | MONTO S/.            |
| Licitación Pública                                      | 01                                | 4,515,696.00         |
| Licitación Pública de Bienes                            | 04                                | 8,584,358.00         |
| Licitación Pública Abreviada                            | 08                                | 1,617,228.00         |
| Concurso Público                                        | 03                                | 3,450,000.00         |
| Concurso Público de Servicios                           | 04                                | 5,035,240.00         |
| Concurso Público Abreviado                              | 10                                | 1,599,700.00         |
| Adjudicación Simplificada                               | 09                                | 7,767,782.59         |
| Catálogo Electrónico Acuerdo Marco                      | 20                                | 11,162,077.99        |
| Subasta Inversa Electrónica                             | 01                                | 366,600.00           |
| Contratación Directa                                    | 02                                | 790,000.00           |
| Contratación Internacional                              | 01                                | 85,000.00            |
| Convenios de Colaboración y otros de naturaleza análoga | 01                                | 129,000.00           |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>64</b>                         | <b>45'102,682.58</b> |

## II. ANALISIS

### 2.1 De la ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 30 de setiembre de 2025

La programación del PAC 2025 al Tercer Trimestre, es de sesenta (60) procedimientos de selección que representan el 94% respecto a los 64 procedimientos de selección de la programación modificada para el año fiscal 2025.

Del estado situacional de los 60 procedimientos de selección al 30/09/2025, se advierte lo siguiente:

#### a) De los procedimientos de selección convocados y ejecutados (50).

Cabe indicar que, al 30 de setiembre de 2025, se encuentran cincuenta (50) procedimientos de selección: convocados (9), adjudicados (18), desierto (1), nulo (1), cancelado (2), convenio de colaboración (1) y ejecutados por acuerdo marco (18); los mismos que estuvieron programados como fecha prevista entre los meses de enero a setiembre del presente año, cuya situación se detalla a continuación:

|    | ID PAC | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR                                                                    | TIPO | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | AREA USUARIA                             | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 1      | ADQUISICION DE EQUIPO PUNTO ACCESO INTERNO INALAMBRICO (ACCESS POINT) ADJUDICADO POR S/ 1,349,000.00                        | LP   | 4,515,696.00                      | AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA      | FEBRERO                           |
| 2  | 5      | SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CANCELADO RESOLUCION N° 255-2025-DGA-CR                                                    | CP   | 490,000.00                        | G.F. DE COMUNICACIONES                   | FEBRERO                           |
| 6  | 6      | LICENCIA OFFICE 365 ADJUDICADO POR S/ 2,025,425.00                                                                          | CP   | 1,500,000.00                      | AREA DE SOPORTE Y SERVICIOS INFORMATICOS | MARZO                             |
| 7  | 7      | SUSCRIPCION A PLATAFORMA DE CORRELACIONADOR DE EVENTOS (SIEM) Y CYBER SOC DELEGADA TIPO SOAR ADJUDICADO POR S/ 2,498,000.00 | CP   | 1,460,000.00                      | AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA      | ABRIL                             |
| 5  | 10     | PASAJES AEREOS NACIONAL EJECUTADO POR S/ 2,507,617.36                                                                       | AM   | 3,523,000.00                      | G.F. COMPRAS                             | ENERO                             |
| 6  | 11     | ADQUISICION DE TONER PARA EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PRIMER LOTE EJECUTADO POR S/ 296,569.28                                  | AM   | 405,000.00                        | G.F. ALMACEN                             | FEBRERO                           |
| 12 | 12     | ADQUISICION DE PAPEL BOND - COMPRAS CORPORATIVAS OBLIGATORIAS EJECUTADO POR S/ 238,992.48                                   | AM   | 276,120.00                        | G.F. ALMACEN                             | MAYO                              |
| 8  | 13     | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL GRUPO FUNCIONAL DE IMPRENTA EJECUTADO POR S/ 127,857.72                                   | AM   | 128,112.00                        | G.F. IMPRENTA                            | FEBRERO                           |

AREA DE PROGRAMACION Y GESTION DE ADQUISICIONES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

|    |    |                                                                                                                                |     |              |                                          |            |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------|------------|
| 9  | 14 | ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA - COMPRAS CORPORATIVAS OBLIGATORIA EJECUTADO POR S/ 296,694.58                   | AM  | 341,805.00   | G.F. ALMACEN                             | MAYO       |
| 10 | 15 | ADQUISICION DE JABON LIQUIDO EN LOCION EJECUTADO POR S/ 53,412.70                                                              | AM  | 55,000.00    | G.F. ALMACEN                             | MARZO      |
| 11 | 17 | ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL EJECUTADO POR S/ 215,004.03                                     | AM  | 216,097.00   | AREA DE SOPORTE Y SERVICIOS INFORMATICOS | JUNIO      |
| 12 | 18 | ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA EJECUTADO POR S/ 187,957.48                                                      | AM  | 248,792.00   | G.F. ALMACEN                             | JUNIO      |
| 13 | 20 | ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEGRADA ADJUDICADO POR S/ 2,520,016.85                                              | AM  | 3,271,018.00 | AREA DE SOPORTE Y SERVICIOS INFORMATICOS | JUNIO      |
| 14 | 22 | ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL EJECUTADO POR S/ 322,230.98                                                               | AM  | 597,991.00   | AREA DE SOPORTE Y SERVICIOS INFORMATICOS | JUNIO      |
| 15 | 23 | ADQUISICION DE IMPRESORA LASER EJECUTADO POR S/ 105,416.60                                                                     | AM  | 172,575.00   | AREA DE SOPORTE Y SERVICIOS INFORMATICOS | MAYO       |
| 16 | 24 | ADQUISICION DE ESCANER DE ALTA VELOCIDAD EJECUTADO POR S/ 462,748.80                                                           | AM  | 524,383.00   | AREA DE SOPORTE Y SERVICIOS INFORMATICOS | MAYO       |
| 17 | 26 | ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA, CINTA MASKINTAPE Y FOLDER MANILA - COMPRAS CORPORATIVAS OBLIGATORIAS EJECUTADO POR S/ 18,567.30 | AM  | 26,790.00    | G.F. ALMACEN                             | JUNIO      |
| 18 | 27 | ADQUISICION DE TONER PARA EQUIPOS MULTIFUNCIONALES SEGUNDO LOTE EJECUTADO POR S/ 363,299.58                                    | AM  | 365,400.00   | G.F. ALMACEN                             | AGOSTO     |
| 19 | 28 | ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS DE METAL EJECUTADO POR S/ 33,848.03                                                           | AM  | 160,053.00   | AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS      | SEPTIEMBRE |
| 20 | 29 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADJUDICADO POR S/ 284,810.00                                                                         | SIE | 366,600.00   | G.F. TRANSPORTES                         | MARZO      |
| 21 | 32 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES OTIS, SCHINDLER CONVOCADO                                                               | CD  | 520,000.00   | AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA     | AGOSTO     |
| 22 | 33 | ACTUALIZACION Y SOPORTE DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTION DE BIBLIOTECAS ALEPH 500. ADJUDICADO POR S/ 94,744.76               | CI  | 85,000.00    | AREA DE PROCESOS TECNICOS BIBLIOTECARIOS | FEBRERO    |
| 23 | 34 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA ASISTENCIA Y VOTACION DURANTE LAS SESIONES DEL PLENO ADJUDICADO POR S/ 140,400.00             | AS  | 220,000.00   | G.F. COMUNICACIONES                      | FEBRERO    |
| 24 | 39 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER ADJUDICADO POR S/ 109,800.00                         | AS  | 160,000.00   | AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA     | MARZO      |
| 25 | 40 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS ADJUDICADO POR S/ 88,990.00           | AS  | 140,000.00   | AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA     | MARZO      |
| 26 | 41 | SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA SIN GAS (BIDON X 20 LTS.) ADJUDICADO POR S/ 316,572.00                                | AS  | 365,739.00   | AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS      | ABRIL      |
| 27 | 43 | ADQUISICION DE ROPA INDUSTRIAL PARA PERSONAL DE LIMPIEZA Y TALLERES DESIERTO                                                   | LPA | 80,185.00    | AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS      | JUNIO      |
| 28 | 45 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ELECTROBOMBA DE AGUA Y DESAGUE ADJUDICADO POR S/ 72,450.00                                     | CPA | 118,000.00   | AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA     | JUNIO      |

# AREA DE PROGRAMACION Y GESTION DE ADQUISICIONES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

|    |    |                                                                                                                                        |     |              |                                                |           |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------|-----------|
| 29 | 48 | LICENCIA DE SOFTWARE DISCOVERY<br>CANCELADO<br>RESOLUCION N° 297-2025-DGA-CR                                                           | CPA | 145,500.00   | AREA DE SOPORTE Y<br>SERVICIOS<br>INFORMATICOS | JUNIO     |
| 30 | 57 | LICENCIA SOFTWARE ADOBE CREATIVE<br>CLOUD<br>CONVOCADO                                                                                 | CPA | 170,000.00   | AREA DE SOPORTE Y<br>SERVICIOS<br>INFORMATICOS | SETIEMBRE |
| 31 | 58 | LICENCIA ANTIVIRUS PARA ESTACIONES<br>DE TRABAJO<br>CONVOCADO                                                                          | CPA | 160,000.00   | AREA DE SOPORTE Y<br>SERVICIOS<br>INFORMATICOS | SETIEMBRE |
| 32 | 61 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE<br>TABLERO ELECTRICO<br>CONVOCADO                                                                      | CPA | 80,000.00    | AREA DE INGENIERIA<br>E<br>INFRAESTRUCTURA     | SETIEMBRE |
| 33 | 63 | ADQUISICION DE CAJAS ARCHIVERAS<br>EJECUTADO POR S/ 108,288.60                                                                         | AM  | 117,163.38   | AREA DE ARCHIVO<br>GENEFAL                     | FEBRERO   |
| 34 | 64 | ADQUISICION DE MEDALLAS DEL<br>CONGRESO DE LA REPUBLICA<br>EJECUTADO POR S/ 132,360.00                                                 | CC  | 129,000.00   | SECRETARIA<br>TECNICA DE LA<br>OFICIALIA MAYOR | MARZO     |
| 35 | 65 | SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE<br>TECHO EDIFICIO VICTOR RAUL HAYA DE<br>LA TORRE<br>ADJUDICADO POR S/ 185,860.00                    | AS  | 295,573.92   | AREA DE INGENIERIA<br>E<br>INFRAESTRUCTURA     | MARZO     |
| 36 | 66 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE<br>ACONDICIONADO TIPO SPLIT<br>EJECUTADO POR S/ 158,205.82                                              | AM  | 387,089.13   | AREA DE INGENIERIA<br>E<br>INFRAESTRUCTURA     | MARZO     |
| 37 | 67 | SERVICIO DE SUSCRIPCION SOFTWARE<br>DE RESPALDO PARA EL CORREO EN LA<br>NUBE<br>ADJUDICADO POR S/ 110,000.00                           | AS  | 184,621.29   | AREA DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>TECNOLOGICA      | MARZO     |
| 38 | 68 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE<br>ALMACENAMIENTO REDUNDANTE<br>NULO                                                                      | CPS | 1,378,240.00 | AREA DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>TECNOLOGICA      | JUNIO     |
| 39 | 69 | SERVICIO DE SEGURO<br>COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE<br>RIESGO SALUD Y PENSION<br>ADJUDICADO POR S/ 275,327.91                           | AS  | 332,113.13   | AREA DE SEGUROS                                | ABRIL     |
| 40 | 70 | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE<br>SERVICIOS HIGIENICOS DEL EDIFICIO<br>VICGTOR RAUL HAYA DE LA TORRE<br>ADJUDICADO POR S/ 180,000.00 | AS  | 287,281.25   | AREA DE INGENIERIA<br>E<br>INFRAESTRUCTURA     | ABRIL     |
| 41 | 71 | ADQUISICION DE MOCHILA DE ENLACE<br>DE VIDEO 3G/4G/5G<br>ADJUDICADO POR S/ 129,525.00                                                  | LPA | 168,770.00   | OFICINA DE<br>COMUNICACIONES                   | JUNIO     |
| 42 | 72 | ADQUISICION DE BOLIGRAFO TINTA<br>LIQUIDA COLOR AUL, NEGRO, ROJO -<br>COMPRA CORPORATIVA OBLIGATORIA<br>EJECUTADO POR S/ 4,059.20      | AM  | 24,114.48    | G.F. ALMACEN                                   | ABRIL     |
| 43 | 75 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE<br>ACONDICIONADO DE PRECISION PARA<br>CENTRO DE DATOS<br>ADJUDICADO POR S/ 421,591.58                   | LPA | 450,000.00   | AREA DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>TECNOLOGICA      | AGOSTO    |
| 44 | 76 | SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VIDA<br>LEY 2025 - 2027<br>ADJUDICADO POR S/ 1,308,956.50                                                 | CPS | 2,000,000.00 | AREA DE SEGUROS                                | AGOSTO    |
| 45 | 77 | SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO<br>GRUPAL COMBINADO VIDA Y<br>ACCIDENTES<br>CONVOCADO                                                     | CPA | 350,000.00   | AREA DE SEGUROS                                | AGOSTO    |
| 46 | 79 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O<br>REPARACION DE PUERTAS Y/O<br>VENTANAS<br>CONVOCADO                                                    | CPA | 88,000.00    | AREA DE INGENIERIA<br>E<br>INFRAESTRUCTURA     | AGOSTO    |
| 47 | 82 | ADQUISICION DE SERVIDOR<br>CONVOCADO                                                                                                   | LPA | 318,000.00   | AREA DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>TECNOLOGICA      | SETIEMBRE |

Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n, Lima-Perú

**AREA DE PROGRAMACION Y GESTION DE ADQUISICIONES**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

|    |    |                                                                                                                                                                                |                        |              |                                           |           |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|
| 48 | 86 | ADQUISICION DE SWITCH DE BORDE<br>ADJUDICADO POR S/ 2,230,000.00                                                                                                               | LPB                    | 3,109,648.00 | AREA DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>TECNOLOGICA | SETIEMBRE |
| 49 | 88 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO<br>PREVENTIVO DE SWITCH DE BORDE<br>CONVOCADO                                                                                                        | CPS                    | 1,070,400.00 | AREA DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>TECNOLOGICA | SETIEMBRE |
| 50 | 89 | ADQUISICION DE UN SISTEMA<br>INTEGRADO DE CREACION Y<br>PRODUCCION DE CONTENIDO<br>AUDIOVISUAL Y CAMARA DE VIDEO PARA<br>REPORTEROS, ACCESORIOS Y<br>CAPACITACION<br>CONVOCADO | AS<br>DEVIENE<br>DE LP | 5,782,454.00 | OFICINA DE<br>COMUNICACIONES              | SETIEMBRE |

**b) De los procedimientos de selección en Actos Preparatorios (07).**

Por otro lado, al 30 de setiembre de 2025, se encuentran registrados siete (07) requerimientos, los cuales se encuentra en la etapa de actos preparatorios: interacción de mercado, validación de cotización y otros.

|   | ID<br>PAC | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS<br>Y OBRAS A CONTRATAR                                                                                          | TIPO | VALOR<br>ESTIMADO DE LA<br>CONTRATACIÓN | ÁREA USUARIA                                        | FECHA<br>PREVISTA DE<br>LA<br>CONVOCATORIA |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | 2         | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA<br>RENOVACION DE LA FLOTA VEHICULAR<br>INTERACCION DE MERCADO                                                       | LPB  | 2,689,900.00                            | G.F. TRANSPORTES                                    | JUNIO                                      |
| 2 | 19        | ADQUISICION DE COMPUTADORA DE<br>DISEÑO GRACIO<br>INTERACCION DE MERCADO                                                                             | AM   | 150,400.00                              | AREA DE SOPORTE Y<br>SERVICIOS<br>INFORMATICOS      | JULIO                                      |
| 3 | 36        | ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA<br>PREVENCION DE PERDIDA DE DATOS<br>(DLP)<br>VALIDACION DE COTIZACION                                               | LPA  | 140,000.00                              | AREA DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>TECNOLOGICA           | JUNIO                                      |
| 4 | 52        | ASES. Y/O CONSULT. DE CERTIFICACION<br>SGSI<br>INTERACCION DE MERCADO                                                                                | CPA  | 130,000.00                              | DEPARTAMENTO DE<br>TECNOLOGIAS DE LA<br>INFORMACION | JUNIO                                      |
| 5 | 74        | SERVICIO DE ELABORACION DEL MANUAL<br>DE PERFILES DE PUESTOS Y<br>CLASIFICADOR DE CARGOS<br>EL ÁREA USUARIA SOLICITO SUSPENDER<br>HASTA NUEVO AVISO  | CPA  | 144,550.00                              | DEPARTAMENTO DE<br>RECURSOS<br>HUMANOS              | AGOSTO                                     |
|   | 80        | ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS<br>UPS PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS<br>DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA<br>AMPLIACION DE INTERACCION DE<br>MERCADO | LPB  | 1,945,820.00                            | AREA DE INGENIERIA<br>E<br>INFRAESTRUCTURA          | AGOSTO                                     |
| 7 | 83        | ADQUISICION DE MATERIALES DE<br>COMUNICACIONES<br>TRAMITE DE COMPATIBILIZACION                                                                       | LPB  | 838,990.00                              | AREA DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>TECNOLOGICA           | SETIEMBRE                                  |

**c) De los procedimientos de selección Sin Requerimiento (03).**

Por otro lado, al 30 de setiembre de 2025, se encuentran registrados tres (03) requerimientos, de los cuales no se ha recibido términos de referencia y/o especificaciones técnicas con el debido requerimiento para el proceso de contratación.

|   | ID PAC | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR                                                                                                | TIPO | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | AREA USUARIA                         | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 56     | ADQUISICION DE ESCRITORIO DE MELAMINE                                                                                                                   | LPA  | 193,720.00                        | AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS  | AGOSTO                            |
| 2 | 60     | ADQUISICION DE TELEVISORES                                                                                                                              | LPA  | 73,402.00                         | AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS  | SETIEMBRE                         |
| 3 | 81     | SERVICIO DE INSTALACION DE 116 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE TECNOLOGIA INVERTER DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | CPA  | 213,650.00                        | AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA | SETIEMBRE                         |

**2.2 Riesgos identificados para la ejecución del Plan Anual de Contrataciones**

**3.2.1 Problemática Externa (áreas usuarias)**

- a) Demora en la remisión de los términos de referencia o especificaciones técnicas. La demora en la remisión de los requerimientos altera y/o pone en riesgo que los procedimientos de selección no se ejecuten dentro de los plazos establecidos, de conformidad a las etapas establecidas por la normativa de contrataciones, generando una alta probabilidad de riesgo de configurar un desabastecimiento del bien o servicio.
- b) Reformulación de términos de referencia (TDR) o especificaciones técnicas (EETT). Esta situación adversa se viene presentando toda vez que los requerimientos elaborados por las áreas usuarias contienen errores, omisiones y/o defecto que generan la devolución de los mismos.

En esa línea, se continúa brindando apoyo técnico en el levantamiento de las observaciones y, dependiendo de la complejidad, se propone una mejor redacción en su contenido con la finalidad que el área usuaria remita las correcciones en el menor plazo.

- c) Requerimientos no programados oportunamente de parte de las áreas usuarias, generando modificaciones al PAC. Durante el periodo enero-setiembre 2025 se recibieron requerimientos de las distintas áreas usuarias, las cuales no fueron programados al inicio de la elaboración del PAC,

conlleando a las modificaciones para la inclusión de veintisiete (27) procedimientos de selección.

### 3.2.2 Problemática Interna (Departamento de Abastecimiento)

- d) Presentación tardía de los requerimientos de las áreas usuarias sin la debida anticipación. El área usuaria debe remitir sus requerimientos al Departamento de Abastecimiento con la debida antelación, con un mínimo de dos (02) meses antes del mes programado en el PAC, para realizar los actos preparatorios de la convocatoria del procedimiento. No obstante, durante este periodo han remitido sus requerimientos en el mes programado para su convocatoria, no dando el plazo suficiente para la realización de los actos preparatorios
- e) Sumado a ello, es la demora para la subsanación de las observaciones y producto de ello requieren la reformulación de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, dichas demoras en la subsanación de observaciones técnicas, superan los 5 días calendario aproximadamente desde la fecha solicitada.

## 4 CONCLUSIONES

4.2 De los sesenta (60) procedimientos de selección programados para el tercer trimestre (enero a setiembre) por un valor estimado de S/ 43,881,756.58, el estado situacional de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones se resume en porcentaje de acuerdo al detalle siguiente:

- La ejecución de los procedimientos de selección convocados y adjudicados del PAC, es de cincuenta (50) procesos que representa el 78.13% de ejecución por la cantidad del total de programados modificados (64) en el PAC 2025.
- Con respecto a los cincuenta (60) programados al tercer trimestre y habiéndose convocados y adjudicados cincuenta (50), el porcentaje de ejecución sería de 83.33% al tercer trimestre.

4.3 La demora en la remisión de los requerimientos altera y/o pone en riesgo la programación de los procedimientos de selección dado que no se ejecutan dentro de los plazos establecidos, generando una alta probabilidad de riesgo de presentarse un desabastecimiento del bien o servicio.

4.4 Se evidencian debilidades en la programación y formulación de requerimientos por parte de las áreas usuarias, por cuanto reformulan los términos de referencia o especificaciones técnicas por la falta de precisión y

omisión de información del contenido, que implica de más de tres versiones; debilidad que persiste por falta de conocimiento técnico y en la normativa de contrataciones, ocasionando se prolongue aún más el tiempo para volver a solicitar cotización a los proveedores.

**4.5** Persisten demoras en la entrega de documentación técnica y atención de observaciones. Se han recibido requerimientos de las distintas áreas usuarias, las cuales no fueron programados oportunamente al inicio de la elaboración del PAC, conllevando a las modificaciones para la inclusión de veintisiete (27) procedimientos de selección.

**4.6** Las áreas usuarias remiten sus requerimientos en el mes programado para su convocatoria, no dando el plazo suficiente para la realización de los actos preparatorios. La demora en la subsanación de las observaciones y producto de ello, requieren la reformulación de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas. La atención de la absolución de observaciones supera los 05 días calendario aproximadamente desde la fecha solicitada.

## 5 RECOMENDACIONES

**5.1** Considerándose que el Plan Anual de Contrataciones se encuentra regulada por la Ley de Contrataciones del Estado, así como del Reglamento de Contrataciones, y recientemente entró en vigencia, se recomienda realizar CAPACITACIONES continuas sobre normativa de contrataciones del Estado, a fin de brindar, al personal involucrado en la ejecución del documento de gestión, las herramientas para un mejor resultado.

**5.2** Reforzar los procesos de planificación de requerimientos desde las áreas usuarias.

**5.3** Implementar mecanismos de control interno para asegurar la entrega oportuna de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia.

**5.4** Continuar con la verificación de proveedores en la plataforma de debida diligencia de la PCM antes de la adjudicación.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima especial.

Atentamente,

.....  
CARLOS ALBERTO PICHILINGUE MOR  
Jefe del Área de Programación y Gestión de  
Adquisiciones del Departamento de Abastecimiento  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

2078 936

|                                           |                                                |                                                                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO            |                                                | URGENTE <input type="checkbox"/> IMPORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> |
| APGA                                      | <input checked="" type="checkbox"/> PASAJES    | Trámite Correspondiente <input checked="" type="checkbox"/>                     |
| AAB                                       | <input type="checkbox"/> Ejecución Contractual | Proyectos Respuesta <input type="checkbox"/>                                    |
| GF ALMACÉN                                | <input type="checkbox"/> OTROS                 | Informe <input type="checkbox"/>                                                |
| GF COMPRAS                                | <input type="checkbox"/> DGA                   | Seguimiento <input type="checkbox"/>                                            |
| CAJACHICA                                 | <input type="checkbox"/> ARCHIVO               | Atención <input type="checkbox"/>                                               |
| Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n, Lima-Perú |                                                |                                                                                 |

cc: Dra. P. Luciani

# INFORMACION REFERENCIAL DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EXCLUIDOS

|    | N°<br>REF | TIPO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y<br>OBRAS A CONTRATAR                                                                              | CUANTIA DE LA<br>CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA<br>DE LA<br>CONVOCATORIA | USUARIO                                        | SITUACION                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 8         | CPS  | SERVICIO DE RESTAURACION DE ELEMENTOS<br>ORNAMENTALES                                                                                    | 600,000.00                    | JUNIO                                   | AREA DE INGENIERIA E<br>INFRAESTRUCTURA        | SEGÚN INFORME N° 831-<br>2025-DSG-CR, AREA<br>USUARIA SOLICITA<br>EXCLUSION                                                                                                               |
| 2  | 30        | CD   | ALQUILER DE INMUEBLE PARA USO DE PLAYA<br>DE ESTACIONAMIENTO                                                                             | 540,000.00                    | JUNIO                                   | AREA DE<br>ADMINISTRACION DE<br>EDIFICIOS      | MEDIANTE MEMO 804-<br>2025-DSG-DGA RU<br>1912518 AREA USUARIA<br>SOLICITA EXCLUSION                                                                                                       |
| 3  | 37        | AS   | LICENCIA BACKUP DE USUARIOS                                                                                                              | 50,000.00                     | JUNIO                                   | AREA DE SOPORTE Y<br>SERVICIOS<br>INFORMATICOS | SEGÚN INFORME 206-<br>2025-GBC-ASSI-DTI AREA<br>USUARIA SOLICITA LA<br>EXCLUSION<br>RU 1911874                                                                                            |
| 4  | 46        | CPA  | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE<br>ESCANER                                                                                               | 88,000.00                     | JUNIO                                   | AREA DE SOPORTE Y<br>SERVICIOS<br>INFORMATICOS | MENOR A 8 UIT<br>O/S 551-2025                                                                                                                                                             |
| 5  | 47        | LPA  | ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA<br>BIODEGRADABLES                                                                                        | 53,090.00                     | JUNIO                                   | AREA DE<br>ADMINISTRACION DE<br>EDIFICIOS      | MENOR A 8 UIT<br>por S/ 40,999.10                                                                                                                                                         |
| 6  | 49        | LPA  | ADQUISICION DE FELPUDO DE VINIL (ALTO<br>TRANSITO)                                                                                       | 58,985.00                     | JUNIO                                   | AREA DE<br>ADMINISTRACION DE<br>EDIFICIOS      | MENOR 8 UIT<br>O/C 264-2025                                                                                                                                                               |
| 7  | 51        | CPA  | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE<br>SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE                                                                         | 85,000.00                     | JUNIO                                   | AREA DE INGENIERIA E<br>INFRAESTRUCTURA        | MENOR A 8 UIT<br>S/ 39,875.00<br>O/S 605-2025                                                                                                                                             |
| 8  | 50        | CPA  | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE GRUPO<br>ELECTROGENO                                                                                     | 60,000.00                     | JUNIO                                   | AREA DE INGENIERIA E<br>INFRAESTRUCTURA        | MENOR A 8 UIT<br>O/S 663-2025 POR<br>S/ 35,809.70                                                                                                                                         |
| 9  | 78        | CPA  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O<br>REPARACION DE LA RED DE AGUA Y DESAGUE<br>DEL EDIFICIO COMPLEJO LEGISLATIVO                             | 328,000.00                    | AGOSTO                                  | AREA DE INGENIERIA E<br>INFRAESTRUCTURA        | NO PERSISTE LA<br>NECESIDAD.<br>EL AREA USUARIA<br>REEMPLAZO POR<br>ACONDICIONAMIENTO DE<br>SERVICIOS HIGIENICOS<br>EDIFICIO COMPLEJO<br>LEGISLATIVO                                      |
| 10 | 85        | CPA  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOLUCION<br>DE BALANCEADORES DE INTERNET                                                                    | 164,669.31                    | SETIEMBRE                               | AREA DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>TECNOLOGICA      | SEGÚN CORREO<br>ELECTRONICO EL AREA<br>USUARIA INFORMA QUE<br>NO PERSISTE LA<br>NECESIDAD. SE<br>DEVUELVE EL<br>EXPEDIENTE MEDIANTE<br>MEMORANDO N° 1157-<br>2025-DA-DGA-CR RU<br>1956057 |
| 11 | 54        | CPA  | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE<br>SISTEMA PROTECCION PUESTA A TIERRA                                                                    | 60,000.00                     | JULIO                                   | AREA DE INGENIERIA E<br>INFRAESTRUCTURA        | MENOR A 8 UIT<br>POR S/ 40,999.10<br>OS 684-2025                                                                                                                                          |
| 12 | 84        | LPB  | ADQUISICION DE FIREWALL DE APLICACIONES<br>WEB                                                                                           | 820,000.00                    | SETIEMBRE                               | AREA DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>TECNOLOGICA      | EXCLUIDO<br>INFORME N° 502-2025-AIT-<br>DTI-CR, AREA USUARIA<br>REPROGRAMO PARA EL<br>2026                                                                                                |
| 13 | 87        | LPB  | ADQUISICION DE UN SISTEMA DE RESPALDO<br>DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA<br>RECUPERACION ANTE DESASTRES PARA LOS<br>CENTROS DE DATOS | 954,050.52                    | SETIEMBRE                               | AREA DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>TECNOLOGICA      | EXCLUIDO<br>OFICIO N° 251-2025-DTI-<br>DGA-CR, AREA USUARIA<br>REPROGRAMO PARA EL<br>2026                                                                                                 |
| 14 | 55        | CPA  | SUSCRIPCION MONITOREO DE APLICACIONES                                                                                                    | 280,000.00                    | AGOSTO                                  | AREA DE INGENIERIA DE<br>SOFTWARE              | MEMORANDO 936-2025-<br>DTI - RU 2042545 AREA<br>USUARIA SOLICITA<br>EXCLUSION                                                                                                             |
| 15 | 73        | LPA  | ADQUISICION DE UN SISTEMA DE EQUIPOS<br>PARA ENLACE DE VIDEO IP                                                                          | 160,000.00                    | AGOSTO                                  | OFICINA DE<br>COMUNICACIONES                   | MENOR A 8 UIT<br>SCCP POR S/ 39,016.7<br>O/C 573-2025                                                                                                                                     |
| 16 | 59        | LPA  | ADQUISICION DE FRIO BAR                                                                                                                  | 51,285.00                     | SETIEMBRE                               | AREA DE<br>ADMINISTRACION DE<br>EDIFICIOS      | MEMORANDO 1472-2025-<br>DSG<br>RU 2023258<br>MENOR A 8 UIT                                                                                                                                |