AVANCE EN LA IMPLEMENTACION
DE LAS INTERVENCIONES DEL
SECTOR TRANSPORTES

DIRECCIONES DE INTERVENCIONES DEL SECTOR TRANSPORTES
AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
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Inversién total en obras de reconstruccién por sectores
DS N2 091-2017-PCM

PIRCC Inicial Incorporaciones

Exclusiones

N° 1,288

S/ 522 MM

S/ 9,760 MM

S/ 842 MM

6 % del
Sector (Mlifl]lig:eos?les) total
Transportes 9,760.48 49%
Red Nacional - carreteras 4,333.13 22%
Red Subnacional - caminos | 4,503.85 23%
Red Subnacional - puentes 923.49 5%
Educacion 2,671.48 14%
Vivienda 1,113.57 6%
Saneamiento 2,040.56 10%
Salud 1,344.87 7%
Agricultura y riego 1,344.80 7%
Pistas y veredas 1,483.46 8%
Total 19,759.21  100%

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ministerio de Educacion;
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento; Ministerio de Salud; y

Ministerio de Agricultura y Riego, y Gobiernos Regionales y Locales

Siempre
con el pueblo

N° 1,189

S/ 9,440 MM

1,189 Intervenciones de la Direccion de Intervenciones del
Sector Transportes - DIST
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Las 1,189 intervenciones se encuentran distribuidas en 13 regiones

331 214 151
PIURA LA LIBERTAD ANCASH
Caminos: 237 Caminos: 148 Caminos: 61
Carreteras:54 Carreteras: 23 Carreteras: 36 LORETO
Puentes: 40 Puentes: 403 Puentes: 54
86 84 82
LAMBAYEQUE LIMA AREQUIPA
Caminos: 70 Caminos: 21 Caminos: 56
Carreteras:8 Carreteras: 39 Carreteras: 7
Puentes: 8 Puentes: 24 Puentes: 19
61 59 52
CAJAMARCA HUANCAVELICA ICA >
Caminos: 13 Caminos: 22 Caminos: 31 MADRE DE DIO
Carreteras: 43 Carreteras: 26 Carreteras: 11

Puentes: 5 Puentes: 11 Puentes: 10

‘
- (Entre 152-330) intervenciones

[ (Entre 82- 87) intervenciones .
Caminos: 17 Caminos: 20

- (Entre 53- 64) intervenciones Carreteras: 13 Puentes: 2 Carreteras: 5 Carreteras: 1
(Entre 1 —41) intervenciones Puentes: 11
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Siempre
E % conelpugblﬂ

1,189 Intervenciones de la Direccion de Intervenciones del Sector Transportes - DIST

2. S5IN
FINANCIAMIENTO;
132; 11%

3. NO REQUIERE
FINANCIAMIENTO,; 34;
3%

CON FINANCIAMIENTO: Incluye FONDES y otras fuentes, ademas las solicitudes con MEMO en OPP o con Oficio en MEF
SIN FINANCIAMIENTO: Incluye financiamiento parcial y las pendientes de presentar SF
NO REQUIERE FINANCIAMIENTO: Incluye intervenciones en proceso de exclusion y los identificados para excluir

PIURA

LA LIBERTAD

ANCASH

LIMA

LAMBAYEQUE

AREQUIPA

HUANCAVELICA

CAJAMARCA

S

AYACUCHO

TUMBES

JUNIN

LORETO

|

50

w

!N
iy

6

w

H 1. CON FINANCIAMIENTO
H 2. SIN FINANCIAMIENTO
N 3. NO REQUIERE FINANCIAMIENTO
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1,155 Intervenciones de la DIST financiables

2.5IN
FINANCIAM

IENTO; 132;
11%

CON FINANCIAMIENTO: Incluye FONDES y otras fuentes, ademas las solicitudes con MEMO en OPP o con Oficio en MEF
SIN FINANCIAMIENTO: Incluye financiamiento parcial y las pendientes de presentar SF

PIURA

LA LIBERTAD

ANCASH

LIMA

LAMBAYEQUE

AREQUIPA

HUANCAVELICA

CAJAMARCA

ICA

AYACUCHO

TUMBES

JUNIN

LORETO

Siempre

T
| conel pueblo

) —TY

i
’|

N
~J

| I
-

2

H 1. CON FINANCIAMIENTO

W 2_SIN FINANCIAMIENTO

1



1. ESTADO SITUACIONAL DE INTERVENCIONES CON FINANCIAMIENTO

1,023 Intervenciones de la DIST Con Financiamiento (FONDES + Otros)

5. POREXCLUIR ;

H

2. PORINICIAR
EJECUCION DE LA
OBRA; 116;11%

10,020 Km de Vias 238 Puentes

723;71%

o

ESTADO SITUACIONAL KM VIAS PUENTES
1. POR INICIAR EJECUCION DE LA OBRA 1,116 57
2. EN EJECUCION DE LA OBRA 2,766 51
3. OBRA CULMINADA 6,129 125

1/ Estan incluidas 174 intervenciones del MTC; financiadas con recursos diferentes al FONDES

@ PERU | Autoridad para la T j Slempre
\ Reconstruccién con Cambios T ,l tﬂm‘-lpuEbIO




1. ESTADO SITUACIONAL DE INTERVENCIONES CON FINANCIAMIENTO

Culminacion de obras por gestiones Seguimiento y Monitoreo al proceso de Recepcion y Liquidacién /

723 Intervenciones CULMINADAS Con FONDES Y Otras fuentes 549 Intervenciones CULMINADAS CON FONDES

Recepcionado y Liquidado

466
En proceso de Recepcionado y en
Recepcion Proceso de Liquidacién
257 |
66%
1/

2017 AENERO 2020 FEBRERO 2020 A MARZO 2022

1/ Estéan incluidas 174 intervenciones del MTC; financiadas con recursos diferentes al FONDES,
dicha informacion se obtuvo producto del analisis a la informacién y documentacion
proporcionada por dicha Entidad a partir del 2020.

27 [ P— 111 Siempre
y Reconstruccion con Cambios 2 el pueblo

(1)

1/ No Estan incluidas 174 intervenciones del MTC; financiadas con recursos diferentes al FONDES




Ejecucion Presupuestal por Anos

$/3,064,103,161

$/1,733,102,335

2017 A ENERO 2020 FEBRERO 2020 A MARZO 2022

Fuente: Portal de Datos Abiertos del MEF (Descargado el 08/03/2022)

Cronograma de culminacion de obras
Numero de Proyectos

123
91
70
]

| SEMESTRE Il SEMESTRE I SEMESTRE 11 SEMESTRE
2022 2023
[ em [ ws [ ow
Periodo
Semestre 1 2,241 2,832
Semestre 2 987 17 132 2 1,119 19
Total 3,228 43 722 64 3,951 107

Fae Y
c.: Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios

11 Siempre
’% con elpugblﬂ



INTERVENCIONES PENDIENTE DE FINANCIAMIENTO

132 intervenciones

// \\ SO T T T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT T =~
\‘ // \\
\ I
! I Asistencia Técnica
ET .
| Culminado e i:ab;rra: R | Culminada _ 2
I ekl; I
‘ sinRD; 11 [
i i 4.EN PROCES._O DE Pendiente de Presentar 9
: : ELABORACION O Solicitud
i | APROBACION DEL
| | ESTUDIO FINANCIADO; B -
i ParET i 44:33% Financiamiento Devuelto
\ I
\ I
\ I
\ I
\ I
\ I
\ I
\ I
\ I
\ I
\ I
[ I

o

Elabacion de
ET- 9 En Prbol:n?s'o 1& - g
r 4 probacion de
3. EN EVALUACION DE Modificacién del PIRCC
SOLICITUD DE
FINANCIAMIENTO; 10; Modificacién del PIRCC
| I 8% Aprobado 7
\\\\ 77777777777777777777777777777777777777777 /// \\ ///
2.EN ASISTENCIA e -
TECNICA; 24; 18%

<oz W , 1 Siempre
Autoridad | =
@ Rl




MESAS TECNICAS DE LA DIST

60 MESAS
Segun DOF de la ARCC z
J ; o . TECNICAS

Articulo 46. f) Brindar asistencia técnica especializada
en el ambito de sus competencias, a las Entidades . &
Ejecutoras, a fin de garantizar la implementacion de las .
intervenciones del Plan, priorizando el soporte en el
proceso de contratacion, ejecucion y cierre de las S Presentacién de
) ) . ., . . Nuevo Enfoque de la
intervenciones, en coordinacion con las Subdirecciones 46 ARCCy resolucién de

. Orientacién para el problemdtica por
Regionales, de ser el Caso. Levantamientode  INSTITUCIONES Regidn

Observaciones de las PARTICIPARON EN LAS

Solicitudes MESAS TECNICAS 8 8
XX

v

Orientacion para
resolver problemas en
el procedimiento de
contratacion

6 MESAS TECNICAS

@ F‘ERG Autoridad para la j i Slempl'e
' Reconstruceién con Cambios i T CDHElpuEblﬂ




MESAS TECNICAS EN REGION PIURA 17 Y 18 DE MARZO 2022

MONTO
ITEM NIVEL DE GOBIERNO / ENTIDAD EJECUTORA N° INTERV PIRCC
INICIAL

1 fﬂ?)sl\lllE(:g:le[::;gll-:'leTAL DE SONDORILLO z15 92':;?332 By [ fgmw@ =
2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE 1 1,417,206 ‘ m i
3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS 1 1,537,500
4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA 1 85,575 B 2.
5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS 1 3,500,000 s
6  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA 1 21,000,000 Brce LN 0
7 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGNACIO ESCUDERO 1 1,912,088 iy s
8  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS 1 6,615,000
9  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS 1 1,247,603
10  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA 1 10,269,000
11 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONTERO 1 6,930,000
12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILLICA 1 5,377,680
13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO 1 1,323,862 |
14  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL 1 225,654
15  MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ARENAL 1 848,904
16  MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL CARMEN DE LA FRONTERA 1 15,468,750
17 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS 1 2,361,870
18  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 4 2,263,134
19 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 2 421,150
20  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA 2 4,648,263
GOBIERNOS REGIONALES 385,494,078
1 GRPIURA- GSR LUCIANO CASTILLO COLONNA 137,153,553
2 GRPIURA - GSR MORROPON HUANCABAMBA 14,055,552
3 GRPIURA - SEDE CENTRAL 234,284,973

Total general 49 475,872,316

fEE\ PERCI Autoridad para la Slempre
\ Reconstruccién con Cambios el pueblo
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MESAS TECNICAS EN REGION PIURA 17 Y 18 DE MARZO 2022

=
Reconstruccion con Cambios g con el pHEblo




MESAS TECNICAS EN REGION PIURA 17 Y 18 DE MARZO 2022
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