
Plan Multisectorial ante 
la ocurrencia del  Fenómeno El 

Niño 2023-2024



Escenarios de Riesgo ante El Niño 2023-2024

Por movimientos en
masa (huaicos)

Por inundaciones Por déficit hídrico

Incremento 
rápido del nivel 
del agua por 
lluvias intensas

Desplazamiento 
de rocas tierra y 
lodo por lluvias 
intensas

El recurso hídrico no 
alcanza para 
satisfacer la necesidad 
de la población, la 
fauna y compromete 
los medios de vida

Población en riesgo muy alto por

exposición a lluvias intensas y peligros

asociados: 14,326,109
Población en riesgo muy alto por 

exposición a déficit hídrico: 1,008,028



Plan Multisectorial ante la ocurrencia del  
Fenómeno El Niño 2023-2024

OBJETIVO

Reducir los posibles impactos y 

daños a la población y sus medios 

de vida a través de articulación e 

integración de intervenciones

.

1 2

FINALIDAD

Proteger a la población y 

sus medios de vida 

expuestos

3

ALCANCE

18 Sectores y 55 entidades en    

855 distritos por lluvias intensas 

y 131 distritos por déficit hídrico

Preparándonos para el FEN Construyendo resiliencia Cumplimiento obligatorio



Principales Intervenciones por Sectores (18) 

Limpieza y descolmatación de 
cauce de ríos y quebradas

INTERVENCIONES POR LLUVIAS INTENSAS Y PELIGROS 
ASOCIADOS

Recolección y evacuación de agua 
de lluvia y distribución de agua 
para el consumo humano

Maquinaria y vehículos

Fortalecimiento de capacidades 
para responder y asistencia 
técnica frente al FEN

Kits agrícolas 
pecuarios

DEFICIT HIDRICO

Módulos 
hidropónicos

Mantenimiento 
de Pozos

Barreras dinámicas y diques

Mantenimiento 
de Locales Escolares

Mantenimiento 
de IPRESS

Vigilancia 
Epidemiológica

Protección de vías y puentes
Limpieza de 
reservorios 

Altoandinos

Total de Sectores: 18 



Línea de tiempo de las Intervenciones Multisectoriales

Intervenciones 
por iniciar

Intervenciones 
iniciadas

Aprobación 
del Plan

SET 2023 Hasta el 31 DIC 2023JUN 2023



Decretos de Urgencia aprobados ante FEN 2023-2024 

DU APROBADOS MONTO (MILL S/) INTERVENCION SECTOR/ENTIDAD

975,9*

225,7.

48,4

196,5

67,4

322,3

219,5

Limpieza y descolmatación en los cauces de ríos y 

quebradas, barreras dinámicas y maquinaria

Limpieza y descolmatación en los cauces de ríos y 

quebradas

Adquisición de maquinarias y vehículos

Adquisición de vehículos de ingenIería y equipos

Mantenimiento de locales escolares

Equipos trasvasadores, de bombeo y su instalación

Adquisición de Kits agrÍcolas y pecuarios, módulos

hidropónicos, mantenimiento de pozos.

Sector Desarrollo 
Agrario y Riego.

ARCC

MVCS

MINDEF

MINEDU

MVCS

Sector Desarrollo 
Agrario y Riego

DU 015-2023

DU 016-2023

DU 017-2023

DU 019-2023

DU 025-2023

DU 028-2023

DU 030-2023

TOTAL 2,056

* DS 194-2023-EF habilitación a la reserva de contingencias de 92.5



Decretos Supremos aprobados ante FEN 2023-2024 

Limpieza, desbroce y descolmatación, encimado y
protección de ríos, quebradas, diques, reservorio y
drenes

Limpieza y descolmatación, conformación de bordos y
colocación de roca

Limpieza y descolmatación, conformación de bordos y
colocación de roca

Limpieza, descolmatación y protección de quebradas,
dique y puente

Drenaje pluvial de cuencas ciegas

50 Limpieza y descolmatación
MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE PIURA

DS APROBADOS MONTO (MILL S/) INTERVENCION SECTOR/ENTIDAD

86

22

79

28,7

90,6

GORE PIURA

GORE LAMBAYEQUE

GORE LIMA

GORE TUMBES

GOBIERNOS LOCALES 
PIURA

DS 154-2023

DS 170-2023

DS 180-2023

DS 181-2023

DS  203-2023

DS 204-2023

TOTAL 356.3



En millones

Se han transferido S/ 2 320 millones para prevención del 

FEN

S/ 1963

Gobierno nacional

S/ 216

Gobierno regional

Limpieza y descolmatación, recolección 
y evacuación de aguas pluviales, otros

Limpieza y descolmatación

S/ 141

Gobierno local

Limpieza y descolmatación, recolección y 
evacuación de aguas pluviales



INDECI PCM

CoordinadorResponsable

Seguimiento de las Intervenciones

Aprobación 
del Plan

Set 2023

Oct 2023

Nov 2023

Dic 2023

E n 2024

11.9.2023

Reunión 
quincenal
20.9.2023

Presentación de 
cronograma por 

entidades

9.10.2023

3er
Informe

Reunión 
quincenal

18.10.2023

7.11.2023

Reunión 
quincenal

22.11.2023

Reunión 
quincenal

20.12.2023

1er 
Informe

7.12.2023 8.1.2024

2do 
Informe

4to
Informe

final



Fecha de corte: 30.9.2023

Avance del Plan Multisectorial ante FEN 2023-2024

INTERVENCIONES Y AVANCE DE METAS 

POR INICIAR EN PROCESO

86
11 40

INTERVENCIONES*

86 

EN EJECUCION

28

CULMINADAS** 

6

(*) De las 86 intervenciones,01 no ha sido considerada al encontrarse

     fuera del Plazo del Plan FEN: PRODUCE (FONDEPES) 

(**) Las intervenciones culminadas son:

• Mantenimiento de Establecimientos Penitenciarios (MINJUS)

• Capacitación en empleabilidad (MTPE)

• Análisis de Vulnerabilidad y acciones de comunicación del FEN (MINEDU)

• Estudio de monitoreo del FEN (IMARPE)

• Capacitaciones de GRD del MINDEF

• Capacitaciones al personal de FONCODES

79%

33%



Maquinaria en adquisición 
Plan Multisectorial ante FEN 2023-2024

(*) Se encuentran internadas 199 (pendiente de regularización de la contratación directa), y se tienen 38 equipos

previstos para su internamiento entre noviembre y diciembre 2023, completandose un total de 237 equipos mecánicos.

(**) Esto incluye 05 camiones cisternas pendientes de regularización.

MINDEF

ANA

VIVIENDA

PROGRAMADO EJECUTADO

237

177

388

MTC

120

16

En proceso

Total 922 238

199*

23**

Fecha de corte: 30.9.2023



Otras acciones de prevención de FEN

MANTENIMIENTO DE IPRESS

43 MM

Monto programadoInstituciones educativas Estudiantes beneficiados

3 296 468 812

MANTENIMIENTO DE COLEGIOS

MINSA

111

IPRESS Monto programado

12,2MM

AMAZONAS, ANCASH,
 AREQUIPA, CAJAMARCA, 
HUANCAVELICA, HUANUCO, 
ICA, JUNIN, LA LIBERTAD, 
LAMBAYEQUE, LIMA,
 MOQUEGUA, PIURA y TUMBES

Departamentos



GRACIAS
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