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CONGRESO DE LA REPUBLICA
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2024

COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACION DE LOS
JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS LIMA 2027

7.2 SESION EXTRAORDINARIA
(Matinal)

(Semipresencial)

MARTES 29 DE ABRIL DE 2025
PRESIDENCIA DE LA SENORA DIANA CAROLINA GONZALES DELGADO

—A las 11:10 h, se inicia la sesién.

La sefiora PRESIDENTA.— Sefiores congresistas, sefiores invitados,
buen dia a todos.

En nombre de la Comisidén Especial de Seguimiento a los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2027, les damos la mas
cordial bienvenida a la Séptima Sesidn Extraordinaria.

Por favor, secretario técnico, sirvase comprobar el cudrum.
E1l SECRETARIO TECNICO.— Muy buenos dias, sefiora presidenta.
Con su venia, buenos dias, sefiloras y sefiores congresistas.

Vamos a pasar asistencia a los miembros de la Comisidén Especial
de Seguimiento a la organizacidén de los Juegos Panamericanos vy
Parapanamericanos de Lima 2027, en la Séptima Sesidn
Extraordinaria, en la sala 3 “Luis Bedoya Reyes” del edificio
Victor Raul Haya de la Torre del Congreso de la Republica, de
fecha 29 de abril de 2025.

Congresista Gonzales Delgado.

La sefiora GONZALES DELGADO (AP-PIS).— Presente.

E1l SECRETARIO TECNICO.— Congresista Gonzales Delgado, presente.
Congresista Tacuri Valdivia.

El congresista Tacuri Valdivia, ha consignado su asistencia, a
través del chat del Microsoft Teams, a las 11 horas con 10
minutos.

La sefiora PRESIDENTA.— Conforme.
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E1l SECRETARIO TECNICO.— Congresista Cueto Aservi (); congresista
Bazan Calderdén ().

Congresista Bazan Narro, ha consignado su inasistencia
justificada.

Congresista Bellido Ugarte (); congresista Chiabra Ledn ();
congresista Cruz Mamani.

El sefior CRUZ MAMANI (PL).— Cruz Mamani, presente.

Saludo a los invitados.

E1l SECRETARIO TECNICO.— Congresista Cruz Mamani, presente.
Congresista Flores Ancachi.

El congresista Flores Ancachi, ha consignado su asistencia a
través del chat del Microsoft Teams, a las 11 horas con 12
minutos.

La seifiora PRESIDENTA.— Conforme.
El sefior BAZAN CALDERON (RP).— Bazan Calderdn, presente.
El SECRETARIO TECNICO.-— Congresista Bazan Calderdn, presente.

Congresista Guido Bellido, ha consignado su asistencia a través
del chat del Microsoft Teams, a las 11 horas con 12 minutos.

La sefiora PRESIDENTA.— Conforme.
El SECRETARIO TECNICO.— Congresista Revilla Villanueva.

El congresista Revilla Villanueva, ha consignado su asistencia
a través del chat del Microsoft Teams, a las 11 horas con ocho
minutos.

La sefiora PRESIDENTA.— Conforme.

El SECRETARIO TECNICO.— Asimismo, congresista, indica que esté
presidiendo la Comisidén de Presupuesto.

Congresista Williams Zapata, ha consignado su inasistencia
justificada.

Congresista Zeballos Madariaga.

El sefior ZEBALLOS MADARIAGA (BDP) .— Zeballos Madariaga,
presente.
El SECRETARIO TECNICO.— Congresista Zeballos Madariaga,
presente.

Segundo llamado.
Congresista Cueto Aservi.
El sefior CUETO ASERVI (HYD).— Presente.

Buenos dias, sefiorita presidenta.
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La sefiora PRESIDENTA.— Buen dia, congresista Cueto.
E1l SECRETARIO TECNICO.— Congresista Cueto Aservi, presente.
Congresista Chiabra Ledn ().

Sefiora presidenta, han respondido al llamado de asistencia nueve
sefiores congresistas. El cubdrum es de seis.

Puede usted inicia cuando lo estime pertinente.
La sefiora PRESIDENTA.— Muchas gracias, secretario técnico.

Con el cudrum reglamentario, siendo las 11 y cuarto del martes
29 de abril, se inicia la Séptima Sesidn Extraordinaria de la
Comisidn Especial de Seguimiento a la organizacidén de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2027.

Orden del Dia.
ORDEN DEL DIia

La sefiora PRESIDENTA.— Hoy nos convoca un tema clave para el
éxito logistico y operativo de los Juegos Panamericanos vy
Parapanamericanos Lima 2027, el cual es el acceso y salida del
nuevo terminal de nuestro Aeropuerto Internacional Jorge Chéavez,
asi como las medidas y transito y seguridad vial que se adoptaréan
para su funcionamiento eficiente y las acciones planificadas
para el inicio de operaciones de dicho terminal aeroportuario en
el marco del evento deportivo internacional més importante
después de los Juegos Olimpicos.

De acuerdo con la informacidén publicada por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en septiembre del afio pasado, el
puente Santa Rosa serd o seria una infraestructura estratégica
qgue conectard el aeropuerto con la nueva via expresa Santa Rosa,
la cual seria elevada y llegaria hasta la Costa Verde.

Este conjunto de obras resulta fundamental no sbélo para el
trdnsito cotidiano, sino para asegurar un flujo agil y ordenado
durante la llegada vy salida de 1las delegaciones, prensa
internacional y visitantes que llegaran para los Juegos de Lima
2027, sin embargo, estarian culminadas recién para el arfio 2028,
después de que los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos ya
terminaron.

Cabe resaltar que la ubicacidn del nuevo terminal aeroportuario
era conocida desde el 2019, antes de pandemia, periodo en el que
iniciaron el proyecto de ampliacidén con el movimiento de tierras
a cargo de la concesionaria.

Asimismo, la avenida Santa Rosa se proyectd como una via
pradcticamente dedicada al ingreso y salida del aeropuerto desde
antes de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del 2019,
es decir, hace casi seis afios.
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No obstante, a pocas semanas del inicio de operaciones del nuevo
Aeropuerto Internacional Jorge Chéavez, si es gque no tenemos una
nueva prdérroga, tenemos adecuaciones realizadas a través de dos
puentes modulares temporales sin acceso peatonal y sin
comunicacidédn directa con los principales medios de transporte
publico.

Esta comisidén especial ha realizado una visita técnica a las
instalaciones del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional
Jorge Chavez el 9 de abril del presente afio, con la compafiia de
algunos miembros titulares e, independientemente de los avances
para su culminacidn y entrada en operacidédn, hemos podido observar
que las vias de ingreso y salida presentan una gran congestiodn
vehicular de 15 a 20 minutos como minimo para cruzar la avenida
Faucett con la avenida Morales Duarez. Esta situacidn preocupa
muchisimo, porque el dia de hoy esta avenida aun no tiene la
carga que tendrd cuando empiece a operar el nuevo terminal.

Si bien es cierto, que el Ministerio de Transportes vy
Comunicaciones ha asegurado gque se garantizarad un transito
fluido al nuevo aeropuerto a través de un plan vial integral,
trabajando de la mano con la Policia Nacional del Peru y la
Municipalidad Provincial del Callao, la situacidén mencionada nos
genera muchisima preocupacidn.

Como comisidén especial, consideramos critico que la puerta de
ingreso a nuestro pais para las delegaciones de 41 paises, los
medios internacionales y turistas que lleguen para los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos en el 2027 muestren una imagen
negativa del pais, teniendo cada visitante que experimentar
congestidén vehicular y exponerse a ser asaltados en el camino,
porque definitivamente la seguridad ciudadana no es uno de los
ejes principales de este gobierno.

Es por ello que, en cumplimiento de nuestro compromiso con la
supervisidén y coordinacidén interinstitucional para la Optima
realizaciédn de los Juegos de Lima 2027, hemos solicitado 1la
presencia de los representantes de las principales entidades
involucradas en este aspecto.

Por supuesto, hemos solicitado la presencia del sefior ministro
de Transportes y Comunicaciones, que no ha asistido el dia de
hoy y en su representacidén contamos con la presencia del sefior
viceministro de Transportes, el sefior Ismael Sutta Soto; el sefior
general PNP, el sefior Manuel Gustavo Vidarte Pérrigo, director
de Transito, Transporte y Seguridad Vial de la Policia Nacional
del Peru y el sefior Carlos Arana Vivar, gerente de Desarrollo
Urbano de la Municipalidad Provincial del Callao, a dguienes
agradecemos profundamente su presencia.

Sin més preambulos, se concede el uso de la palabra al sefior
Ismael Sutta Soto, viceministro de Transportes, a fin de que
informe sobre la construccidén del importante puente Santa Rosa
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y las vias de acceso y salida del nuevo terminal aeroportuario,
en el contexto de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos
de Lima 2027.

Tiene la palabra, sefior viceministro.

El VICEMINISTRO DE TRANSPORTES, sefior Ismael Sutta Soto.—
Muchisimas gracias, sefiora presidenta de la comisidn,
congresista Gonzales, seflores miembros de la Comisidén Especial
de Seguimiento de Organizacidén de los Juegos Panamericanos vy
Parapanamericanos 2027, muy buenos dias. Agradecerles por esta
invitacién.

También transmitirles el saludo de nuestro ministro Raul Pérez
Reyes, que por motivos de fuerza mayor no estd presente el dia
de hoy aqui. El se encuentra en este momento en la ciudad de
Ayvacucho, Jjustamente, en un viaje de revisidn, inspeccidn vy
evaluacidén de una via muy importante para el pails, como es la
Via Los Libertadores.

El me ha pedido que yo, conjuntamente con el director ejecutivo
de Provias Nacional, Ivan Aparicio y el director general de
Aerondutica Civil, Donald Castillo, estemos aqui presentes para
poder darles algunos alcances respecto a la accesibilidad al
nuevo aeropuerto Jorge Chavez y especificamente a la
construccidn, perddn, del puente Santa Rosa.

Es bueno poner en contexto los antecedentes respecto a la
ejecucidén de este importante proyecto. El puente Santa Rosa es
una infraestructura que va a unir el nuevo terminal del
aeropuerto Jorge Chavez con la avenida Santa Rosa.

Es méds, desde la concepcidén y el disefio de la nueva ciudad del
aeropuerto, se conceptualizd el ingreso por la avenida Morales
Dudrez. Se encargd a Provias Nacional para su ejecucidn y esta
ejecucidn, o esta propuesta de ejecucidn, ha sufrido hasta cuatro
convocatorias que no han sido adjudicadas: dos, a través de..
bajo el marco de la Ley de Contrataciones; y dos, gque estaban a
punto, una via obra por impuestos y otra también que se iba a
lanzar por obra por impuestos, que no surgieron ningin tipo de
solucidén o adjudicacidn.

El afio 2022 el Ministerio de Transportes firmdé un acta de acuerdo
con LAP para establecer un periodo, en el cual se iba a construir
el puente Santa Rosa, que debia de ser en enero de este afio
tenerlo construido.

Sin embargo, vuelvo a reiterar, el Ministerio de Transportes, a
través de Provias, lanzd la convocatoria para la ejecucidn de
este importante proyecto hasta en dos oportunidades a través de
obra publica, las cuales no fueron adjudicadas; por obra por
impuestos y tampoco.

Es en ese sentido y en esa coyuntura que el afio 2023, cuando el
sefilor ministro ingresa a gestidén y todo este equipo, se vio en
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la necesidad de adoptar algunas acciones 1inmediatas para
garantizar la operatividad del aeropuerto. Porque lo 1ldégico era
al no tener un proceso, volverlo a convocar bajo la misma
metodologia vy probablemente en este momento no tendriamos
adjudicado a un contratista para la ejecucidédn de esta
infraestructura y no tendriamos ninguin tipo de acceso al
terminal.

Se tomaron acciones rapidas y concretas, que hoy podemos
manifestar garantizan el acceso, tal vez no el éptimo, pero el
acceso oportuno de ingreso y salida al aeropuerto. (2)

Pero aun mads, y eso nos lleva ya, basicamente, a informarles de
cudl es la visidén que tiene el Ministerio de Transportes respecto
al puente Santa Rosa.

El puente Santa Rosa en este momento estd ya bajo la encargatura
para su elaboracidn, procura y construccidn, a través de una
adenda, con el contrato que tenemos de Estado a Estado con el
gobierno de Francia.

El 21 de agosto del arfio pasado, es gque nosotros, a través de una
adenda, hemos encargado la procura para el disefio y la
construccidédn del aeropuerto Santa Rosa a PMO Vias. PMO Vias es
el PMO que se estd encargando de la procura y la ejecuciédn,
procura para la ejecucidn de lo que es la avenida Santa Rosa.

El puente Santa Rosa es una estructura que se va a ubicar, como
ustedes saben, en la avenida Morales Dudrez, es un puente de 67
metros de longitud.

Pero la construccidén del puente Santa Rosa no solo es una
infraestructura de puente, ademas, contiene pasos de acceso.

Hay trabajos que se van a desarrollar de muros de prevencidn, de
una defensa riberefia en lo que es, béasicamente, el rio, donde
estd el rio Rimac, para que pueda evitar cualquier tipo de
problemas en la estabilidad del puente. Va a haber un tema de
encauzamiento del rio, va a haber una depresidédn de la avenida
Morales Duéarez.

Y eso hace que en este momento la propuesta que se llevd o se
elabord por parte de Provias, haya sido revisada nuevamente por
PMO Vias y que actualmente ya estd en una procura para la
contratacidén, tanto del ejecutor, como el supervisor del puente
Santa Rosa.

Hemos traido unas vistas. No sé si las pueden poner, por favor,
para gque le podamos dar el alcance. Con su venia, presidenta de
la comisiédn.

La sefiora PRESIDENTA.— Claro gue si, autorizado.

El VICEMINISTRO DE TRANSPORTES, sefior Ismael Sutta Soto.—
Entonces, como les decia, nosotros hemos suscrito esta adenda
con PMO Vias para.. Continte, por favor.
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Siguiente. Ahi, gracias.

El 21 de agosto del 2024 y creo que la solucidn que ha establecido
el ministerio era la méds d6ptima, porgque si en algin momento, via
Gobierno a Gobierno, se habia establecido la necesidad de que,
a través de PMO Vias, se hagan las acciones para la construccidn
de la avenida Santa Rosa, no se concebia que solamente el
elemento del puente no forme parte de este contrato de Estado a
Estado.

Y es por eso, que para garantizar su construccidn es que hemos
firmado una adenda en agosto del 2024, para que ya PMO Vias se
encargue de una evaluacidén rapida del expediente técnico que
elabord Provias y en funcidén a eso, y una adecuacidn, un disefio
conceptual nuevo del puente, se convogue a una nueva empresa dque
se va a encargar, tanto del disefio y la ejecucidn, es decir,
bajo una modalidad Fast Track.

El siguiente, por favor.

Pero el puente no solamente contempla, lo que habiamos indicado,
la infraestructura del puente. El puente tiene una longitud de
65 metros. Vamos a construir accesos y vias vehiculares con 13
kildémetros de longitud.

Es decir, ya se ha conceptualizado un disefio eliptico, tanto
para el ingreso desde Santa Rosa, desde Morales Dudrez; la salida
también desde el aeropuerto hacia Gambetta por Morales Duarez,
hacia Santa Rosa y luego, posteriormente, hacia Faucett.

Hay un paso a desnivel con tres nuevos puentes. También hay la
construccién de una defensa riberefia, gque habia indicado, en
aproximadamente 2.8 kildmetros de revestimiento y ademas un area
de arquitectura paisajistica en aproximadamente 5400 metros
cuadrados.

Siguiente, por favor.

Esta es una lista de cdmo va a quedar el puente Santa Rosa. Va
a haber vigas metédlicas. Va a ser un puente de cuatro carriles
en ambos sentidos, gque va a permitir una conexidén adecuada desde
Morales Dudrez con conexidédn a la avenida Santa Rosa, a la Via
Expresa Santa Rosa y, por supuesto, a través de Morales Duarez
hacia Faucett, Linea Amarilla y Gambetta.

El siguiente, por favor.
Pero ;cémo estd implementacidn?

Hemos trabajado desde la firma de la adenda en lo que es la
ingenieria de valor y la conceptualizacidédn del nuevo disefio del
puente Santa Rosa.

En diciembre del afio pasado se hizo un roadshow, se invitd a
empresas nacionales y extranjeras para que puedan participar de
este importante proyecto, gque puedan concursar. Ya se 1inicid
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este proceso de procura, tanto para la construccidn, como la
supervisidén. A la fecha ya estamos en ese proceso.

El proceso concluye en el mes de agosto, con lo cual entrariamos
desde agosto del 2025 hasta enero del 2026 el disefio del puente
y lo que queremos es, de iniciar el puente Santa Rosa en enero
del 2026 para la conclusidén del puente, propiamente dicho, en
enero del 2027.

Obviamente, el puente contempla obras complementarias, pero la
accesibilidad de Morales Duédrez hacia el puente, de acuerdo a la
informacién y el trabajo que venimos desarrollando con la PMO,
seria de enero del 2026 y conclusidédn en enero del 2027.

Las obras complementarias van a arrancar en abril del 2026 vy
esas si van a concluir en agosto del 2028.

Lo gque gqueremos, es que en el tiempo mas breve, lo que concierne
a la conectividad entre Morales Duarez y el nuevo aeropuerto
esté concluida a enero del 2027.

Siguiente, por favor.

Entonces, en la fase de actividades, en la Fase 1, ya tenemos la
ingenieria de valor al cien por ciento. Es el disefio conceptual,
bésicamente, de cbémo va a ser el puente, la conectividad que va
a tener desde la avenida Santa Rosa y las vias de acceso desde
Morales Duéarez, desde Faucett, Linea Amarilla y hacia Gambetta.
La topografia también al cien por ciento y la procura, que es lo
que estamos indicando, que es el proceso de convocatoria para la
adjudicacidén del constructor y el supervisor, estd al 25%.

Se han recibido ya siete propuestas de manifestacidén de interés
por parte de los contratistas y este es el cronograma gue
tenemos. El roadshow se ha llevado a cabo a finales del 2024, en
diciembre.

Bueno, y ya estamos trabajando, tanto en la licitacidén de 1la
supervisidén, como en la licitaciédn de la construccidén vy
esperamos, como hemos manifestado, suscribir el contrato, tanto
para la supervisidédn el 21 de Jjulio de este afio y para la
construccidén el 21 de agosto de este afio. Eso es lo concerniente
al puente Santa Rosa.

Sin embargo, teniamos que garantizar la construccidn, perddn, la
accesibilidad al nuevo terminal y lo que ha hecho el Ministerio
de Transportes, a través de Provias Nacional, es desarrollar un
estudio de trafico para ver cdédmo optimizamos los accesos de
ingreso y salida al nuevo terminal.

Como he manifestado, actualmente tenemos unos puentes modulares,
qgque son la solucidén inmediata que ha establecido esta gestidn,
con miras a que podamos tener una accesibilidad adecuada,
teniendo en consideracidén lo antes ya mencionado.
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Pero, ademéds, hemos trabajado en los accesos que incluye en un
recapeo de aproximadamente casi cuatro kildémetros en lo que es
la avenida Morales Duéarez, y también hemos implementado
seflalizacidén, sistemas de semaforizacidén y hemos establecido
circuitos de acceso y salida al nuevo terminal.

Siguiente, por favor.

Hay una ruta de acceso, que ya lo estamos manifestando, que es
el ingreso sur, que viene desde Faucett, gira por Quilca y agarra
la avenida Morales Duéarez.

Siguiente.

Igual, tenemos otro acceso desde la avenida Santa Rosa. Uno va
a poder acceder desde la avenida Santa Rosa, girar en Morales
Duéarez.

Hay wuna via alterna, dque también ha sido materia de una
transferencia de recursos por ©parte del Ministerio de
Transportes hacia la Municipalidad Provincial del Callao, con la
cual tenemos una excelente relacidn y estamos trabajando de
manera conjunta.

Se ha habilitado esta via lateral en la avenida Morales Duédrez
y esto nos permite, con un giro en “U” en la avenida Faucett,
poder llegar a Morales Duadrez vy, por supuesto, al nuevo
aeropuerto.

Siguiente, por favor.

Desde la parte norte, uno puede venir por la avenida Faucett,
gira por Morales Duarez y puede acceder al aeropuerto.

Siguiente, por favor.

Lo mismo, puede hacer a través de Gambetta. Viene por Gambetta,
hace un giro a la izquierda por Morales Duarez, hay un sistema
semafdérico, gira en “U”. Hay un giro que se ha establecido antes
de la interseccidén semafdérica con Faucett y puede agarrar la
Morales Dudrez e ingresar al aeropuerto.

Siguiente, por favor.

Por la parte este, a través de Linea Amarilla, ahi si hay una
solucidén que estamos trabajando también a través del Ministerio
de Transportes, a través de Provias, perddn, para la
implementacidén de dos puentes modulares que se instalaran en la
interseccidén de la avenida Morales Duarez con Faucett.

Siguiente.
Y lo mismo las rutas de salida.
;Podemos pasar, por favor? Siguiente.

Todas ya cuentan con una seflalizacidén totalmente implementada.
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Siguiente.

Entonces, lo que hemos hecho para implementar el mejoramiento de
las vias de acceso, hemos implementado estos puentes modulares,
qgque los hemos concluido en agosto del 2024.

Hemos efectuado el mantenimiento periddico gque contempla un
reciclado y un recapeo de la avenida Morales Dudrez, que también
ya estd culminado.

Seflalizacidén horizontal y vertical en la avenida Morales Duéarez.

Hemos habilitado un tercer carril de acceso al Aeropuerto Jorge
Chavez. Giros, tanto en Santa Rosa, en Quilca, también giros en
la avenida Morales Duérez, totalmente culminados.

Los sistemas semafdédricos ya estédn en funcionamiento.

Hemos instalado cuatro camaras para monitorear el acceso y salida
al aeropuerto y se ha realizado una limpieza con el Midagri de
todo el cauce del rio Rimac concerniente a este tramo de acceso
al aeropuerto.

Pero, ademas, hemos firmado un convenio con la Policia para
garantizar la seguridad de mas de 124 efectivos en tres turnos,
gue van a garantizar la seguridad, tanto en acceso, como salida
al Aeropuerto Jorge Chavez.

Siguiente, por favor.

Entonces, estas son las acciones que hemos desarrollado hasta el
momento. Ya todo estd implementado.

Estamos trabajando con la Municipalidad Provincial de Callao.
Ellos, por su parte, han desarrollado también acciones de
mejoramiento urbanistico en la avenida Morales Duarez, con 1lo
cual ya podemos manifestar que hay una nueva cara de Morales
Duéarez.

Siguiente, por favor.
Estas son las fotos de los trabajos que hemos realizado.

Ya hay barandas metdlicas que va a permitir, que va a impedir,
perddédn, el cruce en la avenida Morales Duarez y asi evitar
accidentes.

Siguiente.
Esos son los trabajos de semaforizaciédn.
Siguiente, por favor.

Y esta es la avenida Morales Dudrez, que en este momento venimos
trabajando.

Siguiente.
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Hemos dado, el acondicionamiento también, tanto para el acceso
y salida con los radios de giro de ingreso al aeropuerto. Esto
se complementa también con un sistema de buses de transporte
urbano, el “AeroDirecto”, que son cinco rutas, gue también ya
estadn listas para operar.

Es méds, la semana pasada ya han sido presentadas, tanto de la
parte norte, del centro de Lima, de la parte sur, de Los Olivos,
que va a permitir qgque aproximadamente 50 buses puedan estar
operando de acceso directo hacia el interior del aeropuerto.

Siguiente, por favor.
Esas son las videocédmaras, que ya estdn implementadas.
Siguiente.

En suma, consideramos que desde el sector, por supuesto, hay
mucho por hacer. Vamos a estar monitoreando.

Obviamente, sabemos que esta no es una tarea féacil, pero tenga
la plena seguridad de que estamos tomando todas las
consideraciones, a efectos de gque podamos, en el menor tiempo,
implementar la infraestructura definitiva. Y creo que la salida
qgue le hemos dado era la méds optima y la mas iddbnea, para efectos
de garantizar la construccidén final del puente Santa Rosa,
conjuntamente con la Via Expresa Santa Rosa.

Pero mientras eso se realice, vamos a implementar todas las
medidas concernientes para un adecuado acceso y salida del
RAeropuerto Jorge Chavez, del nuevo terminal del Aeropuerto Jorge
Chavez.

Muchisimas gracias.

La sefiora PRESIDENTA.— Bueno, le ibamos a ceder el uso de la
palabra al sefior Carlos Arana, gerente de Desarrollo Urbano de
la Municipalidad Provincial del Callao, pero exactamente hace
ocho minutos, (3) a las once y media, desde la Municipalidad
Provincial del Callao han cancelado su participaciédn.

Le cedemos el uso de la palabra al sefior general de la Policia
Nacional Peru, Manuel Gustavo Vidarte, director de Tréansito,
Transporte y Seguridad Vial de la Policia Nacional Pert, a fin
de que informe sobre las medidas de transito y seguridad vial
que se adoptarédn para el acceso y salida del nuevo terminal
aeroportuario en el contexto de los Juegos Panamericanos vy
Parapanamericanos del 2027.

E1l DIRECTOR DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL DE LA
POLICIA NACIONAL DEL PERU, sefior Manuel Gustavo Vidarte
Perrigo.—- Buenos dias, le saluda el general Manuel Vidarte
Perrigo, director de Tréansito, Transporte y Seguridad Vial de 1la
Policia Nacional de Perau.
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Dentro de lo que son las funciones de la direccidén que llevo a
cargo estd lo que es la divisidén de la Policia de Transito, que
se encarga de lo que es el transito y seguridad vial en lo que
es Lima Metropolitana, después la divisidén de la Policia de
Proteccidén de Carreteras, que ve lo que son el ambito de las
carreteras a nivel nacional, la divisién de Investigacidén vy
Prevencidén de robo de vehiculos, la divisidén de Investigacidn y
Prevencidén de Robos de Vehiculos, Lima también agarra todo 1lo
gque es eso, agarra todo lo que es Lima, y la divisién de 1la
Policia Ferroviaria, y la Divisidédn de Accidentes de Transito.

La participacidén en la que directamente, para lo cual de acuerdo
al documento he sido convocado es para lo que es la Comisidn
Especial Lima 2027, para los Juegos Panamericanos.

Aqui, la Policia Nacional del Pert, ya no voy a hablar a nivel
solamente como la direccidédn de la Policia de Tréansito o
Transporte sobre vial, sino tengo que hablar a nivel Policia
Nacional de Pert como una unidad, como una organizacidn unica.

Vamos a tener la participacidn de distintas regiones policiales,
vale decir la Regidn Policial Callao por los terminales y también
las sedes de los eventos deportivos que se van a desarrollar, la
Regidén Policial Lima Centro, gque es donde estamos, también la
Regidén Policial Lima Sur, la Regidn Policial Ica, por los eventos
que también se estan considerando para lo que es al sur del pais.

Tenemos la experiencia de los Juegos Panamericanos que se
desarrollaron en el 2019 e inmediatamente después los Juegos
Parapanamericanos, que también se desarrollaron en coordinacidn
con el sefior Neuhaus, en la que el actual comandante general, el
general de policia Victor Zanabria Angulo, en ese entonces era
coronel de la Policia, trabajaba en Estado Mayor, en la
Subcomandancia General de la Policia Nacional y él1 fue el cerebro
practicamente de lo que fue la planificacidédn general de todo
este evento.

Soy testigo porque en ese entonces yo también trabajaba en 1la
Direccidédn de Comunicacidén e Imagen y en coordinacidédn con el
Coronel Zanabria, que era en ese entonces coronel, él fue el
coordinador general con todas las instituciones y es mas, después
vimos que todas las atingencias y todos los pormenores que no
fueron previstos en esos momentos fueron solucionados por la
Policia Nacional del Peru.

Se tuvo cerca de 400 efectivos policiales solamente en Lima
Metropolitana al servicio de 1lo que era el transporte, el
tradnsito de todos los deportistas. Estamos hablando més de 7200
deportistas que estdn llegando, que van a participar en estos
eventos, representantes de cerca de 41 paises también, de los
gque van a participar.

Y que la Policia, ya en su momento, en coordinacidén también para
ver cuales wvan a ser las sedes en donde ellos van a estar
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hospedados, vamos a tener que nuevamente reorientar la
planificacidén para poder cubrir con las garantias del caso para
que este evento se desarrolle también con todas las normalidades
y con la seguridad gue corresponde.

No solamente estamos hablando de las regiones policiales en las
que van a participar territorialmente, sino que también las
unidades policiales en las cuales estdn sus jurisdicciones. Por
ejemplo, vienen a ser las comisarias, vienen a ser las divisiones
de investigacidén criminal o los departamentos de investigacidn
criminal. También la Direccidén de seqguridad del Estado, también
estd trabajando lo que es la Direccidn de la Policia de Turismo,
para todos, porque vienen muchos deportistas, vienen con
familias y vienen también para hacer distintos tours a nivel
nacional.

Entonces, para eso nosotros ya estamos organizando todo lo que
es el plan de operaciones para poder cubrir con las garantias de
todas estas personas que van a llegar por estas fechas. También
se van a tener que —realizar coordinaciones con otras
instituciones, vale decir, el sector de educacidn, porgque va a
tener algunas fechas, va a tener que.. o se van a tener que
considerar lo que es los feriados escolares, especialmente para
que el transito vehicular no se vuelva tan pesado en horas puntas
donde los deportistas tengan gque llegar a una determinada hora
a los recintos deportivos.

Aqui, si bien tenemos que ver de que la experiencia del 2019 a
la fecha han pasado 6 arfios, tenemos que pensar que también son
6 afios que se ha multiplicado el parque automotor y que las vias
no se encuentran ahorita en las mismas situaciones porque ahorita
estamos en.. o tendremos que prever que las vias en esos momentos
no tengan que estar siendo reparadas por esa fecha, o antes de
esa fecha, sino que se posterguen todos los permisos para los
gue sean reparaciones de vias que sean después de los
panamericanos % los parapanamericanos. Eso si es una
recomendacidén que debemos tener en cuenta con todas las
municipalidades que van a hacer.. Que desde ahora tienen que ver
para las licitaciones o para los permisos gue tengan que
desarrollar para los cierres de vias por reparaciones o para
asfaltado de vias.

La sefiora PRESIDENTA.- Gracias, general Vidarte.

A continuacién.. Bueno, el sefior Carlos Arana no ha venido. Se
invita a los congresistas invitados a la mesa a realizar
preguntas, comentarios o aportes que consideren pertinentes.

El sefior CUETO ASERVI (HYD).— La palabra, presidente.

La sefiora PRESIDENTA.- Congresista Cueto.
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El seifior CUETO ASERVI (HYD) .— Muchas gracias, sefiorita
presidenta. Saludando a los participantes, a los sefiores que han
venido.

Yo tengo una pequefia duda que va mas para el tema del MTC. Yo he
tenido reuniones acd con gente que trabaja y vive en alrededores
de la nueva pista y, efectivamente, viendo el plano y wviendo
cémo estidn en las distribuciones, esas vueltas en U, ahi el
6valo, préacticamente de Cantolao, hay una sola, cuando uno sale
del aeropuerto, hay un cruce ahi que es peligrosisimo.

Pero, lo que si me preocupa es que la lateral de la Gambeta, que
la usan cuando salen del aeropuerto algunos. No estd asfaltada,
estd afirmada y eso genera pues un [..;] terrible. He estado hace
poco ahi yendo a una.. salir de la Marina para ver una serie de
cosas, me di una vuelta por ahi fuera del trafico que hay es
asqueroso.

Pero, me preocupa, porque la Gambeta, como todos sabemos, tiene
un tunel que pasa debajo de la pista. ¢Cual es la alternativa si
algin dia ese tunel que puede pasar se bloquea? O lo que sea,
accidente, o lo que sea. Hay una avenida que desfoga esto que
estd ahi puesta el mapa de Gambeta y la avenida Los Ferroles vy
nadie ha tomado accidén sobre esa avenida, ni siquiera para
asfaltar. Quizds tendria gque ser una avenida de desfogue Jque
bordea el aeropuerto y conecta el otro lado del aeropuerto, de
ambas pistas.

También creo que deberiamos todas las zonas estas relacionadas
con la Gambeta, repito, deberian estar totalmente asfaltadas.
Porque hoy por hoy, yo he recibido algunas comunidades de gente
que vive en [..?], gente que vive cerca, industriales inclusive,
qgque tienen grandes problemas con su gente por el polvo Jque
reciben de los camiones. Todos los que transitan por las
laterales levantan una polvareda increible y eso afecta a la
salud también de la zona industrial de toda esa zona.

Entonces, yo creo que, independientemente, de 1o que he escuchado
al representante del MTC, deberian considerar esta avenida de
Los Ferroles para gue sea una ruta alterna.

El dia que, Dios no quiera, se blogquee la Gambeta por el motivo
que fuera, vamos a tener un gran problema, ya deberiamos tener
otras alternas, no solamente las que se ha mostrado ahi o [.. ?].
Una vuelta, vuelta en U, eso de vuelta sin U disculpeme, sefior
vice ministro no soy un técnico en esto pero, como usuario en

cualquier avenida [..?] [..?] volteando en U se genera un trafico
espantoso, mas en la zona como esta gue va tener cientos de autos
por hora, [..?] [..?] al aeropuerto y encima los puentes tienen

solamente dos carriles.
Esa era mi observacidn, sefiorita presidenta.

Muchas gracias.
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La sefiora PRESIDENTA.- Gracias, congresista Cueto.
Seflor viceministro.

El VICEMINISTRO DE TRANSPORTES COMUNICACIONES, sefior Ismael
Sutta Soto.- Muchas gracias.

A ver, respecto al tema de Gambeta, manifestarle congresista que
justo hace unos meses atrds, nosotros adjudicamos un proceso de
conservacidén por nivel de servicio que incluia un mantenimiento
peridédico en todo lo que era la avenida Gambeta.

Por fiscalizacidén posterior se ha visto ©por conveniente
suspender ese proceso, anular ese proceso. Hay una
recomendacidén. Entiendo que Provias estd rapidamente tomando las
acciones para poder volver a convocar y poder presentar una
avenida Gambeta acorde a las necesidades vy exigencias que
requiere el acceso hacia el nuevo terminal.

Respecto al tema de la avenida Los Ferroles, me parece pertinente
y es mas, queria comentarle que, en algiun momento, estamos
hablando del 2019, si mal no recuerdo, o 20, el Ministerio de
Transporte firmdé un convenio con la Municipalidad Metropolitana,
perddén, la Municipalidad Provincial del Callao. ¢Para qué? Para
que pueda realizar el mantenimiento de la avenida Los Ferroles
y otras avenidas méds de acceso, como via alterna de acceso al
nuevo terminal.

Resulta que el Ministerio de Transportes a través de Provias
convocd un contrato, tuvieron un contratista conservador dJque
realizé unos pocos metros del mantenimiento, porgue era un
mantenimiento periddico para el mejoramiento de la
transitabilidad y, lamentablemente no continudé. El contrato se
tuvo que suspender, cancelar, anular y asimismo, el convenio se
canceld, porque ya estuvo fuera de vigencia.

Hemos tratado de retomar este afio con la municipalidad, hemos
estado coordinando con la municipalidad metropolitana para ver
cobmo hacemos para realizar el mantenimiento en esta avenida, que
por cierto no es una via nacional, sino son vias urbanas y, por
lo tanto es competencia del gobierno provincial, en este caso de
la Municipalidad Metropolitana del Callao, perddn la
Municipalidad de Callao, disculpe, la Municipalidad Provincial
de Callao.

Sin embargo, como hubo un compromiso anterior del Ministerio de
realizar este mantenimiento, hemos tenido reuniones hace algunas
semanas con la Municipalidad del Callao y lo gue se ha visto por
conveniente es que el Ministerio de Transportes va a asignar los
recursos a la Municipalidad del Callao para que a su vez la
Municipalidad del Callao pueda efectuar el mantenimiento de esta
via Los Ferroles, y con lo cual creo que podriamos garantizar
una via alterna ante una probabilidad de restriccidédn en la
avenida Gambeta.
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Respecto al tema de los giros en U, efectivamente no son los méas
o6ptimos.

Lo qgue hemos hecho para efectos de garantizar una adecuada
transitabilidad, no la 6ptima, pero si una adecuada
transitabilidad, son modelamientos a través de software
necesarios para determinar cuales son los tiempos mas iddneos de
los cambios de fase semafdédrico y cuales serian los giros e
implementacidén de seflalizacidn que pueda reducir las colas que
se puedan generar.

Entonces, este giro en U, si va a haber algun grado de cola,
pero estamos viendo que, de acuerdo a los cambios semafdricos
que se estdn implementando, seria una opcidédn adecuada para que
puedan ingresar desde la avenida Santa Rosa, Morales Duarez,
girar en U para agarrar nuevamente Morales Dudrez e ingresar al
nuevo terminal.

Vamos a monitorear los tiempos de cambio de fase, también va a
estar de fase semafdédrico, también va a estar la policia para que
en caso exista algun tema de colas, estas se puedan disminuir.
(4) Es un tema béasicamente del dia a dia. Vamos a estar
monitoreando a efectos de buscar los tiempos o6ptimos y podamos
reducir las colas.

Algo adicional también que ya ha manifestado el sefior ministro
es que estamos desarrollando dentro del Ministerio de
Transportes un dispositivo que va establecer la restriccidédn del
trdnsito pesado en la Morales Duérez, con lo cual vamos a
garantizar una fluidez del transito de acceso y salida al nuevo
aeropuerto.

Gracias.
La sefiora PRESIDENTA.- Gracias, sefior viceministro.

Si algin otro congresista tuviera alguna pregunta, consulta,
comentario.

El sefior CUETO ASERVI (HYD).— Yo mismo, un comentario.
La sefiora PRESIDENTA.- Si, congresista Cueto.
El sefior CUETO ASERVI (HYD) .— Gracias, sefiorita presidenta.

Yo solamente queria afiadir lo que estéd diciendo el viceministro,
en el mundo, ustedes saben, hay soluciones mas practicas, que
simplemente darle tiempo, semaforos y dar la vuelta en U.

Existe vya en el mundo una serie y se puede implementar
rédpidamente, <con estos 1llamados puentes modulares qgue se
instalan en dos o tres meses y es solamente cuestidén de
planificar para que la gente conforme vengan pueda entrar al
aeropuerto directamente con estos puentes modulares y no tengan
qgque ir hasta la vuelta en U y todo lo que estd generando. Porque
créame, yo he sido usuario y soy usuario del Callao por razones
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del trabajo toda mi vida, y ahora he ido varias veces a ver por
pedido de mucha gente que conozco y que vive por ahi y trabaja
por ahi y amén del terral que hay y que asi no lo haya hecho por
el contrato que se vyo, son temas administrativos de la
Municipalidad del Callao, del Gobierno Regional, por no ser via
nacional, esos temas realmente al usuario poco o nada le importa.

Lo gue necesita saber y ver es que eso esté primero asfaltado y
primero tenga unos accesos que sean, valga la redundancia,
accesibles al aeropuerto sin alterar el trafico normal y, estos
puentes modulares, que hay por toneladas en muchas empresas en
el mundo, que podrian tranquilamente convocar tres, cuatro,
cinco puentes para gque ayuden en la distribucidén y el ingreso y
salida del aeropuerto, lo podrian convocar, porque he visto su
cronograma que se va hasta el 2028 y todo esto solucionaria por
1o menos rapidamente esto, pero hay que tomar la decisidn, sefior
viceministro.

No se puede estar esperando a que después de gue monitoreen esto,
se den cuenta que, efectivamente, va a ser un caos, y ahi esté
nuestro general de la Policia del Callao, gue seguramente también
debe vivir este tipo de problemas permanentemente en el Callao.

Yo le pediria que evallen esta posibilidad, amén de asfaltado de
Los Ferroles como fuera, y las laterales de la misma Gambeta que
es pura tierra y los puentes modulares para poder tener una
salida en el corto plazo, en muy corto plazo.

Gracias, sefiorita presidente.
La sefiora PRESIDENTA.- Gracias, congresista Cueto.

Por mi parte agradezco la presentacidén del general PNP Vidarte,
que ciertamente nos ha comentado sobre el plan para los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos, pero de pronto podriamos
precisar el plan hacia lo que es motivo de esta agenda, el
aeropuerto.

En ese sentido, me gustaria consultarles si estd prevista la
instalacién de unidades de control y seguridad vial adicionales
en los primeros accesos al aeropuerto o si de pronto existe un
plan de contingencia frente a situaciones de congestidn
vehicular, situaciones de emergencia durante el periodo de la
realizacién de los juegos y en todo caso cdmo se coordinara la
labor de 1la Policia Nacional con el personal de trénsito
municipal y otros organismos para asegurar una respuesta agil,
una respuesta efectiva.

E1l DIRECTOR DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL DE LA
POLICIA NACIONAL DEL PERU, sefior Manuel Gustavo Vidarte
Perrigo.- La semana pasada hemos tenido wuna reunidén de
coordinacidén en el Ministerio del Interior con el ministro del
Interior vy con distintos transportistas de lo que es
transportista de transporte local en Lima y Callao, las empresas
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formales por supuesto, en la gque ellos nos pidieron para hacer
algunos detalles de 1lo qgque es el ingreso y la salida al
aeropuerto, especialmente para lo que es la Policia de Tréansito.

Directamente, jurisdiccionalmente, no es mi campo el Callao, por
ser una provincia constitucional, entonces El1 Callao se rige de
lo que es la Jefatura Regional, la jefatura de la Regidn Policial
Callao, gque estd al mando del general Candia. Sin embargo, se ha
tomado nota y se ha enviado este requerimiento de todos los
transportistas para lo gque es apoyar e incrementar el personal
de la Policia de Tréansito en lo que es el Aeropuerto
Internacional Jorge Chévez y el nuevo aeropuerto en cuanto ya
esté construido.

Definitivamente, ahi se tiene que, para esta fecha y para lo que
es este puente Santa Rosa, para lo gque es el ingreso de lo que
es Morales Duarez, va tener que existir personal policial de
transito.

Esto si ya estd previsto, pero bajo la direccidédn de lo que es la
jefatura del Jjefe de Regidn Policial Callao. Pero si esté
previsto y desde vya, vya se esta incorporando lo dque es
incrementar la seguridad en el 6valo del Aeropuerto
Internacional Jorge Chéavez, también para lo que es las entradas
y salidas y para evitar lo que el temor de los transportistas
necesita, no solamente con transito, sino también con personal
policial para evitar cualquier tipo de atentado que puedan sufrir
los pasajeros o las personas que transitan por ese lugar.

La sefiora PRESIDENTA.- Gracias, general.

Sefior Viceministro, usted nos ha mostrado un cronograma con
fechas supongo tentativas que esperemos en esta oportunidad si
se cumpla, con una proyeccidén a enero del 27, pero con trabajos
complementarios del puente Santa Rosa hasta el 2028. ;Se puede
garantizar que el puente Santa Rosa va a estar habilitado para
la llegada de las delegaciones de los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos?

El VICEMINISTRO DE TRANSPORTES COMUNICACIONES, sefior Ismael
Sutta Soto.- Si, presidenta. Consideramos gque si, porque
entiendo que los Juegos Panamericanos estédn a mediados del 2027,
asi exista un problema de un retraso en la adjudicacidén y en la
ejecucidédn especificamente del puente que es el que va a darle
acceso desde Morales Dudrez, hacia el nuevo terminal.

Estamos hablando de que nosotros tenemos programado para enero.
Puede existir algun tema de una dilacidén de tiempo pero esta no
va a ser mayor a uno o dos meses.

Entonces, estamos trabajando para que no pueda existir mayores
complicaciones en el cronograma, vamos a monitorearlo.

La ventaja, vuelvo a indicar, de que estamos implementando todo
este proceso a través de la PMO gue tenemos con el gobierno de
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Francia. Y eso si, de alguna manera, nos garantiza que los
tiempos tienen que ser cumplidos conforme a los cronogramas
establecidos.

Si me permite, también, béadsicamente, solo para complementar 1lo
manifestado por el congresista Cueto, efectivamente, tiene toda
la razédn.

Entre las instituciones tenemos que correr para dJue nosotros
podamos brindar una accesibilidad adecuada de las vias. Ya
estamos coordinando con la Municipalidad del Callao para que en
el tiempo méds breve podamos transferirle los recursos para el
mejoramiento de la avenida Los Ferroles y si, consideramos que
la solucidén tiene que partir también por la implementacidédn de
mas puentes modulares.

Es méas, nosotros, como es de conocimiento, ya habiamos efectuado
una contratacién directa para la instalacidén de puentes
modulares en la interseccidén de Faucett con Morales Duarez.
Lamentablemente, este contrato no ha ido para adelante debido a
un incumplimiento por parte del contratista, que ademas también
esto estaba, se llegd también a un tema en el cual encontramos
algunas interferencias sanitarias. Hay un sistema de desagiie, un
colector que hacia gque habia que modificar el disefio.

Estamos trabajando rapidamente en los términos de referencia
para poder volver a convocar de manera rapida la construccidn de
estos puentes modulares en la interseccidén tanto de lo que es la
avenida Faucett con Morales Duéarez.

Eso va a garantizar un tradfico mas fluido.
Gracias.

La sefiora PRESIDENTA.- Y, g existe un plan de comunicacidén
respecto a todo lo gque usted nos estd indicando el dia de hoy
frente a los usuarios, a los visitantes internacionales, para
orientar el transito desde y hacia el nuevo terminal durante los
juegos?

El VICEMINISTRO DE TRANSPORTES COMUNICACIONES, sefior Ismael
Sutta Soto.- Bueno, desde ahora ya nosotros venimos trabajando
en un plan comunicacional tanto de acceso y salida hacia el nuevo
aeropuerto, es mas, todas estas diapositivas que las hemos traido
ahora, las estamos manifestando nosotros, 1o estamos
promocionando, lo estamos difundiendo a través de las redes y
también a través de todos los mecanismos que cuenta el Ministerio
de Transportes.

Vamos a continuar con ese proceso y, por supuesto ya para efectos
del desarrollo de este importante evento también vamos a
desarrollar wuna labor comunicacional a efectos de que la
poblacién y todas las instituciones conozcan cbdbmo va a
desenvolverse tanto el acceso y salida hacia el nuevo terminal.
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La sefiora PRESIDENTA.- Gracias, sefior viceministro.

Si no tenemos méds participaciones por parte de los sefiores
congresistas, agradecemos las presentaciones y aportes
realizados en la sesidén del dia de hoy.

Habiéndose tratado todos los temas de la agenda, solicito la
dispensa del trdmite de aprobacidén del Acta de la presente sesidn
para la ejecucidn inmediata de los acuerdos y exposiciones
adoptadas en la misma.

Si no hay oposicidén por parte de ningln congresista, se dara por
aprobada.

Ha sido aprobada.

Se levanta la sesidén siendo las 12 y 5 del martes 29 de abril
del 2025.

Muchas gracias.

-A las 12:05 h, se levanta la sesiédn.
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