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a. Puente Santa Rosa



PUENTE SANTA ROSA

El 21.08.2024 se suscribe la adenda al
Contrato de Estado a Estado Perú –
Francia del proyecto vía “Expresa Santa
Rosa”, para incorporar la Construcción
del Puente Santa Rosa. (Componente N°

2)

El puente Santa Rosa se ubicará en la
intersección de las avenidas Santa Rosa
y Morales Duárez y permitirá el acceso
al nuevo terminal del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez.

AV. MORALES DUÁREZ

RÍO RÍMAC

AV SANTA ROSA

Aeropuerto internacional 
Jorge chávez



PUENTE SANTA ROSA

La Ingeniería de Valor realizada por PMO,
el Puente Santa Rosa y sus obras
complementarias comprende:
▪ Construcción de un puente de 65 m. de

luz
▪ Construcción de accesos y vías con un

total de vías vehiculares de 13.4 km.
▪ Construcción de un paso a desnivel en

la Av. Morales Duárez; CON 3 NUEVOS
PUENTES.

▪ Construcción de la defensa ribereña
en el río Rímac con 2.8 km de
revestimiento.

▪ Área de arquitectura y paisajismo de
5,400.00 m2.

PUENTE SANTA ROSA + OBRAS COMPLEMENTARIAS
GIRO OESTE NESTOR 

GAMBETTA

Aeropuerto
Internacional 
Jorge Chávez

GIRO ESTE ELMER 
FAUCETT

Conexión con la vía 
expresa Santa Rosa

PASO A DESNIVEL

Puente SOBRE 
EL RÍMAC

Aprox. 65 m



PUENTE SANTA ROSA
4 CARRILES POR SENTIDO

ENROCADO DE PROTECCIÓN

CICLOVIA

PASO A DESNIVEL

DEFENSA 
ANTI IMPACTO

VIGAS METÁLICAS



PUENTE SANTA ROSA: CRONOGRAMA
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PUENTE SANTA ROSA: AVANCE DEL PROYECTO

INGENIERÍA DE VALOR (100%)

❑ Informe final de Ingeniería de Valor aprobado. Este contiene el diseño preliminar actualizado a la nueva demanda para ser
incluido en el proceso de licitación.

PROCURA (25%)

Procesos de Licitación
Licitación 

Supervisión
Licitación Diseño-

Construcción

Inicio del Procesos Roadshow - Publicando el Aviso General de Adquisiciones 21/01/25 21/01/25

Recepción de Manifestación de Interés 26/03/25 21/04/25

Publicación de Proponentes Seleccionados 15/04/25 11/05/25

Publicación de Pliegos – Inicio de Oferta 25/04/25 12/05/25

Suscripción de Contrato 21/07/25 21/08/25

TOPOGRAFÍA (100%)

❑ Se ha realizado levantamiento topográfico detallado actualizado, a fin de compartir con los proponentes.

❑ Se recibió 7 propuestas de manifestación de interés de contratistas.

Actividades de FASE 1

Proceso de Licitación → En curso



b. Vías de acceso y salida al nuevo
aeropuerto



Rutas de ingreso

DoblarGirar en UContinuar 
trayecto

• Av. Faucett

• Av. Quilca

• Giro en U calle Saturno

• Viaducto Quilca

• Av. Morales Duárez

• Nuevo Aeropuerto

          
        

                

        



Rutas de ingreso

DoblarGirar en UContinuar 
trayecto

• Av. Santa Rosa

• Av. Morales Duárez

• Giro en U antes de la av. 
Faucett

• Nuevo Aeropuerto

          
        

                

        



Rutas de ingreso

DoblarGirar en UContinuar 
trayecto

• Av. Faucett

• Av. Morales Duárez

• Nuevo Aeropuerto

          
        

                

        



Rutas de ingreso

DoblarGirar en UContinuar 
trayecto

• Av. Gambetta

• Av. Morales Duárez

• Giro en U antes de la av. 
Faucett

• Nuevo Aeropuerto

          
        

                

        



Rutas de ingreso

DoblarGirar en UContinuar 
trayecto

• Línea Amarilla

• Av. Morales Duárez

• Nuevo Aeropuerto

          
        

                

        



Rutas de salida

DoblarGirar en UContinuar 
trayecto

• Nuevo Aeropuerto

• Av. Morales Duárez

• Av. Gambetta

          
        

                

        



Rutas de salida

• Nuevo Aeropuerto

• Av. Morales Duárez

• Av. Santa Rosa

• Costa Verde

          
        

                

        



Rutas de salida

• Nuevo Aeropuerto

• Av. Morales Duárez

• Giro en U en av. Santa 
Rosa

• Av. Faucett

          
        

                

        



Rutas de salida

• Nuevo Aeropuerto

• Av. Morales Duárez

• Giro en U en av. Santa 
Rosa

• Línea Amarilla

          
        

                

        



Mejoramiento de las vías de acceso

✓ Puentes modulares de acceso al nuevo aeropuerto (culminado en agosto 2024)
✓ Mantenimiento periódico (Reciclado y recapeo) de la Av. Morales Duárez (Culminado)
✓ Señalización horizontal y vertical en Av. Morales Duárez (Culminado)
✓ Tercer carril acceso al AIJCh (Culminado)
✓ Giro en U de la Av. Santa Rosa (Culminado)
✓ Giro en U en la Calle Quilca (Culminado)
✓ Giro en la Av. Morales intersección con Av. Lima (Culminado)
✓ Giro en U en Jorge Chávez (Culminado)
✓ Semaforización en las intersecciones de la Av. Morales Duárez con Av. Santa Rosa, Nuevo

Aeropuerto, Lima y Jorge Chávez (Culminado en funcionamiento) .
✓ Se instalaron 4 cámaras para monitorear el acceso y salida del aeropuerto. (Culminado)
✓ Se realizó la limpieza y el encauzamiento de río desde Puente Belaunde hasta el puente

Gambetta, trabajo a cargo del ANA. (Culminado)



Mejoramiento de las vías de acceso: Av. Morales Duárez
ETAPA 1

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

GIRO AV. 

SANTA ROSA

CONCLUIDO

GIRO AV. 

QUILCA

CONCLUIDO

MEJORAMIENTO VIA AUXILIAR 

AV. MORALES DUAREZ

CONCLUIDO

SEÑALIZACION VERTICAL –

HORIZONTAL – COLOCACION DE 

MUROS – EMPALMES – CERCO 

METALICO – AREAS VERDES 

TRAMO 1A

CONCLUIDO

RECICLADO Y NUEVA CAPERTA 

ASFALTICA – TRAMO 1A

GIRO AV. NUEVO 

AEROPUERTO

CONCLUIDO

GIRO CALLE 

LIMA

CONCLUIDO

SEMAFORIZACIÓN

CONCLUIDO EN 

FUNCIONAMIENTO

GIRO JR. JOREGE 

CHAVEZ

CONCLUIDO

CONCLUIDO

FRESADO Y NUEVA CARPETA 

ASFALTICA TRAMO 1B

SEÑALIZACION VERTICAL –

HORIZONTAL – COLOCACION DE MUROS 

– EMPALMES – CERCO METALICO –

AREAS VERDES TRAMO 1B

Mantenimiento Periódico (Reciclado y recapeo)
Inversión: S/ 14 millones
Longitud: 4.2 km
CulminadoCONCLUIDO

CONCLUIDO



Mejoramiento Av. Morales Duárez

Rampa de ingreso, 4 carriles Colocación de muros New Jersey

Instalación de cerco metálico en berma 

central

Av. Morales Duarez en dirección a la calle 

Tupac AmaruC
Asfaltado, Av. Faucett Av. Santa Rosa

Colocación de carpeta asfáltica

Colocación de carpeta asfáltica



Semaforización

Semáforos en Av. Santa Rosa Av. Morales Duárez

Sincronización de semáforos Av. Faucett



Av. Morales Duárez: Tramo av. Faucett – calle Túpac Amaru



Mejoramiento de las vías de acceso

Pruebas con buses de ATU (Intersección en la Av. Quilca) Bus de Aerodirecto ingresando al aeropuerto



Descolmatación del rio Rímac



Cámaras de video vigilancia 
(entrada y salida del aeropuerto)



Gracias
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