


Con documento 515683396-0 el Presidente de la Comisión de 
Fiscalización y Contraloría solicita informe sobre:

Problemática sobre la ¿ausencia de difusión de 
avance de proyectos emblemáticos a largo plazo?

La gestión y difusión de los proyectos emblemáticos es sostenida:
- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESA DEL  EMBALSE LIMÓN.

- PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO - II FASE OLMOS.

- TINAJONES ETAPA II CON ENFOQUE MACROREGIONAL.

- Y DEMÁS PROYECTOS A CARGO DEL PEOT Y GORE LAMBAYEQUE.



Para mayor información
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14/07/2024

Carta MAWA-GRL-

00-2024

Consorcio MAWA 

presentó ante 

GORE la IPA

23/07/2024

Oficio N°2024-2024-

GR.LAMB/CPIP

CPIP comunica al 

Consorcio 

observaciones a la 

IPA

02/08/2024

Carta MAWA-GRL-

001-2024

Consorcio MAWA 

presentó levantamiento 

de observaciones al 

GORE

08/08/2024

Oficio N°2027-2024-

GR.LAMB/CPIP

CPIP comunica al 

Consorcio la 

ADMISIÓN A 

TRÁMITE de la IPA

19/08/2024

Oficio N° 2028-2024-

GR.LAMB/CPIP

CPIP solicita a la 

Gerencia General 

Regional de GORE la 

Emisión de la Opinión 

de Relevancia de la IPA

01/10/2024

Oficio N°2044-2024-

GR.LAMB/PEOT-GG

PEOT emite a la 

Gerencia General del 

GORE Propuesta de 

Informe de Opinión de 

Relevancia

90 días  hábiles

Para culminar la Etapa de Opinión de Relevancia 

por parte del GORE

09/08/2024 Culmina Fase de 

Planeamiento y 

Programación

Finaliza 

aproximadamente a 

mediados de Diciembre

02/10/2024

Oficio N° 2034-2024-

GR.LAMB/CPIP

Gore Lambayeque 

remite Opinión de 

Relevancia PRO 

INVERSION

[515437538 - 38]

02/12/2024

MAWA-GRL-002-2024 

[515611566 - 0]

Consorcio MAWA 

Solicita Retirar la IPC

ST
O

P

IPA

2025

INICIATIVA PRIVADA AUTOFINANCIADA
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IPC
(INICIATIVA PRIVADA 

COFINANCIADA)

INVIERTE.PE

ESTUDIO DE PERFIL

2025



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB

1

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DE LA PRIMERA FASE 

DE LA PRESA LÍMÓN DEL PROYECTO OLMOS (RECRECIMIENTO DE LA 

PRESA LIMÓN)

1.1 TDR PARA TDR

1.1.1
Recopilaciòn de informaciòn base del Proyecto Olmos y Presa Limón e 

Inspección Técnico de campo
x

1.1.2

Elaboración de los Terminos de Referencia (Definición de los objetivos y 

componentes del TdR, alcanes técnicos, criterios, entregables, cronogramas, 

presupuesto etc)

x

1.1.3 Presentación y aprobación del TdR x

2.1
TDR PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

(CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN)

2.1.1 Incoporaciòn al Plan Anual de Contratación - Tema Administrativo de GPI x

2.1.2 Estudio de mercado x

2.1.3 Elaboración de bases integradas x

2.1.4 Convocatoría y selección x x

3.1.1 Ejecución del servicio del TDR de Consultoría y Supevisión

3.1
FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN PÚBLICA (CONSULTORÍA Y 

SUPERVISIÓN)

3.1.1 Estudio de mercado x

3.1.2 Elaboración de bases integradas x

3.1.3 Convocatoría y selección x

3.1.4 Ejecución de consultoría y supervisión

3.1.5 Aprobación y cierre de estudio final x X

S/ 2,000,000.00

2025 2026

MES MES

TOTAL

N° META
Monto 

Referencial

-

S/ 100,000.00

S/ 1,900,000.00

2025 ESTUDIO DE PERFIL



VIDEO - EXPERTOS 
INSPECCIONARÁN PRESA LIMÓN

http://www.facebook.com/share/v/1ETsgFaJxK


Nota periodística realizada en Panamericana









CONSEJEROS REGIONALES INSPECCIONAN 
TRASVASE OLMOS

MIDAGRI inspecciona Presa LimónVisita técnica a las instalaciones del Trasvase del 
Proyecto Olmos, con la empresa “Dragatec”
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Para mayor información





GERENTE GENERAL DEL PEOT INSPECCIONA CUENCA DEL RÍO TABACONAS EN BUSCA DE ESTABLECER CONVENIOS CON INSTITUCIONES LOCALES







FORO LAMBAYEQUE INVIERTE
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















Reunión de trabajo con
representantes de la Cámara
de Comercio de Rumanía.



Reunión de la Mancomunidad Macro Región Nor
Oriente del Perú en Iquitos junto a funcionarios de
Brasil.

Desayuno empresarial Brasil-Perú : Desarrollo regional de
Lambayeque: Oportunidades para negocios e inversiones
peruanas y brasileras en la región nororiente.



Para mayor información



Estrategias y acciones frente a la crisis hídrica en 
los distritos de la región Lambayeque



VIDEO: PEOT GESTIONA PRESTAMO 
DE MOTOBOMBAS



REPORTAJE EN AMERICA TELEVISIÓN LAMBAYEQUE

PEOT ACUERDA ESTABLECER MESA DE TRABAJO

EN BUSCA DE SOLUCIONES FRENTE A DÉFICIT

HÍDRICO EN OLMOS

Frente al impacto que el déficit hídrico viene generando en

perjuicio de los pequeños agricultores de Valle Viejo de Olmos, el

Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, sostuvo una reunión

de coordinación con sus representantes, en busca de hallar

soluciones que mitiguen su afectación, además de lograr la

ejecución de proyectos que en un futuro les permita mejorar su

actividad.





El Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT ha asumido el compromiso de vigilar y cautelar el escaso recurso hídrico que

conduce la infraestructura mayor de riego del Sistema Hidráulico Tinajones, con la finalidad de que no se registren hurtos de

agua, y el poco caudal que se recibe, sea mal utilizado.






