
HOSPITAL REGIONAL 
DE AYACUCHO



FUGA Y FILTRACIÓN DE AGUA FRÍA FRECUENTE EN LAS TUBERÍAS Y ACCESORIO DEL SISTEMA DE 
INSTALACIÓN SANITARIAS INCLUIDO VARIOS COLAPSOS: OCASIONANDO DAÑOS EN LOS ACABADOS 



TOMÓGRAFO EN 
DESUSO POR FALTA DE 
ESPECIALISTA Y FALTA 
DE EQUIPO TÉCNICO

ANGIÓGRAFO EN 
DESUSO POR FALTA DE 
ESPECIALISTA Y FALTA 
DE EQUIPO TÉCNICO



HELIPUERTO RECEPCIONADO SIN LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 
SIN FUNCIONAMIENTO



CANAÁN



OBRA DE CANAÁN

Presupuesto inicial : s/.34,394,235.24 Presupuesto final: s/. 87,750,545.96

Modalidad: Contrato



PROBLEMAS CONSTRUCTIVOS (FISURAS)



INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO DE LOS ANGARES 

1

2

3

4
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO

CONTRATO DE SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO ADELANTO DIRECTO

AVANCE FÍSICO DE SERVICIO

11.48%

TERMINO DE CONTRATO 120 DÍAS 



INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO DE LOS ANGARES 

1

2

3

5
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO

CONTRATO DE SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO DEL CONTRATO N°194

AVANCE FÍSICO DE SERVICIO

8.83%

TERMINO DE CONTRATO 120 DÍAS 


