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CONGRESO DE LA REPUBLICA
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2024

COMISION DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
17.2 SESION EXTRAORDINARIA DESCENTRALIZADA
(CAJAMARCA)

(Matinal)

(Documento de trabaijo)

MARTES 13 DE MAYO DE 2025
PRESIDENCIA DE LA SENORA HILDA MARLENY PORTERO LOPEZ

—A las 09:15 horas, se inicia la sesién.
(Grabacién empezada) .

(..)
El sefior ZEA CHOQUECHAMBI (BM) .— Zea Choquechambi, a favor.

El SECRETARIO TECNICO.— Correcto.

Congresista Zeballos Aponte.

Estd conseguido su voto, a favor.

La sefiora PRESIDENTA.— Consignar su votacidn.

E1l SECRETARIO TECNICO.— Correcto.

Vamos a hacer un segundo llamado.

Congresista Espinoza Vargas (); congresista Montalvo Cubas ().

Dejamos constancia de la licencia de 1la congresista Paredes
Fonseca.

El resultado de la votacidén es 16 votos a favor, ninguno en
contra, ninguna abstencidén, es unanimidad.

La sefiora PRESIDENTA.— Muchas gracias, sefior Secretario Técnico.

El dictamen recaido en el Proyecto de Ley 5348/2022-CR que con
un texto sustitutorio propone la ley que modifica la Ley 30900,
Ley de creacidén de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima



DOCUMENTO DE TRABAJO

y Callao (ATU) con la finalidad de fortalecer y garantizar su
autonomia, ha sido aprobado por unanimidad.

Pido la dispensa de aprobacién del acta para ejecutar 1los
acuerdos.

Si no hay oposicidén, sefior Secretario, se dara por aprobado.

El SECRETARIO TECNICO.— Son via chat, congresista.

La sefiora PRESIDENTA.— Si no hay oposicidn se dara por aprobada.
No habiendo oposicién, se da por aprobada la dispensa.

Como segundo tema del Orden del Dia tenemos el informe del
representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
quien expondra sobre:

1. El estado situacional del aeropuerto Fernando Belaulunde
Terry de Jaén.

2. El presupuesto asignado vy las proyecciones para el
mejoramiento integral y garantizar su operatividad contintua.

Le damos la Dbienvenida al funcionario del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y le agradecemos por su
participacidn.

Se ofrece el uso de la palabra. No sin antes, sefior alcalde, yo
no gquiero que esta comisidén sea de fotitos y una reunidn més.
Por favor digale a su secretario que haga un acta, ya gque aqui
estd usted como presidente de la comisidén con acuerdos,
compromisos, fecha y ruta de que hoy dia desde la mano de 1la
Virgen de Fatima se va a comenzar y que se cumpla los plazos y

estamos [..?] representante Américo Gonza, dque gracias a él, a
Silvia, estamos aqui, pero aqui basta de peloteo, a Jaén se le
respeta [..?] nos van a decir, el pasado quedd atréas, hoy dia

comienza una nueva ruta de trabajo con la bendicidén de Dios y de
la Virgen santisima vy en nuestro control politico de
congresistas, yo como presidenta hasta el UGltimo dia que Dios me
da como presidenta de la Comisidn de Transportes y Comunicaciones
del Congreso, junto a Gonza, junto a Silvia, junto a los demés
representantes, vamos a estar como lo estamos en Jauja, como lo
estamos en Cusco, estamos llegando, pero con una ruta de trabajo.

Porque es facil venirse, arriesgar nuestra vida y venirnos una,
como decia nuestro alcalde, reunidén tras reunidn, y gastar

zapato, gastar dinero, y que nos per..

—Se fue el audio por algunos segundos.
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La sefiora PRESIDENTA.— Yo creo que aquli estamos ya personas y
tienen respeto y responsable, funcionarios pUblicos para servir
a nuestro pueblo.

Bienvenido el funcionario y vamos, se fior alcalde, por favor, si
es hacer su acta, porque a mi si me gusta. Acta, mismo, y todos
vamos a ser los responsables. De igual manera, ¢[..?7], por favor
sefior contralor en esa acta se va a quedar. ;Quién va a hacer el
seguimiento semanal?

El sefior ECHEVERRIA RODRIGUEZ (JPP-VP).— Sefiora presidenta.

La sefiora PRESIDENTA.— De igual manera en la sefiora, las
sefioritas de Defensoria del Pueblo. Uno, me tienen que designar.
Y al igual el sefior Américo Gonza, su coordinador parlamentario,
que tiene que llegar ese mismo dia porque el mismo trabajo lo
hemos hecho, y ahi estd mi amigo, lo hemos hecho en Jauja, 1lo
hemos hecho en Chinchero. Porque ;basta ya!, vamos a estar todos
juntos, en empujando el carro, el desarrollo de Jaén depende de
que, hoy dia, los plazos se cumplan, los dias y las fechas.

¢cEstamos o no estamos Jaén?

Muy bien, sefior alcalde vamos a dejar en eso la palabra por favor
este asesor.

El sefior ECHEVERRIA RODRIGUEZ (JPP-VP).— Sefiora presidenta.

La sefiora PRESIDENTA.— Tiene el micro..

Si, ¢Quién habla?

El sefior ECHEVERRIA RODRIGUEZ (JPP-VP).— Congresista Echevarria.

La sefiora PRESIDENTA.— Congresista, colega Echevarria, estamos
ahorita, vamos a pasar a la exposicidédn. Las preguntas después
coleguita, ¢Ya mi Echevarria?, por favor.

El sefior ECHEVERRIA RODRIGUEZ (JPP-VP).— Justamente porque estoy
en otra reunidn, queria hacer lo mismo gque usted.

La sefiora PRESIDENTA.— ;Ah, vale, vale!, sea concreto, le doy
permiso.

El sefior ECHEVERRIA RODRIGUEZ (JPP-VP).— Lo que usted ha dicho,
con el respeto que se merece y un saludo al alcalde, a su persona
también, sefiora presidenta, por ser clara, directa y concreta.
Y las cosas deben hacer asi, porque en realidad, si ahi esta el
funcionario o el representante del Ministerio de Transportes,
esa irresponsabilidad tan grande que nosotros le hemos wvenido
pidiendo desde hace tiempo y que, en San Ignacio, en Jaén, no
hay solucién y lo mismo pasa en Celendin, ¢Por qué?, porgue
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simplemente ellos se van a un determinado lugar y no se van a
todas las regiones, no se van a todas las provincias.

Usted mismo le dijo, sefiora presidenta, no podemos ser
autoridades de un despacho, tenemos que salir y esa gente es la
que estd padeciendo, por el descuido y la irresponsabilidad de
todo este sector que lamentablemente nos hace mas alejados a la
regién Cajamarca, a muchos, a muchos de repente.

Los que somos de Jaén o los que son de Jaén, San Ignacio, gquizéas
van por ahi, pero los que somos de otros lugares gue son mas
lejanos, imaginense, nos hace imposible fiscalizar y llevar a
cargo. Yo, por ejemplo, desde un inicio, yo iba a los lugares
mas lejanos de Jaén, San Ignacio, he ido a los centros poblados
a fiscalizar, pero ahora, imaginense, el tiempo se nos acorta.

Sefiora presidenta, espero, espero que el representante o
funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que
estd presente haga caso y solucione los problemas, porque tenemos
la wvia de Cajamarca-Celendin, mas de tres o cuatro afilos hay
derrumbes que solamente se lo han limpiado una media via y la
otra media via lo han dejado. La irresponsabilidad es con 1los
concesionarios, dicen ellos. Entonces, ¢Para qué? ;Para qué
contratan concesionarios si no van a tener una carretilla?

En tal sentido, es 1la indignacién gque uno siente, porque
lamentablemente, como dijo el sefior alcalde, y felicito al sefior
alcalde porque también nos conocemos y estado en una reunidn, no
podemos perder el tiempo por este tipo de acciones y gente que
en realidad no trabaja por el desarrollo del pais y mas bien lo
que quieren es blindar y hacerse oidos sordos.

Muchas gracias, seflora presidenta.

La sefiora PRESIDENTA.— Muchas gracias, representante de esta
hermosa regidén, Echevarria y también, via chat, madndame quién va
a estar, pero no solamente que participes, quiero también tu
coordinador regional, si estd cerca de aca, también para que,
més que sea una vez o dos veces, cada 15 dias podamos hacer un
grupo de seguimiento, monitoreo y fiscalizacidén para las
actividades que desde hoy dia wvuelvan a activar nuestro
aeropuerto Fernando Belatnde y no solamente es el de preparar,
es cuantas personas han de haber muerto por necesidad de llegar
mas rapido a que sean atendidos, eso no ve los que estédn en Lima.

Bueno, asesores, pasen por favor equipo de profesionales, (Quién
va a exponer? Dice su nombre, a representacidén de quien ha venido
y ya esta.

Pasen el micro, por favor.
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E1l COORDINADOR TECNICO DE DESARROLLO AEROPORTUARIO DE LA
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, sefior Fernando Alberth Maza
Bueno.— Bien, buenos dias, seflora presidenta, seflores
congresistas, seflor alcalde y a todos los ciudadanos presentes
el dia de hoy.

Mi nombre es Fernando Maza, soy coordinador técnico de desarrollo
aeroportuario de la Direccidén General de Aerondutica Civil. E1
dia de hoy vamos a exponer el tema del aeropuerto de Jaén.

Primero queria iniciar planificando un poco las funciones que
cumplimos dentro del aeropuerto cada una de las entidades.

Primero, como mencionaba, queria clarificar cada una de las
entidades, las funciones que tiene dentro del aeropuerto.

Como funcionarios, tenemos la Corporacidn Peruana de
Aeropuertos, que es CORPAC, y la Direccidn General de Aeronautica
Civil.

CORPAC al ser el administrador del aeropuerto, se encarga de
realizar los mantenimientos de toda la infraestructura
aeroportuaria. Y, por otro lado, el MTC, a través de la Direcciédn
General de Aerondutica Civil, tiene a su cargo los proyectos de
inversiédn, tanto sea como rehabilitacién, mejoramientos,
ampliaciones de todos los aeropuertos a nivel nacional,
especificamente el de Jaén.

Lo que voy a pasar a explicar ahora es el proyecto de inversidn
que estd a cargo del Ministerio de Transportes a través de la
Direccidén General de Aerondutica Civil. Posteriormente, ya en la
exposicién de CORPAC, va a exponer sobre el mantenimiento que
estdn realizando actualmente y que se viene ejecutando.

El proyecto tiene como nombre Mejoramiento y Ampliacidén del
Servicio Aeroportuario de Pasajeros y Cargas del Aeropuerto de
Jaén. Este proyecto tiene el cbédigo de inversidén 2653758 el cual
ha sido declarado viable y tiene un monto estimado de 320
millones de soles.

:Qué comprende este proyecto? Como alcance tenemos el
mejoramiento integral de todos los componentes de la
infraestructura aeroportuaria, es decir, el mejoramiento de una
pista de aterrizaje, la construccidén de terminal de pasajeros,
construccién de un nuevo cerco, nueva estacidédn de servicio de
extincién de incendios, una nueva torre de control, una nueva
plataforma de estacionamiento de aeronaves con capacidad para
tres puestos de estacionamiento en simultaneo y, bueno, entre
otros componentes.
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El estado actual de este proyecto ha sido declarado viable. Se
ha elaborado un estudio de preinversidén el afio pasado, ha sido
declarado viable en septiembre del 2024 y actualmente ya hemos,
en diciembre del afio pasado, hemos iniciado el proceso de
seleccidébn para contratar el expediente técnico, el cual continua
todavia hasta la fecha. Hemos tenido dentro del proceso de
seleccidn para contratar este expediente técnico, ha habido una
derivacién por parte de la OECE, el cual ya se ha solucionado y
hemos podido continuar.

Justamente, el dia de ayer vya se ha cerrado la etapa de
presentacién de oferta. Ya nos han informado gque tenemos vya
postores que se han presentado oferta, pero el proceso todavia
no se puede dar mas informacidén porque el proceso va a continuar,
pero si tenemos ya postores que han presentado una oferta para
la elaboracidén de este expediente técnico.

Ahora, ¢Cémo es que vamos a desarrollar este expediente técnico?
Lo vamos a desarrollar por etapas, sabemos que la urgencia que
tiene ahorita el aeropuerto es la pista de aterrizaje, que es 1o
primero que vamos a trabajar en este expediente técnico. Vamos
a elaborar primero este componente, que es pista de aterrizaje,
y en paralelo vamos a elaborar el disefio, el expediente técnico
de todas las otras infraestructuras, pero el expediente que va
a estar primero y va a ser aprobado a la brevedad posible,
conforme se vaya elaborando el disefio, es de 1la pista de
aterrizaje.

:Qué consta este expediente? El disefilo de una pista de aterrizaje
de 2750 metros de longitud por 45 metros de ancho, una nueva
calle de rodaje paralela, que es la que va a tenerse a plena
pista, que es esta de aca. Lo que se va a hacer es construir una
nueva calle de rodaje paralela, es decir, cuando aterricen los
aviones van a salir por esta calle de salida paralela y se van
a estacionar aqui en la nueva plataforma de aeronaves, aqui
también va a estar el nuevo terminal, pero en la primera etapa
lo que se va a hacer es lo que estd sefialado en amarillo, pista
de aterrizaje y calle de rodaje paralelo.

Y la plataforma de estacionamiento que también estéd aca. La
plataforma de estacionamiento para tres puestos en simultaneo de
aviones tipo A320, que son los gque comunmente han estado operando
a la fecha.

Esta elaboracidén de experimento técnico de solamente este
componente va a tener una duracidén aproximada de seis meses.
Esta es la primera etapa que vamos a desarrollar el experimento
técnico. Luego en paralelo vamos a seguir desarrollando la
segunda etapa, que es ya los otros componentes gque viene a ser
la construccién del terminal de pasajeros y los deméds elementos
de apoyo.
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Aqui tenemos el grafico donde va a estar ubicado el terminal de
pasajeros, la playa de estacionamiento para vehiculos con una
calle de acceso también y bueno tenemos este mds o menos el [..?],
(2) la figura del terminal de pasajeros el cual va a contar con
tres puestos de racionamiento y las rampas, las tres van a ser
conectadas por mangas de abordaje, esto es para hacer el proceso
mas rapido y también para sabemos que aca es un lugar donde
llueve bastante.

Entonces, para brindar un mejor servicio, vamos a hacer..
—Breve interrupcién del audio.
(Pausa)

..construidas, mangas de abordaje, que van a permitir de terminar
directamente acceder a la aeronave, ya no vamos a tener que ir
por fuera.

La elaboracidén de este expediente técnico que se va realizar..
—Breve interrupcién del audio.

(Pausa)

Usar en paralelo, va a tener una ruta (ininteligible).

Eso seria todo, muchas gracias.

La sefiora PRESIDENTA.— ;Cudnto es el presupuesto que se tiene
designado, por favor?

E1 COORDINADOR TECNICO DE DESARROLLO AEROPORTUARIO DE LA
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, sefior Fernando Alberth Maza
Bueno.— Actual, para este afio, tenemos alrededor de 2.5 ..

La sefiora PRESIDENTA.— Un trabajo articulado entre todos
nosotros, vemos en nuestro control politico para poder ayudar y
coadyuvar en las necesidades de cada una de nuestras regiones
que tenemos a cargo.

Bienvenido, nuestro colega Américo Gonza Castillo, aplausos para
él; de igual manera para nuestra representante y mujer, nuestra
Silvia Monteza, gracias, Silvita, por estar aqui.

Vamos a dar el uso de la palabra a nuestro alcalde para las
preguntas, de igual manera a nuestros colegas porque esto es la
infraestructura para un aeropuerto nuevo. Ahi necesita
respuestas de la actualidad.

;Qué se estd haciendo con la actualidad? y queremos esto.
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El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, sefior José
Tapia Diaz.— Si, muchas gracias, darle también la cordial
bienvenida a nuestros congresista de Cajamarca, Américo Gonza y
Silvia Monteza, de igual forma la bienvenida a nuestros alcaldes
de Bellavista y a todos las ciudadanos que se han incorporado el
dia de hoy a esta reunidn porque es de suma 1importancia vy
felicitar a la Comisidén de Transportes gque estd en nuestra
provincia.

En realidad nosotros habiamos hecho, para ponerles en contexto,
un oficio con 6 puntos de agenda, en primer lugar tenemos el
aeropuerto, luego tenemos una carretera que estd abandonada en
Sallique, Sallique-Chalamache, que esta abandonada por muchos
afios, luego tenemos nuestra carretera que estd abandonada del
tumi, o sea, el puente hasta Punchuquillo que también esté
abandonada.

Luego tenemos nuestra avenida, nuestra avenida Via de
Evitamiento en Jaén vy, bueno, la carretera que va a Jaén-San
Ignacio, que esta sumamente abandonada, inclusive con
invasiones, entre Jaén y salida al aeropuerto con invasiones y
estda a cargo del MTC, por favor, ojald nos respondieran en el
momento, y también tenemos la carretera que nuestros amigos de
San José del Alto, de Tabaconas, se han ido peleando mucho
tiempo, transportes que es la vida que va de Tamborapa hacia
Huancabamba.

Eso por decir lo menos una agenda réapida, yo quiero centrarme
acd en el aeropuerto en esta primera etapa, si, realmente, hay
un cierto avance que nos ha ido posponiendo también, pero yo
quiero preguntarle de manera muy especifica respecto a esta
inversién, si el perfil costd cuatro millones y medio, y el
estudio del expediente es por 7 meses ;Cbémo ustedes estén
considerando estos dos millones para el expediente?, se supone
que ese expediente debe costar mucho méds, si, de manera precisa.

Y lo otro es, en todo caso, ¢Qué estd variando?, porgque me
gustaria tener algo claro en este aspecto y mire, para ser
sinceros, Jaén ya no tiene mucha expectativa en el tema del
mantenimiento.

Nuestra expectativa en este momento estd relacionada ya en el
nuevo aeropuerto, porque no se ha podido resolver, porque Corpac
no ha podido sacar una obra como tal.

Entonces, nuestra expectativa acéd, le vamos a poner mucho impulso
y felicitar a la Comisidén de Transportes para que se resuelva el
tema del aeropuerto, el nuevo aeropuerto para Jaén que también
nosotros venimos haciendo una gestidén especial de caracter
internacional.
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Se ha pedido n veces en solicitudes, se ha enviado informaciédn,
inclusive las &4reas de migraciones de la Policia Nacional para
que se considere dentro del expediente y me gustaria que si esas
consideraciones, esas solicitudes que hemos enviado estan
consignadas dentro de los términos de referencia para que nuestro
aeropuerto tenga las condiciones de caracter internacional.

Por lo demas, créanme que Jaén ya perdid la confianza en el MTC.
Sinceramente nos hemos reunido n veces con el ministro de
Transportes, sefiora presidenta, y el ministro de Transportes no
resuelve nada.

Todos tenemos problemas acd de obras en el Estado, pero tenemos
que dar el impulso para 1ir resolviendo los problemas
paulatinamente, sin embargo, a nosotros en n oportunidades con
nuestro alcalde de Bellavista, por ejemplo, el tema del
aeropuerto hemos ido muchas veces a Lima, a Cajamarca, en Jaén,
y con el Colectivo Jaén, también, gque hemos participado en
algunas luchas, la verdad que al pueblo de Jaén ya no le queda
mucho o seguramente estdn esperando que hagamos también un paro
igual que Cutervo para resolver estas carreteras que también
durante afios estéan abandonadas.

La Longitudinal de 1la Sierra estd abandonada y no hay una
respuesta absoluta del Ministerio de Transportes, en absoluto,
porque sabemos.

Entonces, nosotros si y de acd creo que un ministro gue no nos
da resultados tenemos que pedir la censura del ministro, desde
nuestro espacio, porgque no podemos 1ir todas las veces sin
resolver aspectos y quedandonos acd entrampados en algo que es.

Tenemos la Longitudinal de la Sierra, tenemos la carretera
Cutervo-Cochabamba, Chota, Bambamarca, Cajamarca, en pésimas
condiciones. Tenemos las 6 vias acéd abandonadas y aun nuestra
poblacidén sigue esperando, en todo caso, la idea seria en todo
caso hacer lo que ha hecho Cutervo y eso es 1o que no quisiéramos.

No quisiéramos que Jaén vaya y tome Chamaya por culpa de
(ininteligible), ningun problema nos ha resuelto en nuestras
provincias, asi que gquisiera gue nos expliquen estos aspectos y
luego, seguramente, el tema de mejoramiento de aeropuerto, ahi
la participacidédn también de algunos ciudadanos que acad quieren
participar.

Muchas gracias.

La sefiora PRESIDENTA.— Muchas gracias y que me lo van a decir a
mi que no vamos a tener un afio como presidenta de Transportes y
Comunicaciones con nuestros colegas y es el floro y el peloteo,
pero muchas veces el ministro y el viceministro se comprometen
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a algo, como la carretera Aserradero, Querpdn en mi regidn, pero
lamentablemente son los benditos funcionarios.

Tenemos una obra en Aserradero afio y medio y por una firma de
estos funcionarios burdcratas que para en Lima y como no salen,
pues, les interesa y les vale madre que la gente sufra en todo
el Peru.

Esos son los funcionarios que tienen el MTC, en Provias
Descentralizado mayor son las tortugas, les digo yo.

Vamos a seguir, nuestros colegas van a participar o seguimos con
la exposicidén y luego viene, muy bien, y lo mads importante, ;Cual
es el plan de continuidad, sefior?, y en la continuidad de vuelos,
eso es lo que quiere saber la gente de Jaén.

;Cudl es el plan?, eso nos lo vas a responder después.
Tercer tema de Orden del Dia.

Tenemos un informe de la Direccidn General de Aerondutica Civil
sobre:

Uno. Las condiciones técnicas actuales de operacidén en el
aeropuerto Fernando Belaunde Terry. Nivel de cumplimiento
normativo, restricciones vigentes.

Dos. Las certificaciones vigentes, requisitos pendientes de
evaluacién de seguridad operacional.

Le damos la bienvenida al funcionario de la Direccidén General de
Aerondutica Civil, le agradecemos por su participacidén y se le
ofrece el uso de la palabra.

Micro, por favor, equipo.

E1l COORDINADOR TECNICO DE DESARROLLO AEROPORTUARIO DE LA
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, seifior Fernando Alberth Maza
Bueno.— Si, bueno, para responder las preguntas que ha hecho el
sefilor alcalde.

Este afio tenemos un presupuesto de 2.5 porgque se va a iniciar el
expediente técnico, mads o menos, en el uUltimo trimestre, es
decir, no se va a culminar durante este afio, va a continuar en
el siguiente trimestre también del prdéximo afio, es por eso que
la disponibilidad presupuestal para este afio es solamente por
ese pequefioc monto, o bueno, la mitad practicamente del monto.

El préximo afio ya vamos a tener el monto para los siguientes
pagos hasta la culminacidén del expediente técnico, es decir, méas
o0 menos el costo va a estar parecido al costo que estuvo en el
estudio de perfil o tal vez un poco mayor, ;no?, pero para este

10
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aflo, como vamos a elaborar parte del perfil, tenemos ese
presupuesto que es parte del presupuesto también de todo el
expediente.

La sefiora PRESIDENTA.— Lo que necesitan nuestros hermanos de
Jaén, montos, fechas, a mi no me vas a venir a decir va a
comenzar, ni nos vas a faltar el respeto aqui.

Necesito fechas. (Cudndo se va a iniciar el expediente?, ;Cudl
es el monto, fecha? (ininteligible). TG has wvenido en
representacién de tu jefe y no vas a dar mientras que tu
exposicién, luego no vas a decir fecha, ¢Cudndo se comienza? ,
6 meses, perfecto, pero gquiero dia y ahi estd la Contraloria y
estd Defensoria del Pueblo, y estd toda la comunidad.

(Ininteligible)y todos los que han venido a ilustrar y como me
gusta a mi trabajar. Fechas, dia y el inicio y cuando se cumple
con una ruta de trabajo para ver si se cumple o no se cumple,
porque hoy dia esto, hoy dia 13 de mayo, es el inicio de algo
que se tiene que hacer por respeto a Jaén, corazdn.

La seflora Silvia gasta =zapatos, el sefior Américo Gonza gasta
zapatos, los alcaldes de igual manera y ya no creen.

:Qué quieren?, que el pueblo se levante, que siga muriendo gente,
que el desarrollo de Jaén se siga gquedando en el olvido y se
sigan muriendo personas gque tienen que ir a tratarse a Lima, a
Chiclayo, y que mas rapido es llegar en un avidén y no morirse
por la calle.

Bonito fuera que alguien de sus familiares se muriera cuando
alguien tiene que ir a una radioterapia, eso no lo pasamos los
que no vivimos aqui, los gue aguantamos son los gque estédn abajo,
los que estadn pendientes de decir ya basta.

Por eso expones y de ahi me dices fechas, fechas y dias y meses.

E1l COORDINADOR TECNICO DE DESARROLLO AEROPORTUARIO DE LA
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, seifior Fernando Alberth Maza
Bueno.— S5Si, Jjustamente en la exposicién que se hizo hace un
momento estd el cronograma de estas dos etapas del proyecto de
inversién.

Actualmente, estamos en el proceso de seleccidédn para contratar
al que va a elaborar el expediente técnico. Dentro de este
proceso que se ha comenzado en diciembre, es (ininteligible)
porque ha habido una elevacidén por parte del OECE, que es lo que
nos ha trabado un poco, ya ha habido una respuesta de la OECE,
y en este momento se ha continuado con ese proceso.
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Actualmente, es mas, el dia de ayer ya se ha cerrado la etapa,
dentro del proceso de concurso hay etapas, etapas del proceso,
estamos en la etapa actualmente o el dia de ayer hemos terminado
la etapa de presentacidén de ofertas, ya ha habido presentacidn
de ofertas, entonces, a partir de hoy dia ya estamos continuando
la siguiente etapa y veremos que a fin de mes, que es de acuerdo
al cronograma de la OECE que estd publicado también en la pagina,
se va a dar la buena pro.

Luego de la buena pro viene la firma del contrato, que esto mas
o menos, hay también plazos establecidos en 1la Ley de
Contrataciones, mds o menos se toma aproximadamente de 15 a un
mes, de 15 dias a un mes.

Entonces, ese es el proceso gque hemos continuado. El cronograma
esta dentro de la exposicidn, también vamos a compartirla; con
este proceso es que vamos a en el mes de julio se esta iniciando
ya el expediente técnico, si es que continuando con este proceso
se da la buena prueba este fin de mes, luego la firma del contrato
y luego empezamos en la elaboracidn del expediente técnico.

Esta elaboracién del expediente técnico, como también lo he
mencionado, tiene una duracidén de mas o menos 6, 7 meses, hasta
su aprobacidén, que es de esta primera etapa gque solamente es el
mejoramiento de la pista de aterrizaje.

Son etapas que ya también dentro de la Ley de Contrataciones
estadn establecidas, sin embargo, hay algunas cuestiones que, de
repente, hay algunas objeciones de algunos otros postores que
retrasan un poco, algunas semanas mas, pero estas son las fechas
que estédn establecidas a la fecha.

Durante el proceso, de repente, como ha pasado en otros procesos,
algunos postores no estan conformes con una buena pro, pueden
elevar esta buena pro, presentar un recurso, entonces, eso hace
que se vaya postergando, de repente, un poco, pero esperemos gue
€so no pase.

Nosotros vamos a continuar con el proceso y son los tiempos que
estamos manejando. El cronograma estd ahi, el programa de las
dos etapas, vamos a compartirla con todos, y también sobre (3)
la consulta que hizo el sefior alcalde sobre el tema de hacer un
aeropuerto de sede internacional. (3) Eso depende no solamente
de infraestructura, que también la infraestructura va a estar
dentro del expediente; vamos a incluir las dependencias dque
permitan a este aeropuerto ser internacional, sino que también
depende de servicios.

Luego de que esté construido, se tienen que gestionar 1los
servicios de aduanas y migraciones para que pueda haber personal
que pueda hacer este servicio, que son servicios
internacionales, de llegada de pasajeros 1internacionales.

12



DOCUMENTO DE TRABAJO

Entonces eso de ambas partes, infraestructura vy también
servicios. Pero como infraestructura, nosotros ya lo vamos a
incluir en el expediente técnico; entonces, ya posterior a la
ejecucidn, se va a tener que gestionar estos servicios ante las
dependencias de migraciones aduanas ©para poder tener la
internacionalizacidén de este aeropuerto.

También dependemos mucho de la demanda, que haya vuelos. En esa
fase tendremos que conversar con las aerolineas también, ya 1lo
hemos estado realizando. Hemos estado viendo para que luego de
este mantenimiento que va a realizar Corpac ya tengamos una..; €S
mas, creo que va a haber una.., estamos gestionando una visita
también de las aerolineas una vez que haga este mantenimiento de
Corpac.

Y también, paralelamente, estamos viendo con las aerolineas el
tema de las operaciones internacionales que se puedan dar, pero
mucho depende también de la demanda. Si hay personas que
necesiten estos vuelos internacionales, si hay una demanda, las
aerolineas van a poder tener o establecer estas rutas. Depende
de eso también.

Eso seria todo.
La sefiora PRESIDENTA.— Muchas gracias.
¢Va a preguntar, alcalde?

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, sefior José
Lizardo Tapia Diaz.— ;Aqui estéd Contraloria?

Si tenemos un proyecto valorado en perfil, que son 317 millones
de soles, los parédmetros para poder valorar el costo del
expediente deberian bordear los 10 000 millones de soles. O es
bajar los niveles de términos de referencia, porque estamos
hablando de {..?] millones y medio, y si me gustaria saber cuanto
se tiene proyectado, en todo caso proyectado, porgque dice: "Vamos
[..?] por etapas”, invertir en el expediente técnico, gque eso no
garantiza la calidad y el nivel que nosotros queremos.

Vamos hablando de 300 millones; deberia, mads o menos en promedio,
segun los parametros que tiene Contraloria, aqui estd nuestro
Contralor, es entre 3% y 4%, valor del expediente. Entonces
estamos hablando de aproximadamente entre 10 y 12 millones que
estarian en el expediente.

Y de esos 10 o 12 millones, este afio se tiene proyectado
solamente 2 millones y medio. Entonces, ¢;qué estd pasando? El
otro afio t me dices: "Oye, el otro afio vamos a poner otra parte
igual". Y el valor del perfil, ;es el mismo valor del expediente?
Considerando los estudios que tiene que hacer de manera
especifica.
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Entonces, eso no nos cuadra; quisiéramos saber el valor real del
expediente, cudnto se tiene proyectado en el expediente. Y bueno,
lo gque decia, en los términos de referencia que aparecen ahi,
cestdn consideradas las areas dque son basicas para poder
convertirse en un aeropuerto internacional? Si es que estan los
TDR; si no estan, me estas engafiando.

¢Si? Entonces, eso lo vemos de manera clara. Acd no podemos
decirle: “Mira” y después se va a proyectar. Estd bien, pero
nosotros queremos dgque en los TDR vya precise las &reas de
Migraciones, Policia Nacional, Digesa, todo lo que es para la
proyeccidén de las areas correspondientes para convertirse en un
aeropuerto internacional. ¢Estd en los términos de referencia,
o no estd? No nos mientas. Diganos la verdad.

El REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, sefior Fernando
Maza.— Si, como le comenté, como infraestructura, esta. Luego,
posteriormente, hay que tener unos servicios adicionales, que se
tienen que realizar unas gestiones para obtener los servicios.

El tema del costo del expediente: este afio hemos pasado el
presupuesto, bueno, hemos generado este presupuesto que es mas
o menos el 30% del valor del expediente.

Son costos estimados que tenemos actualmente, porque realmente
el costo real del expediente se va a dar cuando termine este
proceso de seleccidén. E1 costo no lo podemos.. 1lo gue nosotros
podemos son costos estimados, pero finalmente los postores son
los que presentan su propuesta econdémica, y ahi es donde
realmente se va a saber el costo del expediente técnico.

Tiene usted razdén. Normalmente, el valor de los expedientes
técnicos es mayor que el del perfil, porque tienen un mayor nivel
de ingenieria, un mayor nivel de alcance. Entonces, lo qgue
normalmente pasa es eso, y en este caso también, el costo que
hemos estimado es superior al costo del perfil.

Pero, finalmente, el costo real del expediente técnico lo dan
los postores cuando termine el proceso de seleccidn, al momento
de presentar su oferta econdmica. Ellos son los que ponen el
costo final. Nosotros estimamos el costo aproximado de acuerdo
a los términos de referencia, el personal que estamos
solicitando, gue va a estar presente, y de acuerdo a eso sale un
costo estimado. Pero, como repito, finalmente los postores son
los que dan el monto real del expediente o el monto final del
expediente, que se va a ver cuando termine el proceso de
seleccidén de este expediente.

La sefiora PRESIDENTA.— Lo que dice el alcalde es muy cierto.
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Elaborar un expediente cuesta alrededor del 5% de un proyecto,
y aqui es més de 15 millones. Y creo que asi estd muy lento. Lo
que dice el alcalde tiene bastante certeza.

Yo creo que lo mas importante es ser claros y exactos. ¢Y cuando
va a ser el primer vuelo que se va a inaugurar? Aqui, anoche,
conversando con la gente, y hoy en la mafiana, se recibian de
seis a siete wvuelos diarios. [..?] desarrollos, queridos
funcionarios, ¢cuédndo? Lo tienes para pensar hasta dentro de un
poquito, cuando terminamos la sesidn, y vamos a ir in situ a
pasear y a poner los ojos en toda la pista.

También me decian ayer y hoy dia que cuando estaba la otra
empresa, hacian el mantenimiento a toda la pista, y ese otro
consorcio ponia como pléastico sobre todo lo que estaban
arreglando. Esta empresa la arregla, pero la lluvia se la lleva;
es mas facil, ;por qué? Para cobrar mas dinero al pueblo.

Bueno, seguimos.
Siéntese, sefior funcionario.

Como cuarto tema de Orden del Dia, tenemos el informe de
Corporacidén Peruana de Aeropuertos y Aviacidédn Comercial (Corpac
S.A.), sobre:

1. Las causas del cierre del aeropuerto Fernando Belaunde
Terry, evaluacidén técnica de las pistas de aterrizaje, riesgos
operacionales, costos de intervencidén y cronograma de acciones
correctivas.

2. Las intervenciones realizadas y el plan de accidén para la
reapertura jsegura!

Estdn presentes el sefior José Antonio Rubio-Trabi, Juan Carlos
Cuzma Gonzales, Fernando Albert Mazabueno, coordinador técnico
de desarrollo agropecuario; Junior Alexander Carrasco Herrera,
ingeniero de proyectos.

Le damos la bienvenida y le agradecemos por su participacién,
pero le vamos a agradecer mas que nos dé respuestas contundentes
y certeras.

Bienvenido, sefiores funcionarios.

El GERENTE GENERAL DE LA CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y
AVIACION COMERCIAL - CORPAC S.A., sefior José Antonio Rubio
Travi.— Sefiora congresista, presidenta de la Comisidén de
Transporte y Comunicaciones, seniores congresistas, senior
alcalde, sefiores funcionarios, muy buenos dias.

15



DOCUMENTO DE TRABAJO

Como lo anuncidé nuestra presidenta de la comisidn, soy José
Rubio, soy el gerente general de Corpac. En primer lugar,
quisiera manifestarle el saludo de la presidenta del directorio,
que, como le comenté, sefiora presidenta, estd en una comisidn
justamente en el Congreso de la RepuUblica.

La gestidén actual viene afrontando, por responsabilidad, 1los
retos que tenemos como entidad, como Corpac. Estuvimos con usted
en Jauja hace menos de un mes, y hoy venimos acd a Jaén.
Presentarnos e informar a la ciudadania sobre los avances y los
trabajos que venimos realizando en el aeropuerto de Jaén. Somos
conscientes de que ha habido retrasos, pero los retrasos tienen
una justificacidn que vamos a pasar a presentar en los prdéximos
minutos.

Vamos a informar sobre el punto 4, como usted lo manifestd, el
informe de la corporacidn peruana sobre los trabajos realizados
en el aeropuerto de Jaén.

Previamente, yo quisiera hacer un recapitular sobre los hechos
anteriores al inicio de este Uultimo trabajo que venimos
realizando. En primer lugar, quiero recalcarles la misibén de
Corpac. Como lo mencioné el funcionario del Ministerio de
Transportes, nosotros somos encargados de lo que es el
mantenimiento y reparacidén de las pistas de aterrizaje y de 1la
operacién de todo el sistema de control y el espacio aéreo
nacional. El mantenimiento de los aeropuertos no concesionados,
como es el caso del aeropuerto de Shumba, agqui en Jaén.

Yo también quisiera manifestarles, haciendo un paralelo muy
simple, que de repente el mantenimiento de mi casa es pintar,
reparar, parchar, cambiar focos; son cosas no mayores. Por eso
es que la DGAC estd haciendo un proyecto, una inversidn mayor,
donde va a haber un aeropuerto de las caracteristicas que se
merece Jaén.

Actualmente, nosotros, como parte de nuestra misidén, lo que
hacemos es mantener el gque actualmente tenemos, que ya tiene mas
de 30 afios, y hemos venido tomando las acciones para que esto
pueda llevarse adelante.

Quisiera recordar muy brevemente que el afio pasado, cuando
iniciamos la gestidn, encontramos la necesidad de intervenir en
este aeropuerto, por lo cual nosotros iniciamos la elaboracidn
del expediente técnico, que fue culminado. Dada la premura del
tiempo, quisimos hacer un convenio con el Ejército peruano.

Uno de los funcionarios gque estuvo en su momento vino e informd.
Lamentablemente, eso, a pesar de los esfuerzos que se hizo, no
se viabilizdé porque la idea era agilizar plazos, hacer un
convenio con ellos para no hacer el proceso de contratacidn,
que, como ustedes conocen, todo el tema de contratacidén del
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Estado tiene sus etapas, sus plazos y sus tiempos, con las
posibilidades de que haya impugnaciones y todo ello.

Lamentablemente, no pudo funcionar esto en ese sentido; dada la
premura y la necesidad de avanzar con esto, Corpac tombd la
determinacién de declarar en emergencia e intervenir de manera
directa.

El director de Corpac aprobd esto y nosotros hicimos una
contratacién directa para el mes de diciembre. El1 consorcio
ganador inicidé la obra; lamentablemente, es conocido por todos
que este invierno ha sido bastante crudo y, al igual que en Jaén
y en varias partes del pais, se tuvo que suspender la obra por
las 1lluvias. Esta suspensidédn ha hecho que, hasta el momento,
estemos ya con la planta de asfalto aca, ya con el personal
trabajando. Estamos a la espera de que, como estan estos dias,
la naturaleza nos bendiga con un poco de sol; estamos esperando
que baje la humedad del terreno para iniciar las obras que serian
en la préxima semana.

Atendiendo a las preguntas que ha hecho la comisidén en lo que es
la evaluacién técnica de la pista, en el 4rea de infraestructura
comentaban, ¢cudl es la evaluacidén de la pista? La pista como
tal presentaba fisuras longitudinales transversales, que son las
que estamos interviniendo con este proceso que se ha contratado.
Habia heterogeneidad de las capas asfalticas, que también se
estd interviniendo, cambiando las capas asfédlticas de frio a
caliente.

Tenemos que trabajar para evitar la humedad interna que hay en
la base subbase; es un tema muy técnico que si tiene mayores
detalles. Yo le voy a pasar posteriormente al ingeniero Cuzma,
que es responsable del &rea de infraestructura, para que pudiera
de repente aclarar algunos puntos que los profesionales de la
localidad pudieran tener al respecto.

El hecho de gue nosotros estemos interviniendo todo lo necesario
para que esta pista pueda estar operativa.

Siguiente, por favor.

Los costos de la intervencidén, en realidad, son, he puesto en la
lamina 3 millones y medio; en realidad son 3 millones 387 000
soles, que estan siendo trabajados y que el cronograma inicial,
como les comenté, ha sido variado por propios problemas de la
naturaleza, ha sido suspendida la obra y estamos prdéximos a
iniciar en los proéximos dias.

Siguiente, por favor.

:Qué intervenciones hemos realizado?
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De alguna manera les he hecho un recuento anterior de lo sucedido
hasta la declaratoria de emergencia y la contratacién directa
para iniciar las obras de reparacidén de la pista. Para ello
nosotros hemos tenido que emitir NOTAM, cerrar la pista, se ha
elaborado el expediente técnico, nuestro directorio aprobd esta
contratacidén directa, se contratd una empresa; la empresa esta
en Jaén desde hace varios meses ya, suspendida, como reitero, la
obra por temas meteoroldgicos.

Estamos en el momento ya a la espera de que la humedad del
terreno se reduzca vy una adicional que vamos a aclarar
posteriormente, porque desde un inicio tuvimos problemas con
agua en la subbase y ese es el punto gue nos ha demorado vy
justamente extendemos ya el expediente para hacer una adicional
con una geomalla para reforzar la parte interna de lo que estamos
interviniendo.

Como se dice ahi, la ejecucidédn es para cambiar la capa asféaltica
en los puntos que han sido requeridos.

Nosotros, Corpac intervino esta pista; DGAC le hizo
observaciones a la capa asfédltica que se implementdé en ese
momento y dispuso el cambio de frio a caliente, que es lo que
estamos haciendo nosotros, y estamos aprovechando, como se ha
visto arriba, para sellar las grietas que se habian presentado
posteriormente.

El tema es gue nosotros venimos en funcién del mantenimiento;
hay una supervisién diaria. Aqui en el auditorio nos acompaifa,
independientemente de nuestro jefe de infraestructura, el
supervisor de obra; estd la empresa para cualquier duda gue
pudieran tener, (4) aclararlas y, posteriormente, de acuerdo al
cronograma y con la venia de nuestra presidenta, tendriamos la
visita al aeropuerto, donde se va a poder visualizar los trabajos
gue se vienen realizando.

El siguiente, por favor.

De manera muy general, alguna informacién, nosotros estamos
interviniendo algunos de los puntos de la pista que eran los que
tenian problemas, y es lo gque mds o menos se visualiza en esta
grafica. Este es un mantenimiento, reiteramos, es un
mantenimiento, toda vez que lo que necesitamos es poner operativa
la pista. El monto, lo reiteré, es tres millones trescientos
ochenta y siete mil.

Siguiente, por favor.

Algunos temas, nosotros lo vamos a poder visualizar de mejor
manera durante nuestra visita. Sin embargo, queria recalcar algo
que se dijo: “la supervisidén y la empresa contratista pidid la
suspensidén de obras por las lluvias”. Es 1lbégico, no se puede
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trabajar. Hay que tener claro que éste es un trabajo
especializado, el resto va a ser una cantera. Este es una pista
de aterrizaje, que tiene caracteristicas muy especiales y se usa
asfalto caliente, por 1lo que necesitamos las condiciones
adecuadas para poder realizar la intervencidn.

En el mes de marzo, ya practicamente tiene dos meses acad la
planta de asfalto, habia la duda que no teniamos la planta de
asfalto. La planta de asfalto estd aca, los materiales estén
acd, lo unico por el momento, estamos esperando iniciar el
adicional y la naturaleza nos bendiga con el sol, como el dia de
hoy, para comenzar los trabajos a la brevedad.

La plata estéd, esta aprobada, ya se han iniciado los trabajos
con anterioridad. Hemos tenido la visita de Contraloria, nos han
visitado.

Nosotros, como ustedes ven, las 1lluvias han sido bastante
intensas en todas las regiones. Yo he visto las noticias que
Jaén parecia un rio, por aca corria el agua, por las pistas.
Entonces, hay que ser conscientes de esa realidad, que
lamentablemente no nos ha ayudado para hacerlo réapido que
queriamos y que era el compromiso de nosotros como gestidn.

La siguiente, por favor.

Antes, digo, reuniones, hemos tenido reuniones con el alcalde,
con los congresistas, con las congresistas en realidad, donde
nosotros entendemos la preocupacidén y hemos estado informéndoles
sobre estos temas. Y la necesidad, como nos lo planteaban ellos,
del pronto reinicio de las labores.

Esos dias, por lo gque he visto, —podria avanzar, por favor—si
ustedes buscan un poco de informacidén, van a encontrar que, a lo
largo de todas las paginas web, las lluvias este afio en el Peru
han sido muy inusuales. Y también, si buscan la meteorologia de
Jaén, van a ver que ha llovido bastante ¢no? Y estos son
simplemente fotos que ustedes, mejor que yo, conocen porque 1o
han vivido.

Lo he comentado, este no es un tema que simplemente se inician
los tramites y los trabajos, hay que medir la unidad de las
bases, estamos en esto. Estamos trabajando en eso.

Esto es 1lo méds reciente vya. Venimos teniendo constantes
coordinaciones, en la ©parte técnica de CORPAC con 1los
contratistas, con los supervisores de obra, para que esto sea
una obra de calidad y de acuerdo a las caracteristicas que
necesita una pista de aterrizaje, porque lo qgque prima en la
aeronautica es la seguridad [..?], gque es lo gque nosotros estamos
buscando.
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La siguiente, por favor.

[..?] ha continuado trabajando ya las grietas y algunos temas que
se ponian de acuerdo a las condiciones meteoroldgicas, y tenemos
cierto avance en la zona.

Por favor, la siguiente.

Recomendé la meteorologia, esto lo pueden ver en cualquier lado,
van a encontrar que habia mucha lluvia. Y es mas, por ahi habia
un informe que indicaba que este era el afio de mas lluvias
promedio en el pais.

También méds informacidén meteoroldgica. Afortunadamente, vya se
estd despejando, lo vemos en la calle, en el momento soleado.

La siguiente.

En nuestro cronograma nosotros tenemos previsto, este viernes,
directorio, donde vamos a presentar el adicional para la
geomalla. Esa geomalla que hay que presentar en la sub base para
iniciar los trabajos ya de cerrar la intervencién que se venia
realizando hasta el momento.

Estos son temas mucho mas técnicos. Yo les pediria, si me
permiten, y si tienen alguna duda, que los funcionarios que me
acompafian y los propios de la empresa que estd a cargo, sefiora
presidenta, pudieran ampliar si ustedes tuvieran alguna duda.

La sefiora PRESIDENTA.— Si. Tienen el uso de la palabra, si algtn
funcionario que lo acompafia, sefilor Rubio, quisiera participar.

Y recordar que Cajamarca reabre el Aeropuerto de Jaén y reinician
vuelos comerciales de més de un afio de controversia en la
ejecucidén de obras, en enero de 2023.

Ese terminal aéreo suspendid sus operaciones por trabajos de
mantenimiento en Jjulio de este afio. Se reaperturd, pero ocho
dias después, volvidé a cerrar por fallas en el parchado
asfadltico. La suma de inversidén superd los cuatro [..?]. Es més
facil invertir en parchar y que se vaya la plata, que prevenir.

En el Pert no le echemos la culpa a las lluvias, porque si el
Pert tuviera una cultura de prevencidén, de informacidén y de

articulacién entre todos y no el peloteo: “a mi me toca, deme
aunqgue sea un pedazo; [..?] otro pedazo; Vivienda otro pedazo;
CORPAC otro pedazo; [..?] otro pedazo. Parches, parches, como

Frankenstein, y la plata se va. (Y quién sufre?
Anoche venia, en el démnibus, conversando con una sefiora, y no

sabia quién era, me conversa, y me decia: “sefiora, ojald que
Dios se acuerde de Jaén. El afio pasado, mi madre murid porgue no
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habia wvuelos y tenia que llevarla, se descompensd”. La sefiora
comenzb6 a contarme la historia, yo decia: esta es una historia
de cientos de historias de aqui de Jaén y alrededores, y ojaléa,
pues, que podamos decir que muy pronto no le echemos la culpa a
las lluvias.

Si esto fuera prevencidn y estuviera verdaderamente la carretera
mantenida, bermas mantenidas, sefilalizadas, [..?] limpias, el
parque automotor estuviera okey, aeropuertos buenos, mantenidos.
Pero es mas féacil. Y encima que ni las autoridades a veces
cumplimos nuestras funciones de fiscalizacidén. Dédnde estéan los
regidores, dénde estan los consejeros.

A veces hasta la misma poblacidén no nos juntamos, no hacemos un
trabajo articulado, un trabajo amandonos unos a otros.

Es facil despotricar de las autoridades, pero hay que ponernos
también de pie, ayudar, Jjunto a nuestra prensa, estar ahi, ahi.

Ojald que hoy dia esa ruta de trabajo que comencemos, también la
prensa de Jaén y alrededores nos ayude, cosa que asi como lo
dejaron, el 30 de mayo, en Jauja, supuestamente vamos, y yO VOYy
a estar ahi, para que los primeros de CORPAC se suban al avién
y ellos comiencen a aperturar el aeropuerto.

Esperamos aqui también la fecha, que hoy dia sea la fecha en que
la prensa, Contraloria, Defensoria, nuestros coordinadores
parlamentarios vy vyo, hasta el dltimo dia gque esté como
presidenta, desde mi Bancada, vamos a estar como la pulga en la
oreja, porque esto es vida, sefiores.

Siga, sefior, el que va a exponer. ;o0 alguna pregunta o algo que
qguieren hacer?

Doctora [..7?]

La sefiora .— Si. En primer lugar, para agradecer la
presencia de la presidenta de la Comisién de Transportes, Marleny
Portero, al alcalde, congresista Gonza, a todos los aqui
presentes, Contraloria.

Lamentablemente son 26 meses gque nuestro aeropuerto esté
paralizado. Muchas pérdidas econdmicas en nuestra provincia de
Jaén, San Ignacio y parte del [..?] peruano.

He escuchado al representante de CORPAC, al gerente general,
[..?] la pantalla, la documentacién gque nos muestran es [..?].
Pero hay algo dque, hace un mes, vyo fui en semana de
representacién y manifesté que el 1inicio de 1la obra del
aeropuerto no se iba a dar, porque habia un exceso de humedad.
Pero salidé una congresista y dijo que era mentirosa. Y ahora
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estamos viendo que no se ha reiniciado, como debid ser el
aeropuerto [..7].

Entonces, acd hay mucha negligencia, presidenta, la empresa que
tomd ese mantenimiento, me parece que no conoce el aeropuerto,
porque botd toda la capa asfédltica, sabiendo gque en enero
empezaban las lluvias. Le dan la buena pro en diciembre, fines
de diciembre. En enero asume y bota toda la capa asfaltica que
tenia.

Logicamente, las lluvias han sido torrenciales acad en la zona,
toda esa humedad ha absorbido. No sé si esto es un juego o qué
es lo que estd pasando. Entonces, no debieron iniciar en todo
caso, o han debido de proteger la pista de aterrizaje para que
no absorba mas humedad de la que [..?].

[..?], ahora ustedes dicen, hay que esperar que merme toda esa
humedad, sin embargo, sacaron un comunicado diciendo: “se
reinicia las operaciones de mantenimiento en el aeropuerto”.
Tanto asi que [..?] quedd por las patas de los caballos ¢no?
Medios de comunicaciédén, enfrentamiento entre dos congresistas,
uno dice la verdad y el otro miente. Hay que ser sinceros, [..?7],
de un distrito de Bellavista.

Entonces, la poblacidén a nosotros nos increpa como congresistas.
;Qué dicen? “No hacen nada, vienen a pasear, vienen solamente a
mirar”. Nosotros somos seres humanos, que también nos duele
cuando nos critican. [..?] son familias también que sufren.

Entonces, lo que yo le pediria, gerente de CORPAC, gue acad seamos
sinceros, digamos la verdad a la poblacidén. Ustedes hubieran
dicho: “en mayo vamos a realizar las operaciones”, vya la
poblacidén hubiera dicho: “ya en mayo, sefiores” Pero estamos de
postergacidédn en postergacidn.

De ahi sale el ministro de Transportes, muy orondo y dice: “ya
estamos culminando, vamos a terminar el mantenimiento del
aeropuerto de Jauja, de [..?]". ¢Ha venido el ministro a verificar

realmente qué es lo que estd pasando en la provincia de Jaén?
(Cudl es el avance gue tenemos? Nada.

A pesar de las series invitaciones que se le ha hecho. Que venga
[..?7], que vengan a verificar. Pero no hay nada.

Entonces, desgraciadamente estamos cayendo en error tras error
desde que inicidé ese mantenimiento, que vale cuatro millones,
que se deteriord en una semana, plata al agua.

Entonces, a pesar de las dificultades econdmicas que tiene el
pais, nos damos el lujo de seguir botando los recursos econdmicos
y no llegamos a un buen puerto, y que no hay una solucidn
definitiva.
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Esperamos, gerente de CORPAC, con todo el respeto que usted se
merece, la poblacién de Jaén lo merece, gue seamos sinceros y
digamos la verdad a la poblacién.

Muchas gracias.
La sefiora PRESIDENTA.— Muchas gracias.

Y mds que congresistas, lo vivimos en carne propia, porque cuando
vamos, en nuestra semana de representacidn, a nuestras regiones
[..?7], vivimos de cerca, de cerca, el sufrir, las condiciones
infrahumanas que pasan nuestros queridos hermanos de cada
regioén.

Congresista [..?7].

Entonces, como quinto tema de Orden del Dia tenemos el informe..
¢cHay otro? Ya.

Vamos a escuchar y luego hacemos rapidito..
Vale, vale.

Por favor. Ahil esté.

El sefior .— Buenos dias con todos en realidad, a todos los
presentes, periodistas, funcionarios, sefiora presidenta de la
Comisidén de Transportes, [..?], mi estimado Gonza, sefior alcalde.

En realidad, esto es una pena, sefiores del CORPAC, nos reunimos
en Lima dos veces en este mes, quiero [..?] pensando en este
proyecto. Ustedes encontraron [..?] y nos dimos con la sorpresa
que el paciente ya no tiene dolor, tiene céancer, por lo tanto,
sefiora presidenta, pedimos que ya no juguemos, no engafiemos més
a la poblacidén con este mantenimiento, porque este mantenimiento
no va a funcionar. Lo dijimos desde un principio, cuando vino el
viceministro y me tilddé de loco. En realidad, yo le dije: “no,
este mantenimiento no va a funcionar”.

Y, mira, vamos a ir mas tarde, [..?] trabajar. Estoy ya cansado
con ese tema y muchas personas estamos cansados reuniones tras
reuniones. Y, mira, que les parece si a través del poder que
ustedes tienen, ya le asignen un presupuesto para que se haga
una pista como debe de ser, como debe ser con el presupuesto que
corresponde. Ya no mantenimiento, sino un proyecto final.

Sefilor, estimado Fernando, icuanto cuesta —respecto a los
trescientos veinte millones— la ©pista tentativamente de
presupuesto la primera etapa? ¢Tiene algln numero tentativo?
Porque si bien es cierto, [..?]. ¢Por qué? Ahora ya gastamos
cuatro millones, vamos a gastar nuevamente cuatro millones mas,
y la verdad, esa pista ya no vale. Ustedes mas tarde van a ir y
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van a ver. ¢Por qué? Porque tiene hueco aca, tiene hueco alléa.
Esta parte no lo (5) han trabajado {...?} por lo tanto, si bien
es clerto, ustedes dicen, claro, van a entrar aviones ahi, no
van a entrar carros. Por lo tanto, van a tener la carga que va
a haber, es alta. Entonces, esa pista ya no vale, sefiores. No
hay mantenimiento que salve a ese producto, sefiores. Tenemos que
si o si, sefiora presidenta le ruego por Jaén y ahi le van a
agradecer eternamente que le gestione presupuesto para que sea
un proyecto definitivo ahi en ese aeropuerto. Muchisimas
gracias.

La sefiora PRESIDENTA.— Muchas gracias.
El sefior ECHEVERRIA RODRIGUEZ (JPP-VP).— Sefiora presidenta..

La sefiora PRESIDENTA.— Echeverria, vamos a dejar, vamos a seguir
la agenda y, al ultimo, comienzan ustedes con las preguntas.

Como quinto tema del Orden del Dia, tenemos el informe de la
Contraloria General de la RepUblica, sobre:

1. La supervisidén y control concurrente en las obras realizadas
en el aeropuerto Fernando Belaunde Terry.

2. Las observaciones encontradas y las recomendaciones
emitidas.

Y cuédl ha sido el trabajo articulado desde su diagnéstico,
informe con el alcalde, con los congresistas. Porque se tiene
que trabajar articuladamente, sefiores. No solamente levantar
papel y ahi noméds dejarlo. Sino que hay que articular. Porque si
no articulamos, no trabajamos unidos todos, cada uno hace su
chacra y no pasa nada.

Bienvenido sefior Contralor, y por favor, el micro, sefiores. Ya
lo tiene.

E1l REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE CORPAC,
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.— Sefiora presidenta de
la comisidén de Transportes y Comunicaciones, sefior alcalde,
funcionarios y poblacidén en general.

Bien, yo vengo en representacién del OCI de Corpac, siendo ahi
competente del seguimiento de esta obra, de este mantenimiento,
en el cual dicho OCI, ha realizado hasta la fecha, dos servicios
de control simulténeo. Los controles simultaneos son aquellos
servicios de control en el cual, Contraloria acompafia en el
proceso de la ejecucidn ya sea de un servicio u obra.

Dentro de esos servicios se han sacado dos informes. Uno ha sido
elaborado y presentado el 11 de febrero de este afio. En el cual
se han determinado cuatro situaciones adversas. Dentro de las
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cuales, la primera, es que el estudio de {..?} que suelo del
expediente de la obra de mantenimiento y de los pavimentos de
utilizacidén de {..?} asfaltica en caliente de 1la pista de
aterrizaje del aeropuerto de Jaén, identifica valores
inadecuados en las {..?} del eje de pista. En la progresiva 0360,
de acuerdo a lo establecido en el manual de carreteras de {..?}
pavimentos, aspectos que ponen en riesgo la capacidad de soportar
cargas del trafico en la pista del aeropuerto de Jaén.

Dentro de esta parte, lo que se estd observando es que en {..?}
que estd a una profundidad de uno sesenta a tres cincuenta,
ubicada en la parte central de la pista, se ubica, han sacado
unos valores CVR, en el cual estan entre el 1.5 y 1.7. Lo cual,
dentro de los valores que 1indica este manual, {..?} es
insuficiente para soportar dichas cargas.

Esa situacidén adversa, hasta la fecha, no ha sido corregida por
parte de Corpac.

El segundo punto, es que la entidad, no implementd el uso de
cuaderno digital para la ejecucidén de la obra, incumple con la
publicacién del cuaderno de obras {..?} el mismo gque no cuenta
con autorizacidédn por parte de OSCE, afectando la transferencia
y el exceso de informacidén publica, asi como el monitoreo
oportuno, seguimiento, fiscalizacidén, por parte de las entidades
competentes.

Esto también es una falta en el cual nosotros como cobradores
, funcionarios que queremos tener al dia, en qué situacién esta
la obra, no estd actualizado.

Tercer punto, es la demora de la entrega de la carta fianza de
precumplimiento por parte del contratista, de acuerdo a 1los
plazos establecidos en la norma, para ver la ejecucidn de 1la
obra, situacién gque ©pone en riesgo el respaldo, en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Ese punto creo gque se tuvo una reunién hace unos meses atras, en
el cual creo que esa situacidén ha sido ya corregida.

La sefiora PRESIDENTA.— Usted cree, o ya fue corregida, sefior ..

El REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE CORPAC,
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.— Segin el informe ...

La sefiora PRESIDENTA.— No, no, no. Digame usted. Usted, como
Contralor. Fue corregida si o no.

E1l REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE CORPAC,
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.— Nuevamente, como le
informo. Hay un segundo informe en el cual indica que esa
situacién ya fue corregida.
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La sefiora PRESIDENTA.— Entonces, garantiza que fue levantada las
observaciones.

E1l REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE CORPAC,
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.— Y por ultimo punto,
Corpac, registrdé en el sistema de informacidén {..?} publicas,
tres cbédigos distintos a dicha ejecucidén de mantenimiento.
Situacidn que puede afectar la transparencia en la gestidn, en
el control social y de la supervisidén de obras.

Eso implica que hay tres cdédigos los cuales no tienen la
informacién exacta.

Entonces, sobre estas situaciones, {..?} el primer informe que se
ejecutd, que se realizd por parte del OCI Corpac, los cuales
fueron informados {..?}

La sefiora PRESIDENTA.— Para muestra un botdn.
Seguimos, como sexto tema, ;jah! prosiga.

El REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE CORPAC,
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.— Después el segundo
informe fue publicado hace poco el 4 de abril, en el cual se
detectaron 3 situaciones adversas. En el cual, los tramos no
considerados en el expediente técnico para el mantenimiento de
la wutilizacién de 1la {..?} de 1la pista de aterrizaje del
aeropuerto de Jaén, presentan grietas longitudinales %
trasversales con respecto aproximadamente 2 centimetros.
Abultamientos, hundimientos, {..?} agregados, hinchamientos vy
acumulacién de agua por lluvias.

Aspectos que sumadas a las condiciones inadecuadas de las {..?}
que es el primer punto, existe que podrian afectar las
operaciones aeronduticas de dicho aeropuerto.

Un segundo punto, en el cual la entidad, tramitd valorizacidn de
numero uno con metrados de partidas no ejecutadas, generando el
riesgo de pago por trabajos no ejecutados en

Dentro de la revisién de las partidas, dentro de 1las
valorizaciones, se identificdé que las partidas del trazo {..?}
corte de pavimiento {..?} por la base, renovacidén de asfalto,
remocidén de asfalto, {..?} habilan sido {..?} cuando hicieron la
inspeccidn, parte de los auditores de Contraloria, identificaron
que todas esas partidas ya estan valorizadas al 100%, pero aun
en obra no se ve ejecutado.

Otro, el tercer punto es qgue aun todavia a la fecha, no se

mantiene actualizado en el sistema de obras, lo que es 1la
actualizacidén de 1lo que son los avances de la obra. Y eso que
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Contraloria por parte del {..?}Corpac, {..?} identidad en este
proceso de mantenimiento. Gracias.

La sefiora PRESIDENTA.— ;Termino su exposicidn?

Muchas gracias, sefior Contralor, ya le van a hacer las preguntas.
Alistenlo.

Como sexto tema del Orden del Dia, el sefior gobernador Guevara
Rodriguez, de la regidédn de Cajamarca.

No ha venido. Tampoco le interesa seguro estar aqui. Y se le
invitd, pero parece que tiene otras cosas mucho mas importantes.
Gracias, gobernador por darnos la oportunidad de conocerle vy
conocer también sus puntos de vista.

Como sétimo tema del Orden del Dia, tenemos el informe del sefior
José Tapia Diaz, alcalde de la municipalidad provincial de Jaén,
quien tratarad sobre:

1. Las necesidades urgentes de la poblacién en relacidn al
aeropuerto Fernando Belaunde Terry.

2. Los aportes del gobierno local en infraestructura, acceso
y articulacidén con actores regionales.

Le damos la bienvenida al sefior alcalde una vez mas, dandole las
gracias, por todas las facilidades que nos ha dado a la comisidn
de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la Republica,
para estar hoy dia con nosotros. Muchas gracias y bienvenido.

El ALCALDE PROVINCIAL DE JAEN, sefior José Tapia Diaz.— Muchas
gracias. Nosotros tenemos una agenda bastante amplia respecto a
este tema, pero vamos a iniciar por la {..?} situacidén gque han
quedado sueltas en el aeropuerto.

Basicamente, el tema de mantenimiento, el tema de la proyeccién
del nuevo aeropuerto, habrd que esperar que se cumplan 1los
plazos. Esperamos que, a fin de mes, ya atengamos ganador vy
empiece a correr ya el estudio correspondiente.

Sin embargo, en el tema de mantenimiento, hemos tenido 1la
oportunidad de visitar, ayer, con nuestros técnicos el
aeropuerto, y nos informan que hay un avance de 24%, situacién
que en la realidad no refleja.

El primer punto, es el siguiente. El segundo punto, sobre el
mantenimiento del aeropuerto, quiero aclarar acad. No son tres
millones y medio que se viene gastando en el aeropuerto. {..?}
presupuesto que se gestiond cuando {..?} para el mantenimiento
del aeropuerto, cuatro millones y medio. Esa obra ha quedado
{..?} se hizo una asegunda ampliacidén de novecientos mil soles.
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Serian cinco millones cuatrocientos. Con estos tres millones y
medio aproximadamente, ya bordean los ocho millones novecientos
mil soles del presupuesto que se viene gastando en mantenimiento.

Prdcticamente, acd hay mucha responsabilidad de Corpac, como
tal.

Ese es un primer punto que quisiéramos decir que, a lo mejor, el
sefior Rubio aln no es parte de todo este proceso, sin la segunda
etapa, digamos, pero son nueve millones de soles que se han
malgastado. Ahi, el municipio también ha contribuido con el
drenaje pluvial, con unos expedientes que me hubiese gustado
mejorarlo, pero no nos permitieron en mejorar el expediente. Un
expediente mal hecho, se lo digo con absoluta tranquilidad, vy
estoy seguro gque con estos datos que nos da Contraloria,
seguramente hay hasta errores o alguna falsificacidén de
documento, de pruebas ¢no? Por que segun los informes que han
tenido siempre los estudios que ha hecho Corpac, es el que el
aeropuerto soportaba el peso de los aviones de la magnitud que
vienen acad. Pero hoy, tenemos otros datos.

En el siguiente elemento, yo no sé si la supervisora trabaja
para el estado. Yo no sé. Me gustaria preguntar, yo no sé si
también la entidad rectora que es Corpac en este caso, el
mantenimiento, hace la funcién de fiscalizacidédn. Si. Se lo digo
con mucha pena, porque un supervisor. En primer lugar, cuando
hemos ido a hacer una visita, no lo hemos encontrado. Y hemos
encontrado en plena lluvia, todos los pafios destapados,
descubiertos. Y eso es lo que ha generado ;qué cosa? Que haya
humedad, pues. Si tienes un pozo, de alguna manera con concreto
cortado. Y gran responsabilidad de esta humedad, gque en este
momento existe, la tiene la empresa y la supervisora. Por
consecuentemente también Corpac, como entidad rectora. Gran
responsabilidad. Yo le quiero preguntar si ya le aplicaron una
penalidad a esa empresa, por no haber protegido los {..?}

Y esa es una pregunta que hicieron {..?} Segunda pregunta, ellos
estan buscando al minimo cbémo le sacan plata al Estado. Por un
centimetro, por medio centimetro me dicen , no acd hay un
centimetro méas de grosor, de cinto hay cuatro, hay tres, hay
dos, hay siete, ocho. Por un centimetro més te {..?} han acumulado
los quince mil metros y han sacado unos cuantos metros mas para
que se les pague mas. Eso no puede pasar {..?}

Ya no son capaz de asumir un costo que estd inmerso en el
expediente. Lo hemos visto con todo el interés de poder sacar
més plata al Estado. Y eso como entidad, no puedo permitirlo. Se
lo digo, porque nosotros también tenemos obras y también se
quieren aprovechar de algunas obras.

Pregunto. Un centimetro de grava, ¢lo voy a acumular todo y voy
a pedir un adicional? En este caso, quiero decirles también que
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nos digan de manera precisa, a (Cuanto asciende el adicional? Si
es que, como es un mantenimiento y solamente tenemos el 15% de
ampliacién, ¢estd dentro de los margenes de los dque estéan
pidiendo? sCuando van a aprobar ese adicional? ¢A cuanto
asciende? Y qué componentes tiene? Porque a raiz de las
observaciones que ha hecho Contraloria, hariamos un gasto en
vano. Hariamos un gasto en vano.

Entonces, yo pienso ahi en ese aspecto, que como dijo bien el
arquitecto Ipanaqué, si me han levantado un {..? Ese intermedio
que estéd debajo, ya también estd con humedad. Ya estd con humedad
porgue una laguna (6) alld y otra laguna acéa, y debajo la grama,
seguramente eso ya no sirve.

Entonces, la afectacidén que viene haciendo con un trabajo, tal
vez 1irresponsable, tendriamos que demostrarle, a cuéanto
asciende, cudnto es la penalidad que se le ha aplicado.

Y, segundo, no hay movimiento con las fechas. ¢(Cudndo se va a
reiniciar? Yo supongo que va a decir, el dia que tenemos los
parametros de 6% y 7% de unidad. 6.5% que es el normal.

;Cuadndo es ese dia? Vamos a determinar ese. Tampoco no sabes ni
cuando se empieza, antes de que usted tenga la unidad pertinente.

Pero, ¢;qué estamos haciendo? ;Qué estamos haciendo sobre el
aeropuerto?

Ahora, segundo, ¢la empresa cuanto tiempo estd pidiendo 1la
ampliacién? Yo tengo entendido que, hasta ahora, el presidente
Costa, no tiene el expediente de ampliacién. ¢;Ya lo presentaron
hoy dia? recién el viernes, ha pasado toda la lluvia, recién el
viernes, la empresa presenta ese expediente de ampliacidén, segun
la informacidén general es, hacia la supervisora.

La supervisora ¢Cudndo lo presenta? Tenemos un director el dia
viernes, no dicen.

Ahora ¢(Qué pasa si cuesta cuatro veces es presidn?

:Qué mas pasa? (Y de esa presidn, cuantos plazos estan pidiendo
para hacer obra? Nos dijeron ayer, 35 dias méas. Lo que implica,
que en 22 dias es el mantenimiento, méds 35 dias, estamos hablando
de dos meses.

Estamos hablando probablemente de julio hasta agosto, es decir,
el aeropuerto en el mejor de los casos, lo tenemos por la pista
Jaén, y que no nos engafien los plazos.

Esos aspectos creo que deberian aclararnos, para que la poblacidn

también conozca, porque como bien dijo la congresista Silvia,
aca, el congresista tiene la culpa, el alcalde tiene la culpa,
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el alcalde ya se conchabd, con cuarta se conchabdé con el MTC, vy
no recibe, a diario la gente que tenemos nosotros.

Y sinceramente en este tema, como alcalde, como sociedad civil,
nos hemos organizado y estamos de mentira en mentira, ya no
sabemos qué hacer, ya no sabemos qué hacer, sinceramente de
seguir asi, y Jaén viene perdiendo para que tengan conocimiento,
aproximadamente entre 350 millones de soles al afio. La afectacidn
que le estédn haciendo, no solamente es al pueblo de Jaén, sino
a todo el pais.

Hemos traspasado en 60% desde nuestros ingresos en Jaén, producto
de la no llegada de los turistas que venian a diario.

Nuestros hoteles estidn ahora en la ruina, tienen uno o dos
visitantes. Como municipalidad estamos generando una ordenanza
para ayudarles a no cobrarles por lo menos los impuestos.

Entonces, esa es nuestra realidad. La economia de Jaén ha caido,
la afectacién econdmica, y si hablamos el tema de saldo, el tema
de las emergencias, el transporte ha caido, nuestros compafieros
transportistas no tienen ahora pasajeros. Esa es nuestra
realidad, sefiores.

Entonces, tomamos las cosas en serio. Empresas que no sirven,
métale penalidad. En el Estado nadie pone las empresas, vienen
las empresas, se pone ahi, pero no podemos permitir que empresas
angurrientas que van viendo cémo le sacan mas plata al Estado.

Y ahi tenemos que el organismo rector, la penalidad
correspondiente.

:Que nos ayude también el presidente de la [...7?], y la
supervisora tiene que cumplir la funcidén de fiscalizaciédn.

Yo he visto que la supervisora trabaja para la empresa, invitado
pues. Esas son cosas que tengo que aclarar aca, y que me gustaria
que Corpac, como entidad, como empresa gue son, toman las cosas
en serio.

Estamos por ahi ahorita no hay ninguin avance.

No hay ningtn avance, yo ya no voy a ir al aeropuerto, porque ya
me iba a ir, vamos a perder tiempo, no hay avance.

Pero gqueremos que, de una vez por todas, por el bien de la salud
econdémica de Jaén, por el bien de la poblacidén de Jaén, no
esperemos gque hagamos un paro, un levantamiento, saquemos,
tratemos *Chamayo, hagamos lo que ha hecho Cutervo, con justo
derecho, y que ahi tiramos pues en todo caso, la cabeza de los
funcionarios, sé que algunos funcionarios se han puesto la
camisa.
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Pero ya necesitamos que cojamos en el ambito y podamos conducir
esto a una solucidén rapida, Jaén no espera, Jaén se ha retrasado,
no solamente hablo de Jaén. Jaén, San Ignacio, Cutervo, Bagua,
Chachapoyas, todo lo que es Jaén, Amazonas, parte nororiental
del pais.

En ese contexto, yo quiero expresar, en todo caso mi pedido al
sefior Rubio, que si lo he visto una persona muy honorable, y que
nos ha recibido cada vez qgue nos hemos ido a Lima, con mucho
carifio, su equipo también, pero es buen momento de poner orden.
Bidsicamente las empresas tienen a carga esta obra.

El segundo aspecto, tiene relacionado con el tema de la carretera
Puente Blanco, Lanchino; Puente Blanco, Lanchimo el cédigo, por
favor, tomen nota sefiores Ministerio de Transportes, el Cdédigo
2438848, nuestro alcalde esta acéa, alcalde de Distrital, esa
obra estuvo a cargo de, ya tuviéramos, en esa obra, ya tuviéramos
la bicapa, con un presupuesto de veintitrés millones novecientos
siete mil ciento cuarenta y dos soles, una bicapa abandonada,
bajo la responsabilidad de Provias descentralizado.

Que se hizo una ejecucidn fisica del 31%, nosotros colaboramos
acad, nosotros estdbamos acd reunidos con los alcaldes, para
colaborar por los pases, porque no habia pases, subsanamos en
parte el tema de los pases, y ellos abandonaron la obra, pobres
nuestros transportistas, tenian que esperar de ocho a siete de
la mafiana, a una de la tarde. Mediodia para gue puedan pasar,
qué Sinverglienzas la empresa.

¢Para qué? Para que lo abandonen.

En todo lado decia, comer su pan y vya dieron pasen 1los
transportistas. No le daban pase. ¢Para qué? Para dque 1lo
abandonen.

Esta obra, lo mas grave, sefiores congresistas, los mas grave es
que pagaron del avance fisico el 30% y pagaron el 50% del
presupuesto ¢(Cébmo han pagado? Es el informe que tenemos. ¢Cdodmo
han pagado?

Y esa obra esta abandonada y nuestros paisanos de cuatro
distritos, abandonados, de Jaén, de Colasay, de Chontali y de
Pomahuaca. Es una cuenca de la méds importante gue tenemos en
[...?] producciédn.

Cuatro distritos abandonados, nuestros transportistas
abandonados, a su suerte. Nosotros no podemos ni intervenir en
esa via. Exponiéndose a los riegos de repente, de alguien
malintencionado que nos denuncian y hemos mandado las maguinas
a mejorar esa via carrozable.
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Exponiéndose a las denuncias, ¢por qué? porque estd intervenida,
porque estd por resolucidédn de contrato y porgue hasta ahora no
da la buena pro.

Entonces, se resolvidé el contrato, hay que resolverlo, y sacarlo
y poner una empresa u otra gque asuma la responsabilidad, no
podemos dejar asi.

Por eso yo decia, el ministro no nos resuelve nada.

El otro extremo, nuestros amigos de Sallique, carretera
Salllique-Chalanmache, una carretera abandonada por mas de 10
afios, con una conexidén que tenemos alld a Soros y a Huancabamba
con la regidén Piura.

¢Coébmo quisiéramos un dia a caminar en la zona de Sallique? Cdémo
nos fuéramos a caminar en la zona de Sallique, es el distrito de
mayor pobreza. Pero esa carretera abandonada.

Otro aspecto fundamental, la via que va Jaén, perddn, Chamaya,
Jaén, Tamborata, Puente Lavasi, segun la ley, esta carretera,
Jaguire, La Balsa, en el distrito de Namballe, tiene una faja
marginal de 50 metros, 25 metros del eje de la via, acad al
costado.

Y las invasiones que tenemos acéd, hoy nos estdn dejando 10
metros, 5 metros, 15 metros.

Nosotros estamos peleando ahi, para decirle, sefiores, por 1lo
menos respeten los 15 metros para poder hacer una via alterna.

Le hemos enviado oficio a Provias Nacional. Hemos traido
responsables de Provias Nacional, para que nos mantenga la via.
Porque ellos, segun esta empresa, tienen un consorcio
Bellavista, que tiene a cabo la operacidén y el mantenimiento.

Pero fijense, ni siquiera protegen la faja marginal que esta al
costado. Todo se ha, ya la ciudad estd invadiendo, y no esta
madurando la planificacidén y el desarrollo de Jaén.

Se lo ha pedido al Ministerio de Transporte, ya si no pueden
protegernos, nos pueden proteger a nosotros como alcaldes, que
estamos mads cerca tal vez. Y no nos dan esa posibilidad de poder
manejar esa faja marginal.

Y la empresa que tiene a cargo el consorcio de la IRSA, ni
siquiera puede arreglar esos huecos que estadn frente a Mega
plaza, que les corresponde a ellos.

En cualquier momento, va a haber un accidente ahi. Y quiero

alertar aca, que le hemos enviado ene documentos para gue asumen
esa responsabilidad.
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Ustedes van frente a Mega plaza, hay unas circulaciones que estan
cediendo la pista, que es responsabilidad de ellos.

Nosotros como municipio no podemos entrar ahi, le hemos pedido,
entréguenos en todo caso lo que estd en la parte de la zona
urbana, para poder intervenir de alguna manera, pero no nos dan
esa posibilidad.

Provias Nacional, es una carretera nacional, tiene ley de
proteccidén de banda marginal de 50 metros, 25 a cada lado de la
via.

Siguiente aspecto que queria recalcar acéd, la avenida, la via de
evitamiento.

La via de evitamiento, sefiores funcionarios del Ministerio de
Transportes, la via de evitamiento, tiene el cdédigo inversioén
2338279, creacidén de la via de evitamiento, para la ciudad de
Jaén, proyecto esencial para descongestionar la ciudad y mejorar
la circulacién en nuestra provincia.

Me estuvieron paseando desde el afio pasado. Debid terminar en
marzo del afio pasado ese expediente, en este mes. En marzo del
24. Pasaron a abril, en abril me dijeron diciembre, diciembre
estamos en abril del siguiente afio, ¢cuando va a concluir el
estudio? (Y qué se puede el Estado postergar tantos afios una
hora? ;Por qué no va, lo resuelve el contrato de una empresa que
no cumple? ;Cudl es la penalidad que le ha puesta la empresa-?

ctiene un retraso de un afio el expediente. Entonces, gque estéa
pasando, porque le permitidé a la empresa a alargar los plazos.
Incluye a las grandes empresas, pero para eso estan las
penalidades, estd 1la resolucidén del contrato. Tenemos que
aplicar la norma ahi.

Jaén se estd atrasando con esa via de evitamiento. ;Cudndo nos
va a presentar el expediente concluido de esa obra-?

Y cada vez que nos han pedido aca, nosotros hemos hecho
reuniones, hemos apoyado, hemos convocado a los wvecinos para
hacer asociaciones con los expedientes.

Pero ¢hasta cuando vamos a estar sin concluir esa obra? Un plazo
vencido de mads de un afio. Y es una obra de gran importancia para
nuestra provincia, el expediente técnico para la via de
evitamiento de Jaén.

Nosotros estamos proyectando una via de evitamiento ya de [...?]
hasta *Chamaya, creo gue lo vamos a hacer mds réapido, aunque sea
lo vamos a aperturar, ya via afirmado nada méds, pero lo vamos a
aperturar.
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Pero Jaén, vya necesita esa via de evitamiento, todo esta
colapsado en la provincia de Jaén.

Entonces, estos son los temas de agenda gque nosotros esperamos
que el MTC haya venido a resolver aca, porque le hemos enviado
el documento con cdédigos de inversidn, con el permiso, pero que
nos den un informe real en este momento.

Muchas gracias.
La sefiora PRESIDENTA.- Muchas gracias, sefior alcalde.

Preguntas y respuestas, eso es lo que quiere nuestro alcalde y
toda la poblacién de Jaén.

El sefior .— Si, solamente de manera muy breve.

La contratacién directa, que es un tema muy especial en la ley
de contrataciones. Luego la adjudicacién, bueno, luego dque
darle, entre comillas, la buena pro. No hay buena pro, no hay
proceso a la empresa.

Yo quiero hacer, como comentario, nuUmero uno, que no ha habido
ningin adelanto de obra, la empresa estd asumiendo la oportunidad
de los trabajos, la carta fianza ha sido presentada por la
empresa.

Lo otro que quiero comentar, la seguridad de que la pista estéa
operativa. Nosotros hemos hecho todos los trabajos con empresas
especializadas, que han hecho las calicatas y todo lo necesario
para garantizar que la pista si cumple con las caracteristicas
para operar, controlar. Eso de las caracteristicas valga la
redundancia, que se requieren.

Lo otro que gueria mencionarles es, yo en particular soy un
oficial de retiro de la Fuerza Aérea, con 40 afios de servicio
sin ningun problema, si no he venido a Corpac a asumir problemas
de indole personal, con una mala gestidn.

Estamos trabajando honestamente y profesionalmente. (7) Y le
garantizo que la pista debe estar operando a partir del prdximo
mes en las mejores condiciones, para que pueda realizarse con
seguridad, que es importantisimo lo que le manifiesto.

También se habldé de penalidades.

Nosotros también aplicaremos las penalidades que correspondan a
la empresa, de acuerdo al contrato que se ha suscrito
posteriormente a la regularizacidén de la misma.

Como les comenté, se le otorga la buena pro y posteriormente se
regulariza el contrato con carta fianza y todo eso, que y todo
eso que se ha venido dando.
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Estamos trabajando con responsabilidad y profesionalmente.
Hay un equipo de profesionales a cargo.
Es méas, estamos aca para dar la cara.

Y como dijo el sefior alcalde, no hemos recibido y nosotros no
hemos mentido, lo queremos decir es que a todos los funcionarios
les hemos informado.

Lamentablemente, como les reitero, no le echo la culpa a nadie,
sino es el programa que nos ha hecho dilatar esto.

Y como le digo, aca estan los encargados de la empresa, esta el
supervisor y todo.

Cuando visitemos el aeropuerto, seguramente saldridn méas
comentarios o dudas que podran resolverlo directamente ellos, si
ustedes consideran pertinente.

La sefiora PRESIDENTA.— No se preocupe, sefior.
Pero también hay algo de observaciones.

Creo que usted con lo sabe o sus funcionarios le han dicho,
observaciones que dio la Contraloria que creo que, hasta ahora,
no se han sido levantadas.

O sea, al menos yo lo conozco y sé de su profesionalismo, de su
disponibilidad y su humildad de puertas abiertas.

Usted, lavese las manos, pero no puede lavarse las manos por
aquellos funcionarios que no caminan junto a usted.

Simplemente, como dice, hay que vivir acad la realidad y que el
supervisor, cuando estemos en la pista, cuando terminemos esto,
quiero que me diga si el alcalde, trabaja para el pueblo o
trabaja para la empresa.

Eso es lo mas importante.
Triste, que una persona que no cumpla su funcidén haga quedar mal
a los buenos funcionarios, y uno de ellos es usted, de los pocos

buenos que hay en el MTC.

Y hable de por qué no levanta las observaciones que desde el afio
pasado y tiempo atréds la Contraloria ha dado.

:Dbnde estd el libro virtual, algo que dijo la Contraloria? Eso
tiene que responder la empresa.

El sefior .— Si me permite, sefiora presidenta.
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Tomé nota de las observaciones de los dos 1informes de
Contraloria. Y si se han contestado los dos informes.

Mayores detalles, probablemente podrian darle la palabra, el
sefior Puma...

El cuaderno virtual no se ejecutd, de acuerdo con lo gque tengo
al momento, porgque fue una contratacidédn directa y no estaba en
el SEACE o en el tema de obras que hay.

Si tenemos el cuaderno fisico, que posteriormente se ha
regularizado una vez que se firmdé el contrato y todo eso.

La carta fianza ha sido recepcionada.
Las valoraciones inadecuadas, no tengo mayores detalles.

Pero podria pasar al sefior Puma, de repente él1 pueda dar mayores
alcances.

Estamos trabajando en cada uno de estos informes. Ya se ha
contestado a Contralorias.

Es més, tengo por acid el Ultimo que he recibido, de fecha 8 de
mayo, Si no me equivoco, donde ellos Jjustamente nos hacen
observaciones, y ellos lo consideran activados o no activados.

La senora PRESIDENTA.— Luego nos lo aclara.

Vamos a seguir firmes, porque tenemos que ir al aeropuerto.
Como octavo tema de Orden del Dia, tenemos el informe de 1la
sefiorita Miluska Milagritos Huamén Cerna, Jjefe del mbédulo de 1la
Defensoria de Jaén.

Bienvenida.

Tiene qgque hablar sobre los impactos de las deficiencias de
conectividad aérea y los derechos de los ciudadanos de Cajamarca.

2. La propuesta de lineamiento para asegurar el acceso al
servicio de transporte aéreo en la regidn nororiental.

También que nos digan cémo es el acompaflamiento, cuantas veces
al mes van, si estd con Contraloria articulando, con el alcalde
o con la sociedad organizada para poder decir: “Misidén cumplida”.

La COORDINADORA DEL MODULO DEFENSORIAL DE JAEN DE LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO, sefiora Miluska Milagritos Huamadn Cerna.— Muy buenos
dias con todos y con todas.

Buenos dias a todos los integrantes de la Mesa de Honor.
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Sefior alcalde, presidenta de la Comisidén y demds congresistas
que el dia de hoy nos han visitado en la provincia de Jaén.

Para informarles.

Como Defensoria del Pueblo, dentro de nuestras competencias
tenemos justamente la supervisidén de la administracién publica.

Y en mérito de la supervisidén de la administracidén publica,
Jjustamente estd en la defensa de los derechos fundamentales de
la persona.

Ademéas, la Defensoria del Pueblo tiene a su cargo lo que es el
monitoreo de conflictos sociales a nivel nacional. Eso con la
finalidad de evitar no que exista una manifestacidén, porque 1la
manifestacién es un derecho que tienen todos y todas las
ciudadanas en el pais, pero si qgue evitemos acciones de
violencia.

En ese sentido, desde el afio pasado hemos estado monitoreando
algunas movilizaciones con relacién al tema del aeropuerto, y se
ha hecho oportunamente el reporte a la ciudad de Lima, con la
finalidad de que tomen conocimiento que el problema de la falta
de vuelos en la ciudad de Jaén podria eventualmente traer
acciones de violencia y un conflicto social.

Como ya lo han expresado todos también en esta en esta reunibdn,
hemos tenido diferentes fechas el ministro ha informado que ya
se iba a reactivar el Aeropuerto de Jaén.

Sin embargo, hemos visto que se viene posponiendo y posponiendo.

Nosotros, como Defensoria del Pueblo, consideramos que es clave
que el derecho a la informacidén verdadera a la ciudadania esté
debidamente garantizado.

Y eso estd directamente relacionado a que, los funcionarios que
estdn encargados de ejecutar este tipo de proyectos, llamese
mantenimiento o el proyecto en si, den informacién clara a la
poblacidn.

Efectivamente, quienes estamos un poco mas relacionados con el
tema, podemos entender tecnicismos, pero cuando vamos a dar
informacidén a la poblacidn, la poblacidn va a querer saber cuando
se va a reactivar nuevamente el servicio de vuelos en Jaén.

Y este proyecto, gque es un proyecto un poco mas amplio, cuanto
tiempo también wva a demorar. ¢;Para qué? Para gque no generar

falsas expectativas.

Justamente estas noticias que hemos visto en diferentes redes
sociales, bueno, yoO estoy aproximadamente cuatro meses
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trabajando en la ciudad de Jaén, y cuando llegué dijeron que, en
un mes, en dos meses ya se estaria reactivando, sin embargo, va
estdn cuatro o cinco meses y seguimos en la misma dificultad.

Ahora, respecto al impacto de la deficiente conectividad aérea
y derechos de 1la ciudadania en Cajamarca, nosotros hemos
identificado como Defensoria del Pueblo dos grandes problemas.

El primero, es el tema comercial.

Nosotros que Jaén es el nexo entre la costa, la sierra y la
selva.

Entonces, Jaén siempre ha sido una provincia estratégica y clave
para la visita de diferentes personas. O que van a la selva o
que de la selva van a la sierra, o que de la selva van a la
costa.

Entonces, siempre hemos tenido en este caso en Jaén muchas
actividades productivas.

Bien dijo el sefior alcalde el tema de los hospedajes.
Los hospedajes ya nos estan consultando en este caso con demanda.

El tema de los restaurantes, tenemos agencias de gimnasio que
también hay actividades productivas que también se estédn viendo
afectadas, porque Jaén es el ingreso a San Ignacio para el tipo
de actividades que realiza esa provincia.

Entonces, tengamos en cuenta que el sector que se estd viendo
perjudicado por la falta de aeropuerto en Jaén, que de repente
no se ha entendido a gran magnitud, es un sector muy vulnerable
y que estamos dejando de garantizar, que es el derecho al
trabajo.

Muchas personas se estan viendo afectadas por la falta de
aeropuerto en nuestra provincia.

Y no solamente hablamos de Jaén, sino hablamos de todas las
provincias que estan conectadas con este, llamese Jaén, Cutervo,
donde tenemos el Parque Nacional de Cutervo, etcétera.

Otro tema es que Jaén siempre se ha destacado por la produccidn
de café y cacao.

En Jaén se han realizado, ademéds, concursos nacionales del café,
y hemos tenido visitas de personas extranjeras.

Sin embargo, hemos visto que este tipo de actividades tampoco se
pueden realizar en la provincia de Jaén.
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Porque venir desde la ciudad de Lima hasta Jaén por tierra es
aproximadamente 24 horas.

Y eso, si no contamos con las fallas geoldgicas que siempre
tenemos en la carretera.

Nuevamente, si vamos a Chiclayo, Jaén, en avién de Chiclayo a
Jaén han visto que todas las semanas, al menos en estos meses,
ha estado bloqueada la carretera.

Y también existe un riesgo de quedarnos unas horas varados en la
pista.

Entonces, el sector comercio y el sector turismo se han visto
afectados.

Pero hay otro tema que, para nosotros, como institucidn, es muy
importante que se siga garantizando, y es el tema de la salud.

Y en la salud, nuevamente hemos encontrado dos temas muy
importantes que se estédn viendo afectados nuevamente por la falta
de aeropuerto en nuestra provincia.

Uno, es que en el sector salud ya no estamos contando con
especialistas.

:Y eso por qué? Porque los especialistas venian de Lima, y en
este caso son de las especialidades de neurocirugia,
oftalmologia, cirugia cardiovascular, entre otros.

Ya no pueden venir de la ciudad de Lima o han renunciado al
trabajo que tienen acéd, porque no es lo mismo viajar una hora y
media hasta Jaén a que vayan a Chiclayo y de Chiclayo nuevamente
a Jaén, con un riesgo de los problemas de las fallas geoldgicas.

Entonces, estamos contando con falta de especialistas para la
cobertura de salud en la provincia de E1 Jaén.

El otro tema es el de las referencias aéreas, que también ya lo
hizo mencidén hace un momento, por una experiencia que he tenido
la presidenta, y efectivamente ese es otro problema que estamos
presentando.

En el afio 2025, hemos presentado ocho referencias aéreas del
Hospital General de Jaén.

Sin embargo, estamos recibiendo el apoyo en este caso del
aeropuerto que se encuentra en Chachapoyas.

¢Pero cuanto tiempo necesitamos se encuentra en Chachapoyas?

Cuatro o cinco horas, si es que las condiciones climdticas se
prestan.
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Porque sabemos que en el aserradero también tenemos problemas,
y hay restricciones en el tréansito.

Pero no solamente es el tema del transporte, sino que cuando a
una persona en este caso se la va a referir en avidn, es persona
que estédn con un diagndéstico especifico que normalmente es la
que se encuentran dentro de lo que es prioridad uno.

Prioridad uno son las personas que estdn en grave riesgo su vida.
Y casi siempre son casos de personas que estdn conectadas a
ventiladores artificiales.

Entonces, pasar de un ventilador artificial a un ventilador
portéatil, nuevamente a otro ventilador portatil para
trasladarlos hasta Chachapoyas y de ahi trasladarlos a Lima, hay
un grave riesgo de que la persona fallezca en esa manipulacidn.
Es mucho maltrato para el paciente.

No es lo mismo que desde el mismo Jaén podamos trasladarla
directamente en avidén, porgque solamente tenemos un solo espacio
de un ventilador estatico o un ventilador portéatil. Diria que es
menos tiempo.

Ya por tierra, ni hablar. En tierra, el paciente fallece.

Hemos wvisto, ademéds, que en el sector salud las referencias
aéreas estdn aumentando.

Como les comento, este afio hemos tenido ocho referencias. El1 afo
pasado, en el afio 2024, hemos tenido doce referencias en todo el
ano.

No estamos a medio afio y ya estamos casi superando la cifra que
hemos tenido el afio pasado.

Hemos llegado a la cifra que hemos tenido en el afio 2023, que
siguen siendo mayores.

Entonces, como Defensoria del Pueblo estamos muy preocupados por
este tema de aeropuertos.

Si bien es cierto nosotros no tenemos incidencias directamente
con la empresa privada, y a nivel del Ministerio, en este caso
nuestras autoridades nacionales por parte de la Defensoria
vienen haciendo incidencia en el tema para que pronto se pueda
dar informacidén clara y sobre todo estos proyectos puedan ir
avanzando, pero el avance tiene gue ser su avance real, ya que
el avance tiene que ser real.

Estamos teniendo reuniones sobre el tema del aeropuerto, sin
embargo, las fechas siguen cambiando y siguen cambiando.
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Esos cambios que vienen presentdndose, evidentemente va a
generar incertidumbre en la poblacién.

Entonces, si no tenemos una poblacidén informada, si no tenemos
una poblacidén que conozca cbdmo es que se va a resolver este
conflicto, lastimosamente vamos a terminar, como bien 1lo ha
indicado el alcalde, una movilizacidn a gran masa como hemos
tenido en la provincia de Cutervo.

Entonces, veamos esto desde un punto, primero, de prevencidn de
conflictos sociales, pero también dadndonos cuenta de que estamos
afectando de manera grave derechos fundamentales: El1 derecho al
trabajo, el derecho a la vida y el derecho a la salud de las
personas.

Como Defensoria del Pueblo, agradezco las palabras de 1la
presidenta, el dia de hoy se tiene que llevar a cabo un acta de
acuerdos.

Y como Defensoria del Pueblo nos corresponde hacer seguimiento,
sea desde nuestra jurisdiccidén o desde la alta direccidn de Lima,
para que los acuerdos a los que el dia de hoy lleguemos se
cumplan.

Defensoria del Pueblo estd comprometida en hacer seguimiento
oportuno a cada uno de los acuerdos gque tengamos como autoridades
en esta reunidn.

Muchas gracias.
La sefiora PRESIDENTA.— Muchas gracias, Milagritos.

Como dice la Biblia: “El1 que tenga oidos que escuche, y el que
tenga labios que lo diga”.

Porque esto, mas que trabajo, es vida sefiores funcionarios de
Lima.

Y no lo digo por Rubio, lo digo por los que estan detrés.

Espero que Tabata Vivanco haga algo de verdad, porque ya Jaén no
aguanta. Son muertes.

Y no creo que lo que diga nuestra doctora, nosotros como
congresistas, Silvia, Gonza, se reciben diarios... y si pudieran
hablar los muertos, que ya no estan aqui, qué nos dijeran, y las
familias, como la que anoche ha wvenido.

Sufrimiento y silencio, sefiores funcionarios.

Gracias, Milagritos.
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Como noveno y Ultimo numero de participantes, tenemos el informe
de (8) los representantes de las aerolineas comerciales, ellos
se informaran sobre.. ;han venido los de aerolineas? No.

Bueno, hay alguien que me gustaria verlo aqul para que nos dé
algo, es el supervisor de la obra. :¢Estd el supervisor de la
obra?

Me gustaria que nos diga desde su apreciacidén los avances, cdmo
es su trabajo, cudl es modo de trabajar y articular desde donde
Dios lo ha puesto y hoy dia sabiendo que son vidas que se estéan
perdiendo gracias a la inoperancia de la poca voluntad.

Que usted es una pieza clave y espero que usted, me parece ya
debe tener esposa, hijos, nietos, hermanos, y espero que nunca
haya sufrido lo que sufre la gente méds pobre de todos 1los
alrededores de Jaén.

Tiene el uso de la palabra, dice su nombre, y tiene cinco minutos
para que sea asi conciso, y nos dé asi un resumen breve de su
pasar como supervisor y qué es lo que ha visto de bueno o malo,
y qué es lo que ha hecho para mejorar desde su trabajo vy
experticia y su misidén que Dios le ha dado. Bienvenido.

El SUPERVISOR DEL AEROPUERTO DE JAEN, sefior Alex Esquerra
Pereyra.— Buenos dias con todos.

Bueno, ¢Quién les habla? Es el ingeniero civil, Alex Esquerra
Pereira, este tenemos a cargo la supervisidén de la obra, del
mantenimiento del aeropuerto de Jaén.

Se empezb el 14 de diciembre, el plazo.
La sefiora PRESIDENTA.— De qué afio?

El SUPERVISOR DEL AEROPUERTO DE JAEN, sefior Alex Esquerra
Pereyra.— Del 2024.

43 dias de plazo de ejecucidn vencian el 25 de enero del 2025.
La empresa empezd a ejecutar su expediente técnico, aprobado,
légicamente, por CORPAC con todas las formalidades.

Pero, se vino la cuestidén de que al descubrir, al retirar el
pavimento asfdltico en frio, habia una situacidén con la base
granular que estd debajo, que es lo que sostiene.

La base granular en este caso de este aeropuerto, tiene de un
metro a uno veinte aproximadamente de espesor. Debajo de eso hay
una subrasante que ldbégicamente son arcillas expansivas en este
caso.
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Cuando se ha retirado eso, entonces, se pidid como parte de la
supervisién, que se acredite fehacientemente la calidad de esa
base.

Entonces, de ahi se tomaron unas muestras, hubo unos problemas
con el laboratorio, se trajo a otro laboratorio y en ese interin
se nos vino la lluvia, porque ya estuvimos en enero.

Y esa es la problemdtica que se ha dado, la presencia de las
lluvias, y bueno, ya deberian, incluso, ya haberse retirado,
pero hay un reporte de especialistas de que ya estds son unas
lluvias andémalas ¢no?

La sefiora PRESIDENTA.— (..) las gestiones, en su trabajo de usted
con respecto a los que Dios le ha encomendado ¢Cudal es
exactamente sus funciones como supervisor? ;Cudles son? Digamelo
asi, rapidito.

El SUPERVISOR DEL AEROPUERTO DE JAEN, sefior Alex Esquerra
Pereyra.— Mi funcidén es supervisar, verificar lo que hace el
contratista en 1la obra, es funcidén del expediente técnico,
légicamente.

Y uno también quisiera que se hagan muchas otras cosas, pero no
se puede, porque tenemos, de por medio, un expediente técnico,
tanto la supervisidén como del contratista.

La sefiora PRESIDENTA.— Sus funciones los tienen bien claro ;Cual
ha sido su trabajo articulado entre Corpac, el alcalde, 1los
congresistas, Contraloria, la Defensoria?

Usted no tiene un trabajo, como dijo milagritos, gque yo siempre
lo veo en estos cuatro afios junto a mis colegas.

Pert, no tiene prevencidén, Perl, no tiene una cultura de
informacién ni de didlogo, cada uno trabaja divorciado.

(Cudl ha sido su grado de acercamiento como ese gran supervisor
que tiene sus funciones bien claras? (Cudl ha sido el trabajo
articulado entre todos para poder hacer el llamado en las cosas
que usted no veia que estaba correcto? ¢Ha sido mas concluso ya?

El SUPERVISOR DEL AEROPUERTO DE JAEN, sefior Alex Esquerra
Pereyra.— Bueno, como supervisién, nosotros tenemos un estrecho
contacto, relacidén, comunicacidén, con Corpac definitivamente,
(No? A ellos les estamos informando, estamos enviadndole las
comunicaciones, los documentos, y eso es lo que estd previsto en
parte de nuestras funciones en el contrato.

La sefiora PRESIDENTA.— Solamente a Corpac, nada mas.
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El SUPERVISOR DEL AEROPUERTO DE JAEN, sefior Alex Esquerra
Pereyra.— Yo si, con Corpac.

La sefiora PRESIDENTA.— Pero no seria bonito también, tener una...
porque los duefios de casa, imaginense usted como duefio de casa,
de su casa, gque viene alguien a trabajar, le gustaria ser
informado de que cdédmo ponen los barrotes, cdmo ponen las bases,
sobrebases, las columnas, el techo y quién mejor que nadie, que
usted, como duefio de casa, le mantenga informado, ;no? Se ve
bonito, ¢no? Pero eso no estd en las clausulas ni nada, nada,
solamente con Corpac.

El SUPERVISOR DEL AEROPUERTO DE JAEN, sefior Alex Esquerra
Pereyra.— Si.

La sefiora PRESIDENTA.— Todo el informe de lo bueno y lo malo que
estaban haciendo la contratista, todo lo sabe Corpac con sus
informes, usted ha hecho un informe de levantamiento de informe
vale, pero tiene informes manuscrito, porque me gustaria
tenerlos desde la comisidn para también darles a nuestros colegas
y al alcalde.

El SUPERVISOR DEL AEROPUERTO DE JAEN, sefior Alex Esquerra
Pereyra.— Bueno, ahora todo es virtual. Todo es virtual, por una
Mesa de Partes virtual de Corpac.

La sefiora PRESIDENTA.— :Pero todo estd alli? Usted es conciso,
vale.

Muy agradecido, sefior, que Dios me lo bendiga.
Muchas gracias.

Ahora si wvamos con rondas de preguntas de nuestros colegas y
vamos a ver, vamos a dejar en el uso la palabra a nuestros
colegas Américo Gonza.

Si, sefior asesor del proyecto.

El sefior.— Que Dios la bendiga, sefiora presidenta, alcalde,
congresistas presentes, poblacidén en general, Dios les bendiga,
nuevamente,

Comentarles gque quiero abordar el tema de la OCI las preguntas
y también indicar que es cierto, se hizo una obra en el afio 2023,
justamente en esta gestidn, ya tengo 10 meses,

Asumimos este paliativo desde el inicio y se inicidé con el
expediente técnico el cual al igual que la DGAC también nos pasd
lo mismo una retrotraccidn hasta bases, es por eso gque hubo una
demora en el expediente técnico.
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Y, comentarle también la OCI de la obra anterior vya viene
realizando las diligencias y va esta haciendo las
investigaciones respectivas, es lo que tengo conocimiento.

Y para la obra actual, la OCI nos hizo llegar el hito nUmero uno
con las observaciones indicando de que CBDR de acuerdo al manual
de carreteras, estaban por debajo del 6%.

Se respondid a esa pregunta indicandole que en el caso de
aeropuertos no se puede utilizar el manual de carreteras, porque
hay una normativa para aeropuertos.

Y se le contestd adicionalmente a ello que tenemos, nosotros,
desde un inicio, cuando el MTC entregdé a Corpac para su
administracidén de este aeropuerto, ya se contaba con un CBDR de
3%.

Tal es asi que en el AIP que es un documento de informacidn
aeronautica, esta considerado el CBDR de 3%, no es algo nuevo,
no es algo gque se haya encontrado reciente, es algo gque siempre
ha tenido esa pista desde un inicio, ojo con ello, desde un
inicio este CBDR de 3%.

Se le contestd, se le indicd donde estd la documentacién y la
informacién aunado a ello, también, fue de la competencia como
Corpac.

Me gustaria hacer con ustedes en ese momento la rehabilitaciédn,
pero ya es un tema justamente de cuales son las competencias de
cada entidad.

Ahora, 1la segunda pregunta gque nos hacia era referente al
Cuaderno de Obras. Nosotros cuando quisimos ingresar el Cuaderno
de Obras a la plataforma del Cuaderno de Obras, nos encontramos
con un inconveniente que nos pedian que esté en el SEACE,
primero, y que esté el contrato.

Esta va a ser una obra por administracién directa en caso de
emergencia como se convocd en su momento, no tendriamos ninguno
de los dos puntos. Es por eso que se notario el Cuaderno de Obra
fisico, el cual se estd subiendo mensualmente al sistema de
Infobras.

Ese es el punto numero 3, en el cual también nos dice, la
Contraloria, de ustedes ha tenido 3 nUmeros de Infobras ya hemos
eliminado dos de ellos, y nos guedamos con uno, gque yo me acuerdo
justamente, estuve aqui en Jaén, cuando logistica me llambd y me
dijo, el sistema de Infobras esta fallando y por eso hubo una
duplicidad en ese nUmero.
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Pero ya se eliminaron dos de ellos guedando uno solo gque puede
verlo la Contraloria, puede ver toda la poblacidén porque es un
tema de transparencia abierto al publico.

También nos indicaba en el segundo hito de que habia grietas y
fisuras, las cuales estdn consideradas en el expediente técnico
y también hay mayor (..) fisuras porque se ha ido dando en mayor
grado en el tiempo que ha pasado hasta el dia de hoy.

Ahora, también se comenta que hubo una variacidén que se pagd de
mas, lamentable hecho. Ya se ha respondido también a la
Contraloria indicando que es uno de los parches, me parece dque
es el parche 5-6, donde se encontrdé parte de restos, pero ya se
le presentd a la Contraloria todo el metrado, que estd por encima
incluso de lo que decia la organizacién.

Ahora, comentarles, en el mes de febrero se trajo dos topdbgrafos
del &rea de infraestructura de Corpac para hagan la trazabilidad
de ese mayor metrado que el sefior alcalde comentdé hace un
momento, el cual de (..) que ha pedido la empresa, nosotros hemos
dado el punto y se le ha aceptado lo que realmente es para
transparencia de todos.

Es mucho menos de lo que ha pedido la empresa, no es lo que ha
pedido la empresa el sefior Alejandro, cuando usted hizo en el
punto en donde indicé que habia un mayor metrado, de dgque se
estaba considerando uno o dos centimetros, hemos traido al
topdégrafo para contrastar la informacidén de la contratista.

Aunado a ello, comentarles que todavia no se le ha pagado ningin
adicional, ningun mayor metrado, solamente se le ha pagado su
valorizacidén, porque estamos con esa contratacién de 1los
topbgrafos, los cuales ya dieron un informe gque estd muy por
debajo.

Y lo gque va a valer es lo que Corpac ha hecho con su topdégrafo,
no lo que la empresa contratista nos estd presentando, para
tranquilidad de todos.

Indicar, también, que en la Adicional ha habido una demora por
el parche 3, A3 y A31, encontramos nosotros la presencia de agua,
tal cual en el parche Al, también, que fue lo que llevd a hacer
estudios, mayores estudios y ya la contratista ha presentado en
su adicional.

Y estd considerando utilizar un geotextil, una geomalla y unos
(..). Es por eso la demora. El1 que le habla es cristiano, no
quiero aprobar algo que no esté de acuerdo con la normativa y
que no esté de acuerdo a una funcionalidad.

Es por eso gque se le ha pedido un contratista. Ha habido
reuniones en donde ellos han presentado geos adicionales, estéan
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usando su geotextil para aumentar un modo de elasticidad y de
esa manera tener un parche 3 y el 31 dentro

de la (..) Corpac, que cumpla con la funcionalidad.

También comentarle sefiora alcalde, ustedes nos apoyaron con el
sistema de drenaje, conversé directamente con el gerente de
infraestructura y se han hecho cosas mayores a lo que estd en
ese expediente.

También (..), fue un paliativo que se tomd, también, de esa
gestidén de 9 meses, pero si se ha hecho mayores se ha hecho un
corte en ambas franjas de la pista, se ha recuperado la
pendiente, el cual no tenia el drenaje superficial de 75 metros
a ambos lados de la pista y se ha hecho un buen trabajo en
conjunto con la musicalidad.

Y eso es algo que si, se solicitd en su momento, pero en la
ejecucidédn se aprobd realizar mayores cosas.

Comentarles gue después de dgque se termine esta obra, por
normativa del Manual (...) vamos a hacer un estudio de
reflectometria para tener presente cudl es el modo ACR y PCR de
esta pista.

El ACR es uno de los indicadores de las aeronaves y el PCR es
los indicadores de la pista. Si este dato del PCR estd por encima
de la ACR, nos va a decir cuédnto es un MIG de las naves y cuanta
va a entrar y cudl es su periodicidad y cudl es su vida permanente
a esperas de que la DGAC en el segundo trimestre del afio prdximo
vy (..) rehabilitaciédn.

La pista necesita wuna rehabilitacidén. Le doy 1la razdn al
inspector, y para que, necesita una rehabilitacidén que va a estar
justamente la DGAC y ha indicado que estd haciendo una obra con
una inversidén de 317 millones, mas de 300 millones de soles, el
cual es una rehabilitacidén integral y ellos van a cuidar el curso
de la pista.

Es algo que también desde Corpac se ha venido pidiendo en su
momento y hay reuniones continuas con los funcionarios de 1la
DGAC.

Comentarles, también, que una vez que termine este servicio que
se estd haciendo el mantenimiento, que estamos ya preparando
desde vya, los temas de registro para tener una empresa y un
ingeniero especialista en (..)

Entran los aviones, salen los aviones y él puede estar revisando,
inspeccionando la pista porque ese es el plan de mantenimiento.
Y es algo que también ustedes comentaban, sefiora congresista. No
hay plan de mantenimiento.
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En estos 10 meses que estoy de gestidn he encontrado este tema
sin plan de mantenimiento, pero vya se estd haciendo
coordinaciones con la DGAC, (9) en las cuales ya estamos prdéximos
a presentar el plan de mantenimiento de todos los aeropuertos no
concesionados, que estdn siendo administrados por Corpac, el
cual habla de una prevencidén. No habia prevencidn, pero esto es
la razdbébn, y es una cultura que, lamentablemente, aqui en el pais
no tenemos, que si lo tienen otras empresas y otros paises.

Pero comentarle, sefiora congresista, he tomado esa iniciativa en
razén, conjuntamente con la alta direccién de Corpac, a hacer un
plan de mantenimiento y considerar eso de ahi para poder tener
no solamente en el aeropuerto de Jaén, sino en todos los demés
aeropuertos.

Y referente a las fechas, comentarle que el dia viernes se estaba
aprobando por el directorio una contratacién directa. Nos
gustaria también no invocar al directorio, porque la ley asi lo
invoca, y considerar también que hay plazos.

Cuando el residente presenta las consultas y su adicional, llega
a la supervisidén, que fue el ingeniero [..?], que él es parte de
la supervisidén, que el dia de ayer no estuvo porque estaba
preparando el adicional justo a dos o tres minutos gque queda su
oficina de ellos una vez [..7].

Entonces, este adicional tiene que pasar también por el
proyectista que hizo el expediente, y considerando todos esos
plazos, porque lamentablemente la ley dice que tiene hasta 15
dias para poder contestar el proyectista. Nosotros estamos
pidiendo que sea mucho antes, sefiores, porque entendemos todo el
pesar de la poblacidn, entendemos también.. 1o criticd la sefiorita
Miluska, la doctora Miluska, referente a todo lo que se viene
dando aqui en la poblacidén de Jaén.

Yo también soy cajamarquino, soy de acd, naci en Chota y tengo
familia. Mis abuelos son de acad de Jaén.

La sefiora PRESIDENTA.— Sefior funcionario, disculpe que lo corte.
Pero si ahi es ese plan de operatividad, técnico, que quieren
hacer, por favor, usted estd dandose cuenta y ojald dure, porque
los buenos funcionarios en este gobierno estédn tres, cuatro meses
y los cambian.

Entonces, mientras que Dios lo mantenga ahi, se ha dado cuenta
que en el Peru por décadas no hay previsidén. Méas féacil es dar
emergencia para poder coger dinero y en las actividades de montar
la tierra, derecha e izquierda, se va toda la plata.

Me gustaria que en esto llame al alcalde, porque nadie mejor que
nadie. Llame a los congresistas, para que estén ahi con sus
técnicos. Llame a Contraloria, llame a Defensoria, para que se
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hagan las cosas bien, para que el pueblo pueda tener esa
informacién de casa, y no en cuatro paredes con los funcionarios
de [..7].

Entonces, yo también quisiera hacerle la pregunta, ¢cuanto estéa
el avance fisico de la obra versus el avance financiero de 1lo
que estd ahora? Eso me lo puede responder.

Pero si le digo, me informaria y me gustaria que verdaderamente
incluso hasta el Colegio de Ingenieros de Jaén o de Cajamarca,
porque ellos también pueden estar ahi.

Cuando todos nos juntemos, las obras no van a caer en arbitraje
ni en adendas. Y cuando involucremos al pueblo y a sus
autoridades en casa, esas obras van a salir lo mas rapido
posible, no con adendas y cuantas cosas mas.

E1l REPRESENTANTE DE CORPAC.— Comentarle que el avance de la obra,
justamente, la congresista Monteza, nos comentd que el dia 25,
si mal no me falla la memoria, hubo una reunidn, se hicieron
excavaciones, Jjustamente también estuvo presente el sefior
congresista, y se evalud ese punto y es el adicional que se esté
preparando [..?] geotextil y geomalla. El avance estd en un 14%,
no tengo el porcentaje exacto.

Pero una vez que se tenga aprobado este adicional el dia viernes
que hay directorio, el compromiso de la empresa de esa fecha,
hacia adelante, no dos meses, sino treinta dias, porque tienen
22 dias contractuales, y todavia les queda porque la obra fue
suspendida, y ocho dias estidn pidiendo Jjustamente por este
adicional, sefiora congresista.

Entonces, son 30 dias a partir del dia viernes gque tendremos
nosotros ya la pista culminando dentro de las funciones de
Corpac.

La sefiora PRESIDENTA.— Con el permiso, el sefior alcalde.
El REPRESENTANTE DE CORPAC.— Un minuto, disculpe, la palabra.

Voy a invitar, asi como usted ha dicho, lo tomo como una leccién
aprendida y vamos a tocar las puertas al Colegio de Ingenieros,
y a usted, sefior alcalde, dque tiene también un staff de
profesionales y podria apoyarnos en ese sentido.

La sefiora PRESIDENTA.— Eso pdéngalo, por favor, en el acta gque se
va a firmar.

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PROVINCIAL DE JAEN, sefior José
Tapia Diaz.— Quiero hacer una pregunta. Y esto seria [..?] nos
informaron gue estaban cambiando el disefio del proceso
constructivo de la empresa.
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Y la pregunta es la siguiente: ;Usted cree que el consultor va
a permitir el cambio de proceso constructivo de la empresa? ;0
hay alguna coordinacidn previa para eso, la propuesta que ha
hecho la empresa?

El REPRESENTANTE DE CORPAC.— Comentarle que todo cambio que se

haga en ese [..?7] y siempre y cuando este sea mayor dentro de la
oferta. Y si es mucho mayor al disefio original, aprobado en el
expediente, pues, se ha hecho la consulta al [..?] ambiental.

No lo estd haciendo cualquier laboratorio este disefio. Yo he
revisado el adicional y consta de 400 hojas, aproximadamente, el
cual es la empresa BITUPER, una empresa de tres décadas, 30 afios,
que tiene ya conocimiento del tema de asfaltos.

Y ahi [..?] ha llevado a muestras arena chancada y todas las
muestras de aqui de las canteras, y ha hecho su evaluacidén y su
disefio con asfaltos modificados P401, cumpliendo la normativa
FWA que es la que cumple con las normas internacionales en temas
aeroportuarios.

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PROVINCIAL DE JAEN, sefior José
Tapia Diaz.— Si, doctor, de acuerdo.

Pero ahi, hay algo que preocupa, ¢no? O sea, primero, han traido
el material y ahi vamos a aprobar el proceso constructivo para
el nuevo disefio.

Entonces, nos preocupa esto que se pueda alargar mas el tiempo,
cnov?

Suponiendo que la empresa, si no hay una coordinacidédn previa,
por supuesto, se oponga a modificar los disefios y ya tenemos el
material ahi, ;qué hariamos con ese material? Es un poco la
preocupacidn.

El REPRESENTANTE DE CORPAC.— No, por eso, Jjustamente, todo 1lo
que estéd aqui es objetivo y se han hecho andlisis en laboratorios
que tienen todos los ISO. Es una empresa que ha invocado a
empresas que cumplan con estandares nacionales e
internacionales, y eso es, justamente, la transparencia de esta
gestidn para que se haga el mejor trabajo.

Se estd tomando como una leccidén aprendida el tema de [..?] donde
también se estd usando un asfalto modificado que cumple con la
normativa internacional.

La sefiora PRESIDENTA.— Y, por si acaso, que el 30 estoy ahi.

E1l REPRESENTANTE DE CORPAC.— Si.
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La sefiora PRESIDENTA.— Porque se quedd a plazos, que el 30 de
mayo estd saliendo lo de [..?], y alli vamos a [..?] la fecha
también.

Dejamos a nuestro congresista Américo Gonza.
El sefior GONZA CASTILLO (PL).— Muchas gracias.
Bueno, saludar a las autoridades presentes y a todo el publico.

Sobre el aeropuerto de Jaén, ya se ha hablado de problemdtica en
general por las diferentes autoridades y la autoridad civil.

Aqui, ©para rescatar un tema adicional, que no se esta
configurando. Las autoridades politicas podemos estar pendientes
del proceso, de las obras y, en efecto, nosotros hemos estado
innumerables veces en Lima, reunidos con el ministro, con Corpac,
con las autoridades que cambian a cada rato, dicho sea de paso,
eso tampoco ayuda a todo este proceso.

Pero, en realidad, en la parte técnica nosotros estamos
limitados, y es ahi donde tienen que entrar los ingenieros.

Yo me pregunto: ;Qué responsabilidad tienen los técnicos en toda
esta caida, esta paralizacidén de las obras? De romper la pista
y, practicamente, dejar que el agua se acumule, entre otras
cosas. Hablamos, primero, de un asfalto en frio, luego asfalto
en caliente.

Por ejemplo, lo que hemos hecho en nuestro despacho con los
colegas congresistas, el alcalde, es presionar para que nos den
presupuesto a las autoridades y se convoque a los plazos, como
lo demanda la Ley de Contrataciones.

Pero vya la parte técnica, un poco, vya eso lo ven 1los
especialistas y escapa de nuestras manos. Pero siempre estamos
ahi pendientes para que quede claro.

No veo si el Ministerio de Transportes ha mandado a algun
representante. Porque también, adicionalmente al aeropuerto que
tenemos acéa, en la regidén Cajamarca hay otras obras que estan en
problemas.

Tenemos el mejoramiento y conservacién de los tramos de la linea
Chamaya-Jaén-San Ignacio-La Balsa. Ayer hemos estado en San
Ignacio y la poblacidén organizada ha hecho paralizar estos
trabajos porque creen que, en vez de mejorar, lo gque estéan
haciendo, méas bien, es malograr mas la pista, hay accidentes.

Ya hemos confirmado para el dia jueves una comisidén que viene de
Lima a ver este tema. Pero para gue tomen nota también los
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invitados que estdn hoy dia, y eleven este pedido a la alta
direccidén del ministerio.

El tema de 1las vias de Chipre-Cutervo-Cochabamba-San Juan-
Cutervo ha estado en un paro hace poco. También tomen nota los
funcionarios, porque estédn haciendo seguimiento de los plazos y
acuerdos que ha arribado nuestras protestas que hubo la vez
pasada.

Igual, Pubica-Pitingo-Santo Toméds-San Andrés-Socota-Cutervo,
igual el corredor vial, que quiere la culminacién.

Asimismo, también tenemos un problema, funcionarios, en el tema
del mejoramiento del camino vecinal, el empalme, Playa Azul-
Colasay, donde Petropert en una parte no quiere dejar avanzar la
obra porque dice que se perjudica su gasoducto, oleoducto.

Pero creemos que si ya ha habido una via por ahi antes, no
entiendo por qué hasta ahora, a estas alturas, ellos impiden que
se haga ese trabajo. Entonces, también estamos generando
reuniones para abordar este tema en conjunto. Les hago recordar
que hemos cursado el documento respectivo.

También, sefiora presidenta, aprovechando gque nos visita, y aqui
en la sala hay dirigentes de los gremios transportistas, entre
ellos de los autos colectivos, gque estédn esperando la insistencia
de la ley, que ya le hemos explicado a usted, para ampliar el
plazo, entre otras problematicas que tiene la regidédn Cajamarca.
Nosotros vamos a estar pendientes que se cumplan los plazos.

Ojaléa, sefiores de Corpac, les hacemos incidencia que ustedes
mencionan que el préximo mes. El préximo mes estaria abriendo
los vuelos. No sé, no gueremos mas mentiras. A veces eso genera
expectativas y la poblacidén con razdn reclama.

Entonces, nosotros el respaldo total al alcalde, a la sociedad
civil que se ha organizado para hacer seguimiento a estas obras
en caso se decida mayoritariamente en hacer una paralizaciébn vy,
por supuesto, que estaremos apoyando.

La sefiora PRESIDENTA.— Muchas gracias, colega Américo Gonza,
representante de la linda y hermosa regidén Cajamarca.

Usted, doctora Silvia [..?].

Vamos a leer, por favor, doctor Armando, el micro para
Contraloria.

Y luego viene para hablar, Jorge Catdn, consejero regional por
Jaén.
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Luego viene Neiser Villanueva Diaz, alcalde distrital de
Colasay. Y, por Gltimo, David Eli Sarmiento Castillo,
representante del Consorcio Jaén.

Con ellos terminamos y firmamos. Nos van a decir las fechas y
firmamos la ruta de trabajo en un acta, que se estd haciendo.

El sefior .— Sefiora presidenta, téngame en cuenta la
participacidén, por favor.

El REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA.— Solamente queria aclarar
que respecto al punto del estudio del suelo sobre el CBR, es
preocupante, un poco, no solamente con Corpac, sino con todas
las entidades del Estado donde se elaboran expedientes técnicos.

Dentro de Contraloria, pues, el cancer de todas las obras,
realmente, es el [..?], donde se ven las deficiencias, que ya en
ejecucidn, son otros estudios de suelos o son otros terrenos y
muchas cosas méas.

Respecto a lo que seflalaba el funcionario de Corpac, si bien es
cierto gue nos preocupa un poco, porque esta situacidén no ha
sido a la fecha corregida, y esta situacidn porque dentro de ese
expediente técnico elaborado por un consultor, que ellos
contratan, pues toman como base, como referencia, Jjustamente
esta normativa.

Entonces, es preocupante que si aquil nos indican gque esa no es
la normativa que se debe considerar, ¢(por qué ellos aprueban un
expediente con esta normativa que existe?

Entonces, solamente para aclarar ese punto, porgue nos dicen que
ya han enviado la informaciédén, sin embargo, yo tengo conocimiento
de que aun esta situacidén no estéd corregida.

La sefiora PRESIDENTA.— Hay que corregir eso, [..?] si ya lo vio,
hay gque corregir.

Por favor, eso es muy importante, la gque usted dice 1la
transparencia. Y si no hay informacidén, como dice nuestra

defensora, (10) :;cdémo vamos a poder transparentar eso?

Es wvida, es trabajo. Y esa cultura tienen gque modernizarse vy
quedar estatico en el tiempo.

Ahora si, damos el uso de la palabra al consejero...
Pasenle el micro, por favor.
Quién es el consejero.

El sefior .— Buenas tardes, presidente de la Comisidén de
Transportes y Comunicaciones.
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Saludar a la Mesa de Honor, a los congresistas presentes, a los
congresistas que estadn de forma virtual en esta reunidén de gran
importancia en la provincia de Jaén...

La sefiora PRESIDENTA.— Por favor, apaguen sus micros, colegas.
El sefior .— Creo que ya apagaron los micros.
Insistir nuevamente.

Lamento que el nuestro gobernador regional, Roger Guevara, no
esté presente en esta reuniodn.

Por segunda vez deja en el aire nuestra provincia, en dos temas
importantes: Seguridad ciudadana, y este tema de gran
importancia, que es nuestro aeropuerto.

Como consejero regional, estamos presentes para poder aportar en
algo vy acompafando, como decia nuestra presidenta, la gran
importancia de poder articular todos los espacios, siempre lo he
dicho.

Felicitar también a la representante de la Defensoria del Pueblo
por detallarnos especificamente cudl es esa problemdtica que nos
conlleva el no tener un aeropuerto, tanto en salud como en el
tema de turismo, que también es importantisimo en nuestra
provincia, ya que es una provincia emergente con este tema, el
cual tenemos que abordar grandemente.

El tema del expediente quiero tocar.
Decia el funcionario que en 10 meses tenemos expediente listo.

Mi experiencia como ingeniero ambiental de participar en
ejecuciones de obras, formulacidén de perfiles y expedientes, me
dice que con el MTC no son 10 meses, son muchos meses, afios.

Tan solo para dar un ejemplo.

En una formulacidén de un expediente de 4 meses, se demord el
MTC, para poder revisar cada una de las organizaciones, 10 meses,
casi 11 meses, y el contrato decia cuatro meses. Pero la realidad
es esa.

Y también sabemos que la formulacidén de expedientes deja mucho
que desear. He ahi que muchos de los proyectos en ejecucidn estéan
paralizados.

Dice: “Expediente, 2 millones y medio”.
Efectivamente, como decia nuestro alcalde provincial y nuestra

presidenta de esta Comisidén, es en algunos el 5%, y creo que en
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este expediente es casi 11 millones, y un poquito mas el costo
real de un expediente de esta magnitud.

Y pediria, sefiora presidenta, que, de acuerdo a mi experiencia,
un equipo especial para la revisidn de la contratista que gane
la buena pro en la formulacidén y elaboracidn de este expediente.

¢A qué me refiero con un equipo especial?

Decia bien usted, cudn importante es poder articular todos 1los
espacios.

El expediente, sefiores de Jaén y funcionarios, pasa la revisidn
por una serie de profesionales especialistas, vya sea en
ambiental, ya sea en calidad, ya sea en infraestructura, ya sea
del Ministerio de Cultura, un arquebdlogo y muchos méas
profesionales.

Pediria que tenga un equipo especial para la revisidén vy
formulacidén de este expediente.

Téngalo por seguro que terminamos nuestra gestidén y estarad en la
segunda, tercera, cuarta valorizacidén, y nos vamos sin ver
expedientes se ha formulado y, peor, sin tener el presupuesto
que tanto se dice de 320 millones para el aeropuerto.

¢A qué me refiero con articulacidén en todos los espacios de
profesionales de este equipo?

Se necesita un informe del Ministerio del Ambiente para el tema
de la certificacidén ambiental.

También se necesita la articulacién con el ministerio de cultura
para poder recibir un informe adicional de lo gue el MTC tiene
su especialista. Si.

También se Serfor es de mucha importancia.

Y muchos otros especialistas e instituciones que van a estar
articuladas en la formacidén del expediente.

Porque resulta, de mi experiencia, que en la empresa gue esté
formulando emite al MTC, el MTC tiene que revisar y también pedir

un informe técnico a la entidad, llamémosle, por ejemplo, Serfor.

¢Y cuanto tiempo vamos a pasar? ¢10 meses? Mentira. Mi
experiencia lo dice asi.

Entonces, es importante poder articular estos espacios, siempre
lo he dicho.

Presidenta, un segundo tema, que nuestro alcalde ya lo mencionb.
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Siempre visitando muchos distritos, sobre todo en nuestra
provincia de Jaén, distritos en extrema pobreza, Sallique y San
Felipe, de donde proviene mi familia, un proyecto San Salamache
- Sallique, Sallique, San Salamache lamento que haya sido
paralizado, sobre todo derriban dos puentes antiguos, pero,
quieras o no, funcionaban.

Derribaron esos puentes, y ahora es la poblacidén en esta estacidn
ya no puede pasar.

Enfermos y algunos pacientes no pueden transitar.

Nuestros escolares, que tanto caminan, no pueden pasar cuando
llueve. Y como estamos en tiempo de lluvias, no se puede.

Sigue (ininteligible) en extrema pobreza, nuestros funcionarios
no articulan esfuerzos de forma correcta.

El proyecto es con CUI 2210016 —anoten, sefiores funcionarios del
MTC—, cuyo contrato de obra es 155/2019-MTC/21...

;Perddn?
2210016, cuyo contrato es el 155/201-MTC/21.

Es un proyecto paralizado cudnto tiempo, y nuestra poblacidn
sigue padeciendo ahi.

Por ultimo, ya lo menciondé el congresista Américo, el tema de
autos colectivos M2, M1, que tanto padece...

Sefiora presidenta, le pediria un segundito mas de su tiempo.

Vea esta problematica de nuestros transportistas de Jaén y San
Ignacio. Una gran problematica.

Segun la ley dice, solamente se permite el tradnsito a vehiculos
con carroceria tipo sedédn y carroceria Station Wagon.

Station Wagon, vya no existe este wvehiculo en el mercado.
Desaparecib.

Hay otro tipo de vehiculos, como los que se pide la modificacién,
sefilores congresistas.

Luego, seflor congresista Américo Gonza y la seflora congresista
Silvia estédn detradas de este proyecto, donde se le pide 1la
modificacidén de terminologias que actualmente estdn vigentes
como, por ejemplo, la carroceria multiusos.

Sabemos muy bien que las vias de acceso estan en pésimo estado.

56



DOCUMENTO DE TRABAJO

;:Como transportan nuestros hermanos de los distritos de
Chirinos, San José del Alto, Tabacones y muchos mas?

Cuando vienen a la provincia de Jaén, siempre traen sus sacos,
siempre traen su mercaderia a vender. Y también cuando regresan
llevan sus alimentos.

¢En qué lo cargan? ¢En autos tipo Sedan? No.
Hay que ser realistas, sefiora congresista.

La realidad es que hay otros tipos de vehiculos gque nos pusieron
a poder atender de forma correcta a nuestra poblacidén que
transita a diario, articulados con nuestra provincia de Jaén.

Le rogaria grandemente el sentido de la poblacidén poder atender
estos tres temas de gran importancia de nuestra provincia de
Jaén y Cenas.

Muchisimas gracias.
La sefilora PRESIDENTA.— Muchas gracias, sefior consejero.

(ininteligible) las normas que, desde los escritorios, porque
son incapaces de bajar y ver la realidad.

Gracias, Jorge, consejero regional por Jaén.

Ahora le toca el turno a Neiser Villanueva Diaz.

Sea concreto en las preguntas que va a hacer, por favor.
Alcalde del distrito de Colasay.

Gracias, hermano alcalde, por estar aqui.

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLASAY, sefior Neiser
Villanueva Diaz.— Muy buenos dias con la Mesa de Honor.

Saludar a nuestros congresistas que nos acompafian.

Al alcalde provincial y a todos los funcionarios de diferentes
instituciones que nos acompafan, y a poblacién en general.

Sefiora presidenta, por su intermedio, sefiores congresistas, mi
nombre es Neiser Villanueva Diaz, alcalde del distrito de
Colasay.

También con la preocupacidén bastante importante, que el doctor
José Tapia ya lo menciond, sobre un proyecto bicapa desde el
caserio El1l Tumi hasta el distrito de Colasay, de aproximadamente
17 kildébmetros, con una inversidén de 24 millones y con Cbédigo
Unico de Inversién 2438848.
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Esta es una obra que empezd a ejecutarse el 2022, con un plazo
de ejecucidén de siete meses.

Sin embargo, pasaron casi dos afios y la empresa resolvid el
contrato.

Segun los reportes, nosotros visitando a Provias Descentralizado
Lima, tiene un avance fisico de un 31% y un avance financiero de
52%.

Nosotros, como autoridades locales — estd acd también el alcalde
del distrito de Chontali—, debemos mencionarles que esta via une
a tres distritos de la provincia de Jaén, los distritos de
Colasay.

Esta es una via bastante transitable, por la que aproximadamente
transitan mas de 500 vehiculos al dia.

Y nosotros, como gobiernos locales, tenemos el contacto dia a
dia con la poblacidén, entendiendo que ya se hizo el corte de
salud y que no tiene movida y que estas lluvias estédn totalmente
intransitables.

Como dijo el alcalde provincial, nosotros no podemos invertir
ahi, porque estamos en problemas. Estd en juicio con el Estado
y la empresa.

Entonces, la poblacidén aqui nos reclama nosotros como gobierno
local (ininteligible) con el nuevo expediente.

Entonces, siempre con el Estado nosotros, con la experiencia que
tenemos, es un problema Dbastante grave, y es bastante
decepcionante.

¢Y gracias a quién? A los funcionarios. (11)

Entonces, por su intermedio, sefiores congresistas, por favor,
les pediria ayuda. Vamos a pedir ayuda.

¢Por qué? Porque la poblacidén no entiende.

La poblacidén no dice: “es depende del ministerio”; “es depende
del alcalde”; “el alcalde es un incapaz”. Eso lo dicen, en los
medios de comunicacidédn repiten eso.

Entonces, bastante preocupados, sefiores congresistas Y
funcionarios del Ministerio de Transportes. Nosotros acd estamos
pidiendo el apoyo, por su intermedio, se intervenga de una vez
por todas en este gran e importante proyecto.

Estimados congresistas, tenemos méds problemas, sé que hay varias
autoridades que van a intervenir. Les pediria encarecidamente:
tenemos dos congresistas acéa, de la provincia de Jaén, y siempre
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articulamos esfuerzos con ellos. Yo lo agradezco a la doctora
Silvia, al doctor Gonza, por el apoyo. Vamos a seguir articulando
esfuerzos por ese tema especifico.

Muchisimas gracias.

La sefiora PRESIDENTA.— Gracias, doctor.

Seguimos con David Sarmiento Castillo.

¢Esta David?

David Sarmiento Castillo, representante [..?] Consorcio Jaén.

El sefior SARMIENTO CASTILLO, David.— Buenas tardes a todos,
presidenta de la comisidén, congresistas, sefior alcalde.

Badsicamente, la problemdtica del aeropuerto ya la conocemos.
Estoy aqui como representante [..?] del consorcio, sobre todo
para garantizar o para comunicar que, bueno, debido a la
problematica, que ha sido mencionada anteriormente, al factor
climadtico, a intervenciones, [..?] que hemos encontrado, al hacer
las excavaciones pertinentes, hemos visto la necesidad de
ejecutar partidas adicionales.

Estas partidas han sido comunicadas a la entidad y se ha formado
comunicacidén constante. Ha habido grupos multidisciplinarios,
inclusive con ingenieros especialistas, para llegar acuerdos con
respecto a cudl es la mejor sancidén posible.

En realidad, nosotros somos una empresa participante de
consorcio solo de Jaén; yo, particularmente, soy de Jaén, soy de
aca, [..?] para asegurar la calidad de [..?]. Tenga por seguridad
gque vamos a garantizar se ejecute la obra con las medidas
correspondientes y respetando la calidad gque se quiere obtener.

Ahora, el [..?] ha sido presentado, actualmente estd en proceso
de [..?]. Tenemos entendido que el dia viernes va a pasar a
directorio.

Segln nuestra programacidén, tenemos toda la logistica y el campo
para empezar. Tenemos la planta de asfalto, tenemos el agregado,
tenemos también el proveedor de liquido asfaltico, ya que es la
empresa [..?] con asfalto modificado, que son Jjustamente la
empresa y los especialistas que nos van a asegurar la calidad
del asfalto.

También contamos con el equipo técnico, 1la logistica y la
maquinaria dispuesta para empezar a trabajar.

Pero para ello necesitamos también la aprobacidén de la adicional,
que es un factor muy importante porque ha afectado la nota
critica del proyecto, y entonces no se puede avanzar.
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Si bien es cierto, se han hecho trabajos de relleno de [..?] en
estas Ultimas semanas, pero no se visualiza un avance
significativo, debido a que las partes que se debe intervenir se
superponen con el adicional mencionado.

Entonces, estamos esperando que se apruebe para poder ejecutar
de la mejor manera.

Cabe mencionar, si bien es cierto, es un adicional, pero también
aqgui se estan planteando mejoras al proyecto que no han sido
contempladas en el expediente técnico.

Nuestro proyecto se basa simplemente, o basicamente, en el cambio
de asfalto frio por asfalto caliente, pero hay dos partidas
adicionales gque no han sido contempladas y gque son necesarias,
como por ejemplo el drenaje, el recubrimiento con [..?], gque no
han sido contempladas.

Pero, de las diversas reuniones qgue hemos tenido, hemos visto
concerniente que son necesarias, y son reuniones gue hemos tenido
con el equipo técnico de Corpac, con el equipo técnico de la
supervisidén y con especialistas invitados gque conocen el tema,
que han sido invitados por la entidad, invitados por la [..?] y
por nuestra parte también.

Entonces, eso va a garantizar que el planteamiento que se esté
haciendo es méds viable y es acorde a la necesidad.

Bueno, por nuestra parte, de acuerdo a los plazos establecidos
y segun lo mencionado por el ingeniero de infraestructura, el
compromiso es una vez aprobado, actuamos de inmediato. Tenemos
un plazo de mas o menos 35 dias, pero hay un compromiso de
hacerlo mucho antes.

También teniendo en cuenta que este plazo es el plazo de
ejecucidn; posteriormente se hard una prueba [..?] para luego
entrar a funcionamiento el aeropuerto.

Badsicamente, eso es lo que vengo a comunicarles, [..?], nuestro
compromiso para que las cosas salgan bien. Estan ahi 1la
fiscalizacidén, estd bien este tipo de reuniones para que podamos
ponernos de acuerdo.

Y saludamos la iniciativa y que no sea la [..?], queda poco tiempo
y el seguimiento constante va a ser beneficioso para todos, ¢no-?

Y estamos a favor [..?] seguimiento al proyecto en las semanas
que quedan para [..?] del mismo.
La sefiora PRESIDENTA.— Doctor David, en las Gtltimas

coordinaciones que usted estd teniendo para transparentar y para
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mantener todo en orden, se ha invitado a la Contraloria, a la
Defensoria del pueblo, al alcalde, al colegio de ingenieros.

No solamente ustedes, sino, mas que todo, esta obra es para el
pueblo.

Y usted, es joven, quiere dejar en alto su [..?], su nombre, la
responsabilidad y, como dijo, aqui hay desarrollo, hay trabajo,
hay wvidas, vy, sobre todo, es wvidas que se transportan en un
transporte aéreo seguro, eficiente y de calidad.

[..?7] cultura de organizacidén y de articulacidén por los entes
responsables.

Me gustaria que..

El sefior SARMIENTO CASTILLO, David.— [..?] hemos tenido reuniones
técnicas, bésicamente para llegar a la mejor solucidén técnica
viable para el proyecto.

No hemos tenido la participacidén de la Contraloria ni de otros
agentes que podrian estar Dbien involucrados, pero nuestro
compromiso de aqui en adelante es no tener ningln problema porque
estén presentes en las siguientes reuniones.

La sefiora PRESIDENTA.— Okey, la invitacidén estaria [..?].

El sefior SARMIENTO CASTILLO, David.— Claro.

La sefiora PRESIDENTA.— Para el colegio de ingenieros.

Muy bien. Gracias.

El sefior .— ¢:Con qué equipos tienes ahora [..?]? Vas a
iniciar el viernes, tienen una sesidén de directorio, perfecto.
¢En qué equipo tienes ahora [..?] para que puedas, yo te pueda
creer [..?]°7

O sea, la primera etapa, estimado arquitecto, ¢verdad?
El sefior SARMIENTO CASTILLO, David.— Si, asi es.
El sefior .— Un gusto.

En realidad, para mi es un gusto saber que eras de Jaén, no
sabia.. nunca te habia visto, pero para mi es un honor, [..?].

Y entonces, la primera vez ha habido peros y peros y peros y

peros, que faltaba cinco centimetros, que faltaba un [..?], vV
cudl era la Unica verdad, le voy a ser bien sincero, [..?], no
habia plata para traer la planta de [..?]. Ahora, [..?] instalar,

okey, avanzamos.
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Ahora, el dia lunes, que deberia ingresar. (Qué equipo tienes
disponible? Porque ayer nos dimos con la sorpresa de que, [..?7]
ingresar, y vaya casualidad que encontramos [..?]. Eso era el
avance de tu obra.

Entonces, :qué equipo tienes en cancha? Y otra cosa, si eres
concreto, ¢tienes contratados los insumos para traernos? Ya lo
tienes sincronizado, solamente para sincronizar, porque es la
Uinica manera de garantizar la ejecucidn.

De lo contrario, esta reunidn va a ser en vano, no vamos a tirar
reunién tras reunién. Créeme, arquitecto, yo estoy cansado.

Ayer, vy ahora, me faltaba al ver lo que he visto, vyo pensé
encontrar algo de ejecucidn.

En Lima me he reunido dos veces con Corpac, dos veces, una vez
[..?] y contento.

Ayer, [..?] con el alcalde, visitamos la obra. Estimado, no
encontramos nada, asi de simple.

Entonces, garantizas [..?] vas a ingresar, ¢es concreto? (Tienes
maquinaria contratada? Si es asi, perfecto, yo te felicito y que
Dios te bendiga.

Y de lo contrario, entonces, preocUpate por conseguir, armando
equipos.

La sefiora PRESIDENTA.— Por eso, de aquli vamos a ir in situ todas
las autoridades para ver toda la maquinaria, la logistica que
tiene.

Aqui estédn los responsables, estd [..?], aqui estidn 1los
responsables.

Mas que termines de hablar, vamos a ir in situ. Termino con dos
personas y salimos.

Levantamos la asamblea, la audiencia, y vamos in situ para ver,
porque para eso hemos venido, para ver.

Seguimos con las participaciones.

Muy bien, a ver, ;estd el sefior Cristian Garcia Orihuela? ;Quién
es Cristian Garcia Orihuela? Por favor, el representante del
Gobierno Regional de Cajamarca. Luego es el sefior René [..?7]
Monchoy. ;Quién es? Jefe de Transportes.

El REPRESENTANTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, sefor
Cristian Garcia Orihuela.— Muchisimas gracias.
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Bueno, y, de antemano, extiendo mi saludo a nuestros congresistas
de Cajamarca, a la congresista Silvia, congresista Gonza,
nuestro alcalde provincial, a todas las autoridades, 1los
gobiernos locales de esta provincia de Jaén, asi mismo a toda la
organizacién social de Jaén.

Yo creo que ya los temas son concretos: el tema del aeropuerto,
carreteras no culminadas (que netamente es de la dependencia del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provias
descentralizado), el tema del aeropuerto, el tema del Corpac.

Yo creo que, como funcionario y como ciudadano —ya nos dijo el
ingeniero—, ¢para gqué reunidén tras reunidén si no hay nada
concreto?

Esperar que, en esta reunidn, ustedes como representantes del
pueblo —y le digo a los congresistas— que se haga presidédn a los
funcionarios, porque todo depende de ellos, y de ahi sale todo.

El gobierno local, 1lo he escuchado por el alcalde, no tiene la
capacidad suficiente; es méas, ni especialistas tienen.

Ni nosotros, a veces, como gobierno regional —al menos yo, que
tengo la encargatura de la gerencia subregional— no tenemos los
especialistas que ustedes, como Ministerio de Transportes, si
tienen, para contratar a los especialistas y puedan sacar
adelante todo el tema, como dijo el arquitecto, el tema de los
adicionales, y avanzar.

Jaén estd perdiendo mucho. Y no solo Jaén, sino también San
Ignacio, Chachapoyas.. Estamos perdiendo mucho, y esperamos que
ya esto sea concreto.

Porque hubo una oportunidad en la que el gobernador pidid el
tema de las competencias, para que él pueda impulsar el tema, de
mejoramiento de la pista de aterrizaje. Y creo que, hasta 1la
fecha, ni eso le han podido dar.

Y muchas veces yo veo a grandes profesionales aqui en Jaén, [..?]
al gobierno regional, pero el gobierno regional ya ha ido en
varias oportunidades a tratar de hacerles llegar la molestia,
porque todo depende de ustedes.

Yo nada méds me quedo por ahi, y esperar el recorrido que se haga
hoy, porque nosotros hemos estado desde las once de la mafiana —
porque asi dice el documento: hoy dia 13— y hemos estado desde
las once de la mafiana en el aeropuerto.

Pero me comuniqué con el alcalde y, automdticamente, nos dio

esta reunidédn. Y esperar que esta reunidn salga algo concreto.
Esperamos resultados positivos en favor de la poblaciédn.
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No por nosotros, [..?], los congresistas, porque —dicho sea de
paso— el cambio ya termina, pero el problema va a seguir.

Muchisimas gracias.
La sefiora PRESIDENTA.— Gracias.

Tenemos un Ultimo participante para dar lectura al Acta,
comprometernos y que nos responda el sefior Rubio.

Le dejo ya la palabra para que nos indique cuéando inicia la obra,
cuando termina, cuando estédn haciendo el primer vuelo, esa ruta
del trabajo y cuando nos van a responder sobre los CUI que ha
dado sobre las carreteras nuestro alcalde.

Por escrito ver los avances, para gque nos mande a la Comisidén de
Transporte y Comunicaciones, para poder dar a los congresistas.

Por favor, sean concretos. Si ya hemos hablado del mismo tema,
me gustaria que, si ya no van a participar, pues nos vamos a la
obra para ver in situ la maquinaria, la logistica, y todo.

Entonces, ¢(quién es [..?]7?
Ahi esté&, por favor, [..?]. Ah, usted es de Transportes.
Concreto.

El DIRECTOR SUBREGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE JAEN,
sefior Renelmo Solis Manchay.— Sefiores congresistas, sefior
alcalde, autoridades, sefiores medios de comunicacidén y publico
en general.

Mi nombre es Renelmo Solis Manchay. Actualmente, director
subregional de Transportes y Comunicaciones. Realmente, como ya
lo dijeron los amigos que nos antecedieron en el uso de la
palabra, creo que acad todos estamos con un mismo objetivo, que
es llevar adelante el funcionamiento en si del aeropuerto.

Entonces, yo creo que [..?] acd debo saludar y pedirles, de manera
publica, a los congresistas que son naturales de acéa, de esta
jurisdiccién —Jaén, San Ignacio— que, de cierto modo, como 1lo
dijo el compafiero Cristian Garcia, (12) que impulsemos vy
coordinemos con el representante del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones de Lima para que de una u otra le demos
solucidén, lo mas pronto posible, este problema que dia a dia nos
viene pues acogiendo, més bien mas alld de intereses partidarios,
intereses personales, etcétera, dgue proyectemos normas en
servicio de estas nuestras provincias méds alejadas de nuestra
capital, gque no olvidemos la realidad de donde nosotros venimos,
de donde nosotros somos porque de una u otra forma vamos a llegar
a esta nuestra provincia, sefiores.
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Creo que, eso es lo mas necesario, pero dictemos normas al
servicio de los transportistas, muchos transportistas llegan a
mi despacho y me dicen, doctor, han salido a hacer operativos y
nosotros vivimos de esto, ¢(Cébmo le damos solucidn? Yo les digo,
nosotros acd estamos para fiscalizar el transporte terrestre,
entonces nosotros vamos en funcidédn a una norma, porque si no
vamos a incurrir en actos de monicidn y vamos a ser sancionados,
cosa que muchos de los transportistas no conocen.

En alguna ocasidén algun medio de comunicacidn salia y decia que
el director de transportes y comunicaciones, sus funciones son
las de supervisar las vias de comunicacién, esto es, las
carreteras, lo cual yo puUblicamente lo decia, que no esta dentro
de mi competencia y que de alguna u otra forma no podia ir més
alld de lo que la norma me permitia, cosa que muchos ciudadanos
de la sociedad, en cierto sentido por la desinformacidn, nos
llenaron de criticas. Entonces acd yo quiero decirles que el
representante del MTC pues que haga de manera, las labores de
manera coordinada, pues, con los de Provias Nacional.

Entonces, compafieros, amigos, yo les pediria encarecidamente que
nos centremos y le demos la importancia debida a esta necesidad
que todos nos wunimos, felicitar al sefilor alcalde por las
coordinaciones y a todos ustedes, congresistas, que tienen esa
predisposicidén de estar aca.

Creo que estamos sobre la hora, agradecer a todos y a cada uno
de los medios de comunicacién.

Muchas gracias, mis queridos hermanos.
La sefiora PRESIDENTA.— Gracias, seflor consejero.

Ahora tiene el uso de la palabra el Hermis Centuridn y luego
Johny Rojas de Bellavista.

El sefior CENTURION TERRONES, Hermis.— Bien, muchas gracias.
Saludar también a nuestra presidenta de la Comisidén de
Transportes Marleny Portero a nuestros congresistas Américo
Gonza, Silvia Monteza y también a nuestro alcalde de la provincia
acd de Jaén y a todos los congresistas que estan virtualmente
para que puedan escuchar.

Mi nombre es Hermis Centurién Terrones, soy dirigente nacional
del auto colectivo y también venimos visitando de la regidn de
Amazonas.

Presidente de 1la Comisidén de Transportes, nosotros siempre
estamos por ese tema de la insistencia. ¢(Por qué la insistencia,
estimada presidenta de la Comisidén de Transportes? Porque esa
insistencia garantiza nuestra inversidén y nos da estabilidad
juridica para més afios, porque si bien es cierto el Ministerio
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de Transportes nos ha dado hasta el 31 de diciembre de 2027 para
tener nuestras autorizaciones, pero ese es un tiempo muy corto,
y qué garantiza nuestra estabilidad Jjuridica que estamos
invirtiendo tantos millones con este tipo de servicio, en que es
servicio interregional vy é&ambito nacional. Entonces, en ese
sentido nosotros solicitamos, exigimos de que se haga vya,
presidente de la Comisidn de Transportes, para que se pueda ya
ver la agenda y tal, porque ya estamos varios meses en esto, y
podemos nosotros tener, mas que todo, este tema de la insistencia
que son para cuatro afios méas.

El tema del auto colectivo, por el tiempo que es corto no 1lo
podemos ampliar mas, pero también nosotros no solamente esto,
también tenemos en la regién que es Cajamarca acéa, dgue su
ordenanza regional viene ¢Cuantos afios? cuanta burocracia en el
MTC tanto regionales y el MTC de Lima. Entonces, desde aca a los
hermanos transportistas del servicio auto colectivo en lo que es
M1, si bien es cierto estédn todavia tan alejados en este tema
para gque puedan sacar sus permisos, pero el tema de nosotros,
si, donde estd autorizada nuestra ruta la nUmero 26, publicado
en el diario EI Peruano en la cual ya hemos presentado 1los
expedientes en el MTC de Lima y justamente estos prdéximos dias
ya estamos presentando correctamente, en la cual hemos levantado
las observaciones.

Agradecerle a usted también presidente de 1la Comisidén de
Transportes, por ese apoyo que nos ha brindado y hemos levantado
todas esas observaciones y también nuestro congresista Américo
Gonza y esperemos que la congresista Silvia Monteza también se
una a los hermanos transportistas del auto colectivo les pueda
seguir apoyando ¢Para qué? Para poder nosotros tener esa
insistencia y si apruebe por insistencia y se puede ver en el
video y tener esta actualizacidn cuatro afios mads que esa hasta
2032.

Muchas gracias.
La sefiora PRESIDENTA.— Muchas gracias.

Como ustedes comprenderan, siempre el apoyo de la comisidén. Es
una comisién de puertas abiertas y si nosotros tuviéramos la
varita magica tanto Silvia, Américo, aqui hay una directiva, la
Mesa Directiva, y ellos son los que priorizan los proyectos por
insistencia, los proyectos gque tenemos un montén desde 1la
Comisidén de Transportes y Comunicacidén que hasta ahora no 1lo
realizan.

Y ustedes saben cémo he peleado porque el proyecto salga el afio
pasado y ahora tenemos que seguir peleando, pero como les digo,
si estuvieran mis manos yo lo haria, pero eso depende mucho de
la Mesa Directiva, que son los que priorizan los proyectos, ahi
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tendra que ayudar Américo y todos los demds, como la primera
vez.

Johny Rojas de Bellavista, nuestro alcalde.
Muchas gracias por venir.
Hola Johnny, ¢Qué tal-?

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA, seifior
Jhony Rojas Nufiez.— Buenas tardes a cada uno de ustedes, mesa de
honor, congresistas, muchisimas gracias doctora por la
invitacién.

Desde el distrito de Bellavista, en calidad de alcalde, donde se
encuentra ubicado el aeropuerto, el problema in situ, gueremos
felicitar en primer lugar, el espacio al que le han colocado
como una emergencia, digamoslo asi. Se ha puesto como el punto
donde vamos a tomarle la importancia.

Felicito a los congresistas, a cada uno de los funcionarios y a
cada uno de la asociacién civil que estan como autoridades, como
encargados, representantes de todos los puntos, que el
aeropuerto para nosotros es el numero uno, el problema grande.
Ya lo han dicho todos, vamos a ir a la visita de campo.

Lo que nosotros queriamos encargar desde la entidad municipal de
Bellavista, congresistas y a los participantes del Ministerio de
Transportes, la preocupacidén grande es el desorden total que se
ha provocado en todas las orillas de la pista de Fernando
Belaunde. Nos preocupa porgque desde el cruce Chanango o antes
hasta Ambato, Tamborapa, el centro poblado es el distrito de
Bellavista.

Hemos visto, ya hemos presentado documentos al Ministerio de
Transportes con la finalidad de que nos ayude porque el problema
es grande, lo que estamos enfrentando hoy en dia. La invasién de
los de los lotes de manera irresponsable, que se han venido por
grandes empresas vendiendo en todos los lugares y que venden
desde el filo de la pista en adelante. Es una preocupacién, no
es nuestra competencia, sin embargo, vya estamos comprando
nosotros el problemas porque estamos enviando documentos y sin
embargo necesitamos el respaldo y se 1lo decimos a 1los
congresistas desde aqui, necesitamos el respaldo para gque no
sea, practicamente, no seamos nosotros a gquienes los empresarios
vayan en contra del alcalde y luego seamos amenazados, sSino que
venga un dispositivo desde el Ministerio de Transportes y que se
haga cumplir, nosotros nos comprometemosS Ccomo nexo, COmMoO
autoridad local para poder enfrentar y creo yo, que el orden o
la puesta en su lugar a cada empresario que estd vendiendo sus
lotes de manera irresponsable, es la responsabilidad de nosotros
como autoridades lo vamos a enfrentar, pero también con el tiempo
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hoy nos causa malestar, sin embargo cuando haya formalidad creo
que va a ser una de las mejores ciudades de manera ordenada.

Le suplicamos al Ministerio de Transportes, a través de 1los
congresistas igual, y pues, desde luego, el agradecimiento
enorme a cada uno de los colegas alcaldes que forman parte el
dia de hoy en esta reunidén, a cada uno de quienes han dejado su
trabajo, sus tiempos, al igual que nosotros, a pesar gque estamos
en visperas de nuestra feria, con muchas actividades, hemos
tenido que venir vy estar con ustedes hasta las Ultimas
consecuencias, demostrando que como autoridades, el pueblo nos
ha elegido para esto, y vamos a poner el punche hasta el final.

Muchas gracias.
La sefiora PRESIDENTA.— Muchas gracias, alcalde.

Ahora si vamos a cerrar la sesidn, luego cierra ya esta sesidn
el alcalde, el anfitridén, y vamos a leer también el acta, y luego
el sefior Rubio nos va a decir el inicio, si, el inicio, lo va a
decir publicamente para que también los medios lo vwvean, el
inicio, los tiempos que se va a esperar, y quiénes vamos a estar
a cargo, vamos a ser, como dijo un alcalde, no sé guién me dijo,
un grupo de seguimiento, de aqui todos nos vamos a involucrar.

;Quién es?

Congresista Echevarria.

:Congresista Echevarria?

;Congresista Echevarria esté?

El sefior ECHEVERRIA RODRIGUEZ (JPP-VP).— Si, sefiora presidenta.
Disculpe més bien que estaba un poco mal..

La sefiora PRESIDENTA.— Tiene el uso de la palabra.

Directo a la yugular.

El sefior ECHEVERRIA RODRIGUEZ (JPP-VP).— :Se me copia?

La sefiora PRESIDENTA.— Escuchamos perfectamente colega
Echevarria.

El sefior ECHEVERRIA RODRIGUEZ (JPP-VP).— Si, sefiora presidenta.

Bueno, de todo el didlogo y toda la reunidén se sacan cosas
importantes para una poblacidén. Sobre todo, ha sido muy clara
usted, sefiora presidenta, y felicito su accionar y ese empuje
que le pone.
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En realidad, ya no mas paseos, ya no mas pal peloteo*, porque en
realidad los que sufren son la poblacién. Los que sufren son los
alcaldes, aquellas autoridades que estédn en la primera linea, lo
que la poblacidén le reclama. Y en tal circunstancia también,
sefilora presidenta, ya que se trata del problema gue hay en San
Ignacio y Jaén, la vez pasada justamente también le pedi a su
persona y en la reunidn pedi que se trate sobre la situacidn de
la carretera Cajamarca-Celendin, que estd abandonado por un
consorcio Sierra-Centro y que se comprometid el jefe de Provias,
que, si esta empresa no daba para mas, que se iba a dejar a un
lado y gque Provias 1iba a solucionar el problema. Pero, sin
embargo, hasta ahora creo que me quedo con la duda si en realidad
las promesas se van a dar, se van a cumplir, o seguimos con 1o
mismo.

También tenemos el problema, el problema, como ya le dije,
Celendin, Balsas, Leymebamba, Chachapoyas, estd un desastre esa
carretera, pero sin embargo hasta ahorita no tengo ninguna
comunicacidén, lo mismo pasa con Celendin, la carretera que va al
norte por Llanguat, llega a los distritos de Miguel Iglesias,
Chumuch, Cortegana y Payan, practicamente en un abandono total.

;Cudl es el compromiso? Como dicen, la municipalidad al Gobierno
regional, el Gobierno regional a Provias y Provias al Ministerio
de Transportes.

En total, :;Qué es lo gque buscamos y qué es lo que miramos?

Queremos el desarrollo de nuestras regiones, queremos el
desarrollo de nuestro pais, pero sin embargo a veces 1los
funcionarios no creo que sean los que comunican inmediatamente
a las autoridades pertinentes. Que pena y espero, con el
compromiso, sefiora Presidenta, que usted dijo la vez pasada que
vamos a 1ir inmediatamente a ver ese problema. Y le entiendo
porgque a veces, no es gue a veces, Sino que no hay tiempo en
esta situaciédn.

También tenemos otro problema que tenemos con el Ministerio de
Transportes que la vez pasada, también lo vimos, no la vez
pasada, hace mas de seis meses u ocho meses que lo hemos visto
sobre el mantenimiento peridédico de 1la carretera Celendin-
Paltarume-Huasmin que fue declarado en emergencia, gue por error
del Ministerio del Transporte ese dinero 1lo pasaron a la
provincia de Cajamarca..

La sefiora PRESIDENTA.— Congresista Echevarria.
El sefior ECHEVERRIA RODRIGUEZ (JPP-VP).— Si.

La sefilora PRESIDENTA.— Sefior viceministro, buenos dias, ¢Cdébmo
estd? Le hablamos desde directo, desde acé, Ismael Sutta, buenas
tardes.
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Mire, viceministro, estamos aqui con todos sus funcionarios,
pero necesito, por favor, una reunidén urgente con mis alcaldes,
con los congresistas aqul presentes, porque una vez mas, de
verdad, reafirmo lo que son Provias Descentralizado, el peloteo,
el hasta que me dé la gana de los funcionarios, lo ha visto ayer
en Tuman, hoy dia lo veo aca, lo veo en Aserradero, lo veo con
Carpdbdn, y lo veo con todo. Yo no sé esos funcionarios, ¢Por qué
siguen ahi? DisclUlpeme, viceministro, pero no corren como usted,
no corren como algunos, como nuestro, usted, el ministro, y todo.
Y aqui el que sufre, es el pueblo.

Necesito, por favor, que me mande cuando podria, el viernes o el
lunes en la mafiana, (13) para poder que nuestros alcaldes vayan
y usted nos tenga una ruta de trabajo, le voy a mandar todos los
cbébdigos que la mayoria estd en Provias Descentralizado y unos
cuantos en Provias Nacional.

Carreteras que por afios, son vidas, viceministro, y la gente
espera, por favor, quiero que usted que mande, antes de irme,
voy ahorita al aeropuerto y que cumplan los plazos, wvamos a
levantar un acta en la cual también le vamos a mandar a usted y
al ministro Raul para que cumplan los espacios, pero me interesa
porque los alcaldes tienen mas de 2 afios que no se les da la
gana a los de Provias responderle con el estado situacional de
los CUI, de los proyectos de carreteras, y a ellos son los que
los “Agarran del cuello”.

Hay otro, que hay un conflicto social, y ahi si quiero que me
explique que la carretera de Bellavista, no sé si le compete a
usted o a los alcaldes porque estdn invadiendo la berma y hay un
descontrol que eso también implica conflicto social y también
problemas hasta de vida, eso quisiera saber, por favor, ministro
que me lo explique y me mande, cuédndo me va a recibir a los
alcaldes, Jjunto también con los que estuvimos alld en Huénuco,
y con ellos para hacer como hice una mesa de trabajo y ver vya
los tiempos y las fechas que usted, como se llama, conteste, por
favor, porque usted si es proactivo, usted si, yo me fio de
usted.

El sefior ECHEVERRIA RODRIGUEZ (JPP-VP).— Si, sefiora presidenta.
Sefiora presidenta, ¢Puedo continuar?

La sefiora PRESIDENTA.— Lunes 19, tres de la tarde, perfecto. Yo
le paso la agenda y los nombres y DNI de los alcaldes que van a
ir y, seguramente, también los congresistas van a ir, estda aqui
Américo Gonza, la doctora Silvia, perfecto, lunes 19, mando ahi
una sola agenda con mis alcaldes ahi también que van a ir de
Huénuco.

Muchas gracias, muchas gracias de verdad, gracias y Qgquiero a
Provias ahi para que conteste y de verdad, viceministro, estos
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son los tortugas, de verdad, son los peores, que Dios me perdone,
y si estoy equivocada de verdad, disculpen.

Gracias, viceministro, que Dios lo bendiga, gracias.
Perfecto, listo.

Siendo la doce y treinta y ocho, vamos a cerrar nuestra sesidn,
se levantd la sesidn, muchas gracias a todos y nos despedimos
con las palabras de nuestro anfitridn.. hoy, verdad, Echeverria,
disculpe hermano, sigue hablando, hermanito disculpa.

Echeverria, please, hermanito, habla, despidete, es que me
emocioné porque ya sacamos la reunidén, tenemos que tener
acciones.

El sefior ECHEVERRIA RODRIGUEZ (JPP-VP).— Si, sefiora, presidenta.
No, congresista, presidenta, al contrario..

La sefiora PRESIDENTA.— Pero como dices ta y yo, Américo y Silvia,
ya no queremos papelito, ni una fotito, ni otra reunidn. Aqui
vamos a acciones, menos floro y mas accién.

Te dejo esto en uso de la palabra, hermano, para que te despidas.

El sefior ECHEVERRIA RODRIGUEZ (JPP-VP).— Si, sefiora presidenta,
muchas gracias.

Me emociona porgque en realidad siempre tenemos una amistad y ese
carisma que a nosotros nos caracteriza.

Simplemente, para terminar y gracias més bien que hizo escuchar
al viceministro y a los responsables que en realidad se pongan
a trabajar y den la orden correspondiente, porque no solamente
los que estéan al frente van a dar el pecho.

Es féacil poner a la gente, a nuestros trabajadores, pero sin
embargo, los trabajos en el campo no se le denota.

Es facil decir, es facil recomendar, pero nuestra poblacidn es
la que sufre, ya nosotros tenemos accidentes, hemos tenido vidas,
han fallecido en la carretera Cajamarca-Celendin. También
tenemos, como le estaba diciendo, en la ruta Llanguat, Chumuch,
Cortegana, Pizén, etcétera, donde, lamentablemente, estéa
practicamente abandonada.

En tal sentido, yo agradezco a usted, sefilora presidenta, si el
lunes debemos estar presentes ahi, ahi estaremos porque tenemos
que dar la cara.

La sefilora PRESIDENTA.— Todos tienen que estar, especialmente tu
para que hables de la carretera a Celendin.
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El sefior ECHEVERRIA RODRIGUEZ (JPP-VP).— Asi es, asi es hermana.

La sefiora PRESIDENTA.— E1 dia lunes se tenga también cosas,
respuestas concretas, gracias Echevarria.

El sefior ECHEVERRIA RODRIGUEZ (JPP-VP).— Gracias, muy amable,
Dios bendiga a todos.

La sefiora PRESIDENTA.— También te voy a hacer llegar el acta,
Echeverria.

Acta de la décimo sexta sesidén extraordinaria.
Comisidén de Transportes y Comunicaciones.
Segunda Legislatura. Periodo Anual de Sesiones 2024-2025.

En la ciudad de Jaén, siendo las 9 horas del dia martes 13 de
mayo de 2025, en el auditorio municipal provincial de Jaén, cito
en Jirdén Ayacucho Nro. 520, provincia de Jaén, departamento de
Cajamarca, y con la participacidén wvirtual a través de la
plataforma Microsoft Teams, se dio inicio a la décima sesidn
extraordinaria de la Comisién de Transportes y Comunicaciones
del Congreso de la Republica.

Bajo el marco del “Decenio de la igualdad de oportunidades para
mujeres y hombres y en el afio de la recuperacidén y consolidacidn
de la economia peruana”, encontrandose presentes en dicha sesidn
extraordinaria.

Sefior alcalde de la Municipalidad Provincial de Jaén, doctor
José Lizardo Tapia Diaz; sefior congresista de la RepUblica,
Américo Gonza Castillo; presidente de la Comisidén de Transportes
y Comunicaciones del Congreso de la Republica, sefiora Marleny
Portero Loépez; Jjefe de la OCI Contraloria General de la
ReplUblica, Erinson Johanes Nuflez Ramirez, falta aqui Silvia,
Nufiez Ramirez; coordinador técnico de desarrollo aeroportuario
DGAC, sefior Fernando Alberth Maza Bueno; ingeniero de proyectos
DGAC, sefior Junior Alexander Carrasco Herrera; jefa del

médulo defensorial de Jaén, Defensoria del Pueblo, sefiorita
Miluska Milagros Huamadn Serno; gerente general, Corporacidn
Peruana de Aeropuertos y Aviacidédn Comercial, José Antonio Rubio
Travi; Corporacidén Peruana de Aeropuerto y Aviacidn Comercial,
sefior Juan Carlos Cuzma Gonzales, falta la congresista Silvia.

A su intervencidn, el alcalde José Tapia, en compafiia de los
alcaldes de Bellavista vy otros pidieron explicacién de 6

proyectos abandonados.

Actualmente el aeropuerto de Jaén en relacidén al plazo de
ejecucién de obra, se acordd un plazo de 30 dias, 22 dias de
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obra, 8 dias de ampliacidén, para gque la empresa concluya la obra
aperturdndose el aeropuerto en junio del presente afio.

En relacidén al nuevo aeropuerto de Jaén, este fin de mayo se
otorgard la buena pro para la elaboracidén del expediente técnico
para la primera etapa de la nueva pista de aterrizaje del
aeropuerto por un valor de dos mil quinientos millones de soles.

Por su parte, el consejero regional Jorge Catdn, solicita un
equipo especial de expertos para la revisidn de dicho expediente
técnico el cual es de gran importancia para la provincia de Jaén.

CUI 2210016 Mejoramiento del camino vecinal Sallique-Salamanche,
distrito de Sallique, wvital ©para integrar zonas rurales
productivas, abandonadas, por Provias Descentralizado.

CUI 243884 Mejoramiento de camino vecinal CA-66 EMP cruce puente
EMP CA-66 cruce Lanchema, en los distritos de Colasay, Jaén, ese

tramo es importante para fortalecer la conectividad
interprovincial de tres distritos: Colasay, Comahuaca vy
Chontani.

Cinco. Franja marginal mantenimiento urgente de la carretera
Chamaya-Jaén-San Ignacio. Este eje vial es fundamental para la
movilidad de la poblacidén y el comercio, actualmente presenta
miltiples tramos deteriorados.

Por otro lado, solicitamos especial atencién al plan ubicado
frente al centro comercial Megaplaza, en plena ciudad de Jaén,
gque se encuentra intransitable debido a las constantes lluvias
y al desgaste de la via. Este punto representa un serio riesgo
para la poblacién y afecta gravemente el transito urbano.

Esto de aqui alcalde, ¢A guién pertenece?, Provias.

Mejoramiento de la carretera Tamborapa-Sdéndor. Problematica de
las transportistas respecto a la modificacidén de la ley para
permitir el trabajo de vehiculos menores.

Estos pedidos en su mayoria se han presentado mediante oficio a
la Comisidédn de Transportes y Comunicaciones del Congreso.

Ya, dictémenes, informes, bueno, esos son complementarios.
Compromiso del MTC.

Priorizar la asignacidén presupuestal para el mejoramiento
integral del aeropuerto.

Compromiso de Corpac.
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Acelerar las acciones correctivas para la reapertura segura.
Coordinacidén permanente entre el Gobierno Regional de Cajamarca,
Municipalidad Provincial de Jaén, el MTC.

Seguimiento por parte de la Contraloria General de la Republica
y la Defensoria del Pueblo para garantizar la transparencia,
legalidad, proteccidn de derechos ciudadanos.

Adicionalmente, se acuerda que en un plazo de 15 dias 1los
funcionarios que suscriben la presente deberdn emitir informe
poniendo de conocimiento al Ministerio de Transportes, estas
vinculadas sobre los avances de la obra.

Participacidén activa de las aerolineas comerciales para definir
condiciones que permitan restablecer y ampliar las operaciones
aéreas en Jaén.

En prodéximas reuniones se remitird invitacidén al Colegio de
Ingenieros del Peru.

La empresa contratista de mantenimiento del aeropuerto se
comprometid a realizar un buen trabajo y una obra mejorada.

Sefior Rubio, ¢Cuadndo comienza, cuando exactamente, fechas vy
cémo, cudndo se va a terminar la ruta de trabajo?

Y espero también que el dia lunes a las tres de la tarde, los
invito para que estén ahi con el viceministro Sutta vy,
posiblemente, nuestro ministro, para gque también todos estos
acuerdos se le va a hacer llegar en fisico firmados desde 1la
comisidén y nuestros colegas para gque también tengan todo esto.

Hoy dia, sefiores, se va a firmar un papel, no va a ser una
reunidén mas, quizads en un poquito de pagar el sufrimiento de
meses de muchos de nuestros familiares que han muerto, de esos
enfermos que no encuentran un avién y llevandolos, como me contd
ayer la sefiora con lagrimas en sus 0jos, que su madre murid.

No son ustedes, no son ustedes. Espero que al igual que Rubio se
pongan la camiseta, la camiseta de este gran aeropuerto que es
desarrollo y defender la vida.

Digame, sefior Rubio, ¢Cudndo comienza la ruta de trabajo, dias
y fechas?

El GERENTE GENERAL DE LA CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y
AVIACION COMERCIAL (CORPAC), sefior José Antonio Rubio Travi.-—
Congresista, posterior al dia viernes, son 35 dias en que debe
estar la pista ya entregada y operativa.

La sefiora PRESIDENTA.— Entonces 35 dias, aproximadamente sera el
5 de julio..
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El GERENTE GENERAL DE LA CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y
AVIACION COMERCIAL (CORPAC), sefior José Antonio Rubio Travi.—
21, 26 mds 5, 21 de junio.

La sefiora PRESIDENTA.— 21 de junio, 22 de junio.

Luego de nuestros congresistas se llama al sefior Rubio, a firmar;
se llama a los alcaldes a firmar, Defensoria, Contraloria.

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, sefior José
Tapia Diaz.— Quisiera en nombre de la poblacidén de Jaén agradecer
a la congresista Marleny Portero Lépez, presidente de la Comisidn
de Transportes, con gquien hemos coordinado esta importante
reunién.

Agradecer al congresista Gonza, a la congresista Silvia Monteza,
a los congresistas de Cajamarca que estan pendientes de este
tema del aeropuerto y de otra problemdtica que tenemos acéa.

Agradecer infinitamente a las instituciones que nos han apoyado
el dia de hoy, Contraloria, Defensoria del Pueblo, agradecer la
presencia de Corpac, MTC, que definitivamente estdn dando la
cara, como se dice, porque definitivamente van a haber problemas
en cualgquier obra, pero tenemos que enfrentar esto, y hoy dia a
todos 1los ciudadanos, transportistas, autoridades nuestros
alcaldes, pero también a los medios de prensa.

Hoy dia lo que hemos estado iniciando en la mafiana, en la primera
hora de las nueve, nos hemos dado cuenta que tan facil es cambiar
la vida del pais, si, tan facil es cambiar la vida del pais si
es que tuviéramos un Congreso organizado. Es una levantada de
mano.

Hoy dia y lo comentaba acéd escuchando un rato, ellos han aprobado
una ley que va a cambiar la vida del pais y acéd quiero referirme,
congresistas, a esa ley dque nuestros transportistas estéan
esperando, quiero referirme a eso porque no es posible gque se le
quite el medio de trabajo a unos transportistas solamente por no
tener el vehiculo, el cilindraje correspondiente, es absurdo, ©
sea, que solamente los vehiculos que tienen creo que 1600 para
arriba pueden trabajar, el que es mas econdmico de 1300 un motor
no puede trabajar, es absurdo. (14)

Es absurdo también, congresista, ya que estdn ustedes acéa, y la
presidenta del congreso, es absurdo que a nuestros
transportistas les apliquen las multas similares a las grandes
empresas en Lima. Es totalmente absurdo que un mototaxista tenga
que pagar 2500 por una multa. O sea, la multa vale mas que el
mototaxi.

En ese pais vivimos, que se han hecho las cosas, ¢para qué? Para
trabajar, y para esas grandes empresas que se guieren aplicar a
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todo el pais. Es absurdo que nuestros transportistas, que tienen
una camioneta Pick-up 4x4, no puedan operar en campo, sabiendo
que son las uUnicas que pueden llegar.

Entonces, esos aspectos, ustedes los pueden cambiar en cinco
minutos, levantando la mano. Si, pero si nos ponemos de acuerdo.
Si todos nos juntamos, acd no hay espacio para estar peleando
entre nosotros.

Pero tenemos que mirar a un solo norte. Tenemos que ver con todo,
con compafila de contraloria, de fiscalia, si quieren. Porque
nosotros también tenemos esos problemas en las obras, y tenemos
que dar cara, y tenemos que enfrentar a la poblacidén y decirles:
“Hay problemas en el Estado, que es un proceso que cumplir”.

Cuando nuestro gerente de Corpac nos dice: "Oye, tengo dque
esperar a este tiempo", porque son lapsos que hay que cumplir.
No podemos decir que inicie la obra sin que llegue a su humedad
técnica correspondiente el tema del granulado de la tierra ahi
en el aeropuerto. No podemos decirle que empiece. Entonces,
cuando tengamos ese nivel de humedad, tal vez podamos iniciar la
obra, y de ahi correrédn los 35 dias que es. Yo creo que hay que
hacer esa precisidédn también.

Quiero saludar de manera especial a nuestro viceministro de
Transportes, que creo que es la persona que mas conoce en el
ministerio. Se lo digo porque me he reunido varias veces con él1,
y es bastante operativo, y es el que mas conoce. Conoce la
realidad, conoce el tema del aeropuerto, y desde acd decirle
también que nos ayude de una vez para resolver estos temas que
estdn pendientes, no solamente de Jaén, sino de Cajamarca. Obras
abandonadas durante afios; hay que darles solucidn.

Y en ese contexto, mi agradecimiento interno a cada uno de
ustedes, y hay que seguir trabajando de manera conjunta para
poder resolver los grandes problemas que aquejan a Jaén.

Muchas gracias y buenas tardes con todos.
La sefiora PRESIDENTA.— Bueno, vamos a firmar, por favor.
Doctor Luis, por favor, tiene que venir a firmar.

El contralor, defensor del pueblo, doctor Rubio, ingeniero
Rubio, los que estan de la MTC, etc.

Hay una correccidén que corregir ahora.
Siendo las 12 y 50, se levanta la sesidn.

—A las 12:50 h, se levanta la sesiédn.
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