



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones



Primera Sesión - Audiencia Pública Descentralizada de la Comisión  
de Relaciones Exteriores del Congreso de la República

# INTERVENCIONES

---

## REGIÓN UCAYALI

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Abril 2024



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones



# INTERVENCIONES TRANSPORTE

---

## AEROPUERTO CAPITÁN FAP DAVID ABENZUR RENGIFO

**Concesionario:** Aeropuertos del Perú S.A.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AEROPORTUARIO MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA

**Monto de inversión:** USD 307,8 MM

### SITUACIÓN ACTUAL

- En elaboración estudio a nivel de Perfil
- Aprobación del Perfil: **I semestre 2026**



REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LADO AIRE Y LA AMPLIACIÓN MARGINAL DEL CERCO PERIMÉTRICO

**Alcance:** Mejorar los pavimentos del lado aire, con el fin de garantizar la eficiencia y seguridad de las operaciones aeronáuticas en el aeropuerto de Pucallpa.

**Monto de inversión de Obra:** USD 96,6 MM

### SITUACIÓN ACTUAL

- Expediente Técnico en revisión a cargo de la DGAC y CORPAC.
- Revisión y aprobación del E.T: **III Trimestre 2024**
- Inicio estimado de obra: **II Trimestre 2025** (02 años)



## AERÓDROMO DE BREU

**Ucayali** (Provincia: Atalaya)

**Administrado:** CORPAC

**Costo de Inversión:** S/68,1 millones

**PIM 2024:** S/34,4 millones

**Alcance:** mejoramiento de la pista de aterrizaje, sistema de drenaje, cerco perimétrico, terminal de pasajeros, torre de control. **(MTC – DGAC)**

### SITUACIÓN ACTUAL

- Reformulación del Expediente Técnico. Se estima culminar en **mayo 24**.
- Inicio de obra estimado: **octubre 24**



## AERÓDROMO DE SEPAHUA

**Ucayali** (Provincia: Atalaya)

**Administrado:** CORPAC

**Costo de Inversión:** S/165 millones

**Alcance:** mejoramiento de pista de aterrizaje, sistema de drenaje, cerco perimétrico, terminal de pasajeros, torre de control, infraestructura para el servicio de salvamento y extinción de incendios.

### SITUACIÓN ACTUAL

- Elaboración del estudio de perfil. Se estima culminar en **mayo 2024**
- Declaración de Viabilidad: **mayo 24**  
Liberación de predios durante el año 2024





## VUELOS SUBSIDIADOS

Se vienen desarrollando con éxito los programas de vuelos subsidiados en el marco de la Ley N.º 29159 “Ley que declara la necesidad y utilidad pública de la prestación de servicios de transporte aéreo a zonas aisladas donde no haya oferta privada”, mediante el Paquete 2, que une el aeropuerto de Pucallpa con las localidades de Breu, Sepahua y Puerto Esperanza.

ACTIVIDAD	AERÓDROMOS			
	Breu	Sepahua	Puerto Esperanza	Total
MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS AÑO 2023	2647 pasajeros, mediante 158 vuelos redondos.	4000 pasajeros, mediante 167 vuelos redondos	3,978 pasajeros, mediante 261 vuelos redondos.	10,625 pasajeros
				586 vuelos redondos



**PRESUPUESTO ASIGNADO 2024:**

**S/4,5 millones**



## TRANSPORTE ACUÁTICO

### REHABILITACIÓN DEL TERMINAL PORTUARIO DE PUCALLPA

**Ucayali** (Provincia: Coronel Portillo)

**Tipo de Proyecto:** Obra Pública

**CUI:** 2042345

**Beneficiarios:** 496 mil habitantes

**Costo de Inversión:** S/153 millones

**PIM 2024:** S/842 521 soles

**Alcance:** Mejorar las condiciones de seguridad, calidad y eficiencia del embarque y desembarque de carga y pasajeros.

#### EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

- Avance del estudio: 85 %
- Aprobación del Expediente Técnico – dic 2024



Ubicación seleccionada - (Vista de planta)



Alternativa seleccionada - Modelo 3D



## TRANSPORTE TERRESTRE

CARRETERA TINGO MARÍA – AGUAYTÍA – PUCALLPA , TRAMO  
PUENTE CHINO – AGUAYTIA, 13 SECTORES DAÑADOS

**Ucayali** (Provincia: Pedro Abad)

**Long:** 2,08 km

**Costo de Inversión:** S/67 millones

**PIM 2024:** S/6 millones

**Alcance:** Rehabilitación de sectores dañados.

**EN ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO**

➤ Fecha estimada de termino: **IV trimestre 2024**

CARRETERA PUENTE PUMAHUASI – PUENTE CHINO – AGUAYTÍA –  
SAN ALEJANDRO – NESHUYA – PUCALLPA

**Huánuco** (Provincias: Leoncio Prado),

**Ucayali** (Coronel Portillo, Padre Abad)

**Costo:** S/32 millones

**PIM 2024:** S/14 millones

**Longitud:** 236 km

**CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCIÓN**

Se realiza conservación rutinaria a lo largo de todo el corredor.

➤ M. Rutinario y Emergencias (236 km):  
Inicio: 06-feb-23 / **Fin estimado: feb-26 (03 años)**



## CARRETERA CONCEPCION – COMAS – SATIPO / PUERTO OCOPA – ATALAYA

**Junín** (Concepción, Jauja, Satipo), **Ucayali** (Atalaya)

**Costo:** S/144 millones

**PIM 2024:** S/24 millones

**Longitud:** 365 km

### CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO CONTRATADO

Contrato suscrito el 02.04.2024

- M. Rutinario y Emergencias (365 km):  
Inicio estimado: jun 24  
Fin estimado: **jun 27 (03 años)**
- M. Periódico (170 km)  
Inicio estimado: jul 25  
Fin estimado: **jul 26**



## CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

**Huánuco** (Provincia: Leoncio Prado), **Ucayali** (Padre Abad)

**Código:** 2448279

**Costo de Inversión:** S/105 millones

**Beneficiarios:** 60 mil habitantes

### ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACIÓN

➤ Fecha estimada de culminación: jul 24

Nº	Puente	Luz (M)	Dpto.	Provincia	Distrito	Fase
1	<b>San Alejandro</b>	140	Ucayali	Padre Abad	Irazola	EDI
2	<b>Previsto</b>	80			Padre Abad	





## Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad Regional (PROREGION

2)

Corredor Vial Alimentador N.º 23 – Huánuco - Ucayali

**Huánuco** (Puerto Inca) - **Ucayali** (Provincias de Padre Abad y Coronel Portillo)

**Longitud:** 190 km

**Costo de Inversión:** S/238 millones

Corredor Vial Alimentador N.º 24 - Ucayali

**Ucayali** (Provincias de Atalaya)

**Longitud:** 101 km

**Costo de Inversión:** S/156 millones

### PROGRAMA VIABLE

- En setiembre 2023, se declaró la viabilidad de PROREGION 2.
- Se publicó el D.S. que aprueba el endeudamiento externo con BID y CAF.
- En gestión de recursos para la contrapartida.
- Fecha estimada de convocatoria del servicio: **IV Trimestre 2024**





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones



# INTERVENCIONES COMUNICACIONES

---



## CONECTA SELVA – UCAYALI

### EN OPERACIÓN

Instalación del servicio de internet satelital en 1316 instituciones públicas (instituciones educativas y centros de salud) en 4 regiones:

- Amazonas
- Loreto
- Ucayali
- Madre de Dios

En Ucayali, comprende 349 puntos: 321 locales escolares y 28 establecimientos de salud.

Operador: Telespazio Argentina S.A.  
Estado: en operación



**24.1 MM**

Financiamiento total en S/

**2 años**

de operación

#### Beneficiarios

247 Centros poblados  
349 Instituciones públicas } 321 colegios  
28 postas

75 mil población beneficiaria  
10/2 Mbps (24:1) de velocidad

Provincia	Centros poblados	Colegios	EE.SS	Población
Atalaya	62	71	0	14 870
Coronel Portillo	127	179	16	38 879
Padre Abad	51	62	9	20 785
Purús	7	9	3	470
<b>Total</b>	<b>247</b>	<b>321</b>	<b>28</b>	<b>75 004</b>

En la zona de frontera de Ucayali, atiende a 59 centros poblados. En él están comprendidos 90 instituciones públicas.

Provincia	Centro poblados	Colegios	EE.SS
Atalaya	6	6	
Coronel Portillo	46	67	5
Purús	7	9	3
<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>82</b>	<b>8</b>

### PRÓXIMAS MEJORAS



#### Incremento de velocidad (nuevo proceso)

Ahora: 10 Mbps (bajada) y 2 Mbps (subida)

Nuevo: 25 Mbps (bajada) y 5 Mbps (subida)



#### ESTADO:

- Mayo 2024: indagación de mercado
- Setiembre 2024: firma de contrato
- Noviembre 2024 – abril 2025: Inicio de operaciones (forma gradual).

## EPAD SATELITAL



Velocidad (según escoja el contratista):

- 20/5 Mbps (10:1), tecnología GEO
- 50/10 Mbps, tecnología LEO

### ESTADO:

- Abril 2024: indagación de mercado
- III trim. 2024: firma de contrato
- Diciembre 2024 - febrero 2025: inicio de operaciones (forma gradual).

Provincia	Centros poblados	Colegios	EE.SS.	EPAD	Población
Atalaya	50	59	9	68	11 570
Coronel Portillo	27	17	18	35	4 996
Padre Abad	2	1	2	3	141
Purús	2	1	1	2	1 18
<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>78</b>	<b>30</b>	<b>108</b>	<b>16 825</b>

Esta intervención, en la **zona de frontera de Ucayali**, tiene previsto atender a 18 centros poblados, en el que brindará cobertura de internet a 23 instituciones públicas.

Provincia	Centro poblados	Colegios	EE.SS.
Atalaya	2	3	-
Coronel Portillo	14	7	11
Purús	2	1	1
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

## PROYECTO UCAYALI – CUENCA RÍO UCAYALI



Costo de inversión

S/807 millones

100 Mbps

Velocidad de internet




2490 km de fibra óptica



703 enlaces inalámbricos

POBLACIÓN: 311 mil



	Provincia	Centros poblados	Colegios	EE.SS.	EPAD	CAD
Loreto	Loreto	36	40	6	36	0
	Maynas	122	140	38	122	1
	Requena	89	118	27	89	9
	Ucayali	101	164	37	101	6
Ucayali	Atalaya	154	194	22	154	2
	Coronel Portillo	218	309	111	218	4
	Padre Abad	74	87	30	74	3
	<b>Total</b>	<b>794</b>	<b>1052</b>	<b>271</b>	<b>794</b>	<b>25</b>

Declaratoria de viabilidad

IV trim. 2024