

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y ComunicacionesViceministerio  
de Transportes

Provías Nacional

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”*

**INFORME N° 6146 - 2021-MTC/20.4**

A : **SRA. FABIOLA MARÍA CABALLERO SIFUENTES**  
Viceministra de Transportes

ASUNTO : Sobre solicitud de información de diversas carreteras ubicadas en la región Huancavelica

REFERENCIA : a) Oficio N° 029-2021-WSP-CR  
b) Hoja de Ruta N° E-258369-2021 (**N° Exp. E- 163583-2021**)

FECHA : Lima, 11 de noviembre de 2021

Me dirijo a usted con relación a los documento de la referencia a), para manifestar lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES:**

- 1.1 Mediante Oficio N° 029-2021-WSP-CR, el señor Wilson Soto Palacios, Congresista de la República, solicita lo siguiente:
- Con Ley N° 30106, publicada en “El Peruano” el 12 de noviembre de 2013, se declara de necesidad publica el asfaltado de diversas carreteras o tramos viales en el departamento de Huancavelica; sin embargo, hasta la fecha aparentemente no se ha implementado la referida Ley.
  - El transporte terrestre es de suma importancia para lograr el desarrollo de los pueblos y más si tenemos en cuenta que es un componente del derecho a la dignidad humana.
  - Las carreteras y vías de tránsito en general de la Región Huancavelica en la actualidad se encuentran en muy mal estado y desatendidas.

**II. BASE LEGAL:**

El presente informe tiene como referencia, la siguiente base legal:

- 2.1 Constitución Política del Perú.
- 2.2 Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
- 2.3 Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del MTC, aprobado por Resolución Ministerial N°658-2021-MTC/01 (02-Jul-2021).
- 2.4 Decreto Supremo N° 033-2002-MTC (12-Jul-2002), de creación del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, modificado por los Decretos Supremos Nros. 021-2018-MTC y 014-2019-MTC.
- 2.5 Resolución Ministerial N° 828-2020 MTC/01.02, aprueba el Manual de Operaciones - PROVIAS NACIONAL (24-Nov-2020).
- 2.6 D.S. N° 011-2016-MTC, actualización del Clasificador de Rutas del SINAC.

**III. ANÁLISIS:****a) Contenido de la solicitud**

Los rubros solicitados por el señor Congresista Wilson Soto Palacios, Congresista de la República, son los señalados en el ítem 1.1 del presente informe.

BICENTENARIO  
PERÚ 2021

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú  
Telf. (511) 615-7800  
www.pvn.gob.pe



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provías Nacional

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”*

## **b) Competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones**

Según el Decreto Supremo N° 017-2007-MTC y modificatoria, el Reglamento de Jerarquización Vial, en el Artículo 6° de las autoridades competentes, considera:

*“6.2. Las autoridades competentes para la aplicación del presente Reglamento, de conformidad con los niveles de Gobierno que corresponden a la organización del Estado, son las siguientes:*

- a. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el Gobierno Nacional, a cargo de la Red Vial Nacional.*
- b. Los Gobiernos Regionales, a cargo de su respectiva Red Vial Departamental o Regional.*
- c. Los Gobiernos Locales, a cargo de su respectiva Red Vial Vecinal o Rural”.*

PROVÍAS NACIONAL es una Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con autonomía técnica, administrativa y financiera, creada mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC, modificado por los Decretos Supremos N° 021-2018-MTC y 014-2019-MTC, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionado con la Red Vial Nacional no concesionada.

Con respecto a la competencia de Provías Nacional en relación con lo solicitado, se informa lo siguiente:

En la región Huancavelica atraviesan diversas rutas nacionales que forman parte de la Red Vial Nacional no Concesionada, que son competencia del Ministerio de Transportes a través de PROVÍAS NACIONAL.

## **c) Análisis de la solicitud**

Respecto a lo solicitado se informa lo siguiente:

### **Ley N° 30106, publicada en “El Peruano” el 12 de noviembre de 2013**

Ley que declara de necesidad pública el asfaltado de las siguientes carreteras o tramos viales en el departamento de Huancavelica:

1. Huancavelica – Cunyac – Lircay – Seclla – Julcamarca – Puente Laramate.
2. Izcuchaca – Mejorada – Paucará – Acobamba - - Puente Alcomachay
3. Pampas – Colcabamba – Churcampa – Puente Mayocc
4. Imperial – Pampas
5. Huancavelica – Santa Inés – Rumichaca – Empalme Ruta PE-28 A
6. Izcuchaca – Mayocc – Huanta
7. Huancavelica - Lachocc – Villa de Arma - Chinchá
8. Huancavelica – Yauli – Paucará – Acobamba
9. Ica – Cordova Ruta 08-106
10. Huancavelica – Santa Inés –Castrovirreyna – Ticrapo – Pámpano
11. Ica – Puente Los Molinos – Ayavi - Huaytará

### **3.1 De los Proyectos de Provías Nacional:**

En lo que respecta a las 11 carreteras y/o tramos viales contenidos en la Ley N° 30106, se tiene en la cartera de PROVIAS NACIONAL los siguientes proyectos y/o intervenciones:



BICENTENARIO  
PERÚ 2021

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú  
Telf. (511) 615-7800  
www.pvn.gob.pe



### 3.1.1 CARRETERA: HUANCVELICA – CUNYAC – LIRCAY – SECCLLA – JULCAMARCA – PUENTE LARAMATE

- **Mejoramiento de la Carretera Huancavelica – Emp. PE-3S, tramo: Lircay – Lagunilla - Emp. Ruta PE-3S**
  - **Ruta Nacional** : PE-26B. Huancavelica (Provincia: Angaraes), Ayacucho (Huamanga)
  - **CUI** : 2435029
  - **Longitud** : 108 Km.
  - **Costo** : S/ 659 millones
- Estudio de Perfil aprobado con R.D. N°166-2019-MTC/20 (18-Feb-19).
- **ESTUDIO DEFINITIVO PROGRAMADO**
  - **Consultor:** Convocatoria prevista Jun-22. Buena Pro en Set-22
  - Plazo estimado, **Inicio:** Oct-22 / **Fin:** Oct-24
- **Mejoramiento Emp. PE-26 (Huancavelica) – Lircay – Secclla- Julcamarca – Emp PE-3S (Lagunilla)/ Emp. PE-3S (Ayacucho) - Tambillo – Emp. PE-3S (Dv. Ocros) por niveles de Servicio**
  - **Ruta Nacional** : PE-26B, PE-3SL. Ayacucho (Provincia: Huamanga), Huancavelica (Huancavelica, Angaraes)
  - **COD IDEA** : 46572
  - **Longitud** : 267.4 Km.
  - **Costo** : S/ 75.6 millones
- **PERFIL PARA MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO EN ELABORACIÓN**
  - **Consultor:** Consorcio Lircay (3B Proyectos S.A.S. / Geoconsult S.A. Consultores Generales). Contrato N° 182-2018-MTC/20.2 (31-Dic-18) por S/ 1.3 millones
  - Plazo, **Inicio:** 09-Ene-19 / **Fin** estimado: Dic-21

### 3.1.2 CARRETERA: IZCUCHACA – MEJORADA – PAUCARA – ACOBAMBA – PUENTE ALCOMACHAY

- **Mejoramiento del Corredor Vial Emp. PE-3S (Dv. Imperial) - Pampas – Abra Independencia - Churcampa – Emp. PE-3S (Mayocc) / Emp. PE-3S (La Mejorada) – Pucacruz – Acobamba – Caja – Marcas – Emp. PE-3S (Pte. Allcomachay), por niveles de servicio**
  - **Ruta Nacional** : PE-3SM. Huancavelica (Provincias: Huancavelica, Acobamba, Churcampa, Tayacaja).
  - **CUI** : 2510866
  - **Costo** : S/ 162 millones
- Estudio de Perfil aprobado con RD N° 102-2021-MTC/20 (15-Feb-21)
- **MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO EN ACTOS PREVIOS**
  - **Contratista:** Se estima convocar Nov-21. Buena Pro en Mar-22.
  - Plazo estimado de ejecución:  
Inicio: Abr-22 / Fin: Abr-28 (06 años)





### 3.1.3 CARRETERA: PAMPAS – COLCABAMBA – CHURCAMPAS – PUENTE MAYOCC

- **Mejoramiento Carretera PE-3SD: Emp. PE-3S (Dv. Pampas) – Churcampa – Emp. PE-3S (Mayocc). Tramo: Pampas - Tucuccasa –Mayocc:**
  - **Ruta Nacional** : PE-3S. Huancavelica (Provincias: Churcampa, Tayacaja).
  - **Código Idea** : 106363
  - **Costo** : S/ 501,0 millones
  - **Longitud** : 75.0 Km
  
- **ESTUDIO PRE INVERSIÓN (FICHA TÉCNICA) PROGRAMADO**
  - Consultor: A cargo de la Dirección de Estudios
  - Plazo estimado, Inicio: Abr-22 / Fin: Set-22
  
- **Mejoramiento del Corredor Vial Emp. PE-3S (Dv. Imperial) - Pampas – Abra Independencia - Churcampa – Emp. PE-3S (Mayocc) / Emp. PE-3S (La Mejorada) – Pucacruz – Acobamba – Caja – Marcas – Emp. PE-3S (Pte. Allcomachay), por niveles de servicio**
  - **Ruta Nacional** : PE-3SM. Huancavelica (Provincias: Huancavelica, Acobamba, Churcampa, Tayacaja).
  - **CUI** : 2510866
  - **Costo** : S/ 162 millones
  
- **MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO PROGRAMADO**
  - **Contratista:** Se estima convocar Nov-21. Buena Pro en Mar-22.
  - Plazo estimado de ejecución:  
Inicio: Abr-22 / Fin: Abr-28 (06 años)

### 3.1.4 CARRETERA: IMPERIAL - PAMPAS

- **Carretera Huancayo – Imperial - Izcuchaca – Huanta – Ayacucho / Imperial – Pampas - Mayocc**
  - **Ruta Nacional** : PE-3SD, PE-3S. Junín (Provincias: Huancayo), Huancavelica (Tayacaja, Huancavelica, Churcampa, Acobamba), Ayacucho (Huanta, Huamanga)
  - **Longitud** : 436 Km.
  - **Costo** : S/ 47,6 millones
  
- **SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCIÓN**
  - **Contratista:** Consorcio Vial Rutas de Ayacucho (Valoriza Conservación de Infraestructura S.A. Sucursal Perú – Sacyr Operación y Servicios Perú S.A.C. – SAOPSE S.A.C). Contrato N° 023-2019-MTC/20.2 (05-Mar-19).
  - Plazo, Inicio: 29-May-19 / Fin estimado: May-22  
Plan de Gestión y Conservación Vial aprobado con RD N° 0297-2021-MTC/20 (05-Mar-21)  
Conservación Periódica (15 Km) **concluida** (Ago-21)





### 3.1.5 CARRETERA: HUANCVELICA – SANTA INES – RUMICHACA – EMP. RUTA PE-28A

- **Mejoramiento de la Carretera Huancavelica – Santa Inés – Empalme Ruta 28 A Vía Los Libertadores (Pámpano)**
  - **Ruta Nacional** : PE-26 y 28D. Huancavelica (Provincias: Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytarà), Ica (Pisco)
  - **CUI** : 2392641
  - **Costo** : S/ 647.3 millones
  - **Declaración de Viabilidad - Informe N° 175-2018-MTC/20.22.1.UFE.OST (26-Dic-18)**
  - **Estudio de Factibilidad** aprobado R.D. N° 364-2019-MTC/20 (15-Mar-19)
- ❖ **TRAMO I: Huancavelica – Santa Inés: 72 Km**
  - **ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACION**
  - A cargo de GORE HVCA - Convenio N° 003-2019/MTC/20 (16-Abr-19).
  - **Consultor:** HOB Consultores S.A. - Contrato N° 074-2019/ORA (04-Set-19) por S/ 5.0 millones.
  - Plazo, **Inicio:** 07-Oct-19 / **Fin** estimado: Abr-22
- ❖ **TRAMO II: Santa Inés – Pámpano:104.4 Km**
  - **ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACION**  
(A cargo de Proviás Nacional).
  - **Consultor:** Consorcio Santa Inés (GINPROSA Ingeniería S.L. Sucursal del Perú-GEOCONSULT S.A. Consultores Generales). Contrato N° 043-2020-MTC/20.2 (22-Set-20) por S/. 6.2 millones.
  - Plazo, **Inicio:** 19-Oct-20 / **Fin** estimado: Nov-22
- **Mejoramiento de la Carretera Santa Inés – Empalme Ruta 28 A Vía Los Libertadores (Puente Rumichaca)**
  - **Ruta Nacional** : PE-28E. Huancavelica (Provincia : Huaytara)
  - **CUI** : 2435797
  - **Longitud** : 31 Km.
  - **Costo** : S/ 84.9 millones.
  - **ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACION**
  - Estudio a cargo de GORE Huancavelica - Convenio N° 003-2019/MTC/20 (16-Abr-19).
  - **Consultor:** TPF Getinsa Euroestudios Sucursal del Perú. Contrato N° 083-2019/ORA (23-Set-19) (GR HVCA).
  - Plazo, **Inicio:** 21-Oct-19 / **Fin** estimado: Mar-22

### 3.1.6 CARRETERA: IZCUCHACA – MAYOCC – HUANTA

- **Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca – Huanta, Tramo: Izcuchaca - MayoCC**
  - **Ruta Nacional** : PE-3S. Huancavelica (Provincias: Huancavelica, Tayacaja, Churcampa, Acobamba)
  - **CUI** : 2451550
  - **Longitud** : 115 Km.
  - **Costo** : S/ 1,118 millones





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provías Nacional

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”*

▪ **ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACIÓN**

- Consultor: HOB Consultores S.A.  
Contrato N° 060-2021-MTC/20 (09-Jun-21) por S/. 7.8 millones
- Plazo, **Inicio**: 16-Jun-21 / **Fin** estimado: Jun-23

**3.1.7 CARRETERA: HUANCVELICA – LACHOCC – VILLA DE ARMA – CHINCHA**

• **Mejoramiento de la Carretera Chincha – Palca – Villa Arma – Empalme Ruta PE-28. Tramo: Chincha – Dv. Huachos**

- **Ruta Nacional** : PE-26. Ica (Provincia: Chincha), Huancavelica (Castrovirreyna, Huancavelica).
- **CUI** : 2389111
- **Longitud** : 77 Km.
- **Costo** : S/ 420.8 millones

▪ **ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACION**

- **Consultor**: Consorcio Vial Huachos (JNR Consultores S.A. / Obras Civiles con Calidad Total SAC). Contrato N° 011-2020-MTC/20.2 (07-Feb-20) por S/. 4.2 millones
- **Plazo, Inicio**: 13-Feb-20 / **Fin** estimado: AGO-22

**3.1.8 CARRETERA: HUANCVELICA – SANTA INES – CASTROVIRREYNA – TICRAPO - PAMPANO**

• **Mejoramiento de la Carretera: Emp. PE-28 A (Pámpano) – Ticrapo – Castrovirreyna - Santa Inés – Plazapata – Huancavelica – Emp. PE-3S (Izcuchaca) / Emp. PE-28 A (Rumichaca) – Emp. PE-28D (Santa Inés) / Emp. PE-26 (Toyoc) – Huachos – Pauranga – Mollepampa – Cocas – Emp. PE-28 D (Castrovirreyna), por Niveles de Servicio**

- **Ruta Nacional** : PE-26, PE-26A, PE-28D, PE-28E. Huancavelica (Provincias: Huaytará, Castrovirreyna, Huancavelica), Ica (Pisco)
- **Código Idea** : 85217
- **Longitud** : 418 Km.
- **Costo** : S/ 64.8 millones

▪ **PERFIL PARA MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO EN ELABORACIÓN**

- **Consultor**: Consorcio Huancavelica (Servicio de Consultores Andinos S.A. y Kincar SAC). Contrato N° 020-2018-MTC/20 (14-Mar-18) por S/. 1.6 millones
- **Plazo, Inicio**: 20-Abr-18 / **Fin** estimado: DIC-21

• **Carretera: Izcuchaca - Huancavelica - Plazapata - Castrovirreyna - Ticrapo - Pampano / Santa Inés - Pilpichaca – Rumichaca**

- **Ruta Nacional** : PE-28D, PE-28E, PE-26. Huancavelica (Provincias: Huancavelica, Castrovirreyna, Huaytará, Tayacaja), Ica (Pisco).
- **Longitud** : 287.5 Km.
- **Costo** : S/ 53.7 millones



BICENTENARIO  
PERÚ 2021

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú  
Telf. (511) 615-7800  
www.pvn.gob.pe



*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”*

- **SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCION**
- **Contratista:** Consorcio Chaca (Ipesa Hidro S.A. – Extraco S.A. Sucursal Perú – Constructora Pafari S.R.L. – Explocem S.A.C. - RC & RLN Contratistas Generales E.I.R.L). Contrato N° 026-2019-MTC/20.2 (08-Mar-19)
- Plazo, Inicio: 13-Abr-19 / Fin estimado: Abr-22

### 3.1.9 CARRETERA: ICA – PUENTE LOS MOLINOS – AYAVI – HUAYTARA

- **Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ica – Los Molinos – Tambillos (Km. 19+700 a 33+500. Incl. Puente Achirana)**
  - **Ruta Nacional** : PE 1SC. Ica
  - **CUI** : 2057739
  - **Longitud** : 13.4 Km.
  - **Costo** : S/ 57 millones
- **OBRA EN EJECUCION**
  - Contratista: CONSORCIO VIAL MOLINOS (Construcción y Administración S.A. y GEXA Ingenieros SAC). Contrato N° 97-2021-MTC/20.2 (30-Sep-21) por S/ 44.4 millones.
  - Supervisor: Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. Contrato N° 018-2020-MTC/20.2 (25-May-20) por S/ 3.3 millones.
  - Plazo, **Inicio:** 19-Oct-21 / Fin: Ago-23
- **Mejoramiento de la Carretera: Emp. PE-1S (Pte. Los Maestros) – Parcona – Tambillo – Emp. PE-28 A (Huaytará)/ Emp. PE-1S (Chincha Alta) – Pte. Huachinga – Emp. PE-28D (Lachoc) / Emp. PE-1S (Dv. Paracas) – Paracas – Pto. San Martín/ Emp. PE-1SE (Malpaso) – San Clemente – Dv. Pisco – Emp. PE-1SE / Emp. PE-1S Dv. San Andrés – San Andrés – PE-1SF / Emp. PE-1SG – Emp. PE-28 – Paracas, por Niveles de Servicio**
  - **Ruta Nacional** : PE-1SC, PE-26, PE-1SH, PE-28, PE-1SB, PE-1SF, PE-1SG. Ica (Provincias: Ica, Chincha, Pisco), Huancavelica (Huancavelica, Castrovirreyna, Huaytará).
  - **Código Idea** : 85264
  - **Longitud** : 420 Km.
  - **Costo** : S/ 89.7 millones
- **PERFIL PARA MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO EN ELABORACIÓN**
  - Consultor: Consorcio B-M (Badalsa Ingenieros Consultores Sociedad Anónima - MTV Perú E.I.R.L). Contrato N° 0116-2018-MTC/20.2 (24-Oct-18), por S/1.9 millones.
  - Plazo, Inicio: 15-Nov-18 / Fin estimado: Dic-21

Cabe precisar que las emergencias viales se atienden por administración directa y/o por contrata, a fin de asegurar la transitabilidad de los tramos.





### 3.2 De las Intervenciones de Provias Descentralizado:

#### 3.2.1 CARRETERA: HUANCAMELICA – YAULI – PAUCARA - ACOBAMBA

Provias Descentralizado informa no contar con intervención en la totalidad de la trayectoria mencionada, sino en el tramo de Yauli hasta Paucara, dentro de la ruta departamental HV-113, que se describe:

▪ **Corredor Vial N°6 – (Huancavelica - Ayacucho):**

Mejoramiento de la carretera Emp PE-3 SM (Dv. Lirio) - Acoria - Emp PE-26; Emp PE-26B (Cunyacc) – Pucapampa; Pucapampa – Emp. PE-3 SM (Molinos Paccho); Emp. PE-3 S (La Esmeralda) – Chaupiyacu; Cahupiyacu – Paucarbamba; Paucarbamba – Pachamarca; Emp. PE-26 B (Lircay) – San Pablo de Occo; San Pablo de Occo – Emp. PE-3 SM (Calzada), ubicado en la provincia de Churcampa, Acobamba y Huancavelica en el departamento de Huancavelica, Tramo A

- Clasificación : PROREGION 1
- CUI : 2471070
- Longitud : 187.94 Km.
- Fecha de inicio de servicio: 18.01.2021/fin: por definir
- Monto de inversión: Perfil viable – Elaboración del Plan de Gestión Vial
- Servicio:
  - ✓ Proceso: CP-SM-17-2020-MTC/21-1
  - ✓ Consultor: Consorcio Acobamba
  - ✓ N° contrato: N° 257-2020-MTC/21
  - ✓ Monto: S/. 166,893,811.11
  - ✓ Fecha de Inicio de Contrato: 02/12/2020
  - ✓ Fecha Fin de Contrato: 07/03/2026
- Supervisión:
  - ✓ Proceso: CP-SM-21-2020-MTC/21-1
  - ✓ Consultor: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.
  - ✓ N° contrato: N° 265-2020-MTC/21
  - ✓ Monto: S/. 13,975,552.26
  - ✓ Fecha de Inicio del Contrato: 17/12/2020
  - ✓ Fecha Fin de Contrato: 22/05/2026

#### 3.2.2 CARRETERA: ICA – CORDOVA RUTA 08-106

La mencionada Ley no precisa código de ruta ni la clasificación de la red vial a la que corresponde de acuerdo al Registro Nacional de Carreteras (RENAC). Por lo tanto, no se puede identificar ninguna carretera o tramo vial dentro de Provias Descentralizado con la nomenclatura señala en la referida Ley. Sin embargo, contamos con una intervención dentro de la ruta Ica – Córdova, dentro de la ruta departamental IC-107, la cual se describe a continuación:

▪ **Corredor Vial N°7 – (Ica – Huancavelica – Ayacucho):**

Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Emp. PE-1S (Dv. Los Aquijes) - Los Aquijes - Dv. Cocharcas – Huambo – Cordova – Ocoyo – Emp. AY-113; Emp. PE-1S (Rio Grande) - Santa Rosa - Huaraco - Pacolla; Emp. PE-30D (Camala) - Huac Huas - Pacolla; Emp. HV-118 (Quishuarccasa) - Mollecancha - Huambo; Emp. PE-1SC (Chaulisma) - Tambo – Sauce (Ld. Ica); Emp. PE-28D (Dv. Sinto) - Cusicancha - Emp. PE-28 A (Dv. Huayacundo Arma), por Niveles de Servicio, distrito de los Aquijes - provincia de Ica - departamento de Ica. (Corredor Vial N° 7 Sector I)





